

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

**National Community Driven Development Project
(NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

စမ်းရွာကျေးရွာ၊ ပေါက်နွယ်စမ်းအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ကြံ့ခင်းမြို့

ဗာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကြံခင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများပြ မြေပုံ




ရော့ဝတီတိုင်းဒေသကြီး
 ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်
 ကွင်းအညွှန်းပြမြေပုံ
 စကေး ၁ လက်မ = ၄၀ မိုင်



ညွှန်းပြချက်

- မြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်ခြား
- မြို့နယ်ခြား
- ကျေးရွာအုပ်စုခြား
- တွင်းခြား
- တားလမ်း
- ရတားလမ်း
- မြစ်ချောင်း

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



2. " കുറുപ്പു മൃഗം പിറന്നു തന്നെ " എന്ന് എഴുതിയ കവിതകൾ

പിന്നീട് കവി: കുറുപ്പു മൃഗം പിറന്നു തന്നെ " എന്ന് എഴുതിയ കവിതകൾ

1 " പിന്നീട് കവി: " എന്ന്

2 " കവി: (കവി) " എന്ന്

3 " കവി: " എന്ന്

4 " കവി: " എന്ന്

5 " കവി: " എന്ന്

6 " കവി: " എന്ന്

7 " കവി: " എന്ന്

8 " കവി: " എന്ന്

၂၄။ ကျေးဇူးတော်အဖြစ်အချက်အလက်များ

ပေါက်ပွယ်ခမ်းကုတ်စု

ခမ်းရွာ

ကျောက်တိုင်တိုင်၊ ဣန္ဒြေအိမ်ခြံရံနယ်၊ ပေါက်ပွယ်ခမ်း
ကုတ်စု ခမ်းရွာတွင် သည် နိဗ္ဗာန် (၆၀၀) နိဗ္ဗာန် ဖြစ်ပြီး
ချင်း ဂျေဗျိုးများ၊ ဗမာဂျေဗျိုးများ၊ ဂျေဗျိုးများ ရေထိုင်
ကြသည်။ ဝေဒနာများ ကြိုသည်၊ နည်း၊ နည်းယာန်များလဲ
ရှိကြသည်။ ကျေးဇူးတော်အဖြစ်အချက်အလက်များ
တော်အကျင့် သစ်တောများ၊ အနောက်အကျင့် ဗုဒ္ဓ
တော်အကျင့် သို့ စီးဆင်းနေသော နည်း ကြိုသည်။

ကျေးဇူးတော်အကျင့် အကျင့်ကြီးကျောင်း နှင့်၊ စေတီ၊ မိဗ္ဗာန်
များ ကြိုပြီး နည်းယာန်အကျင့်ကို စိုးကျောင်း (၂) ကျောင်း
ရှိသည်။ မူလအကျင့် ကျောင်း အကျင့် ကြိုပြီး၊ စေးလေး
အကျင့် မရှိပါ။ မိဗ္ဗာန်နှင့် ဗုဒ္ဓ နောက်ပျော်ထားလက်ခံ
အကျင့်ကို ကြိုသည်။ ရွာတွင် လက်မှု အကျင့် အကျင့်များ
ရှိကြသည်။

ရွာတွင်းလမ်း မိဗ္ဗာန် ကျောက်ကြမ်းလမ်းဖြစ်သည်။
လမ်းပန်း အကျင့်အကျင့် ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်းမွန်သည်။

ခမ်းရွာမှာ အကျင့်အကျင့်၊ အကျင့်အကျင့် ယာဇ်
ကျင့်အကျင့် အကျင့်အကျင့် မှ လာ၍ မူလအကျင့် အကျင့်အကျင့်
ခင်း လက်အကျင့် အကျင့် အကျင့် အကျင့် ခမ်းကျေးဇူး ကြို
သည်။ ခမ်းရွာမှာ အကျင့်အကျင့် အကျင့်အကျင့်။

ခမ်းရွာတွင် ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ လာရောက်
လုပ်ကိုင်သည် ဖြစ်ပေအံ့။ အကျင့်အကျင့် မှ အကျင့်အကျင့်။


ဤ လူထုပုဂ္ဂိုလ်ဝင်သော လူမှုဆန်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အက်ဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ (Social map & Resource map)	၂၅. ၂. ၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ တော်မတီ ဝင်များရပ် ရွာလူထုများ	၁၀	၃၀	၄၀	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အဦများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်ပြင်မြေပုံ (Seasonal Calender)	၂၅. ၂. ၁၆	တော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၁၁	၃၀	၄၁	-ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးရေးများလအလိုက် ဝင်ငွေများအလိုက်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ သဘာဝဘေးများလယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၅. ၂. ၁၆	ချမ်းသာအလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်းနွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၀	၃၀	၄၀	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများအများ -သဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြင်မြေပုံ (Venn Diagram)	၂၅. ၂. ၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၁၁	၃၀	၄၁	-ကျေးရွာ တွင်း ပြင် ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်.ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ

၅။	ဝင့်တူအိမ် တွန့်ယတ် (Cobweb)	၂၅.၂.၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၁	၃၀	၄၁	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအစိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှုလွှမ်းမိုးမှု နှင့်ဆုံကြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၂၅.၂.၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၁	၃၀	၄၁	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မညီသည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၂၅.၂.၁၆	တော်မတီဝ င်များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ	၂၁	၆၀	၈၁	-ဒေသခွံ ခြိုးရေးအတွက် အနှောင့် အယှက် အတားအဆီးအခက်အခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၂၅.၂.၁၆	တော်မတီဝ င်များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ	၂၁	၆၀	၈၁	-ဒေသခွံ ခြိုးရေးအတွက် ဘာတွေ့တိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉။	ပြာသတ်နာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၅.၂.၁၆	အားလုံး	၂၁	၆၀	၈၁	-ဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ၊ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ ရေရှင်းရမည်နည်း
၁၀။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၂၆.၂.၁၆	တော်မတီဝ င်များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ၊တတ်ရောက် သူအားလုံး	၁၇	၅၀	၆၇	-အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်မှုတိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ

ပျူဒူ နှင့် သဘာဝ စုန်းမြေမြေပုံ စားသုံးသပ်ချက်
ဒေသတွင်း သဘာဝ စုန်း စုန်း မြေများ

ကျေးရွာ နှင့် ဗတ်ဝန်း ကျင်တွင် စသုံး မြေတွင် ရသည့်
သစ်စော များ၊ ချောင်း နှင့် ဇွဲရာသီ ရေစစ် ရေခမ်း လ များ
ဖြစ်သော တန်ခူး ၊ ကဆုန် လများတွင် စောက်သုံး ရေများ
စုတ်ညှိ နေ မြေစော့ သည် နှုတ်စီ ရေတွင်း များကို တွေ့ရှိ
ရသည် ။

ပျူဒူ စတောက် နှစ် နှစ် များ နှင့် ကာသာရေ စတောက်နှစ်

ကျေးရွာ တွင် ရွာဦးစေ တီ ၊ နန်းကြီး ကျောင်း ၊
ရစ်ယာန် နှုတ်ခွဲ နှစ် ကျောင်း (၂) ကျောင်း ၊ မူလတန်း
ကျောင်း ၊ မဲဇလီ ရွာ နှင့် ဖွဲ့စက် ဖြစ် စောက် လက်ခ စာကြည့်
တိုက် ၊ ရှိ သည်။ မြေ ကျန်းမာ ရေး စား လေး ခန်း လိုက်
နေသည် ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။

လမ်းပန်း စက်ယူ ယ် စာရး

ဇွဲရာ မိုးပါ နယ်၊ နယ်၊ သွားလာ နိုင် ကြည့်
လမ်း နှင့် ရှိ စက် လည် - ရွာ မ နှင့် ကွက်သစ် ကို သွား လာ
ရန် မိုးတွင်း နစ် တွင် ချောင်း ကူးတံတား မရှိ သည် ကွက်
သွား လာ ရန် ခက် စော ကြောင့် ၊ ဖျား ယ် စား ခြင်း ၊ ကစား
များ ကျောင်း ပျက် ခြင်း များ ကို တွေ့ ရသည် ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ	လါကနွတ်စစ်	စိုက်ပျိုးရေး	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
အချိန်ဇယား	၀၅:၀၀	၀၆:၀၀	၀၇:၀၀	၀၈:၀၀	၀၉:၀၀	၁၀:၀၀	၁၁:၀၀	၁၂:၀၀	၁၃:၀၀	၁၄:၀၀	၁၅:၀၀	၁၆:၀၀	၁၇:၀၀
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
အပူချိန်အကိန်း	၃၀°C	၃၀°C	၃၀°C	၃၀°C	၃၀°C	၃၀°C	၃၀°C	၃၀°C	၃၀°C	၃၀°C	၃၀°C	၃၀°C	၃၀°C
ဝင်ငွေ			\$			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
အစားအသုံး	☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕
ရရှိသော	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ပုံစံ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
မှတ်ချက်													

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု နပုတ်ကလိုင် နှင့် ဈာန်ပြောင်း လုပ်သား

ဒီထဲတွင်းကို ရာသီဥတုကခြေ နေရာ ကို စကောင်းစွာ
နမူနာကန်စဉ်း ဖော်ပြ ခြင်းပင်။ ဒီထဲတွင်း မီးပွား၊ ရေပျံ
ဖုံးဖြစ်သည်။ လယ်၊ ယာ၊ လုပ်ငန်း၊ နစ်နက်ချွေး၊ ကင်ဖက်
ပစ် လျှပ်ငန်းများ ကို ရာသီဥတုကလိုင်ကလိုင် ချိတ်ပါသည်။
ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကို သစ်တောကို နမူနာပြု၍ သစ်ခုတ်လုပ်
ငန်းကို လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြသည်။ နေ့ချိန်၊ ဝေသာဇီဝ၊ ခု
များမှ ဖြစ်ပေါ် ခြင်းဖြစ်ပုံများကို ဖော်ပြချက် ပြောင်းရွှေ့
လုပ်ကိုင် စားသောက် ကြသည်။

ဝင်ငွေ နား၊ နားနှင့် ကျန်းမာရေး

လယ်ယာလုပ် ငန်း နှင့် သစ်တော ထွက်လုပ်ငန်း
ကို လုပ်ကိုင်ရသည်။ ကလေး သိတင်းကျွတ်လ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊
လ၊ ပြာသိုလ်လများ ကွင်း ဝင် ငွေ ကောင်း ကြသည်။ နယူးပ
တော်သလင်းလ၊ နတ်တော်လ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလတို့
တွင် ဝင် ငွေ ကောင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ ကျန် လများတွင် ဝင်ငွေ
မရှိပါ။ နား၊ နားဖျက် ချွေး နား ဖြင့် ဝင် ငွေ ကောင်းချိန်
သိတင်း ကျွတ် နှင့် ထန်စောင်များလ တို့တွင်ကောင်း များစွာ
စားသောက်ခြင်း ဖော်လည်း ကျန် လများတွင် နာသင့်တင့်
သာ စားဆုံး ခြင်း ကြသည်။ ရာသီ နပြောင်း ကလေး ကွင်း ဖြစ်စက်
တော နယူနာ၊ တုတ်ကွေး၊ နှာ စား ချောင်းဆိုး များဖြစ်
မြီး စောင်း ခြင်း နှင့် နီးစပ် ကြောင့် ဝါဆိုလတွင် ငှက်ဖျား
ရောဂါများ ဖြစ်သည်ဟု ဆုံး သပ် ခြင်းကြသည်။

ပွဲစက်

လကလိုင် ဇန္တကသာ ဘာသာ ရေးပွဲ စက် များ

နှစ်စဉ် ကျင်းပ ကြသည်။ နတ်တော်လစွာ ခရစ်ယာန်
များက ခရစ်မ မတ် ပွဲတော် ကျင်းပကြသည်။ ချင်း ဂျာဗီ
များရှိသည်။ နာဂွန် ချင်း နမိုးသာ၊ ဇန့်ကို တပို့တွဲ လတွင်
ကျင်းပကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

အမှတ်	အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း		သုံးသပ်ချက်	
	အဆင့်	သတ်မှတ်ခြင်း	အဆင့်	သုံးသပ်ချက်
၁၁၈	၂	အဆင့် ၂ သတ်မှတ်ခြင်း	၁၀	၈၂ /
၁၁၉	၂	အဆင့် ၂ သတ်မှတ်ခြင်း	၁၀	၈၆ /
၁၂၀	၂	အဆင့် ၂ သတ်မှတ်ခြင်း	၈၈	၇၆ /
		စုစုပေါင်း	၁၀၈	၈၆၄ /

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

လျှော့စီးပွား နည်းစား သုံးသပ်ချက်
ကျေးဇူး လျှော့စီးပွား ဂုဏ်ရ များ ခွဲခြား သတ်မှတ်ခြင်း

စွေးလွှေးသူများမှ ကျေးဇူးအတွင်း၌ အစစ်ပြေသူ
များကို နည်း (က) နည်း (ခ) နည်း (ဂ) နည်း (င) သူများကို
နည်း (ဃ) နည်း (ဇ) သူများကို နည်း (ဇ) နည်း (ဇ) ခွဲခြား
သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။

နည်း (ဇ) လိုက် အသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အခြားရန် များ


အုပ်စိုး ပျဉ်စောင်စိန်၊ လယ် (၇) ဧက ခြံ
(၁၀) ဧက ဝန်းကျင် ဝိုင်ခိုင်ကြွေး၊ အုပ်ချုပ်ခက် လယ်
ထွန်ခက်၊ ခိုင်ကယ်၊ TV (၁)၊ နွား (၆) ကောင်နှင့်
ကြက်နုနုနု ငယ် မွေးမြူပြီး အစားအစာ (၅) နှစ်ခန့်
ပျဉ်စိုး နှိပ်သူများက (က) နည်း (ခ) သတ်မှတ်ပြီး
(၁၀) ဦးခန့် ကျေးဇူးအတွင်း၌ သည် ဟု သုံးသပ်ကြသည်။

စားဖိစိန်၊ အုပ်စိုး ပျဉ်ကာ၊ ထင်္ဂါကာ၊
ပျဉ်ခင်း၊ လယ် (၄) ဧက၊ နွား (၂) ကောင် နှင့် ကြက်
နုနုနု ငယ် မွေးမြူပြီး၊ အစားအစာ (၂) နှစ် ပျဉ်
ဗွာ နှိပ်သူကို နည်း (ခ) ဟု သတ်မှတ်ပြီး (၂၀) ဦး နှိပ်
သည် ဟု သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။

သစ်ပင်၊ စားလက်မ (၁)၊ ငါးလက်မ
ပတ်လည် များကို ခုတ်၍ ခိုင်စောင်းထား စားစိန်
များကို ရွာတွင် တွေ့ရစိန် မှုတ်ကြံစည်။ ဂွတ်
စိန်ကို ဝါးကပ်စိုး (၁) နှင့် ဖက်စိုး၊ ဝါးထင်္ဂါကာပြီး
ဝါးကြမ်း ခင်းထားစား စိန်ဖြင့် နေထိုင်ကာ နေ့စားက
လုပ်သမားက နေထိုင်ကြသူများကို နည်း (ဂ)
(၈၈) စိန် နှိပ်သည် ဟု သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ


နဖွဲ့. နခည်း: ချိတ် ကက်ပြ ဗုံကား သုံးသယ်ချက်
ကျေးဉာဏ် ဗွင်း ဂြို နဖွဲ့. နခည်း များ

မဂိုတ် နသင်း: ၊ အာသာ ရေး နဖွဲ့. ၊ နဂိုဦးသတ်နဖွဲ့.
နမျိုးသမီး ရေးရာ ၊ ကျောင်း ကော်မတီ ၊ ဂေါပက နဖွဲ့. ၊
ဂူလပ် နဖွဲ့. ၊ မိခင် နှင့် ကလေး: ဆောင် ကျောက် ရေး နဖွဲ့ နှင့်
ခုတ်ချုပ်ရေး နဖွဲ့. ဘို့ များ ဉာဏ် ဂြို စာအုပ် နမျိုးသမီး
နမျိုးသား များပါဝင် စာအုပ် နဖွဲ့. များ ဖြစ်ကြသည်။
နဖွဲ့. နခည်း ချင်း ချိတ် ဆက်ပို့

အာသာ ရေး နဖွဲ့. မဂိုတ် နဖွဲ့. များ ၊ ဂေါပက နဖွဲ့
နှင့် ချိတ်ဆက်ပို့ ဂြို ဖြစ်: ၊ ဂူလပ် နဖွဲ့. ၊ နဂို ဦးသတ်
နဖွဲ့. နှင့် ခုတ်ချုပ် ရေး နဖွဲ့. ဘို့ ဂြို ချိတ် ဆက် ပို့ ဂြို ဖြစ်:
မိခင် နှင့် ကလေး: ဆောင် ကျောက် ရေး မှ နမျိုးသမီး ရေးရာ
နှင့် ချိတ် ဆက်ပို့ ဂြို ဖြစ်: ၊ ကျောင်း ကော်မတီ ၊ မှ ခုတ်ချုပ်
ရေး နဖွဲ့ နှင့် ချိတ် ဆက်ပို့ ဂြို ပြီး ၊ နခြား စာအုပ် ကျေးဉာ
ဏ် ဖြိုး ဘိုး တက် ရေး နဖွဲ့. များ မဂြို စာအုပ် ဖြစ်: ကို စေ့
ဂြို စေ့လာ သုံး သယ် ခဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(င) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် ပြပုံ

ပင့်ကူကိမ် ကွန်ယက် သုံး သပ်ချက် .

ကျေးဇူးကထွင်း ဂြို နမ္ပိုးသား နမ္ပိုးသမီးတို့
၏ နားသာချက် နားနည်းချက်များကို ရှေ့ခိုက် ဆွေကြံ
ရေဂုဏာ နချက်ကလေးများ ကော်မီတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း
သပ်ခဲ့ ကြသည်။

“နဂုဏ်ကလေး” နမ္ပိုးသမီး ၄၀% နမ္ပိုးသား ၅၀%
ဖြစ်နေခြင်းမှာ ဒေသဂြို စီးပွား ရေး ဖျတ်ဖျတ် ကခြေ ကနေ
ကရ နမ္ပိုး သားတို့၏ နဂုဏ်ကလေး နည်း ကရေး မှာ နား
သာနေသည်ကို ဆွေရသည်။

“ကိမ်ထွင်းမျှ” နမ္ပိုးသမီး ၁၀၀% နမ္ပိုးသား ၂၀%
ဒေသ၏ ထုံးတမ်း ခန့်လား ကရ နမ္ပိုး သမီး များကသာ ကိမ်
ထွင်း မျှ ကို ဂုဏ်ကလေး ကြသည်။

“နဂုဏ်ချုပ်ရေး” နဂုဏ်ချုပ်ရေးမှာ နမ္ပိုးသမီး များ နား
တော် ဖျတ်ဖျတ် ခိုယူထား တာကြောင့် နမ္ပိုးသား များ
က ၁၀၀% ဖြစ်နေ သည်။

“နားသား ကဖွဲ့ ဂြိုကွားမျှ” နမ္ပိုးသား များက နမ္ပိုးသမီး
များထက် ခိုယူဂြိုကွား များနေ ကြောင်း ကို ဆွေဂြို
သည်။

“ကျွန်းစာရေး” ဖြေခံစောင့် ကြောက် မျှ များ ကို နမ္ပိုးသ
မီး များက နမ္ပိုးသမီး ဖြေခံစောင့် ကြောင့် နမ္ပိုး
သမီး ၆၀% နမ္ပိုးသား ၄၀% ဖြစ်နေ သည်။

“လူမျှရေး” လူမျှရေး ဂုဏ်ထူးများ တွင် နမ္ပိုးသား များက
နမ္ပိုး သမီး များ ထက် ခိုယူ သွားလာ ခိုင်ကြံ သည် ကို
သုံး သပ် ခဲ့ ပါသည်။


“ပညာရေး” ဒေသ၏ စီးပွား ရေး ကခြေ ကနေ ကြောင့်

နမ္ပိတတိယသမ္ဘိဒါနက နမ္ပိတတိယသမ္ဘိဒါနက ထက် ပို၍ ကားဝတ
ရေကြောင်းကို ဧည့်လာသို့ သွင်းသပ် မိခင်သည်။

“ဝင်ငွေ” နည်းနည်းကိုင် ကွင်း နည်း ဖြစ်များစွာ န
မ္ပိတတိယသမ္ဘိဒါနက နမ္ပိတတိယသမ္ဘိဒါနက ထက် ဝင်ငွေ ဖြစ်ကောင်း
တွေ့ရှိရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(စ) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း



အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု/ ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၉) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု သုံးသပ်ချက်


စာရင်းအဖြစ်များစာ: ထိန်းသိမ်းမှု/ပျော်ရွှင်မှု ၁၆ ၂ ၁၆

ကျား	မ	ကျား/မ
စက်စွ	အုပ်ချုပ်ရေး	နည်း
က	စု	ပုံ
လက်သား	ကန်	လယ်
မုဆိုး	ဇွန်	ဆိုင်ကော်
ထွန်ကော်		ကော်ကီး
ဘွဲ့အိက		ဗွဲ့
မြောက်ရိတ်ကော်		ထရ
ဘစ်ပင်		ဖြေ
စက်စွ	အစုအဖွဲ့	ကျား "
ပါးကွယ်စစ်အုပ်စု		မ ၃၀

အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် အသုံးပြုမှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) အခက်အခဲပြဿနာများ



အခက်အခဲပြဿနာ


ကခက်ကခဲ ပြဿနာ ချီးသပ်ချက်
ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကဏ္ဍ ဖြစ်ပါစေ
တာ ကခက် ကခဲ ပြဿနာများမှာ .

- ရွှေကြေး မရှိခြင်း
- ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူ များပြားခြင်း
- ကလေး ကလောင် မကောင်း ဖြစ်ခြင်း
- စည်းလုံး ညီညာမှု မရှိခြင်း .
- စိုက်ပျိုးရေး ကောင်း မရှိခြင်း
- တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ယုံကြည်မှု မရှိခြင်း
- လုပ်ငန်း ကွင်းကမ်း နည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့်

ဖြစ်သည်ဟု တွေးလျှင် ခြုံငုံကြည့်ပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်



ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်


ရွှေ့ပြောင်း ချက်

ခမ်းဥာ ဇာ် ကနာဂတ် ရွှေ့ပြောင်း ချက် များ ဗျာ .

- ဤတွင် လျှပ်စစ်ဦးလင်းဖြိုး . လမ်းမီး များ လိုချင်
ဖြိုး . ကျန်းမာရေး စေးလေးခန်း . ကျွန်ုပ်တို့ သစ် နှင့် ဤ မ ကြား
ရှိ ချောင်းကူး သံဝား စာ နှစ် စောက် လေး ခြင်း ဖြင့် မွှားလာ
ရေး လွယ်ကူ စေ ချင် ကြသည့် ကပြင် ဤ တွင်းလမ်း ကား
ကျောက် ချော လမ်း နှင့် တွဲ ကက် များလောင်း လွန် ကျောင်း
ဇေး တစ် ကျောင်း လို လို ချင် ကြောင်း နှင့် လယ် ယာ ခြေများ
တွင် လဲ ကျန်လျှင် က ဇာ် က ချင် ကြသည့် ။ တို့ ကပြင် လျှင်
တိုင်း ကဆင် ကောင်း ကြို ကြို နေ နိုင် ချင် ကြောင်း ကိုယ် စွေး
မွေး သုံး သပ် ခဲ့ ကြသည့် ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၅) ပြဿနာသစ်ပင်



ပြဿနာသစ်ပင်

ပြဿနာ သစ်ပင် .

ကျေးဇူးတင်ဖို့ ဖွံ့ဖြိုးမှု ကို ရှောင် ရှေး စေတော ကိစ္စက
ပြဿနာ များ ပြာသုပြာသား များစည်း လိုင်း မြေ ဖြစ်
ဟု ဆုံးသတ်ခဲ့ကြပြီး ထို ပြဿနာ ဖြစ်ရခြင်းမှာ -

- နားလည်မှုများ လွန်ခြင်း ၊ ခေါင်းဆောင် မှု
နားနည်းခြင်း ၊ မသားရူး နားနည်းခြင်း ၊ န
သိကခြင်း ၊ ကြား နားနည်းခြင်း ၊ မဟုတ်တ
နည်းပါးခြင်း ၊ နှင့် တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး စိတ်
ကောင်း မထား နိုင်ခြင်း လို့ .

ဖြစ်ကြသည်။ ထိုပြဿနာ ဧါ ကျိုးစားမှာ -

- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှု များ နားနည်း ရှောင်ရှေး
လာ ၊ လာခြင်း ၊ နည်း နည်း တွေးကြံ လာခြင်း ၊ လျ
မြားများ ပျက်ကွက် လာခြင်း ၊ လမ်းပန်းဆက်
သွယ်ရေး နှင့် လာခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်
သက်၍ ကဆက် ကစားများ ဂြိုဟ်ခြင်း ၊ မသားရူး
များ ရှောင် ရှေးလာခြင်း ၊ စီးပွားရေး ရှောင်
ရှေးလာခြင်း နှင့် သာယာခြင်း ချမ်း မှု များ
မရှိခြင်း ၊ - လို့

ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ဆုံးသတ် ကွေးစွဲ ခဲ့ကြပါသည်။

(ဆ) ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ရွေးချယ်ခြင်း
ပေါက်ဖွယ်သစ်များ	စစ်ဆေးခြင်း
အမျိုးအစား	အမျိုးအစား
စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့	စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့
စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့	စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့
စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့	စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့
စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့	စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့
စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့	စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့
စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့	စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့
စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့	စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့
စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့	စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဦးစား ပေးလုပ်ပေး များ

စမ်းဂြာဇ် ဦးစား ပေးလုပ်ပေး များ မှာ -

- ၁။ ကွက်သစ် နှင့် ဂြာမ စံတား ဆောက်ရန် (၄၄)
- ၂။ ဆိုလာဇီး တဂြာလုံး ရရန် (၄၄)
- ၃။ ကမ်း မဖြိုရန် ကျောက်ထုတ်ထူထူ
ပေးပေး ရန် (၄၂)
- ၄။ စက်ရေတွင်း ရေပျောင်းကန် (၄၂)
- ၅။ စား ပေးခန်း (၄၀)
- ၆။ သာယာကုန်း ရေကွက်ရေတွင်း (၂၃)
- ၇။ တစ်ဂြာလုံး နိမ့်သာ ကဆောက်ကဦး (၁၈)

တို့ဖြစ် ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီများဖြင့် ချုပ်ချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး-ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များ စောင့်ရှောက်မှု စီမံခန့်ခွဲရေး

ပေါက်နွယ်စမ်း အုပ်စု စမ်းရွာကျေးရွာ ကျေးရွာပြည်သူလူထုများ ရွာသိခွင်ပြုရေးဆွဲနေပုံ



ပေါက်နွယ်စမ်း အုပ်စု စမ်းရွာကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ နှင့် တာဝန်ကျပ်ဝန်ထမ်းများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။ ။ **ပေါက် နွယ်ခမ်း**

ကျေးရွာ။ **ခမ်းရွာ**

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၊

26 . 2 . 16 .

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဟန်သိန်း		
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်စွေးစို		
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းစောင်	ဦးထွန်းမြင့်		
၄		ကမ္ဘာ့ဝင်	ဒေါ်ကင်တင်မြင့်		
၅		ကမ္ဘာ့ဝင်	ဒေါ်ခမ်းဦး		
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းစောင်	ဒေါ်ညိုညိုခမ်း		
၇		ကမ္ဘာ့ဝင်	ဦးနေဝင်း		
၈		ကမ္ဘာ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မေ		
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းစောင်	ဒေါ်သီတာဦး		
၁၀		ကမ္ဘာ့ဝင်	ဦးသန်းစိန်		
၁၁		ကမ္ဘာ့ဝင်	ဒေါ်ချယ်ရီ		
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ချုပ်ကြီး	ဒေါ်အိန္ဒိယာဦး		
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ကမ္ဘာ့ဝင်	ဦးကောင်ဂင်		
၁၄		ကမ္ဘာ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ကြည်		
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ကမ္ဘာ့ဝင်	ဦးနေ ဖော်ထွန်း		
၁၆		ကမ္ဘာ့ဝင်	ဒေါ်မယ်ဝင်း		



ပုံစံ (၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဦးအောင်ကျော်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၀၉-၄၆၀၂၀၇၃၂</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဦးကျော်လင်းကျော်</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>ကျွန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပုလဲ</u>
	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပုလဲ</u>	ကျေးရွာ <u>ပုလဲ</u>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ချင်း</u>	<u>၈၆</u>	ဘာသာ(၁) <u>မိတ်ဆက်</u>	<u>၇</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	<u>၀၉</u>	ဘာသာ(၂) <u>မိတ်ဆက်</u>	<u>၁၀၀</u>
လူမျိုးစုရော <u>အခြား</u>	<u>၁၃</u>	ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၈၈</u>	<u>၂၀၅</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၀၅</u>	<u>၁၃</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုဂျီစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူကြီး(အဖွဲ့)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုဂျီစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုဂျီစီမံကိန်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုဂျီစီမံကိန်းအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုဂျီစီမံကိန်းလမ်းအတွင်းကြာမြင့်သည့်အချိန်ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နှစ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နှစ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မြေကျိုးစီးခြင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဝင်းကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆-၂-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်လင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆-၂-၂၀၁၆





လူထုပတ်ပတ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းရေးရာ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ

ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်

ကျေးရွာအုပ်စု

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ၂၆ / ၂ / ၁၆ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၆ / ၂ / ၁၆ ကျေးရွာအုပ်စု ချီကန်အင်း၊ ကျေးရွာ မင်းရွာ

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မြို့နယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅/၂/၁၆	၂၅/၂/၁၆	၂၁	၆၀	၈၁	မျိုး/မေး/၅၆၄၄ ၂၁၀/၂	
၂. ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆/၂/၁၆	၂၆/၂/၁၆	၁၇	၅၀	၆၇	မျိုး/မေး/၅၆၄၄ ၂၁၀/၂	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

(၇) မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
 စာနိကစဉ် (ပုံစံ ၃)



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အစဉ်အတိုင်း ပြင်ဆင်ပေးသော အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
 အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်
 မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသူရိန် ဂေါ်မောင်
 နေ့စွဲ ၂၆/၂/၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) နှင့် စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-ထုတ်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန မြန်မာ-ဗဟို ကြားစိုက်ရေးဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု အောင် ကျေးရွာ စမ်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရက်ထပ်မှု ခွဲနေခြင်း	၁	ဆင်းရဲ ခွဲစား ဖြစ်ခြင်း
၂	ညီညွတ်မှု မရှိခြင်း	၂	ငွေမရှိခြင်း
၃	ရွေးချယ်ရေး မကောင်းခြင်း	၃	အလုပ်အကိုင် မကောင်းခြင်း
၄	တစ်ဖက်က ရက်ထပ်မှု မရှိခြင်း	၄	ရက်ထပ်မှု မရှိခြင်း
၅	ရက်ထပ်မှု အလေးချိန် မရှိခြင်း	၅	ကျေးလက်တိုးတက်မှု အားနည်းခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ဇာမီးအပြောင်အစင်	၀ ဣန္ဒြေလမ်းမီးချောင်းလျှောက်ပါ တယ်
၂ ကျေးလက် ကျွမ်းမာရေး	၂ ကျွမ်းမာတို့အဖွဲ့အစည်း လျှောက်ပါတယ်
၃ တွဲဖက် မူပိုင်ချိန်ချိန်	၃ ကျွမ်းမာတို့အဖွဲ့အစည်း ကျွမ်းမာ ဦးဆောင်ပေးစေရန်အတွက် လျှောက်ပါတယ်
၄ လမ်းပန်းအဖွဲ့များ ဆောင်ရွက် အထောက်အပံ့	၄ ကျွမ်းမာအဖွဲ့အစည်းလျှောက်ပါ တယ်
၅ လမ်းပန်းကောင်းမွန်ရေး နှင့် စီးပွားရေးလှေကားတို့ စေရန်	၅

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် (ဘိန်း)	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ကွက်သစ် ဖွဲ့စည်း စီမံကိန်း စာရွက်စာတမ်း	ကျား+မ	၅၅'၀" x ၆'၀" x ၉'၆"	၅၅၅	၂၉၀
၂ ဆိုလာဖီး စာရွက်စာတမ်း	မ	၁၁၈ - နီဖ	၂၃၆	၂၃၆
၃ ကမ်းခြေ ဖွဲ့စည်းရေး အစီအစဉ်	ကျား	၃၀၀ ဗဟိုဦး x ၁၆၆'၃၀'	၂၅၁	၂၀၀
၄ စက်ရုံတွင် ရေလျှော့ကိရိယာ	ကျား+မ	၈၈'၂၅၃၀ (၈' x ၈' x ၆')	၄၅၅	၂၃၆
၅ စက်ရုံတွင် ရေလျှော့ကိရိယာ (အစားအပယ်)	ကျား+မ	၂၀' x ၂၀'	၄၅	၄၀၀
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စွေးစို လက်မှတ် ခင် နေ့စွဲ ၂၆-၂-၂၀၁၆



လူထုပဟိုဂျစ်စီမံကိန်းဝေးစီမံကိန်းလကြွ
 အပိုင်ဝေး-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံPC-၄တေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်များ	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်
အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည့် အစီအစဉ်	အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည့် အစီအစဉ်	အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည့် အစီအစဉ်	အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည့် အစီအစဉ်	အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည့် အစီအစဉ်	အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည့် အစီအစဉ်	အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည့် အစီအစဉ်	အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည့် အစီအစဉ်	အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည့် အစီအစဉ်	အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည့် အစီအစဉ်
တေးရွာအုပ်စု	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်	ပြည်နယ်	ပြည်နယ်	ပြည်နယ်	ပြည်နယ်	ပြည်နယ်	ပြည်နယ်	ပြည်နယ်	ပြည်နယ်
ဧကပေါင်း	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀

တေးရွာအုပ်စု	အစီအစဉ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်		စုစုပေါင်း
				အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	
ကံရွာ (အထက်)	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀
ကံရွာ (အောက်)	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀
စပါးစိုင်း (အောက်)	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀

(၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) (၁၉) (၂၀) (၂၁) (၂၂) (၂၃) (၂၄) (၂၅) (၂၆) (၂၇) (၂၈) (၂၉) (၃၀) (၃၁) (၃၂) (၃၃) (၃၄) (၃၅) (၃၆) (၃၇) (၃၈) (၃၉) (၄၀) (၄၁) (၄၂) (၄၃) (၄၄) (၄၅) (၄၆) (၄၇) (၄၈) (၄၉) (၅၀) (၅၁) (၅၂) (၅၃) (၅၄) (၅၅) (၅၆) (၅၇) (၅၈) (၅၉) (၆၀) (၆၁) (၆၂) (၆၃) (၆၄) (၆၅) (၆၆) (၆၇) (၆၈) (၆၉) (၇၀) (၇၁) (၇၂) (၇၃) (၇၄) (၇၅) (၇၆) (၇၇) (၇၈) (၇၉) (၈၀) (၈၁) (၈၂) (၈၃) (၈၄) (၈၅) (၈၆) (၈၇) (၈၈) (၈၉) (၉၀) (၉၁) (၉၂) (၉၃) (၉၄) (၉၅) (၉၆) (၉၇) (၉၈) (၉၉) (၁၀၀)



လူထုဗဟိုပြုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရေးကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ | ၂၀၂၀.၁၂.၁၅

မဲခေါင်	ကျောက်ဆည်မြို့	၂၀' x ၅၅' x ၁၀'	တစ်ဌာနလုံး	အထူးစစ်တပ်၊ အထူးတပ်၊ အထူးတပ်	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန		
အရှေ့တောင်	ထီးမား (ကျောက်ဆည်မြို့)	၅၅' x ၅၅' x ၁၀'	၅၅' x ၅၅'	အထူးစစ်တပ်၊ အထူးတပ်၊ အထူးတပ်	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန		
အရှေ့တောင်	ရုံးမော်ကွန်း	၅၅' x ၅၅' x ၁၀'	၅၅' x ၅၅'	အထူးစစ်တပ်၊ အထူးတပ်၊ အထူးတပ်	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန		
ပေါက်နှစ်စင်း	ရွာထွင်းလင်း၊ နေရာဒေသများ	၅၅' x ၅၅' x ၁၀'	၅၅' x ၅၅'	အထူးစစ်တပ်၊ အထူးတပ်၊ အထူးတပ်	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန		

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု ဝိ/ထောက်တော်မူထံ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်: ဦးခင်အောင်

လက်မှတ်:

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၁၂.၁၅

လူထုပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)



လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဖြိုးလှိုင်

ရက်စွဲ၊ ၂၅/၂/၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဌာန၊ ကျေးဇူးအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ဧရာဝတီ၊ ကြံ့ခင်း၊ ပျက်စွယ်ခမ်း၊ ခင်းရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စား လှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မထွန်း		✓	✓	ချင်း	ပထဝီ
၂	ဒေါ်မိချို		✓	✓	ဗမာ	ချို
၃	မမြင့်စေ		✓	✓	ချင်း	မြင့်
၄	ဒေါ်ခင်ဖြူ		✓	✓	ချင်း	ခင်ဖြူ
၅	မအေးလေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၆	ဒေါ်ခင်မိုးအေး		✓	✓	ဗမာ	မိုးအေး
၇	မခင်ထွန်း		✓	✓	ချင်း	ခင်ထွန်း
၈	မအိတ်စို		✓	✓	ချင်း	အိတ်စို
၉	ဒေါ်မာရီ		✓	✓	ချင်း	မာရီ
၁၀	မိသခင်စေ	✓	✓	✓	ချင်း	မိသခင်
၁၁	ဒေါ်လှစို		✓	✓	ချင်း	လှစို
၁၂	မအေးစို		✓	✓	ချင်း	အေးစို
၁၃	ဒေါ်မာရီ		✓	✓	ချင်း	မာရီ
၁၄	မခင်စေ		✓	✓	ချင်း	ခင်စေ
၁၅	ဒေါ်ဖြူစို		✓	✓	ဗမာ	ဖြူစို
၁၆	ဒေါ်မာရီ		✓	✓	ချင်း	မာရီ
၁၇	မအိတ်စို		✓	✓	ချင်း	အိတ်စို
၁၈	မအေးစို		✓	✓	ချင်း	အေးစို
၁၉	မအေးစို		✓	✓	ချင်း	အေးစို
၂၀	မအေးစို		✓	✓	ချင်း	အေးစို
၂၁	မအေးစို		✓	✓	ဗမာ	အေးစို
၂၂	မအေးစို		✓	✓	ဗမာ	အေးစို
၂၃	မအေးစို		✓	✓	ချင်း	အေးစို
၂၄	ဒေါ်မိစေ		✓	✓	ဗမာ	မိစေ
၂၅	ဒေါ်အေးစေ		✓	✓	ချင်း	အေးစေ
၂၆	ဒေါ်မေစေ		✓	✓	ချင်း	မေစေ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားပြုရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ချင်း ၂၀ + ၁၇ + ၇ + ၁၅ = ၅၉
 ဗမာ ၆ + ၄ + ၂ + ၄ = ၂၀
 ၇၃၆ ၂ = ၂



လူထုဗဟိုဂျီစီစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မောင်မြိုးလလဒီ

ရက်စွဲ၊ ၂၅ / ၂ / ၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကြံ့ခင်း ကျေးရွာအုပ်စု လိက်ဗွယ်ခမ်း ကျေးရွာ ခမ်းရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စား လှယ်(✓)။	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၅	မခင်စုစုဝင်း		✓		ဗမာ	ဝင်း
၂၆	မလှိုင်		✓		ချင်း	မာ
၂၇	မမိုးမြ		✓		ဗမာ	မိုး
၂၈	မခင်မာမာ		✓		ဗမာ	မာ
၂၉	မချိုချိုဝင်း		✓		ဗမာ	ချို
၃၀	ဒေါ်စုစုစိ		✓		ချင်း	စု
၃၁	ဒေါ်ဝင်း		✓		ချင်း	ဝင်း
၃၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၃၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၃၄	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၃၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၃၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၃၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၃၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၃၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၄၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၄၁	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၄၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၄၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၄၄	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၄၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၄၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၄၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၄၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၄၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၅၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၅၁	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၅၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၅၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၅၄	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၅၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၅၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၅၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၅၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၅၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၆၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၆၁	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၆၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၆၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၆၄	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၆၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၆၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၆၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၆၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၆၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၇၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၇၁	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၇၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၇၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၇၄	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၇၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၇၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၇၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၇၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၇၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၈၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၈၁	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၈၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၈၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၈၄	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၈၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၈၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၈၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၈၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၈၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၉၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၉၁	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၉၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၉၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၉၄	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၉၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၉၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၉၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၉၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၉၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး
၁၀၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		ချင်း	အေး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ချင်း ၂၇
ဗမာ ၇



လူထုဗဟိုပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကြည်လင်

ရက်စွဲ ၂၅ / ၂ / ၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ကြံစင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဟင်္သာစင်</u>	ကျေးရွာ <u>စင်စင်</u>
---	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု အမှတ်(၇)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ကျွန်းစု		✓	✓	ဗမာ	မေပေ
၀၂	မကြွေးမီ		✓	✓	ဗမာ	မီ
၀၃	ဒေါ်ခင်		✓	✓	ဗမာ	ခင်
၀၄	ဒေါ်မမ		✓	✓	ဗမာ	မမ
၀၅	ဒေါ်စိန်စိန်စိန်		✓	✓	ဗမာ	မစိန်စိန်စိန်
၀၆	မဂွင်မေဒေါက်		✓	✓	ဗမာ	မမဂွင်မေ
၀၇	မမအေး		✓	✓	ဗမာ	မအေး
၀၈	မအေးအေးစိန်စိန်		✓	✓	ဗမာ	မအေးစိန်စိန်
၀၉	မအေးအေးစိန်စိန်		✓	✓	ဗမာ	မအေးစိန်စိန်
၁၀	မအေးအေးစိန်စိန်		✓	✓	ဗမာ	မအေးစိန်စိန်
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆						
၁၇						
၁၈						
၁၉						
၂၀						
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						
၂၈						
၂၉						
၃၀						
၃၁						
၃၂						
၃၃						
၃၄						
၃၅						
၃၆						
၃၇						
၃၈						
၃၉						
၄၀						
၄၁						
၄၂						
၄၃						
၄၄						
၄၅						
၄၆						
၄၇						
၄၈						
၄၉						
၅၀						
၅၁						
၅၂						
၅၃						
၅၄						
၅၅						
၅၆						
၅၇						
၅၈						
၅၉						
၆၀						
၆၁						
၆၂						
၆၃						
၆၄						
၆၅						
၆၆						
၆၇						
၆၈						
၆၉						
၇၀						
၇၁						
၇၂						
၇၃						
၇၄						
၇၅						
၇၆						
၇၇						
၇၈						
၇၉						
၈၀						
၈၁						
၈၂						
၈၃						
၈၄						
၈၅						
၈၆						
၈၇						
၈၈						
၈၉						
၉၀						
၉၁						
၉၂						
၉၃						
၉၄						
၉၅						
၉၆						
၉၇						
၉၈						
၉၉						
၁၀၀						

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ဗမာ 7
မမာ 1



လူထုဗဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးရှိသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍

အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅ ခုနှစ်

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးရှိသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးညွန့်ပင်မောင်

ရက်စွဲ၊ ၂၆.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) []စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဝဏ္ဏတော် မြို့နယ် ကြံခင်း ကျေးရွာအုပ်စု ပေါက်ရွာအုပ်စု ကျေးရွာ စခန်း - ၅

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှ အဖွဲ့ဝင် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၄	မရွှေ၊ရွှေ၊ဇော်		✓	✓	ချင်း	ရွှေ
၂၅	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၂၆	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၂၇	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၂၈	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၂၉	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၃၀	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၃၁	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၃၂	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၃၃	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၃၄	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၃၅	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၃၆	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၃၇	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၃၈	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၃၉	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၀	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၄၁	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၂	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၄၃	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၄	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၄၅	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၆	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၄၇	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၈	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၄၉	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၀	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၅၁	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၂	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၅၃	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၄	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၅၅	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၆	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၅၇	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၈	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၅၉	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၆၀	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၆၁	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၆၂	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၆၃	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၆၄	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၆၅	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၆၆	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၆၇	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၆၈	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၆၉	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၇၀	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၇၁	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၇၂	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၇၃	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၇၄	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၇၅	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၇၆	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၇၇	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၇၈	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၇၉	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၈၀	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၈၁	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၈၂	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၈၃	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၈၄	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၈၅	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၈၆	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၈၇	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၈၈	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၈၉	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၉၀	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၉၁	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၉၂	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၉၃	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၉၄	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၉၅	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၉၆	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၉၇	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၉၈	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး
၉၉	မအေး၊အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၁၀၀	မအေး၊အေး		✓	✓	ချင်း	အေး

(၁) အိမ်ထောင်စုမှ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုဂျပီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလကြွ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဘကျော်လင်းစင်

ရက်စွဲ၊ ၂၆-၂-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ဩစက်ဝန်း(၀)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကေတု မြို့နယ် ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု အရှင်ဂွေအိမ် ကျေးရွာ စမ်းစွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှ အဖော် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဗဟိုဗဟို		✓	✓	ချင်း	ဗဟိုဗဟို
၂	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	စင်
၃	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	ကျား
၄	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၅	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၆	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၇	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၈	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၉	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၁၀	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၁၁	မအေအေ		✓	✓	မအေအေ	မအေအေ
၁၂	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၁၃	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၁၄	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၁၅	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၁၆	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၁၇	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၁၈	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၁၉	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၂၀	မအေအေ		✓	✓	မအေအေ	မအေအေ
၂၁	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၂၂	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၂၃	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၂၄	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၂၅	မအေအေ		✓	✓	ချင်း	မအေအေ
၂၆	မအေအေ		✓	✓	မအေအေ	မအေအေ
	စုစုပေါင်း					

(ခ) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပထမနေ့ နည်းစားကမ်း

ခမ်းရွာ

ပေါက်နှယ်ခမ်း ကုန်စုံ

ရုပ်စီရုပ်ဖ တစ်ဦး၏ ကမ္ဘာ့ ကမ္ဘာ့စကားဖြင့်
 နည်းစားကမ်းကို စတင်ပြီး ၊ ဝန်ထမ်းများ မှ ဗိတ်ဘက်
 သို့ ကြွသည်။ ။ ထို့နောက် ဦးစီးဌာန ၊ ဗိတ်ဘက်ခြင်း ၊ ဦးစီး
 ကိန်း ၊ ဝန်ထမ်း ကြောင်း ၊ ဦးစီးဌာန တွင် ပါဝင် စော
 ကျားမတန်းတူ ညီမျှရေး ၊ ကပ်ပြုတိုင်ကြား ပြောရှင်းရေး
 နှင့် စောင့်ရှောက်ရေးဌာနများကို ဝန်ထမ်းများမှ ကျင့်သုံး
 ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး နားလည်သည်များကို စေး
 ဇွန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ စေးဇွန်များ ဖိတ်ခေါ်၍ ပြန်ရှင်းပြခြင်း
 ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ။ ထို့နောက် ဆတူဝန်ထမ်း၏ တာ
 ဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ ခံသတ်မှတ်ချက်များ၊ မဲလေးခနစ်
 နှင့် ပြုလုပ်ရသည် ရည်ရွယ်ချက်များ ၊ ရှင်းပြကာ ကျေးဇူး
 ဆတူဝန်ထမ်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ။ အဆိုပြု
 သူများ (၇) ဦး နှင့် (၃) ၊ ။ မဲလေးရွေးချယ်
 ပြီး ရှင်းပြကာ နိုင်ငံခြား အစီအစဉ် အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ ။
 နေ့လည်ဦးစီး တွင် ပျံ့နှံ့ ဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြ
 ပြီး ကျေးဇူး၏ ကောက်ခံချက် ၊ ရွေးချယ်ချက်များ
 ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ကောက်ခံဆုံးစောပြော
 နာကို ရှာဖွေပြီး ဖြစ်ရသည်ကို ကြောင်းကောင်းကောင်းများ နှင့်
 ကျိုးဆက်များကို ဆွေးနွေးဆုံးသတ်ခဲ့ကြသည်။ ။ ထို့နောက်
 ပျံ့နှံ့ဆန်းစစ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ် ဆွေးနွေးကြ
 ပြီး နည်းစားကမ်းကို အဆုံးသတ်ခဲ့ကြသည်။

ဒုတိယပိုဒ်နိဂမ္မိက ဝဂ္ဂစာပေ .

ခမ်းရွာ

လိက်နွယ်ခမ်း နုတ်စု

ပထမနေ့ နဝဂ္ဂစာပေ ကလေး တွင် ချွေးဖြူခွေးခွေး ဝါးက
ကြောင်း နဂါးများကို ဖြန့်လည် ဂှင်းလင်း ပြုခြင်း ဖြင့် နဝဂ္ဂစာပေ
နိဂမ္မိကို စတင်ခဲ့ ကြသည်။ ဦးစား ပေးလုပ် ထမ်းများကို ဖော်
ထုတ်ခဲ့ ကြသည်။ ထို့နောက် လူမျိုး ကာကွယ် ကာကွယ် ၊ သဘာဝ
ကာကွယ် ၊ ကျားမဝင်လော လုပ်ထမ်းများ နှင့် ပထမ
နှစ်ကျားဝင်လော လုပ်ထမ်းများကို ဂှင်းပြုခဲ့ ဖြီး လုပ်ထမ်း
များကို မဲလေး ချွေးချယ်ခဲ့ ကြသည်။

- ၁။ ကွက်သစ်နှစ်ရွာမ တံတား ဆောက်ရန် (၄၄) မိ
 - ၂။ ဆိုလာဗီး တွာလုံး ရှာရန် (၄၄) မိ
 - ၃။ ကမ်းမပြိုရန် ကျောက်ထုတ် ထုထု ဖောင်းရန် (၄၂) မိ
 - ၄။ စက်ရုံတွင်း ရေပျောင်းကန် (၄၂) မိ
 - ၅။ အေးပေးခန်း (၄၂) မိ
 - ၆။ သာယာကုန်း ရုပ်ကွက်ရေတွင်း (၂၃) မိ
 - ၇။ တစ်ရွာလုံး နိဗ္ဗာန်စာပေဆောက်တင် (၂၀) မိ
- နသီး^၂ ရှိကြ ၎င်း (၄၄) မိ ဖြင့် မဲတူ လော လုပ်ထမ်း(၂)
- ခုကို နများ၏ ဆန္ဒ သဘောအရ ကွက်သစ်နှစ်ရွာမတံ
တားကို နိဗ္ဗာန် (၁၁) ထားရှိပြီး ဆိုလာဗီးကို နိဗ္ဗာန်
(၂) နဖြစ် ထားရှိခဲ့ ကြသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီ
ဝင်များ၏ တာဝန် ဝတ္တရား နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို ဂှင်းပြု
ပြီး မဲလေး ချွေးချယ်ရန် ကထွက် နဆိုပြုခြင်းကို စတင်
ကာ ဥက္ကဋ္ဌ (၂) ကို မဲလေး ချွေးချယ်ခဲ့ ကြသည်။ နောက်
ကော်မတီဝင်များကို နဆိုပြု ဖန်ဖြင့် သင့် လက်သူများ

ဈေးချယ်ဖို့ကြိုသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ဘဏ် ၂ ဘဏ် ဝန်ထမ်းများ
စိုက်ပျိုးရေး ဘဏ်၊ ဘဏ်၊ ဘဏ်၊ ဘဏ်၊ ဘဏ်၊ ဘဏ်၊ ဘဏ်။

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြား	၁။ ကမ်းမဖြူရန်ကျောက်ထုတ် ထူ၂စောင်း ၇၆			ကော်မတီဦး လှိုင်	လျှောက်ဆို မြေဦးစီ
	၂။ တရွာလုံး ခိုခင်းအစောင့်			၂	၂
	၃။ ကွက်သစ်-ဌာန ကံတား			၂	၂
	၄။ စား လေး ဆင်း			၂	၂
မညာရေး	၁။ မြေထဲ-ခင်းရွာ အလယ်ကမ်း ကျောင်း	ကျား ဗ		၂	၂
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ					
အခြား	၁။ သာသနာ့ကျောင်း တွင်း တူးရန်	ကျား		၂	၂
	၂။ စက်ကျောင်း တွင်း တူးရန်	ကျား ဗ	၂၀၁၆	၂	၂
	၃။ ခိုခင်း အစောင့်	ဗ		၂	၂

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	
ကျေးရွာအုပ်စု-			

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးခံစားခွင့် စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကျိုးခံစားခွင့်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးခံစားခွင့်အရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-