

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

စေတုတ္တရာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မုံညှင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မုံညှင်းကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
* ၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
၃	ကျေးရွာမြေပုံ
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များပုံစံ(၁)
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Toolsများနှင့် တစ်စုခြင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကျေးရွာအုပ်စု၊ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံဇယား
၈	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်ပုံစံ (၃)
၉	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (၄)
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်ဇယား
၁၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်းပုံစံ (၁၂)
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
၁၃	အစည်းဝေးပြုလုပ်သည့် ဓါတ်ပုံများ
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)

စေတုတ္တရာမြို့နယ်ပြမြေပုံ




စေတုတ္တရာမြို့နယ်
မကျေးတိုင်း
၁ လက်မ = ၂ မိုင်စကေး



ရည်ညွှန်းချက်

- တိုင်း မြည်နယ်ခြား -----
- မြို့နယ်ခြား - - - - -
- ကားလမ်း = = = = =
- မာယုရွာဆိုင်ရုံခြားမျဉ်း
- မြို့
- မာယုရွာဆိုင်ရုံ
- မာယုရွာ
- မြစ်ချောင်း

မုံညင်းကျေးရွာအုပ်စု
အခြေပြမြေပုံ



- ကျေးရွာအုပ်စု ■
- ကျေးရွာ ●
- ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း ······
- ချောင်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပီးမှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး စော : စော E	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၇၉ ၁၀၀၇ ၉၅၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်လေပညာ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် စေတုတ္တရာ	ကျေးရွာအုပ်စု ပုံ ၃၃၆ ကျေးရွာ ပုံ ၃၃၆

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၅၉	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၅၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၀၇	၂၂၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၄၈	၁၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများ မှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်း ပြုစာရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လိခိတ်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း ပြုစာရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြုစာရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား: ရေကြောင်းသစ် (သို့) လျှပ်အင်္ဂါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်ခုမရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅.၇ / မသိပါ ၇.၅ x ၁၀၀၀
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ကျေးရွာအုပ်စု၏အခြေအနေ / အခြေအနေအတိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

Save the children
ကျေးရွာအုပ်စု / ခရီးမိုင်
ကျေးရွာ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းအောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၆

အမည် ဦးစွာအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၆

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စု	၂၆	၅၅	၈၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသ ဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနို (Seasonal Calender)	၂.၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၆	၅၅	၈၁	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊မွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်းများ၊
၃	ကျေးရွာလူနေမှုပြသယံဇာတမြေပုံ (social Map/Resource Map)	၂.၂.၂၀၁၆	ရပ်မိ၊ရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ	၂၆	၅၅	၈၁	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံ အဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေမြစ်ချောင်း၊ ရေတွင်းရေကန်သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၆	၅၅	၈၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့်အ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း များ
၅	ကျေးရွာ၏ငါးနှစ်စာဦးစားပေး အစီအစဉ်(Pair Wise)	၂.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၆	၅၅	၈၁	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစားခွင့် နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေ မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၂.၂.၂၀၁၆	အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၂၆	၅၅	၈၁	ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ချိတ် ဆက် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၆	၅၅	၈၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အ ရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အ ကြောင်းအရင်းများ

၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တနေ့တာလုပ်ငန်းသုံးသ ပ်မ (Men/Women timeline)	၂၀၂၀-၂၀၂၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၆	၅၅	၈၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏တနေ့တာအလုပ် ချိန်နှင့်အားလပ်ချိန်များသုံးသပ် ချက်
၉	အိမ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့ကျေးရွာလူထု	၂၆	၅၅	၈၁	နောင်တချိန်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေလိုသောအနာဂတ်မြင် ကွင်းများထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း
၁၀	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (village Histoy)	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့ကျေးရွာလူထု	၂၆	၅၅	၈၁	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း

ဥစ္စာနေအဆင့် ခွဲခြားမှု စံနမူနာပုံစံ

မြို့နယ် ကော့ကုတ်..... ကျေးရွာအုပ်စု ယုံညွှန်း..... ကျေးရွာ ယုံညွှန်း..... ရက်စွဲ ၂.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
နေအိမ်အခြေအနေ	၁၅၀ နေရာ၊ ပျဉ်၊ ကျို ပျံ၊ ကျို၊ ၄ ဝင်	၁၅၀ နေရာ၊ ကျို၊ ၄ ဝင်	၁၅၀ နေရာ၊ ကျို၊ ၄ ဝင်
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	ဆိုင်ကပ်၊ TV. ရေခဲ၊ Phone	TV, Phone	TV
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	၁၀ ဧက၊ ဝါး၊ ကျွတ်	၅ ဧက ဝါး	၅ ဧက (ပျဉ်) ကျွတ်
ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်မှု	၈၊ ၄၊ ၅ ဝါး ၈၊ ၅ ဝါး	၁ ဝါး /	၁ ဝါး
တနပ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	၁၅၀ (၅၀၀ ကျော်)	၁၀၀ (၃၀၀ ကျော်)	၅၀ (၁၀၀ ကျော်)
စားနပ်ရိက္ခာမူလုံမှု	ကျို/ကျို ၄/၅ လာ ကျို	ကျို/ကျို ၁ လာ	ကျို/ကျို ၁ လာ ကျို/ကျို/ကျို
စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု ၁၅၀	၉	၁၀၅	၅၅


 မြတ်တမ်း တင်သူ
 ဒေါ်ခင်စိန်စိန်
 (CF)

စဉ်	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
၁	ဒီးစော၊ နေ့သူ	ဒီးဌာနကိုး	ဒေါ်ဝေ ✓
၂	တင်စောင်ရွှေ	ဒေါ်ခင်စာ၊ ဂို ✓	ဒီးဝေ၊ ဇွန်
၃	ဖြူဘိုး	ဒီးဥပဒေ	ဝေ၊ စာ၊ ဘိုး
၄	ကော့ကျော့ဖြူ	ဒီးဥပဒေ	သက်ဦး
၅	ဝေ၊ စောင်	ဖြူစေ၊	ကျော့ကျော့
၆	ဒိုင်ဝေ၊ စက်	ပေ၊ ဖြူ	ဝေ၊ ဂွေ၊ ဒီး
၇	ချစ်စာ၊ ရက်	ဝေ၊ ဒိုင်စာ၊	ဝေ၊ ဥပဒေ
၈	ဖြူ	ဖမ်း၊ ဂွေ	ဝေ၊ ဒိုင်ဇွန်
၉	စင်စောင်စာ၊	ဝေ၊ ဇွန်	မျိုး၊ ကို၊ ဂွေ
၁၀		ဝေ၊ ဖြူစေ၊	ကေ၊ မျိုး၊ ဂွေ
၁၁		ကေ၊ ဇွန်	ကော့သူ
၁၂		ခင်စောင်စာ၊	ဒိုင်၊ ဖြူ၊ ဇွန်
၁၃		ခင်စောင်ဘိုး	ဖမ်း၊ တင်
၁၄		တင်ဖြူ	မိုး၊ တင်
၁၅		ဇွန်၊ ကေ၊ ဖြူ	ဖြူဘိုး
၁၆		ဖမ်း၊ ဂွေ	ဒေါ်ဇွန်၊ ဖြူ
၁၇		ဘိုး၊ ဖြူ	ဒီး၊ ဖြူ၊ ဂွေ
၁၈		ချစ်ဒီး	ဇွန်၊ ဒိုင်၊ ဖြူ
၁၉		မိုး၊ တင်	ဂွေ၊ ဇွန်
၂၀		ကော့ဒိုင်ဝေ၊	ကေ၊ စေ
၂၁		ဖမ်း၊ ဝေ	ဖြူ၊ ဝေ

စဉ်	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
၁		ဦးဖြူဦး	ဒေါ်သီတာကလေး ✓
၂		“ဦးဝင်း”	ဒေါ်ဖြူ ✓
၃		“ခက်ဝင်း”	ဒေါ်ဇော်ဦး ✓
၄		“ခက်လင်း”	ဦးစောစော
၅		“ဒေါ်မောင်ဖြူ”	ဒေါ်နီနီ ✓
၆		“ဝင်းအောင်ဦး”	ဦးသိန်းစန်းစွယ်
၇		“ခက်ဖြူဖြူ”	“သိန်းဝင်း”
၈		“သိန်းစာ”	“မောင်ဇော်မောင်”
၉		“မိုးကျော်”	“တင်အောင်”
၁၀		“ခင်မောင်ဇော်”	“ကျော်စွန်းဦး”
၁၁		“သန်းဇော်”	“ဖြူ-ခက်ဝင်း”
၁၂		“ဘေးဇော်”	“ဖြူမေ”
၁၃		“ဦးဝင်းစာ”	“တင်မောင်ဝင်း”
၁၄		“တင်စိန်”	“သန်းခင်ဦး”
၁၅		“တင်ကျော်”	“ဝင်းဖြူ”
၁၆		“ခင်မောင်စာ”	“ဝင်းမောင်စာ”
၁၇		“တင်ဝင်းဦး”	ဒေါ်မိမိ ✓
၁၈		“မောင်ကျော်”	ဒေါ်အေးအေး ✓
၁၉		“ကျော်မောင်”	ဦးလွန်းမေ
၂၀		“တင်မောင်ဇော်”	မောင်စာ ✓
၂၁		“ကျော်စိန်” ✓	ဦးကျော်စာ

စဉ်	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
၄၃		ဒို့၊ မြစ်ကန်	ဒို့၊ ကေးလွင်
၄၄		* တင်ထွေး	* ခင်ကောင့်သန့်
၄၅		* ခင်ကောင့်နို့	* နို့ထွေး
		* တင်ပေး	
		* ဟံဇွေး	
		* မုမိ	
		* ခဲတင်	
		* နို့၊ ဥဥနီ	
		* ဝင်းကောင့်	
		* ကျော်သား	
		* နှစ်၊ နို့	
		* ဥဥနီ၊ ဝဲဥနီ	
		* တင်ရွှေ	
		* နို့ဝင်းကြီး	
		* ခင်ကောင့်ထွေး	
		* ခင်ကောင့်ကြီး	
		* ဝင်းကောင့်ထွေး	
		* ပျဉ်ထွေး	
		* ကောင့်ရွှေ	
		* နို့၊ နှစ်	
၆၀		* ကျော်သား-ထွေး	

စဉ်	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
၆၅		ဦးဝင်းမောင်စော	
၆၆		"ပုဂ္ဂိုလ်"	
၇		"ဇွန်"	
၈		ဖိုးရွှေစင်	
၉		ဦးမောင်စော	
၁၀		"သန်းလွင်"	
၁၁		"လင်း"	
၁၂		"စာအုပ်များ"	
၁၃		"ခေတ်မီ"	
၁၄		"ဖိုးလှိုင်"	
၁၅		"စာအုပ်များ"	
၁၆		"နီနီအောင်"	
၁၇		"ပုဂ္ဂိုလ်"	
၁၈		"ရွှေစင်"	
၁၉		"ဝင်းမောင်စော"	
၂၀		ဦးစိုးစန်း	
၂၁		"ခေတ်မီလူငယ်"	
၂၂		"စာအုပ်များ"	
၂၃		"စာအုပ်များ"	
၂၄		"နီနီအောင်"	
၂၅		"စာအုပ်များ"	

စဉ်	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
၈၅		နို့ ဖျိုး ဖျိုး	
၈၆		* ပုညိဝင်း	
၈၇		* ကောင်းဖင်	
၈၈		* ဒိန်ကောင်	
၈၉		* ညိုစွန်း	
၉၀		* မြို့ကောင်	
၉၁		* ပုညိဖျိုး	
၉၂		* ယုတော့	
၉၃		* ကြော်ဝင်း	
၉၄		* ဝင်းမော်	
၉၅		* ဝင်းစင်	
၉၆		* ဖျိုး နို့	
၉၇		* ကျွန်းရွာ	
၉၈		* ကောင်းကောင်း	
၉၉		* ဘက်နိုင်းဖျိုး	
၁၀၀		* ခန်းကြော်	
၁၀၁		* ကော်ကျွန်း	
၁၀၂		* ဖျိုး ချို	
၁၀၃		* ဦးစိုင်းကောင်း	
၁၀၄		* ဝင်းမော် ဦး	
၁၀၅		* ဝင်းမော်	

မကွေးတိုင်း ၊ စောညွန့်ကုမ္ပဏီ နယ် ၊ မုံညွင်း အုပ်စု ၊ မုံညွင်း ကျေးရွာ၏
ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်သူ သုံး သပ်ချက်။

နေ့စွဲ - ၂.၂.၂၀၁၆

နေရာ - မုံညွင်းကျေးရွာ၊ မန္တလေး။

မုံညွင်းကျေးရွာ၏ အဓိကလုပ်ငန်း ဖြစ် ဘောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း နှင့်
ဝါးခွတ် ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတို့ လုပ်ကိုင် ကြသည်။ ချမ်းသာအိမ်မှာ သွပ်မှို ၊ ပျဉ်ကါ
ပျဉ်ခင်း ၊ အလယ်ကလတ် အိမ်မှာ သွပ်မှို ၊ ထက်ကါ ၊ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးစော ကိမ်မှာ သက္ကယ်ပွဲ
ထက်ကါ ၊ ဝါးကြမ်း ခင်း တို့ ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်စော ပစ္စည်းများမှာ ချမ်းသာစော အိမ်မှာ
ဆိုင်ကယ် ၊ ၂၆ ၊ ရေစက် ၊ ဖုန်း ၊ ယာမေဗြ (၁၀၀) ကေ ၊ နွား (၁) ခုရှိ ၊ အလယ်ကလတ်
ပိုင်ဆိုင်စော ကိမ်မှာ ၂၆ ၊ ဖုန်း ၊ ယာမေဗြ (၅၀) ကေ ၊ နွား (၁) ခုရှိ ၊ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးစော
အိမ်မှာ ၂၆ ဖြစ်ပြီး နေ့စား အလုပ် ၃ ခု ၊ ဝါးခွတ်မီး သက္ကယ်ဖြူလုပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ပါသည်။

ချမ်းသာစော ကိမ်မှာ (၆) ကိမ် ၊ အလယ်ကလတ် ကိမ်မှာ (၁၀၅) ကိမ် ၊ ဆင်းရဲ
နွမ်းပါး စောကိမ်မှာ (၄၅) အိမ် ဖြစ်ပါသည်။

မုံညွင်း ရွာသစ် အဓိက ဘောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး
ကုသိခွတ် အချိန်ကုန် ဖြစ် ဘောင်ယာစိုက်ပျိုး ဝါးခွတ်မီး သက္ကယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကြသည်။
ဇွန် ၊ ဝက် ကို တစ်နှစ် မွေးကြသည်။ ကျေးရွာကတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ရှာပါး ပျက်တစ်ခွား
မြို့သို့ သွား ရောက် အလုပ် လုပ်ကြသည်။

ပါထိဆွေးနွေးသူ = ကျား (၁) ဦး ၊ မ (၁) ဦး

ကျား = (၂၆) ဦး

မ = (၅၅) ဦး


မှတ်တမ်း တင်သူ
သိန်းသိန်းစိုင်း (၆၇)

ရာသီခွင်ပြ မြေပုံခွဲ

ရာသီခွင် ပုံစံ ၁၂ ခု

အမှတ်အသား	တန်းစား	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁. နေပြာတင်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ဝန်ထုပ်	ဝန်ထုပ်	မာပိတ်	၁၅၀
၂. နေကြီး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၁၅၀
၃. နေကြီး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၁၀
၄. နေကြီး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၆၇
၅. နေကြီး	၅၀			၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀					
၆. နေကြီး	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	
၇. နေကြီး	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	
၈. နေကြီး	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	
၉. နေကြီး	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	
၁၀. နေကြီး	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	

အမှတ်အသား ပုံစံ ၁၂ ခု

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ မုံညှင်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ
ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၂ . ၂ . ၂၀၁၅

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၃ : ၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၄ : ၀၀

ကြာချိန် - ၁ : ၀၀

နေရာ မုံညှင်းကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ မုံညှင်းကျေးရွာ၏
ကျေးရွာဓမ္မာရုံတွင် ဆွေးနွေးသော ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယားအား သုံးသပ်ခြင်း အစည်း
အဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။

မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်သူလုပ်
ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ယါထွန်၍ နယုန်လတွင် နမ်းကြဲခြင်း၊ ဝါဆိုလတွင်
နမ်းပေါင်းထိုးခြင်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် နမ်းရိတ်ခြင်း၊
နမ်းစည်းခြင်း၊ နမ်းထောင်ခြင်း၊ နမ်းခါခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်နှင့်
တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ပဲများစိုက်ပျိုးကြပြီး တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ပဲများကို
ရိတ်သိမ်းကြသည်။ အိမ်ခြေ (၁၅၀)ခန့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာလည်း တပိုင်တနိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသာဖြစ်ပြီး အိမ်ခြေ
(၁၅၀)ခန့် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါသည်။ (၁၀)အိမ်ခန့်ကလည်း ရေလုပ်ငန်းဖြင့်
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလျက်ရှိပါသည်။ ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်သူမှာ အိမ်ခြေ
(၂၅) အိမ်ရှိပါသည်။

စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုမှာ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများမှာ
ခက်ခဲမှုရှိပြီး ကျန်လများမှာ သင့်တင့်ပါသည်။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခက်ခဲခြင်းမှာ
အလုပ်ရှားပါးခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။


ဝင်ငွေကောင်းသောလများမှာ သီးနှံပေါ်ချိန်ဖြစ်သော တော်သလင်း၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလတို့ဖြစ်ပါသည်။ ထွက်ငွေများသောလများမှာ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများဖြစ်ပါသည်။

ရာသီပွဲတော်များမှာ တန်ခူး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တောသလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ကျင်းပကြပါသည်။

အလုပ်ပါးသောလမှာ တန်ခူး နှင့် နတ်တော်လဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၆) ဦး၊ မ (၅၅) ဦး


ဗဟိုဘဏ်တစ်သို့
သိမ်းသိမ်းစိုး (၉၇)

ကျေးရွာ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုရေးပြုမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း

မြို့နယ် . ရေထူညွှန်းရာ..... ကျေးရွာအုပ်စု မြို့ဦးစိုင်း..... ကျေးရွာ .. မြို့ဦးစိုင်း..... ရက်စွဲ .. ၂.၁.၂၀၂၃

-  = ဒယ်ခွက်
-  = ကျောက်တောကြမ်း
-  = စေတီ
-  = ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
-  = ကျေးဇာတေးဌာန
-  = လှိုင်
-  = မှတ်တမ်းအုပ်စု
-  = စိုက်ခင်းအိမ်
-  = စာသင်ကျောင်း



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ကျား - ၁၇

မ - ၅၆

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ မုံညှင်းကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၃၀ . ၁၂ . ၂၀၁၅

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၉ : ၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၉ : ၃၀

ကြာချိန် - ၀ : ၃၀

နေရာ - မုံညှင်းကျေးရွာ၊ မွှားရုံ

မုံညှင်းကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး စေတုတ္ထရာမြို့နှင့်(၅၃) မိုင်ခန့် ကွာဝေးပြီး စေတုတ္ထရာမြို့သို့ သွားသောလမ်းမှာ ကျောက်ချောလမ်းနှင့် ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်သည်။ မုံညှင်းအုပ်စုတွင် မုံညှင်း၊ ခဲပြစ်နှင့် ကျောက်ပုံရွာတို့ ပါဝင်သည်။ မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ၊ ခင်တန်းတောင်၊ အနောက်ဘက်တွင် နွားမတောင်တန်းနှင့် ဒဟတ်ချောင်း၊ တောင်ဘက်တွင် ယါနှင့် သစ်တောများ၊ လယ်ကွင်းများရှိပြီး ၊ မြောက်ဘက်တွင် မုန်းချောင်းတို့ရှိသည်။

မုံညှင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၅၉)အိမ်ရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ခြေမှာ (၁၀) အိမ်ဖြစ်ပါသည်။ လူဦးရေမှာ(၆၂၉) ဦးရှိပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ် ကြပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၁)ကျောင်းနှင့် ဘုရားစေတီ(၁)ဆူ၊ မူလတန်းကျောင်း (၁)ကျောင်း၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန (၁)ခုတို့ရှိပါသည်။ မုံညှင်းကျေးရွာသည်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က လေပြင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နေအိမ် (၂၅) လုံးပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် အနောက်ဘက်တောင်တန်း မြေပြိုပြီး ဒဟတ်ချောင်းရေ လျှံကာ နေအိမ် (၁)လုံးရေပါကာ သီးနှံများပျက်စီးခဲ့ဘူးပါသည်။


၂၀၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ရေလျှံမှုကြောင့် ယါမြေများနစ်မြုပ်ပျက်စီးပြီး သီးနှံများဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး တပိုင်တနိုင်း မွေးမြူရေးလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ခက်ခဲသောကြောင့် ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေးများ နိမ့်ကျလျက် ရှိပါသည်။

အကြံပြု သုံးသပ်လိုသည်မှာ ကျေးရွာသည် တောင်ကုန်း နှစ်ခုအကြားနှင့် မုန်းချောင်းဘေးတွင်တည်ရှိနေပြီး မကြာခင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့သည့် သာဓကများ ရှိနေသောကြောင့် တစ်ရွာလုံးအား သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေး သင်တန်းနှင့် ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ထားသင့်ပါသည်။


ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး၊

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၆) ဦး၊ မ (၅၅) ဦး


ဗွတ်တစ်၊ တင်သူ
ဒါ.စ.ဒါ.စ.စို (CCF)

ပြဿနာ သစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း

ရက်စွဲ ...၂.၂.၂၀၁၆



၂၀၁၆.၂.၂
 မြန်မာနိုင်ငံတော်
 နေပြည်တော်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ မုံညှင်းကျေးရွာ၏
 စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်းပြဿနာ သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၂ . ၂ . ၂၀၁၅

စတင်ဆွေးနွေးချိန်	- ၃ : ၀၀
ပြီးဆုံးချိန်	- ၃ : ၄၅
ကြာချိန်	- ၀ : ၄၅
နေရာ	- မုံညှင်းကျေးရွာ၊ မွှာရုံ

မုံညှင်းကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ပြဿနာသုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို မုံညှင်းကျေးရွာ မွှာရုံတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မုံညှင်းကျေးရွာတွင် လူထုအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ရန်အတွက် စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း အခက်အခဲပြဿနာ၏ အကြောင်းအရင်းမှာ စုရပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ရန်ပုံ ငွေမရှိခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု နည်းပညာမရှိခြင်း တို့ဖြစ်သည်။


ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက် အခက်အခဲ ပြဿနာများမှာ ကျေးရွာ၏ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ၊ သာရေးနာရေးများပြုလုပ်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိသည့်အတွက် အစည်းအဝေးပြုလုပ် ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ခရီးသွားဧည့်သည်များ ခဏနားခိုရန် နေရာ မရှိခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

မုံညှင်းကျေးရွာ၏ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများကိုလည်း ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၁) ဦး ။ မ (၁၁) ဦး


ကျား - (၂၆) ဦး

မ (၅၅) ဦး


 မွတ်တမ်းတင်သူ
 သိမ်စိန်စိန် (CF)

ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

မြို့နယ် စေတနာ့ကူ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်ဦးစီးဌာန ကျေးရွာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာန ရက်စွဲ ၂.၂.၁၆



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၁) ဦး ။ မ (၁) ဦး
 ကျား - (၂၆) ဦး
 မ - (၅၅) ဦး

[Signature]
 မှတ်တမ်းတင်သူ
 မြို့နယ်ဦးစီးဌာန
 (CF)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ မုံညှင်းကျေးရွာ
စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း ပြဿနာဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်းအား သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂ . ၂ . ၂၀၁၅

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၃ : ၅၀


ပြီးဆုံးချိန် - ၄ : ၂၀

ကြာချိန် - ၀ : ၃၀

နေရာ - မုံညှင်းကျေးရွာ၊ မွှာရုံ

မုံညှင်းကျေးရွာ ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းမှုစက်ဝန်း
သုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို မုံညှင်းကျေးရွာ၊ မွှာရုံ တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

မုံညှင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာစုရပ်ဆောင် မရှိခြင်းအခက်အခဲပြဿနာသည်
မုံညှင်းကျေးရွာရှိ ကျေးရွာလူထုအားလုံး တစ်နှစ်ပတ်လုံးအကျိုးဆက်များကို
ခံစားနေရသည်။ ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း ပြဿနာအားဖြေရှင်းရမည့်နည်းလမ်းများမှာ
စုရပ် ဆောင်ဆောက်လုပ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်းလိုအပ်ခြင်း၊ စုရပ်ဆောင်
ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှာဖွေခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပါက
ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း၊
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းစသည်တို့ဖြင့်
မုံညှင်းကျေးရွာတွင် စုရပ်ဆောင် မရှိခြင်းပြဿနာအား ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်း
အဆင့်ဆင့်အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။


ဇွတ်တန် တင်သူ
သိမ်သိမ်စွဲ (CCF)

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၆) ဦး၊ မ (၅၅) ဦး

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

ရက်စွဲ၂၀၂၀.၁၂.၁၆.

အမျိုးသား အဖွဲ့

- ၁။ ကျောက်ချော့ပမံး;ဖောက်လုပ်ခြင်း (၈- မိုင်)
- ၂။ စာသင်ကျောင်း;ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း (၆၀'x ၃၀'x ၁၀')
- ၃။ စာသင်ကျောင်း; ခြံစည်းရိုး;ဆောက်လုပ်ခြင်း (၆၀၀'x ၅')
- ၄။ ဗုဒ္ဓဘေသာဆောက်လုပ်ခြင်း (၄၀'x ၃၀'x ၁၀')
- ၅။ လှေစစ်မီး;လင်းဂျေး;လုပ်ငန်း (ဗဟာဇာတ်အားရိုင်း;မြို့အုပ်စု; ခြင်း)
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ ကျောက်ချော့ပမံး; ဆောက်လုပ်ခြင်း (၈ - မိုင်)
- ၂။ စက်ရေအင်ခြင်း;လုပ်ငန်း (မုန်းချောင်း;မြို့ ၁ မိုင်-ခွဲ; တေးကွာ)
- ၃။ လှေစစ်မီး;လင်းဂျေး;လုပ်ငန်း (ဗဟာဇာတ်အားရိုင်း;မြို့အုပ်စု; ခြင်း)
- ၄။ မူကြိုကျောင်း;ဆောက်လုပ်ခြင်း (၃၀'x ၁၈'x ၉')
- ၅။ ဗုဒ္ဓဘေသာဆောက်လုပ်ခြင်း (၄၀'x ၃၀'x ၁၀')
- ၆။ စာသင်ကျောင်း; အိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၆၀'x ၃၀'x ၁၀')
- ၇။ ကျောင်း;ခြံစည်းရိုး;ဆောက်လုပ်ခြင်း (၆၀၀'x ၅')
- ၈။
- ၉။

ကျေးရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ ၂.၂.၂၀၁၆

စဉ်	ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ	ဖြေရှင်းနည်း	လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေ ပမာဏ	ဆောင်ရွက်မည့် ကာလ	တာဝန်ခံမည့် အဖွဲ့	မှတ်ချက်
၁။	ကျေးရွာယူဦးကျောင်း ဖိုလ်ပျော့ညီတွေ့ရှိ မည်. ဥပမာ ရေကန်အိမ်	စုရပ်စောင့် ကောက်ယူခြင်း	၆၀ သိန်း	ဒုတိယနှစ်	ဗဟိုဗဟိုဗဟိုဗဟို	
၂။	ကျေးရွာစင်္ကြံအိမ်က ဓာတ်အားပေးစနစ် အဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာစောင့် အဖွဲ့အစည်း ကောက်ယူခြင်း	၁၅၀ သိန်း			
၃။	ကျေးရွာစင်္ကြံကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း နှင့် အသင်း ကျောင်းဆရာတော်	အသင်းကျောင်း ဆောင်ရွက်ရန် ယူခြင်း	၁၃၀ သိန်း			
၄။	ကျေးရွာမှ အသင်းကျောင်း အိမ်ကများ သုံးစွဲမှု ကျောင်းဖွဲ့မှု	အသင်းကျောင်း အိမ်ကများ ယူခြင်း	၆၀ သိန်း			
၅။	ကျေးရွာတွင် သုံးစွဲမှု စောင့်ရှောက်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	စောင့်ရှောက်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	၆၀ သိန်း			
၆။	အသင်းကျောင်းဆရာတော် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အသင်းကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ကောက်ယူခြင်း	၄၅ သိန်း			
၇။	ကျေးရွာတွင် ယူခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ယူခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄၀၀ သိန်း			
၈။	ကျေးရွာရှိ ကလေး ကျောင်းများ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဖွဲ့စည်းခြင်း ကောက်ယူခြင်း	၆၀ သိန်း			
၉။	အခြား					
၁၀။						

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၁) ဦး၊ မ (၁၁) ဦး
 ကျား (၂၆) ဦး
 မ (၅၅) ဦး


 မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်စို
 (CF)


မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၂ . ၂ . ၂၀၁၆

- စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၂ : ၁၅
- ပြီးဆုံးချိန် - ၂ : ၄၅
- ကြာချိန် - ၀ : ၃၀
- နေရာ - မုံညှင်းကျေးရွာ၊ ဓမ္မာရုံ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ မုံညှင်း ကျေးရွာတွင် ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေး ချေးငွေအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ Save the Childre, NAGအဖွဲ့၊ ဖွံ့ထောက်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။

မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အဓိကဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်ဆောင်ပေးသော အဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ Save the Childre, NAGအဖွဲ့၊ ဖွံ့ထောက်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများ မှာလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များသည် မုံညှင်းကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာသူရွာသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး မုံညှင်းကျေးရွာ ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်နေသော ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ ဖြစ်ပါသည်။



 မှတ်တမ်းတင်သူ
 သိမ်သိမ်စို (CCF)

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၆) ဦး၊ မ (၅၅) ဦး

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ / အမျိုးသား အဖွဲ့

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၁၆



- - အမျိုးသား
- - အမျိုးသမီး

၂၅၀
ဒုတိယတန်းတင်သူ
အေအိမ်သိမ်းစဉ်
(CF)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအခြေအနေသုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၂ . ၂ . ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန်	- ၁ : ၀၀
ပြီးဆုံးချိန်	- ၂ : ၄၅
ကြာချိန်	- ၀ : ၃၀
နေရာ	- မုံညှင်းကျေးရွာ၊ ဓမ္မာရုံ

မုံညှင်းအုပ်စု၊ မုံညှင်းကျေးရွာတွင် နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေသုံးသပ်ချက်များကိုလည်း အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်များကိုခေါင်းစဉ်(၈)ခု ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ (၁)အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ (၂)ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ (၃)အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ (၄)အရင်းအမြစ်ပေါ်အသုံးချမှု၊ (၅)လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ (၆)ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိမှု၊ (၇) လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ (၈)ဝင်ငွေရရှိမှုတို့ဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု

မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၄၀)ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုနည်းနေခြင်းမှာ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သောလုပ်ငန်းများပြားခြင်း၊ လုပ်သားငှားရမ်းရာတွင် အမျိုးသားများကိုသာငှားရမ်းကြခြင်း၊ အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော လုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ

မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည်(၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၈၀)ရာ ခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ

နည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စများ ကိုဆောင်ရွက်နေခြင်း အဆင်အလာအရ အမျိုးသားများကိုသာ ခေါင်းဆောင်ခွင့်ပေးထားသောကြောင့် အမျိုးသားများ ကသာ ဦးဆောင်နိုင်မှု သာနေခြင်းဖြစ်သည် ကျား မ အခန်းကဏ္ဍအရ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်လျှင် အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးမြှင့်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုသုံးသပ် ချက်တွင် အမျိုးသားများသည်(၄၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ထမင်းဟင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး၊ သားသမီး ဝေယျာဝစ္စများကို နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပေးကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေရသဖြင့် အိမ်မှု ကိစ္စများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်ပေါ် အသုံးချမှု

မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အရင်းအမြစ်ပေါ် အသုံးချမှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ(၃၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိပါသည်။ ဤသို့ကွာခြားနေခြင်းမှာ အစဉ်အလာအရ အရင်းအမြစ်ပေါ် မှီခိုလုပ်ကိုင်နေသူများမှာ အမျိုးသားများဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အခန်းကဏ္ဍအား ပြောင်းလည်း မြှင့်တင်ပေးလျှင် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

လုံခြုံစိတ်ချရမှု

မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ လုံခြုံစိတ်ချရမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၄၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံမတူညီခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု

မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုသုံးသပ် ချက်တွင် အမျိုးသားများသည်(၆၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၄၀)ရာခိုင် နှုန်းရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု နည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် ရှေးအစဉ်အလာအရ မိဘများက စိုးရိမ်မှုရှိခြင်း၊ အိမ်ဝေယျာဝစ္စများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ရာခိုင်နှုန်းတူနေခြင်းမှာ ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းရှိနေခြင်း၊ အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများတွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။


ဝင်ငွေရရှိမှု

မုံညှင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရရှိမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၃၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများ သည် နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော လုပ်ငန်းရှားပါးခြင်း၊ နေ့စဉ် ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော အသက်မွေးမှု နည်းပညာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအား အသက်မွေးမှု နည်းပညာနှင့် ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း တိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်

နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော လုပ်ငန်းများမရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နိုင်သော လုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန်လိုအပ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်ပေါ် အခြေခံ၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်းများ ပေးရန်လိုအပ်ခြင်း။ ဈေးကွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၆) ဦး၊ မ (၅၅) ဦး


ဗဟိုတန်း၊ တာဝန်သူ
သို့အိမ်ခြံ
(၀၉)

မုံညင်း ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာ

အလုပ်အချိန် ရယူသော မြင်ကွင်းပုံ

ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၀၂.၀၁

အချိန်	အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက်
၁:၀၀	အိပ်ချိန်
၂:၀၀	အိပ်ချိန်
၃:၀၀	အိပ်ချိန်
၄:၀၀	အိပ်ရာထ / တမင်းချက်
၅:၀၀	ရေပူ / သွတ် : ကပ်
၆:၀၀	တမင်းစား / အလုပ်သွား
၇:၀၀	အလုပ်ချိန်
၈:၀၀	အလုပ်ချိန်
၉:၀၀	အလုပ်ချိန်
၁၀:၀၀	အလုပ်ချိန်
၁၁:၀၀	အိမ်ဖြူ၊ ရေချိုး၊ တမင်းချက်
၁၂:၀၀	အဝတ်လျော်
၁၃:၀၀	အိမ်မွှာကိစ္စ စောင့်ရှောက်
၁၄:၀၀	အနားယူ
၁၅:၀၀	တမင်းချက်
၁၆:၀၀	တမင်းချက်
၁၇:၀၀	ရေချိုး၊ အိုး၊ စားကျွေး
၁၈:၀၀	တမင်းစား
၁၉:၀၀	ရေစွန်းသောက်၊ အိမ်မွှာကိစ္စ
၂၀:၀၀	ကိစ္စိ စည်း၊ အုတ်၊ ဟိုင်း
၂၁:၀၀	အိပ်ယာဝင်
၂၂:၀၀	အိပ်ချိန်
၂၃:၀၀	အိပ်ချိန်
၂၄:၀၀	အိပ်ချိန်

အချိန်	အမျိုးသား တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက်
၁:၀၀	အိပ်ချိန်
၂:၀၀	အိပ်ချိန်
၃:၀၀	အိပ်ချိန်
၄:၀၀	အိပ်ချိန်
၅:၀၀	အိပ်ချိန်
၆:၀၀	အိပ်ရာထ၊ တမင်းစား
၇:၀၀	အလုပ်သွား
၈:၀၀	အလုပ်သွား
၉:၀၀	အလုပ်သွား
၁၀:၀၀	အလုပ်သွား
၁၁:၀၀	အလုပ်သွား
၁၂:၀၀	တမင်းစား
၁၃:၀၀	အလုပ်လုပ်
၁၄:၀၀	အလုပ်လုပ်
၁၅:၀၀	အလုပ်လုပ်
၁၆:၀၀	အလုပ်သိမ်း / အိမ်ဖြူ
၁၇:၀၀	ရေချိုး
၁၈:၀၀	တမင်းစား
၁၉:၀၀	ရေစွန်းသောက်၊ အိမ်မွှာကိစ္စစောင့်ရှောက်
၂၀:၀၀	အုတ်၊ ဟိုင်း
၂၁:၀၀	အိပ်ယာဝင်
၂၂:၀၀	အိပ်
၂၃:၀၀	အိပ်
၂၄:၀၀	အိပ်ချိန်

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အောင်စွန်းစွန်း
 (CP)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ မုံညှင်းကျေးရွာတွင်ရှိသော အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်ပြဇယားအား သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂.၂.၂၀၁၅

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁ : ၃၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၂ : ၁၅

ကြာချိန် - ၀ : ၄၅

နေရာ - မုံညှင်းကျေးရွာ၊ဓမ္မာရုံ

မုံညှင်းကျေးရွာ၊ဓမ္မာရုံတွင် (၂.၂.၂၀၁၅)ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော ရွာလုံးကျွတ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာ အလုပ်ချိန်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်တွင်

မုံညှင်းကျေးရွာအတွင်း ရှိသော အမျိုးသမီးများသည် မနက်(၄)နာရီတွင် ထပြီးထမင်းချက်ကြသည်။ နံနက်(၅)နာရီခန့်တွင် နံနက်စာ ထမင်းစားသောက်ပြီး နံနက်(၆) နာရီခန့်တွင် အလုပ်သွားကြသည်။ မနက်(၁၁)နာရီတွင် လုပ်ငန်းသိမ်းပြီး အိမ်ပြန်ကြပါသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ရေချိုး၊ အဝတ်လျှော်၊ နေ့လည်စာ ထမင်းစားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြီး ခတ္တအနားယူကြသည်။ နေ့လယ်(၁)နာရီတွင် အလုပ်ပြန်ဆင်း/ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ကာ ညနေ(၅)နာရီတွင် အလုပ်သိမ်း၍ အိမ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ အလုပ်သိမ်း၍ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ရေခပ်၊ ရေချိုး၊ အဝတ်လျှော်ကာ ညစာအတွက် ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ်ကြပါသည်။ ည(၆)နာရီတွင် ကလေးများကို ထမင်းကျွေး၊ ညစာစားပြီး ည(၈)နာရီတွင် အနားယူ နောက်နေ့လုပ်ငန်းများပြင်ဆင်ပြီး ည(၉)နာရီခွဲခန့်တွင် အိပ်ယာဝင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မုံညှင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အနားယူချိန် (၇)နာရီရှိပြီး အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာ (၁၇)နာရီခန့်ရှိသဖြင့် အနားယူချိန်နည်းကာ အလုပ်ချိန် များလွန်းလှသည်။


မုံညှင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် မနက်(၅)နာရီတွင် အိပ်ယာထပြီး နွားစာ ကျွေးကြရသည်။ မနက်(၅)နာရီတွင် မနက်စာစားပြီး (၇)နာရီခန့်တွင် အလုပ်သွားကြပါ သည်။ မနက်(၁၂)နာရီတွင် ထမင်းစားကာ ခေတ္တအနားယူပြီး (၁)နာရီတွင် အလုပ်

ပြန်ဆင်းကြပါသည်။ ညနေ (၅)နာရီတွင် အလုပ်မှပြန်ကာ နွားစာကျွေးခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပြီး အနားယူကြပါသည်။ ထို့နောက် ည(၆)နာရီခန့်တွင် ညစာထမင်းစားပြီး လူမှုရေးကိစ္စ စီးပွားရေးကိစ္စများဆွေးနွေး အပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးများ၏ အိမ်သို့ သွားလည်ကြပါသည်။ ထို့နောက် ည(၉)နာရီခန့်တွင် အိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။ မုံညှင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် အနားယူချိန်(၁၀)နာရီခန့်ရှိပြီး အလုပ်လုပ်ချိန်မှာ (၉)နာရီခန့်ရှိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဖိုးရီ၊ ဒေါ်တင်တင်မူ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဝင်းဇော်ဦး၊ ဦးဝင်းနိုင်၊ ဦးတင်မြင့်၊ ဦးကြည်၊ ဦးသိန်းမြင့်၊ ဦးတင်မောင်ဝင်း၊ ဦးပုလေး၊ ဒေါ်တိုး၊ ဒေါ်နှင်းဆီ၊ ဒေါ်အေးမြင့်ကြည်၊ ဒေါ်ခင်မာကြည်၊ ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်၊ ဒေါ်သီတာအေး၊ ဒေါ်လှဝင်းရီ။

ကျား - (၂၆) ဦး
မ - (၅၅) ဦး


 ဖွဲ့စည်းရေးမှူး
 သိန်းသိန်းစိန် (၂၀၂၀)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စော့တ္တကာဖြိုဖျက်ပယ် မုဒုဒ်းဂုဏ်စု ၊ မုဒုဒ်းကျေးရွာဒေသ

ဒီဒီဒီဒီဒီဒီ သို့သပ်ချက်များ

ရေခဲ ၂ . ၂ . ၂၀၁၆

ထောင်စွေးချိန် ၉ : ၀၀

ပြီးစုးချိန် ၉ : ၃၀

ကြာချိန် ၀ : ၃၀

ရေရာ မုဒုဒ်းကျေးရွာ၊ မေတ္တာ


မုဒုဒ်းကျေးရွာသို့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စော့တ္တကာဖြိုဖျက်ပယ်တွင် တစ်နှစ်ပြီ၊ စော့တ္တကာဖြိုဖျက် ၃ နှစ် (၅၃) မှီခါးကို ကွာဝေးပြီး စော့တ္တကာဖြိုဖျက်သို့ သွားလာရမ်းမှာ ကျောက်ချောလမ်း ၃ နှစ် ကတ္တရားလမ်း ဖြစ်သည် ။ မုဒုဒ်းဂုဏ်စုတွင် မုဒုဒ်း ၊ ခဲဖြစ် ၃ နှစ် ကျောက်ပြန်ကျော့တို့ ပါဝင်သည် ။ မုဒုဒ်း ကျေးရွာ ဒေသတွင် မုဒုဒ်း ၊ ခဲဖြစ် တောင် ၊ ဖာရောင်တောင်တွင် နွားမ စောင်တန်း ၃ နှစ် ဒီဟတ်ချောင်း ၊ တောင်ဘက်တွင် ယာ်နီ ၊ သစ်တောများ ၊ လယ်ကွင်းများ ဖြစ်ပြီး မြောက်ဘက်တွင် မုဒုဒ်းရွာတို့ ရှိသည် ။

မုဒုဒ်းကျေးရွာတွင် ဒီဒီဒီ (၁၅၆) ဒီဒီဒီပြီ၊ နေမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော ဒီဒီဒီ (၁၀) ဒီဒီဒီဖြစ်ပါသည် ။ လူဦးရေမှာ (၆၂၉) ဦး ရှိပါသည် ။ မမာလူမျိုးများ ပေးထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည် ။ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း ၁ ကျောင်း ၊ ကျောင်း ၃ နှစ် ဘုရားတော် (၁) ဆူ ၊ မုဒုဒ်းကျောင်း (၁) ကျောင်း ၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန (၁) နှစ် ရှိပါသည် ။


ယခုအချိန်တွင် မုဒုဒ်းရွာတွင် လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း မြေဖြင့် ကျေးရွာတွင် လိုအပ်သော သာရေး ၊ နာရေး ၊ နာစည်းကမ်းလုပ်ငန်း များ နာဆင်ဖြေချိန် ၃ နှစ် အဓိကဆက်သွယ်ထားသော ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း ၊ ကျောင်း ၁၅၂ သား များကတွက် လိုအပ်သော မူလနှင့် စာတင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း ၊ ကျောင်းသား ၁၅၂ များ သန့်ရှင်း သော နေရာများ နာစည်းပြုချိန်ကတွက် တစ်ဆက်တော်ခြင်း ၊ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ လိုအပ်သော ရန်ကတွက် စက်ရေတင်လုပ်ငန်း များ ၊ စာတင်ကျောင်းများ နား ၊ သန့်ရှင်း ၊ လုံခြုံစေရန်ကတွက် ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း လုပ်ငန်းများ နာကောင်းကဝသစ်ဖော်တော့မည် ဖြစ်သဖြင့် ခဲဖြစ်ရွာကလေးသို့ လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး ပညာရေးတို့ များ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဖြစ်သည် ။

AS

ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသော အမျိုးအနွယ်များ၏ ဝေဖန်ခြင်း



၅။ များကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမဟုတ်ဘဲ အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်အေးညို
 နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၆
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၀)
 ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း (မကွေး) မြို့နယ် ခေတုတ္တရာကျေးရွာအုပ်စု ဖုဲ့ ၃၃၆ ကျေးရွာ ဖုဲ့ ၃၃၆
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့တွင်းမရှိ၊ ဘွားကျ၊ ကားကျ၊ ဆက်ခံခြင်း	၁ မြို့တွင်းမရှိ၊ ဘွားကျ၊ ကားကျ ဆက်ခံခြင်း
၂ စက်ဝန်းပျက်၊ အဆင့်မြင့် မရှိ၊ များလှစွာမရှိ	၂ စက်ဝန်းပျက်၊ အဆင့်မြင့် မရှိ၊ များလှစွာမရှိ
၃ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၃ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ
၄ သာကျ၊ ပဲခူး၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၄ သာကျ၊ ပဲခူး၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ
၅ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၅ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရာသီ၊ ကျေး၊ ဘွား၊ ကားကျ၊ ဆက်ခံခြင်း	၁ ရာသီ၊ ကျေး၊ ဘွား၊ ကားကျ၊ ဆက်ခံခြင်း
၂ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၂ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ
၃ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၃ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ
၄ သာကျ၊ ပဲခူး၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၄ သာကျ၊ ပဲခူး၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ
၅ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၅ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် (၂၀၁၆ ခုနှစ်)	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအတွက်
၁ ဗဟိုပြု စီမံကိန်း	မမျိုး သိန်း + မမျိုး ဦး	ပထမ ဦး စားပေး	၆၀	၆၂၀
၂ ဗဟိုပြု စီမံကိန်း	မမျိုး သိန်း + မမျိုး ဦး	ဒုတိယ	၆၀၀	၆၂၀


၃	ပုလဲတူးလွှဲချက်စာတမ်း လုပ်ခြင်း	ကျား	ဂဏန်းပိုင်းစာစာစာ	၁၃၀	၁၁၇
၄	ကျွန်းမိသားစာတမ်းလုပ်ခြင်း	မ	စာတမ်း	၆၀	၁၁၇
၅	စက်တင်ဘာလုပ်ငန်း	မ	၁၃၅	၆၀	၆၂၉
၆	ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်း	ကျား + မ	၁၅	၄၅	၁၁၇

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်: ဦးဝင်းကျော် လက်မှတ်: [Signature] နေ့စွဲ: ၂.၂.၂၀၁၅

ဒေါ်တင်တင်ဖြူ

[Signature]



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စော၊ ၁၃

နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၈


စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု မှ ၂၃၄

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မုံ ၃၃၆	၇၅၆၈၁၆ စောကလေး ၆၆	၄၀ x ၃၀ x ၂၀ ၃၂၈၂၃၆	၆၂၉	အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဗဟိုမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
ကျောက်ပုံ	ကျောက်ပုံ ၆၆	၆၄၀၀/၈၅၆၈ (၃၀၂၈၂)၊ ၈၅၆၈ ရှိထောင်၊ ၈၅၆၈ ၆၆	၆၅၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဗဟိုမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
မုံ ၃၃၆	၇၅၆၈၁၆ စောကလေး ၆၆	၄၀ x ၃၀ x ၂၀	၃၃၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဗဟိုမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏ ဒဏ်ကျေခံချက်ဇယား

စဉ်	ဦးစားပေး	လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။	ပထမဦးစားပေး	စုရပ်စောင့်ဆောက်လုပ်ခြင်း
၂။	ဒုတိယဦးစားပေး	ရွာခြင်းဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
၃။	တတိယဦးစားပေး	မူလတန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
၄။	တတိယဦးစားပေး	ကျောင်းကိရိယာဆောက်လုပ်ခြင်း
၅။	ပဉ္စမဦးစားပေး	စက်ရေတင်လုပ်ငန်း
၆။	ဆဋ္ဌမဦးစားပေး	စာသင်ကျောင်းဆွဲတူးပြီးကာခြင်း


 ဖြတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ခင်ခင်စိန်စိန်
 (၇၄)



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကျော်စာယု၊ ၁၆၅၂၂၀၁၄

ရက်စွဲ၊ ၂/၂၂/၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မုသွင်း ကျေးရွာ မုသွင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယအကြိမ် ဂျပန်အဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်	ရက်ပေးလုပ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်သန်းစိန်	✓	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၆၆
၂	ဒေါ်ကျော်စာယု	✓	✓	✓	✓	မ	၁၅၈
၃	ဒေါ်တန့်စိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၄	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၅	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၆	ဒေါ်စောစော	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၇	ဒေါ်စောစော	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၈	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၉	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၁၀	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၁၁	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၁၂	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၁၃	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၁၄	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၁၅	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၁၆	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၁၇	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၁၈	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၁၉	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၂၀	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၂၁	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၂၂	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၂၃	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၂၄	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၂၅	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၂၆	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၂၇	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၂၈	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၂၉	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၃၀	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၃၁	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၃၂	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၃၃	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၃၄	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၃၅	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၃၆	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၃၇	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၃၈	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၃၉	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၄၀	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၄၁	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၄၂	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၄၃	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၄၄	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၄၅	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၄၆	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၄၇	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၄၈	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၄၉	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁
၅၀	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	✓	မ	၁၆၁

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစွာဦးအောင်၊ ဝန်ထမ်းစာရင်းအမှတ်ပြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၁.၁၅ မြို့နယ် စစ်တွေမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး ဝေလွှာ ဝေလွှာ မြို့နယ် မုဒုံ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် ရက်ပေးလှယ် (V/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစွာဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးစွာဦးအောင်
၂	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၃	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၄	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၅	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၆	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၇	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၈	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၉	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၁၀	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၁၁	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၁၂	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၁၃	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၁၄	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၁၅	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၁၆	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၁၇	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၁၈	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၁၉	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး
၂၀	မအေး	✓	✓	✓	မ	မအေး

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ငန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အချိုးသုံးစွဲမှုစာရင်းအရ တက်ရောက်သူများကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို ရွေးချယ်ကာ ကျေးဇူးတင် ကျင်းပစဉ် စစ်ဆေးရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာရွက်များအချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်လေးဗျာ၊ ခေါ်ဝေါ်ခံရသူများ

ရက်စွဲ။ ၂.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး။ ပြီးနယ်

မြို့နယ်။ မေတ္တာ

စာမျက်နှာ။ ၁၀၀၀၀၀၀၀

စာမျက်နှာစာရင်း။ စာမျက်နှာ(၁)၊ စာမျက်နှာ(၂)၊ စာမျက်နှာ(၃)၊ စာမျက်နှာ(၄)

ကျေးဇူးအပ်စု။ မှီအောင်၊ ကျေးဇူး

မှီအောင်။ မှီအောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ခေါ်လေး	✓	✓	✓	ဗမာ	၆၅၇
၂	အောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၆၆
၃	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၆၇
၄	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၆၈
၅	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၆၉
၆	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၇၀
၇	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၇၁
၈	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၇၂
၉	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၇၃
၁၀	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၇၄
၁၁	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၇၅
၁၂	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၇၆
၁၃	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၇၇
၁၄	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၇၈
၁၅	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၇၉
၁၆	မောင်ကျော်စွာ	✓	✓	✓	✓	၈၀

၇၇ပေါင်း

၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဌာနမှူး၊ အမျိုးသား/အမျိုးမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ကြိုပါ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆိုပါသည်။ စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်း၊ အချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်လေး ၂၀၂၀.၁၀.၁၅

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၀.၁၀.၁၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် စက်ဝန်းအမှတ်

ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် စက်ဝန်းအမှတ်

ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် စက်ဝန်းအမှတ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်လေး	✓		✓	ဗမာ	စာရင်း
၂	မ.လေး	✓		✓	✓	စာရင်း
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	✓	စာရင်း
၄	မ.စင်စင်	✓		✓	✓	စာရင်း
၅	မ.စိန်စိန်	✓		✓	✓	စာရင်း
၆	မ.စိန်စိန်	✓		✓	✓	စာရင်း
၇	မ.စင်စင်	✓		✓	✓	စာရင်း
၈	မ.စင်စင်	✓		✓	✓	စာရင်း
၉	မ.စင်စင်	✓		✓	✓	စာရင်း
၁၀	မ.စင်စင်	✓		✓	✓	စာရင်း
၁၁	မ.စင်စင်	✓		✓	✓	စာရင်း
၁၂	မ.စင်စင်	✓		✓	✓	စာရင်း
၁၃	မ.စင်စင်	✓		✓	✓	စာရင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ပြောဆိုရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်လေး၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင် ၂၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရက်စွဲ ၂.၂.၂၀၁၆၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ မြို့နယ် ခေလက္ခမူလ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မုသျှင်၊ ကျေးရွာ မုသျှင်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ကျော်စိန်	✓	✓	✓	ဗမာ	စိန်
၂	ခင်အောင်	✓	✓	✓	✓	အောင်
၃	မင်းအောင်	✓	✓	✓	✓	မင်း
၄	စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၅	ကျော်စိန်	✓	✓	✓	✓	ကျော်
၆	မင်း	✓	✓	✓	✓	မင်း
၇	မင်းအောင်	✓	✓	✓	✓	မင်း
၈	မင်းအောင်	✓	✓	✓	✓	မင်း
၉	မင်းအောင်	✓	✓	✓	✓	မင်း
၁၀	မင်းအောင်	✓	✓	✓	✓	မင်း
၁၁	မင်းအောင်	✓	✓	✓	✓	မင်း
၁၂	မင်းအောင်	✓	✓	✓	✓	မင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

ရက်စွဲ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာ ရက်စွဲ။ ၂.၂.၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့၊ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် စေတနာ့အဖွဲ့အစည်း များတွင် ကျေးဇူးတင်ကျင့်သုံးရန် များပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စန်းစုစင်		✓	✓	မာမာ	စန်းစု
၂	အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
၃	ဒေါ်စုစု		✓	✓	မ	အောင်
၄	အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
၅	အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
၆	ဒေါ်စုစု	✓		✓	မ	အောင်
၇	အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
၈	အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
၉	အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
၁၀	အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
၁၁	အောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
၁၂	အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
၁၃	အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်း၍ အခြေအနေ၊ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်တတ်စေရန်၊ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များ သိမြင်၍ ဦးစားပေး ရွေးချယ်တတ်ရန်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ တွက်ချက်တတ်စေရန်။

- ကျေးရွာအမည်။ ။ မုံညှင်းကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု အမည်။ ။ မုံညှင်းကျေးရွာအုပ်စု
- နေရာ။ ။ ဓမ္မာရုံ
- နေ့စွဲ။ ။ ၂၊ ၂၊ ၂၀၁၆ အချိန်။ နံနက် (၉) နာရီ ၊ မှ ညနေ (၅) နာရီ။
- တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၇) ဦး။ မ (၅၆) ဦး။ ပေါင်း (၈၃) ဦး

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းလင်းခြင်း၊
- (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ ဦးရွေးချယ်ခြင်း၊
- (၃) Social Map & Resource Map ဆွဲခြင်း/ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
- (၄) အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ တနေ့တာအချိန်ဇယား ရေးဆွဲခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်ခြင်း
- (၅) ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် ရေးဆွဲခြင်း / Cobweb ဖော်ပြခြင်း၊
- (၆) လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း၊
- (၇) ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြဿနာဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း ရှင်းလင်းခြင်း၊
- (၈) Dream Map & Estimate Cost တွက်ချက်ခြင်း၊
- (၉) ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း ဖော်ထုတ်ရေးသားခြင်း၊ ကျေးရွာ Committee ဖွဲ့စည်းခြင်း၊

ဆွေးနွေးချက်များ။

အစည်းအဝေးကို ရွာလယ်ဇရပ်တွင် နံနက် (၉) နာရီမှ စတင်ကျင်းပကာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်ကို ရှင်းလင်းပြပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ အကျိုးဆောင်၏ အရည်အသွေးများ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန် ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြပြီး အများဆန္ဒနှင့်အညီ စေတနာ့အကျိုးဆောင် ဦးတင်မောင်ဝင် နှင့် ဒေါ်သီတာအေး တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် Social Map & Resource Map ကို ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲပြီး ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုကို သတ်မှတ်မှတ်ကြပါသည်။

ထို့နောက် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ တနေ့တာအလုပ်ချိန်ဇယား ရေးဆွဲခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုကို ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို အစည်းဝေးတက်ရောက်လာသူများ နှင့်ဖော်ထုတ်ပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို ခေါင်းစဉ် (၈) ခုအပေါ် အခြေခံ၍ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ ကွာခြားမှုများကို စီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှ Gender နှင့် Sex ရှုထောင့်တို့နှင့် ချိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြပါသည်။

၎င်းနောက် ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ကာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာ၌ ပထမဦးစားပေး၊ စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ဒုတိယဦးစားပေးမှာ ရွာခြင်းဆက် လမ်းပြပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ တတိယဦးစားပေးမှာ မူလွန်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း။ စတုတ္ထဦးစားပေး ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း၊ ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း နှင့် ပဉ္စမဦးစားပေး ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းတို့ နှိုင်းရှင် ရွေးချယ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအား ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ကိုပူးပေါင်းတွက်ချက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ကိုယ်စား ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်မည့် ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဦးမှာ ဦးဝင်းဇော်ဦး၊ ဒေါ်တင်တင်မူ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီတွင် ဦးဝင်းနိုင်၊ ဦးတင်မြင့်၊ ဒေါ်တိုး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီတွင် ဦးကြည်၊ ဒေါ်နင်းဆီ၊ ဒေါ်အေးမြင့်ကြည်၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီတွင် ဦးသိန်းမြင့်၊ ဒေါ်ခင်မာကြည် ၊ ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်၊ အကြံပြုဖြေရှင်းရေး

ဆပ်ကော်မတီတွင် ဦးဖိုးရီ ၊ ဒေါ်လှဝင်းရီ နှင့် ဘဏ္ဍာရေးစာရေးအဖြစ် ဦးပုလေးတို့ အား အများဆန္ဒနှင့် အညီရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

စုရပ်ဆောင် မရှိရခြင်း ပြဿနာသစ်ပင်ကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းတရားများကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ကြပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အကျိုးဆက်များကိုလည်း ဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းပြဿနာအား ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် အနာဂတ်မြေပုံကို ဆွေးနွေးပုံဖော်စေပြီး ကျေးရွာ၏ သမိုင်းဖြစ်စဉ်ကို ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ။ (၁) စေတနာ့အကျိုးဆောင် ဦးတင်မောင်ဝင် နှင့် ဒေါ်သီတာအေး တို့ကို အများဆန္ဒနှင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (၁၄) ဦးကို အများဆန္ဒနှင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၃) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ (၅) ကို အများဆန္ဒနှင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ကျပ်သိန်း (၆၀) တိတိ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ညနေ(၅) နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အဝတ်စားဆွဲရေးအဖွဲ့ - ကျား (၁၁) ဦး ၊ မ (၁၁) ဦး

ကျား - (၂၆) ဦး

မ - (၅၅) ဦး


ဒေါ်သိန်းသိန်း

မှတ်တမ်းတင်သူ
(၉၄)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း အုပ်စုအဆင့် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ တွက်ချက်ခြင်း၊ အုပ်စုအဆင့် လုပ်ငန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ကျေးရွာအမည်။ ။ မုံညှင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု အမည်။ ။ မုံညှင်းကျေးရွာအုပ်စု

နေရာ။ ။ မွှာရုံ

နေ့စွဲ။ ။ ၃ ၊ ၂၊ ၂၀၁၆ အချိန်။ နံနက် (၉) နာရီ ၊ မှ (၁၀)နာရီအထိ

တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၆) ဦး။ မ (၃) ဦး။ ပေါင်း (၉) ဦး

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) အုပ်စုအဆင့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း။
- (၂) ဒုတိယနှစ် တရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း၊
- (၃) အုပ်စုအတွင်း ရရှိမည့် လုပ်ငန်းသုံးငွေနှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ကုန်ကျငွေ ပမာဏကို သုံးသပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ။

(၁) အစည်းအဝေးကို ရွာလယ်ဧရိယာတွင် နံနက် (၉) နာရီမှ စတင်ကျင်းပကာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောပြီး ကျေးရွာ(၃)ရွာမှ တက်ရောက်လာသော ကိုယ်စားလှယ်များအား အုပ်စုအဆင့်စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို CF/TF တို့မှ ရှင်းလင်းပြသပြီး အုပ်စုအဆင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း။

(၂) နည်းပညာလက်ထောက်မှူးမှ တရွာချင်းစီ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ကျငွေများကို ရှင်းလင်းသုံးသပ်ပြခြင်း။

(၃) ၎င်းနောက် အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်များမှ လုပ်ငန်းနှင့် ငွေကြေး ရွေးချယ်ညှိနှိုင်းသပ်မှတ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ။

(၁) အုပ်စုဆင့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် မုံညှင်းကျေးရွာမှ ဦးဝင်းဇော်ဦး နှင့် ခဲပြစ်ကျေးရွာမှ ဒေါ်ခင်လေးရီ တို့အား၎င်း၊ အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌကို ကျောက်ပုံကျေးရွာမှ ဦးကျော်စန်းလှိုင်အား၎င်း၊ အုပ်စုဘဏ္ဍာရေး စာရင်းကိုင်ကို ကျောက်ပုံကျေးရွာမှ ဒေါ်သိန်းထိုက် အား၎င်း၊ အုပ်စုဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်ကို ခဲပြစ်ကျေးရွာမှ ဦးချစ်မြင့်အား၎င်း ၊ အုပ်စုဆင့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကို မုံညှင်းကျေးရွာမှ ဒေါ်တင်တင်မူ နှင့် ဦပုလေးတို့အား၎င်း၊ အများဆန္ဒနှင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။


(၂) ကျောက်ပုံကျေးရွာ၏ ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းမှာ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ခဲပြစ်ကျေးရွာ၏ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ စုရပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ မုံညှင်းကျေးရွာ၏ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ စုရပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

(၃) အုပ်စုအဆင့်တွင် ကျောက်ပုံကျေးရွာ၏ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းအားကျပ် ()၊ ခဲပြစ်ကျေးရွာ၏ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော စုရပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ကျပ် () နှင့် မုံညှင်းကျေးရွာ၏ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော စုရပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ကျပ် သိန်း (၆၀) တိတိတို့ကို အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

နံနက်(၁၀) နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ပါထိဆွေးနွေးသူ- ကျား (၁၁) ၊ မ(၁၅) ဦး

ကျား - (၂၆) ဦး
မ - (၅၅) ဦး


ဒေါ်သိန်းသိန်းစို (၂၀၂၄)
မှတ်တမ်းတင်သူ

မုံညင်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာလက်စွဲစာအုပ်ပြုလုပ်ခြင်း
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စုရပ်ခေောင် စောက်ကုန်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
	၂	ရွာချစ်ဆက်လမ်းဖောက်ကုန်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃	ခက်ရေဝါဒါလုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	မူလတန်း ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃	စာသင်ကျောင်း ခြံစိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			

၂၃၆.
 ဖြတ်တမ်း တစ်ခု
 သိမ်းဆည်းခွင့် (C.F)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံး (အပုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-