

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်အသင့် ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန


ညောင်ဦး မြို့နယ်



လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ထန်းပေါက်ကုန်း ကျေးရွာ၊ ထန်းပေါက်ကုန်း အုပ်စု


၂၀၁၆ ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကောင်အထည်ဖော်ရေး
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ညောင်ဦးမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



ထန်ပေါက်ကုန်ကျေးရွာဒုတိယတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ



ထန်ပေါက်ကုန်ကျေးရွာ



ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု သမိုင်း

ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ အုပ်စုသည် ပုဂံညောင်ဦး မြို့နယ်အတွင်း
ငါးသရောက် - တောင်လင်း ရွေးပေတရာ ဝမ်းမကြီး၊ ဘေးတွင် တည်ရှိ
ပါသည်။ ပုဂံခေတ်က စန်းကြီးရွာအဖြစ် တည်ရှိခဲ့ပြီး ထိုမှ တစ်ဖန်
မန်ကျည်းတန်းရွာ နှင့် ရွာအိုရွာ အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။
ပင်းရွာ နှစ်ရွာ ပျက်စီးခဲ့ပြီး ဖိုးရွှေပုတ် ဆိုသူ ဦးဆောင်၍ ယခု
ထန်းပေါက်ကုန်းရွာအဖြစ် ပြန်လည် တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။

ပုဂံ ဗြည့် ရွှင် အောင်ရထားမင်း ဝက်ထက်တွင် သထုံ ဗြည့်
မှတစ်ဆင့် ကုလား၊ ဂူမျိုး ငဗျာတို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ရှင်ဘုရင်
အောင်ရထားမင်း တံတွင်း ယိုးဒယားဆက် အရာထမ်း အဖြစ် ထမ်းဆောင်စဉ်
ပုပ္ဖိုး နှင့် ပုဂံ ခရီးတစ်ဝက်အကွာအဝေး ရှိသော နေရာတွင် အသွားအပြန်
စခန်း ချ အနားယူပေးရန် ရာမှ စန်းကြီး ရွာ ဟု အမည်တွင်၍ ဖြစ်ပေါ်
လာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ခေတ် အဆက်ဆက် ဖြတ်သန်း၍ နတ်ယာအခြေ
မန်ကျည်းတန်း ရွာ နှင့် ရွာအိုရွာ ဟု ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်သို့ ကျရောက်
ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ် မင်းလက်ထက် (Aerial Photo interpretation
ကား မြန်ဆို ပြုလုပ်ထားသော မြေပုံတွင် အိမ်တိုင်း အရွယ် ဦးပိုင်ပေါက်
သော မြေကွက်ငယ်များ အဖြစ်သာ ရှိတော့ကြောင်း သိရပါသည်။

တောင်လင်း - ငါးသရောက် ဝမ်းမကြီးသည် စစ်နမ်းကျ
သဖြင့် ရွာသားများသည် စစ်တပ်နမ်းဖြ လိုက်ရပေ ရှိကြောင်း
ရှေးသူကြီးများ ပြောပြချက်အရ သိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် မန်ကျည်းတန်း
ရွာ နှင့် ရွာအိုရွာ သည် သီပေါမင်းပါစော်မူသည် အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ
တတိယစစ်ပွဲအတွင်း ပျက်စီးသွားပွယ် ရှိပါသည်။

ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ဦးမုန်ဒွံ သည် အကျွန်ုပ်တို့အား မေတ္တာစာ
ရေးရာတွင် အောင်ပေါ်အတိုင်း ရေးသားခဲ့ပါသည်။

ပုဂံပြည် နာရီ ၊ အမှန်အတည်ကျစဉ်က ဘုရင်အာဇာနည်
အနော်ရထာသည် ၊ အဟောဝတက တပည့်အတည်ပြုရာ မှာ ဖြစ် ၊ သတို့ပြည်
ကုသားပဗ္ဗတ္တ ကို မခြားမလပ် သေ ၊ စခန်းတော် မပျက်ရအောင်
ပန်းတော်ဆက် အရာထားစဉ်က ၊ ပဗ္ဗတ္တ မှာ အပန်းကြီး ဂဟသဖြင့်
စခန်းကြီးရွာဆိုကာ တည်ကာ ပထမ ပါသံ ၊ ဆိုအခါကလေးက ၊
ရွာကြည့်စရာ ဟု နတ်ယ အလယ်တညိုပြုရာ မှ ဖြစ် ရွာကို ဂါပ
အလယ်တည်၍ ၊ တကယ်အရှည် အတက်သိစရာ ပြုရလျှင် ၊ တတိယ
အရှည်ခံး ၊ ဤ ကြ ပါသဖြင့် ၊ ရွာကျီး ရွာ ဟု သမုတ်ပြုကြ
ဆိုဂါမ ဌ စခန်းပေါက်ကျီး ဟု ရေးသားခဲ့ပါသည်။

စခန်းကြီးရွာသည် ကွင်းအမှတ် (၁၄၈၆) တွင် တည်ရှိပြီး ၊
ရွာဟောင်းများ မှ မြေးဆေးထံ ၊ ပုတီးစေ ၊ မြေအိုကွဲ ၊ ဘုရား
ဆင်းတုတော်တို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ မှန်ကျည်းတန်းရွာသည်
ကွင်းအမှတ် (၁၄၈၆) တွင် တည်ရှိပါသည်။ ယခု ဂဟင်ရွာ
ထိုးပေါက်ကျီး ရွာကို စခန်းကြီး ထိုးပေါက်ကျီး ရွာ ဟု
ခေါ်ဆိုကြပါသည်။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဘဝများစစ်ခြင်းနှင့် စာကဲမြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရှက်ခွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးဇူးကုလုမ္မာ ကျေးဇူးသဘာဝ အတတ်ပြခြင်း (social map Resource map)	-	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၈၇	၇၆	၁၆၃	ကျေးဇူးကုမူဝါဒ အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလပ် မိမိဆိုင်ခင်း၊ ဘဏ္ဍာ ပုထိုးများစသောကျေးဇူး ၏ စက်မှုကိရိယာအစရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် အခြေအနေ များကိုအရေးဆုံးဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂။	ရာသီခွင်ပြ ခြေတင် (Seasonal Calendar)		ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၃၀	၂၅	၅၅	ရာသီဥတုပိုက်ပျိုးသီးနှင့် များလပ်ယာလုပ်ငန်း များ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖုလုံမှုနှင့် မိတက်များ
၃။	ကျေးဇူးအင် စီးစားစား ကိစ္စအခြေ ဇယား (Metric Ranking)		အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှင့်	၈၇	၇၆	၁၆၃	ကျေးဇူးသူကျေးဇူးသား များ၏ ကျေးဇူးအတွက် အစ်ကလပ်အသော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းနှင့်များကို ဖွဲ့စည်း တိုင်ပင်ရေးဆွဲခံ၊ ရွာသည်
၄။	ပြဿနာ သစ်ထု (Problem Tree)		ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသား များ ကော်မတီ ဝင်များ	၈၇	၇၆	၁၆၃	ကျေးဇူးသူကျေးဇူးသား အများစုကျေးဇူးသား၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်း ခြင်း၊ အစီအစဉ်များကို ပြဿနာအတတ်ပြခြင်း သုံးသပ် စာရွက်သည်။


လူထုပေါင်းမုံပါထိသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	အဖွဲ့အစည်း ပိုင်ဆိုင်မှု (Veru Wigyanu)	-	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စုများ	၅၄	၄၂	၉၆	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရှိသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ ၄ နှစ်ကျော် လူထုအဖွဲ့ ပိုင်ဆိုင် နေမှုကို ထိခတ်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေး နိုင်ပါသည်။
၆	လူမှုစီးပွား အဆင့်အတန်း ခြုံငုံ (Wealth Ranking)		ချမ်းသာ၊ အဆင်ပြေ ပွမ်းပါး	၃၀	၂၅	၅၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှု အဆင့်အတန်း ပစ္စည်း ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင် မှုအဆင့် ခြုံငုံခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း ရရှိသည့် ဝင်ရောက်မှု အဆင့်များကို ထည့် သွင်းဆန်းစစ်ရန် စီစဉ်ပါသည်။
၇	ပစ်ခတ်မှု လွန်လျော် (Spider Web)		ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသား များ၊ အဖွဲ့အစည်း အုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်း အုပ်စု	၅၄	၄၂	၉၆	အဖွဲ့အစည်း ၄ နှစ်၊ အဖွဲ့ အစည်းများအား အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့၊ တိုးထူအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ ထုတ်ဝေခြင်း နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများ စီစဉ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီတို့ ပါဝင်သော လူမှုဆန္ဒခံစားခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလျှင်ဖြင့်
(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်လေ့လာ

စဉ်	အခြေအားအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
၈.	ကျား + မ အရင်းအမြစ် ဝင်ရောက်မှု ဖြစ်ပွားခြင်း		အမျိုးသား စုစုပေါင်း အမျိုးသမီး စုစုပေါင်း	၈၄	၆၂	၅၅	ပြုသင့်သော အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိ အခြေအနေ နှင့် ရှေ့တွင် ဖြစ်နိုင်ခြင်းကို



ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပုံသုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပုံရေးဆွဲရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြစ်ပုံလုပ်ငန်း ဖြစ်ပုံနှင့် ရန် ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ကျေးရွာ၏ ပကတိ အခြေအနေကို သိရှိရန် လိုအပ်သော ကြောင့် ဖြစ်ပုံရေးဆွဲရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာ လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်၍ ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပုံကို ရေးဆွဲကြပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ ဖြစ်ပုံရေးဆွဲခြင်းအား ဖြစ်ပုံ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် များစွာ အဆောက်အအုံ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အိအိအိအိ

ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ - ကျေးရွာလူထု
ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ



ဥစ္စာ ဓန ခွဲ ခြားသတ်မှတ်ခြင်းလေ့လာ သုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့မဲ့တွင်အိမ်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်ဖို့၏

ဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့် အတန်းကို သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ထိခိုက်ခံစားလွယ်မှု အရှိဆုံး မိသားစုများကိုမေးမြန်းခြင်း

၎င်း မိသားစုတို့၏ ထိခိုက်ခံစားလွယ်မှု ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းပြချက်အား မေးမြန်းခြင်း

ထို့နောက်တွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူထု လူတန်းစားအားလုံးသည် စီမံကိန်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများအား ခံစားရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

☛ စီးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အိအိအိအိ

☛ များပေါင်းပါဝင်သူများ - ကျေးရွာလူထု

ထန်းပေါက်ကုန်ကျေးရွာ

ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ၏ ရာဘီခွင်ပြု ဖြန့်ဖြူးသုံးဝပ်ချက်

* * ကျေးရွာအတွင်းရှိ ခိုက်မျိုးချိန် ၊ ဂိုက်သိမ်းချိန် ၊ ထန်းဝက်ချိန် ၊ ထင်ဇွ
နည်းချိန် ၊ ဝင်ဇွ များချိန် ၊ ရေရှားပါးချိန် ၊ ဘုရားမွဲတော် ၊ ကျန်းမာရေး
ခက်ခဲချိန် ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ချိန် ၊ အလျှူလုပ်ချိန် အစရှိသဖြင့်
အချိန်များစားကျေးရွာလူထုအားမေးဖွန်း၍ ရေးဆွဲပါသည်။

* * ၏ကဲ့သို့ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာဘီခွင်များတွင် အသုံးပြု မှုများ
ဖြန့်ဖြူးရမည့် များစား သုံးဝပ်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်
ရန် အသင့်တော်ဆုံး အချိန်ကို သိရှိစေမည့် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့
ပါသည်။

* * ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးနိုင်ထွန်းဦး

* * ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ - ကျေးရွာလူထု

ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ

ကျား (♂)	ကျား + မ (♂ + ♀)	မ (♀)
ကား	ဆိုင်ကယ်	အပ်ချပ်စက်
ဆီဆုံ	အယ်လ်ဂျီရီး	ပက်ဝတ် ဂုဏ်
နွား	နွား	ထမ်း/ဟင် ချက်ပြုတ်
မိခင်	မိခင်	
ထန်းကြီး	TV	


ကျား / မ အရင်း အမြစ် ဖြစ် (ထန်းပေါက်ကုန်း ကျေးရွာ)

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်သည် (သို့) ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် အရင်းအမြစ်များကို ကြည့်၍ အရင်းအမြစ်များ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဦးစားပေးမှုများကို လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားမှုများကို ဆွေးနွေးပါသည်။

အမျိုးသားများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များ၊ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် နှစ်ဦးလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များကို မေးမြန်း၍ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရန် မည်သို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးပါသည်။

- ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အိအိအိအိ
- မူးပေါင်းပါဝင်သူများ - ကျေးရွာလူထု
ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ



အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍပြု ပဓိကုဒ္ဓိမ် သုံးသပ်ချက်

ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ

ကျား / မ အခန်းကဏ္ဍပြု ပဓိကုဒ္ဓိမ် အားကျေး ဆွဲရာတွင်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူညီသောဦးစားပေးမှုများ၊ စာရေးအဖြစ် လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေနှင့် မတူညီသော အဖြစ်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။


ဤသို့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့တွင်ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်များ၊ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများအားလက်တွဲခေါ်ယူရန်နှင့် ကျား / မ တန်းတူညီမျှရေးကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အိအိမာ

မူးပေါင်းပါဝင်သူများ - ကျေးရွာလူထု

ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ


ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ဖြန့်



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ဖြန့် အား သုံးသပ်ချက်

- * ကျေးရွာအတွင်း နှစ် နှစ်အပြန်အလှန် ပြားသော အဖွဲ့အစည်းများ အား မေးမြန်းခြင်း
 - * အဖွဲ့အစည်းများ ၏ လုပ်ဆောင်ချက် နှင့် ချိတ်ဆက်မှု များ အား မေးမြန်းခြင်း
 - * ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ အား ထိစပ်လျက် ချိတ်ဆက်မှု မရှိသော အဖွဲ့များ အား ခွဲထားခြင်း
 - * ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ၏ ချိတ်ဆက်မှု ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို သိရှိ၍ ရှိကွယ်ကုသမှု လုပ်ကိုင် နိုင်စေရန် လုပ်ကိုင်ပေးကြောင်း သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- * ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဒေါ်အိအိမာ

ပြဿနာသစ်ပင်



ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ၏ ရေအခက်အခဲ ပြဿနာသစ်ပင်အားသုံးသပ်ဖွဲ့

*** ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ၏ ရေအခက်အခဲ ပြဿနာအား ပြဿနာသစ်ပင်၏ ဆွဲ၍ ဂွင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

*** ရေအခက်အခဲ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းများကိုမေး မြန်း၍ ရေအခက်အခဲ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း တရားများ ကြောင့် ပျက်စီးသော အကျိုးဆက်များကိုမေး မြန်း၍ ဂွင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

*** ရေခက်ခဲရခြင်းကြောင့် ပျက်စီးသော အကျိုးဆက်များကို ကြည့်၍ ဂွင်းလင်း မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည်၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု သောဒါသျက်များကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးပါသည်။

*** ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အိအိအိနီ

*** မျှ ပေါင်းပါဝင်သူများ - ကျေးရွာလူထု

ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ

ကဏ္ဍ ဒာလိက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ထန်းပေါက်ကုန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု

ထန်းပေါက်ကုန်၊ ကျေးရွာ


<၁> ဆောက်သုံးရေး-ရေဗိုက်လှိုင်း၊ သွယ်တန်း ဖြစ်

<၂> ကျေးရွာ ခွင်းဆက်ပစ်၊ ဟောင်းပြုပြင် ဖြစ်


<၃> စက်ရေတွင် တူးဖော် ဖြစ်

<၄> စာသင်ကျောင်းဆောင်၊ ဆောက်လုပ် ဖြစ်

<၅> ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံ



ကျေးဉာဏ်စိမ်းကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ (ထန်းပေါက်ကုန်း)



စောင့်ကြည့်ရေး

၁။ ဦးစောင့် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဒေါ်ခင်ဂျီ

ဝယ်ယူရေးအုပ်ကော်မတီ

၁။ ဦးစောင့်
၂။ ဒေါ်ခင်ဂျီ

ဝယ်ယူရေး

၁။ ဒေါ်အေးမာမာမာ - ဒုတိယအထွေထွေ
၂။ ဒေါ်အေးမာမာမာ - အထွေထွေ
၃။ ဒေါ်ခင်ဂျီ - အထွေထွေ

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဌေးမြင့်အောင်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ထန်းပေါက်ကျွန်း	၀၉.၂၅၅၅ ၆၈၀၂
၂	ဒေါ်အမာကြည်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉.၂၅၈၅ ၄၈၈၃၀
၃	ဦးစိုးဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉.၃၃၁၄ ၇၆၄၄
၄	ဦးမြင့်နိုင်	မှတ်တမ်းထိန်း	"	၀၉.၂၅၅၀၅၀၅၂၄
၅	ဒေါ်ဥပ္ပာကျော်	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉.၃၀၂၄၇၃၅၆
၆	ဦးကျော်စွာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉.၂၆၃၆၇၁၅၅၅
၇	ဦးစိန်ဝင်း	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉.၂၅၈၅၅၄၈၈၃၀
၈	ဒေါ်ဝင်းစို	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉.၂၅၅၈၇၂၅၅၅
၉	ဦးကျော်လွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉.၂၆၅၅၆၀၄၇၁
၁၀	ဦးမျိုးညွန့်	အဖွဲ့ဝင်	"	
၁၁	ဒေါ်မိုးကြည်	အဖွဲ့ဝင်	"	
၁၂	ဦးသန်းသန်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉.၄၀၂၇၄၅၅၅၅၂
၁၃	ဒေါ်စန္ဒာ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉.၂၆၃၀၅၀၅၃၈
၁၄	ဦးအောင်မြင်စိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၉.၆၈၀၇၄၄၆
၁၅	ဒေါ်ညိုစွဲ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	
၁၆	ဦးလှထွန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	"	
၁၇	ဦးတာတာ	ဒုတိယအဖွဲ့ဝင် (အထောက်အကူပြု ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ)	"	၀၉.၇၈၅၁၂၃၅၂၅ ၀၉.၂၆၀၃၀၅၄၈၀

၁၈. ဒေါ်မြစန်းကြည်

ဒုတိယအဆင့်

၀၉.၂၆၁၈၈၉၇၁၄

၀၉.၇၉၁၂၃၀၅၉၂



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ညိုထူး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၃၃၇၆၈၇၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိမ်အိမ်အိမ်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်	မြို့နယ် ဝေသာငါးဦး	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာ ၁၀/၆၂၀၀၀၀

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၃၄	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၃၄
လူမျိုးစု (၂) -	-	ဘာသာ(၂) -	-
လူမျိုးစု(၃) -	-	ဘာသာ(၃) -	-

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၈၇	၆၈၃
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၀၀	၃၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရင်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ယဉာဏ်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဦး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတော်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၀၃/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်ပယ်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား
 ဖြစ်ပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အလယ်ကျေးရွာပြုစုရေးအဖွဲ့
- (၂) ရွာစောင့်အဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးညိုထူး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိုးမိုးမိမိ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၃.၂၀၁၆





လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၀၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်စာရင်း (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစတင်ရန်အဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရမည့်
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အိမ်အိမ်
ဇနီး ၄-၃-၂၀၁၆
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ရွှေဘိုခရိုင်၊ ကျေးရွာ အုပ်စု အိမ်ကော၊ ယ်း ပေါက်ကုန်း၊

စီမံကိန်းစတင်ရန်အဆင့်များ	ဇနီးစွဲ				အစည်းအဝေးစတင်ကာလရောက်သူအရေအတွက်	
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအစည်း
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဓာတ်အစည်းအဝေး	၄.၃.၁၆	၄.၃.၁၆	၈၄	၆၇	၁၅၁	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၅.၃.၁၆	၅.၃.၁၆	၈၄	၈၉	၁၇၃	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာတမ်းအစည်းအဝေး	၅.၃.၁၆	၅.၃.၁၆	၈၄	၈၉	၁၇၃	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၁၆	၃၀.၅.၁၆	၅၂	၃၆	၈၈	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၆.၁၆	၁.၆.၁၆	၁၀	၆	၁၆	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၆.၁၆	၂.၆.၁၆	၇	၃	၁၀	



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

၆. နားထောင်ရေးကုန်ကျမှု လျှော့ချရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၆.၂၆	၂၀.၆.၂၆	၈	၃	၂၂	
၆.၇ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၄	စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း	ခါမိုးဘား၊ ကမ္ဘာမြို့နယ်	ဦးစားဗဟို (၄)	အမှတ် (၀၀၀) ၁၂၇၀
၅	ပျေးစာပတ်ကျင်းပခြင်း	"	ဦးစားဗဟို (၅)	အမှတ် (၀၀၀) ၁၂၇၀
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စောင့် လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၅. ၃. ၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ပြင်ဆင်ပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် ဆွဲယူထားသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုပ်ထုတ်ရေးရာ / လက်ထောက်ရည်ပညာများကို အကူအညီပြုနိုင်စွာ ပြင်ဆင်ရေးရာ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့တိုက်တာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းတွင် အတည်ပြုပေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲ/လုပ်ငန်းအစည်း

နေ့စွဲ ၁၅. ၅. ၂၀၂၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ပြို့နယ် ရွာငါးဦး

ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ် ၁၅၂

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	စနစ်၊ တိုက်ရိုက်အတိုး ဖွဲ့စည်းပုံများ	အဆိုပြုစာပြင်သူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စနစ်ပြန်လှန်မှု		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု	
စာနိုးပေါက်ကျီး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် အတည်ပြုပေးရမည့် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုပ်ထုတ်ရေးရာ / လက်ထောက်ရည်ပညာများကို အကူအညီပြုနိုင်စွာ ပြင်ဆင်ရေးရာ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့တိုက်တာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းတွင် အတည်ပြုပေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	၃*၈ နေရာ (၁၅၂)	၇၂၇၀	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ
	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် အတည်ပြုပေးရမည့် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုပ်ထုတ်ရေးရာ / လက်ထောက်ရည်ပညာများကို အကူအညီပြုနိုင်စွာ ပြင်ဆင်ရေးရာ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့တိုက်တာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းတွင် အတည်ပြုပေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	၂*၈ နေရာ (၁၅၂)	၇၂၇၀	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ
	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် အတည်ပြုပေးရမည့် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုပ်ထုတ်ရေးရာ / လက်ထောက်ရည်ပညာများကို အကူအညီပြုနိုင်စွာ ပြင်ဆင်ရေးရာ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့တိုက်တာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းတွင် အတည်ပြုပေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	၃*၈ နေရာ (၁၅၂)	၇၂၇၀	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား+မ



ပုံစံ ၈-၅ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (Form PC 5)

လမ်းညွှန်ချက်များ - ဤပုံစံကို ကျေးရွာစီ/ထောက် ကော်မတီမှ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအဆိုပြုလွှာအားကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှပြုစုပြီး လက်မှတ် ရေးထိုး ပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့်မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာတို့မှအတည်ပြုရမည်။ လက်ထောက် နည်းပညာမှူးမှ MIS ထဲသို့ ထည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ ၁၀. ၅. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း ၁ စက်ဝန်း ၂ စက်ဝန်း ၃ စက်ဝန်း ၄
ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်: မြို့နယ်ရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု စာမျက်နှာ: ၁ ပေါ်/စက်ဝန်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကြောင်းဖော်ပြချက်
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအဓိကအမျိုးအစား၊ အမျိုးအစားကွဲကို
ရွေးချယ်ပါ။
ဥပမာ:
ဥက္ကန်ကရစ်
ဥမြေသား
ဥကျောက်ခင်းလှမ်း
ဥတံတား
ဥက္ကန်ကရစ်တံတား < ၁၀ မီတာ
ဥသစ်သားတံတား < ၁၀ မီတာ
ဥကြိုးတံတား > ၁၀ မီတာ (EMP လို)
ဥချေပြန်
ဥအခြား တံတားများ > ၁၀ မီတာ (EMP
လို) (၁၀ မီတာ = ၃၂.၈ ပေ)
ဥဆိပ်ခံတံတား
ဥသစ်သားဆိပ်ကမ်း
ဥက္ကန်ကရစ်ဆိပ်ကမ်း
ဥကျောင်းအထောက်အပံ့
ဥမူကြို
ဥမူလတန်းကျောင်း
ဥကျောင်းခန်းမ
ဥကျောင်းကစားကွင်း
ဥစရေရရှိရေး
ဥစရေသွယ်ယူခြင်း (ကန် + စိုက်)
ဥရေတွင်း (တွင်းတိမ်)
ဥတွင်းနက် (> ၂၀၀ပေ ကျော်လျှင် EMP
လို)
ဥသန့်ရှင်းရေး
ဥအိမ်သာ + ရေကန်
ဥအများသုံးအိမ်သာ(EMPလို)
ဥစရေဆိုးစွန့်ထုတ်သည် စနစ် (Solid Water
Management) EMPလို
ဥကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သည့်အထောက်အပံ့

ဥကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာန
ဥကျေးရွာစီမံကိန်းလမ်းစဉ်
ဥဆိုလာ (ဆိုလာပြား နှင့် အားသွင်းရုံ)
ဥဆိုလာ လမ်းမီး
ဥမီးစက်
ဥရေအားလျှပ်စစ်
ဥဒီပတ်တစ်ဌေး အားသွင်းရုံ
ဥဓာတ်အားစနစ် (National Grid)
ဥဆည်မြောင်း
ဥအသေးစားဆည်မြောင်းစနစ်
ဥအခြားအထောက်အပံ့များ
ဥကျေးရွာအစည်းအဝေးခန်းမ
ဥကျေးရွာ အဝန်းခြေနေရာ
ဥစာကြည့်တိုက်
ဥဈေး
ဥကစားကွင်း
ဥမြေကာနီရုံ
ဥရေမြောင်း
ဥဆိပ်ခံတံတား/ဆိပ်ကမ်းနားနေဆောင်
ဥခြံစည်းရိုး
ဥကျောင်းခြံစည်းရိုး
ဥရေလှောင်ကန် ခြံစည်းရိုး (Water Supply
Fencing)
ဥအခြားအထောက်အပံ့ခြံစည်းရိုး
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမျိုးအစားကဏ္ဍ
 လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး(လမ်း/တံတား/ဆိပ်ခံတံတား) ဥပညာရေး
 ရေ နှင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်း
 ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးဥကျေးလက်မီးလင်းရေး
 ဆည်မြောင်း
 အခြား(အမည်ဖော်ပြပါ)
.....



ခန့်မှန်းထားသော အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ လူမျိုးစုစသည်ဖြင့် ခွဲခြားဖော်ပြပါ)

လူမျိုး	ကျား	မ
၁။ မြန်မာ		
၂။		
၃။		

ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ် (မြန်မာကျပ်ငွေ) စုစုပေါင်း 4,000,000

ပစ္စည်းကိရိယာ	2,150,000	အလုပ်သမား	1,600,000
နည်းပညာအကူအညီ		သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်	50,000
နေ့တွက်စရိတ်		အခြားကုန်ကျစရိတ်	

ပယ်ယူရေးအစီအစဉ်
 လူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
 အခြားပေး မဟုတ်သော အခြားရန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ
 အခြားဖြင့်စနစ်ဖြင့်ပယ်ယူခြင်း
 တိုက်ရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း/ဌာနရမ်းခြင်း

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ခန့်မှန်းခြေတင်နိုင်မည့်ရက်နှင့်ပြီးဆုံးနိုင်မည့်ရက်

လုပ်ငန်းစဉ်	လုပ်ငန်းစတင်သည့်ရက်	ပြီးဆုံးမည့်ရက်
အသေးစိတ်စီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း	၃၆. ၅. ၂၀၁၆	၅. ၅. ၂၀၁၆
စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	၇. ၆. ၂၀၁၆	၇. ၆. ၂၀၁၆
ပယ်ယူရေး	၃. ၆. ၂၀၁၆	၃. ၆. ၂၀၁၆
ဆောက်လုပ်ရေး	၇. ၆. ၂၀၁၆	၃၀. ၆. ၂၀၁၆
လစဉ်လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအစဉ်အပေး	၅. ၆. ၂၀၁၆	၃၀. ၆. ၂၀၁၆
အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း	၅. ၆. ၂၀၁၆	၅. ၆. ၂၀၁၆
စီမံကိန်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း	၅. ၆. ၂၀၁၆	၅. ၆. ၂၀၁၆

လုပ်သားဌာနရမ်းမှ အစီအစဉ်
 ခန့်မှန်း လူထုလုပ်အားဌာနရမ်းမှ (လူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှင်) ကျား ၁၆၇၊ မ ၁၀၆

ကန့်သတ်ချက်တာအားစွဲပေးရမည့်အစီအစဉ်များ (ကန့်သတ်ချက်တာဝါးရမ်းခွဲလျှင်)

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ



ကျေးရွာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်စဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ

အတာအကွယ်
 ဤစီမံကိန်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်ပါသလား။
 လိုအပ်သည် မလိုအပ်ပါ။
 စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် မြေယာသိမ်းဆည်းမှု ရှိပါသလား။
 ရှိသည် မရှိပါ။
 စီမံကိန်းသို့ ဆန္ဒအလျောက် လှူဒါန်းမှုများရှိပါသလား။
 ရှိသည် မရှိပါ။

အတည်ပြုသူအမည် _____	ရာထူး _____	ဥက္ကဋ္ဌ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ
လက်မှတ် _____	နေ့စွဲ _____	
ထောက်ခံသူအမည် _____	ရာထူး _____	ဦးနယ်အင်ဂျင်နီယာ
လက်မှတ် _____	နေ့စွဲ _____	

ပုံစံ ၀-၅ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (Form PC 5)

စက်မှု - ဤပုံစံကို ကျေးရွာစီမံကိန်း/ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန်
 လိုအပ်သည်။ ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအဆိုပြုလွှာအားကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှပြုစုပြီး လက်မှတ် ရေးထိုး
 ပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့်မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာတို့မှအတည်ပြုရမည်။ လက်ထောက်
 နည်းပညာမှူးမှ MIS ထဲသို့ ထည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ	၂၀၂၁ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ၂ စက်ဝန်း၊ ၁ စက်ဝန်း၊ ၂ စက်ဝန်း၊ ၃ စက်ဝန်း၊ ၄ စက်ဝန်း
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်/အုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်/အမျိုးအစား

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကြောင်းဖော်ပြချက်
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအဓိကအမျိုးအစား၊ အမျိုးအစားကွဲကို
 ရွေးချယ်ပါ။

ဝလမ်း

- ကွန်ကရစ်
- ငွေ့သား
- ကျောက်ခင်းလမ်း

ဝတံတား

- ကွန်ကရစ်တံတား < ၁၀ မီတာ
- သစ်သားတံတား < ၁၀ မီတာ
- ကြိုးတံတား > ၁၀ မီတာ (EMP လို)
- ငွေ့ပြန်
- အခြား တံတားများ > ၁၀ မီတာ (EMP လို) (၁၀ မီတာ = ၃၂.၈ ဝေ)

ဝဆိပ်ခံတံတား

- သစ်သားဆိပ်ကမ်း
- ကွန်ကရစ်ဆိပ်ကမ်း

ဝကျောင်းအထောက်အပံ့

- ငွေ့ကြိုး
- ငွေ့လက်ကိုင်
- ကျောင်းခန်းမ
- ကျောင်းကစားကွင်း

ဝရေရရှိရေး

- ရေသွယ်ယူခြင်း (ကန် + ပိုက်)
- ရေတွင်း (တွင်းတိမ်)
- တွင်းနက် (> ၂၀၀၀၀ ကျော်လွှဲ EMP လို)

ဝသန့်ရှင်းရေး

- အိမ်သာ + ရေကန်
- အများသုံးအိမ်သာ(EMPလို)
- ရေဆိုးစွန့် ထုတ်သည် စနစ် (Solid Water Management) EMPလို

ဝကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သည့်အထောက်အပံ့

- ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာန
- ကျေးရွာမီးလင်းရေး
- ဝဆိုလာ (ဆိုလာပြား နှင့် အားသွင်းရုံ)
- ဝဆိုလာ လမ်းမီး
- ဝဖီဂေတ်
- ဝရေအားလျှပ်စစ်
- ဝဖီဂေတ်ခွေ အားသွင်းရုံ
- ဝအောက်အားစနစ် (National Grid)

ဝဆည်မြောင်း

- ဝအသေးစားဆည်မြောင်းစနစ်

ဝအခြားအထောက်အပံ့များ

- ကျေးရွာအစည်းအဝေးခန်းမ
- ကျေးရွာ အပန်းဖြေနေရာ
- ဝစာကြည့်တိုက်
- ဝဈေး
- ဝကစားကွင်း
- ဝမြေကာနံရံ
- ဝရေမြောင်း
- ဝဆိပ်ခံတံတား/ဆိပ်ကမ်းနားနေဆောင်

ဝခြံစည်းရိုး

- ဝကျောင်းခြံစည်းရိုး
- ဝရေလှောင်ကန် ခြံစည်းရိုး (Water Supply Fencing)
- ဝအခြားအထောက်အပံ့ခြံစည်းရိုး

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမျိုးအစားကဏ္ဍ

- ဝလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး(လမ်း/တံတား/ဆိပ်ခံတံတား) ဝပညာရေး
- ဝရေ နှင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်း
- ဝကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး/ကျေးလက်မီးလင်းရေး
- ဝဆည်မြောင်း
- ဝအခြား(အမည်ဖော်ပြပါ)

မေ့မှန်ထားသော အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး လူမျိုးစုစသည်ဖြင့် ခွဲခြားဖော်ပြပါ)

လူမျိုး	ကျား	မ
၁။ မြန်မာ	-----	-----
၂။ -----	-----	-----
၃။ -----	-----	-----

ခန့်မှန်းခြေ ကုန်ကျစရိတ် (မြန်မာကျပ်ငွေ) စုစုပေါင်း: 5000000

ပစ္စည်းကိရိယာ 1000000 အလုပ်သမား 700000
 နည်းပညာအကူအညီ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ် 100000
 နေ့တွက်စရိတ် အခြားကုန်ကျစရိတ်

ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်

လူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှု လုပ်ငန်းများ

အကြံပေး မဟုတ်သော အခြားပိုင်ဆိုင်မှု လုပ်ငန်းများ တိုက်ရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း/ငှားရမ်းခြင်း

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ခန့်မှန်းခြေတင်နိုင်မည့်ရက်နှင့် ပြီးဆုံးနိုင်မည့်ရက်

လုပ်ငန်းစဉ်	လုပ်ငန်းစတင်သည့်ရက်	ပြီးဆုံးမည့်ရက်
အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း	<u>၃.၅.၂၀၁၆</u>	<u>၅.၆.၂၀၁၆</u>
စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	<u>၇.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၇.၆.၂၀၁၆</u>
ဝယ်ယူရေး	<u>၉.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၉.၆.၂၀၁၆</u>
ဆောက်လုပ်ရေး	<u>၁၀.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၁၁.၇.၂၀၁၆</u>
လစဉ်လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအစည်းအဝေး	<u>၁၀.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၁၀.၆.၂၀၁၆</u>
အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း	<u>၁၉.၇.၂၀၁၆</u>	<u>၁၉.၇.၂၀၁၆</u>
စီမံကိန်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း	<u>၁၉.၇.၂၀၁၆</u>	<u>၁၉.၇.၂၀၁၆</u>

လုပ်သားငှားရမ်းမှု အစီအစဉ်

ခန့်မှန်း လူထုလုပ်အားငှားရမ်းမှု (လူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှင်) ကျား: ၁၆၆၊ မ: ၁၆၀

ကန်ထရိုက်တာအား ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်များ, (ကန်ထရိုက်တာငှားရမ်းခွင့်လျှင်)

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ

ကျေးရွာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ
<p>အကာအကွယ် ဤစီမံကိန်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်ပါသလား။ <input type="checkbox"/> ငါလိုအပ်သည်။ <input type="checkbox"/> မလိုအပ်ပါ။</p> <p>စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် မြေယာသိမ်းဆည်းမှု ရှိပါသလား။ <input type="checkbox"/> ဝန်ရှိသည်။ <input type="checkbox"/> မရှိပါ။</p> <p>စီမံကိန်းသို့ ဆန္ဒအလျောက် လှူဒါန်းမှုများရှိပါသလား။ <input type="checkbox"/> ဝန်ရှိသည်။ <input type="checkbox"/> မရှိပါ။</p>

အတည်ပြုသူအမည် _____	ရာထူး _____	ဥက္ကဋ္ဌ
လက်မှတ် _____		ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
		ကော်မတီ
	နေ့စွဲ _____	
ဆောက်ခံသူအမည် _____	ရာထူး _____	ပြန်လည်အင်ဂျင်နီယာ
လက်မှတ် _____	နေ့စွဲ _____	

ပုံစံ ၈-၅ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (Form PC 5)

ကျေးရွာ - ဤပုံစံကို ကျေးရွာစီမံကိန်း/ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့မှ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန်
 လိုအပ်သည်။ ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအဆိုပြုလွှာအားကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှပြုစုပြီး လက်မှတ် ရေးထိုး
 ပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့်မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာတို့မှအတည်ပြုရမည်။ လက်ထောက်
 နည်းပညာမှူးမှ MIS ထဲသို့ ထည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ ၁၀.၅.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ။ စက်ဝန်း ၁ □ စက်ဝန်း ၂ □ စက်ဝန်း ၃ □ စက်ဝန်း ၄ □
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ်ရေဇာန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စာပေါက်ကျွန်း၊ ကျေးရွာ စာပေါက်ကျွန်း

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကြောင်းဖော်ပြချက်
 - စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအဓိကအမျိုးအစား၊ အမျိုးအစားတွဲကို ရွေးချယ်ပါ။
 - ဥပမာ:
 - ကွန်ကရစ်
 - မြေသား
 - ကျောက်ခင်းလမ်း
 - ဥပမာ:
 - ကွန်ကရစ်တံတား < ၁၀ မီတာ
 - သစ်သားတံတား < ၁၀ မီတာ
 - ငြိမ်းတံတား > ၁၀ မီတာ (EMP လို)
 - ဝေ့ပြန်
 - အခြား တံတားများ > ၁၀ မီတာ (EMP လို) (၁၀ မီတာ = ၃၂.၈ ပေ)
 - ဥပမာ:
 - သစ်သားဆိပ်ကမ်း
 - ကွန်ကရစ်ဆိပ်ကမ်း
 - ကျောင်းအထောက်အပံ့:
 - မူကြို
 - မူလတန်းကျောင်း
 - ကျောင်းခန်းမ
 - ကျောင်းကားကွင်း
 - ရေရရှိရေး:
 - ရေသွယ်ယူခြင်း (ကန် + စိုက်)
 - ရေတွင်း (တွင်းတိမ်)
 - တွင်းနက် (> ၂၀၀ ပေ ကျော်လျှင် EMP လို)
 - သန့်ရှင်းရေး:
 - အိမ်သာ + ရေကန်
 - အများသုံးအိမ်သာ (EMP လို)
 - ရေဆိုးစွန့်ထုတ်သည် စနစ် (Solid Water Management) EMP လို
- ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သည့်အထောက်အပံ့

- ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာန
- ကျေးရွာစီးလင်းရေး:
 - ဆိုလာ (ဆိုလာပြား နှင့် အားသွင်းရုံ)
 - ဆိုလာ လမ်းမီး
 - မီးစက်
 - ရေအားလျှပ်စစ်
 - ပီစီစာတ်ဓဋ္ဌ အားသွင်းရုံ
 - ဓာတ်အားစနစ် (National Grid)
- ဆည်မြောင်း:
 - အသေးစားဆည်မြောင်းစနစ်
- အခြားအထောက်အပံ့များ:
 - ကျေးရွာအစည်းအဝေးခန်းမ
 - ကျေးရွာ အပန်းခြံနေရာ
 - စာကြည့်တိုက်
 - ရေ
 - ကားကွင်း
 - မြေကာနံရံ
 - ရေမြောင်း
 - ဆိပ်ကမ်း/ဆိပ်ကမ်းနားနေဆောင်
- ခြံစည်းရိုး:
 - ကျောင်းခြံစည်းရိုး
 - ရေလှောင်ကန် ခြံစည်းရိုး (Water Supply Fencing)
 - အခြားအထောက်အပံ့ခြံစည်းရိုး
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမျိုးအစားကဏ္ဍ:
 - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (လမ်း/တံတား/ဆိပ်ကမ်း) ဥပမာ
 - ရေ နှင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်း
 - ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး/ကျေးလက်စီးလင်းရေး
 - ဆည်မြောင်း
 - အခြား (အမည်ဖော်ပြပါ)

မောင်မှန်းထားသော အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ လူမျိုးစုစသည်ဖြင့် ခွဲခြားဖော်ပြပါ)

လူမျိုး	ကျား	မ
၁။ မြန်မာ	-----	-----
၂။ -----	-----	-----
၃။ -----	-----	-----

ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ် (မြန်မာကျပ်ငွေ) စုစုပေါင်း ၆၀.၀၀၀၀၀

ပစ္စည်းကိရိယာ ၅၂၀၀.၀၀၀ အလုပ်သမား ၅၀၀၀၀၀
 နည်းပညာအကူအညီ..... သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်..... ၇၅၀.၀၀၀
 နေ့တွက်စရိတ် အခြားကုန်ကျစရိတ်

ပယ်ယူရေးအစီအစဉ်

လူထုလှုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရွေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ပယ်ယူခြင်း
 အကြံပေး မဟုတ်သော အခြားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ တိုက်ရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း/ဌာနရုံးခြင်း

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ခန့်မှန်းခြေစတင်နိုင်မည့်ရက်နှင့်ပြီးဆုံးနိုင်မည့်ရက်

လုပ်ငန်းစဉ်	လုပ်ငန်းစတင်သည့်ရက်	ပြီးဆုံးမည့်ရက်
အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း	<u>၃၅.၅.၂၀၁၆</u>	<u>၁၅.၆.၂၀၁၆</u>
စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	<u>၁.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၇.၆.၂၀၁၆</u>
ပယ်ယူရေး	<u>၃.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၃.၆.၂၀၁၆</u>
ဆောက်လုပ်ရေး	<u>၁၀.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၁၀.၆.၂၀၁၆</u>
လစဉ်လုပ်ငန်း တိုးတက်မှုအစည်းအဝေး	<u>၁၀.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၁၀.၆.၂၀၁၆</u>
အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း	<u>၃.၇.၂၀၁၆</u>	<u>၃.၇.၂၀၁၆</u>
စီမံကိန်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း	<u>၅.၇.၂၀၁၆</u>	<u>၅.၇.၂၀၁၆</u>

လုပ်သားဌာနရုံးမှ အစီအစဉ်
 ခန့်မှန်း လူထုလှုပ်အားဌာနရုံးမှ (လူထုလှုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှင်) ကျား ၅၃ မ ၅၀

ကန်ထရိုက်တာအား ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်များ (ကန်ထရိုက်တာဌာနရုံးဆိုင်ရာ)

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ

ကျေးရွာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ

အကာအကွယ်
 ဤစီမံကိန်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်ပါသလား။
 ငလိုအပ်သည် မလိုအပ်ပါ
 စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် မြေယာသိမ်းဆည်းမှု ရှိပါသလား။
 ဖြစ်သည် မရှိပါ
 စီမံကိန်းသို့ ဆန္ဒအလျောက် လှူဒါန်းမှုများရှိပါသလား။
 ဖြစ်သည် မရှိပါ

အတည်ပြုသူအမည် _____	ရာထူး _____	၉၇၇၅
လက်မှတ် _____		ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
		ကော်မတီ
	နေ့စွဲ _____	
• ဆောက်ခံသူအမည် _____	ရာထူး _____	မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာ
လက်မှတ် _____	နေ့စွဲ _____	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၆ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း လစဉ်အစီရင်ခံစာ (PC Form 6)

လမ်းညွှန်ချက် /ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား လစဉ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် တိုးတက်မှု အစည်းအဝေးပြီးတွင် ကျေးရွာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးအုပ်ကော်မတီသည် ဤပုံစံအားဖြည့်သွင်းရမည် ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ MIS ထဲသို့ ထည့် သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
ဇန.ဦ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ချစ်ပါ(✓) : <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း ၁ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း-၂ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း-၃ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း-၄		
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ဝန်. ပေါက်ကုန်

<p>စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောက်လုပ်ရေးအခြေအနေ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရာရိုင်နှုန်းမည်မျှပြီးစီးပါသနည်း? <input type="checkbox"/> ၁-၅၀% <input type="checkbox"/> ၅၁-၇၅% <input type="checkbox"/> ၇၆-၉၉% <input type="checkbox"/> ၁၀၀%</p>
<p>ဝယ်ယူရေး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဝယ်ယူရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရှင်များမှ ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်းကန်ထရိုက်ငှားရမ်းခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲများရှိပါသလား? <input type="checkbox"/> မရှိပါ <input type="checkbox"/> ရှိပါသည်၊ ရှိပါကအောက်တွင်အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြပါ။</p>
<p>စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏နည်းပညာအရည်အသွေး ဤစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၏နည်းပညာအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍ပြဿနာများရှိပါသလား? <input type="checkbox"/> မရှိပါ <input type="checkbox"/> ရှိပါသည်၊ ရှိပါကအောက်တွင်အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြပါ။</p>
<p>သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်/လူမှု အကာအကွယ်/ ECOPs / EMPs:</p> <p>(က) မြေယာသိမ်းယူခြင်းများ ရှိပါသလား။ <input type="checkbox"/> မရှိပါ <input type="checkbox"/> ရှိပါသည်၊ ရှိပါကတော်ရန်းမီတာ မည်မျှ သိမ်းယူခဲ့ပါသနည်း။ အခြားမှတ်ချက်ပြုလိုသည်များ ဖော်ပြပါ။</p> <p>(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ပြဿနာများရှိပါသလား။ <input type="checkbox"/> မရှိပါ <input type="checkbox"/> ရှိပါသည်၊ ရှိပါကအောက်တွင်အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြပါ။</p> <p>(ဂ) ECOPs သို့ EMP အရ လိုအပ်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များရှိပါသလား။ <input type="checkbox"/> မရှိပါ <input type="checkbox"/> ရှိပါသည်၊ ရှိပါကအောက်တွင်အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြပါ။</p>
<p>ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအရေအတွက် (လူထုလုပ်အားနည်းလမ်းဖြင့်)</p> <p>အစီရင်ခံစာလုပ်အတွင်း ရက်တိုင်းအတွက် အလုပ်လုပ်သော ကျား _____ မ _____ စုစုပေါင်း _____</p>




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်၏ ယေဘုယျတိုးတက်မှုများ
 ယေဘုယျအားဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏အထွေထွေတိုးတက်မှုများသည်

ညံ့ အသင့်အတင့် ကောင်း အလွန်ကောင်း

မိတ်ဆက်မှုတမ်းများ/မိတ်ဆုံ(၄)ပုံပူးတွဲပါ ၊ အဆောက်အဦး(သို့) ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း၏ပုံအား လေးဖက် လေးတန်မှ
 လစဉ်ရိုက်ကူးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ရိုက်ကူးရာတွင်မူလရိုက်ကူးသည့်နေရာများမှသာရိုက်ကူးရန်ဖြစ်ပါသည်။
 အခြားအကြံပြုချက်များ



အမည် ----- ရာထူး ----- ဥက္ကဋ္ဌစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မီတီ

လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေရာ - ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ ၊ မူလတန်းကျောင်း

အချိန် - ၆: 35 PM

ရက်စွဲ - ၅. ၃. ၂၀၁၆

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်

- ၁။ အုပ်စုအစည်းအဝေးခေါ်ဆိုခြင်း စာရည်စွယ်ချက်
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

အစီအစဉ် (၁) အရ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း ဇာရည်စွယ်မှာ ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း နှင့် ရေးဆွဲပြီးသော လုပ်ငန်းများအတွက် အကူအညီ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အကူအညီရေးဆွဲရေးဆောင်ရွက်မည့် ဖွဲ့စည်းရန် ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု တစ်ရွာတစ်အုပ်စု ဖြစ်သောကြောင့် အကူအညီကို မိမိတို့ တစ်ရွာတည်းသာလျှင် ရရှိသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် မိမိတို့ရွာ၏ အမြန်တကယ် လိုအပ်ချက်ကို ပထမဦးစားပေး ကနေ နှင့် ဖော်ထုတ် သိကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၂) အရ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် ဦးစားပေး (၁) အတွက် သောက်သုံးရေ သိုလှောင်ခြင်း အတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (၁၂၂) သိန်းခန့် ကျန်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း တွက်ချက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဦးစားပေး (၂) အရ ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက်လမ်းဟောင်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း အတွက်
၁၉၂ သိန်းခန့် ကျန်ကျမည် ဖြစ်ကြောင်း

ဦးစားပေး (၃) အရ စက်ရုံးဝွမ်းတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း အတွက် သိန်း (၁၅၀)
ခန့် ကျန်ကျမည် ဖြစ်ကြောင်း

ဦးစားပေး (၄) အရ စာသင်ကျောင်း ဆောင်ဆောက်လုပ်ငန်း အတွက် သိန်း
(၁၀၀) ခန့် ကျန်ကျမည် ဖြစ်ကြောင်း တွက်ချက်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၃) အရ ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက်မတီဖြစ်
ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက် ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ထိန်းပိတ်
ကျန် ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက် တစ်စုံတစ်ခုလုံး ဖြစ်ပေကြောင်း

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အား ဦးဇွန်အောင်
နှင့် ဒေါ်အိမ်စိန်တို့အား ၊ အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကို
ဦးတင်အောင်အား ညည်းကောင်း ၊ အုပ်စုစာရင်းကိုင် အဖြစ် ဒေါ်မြခင်ဖြူတို့
အား အလည် ပြုခဲ့ပါသည်။

မှတ်ချက် ၊ အုပ်စု အစည်းအဝေးအား ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက်မ
တီဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဦး ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇွန်အောင် ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက်
ကိုင် နှင့် အကြံပြုကိုင်ပိုင်အားလုံးပင် (၂) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်
မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်အောင် အား ဘဏ္ဍာရေး
ဆပ်ကော်မတီ တက်ရောက်ရန် နှင့် ဇွန် ၁၀ ရက်နေ့ ဦးပွားရေ အထက်တွင် အလည် ကြည့်
လှည့်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး အား ည ၈ : ၃၀ တွင် ဖြီးဆုံးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်အိဒိအိဒိနို

လူထုစဉ်းကမ်းရေးဗဟို

လူထုဖွဲ့စည်းရေးဗဟို (ရေကန်မြို့)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပထမအကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

နေ့ရက်	ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုရေးဌာန (အ.မ.က)
အချိန်	1:00 PM
ရက်စွဲ	4.3.2016 (စောစောနံနက်)

အခန်းအနား အစီအစဉ်

- ၁။ အခန်းအနား ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း။
- ၂။ ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်များ ရေးဖွဲ့မှု အဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခြင်း။
- ၃။ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ခြင်း။
- ၄။ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား ပြောကြားခြင်း။
- ၅။ "လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း" အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း။
- ၆။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် အား ပြောကြားခြင်း။
- ၇။ စီမံကိန်း၏ ရောက်ခံသမိုင်းကြောင်း အား ပြောကြားခြင်း။
- ၈။ ဘဏ္ဍာရေးစာတမ်းပုံအား ပြောကြားခြင်း။
- ၉။ စီမံကိန်းဆက်သွယ်ရေး အား ပုံနှိပ်ရေးကွပ်ကဲရေး ဌာနမှ ပြောကြားခြင်း။
- ၁၀။ ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်များ ရေးဖွဲ့ချက်များ ပြောကြားခြင်း။
- ၁၁။ အခန်းအနား ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာခြင်း။

အစီအစဉ် (၁) အရ "လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း" ပထမအကြိမ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး အခန်းအနား ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေငြာပါသည်။

အစီအစဉ် (၂) အရ ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်များ ရေးဖွဲ့မှု အဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားရာတွင် ဤစီမံကိန်းသည် ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်များ ရေးဖွဲ့ရေး အဖွဲ့အစည်း

အဆောက်အဦး များ ကိုကုသပုံ ပုံ၊ ပေး မည် ဖြစ် ကြောင်း နှင့် လူထုကိုယ်ပိုင်
 ဖော်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးလက်လူထု၏ စွမ်းဆောင်ရည် ဖြစ်ထက်
 လာစေရန် နှင့် အရေးပေါ် အခြေအနေနှင့် ပဋိပက္ခ များ ပေါ်ပေါက်လာပါက
 အစိုးရ ၏ အရည်အချင်း ဖြစ်ထက် လာစေရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့
 ပါသည်။

အစီအစဉ် (၇) အရ စီမံကိန်း ၏ နောက်ဆုံးပိုင်းအား ဒေါ်အိအိမာ
 မှုနှင်းလင်း ပြောကြားရာတွင် စီမံကိန်းသည် ဖြစ်ထက် လာစေရန် နှင့်
 များ (၃) နှစ်သာရှိသေးကြောင်း ၊ ဘဏ္ဍာရေးဝေဟင်္ဂင်သည် အပွား အစည်း
 များ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ဖြစ်ကြောင်း ၊ စီမံခန့်ခွဲသည့် ပြား များ ကျေးလက်ဦးစီးဌာ
 နှု ဖြစ်ကြောင်း ၊ အတောင်အထည်ဖော်ရမည် သူများ များကျေးလက်နေ ဖြစ်ထက်
 လူထုကိုယ်ပိုင် ဖြစ်ကြောင်း မှအစပြု၍ အခြား သိသင့်သည့် များ ကိုပါရှင်း
 လင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၈) အရ စီမံကိန်း ၏ ဘဏ္ဍာရေးဝေဟင်္ဂင်ပုံ အား
 ဒေါ်အိအိမာ မှုနှင်းလင်း ပြောကြားရာတွင် လူထုလက်ဖက်ရည် စီမံကိန်း သည်ကျေး
 ရွာအုပ်စုလူဦးရေပေါ် မူတည်၍ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ လေးနှစ်အထိ
 လိုက်ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု လူဦးရေသည်

- (၁) ၃၀၀၀ အောက် သို့လျှင် ကျပ် သိန်း (၂၀၀)
- (၂) ၃၀၀၁ ၅၀၀၀ ကျပ် သိန်း (၄၀၀)
- (၃) ၅၀၀၁ ၉၀၀၀ ကျပ် သိန်း (၆၀၀)
- (၄) ၉၀၀၀ အထက် ကျပ် သိန်း (၁၂၀၀)

ထောက်ပံ့ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျေးလက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၉) အရ စီမံကိန်း ၏ စက်ဝိုင်း အား ဦးစွာ နိုင်ငံထွက်ပို့
 မှု ပုံနှင့် တကွ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း ကြိုတင် ဖြစ်ထက် လာစေရန်
 ၍ ဖြစ်ထက် လာစေရန် နှင့် အထက် ကြိုတင် ဖြစ်ထက် လာစေရန် အထိ အဆင့် အထိ
 ကိုကျေးရွာလူထု နားလည်သဘောပေါက်လာရန် ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

အစီအစဉ် (၁၀) အရကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရာတွင်
စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဇာတ်ကောင် ဝတ္တရားများကို ဒေါ်အိအိမာ ဖွဲ့ ရင်းလင်း ပြော
ကြား၍ ကျေးရွာလူထုအား စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ကိုင် နိုင် မည့် သူအား
ရွေးချယ်ပေး ပါရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒ နှင့် မိမိတို့ကိုယ်
တိုင်လည်း လုပ်ကိုင်ပါသည်ဟု အဆိုပြုလာ သော ဦးအောင် မြင့်စိန်နှင့်
ဒေါ်ညိုနွဲ့ ဝဠုအား ထန်ပေါက်ကုန်များ၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့
ကြပါသည်။

အစီအစဉ် (၁၁) အရ အခမ်းအနား ပြီးဆုံး ကြောင်းကို ဒေါ်အိအိမာ
က ကြေညာခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် 

အမည် ဒေါ်အိအိအိနီ

ရာထူး လူထုဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

ဒုတိယနေ့

နေရာ - ထန်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ (အ.မ.က))

အချိန် - နံနက် ၈:၃၀

ရက်စွဲ - ၅.၃.၂၀၁၆ (စနေနေ့)

အစီအစဉ် (၁) အရ အခမ်းအနား ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကိုဒေါ်အိအိသိန်း မှကြေငြာပါသည်။

အစီအစဉ် (၂) အရ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ရန် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်ကို သိရှိ စေရန် အတွက် မိမိတို့ ကျေးရွာ၏ ပကတိ အခြေအနေကို သိရှိ ရန် လိုအပ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မိမိတို့ ကျေးရွာ၏ ပကတိ အခြေအနေကို သိရှိ နိုင်ရန် ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်း၍ ဖြေ ဖြည့်ပေးရန် ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ ဤသို့ရေးဆွဲခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ၏ ပကတိ အခြေအနေ အား သိမြင် ဖွံ့ဖြိုးမှု လူထုအနေ ဖြစ် လိုအပ်ချက် အား ဖြစ်ထွေး နိုင်မည် ဖြစ် ကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်း၍ ဖြေ ဖြည့်ပေးရန် ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ် ကြောင်း ဒေါ်အိအိသိန်း မှပြောကြား ဖြစ် ပါသည်။

ကျေးရွာဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့ ဖြစ်၍ ထန်းပေါက်ကုန်း ကျေးရွာ၏ ဥပဒေရေးရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ အစည်းအဝေးကို သတ်မှတ်ခဲ့ ကြပါသည်။ မြေလစဉ်စာအုပ်စု ၊ အသင်း အဖွဲ့အစည်းများ စာအုပ်စုများ ၊ မြေလစဉ် စာအုပ်စု ဟူ၍ ခွဲခြား သတ်မှတ် ပုံအခြေခံ အစည်းအဝေး ဒေါ်အိအိမာ မှ ကျေးရွာလူထု အား စား ဇွန် ဖြစ်စေရန် ဖြစ်စေရန် မှာ လူထုလူငယ်များ ပူးပေါင်း စုံစမ်း ဆက်သွယ်၍ လေ့လာ ရှာဖွေ ရှာဖွေ ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်တွင် ဦးနိုင်ထွန်းဦး မှ ထန်းပေါက်ကုန်း ကျေးရွာ၏ ကာဆီလွင်ဖြူ ပြုပြင်ဆင်နွှဲ အား ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့ အတွက် ပူးပေါင်း ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ရေးဆွဲရာတွင် (၁) လရာသီတွင် စိုက်ပျိုးချိန် ၊ ရိတ်သိမ်းချိန် ၊ တရားပွဲ

ဆော်၊ ရေရှားပါးချိန်၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးချိန် အစရှိသဖြင့် မေးမြန်း၍ ဆွဲခံပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ဤသို့ ရေးဆွဲရခြင်း မှာ နိမိတ်ချိန်၊ မှလုပ်ချိန် များကိုလုပ်တိုင်ရာတွင် ကျေးဇူးလှူအား အတူပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန် တွက်ရာသိခွင့်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင် အားရေးဆွဲရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဂြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ထို့နောက် ဦးခိုင်ထွန်းဦး နှင့် ဒေါ်အိအိအိမာ တို့မှ အမျိုးသား အချိန် ကဏ္ဍဖြင့် ပစ်ကူအိမ် နှင့် အမျိုးသမီး အချိန် ကဏ္ဍဖြင့် ပစ်ကူအိမ် တို့အား ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိအမှတ် ပေးရေး ဆွဲခံ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသား များ၏ အချိန် ကဏ္ဍအား မေးမြန်း၍ အသိအမှတ် ပေးရေး ဆွဲခံပါသည်။ အမျိုးသမီး များ၏ အချိန် ကဏ္ဍအား မေးမြန်း၍ အသိအမှတ် ပေးရေး ဆွဲခံပါသည်။

ထို့နောက်တွင် ပစ်ကူအိမ် နှင့် အသား ငါးရောင်း တစ်ခုထဲတွင် ရေးဆွဲရာ (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) များ၏ အချိန် ကဏ္ဍဖြင့် ပစ်ကူအိမ်အား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့ အား ဖြစ်ပါသည်။ မှလုပ်ချိန် ဖြစ်ပါသည်။

ထို့နောက်တွင် ဒေါ်အိအိအိမာ မှ ထုတ်ပေါက်ကုန် ကျေးဇူးတင်ပြ အဖွဲ့အစည်း များ အား မေးမြန်း၍ အဖွဲ့အစည်း များ၏ အရေးပါပုံ သို့မဟုတ် ဆက်ပုံများကို ကျေးဇူးလှူအား မှလုပ်ချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ဗန်းကား နှင့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း (အသား) အား ရေးဆွဲခံပါသည်။

ကျား၊ မ အရင်းအမြစ်ဖြင့် ဖြစ်ပုံအား ဒေါ်အိအိအိမာ မှ ကျေးဇူးလှူအား ရောင်းခံ ဖြစ်ပြီး များလေးဝေ၍ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တို့အား မိမိတို့၏ နှစ်သက်ရာအား ရေးဆွဲရာ ဖြစ်ပါသည်။ Flipchart ပေါ်တွင် ကျား၊ မ အရင်းအမြစ်ဖြင့် အားခွဲခြား၍ ကပ်ပါ ရေးဆွဲခံပါသည်။

ထို့နောက် ရေးဆွဲရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား ဂြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးအား (10 : 30) AM တွင် ဆွဲခံအား ရှိနေသည့် ရက်လည် (1 : 00) အချိန်တွင် မှဖြန့်ချိပေးအောင် ရှိ ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။

နေ့လည် (၁ . ၃၀) တွဲ ဗုဒ္ဓိယဇေ အာဝီအဆင့်များ အား ဆက်လက်ကျင့်
ယာပါသည်။

အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ အမျိုးသမီး
များ၏အခက်အခဲများနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ကျား / မ ခွဲ၍ မေး ဖြေ
ခဲ့ ကြပါသည်။

ထို့နောက်တွင် အခက်အခဲများမှ ရေအခက်အခဲနှင့် အာရပ်အကိုင်းရှားပါး
ခြင်း အခက်အခဲအား ပြဿနာ သစ်ပင် ရေဆွဲ၍ ကျေးရွာလူထုအား လျှို့ဝှက်ချက်
ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုပေးပါသည်။

ထို့နောက်တွင် ထင်းပေါက်ကုန်းကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကျေးရွာ
လူထုမှတစ်ပြုလာသောစိုးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ

- <၁> သောက်ဆုံးရေအတွက်ရေပိုင်းလှိုင်းဒဏ် ဆက်လက်ခွဲပတ်တန်းခြင်း
- <၂> ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပေးဆေးဖြူဖြူခြင်း
- <၃> စက်ရေထွင်းလှေဖော်ခြင်း
- <၄> စာသင်ကျောင်းဆောက်ဆောက်လုပ်ခြင်း ပျော့၍ တစ်ပြုပါးကြပါသည်။

ထို့နောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအားလုပ်ကိုင်
ရန်အတွက် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအား ပွင့်လင်း
မြို့သာရွာ မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်၍အာထုတ်ပြုပါသည်။

<၁> ဦးဌေးမြင့်အောင် ကျေးရွာစီ / ထောက် (ဥက္ကဋ္ဌ)

<၂> ဒေါ်အမာကြည် "

<၃> ဒေါ်မြစန်းကြည် ဘဏ္ဍာရေးဆယ်ကော်မတီ

<၄> ဦးတာတာ " (ဥက္ကဋ္ဌ)

- | | |
|---------------------|---|
| <၅> ဦးလှထွန်း | ဘဏ္ဍာရေးဆယ်ကော်မတီ |
| <၆> ဒေါ်စန္ဒာ | အခြေပြုတိုင်ကြားရေးကော်မရှင် |
| <၇> ဦးသန်းသန်း | " |
| <၈> ဦးစိုးနိုင် | သင်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ) |
| <၉> ဦးဖေနိုင် | " (ဗဟိုဝန်) |
| <၁၀> ဒေါ်ခမ္မာကျော် | " |
| <၁၁> ဦးကော်မောင် | ကုလ်တိုက်လုပ်ငန်းရေးနှင့်ဖြည့်စွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း |
| <၁၂> ဦးမျိုးခင် | ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ) |
| <၁၃> ဒေါ်မျိုးကြည် | " (ဗဟိုဝန်) |
| <၁၄> ဦးကံချိန် | ဆေးကြောဆိုင်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ) |
| <၁၅> ဦးစိန်ဝင်း | " (ဗဟိုဝန်) |
| <၁၆> ဒေါ်ဝင်းရီ | " (ဗဟိုဝန်) |

တူဖွဲ့ ငွေ ချုပ် အာဇာနည်မြို့ပါသည်။

ထို့နောက်တွင် စာကရောက်လာသောကျေးဇူးလူထုကြီးအား
ကျေးဇူးတင်စာပေးပါကြောင်း ပြောကြားရင်း အမည်အရင်းအမြစ်
ဖွဲ့ကြီးဆုံးကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အထွေထွေ အဖွဲ့ဝင်
အမည် ဒေါ်အိအိသိန်း
ရာထူး အထွေထွေရုံးရေးမှူး



လူထုထုတ်ပြန်ကိန်း

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစဉ်အစားထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစဉ်အစားထောက်ရောက်သူအား အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်ရန်အတွက် အစဉ်အစားထောက်ရောက်သူများအား ထုတ်ပြန်ရန် နည်းလမ်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းစိမ်ရေးရာအဖွဲ့သည်

ရက်စွဲ: ၅.၃.၂၀၀၆

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်ကြားသူ: မန္တလေး

စီမံကိန်းထုတ်ပြန်အမှတ်(၇) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်: မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု: မြို့နယ်

အစဉ်အစားထောက်ရောက်သူများ စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုင်းစာရင်း (၇)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စုစု	✓		✓	မာ	၀၆
၂	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၃	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၄	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၅	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၆	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၇	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၈	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၉	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၁၀	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၁၁	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၁၂	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၁၃	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆
၁၄	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	၀၆

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ အစဉ်အစားထောက်ရောက်သူများ အိမ်ထောင်စု ထပ်မံထုတ်ပြန်ရန်အတွက် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုတံဆိပ်ပြန်ကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတံဆိပ်ရောင်းမှုအား ကျော့ရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြေပုံတွင်ရန် စည်းရုံးရေးရာအစည်း ခေါ်အိတ်ဒီဗီဒီနို၊

စက်စွဲ: 5. 3. 2016

စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ပြန်ပါ(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် စွဲစဉ်: ကျော့ရွာအုပ်စု ထပ်ဆင့်: ပေါက်ကျိန်း: ကျော့ရွာ ထပ်ဆင့်: ပေါက်ကျိန်း:

အစည်းအဝေးစစ်ဆေးမှု: ပဏာမအကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး: 1 ဒုတိယအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကော်မတီကော်မတီဝင် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇	ဒေါ်အိန်စိုင်း		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	ဥန်စိုင်း
၁၈	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
၁၉	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
၂၀	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
၂၁	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
၂၂	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
၂၃	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
၂၄	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
၂၅	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
၂၆	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
၂၇	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
၂၈	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
၂၉	ဒေါ်အိန်စိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဥန်စိုင်း
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းကော်မတီ၊ အချိန်ဇယား/အချိန်ဇယား၊ အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို တိုင်ကြားပြောဆိုရန်အတွက် အမှတ်ပြန်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၅ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တာရှည်ခံ တွင်ဆောင်ရွက် စဉ်ကတည်းက မိမိတို့၏စာတမ်းအချို့ကိုလည်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအတွက် ပြင်ဆင်ပေးရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

မှတ်စွဲ _____

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး _____ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး _____

စီမံကိန်းတိုင်းဒေသကြီး _____ ဝန်ကြီးဌာန _____

စာမျက်နှာ _____ စာမျက်နှာစုစုပေါင်း _____

တက်ခန်း(၂) တက်ခန်း(၃) တက်ခန်း(၄)

ကျေးဇူး _____

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မိန်းမ (F)	အိမ်ထောင်စု (H)	လုပ်ငန်း (O)	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၀၂	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၀၃	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၀၄	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၀၅	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၀၆	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၀၇	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၀၈	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၀၉	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၁	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၂	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၃	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၅	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၆	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၇	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၈	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၉	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၂၀	ဒေါ်အောင်စန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဌာနမှ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၏ လက်မှတ်များ



လူထုထုတ်ပြန်စာရွက်

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးစာရွက် (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး စာရွက်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာများကို တွင်းဆင်းဆိုင် စစ်ဆေးရာတွင် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးစာရွက်များအရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ _____

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး _____ ဦးနုမည် _____

စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးစာရွက်ဖြန့်ဖြူးမှုအဖွဲ့ဝင် (အ) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ကျေးဇူး _____

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မိန်းမ (၈)	အိမ်ထောင်စု (၉)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်စာအိုင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၁	လုပ်ငန်း	စွန်းစွန်း
၀၂	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၀၅
၀၃	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၀၆
၀၄	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၀၇
၀၅	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၀၈
၀၆	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၀၉
၀၇	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၁၀
၀၈	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၁၁
၀၉	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၁၂
၁၀	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၁၃
၁၁	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၁၄
၁၂	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၁၅
၁၃	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၁၆
၁၄	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၁၇
၁၅	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၁၈
၁၆	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၁၉
၁၇	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၂၀
၁၈	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၂၁
၁၉	ဒေါ်စာအိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			၂၂

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရွက်ဖြန့်ဖြူးမှုလုပ်ငန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ထပ်ပေါင်း ထုတ်ပြန်ရေးရာများကို တွင်းဆင်းဆိုင် စစ်ဆေးရာတွင် အသုံးပြုရမည်။



လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်လေ့များ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာက ဘေးအန္တရာယ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ပုံစံ ၊ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့၏အထောက်အကူအညီ အစဉ်အဆက်ရောက်လေ့များ

စည်းမျဉ်းရေးရာအစဉ်

ရက်စွဲ: ၅-၃-၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

မြို့နယ်/စွယ်စုံ: မြို့နယ် ဝေလှော်မြို့နယ်

စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ကြီး(၇) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅) စီမံကိန်း(၆) စီမံကိန်း(၇) စီမံကိန်း(၈) စီမံကိန်း(၉) စီမံကိန်း(၁၀) စီမံကိန်း(၁၁) စီမံကိန်း(၁၂) စီမံကိန်း(၁၃) စီမံကိန်း(၁၄) စီမံကိန်း(၁၅) စီမံကိန်း(၁၆) စီမံကိန်း(၁၇) စီမံကိန်း(၁၈) စီမံကိန်း(၁၉) စီမံကိန်း(၂၀)

အစဉ်အဆက်ရောက်လေ့များ ပထမ ကြိမ် စီမံကိန်းကြိုကောက် အစဉ်အဆက်: ၂ ဦးစွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကော်မရှင် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	
၂	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	
၃	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	
၄	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	
၅	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	
၆	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	
၇	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	
၈	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	
၉	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	
၁၀	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	
၁၁	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	
၁၂	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	
၁၃	ဒေါ်အောင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ကြီး၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူထုတ်လေ့ အဖွဲ့ကြီး



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးပုံစံ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအစားလှယ်တွင် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ပြုရေးအဖွဲ့အစည်းက နေရာရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ပေးရန်အချိန်ယောယဝါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးပုံစံ ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၂.၂၀

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

စီမံကိန်းစတင်ရန်အတွက် (✓) စတင်ရန်(၁) စတင်ရန်(၂) စတင်ရန်(၃) စတင်ရန်(၄)

မြို့နယ် အစည်းအဝေးကြီး မန္တလေး

ကျေးရွာအုပ်စု: ဝါးတန်း

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ဝါးတန်း

အစည်းအဝေးအစားလှယ်: မဟာမုလိန် စီမံကိန်း မြောက်ပိုင်း အစည်းအဝေး ၂ ဦးပါဝင်

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ (H)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ကိုကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	✓
၁၅	ဦးဖြူတင်	✓		✓	ဗမာ	✓
၁၆	ကိုကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	✓
၁၇	ကိုကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	✓
၁၈	ဦးဝင်းတင်	✓		✓	ဗမာ	✓
၁၉	ကိုကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	✓
၂၀	ဦးဖြူတင်	✓		✓	ဗမာ	✓
၂၁	ကိုကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	✓
၂၂	ဦးဖြူတင်	✓		✓	ဗမာ	✓
၂၃	ကိုကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	✓
၂၄	ဦးဖြူတင်	✓		✓	ဗမာ	✓
၂၅	ကိုကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	✓
၂၆	ကိုကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	✓

(၁) အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများကို အစည်းအဝေး/အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်းများတွင် တက်ရောက် ပါဝင်ရန် တောင်းဆိုထားပါသည်။



လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကိစ္စ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအစားလှည့်တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာက ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကိစ္စများကို ပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်ရန်

စည်းရုံးရေးရာအစည်း အဖွဲ့အစည်းများ

ရက်စွဲ: 5.3.2016.

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အခွဲအား: မြန်မာ

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အမှတ်ပြန်(၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

အစည်းအဝေးအမှတ်: ၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်: ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အမှတ်: ၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်ဖက် (M/F)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၂၇
၂၈	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၂၈
၂၉	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၂၉
၃၀	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၃၀
၃၁	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၃၁
၃၂	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၃၂
၃၃	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၃၃
၃၄	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၃၄
၃၅	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၃၅
၃၆	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၃၆
၃၇	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၃၇
၃၈	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၃၈
၃၉	ကျ. ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	၃၉

(၁) အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဖက် တစ်ဖက်ကို တိုင်ကြားပြောဆိုရန်မလို အမှတ်ပြန်ပါ။



လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၈-၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအစာအာဟာရတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာများက နေရာရသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးရာအစည်း ဒေါ်အုဒ်ဒီယိန်း

ရက်စွဲ၊ 5. 3. 2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဝေဟင်မြို့

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

နေရာအမှတ်၊ ထောက်ခံသူ၏ နာမည်၊ လက်မှတ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုန်ထမ်း (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	ကိုမိုးကောစိ	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်ကောစိ
၅၄	ကိုမောင်ညို	✓		✓	"	မောင်ညို
၅၅	ဒေါ်ခင်စိ	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်စိ
၅၆	ကိုမောင်ညို	✓		✓	"	မောင်ညို
၅၇	ဒေါ်အုဒ်ဒီ	✓		✓	"	ဒေါ်အုဒ်ဒီ
၅၈	ကိုမောင်ညို	✓		✓	"	မောင်ညို
၅၉	ကိုမောင်ညို	✓		✓	"	မောင်ညို
၆၀	ဒေါ်အုဒ်ဒီ	✓		✓	"	ဒေါ်အုဒ်ဒီ
၆၁	ဒေါ်အုဒ်ဒီ	✓		✓	"	ဒေါ်အုဒ်ဒီ
၆၂	ဒေါ်အုဒ်ဒီ	✓		✓	"	ဒေါ်အုဒ်ဒီ
၆၃	ဒေါ်အုဒ်ဒီ	✓		✓	"	ဒေါ်အုဒ်ဒီ
၆၄	ဒေါ်အုဒ်ဒီ	✓		✓	"	ဒေါ်အုဒ်ဒီ
၆၅	ဒေါ်အုဒ်ဒီ	✓		✓	"	ဒေါ်အုဒ်ဒီ

(၁) အိမ်ထောင်ဖြစ်နေပါကလည်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင် တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁-၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အောက်တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပတ်ပြုရေးရာက ကျေးဇူးတင်ပူဇော်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအောက်တွင် ဖော်ပြပါ အစဉ်အဆက်ရောက်သူများကို ဖြည့်သွင်းရန် စဉ်းစားရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရန် ပုံစံ ၂ ဖြည့်သွင်းရန်

ရက်စွဲ၊ ၅. ၅. ၂၀၁၆

ဖြည့်သွင်း/ တိုင်ကြားသူ၏ နာမည်၊ နေအိမ်လမ်း၊ မြို့နယ်၊ ရွာ၊ ဝါးမင်း၊ ဝါးမင်း

စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပါ (✓) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု၊ ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု၊ ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု၊ ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု

ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု၊ ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု၊ ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု၊ ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရေတွက်ရန် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၆	ဦးကျွန်းစံ	✓			ဗမာ	ဦးစိုး
၀၇	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၀၈	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၀၉	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၁၀	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၁၁	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၁၂	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၁၃	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၁၄	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၁၅	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၁၆	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၁၇	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၁၈	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၁၉	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး
၂၀	ဦးကျွန်းစံ	✓			"	ဦးစိုး

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းရေတွက်ရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်တံဆိပ်



လူထုဝန်ထမ်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စိတ်ကူး၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုသည့် စည်းကမ်းချက်များကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအတွက် ပြန်လည်ပြောဆိုရန်

ရက်စွဲ: ၂၀၂၂ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုသ (✓)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၇၆	စိုးစောစိန်	✓				စိုးစောစိန်
၇၇	မအေးအေး	✓				မအေးအေး
၇၈	မအေးအေး	✓				မအေးအေး
၇၉	မအေးအေး	✓				မအေးအေး
၈၀	မအေးအေး	✓				မအေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုကုသခြင်းမရှိပါက ကျား/မအမျိုးအမည်၊ အိမ်ထောင်စုကုသခြင်းမရှိပါက ကျား/မအမျိုးအမည် ဖြည့်စွက်ရမည်။



လူထုတော်ဖြိုခံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်အောက်တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတော်ဖြိုခံရေးရာက ဝေဖန်သုံးသပ်ရာတွင် အစဉ်အဆက်အောက်အောက်
 သူများအားလုံးကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးရာအစဉ် ၆၃/ ၁၆၆၆၁၃၆

ရက်စွဲ ၄. ၃. ၂၀၁၆

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ပြနယ် ဝေဖန်သုံးသပ်ရေးရာ အဖွဲ့ဝင်များ (၄) ဝေဖန်သုံးသပ်ရေးရာ အဖွဲ့ဝင်များ (၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ပြနယ် ဝေဖန်သုံးသပ်ရေးရာ အဖွဲ့ဝင်များ (၄) ဝေဖန်သုံးသပ်ရေးရာ အဖွဲ့ဝင်များ (၄)

အစဉ်အဆက်အောက်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ ပဝဝမအေ.

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုင်းစား ဂုဏ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မြန်မာ	U Aye Aye
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	Aye Aye
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေးအေး
၁၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေးအေး
၁၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေးအေး
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေးအေး
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေးအေး
၂၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေးအေး
၂၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေးအေး
၂၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေးအေး
၂၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေးအေး
၂၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေးအေး
၂၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုစုံစမ်းခြင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးမိန်းမ၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်းစားပြုလုပ်သူမရှိ အမှတ်ဖြည့်ပါ။



လူထုတံတိုင်းစံနှုန်း

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကော်မရှင် (FORM PC 12)

လက်ညှိုးစွဲစံနှုန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုတံတိုင်းစံနှုန်းကော်မရှင်က ကော်မရှင်အဖွဲ့မှ တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စံနှုန်းစံနှုန်းအဖွဲ့၏လမ်းညွှန် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကော်မရှင်က တွင်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြည့်စွက်ရန်

ရက်စွဲ: ၄ - ၃ - ၂၀ ၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး၊

မြို့နယ်: ရွှေဘိုမြို့နယ်၊

ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: စံနှုန်းစံနှုန်း(၀) စံနှုန်း(၂) စံနှုန်း(၃) စံနှုန်း(၄)

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ကော်မရှင် ထောက်ပံ့ရေး

စဉ်	အမည်	ဘဝ (V)	အိမ်ထောင် ဖွဲ့စည်းထား ရှိပါသလား (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဖွဲ့စည်းရေး				
၂၈	ဖွဲ့စည်းရေး				
၂၉	ဖွဲ့စည်းရေး				
၃၀	ဖွဲ့စည်းရေး				
၃၁	ဖွဲ့စည်းရေး				
၃၂	ဖွဲ့စည်းရေး				
၃၃	ဖွဲ့စည်းရေး				
၃၄	ဖွဲ့စည်းရေး				
၃၅	ဖွဲ့စည်းရေး				
၃၆	ဖွဲ့စည်းရေး				
၃၇	ဖွဲ့စည်းရေး				
၃၈	ဖွဲ့စည်းရေး				
၃၉	ဖွဲ့စည်းရေး				

(၁) အိမ်ထောင်ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။



လူထုဝတ်ပြုစံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စိမ့်ကိန်း၊ အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က တွေးခွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် ဝတ်စေ၍ ပုံစံ ၂ စိမ့်ကိန်းတပ်နည်းအချိန်ယောယော် အစဉ်အဆက်ရောက်
 သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ဒေါ်အိမ်မိအိမ်မိ

စက်စွဲ၊ ၄-၃-၂၀၁၆ စိမ့်ကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပ(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ဆန်း/ပေါက် ကျို ကျေးရွာ ဆန်း/ပေါက်ကျို

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စု (V)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(V) ^(၈)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဦးမောင်ဇော်	✓			✓	ဗမာ	ဇော်
၄၁	ဦးတိုးမောင်	✓			✓	ဗမာ	တိုး
၄၂	ဦးအောင်အောင်	✓			✓	ဗမာ	အောင်
၄၃	ဦးမင်းမင်း	✓			✓	ဗမာ	မင်း
၄၄	ဦးစွေ	✓			✓	ဗမာ	စွေ
၄၅	ကိုအောင်ကျော်ကျော်	✓			✓	ဗမာ	အောင်
၄၆	ကိုမောင်ကို	✓			✓	ဗမာ	မောင်
၄၇	ကိုမောင်မောင်	✓			✓	ဗမာ	မောင်
၄၈	ကိုကျော်ကျော်	✓			✓	ဗမာ	ကျော်
၄၉	ကိုထွန်းမောင်ကျော်	✓			✓	ဗမာ	ထွန်း
၅၀	ကိုမြဝင်း	✓			✓	ဗမာ	မြဝင်း
၅၁	ကိုမောင်မောင်	✓			✓	ဗမာ	မောင်
၅၂	ဦးစံစို	✓			✓	ဗမာ	စံစို
စုစုပေါင်း							

(၁) အိမ်ထောင်စုစီစဉ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်းစာရင်းပြုစုရာတွင် တစ်စုစီ အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြီဝ်ကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစေတော်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ ဝိမာကိန်း၊ အစဉ်အစေအောက်ပုံစံတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင်ပူဇော်အပ်သည့် စစ်ဆေးရန် ပုံစံ ၂ ဝိမာကိန်းစာတမ်းအစီရင်ခံစာအောက်ပုံစံအစဉ်အစေတော်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဇယား ၁၂၅ ခု၊ ၂၀၁၆

ရက်စွဲ၊ ၄.၃.၂၀၁၆	ဝိမာကိန်းစာတမ်းအစီရင်ခံစာ (၇)	ဝိမာကိန်း(၈)	ဝိမာကိန်း(၉)	ဝိမာကိန်း(၁၀)	ဝိမာကိန်း(၁၁)	ဝိမာကိန်း(၁၂)	ဝိမာကိန်း(၁၃)	ဝိမာကိန်း(၁၄)
ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းစေတနာအတိုင်း	မြို့နယ်	ခရိုင်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်
မိမိ၏အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၈)	အိမ်ထောင်စုကွယ် (၇/၈)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၂၃	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	ဇနီး	မိမိ
၁၂၄	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ
၁၂၅	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ
၁၂၆	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ
၁၂၇	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ
၁၂၈	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ
၁၂၉	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ
၁၃၀	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ
၁၃၁	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ
၁၃၂	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ
၁၃၃	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ
၁၃၄	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ
၁၃၅	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မိမိ

(၁) အိမ်ထောင်စုကွယ် (၇/၈)၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုတော်ကြမ်းကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစေတင်စာရင်းစာရွက် (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အစေတင်စာရင်းစာရွက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုသည့် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်အလျာဟိ အစဉ်အစေတင်စာရင်းစာရွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကြီး ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်

ရက်စွဲ: 4.3.2016

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

စီမံကိန်းစာတမ်းအမျိုးအစား: မြို့နယ် စီမံကိန်း(၁) / စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅) စီမံကိန်း(၆) စီမံကိန်း(၇) စီမံကိန်း(၈) စီမံကိန်း(၉)

ကျေးဇူးတင်စာရွက်အမျိုးအစား: ကျေးဇူးတင်စာရွက်

ထုတ်ပြန်ရက်စွဲ: ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

ထုတ်ပြန်ရက်စွဲ: ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စု (V)	အိမ်ထောင်စုမှ အသက် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၂	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၃	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၄	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၅	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၆	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၇	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၈	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၉	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၁၀	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၁၁	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၁၂	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၁၃	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၁၄	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၁၅	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၁၆	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၁၇	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်
၁၈	ဒေါ်အိတ်အိတ်အိတ်	✓		✓	၁၅	ဗမာ	ဇွန်

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းစာရွက်အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား/အမျိုးအစား၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်းတာခြင်းသည်လူထု အမှတ်ကြေးပါ။



လူထုတော်ပြစ်ခံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆက်စောင့်ရှောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်စောင့်ရှောက်မှုတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဆက်စောင့်ရှောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ: ၁၂.၃.၂၀၁၄

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်: မြို့နယ် မြေပုံအရပ်အကျယ်အဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀) စက်ဝန်း(၁၁) စက်ဝန်း(၁၂) စက်ဝန်း(၁၃) စက်ဝန်း(၁၄) စက်ဝန်း(၁၅) စက်ဝန်း(၁၆) စက်ဝန်း(၁၇) စက်ဝန်း(၁၈) စက်ဝန်း(၁၉) စက်ဝန်း(၂၀)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုဝင်အရပ်အကျယ်(၇/၈)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၉	ကိုသူဌေး	✓		✓	ဇာတိ	စာ
၈၀	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	အိမ်ထောင်စုဝင်အရပ်အကျယ်(၇/၈)
၈၁	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	အိမ်ထောင်စုဝင်အရပ်အကျယ်(၇/၈)
၈၂	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	အိမ်ထောင်စုဝင်အရပ်အကျယ်(၇/၈)
၈၃	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	အိမ်ထောင်စုဝင်အရပ်အကျယ်(၇/၈)
၈၄	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	အိမ်ထောင်စုဝင်အရပ်အကျယ်(၇/၈)
၈၅	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	အိမ်ထောင်စုဝင်အရပ်အကျယ်(၇/၈)
၈၆	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	အိမ်ထောင်စုဝင်အရပ်အကျယ်(၇/၈)
၈၇	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	အိမ်ထောင်စုဝင်အရပ်အကျယ်(၇/၈)

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအရပ်အကျယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအမည်အရ ဆိုက်ကိုင်ရမည်။



လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံစုံစမ်းစစ်ခံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံစမ်းစစ်မှုအတွက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံစမ်းစစ်မှုအတွက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံစမ်းစစ်မှုအတွက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံစမ်းစစ်မှုအတွက် အသုံးပြုရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: **ဒေါ်ဒီဒီအိတ်**

မှတ်ပုံ: **4-3-2016**

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: **မန္တလေး**

မြို့နယ်: **ပုသိမ်**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉)၊ (၁၀)၊ (၁၁)၊ (၁၂)၊ (၁၃)၊ (၁၄)၊ (၁၅)၊ (၁၆)၊ (၁၇)၊ (၁၈)၊ (၁၉)၊ (၂၀)၊ (၂၁)၊ (၂၂)၊ (၂၃)၊ (၂၄)၊ (၂၅)၊ (၂၆)၊ (၂၇)၊ (၂၈)၊ (၂၉)၊ (၃၀)၊ (၃၁)၊ (၃၂)၊ (၃၃)၊ (၃၄)၊ (၃၅)၊ (၃၆)၊ (၃၇)၊ (၃၈)၊ (၃၉)၊ (၄၀)၊ (၄၁)၊ (၄၂)၊ (၄၃)၊ (၄၄)၊ (၄၅)၊ (၄၆)၊ (၄၇)၊ (၄၈)၊ (၄၉)၊ (၅၀)၊ (၅၁)၊ (၅၂)၊ (၅၃)၊ (၅၄)၊ (၅၅)၊ (၅၆)၊ (၅၇)၊ (၅၈)၊ (၅၉)၊ (၆၀)၊ (၆၁)၊ (၆၂)၊ (၆၃)၊ (၆၄)၊ (၆၅)၊ (၆၆)၊ (၆၇)၊ (၆၈)၊ (၆၉)၊ (၇၀)၊ (၇၁)၊ (၇၂)၊ (၇၃)၊ (၇၄)၊ (၇၅)၊ (၇၆)၊ (၇၇)၊ (၇၈)၊ (၇၉)၊ (၈၀)၊ (၈၁)၊ (၈၂)၊ (၈၃)၊ (၈၄)၊ (၈၅)၊ (၈၆)၊ (၈၇)၊ (၈၈)၊ (၈၉)၊ (၉၀)၊ (၉၁)၊ (၉၂)၊ (၉၃)၊ (၉၄)၊ (၉၅)၊ (၉၆)၊ (၉၇)၊ (၉၈)၊ (၉၉)၊ (၁၀၀)

စဉ်	အမည်	အမျိုးအမည် (၂)	အိမ်ထောင်စုကိန်း (၃)	အိမ်ထောင်စုကိန်း (၄)	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၂	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၃	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၄	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၅	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၆	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၇	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၈	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၉	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၁၀	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၁၁	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၁၂	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု
၁၃	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁	၁	စု

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းပြန်လေ့ရှိသူများ အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည်/အိမ်ထောင်စုကိန်း အိမ်ထောင်စုကိန်း တစ်ခုကို တိုင်ကြားပြောဆိုသူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဖော်ပြစံနမူနာ

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်စရက်ထုဖော် (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ် စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယဉ်ပါ အစဉ်အဆက်စရက် ထုဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်

ရက်စွဲ 4-3-2016

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စီမံကိန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် ချေးအဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းအရင်းအမြစ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်လှစွယ်	✓		✓	ဗမာ	လှစွယ်
၂၈	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	စုစု
၂၉	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	စုစု
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေး
၃၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေး
၃၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေး
၃၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေး
၃၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေး
၃၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေး
၃၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေး
၃၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေး
၃၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေး
၃၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုံစီမံကိန်းလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံကို တိုင်းစာကြည့်တန်းမှ ထုဖော်ရန် အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစေတောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စိတ်ကိန်း၊ အစဉ်အစေတောက်ရောက်သူများတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတုံ့ပြန်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စိတ်ကိန်းစာတမ်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း အစဉ်အစေတောက်ရောက်သူများအားရှင်းလင်း ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်းစားရမည့် ဧရိယာ၏ ဝဏ်းအမှတ်: _____

ရက်စွဲ: 4.3.2016

မြည်နှယ်/ တိုင်ကြားသူ၏ နာမည်: _____

မိန့်ခွင့်: _____

စိတ်ကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြင့် (✓) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ကျေးဇူးတင်စာ အမှတ်: _____

အမှတ်: _____

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဒေါ်မိုးဇွဲ	✓	✓	✓	မြန်မာ (ဗမာ)	ဇွဲ
၄၁	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓	✓	✓	"	အိမ်စိန်
၄၂	ဒေါ်မေ	✓	✓	✓	"	မေ
၄၃	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓	✓	✓	"	အိမ်စိန်
၄၄	ဒေါ်မေ	✓	✓	✓	"	မေ
၄၅	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓	✓	✓	"	အိမ်စိန်
၄၆	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓	✓	✓	"	အိမ်စိန်
၄၇	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓	✓	✓	"	အိမ်စိန်
၄၈	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓	✓	✓	"	အိမ်စိန်
၄၉	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓	✓	✓	"	အိမ်စိန်
၅၀	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓	✓	✓	"	အိမ်စိန်
၅၁	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓	✓	✓	"	အိမ်စိန်
စုစုပေါင်း		11	11	11		၁၁ နှစ် ၆၃၅

(၁) အိမ်ထောင်စုအမှတ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုင်ကြားသူသည်သူမတို့ အမှတ်ဖြင့်ပါ။

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း (ထန်းပေါက်ကျွန်း)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျား/၁၆	၅ / ၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	၂	၂	
	၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	၂	၂	
	၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	၂	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ပိုက်လိုရေး	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ကျေးပျက်ကျန်းမာရေး	၂	၂	၂	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၂	၂	၂	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀					
	၂					
	၃					

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ဂုဏ်စွဲ -

ရွာ -

VDPဂုဏ်စွဲ -

ကျေးရွာအုပ်စု -

မြို့နယ် - ညောင်ဦး မြို့နယ်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှု ဂရုစိုက်ဆေးပါး (COM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ စီအယ်အက်အစ်များ
- ကျေးရွာရွှေ့မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ဂုဏ်သိမ်း)
- အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် ဖောင်ပေး နှစ်အတွက် ဦးစားလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး ...)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဝါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်း ပြင်ဆင်မှုများ ပါရှိမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ ...)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာစီမံအချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာရွှေ့မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါး

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ဂုဏ်ပေါင်း -
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သော ဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းဆုံး ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့ အစည်း အဝေး စီရင်စာအုပ် အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ဖြစ်
 - မဖြစ်
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)