

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မိုးညိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပတ္တော်ကျေးရွာ၊ ပတ္တော်ကျေးရွာအုပ်စု

မတ်လ၊ ၂၀၁၆

မာတိကာ

၁။ မိုး ညို ဖြို နယ်ခြေပုံ

၂။ ပရောဂျက်အုပ်စုခြေပုံ

၃။ ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း (လုပ်ငန်းစဉ် (PSA + PRA) အကျဉ်းချုပ်အဖွဲ့)

၅။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

၆။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မြတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်များ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစဉ်းဝေး တက်ရောက်သူများ စာရင်း (ပုံစံ - ၅)

၁၃။ အစဉ်းဝေး မြတ်တမ်း

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

Check list of VDP

ပထွော်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ


ပထွော်အုပ်စု

မိုးညိုမြို့နယ်

သာယာဝတီခရိုင်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

စကေး ၃ လက်မ = ၁ မိုင်



ညွှန်ပြချက်

	ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်		ဘုန်းကြီးကျောင်း
	ဂဝံလမ်း		ဘောလုံးကွင်း
	မြေသားလမ်း		မြို့နယ်ဆေးရုံ
	နွေရာသီလမ်း		တိုက်နယ်ဆေးရုံ
	မြစ်ချောင်း		ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
	မြေရိုင်း		ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
	စိုက်ပျိုးမြေ		ရဲစခန်း
	စားကျက်မြေ		ရဲကင်း
	စာသင်ကျောင်း		ကျေးရွာလူနေအိမ်ခြေများ

ပတ္တော်ကျေးရွာ၏ အခြေခံ အချက်အလက်များ

ပတ္တော်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၁၇၉ အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု ၁၈၈၅ ၊ အမျိုးသား အိမ်ထောင်ဦးစီးအရေတွက် ၁၄၁ ဦး ၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင် ဦးစီး အရေအတွက် ၃၈ ဦး ရှိပြီး အမျိုးသား ၃၃၈ ယောက် ၊ အမျိုးသမီး ၃၇၅ ဦး လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၁၃ ယောက် ရှိပါသည်။

စေတီ တစ်ဆူ နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။ အထက် တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပြီး ကျောင်းသားဦးရေ ၉၃၈ ယောက် ရှိပါသည်။ ဆေးရုံတစ်ရုံလည်း ရှိပါသည်။

ရွာ၏ လမ်းများမှာ ကျောက်ကြမ်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဦး နှင့် လယ် ကို အဓိက လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။ ရွာ၏ လမ်းများမှာ ကောင်းမွန် ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ပတ္တော်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ ပတ္တော်ကျေးရွာ
- ၂။ လယ်ဝန်ကျေးရွာ
- ၃။ ကြို့ကျေးရွာ
- ၄။ ဧရာဝတီကျေးရွာ
- ၅။ ထန်းတောကျေးရွာ
- ၆။ ဘုရားကြီးကျေးရွာ
- ၇။ ဘုရားကြီးတန်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်စာတမ်း လူ့ပညာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းစဉ် (CPRA) အကျဉ်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူ့ပညာရေး နှင့် အရင်းမြစ်ပြု ဖြေပုံ	၇.၃.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရယ်မီ၊ ရယ်မ				ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိုင်ဆိုင်စေရန် အရင်းမြစ်များ သိရှိရန်။
၂။	ဥစ္စာနေထိုင်မှုနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၇.၃.၂၀၁၆	စီ/ဆောက်ကော်မတီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး				စီးပွားရေးအခြေနေများ သိရှိပြီး လူအုပ်ချက်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်။
၃။	ရာသီခွင်ပြုလေ့လာ	၁.၃.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား အမျိုးသမီး				ရာသီအလိုက် ခြိုက်ပျိုးရေး ဓွေးဖြူရေး ကျန်းမာရေး ပွဲတော် ရာသီဥတု အခြေနေ နှင့် ဝေဖွဲ့ ထွက်ပေး သိရှိရန်။
၄။	အဖွဲ့စည်းများ ချိတ်ဆက်ပုံ	၁.၃.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာလူထု				ရွာတွင်း အဖွဲ့စည်း နှင့် ဖြစ်ပေါ်အဖွဲ့စည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပုံ။
၅။	ပဋိကုမ္ပဏီဖြင့် ကျား/မ ကဏ္ဍခွဲခြားခြင်း	၂.၃.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား အမျိုးသမီး				အမျိုးသား အမျိုးသမီး တစ်ဦးတည်း အဖွဲ့ရေး ဖေ့စတိုင်သည့် အကြောင်းရေးများ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆။	ပြဿနာသစ်ပင်	၂.၃.၂၀၁၆	စီ/ဆောက်ကော်မတီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး				အဓိက ပြဿနာ ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း ဖြေရှင်းမည့် ခုတ်လမ်း ရွာစွဲရန်။
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ	၂.၃.၂၀၁၆	စီ/ဆောက်ကော်မတီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး				ကျေးရွာ လူထု၏ ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများ နှင့် လူ့အုပ်ချက်များ။
၈။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးချက်	၂.၃.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ				နောင်အနာဂတ်တွင် လူထု၏ ဖြစ်ပေါ်လာသော အရာများ သိရှိရန်
၉။	အရင်းမြစ်များ အပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၂.၃.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား အမျိုးသမီး				အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ၏ အသုံးပြုစေရန် အရင်းမြစ်များကို သိရှိရန်။

ပဏ္ဍိတကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် အရေးကြီးဖြစ်ပြခြင်းပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်း၌ အိမ်အရေတွက် ၊ ထိခိုက်လွယ်တော့ ဖိသား နှင့် အမျိုးသမီး ဦးဆောင် ဖိသားစုတို့ကို ဖြစ်သာစွာ သိရှိလာခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ ၊ ယူနေမှု အခြေအနေကို သိစေခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ထင်သာစွာ သိရှိစေခြင်း။

ကျေးရွာတွင်း၌ ကျောင်း ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နှင့် သဘာဝအရေးကြီးနှင့် အခြေအနေများ အားလုံးကို သိရှိပြီး လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်း။

ကျေးရွာလူထု၏ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးများ တိုးတက်လာနိုင်
ပေမည်။

ပတ္တော်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥဒ္ဒါပြဿနာ

လုပ်ငန်း	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	စက်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ခူးလွင်	ခုတ်တော်	ဣသိ	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး(လယ်)												
စိုက်ပျိုးရေး(ကိုင်း)												
မွေးမြူရေး												
ရေချိမ်းရေး												
ပွဲတော်												
ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ	* * *			* * *	* * *				* * *	* * *	* * *	* * *

သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု ။ ။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ စက်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် လများတွင် မိုးရွာ
သွန်းပါသည်။ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် လများသည် ပူပြင်းသော ဓနုရာသီဖြစ်
ပြီး ခုတ်တော်၊ ဣသိ၊ တပို့တွဲ လများသည် နက်ပိုင်းဒုဏ်းကျော် ရေများမဝိုက်
သော ဆောင်းဥတုဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး ။ ။ လယ် ခွင် ကိုင်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး၊ ပဲအမျိုးမျိုး
ခွင် ခွက် ကို စိုက်ကြပါသည်။


မွေးမြူရေး ။ ။ မွေးမြူရေးတွင် ဝက်ရိက္ခန်များကို စီးပွားဖြစ် မွေးသူမရှိဘဲ
ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက် ခွင် ခွားကို တစ်နိုင်တပိုင် မွေးမြူကြပါသည်။

ပတောင်ကျေးရွာ အာဖွဲ့စည်း ချိတ်ဆက်ဥပဒေ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့စည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး၊ ဇီးသတ် နှင့် ဖိခင်းနှင့် ကလေး ဆော့ရှောက်ရေး အဖွဲ့တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဤနယ်နှင့် ဤနယ်အုပ်ချုပ်ရေး သာမဝါယမဌာန ဇီးသတ်ဌာန ရဲစခန်း၊ ဆိုက်ဘက် ဌာန နှင့် ပညာရေး ဌာနတို့သည် ရွာတွင်း အုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ပတောင်ကျေးရွာ

အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အခြေခံ ခိုင်ခံ့ ပဋိကုမ္ပဏီ သုံးသပ်ခြင်း



အညွှန်း: အမျိုးသမီး —————
 အမျိုးသား —————

သုံးသပ်ချက်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း။ ။ အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း၏ တစ်ဝက်မျှ ရရှိပြီး အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လျော့နည်း

ပါသည်။

စိတ်ထောင့်မှ အဝပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်ဖို့။ ။ အမျိုးသမီးများသည် အဖြည့်အဝ ဂရုစိုက်နိုင်ဖို့ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများယောက် ဂရုမစိုက်နိုင်ကြပါ

လုံခြုံမှု။ ။ အမျိုးသားများသည် လုံခြုံမှု အဖြည့်အဝရှိဖို့ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများအောက် အနည်းငယ် ရော့နည်းပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်ဖို့။ ။ အမျိုးသားများသည် ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ အဖြည့်ရှိဖို့ အမျိုးသမီးများသည် အကွန် ရော့နည်းပါသည်။

ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု။ ။ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် ၅ ဖုံ ၄ ဖုံခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် ၃ ဖုံ ၁ ဖုံခန့်သာ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု။ ။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေရရှိမှု ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အရေးဖြစ်ပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု။ ။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများအောက် အနည်းငယ် ရော့ကျလျက်ရှိပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်

ပထွက်ကျေးဇူး



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ => ကျား ၂၀ ၊ မ ၁၂
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ => ဦးလှဖြင့်

ပတ္တော်ကျေးရွာ ဗြာဟ္မနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထု၏ အဓိက အခက်အခဲကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အားလုံးပါဝင်သော ဗြာဟ္မနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရွာလူထု၏ အဓိကအခက်ခဲမှာ ဇီးအခက်အခဲပင် ဖြစ်ပါသည်။

ဇီးအခက်ခဲ ဖြစ်နေရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ဆိုလာဖြား၊ မရွှံ့ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဇီးမရရှိခြင်း ၊ တက္ကရီအိုး မလုံလောက်ခြင်း ၊ ထင်းမီး မလုံလောက်ခြင်း စသည့် အကြောင်းရင်း များကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ထိုအခက်ခဲများကြောင့် ပတ္တော်ကျေးရွာတွင် ဇီးဘေးအန္တရာယ် မှီးရိမ်ရခြင်း ၊ စီးပွားရေး ခက်ခဲခြင်း ၊ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း ၊ ကျောင်းသားများအတွက် စာကြည့်စာရင်းခက်ခဲခြင်း ၊ ထင်းမီးများ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် သစ်တောသစ်ပင်များ ပြုန်းတီးခြင်း စသည့် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

တစ်ရွာလုံး ဇီးလင်းရေး အဆင်ပြေ ချောမွေ့သွားပါက အထက်ပါ ဆိုးကျိုးများ ပပျောက်၍ စီးပွားရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး အစစ အရာရာ တိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပတ္တော်ကျေးရွာ

အမျိုးသားများ၏ အခက်ခဲများ

- ၁။ ရွာလယ်လမ်း
- ၂။ ဆိုလာဇီး
- ၃။ မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ်
- ၄။ တက္ကရီလ်ဝင်တန်း စာစစ်
- ၅။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

အမျိုးသမီးများ၏ အခက်ခဲများ

- ၁။ ဆိုလာဇီး
- ၂။ ရွာလယ်လမ်း
- ၃။ ရင်ကွက်သစ်လမ်းသွယ်
- ၄။ မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ်
- ၅။ ယင်လုံခပ်နီသာ




အမျိုးသားများ၏ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသမီးများ၏ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်

- ၁။ ၂၄ နာရီ ဇီးလင်းရေး
- ၂။ ကတ္တရာလမ်း
- ၃။ စံပြုကျေးရွာ ဖြစ်ကြောက်ရန်
- ၄။ ကောင်သူလုပ်သမားဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်း
- ၅။ အေတီ လုပ်ယာသုံးစက်

- ၁။ ၂၄ နာရီ ဇီးလင်းရေး
- ၂။ ကတ္တရာလမ်း
- ၃။ ရွေး
- ၄။ လုပ်ယာသုံး ကရိယာ ပြုစုခွင့်ရန်
- ၅။ ရေပျောငါးကန်

ပတ္တော်ကျေးရွာ၏ အရင်းမြစ်များ အသုံးချမှုအပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ကျား	မ	ကျား + မ
		

သုံးသပ်ချက်

ပတ္တော်ကျေးရွာရှိ အရင်းမြစ်များ အသုံးချမှုအပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ၂ ဦး သုံး နိုင်သော အရင်းမြစ်များမှာ အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ကားနှင့် ဝန်ခေါင်းစက် ကို အမျိုးသားများက သုံး နိုင်ပြီး ခုတ်ယာ အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အင်ချုပ်စက် သာ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင် အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။

မတ္တော်ကျေးရွာ၏ ကော်မတီ ဝင်များ စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁။	ဦးလှဖြူ	ကျား	စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ယဉ်လှ	မ	စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးဝင်းမောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၄။	ဒေါ်စန်းဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၅။	ဒေါ်သန်းပါဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေး ခေါင်းဆောင်
၆။	ဦးဝင်းဖြူ	ကျား	ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်
၇။	ဒေါ်မေ	မ	ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်တင်အုဦး	မ	ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၉။	ဦးသက်နောင်	ကျား	ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၀။	ဦးတင်ထွန်းအောင်	ကျား	ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဦးတင်သန်းထွန်း	ကျား	လည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၁၂။	ဒေါ်ရီဖြူ	မ	လည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်မိုးဖြူသူ	မ	လည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစိုးသူရ	ကျား	စာရင်းကိုင်
၁၅။	ဦးစိုးအောင်	ကျား	အကြံပြု ဖြေရှင်းရေး ခေါင်းဆောင်
၁၆။	ဒေါ်ဌေးဖြူ	မ	အကြံပြု ဖြေရှင်းရေး အဖွဲ့ဝင်

ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ၁၆ ယောက် → ကျား ၈ - ယောက်
 ⇒ မ ၈ - ယောက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဒိုးလှမြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	၀၉-၄၂၃၆၆၇၂၁၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	ဒိုးမောင်မောင်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ပဲခူး	မြို့နယ်	မိုးညို	ကျေးရွာအုပ်စု	ပရော့

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဗမာ (၁)-----	၁၈၈	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၈၈
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၃၈	၃၇၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၁	၃၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~လူရွာကျေးအဖွဲ့အစည်း~~

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှမင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅. ၃. ၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမောင်မောင်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅. ၃. ၁၆

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ဖြစ်စီးသည့်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄) _____

ပြည်နယ်/တိုင်း: ဗမာ မြို့နယ်: မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ၁၆၅၄ ကျေးရွာ: ၁၆၅၄

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့.	ပြီးဆုံးသည်နေ့.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁-၃-၁၆	၁-၃-၁၆	၆၈	၃၂	၁၀၀	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅-၃-၁၆	၅-၃-၁၆	၇၁	၄၁	၁၁၁	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉-၃-၁၆	၉-၃-၁၆	၃	၂	၅	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၏ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ မြို့နယ် မိုးညို၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပဒေသာ၊ ကျေးရွာ ပဒေသာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်မီးအားလုံးရောက်မရှိခြင်း	၁ မိုးတွင်း ရေဝပ်ကျသွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
၂ ကျေးရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၂ ၂၄ နာရီ မီးလင်းရေး
၃ စာစစ်ဌာန မရှိခြင်း၊ ကြောင့် သွား၊ လာဖြေ ဆိုရမည့် ခက်ခဲခြင်း	၃ ရွှေကန်ကျေးရွာပါ သဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ခက်ခဲခြင်း
၄ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများ မမြေ့စေခြင်း	၄ ဈေးနှုန်းစားလုံးသွား လာသွယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း
၅ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပါခြင်းနှင့်	၅ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုရန် စာစစ်ဌာန မရှိရှိ

လုပ်အားနှင့် ဂုဏ်ခွင့် မမျှတခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပညာရေး စာစစ်ဌာန	၁ (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိ မျှော်မှန်းခြင်း
၂ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ + မျက်နှာဆေး + ဝတ်စုံ	၂ ရွာမပေး ကားလွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ရန် မျှော်မှန်းခြင်း
၃ တိုက်နယ်ဆေးဝါး + ပစ္စည်း (လူသေရေ)	၃ ဈေးရက် မျှော်မှန်းခြင်း
၄ ဈေး(သစ်သားဆေး + လွန်ကရစ်ကားစခန်း)	၄ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုရန် သွားလာရေး ခက်ခဲသဖြင့် စာစစ်ဌာန ရရှိ မျှော်မှန်းခြင်း
၅ ရေဗျောင့်ကန် ဂါလံ ၂၀၀၀ ဆံ့ (၃၁၀၀)	၅ ဈေးရက်ရရှိရေး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ လွန်ကရစ်လမ်း(ရွာမပေး)	အမျိုးသမီး		၈၆ သိန်း	၇၁၆
၂ ရေဗျောင့်ကန် ၃ ကန် (ဂါလံ ၂၀၀၀ ဆံ့)	အမျိုးသား		၃၀ သိန်း	၇၁၆
၃ လွန်ကရစ် အောက်ခံ သစ်သား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၀၀ သိန်း	၇၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅.၉.၉

၄	တိုက်ပျံအားတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်	အမျိုးသား		၅၀၀ သိန်း	၇၁၆
၅	စာစစ်ဌာန	အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး			၉၃၈
၆	မြို့နယ်ချင်းဆက်လမ်း (ပုသိမ်မှ မြို့ပင်တောင်)	အမျိုးသား			၇၁၆

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဗုဇင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ -----

အဖွဲ့ ဒီပဲယက်မြို့နယ်၊ လက်မှတ် -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးမောင်မောင်ကျော်

ရက်စွဲ၊ ၅.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဝဋ်၊ မြို့နယ် ချီပုသိ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဝတ္တော်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးခင်မောင်ဘန်	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဦးခင်နန်းကျိတ်	✓		✓	ဗမာ	
၃	ဦးကျော်အောင်ကျော်	✓		✓	ဗမာ	
၄	ဦးစန်းနိုင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၅	ဦးမြတ်ကျော်	✓		✓	ဗမာ	
၆	ဦးစန်းအောင်	✓		✓	ဗမာ	
၇	ဦးစန်းကျော်	✓		✓	ဗမာ	
၈	ဦးကျော်စန်း	✓		✓	ဗမာ	
၉	ဦးမြတ်ကျော်	✓		✓	ဗမာ	
၁၀	ဦးကျော်စန်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၁	ဦးစန်းအောင်	✓		✓	ဗမာ	
၁၂	ဦးကျော်စန်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၃	ဦးကျော်စန်း	✓		✓	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောစင်စော

ရက်စွဲ ၅.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး

မြို့နယ်

မိုးခေါင်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မေတ္တာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၁၅	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၁၆	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၁၇	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၁၈	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၁၉	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၂၀	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၂၁	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၂၂	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၂၃	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၂၄	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၂၅	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၂၆	ဒေါ်ခွင်အေး	✓		✓	ဗမာ	

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ/အဖွဲ့ဝင်များ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသုတေသန (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး
သုတေသနရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောစော

ရက်စွဲ ၅.၉.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မဲခူး မြို့နယ် မိုးခေါင် ကျေးရွာအုပ်စု မထွတ် ကျေးရွာ မထွတ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဖေစောစော		✓	✓	မဃာ	
၂၈	အောင်စော		✓	✓	မဃာ	
၂၉	အောင်စော		✓	✓	မဃာ	
၃၀	အောင်စော		✓	✓	မဃာ	
၃၁	အောင်စော	✓		✓	မဃာ	
၃၂	အောင်စော	✓		✓	မဃာ	
၃၃	အောင်စော	✓		✓	မဃာ	
၃၄	အောင်စော	✓		✓	မဃာ	
၃၅	အောင်စော	✓		✓	မဃာ	
၃၆	အောင်စော	✓		✓	မဃာ	
၃၇	အောင်စော	✓		✓	မဃာ	
၃၈	အောင်စော	✓		✓	မဃာ	
၃၉	အောင်စော	✓		✓	မဃာ	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မောင်မောင်

ရက်စွဲ၊ ၅.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မဲဒူး မြို့နယ် မိုးဒေါက် ကျေးရွာအုပ်စု မထောင် ကျေးရွာ မထောင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မဟာ	
၁၁	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မဟာ	
၁၂	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မဟာ	
၁၃	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မဟာ	
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မဟာ	
၁၅	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မဟာ	
၁၆	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မဟာ	
၁၇	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မဟာ	
၁၈	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မဟာ	
၁၉	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မဟာ	
၂၀	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မဟာ	
ရုစာရင်း						

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊

(၁) အိမ်ထောင်စီမံခြင်းရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောဇင်စောဇင်လှော်

ရက်စွဲ၊ ၅.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် ထီးခို ကျေးရွာအုပ်စု မဝေတော် ကျေးရွာ မဝေတော်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၃၃	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	မဟာ	အေး
၃၄	ဒေါ်နန်းစိုင်း	✓		✓	ဗဟာ	စိုင်း
၃၅	ဒေါ်စေတီ	✓		✓	မဟာ	စေတီ
၃၆	ဒေါ်ဂွယ်	✓		✓	မဟာ	ဂွယ်
၃၇	ဒေါ်အေး	✓		✓	မဟာ	အေး
၃၈	ဒေါ်နန်းစိုင်း (၂)	✓		✓	မဟာ	နန်းစိုင်း
၃၉	ဒေါ်ရွှေဖြူဖြူ	✓		✓	မဟာ	ရွှေဖြူ
၄၀	ဒေါ်မိုးမိုး	✓		✓	မဟာ	မိုးမိုး
၄၁	ဒေါ်စန္ဒာစော	✓		✓	မဟာ	စန္ဒာ
၄၂	ဒေါ်မိုးမိုး	✓		✓	မဟာ	မိုးမိုး
၄၃	ဒေါ်မိုးမိုး	✓		✓	မဟာ	မိုးမိုး
၄၄	ဒေါ်မိုးမိုး	✓		✓	မဟာ	မိုးမိုး
၄၅	ဒေါ်မိုးမိုး	✓		✓	မဟာ	မိုးမိုး
၄၆	ဒေါ်မိုးမိုး	✓		✓	မဟာ	မိုးမိုး

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတန်းအချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မောင်မောင်

ရက်စွဲ၊ ၅.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစာတန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စာတန်း(၂) စာတန်း(၃) စာတန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး မြို့နယ် မိုးညို ကျေးရွာအုပ်စု ပေတို ကျေးရွာ ပေတို

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်အုန်းသိန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၀၂	မအုန်းစိန်		✓	✓	"	<i>(Signature)</i>
၀၃	မအုန်းစိန်		✓	✓	"	<i>(Signature)</i>
၀၄	မအုန်းစိန်		✓	✓	"	<i>(Signature)</i>
၀၅	မအုန်းစိန်		✓	✓	"	<i>(Signature)</i>
၀၆	မအုန်းစိန်	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၀၇	မအုန်းစိန်	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၀၈	မအုန်းစိန်	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၀၉	မအုန်းစိန်	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၁၀	မအုန်းစိန်	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၁၁	မအုန်းစိန်	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၁၂	မအုန်းစိန်	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၁၃	မအုန်းစိန်	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာတန်းအမှတ်စဉ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအမည်အတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောဝင်းမောင်ကျော်

ရက်စွဲ၊ ၅.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် မိုးညို ကျေးရွာအုပ်စု မဝေတော ကျေးရွာ မဝေတော

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၉	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မဃာ	အောင်
၇၀	ဦးစောဝင်းမောင်	✓		✓	မဃာ	စော
၇၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မဃာ	အေး
၇၂	မ. မြတ်ဦး		✓	✓	မဃာ	ဦး
၇၃	မ. အေးအေး		✓	✓	မဃာ	အေး
၇၄	ဦးစောဝင်းကျော်	✓		✓	မဃာ	စော
၇၅	မ. အေးအေး		✓	✓	မဃာ	အေး
၇၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မဃာ	အေး
၇၇	မ. အေးအေး		✓	✓	မဃာ	အေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာရင်းအကျမ်းအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ - ရက်စွဲ- ရွာ- VDPရက်စွဲ-

(၁) VDP စစ်ဆေးပေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ် နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသညောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှုပညာရေး လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRAလုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ်တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက်(PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း)
- အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- ▲ အလွန်ကောင်း
- ▲ ကောင်း
- ▲ ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား

ခွဲခြားပေးထားလား။

- ▲ ရှိ
- ▲ မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

- PRA နှင့်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/

အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)-