

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မြူကြီးကျေးရွာ ၊ မြူကြီးအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်


ညောင်ဦးမြို့

မာတိကာ


၅၂၅

- ၁။ ဖြိုနှယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ညောင်ဦးမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



မြို့ကြီးကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



မြကြီးဆုတ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာ

မြကြီးကျေးရွာ

ကျေးဇူးတော်ခံယူမိလို့

ဖြူကြီးကျေးဇူး

ဖြူကြီးကျေးဇူး ဖြစ်ပေါ်လာရာထဲ ပထမ ကျေးဇူးကမည်ကို
ဖိုးဖြူကြီးများ ဆီဆိုပြီး နောက် ဖုန်းဆိုပြီး ဟုဝေါ့ခဲ.၇ ဖြစ်ခဲ့
ဆိုရှင် ကျေးဇူးကမည်ကို ဖြူကြီးကျေးဇူးဟု ကမည်မှတ်ထားခဲ
ပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်၌ ကျွန်ုပ်တို့ ၃ ဦး ၇ နေ့၊ နှစ်ခြင်း ကွဲပြီး ဒီဇင်ဘာလ
ခံခဲ့ရပြီး ၊ အရေးအရာ (ကျန်းမာရေး ၊ ရောဂါ) ပိုများဖြစ်ခဲ့ရပြီး

၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကျေးဇူးတော် ဖြစ်လာတည်ပြီး နှစ်ခြင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်
ပြီး ဒီဇင်ဘာလကတည်းက ကျန်းမာရေး ပိုများ ဆွေကြီး ခံခဲ့ရပါသည်။ ကျေးဇူးတော်
အတွက် ပုဗ္ဗိးအောင်အောင် တစ်ချက်မျှ ကျေးဇူးတော်ပြန် ပြန်ကောက်
အချိန်ပေးပြီး ပြန်ခဲ့ရပါသည်။ တစ်ချက်တည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်က ကျေးဇူးတော်
ပါသည်။ အထူးမဆိုနိုင်ဘဲ လက်ပံ့-ဘက်ကွယ်ရေး အင်အား ပိုများ ဆွေကြီး
၇ နေ့ ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ပါးအေး အင်အား ပိုများ ဆွေကြီးပါသည်။

လူတို့ပေါင်းနဲ့ပါဝင်သော လူ့မျှတရေးစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်


(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား








စဉ်	စာကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးဇူးလူမှု မျှတရေးဇယားပုံ အသံမြေပုံ (social map Resource map)	-	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၄၂	၃၃	၇၅	ကျေးဇူးလူမှုစိတ် အတွင်း၌ အိမ်ခြံမြေ၊ လယ် မြေ ဆိုက်သီး၊ ဘဏ္ဍာ ယူဆိုးများစသောကျေးဇူး ၏ မကျိုးကျေးဇူး အနေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် အခြေအနေ များကိုအေးဆွဲဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂။	ရာသီဥတု ခြေရာ (Seasonal Calendar)		ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၃၅	၂၈	၆၃	ရာသီဥတု ပိုက်ပျိုးအစိုး များ လယ်ယာလုပ်ငန်း များ၊ မြေပွားရေး လုပ်ငန်းများ၊ ထမ်းစားမှုလုပ်ငန်း နှင့် မွဲတော်များ
၃။	ကျေးဇူးစွမ်း စွမ်းစာစား အစီအစဉ် ဇယား (Metric Ranking)		အမျိုးသားကုန် အမျိုးသမီးကုန်	၈၁	၇၈	၁၅၉	ကျေးဇူးသူကျေးဇူးသား များ၏ ကျေးဇူးအတွက် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်များကို ဖွဲ့စည်း တိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ၊ စာသင်
၄။	ပြဿနာ သစ်ပင် (Problem Tree)		ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသား များ ကော်မတီ ဝင်များ	၈၁	၇၈	၁၅၉	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသား အများစု စွမ်းရည်ရှိသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်း ကြောင်း ဆက်လက်မှုများကို ပြဿနာအားဖြင့်စိတ် သန့်သန့် ဖော်ထုတ်ပါ။

လူတူပေါင်းနဲ့ပါဝင်သော လူမှုဘဝဆိုင်ရာများနှင့် စာအုပ်အုပ်စုများ လုပ်ငန်းစဉ်

(CPBA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	အဖွဲ့အစည်း၊ ပျော်စရာပွဲ (Venn Diagram)	-	ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ	၂၁	၂၀	၄၁	ကျေးဇူးတင်မှုများတွင် ပါဝင်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ၂ ခု၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၆	လူမှုစီးပွား အဆင့်အတန်း ဖြစ် (Wealth Ranking)		ပျမ်းသား၊ အသက်အရွယ်၊ နှစ်စဉ်	၂၅	၁၅	၄၀	ကျေးဇူးတင်မှုများ ပြုလုပ်မှုများ၊ အကြောင်းအရာများ ပြုလုပ်မှုများ၊ ပစ္စည်းများ၊ နေထိုင်မှုများ၊ နေထိုင်မှုများ ပြုလုပ်မှုများ၊ နေထိုင်မှုများ ပြုလုပ်မှုများ
၇	ဖိစီးမှု၊ ကြီးကြပ်မှု (Spider Web)		ကျေးဇူးတင်မှု / ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ	၂၀	၂၀	၄၀	ကျေးဇူးတင်မှုများ ၂ ခု၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ ပြုလုပ်မှုများ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ ပြုလုပ်မှုများ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ ပြုလုပ်မှုများ



-  = ဘုရား
-  = အိမ်
-  = စာင်တော်
-  = ကျောင်းကျောင်း
-  = ဘုန်းကြီးကျောင်း
-  = နေရာ
-  = မြို့နယ်

ကျောင်း
 ဘုရား
 ဘုန်းကြီးကျောင်း

သုံး သပ်ချက်


လူမှုဆန်းစစ်သည့် နည်းလမ်းများမှ တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်
ဗြူဗြိုး ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဗြူဗြိုး ကျေးရွာ၏ ဖြေပုံအား လုပ်ဆောင်ခြင်းအား
ဖြင့် (၁) ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ အနေအထား ကို သိရှိခြင်း
(၂) ကျေးရွာလူထု၏ မူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ရှိ မရှိ ဖြစ် တို့ကို
သိရှိ ခဲ့ ရပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထွန်းစေ
ပါဝင်သူ - ကျေးရွာလူထု

ကျား/မ ဝိုင်းရိုင်းမှု ခွဲခြမ်း စိတ်ကြွေးခြင်း

ကြွေးကြော်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေခံအုတ်မြစ်

၅.၃.၂၀၁၆



သုံးသပ်ချက်

— လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tools) တွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သော

“ ကျား၊မ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြ ဖြ လေ့လာ ” ကို ရေးဆွဲခြင်း၊ အားဖြင့် ဖြေကြီး၊ ကျေးရွာ၏

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ၊ အသုံးပြုနိုင်

ခြင်း တို့ကို ကျေးရွာ ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ကို သိရှိစေကာ စိတ်ကုန်


၏ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်သော ကျား၊မ တိုင်းသူ အဖွဲ့ အစည်းကို ရှင်းလင်း

ပြောကြား ရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ် စေခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသား အခန်း ကဏ္ဍ ၄ ပင့်ကူ အိမ်

မြို့ကြီး စာပေစု - မြို့ကြီးရွာ

၄.၃.၂၀၁၆



— အမျိုးသား


— အမျိုးသမီး

— အမျိုးသမီး

အမျိုးသမီး အခန်း ကဏ္ဍပြ ပင့်ကူအိမ်

မြကြီးအုပ်စု ၊ မြကြီးရွာ

၄.၃.၂၀၁၆



— အမျိုးသမီး


ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ထက်နုနှာင်းမျိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာလူထု

အမျိုးသား · အမျိုးသမီး အဆန်း ကဏ္ဍပြ ပင့်ကူမိမိ

မြို့ကြီးအုပ်စု · မြို့ကြီးရွာ

၄.၃.၂၀၁၆



— အမျိုးသား
— အမျိုးသမီး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခင်စုမာမာ
ပါထိဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာအုပ်စု


သုံးသပ်ချက်

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tools) ထဲတွင် တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်သော "ကျား+မ" အစိုး ကဏ္ဍမြဲ ပဋိပက္ခအိမ်ကို သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် ဗြူကြီး ကျေးရွာရှိ စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီးတို့၏ မညီမျှမှု ၊ ကွာဟမှု အခြေအရာ အရပ်ရပ်ကို သိရှိစေကာ စိမ့်ကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရာတွင် ကွာဟမှု စရှိစေဘဲ ညီညီညွတ်ညွတ် ယှဉ်တွဲဆောင်ရွက် ခိုင်ခံ့ရန် ပဋိပက္ခအိမ်ကို နမူနာထား၍ ပြောကြားခဲ့ရာ ထိရောက်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြ စက်ဝန်း

မြကြီး အုပ်စု ၊ မြကြီးကျေးရွာ

၅-၃-၂၀၁၆



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထွန်းစေ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာလူထု

သုံးသပ်ချက်

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tools) ထဲတွင် တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်သော 'အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဖြူ ဆက်စဉ်' ကို ယုံဖော်ရာတွင် ဖြူငြိမ်း ရွေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းများကို ရွေးရွာယူထုအား သိရှိစေကာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်မှုကို နားထောင် ရေငြိမ်း နောင်တစ်ချိန်တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လာပါက အစိုးရနှင့် ရွေးရွာယူထု ၏ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းဖြိုး ဖြည့်စွက်မှုများကို ဖြေရှင်း နိုင် စေရန်အတွက် အသုံးဝင်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

လူ့အဖွဲ့အစည်း (PRA Tools) ထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော ရာသီခွင်မြေ ဖြေခန်းကို ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် " ဖြေဖြို " ကျေးဇူးတင် ပြောလျော့သတိ သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိပြီး စိတ်ကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ တွင် တစ်ဖက်တစ်ဖမ်းမှ အကူအညီ ရရှိခဲ့ပါသည်။

കൂട്ടം - കൂട്ടം
 കൂട്ടം - കൂട്ടം

കൂട്ടം - കൂട്ടം


കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം
കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം
കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം
കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം
കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം	കൂട്ടം

မြတ်:အုပ်စု

ပြဿနာ သမဝင်

မြတ်:ကျေးဇူး

၅.၃.၂၀၁၆



သုံးသပ်ချက်

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tools) တွင် တစ်ခုစာပါစာဝင် ဖြစ်သော
ဖြည့်စွက်သစ်ပင် ကို ရေးဆွဲရာတွင် မြို့ကြီးကျေးရွာခေါ် အဆက်အသွယ်များ၊ ထဲမှ
တစ်ခုဖြစ်သော 'ရေရှားပါးမှု' ဖြည့်စွက်မှုကို အကြောင်းနှင့် အကျိုးဆက်ဆံ
၍ ရှင်းလင်း ဖြောင့်တင်းစွာတွင် သစ်ပင်ကို သာဓကဖြင့် ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်
ထိရောက်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

နိဂုံး: ခုဝ်းနီ - ဝါယ

ဒုက္ခပုဒ်

ကျိ: ခုဝ်းနီ - ခ
ခုဝ်းနီ - ဝါယ

လှမ်းမေးလှည့်ပ မြ ကြေးနီကတ

အိယောကျိ: ခုဝ်းနီ - ခ
ယုဒ်: ခုဝ်းနီ - ဝါယ

ခုဝ်းနီ

ဒုက္ခပုဒ် - ဒုက္ခပုဒ်
မေးမေး: ဝါယ - ဒုက္ခပုဒ်
ဒုက္ခပုဒ် - ဝါယ

ဝါယ: ခုဝ်းနီ - ဒုက္ခပုဒ်

ဒုက္ခပုဒ်: ခုဝ်းနီ - ဒုက္ခပုဒ်
ဒုက္ခပုဒ်: ခုဝ်းနီ - ဒုက္ခပုဒ်
ဝါယ: ဒုက္ခပုဒ် - ဝါယ

ဝါယ: ခုဝ်းနီ - ဒုက္ခပုဒ်

ဒုက္ခပုဒ်: ခုဝ်းနီ - ဒုက္ခပုဒ်
ဒုက္ခပုဒ်: ခုဝ်းနီ - ဒုက္ခပုဒ်
ဝါယ: ဒုက္ခပုဒ် - ဝါယ

ဝါယ: ခုဝ်းနီ - ဒုက္ခပုဒ်

ဒုက္ခပုဒ်: ခုဝ်းနီ - ခ
ဝါယ: ဒုက္ခပုဒ် - ဝါယ

ဝါယ

နိဂုံး: ခုဝ်းနီ - ဒုက္ခပုဒ်
ဝါယ: ဒုက္ခပုဒ် - ဝါယ

ဝါယ: ဒုက္ခပုဒ် - ဝါယ

ဝါယ: ဒုက္ခပုဒ် - ဝါယ

ဝါယ: ဒုက္ခပုဒ် - ဝါယ

ဝါယ: ဒုက္ခပုဒ် - ဝါယ



မြို့ကြီးကျေးရွာ ၊ မြို့ကြီးအုပ်စု





လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒီး မြင့်သန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး စီမံကိန်းနံပါတ် - ၀၇၂၅၇၁၊ ၂၇၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး တွန်းစေ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် မြောက်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု မြူးကြီး၊ ကျေးရွာ မြူးကြီး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြူးကြီး	၃၆၀	ဘာသာ(၁) - မုန့်ဘာသာ	၃၆၀
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၆၂	၃၅၈
	၂၆၉	၃၅၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် စာအုပ်စိုက်		မှတ်ချက် စေ		မှတ်ချက်	



လူထုဝဟိုပြုပီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမားဓေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	၂၇	၂၇	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂၇	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမားဓေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၂၇	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	၂၇	၂၇	အမျိုးသမီးကျွန်း မားဓေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	၂၇	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂၇	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမားဓေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: တွန့်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုပီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုပီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ပီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤပီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤပီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ၂၇ ဖရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုပဟိုပြစ်မံကိန်း

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြစ်မံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်ခုပု ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


- (၁) ~~နာဆူးပျံ မျှဝေခြင်း နာဖွဲ့~~
- (၂) ~~ကျေးရွာအစိုးရအဖွဲ့~~

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်သန်း ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 လက်မှတ် [Signature] ၆၂ ဦးကျေးရွာအုပ်စု
1 တစ်ရပ်ကွက်၊ ဇွဲ၊ ဝေလုံးမြို့နယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထက်နှာဝင်းမျိုး
 လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉





လူထုဝေဖန်ကြမ်းစာကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစတင်ပေးရန်အစီအစဉ် (PC 2)

လယ်ယာမြေဖျက်သက်ဆိုင်ရာလူထုဝေဖန်ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာဆိုင်ရာပညာများပေးပို့ပေးရန်အတွက်အစီအစဉ်အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းချက်/စည်းကမ်းများ အပေါ် - ဇီ၊ ကျမ်း - ၈၀

ဇယား ၅.၂ - ၂၀၁၆

စတင်ပေးအားပေးရန်အစီအစဉ် (၁) စတင်ပေး (၂) စတင်ပေး (၃) စတင်ပေး (၄)

ဖြည့်နှက်ပေးရန်အစီအစဉ် (၅) ဖြည့်နှက်ပေးရန်အစီအစဉ် (၆) ဖြည့်နှက်ပေးရန်အစီအစဉ် (၇)

စီမံကိန်းစတင်ပေးရန်အစီအစဉ်များ	ဇယား ၅.၂		အစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အောက်တွင်			
	စတင်ပေးရန်အစီအစဉ် (၅)	ဖြည့်နှက်ပေးရန်အစီအစဉ် (၆)	အစီအစဉ်အောက်တွင်	အစီအစဉ်အောက်တွင်	အစီအစဉ်အောက်တွင်	အစီအစဉ်အောက်တွင်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆	၁၀၉	၇၃	၁၀၂	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆	၈၁	၇၈	၁၅၉	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆	၈၁	၇၈	၁၅၉	
၄. မြို့နယ်အစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဖြေဆိုအသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၅.၂၀၁၆	၇.၅.၂၀၁၆	၅၁	၃၈	၈၂	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၅.၂၀၁၆	၇.၅.၂၀၁၆	၅၁	၃၈	၈၂	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဆွဲခြင်း	၁.၆.၂၀၁၆	၁.၆.၂၀၁၆	၁၁	၇	၁၈	



လူထုထိတွေ့စီမံကိန်း

၆. ခုဘက ရောဂါကူးစက်မှု လျော့နည်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၃.၆၂၀၀၆	၁၃.၆၂၀၀၆	၁၁	၇	၁၀		
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအင်္ဂါအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝန်ထောက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		မရှိ
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုထိတွေ့အစည်းအဝေး							



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးထွန်းစေ

နေ့စွဲ ၅. 3. 2016

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးတိုင်း၊ ပြို့နယ်-လှအင်းမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၅၅၆)၊ ကျေးရွာ (၅၅၆)။

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ စုံဖော်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဧကယူသား ပုလဲတက်ပွား အလုပ်အကိုင် နည်းပျိုင်း	၁ စောက်သုံးစေ့ မလုံလောက်ခြင်း
၂ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် မျိုးကောင်း၊ သာမန် များ ပြုပြင်ခြင်း	၂ တစ်ရွာလုံး လွှတ်ဆစ်မီး ခက်ခဲနေခြင်း
၃ ကျွန်းပာဇာလ် အတွက် ဆေးဝါးများ ခက်ခဲ နေခြင်း	၃ သွန်သင်ကျောင်းသို့ သွားသော လမ်း ခက်ခဲခြင်း
၄ စေ့ လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း	၄ စတင် ဆည်စေ့ ရေခြား ငွေ ငွေ ခက်ခဲ နေခြင်း
၅ ရွာမှတစ်ဖက်သို့ သွားသောလမ်း ပျက်ဆီးနေခြင်း	၅ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ လမ်း မှ ရွာသို့ သွားသောလမ်း ပျက်ဆီးနေခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အ.လ.က.လွှဲ ၅ အမည်တွင်း ကျေးရွာခွဲ အစည်းအဝေး	၁ တစ်ရွာလုံး မီးရှုရှင် ချွေးဖြန်းခြင်း
၂ လွှတ်ဆစ်မီး ရှုရှင် ချွေးဖြန်းခြင်း	၂ စက်ဆွမ်း စေ့ လုံလောက် မှု ရှုရှင်
၃ ကျွန်း အစေ့ အစွဲလ် ဆေးဝါး သုံး ရှုရှင်	၃ ရွာမှ ဗုဒ္ဓအလံ အထက် သို့ မြေပြင်လမ်းမှ ကတ္တရာ လမ်း အထိ မျှော်မှန်းသည်။
၄ စက်စေ့ တွင်း တစ်စင်း ဆင်မလုံမည်	၄ ရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးခန်း တည်ရှိခြင်း
၅ လမ်း ပစ် ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရပါ	၅ ရွာမှ အုန်းကြီးကျောင်းသို့ သွားသည့် တံတား တောင်းဖွဲ့
	၆ ရွာရှိ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ၅ နာရီအထိ အထက်တန်း တွင်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ လက်ရှိ စေ့သို့ကျောင်း ကန် အား တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လက်ရှိ စေ့သို့ကျောင်း ကန်အား တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၀ သိန်း	၂၀၀၀
၂ မြေကြီးမှ ဗုဒ္ဓအလံအား ပြုပြင်ခြင်း	"	မြေကြီးမှ ဗုဒ္ဓအလံ အား ပြုပြင်ခြင်း	၁၀၀၅ သိန်း	"
၃ မြေကြီးမှ မိုင်းကန်/တံတား တံ မြေပြင်လမ်း ဆင်ခြင်ခြင်း	"	မြေကြီးမှ မိုင်းကန်/တံတား တံ မြေပြင်လမ်း ဆင်ခြင်ခြင်း	၄၇၀ သိန်း	"




လူထုတော်ပြစ်ပံက်နိး

၄	ဘောက်သုံး ရေကန် ဖြူဖြူခြင်း	စာမျိုးသားအချို့သမီး	ဆောက်သုံး ရေကန် ဖြူဖြူခြင်း	၆၀၀၀၀	၂၀၀၀၀
၅	ရွာလယ်တီ ရေချိုက်လျှင် သွယ်ချိ	~	ရွာလယ်တီ ရေချိုက်လျှင် သွယ်ချိ	၃၀၀၀၀	၂၀၀၀၀
၆	တစ်ရွာလုံး မီးလင်းစေ	~	တစ်ရွာလုံး မီးလင်းစေ		
၇	ရွာမှ သူနီဖြို ကျောင်းသို့ ကျောင်း ဖြူဖြူခြင်း	~	ရွာမှ သူနီဖြို ကျောင်းသို့ ကျောင်း ဖြူဖြူခြင်း	၄၀၀၀၀	၂၀၀၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မြို့ကျော်ဦး လက်မှတ် ကျော် ၀၄.၃.၂၀၁၆



အမည်	လက်မှတ်	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်
မြို့ကျော်ဦး	ကျော်	ဦးကျော်စွာ	ဦးကျော်စွာ
ဦးကျော်စွာ	ဦးကျော်စွာ	ဦးကျော်စွာ	ဦးကျော်စွာ
ဦးကျော်စွာ	ဦးကျော်စွာ	ဦးကျော်စွာ	ဦးကျော်စွာ



ရုဏ်းပြည်နယ်

၂၀၁၆.၁၂.၁၂

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စိတ်ကူး၊ အစည်းအဝေးအားပံ့ပိုးပေးသူများ အသုံးပြုရန်၊ ရုဏ်းပြည်နယ်အစိုးရက တွေးခေါ်သည့် စည်းစိမ်စာတမ်းများကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအတွက် ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ရန်

စည်းစိမ်စာတမ်းအမည် - ပိုးတန်းစင်

ရက်စွဲ: ၂၀၁၆.၁၂.၁၂

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်: ရဟန်းမြို့နယ် စိတ်ကူး(၁) စာတမ်း(၂) စာတမ်း(၃) စာတမ်း(၄) စာတမ်း(၅)

အဖွဲ့အစည်း: မြို့နယ်အဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် (၂)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			ရဟန်းမြို့နယ်	
၂။	ဦးတင်စွန်း	✓			"	
၃။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	
၄။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	
၅။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	
၆။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	
၇။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	
၈။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	
၉။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	
၁၀။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	
၁၁။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	
၁၂။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	
၁၃။	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	
စုစုပေါင်း:						

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ်အဖြစ်အရ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု ဝင်ရောက် ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ်အရ အမှတ်တံဆိပ်



လူထုဝဟ်ပြစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က တွေးခွာသို့ တင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်အရောက်ရောက်
 သွားရောက်ရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် - ဦး တွန်းစေ

ရက်စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၆

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ် - ရွှေဘိုမြို့နယ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည် (၁) - မြင်းမူစက်ဝန်း (၂) - စက်ဝန်း (၃) - စက်ဝန်း (၄) - စက်ဝန်း (၅)

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား - လူထု အဖွဲ့ အခြား

စဉ်	အမည်	ကျား (N)	မ (N)	အိမ်ထောင်စုဦးရေ (N ^(၁))	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၀၂	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၀၃	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၀၄	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၀၅	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၀၆	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၀၇	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၀၈	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၀၉	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၁၀	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၁၁	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၁၂	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၁၃	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၁၄	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၁၅	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၁၆	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၁၇	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၁၈	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၁၉	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	
၂၀	ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုဦးရေ (၁) ဦး၊ (၂) ဦး၊ (၃) ဦး၊ (၄) ဦး၊ (၅) ဦး၊ (၆) ဦး၊ (၇) ဦး၊ (၈) ဦး၊ (၉) ဦး၊ (၁၀) ဦး၊ (၁၁) ဦး၊ (၁၂) ဦး၊ (၁၃) ဦး၊ (၁၄) ဦး၊ (၁၅) ဦး၊ (၁၆) ဦး၊ (၁၇) ဦး၊ (၁၈) ဦး၊ (၁၉) ဦး၊ (၂၀) ဦး



လူထုဝန်ထမ်းစာရွက်စာတမ်း

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းရေးရာက ဝေဖန်သုံးစွဲရန်အတွက် ဝန်ထမ်းစာရွက်စာတမ်းအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအတွက် ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးရာအမည် - ဦးကျော်စင်

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၀၅.၂၀

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၀၅.၂၀

စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် (၁) စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄) စီမံကိန်း (၅) စီမံကိန်း (၆) စီမံကိန်း (၇) စီမံကိန်း (၈) စီမံကိန်း (၉) စီမံကိန်း (၁၀) စီမံကိန်း (၁၁) စီမံကိန်း (၁၂) စီမံကိန်း (၁၃) စီမံကိန်း (၁၄) စီမံကိန်း (၁၅) စီမံကိန်း (၁၆) စီမံကိန်း (၁၇) စီမံကိန်း (၁၈) စီမံကိန်း (၁၉) စီမံကိန်း (၂၀) စီမံကိန်း (၂၁) စီမံကိန်း (၂၂) စီမံကိန်း (၂၃) စီမံကိန်း (၂၄) စီမံကိန်း (၂၅) စီမံကိန်း (၂၆) စီမံကိန်း (၂၇) စီမံကိန်း (၂၈) စီမံကိန်း (၂၉) စီမံကိန်း (၃၀) စီမံကိန်း (၃၁) စီမံကိန်း (၃၂) စီမံကိန်း (၃၃) စီမံကိန်း (၃၄) စီမံကိန်း (၃၅) စီမံကိန်း (၃၆) စီမံကိန်း (၃၇) စီမံကိန်း (၃၈) စီမံကိန်း (၃၉) စီမံကိန်း (၄၀) စီမံကိန်း (၄၁) စီမံကိန်း (၄၂) စီမံကိန်း (၄၃) စီမံကိန်း (၄၄) စီမံကိန်း (၄၅) စီမံကိန်း (၄၆) စီမံကိန်း (၄၇) စီမံကိန်း (၄၈) စီမံကိန်း (၄၉) စီမံကိန်း (၅၀) စီမံကိန်း (၅၁) စီမံကိန်း (၅၂) စီမံကိန်း (၅၃) စီမံကိန်း (၅၄) စီမံကိန်း (၅၅) စီမံကိန်း (၅၆) စီမံကိန်း (၅၇) စီမံကိန်း (၅၈) စီမံကိန်း (၅၉) စီမံကိန်း (၆၀) စီမံကိန်း (၆၁) စီမံကိန်း (၆၂) စီမံကိန်း (၆၃) စီမံကိန်း (၆၄) စီမံကိန်း (၆၅) စီမံကိန်း (၆၆) စီမံကိန်း (၆၇) စီမံကိန်း (၆၈) စီမံကိန်း (၆၉) စီမံကိန်း (၇၀) စီမံကိန်း (၇၁) စီမံကိန်း (၇၂) စီမံကိန်း (၇၃) စီမံကိန်း (၇၄) စီမံကိန်း (၇၅) စီမံကိန်း (၇၆) စီမံကိန်း (၇၇) စီမံကိန်း (၇၈) စီမံကိန်း (၇၉) စီမံကိန်း (၈၀) စီမံကိန်း (၈၁) စီမံကိန်း (၈၂) စီမံကိန်း (၈၃) စီမံကိန်း (၈၄) စီမံကိန်း (၈၅) စီမံကိန်း (၈၆) စီမံကိန်း (၈၇) စီမံကိန်း (၈၈) စီမံကိန်း (၈၉) စီမံကိန်း (၉၀) စီမံကိန်း (၉၁) စီမံကိန်း (၉၂) စီမံကိန်း (၉၃) စီမံကိန်း (၉၄) စီမံကိန်း (၉၅) စီမံကိန်း (၉၆) စီမံကိန်း (၉၇) စီမံကိန်း (၉၈) စီမံကိန်း (၉၉) စီမံကိန်း (၁၀၀)

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုဝင် (Y)	အိမ်ထောင်စုဝင်မဟုတ် (N)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၄၁	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၄၂	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၄၃	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၄၄	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၄၅	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၄၆	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၄၇	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၄၈	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၄၉	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၅၀	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၅၁	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	
၅၂	ဦးကျော်စင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်တမ်းပြုစုပညာမရှိ ဆက်တမ်း



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစေထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ဉာဏ်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အစေထောက်ရောက်သူများအား အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းကို အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းကို အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းကို အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းကို အသုံးပြုရန်

စဉ်ရုံးစာရင်းအစည်း - ပုံစံ: ၈-၁၂

ရက်စွဲ: ၂၀၂၂.၀၁.၀၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး၊ တိုင်း: ဒေသကြီး

မြို့နယ်: ရွှေဘို

စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်(၁)၊ မြို့ကော်မရှင်(၁)၊ မြို့ကော်မရှင်(၂)၊ မြို့ကော်မရှင်(၃)၊ မြို့ကော်မရှင်(၄)၊ မြို့ကော်မရှင်(၅)

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင် စုတိုက်ထား လူထု (N)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	အောင်ကျော်စွာ				ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၀၂	အောင်ကျော်စွာ				ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၀၃	အောင်ကျော်စွာ				ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၀၄	အောင်ကျော်စွာ				ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၀၅	အောင်ကျော်စွာ				ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၀၆	အောင်ကျော်စွာ				ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၀၇	အောင်ကျော်စွာ				ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၀၈	အောင်ကျော်စွာ				ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၀၉	အောင်ကျော်စွာ				ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၁၀	အောင်ကျော်စွာ				ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းကော်မရှင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို တိုက်ရိုက်ပြုစုရန်အတွက် အသုံးပြုရမည်။



လူထုတော်ပြင်ပကိန်း

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသွေး (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးထောက်ပံ့တွင် အသုံးပြုရန် လူထုတော်ပြင်ပကိန်းအဖြစ် အသုံးပြုရန်အတွက် ဝင်ရောက်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသွေး

စည်းကမ်းချက်အရ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသွေး (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄) ဝက်ဝန်း

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၁၀.၁၆

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်: ရွှေဘိုမြို့နယ်

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: စည်းရုံးရေးအစည်း

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: စည်းရုံးရေးအစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှ အဖွဲ့ဝင် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၆	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၆၇	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၆၈	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၆၉	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၇၀	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၇၁	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၇၂	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၇၃	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၇၄	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၇၅	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၇၆	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၇၇	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၇၈	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၇၉	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	
၈၀	ဦးကျော်စွာ	✓			မူဆလင်	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်/အဖွဲ့ဝင်၊ အိမ်ထောင်စု ထက်ပို ကိုယ်စားပြုလုပ်သည်ကို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၀-၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စံကိန်း: အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာက ဝေဖန်သုံးစွဲခြင်းအတွက် ဝေဖန်သုံးစွဲခြင်းအတွက် အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်

စည်းမျဉ်းရေးရာအပေါ် - ၂.၀၅၅: ၈၀

ရက်စွဲ: ၄.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး၊ ဝါးဦး၊ ဒေသကြီး:

မြို့နယ်: ရွှေဘိုမြို့နယ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၂)၊ စီမံကိန်း(၈)၊ စီမံကိန်း(၂)၊ စီမံကိန်း(၃)၊ စီမံကိန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု: ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု: ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၉	ကျော်စွာ				မုတ္တမ	မိန်းမ
၈၀	ကျော်စွာ				မုတ္တမ	မိန်းမ
၈၁	ကျော်စွာ				မုတ္တမ	မိန်းမ
၈၂	ကျော်စွာ				မုတ္တမ	မိန်းမ
၈၃	ကျော်စွာ				မုတ္တမ	မိန်းမ
၈၄	ကျော်စွာ				မုတ္တမ	မိန်းမ
၈၅	ကျော်စွာ				မုတ္တမ	မိန်းမ
၈၆	ကျော်စွာ				မုတ္တမ	မိန်းမ
၈၇	ကျော်စွာ				မုတ္တမ	မိန်းမ
၈၈	ကျော်စွာ				မုတ္တမ	မိန်းမ
၈၉	ကျော်စွာ				မုတ္တမ	မိန်းမ
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု ထက်ပို၍ ကိုယ်စားပြုသူသည် သူမတို့ အမှတ်ပြစ်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရက်သုံးရက် (FORM PC 12)

လက်ညွှန်းစီမံကိန်း အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရက် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွေးခွင့်ကို ကွင်းဆင်းတွင် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်းအချိန်ယာယီ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရက် သုံးရက်အတွက် ကြည့်ရှုရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး ဟွန်းစေ

မှတ်စွဲ၊ ၄-၃-၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ဝန်ရုံး ၈၃၁၀ ကြီး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ဝန်ရုံး ၈၃၁၀ ကြီး

စီမံကိန်းကော်မရှင်းအမှတ်ပြင်(၆)၊ မန္တလေး၊ ဝန်ရုံး(၈) ကော်မရှင်း(၂) ကော်မရှင်း(၃) ကော်မရှင်း(၄) ကော်မရှင်း(၅) ကော်မရှင်း(၆) ကော်မရှင်း(၇) ကော်မရှင်း(၈) ကော်မရှင်း(၉) ကော်မရှင်း(၁၀) ကော်မရှင်း(၁၁) ကော်မရှင်း(၁၂) ကော်မရှင်း(၁၃) ကော်မရှင်း(၁၄) ကော်မရှင်း(၁၅) ကော်မရှင်း(၁၆) ကော်မရှင်း(၁၇) ကော်မရှင်း(၁၈) ကော်မရှင်း(၁၉) ကော်မရှင်း(၂၀)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ဝန်ရုံး ၈၃၁၀ ကြီး

စဉ်	အမည်	ဘွား (V)	အသက် (V)	အိမ်ထောင်စုဝင် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	✓
၂။	ဖော်စားကြည်	✓	၆၅	✓	မအူ	ကြည်
၃။	ဒေါ်အေး	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၄။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၅။	ဖော်စားသုံး	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၆။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၇။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၈။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၉။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၁၀။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၁၁။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၁၂။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၁၃။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၁၄။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၁၅။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၁၆။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၁၇။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၁၈။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၁၉။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး
၂၀။	ဖော်စား	✓	၆၅	✓	မအူ	အေး

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်ရိုက် ပြုစုပေးရန်အတွက် အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုတံဆိပ်ပြင်ပံ့ကိန်း

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတံဆိပ်ပြင်ပံ့ကိန်းက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖော်ပြပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအား ရက်စွဲ၊ နံပါတ်၊ နာမည်၊ နေရာ၊ လူမျိုးစွာ စာရင်းတင်ပြရမည်။

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၁၀.၁၆

နေရာ: ၂၀၂၀.၁၀.၁၆

နာမည်: မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး

နေရာ: တိုင်း/ မြို့နယ်

စီမံကိန်းတိုင်းစီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅) စီမံကိန်း(၆) စီမံကိန်း(၇) စီမံကိန်း(၈) စီမံကိန်း(၉) စီမံကိန်း(၁၀) စီမံကိန်း(၁၁) စီမံကိန်း(၁၂) စီမံကိန်း(၁၃) စီမံကိန်း(၁၄) စီမံကိန်း(၁၅) စီမံကိန်း(၁၆) စီမံကိန်း(၁၇) စီမံကိန်း(၁၈) စီမံကိန်း(၁၉) စီမံကိန်း(၂၀) စီမံကိန်း(၂၁) စီမံကိန်း(၂၂) စီမံကိန်း(၂၃) စီမံကိန်း(၂၄) စီမံကိန်း(၂၅) စီမံကိန်း(၂၆) စီမံကိန်း(၂၇) စီမံကိန်း(၂၈) စီမံကိန်း(၂၉) စီမံကိန်း(၃၀) စီမံကိန်း(၃၁) စီမံကိန်း(၃၂) စီမံကိန်း(၃၃) စီမံကိန်း(၃၄) စီမံကိန်း(၃၅) စီမံကိန်း(၃၆) စီမံကိန်း(၃၇) စီမံကိန်း(၃၈) စီမံကိန်း(၃၉) စီမံကိန်း(၄၀) စီမံကိန်း(၄၁) စီမံကိန်း(၄၂) စီမံကိန်း(၄၃) စီမံကိန်း(၄၄) စီမံကိန်း(၄၅) စီမံကိန်း(၄၆) စီမံကိန်း(၄၇) စီမံကိန်း(၄၈) စီမံကိန်း(၄၉) စီမံကိန်း(၅၀) စီမံကိန်း(၅၁) စီမံကိန်း(၅၂) စီမံကိန်း(၅၃) စီမံကိန်း(၅၄) စီမံကိန်း(၅၅) စီမံကိန်း(၅၆) စီမံကိန်း(၅၇) စီမံကိန်း(၅၈) စီမံကိန်း(၅၉) စီမံကိန်း(၆၀) စီမံကိန်း(၆၁) စီမံကိန်း(၆၂) စီမံကိန်း(၆၃) စီမံကိန်း(၆၄) စီမံကိန်း(၆၅) စီမံကိန်း(၆၆) စီမံကိန်း(၆၇) စီမံကိန်း(၆၈) စီမံကိန်း(၆၉) စီမံကိန်း(၇၀) စီမံကိန်း(၇၁) စီမံကိန်း(၇၂) စီမံကိန်း(၇၃) စီမံကိန်း(၇၄) စီမံကိန်း(၇၅) စီမံကိန်း(၇၆) စီမံကိန်း(၇၇) စီမံကိန်း(၇၈) စီမံကိန်း(၇၉) စီမံကိန်း(၈၀) စီမံကိန်း(၈၁) စီမံကိန်း(၈၂) စီမံကိန်း(၈၃) စီမံကိန်း(၈၄) စီမံကိန်း(၈၅) စီမံကိန်း(၈၆) စီမံကိန်း(၈၇) စီမံကိန်း(၈၈) စီမံကိန်း(၈၉) စီမံကိန်း(၉၀) စီမံကိန်း(၉၁) စီမံကိန်း(၉၂) စီမံကိန်း(၉၃) စီမံကိန်း(၉၄) စီမံကိန်း(၉၅) စီမံကိန်း(၉၆) စီမံကိန်း(၉၇) စီမံကိန်း(၉၈) စီမံကိန်း(၉၉) စီမံကိန်း(၁၀၀)

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကုန်ထုတ်လုပ်မှု (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်စုစု		✓		ဗမာ	၂၅၀
၂၈	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၂၉	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၃၀	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၃၁	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၃၂	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၃၃	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၃၄	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၃၅	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၃၆	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၃၇	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၃၈	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၃၉	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀
၄၀	မ.စုစု		✓		မ.စုစု	၂၅၀

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံ

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံများကို တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထက်ဝန်းအစရှိန်လောက်ပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများအတွက် ထုတ်ပြန်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး ဖွန်း ၆၀

ရက်စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး၊ တိုင်းဒေသကြီး - ၆၃၁၀၀

စီမံကိန်းထက်ဝန်းအမှတ်ပြုပုံစံ(၁) - စီမံကိန်း(၁၀) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ်(၇)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	စင်္ကြံစင်္ကြံ	✓				စင်္ကြံ
၄၁	စင်္ကြံစင်္ကြံ	✓				စင်္ကြံ
၄၂	စင်္ကြံစင်္ကြံ	✓				စင်္ကြံ
၄၃	စင်္ကြံစင်္ကြံ	✓				စင်္ကြံ
၄၄	စင်္ကြံစင်္ကြံ	✓				စင်္ကြံ
၄၅	စင်္ကြံစင်္ကြံ	✓				စင်္ကြံ
၄၆	စင်္ကြံစင်္ကြံ	✓				စင်္ကြံ
၄၇	စင်္ကြံစင်္ကြံ	✓				စင်္ကြံ
၄၈	စင်္ကြံစင်္ကြံ	✓				စင်္ကြံ
၄၉	စင်္ကြံစင်္ကြံ	✓				စင်္ကြံ
၅၀	စင်္ကြံစင်္ကြံ	✓				စင်္ကြံ

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအမည်အတိုင်း ထည့်သွင်းရန်။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်ဝန်အဖွဲ့ရှိမယာမီ အစဉ်အဆက်ရောက်သူများအားရင်းတို့ ပြည့်စုံရန်

စည်းရုံးရေးအမည် - ဦးကျော်စင်

ရက်စွဲ၊ ငှက်၊ ၄.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေး၊ တိုင်း၊ မောကြီး

မြို့နယ်၊ ရွာမင်းတူ

စီမံကိန်းကော်ဝန်အမည်ပြည့်စုံမှု၊ တော်ဝန်(၂) တော်ဝန်(၃) တော်ဝန်(၄) တော်ဝန်(၅)

ကျေးရွာ၊ ရွာမင်းတူ

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မိန်းမ (F)	အိမ်ထောင် စုတိုင်းရင်း လူသား (V) ^(၁)	လူစီး	လက်သား
၅၃	ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၂၆၄၄၉
၅၄	မ ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၃၆၅၅၉
၅၅	မ ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၃၆၅၅၉
၅၆	မ ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၃၆၅၅၉
၅၇	မ ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၃၆၅၅၉
၅၈	မ ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၃၆၅၅၉
၅၉	မ ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၃၆၅၅၉
၆၀	မ ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၃၆၅၅၉
၆၁	မ ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၃၆၅၅၉
၆၂	မ ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၃၆၅၅၉
၆၃	မ ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၃၆၅၅၉
၆၄	မ ဒေါ်ခင်ဗျာ		✓		✓	၃၆၅၅၉
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်းစားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ အမှတ်ပြုစီမံကိန်း



လူထုဝဟ်ပြီပိတ်နိး

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟ်ပြီပိတ်နိးအစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ချမှတ်ထားရက်ကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ရုံးအမှတ်အသား - ၂၊ ရွှေ၊ ၈၀

ရက်စွဲ၊ ၄.၃.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာ

စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာ

ဝက်ဘ်ဆိုက်/အိတ်အိတ်၊ မြန်မာ

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား၊ မြန်မာ

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုဝန်ထမ်း (၅)	အိမ်ထောင်စုဝန်ထမ်း (၆)	အခြား (၇)	လက်မှတ်
၆၅	ခေါ်ဦးစွာ		✓				စွာ
၆၆	မောင်စွာ		✓				စွာ
၆၇	မောင်စွာ		✓				စွာ
၆၈	မောင်စွာ		✓				စွာ
၆၉	မောင်စွာ		✓				စွာ
၇၀	မောင်စွာ		✓				စွာ
၇၁	မောင်စွာ		✓				စွာ
၇၂	မောင်စွာ		✓				စွာ
၇၃	မောင်စွာ		✓				စွာ
၇၄	မောင်စွာ		✓				စွာ
၇၅	မောင်စွာ		✓				စွာ
၇၆	မောင်စွာ		✓				စွာ
၇၇	မောင်စွာ		✓				စွာ
၇၈	မောင်စွာ		✓				စွာ
၇၉	မောင်စွာ		✓				စွာ
၈၀	မောင်စွာ		✓				စွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုဝန်ထမ်း(၅)၊ အိမ်ထောင်စုဝန်ထမ်း(၆)၊ အခြား(၇)၊ လက်မှတ်



လူထုထုတ်ပြန်တံဆိပ်

5.3.2016

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့တွင် စည်းစိမ်ပုံစံ၊ စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများထုတ်ပြန်ခြင်းအတွက်

စည်းစိမ်ပုံစံအမည် ဦး ထွန်းစေ

စက်ကွဲ ၅. ၂. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ၊ တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ

စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အမည် (၁) စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အမည် (၂) စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အမည် (၃) စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အမည် (၄)

စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အမည် (၅) စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အမည် (၆) စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အမည် (၇) စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အမည် (၈) စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အမည် (၉)

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် (Y/N)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁	ဦးစော	✓			မဟာ	
၂	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	
၃	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	
၄	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	
၅	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	
၆	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	
၇	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	
၈	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	
၉	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	
၁၀	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	
၁၁	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	
၁၂	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	
၁၃	ဒေါ်စု		✓		မဟာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် မဟုတ်ပါ။ အချိုးအစား/အချိုးအစား အိမ်ထောင်စု ထက်ပို၍ ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုလက်ပြန်တံဆိပ်

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိနှိုင်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအစားအယူဝါဒတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွေးရွာသို့ အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်အချိန်အလယ် အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်သူများအစည်းအဝေးကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စေတီ

မှတ်စွဲ - ၅-၃-၂၀၁၆

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး၊ ဘုန်းကြီးကျေးရွာ

မြို့နယ် - မြောက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေးအမျိုးအစား (၁) စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄) စီမံကိန်း (၅)

ကျေးရွာ - မြောက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရက် (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရက် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၅	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၁၆	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၁၇	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၁၈	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၁၉	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၂၀	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၂၁	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၂၂	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၂၃	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၂၄	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၂၅	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၂၆	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၂၇	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၂၈	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၂၉	ဦးကျော်စေတီ	✓					
၃၀	ဦးကျော်စေတီ	✓					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းရက်ပရိယာယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူတစ်ဦးအဖြစ် အမှတ်တံဆိပ်ရယူရမည်။



လူထုဝတ်ပြုစံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁-၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိန်း၊ စံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝတ်ပြုမှုများက ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်မံပြောဆိုရန်အတွက် အစဉ်အဆက်ရောက်သူများအား အစဉ်အဆက်ရောက်ရန် သဘောတရားကို ပြည့်စုံစွာ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝတ်ဆင်ရန်

စည်းကမ်းချက်အရ အစဉ် - ၂၊ ၅၊ ၈

မှတ်စွဲ - ၅.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် - တိုင်းဒေသကြီး

စံကိန်းစာရင်းအမှတ် (၂) ဝတ်စုံ (၃) ဝတ်စုံ (၄) ဝတ်စုံ

ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖြေဆိုရန်

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စားလှယ် (Y/N)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	ဦးအောင်သာ	✓			မူဆလင်	
၅၄	အောင်သာ		✓		မူဆလင်	
၅၅	ဒေါ်အောင်သာ		✓		မူဆလင်	
၅၆	အောင်သာ	✓			မူဆလင်	
၅၇	အောင်သာ	✓			မူဆလင်	
၅၈	အောင်သာ	✓			မူဆလင်	
၅၉	အောင်သာ	✓			မူဆလင်	
၆၀	အောင်သာ	✓			မူဆလင်	
၆၁	အောင်သာ	✓			မူဆလင်	
၆၂	အောင်သာ	✓			မူဆလင်	
၆၃	အောင်သာ	✓			မူဆလင်	
၆၄	အောင်သာ	✓			မူဆလင်	
၆၅	အောင်သာ	✓			မူဆလင်	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုံစားဖြစ်ရန်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စုံ စာရင်းကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ အမှတ်ပြုရပါမည်။



လူထုတော်ပြင်ပစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအစာကျွေးဆောင်မှု၊ အသုံးပြုမှု၊ လူထုတော်ပြင်ပစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အေးအေး

ရက်စွဲ၊ ၅.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေး

အဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့နယ်

စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၊ တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄) တက်ဝန်း(၅) တက်ဝန်း(၆) တက်ဝန်း(၇) တက်ဝန်း(၈) တက်ဝန်း(၉) တက်ဝန်း(၁၀)

ကျေးဇူးပြု၍ အထူးအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မိန်းမ (F)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရေ (၂)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေး					
၂	ဒေါ်အေးအေး					
၃	ဒေါ်အေးအေး					
၄	ဒေါ်အေးအေး					
၅	ဒေါ်အေးအေး					
၆	ဒေါ်အေးအေး					
၇	ဒေါ်အေးအေး					
၈	ဒေါ်အေးအေး					
၉	ဒေါ်အေးအေး					
၁၀	ဒေါ်အေးအေး					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းရေ(၂)၊ အမျိုးသား/အမျိုးမိန်းမ၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုလက်ပြန်တိုက်ခန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကတ်သုံး (FORM PC 12)

လက်ညှိနှိုင်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အပါအဝင်ဖြစ်ရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွေးခေါ်သည့် အစည်းအဝေးအမျိုးအစားအရ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကတ်သုံး
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး တွန်းဝေ
 ရက်စွဲ - ၅-၃-၂၀၀၆
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး၊ ဝဋ် - ဒေသကြီး
 မြို့နယ် - လှဘက်၊ ရွာ - အုန်းတော
 စီမံကိန်းစတင်နေ့စွဲ - ၂၀၀၆၊ စီမံကိန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄) ဝက်ဝန်း(၅) ဝက်ဝန်း(၆) ဝက်ဝန်း(၇) ဝက်ဝန်း(၈) ဝက်ဝန်း(၉) ဝက်ဝန်း(၁၀) ဝက်ဝန်း(၁၁) ဝက်ဝန်း(၁၂) ဝက်ဝန်း(၁၃) ဝက်ဝန်း(၁၄) ဝက်ဝန်း(၁၅) ဝက်ဝန်း(၁၆) ဝက်ဝန်း(၁၇) ဝက်ဝန်း(၁၈) ဝက်ဝန်း(၁၉) ဝက်ဝန်း(၂၀)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး အောင်	✓			ဗမာ	
၂	မ ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၃	ဦး အောင်	✓			ဗမာ	
၄	မ ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၅	ဦး အောင်	✓			ဗမာ	
၆	မ ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၇	ဦး အောင်	✓			ဗမာ	
၈	မ ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၉	ဦး အောင်	✓			ဗမာ	
၁၀	မ ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၁၁	ဦး အောင်	✓			ဗမာ	
၁၂	မ ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၁၃	ဦး အောင်	✓			ဗမာ	
၁၄	မ ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၁၅	ဦး အောင်	✓			ဗမာ	
၁၆	မ ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၁၇	ဦး အောင်	✓			ဗမာ	
၁၈	မ ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၁၉	ဦး အောင်	✓			ဗမာ	
၂၀	မ ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုရမည်။



လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အတော်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုးစွဲစီမံကိန်း အစဉ်အတော်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာက ကျေးဇူးတင် အားပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။ စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်မီအားဖြင့် အစဉ်အတော်ရောက်သူများအားလုံးကို ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း - ဦးကျော်စေ

ရက်စွဲ၊ ၅.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် မိုးညှင်း၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းစတင်ရန်အဖွဲ့အစည်း ဦးကျော်စေ

အကျိုးရှိသူ လူကြီး

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရက်စွဲ (၇)	လူကြီး	လက်မှတ်
၅၃	မဇ္ဈိမဝင်း					တင်
၅၄	မအေးလေး					စေ
၅၅	မဝင်းဌေး					ဌေး
၅၆	မစင်သိန်း					အိ
၅၇	မစင်သန်းစံ					စံ
၅၈	မစင်သန်းလင်း					စံ
၅၉	မအေးအေးမြ					မြ
၆၀	မအေးအေး					အေး
၆၁	မအေးအေး					အေး
၆၂	မအေးအေး					အေး
၆၃	မအေးအေး					အေး
၆၄	မအေးအေး					အေး
၆၅	မအေးအေး					အေး
၆၆	မအေးအေး					အေး

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းပြန်လေ့ရှိသူများ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုင်းထုတ်ပြန်ရန်အတွက် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုလျှောက်ပြစ်တံခွန်

ပုံစံ - ၈-၀-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုးနှိပ် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွေးခွင့်ရှိသူများသည် စည်းစိမ်တော်စီမံကိန်းအဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအစည်းအဝေးကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး ရွှေနိုင်

ရက်စွဲ - ၅. ၃. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး

မြို့နယ် - တိုင်း ဒေသကြီး

စီမံကိန်းတင်ပြသူအမည် - မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅) စီမံကိန်း(၆) စီမံကိန်း(၇) စီမံကိန်း(၈) စီမံကိန်း(၉) စီမံကိန်း(၁၀) စီမံကိန်း(၁၁) စီမံကိန်း(၁၂) စီမံကိန်း(၁၃) စီမံကိန်း(၁၄) စီမံကိန်း(၁၅) စီမံကိန်း(၁၆) စီမံကိန်း(၁၇) စီမံကိန်း(၁၈) စီမံကိန်း(၁၉) စီမံကိန်း(၂၀) စီမံကိန်း(၂၁) စီမံကိန်း(၂၂) စီမံကိန်း(၂၃) စီမံကိန်း(၂၄) စီမံကိန်း(၂၅) စီမံကိန်း(၂၆) စီမံကိန်း(၂၇) စီမံကိန်း(၂၈) စီမံကိန်း(၂၉) စီမံကိန်း(၃၀) စီမံကိန်း(၃၁) စီမံကိန်း(၃၂) စီမံကိန်း(၃၃) စီမံကိန်း(၃၄) စီမံကိန်း(၃၅) စီမံကိန်း(၃၆) စီမံကိန်း(၃၇) စီမံကိန်း(၃၈) စီမံကိန်း(၃၉) စီမံကိန်း(၄၀) စီမံကိန်း(၄၁) စီမံကိန်း(၄၂) စီမံကိန်း(၄၃) စီမံကိန်း(၄၄) စီမံကိန်း(၄၅) စီမံကိန်း(၄၆) စီမံကိန်း(၄၇) စီမံကိန်း(၄၈) စီမံကိန်း(၄၉) စီမံကိန်း(၅၀) စီမံကိန်း(၅၁) စီမံကိန်း(၅၂) စီမံကိန်း(၅၃) စီမံကိန်း(၅၄) စီမံကိန်း(၅၅) စီမံကိန်း(၅၆) စီမံကိန်း(၅၇) စီမံကိန်း(၅၈) စီမံကိန်း(၅၉) စီမံကိန်း(၆၀) စီမံကိန်း(၆၁) စီမံကိန်း(၆၂) စီမံကိန်း(၆၃) စီမံကိန်း(၆၄) စီမံကိန်း(၆၅) စီမံကိန်း(၆၆) စီမံကိန်း(၆၇) စီမံကိန်း(၆၈) စီမံကိန်း(၆၉) စီမံကိန်း(၇၀) စီမံကိန်း(၇၁) စီမံကိန်း(၇၂) စီမံကိန်း(၇၃) စီမံကိန်း(၇၄) စီမံကိန်း(၇၅) စီမံကိန်း(၇၆) စီမံကိန်း(၇၇) စီမံကိန်း(၇၈) စီမံကိန်း(၇၉) စီမံကိန်း(၈၀) စီမံကိန်း(၈၁) စီမံကိန်း(၈၂) စီမံကိန်း(၈၃) စီမံကိန်း(၈၄) စီမံကိန်း(၈၅) စီမံကိန်း(၈၆) စီမံကိန်း(၈၇) စီမံကိန်း(၈၈) စီမံကိန်း(၈၉) စီမံကိန်း(၉၀) စီမံကိန်း(၉၁) စီမံကိန်း(၉၂) စီမံကိန်း(၉၃) စီမံကိန်း(၉၄) စီမံကိန်း(၉၅) စီမံကိန်း(၉၆) စီမံကိန်း(၉၇) စီမံကိန်း(၉၈) စီမံကိန်း(၉၉) စီမံကိန်း(၁၀၀)

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုစွယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၆၆	မောင်စွာဇော်		✓			မြင့်
၆၇	မောင်စွာဇော်		✓			ခင်
၆၈	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၆၉	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၇၀	ဒေါ်ခင်စင်စင်		✓			စွာဇော်
၇၁	ဒေါ်စွာဇော်		✓			စွာဇော်
၇၂	ဒေါ်စွာဇော်		✓			စွာဇော်
၇၃	ဒေါ်စွာဇော်		✓			စွာဇော်
၇၄	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၇၅	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၇၆	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၇၇	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၇၈	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၇၉	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၈၀	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၈၁	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၈၂	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၈၃	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၈၄	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၈၅	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၈၆	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၈၇	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၈၈	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၈၉	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၉၀	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၉၁	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၉၂	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၉၃	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၉၄	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၉၅	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၉၆	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၉၇	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၉၈	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၉၉	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်
၁၀၀	ဒေါ်လှလှ		✓			စွာဇော်

(၁) အိမ်ထောင်စုစွယ်စားလှယ်/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။

ဗြူကြီးကျေးရွာ ပထမဆုံး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့စွဲ - ဗြူကြီးကျေးရွာ (စာသင်ကျောင်း)

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - 4.3.2016

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - 10:00AM

အစည်းအဝေး ဖြုတ်ဖျက်သူ - ဦးထွန်းဝေ ၊ ဒေါ်ထက်နန္ဒာဝင်းမျိုး ၊ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ - (၁၈၂) ဦး ၊ ကျား (၁၀၉) ဦး ၊ မ-(၇၃) ဦး

အစည်းအဝေး ဖြုတ်ဖျက်မည့် အကြောင်းအရာ

(၁) လူထုမဟုတ် ဖြုတ်ဖျက်မိန့် အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း

(၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ငွေ ချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

(၁) အစည်းအဝေး ဖြုတ်ဖျက်မည့် ရည်ရွယ်ချက်

(၂) လူထုမဟုတ် ဖြုတ်ဖျက်မိန့် အကြောင်း

(၃) လူထုမဟုတ် ဖြုတ်ဖျက်မိန့် ၏ ရည်ရွယ်ချက်

(၄) လူထုမဟုတ် ဖြုတ်ဖျက်မိန့် ၏ ရောက်ခံသင့်ခြင်းကြောင်း

(၅) လူထုမဟုတ် ဖြုတ်ဖျက်မိန့် အကြောင်းအရာသည် ဖော်ဆောင်ရန် မည့် အကြောင်း

(၆) စီမံကိန်း စက်ဝန်း

(၇) ကျား ၁၀၉ ဦး ၊ မ-(၇၃) ဦး ၊ ဦးထွန်းဝေ ၊ ဒေါ်ထက်နန္ဒာဝင်းမျိုး ၊ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း ၊ ဦးထွန်းဝေ ၊ ဒေါ်ထက်နန္ဒာဝင်းမျိုး ၊ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း

(၈) VPSA ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၊ အကြံပြုချက်များ ၊ ငွေ ချယ်ရမည့် အကြောင်းအရာ

(၉) ဆောင်ရွက် ၊ ရှောင်ရွက်

(၁၀) ကျေးရွာ အုပ်စု တစ်ခုစီ အတွက် ငွေ ချယ်ရမည့် အကြောင်း

- (၁၁) အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်း နှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်း များ အကြောင်း
- (၁၂) လူ့ဗြူဒါနာ အကွယ် နှင့် သဘာဝဓါတ်ဝမ်း ကျင့် အကာအကွယ် များ အကြောင်း
- (၁၃) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားခြင်း စနစ် နှင့် မြေပွားခြင်းနည်းလမ်းများ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား နည်းပုံစံများ အကြောင်း
- (၁၄) စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်များ

စာစဉ်အဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းကျေးဇူးလူထုဗဟိုပြု အားလှမ်းခံပါသည်။
- (၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုကျေးဇူးလူထုအားလုံး၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် ဦးနှစ် နှင့် ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်တော် ဖြောက်ခံပါသည်။
- (၃) ကျေးဇူးလူထု၏ သဘောဆန္ဒ ဖြင့် ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေး ကို ၅.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၃:၀၀ PM တွင် စာသင်ကျောင်း ပြုလုပ်လုပ် ကျ် ဆုံးဖြတ်ခံပါသည်။

ဖြတ်တမ်းတင်သူအမည် - ခေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း
 ယက်မှတ် -
 ရက်စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၆

မြို့ကြီးကျေးရွာ ဥတိယဇေ့ ဆခည်းဆဝေ မြတ်တမ်း

- ဆခည်း ဆဝေ ကျမ်းဝသည့် ဝေရာ - မြို့ကြီးကျေးရွာ (မှုယတန်းကျောင်း)
- ဆခည်း ဆဝေ ကျမ်းဝသည့် ဝေရာ - ၅.၃.၂၀၁၆
- ဆခည်း ဆဝေ ကျမ်းဝသည့် နာချိန် - ၂:၀၀ PM
- ဆခည်း ဆဝေ ဖြေလုပ်သူ - ဦးထွန်းဝေ၊ ဒေါ်ထက်နန္ဒာမင်းမိုး ၊ ဒေါ်နွယ်နွယ်
- ဆခည်း ဆဝေ တက်ရောက်သူ - ၁၅ ဦး (ကျား (၈) ဦး ၊ မ (၇) ဦး)

ဆခည်းဆဝေ ဖြေလုပ်ရန် အကြောင်း အရာ

- ၁/ မှုရွာဆင်း ခပ်ခြင်း ဈာန် ဖြေလုပ်ရန်
- ၂/ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရန်
- ၃/ ကျေးရွာ ဖိစီးခိန် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် မိမိတို့ ဖွဲ့စည်းရန်

ဆခည်းဆဝေ ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်း အရာ

- ၁/ မှုရွာဆင်း ခပ်ခြင်း ဈာန်
 - (က) ကျေးရွာ သင်တန်းကြောင်း
 - (ခ) မှုရွာရေး ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း
 - (ဂ) ဥပဒေရေးရာ အဖွဲ့အစည်း
 - (ဃ) အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း
 - (င) ကျား ၁၀ ဦး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 - (စ) ကျား ၁၀ ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 - (ဆ) အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
- ၂/ ကျေးရွာ ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရန်

၃. ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ပေးကမ်းပေးခြင်း၊ ငွေ ဝယ်ယူခြင်း၊ တာဝန်များ ဖြစ်ပေါ်
တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ခြင်း

၁/ လူမှုဆိုင်ရင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း ငွေ ဝယ်ယူခြင်းကို ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
ပါသည်။

၂/ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် အစီအစဉ်များ

(က) ဝယ်ယူခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ အားတိုး ပြုပြင်ခြင်း

(ခ) ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အားပြုခြင်း

(ဂ) ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း / တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

(ဃ) ဝယ်ယူခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း

(င) ဝယ်ယူခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း

(စ) တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

(ဆ) ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် အစီအစဉ်များ

၃. ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ပေးကမ်းပေးခြင်း

၃၀၀၀ -

၃၀၀၀ -

ဝယ်ယူခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း ၃၀၀၀ -

၃၀၀၀ -

၃၀၀၀ -

ဝယ်ယူခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း ၃၀၀၀ -

၃၀၀၀ -

၃၀၀၀ -

လုပ်ငန်း: လုပ်ငန်းခွင်နှင့် မြေပုံဆိုင်: သိမ်း: ရှေးသင်တန်းတော်

ဥက္ကဋ္ဌ

စာကြေးဝင်

စာကြေးဝင်

ကျေးဇူးတင်စာရင်းကိုး -

အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ် -

-

တို့အား ကျေးဇူးတင်စာရင်း သဘောဆန္ဒထောက်ခံမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

၄. ကျေးဇူးတင်စာရင်း ဝိ/ထောက် ကော်မတီ အစည်းအဝေးကြိုလုပ်ငန်း ၅.၃.၂၀၁၆ ညနေ

၇:၀၀ PM နာရီတွင် မြေပုံဆိုင်မှ လုပ်ငန်းရှင်များအား ကျောင်းတွင်ဆက်လက်စာရင်းတင်စာရင်း

အစည်းအဝေးကြိုလုပ်ငန်း ချိတ်ဆက်ပါသည်။

၅.၇:၀၀ PM တွင် အစည်းအဝေးအား အကြီးအမှူးအဖွဲ့အစည်းပါသည်။

ဗဟိုဌာန: တပ်သူ အစည်း - ဝန်ထုပ်ထွက်ရေး

ဗဟိုဌာန -

ရက်စွဲ - ၅.၅.၂၀၁၆

ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ကဏ္ဍ
ကဏ္ဍတစ်ခု နှစ်ခုတို့မှာ လုပ်ငန်းများ ပြုစု ကျင့်သုံး
လုပ်ငန်းများကို စဉ်းစားပေးရန် ပြောပြပြီး ကော်မတီများ
ကား လုပ်ငန်းစဉ်ကဏ္ဍ ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရေး
ချယ်ပေးရန် ပြောပြပြီး စီမံကိန်း ကော်မတီများ မှ လုပ်ငန်းစဉ်များ
ရေးချယ်ပါသည်။

ကျေးဇူးကုန်စည် ဖွဲ့ဖြိုးရေး ကိစ္စများ

- ၁။ စာလယ် လမ်းများ ဖွဲ့စည်း စီမံကိန်း
- ၂။ စီမံကိန်းကော်မတီတစ်ခုစီ
- ၃။ ကျေးဇူးကော်မတီကော်မတီများ ဖွဲ့စည်း
- ၄။ စာလယ်ကျောင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ စီမံကိန်း
- ၅။ စာလယ်လမ်း စီမံကိန်း စီမံကိန်း
- ၆။ မြေအကျိုးပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်း စီမံကိန်း

ကော်မတီများ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လုပ်ငန်း စီမံကိန်း ရေးချယ်
ပါသည်။ ကျေးဇူးကုန်စည် စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်၍ စာလယ်
ကော်မတီ နှင့် ပတ်သက်၍ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ
ကဏ္ဍ နှင့် ပတ်သက်၍ စာလယ် နှင့် ပတ်သက်၍ စာလယ်
သင်တန်း တက်ရောက်မှုများ သဘောတူညီပါသည်။ ကုန်စည် ကော်မတီ
ကဏ္ဍ ကော်မတီ မြေအကျိုး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ
ကျေးဇူးကော်မတီ

ဗြဟ္မာတိ: တေသု

ဒေါက္ခယဗျာဓိ:

လက္ခဏာနည်းယူသော:

ပူဇော်ပည့်မြေစီမံနည်း (လှောင်ဦး)

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ကျေးဇူးတင်ကန်တူးဖွဲ့၊ တူးဖော်ခြင်း	ကျေး/မ	၃/၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ	
	၂	တံတားတောင်ပြုပြင်ခြင်း	"	"	"	
	၃	မြေသာကန် တူးဖွဲ့၊ တူးဖော်ခြင်း	"	"	စက်ယန္တရား	
	၄	လမ်းလောင်း ပြုပြင်ခြင်း (အကြီး မှ အစဉ်အဆက်)	"	"		
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ ခိုက်ပျိုးရေး	၀	ပျားမွေးမြူရေး၊ ခိုက်ပျိုးရေး အားပေးခြင်း	ကျေး/မ	၃/၂၀၁၆		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျွန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ကျွန်းမာရေးအားပေးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျေး/မ	၃/၂၀၁၆		
	၂	ဆေးပေး၊ ချိတ်ဆွဲခြင်း စီမံကိန်း	"	"		
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ခိုက်ပျိုးရေး အားပေးခြင်း	ကျေး/မ	၃/၂၀၁၆		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀					
	၂					
	၃					

မြို့ကြီးကျေးရွာ ကလေးစာပိုဒ် ဖွဲ့ဖြူးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ လက်ရှိရေးသို့ပျော်စရာကောင်းအားတိုးပေးဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၂။ မြို့ကြီးဗဟိုဌာနများအားကျောက်ချွေးဖမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်း
- ၃။ မြို့ကြီးဗဟိုဌာနများအားတိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း
- ၄။ သောက်ဆိုင်များပိတ်ဆို့ပစ်ခြင်း (အထူးအားဖြင့်)
- ၅။ ရွာထဲသို့ရောက်ရှိရေးတိုးပေးဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၆။ တစ်ရွာလုံးဖိလပ်ရေး
- ၇။ ရွာဗဟိုဌာနများအားသိမ်းဆည်းဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ဂုဏ်စွဲ - ရွာ - VDPဂုဏ်စွဲ -
 ကျေးရွာအုပ်စု - မြို့နယ် - ညောင်ဦး မြို့နယ်

၂၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဖြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ ဖော်ပြချက်များ
- ကျေးရွာရွှေ့မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ဂုဏ်စာ)
- အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့်ရောင်းပေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး ...)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဝါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ဖြေပုံများပါရှိမည် ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့် ၊ Venn ပုံ ...)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ခုံ)
- ကျေးရွာရွှေ့မှန်းချက်

၂၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး) -
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ဂုဏ်ပေါင်း -
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ၊ အဖွဲ့ဝါတ်ပုံ ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းဆုံးနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ဂုဏ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား ။
 - ဖြစ်
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)