

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ဦးစီးဌာန၊ မြေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပရူဆီမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ဦးပရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီးဒလဲ+ထီးဒိက္ခူးကျေးရာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၃
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၃
၆	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၃
၇	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၅
၈	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၆
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၉
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၀
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၂၂
၁၂	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)	၂၄
၁၃	ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၈
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၉
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)	၃၀

ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ




ဒိုးပရယ်ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ယင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
ကျား၊ မ ယင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ၅ / ၃ / ၂၀၁၆



ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကူးကျေးရွာ၏ ကျားမရေးရာပင့်ကူအိမ် ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အခန်းကဏ္ဍအလိုက်ကွာဟမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည် ကွာခြားမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေအစုံအားသိရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဘာသာရေး။ ။ ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကူးကျေးရွာတွင်ဘာသာရေးပါဝင်လှုပ်ရှားမှုများတွင် အမျိုးသားသည်၆၀%ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် ၃၀%နှုန်းမျှသာပါဝင်နိုင်မှုရှိပါသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာထီးဒီလဲ၊ထီးဒီကူးကျေးရွာသည် အဓိကအားဖြင့် ရိုးရာတံခွန်တိုင်ကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသောကြောင့် ဘာသာရေးအရအမျိုးသမီး ပါဝင်နိုင်မှု အခွင့်အလမ်းနည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံရေး။ ။ ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကူးကျေးရွာတွင် နိုင်ငံရေးအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှု အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအားလုံး စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် အမျိုးသား၅၀%၊ အမျိုးသမီး ၂၀%မျှသာလျှင် စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြသည်။အကြောင်းအရင်းမှာ ပညာရေးအားနည်းခြင်း၊ပဟုသုတအခွင့်အလမ်းဝေးခြင်း၊ အားနည်းခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းရေးသာ အဓိကတာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆထားသော အယူအဆများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်ဆံရေး။ ။ လူမှုဆက်ဆံရေးအနေဖြင့် ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကူးကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေး အားကောင်းကြသည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများအောက်၂၀%နည်းကြသည်။ ခန့်မှန်းချေအားဖြင့် အမျိုးသားများမှာ ၉၀%ခန့်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ၇၀%ခန့်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းနည်းသောကြောင့် စာရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်မှုနည်းသဖြင့် လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တွင် အမျိုးသားများထက် အားနည်းကြသည်။

လူမှုရေး။ ။ ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကူးကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ လူမှုရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအနေအားဖြင့် တန်းတူညီမျှမှု အခွင့်အရေးရှိကြသည်။ သာရေး၊ နာရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် အခြားအရေးရာအားလုံးတွင်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအား ပါဝင်ဆောင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိကြပါသည်။

ဦးဆောင်မှု။ ။ ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကူးကျေးရွာတွင် ဦးဆောင်မှုအပိုင်းမှာ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူညီမျှမှုရှိကြသည်။ ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများပါ ပါဝင်ကြပါသည်။

ကျန်းမာရေး။ ။ ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကူးကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ အမျိုးသမီးအများစုသည် အမျိုးသားများထက် ကျန်းမာရေးပို၍ အားနည်းကြသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှ အလုပ်များကိုသာ လုပ်ကြသည်များသောကြောင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု အမျိုးသားများထက် နည်းပါသည်။

ပညာရေး။ ။ ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကူးကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပညာသင်ယူနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းနည်းပါးကြသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ ရပ်ရွာ၏အလေ့အထများကြောင့်၎င်း၊ ပညာသင်ယူမည့်နေရာနှင့် အလှမ်းဝေးခြင်း၊ လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိခြင်းကြောင့်၎င်း၊ လွှမ်းမိုးမှုများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်တွင်မှုအခြေအနေ

အိမ်တွင်းမှုဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်အားသာကြပါသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသားများသည် အိမ်၏စားဝတ်နေရေး၊ စီးပွားရေးအား အပြင်အပြင်ထွက်၍ အဓိကလုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ ။ ။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ၁၃ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေးပါသည်။

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပြဇယား

၅ / ၃ / ၂၀၁၆

ထီးဒီလဲ-ထီးဒီလဲ
အရင်းအမြစ်အသုံးပြုအခြေပြဇယား 9-2-1015

စဉ်	အကြောင်းအရာ < အရင်းအမြစ် >	အသုံးပြုသူ		ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ		
		ကျား + မ	ကျား	မ	ကျား	မ
	ထီးဒီလဲ (ကျေးအုပ်ပေါက်)	✓			✓	
	ဥဒိုတက် (တောင်ယာ)	✓			✓	
	ကျေးအုပ်				✓	
	ကျေးအုပ်				✓	
	တောင်ကျောက်	✓			✓	✓
	သိုသစ်	✓			✓	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = 13 ဦး

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကူးကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုအခြေပြဇယား ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အရင်းအမြစ်များကို မည်သူက ဆုံးဖြတ်ပြီး မည်သူကအသုံးပြုသည်ကို သိရှိရန်၊ ကျေးရွာတွင် မည်သည့်အရင်းအမြစ်များရှိသည်ကို သိရှိရန်ဖြစ်သည်။

ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကူးကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များမှာ စိမ့်စမ်းရေထွက်ပေါက်၊ သစ်တော၊ ဝါး၊ တောင်ယာမြေ၊ ကျောက်၊ သံတောင်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များမှာ ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ မျှဝေအသုံးပြုကြသည်။ အရင်းအမြစ်အသုံးချရာတွင် များသောအားဖြင့် အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အမျိုးသမီးများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ပါဝင်ခွင့်နည်းသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး စုစုပေါင်း ၁၃ဦးပါဝင်ဆွေးနွေးပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၅ / ၃ / ၂၀၁၆

၆

စီးဒီကူး-ထီးဒီလဲ		၅.၃.၂၀၁၆				
အုပ်စု	ဘွင်ဖင်လကျ က	အိမ်ထောင် စု	၅နှစ်အတွက် ခါးဘာအ အုပ်စု	အထောင် ၇၆	၅နှစ်အတွက် ခါးဘာ အစားအပို	အထောင်
အဖွဲ့အုပ်စု အုပ်စု	ကျွဲ-အိမ် တောင်ယာ ပစ္စည်းဥစ္စာအစုံ	၃	၂	မြေပေရာ ကောင်		
မေ့လျော့သော အုပ်စု	တောင်ယာ ၀က် ကြက်	၁၀				
မေ့လျော့သော အုပ်စု	ပေါ်မရွေးနိုင် တောင်ယာ အစုံ စေ	၁၉			၁၀	ဈေးကွက် ရာသီဥတု

၅၀၆၆၅၅.၅၅.၃၃ = ၁၃၉

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထီးဒီကူး+ထီးဒီလဲကျေးရွာတွင် ရှိသောလူထုတို့၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ ဆင်းရဲချမ်းချမ်းသာသာကွာဟမှု အခြေအနေနှင့် ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများကို သိရှိလာစေရန် စသည့်အကြောင်းရင်းများကို နားလည် လာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

ထီးဒူးခူး-ထီးဒူးလဲကျေးရွာရှိ ဥစ္စာကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်အုပ်စု(၃) စုရှိပါသည်။ (က) အဆင့်တွင် အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု၊ (ခ) အဆင့်တွင် ပြေလည်သောအုပ်စု၊ (ဂ)မပြေလည်သော အုပ်စုဟူ၍ သုံးအုပ်စုရှိပါသည်။ အပြေလည်ဆုံးအုပ်စုမှာ (၃)အုပ်စုရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့် ကျွဲ၊ နွား၊ စက်၊ တောင်ယာ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ အမွေခံရရှိသော အုပ်စု ဖြစ်သည်။ ပြေလည်သောအုပ်စုမှာ တောင်ယာ၊ ကြက်၊ ဝက်များကို သာ ပိုင်ဆိုင်သောအုပ်စုများဖြစ်သည်။ မပြေလည်သောအုပ်စု၏ပိုင်ဆိုင်သော အခြေအနေမှာ တောင်ယာ အနည်းငယ်၊ သက်ကယ်မိုးထရံအိမ်ပိုင်ဆိုင်သော အုပ်စုဖြစ်သည်။ (၅)နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲသွားသော အုပ်စုမှာ (၁၀) အိမ်ရှိပြီး၊ အကြောင်းရင်းမှာ ရာသီဥတု မမှန်ဖြစ်ပြီး၊ သီးနှံ ပျက်စီးခြင်း၊ သီးနှံရောင်းချနိုင်ရန် ဈေးကွက်လက်လှမ်း မမီခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ (၅) နှစ်အတွင်း ပြေလည်လာသော အုပ်စုမှာ (၂) အိမ်ရှိပြီး ပြေလည်လာရသောအကြောင်းရင်းမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းတွင် သိန့် ထွက်တိုးလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားမိသားစုများထက် မြေဆီ၊ မြေဩဇာပိုကောင်းသော တောင်ယာမြေနေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး စုစုပေါင်း ၁၃ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကဒါလားကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာမြေပုံရေးဆွဲခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းဩဇာသက်ရောက်လွှမ်းမိုးမှုရှိသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် မည်သူတွေကဆုံးဖြတ်ကြသလဲ၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးများ၏ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ ဘေးပယ်ခံစားရသောအုပ်စုများ၏ ပါဝင်မှုအခြေအနေ၊ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရေးပါမှုကို ရည်ရွယ်ပါသည်။

ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကျေးရွာတွင်းတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ကေးကျိုးဘိုးဘျာဇယ်၊ ကေးဘိုးဂျာလယ်၊ ကေကျိုးဘိုးဘူလယ်၊ တောင်ပုချီပုဟူ၍ အဖွဲ့ ၇ဖွဲ့ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပြ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် Kayan New Generation (ကရမ်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်)၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း၊ Action Contra La Faim၊ Local Development Network စသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် ရွာတွင်းလူမှုရေးရာ ပြဿနာအခက်အခဲများဖြစ်သည့် ဖြေရှင်းရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်၊ ကျေးရွာလူထုကို ဦးဆောင်နိုင်အတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိပြီး ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များအလိုက်၊ ကဏ္ဍအလိုက် ကျေးရွာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်လျှင်အခါအားလျော်စွာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီးပွားရေး + ထိန်းသိမ်းရေး		ကုသိုလ်ရေး နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး												၅.၃.၂၀၁၆
စဉ်	အခင်းကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	
၁။	ပွဲတော်	အချိန်	သီတင်းကျွတ်	ပထမနေ့	ဒုတိယနေ့	-	-	-	-	-	ပွဲအပြီး	အချိန်	-	
၂။	စိုက်ပျိုးရေး	-	တောယာ	စိုက်ပျိုးရေး	တောယာ	ပျားပျား	ပျားပျား	ပျားပျား	ပျားပျား	ပျားပျား	ပျားပျား	ပျားပျား	ပျားပျား	
၃။	ဆေးကုသမှု	-	-	ရောဂါ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
၄။	ကုန်ကြေး	ရောင်းချ	ဝယ်ယူ	ရောင်းချ	ရောင်းချ	ရောင်းချ	ရောင်းချ	ရောင်းချ	ရောင်းချ	ရောင်းချ	ရောင်းချ	ရောင်းချ	ရောင်းချ	
၅။	အစားအသောက်	ဝယ်	ဝယ်	ဝယ်	ဝယ်	ဝယ်	ဝယ်	ဝယ်	ဝယ်	ဝယ်	ဝယ်	ဝယ်	ဝယ်	
၆။	အခြားအရာ	အခြားအရာ	အခြားအရာ	အခြားအရာ	အခြားအရာ	အခြားအရာ	အခြားအရာ	အခြားအရာ	အခြားအရာ	အခြားအရာ	အခြားအရာ	အခြားအရာ	အခြားအရာ	

ပါဠိတော်အရင်းအမြစ် : ၁၀၀၀

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ရပ်ရွာလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု၊ အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနံ့လမ်းအခက်အခဲ၊ ရာသီဥတုနှင့် ပွဲတော်စသည့်အခြေအနေများအားလုံးကို ရာသီအလိုက်ပိုမိုသိရှိလာစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ပွဲလမ်းသဘင်အခြေအနေ

ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီလဲကျေးရွာ၏ ပွဲလမ်းသဘင် အခြေအနေမှာ တစ်လပိုင်းတွင် ဆူ ချီခေါ် ရေစမ်းပေါက်နတ်ပူဇော်ပွဲကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပြုလုပ်ကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သေလွန်သူတို့အတွက် သချိုင်းကုန်းပွဲပြုလုပ်ကြပြီး မတ်လတွင် ပလယ်ကေ ခေါ် ရိုးရာအမဲလိုက်ပွဲကျင်းပကြသည်။ ဧပြီလတွင် ရိုးရာတံခွန်တိုင်ပွဲကြီးကျင်းပကြပြီး အောက်တိုဘာတွင် ဒုတိယအကြိမ် တံခွန်တိုင်ပွဲဝယ် ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်း ရိုးရာဒီးကူဆွဲ ကျင်းပလျက်ရှိကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေ

ထီးဒူးခူ-ထီးဒူးလဲ ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေမှာ အများအားဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်ယာသစ်ခုတ်ထွင်းခြင်းပြုလုပ်ကြသည်။ မတ်လတွင် အလုပ်ပါးသောကာလဖြစ်ပြီး အိမ်ဆောက်ခြင်း၊ အိမ်ပြုပြင်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဧပြီလအတွင်းတွင် အသစ်ခုတ်ထွင်း၊ ချဲ့ထွင်ထားသော တောင်ယာကွက်များကို မီးရှို့ရှင်းလင်းခြင်းပြုလုပ်ကြသည်။ မေလတွင် ပြောင်းဖူးစိုက်ပျိုးပြီး ဇွန်လတွင် တောင်ယာထွန်ယက်ခြင်း ပြုလုပ်ကြသည်။ ဇူလိုင်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးကြသည်။ ဩဂုတ်လ မှ အောက်တိုဘာလအထိ ပေါင်းလိုက်၊ မြက်ရှင်းကြသည်။ နိုဝင်ဘာလ နှင့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြောင်းဖူး၊ စပါးများရိတ်သိမ်းသောကာလဖြစ်သည်။

သောက်သုံးရေးအခြေအနေ

ထီးဒူးခူ-ထီးဒူးလဲ ကျေးရွာသောက်သုံးရေးအခြေအနေမှာ မတ်လ နှင့် ဧပြီလတွင် ရေအခက်အခဲဆုံးကာလဖြစ်သည်။ မေလကုန်မှ စတင်ကာ မိုးရွာသွန်းခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေး လုံလောက်စွာ ပြန်လည်ရရှိပြီး နိုဝင်ဘာလမှစပြီး သောက်ရေးမှာ ပြန်လည်ခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေးအခြေအနေ


ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒူးခူကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးဖြင်း အဖြစ်များလေ့ရှိပြီး စက်တင်ဘာနှင့် အောက်တိုဘာလတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော အဖြစ်များလေ့ရှိပါသည်။ တစ်ခါတရံ မတ်လတွင်လည်းဖြစ်တတ်ပါသည်။

ဝင်ငွေအခြေအနေ

ထီးဒီလဲ၊ ထီးဒီကူးကျေးရွာ၏ မိသားစုဝင်ငွေအခြေအနေများအနေမှာ များသောအားဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် သီးနှံထွက်သောကာလ ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သီးနှံရောင်းချမှုကြောင့် ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရရှိကြပါသည်။ မတ်လမှ ဒီဇင်ဘာလအထိသည် အခြားအလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေမရှိသလောက်နည်းပါးပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ထီးဒီကူး၊ ထီးဒီလဲကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာခြင်းဆက်သွယ်ထားသော လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြင့်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ဇွန်လမှ နိုဝင်ဘာလအထိ သွားလာရခက်ခဲသည်။ ၁၁လပိုင်းမှ မေလအထိသည် ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သာလာရလွယ်ကူပြီး ကား၊ ဆိုင်ကယ်တို့ သွားရောက်နိုင်သည်။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထီးဒူးလဲ၊ ထီးဒူးကူးကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံ သဘာဝအရင်းအမြစ် ကျေးရွာလူထုနေထိုင်သည့် အိမ်အမျိုးအစား၊ နေအိမ်ခြံမြေဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဘယ်အရာကရှိပြီးသား ဘယ်အရာကလိုအပ်ခြင်းကို သိရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။

ထီးဒူးလဲ၊ ထီးဒူးကူးကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများမှာ ကယားလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ရိုးရာတံခွန်တိုင်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ အိမ်ခြေ ၃၂အိမ်ရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု ၁၀စုရှိသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသားဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု ၂၂စုရှိသည်။ ကျေးရွာ၏အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာပိုင် သစ်တောရှိပြီး၊ အရှေ့ဘက်တွင် တွင်းရေကန်တစ်တွင်းရှိသည်။ ရွာအတွင်းတွင်ACFအဖွဲ့ အစည်းမှတည် ဆောက်ပေးထားသော မိုးရေလှောင်ကန် ၃ကန်ရှိသည်။ Local Development Network အဖွဲ့အစည်းမှ စာကျက်ဝိုင်းအဆောင်တစ်ဆောင်ရှိသည်။ အများစုအားဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖြစ်သော ပျဉ်ထောင် အိမ်များဖြင့် နေထိုင်သူများသ



ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထီးဒီလယ်-ထီးဒီကူးကျေးရွာ၏ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာတွင်း ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲပြဿနာများ၏ အရင်းအမြစ်များ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ပြဿနာများ၏ အကျိုးအကြောင်းဆက်နွယ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းများ၊ အခက်အခဲပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို သိရှိရန်ဖြစ်သည်။

ထီးဒူးလယ်-ထီးဒူးကျေးရွာ၏အဓိကပြဿနာသစ်ပင်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသော ပြဿနာဖြစ် ဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းမှာ လမ်းပြုပြင်ရန်ဦးဆောင်ပြီး၊ ဆောင်ရွက်သူမရှိခြင်း၊ ငွေကြေးအခက်အခဲရှိခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအင်အားနည်းခြင်း၊ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းတွင် သွက်ထသောကြောင့် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အကျိုးဆက်မှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲ ရှိခြင်း၊ ကလေးပညာရေးတွင် ထိခိုက်လာခြင်း၊ စီးပွားရေးတွင်ခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း







၈။ ထီးဒီလဲ+ထီးဒီကူးကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ		ရာထူး/ တာဝန်
၁	ဦးမြာရယ်	ကျား		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ပရေးမာ		မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသဲရယ်	ကျား		စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်မြာမိုး		မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးလူဖဲ	ကျား		စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးမိရယ်	ကျား		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးမိရယ်	ကျား		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်သဲမာ		မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးလီရယ်	ကျား	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးစေးရယ်	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်နားမာ		မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးလောရင်းရှိ	ကျား		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၃	ဒေါ်ရှားမာ		မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၄	ဒေါ်ဗျာမာ		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဦးဟယ်ရယ်	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ပလျားမာ		မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း		၉	၇	၁၆ ယောက်

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာမိခင်းထောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးစွဲရန်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်ထောင်စုံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဒေသနာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊	မြို့နယ် ဖရူဆို	ကျေးရွာအုပ်စု ချီးပဏှယ်
		ကျေးရွာစာရင်းစဉ် ၂၂၈

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယား	၂၀	ဘာသာ(၁) ကရစ်ယာန်	၂၀
လူမျိုးစု (၂) -	-	ဘာသာ(၂) -	-
လူမျိုးစု (၃) -	-	ဘာသာ(၃) -	-
လူမျိုးစုစရာ -	-	ဘာသာစရာ -	-

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၀	၅၇	၉၈
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၃	၇	၂၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၈၈ ကျောက် ဝိုင်း (အဆောက်အအုံ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၀၇ ခွဲ	
ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်မှု
အစဉ်-၃ ၂၀၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ဟံပြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) တောင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမားမား		(၃) ဟံပြားရွာ			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသစ်ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ထိန်းရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပျော်ကဲသွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြန်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	UNDP မှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် နယ်စပ် အစိုးရ		မှတ်ချက် UNDP မှ တစ်လစာ စီမံကိန်း		မှတ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတွင် ရှိသည့် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ (ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မရှိပါ (ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ)

(စ) ဝေဖန်ကွာအေး:

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၄-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- ၁၉၅၉ ခုနှစ် ----- မိုးရာသီ ခုနှစ် -----

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) _____ (၄) _____
- (၂) _____ (၅) _____
- (၃) _____ (၆) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဝေ/စု

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၅.၃. ၂၀၁၆.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ဒေးမာဇ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၅.၃. ၂၀၁၆

နောက်ဆက်တွဲ ကောက်ယူထားရန်စာရင်း (တစ်ရွာလုံး လူဦးရေအားလုံး) (ကလေး၊ လူကြီးအပါအဝင်)

လူမျိုးစုအမည်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
လူမျိုးစု (၁).....	၄၀	၅၈	၉၈
လူမျိုးစု (၂).....	-	-	-
လူမျိုးစု (၃).....	-	-	-
လူမျိုးစုရာ			

၁၀။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုဆွဲနည်းပညာပေးပို့ပေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာပေးပို့ပေးမှုများ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အချိန်ဇယားပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးပျူ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစိုးဗွင်			
ဇနီး	၂၁-၃-၂၀၁၆	<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
မြို့နယ်/တိုင်း	မြို့နယ် - ယော့ချို	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - ဝမ်းဗိုင်း + ဝမ်းဗိုင်း

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စိမ်းထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၄.၃.၂၀၁၆	၄.၃.၂၀၁၆	၂၄	၅	၂၇	မျိုးစုံ ၄၃
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၄.၃.၂၀၁၆	၄.၃.၂၀၁၆	၂၄	၁၅	၂၇	မျိုးစုံ ၄၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၁၆	၆.၃.၂၀၁၆	၄	၂	၆	မျိုးစုံ ၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို

လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ကျက်/အထွေထွေ(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဒီဒီမာ

၀၅.၅.၂၀၂၁ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ✓ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရစွမ်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မြေအခက်အခဲ	၀ မြေအခက်အခဲ
၂ လမ်း အခက်အခဲ (ထီးဒီးဒီ)	၂ လမ်းပေါ်အောက်ဆွယ်မြေ အခက်အခဲ
၃ မြေအခက်အခဲ	၃ မြေအခက်အခဲ
၄ ကျွန်းဆွယ် မြေအခက်အခဲ	၄ မြေအခက်အခဲ
၅ စားဝတ် အခက်အခဲ	၅ မြေအခက်အခဲ
၆ လူမှုစိတ်ဓါတ် အခက်အခဲ	၆ မြေအခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ မြေအခက်အခဲ	၀ မြေအခက်အခဲ
၂ စားဝတ် အခက်အခဲ	၂ စားဝတ် အခက်အခဲ
၃ စားဝတ် အခက်အခဲ	၃ စားဝတ် အခက်အခဲ
၄ မြေအခက်အခဲ	၄ မြေအခက်အခဲ
၅ မြေအခက်အခဲ	၅ မြေအခက်အခဲ
၆ မြေအခက်အခဲ	၆ မြေအခက်အခဲ
၇ မြေအခက်အခဲ	၇ မြေအခက်အခဲ

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး / လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မြို့အရွယ်အစား

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၇.၂၀.၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)အစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကဏား: မြို့နယ် ဖရူဆို

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖယ်ပြုပါ)	
လောထောတဖာ	ဆေးခန်း ၁ / ဖြူဖတ်	ဘုတ် ၃၅၀' x ၁၅'	၁၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃၅၀၀၀၀၀			၁၅၄ (၁၅)
မြို့မဂျယ်	ခွေထု ၁ ဖြူဖတ်	၇၀' x ၁၅' အတော်ပါးပါး	၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၁၅၀၀၀၀၀			၁၅၄ (၁၅)
ဝက်ဘူတော် + ဘိက္ခု	လမ်း ၁ ဖြူဖတ်	ဝယ်ဘူတော် ဘိက္ခု	၁၇၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၄၆၀၀၀၀၀			၁၅၄ (၁၅)
ကိဆိ + ထီးပျား + နှစ်ပျား + နှစ်ပျား + နှစ်ပျား	မိမိ.စမ်း.ကနီ ၆၀၀' x ၁၅' / ၁၅၀' x ၁၅' / ၁၅၀' x ၁၅'	၂၀၀' x ၁၅' / ၁၅၀' x ၁၅' / ၁၅၀' x ၁၅'	၃၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၇၁၀၀၀၀၀			၁၅၄ (၁၅)
ထီးမြို့မလ + ထီးမြို့မ	စာကျန်ရင်းအစောင့်ဖြူဖတ်	၃၀' x ၁၀' ဖြူ	၇၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၄၆၀၀၀၀၀			၁၅၄ (၁၅)

ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၇.၂၀.၁၆

အမည် မြို့မဂျယ်

လက်မှတ် မြို့မဂျယ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၇.၂၀.၁၆

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာရေးဆရာ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစွန်းမာမာ

နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစွန်းမာမာ

မြို့နယ် ဖျော့ချို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုကြပ်ငြိမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					ပုံနှိပ်ကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု	
လျားခို + တီးလျားခို	ခရီး၊ မဆောင်၊ တီး ခို၊ / ဖျော့ချို	၂၅ x ၁၆ (စတုဂံ)၊ အလယ် ဝိုင်း	၁၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၇၀၀၀၀၀၀			၁၅၂ (၇၀)
စူး၊ ကျား၊ ခို	ခရီး၊ မဆောင်၊ (ဖျော့ချို)	၇၅ x ၁၀၊ အလယ် ဝိုင်း - ကျား	၄၁၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀			၁၅၂ (၄၅)
ဝက်၊ ကျား၊ ခို	ခရီး၊ မဆောင်၊ (ဖျော့ချို)	၇၅ x ၁၀၊ အလယ် ဝိုင်း - ကျား		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၅၂ (၆၅)			(၆)၂၅
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းစာရင်း

အမည် ဦးစွန်းမာမာ

လက်မှတ် ဦးစွန်းမာမာ

ရက်စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၆

ရက်စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၆

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စိမ်းစိုက်ရေး အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စိမ်းစိုက်ရေးအဖွဲ့နှင့်အညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးရွှေမာမာ

ရက်စွဲ၊ ၆.၆.၂၀၁၆

စိမ်းစိုက်ရေးအဖွဲ့အမည်(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ကယား၊ ညွှန်မှူး၊ ဖေဖေ၊ ညွှန်မှူး၊ ဦးရွှေမာမာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဦးရွှေမာမာ၊ ကျေးရွာ၊ တီးဒီး၊ ညွှန်မှူး၊ ဦးရွှေမာမာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အစည်းအဝေး + ဒုတိယ ကွင်းဆင်း အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	ကယား	
၂။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၃။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၄။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၅။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၆။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၇။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၈။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၉။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၁၀။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၁၁။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၁၂။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၁၃။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စိမ်းစိုက်ရေး အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စိမ်းစိုက်ရေးအဖွဲ့နှင့်အညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊

စိမ်းစိုက်ရေးအဖွဲ့အမည်(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ညွှန်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးရွှေမာမာ	✓			ကယား	
၂။	ဦးရွှေမာမာ	✓			"	
၃။	ဦးရွှေမာမာ		✓		"	
၄။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၅။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၆။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၇။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၈။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၉။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၁၀။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၁၁။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၁၂။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၁၃။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၁၄။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၁၅။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
၁၆။	ဦးရွှေမာမာ	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		၁၃		၇		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ _____ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၅	ဒေါ်မာမာ		✓		ကယား	မာမာ
၂၆	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၂၇	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၂၈	ဒေါ်မာမာ	✓	✓		"	မာမာ
၂၉	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၃၀	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၃၁	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၃၂	ဒေါ်မာမာ	✓	✓		"	မာမာ
၃၃	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၃၄	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၃၅	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၃၆	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၃၇	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၃၈	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၃၉	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၄၀	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
စုစုပေါင်း		၂	၇			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းဖြစ်ပါက အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ _____ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၂	ဒေါ်မာမာ	✓	✓		ကယား	မာမာ
၂၂	ဒေါ်မာမာ	✓	✓		"	မာမာ
၃၂	ဒေါ်မာမာ	✓	✓		"	မာမာ
၄၂	ဒေါ်မာမာ	✓	✓		"	မာမာ
၅၂	ဒေါ်မာမာ	✓	✓		"	မာမာ
၆၂	ဒေါ်မာမာ	✓	✓		"	မာမာ
၇၂	ဒေါ်မာမာ	✓	✓		"	မာမာ
၈၂	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၉၂	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၁၀၂	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
စုစုပေါင်း		၇	၇			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းဖြစ်ပါက အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျူက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးပျူအမည် ဦး စန္ဒာ မာ

ရက်စွဲ ၇-၃-၂၀၂၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) အစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယား ညွှန်မှတ် ၁၇၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးကျယ် ကျေးရွာ ဦးဦးဦး - ဦးဦးဦး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုက္ခသည်များ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျယ်	✓		✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၂	ဦးဗဟို	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၃	ဦးကျွဲ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၄	ဦးကျယ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၅	ဦးမာ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၆	ဦးအောင်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၇	ဦးကျယ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၈	ဦးကျယ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၉	ဦးသိင်္ဂ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၀	အောင်ကျယ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၁	အောင်ကျယ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၂	အောင်ကျယ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၃	ဦးကျယ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျူက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးပျူအမည်

ရက်စွဲ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး

ညွှန်မှတ်

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦးအောင်ကျယ်	✓				<i>[Signature]</i>
၁၅	ဦးကျယ်	✓				<i>[Signature]</i>
၁၆	အောင်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၁၇	အောင်ကျယ်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၁၈	အောင်ကျယ်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၁၉	အောင်ကျယ်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၂၀	အောင်ကျယ်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၂၁	အောင်ကျယ်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၂၂	အောင်ကျယ်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၂၃	အောင်ကျယ်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၂၄	အောင်ကျယ်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၂၅	အောင်ကျယ်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၂၆	အောင်ကျယ်		✓	✓		<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်အယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ _____ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး _____ ဗြိ.နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇၀	အောင်ကျော်စွာ		✓		ကယား	ကျော်စွာ
၂၇၁	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ	ကျော်စွာ
၂၇၂	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ	ကျော်စွာ
၃၀၀	အောင်ကျော်စွာ	✓			မ	ကျော်စွာ
၃၀၁	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ	ကျော်စွာ
၃၀၂	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ	ကျော်စွာ
၃၀၃	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ	ကျော်စွာ
၃၀၄	အောင်ကျော်စွာ	✓			မ	ကျော်စွာ
၃၀၅	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ	ကျော်စွာ
၃၀၆	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ	ကျော်စွာ
၃၀၇	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ	ကျော်စွာ
၃၀၈	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၃၀၉	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၃၁၀	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၃၁၁	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၃၁၂	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ

စုစုပေါင်း _____

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်အယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ _____ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး _____ ဗြိ.နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀၀	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ကယား	ကျော်စွာ
၄၀၁	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၄၀၂	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၄၀၃	အောင်ကျော်စွာ	မ		✓	မ	ကျော်စွာ

စုစုပေါင်း _____

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေး



လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ အမှတ် (ထ-၄၁) ပြည်တော်သာလမ်း၊ ထီးတရဲရပ်ကွက်၊ ဗဟုသုတပြန့်ပွားရေး၊ ကယားပြည်နယ်
ရုံးပိုင်း-၀၉၄၅၂၈၀၀၄၄၄

www.cdd.drdmyanmar.org