

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗဟိုအဖွဲ့မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


သိုသီးဖိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖါးဖိုခေါကျေးရွာ

မာတိကာ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ   | စာမျက်နှာ |
|-----|---|-----------|
| ၁   | မြို့နယ်မြေပုံ  | ၂         |
| ၂   | ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ   | ၃         |
| ၃   | အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း   | ၃         |
| ၄   | လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား       | ၄         |
| ၅   | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ | ၄-၁၃      |
| ၆   | ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ          | ၁၃-၁၄     |
| ၇   | ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း   | ၁၄        |
| ၈   | ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)   | ၁၅-၁၆     |
| ၉   | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)   | ၁၇        |
| ၁၀  | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)   | ၁၈-၂၉     |
| ၁၁  | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)   | ၂၀        |
| ၁၂  | အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)   | ၂၁-၂၄     |
| ၁၃  | ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ  | ၂၅-၃၁     |
| ၁၄  | ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ   | ၃၂        |
| ၁၅  | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)                                | ၃၃        |



၂။ သိုသီးဖိုကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၁. ဒိုမူခေါ
  ၂. ဒိုးဖို
  ၃. ကေစီး
  ၄. ပေစီး

၅. ပရယ်ဆော်ခို
၆. သိုသီးဖို
၇. လားဖါထီး
၈. ဖါးဖို


၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ                               |
|-----|---|
| ၁   | ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)                          |
| ၂   | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)                      |
| ၃   | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) |
| ၄   | ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)                    |
| ၅   | အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)      |
| ၆   | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံ (Veen diagram)                     |
| ၇   | ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)                                  |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsတစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ။ ။ ၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆



**ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်**

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ၎င်းဖိုကျေးရွာ၏ ကျားမဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ရေးဆွဲရခြင်းသည် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍများအား သိရှိမြင်သာစေရန်နှင့် စွမ်းဆောင်မှုအား သိရှိမြင်သာ လာစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

**အိမ်တွင်းမှု**

မိသားစုတစ်စုတွင် ပြင်ပနှင့်ပိုမိုစပ်လျင်းသော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များတွင်ဖခင်အမျိုးသား များက ဆောင်ရွက်သည့်နည်းတူ အိမ်တွင်းကိစ္စရပ်များနှင့် ကလေးသူငယ်များဆုံးမသွန်သင်မှုနှင့်အနီး ကပ်ဆုံး သူဖြစ်သော မိခင်အမျိုးသမီးများကအဆိုပါကိစ္စရပ်များအား ပိုမိုထိန်းသိမ်းကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကြသည်။

**ပညာရေး**

ပညာရေးအခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှစွာ ပူးပေါင်းဆုံးဖြတ်ကြသည်။

**ကျန်းမာရေးအခြေအနေ**

မိသားစု၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွင် မိခင်များကသာပိုမိုဂရုစိုက်ကြသည့်နည်းတူ အိမ်မှု ကိစ္စရပ်များ၊ စီးပွားရေးကိစ္စအဝဝကို ဖခင်များက ဦးဆောင်လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ မိခင်များသည် မိသားစု၏ကျန်းမာ ရေးကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၂၀/ မ - ၂၂ = စုစုပေါင်း ၄၂ဦး

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

ရက်စွဲ။ ။ ၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆

| စဉ် | အရင်းအမြစ်      | အသုံးပြုမှု | အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်မှု |
|-----|-----------------|-------------|------------------------|
| ၁   | ဖာလာ            | ကျား + မ    | မ + ကျား               |
| ၂   | တောင်ယာ         | မ + ကျား    | ကျား                   |
| ၃   | သစ်တော          | ကျား        | ကျား + မ               |
| ၄   | မြစ်ချောင်း (၆) | မ + ကျား    | ကျား + မ               |
| ၅   | တံတား           | မ + ကျား    | ကျား + မ               |
| ၆   | စပါးကျို        | ကျား + မ    | မ + ကျား               |
| ၇   | လမ်း            | ကျား + မ    | ကျား + မ               |
| ၈   | ရေထွက်ပေါက်     | ကျား + မ    | မ + ကျား               |
| ၉   | ရေကြိုကျောင်း   | မ + ကျား    | ကျား + မ               |
| ၁၀  | အိမ်            | ကျား + မ    | ကျား + မ               |
| ၁၁  | ဘုရားကျောင်း    | ကျား + မ    | သင်္ဃာတိုက် (ကျား)     |
| ၁၂  | စာသင်ကျောင်း    | ကျား + မ    | ကျား + မ               |

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသတ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဖိစီးကျေးရွာ အရင်းအမြစ်မြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်းသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအား မည်သူတွေကအဓိကအသုံးပြုကြပြီး မည်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည်ကို သိရှိစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဖိစီးကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များမှာ ဖိလား၊ တောင်ယာ၊ သစ်တော၊ မြစ်ချောင်း၊ တံတား၊ စပါးကျို၊ လမ်း၊ ရေထွက်ပေါက်၊ မူကြိုကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များနှင့်စပ်လျှင်း၍ အသုံးပြုမှု ကဏ္ဍတွင် ကျား၊မ တန်းတူအသုံးချကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များအပိုင်းတွင်လည်း တန်းတူ ပူးပေါင်းဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၂၀/ မ - ၂၂ = စုစုပေါင်း ၄၂ဦး

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်စွဲ။ ။ ၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆

| ဖက်စဉ် | အုပ်စု           | ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ဘယ်အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသလဲ                          | ပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအစား | ပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအစား | ပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအစား              | ပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအစား |
|--------|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| ၁။     | ချမ်းသာသာ အုပ်စု | ဖိလားခြံ အုပ်စု၊ နွား (၅) ကောင်၊ နွား (၅) ကောင်၊ နွား (၅) ကောင် | ၄                        | ၀                        | အရှင်ကတည်းက ချမ်းသာ၊ နွား၊ နွား၊ နွား | ၀                        |
| ၂။     | ပြေလည်သာ အုပ်စု  | ဖိလားခြံ အုပ်စု၊ နွား (၅) ကောင်၊ နွား (၅) ကောင်၊ နွား (၅) ကောင် | ၃၄                       | ၁၀                       | ခိုက်ပျိုး၊ နွား၊ နွား၊ နွား          | ၃                        |
| ၃။     | မပြေလည်သာ အုပ်စု | တနင်္သာရီ အုပ်စု၊ နွား (၅) ကောင်၊ နွား (၅) ကောင်                | ၅                        | ၀                        | ခိုက်ပျိုး၊ နွား၊ နွား၊ နွား          | ၀                        |

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဖိုးဖိုကျေးရွာတွင်ရှိသော ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ၊ ချမ်းသာသော အုပ်စုများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိရှိစေရန်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အုပ်စုများ၏ အကြောင်းအရင်းများကို သိရှိလာစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဖိုးဖိုကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု၊ ပြေလည်သော အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သော အုပ်စုဟူ၍ သုံးအုပ်စုခွဲပြီး ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်များကို ခွဲခြားသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အပြေလည်ဆုံးမိသားစုမှာ (၄) စုရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုသွင်ပြင် လက္ခဏာများမှာ ဖိလားခြံများ၊ ကျွဲ(၅)ကောင်နှင့်အထက်၊ နွား(၅)ကောင်နှင့်အထက်၊ တောင်ယာများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဒုတိယအပြေလည်ဆုံးမိသားစုများမှာ (၃၄) စု ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုသွင်ပြင်လက္ခဏာများမှာ ဖိလားခြံအသင့်အသင့်ရှိ၊ ကျွဲ၊ နွား(၅)ကောင်အောက် စသည် တို့ပိုင်ဆိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ မပြေလည်သော အုပ်စုမှာ (၅) စု ခန့်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ အုပ်စုများမှ (၅) နှစ်အတွင်း အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု ဖြစ်လာခြင်းသည် အရောင်းအဝယ်ကောင်းပြီး စီးပွားရေး ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (၅) နှစ်အတွင်း ဒုတိယအပြေလည်ဆုံးဖြစ်လာခြင်းသည် စိုက်ပျိုးရေး ပိုမိုကောင်းလာခြင်းအပေါ် သီးနှံများဖြစ်ထွန်းပြီး စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (၅) နှစ်အတွင်း အဆင်းရဲဆုံးဖြစ် သွားခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းမှာ ကျမ်းမာရေးဆိုးယွမ်းစွာမ ကောင်းခြင်းနှင့် ခင်ပွန်းဆုံးကြဲသော မှုဆိုးမဦးဆောင်မိသားစုများဖြစ်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၂၀ / မ - ၂၂ = စုစုပေါင်း ၄၂ ဦး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ရက်စွဲ။ ။ ၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

**ရည်ရွယ်ချက်။** ။ ဖခင်ကျေးရွာအတွင်းသြဇာသက်ရောက်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုရှိသူများ၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပူးပေါင်းမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခြေအနေ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ ဘေးပယ်ခံအုပ်စုများ၏ပါဝင်ခွင့်၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအသုံးချမှုနှင့် (ပါဝါ)ထိန်းချုပ်ထားမှုများကို သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဖခင်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ (၁)ဥက္ကဋ္ဌ၊ (၂)လူငယ်အဖွဲ့၊ (၃)အားနာအသင်း၊ (၄)ရပ်မိရပ်ဖ၊ (၅)ကျောင်းကော်မတီ၊ (၆)မိမိအရာကျောင်းဆရာအဖွဲ့ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

**ဖခင်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအကျဉ်းချုပ်**

သိုသီးဖိုအုပ်စု၊ ဖခင်ကျေးရွာအတွင်းတွင် ချိတ်ဆက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့(၆)ဖွဲ့ရှိပြီး ကျေးရွာ၏အဓိကလိုအပ်ချက်များဖြစ်ကြသော ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာဆယ်အိမ်မှူးများ၏ ဦးဆောင်မှုများဖြင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကြသည်။

ဘာသာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများအတွက် အားနာအသင်းတို့က လှုပ်ရှားကြသည်။ ဘာသာရေး အဖွဲ့မှလမ်းပြ ဦးဆောင်ပေးလျက်ရှိပြီး ပညာရေးကဏ္ဍများ၏ တခြားသောကဏ္ဍများအတွက်သော် လည်းကောင်း၊ ကျောင်း၏တည်တံ့ ခိုင်မြဲစေရေးအတွက်လည်းကောင်း ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေကြသော ကျောင်းကော်မတီရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏သာရေးနာရေး စသည့်လူမှုရေးအဖြာဖြာအတွက် ဝိုင်းဝန်းလုပ် အားပေးဆောင်ရွက်ကြသော လူငယ်အဖွဲ့လည်းရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုအဖွဲ့(၆)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေကြသော KNPPကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း စသောအဖွဲ့များရှိပါသည်။ အစိုးရကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ မြို့နယ်ပညာရေး စသောစိုးရဌာနများကလည်း သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆရာတော်မှလည်း ရပ်ရွာ၏ဘာသာသာ သနာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကျား - ၂၂ / မ - ၂၀ = စုစုပေါင်း ၄၂ဦး

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီ

ရက်စွဲ။ ။ ၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆

| လွှဲရာ - ၂၅.၂      | ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီ  |   |                                |   |   |   |                  |   |   |    |    |    | ရက်စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၁၆   |
|--------------------|----------------------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------|---|---|----|----|----|----------------------|
|                    | ၁                    | ၂ | ၃                              | ၄ | ၅ | ၆ | ၇                | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၂ |                      |
| ရာသီဥတု            |                      |   |                                |   |   |   |                  |   |   |    |    |    |                      |
| စိုက်ပျိုးရေး      |                      |   |                                |   |   |   |                  |   |   |    |    |    |                      |
| ဝေငွေ              |                      |   |                                |   |   |   |                  |   |   |    |    |    |                      |
| ပွဲတော်            |                      |   |                                |   |   |   |                  |   |   |    |    |    |                      |
| လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး |                      |   |                                |   |   |   |                  |   |   |    |    |    |                      |
| ကျွမ်းမာရေး        | အသေ၊ ရောဂါ၊ နှိုးစေ့ |   | ဝမ်းဗျာ၊ ဝမ်းဗျာ၊ ရောဂါ၊ ရောဂါ |   |   |   | လမ်းပြ ကိုယ်လျော |   |   |    |    |    | အသေ၊ ရောဂါ၊ နှိုးစေ့ |
| အိမ်အောက်ဥို       |                      |   |                                |   |   |   |                  |   |   |    |    |    |                      |
| ရေအိမ်             |                      |   |                                |   |   |   |                  |   |   |    |    |    |                      |

### ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် သုံးသပ်ချက်

**ရည်ရွယ်ချက်။** ။ ဖိုးဖိုကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ နှစ်စဉ်ရာသီအလိုက် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောအကြောင်းအရာ၊ အလေ့အထများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုအခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ရိုးရာပွဲတော်များနှင့် ကျေးရွာ၏အခြေအနေအားလုံးအား ရာသီအလိုက် သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ဖော် ထုတ်ပါသည်။

#### ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရာဇဉ်တုမှာ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်းဟူ၍ (၃)မျိုးရှိသည်။ ဇန်နဝါရီလမှမေလအလယ်ပိုင်းအထိ နွေရာသီကာလဖြစ်ပြီး၊ မေလနောက်ဆုံးလဝက်မှ စက်တင်ဘာလအထိ မိုးရာသီကာလဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာအထိ ဆောင်းရာသီကာလဖြစ်သည်။ မိုးရာသီလများဖြစ်သော ဇွန်လပိုင်းမှဩဂုတ်လအထိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အလွန်ဆိုးရွားပြီး မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သည့်အတွက် မြေပြိုမှုများကြောင့် တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာသွားလာရေးသော်လည်းကောင်း၊ မြို့များသို့ သွားလာရန်အတွက်လည်းကောင်း ခက်ခဲသောအခြေအနေရှိပါသည်။ ခြေချင်ခရီးဖြစ်သာသွားလာ ရပါသည်။ မိုးနှောင်းပိုင်းကာလပိုမို ဆိုးရွားသောအခြေအနေမျိုးတွင် စက်တင်ဘာလ အောက်တိုဘာလ များအထိ သွားရေးလာရေး ဆိုးရွားပါသည်။

#### စိုက်ပျိုးရေး

ဖိုးဖိုကျေးရွာတွင် တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အားထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ပါတ်လုံး၏ ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် တောင်ယာခုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုကနဦး စတင်ပြီး မတ်လမှဧပြီလ နှစ်လအတွင်း မီးရှို့ခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဧပြီလနှင့်မေလမိုးရာသီများတွင် စူးထိုးစိုက်ပျိုးကြပြီး အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလများတွင် ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် စပါးထမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။

#### ဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေ

ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် တောင်ယာခုတ်ပြုလုပ်ကြပြီး အနည်ငယ်မျှဝင်ငွေရရှိကြသည်။ ကျန်လများတွင် ပုံမှန်အလုပ်များကိုသာလုပ်ကြပြီးဝင်ငွေ မရရှိနိုင်ပါ။ အများဆုံးအားထားရသော ဝင်ငွေ အများဆုံးရရှိသောလများမှာ နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလများဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ သီးနှံရိတ်သိမ်း ချိန်ဖြစ်၍ သီးနှံရရှိမှု၊ အောင်မြင်မှုပေါ် မူတည်၍ ဝင်ငွေအများအပြားရရှိကြသည်။

### ရေလုံလောက်မှု

ဖိုးဖိုကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပါတ်လုံးစာအခက်အခဲမဟုတ်သော်လည်း ဝေးလံသောနေရာမှရေသွယ်ရသည်။ မိုးရာသီကာလများတွင် မိုးရေဖြင့်သုံးစွဲလုံးလောက်ပါသော်လည်း နွေရာသီကာလများတွင် ရေခန်းခြောက်ခြင်း၊ အနည်ငယ်မျှရရှိသောရေအားမျှတစွာသုံးစွဲရခြင်း၊ မလုံလောက်ခြင်းစသည့် အခက်အခဲများရင်ဆိုင်ရပါသည်။

### ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

ဖိုးဖိုကျေးရွာတွင် မတ်လနှင့်ဧပြီများတွင်၊ ဇူလိုင်နှင့်ဩဂုတ်လများတွင် ရေရှားပါးသည့်ပြင်သနာ ကြောင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါ ဖြစ်ပွားပါသည်။ ဩဂုတ်လနှင့်စက်တင်ဘာလများတွင် ယားနားများ ဖြစ်ပွားကြပါသည်။ ကျန်လများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ဖျားနာများဖြစ်ပွားပါသည်။


### ပွဲတော်များ

ဖိုးဖိုကျေးရွာတွင် ပွဲတော်များမှာ နှစ်တစ်နှစ်၏အစဖြစ်သော ဇန်နဝါရီလတွင် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ကျင်းပကြပြီး ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကို ကျင်းပကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၂၀ / မ - ၂၂ = စုစုပေါင်း ၄၂ဦး

### ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

၂၅/ ၂ / ၂၀၁၆




### လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံသပ်ခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဖိုးဖိုကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ကျေးရွာ၏ တည်နေရာအနေအထား၊ ၎င်းအဝန်းအဝိုင်းတွင်ရှိသော ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးစသည်အဖတ်ဖတ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသောအရင်းအမြစ်များ၊ ၎င်းအရင်းအမြစ်နှင့် လက်လှမ်း မှီနိုင်မှုအခြေအနေများနှင့်ပါတ်သက်၍ ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သိုသီးဖိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖါးဖိုကျေးရွာသည် ဖရူဆိုမြို့နယ်၏ တောင်ဖက်စူးစူးတွင်တည်ရှိပါသည်။ အုပ်စု  
 ကျေးရွာ သိုသီးဖိုနစ် (၃) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အရင်း  
 အမြစ်များမှာ ဘုရားကျောင်း၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ သင်္ချိုင်းကုန်း၊ စပါးကျို၊  
 တံတား စသည်တို့တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်း တောင်ကုန်း သစ်တောများ၊ ရေထွက်  
 ပေါက်ချောင်း၊ ချောင်းကြီး၊ တောင်ယာများ ဖါလာခြံများ ရှိပါသည်။  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၂၀ / မ - ၂၂ = စုစုပေါင်း ၄၂ ဦး

ပြဿနာသစ်ပင်

၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ဖါးဖိုကျေးရွာ၏ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၎င်းတို့၏အဓိက၊ အနီးကပ်ဆုံးလို  
 အပ်ချက်ပြဿနာနှင့် ၎င်းပြဿနာ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့၏ ချိတ်ဆက်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်စေရန်  
 ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဖိုးဖိုကျေးရွာ၏ အဓိကနှင့်အနီးကပ်ဆုံးသောအခက်အခဲပြဿနာမှာ ရပ်ရွာလူထုတွက် ရေမလုံ လောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေအရင်းအမြစ်များ ကုန်ခမ်းရှားပါးလာခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်လာခြင်းကြောင့် မိုးမမှန်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးလာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ မိုးလျှောက်ကန်များမရှိခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ထောက်ပံ့ပေးမည့်သူ မရှိခြင်း၊စသည့် အကြောင်းများကြောင့် သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း၊ ကျွဲနွားများသောက်ရေ မရှိခြင်း။ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးမရှိ၍ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း၊ အလုပ်ပျက်၍ရေရှာဖွေရခြင်း၊ စသည့်အကျိုး ဆက်များခံစားနေရပါသည်။ ထို့ပြင်အဆိုပါအကြောင်းအရင်းများကြောင့် ကျန်းမာရေးစ ရိတ်များ ကုန်ခြင်း၊ အပိုငွေမရှိခြင်းများကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်သည်အထိအကျိုးဆက်များ ခံစားရပါသည်။ တချို့သောမိသားစုများသည် ရေရရှိရေးအတွက် ကျေးရွာမှအပြီးအပိုင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းများအထိ ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၂၀ / မ - ၂၂ = စုစုပေါင်း ၄၂ဦး

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၇ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

| စဉ်                  | အမည်            | ကျား/မ |   | ရာထူး/တာဝန်                              |
|----------------------|-----------------|--------|---|--|
| ၁။                   | ဦးစောလယ်ထူး     | ကျား   |   | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ                 |
| ၂။                   | ဒေါ်ရှေးကူဖေါ   |        | မ | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ                 |
| ၃။                   | ဦးစောအာဘိ       | ကျား   |   | စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ      |
| ၄။                   | ဒေါ်နော်ရှားအယ် |        | မ | စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ      |
| ၅။                   | ဦးရှေ့ဖို       | ကျား   |   | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ                       |
| ၆။                   | ဦးဂျိုးဇက်      | ကျား   |   | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ                       |
| ၇။                   | ဒေါ်နော်ရီသာ    |        | မ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ                       |
| ၈။                   | ဦးစောနေဝေးထူး   | ကျား   |   | လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ      |
| ၉။                   | ဦးစောရီသာ       | ကျား   |   |  |
| ၁၀။                  | နော်အဲစလေထူး    |        | မ | လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ      |
| ၁၁။                  | ဦးအာရီ          | ကျား   |   | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ |
| ၁၂။                  | ဒေါ်လုလူဖေါ     |        | မ | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ |
| ၁၃။                  | ဦးစောဘွယ်စေး    | ကျား   |   | ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း                     |
| ၁၄။                  | ဒေါ်သာဝါး       |        | မ | ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း                     |
| ၁၅။                  | ဦးစောရီးလာ      | ကျား   |   | ကျေးရွာစာရင်းကိုင်                       |
| ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း |                 | ၉      | ၆ | ၁၅ ယောက်                                 |



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

|                     | (၁) စာသင်ကျောင်း   |                          | (၂) ကျန်းမာရေး                   |                          |                          | (၃) လက်မှုပညာရှင် |                          |                          |
|---------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
|                     | ရွာတွင်နေထိုင်သူ   | အခြားရွာမှလာသူ           |                                  | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ        | အခြားရွာမှလာသူ           |                   | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ        | အခြားရွာမှလာသူ           |
| မှလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ     | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | အရံသားရွား                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူ         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား               | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်            | မှတ်ချက် - H.N.P.D ကျ်.အရေး.အရာ/စတင်အားရှိ မဟုတ်နှင့် - (ဦးပယ်ကျ်.စံ.ထူး.ရဲ) ၀၅.၀၅.၁၅ ၀၁၂.၂၂၅၂၆၈၂၀ |                          |                                  |                          |                          | မှတ်ချက်          |                          |                          |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 8:30 မှ 9:30 ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 10:30 မှ 11:30 ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -  
 ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်းရှိပါသလား။  
မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဦးစွာ ဖောင်ခွဲ၍ နှစ် ၅၀ ခြံချိန် -  
 ၂၀၁၆ - တွင် ၅၀ ခု နှစ် ၅၀ ခြံချိန် -



၁၀ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်မြင်

နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား၊ မြို့နယ် မကွေးမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု သိုင်းဖူး၊ ကျေးရွာ ခြားဖို

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--|---|
| ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (လမ်းကပ်)               | ၁ လျှပ်စီးအား မရသေးပါ                         |
| ၂ တံတား မရှိပါ                               | ၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး                          |
| ၃ ရေ မရသေးပါ                                 | ၃ ရေအရင်းအမြစ် မလုံလောက်                      |
| ၄ ပညာရေး (ကျောင်းမရှိပါ)                     | ၄ လျှပ်စီးအား မရသေးပါ                         |
| ၅ လျှပ်စီးအား မရသေးပါ                        | ၅ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး                          |
| ၆ မြေထဲရေ မရသေးပါ                            | ၆ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ                       |
| ၇ မြေထဲရေ မရသေးပါ                            | ၇ မြေထဲရေ မရသေးပါ                             |
| ၈ မြေထဲရေ မရသေးပါ                            | ၈ မြေထဲရေ မရသေးပါ                             |
| ၉ မြေထဲရေ မရသေးပါ                            | ၉ မြေထဲရေ မရသေးပါ                             |
| ၁၀ မြေထဲရေ မရသေးပါ                           | ၁၀ မြေထဲရေ မရသေးပါ                            |

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|---|--|
| ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (လမ်းကပ်)              | ၁ လျှပ်စီးအား မရသေးပါ (၂၀' x ၂၀')            |
| ၂ ရေအရင်းအမြစ် (၂၀' x ၂၀')                  | ၂ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ                      |
| ၃ မြေထဲရေ မရသေးပါ (၂၀၀' x ၂၀')              | ၃ လျှပ်စီးအား မရသေးပါ (၂၀' x ၂၀')            |
| ၄ (၂၀' x ၂၀') မြေထဲရေ မရသေးပါ               | ၄ လျှပ်စီးအား မရသေးပါ                        |
| ၅ မြေထဲရေ မရသေးပါ (၂၀၀' x ၂၀')              | ၅ မြေထဲရေ မရသေးပါ                            |
| ၆ မြေထဲရေ မရသေးပါ                           | ၆ မြေထဲရေ မရသေးပါ                            |

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှု ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုတိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးမှု ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|--|---|---|------------------------|---|
| ၁။ ရေစက်ကြိုးပိုက် (၁.5 mil)                             | ကျား + ဝ  | 1   | 50 သိန်း               | 210 ဦး ကျား - 108<br>မ - 102                |
| ၂။ ရေကန် (10'x10'x 5')                                   | ကျား + ဝ  | 2   | 25 သိန်း 30 သိန်း      | 210 ဦး                                      |
| ၃။ မျှော့ကြိုး (100'x 20')                               | ကျား + မ  | 3   | 150 သိန်း              | 96 + 23 = 119 ဦး                            |
| ၄။ ဟစ်ကြိုးပိုက် (100'x 3')                              | ကျား  | 4   | 50 သိန်း               | 210 + 139 = 349 ဦး                          |
| ၅။ (18x18) ကျောက်ဆေးလှေ                                  | ကျား + ဝ  | 5   | 28 သိန်း               | 210 ဦး                                      |
| ၆။ ဝါးစက် + ဝါးကြိုး                                     | ကျား  | 6   |                        |   |
| ၇။ ယင်လုံအိမ်အောက် (တောလုံ)                              | ဝ   | 7   | 30 သိန်း               | 210 ဦး                                      |
| ၈။ ဂရုတ် (မဂ္ဂလာဒုံ) (မေ့အား)                            | ကျား + ဝ  | 8   | ၅၅ သိန်း               | 210 ဦး                                      |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောလှိုင်ကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅-၂-၂၀၁၆



၁၂ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးအေးဇော်

ရက်စွဲ: ၂၄ . ၉ . ၂၀၁၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(ခ) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်: ကယား မြို့နယ်: ဖရူဆို ကျေးရွာအုပ်စု: ဆိုဒါးဖို ကျေးရွာ: ဒါးဖို

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမ နားလှယ် အစည်းအဝေး

| စဉ် | အမည်        | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup> | လူမျိုး | လက်မှတ်   |
|-----|-------------|----------|-------|---|---------|-----------|
| ၁။  | ဦးစောဒေါ်စိ | ✓        |       | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | စောဒေါ်စိ |
| ၂။  | ဦးကျော်စိ   | ✓        |       | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ   |
| ၃။  | ဦးစောအောင်  | ✓        |       | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | စောအောင်  |
| ၄။  | ဦးကျော်စိ   | ✓        |       | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ   |
| ၅။  | ဒေါ်ကျော်စိ |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ   |
| ၆။  | ဒေါ်ကျော်စိ |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ   |
| ၇။  | ဒေါ်ကျော်စိ |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ   |
| ၈။  | ဒေါ်ကျော်စိ |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ   |
| ၉။  | ဒေါ်ကျော်စိ |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ   |
| ၁၀။ | ဒေါ်ကျော်စိ |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ   |
| ၁၁။ | ဒေါ်ကျော်စိ |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ   |
| ၁၂။ | ဒေါ်ကျော်စိ |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ   |
| ၁၃။ | ဒေါ်ကျော်စိ |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ   |

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်: အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုစည်းရုံးစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးအေးဇော်

ရက်စွဲ: မြို့နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်: ကယား မြို့နယ်: ဖရူဆို ကျေးရွာအုပ်စု: ဆိုဒါးဖို ကျေးရွာ: ဒါးဖို

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(ခ) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမ နားလှယ် အစည်းအဝေး

| စဉ် | အမည်                   | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup> | လူမျိုး | လက်မှတ်  |
|-----|------------------------|----------|-------|---|---------|----------|
| ၁၄။ | ဦးစောအောင်             | ✓        |       | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | စောအောင် |
| ၁၅။ | ဒေါ်ကျော်စိ            |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ  |
| ၁၆။ | ဒေါ်ကျော်စိ            |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ  |
| ၁၇။ | ဒေါ်ကျော်စိ (စောအောင်) |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ  |
| ၁၈။ | ဒေါ်ကျော်စိ (စောအောင်) |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ  |
| ၁၉။ | ဒေါ်ကျော်စိ            |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ  |
| ၂၀။ | ဒေါ်ကျော်စိ (စောအောင်) |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ  |
| ၂၁။ | ဒေါ်ကျော်စိ (စောအောင်) |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ  |
| ၂၂။ | ဒေါ်ကျော်စိ            |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ  |
| ၂၃။ | ဒေါ်ကျော်စိ (စောအောင်) |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ  |
| ၂၄။ | ဒေါ်ကျော်စိ            |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ  |
| ၂၅။ | ဦးစောအောင်             | ✓        |       | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | စောအောင် |
| ၂၆။ | ဒေါ်ကျော်စိ            |          | ✓     | ✓   | ပဏ္ဍိတ  | ကျော်စိ  |

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်: အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



National Community Driven Development Project (Hpruso Township, Project Cycle.1/ Year3)

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်မြင်

ရက်စွဲ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ အိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဖရူဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု သိုဒီးဇို၊ ကျေးရွာ

| စဉ် | အမည်                    | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) <sup>(၁)</sup> | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|-------------------------|----------|-------|--|---------|---------|
| ၁၄။ | ဦးစောဆာချ               | ✓        |       | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၁၅။ | ဒေါ်အေးအေး              |          | ✓     |  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၁၆။ | ဒေါ်အေးအေး              |          | ✓     |  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၁၇။ | ဒေါ်အေးအေး (မောင်မောင်) |          | ✓     | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၁၈။ | ဒေါ်အေးအေး (မောင်မောင်) |          | ✓     | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၁၉။ | ဒေါ်အေးအေး              |          | ✓     |  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၂၀။ | ဒေါ်အေးအေး (မောင်မောင်) |          | ✓     | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၂၁။ | ဒေါ်အေးအေး (မောင်မောင်) |          | ✓     | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၂၂။ | ဒေါ်အေးအေး              |          | ✓     |  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၂၃။ | ဒေါ်အေးအေး (မောင်မောင်) |          | ✓     | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၂၄။ | ဒေါ်အေးအေး              |          | ✓     |  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၂၅။ | ဦးစောဆာချ               | ✓        |       | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၂၆။ | ဒေါ်အေးအေး (မောင်မောင်) |          | ✓     | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်မြင်

ရက်စွဲ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ အိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဖရူဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု သိုဒီးဇို၊ ကျေးရွာ

| စဉ် | အမည်                    | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) <sup>(၁)</sup> | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|-------------------------|----------|-------|--|---------|---------|
| ၂၇။ | ဒေါ်အေးအေး              |          | ✓     | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၂၈။ | ဦးစောဆာချ               | ✓        |       | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၂၉။ | ဒေါ်အေးအေး (မောင်မောင်) |          | ✓     | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၃၀။ | ဦးစောဆာချ               | ✓        |       | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၃၁။ | ဦးစောဆာချ               | ✓        |       | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၃၂။ | ဦးစောဆာချ               | ✓        |       | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၃၃။ | ဒေါ်အေးအေး              |          | ✓     | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၃၄။ | ဦးစောဆာချ               | ✓        |       | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၃၅။ | ဦးစောဆာချ (မောင်မောင်)  | ✓        |       | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၃၆။ | ဒေါ်အေးအေး              |          | ✓     | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၃၇။ | ဦးစောဆာချ               | ✓        |       | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၃၈။ | ဦးစောဆာချ               | ✓        |       | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |
| ၃၉။ | ဦးစောဆာချ               | ✓        |       | ✓  | ပဏ္ဍိတ  |         |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



၁၃ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

- မြို့နယ် - ဗဟိုမြို့နယ်
- အုပ်စု - သိုသီး ဗို
- ကျေးရွာအမည် - ဟ: ဖိုကျေးရွာ
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ဦးစောအယ်ထူး ရှေးအိမ်
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား: ၁၂၀ ဦး၊ မ: ၁၉၂ ဦး = ၃၁၂ ဦး
- ရက်စွဲ - ၂၄.၂.၂၀၁၆
- အစည်းအဝေးစာစဉ်ချိန် - ၅:၀၀ AM - ၆:၀၀ PM
- ပွဲစဉ်: တစ်ခု - ဦးဟိန်းမင်းလယ် CTF
- တိုက်စဉ်: - ဦးစောအောင်မြင် CCF၊ ဦးဟိန်းမင်းလယ် CTF
- ဦးစောအောင် - ဦးစောအောင်မြင် CCF
- အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာ  
ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

1. PC. 1 ခွဲ PC. 1.2 ကောက် ခံခြင်း
2. CF ခွဲ TF ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်
3. လူထု ဗဟိုဗြဟ္မစီမံကိန်း အကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းပြ
  - ရည်ရွယ်ချက်
  - အဖွဲ့ ကူးပြောင်းရေး လက္ခဏာဆုံးရှုံး
  - ထောက်ခံငွေ ရရှိမှု
  - ကျား 1၈ ရှေးရာ
4. စာဖတ် အကြံပြု တိုင်ကြားရေးစာနစ် အကြောင်း ရှင်းပြ

၄. ဒီမိုကရေစီ၊ ဆက်စပ် အကြောင်း ဆက်လက်တင်ပြ

၆. ဒီမိုကရေစီ၊ ဆက်စပ် လာ အတွက် အကျိုးဝင်သည့် လုပ်ငန်း နှင့် အကျိုး မဝင်သည့် လုပ်ငန်း များ အကြောင်း ဖြစ်ပွား

၃. ဖြစ်ပွားသည့် အကြောင်းအရာ များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးမေးမြန်း

၈. လျှော့ရွာအေးတော့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်

လျှော့ရွာအေးတော့ဝန်ထမ်း : မှီတော့ဝန်ထမ်း၊ ဒေါ်သင်္ဂါ

PPA Tools

မှီတော့ဝန်ထမ်း - မှီတော့ဝန်ထမ်း (CCF)၊ မှီတော့ဝန်ထမ်း (CAF)

၇. လူမှုရေး ဖြစ်ပွားမှု အရင်းမြစ် ဖြစ်ပွားမှု ကို ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ မှီတော့ဝန်ထမ်း ကျား ၂၂၂ ဦး နှင့် မ ၂၂၀ ဦး ပြောဆိုသည်။ ဖားဒိုလေးရွာတွင် တေးလော်ရွာ၊ တီးပူးလော်ရွာ၊ ဖားဒိုလေးရွာ၊ ဝေဆီလော်ရွာ၊ ဒုဗို ဝါးရာလော်ရွာ၊ ယူရန် ရွာ၊ ငြိမ်းပျံရွာ၊ ရှိပါသည်။ ရွာစား ယက်ဝန်းကွင်းတွင် ဆိမ်းလမ်းဆုံနေသော သစ်တောပျားဖြင့် ဖုံးအုပ်ကာ ဆီးထားပြီး ဖားဒိုလေးရွာလည်း ရွာကို ဝန်းရံထားပါသည်။ ဖားဒိုလေးရွာ ကိုယ်ထူကိုယ်တစ်ဆင့်လျှောက်ပြီး ကျား၊ ကျောင်း နှင့် မူကြိုကျောင်း တို့ ရှိပါသည်။ ရေတွက်ပေါက်ရွာ၊ ဒုဗို ရေတွက်ပေါက် တို့လည်း ရှိပါသည်။

၈. ရာစီပွင့်ပြေပြေစွာ - ကို ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ မှီတော့ဝန်ထမ်း ၂၂၂ ဦး ရှိပါသည်။ ဖားဒိုလေးရွာတွင် ရွာ၊ မှီတော့ဝန်ထမ်း ယူရန် ရာစီပွင့်သုံးမျိုးရှိကာ ဆိမ်းလမ်း ရေးလုပ်ငန်းကို ဖြစ်ပွားမှုအရင်းမြစ် ၁လမ်း၊ ၂လမ်း၊ ၃လမ်း၊ ၄လမ်း တွင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရွာလမ်း ဖြစ် ၃လမ်း တွင် အခြောက်ထားကာ ၄လမ်း တွင် မှီတော့ဝန်ထမ်း ဝါးလမ်း တွင် မူ ဆူးတုံး ဖြစ် သလမ်း၊ ၃လမ်း သလမ်း တွင် ဂိုဏ်းသိမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂လမ်း တွင် ဂိုဏ်းသိမ်း ဖြစ်သော စပါး များကို သီးနှံအဖြစ် သယ်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထင်ရှားရရှိ ဖွဲ့ အရာ ဖြစ် ၁လမ်း၊ ၂လမ်း၊ ၃လမ်း၊ ၄လမ်း တွင် အများဆုံး ရရှိကာ ကျန်လမ်း တွင် မူ ဝင်ရှေ့မရရှိပါ။ မှီတော့ ကွင်းပတ်သည့် လမ်း များ မှာ ၁လမ်း၊ ၃လမ်း၊ ၄လမ်း ဖြစ်ပြီး ဒုဗိုလမ်း မှ ၃လမ်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကို ဖြစ်ပွားမှုအရင်းမြစ် ကားလမ်းမပေါက်သည့် အတွက် တစ်ရွာမှ တစ်ရွာသို့ သွားလာရာတွင် တစ်နှစ်လုံး ခြေလှမ်း ဖြစ် သာ သွားလာ ရှိပါသည်။ ရွာတွင် ရောဂါ အဖြစ် များသော လမ်း များ မှာ ၁လမ်း၊ ၃လမ်း၊ ၄လမ်း၊ ၅လမ်း၊ ၆လမ်း၊ ၇လမ်း၊ ၈လမ်း၊ ၉လမ်း နှင့် ၁၀လမ်း တို့ ဖြစ် ဖြစ်ကာ နေအိမ် များ ကို ၃လမ်း တွင် အများဆုံး ဖြစ် ဆောက် ဖြစ်ပါသည်။ ရေရရှိ မှုတွင် ၁လမ်း တွင်







ပြဿနာအားဖြင့် နှစ်စဉ် လုပ်ဆောင် ဆွေးနွေးပြီး နောက် ဈေးကွက်အရ  
အခြေအနေအထားကို စိစစ်ကာ လေ့လာဆောင်ရွက် ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်  
မိမိကဲ့သို့ အခြားလူမျိုးစုများနှင့် ဆောင်ရွက် ရှောင်ရွက်ဖွယ်ရာကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပါသည်။  
ဦးစွာ ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း

- ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးစောအောင်
- ဒေါ်အေးလှစော

ဝယ်ယူရေး

- ကျား - ဦးရှေးဦး
- ဒေါ်နော်သိသာ
- ကျား - ဦးရှေးဝင်း

လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့် ရေး

- ကျား - ဦးစောပြိုင်သာ
- ဦးစောအောင်
- ဒေါ်အေးလှစော

ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရေး

- ကျား - ဦးစောအောင်
- ဒေါ်အေးလှစော

စာရင်းထိုင် - ဦးစောအောင်

ကန်ပြင်ရေး

- ကျား - ဦးအောင်
- ဒေါ်အေးလှစော

စောင့်ရှောက်ရေး

- ကျား - ဦးစောအောင်
- ဒေါ်အေးလှစော

စာရင်းထိုင် စိစစ်ရေး လေ့လာဆောင်ရွက် ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း  
ပြီး နှစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်





၁၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

|               |         |           |                |
|---------------|---------|-----------|----------------|
| ထိန်းချုပ်သူ- | ရက်စွဲ- | ရွာ-      | VDPရက်စွဲ-     |
|               |         | မြို့နယ်- | ကျေးရွာအုပ်စု- |

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OMအရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်ချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRAလုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Vennပုံ..
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂)လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောလူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရပ်လဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

# လူထုဖော်ပြချက်စီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု | ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဖော်ပြချက်စီမံကိန်း၊ အမှတ် (ထ-၄၁) ပြည်တော်သာလမ်း၊ ထီးတရဲရပ်ကွက်၊ ဗဟိုမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်

ရုံးဖုန်း-၀၉၄၅၂၀၈၀၄၉၄

[www.cdd.drdmyanmar.org](http://www.cdd.drdmyanmar.org)