

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗဟိုဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


သိုသီးဖိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကေခီးကျေးရွာ

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၄-၁၃
၆	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၄-၁၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၅
၈	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၆-၁၇
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၈
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၉-၂၀
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၂၀
၁၂	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)	၂၁-၂၃
၁၃	ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၄-၂၉
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၀
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)	၃၁

၁။

ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ သိုသီးဖိုကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ




၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- | | |
|-------------|----------------|
| ၁. ဒိုမူခေါ | ၅. ပရယ်ဆော်ခို |
| ၂. ဒိုးဖို | ၆. သိုသီးဖို |
| ၃. ကေခီး | ၇. လားဖါထီး |
| ၄. ပေခီး | ၈. ဖါးဖို |

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံ (Veen diagram)
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက် များ။
 ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ရက်စွဲ။ ။ ၁၁ / ၂ / ၂၀၁၆



ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကေဒီးကျေးရွာ၏ ကျားမဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ရေးဆွဲရခြင်းသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍများအား သိရှိမြင်သာစေရန်နှင့် စွမ်းဆောင်မှုအား သိရှိမြင်သာလာစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဦးဆောင်မှု

ကေဒီးကျေးရွာအတွင်း အမျိုးမျိုးသောရပ်ရွာပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာကဏ္ဍများနှင့် ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများပါဝင်ကြသော်လည်း အမျိုးသားများက အားသာနေကြသည်။ အကြောင်းမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများ၊ လုပ်အားကူညီမှုများမှာ အမျိုးသားများကပိုမို အားစိုက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဆောက်လုပ်ရေး

ကေဒီးကျေးရွာအတွင်း ကိုယ်ပိုင်ရေးရာဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍသော်လည်းကောင်း အများနှင့်ဆိုင်သော ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင်လည်းကောင်း အမျိုးသားများက ပိုမိုပါဝင်လှုပ်ရှားဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် ပိုမိုလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း၊ ပိုမိုအားစိုက်နိုင်ခြင်း၊ ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

အိမ်တွင်းမှု

မိသားစုတစ်စုတွင် ပြင်ပနှင့်ပိုမိုစပ်လျင်းသော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များတွင်ဖခင်အမျိုးသားများက ဆောင်ရွက်သည့်နည်းတူ အိမ်တွင်းကိစ္စရပ်များနှင့် ကလေးသူငယ်များဆုံးမသွန်သင်မှုနှင့်အနီးကပ်ဆုံး သူဖြစ်သော မိခင်အမျိုးသမီးများကအဆိုပါကိစ္စရပ်များအား ပိုမိုထိန်းသိမ်းကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကြသည်။

ပညာရေး

ကေဒီးကျေးရွာတွင် မိသားစုအတွင်း ကလေးသူငယ်များပညာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။

ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

မိသားစု၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွင် မိခင်များကသာပိုမိုဂရုစိုက်ကြသည့်နည်းတူ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များ၊ စီးပွားရေးကိစ္စအဝဝကို ဖခင်များက ဦးဆောင်လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ မိခင်များသည် မိသားစု၏ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကအားထားကြသူများဖြစ်ကြသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အတူတူပါဝင်ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ပိုမိုအားစိုက်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အနီးကပ်ဆုံးသူများဖြစ်သော အမျိုးသားများက အဓိကဆုံးဖြတ်ကြသည်။

အားကစား

အားကစားလှုပ်ရှားမှုအခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများကပိုမိုနီးစပ်ပါဝင် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၉/ မ - ၇ = စုစုပေါင်း ၁၆ဦး

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁ / ၂ / ၂၀၁၆

ကေစီး ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ဇယား

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ	အသုံးပြုခြင်း ဖြစ် သူ
၁။	လမ်း	ကျား + ၈	ကျား + ၈
၂။	ကျောင်း	ကျား + ၈	ကျား + ၈
၃။	ဘုရားကျောင်း	ကျား + ၈	ကျား + ၈
၄။	ရေကန်	ကျား + ၈	ကျား (၃၅၅)
၅။	တောင်ယာ	ကျား + ၈	ကျား + ၈
၆။	ရေချောင်း	ကျား + ၈	ကျား + ၈
၇။	ဘေးလုံးကွင်း	ကျား + ၈	ကျား + ၈
၈။	သဲတောင်	ကျား + ၈	ကျား + ၈
၉။	စပါးကျို	ကျား + ၈	ကျား + ၈
၁၀။	ဖာလာ	ကျား + ၈	ကျား + ၈
၁၁။	အိမ်	ကျား + ၈	ကျား + ၈

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသတ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကေစီးကျေးရွာ အရင်းအမြစ်မြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်းသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအား မည်သူတွေကအဓိကအသုံးပြုကြပြီး မည်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည်ကို သိရှိစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကေစီးကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များမှာ လမ်း၊ ကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ ရေကန်၊ တောင်ယာ၊ ရေချောင်း၊ ဘေးလုံးကွင်း၊ သဲတောင်၊ စပါးကျို၊ ဖာလာခြံများ၊ အိမ်များ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

၎င်းအရင်းအမြစ်များနှင့်စပ်လျှင်း၍ အသုံးပြုမှု ကဏ္ဍတွင် ကျားမ တန်းတူအသုံးချကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားအမျိုးသမီး တန်းတူပူးပေါင်းပါဝင်စွာဆုံးဖြတ်ချသည်။ ရေကန်ကိုမူ ဥက္ကဋ္ဌမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၉/ မ - ၆ = စုစုပေါင်း ၁၅ဦး

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁ / ၂ / ၂၀၁၆

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ပြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု	၅နှစ်အတွင်း ချမ်းသာသော အုပ်စု	အကြောင်းအရာ	၅နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲသော အုပ်စု	အကြောင်းအရာ
၁.	ချမ်းသာသော အုပ်စု	ဖလား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ချွဲ၊ တောင်ယာ၊ ပြင်ပင်း၊ အိမ်	၅	၅	ဖလား		
၂.	ပြေလည်သော အုပ်စု	ချွဲ၊ ကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ တောင်ယာ၊ ဖလား၊ ဝါးထရုံအိမ်	၁၇			၁၇	ဖလား၊ တောင်ယာ၊ ကျောင်း၊ ပြေလည်
၃.	မပြေလည်သော အုပ်စု	တောင်ယာ၊ ဝါးထရုံအိမ်	၆			၆	မုန့်၊ မုန့်၊ ချွဲ၊ မိကျွန်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကေခီးကျေးရွာတွင်ရှိသော ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ၊ ချမ်းသာသောအုပ်စုများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိရှိစေရန်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အုပ်စုများ၏အကြောင်းအရင်းများကို သိရှိလာစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကေခီးကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု၊ ပြေလည်သောအုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍ သုံးအုပ်စုခွဲပြီး ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်များကို ခွဲခြားသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အပြေလည်ဆုံးမိသားစုမှာ (၅)စုရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုသွင်ပြင် လက္ခဏာများမှာ ဖါလာခြံများ၊ နွား(၅)ကောင်နှင့်အထက်၊ ပျဉ်ထောင်ဝါးအိမ်နှင့် တောင်ယာများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဒုတိယအပြေလည်ဆုံးမိသားစုများမှာ (၁၇)စု ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုသွင်ပြင်လက္ခဏာများမှာ ဈေးရောင်ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖါလာခြံအနည်း၊ ဝါးထရုံအိမ် စသည် တို့ပိုင်ဆိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ကေစီးကျေးရွာအတွင်းသြဇာသက်ရောက်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုရှိသူများ၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပူးပေါင်းမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခြေအနေ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ ဘေးပယ်ခံအုပ်စုများ၏ပါဝင်ခွင့်၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအသုံးချမှုနှင့် (ပါဝါ)ထိန်းချုပ်ထားမှုများကို သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကေစီးကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ (၁)ကလေးအသင်း၊ (၂)လူငယ်အဖွဲ့၊ (၃)မယ်တော်သမီးအသင်း၊ (၄)အမျိုးသမီးအသင်း၊ (၅)CAအသင်း၊ (၆)အားနာအသင်း၊ (၇)ကျောင်းကော်မတီ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ဖါဝယ်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအကျဉ်းချုပ်

သိုသီးဖိုအုပ်စု၊ ကေစီးကျေးရွာအတွင်းတွင် ချိတ်ဆက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့(၆)ဖွဲ့ရှိပြီး ကျေးရွာ၏အဓိကလိုအပ်ချက်များဖြစ်ကြသော ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာဆယ်အိမ်မှူးများ၏ ဦးဆောင်မှုများဖြင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကြသည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများနှင့် မိခင်အမျိုးသမီးများကဏ္ဍအတွက် CA အသင်း၊ မယ်တော်သမီးအသင်းနှင့် အားနာအသင်းတို့က လှုပ်ရှားကြသည်။ ကလေးသူငယ်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ကလေးအဖွဲ့လည်းရှိပြီး ပညာရေးကဏ္ဍများ၏ တခြားသောကဏ္ဍများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ကျောင်း၏တည်တံ့ ခိုင်မြဲစေရေးအတွက်လည်းကောင်း ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေကြသော ကျောင်းကော်မတီရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏သာရေးနာရေး စသည့်လူမှုရေးအခြေအနေအတွက် ဝိုင်းဝန်းလုပ် အားပေးဆောင်ရွက်ကြသော လူငယ်အဖွဲ့လည်း ရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုအဖွဲ့(၉)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေကြသော KNPPကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စသောအဖွဲ့များရှိပါသည်။ အစိုးရကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန စသော အစိုးရဌာနများကလည်း သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး၊ နှစ်ခြင်းဆရာတော် စသည့်ဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှလည်း ရပ်ရွာ၏ ဘာသာသာ သနာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကျား - ၁၇ / မ - ၂၁ = စုစုပေါင်း ၃၈ဦး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁ / ၂ / ၂၀၁၆

ကျေးရွာ - ကေစီးကျေးရွာ	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်											
အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
ရာသီဥတု												
ပွဲတော်												
ကျန်းမာရေး	ဖွားဝေး ချောင်းစို့					အမ်းပျက် ဝမ်းလျော				တုတ်လွေး		ဖွားဝေး ချောင်းစို့
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												
စိုက်ပျိုးရေး												
ကျော့အိမ်												
ပညာရေး	→	→	ဆွေဖော်ကျောင်းတက်ရက်			→	→	→	→	→	→	→
ဝင်ငွေအိမ်												

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကေစီးကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ နှစ်စဉ်ရာသီအလိုက် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အကြောင်းအရာ၊ အလေ့အထများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုအခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ရိုးရာပွဲတော်များနှင့် ကျေးရွာ၏အခြေအနေအားလုံးအား ရာသီအလိုက် သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ဖော် ထုတ်ပါသည်။

ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရာသီဥတုမှာ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်းဟူ၍ (၃)မျိုးရှိသည်။ ဇန်နဝါရီလမှမေလအလယ်ပိုင်းအထိ နွေရာသီကာလဖြစ်ပြီး၊ မေလနောက်ဆုံးလဝက်မှ စက်တင်ဘာလအထိ မိုးရာသီကာလဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာအထိ ဆောင်းရာသီကာလဖြစ်သည်။ မိုးရာသီလများဖြစ်သော ဇွန်လပိုင်းမှဩဂုတ်လအထိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အလွန်ဆိုးရွားပြီး မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သည့်အတွက် မြေပြိုမှုများကြောင့် တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာသွားလာရေးသော်လည်းကောင်း၊ မြို့များသို့ သွားလာရန်အတွက်လည်းကောင်း ခက်ခဲသောအခြေအနေရှိပါသည်။ ခြေချင်ခရီးဖြစ်သာသွားလာ ရပါသည်။ မိုးနှောင်းပိုင်းကာလပိုမို ဆိုးရွားသောအခြေအနေမျိုးတွင် စက်တင်ဘာလ အောက်တိုဘာလ များအထိ သွားရေးလာရေး ဆိုးရွားပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

ကေဒီးကျေးရွာတွင် တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အားထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ပါတ် လုံး၏ ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် တောင်ယာခုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုကနဦးစတင်ပြီး မတ်လမှ ဧပြီလ နှစ်လအတွင်း မီးရှို့ခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဧပြီလနှင့်မေလ မိုးရာသီများတွင် စူးထိုးစိုက်ပျိုးကြပြီး အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလများတွင် ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် စပါးထမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေ

ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် တောင်ယာခုတ်ပြုလုပ်ကြပြီး အနည်ငယ်မျှဝင်ငွေရရှိကြသည်။ ကျန်လများတွင် ပုံမှန်အလုပ်များကိုသာလုပ်ကြပြီးဝင်ငွေ မရရှိနိုင်ပါ။ အများဆုံးအားထားရသော ဝင်ငွေ အများဆုံးရရှိသောလများမှာ နိုဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလများဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ သီးနှံရိတ် သိမ်းချိန်ဖြစ်၍ သီးနှံရရှိမှု၊ အောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်၍ ဝင်ငွေအများအပြားရရှိကြသည်။

ရေလုံလောက်မှု

ကေဒီးကျေးရွာတွင် ဝေးလံသောနေရာမှရေသွယ်ယူရသည်။ မိုးရာသီကာလများတွင် မိုးရေဖြင့် သုံးစွဲလုံးလောက်ပါသော်လည်း နွေရာသီကာလများတွင် ရေခန်းခြောက်ခြင်း၊ အနည်ငယ်မျှ ရရှိသောရေအားမျှတစွာသုံးစွဲခြင်း၊ မလုံလောက်ခြင်းစသည့် အခက်အခဲများရင်ဆိုင်ရပါသည်။

ကျမ်းမာရေးအခြေအနေ

ကေဒီးကျေးရွာတွင် မေဂျန်လများအတွင်း ရေရှားပါးသည့်ပြဿနာကြောင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါ ဖြစ်ပွားပြီး အောက်တိုဘာလအတွင်း တုပ်ကွေးရောဂါများဖြစ်ပွားပါသည်။ ကျန်လများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ဖျားနာများဖြစ်ပွားပါသည်။

ပညာရေး

နှစ်စဉ် မတ်လ၊ ဧပြီလ၊ မေလများတွင် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်ပြီး ကျန်လများအလုံးတွင် ကျောင်းတက်ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၁၇ / မ - ၂၁= စုစုပေါင်း ၃၈ဦး

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁ / ၂ / ၂၀၁၆




လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကေစီးကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ကျေးရွာ၏ တည်နေရာအနေအထား၊ ၎င်းအဝန်းအဝိုင်းတွင်ရှိသော ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးစသည်အဖက်ဖက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသောအရင်းအမြစ်များ၊ ၎င်းအရင်းအမြစ်နှင့် လက်လှမ်း မှီနိုင်မှုအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သိုသီးဖိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကေစီးကျေးရွာသည် ဖရူဆိုမြို့နယ်၏တောင်ဖက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်နီးချင်းကျေးရွာများဖြစ်သော ပေစီးကျေးရွာနှင့် (၃)မိုင်ခန့်၊ ဒိုမူခေါကျေးရွာနှင့် (၅)မိုင်ခန့် ကွာဝေးပြီး နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ ရွာတွင်းရှိကျေးရွာအရင်းအမြစ်များမှာ ဘုရားကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ရေကန်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ စပါးကျို စသည်တို့ဖြစ်သည်။ လမ်းမကြီးဘေးတွင်တည်ရှိပြီး ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်း ရေချောင်း၊ ဖါလာခြံများ၊ သစ်တောများနှင့် တောင်ယာများတည်ရှိပါသည်။

ပြသနာသစ်ပင်

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁ / ၂ / ၂၀၁၆



ပြသနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကေဒီးကျေးရွာ၏ပြသနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၎င်းတို့၏အဓိက၊ အနီးကပ်ဆုံးလို အပ်ချက်ပြသနာနှင့် ၎င်းပြသနာ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့၏ ချိတ်ဆက်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကေဒီးကျေးရွာ၏ အဓိကနှင့် အနီးကပ်ဆုံးသောပြသနာအခက်အခဲမှာ ရေပိုက်လိုင်းပျက်စည်းနေ၍ ရေမလုံလောက်ခြင်းပြသဖြစ်သည်။ ရွာသူရွာသားများသုံးစွဲနေရသော ရေပိုက်လိုင်းမှာ သစ်ပင်များ ခုတ်၊ ရာသီဥတုများပူပြင်းခြင်း၊ မိုးရွာသွန်းမှုနည်းခြင်းစသည့် အဓိကအကြောင်းတရားများနှင့်အတူ ရေ အရင်းအမြစ်အတွင်းအမှိုက်များဝင်ခြင်း၊ ပိုက်လိုင်းအားကျွန်းများနင်း၍ပျက်စီးခြင်း၊ တောမီးလောင် ခြင်း၊ ပိုက်လိုင်းအားပွေးကိုက်ခြင်းများမှတစ်ဆင့် ပိုင်းလိုင်းများပျက်စီးနေခြင်းတို့အကြောင်းတရား များကြောင့် ရေမလုံလောက်ခြင်း၊ မလုံလောက်ခြင်းကြောင့်မျှတစွာသုံးစွဲရခြင်း၊ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်း ရေးမှ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း စသည့်အကျိုးဆက်များခံစားနေရပါသည်။ ထို့ပြင်အဆိုပါအကြောင်း အရင်းများကြောင့် ကျန်းမာရေးစရိတ်များကုန်ခြင်း၊ အပိုငွေမရှိခြင်းများကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်သည် အထိအကျိုးဆက်များ ခံစားရပါသည်။

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၇ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း (ကေခီးကျေးရွာ+ပေခီးကျေးရွာ ညွှန်ပေါင်းကော်မတီ)

စဉ်	အမည်	ကျား/မ		ရာထူး/တာဝန်
၁။	စောသာခူး	ကျား		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်နော်ဘွဲ့တာ		မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်ခရစ်နီ	ကျား		စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄။	ဦးရှိရှိ	ကျား		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၅။	ဒေါ်ဆဲနေဖေါ		မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆။	ဒေါ်မာဂရက်		မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၇။	ဦးရွှေလေး	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈။	ဦးစောဒူးကူး	ကျား		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၉။	ဒေါ်အားကတာ		မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၀။	ဦးစောကုလား	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁။	ဒေါ်ဒေဝီ		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂။	ဦးကဲလော်	ကျား		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း		၇	၅	၁၂ယောက်

၈ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးရွှေလေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဝန်းနံပါတ် ကေဒီ . ၇၅၅ ဖို့ .	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား	မြို့နယ် ဖေခို	ကျေးရွာအုပ်စု ဘိုဘိုဖို့
		ကျေးရွာ ကေဒီ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဘွဲ့(ကယား)	၂၆	ဘာသာ(၁) ကယား	၁၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) နှစ်ခြင်း	၁၂
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော ဘွဲ့(ကယား) + ကယား	၁	ကယား + နှစ်ခြင်း ဘာသာရော -----	၁

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူဦးရေ	၅၈	၆၅	၂၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃	၅	

မြဝေးဘက် - ၇ မိုင်၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် လူဦးရေ (၂၅) နှင့် ခွဲ တစ်ခုမျှ လိုက်ထည့်ခြင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် "မောင်ရွာ" နှစ်သက် "ကျေးရွာ" (၁) ပေါ်ရွာ "နှစ်ခြင်း" ကျောင်း (၁)	<input checked="" type="checkbox"/>
ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၂၀၂၃ ခု ဇူလိုင်လ (၁) ရက်၊ ၂၀၂၃ ခု ဇူလိုင်လ (၁) ရက်			မှတ်ချက် ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်အတွက် အခြားအချက်အလက်များ			မှတ်ချက်		
ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုထည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အခြားအချက်အလက်များအား ဖော်ပြပါ။
 (၁) လူထုဝတ်စုံပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအထိ အထိအသိအသွားလမ်းအကွာအဝေးသည် မည်သည့်အကွာအဝေးဖြစ်သနည်း? မိုင်----- / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအထိ အထိအသွားလမ်းအကွာအဝေးသည် မည်သည့်အကွာအဝေးဖြစ်သနည်း?
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

အချိန်ဇယားကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အချိန်ဇယားကို ပုံစံကန့်ပြည့်စေရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည် နီကောကျေးရွာ

မန၊ရီ ၁၈.၀၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ဦးစီးဌာန ကလေး မြို့နယ် ဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု နီကော ကျေးရွာ ကော

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအစဉ်များ	မန၊ရီ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်မန၊ရီ	ပြီးသည့်မန၊ရီ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စိမ်းတောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၂၀၁၆	၁၁.၂.၂၀၁၆	၁၆	၁၅	၂၆	၂၆ ၂ ၂၄ နီကော (၂၇)
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၄	၁၇	၂၆	၃၀ ၁ ၂၉ နီကော
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၂၀၁၆	၁၃.၂.၂၀၁၆	၂	၂	၄	၄ ၃ ၁ နီကော
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးမိတ်ဆက်စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးမိတ်ဆက်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၁၀ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောကျောင်းငြိမ်း

နေ့စွဲ ၀၂.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း လွှာ: ဖရူဆို မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဘိုဘိုဖို ကျေးရွာ လေခို

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေတို လျှင်	၁	ကျွန်းမရေ - ဆေးပေးခန်း - ဆရာ/မ
၂	ကမ်း	၂	ပညာရေး - ကျောင်း - ဆရာ/မ
၃	စာတင်ကျောင်း	၃	ရေ - ပိုက်
၄	ကျွတ်စစ် ဇီး	၄	ကိစ္စသာ - ကျောင်း ကိစ္စသာ
၅	ကျွန်းမရေ - ဆေးပေးခန်း	၅	ကျွတ်စစ်ဇီး
၆	စီးဖွားရေ	၆	ဖူလုံကျောင်း
၇	ဆက်ဆွယ်ရေး (ဖုန်း)	၇	ကျောင်း ဆရာ/မ ကိစ္စ
၈	စိုက်ပျိုးရေး	၈	ထမ်းခွတ်
၉	ရွာစုစီးဆက်ဆွယ်		

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ	၁	ဆေးခန်း ၅၂၀၀
၂	ကလေးတန်းကျောင်း	၂	စာတင်ကျောင်း ၄၀၀
၃	စီးဖွားရေတိုးတက်	၃	ဖူလုံကျောင်း
၄	ဆေးခန်း	၄	ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ
၅	ကျွတ်စစ်ဇီး	၅	ကျွတ်စစ်ဇီး
၆	ရွာစုစီးဆက်ဆွယ် (ကျောက်စောလမ်း)	၆	ကျောင်း ဆရာ/မ ကိစ္စ
၇	ဖုန်း (ဆက်ဆွယ် ဖူလုံကျောင်းတိုးတက်ရန်)	၇	ဆက်ဆွယ်ရေး (ဖုန်း)
၈	ရေပုံလောက်ရန် (ရေတို၊ ပိုက်)	၈	ရေပိုက် (ရေတို)
၉	စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်ရန်		

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
(၁၈x၂၅)				
၁ ကျေးလက်စေးပေချိန်း	ကျား ၁၀	၁	၂၇ သိန်း	၁၁၈ ဦး
၂ ရေ(ပိုက်၊ ဝါး၊ ဝါး၊ နေရေချို)	ကျား ၁၀	၂	၄၀ သိန်း	၁၁၈ ဦး
၃ ၄၀x၂၀ မျက်နှာချင်းကျယ်	ကျား ၄၀	၃	၅၈ သိန်း	၂၄ ဦး
၄ လမ်း (ကျောက်ကျော၊ ကျောက်)	ကျား ၁၀	၄	၁၈၀၀ သိန်း / ၃၃၀၀ သိန်း	၁၁၈ ဦး
၅ ဖွင့်လှစ်	ကျား ၁၀	၅		
၆ မျက်နှာချင်း (၁၀x၂၀)	မ	၆	၁၄ သိန်း	
၇				
၈				
၉				

ကျား-၆၀
မ-၅၈
ကျား-၄
မ-၇

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁. ၂. ၂၀၁၆

၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လင်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အခါအစားအစာတွင် ဤပုံစံအားလူထုပတ်ပြုရွေးချယ်မှု / လက်ထောက်နည်းပညာမှတို့၏ အကူအညီဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ရာတွင် ဤရွေးချယ်မှုဖြင့်ရွေးချယ်ထားသည့်ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရရှိရန်အတွက် အကျိုးရှိမရှိကို အကျိုးရှိမရှိစွာ ဖြည့်ဆည်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးစောကျောင်းစိန်
နေ့စွဲ - 1.3.2016
ပြည်နယ်/တိုင်း - ဟင်္သာတ၊ မြန်မာပြည်
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၅၅၅.၅၅

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်ပတ်လုပ်ငန်းများ	အထိမ်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ယူမှု) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အိမ်ခြံ	အိမ်ခြံအောက် ကျေးရွာ	10x10x5'	139	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	30 သိန်း			30 သိန်း
ပိုမိုအိမ်	ပိုမိုအိမ်အောက် ကျေးရွာ	၇၅ x 1၆	78	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၇၀ သိန်း			7၀ သိန်း
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအောက် ကျေးရွာ	10x10x5'	105	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	3၀ သိန်း			3၀ သိန်း
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအောက် ကျေးရွာ	10x10x5'	118	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	3၀ သိန်း			3၀ သိန်း
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအောက် ကျေးရွာ	10x10x5'	52	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	3၀ သိန်း			3၀ သိန်း
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအောက် ကျေးရွာ	၅၅ x ၅	52	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	2၅ သိန်း			2၅ သိန်း

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းပုံစံ
အမည် ဦးစောကျောင်းစိန်
ရက်စွဲ ၁.၃.၂၀၁၆
စာမျက်နှာ ၁၈၅
ရက်စွဲ ၁.၃.၂၀၁၆
စာမျက်နှာ ၁၈၅

၁၂ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၂.၀၁.၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောကျော်ဇော်

ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၀၁.၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဖရူဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု သို့သို့၊ ကျေးရွာ ကေဒီး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမကြိမ် လျှောက်ကြားပေးခြင်းအတွက်။

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးစောဒူးကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂။	ဦးစောကျော်	✓			ကွ. (ကယော)	→
၃။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၄။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၅။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၆။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၇။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၈။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၉။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၀။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၁။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၂။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၃။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၄။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၅။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၆။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၇။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၈။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၉။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၀။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၁။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၂။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၃။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၄။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၅။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၆။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၇။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၈။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၉။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၃၀။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၂.၀၁.၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောကျော်ဇော်

ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၀၁.၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဖရူဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု သို့သို့၊ ကျေးရွာ ကေဒီး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမကြိမ် လျှောက်ကြားပေးခြင်းအတွက်။

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၅။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၆။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၇။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၈။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၁၉။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၀။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၁။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၂။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၃။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၄။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၅။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၆။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၇။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၈။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၂၉။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→
၃၀။	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကွ. (ကယော)	→

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာရွက်အချိန်ယေးပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးမာမာ

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၀၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစာရွက်အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ဇယား ၁၅၃ မေးခွန်း ၈၈၅

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ-အကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုယ်စားကုယ်(✓/)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၅	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၂၆	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၂၇	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၂၈	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၂၉	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၃၀	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၃၁	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၃၂	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၃၃	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၃၄	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၃၅	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၃၆	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၃၇	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၃၈	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၃၉	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၄၀	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၄၁	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၄၂	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၄၃	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၄၄	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၄၅	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၄၆	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၄၇	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၄၈	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၄၉	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၅၀	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၅၁	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၅၂	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၅၃	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၅၄	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၅၅	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၅၆	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၅၇	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၅၈	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၅၉	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၆၀	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၆၁	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၆၂	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၆၃	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၆၄	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၆၅	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၆၆	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၆၇	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၆၈	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၆၉	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၇၀	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၇၁	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၇၂	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၇၃	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၇၄	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၇၅	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၇၆	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၇၇	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၇၈	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၇၉	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၈၀	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၈၁	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၈၂	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၈၃	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၈၄	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၈၅	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၈၆	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၈၇	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၈၈	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၈၉	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၉၀	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၉၁	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၉၂	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၉၃	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၉၄	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၉၅	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၉၆	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၉၇	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၉၈	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၉၉	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→
၁၀၀	ဒေါ်စောမာ	✓	✓	✓	ဘွဲ့. (ဗမာ)	→

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းဖြစ်ရန်အတွက်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိသူမရှိ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁။ အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂။ အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃။ အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄။ အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၅။ အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၆။ အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၇။ အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၈။ အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၉။ အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

ဒီ.နယ် - ယူဆို
အုပ်စု - သိုဒီရို
ကျေးရွာ - ကေဒီး
ရက်စွဲ - ၁၂.၂.၂၀၁၆

အခမည်အစားကျွေးပသည့်ရာရာ - ငို: ဣပေး: နေနေအိမ်

အခမည်အစားတက်ရောက်သူ - ကျား: ၁၄ ဦး၊ မ (၁၇) ဦး၊ ပေါင်း - (၃၁)

အခမည်အစားကျွေးပချိန် - ၇:၀၀ AM to ၃:၀၀ PM.

ဗွတ်တစ်စာအဖွဲ့ - ငို: ဟိန်းမင်းလတ် (TF)

စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ - ငို: ဟိန်းမင်းလတ် (TF) နှင့် ငို: အေးအေးစိန် (CF)

ငို: အောင်အောင် - ငို: အေးအေးစိန် (CF)

အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်အခမည်အစားကျွေးပခြင်း

၁. ၁၂.၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျွေးပသည့်အခါ အစားအသောက်များ အားဖြင့် ပမာဏ မြင့်မားပြီး အစားအသောက်များ ပေးပို့ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်၍ အစားအသောက်များ ပေးပို့ခြင်းမရှိဘဲ ပေးပို့ခဲ့ကြသည်။

ကျားအမတ်အဖွဲ့များ

မအမတ်အဖွဲ့များ

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သော အခန်းကဏ္ဍများ

၁. ရေကန် (ပိုင်)
၂. လမ်း
၃. အသစ်ကျောင်း
၄. ဖျပ်စစ်မီး
၅. ကျွန်းဟောင်း - ဆေးပေးခန်း
၆. စီးပွားရေး
၇. ဆက်သွယ်ရေး (ဖုန်း)
၈. ရိုက်နှိပ်ရေး
၉. ရွာချင်း ဆက်လမ်း

အောင်လေးမည် ဗြာဟ္မဗိသုဒ္ဓိ အတွင်း ကျေးရွာ ဗွဲ့ ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ပြုလုပ်ထား သွက်များ အမျိုးသား

၁. ကတ္တရာယပ်
၂. အပယ်တန်းကျောင်း
၃. စီးပွားရေး တိုးတက်
၄. ဆေးခန်း
၅. ဖျပ်စစ်မီး
၆. ရွာချင်း ဆက်လမ်း (ကျောက်ချောယပ်)
၇. ဖုန်းအဆက်သွယ် ဗွဲ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု
၈. ရေယိုလောက်ရန် ရေကန်၊ ရိုက်
၉. ရိုက်နှိပ်ရေး တိုးတက်ရန်

ကျေးရွာအတွက် စီးပွားပေး ဗွဲ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁. ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (၇၈' x ၇၈')
၂. ရေငံ ရိုက် ၂၅' x ၅၅' x ၇' ရေကန်
၃. ၄၀' x ၂၀' မူလတန်းကျောင်း
၄. လမ်း (ကျောက်ချော၊ ကတ္တရာ)
၅. ဖုန်းလိုင်း
၆. မူကြိုကျောင်း ၂၇၀' x ၂၀'

အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သော အခန်းကဏ္ဍများ

၁. ကျွန်းဟောင်း - ဆေးပေးခန်း - ဆရာမ
၂. ဗဟိုဟောင်း - ကျောင်း - ဆရာမ
၃. ရေ - ရိုက်
၄. အိမ်သာ - ကျောင်း အိမ်သာ
၅. ဖျပ်စစ်မီး
၆. မူကြိုကျောင်း
၇. ကျောင်း ဆရာမ အိမ်
၈. စားခန်း

အမျိုးသမီး

၁. ဆေးခန်း ဖွဲ့စည်း
၂. အသစ်ကျောင်း အသစ်
၃. မူကြိုကျောင်း
၄. ကတ္တရာယပ်
၅. ဖျပ်စစ်မီး
၆. ကျောင်း ဆရာမ အိမ်
၇. ဆက်သွယ်ရေး (ဖုန်း)
၈. ရေရိုက် (ရေကန်)

၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



အနက်ချုပ်

ခြားနားသော လုပ်ငန်းအပိုင်းများအတွက် ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS တွင်ဖြည့်ရန်မလိုပါ။

ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ် ဗြူနယ်၊ ဇရုဆိုမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိုဘို၊ ဇုံ ကျေးရွာ၊ ဂေခါး

လုပ်ငန်း	အစဉ်	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	ဆောင်ရွက်ပေးပုံ	လုပ်ဆောင်ရက်အချိန် လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၁	ရေတိုင်	<input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသမီး	၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	လျှောက် (၆၆, ၃)	<input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသမီး	၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃	ကျေးစက်စားပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၄	လမ်း (ကျေးစက်ရွာ၊ ဇရုဆို)	<input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၅	မူကြိုလျှောက်	<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကွပ်ကဲရေး စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
အခြားလုပ်ငန်း	၁	စိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၂	လျှောက်စီမံ	<input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၃	ကျေးစက်စား ၂၀၂၀	<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၄	ဆေးပေးခန်း ၂၀၂၀	<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး			

မှတ်ချက်။ ကျေးရွာ၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား အချိုးသား + အချိုးသမီးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ထုတ်ခွင့်ပါသည်။

၁၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDPရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OMအရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်ချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRAလုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Vennပုံ..
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂)လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောလူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရပ်လဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း

ကျေးလက်လူထုအဖွဲ့အစည်း | ပုံနှိပ်မှုကိုတိုးတက်ရေး

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (ထ-၄၁) ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း၊ ထီးတရုတ်ကွက်၊ ဗဟိုဌာန၊ ကယားပြည်နယ်

ရုံးစိုက်-၀၉၄၅၂၈၀၀၄၄

www.cdd.drdmyanmar.org