

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်



CDD

လူထုဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၂၀၁၆-၂၀၁၇)



Village Development Plan (VDP)

ဆီးဘူးပလော့ကျေးရွာ၊ လိုဘာခိုကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ အညွှန်း

- ၁။ ဖြိုးနယ် ဖြေပုံ
- ၂။ အုပ်စု ဖြေပုံ
- ၃။ ကျေးဇူး ဖြေပုံ (တစ်နေရာ)
- ၄။ အုပ်စု တွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ စာရင်း
- ၅။ ကျေးဇူး အခြေခံ အချက် အလက် များ
- ၆။ လူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်သော လှူဒါန်းဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အက်ဖတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၇။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အတွက် အသုံးပြုသော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက် များ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၉။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၁၀။ ကျေးဇူး အချက် အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၁။ စီမံကိန်း ဝန်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၂။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၃။ ကျေးဇူး အုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၄။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ များ စာရင်း (ပုံစံ - ၅)
- ၁၅။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း များ
- ၁၆။ ကဏ္ဍ အလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၇။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

DEMOSO TOWNSHIP MAP




ရည်ညွှန်းချက်

- ဒီးဇော့ဆိုမြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- မီးရထားလမ်း



ဘောလင်းမြို့နယ်

ဒေါ်အေးဆွေ၏နယ်၊ လှိုင်အိုင်အုပ်စုနယ်



လူ့အချို့ကျေး:ရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေး:ရွာနှင့် လူဦး:ရေစာရင်း:

စဉ်	ကျေး:ရွာအမည်	ကိပ်ထားရာ ကျေးကွက်	မူလဦး:ရေ		
			m	မ	ပ
၁	လူ့အချို့	187	515	554	1069
၂	ဆောင်ဒူ	152	444	408	852
၃	ဆီး:ကူး:ပလော	24	73	65	138
၄	ယပ်ဒူ	59	177	162	339
၅	ဒွါဆီဆောင်	3	10	7	17
	စုစုပေါင်း:	425	1219	1196	2415

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်


အိုးပူ: ၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက် အုပ်စု			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယ်ဇာတပြ မြေပုံ (Social map / Resource map)	၁၁-၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ၊ ကျေးရွာ လူထုများအားလုံး	၁၀	၁၉	၂၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ရေထွက်ပေါက်၊ ရေလောင်ကန်၊ သစ်တောများ၊
၂။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၁-၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊	၁၀	၁၉	၂၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးကို အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရန်အများလူထုသဘောတူတတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၁-၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီး/သားဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ	၁၀	၁၉	၂၉	စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ(တောင်ယာ၊ လယ်ယာ)၊ စီးပွားရေး/ငွေရှာ(အရောင်းအဝယ်/လွှဲတိုက်)၊ ပွဲတော်ချိန်၊ မိုးများကာလ၊ ကျန်းမာရေးဆိုးကာလ၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလ၊ အလုပ်ပါးကာလ၊ ရေရှားကာလ၊
၄။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၁-၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၉	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၁-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၉	၂၉	အမျိုးသားများနှင့် အ မျိုးသမီးများတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ (လုပ်အားခ)
၆။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၂-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး				ရေရှားပါးခြင်း၊ လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေး၊
			အမျိုးသား	၁၀	၁၉	၂၉	စားပတ်နေရေး၊ စီး ပွားရေး၊
			လူထုအားလုံး				ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊
၇။	အခက်အခဲ (Problem)	၁၂-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး	၁၀	၁၉	၂၉	ဆေးကု/ခန်း၊ ခိုဝေးခြင်း ဆိုက်ပျိုး၊ ကျေးမကောင်ဖြူ ကျေးဇူးပါး၊ ခြင်း၊ စေ့စပ် ကျန်းမာရေး ဆီဒိုက်ခြင်း လုပ်၊ ပျက်စီးမှု၊ ဆက်သွယ်ရေး
၈။	ပြဿနာ (Problem)	၁၂-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး	၁၀	၁၉	၂၉	- ကျေးဇူး၊ ပါးခြင်း - နီးပြားရေးမရှာရခြင်း - တိပြဿနာ - ဝမ်း၊ အဖျား၊ များစွာ ပြဿနာ
၉။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ် ပြဇယား(Metric Ranking)	၁၂-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး	၁၀	၁၉	၂၉	
၁၀။	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ(Dream Map)	၁၂-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး၊ ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီ	၁၀	၁၉	၂၉	- ကျန်းမာရေး၊ ဆေးခန်း၊ ရေ၊ အစားအသောက် - ကျေးဇူးပြုစေရေး - လမ်းကောင်းစေရေး - စာသင်ခန်း၊ ပျံ့နှံ့စေရေး
၁၁။	ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် (History)	၁၄-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး၊ ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီ	၆	၅	၁၁	

Handwritten Burmese text at the top of the page, including the title "အောက်ပိုင်းမြို့နယ် အကျဉ်းချုပ်ပြေရာပုံ" (Map of the Lower Region) and the author's name "အရှင်အောင်အောင်အောင်" (Aung Aung Aung).

Handwritten Burmese text below the title, possibly providing a scale or additional map details.



- ☐ - အုပ်စု
- ~ - မြစ်
- ▨ - အုပ်စု
- ⊙ - အုပ်စု
- - အုပ်စု
- ◻ - အုပ်စု
- ◼ - အုပ်စု
- ◽ - အုပ်စု
- ◾ - အုပ်စု
- ◿ - အုပ်စု
- ◊ - အုပ်စု
- ◈ - အုပ်စု
- ◉ - အုပ်စု
- ◊ - အုပ်စု
- ◈ - အုပ်စု
- ◉ - အုပ်စု

Handwritten Burmese text at the bottom of the page, including the date "၁၉၅၀-၁၁-၁၀" (November 10, 1950) and other details.

ဆို ထုတ်ဖော်ရေးများကို တွင် ဖော်ပြပါရှိ ၂၀၀၈ တွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော့ ကျား နှစ်နှစ်များပါသည်။
သေဆုံးမှု မရှိဘဲ နောက်လည်း လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ နည်းပညာ
ရှိပါသည်။ ဆိပ်ကမ်းတွင် ရေလောင်း၊ နိမ့်သာ ရှိဘဲ နောက်လည်း ယင်းကဲ့သို့ပါ။

ဒီးဒူးများ၊ နည်းပညာနှင့် နယ်ပယ်၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ နည်းပညာရှိကြပါသည်။
လျှော့စွာသည် နောင်လည်း ဖော်ပြပါရှိ ဖော်ပြပါရှိ ဖော်ပြပါရှိ ဖော်ပြပါရှိ ဖော်ပြပါရှိ
မရှိပါ။ နယ်ပယ်၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ နည်းပညာရှိ နောက်လည်း ဝမ်းပျက် နှစ်နှစ်များပါသည်။
နည်းပညာ နည်းပညာရှိ နောက်လည်း နည်းပညာရှိ နည်းပညာရှိ နည်းပညာရှိ
ဘေးကင်းစွာ ဖော်ပြပါရှိ ဖော်ပြပါရှိ ဖော်ပြပါရှိ နည်းပညာရှိ နည်းပညာရှိ

ဆွေးနွေးမှုများ - ၈ - ၇၀
၈ - ၇၉

၂၅ နေ့ကြွယ်ဝမှု အဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

ညှိနှိုင်းချက်

ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေး အခြေအနေ ကွာခြားသော အုပ်စုများကို စိစစ်ရန်
 ကျေးရွာ စီမံကိန်းရေး ဆွဲရာတွင် ထိုအုပ်စုများ အားလုံးပါဝင်စေရန်
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ်များကို ထိုအုပ်စု
 အားလုံးပါဝင်စေရန်။

အကြောင်းအရာ (စံသတ်မှတ်ချက်)	အိမ်ခြေ	ကျွမ်းကျင်မှု
ရွာရွာရှိ ခရစ်ယာန်လယ် (1.5 ဧက) စပါးကြိတ်ခက်၊ ကျေးရွာ ၁ ထောင်လက်ရှိရှိ ခရစ်ယာန်ရွာ၊ တိုက် ၁ ထောင် ဆိုင်ကယ်	၄	၁၇.၄%
လယ်နှင့် မြေပျက်များ အဆင်သင့်ပျက် မြေထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ် ကျွမ်းကျင်မှု စာပတ်ရေးရေး အဆင်အတင် အဆင်ပြေ	၉	၃၉.၁%
စာပတ်ရေးရေး အဆင်မပြေ မြေထောင်အိမ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု (အလယ်တန်းထိ) စာပတ်ရေးရေး အဆင်မပြေ	၁၀	၄၃.၅%

အိမ်ခြေစုစုပေါင်း - ၂၃

ဆွေးနွေးမှုစဉ်ကျ.က.၁၀၊ မ-၁၉

ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း - ၁၆

ဆီဘူပေးပေးရေးအဖွဲ့

အသုံးပြုပုံစံ

အသုံးပြုပုံစံ

ရည်ရွယ်ချက်

၁. ကျေးဇူးတင်တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကြားနားသော အချိန်အကွက်မည်သည့် ယူနစ်များ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။
 ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စသည်တို့ကို မှတ်တမ်း ထားရှိရန် ဤဖြေဆိုရန်ကို အသုံးပြုပြီး ခြိမ်းကိန်း အားမည်သည့်
 အချိန်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အကောင်းဆုံး အချိန်အား ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။

အကြောင်းအရာ	အချိန်	ပတ်လည်	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	အောက်	အောက်	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
ခါးကိုင်					✓	✓	✓	✓	✓		
ခါးပျိုးကျ (စေ့၊ ဝါး)				✓	✓	✓					
ရိတ်ခိမ်							✓	✓		✓	
ဖြေဆိုပုံစံအရ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်ကိစ္စ	✓	✓					✓	✓	✓		✓
ခါးကိုင်	✓	✓	✓	✓	✓						
ကျွန်းမာကျ			✓	✓						✓	✓
ကျွန်းမာကျ				✓	✓						
ကျွန်းမာကျ				✓	✓						
ကျွန်းမာကျ						✓	✓	✓	✓	✓	

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် - ၈-၂၀-၂၀-၂၀

ရက်စွဲ = ၂၀၂၀-၂၀၂၀

နဖွဲ့. နေ့စဉ်: ချိတ်ဆက်မှု၊ ဇယား: သုံးဘက်ချက်

ဆီးဖူးပေး၊ ကျေးဇူးတွင် နဖွဲ့. နေ့စဉ်: (၈)ခုရှိသည်။ ဇယားတွင်
 တွင် (၅)ခုရှိပြီး ပြင်ပမှလာသော နဖွဲ့. နေ့စဉ်: (၃)ခုရှိသည်။ ၎င်း
 နဖွဲ့. နေ့စဉ်: တို့မှာ ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး: နဖွဲ့.၊ ကျန်းမာရေး: နဖွဲ့.၊
 ပညာရေး: နဖွဲ့.၊ ကာကွယ်ရေး: နဖွဲ့.၊ လူငယ်: နဖွဲ့.၊ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး: နဖွဲ့.၊
 ဝဏ္ဏ၊ LON နဖွဲ့. တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးဇူး အုပ်ချုပ်ရေး: နဖွဲ့.
 သည် ကျေးဇူး လူငယ် ကဏ္ဍက မရှိမဖြစ် လိုက်နာ နဖွဲ့. ဖြစ်သည်။
 ကျေးဇူး ကဏ္ဍက ပြဿနာ ကပ်ဆိုင်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါက ကျေးဇူး
 အုပ်ချုပ်ရေး: နဖွဲ့. သာ ဖြေရှင်းပေးရပါမည်။ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး: နဖွဲ့.
 သည်လည်း ကျေးဇူး ကဏ္ဍက ဖြေရှင်းကြီး လိုက်နာ နဖွဲ့. ဖြစ်သည်။
 အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး: နဖွဲ့. နှင့် ကျေးဇူး အုပ်ချုပ်ရေး: နဖွဲ့. တို့သည်
 ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လမ်းစဉ်များ ၊ ကျေးဇူးတွင် စဉ်းစား
 ဦးဆောင်မှု ခြံ ကောင် ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကာကွယ်ရေး
 နဖွဲ့. သည် ကျေးဇူးတွင် အရေး: ၊ တရား များ ကို ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်
 ရှိမည်။ လူငယ် နဖွဲ့. သည် ကျေးဇူး ကဏ္ဍက ပူးပေါင်းပါဝင်မှု
 နည်း ပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဆီးဖူးပေး၊ ကျေးဇူးတွင်
 နိမ့်ခြေ နည်းထားကြောင်း လူငယ် မောင်မယ် များ နည်းပါးစေ
 ကြသည်။ ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေး နဖွဲ့. တို့သည် လူနည်းစုသာ
 ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ၎င်း နဖွဲ့. တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ
 အားနည်းစေ ကြသည်။ ဝဏ္ဏ၊ LON နဖွဲ့. နေ့စဉ်: တို့သည်
 ကျေးဇူးတွင် လိုက်နာမှု မရှိကြောင်း ကစားစရာများ ၊ လူငယ် ကိတ်
 ဖိတ်၊ စာအုပ် စသည်တို့ကို ဆောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ မူလ
 ကဏ္ဍ: ကျောင်း သူ ကျောင်း သား များ ကိုလည်း ဆောက်ပံ့ ပေး လျက်ရှိသည်။

ကျား - မ ကလေး ပင့် ကူရီ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ဆီးကျားပေး ကျားစွာတွင် ကျား သမီး များ၏ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု

ကျား သား များ နှင့် ကျား ကူညီမှု ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကျား သမီး များသည်

ကျား သား များ ထက် မိမိတို့၏ ကိစ္စကို ပို၍ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ကျား သား များ သည် စားဝတ်နေရေး ကိစ္စကို စီးပွား နှင့် ရသေ့ ခြေထောက်

မိမိတို့၏ ကိစ္စကို မရဘဲ ကျား သား ပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်သည်။

ကျား သား များ ၏ လုပ်ကား ၁ ခုရှိပြီး ကျား သမီး များ ထက် ပို၍ ပို၍

နေပါသည်။ ကျား သမီး များ ၏ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်မှုသည် ကျား သား များ ထက်

ထက်ထက် ကျော် လျော့နည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျား ကိုယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာ

ကျား သား များ ကိုသာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိပါသည်။ ယနေ့ တွေ့ရ သမီး

ကျား သား များ နှင့် ကျား သမီး များ သည် ကျား ကူညီမှု ဖြစ်ပေါ်သော်

လည်း မိမိတို့၏ ကိစ္စကို ပို၍ လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့်

ပို၍ နေထိုင်နိုင်စွမ်း ပို၍ များလာပါသည်။ ကျား သား များ ထက် ပို၍

နည်းနေပါသည်။ ကျား သမီး များ သည် မိမိတို့၏ ကိစ္စကိုသာ

ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ

တွင် ကိုယ်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ကျား နည်းခြင်း ၊ ကျား စွာသို့

ကျား သမီး များ သည် ကျား သား များ ထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်ရပါသည်။

ကျား သမီး များ သည် ကျား သား များ ထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်ရပါသည်။

ကျား သမီး များ သည် ကျား သား များ ထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်ရပါသည်။

ပြဿနာ သစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

လိက်သိ ချစ်စရာ ၊ ဆီးကူး ပေးတဲ့ ကျေးဇူး ဝမ်းစာယူလို့မရ မရှိဘဲ၊
 ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း ကြောင့် ကရီးဗွေ ဓွေ ခြေ မလုပ်ပေးဘဲ ခြင်း ၊ စီးပွား
 ရှေး မရှာ ထားခြင်း ၊ ဂျာနီ ဥတု ဖောက် ဖြစ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုး ခြေ များ မကောင်း
 ခြင်း စသည်တို့ ပါဝင် သည်။ ကတိန်းပညာ ကတော်ကသို့ တက် သော်လည်း
 စီးပွားရေး ကခြင်း မရှိ ခြင်း ကြောင့် လည်းကောင်း ၊ နည်းပညာ များ မသိ
 နားလည်မှု နည်းပါး ခြင်း ကြောင့် လည်း ကောင်း ဝမ်းစာယူလို့မရ မရှိ ဖြစ်
 ရှေ့သည်။ လယ်ယာ များသာ လျှင်လျှင် စားသောက် နေကြသော်လည်း
 လယ်ယာ နည်းပါး ခြင်း ကြောင့် ကိစ္စ ယာ များ ကိုသာ လုပ်လျှင်စား
 သောက်နေ ကြသည်။ ကိစ္စ ယာလုပ်ငန်း မှာ ပါး ၊ ငရုတ် စသည်တို့
 ဓွေ ခြင်း တော်ယာ များကိုသာ လုပ်လျှင်နေကြသည်။ ဓွေ ခြင်း
 တော်ယာ များ ကြောင့် သစ်ပင်များ ညက်ခြင်း ၊ ဖိုးရှင်ခြင်း စသည်
 လုပ်ငန်း များကို လုပ်ဆောင် ရခြင်း ကြောင့် သစ်တောများ ပျက်စီး
 လာမှု မြို့ ဂျာနီ ဥတု ဖောက် ဖြစ်လာသည်။ နှစ် တစ်ခုခုကတည်း
 နှစ်စဉ်နှစ်စဉ် စိုက်ပျိုး မည်မျှကလေးလည်း မြေစီပွာ မကောင်း ခြင်းကို
 ဖြေရှင်းရသည်။ ဂျာနီ ဥတု ဖောက် ဖြစ်ခြင်း ကြောင့် မိုး ပုံစံ မလာခြင်း ၊
 စပင်များ သေစေခြင်း ဖြစ်လာသည်။ ဝမ်းစာယူလို့မရ မရှိ ခြင်း ကြောင့်
 မိမိတို့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာခြင်း ၊ စိတ်ဓာတ် ကျလာခြင်း ၊ များစွာ ရှေး ပျက်စွာ
 လာခြင်း ၊ ကလေးများကို ဆွေးနွေး နိုင်ခြင်း ၊ ကျေးဇူး ဖြစ်မှု ကားနည်း
 လာဖို့ သင်းရုံမျှ နှိရေ ဖိုများလာသည် ကို ဓွေ ခြင်းသည်။ ဝမ်းစာယူလို့မရ
 ပြန် တံ ကတော်ကြောင့် ကျန်းမာရေး ပိုမို မှားလည်း ချို့တဲ့ လာသည်ကို ဓွေ ခြင်း
 ပါသည်။

ဆွေးနွေးသူ ဦးကျော် - ၁၀

လှိုင်ဦး နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

၇၈၅ - ၁၄ - ၂ - ၁၆

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် အမိအဖ

ကျေးဇူးတင်စွာ ၁၉၄၄ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းအထိ တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်
 ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် အမိအဖ မှာ ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးဇူးတင်စွာ
 ဖွဲ့စည်းပြီး အထူးအလေးအနားဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ လှိုင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
 နှစ်ဦးစလုံးပါသည်။ ပထမဦးဆုံး မှတ်တမ်းအဖြစ် အငွေ (၄၀၀၀) နှစ်တွင်
 ရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း ဂုဏ်ထူး (၃)
 ဂုဏ်ထူးရှိရာ တို့ကိုပေးအပ်ရမည်။ ဝေဖန်ချက်အရ ဂုဏ်ထူးနှင့် ဂုဏ်ထူး
 မှုကို ခေါ်ဝေါ်သုံးသပ်ကြသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် လှိုင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
 မှားဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီး ကျေးဇူးတင်စွာ၊ ယခုကျေးဇူးတင်စွာ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
 ၃၀၀၀ က ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး လှိုင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတူတူ
 နှစ်ဦးပါသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်ပြီး
 နှစ်ဦးပါသည်။ ၁၉၆၂-၆၃ ခုနှစ်တွင် ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပြီး
 (၁၀) နောက်ပိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဆောင်ရွက်ပြီး နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပြီး
 ၁၀၅၅ နှစ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီး
 ဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီး ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီး
 ဆောင်ရွက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီး

ဆွေးနွေးမှု ပြီးစီးပါက ၈ - ၆
 ၆ - ၅

ကော်မတီစာရင်း ဒီးမော့ဆို မြို့နယ်။

ဒီးမော့ဆို မြို့နယ်

စဉ်	အမည်	ရာထူး	မှတ်ပုံတင် အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	လက်မှတ်	ကော်မတီအမျိုးအစား
၁	ဒေါ် သာစုမေ	ဥက္ကဋ္ဌ	၂/၁၃၀၁၁(၆)၀၇၂၅၅၂	အထက်တန်း	၃၀		ဒီပလိုမာ
၂	ဒေါ် ဆိုးမူ	ဥက္ကဋ္ဌ	၂/၁၃၀၁၁(၆)၀၀၄၆၅၀	အထက်တန်း	၄၆		ဒီပလိုမာ
၃	ဒေါ်စောစို	ဒေါင်းဆောင်	၂/၁၃၀၁၁(၆)၀၇၃၅၅၂	အထက်တန်း	၂၅		သိပ္ပံပညာ
၄	ဒေါ်စောစို	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၀၁၁(၆) ၀၂၄၆၅၂	မူလတန်း	၃၆		"
၅	ဒေါ်ဝင်းခိုင်	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၀၁၁(၆) ၀၂၄၆၆၆	မူလတန်း	၄၈		"
၆	ဒေါ်စောစို	ဒေါင်းဆောင်	၂/၁၃၀၁၁(၆) ၀၀၂၂၈၅	မူလတန်း	၄၂		အားကစားပညာ
၇	ဒေါ်စောစို	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၀၁၁(၆) ၀၂၅၅၃၀	အထက်တန်း	၃၀		"
၈	ဒေါ်အုန်းသာ	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၀၁၁(၆)၀၇၃၅၃၀	-	၃၆		"
၉	ဒေါ်လှစု	ဒေါင်းဆောင်	၂/၁၃၀၁၁(၆)၀၇၃၅၃၃	မူလတန်း	၆၀		ပညာရေး
၁၀	ဒေါ်စောစို	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၀၁၁(၆) ၀၀၇၀၀၅	"	၄၈		"
၁၁	ဒေါ်စောစို	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၀၁၁(၆)၀၇၃၅၃၅	အထက်တန်း	၃၂		"
၁၂	ဒေါ်စောစို	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၀၁၁(၆)၀၇၃၅၃၆	အထက်တန်း	၂၀		အထက်တန်း
၁၃	ဒေါ်စောစို	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၀၁၁(၆)၀၇၃၅၃၇	အထက်တန်း	၅၀		အထက်တန်း
၁၄	ဒေါ်စောစို	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၀၁၁(၆)၀၇၃၅၃၈	အထက်တန်း	၃၂		"
၁၅	ဒေါ်စောစို	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၀၁၁(၆)၀၇၃၅၃၉	အထက်တန်း	၄၈		အထက်တန်း
၁၆	ဒေါ်စောစို	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၀၁၁(၆)၀၇၃၅၄၀	အထက်တန်း	၂၀		"

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ထွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိမ်နီးနယ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်တုန်းနယ်စွန်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကယား	မြို့နယ် ဒီ. ၆ မာ့ချို	ကျေးရွာအုပ်စု ရိုက်ခွေ
		ကျေးရွာ အိ. ၇၇: ၂၈၈၇

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယန်း	၂၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၃	၆၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃	၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘဝစာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဗုဒ္ဓကျောင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-1022-/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-2-1/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 25/min -----
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 30 min -----
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ဖြစ်ပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ဂုဏ
- (၂) LBN

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ကာ၊ ခင် (ကစ)

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ် ဖျိုး စယ် ဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၂.၂၀၁၆



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကျ. နယ်ရွှင်

နေ့စွဲ ၁၁.၂.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓)
 စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဒီ.ဖေ.ခို ကျေးရွာအုပ်စု ကျ.ခို ကျေးရွာ ဒေါ်ကျ.ပလော

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၁၆	၁၁.၂.၁၆	၁၀	၁၉	၂၂	မသိ ၂၉
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၁၆	၁၄.၂.၁၆	၁၄	၁၄	၂၁	မသိ ၂၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၁၆	၂၀.၂.၁၆	၂	၃		
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၁.၃.၁၆	၁၁.၃.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအ စီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းမိတ်ခွင့်၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းမိတ်ခွင့်၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တူ-မယ်စွိင်

နေ့စွဲ ၂၀-၂-၂၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)
စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် အောင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ပဏ္ဍိတ ကျေးရွာအုပ်စု ပဏ္ဍိတ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးရွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဝမ်းသာယာမှုမရှိခြင်း	၁ ဆေးရုံ/ဆေးခန်း၊ ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသမှု မရခြင်း
၂ ဘိုလှီးမှု၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ	၂ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း
၃ စိုက်ပျိုးရေး မကောင်းခြင်း	၃ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း
၄ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း	၄ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း
၅ ငွေကြေးမရခြင်း	၅ နေရာမရခြင်း

ပညာရေးယူသော ကလေးများ အားလုံးပါ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန်	၁ ရွာတွင်းပြင်လမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်
၂ စားနပ်ရိက္ခာကောင်းမွန်စေရန်	၂ နေရာအခက်အခဲများ ဖြေရှင်းပေးရန်
၃ မြေဩဇာကောင်းမွန်စေရန်	၃ ပညာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းပေးရန်
၄ ငွေရရှိမှု	၄ ရေအခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေးရန်
၅	၅



(ခမ္ဘာ့ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့)

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	စာသင်ခန်း၊ ကိုး၊ ချို၊ ဇွန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အခြား	၁	ခိုလှုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇		
	၂	သဘာဝစစ်၊ ပြုပြင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈		
	၃	ရွာတွင်းလမ်း (မြေအားဖြင့် ကျောက်ချော)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ထွန်းနယ် လှိုင်

နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ဒိုးဟေ့ဆို ကျေးရွာအုပ်စု လျှာကဒို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆီးကွဲပလော့	စာသင်ခန်း တို့ ၁၂ ခန်း	၁၀' x ၃၀' x ၁၇'	၁၃၈ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၄၀ သိန်း			
ယပ်ရှု ၁ ၅၂၂ ဆောင်	ရေဖြူ ဖိုက် ထည့်ခြင်း	၂၅' x ၅' x ၁' ၈ ၂၃ ခန်း	၃၅၆ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၃၀ သိန်း			
ဆောင်ခူ	စိမ်းစမ်းရေ ပြုပြင်	၃၀' x ၂၆' x ၆'	၈၅၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၅ သိန်း			
လျှာကဒို	စာသင်ကျောင်း မြှင့်ရေဖျော် ကန်	ဂါလံ ၂၀၀၀	၃၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၅ သိန်း			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဟင် နုရီ လက်မှတ် ဦးဟင် နုရီ ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကျွန်းစည်			
ရက်စွဲ 11. 2. 16	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)	<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)
		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး man:	မြို့နယ် ဒီးအောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာ ဆီးကျားပေး

အစည်းအဝေးဝေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒီးပေးဝင်	✓		✓	ကယန်း	
၂.	ဒေါ်ဒီးဝေဝေ		✓	✓	"	
၃.	ဒေါ်ဝင်းစိန်		✓	✓	"	
၄.	နော်မူယို		✓		"	
၅.	နော်ဘေမူ		✓	✓	"	
၆.	နော်နော်ကဒေးမူ		✓	✓	"	
၇.	ဒေါ်မူဘွဲ့		✓		"	
၈.	ဒီးအောင်သာ	✓		✓	"	
၉.	ဒီးကျီးလှိုင်	✓		✓	"	
၁၀.	ဒေါ်ယံလှဝေ		✓	✓	"	
၁၁.	ဒီးလှိုင်လှိုင်	✓		✓	"	
၁၂.	စောမျိုးမင်းလှ	✓		✓	"	
၁၃.	စောအောင်မန်း	✓			"	
၁၄.	ဒေါ်ဆိုးမိုး		✓	✓	"	
၁၅.	ဒေါ်မူပုလဲ		✓		"	
၁၆.	ဒေါ်ကင်စား		✓	✓	"	
၁၇.	နော်ကျားသာ		✓	✓	"	
၁၈.	နော်လှလှဝေ		✓	✓	"	
၁၉.	ဒေါ်စေ့စေ့		✓	✓	"	
၂၀.	ဒေါ်မူဒေး		✓	✓	"	
၂၁.	ဒေါ်လှိုင်မူ		✓	✓	"	
၂၂.	ဒေါ်ကျားမူ		✓	✓	"	
၂၃.	ဒေါ်မိုးစော		✓	✓	"	
၂၄.	ဒီးလှိုင်	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း	၇	၇	၁၉		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ဟူး နယ် ဟိုင်း			
ရက်စွဲ ၂၇. ၂. ၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် ဒဂုံမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်စု	ကျေးရွာ အိုးကုန်းပင်လယ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး ဝါးစောင့်	✓		✓	ကယန်း	
၂	ဦး ဇွဲကန်	✓		✓	"	
၃	ဒေါ်မာဝင်း (ဇနီး)		✓	✓	"	
၄	ဒေါ်ခွဲမေဇော်		✓	✓	"	
၅	ဒေါ်ခွဲမေဇော်		✓	✓	"	
၆	ဒေါ်ခွဲမေဇော်		✓	✓	"	
၇	ဒေါ်ဝင်းစိန်		✓	✓	"	
၈	ဦး ကိုလှိုင်	✓		✓	"	
၉	ဦး ကိုလှိုင်	✓		✓	"	
၁၀	ဒေါ်အိန်းမာ		✓	✓	"	
၁၁	ဒေါ်မေအိ		✓	✓	"	
၁၂	ဒေါ်ခွဲမေဇော်		✓	✓	"	
၁၃	ဒေါ်မေအိ		✓	✓	"	
၁၄	ဦး စောအောင်	✓		✓	"	
၁၅	ဒေါ်ကိုလှိုင်		✓	✓	"	
၁၆	ဒေါ်ပင်လယ်စော		✓	✓	"	
၁၇	ဒေါ်အိန်းမာ		✓	✓	"	
၁၈	စောအောင်မာ	✓		✓	"	
၁၉	ဒေါ်မေအိ		✓	✓	"	
၂၀	ဒေါ်တင်စော		✓	✓	"	
၂၁	ဒေါ်အိန်းမာ		✓	✓	"	
၂၂	ဒေါ်မေအိ		✓	✓	"	
၂၃	ဒေါ်ပင်လယ်		✓	✓	"	
၂၄	ဒေါ်အိန်းမာ		✓	✓	"	
၂၅	အစုစည်း	6	၁၈	၁၈		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုးစွဲ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ထူးမယ်အောင်		ရက်စွဲ ၂၉. ၇. ၁၆	
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ် (၇)		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၈)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)
<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် ဒီးမော့ဆို	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်မိ	ကျေးရွာ ဒီးကုလော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
ဒုတိယမကြိမ် ကျေးရွာအုပ်စု						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၅	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ကယန်း	
၂၆	ဒေါ်မာမာ		✓			
၂၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၈	ဒေါ်အိအိ	✓			"	
၂၉	ဒေါ်အိအိ	✓			"	
စုစုပေါင်း		၄	၁	၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လည်ညွှန်း: စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ထူး - နယ်စွဲဖြင့်			
ရက်စွဲ: ၂၄.၂.၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)	<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)
		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မကွေး	မြို့နယ် ဒီးပေး	ကျေးရွာအုပ်စု နီမို	ကျေးရွာ ဆိုးကျားပေး

အစည်းအဝေးဝင်ရောက်သူများ						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒီး ဗြဲထန်	✓		✓	ကယန်း	
၂	ဒီး စောဆွေ	✓		✓	"	
၃	ဒီး ကီး လှ	✓		✓	"	
၄	ဒေါ်ပင်စု		✓	✓	"	
၅	ဒီး ဝါအောင်	✓		✓	"	
၆	ဒီး သာထူးစေ	✓		✓	"	
၇	ဒီး လှကျော်	✓		✓	"	
၈	ဒေါ်ဝင်းစိန်		✓		"	
၉	ဒေါ်မူယု		✓		"	
၁၀	မောင်စန်မသေးမူ		✓		"	
၁၁	ဒီး နှစ်စင်	✓		✓	"	
၁၂	ဒီး အယ်မင်းဒီး	✓		✓	"	
၁၃	ဒေါ်ဒီးစေတီ		✓		"	
၁၄	ဒေါ်အိုးမိုး		✓	✓	"	
၁၅	ဒီး ဝေးဝင်း	✓			"	
၁၆	ဒေါ်စေတီ		✓	✓	"	
၁၇	ဒီး အာလယ်လာ	✓		✓	"	
၁၈	ဒေါ်ယံစေတီ		✓	✓	"	
၁၉	ဒေါ်ကလေးမိုး		✓	✓	"	
၂၀	ဒေါ်အိုးမိုး		✓	✓	"	
၂၁	ဒီး လှစိန်	✓		✓	"	
၂၂	ဒီး ဒေါ်အောင်သာ	✓		✓	"	
၂၃	ဒေါ်မူပုလဲ		✓		"	
၂၄	ဒီး လှစိန်	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း	၃၃	၁၁	၁၈		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး ဗွတ်တမ်း

- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် ကျေးရွာ နှင့် အုပ်စု - ဆီဘူ၊ ပဏောကျေးရွာ၊ လျှာခို အုပ်စု
- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေ့စွဲ - ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်
- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် အချိန် - နံနက် (၉:၀၀) နာရီမှ (၁၂:၀၀) နာရီထိ
- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် နေ့စွဲ - (၁၂-၂-၁၆) နှင့် (၁၄-၂-၁၆)
- အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ ဦးရေ - ကျား (၁၀) ဦး၊ မ (၁၉) ဦး

ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို နံနက် (၉) နာရီတွင် စတင်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စည်းရုံးရေးဗဟိုမှ လူထုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ဖြန့်ချိပေးဆွေးနွေးပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး စည်းရုံးရေးဗဟိုမှ ဦးဆောင်ပြီး လူထုဆန်းစစ်ခြင်း ရလဒ်ကို ကြေညာပြီး ကျေးရွာ၏ ကောက်ခံမှုများ၊ ပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ နှင့် အတူ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ အစီအစဉ်အရ ကျေးရွာ၏ အဓိက လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိက ပြဿနာ ဖြစ်ရခြင်း ကြောင့် ကျေးရွာရှိ ရလဒ်များကို

ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်သော လူမှုကဏ္ဍနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကဏ္ဍများ၊ အကျိုးမခံသော လူမှုကဏ္ဍများ၊ အကျိုးမခံသော လူမှုကဏ္ဍများကို ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာ၏ အကျိုးမခံသော လူမှုကဏ္ဍများကို ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စွမ်းဆောင်ရည်များ၏ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားကို ရှင်းပြကာ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားကို ပြောဆိုပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ၏ အားလုံး ဗွတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးရန် ဗွတ်တမ်း ရေးဆွဲပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ပုံစံများကို ဖြစ်ပေါ်ပြီး ကျေးရွာ၏ စကား ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ရပ်စဲပေးပါသည်။

ကျေးဇူးဖွဲ့ခြင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၅က်စွဲ. ၀၂.၂၀၁၆

လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်း

စီးရီးနံပါတ်၊ ကျေးဇူး

စဉ်	ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်	ခုနှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူများ
၁။	စာပေးခန်း အပိုအောက် ဖြစ်ခြင်း	စာပေးခန်းတိုးချဲ့ခြင်း	၂၀၁၆	ကျေးဇူးဖွဲ့ရေးဦးစီးဌာန
၂။	ရေမလုံလောက်ခြင်း	စိမ်းစမ်းရေပြုပြင်ခြင်း	၂၀၁၇	
၃။	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	ဆိုလာ	၂၀၁၈	
၄။	လမ်းမကောင်းခြင်း	ကျောက်ချောလမ်း	၂၀၁၉	

စဉ် (၃၀) စာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော အန္တရာယ်များကို ဖော်ပြပါရန် တောင်းဆိုပါ။

ရက်စွဲ
 နေရာအမျိုးအမည်

ရက်စွဲ - ၁၄.၂.၁၆
 ဆေးစစ်ခန်း - ၁၀၆ / ၁၀၅

စဉ်	အန္တရာယ် အမျိုးအမည်	အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အကြောင်းအရာ	အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ရက်စွဲ
၁၀၆၂	ရေဒီယို (၃) စီး ၂၅ ခု	ရေဒီယို (၃) စီး ၂၅ ခု	၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ
၁၀၇	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၁၂-၄-၁၆

ရွာ- ချီးကျားပကော

VDP ရက်စွဲ- ၁၁.၂.၁၆

မြို့နယ်- ဒီးပကော

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။