

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လေးမိုင်ကဖုကျေးရွာ၊ နောင်ပုလဲကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၁၇)

မာတိကာ အညွှန်း

- ၁။ ဖြေ နယ် ဖြေပုံ
- ၂။ အုပ်စု ဖြေပုံ
- ၃။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး (တစ်နေရာ)
- ၄။ အုပ်စု တွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး စာရင်း
- ၅။ ကျေးဇူး အခြေခံ အချက် အလက် များ
- ၆။ လူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူ့ မျှော်မှန်း စစ် ခြင်း နှင့်
အင်္ဂါ ဖြစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၇။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အတွက် အသုံးပြု
သော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံး
သပ် ချက် များ
- ၈။ ကော် မတီ ဝင် များ ရွေး ချယ် ခြင်း နှင့် ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုး
ရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဗဟိုတမ်း ဖြစ်ပုံများ
- ၉။ ကော် မတီ ဝင် များ စာရင်း
- ၁၀။ ကျေးဇူး အချက် အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၁။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အချိန် ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၂။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၃။ ကျေးဇူး အုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၄။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ များ စာရင်း (ပုံစံ
အစည်းအဝေး ဗဟိုတမ်း များ
- ၁၅။ ကဏ္ဍ အလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်း
ချိန်စာ (Checklist for VOP)

DEMOSO TOWNSHIP MAP





ရည်ညွှန်းချက်

- ဒီးမော့ဆိုမြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- စီးရထားလမ်း



ဘောလခဲမြို့နယ်

දොළ පුත්තරු මුව




- කොටු
- △ - කොටු
- - කොටු
- - කොටු
- || - කොටු


ယာခင်း

နပ်စပေးရောင်း

ယာခင်း



၄ မိုင် စုကျေးရွာ ဧည့်ခံ
 ရောင်စုံလဲအုပ် နှစ်စောအိမ်ခြံမြေ



ရည်ညွှန်းချက်

- ဘုရားရိုးစိုးကျောင်း
- ဂူဗလိမုတ်တိုင်
- ဘော်လုံးတွင်း
- မိုးရေလှောင်ကန်
- ဓမ္မာရုံ
- CLCခန်းမဆောင်
- ဂါလံ (၃၁၀၀)
- ဆန်မိုးရေလှောင်ကန်
- ဘုံစပါးကျီ
- ဒဂုံ
- ဓမ္မစက်ရုံဒေါင်

၄ မိုင်မြေကုန်း

၄ မိုင်မြေကုန်း

၄ မိုင်မြေကုန်း

၄ မိုင်မြေကုန်း

လယ်ထဲသို့

အင်္ဂလိပ်စာ၊ ရှေးဟောင်းစာ၊ မြန်မာစာ၊ ရှေးဟောင်းစာ

ကျေးဇူးတင်စွာ သုံး သင်္ချာ

ပေး မှီငြမ်းပေး ကျေးဇူးတင်စွာ ဒီ.အေ.အို.ဖို့. စာ အထောက် အကူတွင် အညွှန်ပါ

အောက်ဖက်
သို့ " မြို့ဝင်ကော် ဆောင်ရွက် ကာ ပမာ ကေးတွင် ဖွဲ့ ခိုကျိုး ကျေးဇူးတင်စွာ ပမာ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်
ပစ်စာပေ ကဏ္ဍ သည် ပေး မှီငြမ်းပေး ကျေးဇူးတင်စွာ ဂြိုဟ်သည့် ကျေးဇူးတင်စွာ စာအုပ်ကဏ္ဍတွင်

ပေး မှီငြမ်းပေး ကျေးဇူးတင်စွာ ကဏ္ဍကဏ္ဍတွင် ယာဝတီ ကချီ နှင့် ပမာ ကွက်များ ဂြို
ဟ်သည့် ကျေးဇူးတင်စွာ အောက်ဖက်တွင် နှိုင်း ခံယူ ရောင်း ဖြစ်စွာ ဖြစ်ပမာ ကွက်
များ ပမာ ဂြိုဟ်သည့် ကောင်ကဏ္ဍတွင် ဖွဲ့ ခိုကျိုး ကျေးဇူးတင်စွာ ဂြိုဟ်သည့် ကျေးဇူးတင်စွာ
အကယ် " ပစ်စာပေ ကျောင်း၊ မိမိကဏ္ဍ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ သိမ်း ကျိုး၊ ရေပျောင်း ကဏ္ဍ
ကဏ္ဍတွင် နှင့် ဖြစ်ပမာ မှတ်တိုင် ဂြိုဟ်သည့် မူကြို ကျောင်း နှင့် ဆေးစားအိုး
ကဏ္ဍကဏ္ဍ ကချီ ဂြိုဟ် ကျိုး မာကျေး စာပေများ ကျေးဇူးတင်စွာ ပိုမိုကပ်
ပါသည့် ပေး မှီငြမ်းပေး ကျေးဇူးတင်စွာ သည် ကာ သမာ ကာသာ ကျိုး ကျပ်စား
ကျေးဇူးတင်စွာ ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေး သည့် ကျား ၁၆ ခု၊
၈ ၃၀ ခု၊

နောင်ပုလ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ဝါဝင်စားကျေးရွာများ စုစုပေါင်း (၆၅၅)

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ပုလ်စိုက်			အိမ်ခြေ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	နောင်ပုလ်ကျေးရွာ	၂၀၀	၁၈၆	၃၈၆	၆၈
၂။	ဆိုင်ကောင်းကျေးရွာ	၃၂၇	၃၃၈	၆၆၅	၁၂၃
၃။	တေပိကျေးရွာ	၁၉၄	၁၈၆	၃၈၀	၇၀
၄။	ပေ.ပိုင်ယာန်ကျေးရွာ	၂၃၇	၂၄၄	၄၈၁	၈၄
၅။	မြေတိုက်ကျေးရွာ	၁၈၀	၁၄၀	၃၂၀	၆၆
၆။	ပေ.ပိုင်ကုကျေးရွာ	၁၈၄	၁၃၇	၃၂၁	၅၆
	စုစုပေါင်း	၁၁၉၀	၁၂၄၅	၂၄၃၅	၄၆၇

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက် အုပ်စု			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map / Resource map)	၅၀၀၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ၊ ကျေးရွာ လူထုများအားလုံး	၁၆	၃၀	၄၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ရေထွက်ပေါက်၊ ရေလောင်ကန်၊ သစ်တောများ၊
၂။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅၀၀၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊	၁၆	၃၀	၄၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးကို အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရန်အများလူထုသဘောတူတတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၅၀၀၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီး/သားဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ	၁၆	၃၀	၄၆	စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ(တောင်ယာ၊ လယ်ယာ)၊ စီးပွားရေး/ငွေရှာ(အရောင်းအဝယ်/လွှဲတိုက်)၊ ပွဲတော်ချိန်၊ မိုးများကာလ၊ ကျန်းမာရေးဆိုးကာလ၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလ၊ အလုပ်ပါးကာလ၊ ရေရှားကာလ၊
၄။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၅၀၀၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု၊	၁၆	၃၀	၄၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၅၀၀၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ ကျေးရွာလူထု	၃၆	၃၀	၄၆	အမျိုးသားများနှင့် အ မျိုးသမီးများတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ (လုပ်အားခ)
၆။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅၀၀၆	အမျိုးသမီး				ရေရှားပါးခြင်း၊ လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေး၊
			အမျိုးသား	၀၂			စားဝတ်နေရေး၊ စီး ပွားရေး၊
			လူထုအားလုံး	၁၄	၁၄	၂၇	ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊
၇။	အခက်အခဲ (Problem)	၅၀၀၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး	၁၄	၁၄	၂၇	
၈။	ပြဿနာ (Problem)	၅၀၀၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး	၁၄	၁၄	၂၇	
၉။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ် ပြယေား(Metric Ranking)	၅၀၀၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး	၁၄	၁၄	၂၇	
၁၀။	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ(Dream Map)	၅၀၀၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး၊ ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီ	၁၄	၁၄	၂၇	
၁၁။	ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် (History)	၅၀၀၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး၊ ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီ	၁၄	၁၄	၂၇	

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
~~အစီအစဉ်~~ အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

အစီအစဉ်

ကျေးဇူး - အထူးကျေးဇူး

ရက်စွဲ - 13.2.2016

အဆင့်	အစီအစဉ်	အရေအတွက်
A	ဝန်ထမ်း (အထက်ပိုင်း) (10 ယောက်) ဆိုက်ကယ်၊ TV နှင့် Sky net နှင့် ချိတ်ဆက် (အထက်ပိုင်း) အစီအစဉ်	3 5%
B	ပျော်ရွှင်စရာ အစီအစဉ်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ဆိုက်ကယ်၊ အစီအစဉ် 1 ယောက်	26 46%
C	အစီအစဉ်၊ ဝါးစိမ်း၊ ဆိုက်ကယ်	27 48%
အစီအစဉ် - 16 နှင့် 4 - 30 နှင့်		

ಗ್ರಾಹಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ

Date 13.2.2016

ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ

2015-16

ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವರ	ಅಧ್ಯಯನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಅಧ್ಯಯನ
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ	/	/	/	//						//	/
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ	///	//	/	/							/
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ	//	//	//	//							/
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ					/	/	///	///	/		
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ	/	/			/	/	/	/	/	/	/
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ	/	/	/							//	//
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ	/	/	/								
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ			/	/	/	/	//	///	/	/	///
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ					//	//	/	/	/	/	//

ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ - 16
 ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ - 20
 ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ

ရှောင်ပယ်ကျေးဇူးတူ အုပ်စု၊ ဇေး၊ မျိုးကုမ္ပဏီ ကျေးဇူး

နမူနာအမျိုးအစား၊ နိုင်ငံရေး၊ အခြေခံဇယား၊ သို့၊ သတ်မှတ်

Date 13-2-2016

ဇေး၊ မျိုးကုမ္ပဏီ ကျေးဇူးတူ အုပ်စု၊ နမူနာအမျိုးအစား၊ နိုင်ငံရေး၊ အခြေခံဇယား၊ သို့၊ သတ်မှတ်

အုပ်စုအမျိုးအစား၊ နမူနာအမျိုးအစား၊ နိုင်ငံရေး၊ အခြေခံဇယား၊ သို့၊ သတ်မှတ်

အုပ်စုအမျိုးအစား၊ နမူနာအမျိုးအစား၊ နိုင်ငံရေး၊ အခြေခံဇယား၊ သို့၊ သတ်မှတ်

ဇေး၊ ပါသော်

ကျေးဇူးတူ အုပ်စုအမျိုးအစား၊ သတ်မှတ်၊ ကျေးဇူးတူ ပျံ့ထု အတွက် အထောက်အကူပြု

အုပ်စုအမျိုးအစား၊ ဇေး၊ ဇေး၊ သတ်မှတ်၊ ကျေးဇူးတူ ပျံ့ထု အတွက် အထောက်အကူပြု

ပျံ့ထုအမျိုးအစား၊ သတ်မှတ်၊ ကျေးဇူးတူ ပျံ့ထု အတွက် အထောက်အကူပြု

ပျံ့ထုအမျိုးအစား၊ သတ်မှတ်၊ ကျေးဇူးတူ ပျံ့ထု အတွက် အထောက်အကူပြု

အုပ်စုအမျိုးအစား၊ သတ်မှတ်၊ ကျေးဇူးတူ ပျံ့ထု အတွက် အထောက်အကူပြု

အုပ်စုအမျိုးအစား၊ သတ်မှတ်၊ ကျေးဇူးတူ ပျံ့ထု အတွက် အထောက်အကူပြု

အုပ်စုအမျိုးအစား၊ သတ်မှတ်၊ ကျေးဇူးတူ ပျံ့ထု အတွက် အထောက်အကူပြု

အုပ်စုအမျိုးအစား၊ သတ်မှတ်၊ ကျေးဇူးတူ ပျံ့ထု အတွက် အထောက်အကူပြု

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း၊ သို့၊ ကျေးဇူးတူ ပျံ့ထု အတွက် အထောက်အကူပြု

မ - 30 ခု

Date 19.8.2016


ပဋိကု အိမ် ဆုံး သတ်ခြင်း

ကျေးဇူး ဝမ်းနိုးစွာ

အလုပ်အကိုင်

ပုံစံအား ၁

အလုပ်အကိုင်



ပင်ကို အိမ်သုံး သပ်ခြင်း

ပေးပို့စာပေးကြွေးရှာတွင် အမျိုးအား 1 အမျိုးအစား များထက်ထက်ကြွေးရှာဖို့
 မပါ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူး အတွင်းတွင် အမျိုးအစား ဦးဆောင်
 ပြု ဖို့တွင် အမျိုးအား နည်းပါသည်။ အစဉ်အလာအရ အမျိုးအား ၁ စာအုပ်
 ပြုစု ဖို့ မှ အောက်တွင်သာ အမျိုးအစား များစွာ ထိုင်ပါသည်။ စီမံအဖွဲ့ နှင့်
 တာဝန် ထမ်းဆောင်မှု အတွက် အခွင့်အလမ်း အမျိုးအစား နှစ်နှစ်အကြိမ်ပျဉ်းပင် ဖြစ်ကြ
 နည်းပါး ပြုပါသည်။ စိတ်ဆိုး ဘာသာထား တွင် မဟာဇာတ် ဘော်လည်း အဖွဲ့အစည်း
 သည် အမျိုးအစား များ ပုံစံ ပြုစုခြင်း မရှိ ဖြစ်ကြောင်း ပြပါသည်။ အပျက်စေခြင်း
 ဘော်လည်း ပျက်အား သန့်စင်ပါး မှု သည် အစဉ်အလာအရ စိတ်ကြီး နှိုးဆော်
 ကြောင်း အမျိုးအစား များ ထက်ဝင်ရှေးနည်းပါး ပြပါသည်။ ပုလဲလမ်းတွင်ပညာ
 အမျိုးအစား များ စောင့်ဆိုင်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ပုံစံ ပြုစု အမျိုးအစား မှန်ကန်
 ထက်ထက် နည်းပါသည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ကျား 16 ဦး
 မ 30 ဦး

Date 14.2.2016

ပြည့်စုံ အိမ်ပိုင်

ကျေးဇူးတင်အားပေးပါ


အိမ်ပိုင် - အိမ်ပိုင်



အိမ်ပိုင်

အိမ်ပိုင်အိမ်ပိုင်

အိမ်ပိုင်



အိမ်ပိုင်

အိမ်ပိုင်အိမ်ပိုင် - 14
အိမ်ပိုင်အိမ်ပိုင် - 15



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

၆၀၀ မှ ၈၀၀

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁	အစားအသောက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၈၈ + ၉၂ ၂၀၁၄		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အခြား	၁	ကျွေးမွေးရေးနှင့် ဆေးကုသရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၄		
	၂	ကျွေးမွေးရေးနှင့် ဆေးကုသရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၄		
	၃	စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၄		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			









ကော်မတီတရား ဒီးမော့ဆို မြို့နယ်။

စားမိမိကထု

ဒီးမော့ဆို မြို့နယ်

စဉ်	အမည်	ရာထူး	မှတ်ပုံတင် အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	လက်မှတ်	ကော်မတီအမျိုးအစား
၁၄	ဒီးမော့ဆို	၂၈၈၄	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၄၅၀၃၉	၁၀ တန်း	၂၉	Paul	မြို့နယ်အကျိုးစီးပွား
၂၄	ဒေါ်ကမော့ရာ	"	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၆၀၂၅၂	၆ တန်း	၂၅	စု	"
၃၄	ဒီးမော့ဆို	ခေါင်းဆောင်	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၃၂၃၈၇	၃ တန်း	၃၅	မောင်	စတင်ရေးရာ
၄၄	ဒီးမော့ဆို	အဖွဲ့ဝင်	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၅၀၁၃၄	၃ တန်း	၂၂	မောင်	"
၅၄	ဒေါ်မူယတ်	"	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၇၄၄၁၀	၄ တန်း	၂၄	အ	"
၆၅	ဒေါ်မားတ	ခေါင်းဆောင်	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၀၀၅၀၆	၇ တန်း	၄၀	မောင်	စတင်ရေးရာ
၇၄	ဒီးမော့ဆို	အဖွဲ့ဝင်	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၃၇၃၈၄	၂ တန်း	၃၄	စု	"
၈၅	ဒေါ်မောင်ရာက	"	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၅၀၃၀၈	၃ တန်း	၃၁	စု	"
၉၄	ဒီးမော့ဆို	ခေါင်းဆောင်	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၆၀၃၀၈	၂ တန်း	၃၉	စု	စတင်ရေးရာ
၁၀၄	ဒီးမော့ဆို	အဖွဲ့ဝင်	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၅၀၁၅၅	၇ တန်း	၂၄	အ	"
၁၁၄	ဒေါ်သန်းအေ	"	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၄၀၅၁၁	၂ တန်း	၂၇	စု	"
၁၂၄	ဒေါ်ကမော့ရာ	စာရေးကိုင်	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၅၀၁၄၀	၁၀ တန်း	၂၄	မောင်	စတင်ရေးရာ
၁၃၄	ဒီးမော့ဆို	အဖွဲ့ဝင်	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၀၀၇၉၁	၂ တန်း	၄၄	စု	စတင်ရေးရာ
၁၄၄	ဒေါ်မူစိ	"	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၃၃၀၃	၂ တန်း	၄၂	စု	"
၁၅၄	ဒီးမော့ဆို	"	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၆၀၇၃၃	၁၀ တန်း	၂၀	မောင်	စတင်ရေးရာ
၁၆၄	ဒေါ်မူနှင်း	"	၂(ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး) ၀၅၀၁၂၄	၁၀ တန်း	၃၂	နှင်း	"

စတင်ရေးရာ
စတင်ရေးရာ
စတင်ရေးရာ

ပေးနိုင်တယ် လျှော့စား သိုင်းအကြောင်း

(၁) ၁၉၅၁ - ၁၉၅၆ တွင် ဂွမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမြို့နယ် ဟေယံဟေယံလျှော့စားဌာန
တယားပြည်နယ် ဒီဂေဆုံမြို့နယ် ရေပြည်ကု မြစ်နုကုသို့ ဟေယံဟေယံတူထောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၁ - ၁၉၅၆ တွင် ဣဇို အိမ်ခြေ (၄) အိမ်စ တူထောင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဣဇိုပထမ
ဦးဆောင် နေထိုင်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်မှာ -

- (၁) ဦးလသွယ်
- (၂) ဦးပရာယု
- (၃) ဦးလသွမ်း
- (၄) ဦးဘားမို တို့ဖြစ်ပါသည်။

ဣဇို အမည်အတည်ပြုပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်မှာ -

- (၁) တယားပြည်နယ်ဂျေပိုင်း ဦးအေးမြပေး
- (၂) တယား အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် မိုလ်ပြန်
- (၃) နောင်ပုလဲ တိုက်သူကြီး ဦးတို့ဟေထေးဂယ် တို့မှ "ပေးနိုင်တယ်" လျှော့စား အမည်ကို
အတည်ပြုပေးပါသည်။

"ပေးနိုင်တယ်" လျှော့စား တိုးတက်သည့် ဘာသာမှာ ချစ်ယာန် ဘာသာ တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
ဤတွေ့ရသော ဘာသာရေး အဖွဲ့ကုယ်များမှာ -

၁၉၉၄ - ၁၉၅၆ တွင် ပထမ အကြိမ် နန်းစံဖူးချောင်း ရေခန်းခြောက်ခြင်းကြောင့် လျှော့စားဗုဒ္ဓ
များ အတွက် ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးမျိုး ဖြစ်တွေ့ရသည်။

၁၉၉၈ - ၁၉၅၆ တွင် ဒုတိယ အကြိမ် နန်းစံဖူးချောင်း ရေခန်းခြောက်ခြင်းကြောင့် လျှော့စားဗုဒ္ဓများ
အတွက် ဒုတိယ အကြိမ် ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးမျိုး ဖြစ်တွေ့ရသည်။

နန်းစံဖူးချောင်း ရေခန်းခြောက်သောကြောင့် ဤတွေ့ရသော ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးမျိုးမှာ -
ရေဆံပိတ် အခါမှာ ငံလုံးက တောဒီဂေဆုံမြို့ရေတွက်ပေါက် နားမှာ (၃) မိုင်ခန့် နှင့် ငွေတောင်သည်
မှာ (၄) မိုင်ခန့်တို့ စက်ဘီးဂိတ် သူတစ်စုစု နှင့် သွားခပ်ယူကြပြီး စက်ဘီးမဂိတ် သူတစ်စု
နဲ့ သွား၍ ခပ်ခြင်းတို့ သိရှိပါသည်။ ယင်းသား စမ်းနိုက်ပျိုး သမား အတွက် ယင်း စမ်းယုတ်စနု
ပါသည်။

စားမရသောကြောင့် စားဝတ်နေရေး ဖူပုံခြင်းရှိ သောကြောင့် အခက်အခဲ လိုက်တွေ့ရပါသည်။

Care ဖြန့်မာအသင်း

“ပေးပို့ပေး” ဈေးနှုတ်တွင် အခက်အခဲ ပြဿနာ အမျိုးမျိုးရှိသောကြောင့်

(၁) Care ဖြန့်မာအသင်း ဈေးနှုတ်ထု အတွက်

(၂) ဇွတ်ခြေခို အသင်း → လူဦးစေ့ကပ်ပံပေးခဲ့သူ

Care ဖြန့်မာအသင်း စတင်သော ခုနှစ်မှာ - ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၁၅ ထိ ဖြစ်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ပေးသော အရာများမှာ-

(၁) ခိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး မှ ရဲပုံငွေရအောင် တည်ထောက်ပေးခြင်း နှင့် VHV ဂျန်းဆာရေး စေတနာ့ ဖူပုဒ်များ သစ်တန်းပေးခဲ့ပါသည်။

(၂) ချွေပျော်စင် ဈေးနှုတ်အတွက် လူဦးစေ့ကပ်ပံပေးခြင်း

(၃) မိုးရေဖျော်စက် (၇) ဖုံး ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။

(၄) အချိန်ဘားဖွား သစ်တန်းတက်ရန် သစ်တန်းသူတစ်ဦး ပွေးထုတ်ပေးပြီး သစ်တန်းတက်စဉ် များ လူဦးစေ့ကပ်ပံပေးခဲ့ပါသည်။ Care မှ မွေးထုတ်ပေးသော Amw တစ်ယောက်ရှိခြင်း ကြောင့် မိမိဈေးနှုတ်မှ ရှိသော မွေးဖူနာ များအတွက် သက်သာပြီး များစွာ အထောက်အကူပြု ခဲ့ပါသည်။

(၅) CLC ခန်းမဆောက် ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။

(၆) မူကြိုကျောင်း တစ်လုံးနှင့် CLC ခန်းမဆောက် နှစ်ခန်းတွဲ အိမ်သားတစ်လုံးနှင့် မူကြိုကလေး ပယ်အတွက် နှစ်ခန်းတွဲ အိမ်သာ တစ်လုံးကို ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။

(၇) ကလေး အခွင့်အရေး သစ်တန်း နှင့် ဂျန်းဆာရေး ပညာပေး သစ်တန်းလိုပညာ (၂ တပ်ခါ) Care ဖြန့်မာမှ ဆရာသမားများ သစ်တန်းဟောင်းပါသည်။

(၈) ဂျပန် သစ်တန်း နှင့် ဂျား၊ မ ကန်တူဦးမျှခြင်း နှင့် ဂျား၊ မ ကွဲပြားမှု ပေါ် အခြေခံ သော အခြေခံ ဖက်စကားစာအုပ်များ အတွက် အမျိုးသားများ ပါဝင်စေခြင်း သစ်တန်းလိုပညာ Care ဖြန့်မာမှ ဆရာသမားများ သစ်တန်းဟုပြုချ ပေးခဲ့ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ဂျား - ၂ ဦး
မ - ၂ ဦး

ဗြိတိသျှ အသင်း

ဗြိတိသျှ အသင်း စတင်ဖွဲ့စည်း ခုနှစ်မှာ - ၂၀၁၄ - ၂၀၁၆

လူ့စီးဆင်းပေးပေးသော အရာများမှာ -

(၁) ဗဟို အခြေပြု လျှင်းမာဂျေး နှင့် ရှေးဦးပြုစုခြင်း သင်တန်းပေးခြင်းမှ စတင်ကာ ဝန်ထမ်း (၄) ဦး
ပေးထုတ်ပေးခြင်းမှ စစ်အိမ်တက် စစ်အိမ်ဆင်းပြီး လျှင်းမာဂျေး အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း

(၂) ဒါရစ်၊ ဘက်စတီ၊ Tv၊ အောက်စဖို့ဒ်၊ ဖုန်း၊ လျှေးကွာ ဗဟိုအတွက် လူ့စီးဆင်းပေးခြင်း

(၃) အရမ်းမပျောက် မတ်တည်စွာ နထင်၊ လျှေးကွာ ဗဟိုအတွက် လူ့စီးဆင်းပေးခြင်း

(၄) ရေခဲထုတ်စက်၊ ပန်၊ ၁-၇၊ ဒိုင်သွယ် လျှေးကွာ ဗဟိုအတွက် ဦးဆောင်ပေးပေးခဲ့ပါသည်။

၁၉၅၁ - ခုနှစ်မှာ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထိ ပေးပို့စာမူ လျှေးကွာမှာ နေထိုင်သော အိမ်ခြေ

(၅၈) အိမ်

အိမ်ထောင်စု (၆၄)

ပျိုဦးကျ - လျား (၁၈၅)

မ (၁၄၀)

ပေါင်း (၃၂၅)

ထိုးပွားလာခဲ့ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအောင်အောင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၅၇၄၂၀၁ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အုန်းအုန်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၅၅၅၅၅

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဒီးဒီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ဝေး မိုင်ကယ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဣန္ဒြေ</u>	<u>56</u>	<u>ဘာသာ(၁) ဣန္ဒြေ</u>	<u>56</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----		ဘာသာ(၄) -----	
လူမျိုးစု (၅) -----		ဘာသာ(၅) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>184</u>	<u>134</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>56</u>	<u>6</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဂဏထာ (၂၆၀)

(၂) ကံမြန်စာ (၂၆၀)

(၃) ဇွန်အဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောအောင်

လက်မှတ်


နေ့စွဲ 13.2.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အောင်နုပေါ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 13.2.2016





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ကျင့်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒေါ်ကျော်ဘယ်စပါ		
နေ့စွဲ	13.2.2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကယား	မြို့နယ်	ဒီးမော့ဆို	ကျေးရွာအုပ်စု
			ကျေးရွာ	ပေးမည့်ကျေးရွာ

စီမံကိန်းကောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13-2-2016	13-2-2016	16	20	46	46 ကယား
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14-2-2016	14-2-2016	14	14	28	28 ကယား
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	27-2-2016	27-2-2016	13	12	25	25 ကယား
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ရွှေကျော်အုန်း

နေ့စွဲ ၂၄.၇.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)
စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်-ကစား၊ ပြန်ယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးအစား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ပညာရေး	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅		၅	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	၁	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅		၅	

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ကျေးရွာအမည်-
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ-
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် အချိန်-
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေ့စွဲ-
- အစည်းအဝေးသက်ရောက်သူ ဦးရေ-

ပေး ခွင့်စာပု ကျေးရွာ
ရော်ယုမ်ကျေးရွာ အုပ်စု

နံနက် ၉:၀၀နာရီ မှ ည ၃:၀၀
၁၃.၂.၂၀၁၆
ကျား (၁၆)၊ မ (၃၀)

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

- ၁။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း ကောက်ယူခြင်း
- ၂။ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး အစီအစဉ် နှင့် ရည်ရွယ်ချက် ပြောကြားခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (သို့) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (သို့) ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ဦးဦး မှ အမှာစကားပြောကြားခြင်း
- ၄။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစည်းဌာနမှဦးဆောင်သော “လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း” အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း (အုပ်စုထောက်ပံ့ငွေရရှိမှုအား ရှင်းပြခြင်း)
- ၅။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ခေါင်းစဉ် နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ရှင်းပြခြင်း
- ၆။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (ကော်မတီဝင်) များ တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှင်းပြခြင်း
- ၇။ ဆောင်ရန် (၅)ချက် နှင့် ရှောင်ရန် (၅)ချက် ရှင်းပြခြင်း
- ၈။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း (မဲစနစ်)
- ၉။ ဣတ္ထဗ အသံသူ များ ရှင်းပြခြင်း
 - (က) လူမှုရေးပြနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ရွေးဆွဲခြင်း
 - (ခ) ဥစ္စာဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွက်ပြယေားသုံးသပ်ခြင်း
 - (စ) ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဆ) မျှော်မှန်းချက်ဖော်ထုတ်ခြင်း
 - (ဇ) ပြဿနာအခက်အခဲများ သုံးသပ်ခြင်း
 - (ဈ) ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း
 - (ည) အကျိုးဝင်၊ အကျိုးမဝင်သည့် လုပ်ငန်းခွဲများ ရှင်းပြခြင်း
 - () ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း
 - () ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (မဲစနစ်)

ဒုတိယ အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ကျေးရွာအမည်-
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ-
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် အချိန်-
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေ့စွဲ-
- အစည်းအဝေးသက်ရောက်သူ ဦးရေ-

ပေးပို့ရမည့် ကျေးရွာ
 ရောင်ပယ် ကျေးရွာအုပ်စု
 ညနေ ၄:၀၀ မှ ည ၁၀:၀၀
 ၁၄.၂.၂၀၁၆
 ကျား (၁၄)၊ မ (၁၄)

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

- ၁။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း ကောက်ယူခြင်း
- ၂။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး အစီအစဉ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက် ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံအား ရှင်းပြခြင်း
- ၄။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ပြန်လည်ရှင်းပြခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း
- ၆။ အကြံပြုတိုင်ကြားရေးစနစ်များအား ရှင်းပြခြင်း
- ၇။ အကာအကွယ် အကြောင်းပြောကြားခြင်း
 - (က) လူမှုအကာအကွယ်
 - (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်
- ၈။ စာတိုက်ပုံး နှင့် ကြော်ငြာသင်ပုံး၏ တည်နေရာ အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ အသုံးပြုမှုကို ရှင်းပြခြင်း
- ၉။ ကော်မတီဝင်များ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ရိုက်ခြင်း
- ၁၀။ ကျေးရွာအစည်းအဝေး အဆုံးသတ်ခြင်း

ရှင်ယုတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေးပို့မိကျ ကျေးရွာ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီအချိန်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး မွန်းလွဲ ၃:၀၀ နာရီအချိန်ခန့်တွင် တနေ့သာ အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်စေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာရှိ ခရီးမခေကင် တွင် ကျင်းပသွားခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်သူစာရင်းကောက်ယူခဲ့ကာ ကျား-(၁၆)ဦး နှင့် မ-(၃၀)ဦး အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါသည်။ စည်းရုံးရေးမှူးများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ မိတ်ဆက်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းကို ဆက်လက်ရှင်းပြသွားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုထောက်ပံ့ငွေ ရရှိမှုကိုပါရှင်းပြသွားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းခေါင်းစဉ် နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပိုင်းကြီး ၆ ပိုင်း၊ အပိုင်းငယ် ၁၄ ပိုင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ နှင့် ဆောင်ရန် (၅)ချက်၊ ရောင်ရန် (၅)ချက်ကိုပါ ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (ကျား-၁၊ မ-၁)များကို ရွေးချယ်သွားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် PRA Teams များတစ်ခုစီကို ရှင်းလင်းသင်ပြပြီး ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါသည်။ (၁)လူမှုအခြေပြနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ (၂) ဥစ္စာဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ (၃)ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသုံးသပ်ခြင်း၊ (၄) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ (၅) ရာသီခွင် ပြုစုပေးသုံးသပ်ခြင်း၊ (၆) ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း၊ (၇) မျှော်မှန်းချက်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ (၈) ပြဿနာအခက်အခဲများ သုံးသပ်ခြင်း၊ (၉) ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း၊ (၁၀) အကျုံးဝင်၊ အကျုံးမဝင်သည် လုပ်ငန်းခွဲများ ရှင်းပြခြင်း၊ (၁၁) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း၊(၁၂) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (မဲစနစ်) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက် နံနက် ၄:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ည ၁၀:၀၀ ခန့်တွင် အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်းကောက်ယူကာ ပါဝင်တက်ရောက်သူဦးရေမှာ ကျား (၁၄) ဦး နှင့် မ (၁၄) ဦး အင်တိုက်အားတိုက် ဆက်လက်ပါဝင် ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး၏ရည်ရွယ်ချက်၊ ကော်မတီဖွဲ့ စည်းပုံ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအား ပြန်လည်ရှင်းပြပေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာစီ/ထောက် ကော်မတီနှင့် အခြားကော်မတီများကို မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်သွားခဲ့ပါသည်။ အကြံပြုတိုင်ကြားရေးနည်းလမ်း များ၊ လူမှုအကာအကွယ် နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်တို့ပါ ရှင်းပြသွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ကျေးရွာအတွင်း ထားရှိရမည့် စာတိုက်ပုံးနှင့်ကြော်ငြာသင်ပုံး တည်နေရာကိုပါ ဆွေးနွေးရွေးချယ်သွားခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကော်မတီဝင်များ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး အစည်းအဝေး ကို အဆုံးသတ်စေခဲ့ပါသည်။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၁၃-၁၄-၂၀၁၆ ရွာ- မေးမြန်းကု

VDP ရက်စွဲ- ၂၃.၄.၂၀၁၆

မြို့နယ်- ဒီးဗာဆို

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။