

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၁၇)

Village Development Plan (VDP)

ဒေါက်ကော့ကျေးရွာ၊ ဒေါ်တမကြီးကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ အညွှန်း

- ၁။ ဖြေ နယ် ဖြေပုံ
- ၂။ အုပ်စု ဖြေပုံ
- ၃။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး (တစ်နေရာ)
- ၄။ အုပ်စု တွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး စာရင်း
- ၅။ ကျေးဇူး အခြေခံ အချက် အလက် များ
- ၆။ လူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်သော လှူဒါန်း ဆန်းစစ် ခြင်း နှင့် အက် ဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၇။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အတွက် အသုံးပြုသော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက် များ
- ၈။ ကော်မတီ ဝင် များ ရွေးချယ် ခြင်း နှင့် ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု ဗဟိုဌာန ဝန်ထမ်း ဝါတ်ပုံများ
- ၉။ ကော်မတီ ဝင် များ စာရင်း
- ၁၀။ ကျေးဇူး အချက် အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၁။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အချိန် ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၂။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၃။ ကျေးဇူး အုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၄။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ များ စာရင်း (ပုံစံ)
- ၁၅။ အစည်းအဝေး ဗဟိုဌာန များ
- ၁၆။ ကဏ္ဍ အလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၇။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VOP)

DEMOSO TOWNSHIP MAP



စကေး ၁ လက်မ = ၂ မိုင်




ရည်ညွှန်းချက်

- ဒီးမော့ဆိုမြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- မီးရထားလမ်း



တောင်လွင်မြို့နယ်



കിഴക്കേ അറ്റം പടിഞ്ഞാറേ അറ്റം

ဒေါ်တမ(ကြီး)ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ
စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်အောက်	လျှပ်စီးဓာတ်	ဖွဲ့စည်းပုံ
၁။	ဒေါ်တမ(ကြီး)ကျေးရွာ Daw Ta Ma Gyir	၃၃၇	၃၃၇	၁၈၈၁	
၂။	ဒေါ်ညောင်းချ်ကျေးရွာ Daw Nyay Khu	၂၈၅	၂၈၅	၁၄၂၀	
၃။	ဒေါ်ဆိုးဖျံကျေးရွာ Daw So Phya	၁၄၃	၁၄၃	၇၂၀	
၄။	ဒေါ်ဆိုးကလဲကျေးရွာ Daw So Kalae	၄	၅	၂၀	
၅။	ဒေါ်ကောကျေးရွာ Daw Kot	၈၂	၈၂	၄၆၂	
၆။	ဒေါ်ဖာကျေးရွာ Daw Phar	၂၂	၂၂	၁၁၀	
၇။	ဒေါ်တချ်ကျေးရွာ Daw Ta Cha	၆၆	၆၆	၄၄၃	
၈။	ဒေါ်တချ်ရွာသစ် Daw Ta Cha (New)	၁၂	၁၂	၇၇	
	စုစုပေါင်း	၉၅၁	၉၅၂	၅၁၃၃	

၁။ ကျေးဇူးတင်ခြင်းအမျိုးမျိုး

(၁) လျှောက်ခံရ

(က) ကျေးဇူးတင်ခြင်းအမျိုးမျိုးပေါင်း - ၅၂ နှစ်

(ခ) ကျေးဇူးတင်ခြင်း - ၂၃၄ နှစ်

(ဂ) ကျေးဇူးတင်ခြင်း - ၂၂၈ နှစ်

(၂) လျှောက်ခံရခြင်းအမျိုးမျိုး - ၁၅၅ နှစ်

(၃) ထိခိုက်လွယ်သော အရာများအမျိုးမျိုး

(က) ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ - ၂၃၄ နှစ်

- ကျေးဇူးတင်ခြင်း - ၂၃၄ နှစ်

- ကျေးဇူးတင်ခြင်း - ၂၃၄ နှစ်

(ခ) ကြေညာရေးအဖွဲ့များ - ၂၃၄ နှစ်

(ဂ) မသန်စွမ်းသူများ - ၂၃၄ နှစ်

- ကျေးဇူးတင်ခြင်း - ၂၃၄ နှစ်

- ကျေးဇူးတင်ခြင်း - ၂၃၄ နှစ်

(၄) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ

(က) ကြေညာပညာများလက်ကျန်ကျောင်း (၁) ကျောင်း

(ခ) များပြားကျောင်း (၁) ကျောင်း

(ဂ) ကျေးဇူးတင်ခြင်းအားဖြင့် (၁) ခု

(ဃ) အရေးကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်း

(င) စာအုပ်တိုင်းပေါက် (၁) ဆောင်

(စ) ကျေးဇူးတင်ခြင်းမဆောင် (၁) ဆောင်

(၅) ကဏ္ဍကဏ္ဍပွားရေးလုပ်ငန်းများ

(က) ဇိုက်ပျိုးရေး - မြေပဲ၊ စပါး၊ ပြောင်း၊

(ခ) မွေးမြူရေး - ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ကြက်

(၆) ကဏ္ဍကဏ္ဍနှင့်ဆိုင်သော ကရင်းစံမြစ်များ

(က) မြေယာ၊ ဇိုက်ပျိုးရေးယာ

(ခ) သစ်တော (ဆင်း၊ ဝါး)

(ဂ)

(၇) ကျေးဇူးနှင့်ဆိုင်သော ကခြားကရင်းစံမြစ်များ

(က) ကခြေခံယဉာဏ် များလှောင်ကျောင်း

(ခ) မျက်စိကျောင်း

(ဂ) ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ

(ဃ) သူရားရှိခိုးကျောင်း

(င) စာအုပ်တိုက်

(စ) ကျေးဇူးခင်းမဆောင်

(၈) ကခြားကျေးဇူးနှင့်ဆိုင်သော ကချက်ကလေးများ

(က) ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ


(ခ) ကျေးဇူးချင်းဆက် မြေယာလမ်းများ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက် အုပ်စု			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယ်ဇာတပြ မြေပုံ (Social map / Resource map)	၁၄ - ၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ၊ ကျေးရွာ လူထုများအားလုံး	၂၇	၃၇	၆၄	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ရေထွက်ပေါက်၊ ရေလောင်ကန်၊ သစ်တောများ၊
၂။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၄ - ၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊	၂၇	၃၇	၆၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးကို အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရန်အများလူထုသဘောတူတတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၄ - ၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီး/သားဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ	၂၇	၃၇	၆၄	စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ(တောင်ယာ၊ လယ်ယာ)၊ စီးပွားရေး/ငွေရှာ(အရောင်းအဝယ်/လွှဲတိုက်)၊ ပွဲတော်ချိန်၊ မိုးများကာလ၊ ကျန်းမာရေးဆိုးကာလ၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလ၊ အလုပ်ပါးကာလ၊ ရေရှားကာလ၊
၄။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၄ - ၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု၊	၂၇	၃၇	၆၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၄-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ ကျေးရွာလူထု	၂၇	၃၇	၆၄	အမျိုးသားများနှင့် အ မျိုးသမီးများတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ (လုပ်အားခ)
၆။	ပြဿနာသစ်ပင် (-Problem Tree)	၁၄-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး	၂၇	၃၇	၆၄	ရေရှားပါးခြင်း၊ လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေး၊
			အမျိုးသား				စားဝတ်နေရေး၊ စီး ပွားရေး၊
			လူထုအားလုံး				ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊
၇။	အခက်အခဲ (Problem)	၁၅-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး	၁၃	၄၀	၅၃	
၈။	ပြဿနာ (Problem)	၁၅-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး	၁၃	၄၀	၅၃	
၉။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ် ပြဇယား(Metric Ranking)	၁၅-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး	၁၃	၄၀	၅၃	
၁၀။	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ(Dream Map)	၁၅-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး၊ ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီ	၁၃	၄၀	၅၃	
၁၁။	ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် (History)	၁၅-၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး၊ ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီ	၁၃	၄၀	၅၃	



ဒီးဆေးဆိုင်(ဖို့နယ်) ဒေါ်ကမ(ဇွဲးကျေးရွာ)အုပ်စု
ဒေါ်ကမကျေးရွာပေါ် PR အလုပ်နိးစဉ်ကပေါ်
သုံးသပ်ချက်

(က) သာကဝနှင့် လျှို့ဝှက်ရေး ကရင်းစာမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ဒေါ်ကမကျေးရွာအုပ်စုဖြစ်သော ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာတွင်
ကြက်ရိုးထိုး၍ ရွာအုပ်စုဖြစ်သည်။ ၎င်းကြက်ရိုးကို ဂယားကသာဖြင့်
သောကော် (ပုရွက်ဆိပ်) က ကိုက်ချိခွားခဲရာ သောကော် (ပုရွက်ဆိပ်)
ကို ကန့်ပြတ်၍ ဒေါ်ကမကျေးရွာအုပ်စုတွင်ခဲကြောင်း လေ့လာသိရှိရ
ပါသည်။

ဒေါ်ကမကျေးရွာသည် စတုရန်းပုံသဏ္ဍန် အုပ်စု၍ အိမ်ခြေ
ပေါင်း (၈၂) အိမ်၊ လျှို့ဝှက်ရေးစုပေါင်း (၄၆၂) ဦးရှိသည်။ ဂယား
လျှို့ဝှက်ရေးဖြစ်၍ ရိုးရာကေထိုးနိးနှင့် ခရစ်ယာန်ကသာကိုယ့်ပြည်
ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ များသောအားဖြင့် (၁)ကျောင်း၊ ကျေးလက်ကျမ်းမာရေး
ဌာနခွဲ(၁)ခု၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင်
(၁)ဆောင်၊ မျက်စိကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ ရေပျောင်းကန်(၂)လုံးရှိ၍ ကျေး
ရွာအတွက် ဝန်ဆောင်မှု အထိုက်အမျှောက် ရရှိထားပြီးသည်။ အခြေအနေ
ရှိသည်မှာ သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ခန်းမဆောင် အပြီးသက်ရန်
လိုအပ်နေသေးခြင်း၊ မျက်စိကျောင်းထိုးချခွန် လိုအပ်ခြင်း၊ ရေရွာပေါ်
သောကျေးရွာဖြစ်၍ ရေပျောင်းကန်ထပ်မံလိုအပ်ခြင်းနှင့် ရိုးရာကေထိုးနိး
ကားကရ်လိုခြင်း ရှိနေသေးသည်ကို သိရှိရပါသည်။

ဒေါ်ကမကျေးရွာတွင် သစ်၊ ဖါးပေါများနေသေးခြင်း၊
ခြေအရိယာပေါများခြင်း၊ မြေပြုစာကောင်းမွန်ခြင်းသော သာကဝ
ကရင်းစာမြစ်များစွာ ရှိနေသေးသဖြင့် အနာဂတ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် များစွာအထောက်အကူပြုမည်ဟု သုံးသပ်ရရှိ
ပါသည်။

၂၅၅၀ ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခြေအနေအထား

ရည်ရွယ်ချက်
 (၁) ကျေးဇူးတင်စွာ အတွင်း၌ အမျိုးအစား ကွဲပြားမှုကို နားလည်စေရန်နှင့်
 ၎င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခြေအနေအထားကို လေ့လာရန်၊ ထိုအခြေအနေအထား
 များကို ကျယ်ပြန့်စေရန်နှင့် နားလည်စေရန်
 (၂) အတွင်းကွဲပြားသော အခြေအနေအထားကို လေ့လာရန်၊ ထိုအခြေအနေအထား
 များကို ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ရန်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	အခြေအနေအထား	အရေအတွက်	%
ချက်သား	ကားစက်၊ ရှိသူ၊ ကျွဲ၊ နွားများ၊ တိုက်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ယာဇာန်များ		၀%
အလယ်အလတ်	အိမ်ထောင်စုများ၊ သို့သော် ရွေးချယ် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ၊ ထောက်ပံ့မှု ရှိသူ၊ ဆိုင်ကယ်ရှိသူ၊ အိမ်ထောင် စု အဖွဲ့အစည်းများရှိသူ	11	၃၀%
ဆင်းရဲ	ဝမ်းစာဖြတ်လက်ပေးသူ (အိမ်ထောင်) တစ်နေ့လုပ်ငန်းအခြေအနေ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခြေအနေအထား	15	၇၀%
စုစုပေါင်း	စုစုပေါင်း ၃၆ ဦး ကျား (၃၀) ဦး မ (၆) ဦး		၁၀၀%

(ခ) ဥစ္စာ နေ့စဉ်ကား သတ်မှတ်ခြင်းအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ဒေါ်ဏှာကျေးရွာသို့ ရွာသားများကားလုံး ပျားပေါင်းပါဝင်ဆွေး
နွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့သော ကျေးရွာတွင်း ဥစ္စာနေ့စဉ်ကား သတ်မှတ်ခြင်း
ကို လေ့လာရာ ချမ်းသာသည်၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သည်၊ နေထိုင်ရာ
၃၀% သာရှိပြီး ဆင်းရဲသားသည်မှာ ၇၀% ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရ
ပါသည်။ ဤသို့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှာ ဒေါ်ဏှာကျေးရွာသည် လမ်းပန်း
ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ ရေရှားပါးခြင်း၊ စုစည်းကျေးရွာအဖြစ်
ရွာရွာဖြောင်းခဲ၍ ကာကြေပျက်ခဲ့ခြင်း စသော ကာကြောင်းများကြောင့်
ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သုံးသပ်ကြည့်ပါသည်။

ချမ်းသာသည်အဖြစ် ကား၊ ဆွန်စက်ရှိသူ၊ ဝါးကိတ်ကိတ်
သူ၊ ကျွဲနွား၊ ယာမြေများပြားသူကို သတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ထားရှိကြရာ
ချမ်းသာသတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီသူ မရှိသည်ကို လေ့လာသိရှိရပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ ဒေါ်ဏှာကျေးရွာသည် ဒေါ်ဏှာကျေးရွာတွင်းရှိ ကျေးရွာ
ရွာများထက် ဆင်းရဲကျွမ်းကျင်သည်ဟု သုံးသပ်ကြည့်ပါသည်။

၁၅.၂.၂၀၀၆

ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန်

၁၅.၂.၂၀၀၆

အကြောင်းအရာ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
နိုက်ဗိုက်ချိန်					/	///	///				
ပိုက်ချိန်								/	///	///	///
ခရီးစဉ်ချိန်	///	///	///	///	///					/	///
ဆင်စွပ်ချိန်	///	///	///		///		///	///			
ပုဂံချိန်	/			///				///	/		
ဝေဇာချိန်			/	/	///	///	/	/	/		
အောက်ချိန်						/	///	///	///	///	
အောက်ချိန်				///						/	///
အောက်ချိန်	/	/	/	/	/	/	/	///	///	///	

(ဂ) ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန်ကား သုံးသပ်ခြင်း။

ဒေါ်ကော့ကျေးရွာ၏ တစ်နှစ်က ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန်တွင်
ဇူလိုင်လ၊ ချိန်နှင့် ချိန်သိမ်းချိန်၊ ရေရှားပါးချိန်၊ မွဲတက်ကာလ၊ ဝင်ငွေ
နှုန်းချိန်၊ သွားလာရေးဆက်ခံချိန်တို့ကို ကိစ္စကဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့
ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ကကာလကတွင် ဇူလိုင်လ၊ မွေ့ဖြူရေးလုပ်ငန်း
ဖြင့်သာ ကချိန်ကုန်ခဲ့ဖြင့် ရေရှားပါးခြင်း၊ သွားလာရေးဆက်ခံ
ခြင်း၊ ဝင်ငွေနှုန်းပါးခြင်းတို့သည်လည်း ကချိန်ကာလများစွာ ကြုံတွေ့နေ
ရသည်ကို ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန်က ဖော်ပြပေးနေသည်ကို လေ့လာသိရှိရ
ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဒေါ်ကော့ကျေးရွာတွင် လူထုပတ်ပတ်ဖြူစိမ်းကုန်း
ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကလေးကလေးကလေးကလေး ကို
ချစ်စေပြီး ဝင်ငွေနှုန်းပါးမှုကို ကာကွယ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းဟု
သုံးသပ်ချက်ရှိပါသည်။

(၈) ကျေးဇူးလှူမှုနှင့် ကနဦးကုသမှုများ ချိမ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်

ဒေါ်ကော့ကျေးဇူးကောင်း ဖွဲ့စည်းထားသော ကနဦးကုသမှု

(၅) ခုနှင့် ကျေးဇူးကျပ်ချုပ်ရေးကနဦး၊ စွာမိစွာယ ကနဦးကျပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်သော ကနဦးများဖြစ်ပြီး ဝပါးကပ်ကပ်မဟုတ်၊ မိလင်းရေကပ် မဟုတ်နှင့် ကော့ထိုးကျိုးကျိယက ကနဦးကျပ်ချုပ်ရသည်။ ကရေယပါသော ကနဦးများ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးဇူးပြင်ပ ကနဦးကုသမှုများကနေဖြင့် DRC/DDG


(ဒိန်းမတ်လှူငွေ ကနဦးကုသမှု)၊ UN-Habitat (ကမ္ဘာ့ နေထိုင်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန)၊ မိုင်းယုတ်ကော့ထိုးကနဦး (MAG)၊ ACF (အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အစိုးရ)၊ LON (ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မရှင်)

ကနဦးများသည် သာမန်ကနဦးကုသမှုများကနေဖြင့် ကျေးဇူးကျပ်ချုပ် ရေးကနဦးမှ စစ်ဆေး ချိမ်ဆက်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

သို့ဖြစ်၍ ဒေါ်ကော့ကျေးဇူးကျပ်ချုပ်ရေးများသည် ကျေးဇူး ကျပ်ချုပ်ရေးနှင့် စွာမိစွာယကို ကာကွယ်ထားသည်ဟု သုံးသပ်ရရှိ ပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့

အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို



အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို

(င) မင်းကျွန်းစိမ်း သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ဒေါ်ကော့ကျေးရွာတွင် ကျားမကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု ကွာဟ ချက်နည်းသကဲ့သို့ မင်းကျွန်းစိမ်းဆိုင်ရာကို လေ့လာရာတွင်လည်း ကွာဟချက် နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကမ္ဘာ့သမားတို့အနေဖြင့် စိမ်းတို့နှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် ကမ္ဘာ့သမားထက် ကနည်းငယ်သာ လွန်ပြီး ကမ္ဘာ့သမားအနေဖြင့် ကာသိပညာ၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် နှိုင်းစိုင်းစား မှုကပိုင်တွင် ကနည်းငယ်သာ လွန်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျန်းမာရေး နှင့် အန္တရာယ်ရှိမှုတွင် ကမ္ဘာ့သမားနှင့် ကမ္ဘာ့သမားတို့၏ ဝန်ထုပ်ထုပ်ကုန်များ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ထို့ကြောင့် ဒေါ်ကော့ကျေးရွာတွင် အခြားသော ကျေးရွာများ ထက် ကမ္ဘာ့သမားနှင့် ကမ္ဘာ့သမားတို့၏ ဝန်ထုပ်ထုပ်ကုန် ပိုမိုရှိသည် ဟု သုံးသပ် ရှိပါသည်။ ချေးငွေပေး ပြုစီမံကိန်းမှ စီမံကိန်းကော် မတီဒင်များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျားမတို့၏ ဝန်ထုပ်ထုပ်ကုန်နှင့် စောင့်ရှောက် စားနေသဖြင့် အနာဂတ်တွင် ဒေါ်ကော့ကျေးရွာ၏ ကျားမကဏ္ဍ ညှိမျှ ပြည့်စုံမှု ရှိလာမည်ဟု သုံးသပ်ရှိပါသည်။

(လ) ဖိုင်ဆိုင်ရာ မျှသုံးသပ်ခြင်း အပေါ် သုံးသပ်ချက်

ဒေါ်ကော့ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ သုံးစွဲသည်။
အရင်းအမြစ်များကို လေ့လာရာတွင် ကွယ်ပျောက်မှုများစွာ ဖြစ်ပွား ဖောင်တစ်
ခေါင်း မယ်တစ်ရွက်ဆိုသကဲ့သို့ မျှဝေလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်ကို
လေ့လာ ဆွေးနွေးရပါသည်။ အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်မှု၊
ဗြဟ္မာလွှမ်းမိုးမှု တွင်လည်း (၂)ခု၊ (၃)ခုသာ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိပြီး
အများစုမှာ နှစ်ဖက်စလုံးပင် ထိန်းချုပ်မှု၊ ဗြဟ္မာလွှမ်းမိုးမှုအောက်
တွင်သာ ရှိနေသည်ကို ဆွေးနွေးရပါသည်။

ဆိုကြောင်း ဒေါ်ကော့ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးကတော့
ဆိုရော လိုအပ်ချက်များသည် များစွာကွဲပြား ကွဲပြားမှုဖြစ်ပွား လုပ်ငန်းမျှဝေ
ဆောင်ရွက်ကြသည်ဟု သုံးသပ်ရရှိပါသည်။

၁၉၅၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

၁၅.၁.၂၀၀၆

ကျေးဇူးတင်စာ

အကျိုးဆောင်များ

- ၇၀၀၀၀ ကျော် နောက်ဖက်
- ၅၀၀၀၀
- ကောဇာတိကောဇာ
- ဝေဠာပုဂံတော်စာအုပ်
- နှစ်ပတ်စာ

- ကျား၊ ငှက်၊ ခြင်္သေ့
- ၅၀၀၀၀
- ကျေးဇူးတင်စာ
- အကျိုးတော်စာ

- ဝေဠာပုဂံတော်စာအုပ်

ကျေးဇူးတင်စာ

- သစ်တောတော်
- ၇၀၀၀၀
- ကျေးဇူးတင်စာ

- ၅၀၀၀၀

အကြောင်းရင်း

- ဒီဒီ ၀၅ ၀၅
- ၀၅ ၀၅
- ၀၅ ၀၅

- ၀၅ ၀၅ ၀၅
- ၀၅ ၀၅ ၀၅
- ၀၅ ၀၅ ၀၅

(၃) ပြဿနာသစ်ပင် စာပေါ်သုံးသပ်ချက်များ :

ဒေါ်ကော့ကျေးဇူး၏ ပြဿနာသစ်ပင်စာပြန် ရှေ့ပြောမှာ
ကို ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။ ရှေ့ပြောမှာဖြစ်ခြင်း၊ စာကြောင်းရှင်း
မှာ သစ်ကောပြုနည်းတို့ဖြစ်၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ပင်ရင်းရေထွက်
ကင်းနည်းခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်နှင့် ဆေးလုံးခြင်းတို့မှာ ကဏ္ဍကစာကြောင်း
ရှင်းများဖြစ်ပြီး လက်ရှိသွယ်ယူထားသော ရေမြိုက်များကို တိုင်းဝန်း
ဖြုတ်ထိန်းသိမ်းမှု ကင်းနည်းသည်ဟုလည်း သုံးသပ်ထားပါသည်။

ရှေ့ပြောမှာဖြစ်သည့် သန့်ရှင်းမှု၊ မရှိခြင်းနှင့် တဆက်တည်း
ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း၊ ကသက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကပျက်ကိုင် ထိခိုက်ခြင်း၊
မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ကချိန်ကုန်ခြင်းစသော ကကျိုးဆက်များ
ကို ခံစားနေကြရပါသည်။ ရှေ့ပြောမှာသည် ဒေါ်ကော့ကျေးဇူး
ကိုယ်စု ဝတ်ဆင်လျှင် ကြုံတွေ့နေရသော အပြဿနာဖြစ်ပြီး ဒေါ်ကော့ကျေး
ဇူးကလေး၏ ကြီးမားဆုံးသော ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ဒေါ်ကော့ကျေးဇူး၏ ရှေ့ပြောမှာကလေး၏ ယခင်က အငါးစုံ စိမ့်စမ်း
ရေသွယ်ယူရေးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုကဲ့
ဖြုတ်ထိန်းသိမ်းမှု ကင်းနည်းသဖြင့် ရေမြိုက်များပျက်စီးစေခြင်း၊ မရေစင်
ရေထွက်ကင်းနည်းခြင်းကြောင့် ရေလျှောက်မှု၊ မရှိတော့ဟု သိရပါသည်။
စိမ့်ကင်းစနစ်ဖြင့် ကဆီပါ ရေမြိုက်ဖြုတ် လေ့လာပေးနိုင်ပါက ရှေ့
ပြောမှာပြေလျော့သွားနိုင်မည်ဟု သုံးသပ်ကြည့်ပါသည်။

ဒေါလော့ ကျေးရွာ သမိုင်း စာတမ်း

ဒေါလော့ ကျေးရွာသည် မွန်ခဲသည် နှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက
နေထိုင် လာခဲ့သည်။ " ဓာတုဗေဒ - ဒေါလယ်ဇ် - မှာနေပြီး ရှေးဟောင်း
လာသည် ဟု သိရှိရသည်။ " ဒေါလော့ ကျေးရွာ မတည် မီ ဒေါ့တို့
ရိုးရာဇာတိ ရိုးထိုးပြီး + ငြိမ်ရိုး မှ ဓမ္မဗျူဟာ ဖြစ်သည်။
ငြိမ်ရိုးထိုး ချိန်တွင် (သောလော့) ဝေါ ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်များ က လိုက်သွား
သဖြင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်အိမ်၏ နာမည် ဖြစ် (သောလော့) မှ ဒေါလော့
ဟူ၍ ဝေါတွင် လာခဲ့သည်။

ဒေါလော့ ကျေးရွာ တွင် ဓမ္မာ၊ ဓား၊ ဖြစ် ကယား၊ လူမျိုး
သာနေထိုင် ဖြစ်ပါသည်။

ဒေါလော့ ကျေးရွာ တွင် ဓာတု ဇာတိ ကတည်းက မွန်ရိုး ဖလာ
တောတောအရေအမြေ စွဲမြဲ ဤ ရိုးရာ ပုဂ္ဂိုလ်ပသ ခံကြသည်။

ဒေါလော့ ကျေးရွာ သည် တောင်ယာ၊ လယ်ယာ နှင့်သာ
ဓာတုဗေဒ၊ ဝမ်း၊ ငြိမ်ရိုး ဖြစ်သည်။ တခြား မှာ သစ်တော
ထွက် ပစ္စည်း တချို့ ကိုလည်း မွန်တောင် လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။
နေ နိမ် မှာ သစ်၊ ဝါး၊ ဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီး ဓမ္မာ၊ မှာ
သက်ကယ် နှင့်သာ ထိုးထားသည်။
စပါး၊ ပြောင်းလော့၊ မြေပဲ၊ ပဲမျိုးထိုး၊ ဓမ္မာ၊

ရိုက်ပျိုး ဖြစ်သည်။

ရှစ် ယောအတွင်း ငွေတွေ့ခါများသော

ဘေးအန္တရာယ် သမိုင်းစာတမ်း

ခုနှစ်	ဘေးအန္တရာယ် အမျိုးအစား	ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ	မည်သည့်ထုတ်ပြန် ဖြေရှင်းခါရံ
၁၉၉၉	၇၀၀၀ ပြားဖြုတ်ပေးခြင်း	ကျွန်း-ရွာ-တက်-ပျောက်ဆုံး ကောင်ရေ ၁၇၉၅	ထိခိုက်မှုရှိသည့် အခြားနေရာ မှ အမျိုးပြန်ဝယ်ပြီး ပေးပို့ခြင်း
၂၀၀၀	ဒီဂျစ်တယ် ဖြစ်ပွားမှု အန္တရာယ်	လူနေအိမ် (၃၀၀) နီးပါး ဆုံးရှုံးခွာပြီး ကြားဖြတ် ပေးပေးခြင်း	ရှုံးဆုံးခွာပြီး အိမ်ထောင်များ ခွဲခြားပြီး ပြန်ဆောက်ပေးခဲ့သည်
၂၀၀၄	လေမုန်တိုင်းကျသဖြင့် လူနေအိမ်များပျက်စီး	လူနေအိမ် ၁၀၀ နီးပါး ပျက်စီးခြင်း၊ တွက်ခွာ ခမ်းမီး၊ မြောင်းကောက်ခင်း တို့မှာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ	အိမ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ချိတ်ဆက် တစ်ချို့ကို ပြန်လည် ပြုပြင်ပြင်ဆင်ခြင်း
၂၀၀၅	အောက်ပေါများလာခြင်း ခင်းများ ပျက်စီးသောနှစ်	ချိတ်ပျက်သီးနှံပင်များဖြင့် သော အန္တရာယ်၊ မြောင်း မြောင်းကောက် ခင်းများကို ပျက်စီးခြင်း၊ စီးပွားရေးပျက် ခါရံ	အန္တရာယ်များကို ရှောင် သည့် အခြေခံများကို တစ်နှစ် လျှင် ခြုံငုံစီမံခန့်ခွဲခြင်း ခါရံ

විද්‍යා මාලා: 8

විෂය: සා. ක්‍රියාකාරීත්ව: 20.1.2008

අභ්‍යන්තර:

අභ්‍යන්තර:

පළාත් සභා සභාපති
මහලක්ෂ්මි මහා විද්‍යාලය
විද්‍යාල සභාපති මහලක්ෂ්මි මහා විද්‍යාලය

අධ්‍යක්ෂවරුන්
විද්‍යාල සභා

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
මහලක්ෂ්මි මහා විද්‍යාලය
මහලක්ෂ්මි මහා විද්‍යාලය

මහලක්ෂ්මි මහා විද්‍යාලය
විද්‍යාල සභා

මහලක්ෂ්මි මහා විද්‍යාලය
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
විද්‍යාල සභා
විද්‍යාල සභා
විද්‍යාල සභා

විද්‍යාල සභා
විද්‍යාල සභා
විද්‍යාල සභා
විද්‍යාල සභා
විද්‍යාල සභා
විද්‍යාල සභා
විද්‍යාල සභා

၁၅၇၈၈၈၈၈၈၈

၁၅ - ၂ - ၂၀၁၆

ဒေါ်အေးအေးအေး

ဒီးစားပေး ပြဿနာများ

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

- ၇၆ ဂွ ဗြသန စည် လှံ ၅၀၀ ဂွ
- ၉၀၆၃ ၃၄ စည် ကမ်း ၁၀၇၆
- ကျား စာရေး နာပြောရေး လမ်းပန်းခက်
ခဲ ၀၆၆၆၆၆ ၀၆၆၆၆၆
- စားဝတ်ဆင်ယင် ၇၇ ဆီထောက် ဗြသန
- စားဝတ်ဆင်ယင် ဗြသန
- ၇၆ ၅၀၀ ဂွ ဗြသန

- ၀၆၆၆၆၆ ဗြသန
- ၀၆၆၆၆၆ ၀၆၆၆၆၆
- စီးပွားရေး ဗြသန
- ကျား စာရေး ဗြသန

အေးအေးအေးအေး - ကျား (၂၅၅) (၂၅၅)
 • ၀ (၄၈)

ကျေးဇူးတင်စွာ ရွာဒီမိုကရေစီ အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ

ကျော်မတီ	ရာ	ဖွဲ့စည်းပုံ/ရာ	ကျော်မတီဝင်များ	မှတ်ချက်
ကျေးဇူးတင်စွာ အထောက်အကူပြု ကျော်မတီ	၁။ ၂။	၃၃၅ ၃၃၅	ဆာက ဆွေ ဂုဏ် မပကူး မိုး သေ သေါဟ	
ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကျော်မတီ	၁။ ၂။ ၃။ ၄။	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့ဝင် (၁) " (၂) " (၃) " (၄)	ဒေါ်မမိုး ဦးဦး ဂုဏ် မကေးမယ် မောင်သဂဏ် မသွင်မြာ အုဇိန်နီနီ	
စောင့်ရှောက်ကြီးကြပ် ရေး ဆပ်ကျော်မတီ	၁။ ၂။ ၃။	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့ဝင် (၁) " (၂)	မရှေး မိုး မအေး ဦး ဂုဏ် မအေး ဆော် ဂုဏ်	
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် မြေဧရိယာ သိမ်းရေး ဆပ်ကျော်မတီ	၁။ ၂။ ၃။	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့ဝင် (၁) " (၂)	မအေး နှစ် ဂုဏ် မအေး ငွေ ဂုဏ် မဆွေ ဂုဏ် မိုး	
ကျေးဇူးတင်စွာ စာရင်းကိုင်	၁။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမဂျေး ဂုဏ်	
ဝေဖန်အကြံပြုချက် ကြားရေး ဝန်ထမ်း	၁။ ၂။	အဖွဲ့ဝင် (၁) " (၂)	ဦးစိုး ဂုဏ် ဒေါ်မဂျေးမယ်	
ကျေးဇူးတင်စွာ ဝန်ထမ်း	၁။ ၂။	အဖွဲ့ဝင် (၁) " (၂)	မောင်ဦး ငွေ ဂုဏ် မအေးမယ်	





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဖွဲ့. ဇေ. ဂျ. ဂျ. ဂျ.	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဖွဲ့. ဂျ. ဂျ. ဂျ.
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မ. ဟ. ဟ.	မြို့နယ် ဖွဲ့. ဂေ. ဟ. ဟ. ကျေးရွာအုပ်စု ဇေ. ဟ. ဟ. မ. ဟ. ဟ.	ကျေးရွာ ဇေ. ဟ. ဟ.

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----က. ဟ. ဟ.	၈၂	ဘာသာ(၁)-----မ. ဟ. ဟ.	၈၂
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစု (၄)-----		ဘာသာ(၄)-----	
လူမျိုးစု (၅)-----		ဘာသာ(၅)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၄	၂၂၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၈	၇၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိုးသစ်ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဖို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ (မြေသားလမ်း) _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၀ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၄.၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ ၀၅ ၃၆ ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁: ၀၀ ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာပဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာပဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၁၅.၈.၂၀၁၅ နေ့စွဲ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း

(၂) ရွာသူများ အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဖရောဟယ်

လက်မှတ်

[Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၆


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးအိုးအိုး

လက်မှတ်

[Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ကျင့်စဉ်ပြုသွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်	ဒိုး ဘို = ၅၇၇		
နေ့စွဲ	၁၅.၂.၂၀၁၆		
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓)			
<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - ခေါ်အမည်
ကယား	ဒိုးခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - ခေါ်အမည်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၂၀၁၆	၁၄.၂.၂၀၁၆	၃၅	၄၈	၅၂	ကယား ၈၃ လူမျိုးစု ၈၃
၂. ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၅.၂.၂၀၁၆	၂၄	၄၈	၅၂	ကယား ၇၂ လူမျိုးစု ၇၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၇	၁၀	၂၇	ကယား ၂၇ လူမျိုးစု ၂၇
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၁.၃.၂၀၁၆	၁၁.၃.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန္ဒာ

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၉.၂၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)
စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ဒီပဲယင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်ကမာရီ ကျေးရွာ ဒေါ်ကော

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မပြည့်စုံပါ။	၁. မြေဧရိယာ အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။
၂. ရေရရှိရန် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	၂. စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ ရှိပါသည်။
၃. ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ အဆိုးရွားပါသည်။	၃. စားနပ်ရိက္ခာ မပြည့်စုံပါ။
၄. မြေဧရိယာ မပြည့်စုံပါ။	၄. မြေဧရိယာ မပြည့်စုံပါ။
၅. မြေဧရိယာ မပြည့်စုံပါ။	၅. မြေဧရိယာ မပြည့်စုံပါ။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁. လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြည့်စုံစေရန်။	၁. မြေဧရိယာ အကျယ်ပြန့် စေရန်။
၂. ရေရရှိရန် အခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေးရန်။	၂. ရေရရှိရန် အခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေးရန်။
၃. ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ ပြင်ဆင်ပေးရန်။	၃. ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ ပြင်ဆင်ပေးရန်။
၄. မြေဧရိယာ မပြည့်စုံပါ။	၄. မြေဧရိယာ မပြည့်စုံပါ။
၅. မြေဧရိယာ မပြည့်စုံပါ။	၅. မြေဧရိယာ မပြည့်စုံပါ။



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၀	ကျေးရွာခွဲ/အောက်ကျေးရွာ နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးရွာခွဲ/အောက် ကျေးရွာ	မရှိ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၀	ကျေးရွာခွဲ/အောက်ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးရွာခွဲ/အောက် ကျေးရွာ	မရှိ
	၂	ကျေးရွာခွဲ/အောက်ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	။	။
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အခြား	၀	ရွာလယ်လမ်းကျ ကျောက် ချိတ်တူးဖော်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၅	ကျေးရွာခွဲ/အောက် ကျေးရွာ	မရှိ
	၂	တံခွန်ချောင်းဖွဲ့စက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	။	။
	၃	ကျောက်ပျင်းဖွဲ့စက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	။	။
	၄	ကျေးရွာ-အိမ်ရာဆိုင်ရာ စာမေးပေးတာရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံရွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦး ဘို-ဂျယ်

နေ့စွဲ - ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၈-၂၀-၂၀၁၆

စက်စနစ်အားအပတ်ခြစ်ဝေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား၊ မြို့နယ် - ဒီး၊ မော့ဆို ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်တမဖြူအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၁။ ဒေါ်ဥေးခူကျေးရွာ	စက်၊ ဆေးတိုက်၊ လက်ပြန်၊ ပါးစပ်၊ ပါးစပ်၊ အသား	- ၃၀' x ၃၀' x ၂ - ၃၀' x ၂' x ၂	- ၃၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၀	(၁၄၄) သိန်း	-	-	(၁၄၄) သိန်း
၂။ ဒေါ်ကော့	စက်၊ ဆေးတိုက်၊ လက်ပြန်၊ ပါးစပ်၊ ပါးစပ်၊ အသား	- ၂၀' x ၁၀' x ၂ - ၂၀' x ၁၀' x ၂	- ၅၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၀	(၅၀) သိန်း (၄၅) သိန်း	-	-	(၉၅) သိန်း
၃။ ဒေါ်တေချ	စက်၊ ဆေးတိုက်၊ လက်ပြန်၊ ပါးစပ်၊ ပါးစပ်၊ အသား	- ၃၅' x ၁၀' x ၂ - ၉' x ၅' - ၁၅' x ၁၀' x ၂	- ၅၀၀ - ၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၀	(၄၂) သိန်း (၃၅) သိန်း (၇၅) သိန်း	-	-	(၉၀) သိန်း
၄။ ဒေါ်တေချရွာသစ်	စက်၊ ဆေးတိုက်၊ လက်ပြန်၊ ပါးစပ်၊ ပါးစပ်၊ အသား	- ၂၄' x ၁၅' x ၁၄ - ၆' x ၆'	- ၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၀	(၄၆) သိန်း	-	-	(၄၆) သိန်း
၅။ ဒေါ်ဆိုဖျ	စက်၊ ဆေးတိုက်၊ လက်ပြန်၊ ပါးစပ်၊ ပါးစပ်၊ အသား	- ၃၀' x ၂၀' - ၂၄' x ၁၆'	- ၅၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၀	(၄) သိန်း	-	-	(၄) သိန်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးဘိုဂျယ် ထူးထွန်း လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၈-၂၀-၂၀၁၆

မေးမြန်းမှု - မမ/မိ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊ = ၄.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကယား၊ ဒီးမော့ဆို၊ ဒေါ်တမကြီး၊ ဒေါ်ကျေးတ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (ခ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	ကယား	စာအိတ်
၁၆	ဒေါ် ဇော်လှ	✓		✓	"	ဇော်လှ
၁၇	ဒေါ် ဇော်လှ	✓		✓	"	ဇော်လှ
၁၈	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	"	ဒေါ် စာအိတ်
၁၉	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၃၀	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၃၁	ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	စာအိတ်
၃၂	ဒေါ် ဇော်လှ	✓		✓	✓	ဇော်လှ
၃၃	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၃၄	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၃၅	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၃၆	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၃၇	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၃၈	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၃၉	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၄၀	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၄၁	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၄၂	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၄၃	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၄၄	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၄၅	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၄၆	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၄၇	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၄၈	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၄၉	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
၅၀	ဒေါ် ဒေါ် စာအိတ်	✓		✓	✓	ဒေါ် စာအိတ်
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒီးကျီးရယ်

ရက်စွဲ၊ ၁၄-၂-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မ္ဗူယား မြို့နယ်၊ ဒီးကျီးရယ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါ်စာမကြီး ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပကာမကျွဲမြစ်ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မမ/မယ်		✓	✓	မ္ဗူယား	မမ/မယ်
၂	ဒေါ်စာမယ်		✓	✓	"	စာမယ်
၃	ဒေါ်စာမယ်		✓	✓	"	စာမယ်
၄	ဒေါ်မာမို့		✓	✓	"	မာမို့
၅	ဒေါ်ပကာမို့		✓	✓	"	ပကာမို့
၆	ဒေါ်စိမယ်		✓	✓	"	စိမယ်
၇	မမ/မယ်		✓	✓	"	မမ/မယ်
၈	ဒေါ်စာမယ်		✓	✓	"	စာမယ်
၉	ဒေါ်စာမယ်		✓	✓	"	စာမယ်
၁၀	ဒေါ်စာမယ်		✓	✓	"	စာမယ်
၁၁	မမ/မယ်		✓	✓	"	မမ/မယ်
၁၂	ဒေါ်စာမို့		✓	✓	"	စာမို့
၁၃	ဒေါ်စာမယ်		✓	✓	"	စာမယ်
၁၄	ဒေါ်စာမယ်		✓	✓	"	စာမယ်
၁၅	မမ/မယ်		✓	✓	"	မမ/မယ်
၁၆	မမ/မယ်		✓	✓	"	မမ/မယ်
၁၇	ဒေါ်စာမယ်		✓	✓	"	စာမယ်
၁၈	မမ/မယ်		✓	✓	"	မမ/မယ်
၁၉	မမ/မယ်		✓	✓	"	မမ/မယ်
၂၀	ဒေါ်စာမယ်		✓	✓	"	စာမယ်
၂၁	မမ/မယ်		✓	✓	"	မမ/မယ်
၂၂	မမ/မယ်		✓	✓	"	မမ/မယ်
၂၃	မမ/မယ်		✓	✓	"	မမ/မယ်
၂၄	မမ/မယ်		✓	✓	"	မမ/မယ်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဘို၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်

ရက်စွဲ၊ ၁၄.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင်ပြည်နယ်
မြို့နယ် ဦးဇော်စဉ့်
ကျေးရွာအုပ်စု ဇော်ဇော်မင်း
ကျေးရွာ ဇော်ဇော်မင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မာကမဒါ ကို မိနာဆန်း ဒီဂရီ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဇော်စိုးမယ်	✓	✓	✓	ကရင်	စိုးမယ်
၂	ဇော်ဇော်မယ်		✓	✓	"	ဇော်ဇော်မယ်
၃	ဇော်အောင်မယ်		✓	✓	"	အောင်မယ်
၄	ဇော်ပင်မယ်		✓	✓	"	ပင်မယ်
၅	ဇော်စိုးမယ်		✓	✓	"	စိုးမယ်
၆	ဇော်ဇော်မယ်		✓	✓	"	ဇော်ဇော်မယ်
၇	ဇော်ကျော်မယ်		✓	✓	"	ကျော်မယ်
၈	ဇော်အောင်မယ်		✓	✓	"	အောင်မယ်
၉	ဇော်ကျော်မယ်		✓	✓	"	ကျော်မယ်
၁၀	ဇော်စိုးမယ်		✓	✓	"	စိုးမယ်
၁၁	ဇော်ဇော်မယ်		✓	✓	"	ဇော်ဇော်မယ်
၁၂	ဇော်စိုးမယ်		✓	✓	"	စိုးမယ်
၁၃	ဇော်ကျော်မယ်		✓	✓	"	ကျော်မယ်
၁၄	မာကမဒါ (မ)		✓	✓	"	မာကမဒါ
၁၅	မာကမဒါ (မ)		✓	✓	"	မာကမဒါ
၁၆	ဇော်စိုးမယ်		✓	✓	"	စိုးမယ်
၁၇	ဇော်ကျော်မယ်		✓	✓	"	ကျော်မယ်
၁၈	ဇော်စိုးမယ်		✓	✓	"	စိုးမယ်
၁၉	မာကမဒါ (မ)		✓	✓	"	မာကမဒါ
၂၀	မာကမဒါ (မ)		✓	✓	"	မာကမဒါ
၂၁	မာကမဒါ (မ)		✓	✓	"	မာကမဒါ
၂၂	ဇော်စိုးမယ်		✓	✓	"	စိုးမယ်
၂၃	ဇော်ကျော်မယ်		✓	✓	"	ကျော်မယ်
၂၄	ဇော်စိုးမယ်		✓	✓	"	စိုးမယ်
၂၅	ဇော်ကျော်မယ်		✓	✓	"	ကျော်မယ်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဘွဲ့၊ မယ်
ရက်စွဲ၊ ၁၅.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယား မြို့နယ် ဦးစောဆွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်စာမင်္ဂါ ကျေးရွာ ဒေါ်စော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)။	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ကုန်းစို		✓	✓	ကယား	ကုန်းစို
၂	ဒေါ်ဦးမယ်စောမယ်		✓	✓	"	စောမယ်
၃	ဒေါ်စိုစိုစို		✓	✓	"	စိုစိုစို
၄	ဒေါ်ဦးမယ်		✓	✓	"	ဦးမယ်
၅	ဒေါ်နီမယ်		✓	✓	"	နီမယ်
၆	ဒေါ်ခွဲမယ်		✓	✓	"	ခွဲမယ်
၇	ဒေါ်လှစော		✓	✓	"	လှစော
၈	ဒေါ်ကုန်းစို		✓	✓	"	ကုန်းစို
၉	ဒေါ်ကုန်းစို		✓	✓	"	ကုန်းစို
၁၀	ဒေါ်စောမယ်		✓	✓	"	စောမယ်
၁၁	ဒေါ်နီမယ်		✓	✓	"	နီမယ်
၁၂	ဒေါ်ဦးမယ်		✓	✓	"	ဦးမယ်
၁၃	ဒေါ်နီမယ်		✓	✓	"	နီမယ်
၁၄	ဒေါ်နီမယ်		✓	✓	"	နီမယ်
၁၅	ဒေါ်ဦးမယ်		✓	✓	"	ဦးမယ်
၁၆	ဒေါ်ကုန်းစို		✓	✓	"	ကုန်းစို
၁၇	ဒေါ်လှစော		✓	✓	"	လှစော
၁၈	ဒေါ်ကုန်းစို		✓	✓	"	ကုန်းစို
၁၉	ဒေါ်အေးမယ်		✓	✓	"	အေးမယ်
၂၀	မမိုးမယ်		✓	✓	"	မမိုးမယ်
၂၁	မအေးမယ်		✓	✓	"	မအေးမယ်
၂၂	မမာမာမယ်		✓	✓	"	မမာမာမယ်
၂၃	မစိုစိုစို		✓	✓	"	မစိုစိုစို
၂၄	မကုန်းစို		✓	✓	"	မကုန်းစို
စုစုပေါင်း						ကုန်းစို

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ဒေါ်ခင်မာမာကျေးရွာ ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများ သတ်မှတ်ခြင်း ၁၅.၂.၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်းခွဲ အမည်	အထိုင်းအတာ	ဆုံးဖြတ်မှုကြိုက်စရာ	အကျိုးပြုဦးရေ
၁	ကျေးရွာခန်းမဆောင် တိုးချဲ့ ဖြန့်ချိသင်တန်းတက်ဆောင်ခြင်း	၂၀ x ၁၀ ၃၀ x ၁၀ ဓားရှည်		၅၇၂
	၂၀၁၅ ခုနှစ် ဝန်ထမ်းအားဖြင့်	၅၀၀၀ (အရှည်) ၁၂ (ကျေး)		၅၇၂
	တစ်ဦးတည်းခြံကား ၁၅, ၁၅, ၁၅	၁၀ x ၅ (ကျေး) ခုစီ အမှတ် ၃ ၃၈၀		၅၇၂
၂	ဆရာမတို့ ဝန်ထမ်း ဝါးမည်	၃၀ x ၂၄ x ၁၄		၅၇၂
	၅၅ နှစ် ဝန်ထမ်း ၁၅, ၁၅ ချိတ်ကား ၁၅ နှစ် ဝန်ထမ်း	၅၅ နှစ် ၁၅ နှစ် (၁၀၀၀) ဆုံး		၅၇၂
	ကျေးရွာ ဝန်ထမ်း	၂၀ x ၁၀ x	ဆွေးနွေးသုံးဦးရေ ကျေး (၂၄) နှစ်	၅၇၂

အချက်အလက် ဇွန်လိုင်ကြောင်း စောကံခံချက်
စာချုပ်


လူထု ဗဟိုပြု စိမ်းလန်းအတွက် ပါးစပ်အရပ်ဒေသများ၌ နှင့် အကြိမ် အစဉ်
အစားကို ဖြည့်ထပ်ပြီး လူထုအဖွဲ့မှ စစ်တမ်းကောက်ယူ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး
က ဟိုဂျေးဂ္ဂ အတွင်းရှိ လူထုများမှ အမှန်တကယ် မိမိဆွေးနွေး
ခံပါကြောင်း ဟိုဂျေးဂ္ဂ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အနေဖြင့် အတည်ပြုလက်မှတ်
ထိုးကာ စောကံခံအပ်ပါသည်။

ဂျေးဂ္ဂအဖွဲ့ - ဒေါ်လော့

ဂျေးဂ္ဂအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ ဒေါ်စာမကြီး

အဖွဲ့ - ဦးအို-ဇယ်

စောကံခံပေးသူလက်မှတ်


အတည်ပြုပေးသူလက်မှတ်

အဖွဲ့ - ဦးအို-ဇယ်

လက်မှတ် - 

ပထမဇာတ်ကြိမ်ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်း

- တောင်းခံရေးစာတမ်း ကျမ်းပုဒ်ကျမ်းစာတမ်း - ဒေါ်ဇော်၊ ဒေါ်တင်ကြီးတို့
- တောင်းခံရေးစာတမ်း ကျမ်းပုဒ်ကျမ်းစာတမ်း - ဒေါ်ဇော်၊ ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်း
- တောင်းခံရေးစာတမ်း ကျမ်းပုဒ်ကျမ်းစာတမ်း - နန်းတော် (၉) နား
- တောင်းခံရေးစာတမ်း ကျမ်းပုဒ်ကျမ်းစာတမ်း - ၁၄.၂.၂၀၁၆
- တောင်းခံရေးစာတမ်း ကျမ်းပုဒ်ကျမ်းစာတမ်း - ကျမ်း (၃၅) နား၊ (၄၈) နား

ပထမဇာတ်ကြိမ်ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်းကို နန်းတော် (၉) နား၊ နားတို့နှင့် တွေ့ဆုံရပါသည်။ တောင်းခံရေးစာတမ်း ကျမ်းပုဒ်ကျမ်းစာတမ်း မှတ်တမ်းတင်စာတမ်းပျို့ဖြင့်၊ လူထုတောင်းခံရေးစာတမ်း၊ ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်း၊ ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်းနှင့် ဆက်ဆံကြီး ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်းမှ တွေ့ဆုံရပါသည်။ ဆက်ဆံကြီး လူထုတောင်းခံရေးစာတမ်း စီမံကိန်းကြောင့် ဆက်ဆံကြီး၊ ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်းလင်းဖြင့်၊ ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်းတင်စာတမ်းတင်စာတမ်းကို ရှင်းပြပါသည်။ ထိုနောက် ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်း တင်စာတမ်းတင်စာတမ်း ကျမ်း (၆)၊ (၁) ကို ရွေးချယ်ပေးကြပါသည်။

လူထုတောင်းခံရေးစာတမ်းမှ လူထုတောင်းခံရေးစာတမ်းဖြင့် ရွေးချယ်ချက်ကို ရှင်းပြပြီး လူထုတောင်းခံရေးစာတမ်းကို ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်း ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရန် ဗဟိုကော်မတီပေးပါသည်။ ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်းဖြင့်၊ နန်းတော်တောင်းခံရေးစာတမ်း၊ ရာသီဥတုဖြင့် ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်း၊ ကျမ်းမကတ္တရာနှင့် ဆိုင်များနှင့် ဆိုင်ချုပ်များကို ဆက်ဆံကြီး၊ ပင်ကိုတောင်းခံရေးစာတမ်း သုံးသပ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်းနှင့် ကျမ်းတောင်းခံရေးစာတမ်း ချုပ်ဆက်ဆံဆိုင်ရာ ကြေးငွေသုံးသပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဆက်ဆံကြီး ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်း ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရာ လူထုတောင်းခံရေးစာတမ်းဖြင့် နန်းတောင်းခံရေးစာတမ်းနှင့် ကျေးဇူးတောင်းခံရေးစာတမ်းမှ နန်းတောင်းခံရေးစာတမ်း စာတမ်းဖြင့် ကျမ်းတောင်းခံရေးစာတမ်းကို နန်းတောင်းခံရေးစာတမ်း (၁၅၃၀) နားနှင့် တွေ့ဆုံရပါသည်။

ဒုတိယကဏ္ဍမြန်မာ့ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ကျေးရွာအစည်း - ဒေါ်ကော့ရွာ၊ ဒေါ်ကော့မြို့နယ်

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် ရက် - ဒေါ်ကော့ကျေးရွာအစည်းမဆောင်

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် အချိန် - နံနက် (၉) နာရီ

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် ရက် - ၁၅.၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေး ဝက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၂၄) ဦး၊ မ (၄၈) ဦး

ဒုတိယကဏ္ဍမြန်မာ့ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို နံနက် (၉.၃၀) နာရီတွင် စတင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကျေးရွာအစည်းချုပ်ရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက ဝက်ရောက်သူများကို လှူထုအစည်းအဝေးမှူးများမှ လှူထုအစည်းအဝေးချုပ်ကို ဖြည့်လျှောက်ပေးပေးပါသည်။ ဆက်လက်၍ လှူထုအစည်းအဝေးချုပ်ရပ်ကွက်အစည်းအဝေးကို ဝက်ရောက်လာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအလိုက် ဆွေးနွေးရသော အခက်အခဲများ၊ ဖြားနား များ၊ ဦးစားပေးပေးမှုများနှင့် ချုပ်ကွက်ကို ဆွေးနွေးပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖြားနားသည့် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ချုပ်ကွက် ပုံစံဆွေးနွေးပေးဆောင်ရွက်ပါသည်။

ထို့နောက် လှူထုအစည်းအဝေးမှူးမှ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လှူထုအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်အကျိုးမခံသော လှူထုအစည်းအဝေး ချုပ်ကွက် ပြုပြင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအလိုက် ၄ နှစ်စာစီစီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှု များကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းနှင့် ဝတ္တရားများကို ဦးစီးပြီး ကော်မတီဝင်များကို ကျေးရွာလှူထုမှ မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ၏ ကျင့်ဝတ် (ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စောင့်ရှောက်ခြင်း) များ ဦးစီးပြုခြင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ရှိကိစ္စကို ဖြေဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လှူထုအစည်းအဝေးမှူးမှ ကျေးရွာအဖွဲ့ကြီးရေး အစီအစဉ်ပုံစံ ပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ဦးစားပေး ပြောကြားပေးပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းချုပ်ရေးမှူးမှ နိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားပြီး ဒုတိယကဏ္ဍ အစည်းအဝေးကို မှုနိုးဖြူ (၁၅.၃၀) အချိန်တွင် ရပ်စဲပေးခဲ့ပါသည်။

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- ဒေါ်ကော့

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ဒီးခေတ္တချို

ကျေးရွာအုပ်စု- ဒေါ်တမံကြီး

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။