

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး ၊ ရေလုပ်ငန်း နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


နီဒူးခူကျေးရွာ၊ ဒေါ်ရောက်ခူအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၁၇)

မာတိကာ အနိဋ္ဌိတ်

- ၁။ ဖြိုးနယ် မြေပုံ
- ၂။ အုပ်စု မြေပုံ
- ၃။ ကျေးဇူးမြေပုံ (တစ်နေရာ)
- ၄။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးဌာနများ စာရင်း
- ၅။ ကျေးဇူး အခြေခံ အချက် အလက် များ
- ၆။ လူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်သော လှူဒါန်းဆိုင်ခံ ခြင်း နှင့် အင်အားစု ဖွဲ့စည်းခြင်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၇။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အတွက် အသုံးပြုသော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက် များ
- ၈။ ကော်မတီဝင် များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု ဗဟိုတစ်ဖက် ဝါဒပုံများ
- ၉။ ကော်မတီဝင် များ စာရင်း
- ၁၀။ ကျေးဇူး အချက် အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၁။ စီမံကိန်း ဝက်ဝန်း အချိန် ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၂။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၃။ ကျေးဇူး အုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၄။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ များ စာရင်း (ပုံစံ - ၅)
- ၁၅။ အစည်းအဝေး ဗဟိုတစ်ဖက် များ
- ၁၆။ ကဏ္ဍ အလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၇။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VOP)

DEMOSO TOWNSHIP MAP



ရည်ညွှန်းချက်

- ဒီးမော့ဆိုမြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- မီးရထားလမ်း



ဘောလခဲမြို့နယ်

ဒေါ်ရောက်သူကုန်စုံ နိဒါန်းကျမ်းစာ

နိဒါန်းကျမ်းစာသည် တောင်ပေါ်စာလေးတစ်စောင်ဖြစ်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်ပေါင်း

၅၀ ခန့်တွင် ရွာတည်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ် 'မေပေ' ဆစ်နန်းရယ်ကထာတွင် စစ်ကြောင်း

ရှာဖွေရာတွင် ဤသူ/သားကချို၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့တွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကချိုမှာ ထိုင်း-ဖြန့်မာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။

နောက်ပိုင်းတွင် စားဝတ်ရေး၊ ကယုတ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း၊ ခိုကွယ်ရာ မြေနေရာ

မရှိခြင်းကြောင့် မိမိကျမ်းစာကို နိဒါန်း (၁၀) လုံး ခန့်သာ ဖြန့်လှည့်

ကဖြေချ ရေးထိုင်ခဲ့ပါသည်။

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. ဒေါရောက်ခူ (တောင် / မြောက်)

၂. ဒေါဝယ်ကူး

၃. လေမအန်းခူ

၄. ခူးဘာတို

၅. ဘာတို

၆. ဟန်လီ

၇. ဆီဆောင်

၈. နီဒူးခူ

၉. ဗရူးခေါ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက် အုပ်စု			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map / Resource map)	၅၀၀၇-၇-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ၊ ကျေးရွာ လူထုများအားလုံး	၆	၆	၁၂	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက် အဦးများ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ လယ်ယာမြေ များ၊ ရေထွက်ပေါက်၊ ရေလောင်ကန်၊ သစ်တောများ၊
၂။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅၀၀၇-၇-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊	၆	၆	၁၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား ရေးကို အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင် ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများ သတ်မှတ် ရန်အများလူထုသ ဘောတူတတ်မှတ် ခြင်း
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၅၀၀၇-၇-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီး/သား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ	၆	၆	၁၂	စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်း ကာလ(တောင်ယာ၊ လယ်ယာ)၊ စီးပွား ရေး/ငွေရှာ(အ ရောင်းအဝယ်/လွှဲ တိုက်)၊ ပွဲတော်ချိန်၊ မိုးများကာလ၊ ကျန်း မာရေးဆိုးကာလ၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး လ၊ အလုပ်ပါးကာလ၊ ရေရှားကာလ၊
၄။	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၅၀၀၇-၇-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု၊	၆	၆	၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ် ငန်းများအတွက် မည် သည့်အဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း

+

2889

A 95

□ aq:angimf

L one:angne:

▤ one:angne:

— N5a03m:

⤴ aq:angimf aq:angimf

⤵ aq:angimf


— one:

===== upon some

===== aq:angimf aq:angimf

एवमिदं चतुर्भुजं चतुर्भुजं चतुर्भुजं चतुर्भुजं

एवमिदं चतुर्भुजं चतुर्भुजं



10.1.2021
 10.1.2021
 10.1.2021
 10.1.2021

ပရိုဂရမ်များ

၁။

၁။

၁။

၁။

၂။

၂။

၂။

၃။

၃။

၃။

၄။

၄။

၄။

၄။

အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း

အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းတွင် အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပြီး
 အဖွဲ့အစည်းများ ၂၈ နှစ်အထိ ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားသည်။
 ဖွဲ့စည်းပြီး အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားသည်။
 ဖွဲ့စည်းပြီး အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားသည်။
 ဖွဲ့စည်းပြီး အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားသည်။
 ဖွဲ့စည်းပြီး အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားသည်။
 ဖွဲ့စည်းပြီး အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားသည်။
 ဖွဲ့စည်းပြီး အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားသည်။
 ဖွဲ့စည်းပြီး အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားသည်။

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း

- က = ၃၁
- မ = ၃၁

ନିମ୍ନ ଉପର = ୧୨୦

ଉପର ଉପର = ୧୨୦

ଉପର ଉପର = ୧୨୦

ଉପର ଉପର = ୧୨୦

ଉପର ଉପର = ୧୨୦

ଉପର ଉପର = ୧୨୦

ଉପର ଉପର = ୧୨୦

ଉପର ଉପର = ୧୨୦

ଉପର ଉପର = ୧୨୦

ଉପର ଉପର = ୧୨୦



ପ୍ରକାର
ପ୍ରକାର
ପ୍ରକାର


ପ୍ରକାର
ପ୍ରକାର
ପ୍ରକାର

ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର

ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର

ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର

ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର



ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର

ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର

ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର

ပဝိက္ခန္ဓာအိမ်ဆုံးသပ်ခြင်း အနှစ်ချုပ်

ကျွန်ုပ်တို့အိမ်ဆုံးသပ်ခြင်းကို နိမိတ်တော်တို့အရ အမျိုးသား ၃၀ ဦး အမျိုးသမီး ၂၀ ဦးတို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသည်။ ပထမဦးစွာ အမျိုးသမီးများမှ ဖော်ထုတ်သောစာပိုဒ်များကို ပြုစုပြီး တွေးတောရေးသားကြပြီး အမှတ်အသားများဖြင့် ပြင်းထန်စွာ အမျိုးသမီးအခြေအနေများကို ဖော်ထုတ်ကြသည်။

စာပိုဒ်များထဲမှ 'အမွေရရှိခြင်း' ကို ၂၀၃ အမှတ်အသား ပေးကြသည်။ ပြင်းထန်စွာ အမှတ်အသားအရ တွေးတောတွင်နေထိုင်ကြသော အမျိုးသမီးများသည် အမွေရခြင်းပင်ပစ်ပစ်၍ အနည်းအကျဉ်းသာ ရရှိကြသည်။ အမျိုးသားများမှာမူ ၈ မှ ၉ အမှတ်ပေးကြသည်။ အမျိုးသားအများစုက စိတ်အမွေများကို ရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

နောက်စာပိုဒ်များထဲမှ 'အိမ်မှုလိက္ခံ' ဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်စွာ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများနှင့် များစွာအားနား ချုပ်ချုပ်ဆွဲဆွဲ ဆုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများက အမှတ် ၈ မှ ၉ ပေးထားပြီး အမျိုးသားများက အမှတ် ၇ မှ ၈ ပေးထားသည်။ ဆုံးသပ်အရပ် ပြင်းထန်နေထိုင်သော များစွာတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ အတူတကွ အိမ်မှုလိက္ခံ စာမျိုးကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်ကြသည်။

'လုပ်အားခ' နှင့်ပတ်သက်သောစာပိုဒ်များထဲမှာ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ လုပ်အားခပေးချေမှုတွင် များစွာပေးသည်ဆိုတဲ့စာပိုဒ်များထဲမှာ ဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်စွာတွင် အမျိုးသားများ၏ဝင်ငွေသည် အမျိုးသမီးများ၏ဝင်ငွေထက် များနေသည်။ အမျိုးသမီးတို့၏ အခွင့်အလမ်းက နည်းနည်းပင်ပင်သာသာ အမျိုးသမီးတို့၏အခွင့်အလမ်းကို ဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်သည်။

'ပညာရေး' စာပိုဒ်များထဲမှာ ဆုံးသပ်ခြင်း အားဖြင့် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပညာရရှိတတ်ခြင်းဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများထက် ပညာပင်ပင်ပင် အခွင့်အလမ်းရှိ ပို၍ ရရှိကြောင်းထပ်ဆင့် ဆုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

စစ်ကြောင်းစဉ် 'အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း' တွင် အမျိုးသားများ အဆင့် ၆ တွင်ရှိပြီး
 အမျိုးသမီးများမှာ အမှတ် ၄ တွင်သာရှိသည်။ ၎င်းကို ဖြည့်ဖြင့်၊ အားဖြင့်
 အမျိုးသမီးအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပါးဖူးကြောင်းတွေ့ရသည်။
 နောက်ဆုံးသောစစ်ကြောင်းစဉ် 'ဆုံးဖြတ်ချက်' ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်
 အမျိုးသားများ ၈ နှစ်အတွက်ပေးထားပြီး အမျိုးသမီးများသည် အမှတ် ၃ တွင်
 သာလျှင်သာရှိသည်။ ၎င်းကို ဖြည့်ဖြင့်၊ အားဖြင့် အိမ်ထောင်စုတစ်ခုတွင်တွင်
 အမျိုးသမီး၏ ခွင့်အလုပ်များပါးကြောင်း ဆုံးမပါသည်။


ပါထဲအားဖြင့်

၈ = ၃၃

၉ = ၃၃

၂၀၁၈
၂၀၁၉
၂၀၂၀

အမျိုးအနွယ်အစဉ်ဆက်



ပဏ္ဍိတ
အောင်
အောင်
အောင်
ရက်စွဲ
ရက်စွဲ
ရက်စွဲ
ရက်စွဲ

ပြဿနာသစ်ပင်

ပညာရေး ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း

အခြေခံအားဖြင့်

ကျန်းမာရေး ချွေးချွေး၊ ဝမ်းချောင်း
ဝမ်းကျောင်း

ဦး၊ ဒေါ်၊ ခင်မာမာ၊ ခင်မာမာ၊
ဒေါ်

အောင်

အားလုံးအားဖြင့်

တစ် ခုချိန်ရေ သန့်၊ ရေ၊ ရေ၊ ရေ၊
ဒေါ်

အားလုံးအားဖြင့်

အားလုံးအားဖြင့်

ပြဿနာ

ဒေါ်၊ ခင်မာမာ၊ ခင်မာမာ၊
ဒေါ်

အားလုံးအားဖြင့်

အားလုံးအားဖြင့်

အားလုံးအားဖြင့်

အားလုံးအားဖြင့်

အောင်

အားလုံးအားဖြင့်

အားလုံးအားဖြင့်

အားလုံးအားဖြင့်

အားလုံးအားဖြင့်

အားလုံးအားဖြင့်







ကျေးဇူးတင်ပြီး အထောက်အကူပြုပေးမိမိ ဝင်တောင်း

၂၀၂၁

စဉ်	ကော်မတီများ	ဂဏန်း	အမည်	ကျေးဇူးတင်မှု
၁	ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြုပေးမိမိ	၃၀၀၄	ဦးအိန်ဒြေးယာ	ပဏ္ဍိတ
	ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	၃၀၀၄	ဒေါ်မေခင်အေးဦး	စီမံအောင်
၂	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ကော်မတီ	၆၀၁၆	ဦးကန်စိုးလှိုင်	ဦးအိန်ဒြေး
		၃၀၀၄	ဒေါ်အမည်မရှိ	ပဏ္ဍိတ
		၃၀၀၄	ဦးမောင်မောင်	ပဏ္ဍိတ
		၃၀၀၄	ဦးမောင်ယာ	ပဏ္ဍိတ
၃	ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း	၆၀၁၆	ဦးအိန်ဒြေး	စီမံအောင်
		၃၀၀၄	ဦးအိန်ဒြေး	ဦးအိန်ဒြေး
		၃၀၀၄	ဒေါ်အမည်မရှိ	ပဏ္ဍိတ
၄	လုပ်ငန်းလျှော့ချပေးရေးအဖွဲ့ကော်မတီ	၆၀၁၆	မိမိအိန်ဒြေး	ဦးအိန်ဒြေး
		၃၀၀၄	ဦးအိန်ဒြေး	ပဏ္ဍိတ
		၃၀၀၄	ဒေါ်အမည်မရှိ	ပဏ္ဍိတ
၅	ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြုပေးမိမိ	၆၀၁၆	ဦးအိန်ဒြေး	ဦးအိန်ဒြေး
၆	ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြုပေးမိမိ	၃၀၀၄	ဦးအိန်ဒြေး	စီမံအောင်
		၃၀၀၄	ဒေါ်အမည်မရှိ	ပဏ္ဍိတ
၇	ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြုပေးမိမိ	၃၀၀၄	ပဏ္ဍိတ	ပဏ္ဍိတ
		၃၀၀၄	မောင်အိန်ဒြေး	ဦးအိန်ဒြေး

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကင်စီးဝို	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအောင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကယား	မြို့နယ် မြို့နယ် ၅ မော့ခွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၆

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----- ကယား	၁၃	ဘာသာ(၁)----- ခရစ်ယာန် RC	၁၃
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစု (၄)-----		ဘာသာ(၄)-----	
လူမျိုးစု (၅)-----		ဘာသာ(၅)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၃	၄၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉	၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)တစ်သင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဇွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာထစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝန်ထမ်းချုပ်ကွဲးကွဲးကွဲးကွဲးကွဲး ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၀၂/၂၀၁၆
 နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၆၆၆
 မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၆၇ မိုင် ၁၃၇ / ၆၆၆ မိုင် ၁၆၆
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

MASS

(၁)-----

KMSS

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်


နေ့စွဲ 18-2-2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 18-2-2016





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်တိုက်ခိုက်မှုစီမံကိန်းအချိန်ဇယား

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၆-၂-၁၈

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ ပြည်နယ် အစည်းအဝေးအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀) စက်ဝန်း(၁၁) စက်ဝန်း(၁၂) စက်ဝန်း(၁၃) စက်ဝန်း(၁၄) စက်ဝန်း(၁၅) စက်ဝန်း(၁၆) စက်ဝန်း(၁၇) စက်ဝန်း(၁၈) စက်ဝန်း(၁၉) စက်ဝန်း(၂၀) စက်ဝန်း(၂၁) စက်ဝန်း(၂၂) စက်ဝန်း(၂၃) စက်ဝန်း(၂၄) စက်ဝန်း(၂၅) စက်ဝန်း(၂၆) စက်ဝန်း(၂၇) စက်ဝန်း(၂၈) စက်ဝန်း(၂၉) စက်ဝန်း(၃၀) စက်ဝန်း(၃၁) စက်ဝန်း(၃၂) စက်ဝန်း(၃၃) စက်ဝန်း(၃၄) စက်ဝန်း(၃၅) စက်ဝန်း(၃၆) စက်ဝန်း(၃၇) စက်ဝန်း(၃၈) စက်ဝန်း(၃၉) စက်ဝန်း(၄၀) စက်ဝန်း(၄၁) စက်ဝန်း(၄၂) စက်ဝန်း(၄၃) စက်ဝန်း(၄၄) စက်ဝန်း(၄၅) စက်ဝန်း(၄၆) စက်ဝန်း(၄၇) စက်ဝန်း(၄၈) စက်ဝန်း(၄၉) စက်ဝန်း(၅၀) စက်ဝန်း(၅၁) စက်ဝန်း(၅၂) စက်ဝန်း(၅၃) စက်ဝန်း(၅၄) စက်ဝန်း(၅၅) စက်ဝန်း(၅၆) စက်ဝန်း(၅၇) စက်ဝန်း(၅၈) စက်ဝန်း(၅၉) စက်ဝန်း(၆၀) စက်ဝန်း(၆၁) စက်ဝန်း(၆၂) စက်ဝန်း(၆၃) စက်ဝန်း(၆၄) စက်ဝန်း(၆၅) စက်ဝန်း(၆၆) စက်ဝန်း(၆၇) စက်ဝန်း(၆၈) စက်ဝန်း(၆၉) စက်ဝန်း(၇၀) စက်ဝန်း(၇၁) စက်ဝန်း(၇၂) စက်ဝန်း(၇၃) စက်ဝန်း(၇၄) စက်ဝန်း(၇၅) စက်ဝန်း(၇၆) စက်ဝန်း(၇၇) စက်ဝန်း(၇၈) စက်ဝန်း(၇၉) စက်ဝန်း(၈၀) စက်ဝန်း(၈၁) စက်ဝန်း(၈၂) စက်ဝန်း(၈၃) စက်ဝန်း(၈၄) စက်ဝန်း(၈၅) စက်ဝန်း(၈၆) စက်ဝန်း(၈၇) စက်ဝန်း(၈၈) စက်ဝန်း(၈၉) စက်ဝန်း(၉၀) စက်ဝန်း(၉၁) စက်ဝန်း(၉၂) စက်ဝန်း(၉၃) စက်ဝန်း(၉၄) စက်ဝန်း(၉၅) စက်ဝန်း(၉၆) စက်ဝန်း(၉၇) စက်ဝန်း(၉၈) စက်ဝန်း(၉၉) စက်ဝန်း(၁၀၀)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၆-၂-၁၈	၂၀၁၆-၂-၁၈	၃၁	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၆-၂-၁၉	၂၀၁၆-၂-၁၉	၃၁	၃၈	၃၈	၃၈	၃၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆-၂-၂၆	၂၀၁၆-၂-၂၆	၁၉	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁
၄. ပြည်သူ့အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး							
၅. ပြည်သူ့စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး							



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်

နေ့စွဲ ၂၉.၇.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)
စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယားပြည်နယ်၊ မြို့နယ်ဒီပဲခေါင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၆၃၊ ကျေးရွာ နေအိမ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စားဝတ်ရေး	၁ ပညာရေး ပြဿနာ
၂ ကပ်ကပ်မှု	၂ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အခက်အခဲ
၃ ကပ်ကပ်မှု ဆက်လက်ရေး	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲ
၄ စားနပ်ရိက္ခာရေး	၄ စားနပ်ရိက္ခာရေး အခက်အခဲ
၅ ကပ်ကပ်မှု	၅ ကပ်ကပ်မှု ဆက်လက်ရေး အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကုန်သွယ်ရေး	၁ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကျိုးရှိစေရန်အတွက်
၂ ကပ်ကပ်မှု ဆက်လက်ရေး	၂ ပညာရေး- ကောင်ကျစ်
၃ စားနပ်ရိက္ခာရေး အခက်အခဲဖြေရှင်းရန်	၃ ကပ်ကပ်မှု ဆက်လက်ရေး- ကောင်ကျစ်
၄ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်	၄ စားနပ်ရိက္ခာရေး အခက်အခဲဖြေရှင်းရန်
၅ ကား- ခရီး- ဖြေရှင်းရန်	၅ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အခက်အခဲဖြေရှင်းရန်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ စာရင်းခံ < ၅ > ခွဲ	က + ဗ	၁	၁.၅ သိန်း	၇၅
၂ မရွေးဘဲ - ဆိပ်ကန်လမ်းကြား ဖွံ့ဖြိုး < ၇ > စတင်	က + ဗ	၂	၃၅ သိန်း	၂၀၀
၃ စာရင်းကောင်းသစ်	က + ဗ	၃	၂၅၅ သိန်း	၇၅
၄ ရေ လှေစက် (၄၂၀၀၀၅၂) ၂၄၂၈၇	က + ဗ	၄	၆၀ သိန်း	၇၅
၅				
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအိုင်ဇွဲဒီးဗျာ လက်မှတ် Aunt နေ့စွဲ ၁၉.၁.၂၀၁၆



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုပါ။

၂၆.၅

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အဦ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အခြား	၁	ရေပိုက် ရေပေးစနစ်ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးဇူးတင်သူ	မူရင်းမူရင်း + ၄၀၀၀
	၂	ရေဖြန့် ၁၆၇၀၉	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်သူ	မူရင်းမူရင်း + ၄၀၀၀
	၃	နီဒီ-၃ - ဟန်စီ ကျောက်ချောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ကျေးဇူးတင်သူ	မူရင်းမူရင်း + ၄၀၀၀
	၄	နီဒီ-၃ - ဖူးဒါတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ကျေးဇူးတင်သူ	မူရင်းမူရင်း + ၄၀၀၀
	၅	ဖူးဒါ - နီဒီ-၃ ကျောက်ချောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ကျေးဇူးတင်သူ	မူရင်းမူရင်း + ၄၀၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နေထိုင်ဆောင်ရွက်ရန်အဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် U Auk Teo & U Myawsee Lu Luu

နေ့စွဲ ၇၆.၇.၂၀၁၆ စက်ဝန်း(အားအမှတ်ဖြစ်စေ)(၇/၆) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂယား မြို့နယ် ဒီးယော့ ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ကျောင်း

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွားခံနိုင်ရည်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း	
						ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)		
လေမကန် ၃၅				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					
ဒိုးကတို ၅၆	မုတ်တောင်	၇၄ x ၁၆ x ၄	၃၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂ သိန်း				၃၂ သိန်း
ကတို ၅၆	ဂါလ(၂၀၀၀)စာ ပေါက်	၃၀၀၀'	၂၆၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၆.၂၅ သိန်း				၃၆.၂၅ သိန်း
	ပေါက်	၃၀၀'	၇၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂၂၅ သိန်း				၃၂၂၅ သိန်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်အေးဂျယ် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇၆.၇.၂၀၁၆



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုံးထုတ်ပြန်ပေးပြီးနောက် ရှေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် U Aye Too & U Vinayaka Lu Lu
 နေ့စွဲ ၂၆.၇.၂၀၁၆
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

မြို့နယ်/တိုင်း/နယ်/ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိလူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်အဖွဲ့	
ဟန်လိ ဇွ	ရေပေးစနစ် (၇) ကန် တို့၏ စီမံကိန်း	၁၂' x ၆' x ၄'	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀ သိန်း	-	-	၃၀ သိန်း
ဒေါ်ထွန်းဇွ	စားဆင်းစွယ် ရေပေးစနစ် တိုးသိုးအောက်	၂၁၀' (၆၀၀၀) ၁၀၀' x ၁၀၀'	၂၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅ သိန်း	-	-	၃၅ သိန်း
ဒေါ်ရောက်(တ+မ)	၂"စ ရေပေးစနစ် ၃"စ ၃/၈"စ, ၁"၅"စ	၁၇၀၀' ၁၀၀၀' ၃၂၄' x ၆၀၀'	၁၄၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀.၀၇၄ သိန်း	-	-	၄၀.၀၇၄ သိန်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးအိမ်အေးဂျယ် လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၆.၇.၂၀၁၆



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် *U. Aung Mye*

ရက်စွဲ၊ 19.2.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

man၊ *U. Aung Mye*၊ *U. Aung Mye*၊ *U. Aung Mye*

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စား လှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	U. Aung Mye		✓	✓	man	U. Aung Mye
၂	U. Aung Mye		✓	✓	man	U. Aung Mye
၃	U. Aung Mye		✓	✓	man	U. Aung Mye
၄	U. Aung Mye	✓		✓	man	U. Aung Mye
၅	U. Aung Mye	✓		✓	man	U. Aung Mye
၆	U. Aung Mye	✓			man	U. Aung Mye
၇	U. Aung Mye		✓	✓	man	U. Aung Mye
၈	U. Aung Mye	✓		✓	man	U. Aung Mye
၉	U. Aung Mye		✓		man	U. Aung Mye
၁၀	U. Aung Mye	✓		✓	man	U. Aung Mye
၁၁	U. Aung Mye		✓	✓	man	U. Aung Mye
၁၂	U. Aung Mye	✓		✓	man	U. Aung Mye
စုစုပေါင်း		6	6	10		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

- ၁) စီမံကိန်း: အကြောင်းအရာအရ စီမံကိန်း: အထူးအားလုံးပေးအားပေးခြင်း
- ၂) ဂွဉ်ကွဲ ခွဲ ဂွဉ်ကွဲများ: အားထုတ်ကိရိယာများ: အားပေးကား: ပြောကြားပေးခြင်း
- ၃) စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရေး: အားထုတ်ခြင်း: နှင့်ပေးချယ်ခြင်း
- ၄) လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ: ပြုလုပ် Social and Resource Mapping. များစွာ, အထောက်အကူပြုပေးခြင်း: နှင့်ပေးချယ်ခြင်း
- ၅) များစွာအားထုတ်ခြင်း: အားထုတ်မှုများ: ချက်ပြုစုခြင်းများကို တင်ပြခြင်း
- ၆) အုပ်စုများ: စုစည်းခြင်း: စက်မှုအုပ်စုကို Seasonal Calendar ဆွေးနွေးခြင်း, နောက်တစ်အုပ်စုကို Well-Being Ranking ကို ဆွေးနွေးခြင်း, နှင့် အခြားအုပ်စုကို Venn Diagram ကို ဆွေးနွေးခြင်း
- ၇) မြေထဲရှိ ပြန်လည်တင်ဆက်ခြင်း
- ၈) အုပ်စုအုပ်စုကို စုစည်းခြင်း (အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး) အမျိုးသမီးများ: လေ့လာ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်း, ထိုအချိန်အတွက် အမျိုးသားများအဖို့: နားထောင်ခြင်း, စုစည်းခြင်း
- ၉) အမျိုးသားများ၏ အမျိုးသမီးများဆွဲဆောင်မှုများ: ထားသောပင် လူ့အိမ်ထောင်စုများ: မြေထဲရှိ အမျိုးသားများ ပြန်လည်ဆွဲဆောင်မှုများကို အားပေးပေးခြင်း
- ၁၀) မြေထဲရှိ အမျိုးသမီး ပြန်လည်တင်ဆက်ခြင်း, အစီအစဉ်ပြန်စဉ်
- ၁၁) အားထုတ်မှုများ: စုစည်းခြင်း: အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများပါ ဆွေးနွေးခြင်း: ပြန်လည်တင်ဆက်ခြင်း
- ၁၂) မြေထဲရှိ အားထုတ်မှုများကို တစ်ခါတစ်ရံ: တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း
- ၁၃) ဂွဉ်ကွဲကို အုပ်စုများ: များစွာ အားထုတ် နှင့် ပြောကြားရေး ဆွေးနွေးခြင်း
- ၁၄) အကြောင်းအရာ: ပြန်လည်တင်ဆက်ခြင်း
- ၁၅) များစွာအားထုတ်မှုများ: နောက်တစ်အားထုတ်မှုများ: များစွာအားထုတ်မှုများ: ချက်ပြုစုခြင်း နှင့် ပြန်လည်တင်ဆက်ခြင်း
- ၁၆) များစွာအားထုတ်မှုများ: အားထုတ်မှုများ: ဆွေးနွေးခြင်း
- ၁၇) ပထမဆုံးအားထုတ်မှုများ: စီမံကိန်း: နှင့် အားထုတ်မှုများ: စီမံကိန်း: အကြောင်းအရာ: တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း

- ၁၀) နှစ်ငါးဆွဲ များကျွေးချယ်ပေးခြင်း။
- ၁၁) ဦးစားပေးလျက် နှစ်ငါးဆွဲ များကို အစားအသောက် ပေးဆောင်ပေးခြင်း။
- ၁၂) ပထမဆုံး အစဉ်အစဉ်အစဉ် အားပေးပေးကာ များပွင့် များစွာ အစားအသောက် အားပေးပေးပါဝင်ပါဝင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် အစားအသောက် ပေးခြင်း။

ဒုတိယအစဉ်အစဉ်အစဉ်

ရက်စွဲ - ၁၅.၂.၂၀၁၆
 မိုးရာ - မိုးရာ

- ၁) ဦးစားပေးလျက် နှစ်ငါးဆွဲ များ ပြန်လည် စားသောက်ခြင်း။
- ၂) ဖော်မော် စက်ကား နှင့် ဝန်ထမ်း များကို ပြန်လည်ခြင်း။
- ၃) အခြားအစားအသောက် ပေးဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ခြင်း။
- ၄) ဖော်မော် ကျေးဇူးတင်စာ ပို့ဆောင် ပြုစု ပြုစု (အစားအသောက် + ပစ္စည်း) ကို အစားအသောက် ပေးခြင်း။
- ၅) နှစ်ငါးဆွဲ (၇) ယောက်ကို ပြန်လည် အစားအသောက် ပေးခြင်း။
- ၆) အစားအသောက် ပေးဆောင်ပေးခြင်း စတင် နှစ်စတင်အစားအသောက် ပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ခြင်း။
- ၇) အစားအသောက် ပေးဆောင်ပေးခြင်း ပြန်လည် ပေးဆောင်ပေးခြင်း များကို အစားအသောက် ပေးခြင်း။
- ၈) ဖော်မော် စက်ကား နှင့် ဝန်ထမ်း များ (အစားအသောက် + ပစ္စည်း) ကျေးဇူးတင်စာ ပို့ဆောင် ပြုစုခြင်း။
- ၉) အစားအသောက် ပေးဆောင်ပေးခြင်း အစားအသောက် ပေးဆောင်ပေးခြင်း များကို အစားအသောက် ပေးခြင်း။
- ၁၀) ဖော်မော် စက်ကား များ ပေးဆောင်ခြင်း နှင့် စားသောက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ခြင်း။
- ၁၁) ဒုတိယအစဉ်အစဉ်အစဉ် အားပေးပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ခြင်း။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- 1
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။