

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
( NCDDP )



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဌာနသိုက်ကျေးရွာ၊ ဌာနသိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြေပြေ



**ရည်ညွှန်းချက်**

-----	ရည်ညွှန်းချက်
-----	ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
-----	ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
-----	ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
-----	ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
-----	ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
-----	ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်



၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ /သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၇၆.၁.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၄	၁၂	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှု အဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	၇၆.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိလူတန်း စားအလွှာပေါင်းစုံ	၄	၆	၁၁	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လက်ရှိ သောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ များ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၇၆.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၆	၆	၁၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စား အခြေနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	၇၆.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်းအဖွဲ့	၇	၄	၁၂	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စု များ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅	ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	၇၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၄	၁၂	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား ကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု မရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	၇၆.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့	၈	၃	၁၁	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှစိမိတို့ အင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ် ဆက်ပြပုံ (Causal diagram)	၇၆.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၇	၄	၁၂	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေ သောပြဿနာများနှင့်၊ ၎င်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်၊ အကျိုး ဆက်များ
၈	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြဇယား (Metric ranking)	၇၆.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့	၁၆	၄	၂၀	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအ တိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေး ချယ်ရန် (စာ၄၅ဖော်ပြပါ(၆)ချက်)
၉	ကျေးရွာအိမ်မက် ပြမြေပုံ (Village dream map)	၇၆.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၃၇	၄၂	၇၉	အနာဂတ်တွင်မြင်တွေ့/ဖြစ်စေ ချင်သောမိမိတို့၏တိုးတက်နေ သောတို့ကျေးရွာပုံစံ

၇ မြို့နယ် ၂ မြို့နယ်

# မြို့နယ်များစာတမ်း

- လက်တွေ့လက်ရာ =  $\Delta$
- အာယုဇာတိ =  $\circ$
- အထက်တန်း =  $\square$
- မြေအိမ် =  $\blacksquare$
- မြေအိမ် =  $\blacksquare$
- အိမ်အိမ် =  $\blacksquare$
- ရေလမ်း =  $\square$



ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့၊ ဌာနသိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဌာနသိုက်ကျေးရွာ၊ လူမှုရေးပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

ဌာနသိုက်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၇၆) စုဖြင့် ပေါင်းစုနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှု အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်ထောင်စု (၇၆) စုတွင် အမျိုးသား (၁၇၂) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၈၂) ဦး၊ အမျိုးသားဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၇၀) စု၊ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၆) စုရှိသည်။ သောက်သုံးရေနှင့်ရေတွင်းရေကန်များကို စာရင်းပြုစုရာတွင် သောက်ရေကန် (၁)လုံးရှိပြီးတစ်ရွာလုံး လက်လှမ်းမီသုံးဆွဲနိုင်ပြီး သောက်ရေအတွက်အဆင်ပြေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အနေဖြင့်လယ်ယာလုပ်ငန်းများနှင့်လက်လုပ်လက်စားအလုပ်အကိုင်များအား တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရ သည်။ လက်လမ်းမှီအရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုအနေဖြင့်ကျေးရွာအတွင်း ရှိချောင်း၊ မြောင်းများ၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းများအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် မြေသားလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း ဆိုင်ကယ်သွားလမ်းရှိပြီးအနည်းငယ် အဆင်ပြေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ပြုစုသူ - ဦး ကို ကိုဇင် လ၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၈ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၅

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး၊ မ (၅) ဦး

2%	ഉപകരണ വില	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ
1%	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ
1%	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ
1%	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ
1%	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ	പ്രൈമറി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ

ഈ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ဌာနသိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဌာနသိုက်ကျေးရွာ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- ဌာနသိုက်ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယား အား သုံးသပ်ရာတွင်၊ ကျေးရွာနေရွာသူ/သားများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ပြည်စုံသောမိသားစုများတွင် လယ်ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ စက်လှေ၊ စပါးကျို၊ လယ်ယာရှိသူများအား ပြည်စုံသည်ဟု ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး၊ အိမ်ထောင်စု (၅) %ရှိသည်ဟု သိရသည်။ အသင့်အတင့်ပြည်စုံသော မိသားစုတွင် ဈေးရောင်းဆိုင်ရှိသူများ၊ လစားဝန်ထမ်းများ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသူများကို အသင့်အတင့်ပြည်စုံသည်ဟု ပျမ်းမျှ သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၄၀) %ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ မပြည်စုံသော အိမ်ထောင်စုများကို လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စားလုပ်သား၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမား များ၊ ဈေးရောင်း (ခေါင်းရွက်)၊ မပြည်စုံသူများဟု ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၅၅)%ရှိသည်။ အထိခိုက်လွယ်သူ အိမ်ထောင်စုများကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများ၊ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲ နေသူများကို ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီးအိမ်ထောင်စု (၃) %ရှိသည်။ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယား အားအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပြီး၊ချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိစေရန်နှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာ ပါက ထိခိုက်လွယ်သူ များကို ဦးစားပေးသင့်ကြောင်း၊ အသိပညာများကို ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦး ကို ကို ကင်    လူ့စွမ်းအား ဘဏ် မြို့ ၊  
ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၆) ဦး






ရာသီချိန်ပြဇယား

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ဌာနသိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဌာနသိုက်ကျေးရွာရာသီချိန်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း

- ရာသီချိန်ပြဇယားဆွေးနွေးရေးဆွဲရာတွင် (၁) ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ (၂) ရေလိုအပ်မှု၊ (၃) မိုးရွာသွန်းမှု၊ (၄) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၅) အလုပ်များသောအချိန်၊ (၆) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊ (၇) ပွဲတော်ကျင်းပမှု၊ (၈) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု စသည် အခြေခံကျသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် တစ်နှစ် ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာသီများ၊ အစားအစာ ရှားပါးသောရာသီများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးပြီးလျှင် ဤကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော ရာသီ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ရာသီများကို ကျေးရွာသူ/သားတို့အနေဖြင့်စီမံကိန်းကိုမည်သည့်ကာလတွင် ဖော်ဆောင်ရမည် ကိုသိရှိပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဦး ကို ကိုဇော်    လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ရုံးစား ၆၂၊  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆ ) ဦး၊ မ (၆) ဦး

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး အစီအစဉ် (Venn Diagram)



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ဌာနသိုက်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပုံမှန် လည်ပတ်နေသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာတွင်းကော်မတီများ၊ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ စသည် အဖွဲ့များစွာရှိသည်။

ဌာနသိုက်ကျေးရွာ၏ အဓိကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ

၁။ ၀၅၅၁၁၁ - ကျွန်ုပ်တို့ - ကျွန်ုပ်တို့ - ကျွန်ုပ်တို့

၂။ ကြံ့ခိုင်ရေး

၃။ ငါတို့

၄။ ဖိခင်း ခွင့်ကမ်း

၅။ အုပ်ချုပ်ရေး

၆။ ယူနိုက်တက်

၇။ ဖြစ်တော်မူ

စသည်တို့မှာကျေးရွာလူထုအဓိကအားကိုး၍အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။အခြားအကျိုးပြု သောအဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်းကျေးရွာလူထုမှ လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားကြသောလည်း အသက်မဝင်သော အဖွဲ့များကိုလည်း တွေ့ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးကိုကိုစင် လူမှုရေးဦးစီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းရေး ဖွဲ့စည်းရေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး၊ မ (၅) ဦး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ (၁၀)
၁	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု	၅
၂	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း	၅
၃	ဝင်ငွေရရှိမှု	၆
၄	အိမ်မှုကိစ္စကောင်စီဝင်မှု	၇
၅	ပညာတတ်မြောက်မှု	၈
၆	ယုံကြည်မှု	၃
၇	ရပ်ရေးစွာရေးဆုံးဖြတ်	၇၇၄
၈	ခေါင်းဆောင်မှု	၈၄

၄၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀

စဉ်	အကြောင်းအရာ	မ	ရက်(၀၀)
၁။	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု		(၁၀၀)
၂။	အပူပေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့		(၁၀၀)
၃။	ဝင်ငွေရရှိမှု		(၀၀)
၄။	အိတ်ပျက်ခွဲစားဝင်ငွေ		(၁၀၀)
၅။	ပညာတတ်မြောက်မှု		(၀၀)
၆။	ပျဉ်းမာမှု		(၁၀၀)
၇။	ရည်ရွယ်ချက်ထောက်ပံ့မှု		(၀၀)
၈။	ကျင့်စားမှု		(၀၀)

၅၀၀



ပင့်ကူအိမ် အချိန်အဆက်ပြုခြင်း

- အမျိုးသားများ အခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း  
ဌာနသိုက်ကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအရ အမျိုးသမီးများထက် အများအားဖြင့် ရမှတ်များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသောအချက်များမှာ -

- ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး
- ✓ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
- ✓ လုံခြုံမှု
- ✓ ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
- ✓ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

စသည်အချက်များတွင်သိသာစွာသာလွန်နေသည်။ ထိုအချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဌာနသိုက်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီကာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ထို့အတူအမျိုးသမီးများထက်နိမ့်ကျသောအချက်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။

- ✓ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ
- ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
- ✓ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု
- ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

အထက်ပါအချက်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ရမှတ်များနည်းနေသည်။ အမျိုးသား အများစုမှာ အမျိုးသမီးများထက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများသော ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေခြင်း၊ ပညာကိုဆုံးခန်း တိုင်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပဲ မိသားစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ရုန်းကန်နေရသော ကြောင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် မိရိုးဖလာလေ့ထုံးတမ်းများအရ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ သာဦးဆောင်နေကြသည်။

တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ၏ ကျား-မ တန်းတူဟူသော စနစ်ကို သိသာပေါ်လွင်နေသောအချက်မှာ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု အခြေအနေသာဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ဌာနသိုက်ကျေးရွာ၏အမျိုးသမီးများမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု စသည်အချက်များတွင်အားကောင်းနေသော်လည်း၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများ၊ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့ တွင်အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

- အနှစ်ချုပ်

အချုပ်အားဖြင့် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏ အားနည်းနေသောအချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျား-မ တန်းတူစနစ်ပိုမိုတွင်ကျယ် လာစေရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီးအများစုရွေးချယ်ခဲ့သော ကျေးရွာတွင်း လမ်း (ကွန်ကရစ်) ခင်းခြင်းကို အဓိကထား၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ သည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာကြမည်။ ထို့အတူ အခြားအားနည်းသောအချက်များကို လည်း ပိုမိုအားကောင်းလာပေမည်။

ပြုစုသူ - ဦး ကိုကိုဇော် လူထုစဉ်းစားရေး ဖွဲ့

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး၊ မ (၅) ဦး



<p style="text-align: center;">၄၀၀၀ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်</p>			
စဉ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်မှု	ရက်စွဲ
၁	၄၀၀၀ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်	လက်ထပ်အားပေးမှု	၁၉၇၅.၁၂.၂၅
၂	၄၀၀၀ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်	လက်ထပ်အားပေးမှု	၁၉၇၅.၁၂.၂၅
၃	၄၀၀၀ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်	လက်ထပ်အားပေးမှု	၁၉၇၅.၁၂.၂၅
၄	၄၀၀၀ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်	လက်ထပ်အားပေးမှု	၁၉၇၅.၁၂.၂၅
၅	၄၀၀၀ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်	လက်ထပ်အားပေးမှု	၁၉၇၅.၁၂.၂၅
၆	၄၀၀၀ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်	လက်ထပ်အားပေးမှု	၁၉၇၅.၁၂.၂၅
၇	၄၀၀၀ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်	လက်ထပ်အားပေးမှု	၁၉၇၅.၁၂.၂၅
၈	၄၀၀၀ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်	လက်ထပ်အားပေးမှု	၁၉၇၅.၁၂.၂၅
၉	၄၀၀၀ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်	လက်ထပ်အားပေးမှု	၁၉၇၅.၁၂.၂၅
၁၀	၄၀၀၀ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်	လက်ထပ်အားပေးမှု	၁၉၇၅.၁၂.၂၅







ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးစိုက်ဖြူ	၀၅.၇၈၆၅၂၈၀၅၉
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ခင်စန်းစန်းစိန်	၀၅.၂၅၁၀၅၅၈၁၁
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဖြူမောင်	၀၅.၂၅၁၀၅၅၈၁၁
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူစိန်	၀၅.၂၅၀၀၃၅၅၉၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ယုစိန်	၀၅.၂၅၁၀၅၅၈၁၁
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဖြူမောင်	၀၅.၇၈၆၅၂၈၀၅၉
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုက်ဖြူ	၀၅.၇၈၀၅၁၁၅၆၃
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစိန်	၀၅.၀၇၈၅၅၈၄၄၆၃
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်စွယ်	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်စွယ်	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစိန်	၀၅.၀၇၈၅၅၈၄၄၆၃
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးစိုက်ဖြူ	၀၅.၇၅၆၂၀၅၄၁၆
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုက်ဖြူ	၀၅.၃၁၅၃၅၈၀၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစိန်	၀၅.၇၈၆၅၂၈၀၅၉
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွယ်	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစိန်	-
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>ဦးတံဆွေး</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၇-၄၀၀၇၀၄၄၄၄</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <i>ကရင်</i>	မြို့နယ် <i>ကျေးရွာအုပ်စု - ၄၀၀၇၀၄၄၄</i>	ကျေးရွာ <i>၄၀၀၇၀၄၄၄</i>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>မိမိ</i>	<i>၁၄၀</i>	ဘာသာ(၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၁၄၀</i>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ(၂) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၂၉၂</i>	<i>၂၈၀</i>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၁၂၆</i>	<i>၁၄</i>

ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံစိပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဆရာမ			ကျန်းမာရေးမှူး					
အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ လွန်တစ်ရပ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-~~၂၀၀၈~~/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-~~၁~~/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၂၀၀၈ ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာအုပ်စု

ရွာအုပ်စု

ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်စွန်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးတင်စွန်း

ရက်စွဲ

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၁၆

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ပုံစံ ၄၇၇၇၇၇

ကျေးဇူး ၄၇၇၇၇၇

ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၀၁.၂၀

နေရာ ၄၇၇၇၇၇ အချင်းကြီးကျောင်း

ပတ်ချိန် ၁၂:၃၀ မှ ၄:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်း နှစ်စာအုပ် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ပြောကြားခြင်း။

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးဇူးတင်ပုံစံအချင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ပြောကြားခြင်း
- ၂။ ကော်မတီဝင်များ မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ပထမနှစ် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြောကြားခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း နှင့် ကျား/မ ရေးရာ များ ရှင်းလင်းခြင်း
- ၄။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း
- ၅။ PRA Tools များ ပြုလုပ်ခြင်း
- ၆။ ကျေးဇူးတင်ပုံစံအချင်းများနှင့် ပျော်မြူးချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း
- ၇။ \_\_\_\_\_
- ၈။ \_\_\_\_\_
- ၉။ \_\_\_\_\_
- ၁၀။ \_\_\_\_\_







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ပမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိန်အိန်

ရက်စွဲ။ ၂၆.၁.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း မြို့နယ် ဆားတယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုက္ခသွက် ကျေးရွာ ဒုက္ခသွက်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၂	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၃	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၄	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၅	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၆	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၇	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၈	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၉	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၁၀	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၁၁	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၁၂	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၁၃	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၁၄	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၁၅	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၁၆	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၁၇	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၁၈	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၁၉	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				
၂၀	ဒေါ်အိန်အိန်	✓				

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား - ၁၅





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကိုလှိုင်

ရက်စွဲ။ ၂၆. ၁. ၂၀၁၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ် ထန်းတယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၄၀ ခရိုင် မုံရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	၁။ ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ဗမာ	ကျေးရွာအုပ်စု
	" ၂။ မုံရွာမြို့နယ်		✓			
	" ၃။ မုံရွာမြို့နယ်		✓			
	" ၄။ မုံရွာမြို့နယ်	✓				
	" ၅။ မုံရွာမြို့နယ်	✓				
	" ၆။ မုံရွာမြို့နယ်	✓				
	" ၇။ မုံရွာမြို့နယ်	✓				
	" ၈။ မုံရွာမြို့နယ်	✓				
	" ၉။ မုံရွာမြို့နယ်	✓				
	" ၁၀။ မုံရွာမြို့နယ်	✓				
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား - ၁၀ ဦး  
မ - ၀ ဦး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးလှိုင်လှိုင်

ရက်စွဲ။ ၂၆. ၁. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် ထန်းတယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၄၇၁၅၇

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁)	မခင်စန်	✓		✓		ဦး
၂)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၃)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၄)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၅)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၆)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၇)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၈)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၉)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၁၀)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၁၁)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၁၂)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၁၃)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၁၄)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၁၅)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၁၆)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၁၇)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၁၈)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၁၉)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
၂၀)	မအောင်စန်	✓				မအောင်စန်
ရစုပေါင်း						၂၅

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

မ- ၁၅၉









လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကျော်စန်း

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုကုန် မြို့နယ် ဖန်တယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၄ ကံပယ် ကျေးရွာ ဒုတိယ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စွာတွင်ယဇ်	၁	ဖမ်း(ရွာတွင်)
၂	ရွာ တံတားပြုပြင်	၂	ပျံပစ်ဖိတ်
၃	မီး	၃	ရွာတပ်တံတား
၄	စာမကရကန်ပြုပြင်	၄	စာမကရကန်ပြုပြင်
၅		၅	ရွာစုစုယဇ်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အားထက်ကျောင်း	၁	အားခင်း
၂	အားထက်ခင်း	၂	တပ်ရွာယဇ်ဖိတ်ယဇ်
၃	ကစား ပြောပမ်းသို့အကဲအတွက်အားထက်	၃	တပ်ရွာယဇ်ဖိတ်ပစ်
၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍအားထက်	၄	အားထက်ရ ကစား ပြော
၅	အားထက်ကဏ္ဍအားထက်	၅	အားထက်ရ ကျောင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာထက်ယဇ်	၁	၄၀၀၀	၃၀၀






လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂	တံကား (ဒွာတ်ပိတ်)	၂၇၈၂.၂၆	၂	၅၀၀၀	၅၀၀၀ကျပ်
၃	ဒွာတ်ပိတ်	"	၃	-	၅၀၀၀ကျပ်
၄	ပေးအပ်ရေးကော်	"	၄	-	၅၀၀၀ကျပ်
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိန်ဖြူ လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၂၆.၇.၂၀၂၁



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ၅၀၀၀

ကျေးရွာ ၅၀၀၀

ရက်စွဲ ၂၄.၃.၂၀၁၆

နေရာ ၅၀၀၀ ဘုန်းကြီးကျောင်း

အချိန် မနက် ၇.၃၀ မှ ၂.၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဝေလွန် အဖွဲ့၏ စည်းကမ်းချက်များ ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်း အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ပုဂံဘုရားကျောင်း နှင့် အဖွဲ့အစည်းကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များ

၂။ ဝေလွန် အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း အဖွဲ့ဝင်များ

၃။ CF/TF အဖွဲ့ဝင်များ

၄။ မြို့နယ်အဖွဲ့ဝင်များ အား ပြောဆိုခြင်း

၅။ ပျဉ်းမနား အဖွဲ့ဝင်များ အား ပြောဆိုခြင်း

၆။ PRA/PSA အား ပြောဆိုခြင်း

၇။ အစည်းအဝေး အား ပြောဆိုခြင်း

၈။

၉။

၁၀။





၂၄.၃.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM, PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ၇ နီးဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မာရီလှိုင်

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့နယ် မြို့နယ် ဆိုးစာပင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုကေခွက် ကျေးရွာ ဒုကေခွက်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ စတုတ္ထ ကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၈)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်နုလှစာပေ	✓				<u>ဒေါ်ခင်နုလှစာပေ</u>
၂	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၃	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၄	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၅	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၆	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၇	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၈	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၉	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၁၀	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၁၁	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၁၂	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၁၃	မ မာမာ	✓				<u>မ မာမာ</u>
၁၄	စုစုပေါင်း					<u>စုစုပေါင်း</u>

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ စုစည်းစေပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စင်

ရက်စွဲ။ ၂၀.၇.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ချင်းပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသစ် ကျေးရွာ ရွာသစ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ၄ မြို့နယ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးမြင့်စော	✓				
၂။	ဦးစောစော	✓				
၃။	ဦးအောင်အောင်	✓				
၄။	ဦးအောင်အောင်	✓				
၅။	ဦးမြင့်ကျော်	✓				
၆။	ဦးအောင်အောင်	✓				
၇။	ဦးအောင်အောင်	✓				
၈။	ဦးအောင်အောင်	✓				
၉။	ဦးအောင်အောင်	✓				
၁၀။	ဦးအောင်အောင်	✓				
၁၁။	ဦးအောင်အောင်	✓				
၁၂။	ဦးအောင်အောင်	✓				
၁၃။	ဦးအောင်အောင်	✓				

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလှူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM, PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ၇ ဦးဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ။ ၂၇.၇.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ပြို့နယ် ဆင်္ခါတင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)  စက်ဝန်း(၁၀)  စက်ဝန်း(၁၁)  စက်ဝန်း(၁၂)  စက်ဝန်း(၁၃)  စက်ဝန်း(၁၄)  စက်ဝန်း(၁၅)  စက်ဝန်း(၁၆)  စက်ဝန်း(၁၇)  စက်ဝန်း(၁၈)  စက်ဝန်း(၁၉)  စက်ဝန်း(၂၀)  စက်ဝန်း(၂၁)  စက်ဝန်း(၂၂)  စက်ဝန်း(၂၃)  စက်ဝန်း(၂၄)  စက်ဝန်း(၂၅)  စက်ဝန်း(၂၆)  စက်ဝန်း(၂၇)  စက်ဝန်း(၂၈)  စက်ဝန်း(၂၉)  စက်ဝန်း(၃၀)  စက်ဝန်း(၃၁)  စက်ဝန်း(၃၂)  စက်ဝန်း(၃၃)  စက်ဝန်း(၃၄)  စက်ဝန်း(၃၅)  စက်ဝန်း(၃၆)  စက်ဝန်း(၃၇)  စက်ဝန်း(၃၈)  စက်ဝန်း(၃၉)  စက်ဝန်း(၄၀)  စက်ဝန်း(၄၁)  စက်ဝန်း(၄၂)  စက်ဝန်း(၄၃)  စက်ဝန်း(၄၄)  စက်ဝန်း(၄၅)  စက်ဝန်း(၄၆)  စက်ဝန်း(၄၇)  စက်ဝန်း(၄၈)  စက်ဝန်း(၄၉)  စက်ဝန်း(၅၀)  စက်ဝန်း(၅၁)  စက်ဝန်း(၅၂)  စက်ဝန်း(၅၃)  စက်ဝန်း(၅၄)  စက်ဝန်း(၅၅)  စက်ဝန်း(၅၆)  စက်ဝန်း(၅၇)  စက်ဝန်း(၅၈)  စက်ဝန်း(၅၉)  စက်ဝန်း(၆၀)  စက်ဝန်း(၆၁)  စက်ဝန်း(၆၂)  စက်ဝန်း(၆၃)  စက်ဝန်း(၆၄)  စက်ဝန်း(၆၅)  စက်ဝန်း(၆၆)  စက်ဝန်း(၆၇)  စက်ဝန်း(၆၈)  စက်ဝန်း(၆၉)  စက်ဝန်း(၇၀)  စက်ဝန်း(၇၁)  စက်ဝန်း(၇၂)  စက်ဝန်း(၇၃)  စက်ဝန်း(၇၄)  စက်ဝန်း(၇၅)  စက်ဝန်း(၇၆)  စက်ဝန်း(၇၇)  စက်ဝန်း(၇၈)  စက်ဝန်း(၇၉)  စက်ဝန်း(၈၀)  စက်ဝန်း(၈၁)  စက်ဝန်း(၈၂)  စက်ဝန်း(၈၃)  စက်ဝန်း(၈၄)  စက်ဝန်း(၈၅)  စက်ဝန်း(၈၆)  စက်ဝန်း(၈၇)  စက်ဝန်း(၈၈)  စက်ဝန်း(၈၉)  စက်ဝန်း(၉၀)  စက်ဝန်း(၉၁)  စက်ဝန်း(၉၂)  စက်ဝန်း(၉၃)  စက်ဝန်း(၉၄)  စက်ဝန်း(၉၅)  စက်ဝန်း(၉၆)  စက်ဝန်း(၉၇)  စက်ဝန်း(၉၈)  စက်ဝန်း(၉၉)  စက်ဝန်း(၁၀၀)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ၃ မြစ်ခြေယာဉ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/မ)	လူပျို	လက်မှတ်
၁	၂၁၂၂၂၂၂၂					
၂	၂၂၂၂၂၂၂၂					
၃	၂၂၂၂၂၂၂၂					
၄	၂၂၂၂၂၂၂၂					
၅	၂၂၂၂၂၂၂၂					
၆	၂၂၂၂၂၂၂၂					
၇	၂၂၂၂၂၂၂၂					
၈	၂၂၂၂၂၂၂၂					
၉	၂၂၂၂၂၂၂၂					
၁၀	၂၂၂၂၂၂၂၂					
၁၁	၂၂၂၂၂၂၂၂					
၁၂	၂၂၂၂၂၂၂၂					
၁၃	၂၂၂၂၂၂၂၂					
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။





လူထု့ကိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစေရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွန်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ကျော်

ရက်စွဲ။ ၂၅.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချစ်မြတ်နိုး ပြည်နယ်

မြို့နယ် ဆ.ကမ္ဘေ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(၈)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ၄ မြို့နယ် အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁-	မအေးအေးအေး		✓			မအေးအေး
၂-	မအေးအေး		✓			မအေးအေး
၃-	မအေးအေး		✓			မအေးအေး
၄-	မအေးအေး		✓			မအေးအေး
၅-	မအေးအေး		✓			မအေးအေး
၆-	မအေးအေး		✓			မအေးအေး
၇-	မအေးအေး		✓			မအေးအေး
၈-	မအေးအေး		✓			မအေးအေး
၉-	မအေးအေး		✓			မအေးအေး
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးရက်စွဲ ..... ကျင်းပရက်စွဲ ..... ၂၀၁၆

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား ..... နေရာ .....

အစည်းအဝေးအချိန် ..... ၁၀:၀၀ မှ ၁၂:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ..... ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ့အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ့အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂။ စီမံကိန်းအစီအစဉ်များ ပြုပြင်ခြင်း

၃။ စည်းကမ်းချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း

၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။





လူထုဝဟိုပြုစံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၁-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းဆက်လက်အချိန်ယာယါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် : ဦးကိုရိုးခင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခု၊ ၁၀ ဇူလိုင်လ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး : ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝန်းကျင် : ၅၅၀၂၀၊ ကျေးရွာအုပ်စု : ၅၅၀၂၀၊ စက်ဝန်း(၁) : ၅၅၀၂၀၊ စက်ဝန်း(၂) : ၅၅၀၂၀၊ စက်ဝန်း(၃) : ၅၅၀၂၀၊ စက်ဝန်း(၄) : ၅၅၀၂၀

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဦးကျော်စွာ	✓				
၂	ဒေါ်မေအေးမာ		✓			
၃	ဒေါ်စုစု		✓			
၄	ဒေါ်အေးအေး		✓			
၅	ဒေါ်အေးအေး		✓			
၆	ဒေါ်အေးအေး		✓			
၇	ဒေါ်အေးအေး		✓			
၈	ဒေါ်အေးအေး		✓			
၉	ဒေါ်အေးအေး		✓			
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		✓			
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		✓			
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

အစည်းအဝေးပုတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည် ၅ က်ဒီကတ်  
နေရာ ၂၂.၁.၂၀၁၆  
ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၆  
အချိန် ၁၀:၃၀

အစည်းအဝေး အမည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၁၀.၁၀.၂၀၁၆ ကျင်းပခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးဇူးတင်စာအား ဆက်လက် ဖော်ပြရန်
- ၂။ အစည်းအဝေး အကြောင်း ကျေးဇူးတင်စာအား အစည်းအဝေး အကြောင်း ဖော်ပြရန်
- ၃။ အစည်းအဝေး အကြောင်း plan နှင့် အစည်းအဝေး အကြောင်း မှတ်တမ်း ရေးသားခြင်း
- ၄။ အစည်းအဝေး အကြောင်း Estimate / Design
- ၅။ အစည်းအဝေး အကြောင်း အစည်းအဝေး အကြောင်း
- ၆။ အစည်းအဝေး အကြောင်း အစည်းအဝေး အကြောင်း
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၀၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုစီမံကိန်းအစီအစဉ်အောက်တွင်  
၁၇ ရက်အတွင်းတွင် ပြုစုပေးရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ကို ကို နေ

ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၀၂.၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန အထူးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ဂဏန်းပေးစနစ် အစည်းအဝေး (၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဦး မင်းထွန်း	✓				မူရင်း
၂.	ဦး မင်းအောင်		✓			မူရင်း
၃.	ဦး မင်းအောင်	✓				မူရင်း
၄.	ဦး မင်းအောင်	✓				မူရင်း
၅.	ဦး မင်းအောင်	✓				မူရင်း
၆.	ဦး မင်းအောင်	✓				မူရင်း
၇.	ဦး မင်းအောင်	✓				မူရင်း
၈.	ဦး မင်းအောင်	✓				မူရင်း
၉.	ဦး မင်းအောင်	✓				မူရင်း
၁၀.	ဦး မင်းအောင်	✓				မူရင်း
၁၁.	ဦး မင်းအောင်	✓				မူရင်း
၁၂.	ဦး မင်းအောင်	✓				မူရင်း
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရမည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျိတ်ထင်

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်ဇော် မြို့နယ် ဇာနည်တောင် ကျေးရွာအုပ်စု ၄၇၁၂၆ ကျေးရွာ ၄၇၁၂၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၆	၂၆.၁.၂၀၁၆	၃၇	၄၉	၇၄	၄၇၁၂၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၆	၂၆.၁.၂၀၁၆	၃၇	၄၉	၇၄	၄၇၁၂၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၂၀၁၆	၂၇.၁.၂၀၁၆	၂	၁	၃	၄၇၁၂၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၁.၃.၂၀၁၆	၂၁.၃.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်ကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၄.၃.၂၀၁၆	၃၄	၃၂	၆၆	၄၇၁၂၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၄.၃.၂၀၁၆	၃၄	၃၂	၆၆	၄၇၁၂၆
၆.၂. ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၄.၃.၂၀၁၆	၃၄	၃၂	၆၆	၄၇၁၂၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

၂၀၁၆.၁.၁၀

အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်	ဤပုံစံအားလူထုဝယ်ချ်ရန်	လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏
အကူအညီပြုပေးမှုများ	ပြုလုပ်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြုလုပ်ရာတွင်	ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းပြီးပါက	အခြားထည့်ဝင်မှု
အချက်အလက်များကို	MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။		ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦး ကိုကိုဇော်		ထည့်ဝင်မှု/အဖွဲ့
နေ့စွဲ	၂၀၁၆-၁-၁၀		မထုတ်ပေးရန်
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗဟို		၃၅၃၀၀၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အခေါ်ပြုစာပြန်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု	
ဗဟို	ရွာထပ်လမ်း၊ ကျွန်းကျွန်း	၅၅၀' x ၄၀'		ပေးပို့သော၊ ပေးပို့သော၊ ပေးပို့သော၊ အချိုးသမီး	၃၅၃,၀၀၀		၃၅၃,၀၀၀	၃၅၃,၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	ရွာထပ်လမ်း၊ ကျွန်းကျွန်း	၅၅၀' x ၄၀'		ပေးပို့သော၊ ပေးပို့သော၊ ပေးပို့သော၊ အချိုးသမီး	၃၅၃,၀၀၀		၃၅၃,၀၀၀	၃၅၃,၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	ရွာထပ်လမ်း၊ ကျွန်းကျွန်း	၅၅၀' x ၄၀'		ပေးပို့သော၊ ပေးပို့သော၊ ပေးပို့သော၊ အချိုးသမီး	၃၅၃,၀၀၀		၃၅၃,၀၀၀	၃၅၃,၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	ရွာထပ်လမ်း၊ ကျွန်းကျွန်း	၅၅၀' x ၄၀'		ပေးပို့သော၊ ပေးပို့သော၊ ပေးပို့သော၊ အချိုးသမီး	၃၅၃,၀၀၀		၃၅၃,၀၀၀	၃၅၃,၀၀၀





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ထူးမေးခွဲ	ရွာကွဲ/ပရိယာယ်	၁၀၀'x၆" x ၄'	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၈၈၀,၀၀၀	၂	ပထမဦးဆုံး ပုံစံ ၁၀၀၀၀/-	၁၄,၃၀၀၀/-
-----------	----------------	--------------	--	---------	---	----------------------------	-----------

ဦးပန်းတို့တော်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဗို/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်

*[Signature]*

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၉.၂၅



အမျိုးသမီးများအခက်အခဲ

နှစ်သိုက်ကျေးရွာ  
(၂၆.၁.၂၀၁၆)

၁) လမ်း: x ရွာတွင်း: လမ်း (ကျွန်းကမ်း)

၂) <sup>x</sup> မီး: (အပြင်အနား)

၃) တံတား: (အထိမ်းအမှတ်)

၄) သောတညို: ရေအဆင့် <sup>ကျွန်း</sup>

၅) ရွာအထိမ်းအမှတ်: (ကျွန်းကမ်း)

အမျိုးသားများ၏ ငွေနှစ်အတွင်း ဖျော်ဖြေချက်

① အ.ထ.က / အထက်တန်းကျောင်း

② ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး

③ အလေးပြေးပစ်သည့် အကောင်အထည်

④ ကျေးဇူးတင်စားသုံး အစားအသောက်များ

⑤ သဘာဝတရား အန္တရာယ် ဖြစ်တည်မှု

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

ရောင် (၅)နှစ် စာတွင် ရွှေစာပျား နှစ်

(၁) ဆေးခန်း

(၂) တစ်ခုလုံး မြို့လင်း ရေအေးစနစ်

(၃) တစ်ခုလုံး (အောက်ကုန်ထမ်း)

(၄) သောက်ဆိုင် ရေအေးစနစ်

(၅) အထက်တန်း ကျောင်း ပြန်ကြည့်

၅၀၀၀၀၀၀၀



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ငှက်သိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ငှက်သိုက်ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း

ငှက်သိုက်ကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာသော ရလဒ်များကိုအခြေခံကာ အမျိုးသမီးထုနှင့် အမျိုးသားထုတို့မှ အုပ်စုခွဲကာကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အမျိုးသမီးများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

- ၁။ ဤတွင်း : လမ်း အခက်အခဲ။
- ၂။ လျှပ်စစ် မီး အခက်အခဲ ။
- ၃။ ဗွဂ်အဝင်တံတား မကောင်းပါ။
- ၄။ ယေဘုယျကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး မရှိ
- ၅။ အဝင်လမ်း မ ကောင်းပါ။

ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

- ၁။ ဂူတွင်း လမ်း အခက်အခဲ။
- ၂။ ကျွဲမွှေးစား အခက်အခဲ ။
- ၃။ အဝေးပြေးလမ်း မ သို့ လမ်း အခက်အခဲ ။
- ၄။ မီး အန္တရာယ် အခက်အခဲ ။
- ၅။ ယာဉ် အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး ။

တို့ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအနက် နှစ်ဖက်စလုံးအား၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ စုစည်းကာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၅)ရပ်အား အမှတ်ပေးရွေးချယ်ခြင်း (Metric Ranking) ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ၁။ ဂူတွင်းလမ်း၊ ကျွဲမွှေးစားခင်းခြင်း | ရမှတ် ( ၆ )မှတ် |
| ၂။ ထပ်တား                             | ရမှတ် ( ၄ )မှတ် |
| ၃။ ယေဘုယျကျန်းမာရေး                   | ရမှတ် ( ၂ )မှတ် |
| ၄။ အဝင်လမ်း                           | ရမှတ် ( ၂ )မှတ် |
| ၅။ ကျွဲမွှေးစား                       | ရမှတ် ( ၁ )မှတ် |

ဟူ၍အဓိကလိုအပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်အား ရလဒ်ပေါ်အခြေခံကာ ဦးစားပေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အဓိကနှင့် ရွာသူ/ သားများအတွက် အရေးကြီးဆုံးနှင့် လိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော(၁) ကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်းအားပထမဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ပြုစုသူ - ဒေါ် ကိုကိုဇော်    လျှောက်ချက် ရက်စွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၇) ဦး၊ မ (၄၂) ဦး



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-  
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-  
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးခန်းပျက်ကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ပျက်နှာခန်း (အခန်း)
- ဟတ်ကက
- ကျေးရွာအခြေစာ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာပျက်နှာခန်း (စက္ကန့်ပျက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့ရှိအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ဖြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာပျက်နှာခန်း

(၂) လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစရ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ဖွဲ့စည်းမှု၊ အခန်းပြုသည့် အခေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစရနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းငယ်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွဲ့ခြင်းပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအခေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခေအတွက်)-
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအခေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခေအတွက်)-