

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

National Community Driven Development Project (NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ
၆	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
၇	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း
၈	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
၁၂	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
၁၃	ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ဟိုယာကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း


- ၁. ဟိုယာကျေးရွာ
- ၂. ဘီယာကျေးရွာ
- ၃. ထေခိုကျေးရွာ
- ၄. ဟူမိုထိကျေးရွာ
- ၅. ဒိုမိုခိုကျေးရွာ
- ၆. ဒိုရောအောက်ကျေးရွာ
- ၇. ဒိုရောထက်ကျေးရွာ
- ၈. လီရူဖရားကျေးရွာ
- ၉. ရီခီးဘူးကျေးရွာ

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျင့်ချုပ်ဖွဲ့ထားသော အသုံးပြုသော PRA Tools များ

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနို (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)



လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (သုံးသပ်ချက်များ) ရည်ရွယ်ချက်

လိခူပရားကျေးရွာ၏ လူမှုရေးပြမြေပုံ သုံးသပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ အနေအထားနှင့်ဘာသာရေး ကိုးကွယ်မှုပုံစံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေးအခြေနေနှင့် ရေရရှိမှု စသည့် အခြေနေများကို သိရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။

လိခူပရားကျေးရွာသည် ဖရူဆိုမြို့၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဟိုယာကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ကယောလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပြီး တောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အဓိက ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ရွာတွင်း လမ်းသည် ကျောက်ကြမ်းလမ်းအနည်းငယ်နှင့် ကျန်လမ်းအများစုမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်ကြ ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ တို့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း ရေချောင်းငယ် ဖြတ်သန်းလျက်ရှိပါသည်။ ရွာ၏ ဘေးပတ်လည်တွင် တောင်ယာ စိုက်ခင်းများ၊ သစ်တောကြီးပိုင်းများနှင့် လယ်ကွင်းများ ဝန်းရံနေ ပါသည်။ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးပြမြေပုံကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ နှင့် ရွာသူ/သားများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို သိရှိသုံးသပ် လေ့လာရပါသည်။

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)

The image shows a hand-drawn seasonal calendar on a grid. The title at the top is 'ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်' (Village Seasonal Calendar). The date is 'ရက်စွဲ 26.2.2016'. The grid has 12 columns representing months and 8 rows representing different aspects of the community. The rows are labeled as follows:

- ၁။ မိုးကုတ်ရက် (Dry days)
- ၂။ မိုးရွာရက် (Rainy days)
- ၃။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (Transportation)
- ၄။ ရာသီဥတု (Weather) - includes sun and cloud icons
- ၅။ ကျန်းမာရေး (Health) - includes 'နှာစားကျင့်စဉ်' (Eating habits) and 'ဝမ်းနာရောင်ရောင်' (Stomach ache)
- ၆။ ဝင်ငွေရရှိရေး (Income)
- ၇။ မွေးမြူရေး (Breeding) - includes 'နှစ်သစ်ကားပွဲ' (New Year festival), 'ဘာသာရေးပွဲ' (Religious festival), 'လက်ထပ်ပွဲ' (Wedding), 'အိမ်ထောင်ပွဲ' (Household festival), 'အိမ်ထောင်ပွဲ' (Household festival), 'အိမ်ထောင်ပွဲ' (Household festival)
- ၈။ ဝင်ငွေရရှိရေး (Income) - includes 'ဝင်ငွေရရှိရေး' (Income)

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်
ရည်ရွယ်ချက်

လိူပုရားကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေရရှိမှုအခြေအနေများ နှင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၏ လအလိုက်ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေများအပြင် ရိုးရာပွဲတော်များကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လိူပုရားကျေးရွာတွင် နွေ၊မိုး၊ဆောင်း ရာသီဥတုသုံးမျိုးရှိပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလမှ မေလအထိ အလွန်ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောနေ့ဥတုဖြစ်ပြီး ဇွန်လမှအောက်တိုဘာလအထိ မိုးဥတု ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တိုဘာလမှ ဇူလိုင်လကုန်အထိ ခြောက်သွေ့ပြီး အလွန်အေးသော ဆောင်းရာသီဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ တောင်ယာလုပ်ငန်းကို ဧပြီလမှ စတင်ပြီး ထယ်ထွန်ခြင်း၊ မြေပြုပြင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ မေလတွင်စတင်စိုက်ပျိုး၍ ဇွန်လနှင့်ဇူလိုင်လများတွင်စပါး၊ မြေပဲစသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဩဂုတ်လမှစတင်ပြီး အောက်တိုဘာလကုန်သည်အထိ ပေါင်းရှင်းခြင်း၊မြေဆွပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ အောက်တိုဘာလသည်နှုတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်ပါသည်။ နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလများတွင် စပါးပြောင်းကောက်များ ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ သီးနှံများထွက်ရှိသောနှစ်ကုန်အချိန်ဖြစ်သည့် ဒီဇင်ဘာလကုန်နှင့် နှစ်ဦးပိုင်းဖြစ်သည့် ဇူလိုင်လများတွင် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ ရိုးရာပွဲတော်များမှာ နှစ်သစ်ကူးပွဲ၊ မယ်တော်ပွဲ၊ဘာသာရေးပွဲ၊ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတွင်ရွာတွင်း တွင်မြေသားလမ်းအများစု

ဖြစ်သော်လည်း ကား၊ ဆိုင်ကယ်များ သွားလာနိုင်ပါသည်။ နှစ်အစပိုင်း များဖြစ်သည့် ဇန္နဝါရီလမှ ဖေဖော်ဝါရီလ များတွင် ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ နှာစေးချောင်းဆိုး ရောဂါများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မိုးရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီများတွင် တုတ်ကွေးနှင့် နှာစေးရောဂါများ အဖြစ်များပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

လီလှည့်ကျား၊ ကျေးရွာ၊ ဥစ္စာနေ အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း						ဇူ-၂၀၁၆	
စဉ်	အုပ်စု	အဖွဲ့အစည်း	အိမ်အဆင့်	ပစ္စည်းပစ္စည်း	အခြား	ပစ္စည်းပစ္စည်း	အခြား
၁	ကျေးရွာ	ယာဇေ မိန်းမ	၄	ယာဇေ မိန်းမ	၁၀၀၀၀	ယာဇေ မိန်းမ	၁၀၀၀၀
၂	ကျေးရွာ	ယာဇေ မိန်းမ	၃	ယာဇေ မိန်းမ	၈၀၀၀	ယာဇေ မိန်းမ	၈၀၀၀
၃	ကျေးရွာ	ယာဇေ မိန်းမ	၂	ယာဇေ မိန်းမ	၆၀၀၀	ယာဇေ မိန်းမ	၆၀၀၀

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း မြေပုံ(သုံးသပ်ချက်များ)


ရည်ရွယ်ချက်

လီလှည့်ကျားကျေးရွာတွင်ရှိသော ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများနှင့် ထိခိုက်လွယ်ရသော အကြောင်းရင်း များကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

လီလှည့်ကျားကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အဆင့်(၃) မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။ အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု၊ ပြေလည်သောအုပ်စုနှင့် မပြေလည်သော အုပ်စုဟူ၍ ခွဲခြားထားပါသည်။ အပြေ လည်ဆုံးအုပ်စုဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသော အုပ်စု၏ လက္ခဏာရပ်များမှာ စိုက်ပျိုးမြေ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဈေးဆိုင်၊ ဆိုင်ကယ် နှင့်ပျဉ်ထောင်အိမ် ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ထိုသို့ ပိုင်ဆိုင်သော မိသားစုများမှာကျေးရွာတွင် (၄) အိမ်ရှိပါသည်။ ပြေလည်သော အုပ်စုများသည် စိုက်ပျိုးမြေ၊ ကျွဲ၊ နွားများ ပျဉ်ထောင်အိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြသော မိသားစုများဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော ပိုင်ဆိုင်သော မိသားစုများ

မှာ(၁၇)အိမ်ဖြစ်ပါသည်။ မပြေလည်သော အုပ်စုများမှာ ဝါးအိမ်၊ စိုက်ပျိုးမြေအနည်း ငယ်ပိုင်ဆိုင် ကြပြီး မိသားစုဦးရေမှာ (၂၁) စုဖြစ်ပါသည်။ ဤဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ် ခြင်း သုံးသပ်ချက်ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာတွင် ရှိသော မပြေလည်ဆုံးသော အုပ်စုများကို သိရှိရပြီး ထိုသို့ သိရှိရခြင်းဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိုသို့သော အုပ်စုများ ပိုမိုပါဝင်လာ စေရန်နှင့် ထိုသူတို့ အတွက်အခွင့်လမ်းကောင်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်နှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင် စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်သုံး သပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျား မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)



ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ (သုံးသပ်ချက်) ရည်ရွယ်ချက်

လိူပုဂ္ဂိုလ်ကျေးရွာ၏ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ သုံးသပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ကျေးရွာတွင် ရှိသောအမျိုးသား/သမီးများ၏ ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ပါဝင်မှုအနေအထားနှင့် အကယ်၍ ပါဝင်မှုအနေ အထား ကွာဟမှုရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဆိုသည်ကို သိရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

လိူပရားကျေးရွာ၏ အမျိုးသား/သမီး ပင့်ကူအိမ်မြေပုံသုံးသပ်ချက် ပြုလုပ်ရာတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဦးဆောင်မှု၊ စွမ်းအင်အသုံးချမှု၊ ဦးဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ဆောင်ရွက်ကြ သည်။ အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မိဘလွှမ်းမိုးမှုခံရခြင်းကို အမျိုးသမီးများမှ ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ ပညာရေးနှင့်လူမှုရေးဆောင်ရွက်ရရှိမှုမှာ တန်းတူအခွင့် အရေး ရကြသည်။ ဤသို့ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် နည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)

စဉ်	အသုံးပြုသည့်အရင်းအမြစ်	အသုံးချသူ	ဆုံးဖြတ်သူ
၁။	ရေ	ကျား + မ	ကျား + မ
၂။	သစ်၊ ဝါး	ကျား + မ	ကျား + မ
၃	ကျောက်၊ သဲ	ကျား + မ	ကျား + မ
၄	ဟာလာ	ကျား + မ	ကျား + မ
၅	ကျွဲ၊ နွား	ကျား + မ	ကျား + မ
၆	စပေါ့၊ ပျော့၊ ဖွဲ့၊ ပျော့၊ ကျောက်	ကျား + မ	ကျား + မ
၇	ဝက်၊ ဩက်	ကျား + မ	ကျား + မ
၈	ကျော့၊ ဘုရား၊ ကျော့	ကျား + မ	ကျား + မ
၉	ရေကန်၊ ဗြဲခိတ်	ကျား + မ	ကျား
၁၀	လက်သမား၊ ဝါးပိတ်	ကျား + မ	ကျား
၁၁	ပုလဲ၊ ရွယ်ကန်	ကျား + မ	ကျား
၁၂	ယုတ်ကန်	မ + မ	မ

ကျေးရွာအရင်းအမြစ် အသုံးချမှုမြေပုံ (သုံးသပ်ချက်များ)


ရည်ရွယ်ချက်

ဟူမိုထိကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုမြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်းသည် ထိုအရင်းအမြစ်များကို မည်သူက အသုံးပြုပြီး ထိုအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရန် မည်သူကဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို သိရှိရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဟူမိုထိကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကအသုံးပြုနေကြသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှာ တောင်ယာ၊ သစ်တော၊ ကျောက်တောင်၊ သဲတောင်နှင့် စိမ်းစမ်းရေတို့ ဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် လူ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသော လက်မှုပညာရှင်တို့လည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ထိုအရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှုတွင် အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အသုံးပြုခွင့်ရှိသော်လည်း ထိုအသုံးပြုမှုအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ကြပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများကို ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် အခွင့်အရေး မပေးခြင်း၊ ရှေးရိုးဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများအရ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးနည်းပါး နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသား၏ လွှမ်းမိုးမှုရှိ နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Veen diagram)




အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (သုံးသပ်ချက်များ) ရည်ရွယ်ချက်

လိခပရားကျေးရွာတွင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော လူများ၊ အုပ်စုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသား/သမီး ပါဝင်မှု အခြေအနေ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ၊ ဘေးဖယ်ခံထားရသော အုပ်စု များ၏ပါဝင်ခွင့်အခြေအနေ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များ၏ အသုံးချမှု အခြေနေနှင့် ထိန်းချုပ်မှု များကို သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ထေခိုကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း (၇)ဖွဲ့ရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အာနာအသင်း၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ C.A. နှင့် မယ်တော်သမီးအဖွဲ့တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဘာသာရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး မိမိတို့၏ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထူးအရေးပါသော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ကော်မတီ အဖွဲ့များမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တဆင့်ခံချိတ်ဆက်နေပြီး ရပ်ရွာ၏ လိုအပ်သော ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ပါဝင်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဘီယာကျေးရွာ၏ ပြင်ပမှာလာရောက်ကူညီသော အဖွဲ့များမှာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ လဝက၊ ပညာရေးဌာန၊ အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)



ပြဿနာသစ်ပင် (သုံးသပ်ချက်)

ရည်ရွယ်ချက်

လိလူပရာကျေးရွာ၏ ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာတွင် ရှိသော ပြဿနာ အခက်ခဲများ၊ ထိုပြဿနာအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ၊ ထိုအခက်အခဲများ၏ ကျေးရွာအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ပြဿနာအခက်အခဲအချင်းချင်း

ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မှုများကို ဖော်ထုတ်သိရှိပြီး ဖြေရှင်းရေးမည့် နည်းလမ်းများကို သိရှိအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။

လိရူပရားကျေးရွာ၏ ယခုနှစ်အတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့် အစည်းအဝေးများ နောက်ကျခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြဿနာကို မူတည်ပြီး သစ်ပင်နှင့်ခိုင်းခိုင်းပြီး ပြဿနာ၏ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း၊ ထိုအကြောင်းရင်းပေါ် အခြေခံပြီး ဖြစ်ပေါ် လာမည့်အကျိုးဆက်များနှင့် ထိုရရှိလာသော ပြဿနာအကြောင်းရင်းကို မည်သို့ ဖြေရှင်း မည်ကို ဆွေးနွေး ကြပါသည်။ ကျေးရွာသူရွာသားများ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ အစည်းအဝေးနောက်ကျခြင်းမှာ ပူပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းခြင်း၊ မိသားစုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေရခြင်း၊ ရာသီဥတုမညီမျှခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေး နောက်ကျခြင်း အကျိုးရလဒ်များ မှာ အသိပညာနောက်ကျလာခြင်း၊ အပြန်အလှန်လေးစားမှုမရှိတော့ခြင်း၊ စသော အကျိုးရလဒ်များ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြဿနာ ဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်တာ ဆီးနှိုင်းရန်အတွက် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ပင်စည်ဖြစ်သည့် ပြဿနာ၏ အကြောင်းရင်းများကို ဖယ်ရှားသုတ်သင်နိုင်မှသာလျှင် ဤဆိုးကျိုး ရလဒ်များနှင့် ကင်းဝေးနိုင်ပြီး လူနေမှုဘဝများ ပိုပြီး အဆင်ပြေနေနိုင်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း တင်ပြဆွေးနွေး ပေးခဲ့ပါသည်။

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇။ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

လိလူပရား ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီကိုလည်း ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါသည်။ ပထမဦးစွာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(၂)ဦးကိုကျား (၁)ဦး၊ မ(၁)ဦးဖြင့် ကျား/မအချိုး ညီမျှစွာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ပြီး မဲအများဆုံးရသူကို ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နေရာပေးပြီး ကျန်သော ဆပ်ကော်မတီခွဲများကိုလည်း မဲအနည်းအများအလိုက် ကျေးရွာလူထုများ၏ ဆန္ဒနှင့် အညီဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါ သည်။ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ၏ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်ကျင့်ဝတ်များနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေး ကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ

စဉ်	အမည်	ကျား / မ		ရာထူး /တာဝန်
၁	ဦးရာဇာအေးလယ်	ကျား		ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အာဆွန်းတာ		မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအာပေးလယ်	ကျား		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ရီစီ		မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးမေကေးလယ်	ကျား		ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ဘယ်ရောနီကာ		မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးအီစားကို	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ထော်လိအူ		မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးမာနွေးလယ်	ကျား		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်မာရီးယာ		မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီ
၁၁	ဦးဖေါ်တိုးအီ	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂	ဒေါ်ဘောမို		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဦးရှေ့ဖဲ	ကျား		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
	ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း	၇-ဦး	၆-ဦး	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - <u>ဦးအိမ်စိန်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဖုန်းအမည် <u>ဦးအိမ်စိန်</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - <u>ကယား</u>	မြို့နယ် - <u>မရူခိုင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ဟိုယာ</u>
		ကျေးရွာ <u>လီခွဲများ</u>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>မလယာ</u>	<u>40</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဘုဒ္ဓသာသနာ (LRU)</u>	<u>40</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူဦးရေ	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>40</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>32</u>	<u>8</u>	<u>40</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဗေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ	

(က) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ								
(ခ) တာဝန်ကျမ်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိပ်အမြှေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၅၅ နေထိုင်သူ (၂၁) ဦး (၂၆)		မှတ်ချက်	မှတ်ချက် ၂၁ ဦး တာဝန် ကျမ်းကျစ် ၅၂ ဦး				
ဇယားပါ တွဲခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ဇယားပါ တွဲခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ဇယားပါ တွဲခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစာနိဂုံးပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: မပြသလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: _____

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? နှစ် _____ / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝတ်ပြုမှုအစီအစဉ်အထိ ခရီးခရီးမရှိမီ မည်မျှကွာဝေးသနည်း? နှစ် ၁၂၀ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှုအစီအစဉ်အထိ ကွာမြင့်သည့် အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၄၀ မိနစ် ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် - ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား? _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

(၁) မရှိပါ (၂) ၂၀၀၀ (၂၀၀၀) ခန့် (၃) _____ (၄) _____ (၅) _____ (၆) _____

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦးမောင်မောင်

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၁၉.၂.၂၀၁၆

လူထုဝတ်ပြုရေးမှူး အမည် ဦးကျော်

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၁၉.၂.၂၀၁၆

နောက်ဆက်တွဲ ကောက်ယူထားရန်စာရင်း (တစ်ရွာလုံး လူဦးရေအားလုံး) (ကလေး၊ လူကြီးအပါအဝင်)

လူမျိုးစုအမည်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
လူမျိုးစု (၁)..... <u>၀၀၀၀</u>	83	83	166
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
လူမျိုးစု			

သောနိဂုံး ဦးကျော်

① ဦးမောင်မောင် (အခြေစိုက်ရေးမှူးချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့)

② ဦးကျော် (ပျက်ဆုံးတစ်သက် မကောင်း)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်းရက်စွဲ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်ရေးဆွဲသည့်အပေါ်အခြေခံ၍ ဤပုံစံအားလူထုစုစည်းရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြုစု၍ ရွေးချယ်ရမည်။
 ကြိုတင်အားပြုစုရာတွင်ရွေးချယ်ပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆုံးအခြေခံအားရမည်။ CF မှ အရက်အလဟန့်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (၀-၄)

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၂.၂၆

ပြည်နယ်/တိုင်း က/ဇနား ပြူနယ် ၀ ရအိုင်

ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဏ္ဍခါ

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏ အတည်ပြုချက်

ကျေးရွာအုပ်စု	အောက်ရွက်အောက် လုပ်ငန်းများ	အတိုးပေးအား အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ် ပုံစံ/အမျိုးအမည်	အကျိုးအမြတ် ပုံစံ/အမျိုးအမည်	အကျိုးအမြတ်ပုံစံ		
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုမှု)
ဟိုဏ္ဍခါ	အကျိုးအမြတ် ပုံစံ/အမျိုးအမည်	၄၈၀၀၀	၂၀၀၀၀	၂၈၀၀၀	၂၀၀၀၀	၂၈၀၀၀	၂၈၀၀၀
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	၄၈၀၀၀	၂၀၀၀၀	၂၈၀၀၀	၂၀၀၀၀	၂၈၀၀၀	၂၈၀၀၀
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	၄၈၀၀၀	၂၀၀၀၀	၂၈၀၀၀	၂၀၀၀၀	၂၈၀၀၀	၂၈၀၀၀
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	၄၈၀၀၀	၂၀၀၀၀	၂၈၀၀၀	၂၀၀၀၀	၂၈၀၀၀	၂၈၀၀၀
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	၄၈၀၀၀	၂၀၀၀၀	၂၈၀၀၀	၂၀၀၀၀	၂၈၀၀၀	၂၈၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အတည်ပြုချက်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၂.၂၆

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အတည်ပြုချက်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၂.၂၆

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥျှမ်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးဌာနက တွေးခေါ်၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျွန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ရက်စွဲ: ၂၆.၂.၂၀၁၆ နေရာအုပ်စု ဟိုသာ ကျေးရွာ ဟိုသာ

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းအသင်းကြီး ကယား မြို့နယ် မရွှေဘို ဝေးရာအုပ်စု ဟိုသာ ကျေးရွာ ဟိုသာ

အစည်းအဝေးအမိန့်စဉ်: ပထမ ရက်စွဲ (ရက်) : ၂၇ နာရီပိုင်း : ၁၈ ဝေ :

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၂။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၃။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၄။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၅။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၆။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၇။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၈။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၉။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၀။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၂။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း		13		13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစက်ဝန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမလို အမှတ်ခြိမ်းပါ။

ကျား - ၂၆
မ - ၂၇
စုစုပေါင်း - ၅၃

လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥျှမ်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးဌာနက တွေးခေါ်၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျွန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ရက်စွဲ: ၂၆.၂.၂၀၁၆ နေရာအုပ်စု ဟိုသာ ကျေးရွာ ဟိုသာ

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းအသင်းကြီး ကယား မြို့နယ် မရွှေဘို ဝေးရာအုပ်စု ဟိုသာ ကျေးရွာ ဟိုသာ

အစည်းအဝေးအမိန့်စဉ်: ပထမ ရက်စွဲ (ရက်) : ၂၇ နာရီပိုင်း : ၁၈ ဝေ :

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၅။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၆။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၇။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၈။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၉။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၀။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၁။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၂။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၃။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၄။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၅။	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း		10	3	11		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစက်ဝန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမလို အမှတ်ခြိမ်းပါ။

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တော့ရှာသည့် တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ယူပေးပါ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအရပ်ကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ကြည်
ရက်စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်(၆)(၇) မအက်(၆)(၁) ဝက်(၆)(၂) ဝက်(၆)(၃) ဝက်(၆)(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်ဆောင်ပြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဝေဠုခို၊ တော့ရှာအုပ်စု မဟိုသာ၊ တော့ရှာ လီကူပရာ၊

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက် ပထမ အကြိမ် (၈၈၃) - ၅၇ အစည်း - ၈၈၀

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၀၆	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၀၇	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၀၈	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၀၉	စော် အေးဦး		✓	✓	မ	✓
၂၁၀	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၁၁	စော် အေးဦး		✓	✓	မ	✓
၂၁၂	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၁၃	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၁၄	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၁၅	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၁၆	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၁၇	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၁၈	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၁၉	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၂၀	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၂၁	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၂၂	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၂၃	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၂၄	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၂၅	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၂၆	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၂၇	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၂၈	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၂၉	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
၂၃၀	စော် အေးဦး		✓		မ	✓
စုစုပေါင်း			13	6		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြိမ်းပါ။

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တော့ရှာသည့် တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ယူပေးပါ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအရပ်ကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ကြည်
ရက်စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်(၆)(၇) မအက်(၆)(၁) ဝက်(၆)(၂) ဝက်(၆)(၃) ဝက်(၆)(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်ဆောင်ပြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဝေဠုခို၊ တော့ရှာအုပ်စု မဟိုသာ၊ တော့ရှာ လီကူပရာ၊

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက် ပထမ အကြိမ် (၈၈၃) - ၅၇ အစည်း - ၈၈၀

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀၆	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၀၇	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၀၈	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၀၉	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၁၀	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၁၁	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၁၂	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၁၃	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၁၄	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၁၅	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၁၆	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၁၇	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၁၈	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၁၉	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၂၀	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၂၁	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၂၂	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၂၃	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၂၄	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၂၅	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၂၆	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၂၇	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၂၈	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၂၉	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
၄၃၀	စော် အေးဦး	✓		✓	မ	✓
စုစုပေါင်း		8	5	5		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြိမ်းပါ။

စုစုပေါင်း ၅၇
ကျား - 26

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ချက် (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ် စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ကျေးရွာသို့ ကွယ်လွန်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့မှ တောင်းဆိုထားသည့် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ချက်များ					
စီမံကိန်းအမျိုးအစား - ရွေးချယ်					
ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၁၁.၁၆					
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ဧက	မြို့နယ်	မူရင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကယား		မူရမ်း	မူရင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း - ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာအုပ်စုအသစ် အစား အစားပြောင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁၆	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	၀၁၆၀၀၁	
၁၇	ဦး အောင်	✓		✓	"	
၁၈	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
၁၉	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	"	၀၁၆၀၀၁
၂၀	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
၂၁	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	"	
၂၂	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
၂၃	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	"	
၂၄	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
၂၅	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	"	
၂၆	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
၂၇	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	"	
၂၈	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		13		13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းပုံစံအရ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူပညာသည်အဖွဲ့အစည်းမှ အမှတ်ပြုပါမည်။

ကျေးရွာ - ၁၉
ရက်စွဲ - ၁၆

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ချက် (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ် စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ကျေးရွာသို့ ကွယ်လွန်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့မှ တောင်းဆိုထားသည့် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ချက်များ					
စီမံကိန်းအမျိုးအစား - ရွေးချယ်					
ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၁၁.၁၆					
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ဧက	မြို့နယ်	မူရင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကယား		မူရမ်း	မူရင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း - ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာအုပ်စုအသစ် အစား အစားပြောင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁၉	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	၀၁၆၀၀၁	
၂၀	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
၂၁	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	"	
၂၂	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
၂၃	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	"	
၂၄	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
၂၅	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	"	
၂၆	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
၂၇	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	"	
၂၈	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
၂၉	ဦး သီရိမောင်	✓		✓	"	
၃၀	ဦး သက်ဝင်း	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		5	8	9		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းပုံစံအရ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူပညာသည်အဖွဲ့အစည်းမှ အမှတ်ပြုပါမည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
အစီအစဉ် - ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆက်အောက်သုံးပုံ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စိုက်ပျိုးရေး အစဉ်အဆက်အောက်အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ထမ်းတို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်အောက် အစဉ်အဆက်အောက် သုံးပုံအောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ကဲရေးအဖွဲ့အမည် - မြို့နယ်
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၇.၂၀၂၀ စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်(✓) စိုက်ပျိုးရေး(၀) စိုက်ပျိုးရေး(၂) စိုက်ပျိုးရေး(၃) စိုက်ပျိုးရေး(၄)

ဖြည့်နှင်း/ တိုင်းအသုံးပြု ကယား : မြို့နယ် ဝန်ထမ်း မရှိ ဝန်ထမ်းအုပ်စု မရှိ ဝန်ထမ်း မရှိ

အစဉ်အဆက်အောက်အစဉ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အကြံပေး ကော်မတီ၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇၈	ဒေါ် ဂျေအေအေ		✓		ကလေး	✓
၂၇၉	ဒေါ် ကမ္ဘာ		✓		"	✓
၂၈၀	ဒေါ် ဦးစေတီ		✓	✓	"	✓
၂၈၁	ဒေါ် မာရီယာ		✓		"	✓
၂၈၂	ဒေါ် မိုး		✓		"	✓
၂၈၃	ဒေါ် ဘယ်လီစို		✓	✓	"	✓
၂၈၄	ဒေါ် ကော့ကို		✓	✓	"	✓
၂၈၅	ဒေါ် အိမ်အိမ်		✓	✓	"	✓
၂၈၆	ဒေါ် စန္ဒာ		✓		"	✓
၂၈၇	ဒေါ် မေမေ		✓		"	✓
၂၈၈	ဒေါ် မေမေ		✓		"	✓
၂၈၉	ဒေါ် မေမေ		✓		"	✓
၂၉၀	ဒေါ် မေမေ		✓		"	✓
၂၉၁	ဒေါ် မေမေ		✓		"	✓
၂၉၂	ဒေါ် မေမေ		✓		"	✓
စုစုပေါင်း		၂	၁၁	၇		

(၀) အိမ်ထောင်စဉ်စီစဉ်ရန်အတွက်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်တံဆိပ်

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
အစီအစဉ် - ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆက်အောက်သုံးပုံ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စိုက်ပျိုးရေး အစဉ်အဆက်အောက်အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ထမ်းတို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်အောက် အစဉ်အဆက်အောက် သုံးပုံအောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ကဲရေးအဖွဲ့အမည် - မြို့နယ်
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၇.၂၀၂၀ စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်(✓) စိုက်ပျိုးရေး(၀) စိုက်ပျိုးရေး(၂) စိုက်ပျိုးရေး(၃) စိုက်ပျိုးရေး(၄)

ဖြည့်နှင်း/ တိုင်းအသုံးပြု ကယား : မြို့နယ် ဝန်ထမ်း မရှိ ဝန်ထမ်းအုပ်စု မရှိ ဝန်ထမ်း မရှိ

အစဉ်အဆက်အောက်အစဉ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အကြံပေး ကော်မတီ၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀၀	ဒေါ် အိမ်အိမ်		✓	✓	"	✓
၄၀၁	ဒေါ် အိမ်အိမ်		✓		"	✓
စုစုပေါင်း		၂	၂	၂		

(၀) အိမ်ထောင်စဉ်စီစဉ်ရန်အတွက်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်တံဆိပ်

စုစုပေါင်း - ၂၊ ၆၇ -
 ကျား - ၂၂
 မ - ၁၇

၁၃။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၂၀၂၃ - ၂၀၂၄ ခုနှစ်

ဇွန်လ - ဇူလိုင်

အုပ်ချုပ်ရေး - ပုသိမ်

ကျေးရွာ - လှိုင်လှိုင်

ကျေးဇူးတင်ပေးရေး - အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ - (၂၇) ဦး

မှတ်တမ်း တင်သူ - ဦးဇော်

ဝန်ထမ်းများ - ဦးဇော်၊ ဦးခင်အောင်၊ ဦးဇော်ဇော်

အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း -

- PRA ကောက်ယူခြင်းနှင့် CF/TF များမိတ်ဆက်ခြင်း။
- ယူဆပေးခြင်းစီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း။
- ယူဆပေးခြင်းစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ဗဟုကဋ္ဌ၊ ရုပ်၊ ဆောက်လုပ်မှုနှင့် အကြောင်းအရာများ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။
- ကျေးရွာအစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အကြံပြုချက်များကို အကြောင်းအရာများ နှစ် အကြောင်းအရာများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- အကန့်အသတ် (၂၂) မြို့နှင့် အကျိုးဝင်စားစီမံကိန်းနှင့် အကျိုးမရစေရေး စီမံကိန်း အကြောင်းအရာများ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။
- ကျေးရွာအစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အကြံပြုချက်များကို အကြောင်းအရာများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- PRA tools ရှင်းလင်းခြင်း။
- PRA tools ရေးဆွဲခြင်း။
- ရှေ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ကျေးရွာ - ဝါဒီပရား
ထက်ရှာကံယူဦးစွာ - (၄၇) ဦး

အကြောင်းအရာ - - ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။

- PDC ကောက်ယူခြင်းနှင့် PRA tools မြန်မာ့စံနှုန်းအရ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။
- ကျေးရွာ စီ / ထောက် ကော်မတီ မှ စည်းရုံး၍ ဖွဲ့စည်းပေးကာ အကြောင်းပြင်းပေးခြင်း။
- ကျေးရွာ စီ / ထောက် ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၊ ဗဟိုနှင့် အရပ်ရပ်နှင့် ဖွဲ့စည်းပေးကာ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
- စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ခြင်း။
- ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သည့် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် မြန်မာ့စံနှုန်းအရ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။
- ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။
- ကျေးရွာ စီမံကိန်းအတွက် အကြောင်းပြင်းပေးခြင်း။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

မြို့နယ်အသစ် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

အနက်ရပ်

မှလက်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS တွင်ဖြည့်ရန်မလိုပါ။

ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ် မြို့နယ်၊ ဓမ္မစိုမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ယဉ်ပဒါ ကျေးရွာ၊ လိလူပရာ

စဉ်နံပါတ်	အဆင့်	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	မည်သူ ဦးစားပေးလိမ့်	လုပ်ဆောင်မည့်အချိန် လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
အခြေခံ အထောက်အပံ့	၀	ဆရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၆	VPSIC	VPSIC
	၂	ရေကယွင်ကျွန်း ဖြိုဖျက်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSIC	
	၃	စား၊ ပေး၊ ဆုံး	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSIC	
	၄	မရား၊ ဆုံး-လိမ့်ပဒါ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	VPSIC	
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍအတွက် စိုက်ပျိုးရေး	၀	နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးရေး၊ ဖာလုံပင်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	VPSIC	
	၂	ကြက်၊ ဝက်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	VPSIC	
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျေးရွာအုပ်စု အဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြားလုပ်ငန်း	၀	လမ်း (ကျေးရွာအုပ်စု)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	VPSIC	
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

မှတ်ချက်: ၀ ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက်ဦးစားပေးကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းများအားအမျိုးသား + အမျိုးသမီးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



အသံ့အသွယ်အားဖြင့်

အသံ့အသွယ်အားဖြင့် အသံ့အသွယ်အားဖြင့်

အသံ့အသွယ်အားဖြင့် အသံ့အသွယ်အားဖြင့် အသံ့အသွယ်အားဖြင့် အသံ့အသွယ်အားဖြင့် အသံ့အသွယ်အားဖြင့်
& ဖုန်းနံပါတ်-09452880494

www.cdd.drdmyanmar.org