


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မိတန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိတန်ကျေးရွာ

(၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

- ၁. မြို့နယ်ခြေပုံ
- ၂. အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၃. ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ
- ၄. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA / PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၅. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၆. ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ခြိတ်ပုံများ
- ၇. ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၈. ကျေးရွာအချက်အလက်ဇယား - ၁)
- ၉. စီမံကိန်းကော်ဝန်း အချိန်ဇယား - ၂)
- ၁၀. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁. ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂. အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၅)
- ၁၃. အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ
- ၁၄. ၈၈၈ အဆိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေး စိစစ်ချက်မူ (Checklist for VDP)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- ===== မီးရထားလမ်း
- သတ္တုတွင်း
- ✕ တံတား
- ▲ စေတီ

၂. အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ ဆာရင်း

- (၁) မိတန့်
- (၂) ရှောင်းဖျား
- (၃) ကျားမဒိုင်
- (၄) ကျောင်းအထက်
- (၅) ကြက်တောင်ရိုး
- (၆) ပူရေ

၃. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

မိတန့်ကျေးရွာသည် - ကျောက်ဒုံမြို့နှင့် (၃) ဟာလံသာ ကွာဝေးနေပါသည်။
 မိတန့်ကျေးရွာသည် (၁၆) ဂရုလောက်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး
 တည်ထောင်စတွင် ရွာ၏ မူဂျိလ် ဖို ဖို မန်း ပဏ္ဍိ၏ အဆိုအရ
 အိမ်ခြေ (၁၁) အိမ် ဖြင့် စတင်ပြီး တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
 မိတန့်ကျေးရွာသည် ကို (ဖု-ဒုံသာကျား) က စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါ
 သည်။ မိတန့်ကျေးရွာတွင် ပိုးကောင် ဖုလှီးများ အဓိကနေထိုင်ကြ
 သည်။ မိတန့်ကျေးရွာသည် အားလုံးအတွက် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက
 လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာ အတွင်းတွင် ညှပ်စစ်ဖို့ကို အများစုက မသုံးနိုင်သည့်အတွက်
 ပိုးအက်အဆဲသည် အဓိက အဆက်အသွယ်များ ဖြစ်ပါသည်။

၇။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန္ဒခံစားခြင်း နှင့် အက်ကြွစွာ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်



ဆန္ဒ < PSR / PRA > အကျဉ်းချုပ် (ခေတ်မီကျေးရွာ)

ကော်မရှင်-၆-၃-၂၀

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမျိုးအမည်	အကျဉ်းချုပ်	တက်ရောက်သူ	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	ကျေးရွာလူမှုအရင်းအမြစ်ပုံစံ (social map Resource map)	အုပ်စု	ပြေလည်သော အုပ်စု (အရပ်အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု)	ကျား: ၈ မ: ၈ ပေါင်း: ၁၆	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ နှင့် စောစောင့်များ
၂။	လူမှုစီးပွားရေး အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	အုပ်စု	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အရပ်အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅ ၁၂ ၂၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား အုပ်စုများ၊ သွားဝတ်မှတ်ခြင်း၊ အထွက်အမြတ်ပုံစံများ၊ သက်မွေးခြင်း၊ ကျေးရွာသူများ ပျားနှင့်သစ်တောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	အုပ်စု	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အရပ်အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅ ၁၂ ၂၇	ရာသီခွင်၊ ရိုက်ပျက်သီးနှံများ ထင်ရှားစွာ ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ နှင့် ဖြစ်ပေါ်မှုများ
၄။	မင်းကူအိမ် (Spider web)	အုပ်စု	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အရပ်အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅ ၁၂ ၂၇	အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ တွေ့ရှိရသည့် အရေးကြီးမှုနှင့် မလျှို့ဝှက်သော အကြောင်းအရာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	နည်းစဉ်	အားသာချက်	အားနည်းချက်	အခြားအချက်
၅.	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၆.၃.၁၁	ပြေလည်သော အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	ကျား၊ မ ပေါင်	ကျေးဇူးတင်မှု အဖွဲ့အစည်းများ မည်မျှ-သော လုပ်ငန်း များ အတွက် မည် သည့်အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၆.	ကျား၊မ ကဏ္ဍ သို့သော် ခြား	၆.၃.၁၁	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု		အမျိုးသား၊ သမီး တို့၏ အရင်း အမြစ် အပေါ် မည်သို့ ပို၍ အသုံးပြုနေ သည်ကို ဖော်ပြခြင်း
၇.	ပြဿနာသစ်ပင် (problem tree)	၆.၃.၁၁	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု		ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အ အုံများ၊ မိတ်ပျိုးစေ အသက်မွေးဝမ်းကျာ လုပ်ငန်းများ ညှိလှ မည့် ဆက်သွယ်ရေး
၈.	ကျေးဇူးတင် ပြော နှစ်စဉ် ဦးစားပေး အဓိကအစဉ်ပြဿနာ (matrix Ranking)	၆.၃.၁၁	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု		အကျိုးပြုမှုရှိရေး အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။

ကျေးရွာအုပ်စု၏ ပြင်ဆင်ရေး ညွှန်းချက် ဇယား



- . ကျေးရွာအုပ်စု
- . ကမ်းခြေ
- ★ . မြေအောက်-အောက်
- 🌴 . ကွင်း

- ကျေးရွာအုပ်စု . ကျေးရွာ
- ကျွန်း . ကျွန်း
- မြို့နယ် . ကျေးရွာ
- ပြည်နယ် . ကျေးရွာ
- အုပ်စု . ကျေးရွာ

အိတ်ကော သုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်များ ကျေးဇူးလှူဆောင်ခြင်း သယ်ဆောင်ခြင်း

လူနေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့် (၃)မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် မိတ်ဆွေကျေးဇူးတင် စုစည်း နေထိုင်ကြသည်။ ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူသည် ပိုးကရင်လူမျိုးများသာဖြစ်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းသည် ကျောက်ခင်းလမ်းများဖြစ်ပြီး လမ်းဘေးရေမြောင်းများ မရှိပါ။ အခြားကျေးရွာသို့ သွားသောလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး ကျောက် စက်လမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရာအ နည်းငယ်ခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး - အာမကျန်းဖြစ်ပါက အစိုးအားတွင်ဆေးဆိုင်၊ ဆေးခန်းမရှိဘဲ ကြောင့်ဆေးများ ဖြိုတင်ဝယ်ထားရပြီး မသက်သာပါက သို့မဟုတ် နှိုးဆော် ကျောက်နှင့်မြို့ဆေးရုံသို့ သွားကြရပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်ရပ်လက်သည်များ ဖြင့် မွေး ကြရပါသည်။

ဆောက်လုပ်ရေး - ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေတိုက်များဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ ရွာအတွင်း ရေခမ်း သောအခက်အခဲရှိပါသည်။ တစ်ချို့မှာ ရေချောင်းတွင် ရေခမ်းနေကြရပါသည်။ ငြိုးတော့ ချောင်း မှ ရေပိုက်သွယ်ပြီး အသုံးပြုနေသူများလည်း ရှိကြပါသည်။

အခြား - ရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းနှင့် မူကြိုကျောင်း မရှိပါ။ ကလေး များကျောင်းတက်ချင်ပါက ကျောင်းအထက်တွင် ကျောင်း သွားတက်နေရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အုန်းကြီးကျောင်းရှိပါ သည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာ၏အခြေအနေအထားအားဖြင့် ၎င်း ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ပျဉ်းမားရူးအောင်သက်ပြတ်ခြင်း ခဏာ

စဉ်	အုပ်စု	သွင်းပြင်လက္ခဏာ	နိဂဏ်
၁။	ပြေးမည်စောစောအုပ်စု	ခြံ၊ ဆိုင်ကပ်ငှာနီး၊ TV၊ ပျဉ်မီးခါ၊ စက်စာကိုင်	၃
၂။	အာလယ်အလတ်အုပ်စု	ခြံ၊ ဆိုင်ကပ်၊ TV၊ ပျဉ်မီး	၂၄
၃။	မထပြုလည်စောစောအုပ်စု	ကျပ်ပန်း၊ ဆေးဝါးပန်း၊ ခြံမဲ့၊ မာမဲ့၊ ဝါးမီး	၁၃
စုစုပေါင်း			၄၀

ဓမ္မအမည် . ဝါတင်
 အုပ်စု . ဝါတင်ဗဟိုစု
 ဖြိုနှုတ် . ကျွန်ုပ်
 ရက်စွဲ . ၆.၃.၂၀၁၆

ကျေးဇူး သုံးသပ်ချက် (လူမှုစီးပွားရေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း)

- ကျေးဇူး၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိနှင့်ကျေးဇူး ငှါ ပြောလည်သော အိမ်ထောင်စု ၊ အလယ်အပတ် အိမ်ထောင်စု ၊ မပြော လည်သော အိမ်ထောင်စု များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
- ကျေးဇူးငှါ လူထုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုများကိုလည်း သိရှိ နိုင်ပါသည်။
- လိုကျေးဇူးငှါ ကျေးဇူးသူ/သား များ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ များကို လည်း သုံးသပ် နိုင်ပါသည်။
- ဝင်ငွေအခြေအနေ ၊ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေနှင့် အဓိကအသုံးချသော အလုံးအဖြစ်များကိုလည်း သိရှိရပါသည်။

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or date.

ကုသမှုရလဒ်စာတမ်း

အခြေအနေအထား	အစော	အလယ်	အနောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်
၀၃၀၀	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၀၃၀၀၀၀	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
၀၃၀၀	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
၀၃၀၀	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

၀၃၀၀၀၀၀၀ . ၀၃၀၀

၀၃၀၀ . ၀၃၀၀၀၀၀

၀၃၀၀၀ . ၀၃၀၀

၀၃၀၀ . ၀၃.၇.၂၀၁၆

ဆုံးသတ်ချက်နှင့် ဂုဏ်များ (မိတ်ဆွေးရွာ-ကုသိခွင် ပြဿနာ)

စပါးရိတ်ပျိုးရေး - ဝါဆိုလတွင် စတင်ရိတ်ပျိုးပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်သည်။


ဝင်ငွေ - သီတင်းကျွတ်လနှင့် စာပေါင်းလသည် ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရှိပြီး ဘောလဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း မှ စပြီး တပို့တွဲလအထိ ကွမ်းသီးထွက်ချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေများစွာလဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင် - ပြည်လနှင့် တပို့တွဲလသည် အလုပ်အများဆုံးလများဖြစ်ကြပါသည်။

ပွဲတော် - တပေါင်းလသည် - ကုဏ္ဍပွဲများ၊ ရဟန်းခံရှင်ပြုပွဲများ၊ ရိုးရာပွဲများ စသည်ဖြင့် ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး - ကဆုန်လနှင့် ဒုလ္လဘလတို့တွင် ကျေးရွာသူ/သားများသည် ကြာသီကူးပြောင်းခြင်းကြောင့် ရောဂါကင်းရှင်းခြင်းဖြစ်တတ်ကြပြီး ကျွါ၊ နွား၊ တိရစ္ဆာန်များမှာလည်း ဆွနာ၊ လျှာနာ ဖြစ်တတ်ကြသည်။

မင်းကူအိမ်ပုံစံ



- အမျိုးသား
- အမျိုးသမီး

၅၇ အမည် . ဖိစာ
 အမည် . ဖိစာ
 ဇွဲ.၄၀၀ . ကျပ်ကံ
 ၈၄.၈ . ၆.၃.၂၀၁၆

အိမ်ထောင်ရေး

ဆုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်များ (ပင်ကျအိမ်) အောက်တွင်

- အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအဖွဲ့အစည်းများ ဂုဏ်မျှတစွာ ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အဆင့် (၈) ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။
- ဦးဆောင်နိုင်မှု - စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ ထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
- အိမ်ထောင်ရေး - အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးအား အိမ်ထောင်ရေးများတွင် ပိုမိုကျွမ်းကျင်စေရန် လိုအပ်နေပါသည်။
- လေ့လာရေးနှင့် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ရောက်ပိုမိုကျွမ်းကျင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ လေ့လာရေးအလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း ဂုဏ်များ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု - မိသားစုတစ်ခုတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုသည် အမျိုးသားများထက် ပို၍ အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုကို ဖြည့်တင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း - အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းသည် အမျိုးသားများထက် ပို၍ အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းကို ပိုမို ဖြည့်တင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ပညာရေးတတ်မြောက်မှု - အမျိုးသမီးများ၏ ပညာရေးတတ်မြောက်မှုကို အမျိုးသားများကဲ့သို့ တန်းတူအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။
- လုံခြုံမှု - အမျိုးသမီးများ၏ လုံခြုံမှုသည် အမျိုးသားများထက် ပို၍ အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ လုံခြုံမှုကို အမျိုးသားများကဲ့သို့ လုံခြုံမှု ဖြစ်စေရန် လိုအပ်နေပါသည်။

(၁၅/၁၅) ပဏ္ဍိတအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့် - စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီး

များထက် ပို၍ ပူးပေါင်းပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရှိနေပါသည်။

ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် ပို၍ ပူးပေါင်းပါဝင်လာ

အောင် စိုက်တွန်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten notes or text in the top right corner.

၉၉ ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ဖွဲ့စည်းပုံ



အဖွဲ့အစည်း ၈၀၀
 အဖွဲ့အစည်း ၈၀၀
 အဖွဲ့အစည်း ၈၀၀
 အဖွဲ့အစည်း ၈၀၀
 အဖွဲ့အစည်း ၈၀၀

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (အဖွဲ့အစည်း : ချိတ်ဆက်မှု) ဖော်ပြချက်

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ - ကျေးရွာအစည်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ ပြဿနာများနှင့် အခက်အခဲများကို ကျေးရွာ ယူထုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အခြားအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်နေကြပါသည်။

နာယကအဖွဲ့ - နာယကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ အခက်အခဲများ (လူမှုရေး) ပြဿနာများကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းဒကာအဖွဲ့ - ကျောင်းဒကာအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဘာရေး၊ နာရေး၊ ကိစ္စရပ်များကို နာရေးကျင့်ပို့အသင်းများနှင့် ကျေးရွာရှိ ယူထုများနှင့် အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့ - ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဘာရေး၊ နာရေး၊ ကိစ္စရပ်များကို ကျေးရွာရှိ ရွာယူထုများနှင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

လူငယ်အဖွဲ့ - လူငယ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ အငယ်ငယ်များ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များကို ပူးပေါင်းကျင်းပရန် အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

“ကျား၊မ ယိုင်းဆိုးငွေ အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းနည်း”

ကျား ယိုင်းဆိုးငွေ	ယိုင်းဆိုးငွေ	ကျား၊မ ယိုင်းဆိုးငွေ
အိမ်၊ ခြံ၊ ဝန်ထိုး၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဖုန်း၊ ဆော်ဇာဂျီ၊ ပုဆိုး၊ အင်္ကျီ၊ လက်ခွယ်	ထီး၊ ဝက်၊ အမဲအုတ်၊ ဝန်ထိုး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြံ	အိမ်၊ ခြံ၊ ဝန်ထိုး၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဖုန်း၊ ဆော်ဇာဂျီ။

- အဆင့် - ဇီဝနိဗ္ဗာန်
- အဆင့် - ဇီဝနိဗ္ဗာန်
- အဆင့် - ကျန်းမာခြင်း
- အဆင့် - ၆.၃.၂၀၁၆


(၁) သုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်များ < ကျား/မကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း > စိတ်စွာ

ကျား/မကဏ္ဍကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပိုမို
အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှုတို့
ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်း ဆုံး
မှန် သိရှိနိုင်ပါသည်။

ဂုဏ်အရေအတွက် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ သက်ဆိုင်သော အ
ဆုံးကဏ္ဍတွင် ပါဝင်မှုရှိကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီး များ
၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ပေါ်လွင်မှု မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။





အကျိုးဆက်နွှဲလုပ်ရမည့်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စဉ်	အကျိုးအခံ
၁	ကျောင်းမကောင်း	၁	စာသင်မှုအားနည်းခြင်း
၂	ကျောင်းများအကျက်မရှိ	၂	ပုလွန်လို့ကလေးများစာမသင်နိုင်
၃	ကျောင်းဆိုင်မီးယိုခြင်း	၃	ကျောင်းထွက်ခွာကလေးများ
၄	ကျောင်းထွက်ခွာကလေးများ	၄	ကျောင်းထွက်ခွာကလေးများ

- မြေရှင်းနည်းလမ်း
- ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း။
 - ကျောင်းများအကျက်ပြုပြင်ခြင်း။
 - ကျောင်းဆိုင်ပြုပြင်ခြင်း။
 - ကျောင်းထွက်ခွာကလေးများခြင်း။

မိတ်ဆွဲကျေးဇူးရှာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားမရှိစွာများ

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲ	အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ
၁ လမ်းမကောင်းသော အခက်အခဲ	၁ မီး၊ ဆိုလာ၊ မရှိသော အခက်အခဲ
၂ မီး၊ ဆိုလာ၊ မရှိသော အခက်အခဲ	၂ ရေထိုင်ကန် မရှိသော အခက်အခဲ
၃ ရေထိုင်ကန် မရှိသော အခက်အခဲ	၃ လမ်း မကောင်းသော အခက်အခဲ
၄ ဆေးပေးခန်း မရှိသော အခက်အခဲ	၄ ကျောင်းခြံစည်းရုံး မရှိသော အခက်အခဲ
၅ ကျောင်းမျက်နှာကျက် မရှိသော အခက်အခဲ	၅ သိမ်တံတား မကောင်းသော အခက်အခဲ

ဤ မျှော်မှန်းခြင်းအောင် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးဇူးရှာမှ ဖြိုးရော့ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်
၁ လမ်းကောင်း မြန်မာ့ရမည်	၁ မီး၊ ဆိုလာ၊ လမ်းရမည်
၂ တစ်ကွက်လုံး မီး၊ လမ်းရမည်	၂ ရေထိုင်ကန် ရှိရမည်
၃ ရေထိုင်ကန် ရှိရမည်	၃ လမ်း ပြုပြင်ရေး ဖြိုးစီးရမည်
၄ ဆေးပေးခန်း ရှိရမည်	၄ ကျောင်းခြံစည်းရုံး ရှိရမည်
၅ ကျောင်းမျက်နှာကျက် ရှိရမည်	၅ သိမ်တံတား ကောင်းရမည်


မိတ်ဆွဲကျေးဇူးရှာမှ ဖြိုးရော့ မျှော်မှန်းချက်များ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားမရှိစွာများ လိုအပ်ချက်များ စွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက် မှ မိတ်ဆွဲကျေးဇူးရှာမှ အမျိုးသား / သမီး များ၏ တင်ပြဆွေးနွေး ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
 အောင်လာမည် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးဇူးရှာမှ ဖြိုးရော့ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ထိုကျေးဇူးရှာများ များ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

විභාගය

අඩු: 10 | අධි: 20 | සමස්ත: 30

අංක	විභාගය	කාලය (මිනිත්තු)
1	කෙටි: පුස්තකයක් පිළිබඳව	10 (මිනිත්තු)
2	දිගු: (කෙටි) පිළිබඳව	10 (මිනිත්තු)
3	දිගු: පිළිබඳව	10 (මිනිත්තු)
4	දිගු: (කෙටි) පිළිබඳව	10 (මිනිත්තු)
5	කෙටි: (කෙටි) පිළිබඳව	10 (මිනිත්තු)
6	දිගු (කෙටි: පිළිබඳව)	10 (මිනිත්තු)

မိတန်ကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း၊လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၂၇) ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး/စတင်ကော်မတီ	မန်းဖြူအေး	၅၀	အလယ်တန်း	ကျေးရွာကိုယ်စား ဥယ်ဒေါင်းဆောင်	
၂	"	ဒေါ်ဂြိုတင်	၄၆	"	"	
၃	"	ဒေါ်ခိုင်မောင်	၅၅	မူလတန်း	ဝယ်ယူရေး	
၄	"	ဒေါ်လင်းစင်	၄၅	"	"	
၅	"	မန်းထွန်းလင်းအောင်	၅၅	မူလတန်း	ဆောင်ရွက်ပေးရေး ဥယ်ဒေါင်းကော်မတီ	
၆	"	ဒေါ်မျိုးတင်	၄၇	"	"	
၇	"	ဒေါ်မင်းမောင်	၆၀	မူလတန်း	ကုန်ပစ္စည်း/မြေဧရိယာ တန်းဖိတ်ရေး	
၈	"	ဒေါ်မျိုးစင်	၄၇	အလယ်တန်း	"	
၉	"	ဒေါ်အေးပု	၄၄	မူလတန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၀	"	ဒေါ်မိုးသိန်းရှင်	၄၆	"	"	
၁၁	"	မန်းအေးထွန်း	၄၇	အလယ်တန်း	အကြံပေး	
၁၂	"	ဒေါ်ဖြူအေး	၄၈	"	"	
၁၃	"	မန်းနေလင်းဒေါ်	၃၇	"	ကျေးရွာနေအဖွဲ့ ဝင်	

တက်ရောက်သူဦးရေ - ၁၅၅ - မလား = ပေါင်း (၂၇)

- ကျေးရွာ - ဇီတန်
- အုပ်စု - မိတန်
- မြို့နယ် - ကျိုက်ပွဲ
- ရက်စွဲ - ၆.၃.၂၀၁၆



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မာနိအောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၀၀၉၂၁၀၀၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စောပန်းအေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကုဇ	မြို့နယ် ကျီကျီ	ကျေးရွာအုပ်စု ဖိတ်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကုဇ	၄၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇	၁၃
	၂၇	၄၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက် မရှိ	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မရှိ			မှတ်ချက် မရှိ			မှတ်ချက် မရှိ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: _____
 မြေသားလမ်း: _____
 တွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် **၅၆၂၆** ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် **၅၆၂၆** ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် မိုးဒါတင်

လက်မှတ် မိုးဒါတင် နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၀၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စော ပန်းအေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၀၆





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - စောပန်းအောင်

နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ကရင် ဣန္ဒာ ခြံနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဝါရန် ကျေးရွာ ဝါရန်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း မကောင်းသောကန်ကန်	၁	မီး (ဖျက်) မရှိသောကန်ကန်
၂	မီး (ဖျက်) မရှိသောကန်ကန်	၂	ရေ (ရေကင်း) မရှိသောကန်ကန်
၃	ရေ (ရေကင်း) မရှိသောကန်ကန်	၃	လမ်း မကောင်းသောကန်ကန်
၄	စားစားခင်း မရှိသောကန်ကန်	၄	ကျောင်းခြံ ချင်း မရှိသောကန်ကန်
၅	ကျောင်း မျက်နှာခြံ မရှိသောကန်ကန်	၅	ခါးဝတ်စား မကောင်းသောကန်ကန်

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းကောင်းမွန်လာမည်	၁	မီးခင်းရှင်းမည်
၂	ရေစိုစွတ်လာမည်	၂	ရေကင်းစင်လာမည်
၃	ရေထိရောက်လာမည်	၃	လမ်းကောင်းလာမည်
၄	စားစားခင်းရှိလာမည်	၄	ကျောင်းခြံ ချင်းရှိလာမည်
၅	ကျောင်း မျက်နှာခြံရှိလာမည်	၅	ခါးဝတ်စားကောင်းလာမည်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မီး (ဖျက်)	၃	၆၀,၀၀၀၀၀	၁၂၅
၂	ရေ (ရေကင်း)	၂	၃၅,၀၀၀၀	၅၀၂
၃	ကျောင်း မျက်နှာခြံ	၃	၃၅၀,၀၀၀၀	၃၃၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

၄	မခင်း ဖြေရှင်းမှု	မခင်း-၁၀၀ + မခင်း-၁၀၀	၆	၆၀,၀၀၀	၁၉၂
၅	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ	၂	၅	၅၀,၀၀၀	၃၇၀
၆	ဒီဂရီပညာရှင်	၂	၄	၇၀,၀၀၀	၁၉၂

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်... မင်းမြင့်စော ... လက်မှတ် မင်းမြင့်စော ... နေ့စွဲ ၆.၇.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးခိုင်လွင်၊ ကျေးရွာ

နေ့စွဲ ၁၂-၃-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ကျောက်ခဲ ကျေးရွာအုပ်စု မိတန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကြက်ထောင်ရွာ	ကျွန်း ၂ ကျ	၁၅'x၁၅'x၆' & ၁၂'x၁၂'x၆'	၁၁၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅,၀၀၀၀၀			၇၅,၀၀၀၀၀
ကျောင်းကန်	ကျောင်း ခြံစည်းရိုး	၁၅၉၄'	၅၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂,၀၀၀၀၀			၃၂,၀၀၀၀၀
မိတန်	စက်ရုံစည်းရိုး + ရေတက်ရိုး	၁၅၀၀၆x၄၄' + ၇'x၅'x၈'	၅၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅,၀၀၀၀၀			၃၅,၀၀၀၀၀
ကျားမိုင်	မုန့်ကျွန်း အစည်းရိုး + ရေတက်ရိုး + ရေတက်ပျံ (pump)	၅၁၀'၅' + ၅'x၁၂' + ၅'x၁၂'	၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၉,၀၀၀၀၀			၃၉,၀၀၀၀၀
ကျောင်းဗျား	ကျောင်းကျွန်း စက်ရုံ + pump	၈'x၄'x၄' + ၇'x၅'x၈' + ၁၀'x၅'x၇' + ၁၀'x၃'	၁၁၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀,၀၀၀၀၀			၇၀,၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မှန်းကျော်မြင့် လက်မှတ် Hmying ရက်စွဲ ၁၂-၃-၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ခိုင်လင်းဦး | စာမန်း | ၀၈

နေ့စွဲ ၂၁.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ကျောက်ဒုံ ကျေးရွာအုပ်စု မိကျော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
<u>ပုလဲ</u>	<u>စာမန်းကျေးရွာ ၄၀'x၁၇'-၆"</u> <u>၅၀'</u> <u>ကျောက်ဒုံကျေးရွာ ၅၆'x၂၅'-၆"</u> <u>ကျောက်ဒုံကျေးရွာ</u>		<u>၁၉၆</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	<u>၆၀,၀၀၀</u>			<u>၆၀,၀၀၀</u>

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မှန် ရွှေမင်းမြင့် လက်မှတ် Hang ရက်စွဲ ၂၁.၂.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်အောင်

နေ့စွဲ ၆/၇.၃.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကဗလ မြို့နယ် ကျွဲတောင် ကျေးရွာအုပ်စု အောင် ကျေးရွာ အောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၁၆	၆.၃.၂၀၁၆	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၆	၇.၃.၂၀၁၆	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၃.၂၀၁၆	၁၂.၃.၂၀၁၆	၁၆	၁၁	၂၇	ကျေးရွာ မ.က.၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စောပန်းမောင်

ရက်စွဲ၊ ၇.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ကျွန်းကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဖိတင် ကျေးရွာ ဖိတင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူရိုး	လက်မှတ်
၁.	မ. မိုးမြင့်စော	✓		✓	ကရင်	စော
၂.	စောမောင်	✓		✓		မောင်
၃.	ဒေါ်အေးခင်	✓		✓		ခင်
၄.	စောကနူး	✓		✓		စော
၅.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓		မာမာ
၆.	ဒေါ်အေးမောင်	✓		✓		မောင်
၇.	ဒေါ်အေးမူ	✓		✓		မူ
၈.	ဒေါ်ဒီမောင်	✓		✓		မောင်
၉.	ဒေါ်မိုးမိုး	✓		✓		မိုး
၁၀.	ဒေါ်ကျော်စစ်	✓		✓		ကျော်စစ်
၁၁.	မ. ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓		ခင်စိန်
၁၂.	မ. မ	✓		✓		မ
၁၃.	မ. ဒေါ်အိမ်	✓		✓		အိမ်
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မောင်မောင်မောင်

ရက်စွဲ၊ ၇.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ကျောက်ခဲ ကျေးရွာအုပ်စု စိန် ကျေးရွာ မိတ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	ကရင်	စု
၁၄၃	ဒေါ်နီနီ	✓		✓	မ	နီ
၁၄၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၄၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၄၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၄၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၄၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၄၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၅၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၅၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၅၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၅၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၅၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၅၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၁၅၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
စုစုပေါင်း		၁	၁၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဆာပန်းအေး

ရက်စွဲ။ ၆.၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကုဋ မြို့နယ် ကျောက်ခဲ ကျေးရွာအုပ်စု ဒီတန် ကျေးရွာ ဒီတန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမကလပ်ကစားကစား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူရုံး	လက်မှတ်
၁	မန်းဖြူစော	✓		✓	မရဏ	မန်းဖြူစော
၂	မန်းစာရိစိန်	✓		✓	မ	မန်းစာရိစိန်
၃	မန်းစောလင်းဦး	✓		✓	မ	မန်းစောလင်းဦး
၄	မန်းစောစာရိစိန်	✓		✓	မ	မန်းစောစာရိစိန်
၅	ဦးမင်း	✓		✓	မ	ဦးမင်း
၆	ဦးစိန်မောင်	✓		✓	မ	ဦးစိန်မောင်
၇	မန်းစောဦး	✓		✓	မ	မန်းစောဦး
၈	မန်းဒီမလှိုင်	✓		✓	မ	မန်းဒီမလှိုင်
၉	မန်းအိမ်	✓		✓	မ	မန်းအိမ်
၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၁၁	မန်းအုန်းဖြူ	✓		✓	မ	မန်းအုန်းဖြူ
၁၂	မန်းဇော်	✓		✓	မ	မန်းဇော်
၁၃	မန်းအိမ်	✓		✓	မ	မန်းအိမ်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စောပန်းအေး

ရက်စွဲ၊ ၆.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကုဠ မြို့နယ် ဗျိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဖိစာ ကျေးရွာ ဖိစာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမကျမ်းအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄.	ဒေါ်ခင်စင်		/	✓	။	ခေ၊
၁၅.	ဦးဇွဲ၊ ဝိုင်	/		✓	။	ဇွဲ၊
၁၆.	ဒေါ်ခင်စော		/	✓	။	ခေ၊
၁၇.	ဒေါ်ခင်စော		/	✓	။	ခေ၊
၁၈.	ဒေါ်ခင်စော		/	✓	။	ခေ၊
၁၉.	ဒေါ်ခင်		/	✓	။	ခေ၊
၂၀.	ဒေါ်အေးစော		/	✓	။	ခေ၊
၂၁.	ဒေါ်အေးစော		/	✓	။	ခေ၊
၂၂.	ဒေါ်ခင်စော		/	✓	။	ခေ၊
၂၃.	ဒေါ်ခင်စော		/	✓	။	ခေ၊
၂၄.	ဒေါ်ခင်စော		/	✓	။	ခေ၊
၂၅.	ဒေါ်ခင်စော		/	✓	။	ခေ၊
၂၆.	ဒေါ်ခင်စော		/	✓	။	ခေ၊
စုစုပေါင်း		၁	၁၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျေးဇူးတင်ဆက်အစဉ်အတေးတွင် အမျိုးသမီးတို့အတွက် အေးဇွန်နဲ့အစောင့်အရှောက်အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူး / ကျေးဇူးတင်အစဉ်အတေး - မိတ်ဆွေများ - မိတ်ဆွေအုပ်စု

၇၇၆ - ၆၇၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစဉ်အတေးတက်ရောက်လာသူများ အား ကမ်း၊ မေ ၇၇၆ အစဉ်ခံသဘောတရားများကို ခွင့်လှမ်းဆွေးနွေးခွင့်ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကမ်း၊ မေ ၇၇၆ အကြောင်းအရာအဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်း (၅) ခုကို ခွင့်လှမ်းပြခွင့်ပါသလား။	✓		
၃။	အစဉ်အတေးအဖွဲ့အစည်းတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အာဝါပေးတိုက်တွန်းခွင့်ရုံး ခွင့်လှမ်းပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထက်ပေါ်လာအောင် ဖော်ပြပေးပါသလား။	✓		
၅။	ဆယ်စာမတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများ ခွင့်လှမ်းပေးပါသလား။ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ခွင့်လှမ်းပေးအတွက် တွန်းအားပေးမှုပေးဆောင်ပေးပါသလား။	✓		
၆။	အစဉ်အတေးကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန် ခွင့်လှမ်းပေးခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ခွင့်လှမ်းပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို လှည့်ဆောင်ခွင့် ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့အစည်းများကို အစဉ်အတေးမတင်မီ အချိန်များက စွာဖြေဖော်ထုတ်ခွင့် ပေးပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထံမှ အချိန်ကို အစဉ်အတေးတက်ရောက်နိုင်အောင် မိတ်ဆွေအဖွဲ့အစည်းများကို ခွင့်လှမ်းပေးပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ခွင့်လှမ်းပေးခြင်း၊ အစဉ်အတေးအဖွဲ့အစည်းများကို ခွင့်လှမ်းပေးခြင်း ပေးခြင်း ခွင့်လှမ်းပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုနိုင်ခြင်းအတွက် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ ပေးခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးခြင်း ခွင့်လှမ်းပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စွာဖြေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ ခွင့်လှမ်းပေးခြင်း၊ ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးခြင်း ခွင့်လှမ်းပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးဇူးစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင်	✓		

လူ့ထုမဟုတ်ပြုစီမံကိန်း

ပထမပုဒ်ကြီး/ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအမည် . ဖိစာန်

အုပ်စုအမည် . ဖိစာန်

မြို့နယ်အမည် . ကျိုက်စွဲ

ပြည်နယ်အမည် . ကရင်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့စွဲ . (၆. ၃. ၂၀၁၆ ခု ၇. ၃. ၂၀၁၆ ဝက်)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ . " ကျား : (၁၅) ဦး + မ (၁၅) ဦး

ဆွေးနွေးသည့်မကြောင်းအရာ . " (၁) လူ့ထုမဟုတ်ပြုစီမံကိန်းမကြောင်း

စိတ်ဆက်ခြင်း၌ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

" (၂) ကျေးဇူးလူ့ထုအား အုပ်စုပုံစံ

နဲ့ပြီး ကျေးဇူးဖြေပုံ၊ ခုဒ်ဆိုင်မှု၊ ကျေးဇူးချင်းသာကြွယ်ဝမှုအစရှိသောစွဲ

ခြင်း၊ ကျသိပြုပင်မှုစီမံ၊ မင်းပုခဲများကို လုပ်ဆောင်ဆွေးနွေးခြင်း။

" (၃) ကျေးဇူး၏ မမျိုးသား၊ မမျိုးသမီး

များ၏ ရည်မှန်းချက်များ ၌ ဦးစားပေးအောင်မြင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ဆွေး

နွေးခြင်း။

" (၄) ကျေးဇူးလူ့ထု၏ ဦးစားပေးအောင်

မခဲများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း။

" (၅) ကျေးဇူးအစောဆုံးဝင်ဆင်း

ကျေးဇူးစီမံကိန်း မဆောင်ရွက်ပြုမည်ဟု နှစ်ဆင့်ဆက်ဆံမှုများ ဆွေးနွေးချက်

" (၆) ကျေးဇူးလူ့ထုအား မပြုပြင်ဆင်ခြင်

ရေးစုရစ်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

"ဝယ်ယူ၍: ဆက်ဆံရေး: ချုပ်ကိုင်
၁) ဦးစိန်စောင်
၂) ဒေါ်လင်းစင်

"ဆင်းကြည့်ကြီးကြွေး: နှင့် နားပြတ်
ရေး: ဆက်ဆံရေးတွင်
၁) ဦးမင်းဆွန်းလင်း
၂) ဒေါ်မိုးစာ

"လှိုင်လှိုင်: လှိုင်ပက်ရေး: နှင့် ပြုပြင်ဆင်: ဝိ
ရေး: ဆက်ဆံရေးတွင်
၁) ဦးမင်းစော
၂) ဒေါ်မိုးစင်

"အကြံပြုဖြေရှင်းရေး: ကိုယ်စားလှယ်
၁) ဦးမင်းဆွန်း
၂) ဒေါ်ကြည်စော
နားကိုကျေးဇူးတင်ပြ (၂.၂.၂၀၁၆)

ရှက်ရှေ့တွင် နားလုံးသဘောတူရေး: ချုပ်ကိုင်: ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လှိုင် - ~~.....~~ အောင်စော
ရအောင်: လက်ဆွဲရေး: ပညာရှင်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဆိပ်ကမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		ရုက္ခမဟိပြုဒီမိုကရေစီ
	၂	ရွာ(ဟုံကင်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		၂
	၃	သစ်စံတားပြုဖြေခင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		၂
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထက်ဖွဲ့စည်းကျောင်းဖွဲ့စည်းရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၁	ကျောင်းမှတ်တမ်းပြုစုရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....	၂	ရုက္ခမဟိပြုဒီမိုကရေစီ
	၂	ကျောင်းပြတင်ပေးပေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		၂
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၁	ရေပေးစနစ်(ပြန်လှည့်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		ရုက္ခမဟိပြုဒီမိုကရေစီ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ -

ရွာ - မိတ်နွဲ့

VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် - ကျိုက်ဒွံ

ကျေးရွာအုပ်စု - မိတ်နွဲ့

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်ခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရှိမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ စည်းရုံးရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)