

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဖရူဆိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကေကောကျေးရွာအုပ်စု၊ ထော်သိုခေါကျေးရွာ




၂၀၁၆ ခုနှစ်

ဖရူဆိုမြို့နယ်

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၄-၁၃
၆	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၄
၇	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၅
၈	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၆-၁၈
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၉
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၀-၂၁
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၂၂
၁၂	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)	၂၃-၂၆
၁၃	ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၇-၃၁
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၂
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)	၃၃

ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။

သိုသီးဖိုကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း


- ၁. ထီးဝါခေါ
- ၂. ဖါဝယ်
- ၃. ဘွယ်ဒိုးသာ
- ၄. ယူလိခို
- ၅. ထော်သိုခေါ

- ၆. ကေကော
- ၇. ခေါလေ
- ၈. စောပလိခို
- ၉. ဆော်လယ်
- ၁၀. မေါလော်

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြေပြေ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက် များ။
 ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ရက်စွဲ။ ။ ၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆



ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထော်သိုခေါကျေးရွာ၏ ကျားမဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ရေးဆွဲရခြင်းသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍများအား သိရှိမြင်သာစေရန်နှင့် စွမ်းဆောင်မှုအား သိရှိမြင်သာလာစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

ထော်သိုခေါကျေးရွာသည်စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အမျိုးသားအမျိုးသမီးအားလုံး တန်တူညီမျှစွာ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဣအလိုက် အသီးသီးအတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသော်လည်း ဦးဆောင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်မှုများတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

မိသားစု၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွင် မိခင်များကသာပိုမိုဂရုစိုက်ကြပါ သည်။ သို့သော် ပညာရေးအခြေအနေအရ ဦးဆောင်မှုအခြေအနေများအရ အမျိုးသားများကသာ အစစအရာရာဆုံးဖြတ်ကြသည် ဖြစ်သည့်အတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များသည်လည်း ဖခင်အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်ဦးဆောင်မှု

ထော်သိုခေါကျေးရွာအတွင်း အမျိုးမျိုးသောရပ်ရွာပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာကဏ္ဍများနှင့် ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍများတွင်အမျိုးသားများကသာ ပါဝင်ကြပြီး အမျိုးသမီးပါဝင်မှုကဏ္ဍသည် ပံ့ပိုးကူညီမှုကဏ္ဍသာဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ ပံ့ပိုးကူညီမှုကဏ္ဍတွင်သာရှိသည်။

လူမှုရေးနှင့်ဦးဆောင်မှု

အမျိုးသမီးများသည် မိသားစု၏ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေးများနှင့် အနီးကပ်ဆုံးသူများဖြစ်သည့်အ လျောက် မိသားစု၏လူမှုရေးကဏ္ဍနှင့် အထွေထွေဦးဆောင်မှုကဏ္ဍသည် ဖခင်အမျိုးသားများနှင့် အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျှင်းသော ကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများကပိုမိုဦးဆောင်ကြသည်။

အိမ်တွင်းမှု

အိမ်တွင်းမှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုအားကောင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ လူမှုရေးကဏ္ဍများနှင့် ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍများကို အမျိုးသားများကဆုံးဖြတ်ကြသော်လည်း မိသားစု၏အိမ်တွင်းရေးကဏ္ဍသည် မိခင်များနှင့်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၁၈ / မ - ၁၉ = စုစုပေါင်း ၃၇ဦး

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပြဇယား

၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆

ထော်သိုခေါကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပြဇယား ရက်စွဲ ၂၅/၂/၁၆

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုမှု			စုစုပေါင်း
		အသုံးပြု	မ	အသုံးပြု + မ	
၁။	ရေချောင်း			၇+၆	၇
၂။	ဖါလာစိုက်			၇+၆	၇
၃။	တောင်ယာခုတ်			၇+၆	၇+၆
၄။	လက်သမား	၇			၇
၅။	အိမ်တွင်းမှု			၇+၆	၇+၆
၆။	ထင်းခွေ		၆		၆
၇။	စပါးထောင်း		၆		၆
၈။	ကလေးထိန်း		၆		၇+၆

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသတ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထော်သိုခေါကျေးရွာ အရင်းအမြစ်မြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်းသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအား မည်သူတွေကအဓိက အသုံးပြုကြပြီး မည်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည်ကို သိရှိစေ ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဖောလော်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များမှာ ရေချောင်း၊ ဖါလာစိုက်၊ တောင်ယာ၊ လက်သမား၊ အိမ်တွင်းမှု၊ ထင်းခွေ၊ စပါးထောင်း၊ ကလေးထိန်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို ကျားမတန်းတူအသုံးပြုကြပြီး ဆုံးဖြတ် ချက်ချမှတ်ရာ တွင် ကျားမအတူတကွ ဆုံးဖြတ်ကြရသလို ကျားနှင့်သက်ဆိုင်ရာတွင်လည်းကောင်း မနှင့်သက်ဆိုင်ရာ တွင်လည်းကောင်း ကျားမတန်းတူစွာ အသုံးပြုကြပြီး ဆုံးဖြတ်မှုကြရပါသည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုများအားဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျား (၁၀) ဦးနှင့် မ(၁၁)ဦးပါဝင်ဆွေးနွေးပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆

ထော်သိုခေါကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အုပ်စု	အခြေအနေ	ပိုင်ဆိုင်မှု	၅နှစ်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မှု	အကြောင်းစဉ်	၅နှစ်အတွင်း လုပ်သော အုပ်စု
၁။	အပြေလည် ဆုံးအုပ်စု	ဖိလားခြံ (ရား)၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ဆိုင်ကယ်	၁၀	၅	စီးပွားရေး၊ ဆိုင်ပျိုးရေး၊ ဝါးစား (မြင်စာ)	
၂။	ပြေလည်သောအုပ်စု	ဖိလားခြံ (ရား)၊ ကျွဲ၊ ဆိတ်၊ ဝက်	၅			
၃။	မပြေလည်သောအုပ်စု	ဖိလားခြံ၊ ငှက်စား	၂၅			စီးပွားရေး၊ ဝါးစား၊ ဝါးစား၊ ဝါးစား၊ ဝါးစား

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထော်သိုခေါကျေးရွာတွင်ရှိသော ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ၊ ချမ်းသာသောအုပ်စုများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိရှိစေရန်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အုပ်စုများ၏ အကြောင်းအရင်းများကို သိရှိလာစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ထော်သိုခေါကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု၊ ပြေလည်သောအုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍ သုံးအုပ်စုခွဲပြီး ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်များကို ခွဲခြားသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ အဖြေလည်ဆုံးအိမ်ထောင်စု (၁၀)စုမျှရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုသွင်ပြင်လက္ခဏာများမှာ ဖိလားခြံ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ဆိုင်ကယ်များပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများ (၅)နှစ်အတွင်းမှ ပြေလည်လာသော အိမ်ထောင်စု မှာ ၎င်း(၅)အိမ်ထောင်စုဖြစ်သည်။ အပြေလည်ဆုံးဖြစ်လာရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးကောင်း ပြီးမိသားစုအတွက် ငွေစုမိလာခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။

သင့်တင့်ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု (၅)စုရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုသွင်ပြင်လက္ခဏာများမှာ တပိုင်တနိုင်ခန့် ဖိလားခြံငယ်များ၊ ကျွဲ၊ ဆိတ်၊ ဝက် စသည်တို့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအုပ်စုများမှ (၅)နှစ်အတွင်းထူးထူး ခြားခြားပြောင်းလည်းလာခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းအခြေအနေအတွင်း အဆင်ပြေနေသောအုပ်စုများဖြစ်သည်။

ဖေါလော်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

(၁)ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ၊ (၂)ကျောင်းဒကာ၊ (၃)ဓမ္မဆရာ၊ (၄)လူငယ်၊ (၅)CA၊ (၆)ဆယ်အိမ်မှူး၊ (၇)ကျောင်းကော်မတီ၊ (၈)ရေကော်မတီ၊ (၉)အားနာအသင်း၊ (၁၀)မယ်တော်သမီး၊ (၁၁)မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်း၊ (၁၂)ကရုဏာအဖွဲ့၊ (၁၃)Care Myanmar၊ (၁၄)KNPPဖွံ့ဖြိုးရေး၊ (၁၅)န.တ.လ၊ (၁၆)ကျမ်းမာရေးဌာန စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ဖေါလော်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအကျဉ်းချုပ်

ကေကောအုပ်စု၊ ထော်သိုခေါကျေးရွာအတွင်းတွင် ချိတ်ဆက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ (၁၁)ဖွဲ့ရှိပြီး ကျေးရွာ၏အဓိကလိုအပ်ချက်များဖြစ်ကြသော ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာဆယ်အိမ်မှူးများ၏ ဦးဆောင်မှုများဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများအတွက် ပါဝင်ကြသော ကျောင်းဒကာ၊ ဓမ္မဆရာ၊ CAအသင်း၊ အားနာအသင်း၊ မယ်တော်သမီးအသင်းတို့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့ရှိသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍများနှင့် တခြားသောကဏ္ဍများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ကျောင်း၏တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရေးအတွက်လည်းကောင်း ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေကြသော ကျောင်းကော်မတီရှိပါသည်။ ရပ်ရွာ၏ရေဖူလုံရေးအတွက် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသော ရေကော်မတီရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုအဖွဲ့ (၆)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေကြသော အစိုးရအဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ရှိပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေကြသော အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများကလည်းပံ့ပိုးကူညီလျှောက်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၁၈ / မ - ၁၉ = စုစုပေါင်း ၃၇ဦး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆

ထော်သိုခေါကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ပွဲတော်													
စိုက်ပျိုးရေး													
ရာသီဥတု													
ရောက်ဖြစ်ပွား													
လမ်းပန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး													
ကျေးဇူးတင်မှု													
ဝေဖန်မှု													

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထော်သိုခေါကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ နှစ်စဉ်ရာသီအလိုက် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အကြောင်းအရာ၊ အလေ့အထများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ရိုးရာပွဲတော် များနှင့် ကျေးရွာ၏အခြေအနေအားလုံးအား ရာသီအလိုက် သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ဖော်ထုတ်ပါသည်။

ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရာဇာဥတုမှာ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်းဟူ၍ (၃)မျိုးရှိသည်။ မိုးရာသီလများဖြစ်သော ဇွန်လပိုင်းမှဩဂုတ်လအထိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အလွန်ဆိုးရွားပြီး မြေသားလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် မြေပြိုမှုများကြောင့် တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာသွားလာရေးသော်လည်းကောင်း၊ မြို့များသို့သွားလာရန်အတွက်လည်းကောင်း မည်သည့်ယဉ်မှုသွားလာ၍မရပါ။ ကတ္တရာ လမ်းပေါ်ရောက်သည်အထိ ခြေချင်ခရီးဖြစ်သာသွားလာရပါသည်။ မိုးနှောင်းပိုင်းကာလပိုမိုဆိုးရွားသောအခြေအနေမျိုးတွင် စက်တင်ဘာလအထိသွားရေးလာရေး ဆိုးရွားပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဖါလာခြံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အားထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ပါတ်လုံး၏ ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် တောင်ယာခုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုကနဦးစတင်ပြီး မတ်လမှ ဧပြီလနှစ် လအတွင်း မီးရှို့ခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ မေလနှင့်ဇွန်လမိုးရာသီများတွင် စူးထိုး စိုက်ပျိုးကြပြီး နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလများတွင် ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် စပါးထမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင် ကြသည်။

ပွဲတော်များ

တစ်ရွာလုံးဆိုင်ရာပွဲတော်များမှာ ဇန်နဝါရီလတွင် နှစ်တစ်နှစ်၏အစပိုင်းနှစ်သစ်ပွဲတော်ကိုကျင်းပကြပြီး ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်ယာခုတ်အစပြုပွဲတော်ကိုကျင်းပကြသည်။ ဧပြီလတွင် အသင်တော်ပွဲကြီးအဖြစ် ဘာသာရေးပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပသည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကြီးနှင့် ဆုတောင်းပွဲတော်ကို ဆက်လက်ကျင်းပကြသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေ

ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် တောင်ယာခုတ်ပြုလုပ်ကြပြီး အနည်းငယ်မျှဝင်ငွေရရှိကြသည်။ ကျန်လများတွင် ပုံမှန်အလုပ်များကိုသာလုပ်ကြပြီးဝင်ငွေ မရရှိနိုင်ပါ။ အများဆုံးအားထားရသော ဝင်ငွေ အများဆုံးရရှိသောလများမှာ နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလများဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ သီးနှံရိတ်သိမ်းချိန် ဖြစ်၍ သီးနှံရရှိမှု၊ အောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်၍ ဝင်ငွေအများအပြားရရှိကြသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှု

ထော်သိုခေါကျေးရွာတွင် မတ်လပိုင်းတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောရောဂါမှာ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ် သည်။

ရေလုံလောက်မှု

ဖောလော်ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပါတ်လုံးရေအခက်အခဲအနည်းငယ်မျှသာရှိကြသည်။ သို့သော်နွေရာသီ ကာလများတွင် နွေရာသီ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်တွင်မူတည်ပြီး ရေအရင်းအမြစ်ခမ်းခြောက်မှုအပေါ်တွင်မူတည် ပြီး အနည်းငယ်မျှအခက်အခဲရှိကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ **။** ကျား - ၁၈ / မ - ၁၉ = စုစုပေါင်း ၃၇ဦး

လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ


ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထောင့်သိုခေါကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ကျေးရွာ၏ တည်နေရာအနေအထား၊ ၎င်းအဝန်းအဝိုင်းတွင်ရှိသော ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးစသည်အဖက်ဖက်များ နှင့် စပ်လျှင်းသောအရင်းအမြစ်များ၊ ၎င်းအရင်းအမြစ်နှင့် လက်လှမ်းမီနိုင် မှုအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကေကောအုပ်စုထောင့်သိုခေါကျေးရွာသည် ဖရူဆိုမြို့နယ်၏ တောင်ဖက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ အိမ်နီး ချင်းကျေးရွာမှာ အုပ်စုရွာဖြစ်သော ကေကောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ရှမိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီးနယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ် နေပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များမှာ ဘုရားကျောင်း၊ ရေကန်၊ ကစားကွင်း၊ သင်းချိုင်း၊ တံတား စသည်တို့ရှိပြီး နယ်နိမိတ်အတွင်း ချောင်း၊ တောင်ယာများ၊ ဖါလာခြံများ၊ တောင်ကုန်းတောင်တန်းများ ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၁၈ / မ - ၁၉ = စုစုပေါင်း ၃၇ဦး

ပြဿနာသစ်ပင်

၂၅ / ၂ / ၂၀၁၆



ပြဿနာသစ်ပင်

ထော်သိုခေါကျေးရွာ၏ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၎င်းတို့၏အဓိက၊ အနီးကပ်ဆုံးလိုအပ်ချက်ပြဿနာနှင့် ၎င်းပြဿနာ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့၏ ချိတ်ဆက်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ထော်သိုခေါကျေးရွာ၏ အဓိကနှင့်အနီးကပ်ဆုံးသော အခက်အခဲပြဿနာမှာ ကျေးရွာအတွင်း လှုပ်စစ်ဆို လာမီးလိုအပ်နေခြင်းအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာမီးလင်းရေးအတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထမတတ်နိုင်ခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေခြင်းများ၊ နည်းပညာမရှိခြင်းများ စသည့်အခြေခံအကြောင်းအရင်းများကြောင့် ညပိုင်းရပ်ရေးရွာရေးအစည်းအဝေးများအတွက်၊ ပွဲလမ်းသဘင်များအတွက် မီးမရှိခြင်း၊ ကလေးငယ်များ ညပိုင်းစာလေ့လာနိုင်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် စာမရရ၍ ပညာရေးအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း၊ ရပ်ရွာအတွင်း ပညာတတ်လူငယ်လူရွယ်များရှားပါးလာခြင်း စသည့်အကျိုးဆက်များခံစားနေရပါသည်။

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၇ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ		ရာထူး/တာဝန်
၁။	ဦးစောခယ်ခု	ကျား		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်အန်ဂျေလာ		မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးစောခဲလို	ကျား		စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄။	ဒေါ်နာခင်မော်		မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅။	ဦးဖရန်စစ်	ကျား		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆။	ဒေါ်နာတာလျာ		မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇။	ဦးစောလိုဘယ်	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈။	ဒေါ်နာတာလျာ		မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉။	ဦးကာပရေးလယ်	ကျား		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၀။	ဒေါ်ဂျိုးစဖင်းနာ		မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၁။	ဦးမောင်ရှိ	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂။	ဒေါ်အညေးဖယ်		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃။	ဒေါ်အားကာတာလှရွှေ		မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း		၆	၇	၁၃ ယောက်

၈ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကပေးဇယ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဒေကင်္ဂါ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား	မြို့နယ် ဖရူဆို	ကျေးရွာအုပ်စု ကေကော
		ကျေးရွာကော်မတီ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---မလ္လာ---	၄၀	ဘာသာ(၁)---ဇန---	၄၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၀၄	၁၀၃	၃၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၅	

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၂၂၀၀၀ အဖွဲ့ဒဂုံ၊ အစိုးရကျေးဇူးတင်အဖွဲ့၊ သားတော်အဖွဲ့		မှတ်ချက် RC ဘုရားကျောင်း	
ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ၂၄၃၃ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၌ နည်းဗျူဟာရေး အရာမသာလာပါ သည်။			မှတ်ချက် ကိုယ်တူကိုယ်တူလက်သား ဘာရှိပါသန့်။		
ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များ မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် ပိုင်းပါ မရှိပါ/ မသိပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---၂၀၁၅---(Case myanmar)
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ/ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၅---/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၀မိ---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၄၀မိ---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကဲကဲသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 နေပူတိုင်း ၂၀၁၅

အင်းလှိ မြို့

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) လှိုင်ကော်မတီ (၄)-----
- (၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ (ကော့ကိုးကျွန်း) (၅)-----
- (၃) ရေကော်မတီ (ဗြဲ၊ ဝိုင်းကျွန်း) (၆)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကလေးလယ်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကော့ကိုး
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၆

နောက်ဆက်တွဲ ကောက်ယူထားရန်စာရင်း (တစ်ရွာလုံး လူဦးရေအားလုံး) (ကလေး၊ လူကြီးအပါအဝင်)

လူမျိုးစုအမည်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
လူမျိုးစု (၁).....မလှ.....	၁၀၄	၁၀၃	၂၀၇
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
လူမျိုးစု			

အသက် (၆၀) အရွယ် အဖွဲ့အစည်း + သမီး အငယ်ဆုံးက ဖြစ်စေပြီး ရွာကတား - ရွာအင်းထဲရွာသွား
၁၆ - ရွက်ပိတ်ဖြိုး သတိဓမ္မဗျာဏာဗြာ - ရောက်ပြီး အဖြင့် အရံ မြန်မာလား

၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မူကော်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပျံ့များမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု	
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ဖြည့်သွင်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမောင်သူ					
ခန့်မှန်း	18.3.2016	ဝင်ပန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	အစီမံကိန်း(၀)	အစီမံကိန်း(၂)	အစီမံကိန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကလေး	မြို့နယ်	မရ.ဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု	မကွေး
ကျေးရွာ	တော်သို့ခေါ်				

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ခန့်မှန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစီမံကိန်းအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	25.2.2016	26.2.2016	18	19	28	37 ဝဂ်.
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအစည်းအဝေး	26.2.2016	26.2.2016	21	23	34	44 ဝဂ်.
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	27.2.2016	27.2.2016	1	3	34	4 ဝဂ်.
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	17.3.2016	29.3.2016	မရ	မရ	မရ	မရ
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအစည်းအဝေး	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

၁၀ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝတ်ပြုရေးအဖွဲ့အစည်းအရပ်များအား ဤပုံစံဖြင့် အစည်းအဝေး အကျင်းလင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖယ်ပြုရမည်။

လူထုဝတ်ပြုရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိုး အောင်ခိုင်

နေ့စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဇုန်/နယ်အမည်: မရသို့ ငြိနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဂေဂေက ကျေးရွာ ကော်ကွဲဒါ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကလေး ကျန်းမာရေး မရှိ	၁ မျက်စိကောင်း
၂ စားသင်ကောင်း အခက်အခဲ (မြင်စင်)	၂ ကျန်းမာရေး
၃ မျက်စိကောင်း မရှိ	၃ ကျောင်း
၄ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၄ ပညာရေး
၅ ဇာနည် မရှိ	၅ ကျန်းမာရေး
၆ နိမိတ်အခက်အခဲ	၆ နိမိတ်
၇ ကောင်းမွန်	၇ ကျောင်းခြံခင်း
၈ အားလုံး ရှေးရေ	၈ ဗိုလ်
	၉ ဇာနည်
	၁၀ ကံကောင်း

ခ. မျက်စိကောင်း နောင်လမ်း (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်စိကောင်းလုပ်ငန်းများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျက်စိကောင်းလုပ်ငန်းများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျက်စိကောင်းလုပ်ငန်းများ
၁ အားလုံး ကျန်းမာရေး	၁ မျက်စိကောင်း နှင့် ဆရာ၊ မိမိ ကျန်းမာရေး
၂ စားသင်ကောင်း (အားလုံး) နှင့်	၂ အားလုံး နှင့် ဆရာ၊ မိမိ ကျန်းမာရေး
၃ မျက်စိကောင်း	၃ ကျန်းမာရေး အစီအစဉ် နှင့် ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ ကျန်းမာရေး
၄ ကျန်းမာရေး (ဗိုလ်) နှင့်	၄ ကျန်းမာရေး နှင့် ဗိုလ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမ
၅ ဇာနည် (အားလုံး) နှင့်	၅ အားလုံး နှင့် နိမိတ်
၆ အားလုံး နှင့် နိမိတ် ကျန်းမာရေး	၆ ကျန်းမာရေး နှင့်
	၇ ကျန်းမာရေး (ပျဉ်းနား)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁-၂၀၂၂

၁. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်အဆိုပြုသည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ဆေး ပေးစနစ်	၈ + ၈	မီး ငါးလှာ ၇ နေရာ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၇
၂ မူကြို	၈ + ၈	ကျွန်း တွေ ချိတ် ၁၀ နေရာ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၈၅
၃ ကျွန်း အောက်တွင် ချိတ်	၈ + ၈	မူကြို	၂,၀၀၀,၀၀၀	၆၃
၄ ကျွန်း	၈ + ၈	ကျွန်း ကျွန်းကြီး (ကျွန်း)	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၇
၅ ကျွန်း သုံး အိမ်သာ	၈ + ၈	ကျွန်း စားနပ်ရိက္ခာ	၂၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၀၇
၆ မီး ငါးလှာ ၇	၈ + ၈	ကျွန်း ကျွန်းကြီး (ကျွန်း)	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၀၇
၇ ကျွန်း ကျွန်းကြီး (ကျွန်း)	၈	ကျွန်း သုံး အိမ်သာ	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၀၇
၈				
၉				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
အမည် မြို့အောက်ရွာ လက်မှတ်နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၂

ကျွန်း စားနပ်ရိက္ခာ သုံး အိမ်သာ
ကျွန်း ကျွန်းကြီး ၇ နေရာ
ကျွန်း ကျွန်းကြီး (ကျွန်း) ဦးစားပေး
ကျွန်း ကျွန်းကြီး (ကျွန်း) ဖြစ်ပါသည်။

၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဆန်းစစ်ချက်အားဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု ပြုသွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းတွင် အရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မြီး ကော့ခို

နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၀၁.၁၆

ပြည်နယ်/မိုင်း ဂဏား မြို့နယ် ဖရူခို

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံစည်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဂေကလော

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
လှေတပ်	ပျံအားလျှော့ချပေးခြင်း	၁၂' x ၈' x ၅'	၁၅၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၂၀ သိန်း	၈၅၀၀၀		၂၀ သိန်း
ပျံအားလျှော့ချပေးခြင်း	ပျံအားလျှော့ချပေးခြင်း	၂၅ နှစ်	၁၈၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၂၀ သိန်း	၈၅၀၀၀		၂၀ သိန်း
ပျံအားလျှော့ချပေးခြင်း	ပျံအားလျှော့ချပေးခြင်း	၅၀၀	၂၀၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၅၀ သိန်း	၈၅၀၀၀		၅၀ သိန်း
ပျံအားလျှော့ချပေးခြင်း	ပျံအားလျှော့ချပေးခြင်း	၅၀၀	၂၀၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၂၀ သိန်း	၈၅၀၀၀		၂၀ သိန်း
ပျံအားလျှော့ချပေးခြင်း	ပျံအားလျှော့ချပေးခြင်း	၅၀၀	၂၀၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၂၀ သိန်း	၈၅၀၀၀		၂၀ သိန်း

အရေးအကြီးဆုံးအားဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ခြင်းအရ လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ရွေးချယ်ခြင်းအရ လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ရွေးချယ်ခြင်းအရ လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်ရမည်။

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံစည်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဂေကလော

၁၂ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ညို
ရက်စွဲ။ ၂၀၂၂.၀၂.၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်၊ ဝန်ခံအထူးကြီး ဂယား၊ ဦးနုနယ် ဖျာခါးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဧကားလက၊ ကျေးရွာ အောက်ပိုင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄၀	ဒေါ်အေးအေး				ဗမာ	shu
၁၄၁	ဒေါ်အေးအေး				ဗမာ	
၁၄၂	ဒေါ်အေးအေး				ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၁၄၃	ဒေါ်အေးအေး				ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၁၄၄	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၁၄၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၄၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၄၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၄၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၄၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၅၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၅၁	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၅၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၅၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၅၄	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၅၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၅၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၅၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၅၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၅၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၆၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုစည်းရုံးစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ညို
ရက်စွဲ။ ၂၀၂၂.၀၂.၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်၊ ဝန်ခံအထူးကြီး ဂယား၊ ဦးနုနယ် ဖျာခါးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဧကားလက၊ ကျေးရွာ အောက်ပိုင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၆၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၁၆၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၆၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၁၆၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၁၆၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	
၁၆၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	
၁၆၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၁၆၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	
၁၆၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၁၇၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၁၇၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၁၇၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

National Community Driven Development Project (Hpruso Township, Project Cycle.1/ Year3)

လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်အောင်

ရက်စွဲ။ ၂၅.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဗလူခို ကျေးရွာအုပ်စု ဇောဇော ကျေးရွာ စက်သို့ခေါ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးစာရေထို	✓		✓	မူကြီး	✓
၂။	ဦးစိုးထွန်း	✓		✓	မူကြီး	✓
၃။	ဦးပိုင်လှ	✓		✓	မူကြီး	✓
၄။	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	မူကြီး	✓
၅။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၆။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၇။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၈။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၉။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၁၀။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၁၁။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၁၂။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၁၃။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်အောင်

ရက်စွဲ။ ၂၅.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဗလူခို ကျေးရွာအုပ်စု ဇောဇော ကျေးရွာ စက်သို့ခေါ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၁၅။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၁၆။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၁၇။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၁၈။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၁၉။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၂၀။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၂၁။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မူကြီး	✓
၂၂။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မူကြီး	✓
၂၃။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မူကြီး	✓
၂၄။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မူကြီး	✓
၂၅။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မူကြီး	✓
၂၆။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မူကြီး	✓
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

National Community Driven Development Project (Hpruso Township, Project Cycle.1/ Year3)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒိုး ကော့အို
ရက်စွဲ၊ ၂၅.၈.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ ဧရိယာအခြား ဂဏား: မြို့နယ် ယုဒတို ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကော ကျေးရွာ ကော့အို

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇၀	ဒိုး ကော့ကော့	✓		✓	မူကြို	
၂၇၁	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၂၇၂	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၂၇၃	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၂၇၄	ဒိုး ကော့အို		✓	✓	မူကြို	
၂၇၅	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၂၇၆	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၂၇၇	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၂၇၈	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၂၇၉	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၂၈၀	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒိုး ကော့အို
ရက်စွဲ၊ ၂၅.၈.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ ဧရိယာအခြား ဂဏား: မြို့နယ် ယုဒတို ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကော ကျေးရွာ ကော့အို

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ဒုတိယ ဒီဂရီ ပညာရေး အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၂	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၃	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၄	ဒိုး ကော့အို		✓	✓	မူကြို	
၅	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၆	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၇	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၈	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၉	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၁၀	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၁၁	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၁၂	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
၁၃	ဒိုး ကော့အို	✓		✓	မူကြို	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၃ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

- ဒါရိုဂျင် - ဗရူဆို
 - အဖွဲ့ - ဂေဇေ
 - ကျေးရွာအစည်း - ဇော်သို့ဒေါ
 - အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရက် - ဦးချိုသိမ် (ကျေးရွာအစည်းအဖွဲ့)
 - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ၈၁၈၅ ၂၀-၂၀၂၁ ဝေ့ (၃၇)
 - ရက်စွဲ - ၂၅. ၂. ၂၀၂၁
 - အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၁၀:၀၀ နာရီ
 - ဝန်ထမ်းများ - ဦးအောင် (CF)၊ ဒေါ်အေးစု (TF)၊ ဒေါ်အေးစု (CF)
 - မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်အေးစု (CF)
 - ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်အေးစု (TF)
 - ရက်စွဲအရ - ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
- PC 1 နှင့် PC 12 ကောက်ခြင်း
- လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း ရှာဖွေ မိတ်ဆက်
ရည်ရွယ်ချက် ၊ စာရွက် ၊ ရုပ်ပုံ ၊ ရုပ်ပုံဖော်ချက် ၊ စာရွက်စာတမ်း
- စာရွက် (၁) စာရွက် အကျုံးဝင် ၊ အကျုံးမဝင်သောပုဂ္ဂိုလ်များ ရှာဖွေခြင်း
၂. ရှာဖွေရေး ရှာဖွေခြင်း
- စာရွက် အကျုံးဝင် ၊ အကျုံးမဝင် ရှာဖွေခြင်း
 - ကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှ ဦးဆောင်သူ ၊ စာရွက်စာတမ်း ၊ စာရွက်စာတမ်း ရှာဖွေခြင်း
 - ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ စာရွက်စာတမ်း ရှာဖွေခြင်း
- ကျေးရွာစာရွက်စာတမ်း - ဦးအောင်
- ဒေါ်အေးစု

ကျေးဇူးမြေပုံ ကို ဂြာသုဂ္ဂဘား များ မူးပေါင်းပါဝင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ ဂြာသုဂ္ဂဘား
ဦးကရေးဆွဲခံပါသည်။

၂။ ဂုဏ်ခံပုံပြ ဖြန့်ဖြူးခြင်း

ထော်သိုခေါ် ကျေးဇူးဇော် ပွဲတော်များမှာ တစ်လပိုင်း တွင် နှစ်သစ်ကူး၊ ပွဲ နှင့် ဆယ်နှစ်
ပိုင်းတွင် ချစ်မတ်ပွဲများ ကျင်းပကြသည်။ တစ်နှစ်တစ်ခါ သင်္ချိုင်း ပွဲ လည်း ဤပါသည်။
အမျိုးအားဖြင့် ဆယ်ဝက်လပိုင်းတွင် ကျင်းပကြသည်။ အားကစား ပွဲများ လည်း ဤ
သည်။ နှစ်လပိုင်း ၊ ခုနှစ်လပိုင်း နှင့် လေးလပိုင်း များတွင် ဤပါသည်။ ခိုက်ပျိုး၊ ရေးကဏ္ဍ
နှင့် တစ်လပိုင်း ၊ ဖူးလပိုင်း အထိ တောင်ယာ များ၊ ခုတ်ခြင်း ၊ ဂွင်းလင်းခြင်း များ
ပြုလုပ်ပြီး လေးလပိုင်းတွင် အမျိုးအားဖြင့် ဆူးထိုး ၊ ငါးပေါင်းစိုက် ၊ ကြသည်၊ ခြောက်လ
ပိုင်း ၊ နှစ်လပိုင်း အထိ ပေါင်းစိုက် ကြပြီး ဆယ်လပိုင်းတွင် စပါးများကို စိုက်ပျိုးခြင်း
ကြသည်။ ထော်သိုခေါ် ကျေးဇူး တွင် နွေ ၊ ချို ၊ အဆင်း ၊ ဟူ၍ သေသုံး မျိုး ဤပါသည်။
ဂျောဂါ အမျိုးအစား ၊ ဖြစ်ပွားသောလမှာ သုံးလပိုင်း နှင့် ဆယ်လပိုင်း တွင် အဖြစ်များပါ
သည်။ သုံးလပိုင်းတွင် စစ်၊ လျှောက်၊ ပျက် ဂျောဂါ နှင့် ဆယ်လပိုင်းတွင် နာစည်း၊ ချောစ
ဆို ဖြစ်ကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် သုံးလပိုင်း ၊ ဆယ်လပိုင်း အတွင်းတွင်
ခြေလျှင် များဖြင့်သာ ဆွားလာ ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့များတွင် ကားဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊
ဆိုလည်းကောင်း သွားလာ ခြင်းပါသည်။ ဂျောဂါ နှင့် ချောစ တွင် ခြောက်လပိုင်း
မှ စပြီး လပိုင်း အထိ ရေအရင်းအမြစ်များဖြင့် ကျွန်တော်တို့များတွင် ဂျောဂါ ကြပါသည်။
ဝေလွှဲသော လများမှာ ဆယ်တစ်လ ၊ ဆယ်နှစ်လပိုင်း သာဖြစ်ပါသည်။

၃။ ဝေလွှဲသော သုံး သင်္ချိုင်း - မိုက်ပျိုးရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ ဖျာပုရေး ၊ တျစ်ခါရေး ၊ ဦးဆောင်မှု
များတွင် အမျိုးသမီးများ အားမရည် ၊ ဘာကြောင့် အားမရည် သည်
ကို ကျေးဇူးစွာ စွာစုစု နှင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေး ၊

၄။ ဥဇ္ဈာန်မုဒြာဝန်ထမ်းအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း တွင် (၅) နှစ် အတွင်း ချမ်းသာလာသော အုပ်စု (၅)
ခု ဖြစ်ပြီး အပြေလည်ဆုံး အုပ်စုတွင် (၁၀) ခု ဖြစ်သည်။ ၊ ဖြေ
လည်သော အုပ်စု (၂၅) ခု ဖြစ်သည်။ ပြေလည်သော အုပ်စု (၅)
ခု ဖြစ်သည်။

ပြန့်ပွားမှု - ဖရူဆို
 အုပ်စု - ကေကော
 လျှော့စွာ - ဆောင်သို့ခေါ်
 အစည်းဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ- ဦးချိုဝယ် (လျှောက်: ဒကာ အိမ်)
 အစည်းဝေးဝက်ရောက်သူဦးရေ- 21 (က) , 23 (ခ) ဝေါင်း - 44
 ရက်စွဲ - 26.2.2016
 ဝန်ထမ်းများ - ဦးအောင်စွန်း , ဒေါ်မောင်စိန် , ဒေါ်အေးညွှန်စိန်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်အေးညွှန်စိန် (TF)
 ဦးဆောင်သူ - မောင်အောင် (CF)
 အစည်းဝေးစတင်ချိန် - 07:00 AM - 11:00 AM
 အကြောင်းအရာ - ဥယ်ဒန်မြေ လျှော့စွာအစည်းအဝေး
 PC-12 ကောက်ခံခြင်း နှင့် စီမံကိန်းခေတ်ဝန်(၁)
 အကြောင်းများ ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီး လျှော့စွာအခက်
 ခဲစာပြုမိရန် အမျိုးသား 1 အမျိုးသမီး 1 ဟု ခွဲ
 ဖော်ပြပါ အမျိုးသား 1 ဟု အခက်အခဲ နှင့် အမျိုး
 သမီး 1 ဟု အခက်ခဲ များလျှင် တင်ပြဆွေးနွေး
 စုပေါင်းပြီး လျှော့စွာ အခက်ခဲ ဦးစားပေး အဆင့်
 ဆွေးနွေး ဖွဲ့ချည်း ဦးလျှော့စွာ အဆင့် ဦးစားပေး
 (၁) မှာ ဆိုလာဖီး ပြစ်သည်။ (အုပ်စုအဆင့်တွင်
 ဆိုလာအား နှုတ်ချိန် အစားထိုး စာပြ) ပြဿနာ
 သစ်ဝင်တွင် ဆိုလာ ဖီးအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲများ ပြဿနာများဖြင့် ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ
 ပြဿနာ၏ အကြောင်းရင်းနှင့် ပူးတွဲ၍ ကျိုးရပန်ကို ဖြစ်ပေါ်သော အဓိကပြဿ
 နာကို ဖော်ထုတ်ရှင်းဖြစ်သည်။ ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲများ အဓိကပြဿနာမှာ မီး မရှိခြင်း
 ဖြစ်သည်။ မီး မရှိခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေ
 ဖြင်းကြောင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထမဝ ယ်နိုင်ခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေခြင်း ၊ ငွေကြေး
 ဆက်ခံ ငွေပေးဆက်ခံပေးရ မကောင်းခြင်း ၊ စောင်ပေါ်ဘေးဖြစ်ခြင်း စို့ကြောင့်
 ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက်မှာ မီးမရရှိခြင်း ၊ သူ့အလုပ်လုပ်ရန် အတွက် အဆင်
 မပြေခြင်း ၊ သဘက် အဆိုးအဆင်မပြေလုပ်ရန် အတွက် အဆင်မပြေခြင်း ၊ ထိရောက်
 ဖွဲ့မရှိခြင်း ၊ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း ၊ ကုသရေးကုသမှုရန် အဆင်မပြေခြင်း ၊
 ပညာတတ်အား ရှိခြင်း ၊ အသက်ဝင်စားမရှိခြင်း ၊ မြို့နယ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု အဆင်
 မပြေခြင်း ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအား ရှိခြင်း ၊ စသော အကျိုးဆက်များ ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါ
 သည်။

၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဗဟိုအဖွဲ့က လုပ်ငန်းအစဉ်များအတွက် ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS တွင်ဖြည့်ရန်မလိုပါ။

ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ငြိမ်းနယ်၊ ဇရော်မြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂေါက်ကော၊ ကျေးရွာ၊ ထောက်သို့ခေါ်

လုပ်ငန်း	အစဉ်	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လုပ်ဆောင်မည့်အချိန် လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၁	ကျောင်း (၁၉၉၁၀၆)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၂	မူကြို	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၃	ကျောင်း (၀၇:၅၂)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၄	ကျောက် ၅ စားပေးအိုး	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၅	ဝိတံကားငယ်	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	ကျေးရွာ ကော်မတီ	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျွမ်းကျင်မှု စိုက်ပျိုးရေး	၁	စောင့်ယာ ၃၀၀	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကလေးကျန်းမာရေး မရှိ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂	စားဝတ်ဆင်ရေး အစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြားလုပ်ငန်း	၁	၆၅ ဖိုက် ၂၅၁ မိုင်	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၂	မီး ငမို့လက	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

မှတ်ချက်: ၁ ကျေးရွာ၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအားအမျိုးသား+အမျိုးသမီးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၁၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDPရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OMအရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRAလုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Vennပုံ..
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောလူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရပ်လဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု | ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတို့ရေးရှေ့

လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ အမှတ် (ထ-၄၁) ပြည်တော်သာလမ်း၊ ထီးတရဲရပ်ကွက်၊ ဗဟိုဦးစီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ်

ရုံးစိုက်-၀၉၄၅၂၈၀၄၉၄

www.cdd.drdmyanmar.org