

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကိုင်းဦး ကျေးရွာ၊ နောင်တောအုပ်စု



ဇာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ.....2

၂။ နောင်တော အုပ်စုမြေပုံ.....3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်7

၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking).....8

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 31

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း 36

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်..... 37

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 39

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 41

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 45

၁၃။ ပုံစံ ၈-၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း..... 46


၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 49

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း 52

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 53



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ နောင်တော အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

နောင်တော၊ ပင်ကွန်၊ ပလပတောင်၊ တုံးမွန်း၊ ကိုင်းဦး၊ ဟင်းနကြီး၊ နောင်ကဖာ၊ ကယာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကိုင်းဦး ကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် နောင်တောအုပ်စုအတွင်းရှိ တည်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများ အဓိကနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်စားပြုကြပါသည်။ ကိုင်းဦးကျေးရွာကို ၁၉၄၂ ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်း တနင်္ဂနွေနေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်တို့မှာ ဦးစော၊ ဦးကြာဇော၊ ဦးဝေဆန်း တို့မှ ဦးဆောင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကိုင်းဦးကျေးရွာ တောနက်ဒေသဖြစ်သည့်အတွက် တောကောင်ကြီးများ ပေါသော ဒေသဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂၀ မိုင်ကွာဝေးပြီး မိုးတွင်းရာသီတွင် သွားလာ ရခတ်ခဲပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ရာသီအလိုက် သီးနှံများနှင့် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေရောင်းချကြပြီး စီးပွားရေး ဝင်ငွေအသင့် အတင့် အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် ရှိုင်းပင်ကူညီ တက်ကြသူများရှိပါသည်။



၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

ပတ်လည်ဘုပြုနိုင်နယ် နိုင်ငံ့ဦးတော်ဗုဒ္ဓ၏ထူးခြားဖြစ်စဉ် ဇယား			
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁။	ကျွန်းကျား ဖျားရိတ်ဖြစ်ခဲ့	၁၉၆၈	ကျွန်းကျား ကောင်ရေ ၃၀ ကျော် ခုန်သေဆုံးခဲ့
၂။	လွန်မြို့နယ် ဖြစ်ခဲ့	၁၉၆၈	ကျေးရွာများ ဖျားရိတ်ခဲ့
၃။	လမ်းဆုံကျား ဖျားရိတ် ဖြစ်ခဲ့	၂၀၀၃	လမ်းဆုံကျား ၃၀ ခုန်သေဆုံးခဲ့



၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၆	၃	၅	၈
မြေယာမဲ့	၄	၂	၂	၄
မသန်စွမ်း	၁		၁	၁

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ကျွဲ၊ နွား ရောင်း/ဝယ်	
မြေပဲ	နွား	စပါး ရောင်း/ဝယ်	
နှမ်း	ဝက်	ဈေး ရောင်း/ဝယ်	
	ကြက်	ဝဥ ရောင်း/ဝယ်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၇၀ ဧက	၄၀ ဧက	၄၀၀ ဧက	ရှိ	၂	၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာချီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၀	၀	၀	၀	၇	၁

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၄	၅	၄၂	၈၀	၄၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၀	၁၀	၀	၃၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	-	၅	၂၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀-၁-၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၀	၂၃	၄၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀-၁-၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၆	၈	၁၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀-၁-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၇	၁၇	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၂-၁-၁၆	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၁၂	-	၁၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၂-၁-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၁၄	၁၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၂-၁-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၈	၂၁	၃၉	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။




၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၂-၁၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄-၁၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၁	၁၂	၂၃	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၂၄-၁၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၉	၁၇	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၄-၁၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၇	၈	၁၅	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ပျဉ်ခင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၅ ဧက၊ယာ ၅ဧက အထက် ကျွဲ၊ ၇ကောင် နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ရေစုပ်စက်၊TV ၊စပါးကျိတ်စက်၊	၁၂	၂၉%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၃ ဧက နှင့် ၅ဧက ကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃နှင့် ၇ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊	၉	၂၁%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၁ကောင် နှင့် ၂ကောင် ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-	၆	၁၄%



အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၁၅	၃၆%
စုစုပေါင်း		၄၂	၁၀၀





သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု- တပို့တွဲလ လယ်မှ စ၍ ကဆုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပို့တွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီး တော်သလင်းလတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၆၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇၂၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။ ပြာသိုလတွင် မြေပဲ အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးသည်။

မွေးမြူရေး- ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ကြက်များကို စာကျက်မြေများတွင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း- ဝါဆိုဝါခေါင်လများတွင် ပျိုးနှုတ်ကောက်စိုက်ခြင်းတို့မှ ဝင်ငွေရရှိပြီး တန်ဆောင်မုန်းလများ တွင် စပါးရိတ်ခြင်းတို့မှ ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တနေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ကျပ် တစ်လ ၇၀၀၀၀ကျပ် တစ်နှစ် ၄သိန်းကျပ်ခန့် ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ။ မိုးတွင်ကာလတွင် မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုများ တစ်ခါတစ်ရံ ကြုံတွေ့ရတက်ပါသည်။


ဝမ်းစာလုံမှု- ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- စပါးစိုက်ပျိုးချိန် နှင့် ရိတ်သိမ်းချိတ်တွင်သာ အနည်းငယ်သာရှိ

ပွဲတော်များ- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ သတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရာသီပွဲတော်များရှိပြီး၊ တန်ပေါင်းလတွင် ရှင်ပြုပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- စီးပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် ပြန်ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသာလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့်အတွက် ရွာရှိ ဆေးမှီးတိုများဖြင့် ကုသသည့်အတွက် အပြင်းဖျားသည့်အခါ ပင်လည်ဘူးသို့ပို့ဆောင်ကုသရပါသည်။

သောက်သုံးရေး- သောက်သုံးရေကို လုံလောက်စွာ သုံးဆွဲနိုင်

အခြား- ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းရှိပြီး၊အရှေ့ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ- ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်း၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူ သုံးဆွဲနိုင်၊ကျေးရွာ ရွာပတ်လည်ရှိလယ်ယာမြေများတွင် စပါး၊ ပဲများကို ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်- ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ချောင်းရှိပြီး ထိုချောင်းမှ လယ် ယာစိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေရရှိပြီး လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကစီးပွားရေး အဖြစ်လုပ်ကိုင်စား သောက်ကြပြီး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း နှင့် ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောများမှ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ရှာဖွေ ရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ အသင့်အတင့် ရရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- သစ်တောများမှ သစ်တောထွက်များ ထုတ်ယူသုံးဆွဲသည့် အတွက် သစ်တောပြုစီစဉ်ခြင်း ပြဿနာများကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။ရာသီဦးတု အထွက်များကျဆင်းလာခြင်း စီး ပွားရေးကြပ်တီးလာနိုင်ပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းမွန်မှုကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ၍ ပညာရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ဘက်တို့တွင် အဆင်မပြေမှုများရှိပါသည်။



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်း	၂	ကျေးရွာတံတားများ မကောင်းခြင်း	၃	စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံမရှိခြင်း
၄	သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း	၅	ဝင်ငွေရရှိသည့် အလုပ်အကိုင်များမရှိခြင်း	၆	

အကျိုးဆက်များ

- ၁ ကလေးများပညာသင်ကြားမှု ခတ်ခဲခြင်း
- ၂ သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း
- ၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခတ်ခဲခြင်း
- ၄ သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း
- ၅ စီးပွားရေး နိမ့်ပါးခြင်း၊ အကျိုးအမြတ်နည်းပါးခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
- ၂ ရေတွင်းများ တူးဖော်ပေးခြင်း
- ၃ တံတားဆောက်လုပ်ပြုပြင်ခြင်း
- ၄ စိမ့်စမ်းရေသွယ်တန်းခြင်း
- ၅ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင် နည်းပညာများ အကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်း မပြုပြင်နိုင်ခြင်း	၂	တံတားမကောင်းခြင်း	၃	စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံမရှိခြင်း
၄	ဝင်ငွေရရှိသော အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	၅	စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း	၆	

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

၁။ ကလေးငယ်များ ပညာရေးကောင်းစွာ မသင်ကြားနိုင်ခြင်း

၂။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာများ နှောင့်နှေးခြင်း

၃။ စာသင်ကျောင်း မလုံခြုံခြင်း

၄။ ဝင်ငွေရရှိမှု မရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေး နိမ့်ကျနေခြင်း

၅။ သီးနှံများ အထွက်နှုန်းမကောင်းမွန်ခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း

၂ တံတားတည်ဆောက်ခြင်း

၃ စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံ ပြုပြင်ခြင်း

၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း

၅ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း

၆



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

နေရာထောင့်စု လိုင်းဦးကျေ့၏ ဦးစားပေးလျှင်နိးအခက်အခဲ ရှေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အခက်အခဲပြဿနာများ	၁	၂	၃	၄	၅	စုစုပေါင်း ရမှတ်	ဦးစားပေး အဆင့်
၁	ရေတွင်းပြုပြင်	///	၁	၁	၁	၁	၄	ပထမ
၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	///	///	၂	၂	၂	၃	ဒုတိယ
၃	တံတား			///	၃	၃	၂	တတိယ
၄	စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံ				///	၅	၀	ပဉ္စမ
၅	ရေတွင်း (သစ်)					///	၁	စတုတ္ထ



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ရေတွင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ ၂၇သိန်းကျပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သဖြင့် သောက်သုံးရေအတွက် အဆင်ပြေမှုရှိခဲ့ပါသည်။


စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်တွင် ကျေးရွာ၏ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရံပုံငွေ ၇၅သိန်း ခန့်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရံပုံငွေရရှိခဲ့ပါက စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံ နှင့် ကျေးရွာတံတားလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားလိုပါသည်။





၈။ ဝင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အမျိုးသမီး အမျိုးသား ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ ဂေါပကအဖွဲ့ ကျောင်းကော်မတီ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ များရှိပြီး ပင်ကွန်ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးများ နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုမှာ မြို့နယ်ထွေအုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ ပညာရေး ဌာန၊ သစ်တော၊ ကျန်းမာရေး၊ မြေစာရင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး အချို့ဌာနများ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုကို သာရရှိပြီးကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို သက် ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် တင်ပြတောင်းဆိုမှုများ အားနည်းနေပါသေးသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်း အဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆို ခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်း များတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်း ပြောကြား မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။



ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂၀.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။	✓		



	မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိကြပြီး အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေတိုးတက်လာရန်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသင့်ပါသည်။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပ သို့သွား ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပညာတတ်မြောက်မှု
- ပညာတတ်မြောက်တွင် အမျိုးသား/သမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိသော်လည်း ပညာရေး ပိုမိုတိုးတက်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။
အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု
- အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုအပေါ်တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီအသုံးပြုမှု ပို၍ များပါသည်။
ရပ်ရေးရာတွင် ခေါင်းဆောင်မှု
- အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု အားနည်းမှုရှိနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် လုပ်ကိုင်နေရခြင်း ရှေ့ရိုးအစဉ်အလာများရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများက အဓိက ဦးဆောင်မှုရှိနေပါသည်။အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်မှုတိုးတက်လာရန်အတွက် ကူညီအကြံပေး တိုက်တွန်းရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	စာသင်ကျောင်း မပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း	ကလေးများလုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်	ကျောင်းသူ/သားများ အပူဒဏ်ခံစားနေရခြင်း	စာသင်ကျောင်းပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်း
၂	တံတားများ ပျက်ဆီးနေခြင်း	သွားလာရေး၊ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိ	ဆက်သွယ်ရေးစနစ် မကောင်းမွန်ခြင်း နောက်ကျနေခြင်း	တံတားအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း
၃	သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း	ရေကောင်းရေသန့်ဖူလုံမှု ရှိရန်	ရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း အချိန်ကုန်	ရေတွင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း




			ဝေးလံသောနေရာများ သို့ရောက်ရှိခြင်း	
၄	စာသင်ကျောင်း မလုံခြုံခြင်း	အေးဆေးလုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် များ ကြုံတွေ့နိုင်ခြင်း	စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံ ပြုလုပ်ခြင်း
၅	စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် နည်းပါးခြင်း	အသိပညာများ တိုးပွား လာစေရန်	ဈေးကောင်းမရခြင်း အထွက်နှုန်း နည်းပါးခြင်း	မျိုးကောင်းမျိုးသန့် နှင့် နည်းပညာပေးခြင်း





၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရွာချင်ဆက်လမ်းများကို ကျောက်ချောလမ်းခင်းပြီးသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်နေပါသည်။ ရွာချင်းဆက် တံတားများ အသစ် တည်ဆောက်ပြီးစီးသောကြောင့် ဒေသထွက်ကုန်များ အလွယ်တကူတင်ပို့နိုင်သည့်အတွက် စီးပွားရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါမည်။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင် ပြီးစီးသောကြောင့် ကလေးများ ကောင်း စွာပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး ပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိလာပါမည်။ စာကြည့်တိုက်တည် ဆောက်ပြီးစီးပါက စာအုပ်စာပေ ထားရှိထားသောကြောင့် ကျေးရွာရှိ လူကြီးလူငယ်များ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားကာ အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေ အသုံးပြုလာနိုင်ပါမည်။ သောက်ရေတွင်းများ တူး ဖော်ပြီးသောကြောင့် ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေကိုရရှိပြီး ရေဖူလုံမှုများ လည်း ရှိလာပေမည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး များ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ မူကြိုကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျေးရွာအမျိုး သမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုး ရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာ တွင်းလမ်းများ၊ ကောင်းမွန်လာအောင် ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချော လမ်းအဆင့် ဖြစ်ချင်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ လူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့ မရောက်စေရေးအတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ် ခုတည်ရှိချင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။</p> <p>စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာန ဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ စက်ရေတွင်း တူးဖော်ပြီး လျှပ်စစ်ဖြင့်ရေတင်ကာ တစ်ရွာလုံးသို့သန့်ရှင်း သောသောက်သုံးရေ ရရှိစေရန် ရေပိုက်လိုင်းဖြင့်ဖျန့်ပေးမည်။</p> <p>မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေး ရွာအတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူများ အတွက်ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးမဲကျော်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စန်းကြည်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဖိုးသောင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးဝင်းထွန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဒေါ်ညွန့်ကြည်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးချစ်သန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ကြည်တင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်မဲရီ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးဖိုးအာ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်မိသေး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်မိထူ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးမောင်နွဲ့	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးအောင်သွဲ	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်စန်းလှ	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးသန်းနိုင်ဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်သန်းသန်းအေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် + မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးမဲကျော် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍရေး ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်စန်းကြည် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးအောင်မင်းထိုက်
 ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 ရက်စွဲ။/...../.....



၉၊ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးပို့ရာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် မြှုပ်နှံရမည်။				
ရာအိမ်မှူးအမည်	ဦးမင်းခင်	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဦးဒေါက်မင်းထွန်း
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	ဦးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
ခရိုင်/မြို့နယ်	ပင်မဗဟို	ခရိုင်စက	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၄၂	၁။ ဗုဒ္ဓ	၄၂
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၃	၁၀၄
	၃၅	၇

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြင်ပါ	ဘာသာရေး	ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြထောင်/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၁	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြထောင်/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပြထောင်/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှိုင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိယာပွား	၁	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ✓
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: ✓ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

_____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) ဗြူနယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/မာလုံ ၈.၅၆ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်ဆယ့် ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁:၀၀) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၂:၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုဆိုသော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦး မင်း ဒွေကင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀. ၁. ၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ဒွေကင် မင်းထိုက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀. ၁. ၂၀၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၀-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှန်ဖျက်သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်စာရင်းစာရင်းပြင်ဆင်မှု	
စည်းရုံးရေး/လက်ထောက်အဖွဲ့	မြို့နယ်အဖွဲ့/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြန်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
စက်ဝန်းအမှတ်	ကျေးရွာအုပ်စု
စက်ဝန်းအမှတ်	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း	နေ့စွဲ		အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၀.၁.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၀.၁.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၀.၁.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၀.၁.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း						
၆.၂။ ငယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်ဇန.	ပြီးဆုံးသည်ဇန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးအမည်
၆. နှစ်စဉ်အရေကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄၊ မြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုဝင်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ဆမ်း အမည် ဦးစောထွန်းကျော်

နေ့စွဲ ၇.၇.၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်တင်(၁) မှစက်တင် (၂) စက်တင် (၃) စက်တင် (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင်	မြို့နယ် ပင်လယ်ကွင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ လွှဲလဲခြင်း
--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်း ခြုံငုံခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်း ငြိမ်ငြိမ်
၂ စာတား	၂ စာတား
၃ ရေဆွတ် (အသစ်)	၃ ကျောင်း ဝင်း ခြံ
၄ စာသင်ကျောင်း ဝင်း ခြံ	၄ ရေဆွတ် (အသစ်)
၅ ရေကွင်း ခြံခြင်း	၅ ရေကွင်း ခြံခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကောင်းမွန်စွာပညာသင်ကြား နိုင်ရန်	၁ စာသင်ကျောင်း ခြုံငုံမှု၊ ဖြိုဖျက်
၂ စွမ်းရည်၊ လာရော့ အသစ် ခြံခြင်း	၂ ညွှန်ကြားရေး၊ ကွယ်ကွယ် ခြံခြင်း ဝန် ဖြိုဖျက်
၃ စာသင်ကျောင်း ခြံခြင်း	၃ ကောင်းမွန် ခြံခြင်း၊ ဖြိုဖျက်
၄ ကျောင်းဝင်း အတွင်း ကျန်းမာရေး အစီအစဉ် ဖြိုဖျက်	၄ သား၊ ငွေသော စာသင်ကျောင်း ဖြိုဖျက်
၅	၅



၁. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရှောင်ရှားရေးအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ မြေဖွား၊ ကြေးမုံ	၈+၈	၁ (၁၀၅၂၃၄)	၃၀၀၀၀၀	၁၁၇
၂ အသက်ကျောင်း၊ ကြေးမုံ	၈+၈	၂	၇၅၀၀၀၀	၂၁
၃ တံတား	၈+၈	၃	၅၀,၀၀,၀၀၀	၁၁၇
၄ အသက်ကျောင်း ဝမ်းခြံ	၈+၈	၄	၅၀,၀၀,၀၀၀	၂၁
၅ ကျေးရွာ (သစ်)	၈+၈	၅	၄၀,၀၀,၀၀၀	၁၁၇
၆		၀		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမိုးကျော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၃၃-၁-၂၀၂၄



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လင်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကြိုပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအပ်အပ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိမ်းဝင်း

နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်္ဂလာဒုံ	မြို့နယ် ထီးလည်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု နောက်ကော	ကျေးရွာ နဂါးဦး
------------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. ချွန်အိမ်ကျေး နည်းပညာ	၁. ချွန်အိမ်ကျေး နည်းပညာ
၂. စက်ယန္တရား၊ ဝက်၊ ငါးမွေးမြူရေး နည်းပညာ	၂. စားနပ်ရိက္ခာ
၃. ဓာတ်အားဓာတ်	၃. စက်ယန္တရား၊ ဝက်၊ ငါး၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာ
၄. စက်၊ ကား၊ မြေ နည်းပညာ	၄. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဝန်ဆောင်မှု
၅. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဝန်ဆောင်မှု	၅. အကျိုးရှိမှု ဝန်ဆောင်မှု

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁. အထွက်ကွီး ဂျင်	၁. ချွန်အိမ် ကာကွယ် ခုခံကျင့်
၂. ဝက်ကို ခုခံကာကျ မွေးမြူရန်	၂. ပုံသား များ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ရန်
၃. ဓာတ်အား ချွန်အိမ်ကွီး ဂျင်	၃. ငါးမွေး ကျင့် မြေ မွေးမြူရန်
၄. စက်၊ ကား များ ကိုယ်တိုင်မြှုပ်နှံရေးပြုလုပ်ရန်	၄. ပျက်စီး ဝန်ဆောင်မှု များ ဖြစ်ပေါ်ရန်
၅. ပျက်စီး ဝန်ဆောင်မှု များ ဖြစ်ပေါ်ရန်	၅. အကျ မြေ ဆုံးရှုံးမှု ရန်



၁. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုတို့ပြစ်မံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတို့ပြု ပီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လူထုတို့ပြုပီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁. မြက်ဖျိုးကျ နည်းပညာ	၈ + ၂	၁		
၂. ကျွဲမွေးထက်ငါးမွေးခြားခြင်း	၈ + ၂	၂		
၃. အထည်ချုပ်သင်တန်း	၈ + ၂	၃		
၄. စက်၊ ကား ဖြန့်ဖြူးပညာ	၈	၄		
၅. လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သင်တန်း	၈ + ၂	၅		
၆. ကျွဲ၊ မာကျား စားပွဲပညာပေးသင်တန်း				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးမြတ်ကျော် လက်မှတ်- [Signature] ရက်စွဲ- ၂၀၂၁-၀၅-၀၆

- ၇. သားဖွား သင်တန်း
- ၈. စားနပ်ရိက္ခာ အာဟာရဆေး
- ၉. ပညာသင်စရိတ်
- ၁၀. စာရေးကိရိယာ
- ၁၁. အခြားဆွဲခွဲအကျိုးငွေ
- ၁၂. ကလေးများ ထက်ရှာအစား ချစ်ခြင်း
- ၁၃. အကျင့်ပြစ်သင်တန်း
- ၁၄. တစ်ဦးတည်းကိုင် ပညာ
- ၁၅. သား၊ သမီး



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အရည်အဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုံးထည့်သွင်းရမည့်အချက်ကို အကုန်အကျစုံဖြည့်စွက်ခြင်းပုံစံဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ခြင်းပုံစံဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည့်အချက်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို အကုန်အကျစုံဖြည့်စွက်ရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်ရွာရေးရာမှ/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး စန္ဒာဂင် မင်း ကိုက်
 နေ့စွဲ ၂၃. ၁. ၂၀၁၆
 မြိုင်နှုတ်တိုင်း စစ်ကရိုင် ညိုနယ် မင်္ဂလာဒုံ၊ ကျေးရွာဆိုင်ရာ စီမံကိန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)
 မြိုင်နှုတ်တိုင်း စစ်ကရိုင် ညိုနယ် မင်္ဂလာဒုံ၊ ကျေးရွာဆိုင်ရာ စီမံကိန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခရီးမှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခရီးမှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးဇူးမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းခွင့် အမည်/အဖွဲ့
ပလပလကလင်	အားကစားကွင်းပြင်	၁၅၅၀ - ၁၂၀ ၁၅၄ - ၃၆ ၁၅၆၂ - ၃၆၆	၅၈ ဝေဟင် ၁၅၅၀ - ၃၀ ၁၅၅၀ - ၃၀	အဆိုပြုသား အဆိုပြုသား အဆိုပြုသား+သမီး	၆၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀	၆၅၀၀၀၀၀
စောဇင်ကလင်	အားကစားကွင်းပြင်	၁၅၅၀ - ၁၂၀ ၁၅၄ - ၃၆ ၁၅၆၂ - ၃၆၆	၅၀ ဝေဟင် ၁၅၅၀ - ၃၀ ၁၅၅၀ - ၃၀	အဆိုပြုသား အဆိုပြုသား အဆိုပြုသား+သမီး	၆၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀	၆၂၀၀၀၀၀
လှိုင် ဦး	အားကစားကွင်းပြင်	၁၅၅၀ - ၁၂၀ ၁၅၄ - ၃၆ ၁၅၆၂ - ၃၆၆	၇၁ ဝေဟင် ၁၅၅၀ - ၃၀ ၁၅၅၀ - ၃၀	အဆိုပြုသား အဆိုပြုသား အဆိုပြုသား+သမီး	၆၅၀၀၀၀၀	၃၀၀၀၀၀	၆၂၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာဆိုင်ရာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှူး အမည် ဦးစန္ဒာဂင် မင်း ကိုက်
 လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၃. ၁. ၂၀၁၆



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင်းပသည့် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျွန်းမင်းထွန်း (စက်ဝန်း(၁))

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆-၁၀-၂၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) (စက်ဝန်း(၁))
 အစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး ကျေးရွာအုပ်စု ရှောင်တော ကျေးရွာ မိုင် ၆

ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းမင်း၊ မိတ်ဆက် အောင်ကျော်၊ အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဦးစောဝင်း	✓		✓	"	<u>ဦးစောဝင်း</u>
၃	ဦးမင်းကျွန်း	✓		✓	"	
၄	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၅	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	
၆	ဦးကျွန်းမင်း	✓	✓	✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၇	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၈	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၉	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၁၀	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၁၁	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၁၂	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၁၃	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၁၄	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၁၅	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၁၆	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၁၇	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၁၈	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၁၉	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၂၀	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၂၁	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၂၂	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၂၃	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၂၄	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၂၅	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၂၆	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၂၇	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၂၈	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၂၉	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>
၃၀	ဦးကျွန်းမင်း	✓		✓	"	<u>ဦးကျွန်းမင်း</u>

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

တက်ရောက်သူ ၂၅ - ၁၅ စုစုပေါင်း ၂၆ ယောက်



ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးကျော်မင်းထိုက်**

ရက်စွဲ **၂၂.၁.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 မှစက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** ပြို့နယ် **မင်္ဂလာတောင်ညွန့်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** **ကျေးရွာ** **ကျေးရွာ**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
		✓	✓		ဗမာ	
၂၈	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	u	
၂၉	ဒေါ်ခင်မာညို		✓	✓	v	ခင်မာညို
၃၀	ဒေါ်ကျေးကျေး		✓	✓	u	ဒေါ်ကျေးကျေး
၃၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	u	ဒေါ်အေးအေး
၃၂	ဒေါ်မိုးမိုး		✓	✓	u	ဒေါ်မိုးမိုး
၃၃	ဒေါ်ခင်မာညို		✓	✓	u	ဒေါ်ခင်မာညို
၃၄	ဒေါ်ခင်မာညို		✓	✓	u	ဒေါ်ခင်မာညို
၃၅	ဒေါ်ခင်မာညို		✓	✓	u	ဒေါ်ခင်မာညို
၃၆	ဒေါ်ခင်မာညို		✓	✓	u	ဒေါ်ခင်မာညို
၃၇	ဒေါ်ခင်မာညို	✓		✓	u	ဒေါ်ခင်မာညို
၃၈	ဒေါ်ခင်မာညို	✓		✓	u	ဒေါ်ခင်မာညို
၃၉	ဒေါ်ခင်မာညို	✓		✓	u	ဒေါ်ခင်မာညို

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ဓမ္မ.ရှာ ဓဇာနာဝန်တမိ ဓမ္မ.ချယ်ခြင်းကို တစ်ရှာလုံး သဘော တူညီမှုဖြင့် ဓမ္မ.ချယ် ဆုံးဖြတ်ခံ.ကြသည်။ ဓမ္မ.ရှာလူတူမှလည်း ဥပမာ ဖွဲ့စည်းရေးကို လုပ်ငန်းလုပ် ဆောင်ရာတွင် မူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခံ.သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) မုဒုဇိများ အဆင့် မြှားကိုလည်း တက်ရောက်လာသူများ၏ ဂဗျားဆန္ဒဖြင့် ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခံ.သည်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) ဓဇာနာဝန်တမိ မြှားကို ဂဗျားဆန္ဒဖြင့် ဓမ္မ.ချယ်ရန် သဘောတူညီခံ.
- (၂) ဓဇာနာဝန်တမိ မြှား မှလည်း တက်ရောက်သူများကို ဓမ္မ.ရှာ ပြန်ကောင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခံ.
- (၃) ဓမ္မ.ရှာလူတူမှလည်း ဥပမာ ဖွဲ့စည်းရေးတွင် မူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခံ.ကြသည်။

မှတ်တမ်းအင်



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ဓမ္မပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များကို အများသဘောတူညီမှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်ကြောင်း၊ အထက်ဓမ္မ၊ ဝမ်းဇောက်၊ ဦးစားပေး၊ လုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး ဌာန၊ ဓမ္မပြုရေး လုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ်ချမှတ်သင့်ကြောင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ဥပဒေနှင့် စီမံကိန်းတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအထောက်အကူပြု အသံဓမ္မပြုနှင့် ဇီဝအလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်ရန် ဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်း။

သဘောတူညီချက်များ။

- ၁။ ဓမ္မပြုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များကို စာတင်ရောက်လာသူများ၏ အများဆုံးနှင့် ဓမ္မပြုရန် သဘောတူညီခံ၊ ကော်မတီဝင်များမှလည်း စာတင်မှုကို
- ၂။ ဓမ္မပြုအောင် အောင်မြင်ရန် သဘောတူညီ ဓမ္မပြုမှုကို ဖွဲ့စည်းပေးပိုင်၊ အောင်မြင်ရန် သဘောတူညီခံ။
- ၃။ ဥပဒေနှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ စာသံဓမ္မပြုနှင့် ဇီဝအလုပ်ငန်း သဘောတူညီခံကြောင်း။



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကိုင်းစိုက်ရေးဌာန၊ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစီးဌာန၊ ပေးပို့ခြင်းမရမီ မှတ်တမ်းစဉ်များ

မှိုင်းအား ကျေးဇူးပြုပြီးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အထိ	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်	၁ ရေကွင်း-မြေမြင်	ဧကရာဇ် ဦးစိုး	၂၀၁၅	ကော်မတီ၊ ကျေးဇူးဇုလှ	
	၂ ကသာကျေးဇူး-မြေမြင်	ဧကရာဇ် ဦးစိုး	၂၀၁၆	ကော်မတီ၊ ကျေးဇူးဇုလှ	
	၃ တံတား	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
အထောက်အကူပြုပေးရန်	၄ ရေကွင်း-ကသာ	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၁ ခိုက်ချိုးချေး နှစ်ပညာ	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၂ ကျွဲနွားထက်၊ ငါးမွှေးခြစ် နှစ်	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၃ ဒါဏ်သန့်ပြင် သစ်တော	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၄ အင်္ဂါ၊ ငြိမ်စောင်း နှစ်	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
အထောက်အကူပြုပေးရန်	၅ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သစ်တော	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၁ ကျွဲမာအု၊ ကသာပညာရေး သစ်တော	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၂ သာ ဇွာ သစ်တော	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၃ ကသာ၊ လူနွှေး ဘာသာရေး စော	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၄	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
အထောက်အကူပြုပေးရန်	၅	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၁ ပညာရေးစိုက်	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၂ စာရေးကိရိယာ	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၃ စာက၊ စာကမ	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၄ စာရေး ဖွဲ့စည်း စာရေး စုတ်ခြ	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
အခြား	၅	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၁ အလှ ငြိမ်သင်တန်း	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၂ တံတား၊ ပန်းတိုင်၊ ပညာ	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၃ အားကစား၊ ရွေးချယ်	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
	၄	ဧကရာဇ် ဦးစိုး			
၅	ဧကရာဇ် ဦးစိုး				



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |