

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တုံးမွန်း ကျေးရွာ၊ နောင်တောအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ.....2

၂။ နောင်တော အုပ်စုမြေပုံ.....3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ7

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ 15

..... 25

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 30

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း 35

၉။ ပုံစံ ၁-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်..... 36

၁၀။ ပုံစံ ၁-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 38

၁၁။ ပုံစံ ၁-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 40

၁၂။ ပုံစံ ၁-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 44

၁၃။ ပုံစံ ၁-၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း..... 45


၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 48

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း 52

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 53




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ နောင်တော အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

နောင်တော၊ ပင်ကွန်၊ ပလပတောင်၊ တုံးမွန်း၊ ကိုင်းဦး၊ ဟင်းနကြီး၊ နောင်ကဇာ၊ ကယာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

တုံးမွန်း ကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် နောင်တောအုပ်စုအတွင်းရှိ တည်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ရှမ်းနီလူမျိုးများ အဓိကနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်စားပြု ကြပါသည်။ တုံးမွန်းကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း ၁၄၀ကျော်ခန့်က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရှမ်းနီလူမျိုးများ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရှမ်းအခေါ် တုံးမွန်း အိပ္ပယ်အရ မြေပြန့်ဝိုင်းရွာဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေ ၉၂ ဧ အိမ်ခန့်ဖြင့် နေထိုင်နေကြသည်။ ကျေးရွာမှ နှစ်၁၀၀ပြည့် ပွဲအထိန်းအမှတ်ပြုလုပ်သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ကျော်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂၄ မိုင်ကွာဝေးပြီး မိုးတွင်းရာသီတွင် သွားလာ ရခတ်ခဲပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ရာသီအလိုက် သီးနှံများနှင့် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေ ရောင်းချကြပြီး စီးပွားရေး ဝင်ငွေအသင့် အတင့် အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အပြန်အလှန် ရှိုင်းပင်ကူညီ တက်ကြသူများရှိပါသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိ

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

| အမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|------------|-------------|------|---|------------|
| မရှိ | - | - | - | - |

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------------|-------------|------|----|------------|
| သက်ကြီး | ၃၇ | ၂၃ | ၃၆ | ၅၉ |
| မြေယာမဲ့ | ၄ | ၂ | ၂ | ၄ |
| မသန်စွမ်း | | | | |

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|------------|-----------------------|-------|
| စပါး | ကျွဲ | ကျွဲ၊ နွား ရောင်း/ဝယ် | |
| မြေပဲ | နွား | စပါး ရောင်း/ဝယ် | |



| | | | |
|-------|------|----------------|--|
| နှမ်း | ဝက် | ဈေး ရောင်း/ဝယ် | |
| | ကြက် | ဝဥ ရောင်း/ဝယ် | |

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
| အရေအတွက် | ၁၉၀ ဧက | ၁၅၀ ဧက | ၃၀၀ ဧက | ရှိ | ၇ | ၁ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | စပါးကြိတ်စက် | မြွေလှေ့စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | ၂ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂၀ | ၆ |

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| | | | | | |
|--------------------------|----------|------------|-------------------|---------|------|
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | လယ်ထွန်စက် | ထွန်ထယ် | ကျွဲ | နွား |
| အရေအတွက် | ၂၅ | ၃၀ | ၉၅ | ၁၀၀ | ၃၅၀ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | |
| အရေအတွက် | ၁၀၀ | ၄၀ | ၃ | ၅၀ | |

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

| | | | | | | | |
|------------|---------|-------------|-----|-------------------|---------|-----------|---------------|
| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် |
| အရေအတွက် | - | - | - | ၅ | ၃၀ | - | - |

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---|-----------|--|------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ | ၃၃ | ၃၁ | ၆၄ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |



| | | | | | | | |
|---|--|--------|--|----|----|----|---|
| ၂ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar) | ၅၀-၁၀၆ | ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ | ၈ | ၇ | ၁၅ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ |
| ၃ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map) | ၅၀-၁၀၆ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ | ၁၅ | ၂၀ | ၃၅ | အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊သစ်တောများ |
| ၄ | ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree) | ၅၀-၁၀၀ | အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ | ၁၃ | - | ၁၃ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ားကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။ |
| ၅ | ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree) | ၅၀-၁၀၆ | အမျိုးသမီးများ | - | ၁၂ | ၁၂ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား |
| ၆ | ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking) | ၅၀-၁၀၀ | အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု | ၃၀ | ၃၆ | ၆၆ | အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| ၇ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram) | ၅၂-၁၀၆ | ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့ | ၁၃ | ၁၂ | ၂၅ | ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု |
| ၈ | ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web) | ၅၂-၁၀၆ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ | ၂၀ | ၂၅ | ၄၅ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ |



| | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------------------------------|----|----|----|--|
| ၉ | ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း | ၁၂-၁၆ | ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၂၀ | ၂၅ | ၄၅ | ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ |
| ၁၀ | ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map) | ၁၂-၁၆ | ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၈ | ၈ | ၁၆ | နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

| အဆင့် | အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|-------------------|--|-------------|---------------|
| ချမ်းသာ | အိမ်အခြေအနေ- သွမ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၅ ဧက၊ ယာ ၅ဧက အထက် ကျွဲ၊ ၇ကောင် နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကျိတ်စက်၊ | ၃၁ | ၃၄% |
| အလယ်အလတ် | အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွမ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၃ ဧက နှင့် ၅ဧက ကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃နှင့် ၇ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ | ၂၉ | ၃၂% |
| နွမ်းပါး | အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၁ကောင် နှင့် ၂ကောင် ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- | ၂၄ | ၂၆% |
| အလွန်နွမ်းပါး | အိမ်အခြေအနေ- ဝါးခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ | ၇ | ၈% |
| စုစုပေါင်း | | ၉၂ | ၁၀၀ |



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ရာသီဥတု- တပို့တွဲလ လယ်မှ စ၍ ကဆုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပို့တွဲလ လယ်အထိ ဆောင်း ရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီး တော်သလင်းလတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၆၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇၂၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။ ပြာသိုလတွင် မြေပဲ အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးသည်။

မွေးမြူရေး- ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ကြက်များကို စာကျက်မြေများတွင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း- ဝါဆိုဝါခေါင်လများတွင် ပျိုးနှုတ်ကောက်စိုက်ခြင်းတို့မှ ဝင်ငွေရရှိပြီး တန်ဆောင်မုန်းလများ တွင် စပါးရိုတ်ခြင်းတို့မှ ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တနေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ကျပ် တစ်လ ၇၀၀၀ကျပ် တစ်နှစ် ၄သိန်း ကျပ်ခန့် ရရှိပါသည်။


သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ။ မိုးတွင်ကာလတွင် မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုများ တစ်ခါတစ်ရံ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု- ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- စပါးစိုက်ပျိုးချိန် နှင့် ရိတ်သိမ်းချိတ်တွင်သာ အနည်းငယ်သာရှိ

ပွဲတော်များ- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ သတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရာသီပွဲတော်များရှိပြီး၊ တန်ပေါင်းလတွင် ရှင်ပြုပွဲများရှိပါသည်။

၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- စီးပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် ပြန်ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသာလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့်အတွက် ရွာရှိ ဆေးမှီးတိုများဖြင့် ကုသသည့်အတွက် အပြင်းဖျားသည့်အခါ ပင်လည်ဘူးသို့ပို့ဆောင်ကုသရပါသည်။

သောက်သုံးရေ- သောက်သုံးရေကို လုံလောက်စွာ သုံးဆွဲနိုင်

အခြား- ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အရှေ့ဘက်တွင်ဆေးပေးခန်း၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ဘုရားစေတီတို့ရှိကြသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုခြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ- ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်း၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူသုံးဆွဲနိုင်၊ ကျေးရွာ ရွာပတ်လည်ရှိလယ်ယာမြေများတွင် စပါး၊ ပဲများကို ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်- ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ချောင်းရှိပြီး ထိုချောင်းမှ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေရရှိပြီး လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကစီးပွားရေး အဖြစ်လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပြီး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း နှင့် ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောများမှ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ရှာဖွေရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ အသင့်အတင့် ရရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- သစ်တောများမှ သစ်တောထွက်များ ထုတ်ယူသုံးဆွဲသည့်အတွက် သစ်တောပြုစီစဉ်ခြင်း ပြဿနာများကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတု အထွက်များကျဆင်းလာခြင်း စီးပွားရေးကြပ်တီးလာနိုင်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းမွန်မှုကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ၍ ပညာရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ဘက်တို့တွင် အဆင်မပြေမှုများရှိပါသည်။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

နောင်တောတောရွာရွာရွာရွာ အမျိုးသား၊ အဖွဲ့၊ ပြဿနာသစ်ပင် တွဲဖွဲ့နည်း

အကျိုးဆက်

- တာယာစာယာ ဖွဲ့ဖြိုး မှု၊ နည်း ခြင်း။
- ဟာ ဟာရေ အက်ခဲ ၊ အဆစ်မခွေ။
- ဟာ ၊ ဟာ ၊ ဝင်ရောက် နိုင်ခြင်း။
- စီးပွားရေး အဆင်မပြေခြင်း။
- အဆင်မပြေ ခြင်း ဖြစ်။
- ဧည့်သည်များ ဖြစ်။

အကြောင်းရင်း

- မျက်နှာကျက်ခြင်း - အရင်းအမြစ် ဝင်ရောက်မှု ခွင့်ရခြင်း။
- ဝေဒါ ၊ ဝေဒါ ၊ မကောင်းခြင်း။
- အသစ်ကျောင်း ထိုးခြင်း ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ခြင်း။
- အရင်းအမြစ် ချွေးခြင်း။
- မျက်နှာ ၊ နည်း ၊ ဝင်ရောက်ခြင်း။
- အိုင်ကယ် ဖြစ်လာခြင်း ၊ ဧည့်သည် ၊ အဆင်မပြေ ဖြစ်ခြင်း။

ဖြေရှင်းနည်း

- မျက်နှာကျက်ခြင်း ၊ အဆင်မပြေ ဖြစ်ခြင်း။
- ဝေဒါ ၊ ဝေဒါ ၊ မကောင်းခြင်း။
- အသစ်ကျောင်း ထိုးခြင်း ၊ အဆင်မပြေ ဖြစ်ခြင်း။
- ဧည့်သည် ၊ ဧည့်သည် ၊ ဝင်ရောက်ခြင်း။
- အိုင်ကယ် ဖြစ်လာခြင်း ၊ အဆင်မပြေ ဖြစ်ခြင်း။

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ



| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|
| ၁ | မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း | ၂ | တံတားမကောင်းခြင်း | ၃ | စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံ မရှိခြင်း |
| ၄ | စာသင်ကျောင်း မျက်နှာ ကျက်မရှိခြင်း | ၅ | စိုက်ပျိုးရေး အသိပညာအားနည်း | ၆ | |


အကျိုးဆက်များ

- ၁ ကလေးငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးမှု အသိပညာနောက်ကျခြင်း
- ၂ တံတားမကောင်းခြင်း
- ၃ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း
- ၄ ကလေးငယ်များ ပညာရေးကို ကောင်းစွာမသင်ကြားနိုင်ကြား
- ၅ စီးပွားရေး နိမ့်ပါးခြင်း၊ အကျိုးအမြတ်နည်းပါးခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|----------------------------------|
| ၁ | မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း | ၂ | တံတားဆောက်လုပ်ပေးခြင်း | ၃ | စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံ ပြုလုပ်ခြင်း |
| ၄ | စာသင်ကျောင်း ကျင်းပြုခြင်း | ၅ | စိုက်ပျိုးရေးဆိုင် နည်းပညာများ အကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း | ၆ | |

၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



അന്വേഷണങ്ങൾ/ അറിവുകൾ/ അറിയാൻ



| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| ၁ | မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း | ၂ | တံတားမကောင်းမွန်ခြင်း | ၃ | စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံမကောင်းခြင်း |
| ၄ | စာသင်ကျောင်း မျက်နှာကျက် မရှိ | ၅ | စိုက်ပျိုးရေး အသိပညာအားနည်း | ၆ | |

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

၁။ အသိပညာပဟုသုတအားနည်းခြင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခတ်ခဲခြင်း

၃။ စာသင်ကျောင်း လုံခြုံမှုမရှိခြင်း

၄။ ကလေးငယ်များ ပညာရေးကောင်းစွာ မသင်ကြားနိုင်ခြင်း

၅။ သီးနှံများ အထွက်နှုန်းမကောင်းမွန်ခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁ မူကြိုကျောင်း

ဆောက်လုပ်ခြင်း

၂ တံတားပြုပြင်တည်

ဆောက်ခြင်း

၃ စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံပြုလုပ်ခြင်း

၄ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း

၅ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ

ပံ့ပိုးပေးခြင်း

၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)



နောင်ကောလိပ်စု ကျုံးမွန်ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး အစီအစဉ် ရွေးချယ်ခြင်း။

| စဉ် | အခက်အခဲပြဿနာများ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | စုစုပေါင်း ရမှတ် | ဦးစားပေး အဆင့် |
|-----|--------------------------|---|---|---|---|---|------------------|----------------|
| ၁ | မူလန်ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅ | ပထမ |
| ၂ | မူလကျောင်း | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅ | ဒုတိယ |
| ၃ | လမ်းတံတား | | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃ | တတိယ |
| ၄ | စာသင်ကျောင်းထိန်းခြင်း | | | | ၁ | ၁ | ၂ | စတုတ္ထ |
| ၅ | စာသင်ကျောင်း (ဇက်နာကျက်) | | | | | | ၀ | ပဉ္စမ |

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ ၂၃ သိန်းကျပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။




စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် ကျေးရွာ၏ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

နောင်တောကျေးရွာအုပ်စုအတွက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေ နှစ်စဉ် သိန်း ၂၀၀ ရရှိပြီး အုပ်စုတွင်း ကျေးရွာရွာရှိပြီး ဦးစားပေး လိုအပ်ချက်အရ အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်ပြီး တုံးမွန်းကျေးရွာအနေဖြင့် စီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်တွင်မှ လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။



၈။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်



ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အမျိုးသမီး အမျိုးသား ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ ဂေါပကအဖွဲ့ ကျောင်းကော်မတီ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ များရှိပြီး ပင်ကွန်ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးများ နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုမှာ မြို့နယ်ထွေအုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ ပညာရေး ဌာန၊ သစ်တော၊ ကျန်းမာရေး၊ မြေစာရင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကျေးလက်ဦးစီးဌာနတို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး အချို့ဌာနများ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုကို သာရရှိပြီးကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို သက် ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် တင်ပြတောင်းဆိုမှုများ အားနည်းနေပါသေးသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်သည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၀.၀၁.၂၀၁၆


| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|--|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |



| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | √ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | √ | | |



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသက်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိကြပြီး အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေတိုးတက်လာရန်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသင့်ပါသည်။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပ သို့သွား ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပညာတတ်မြောက်မှု
- ပညာတတ်မြောက်တွင် အမျိုးသား/သမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိသော်လည်း ပညာရေး ပိုမိုတိုးတက်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။
အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု
- အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုအပေါ်တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီအသုံးပြုမှု ပို၍ များပါသည်။
ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု
- အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု အားနည်းမှုရှိနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် လုပ်ကိုင်နေရခြင်း ရှေ့ရိုးအစဉ်အလာများရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများက အဓိက ဦးဆောင်မှုရှိနေပါသည်။အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်မှုတိုးတက်လာရန်အတွက် ကူညီအကြံပေး တိုက်တွန်းရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

| စဉ် | ပြဿနာ | အခွင့်အရေး | လက်ရှိအခြေအနေ | ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း |
|-----|----------------------------|---|--|-----------------------------------|
| ၁ | မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း | ကလေးသူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးမှု ကောင်းမွန် | ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျ | မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း |
| ၂ | တံတားများ ပျက်ဆီးနေခြင်း | သွားလာရေး၊ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရေး အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိ | ဆက်သွယ်ရေးစနစ် မကောင်းမွန်ခြင်း နောက်ကျနေခြင်း | တံတားအသစ်တည် ဆောက်ခြင်း |
| ၃ | စာသင်ကျောင်း မလုံခြုံခြင်း | အေးဆေးလုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် | သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့နိုင်ခြင်း | စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံ ပြုလုပ်ခြင်း |




| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| ၄ | စာသင်ကျောင်း မပြုပြင်နိုင်ခြင်း | ရိပ်ငွေ ရယူခြင်း/ရှာဖွေခြင်း | အပူဒဏ်ခံစားရ၍ ကောင်းစွာ စာမသင်ကြားနိုင်ခြင်း | စာသင်ကျောင်း မျက်နှာကျက် ပြုပြင်ခြင်း |
| ၅ | ဗဟုသုတအားနည်း ခြင်း | လူမှုဆက်ဆံရေး နှင့် အသိပညာအားနည်း | အတွေးအခေါ်အားနည်း ခြင်း | စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန် |





၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရွာချင်ဆက်လမ်းများကို ကျောက်ချောလမ်းခင်းပြီးသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်းပြီး ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်းနေပါသည်။ ရွာချင်းဆက် တံတားများ အသစ် တည်ဆောက်ပြီးစီးသောကြောင့် ဒေသထွက်ကုန်များ အလွယ်တကူတင်ပို့နိုင်သည့်အတွက် စီးပွားရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါမည်။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင် ပြီးစီးသောကြောင့် ကလေးများ ကောင်း စွာပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး ပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိလာပါမည်။ စာကြည့်တိုက်တည် ဆောက်ပြီးစီပါက စာအုပ်စာပေ ထားရှိထားသောကြောင့် ကျေးရွာရှိ လူကြီးလူငယ်များ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားကာ အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေ အသုံးပြုလာနိုင်ပါမည်။ သောက်ရေတွင်းများ တူး ဖော်ပြီးသောကြောင့် ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေကိုရရှိပြီး ရေဖူလုံမှုများ လည်း ရှိလာပေမည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

| | |
|--|--|
| <p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p> | <p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှု ရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ မူကြိုကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျေးရွာ အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေ အခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မား လာရမည်။</p> |
| <p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p> | <p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာ တွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာအောင် ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း အဆင့်မြှင့် ချင်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ လူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့ မရောက်စေရေးအတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ် ခုတည်ရှိချင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်း မွန်ပြီး ကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။</p> <p>စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန ဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ပြီး လျှပ်စစ်ဖြင့်ရေတင်ကာ တစ်ရွာလုံးသို့သန့်ရှင်း သောသောက်သုံးရေ ရရှိစေရန် ရေပိုက်လိုင်းဖြင့်ဖျန့်ဝေပေးမည်။</p> <p>မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေး ရွာအတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူများ အတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင် သော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p> |



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

| စဉ် | အမည် | ကျား-မ | ရာထူး |
|-----|------------------|--------|---|
| ၁ | ဦးဇော်ဝင်း | ကျား | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း | မ | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃ | ဦးစိုးနိုင် | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၄ | ဦးထွန်းလင်း | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း |
| ၅ | ဒေါ်ညွန့်ရီ | မ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၆ | ဦးဆန်းဦး | ကျား | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၇ | ဒေါ်ရီတင့် | မ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၈ | ဒေါ်ခင်ဆွေသင်း | မ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၉ | ဦးထိန်လင်းဦး | ကျား | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ |
| ၁၀ | ဒေါ်မြဝင်း | မ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁ | ဒေါ်ခင်မိုးဝင်း | မ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂ | ဦးထီမောင် | ကျား | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |
| ၁၃ | ဦးဇော်ထူး | ကျား | အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး |
| ၁၄ | ဒေါ်ခင်မာကြည် | မ | အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး |
| ၁၅ | ဦးမောင်ငွေ | ကျား | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆ | ဒေါ်ရီဂေလင်း | မ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် + မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးဇော်ဝင်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးအောင်မင်းထိုက်
ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
ရက်စွဲ။/...../.....



၉၊ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝိသိကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ ဝိသိကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|---------------------|--------------------|
| ရာအိမ်မှူးအမည် | ရွှေဝင်းမြင့် | ဖုန်း | စည်းရုံးရေးမှူးအမည် | ရွှေအောင်မင်းထိုက် |
| မြန်မာ/ တိုင်းဒေသကြီး | စစ်ကိုင်း | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| | | | | တုံးဖွန့် |

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|
| ၁။ | ၉၂ |
| ၂။ | |
| ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | |

| ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|------------------|-------------------|
| ၁။ | ၉၂ |
| ၂။ | |
| ၃။ | |
| ၄။ | |

| လူဦးရေ | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|----------------|-----------------|--------------|
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၂၅၉ | ၂၆၉ |
| | ၇၄ | ၃၈ |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အထောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြေခံပါ | ကျန်းမာရေး | ခြေခံပါ | ဘာသာရေး | ခြေခံပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input checked="" type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဇလီ | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| | | | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လ/ထကျန်းမာရေးမှူး | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ✓ ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ✓
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လှသွားလမ်း ✓ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

_____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/မာလုံ ၂၅၆ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား ၃၀ မိနစ် (၀၀:၃၀) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၀:၀၅) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ကြော်ငြာခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ခါးပါး ခါး ခြောက် ချက် ခါး ခြက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦးဂင် မင်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်မင်းထွန်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ပတ်မှုစက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေရွာနှင့် ကျေရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

ဇယားအကျဉ်းချုပ်/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ၊ မင်းထွန်း

နေ့စွဲ ၈-၂-၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်လူဝင် ပြို့နယ် ပင်မဥက္ကဋ္ဌ

စက်ဝန်းအားအုပ်စုခြံပေါ် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေရွာအုပ်စု ဝေပင်ဝေပင် ကျေရွာ စားနပ်ရိက္ခာ

| စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အပျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၀.၁.၂၀၁၆ | ၂၀.၁.၂၀၁၆ | ၃၃ | ၃၁ | ၆၄ | ၆၄ ဦး / ၅၆ |
| ၂. ကျေရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၂၂.၁.၂၀၁၆ | ၂၂.၁.၂၀၁၆ | ၃၀ | ၃၆ | ၆၆ | ၆၆ ဦး / ၅၆ |
| ၃. ကျေရွာအုပ်စု လှုပ်ငန်း စုံမံဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၂၃.၁.၂၀၁၆ | ၂၃.၁.၂၀၁၆ | ၃၃ | ၃၇ | ၇၀ | ၇၀/၁၇၇ |
| ၄. ပြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၀၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |



| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | |
|--|--------------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | နေ့စွဲ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |
| ၆. နာသက္ကာရေးကန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | |
| ၆.၄၈ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁၊ အစဉ်အစားပေး ပထမအကြိမ် | | | | | |
| ၇.၂၊ အစဉ်အစားပေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | |
| ၇.၃၊ အစဉ်အစားပေး တတိယအကြိမ် | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား | | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား | | | | | |



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမွှေးမှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုလှုပ်ပြတ်မိကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိန်စန်းကျော်

နေ့စွဲ ၁၁. ၀၁. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မိမိတို့ ဌာန မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရောက်ကာ ကျေးရွာ လှံမုန်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--|---|
| ၁။ မူလကျေးရွာစု (အေးသွတ်-၀၇၀၈၊ ကြမ်းစ၊ ကြက်) | ၁။ အိမ်အခက်အခဲများ ပျက်စီးကျက် |
| ၂။ မူလကျေးရွာစု | ၂။ မူလကျေးရွာစု |
| ၃။ လမ်း၊ တံတား | ၃။ လမ်း၊ တံတား |
| ၄။ စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံ | ၄။ စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံ |
| ၅။ စာသင်ကျောင်း မျက်နှာကျက် | ၅။ မူလကျေးရွာစု (အေးသွတ်-၀၇၀၈၊ ကြမ်းစ၊ ကြက်) |

ခ. မွှေးမှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမွှေးမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ |
|--|---|
| ၁။ ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း မူလကျေးရွာစု | ၁။ စာသင်ကျောင်း |
| ၂။ ကလေးများ ကစားရုံ၊ နေရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး | ၂။ ကလေး ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး |
| ၃။ လမ်း၊ လမ်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် | ၃။ အားလုံး လမ်းဆက်သွယ်ရေး |
| ၄။ အစားအသောက် စားသုံးခြင်း မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း | ၄။ စားသုံး ဝင်းခြံ မူလကျေးရွာစု |
| ၅။ အဖွဲ့အစည်း ကျန်းမာရေး | ၅။ နိုင်ငံခြား |



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|---|---|---|------------------------|---|
| ၁ မူလမြင်ကျောင်း ၅၅ ဖြင့် | က+မ | ၁ (၂၀၁၅ ဇွန်လအတွက်) | ၂၅၀၀၀၀၀ | ၁၀၆ |
| ၂ မူလမြင်ကျောင်း | က+မ | ၂ | ၁၀၀၀၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၃ စာပို့ဆက်ရေး | က+မ | ၃ | ၆၀,၀၀,၀၀၀ | ၅၂၈ |
| ၄ စာသင်ကျောင်း လမ်းခြံ | က+မ | ၄ | ၅၀,၀၀,၀၀၀ | ၁၁၀ |
| ၅ စာသင်ကျောင်း ဆျက်နှာကျက် | က+မ | ၅ | ၄၀,၀၀,၀၀၀ | ၁၁၀ |
| ၆ | | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးစောစော လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀.၁.၂၀.၁၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်စွာ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဗို/အောင်မင်း ကိုက်

နေ့စွဲ ၁၂. ၁. ၂၀၁၆ ဝက်ဝန်းအား အပုတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၁) ဗ/ဝက်ဝန်း (၂) □ ဝက်ဝန်း (၃) □ ဝက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်္ဂလာဒုံ ဦးနယ် ပဒဲလှိုင်ဘူး ကျေးရွာအုပ်စု ရှေးဟော ကျေးရွာ ကုံးကျီး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|--|---|--|
| ၁ | မိုက်ဖျိုးစွာ နှုတ်ယူမှု | ၁ | မိုက်ဖျိုးစွာ နှုတ်ယူမှု |
| ၂ | ရွေးမြို့ရေး သင်တန်း (ပိကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ကြက်) | ၂ | ရွေးမြို့ရေး သင်တန်း (ပိ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်) |
| ၃ | စာတစ်ရက်လျှင်ငွေ | ၃ | စာတစ်ရက်လျှင်ငွေ |
| ၄ | ဘယ်ချည် (အိမ်ထွေးဖွဲ့) | ၄ | ဘယ်ချည် (အိမ်ထွေးဖွဲ့) |
| ၅ | အလုပ် အဖွဲ့ချုပ်ချေးငွေ | ၅ | အလုပ် အဖွဲ့ချုပ်ချေးငွေ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | |
|--|---|---|---|
| ၁ | စုနစ်တကျ မိုက်ဖျိုး တက်ရန် | ၁ | စုနစ်တကျ မိုက်ဖျိုး ဖြစ် ဘာလုပ်ကိစ္စ ဂုဏ် |
| ၂ | ကျွဲ၊ ကျွေး၊ နွား၊ ချင်း၊ မြိုင်ဂျင် | ၂ | ရွေးမြို့ရေး တို့ စုနစ်တကျ မြိုင်ချင်ဂျင် |
| ၃ | မိုက်ဖွဲ့စွဲ ဓားစားချင် | ၃ | ကျွဲသင်တန်း ဂုဏ်လျှင် နိုင်ဂျင် |
| ၄ | ကျွဲသင်တန်း ချည်ဖွဲ့ ဓားစားချင် | ၄ | မိုက်ဖွဲ့စွဲသော များ ၀ နှစ်တို့ ချည်မိုက်ဂျင် |
| ၅ | စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် | ၅ | အလုပ် အဖွဲ့ချုပ် ချည်ဖွဲ့ ဂုဏ် |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရှောင်ရှားရန်အတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ရှောင်ရှားရန်အရေးအပြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|---|---|--|------------------------|---|
| ၁ မြို့ကုန်းရွေးချယ်ပေးခြင်း | ၈+၈ | ၁ | | ၅၂၈ |
| ၂ ရွေးချယ်ရေး သင်တန်း | ၈+၈ | ၂ | | ၅၂၈ |
| ၃ အထွေထွေကုန်သွယ်ရေး | ၈+၈ | ၃ | | ၅၂၈ |
| ၄ အင်အား (အိမ်ထောင်ရေး) | ၈+၈ | ၄ | | ၅၂၈ |
| ၅ ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့အစည်း | ၈ | ၅ | | ၅၂၈ |
| ၆ စတင်ပေးပို့ရန် ပေးခြင်း | | ၆ | | ၅၂၈ |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးစွာဇော်ဝင်း လက်မှတ်- *[Signature]* ခရစ်နှစ် ၂၀၁၆-၁-၂၀-၁၆

- ၇။ ကျေးရွာအတွက် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း
- ၈။ ဆေးဝါးကောက်ပဲ ပစ္စည်း
- ၉။ လူမှုရေးအတွက် ကုန်ပစ္စည်း
- ၁၀။ ပညာရေးစရိတ်ကောက်ပဲ ပစ္စည်း
- ၁၁။ ကျေးရွာအသုံးအဆောင်ပေး သင်တန်း
- ၁၂။ ကလေးများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
- ၁၃။ ကျွမ်းကျင်မှု/ပညာရေးအတွက် စာပို့စာရင်း
- ၁၄။ စာတန်း ပေးခြင်း
- ၁၅။ စာတန်းစာအုပ် ပြုလုပ်မှုအဖွဲ့အစည်း
- ၁၆။ အထောက်အကူပြု ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်။ ကျေးရွာဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အခါအထောက်အကူပြုရန်အတွက် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခြင်းဖြင့် ပြည်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ကျေးရွာဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အခါအထောက်အကူပြုရန်အတွက် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်ရွာရေးရာမှ/ပုံစံအမည် ဦး စောကျော် မင်း ကိုက်

နေ့စွဲ ၂၃. ၁. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စိန့်ဂရင်း ညိုနယ် မင်္ဂလာဒုံ၊ ကျေးရွာဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

| ကျေးရွာအမည် | ထောက်ပံ့မှုရရှိရမည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုးအတား | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ် | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ကျေးဇူးမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့ |
| ပလပလကလင် | အားကစားကွင်းပြင် | အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ - ၁၂၀၀ | ၅၈ ယောက် အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ - ၁၂၀၀ | အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ |
| ရောင်စုံ | အားကစားကွင်းပြင် | အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ - ၁၂၀၀ | ၅၀ ယောက် အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ - ၁၂၀၀ | အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ |
| ပုလဲ | အားကစားကွင်းပြင် | အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ - ၁၂၀၀ | ၇၀ ယောက် အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ - ၁၂၀၀ | အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ အကျိုးအမြတ် ၁၂၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ |

ရာထူး ကျေးရွာဆိုင်ရာ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး အမည် ဦးစောကျော်မင်း

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၃. ၁. ၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဝိမာန်၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ကာ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ ဝိမာန်စက်ဝန်းအပေါ် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ ဦးအောင်မင်းထိုက်

ရက်စွဲ: ၉. ၁. ၂၀၁၆ ဝိမာန်စက်ဝန်းအမှတ်(၂) (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: စစ်ကိုင်း၊ ဦးနုမယ်: ပင်လည်ဘူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု: နောင်တော၊ ကျေးရွာ: နောင်တော

ဥပဒေနှင့် မိမိတို့၏ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်:

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|-------------|----------|-------|--|---------|-------------|
| ၁. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | ၅၆ | [Signature] |
| ၂. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၃. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၄. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၅. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၆. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၇. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၈. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၉. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၁၀. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၁၁. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၁၂. | ဦးကျော်သန်း | | ✓ | | " | [Signature] |
| ၁၃. | ဦးစံဖြည့် | | ✓ | | " | [Signature] |
| ၁၄. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၁၅. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၁၆. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၁၇. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၁၈. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၁၉. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၂၀. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၂၁. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၂၂. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၂၃. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၂၄. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၂၅. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၂၆. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၂၇. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၂၈. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၂၉. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၃၀. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၃၁. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၃၂. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၃၃. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၃၄. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၃၅. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၃၆. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၃၇. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၃၈. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၃၉. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၄၀. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၄၁. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၄၂. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၄၃. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၄၄. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၄၅. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၄၆. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၄၇. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၄၈. | ဦးကျော်သန်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၄၉. | ဦးစံဖြည့် | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |
| ၅၀. | ဦးအောင်မင်း | ✓ | | ✓ | " | [Signature] |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ပြုနိုင်ပါ။

တက်ရောက်သူ ကျား-၃၁ မ-၂၁



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယဉာဏ် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦး ဒေါက်မင်းကျိတ်**

ရက်စွဲ **၇.၁.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ရခိုင်ပြည်** မြို့နယ် **ပင်လည်ဘူး** ကျေးရွာအုပ်စု **နောင်ရွာ** ကျေးရွာ **နောင်ရွာ**

ဒီတစ်နေ့မှာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပေးပါမယ့် အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁) | လူရိုး | လက်မှတ် |
|-----|---------------|----------|-------|---------------------------------|--------|------------|
| ၁။ | ဦး ကျော်ထွန်း | ✓ | | ✓ | ၅၆ | ကျော် |
| ၂။ | ဦး ရဲကျော်စော | ✓ | | ✓ | ၆ | ရဲကျော်စော |
| ၃။ | ဦး သန်းထွန်း | ✓ | | ✓ | ၆ | သန်းထွန်း |
| ၄။ | ဦး ထွန်းလင်း | ✓ | | ✓ | ၆ | ထွန်းလင်း |
| ၅။ | ဦး သစ်လွင် | ✓ | | ✓ | ၅၆ | သစ်လွင် |
| ၆။ | ဦး ကျော်စော | ✓ | | ✓ | ၆ | ကျော်စော |
| ၇။ | ဦး ကျော်စော | ✓ | | ✓ | ၆ | ကျော်စော |
| ၈။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၉။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၁၀။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၁၁။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၁၂။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၁၃။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၁၄။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၁၅။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၁၆။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၁၇။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၁၈။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၁၉။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၂၀။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၂၁။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၂၂။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၂၃။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၂၄။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |
| ၂၅။ | ဦး စန်းစော | ✓ | | ✓ | ၆ | စန်းစော |

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်အမှတ်ဖြစ်ပါ။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ **ကျ. ၂၀ - ၁၆ - ၃၁** စုစုပေါင်း **၅၁** ယောက်



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ဧပြေရှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ စာတင်ရောက် လာသူ များဟု အမှားဆန္ဒ
ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ဂေ့ဖွဲ့ဖွဲ့များအဆင့် များ၏ အမှားဆန္ဒဖြင့်
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆုံးဖြတ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ဧပြေရှာရသူ ဖွဲ့စည်းပုံစံမီ စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဆောင်ရွက် ပြီး
ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ပြုလုပ် ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်သည်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) ဧပြေရှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ အမှားဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ် သဘောတူညီ
- (၂) ဂေ့ဖွဲ့ဖွဲ့များအဆင့် များ၏ အမှားဆန္ဒဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်းကို အလုံးသဘောတူညီ
- (၃) ဧပြေရှာရသူ ဖွဲ့စည်းပုံစံမီ စီမံကိန်းအဖွဲ့၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ပြုလုပ် သဘောတူညီပါသည်။

(ပုဂံတမ်းတင်)



လူထုဖတ်ပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ...နောင်ခကာ.....

ကျေးရွာအုပ်စု...နောင်ခကာ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ... သွန်းတော်ကြီးကျောင်း.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်... ၂၀၁၆.၁၁.၁၆.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ... ခြေလှမ်းစီမံကိန်း ဖြစ်စေ့ချက်အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၁) ဦး၊ မ (၂၁) ဦး = (၅၂) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁) ဥပဒေရေးရာအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုက လူထုစည်းစိမ်းရေးရာဌာနမှ ဥပဒေနှင့် ကော်ဖော် နှစ်ဦးစွာ ဖွဲ့စည်းပုံ ဇယားနှင့် ရေးဆွဲသော မိတ်တိုင်၊ မိတ်တိုင်၊ ကော်ဖော် စင်မြား၏ စာဝန်ထွက်များဖြင့် ရာထူးတာဝန် အလိုက် ဖွဲ့စည်း ကော်ဖော်စင် ကျေးရွာအတွက် ကျေးရွာလူထု

ဆွေးနွေးချက် (၂) စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်း တက်ရောက်လာသူများက စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံ ဇယား၊ ကော်ဖော်စင်မြား၏ ကော်ဖော်စင်မြားဖြင့် ရေးဆွဲသော မိတ်တိုင်၊ မိတ်တိုင်၊ ကော်ဖော် စင်မြား၏ စာဝန်ထွက်များဖြင့် ရာထူးတာဝန် အလိုက် ဖွဲ့စည်း ကော်ဖော်စင် ကျေးရွာအတွက် ကျေးရွာလူထု စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်း တက်ရောက်လာသူများက စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံ ဇယား၊ ကော်ဖော်စင်မြား၏ ကော်ဖော်စင်မြားဖြင့် ရေးဆွဲသော မိတ်တိုင်၊ မိတ်တိုင်၊ ကော်ဖော် စင်မြား၏ စာဝန်ထွက်များဖြင့် ရာထူးတာဝန် အလိုက် ဖွဲ့စည်း ကော်ဖော်စင် ကျေးရွာအတွက် ကျေးရွာလူထု



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ကျေးရွာ ဇိမ်ကပ်ချိန်း အထောက်အကူပြု ကော်စာဖီဝင် ဗျာမကို ကျေးဇာန်ကတွင် ကျေးရွာကတွက် အောက်အောက်၊ လုပ်ဆောင်ပိုင်ဆိုင်သူ ဗျာမကို အကျေးအဆီဖြင့် ကျေးဇာန်ဆိုင်အောင်ခံသည်။- အသက်ဓမ္မ၊ ဝမ်းကြောင်း၊ ဆိုင်ရာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဗျာမကိုလည်း ကျေးအဆီဖြင့် ကျေးဇာန်ဆိုင်အောင်ခံသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း၊ အခြေအသင် ကျေးဇာန်၊ မြေဧက၊ လုပ်ငန်းကို ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခံသည်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) ကျေးရွာ ဇိမ်ကပ်ချိန်း အထောက်အကူပြု ကော်စာဖီဝင် ဗျာမကို စာကရောက်လာသူ ဗျာမ၏ ကျေးအဆီဖြင့် ကျေးဇာန်ဆိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။
- (၂) ကော်စာဖီဝင် ဗျာမ လည်း ဇိမ်ကပ်ချိန်း လုပ်ငန်း အကျော် အထည်ဆောင်ဆောင်ရွက်ရန် အကျိုးရှိစေရန် အထောက်အကူပြုရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။
- (၃) အသက်ဓမ္မ၊ မြေဧက၊ ကိုဦးစားပေး လုပ်ငန်း အခြေအသင် ကိုလည်း အထောက်အကူပြုရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။

(ပတ်တမ်းတင်)



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

မိန့်ခွင့်ပေးရန်အတွက် ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 မှတ်တမ်းအား ကျေးဇူးပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား

| အဆင့် | လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ |
|--------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| အခြေခံဆောင်ရွက်ရေး | ၁ ဂါမက: ဖြူဖြူ | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၂ စာသင်ကျောင်း: ဖြူဖြူ | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၃ စာ(ဇယ့်)တိုက် | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၄ စာသင်ကျောင်း: ဝင်းဇွဲ | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၅ ဖွဲ့စည်း အကယ်ဒမီ (မောင်မောင် - မောင်) | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသည့်နေရာ | ၁ မြို့နယ် ဖွဲ့စည်းရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၂ မြို့နယ် ဖွဲ့စည်းရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၃ အကယ်ဒမီ ဖွဲ့စည်းရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၄ စာသင်ကျောင်း: မောင်မောင် | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၅ မြို့နယ် ဖွဲ့စည်းရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် အသားချ | ၁ ဖွဲ့စည်းရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၂ စာသင်ကျောင်း: မောင်မောင် | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၃ ကျေးဇူးတင်မှု နဲ့ နိုင်ငံရေး | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၄ စာသင်ကျောင်း: မောင်မောင် | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၅ | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| ပညာထိန်း | ၁ မြို့နယ် ဖွဲ့စည်းရေး | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၂ စာသင်ကျောင်း: မောင်မောင် | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၃ စာသင်ကျောင်း: မောင်မောင် | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၄ | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၅ | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| အခြား | ၁ စာသင်ကျောင်း: မောင်မောင် | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၂ စာသင်ကျောင်း: မောင်မောင် | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၃ စာသင်ကျောင်း: မောင်မောင် | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၄ | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |
| | ၅ | ဧကရာဇ် |/...../..... | ဧကရာဇ် | |



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |