

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်စေသပွဲ ပြီးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဖွံ့ဖြိုးစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အရှေ့ပွားစောကျေးရွာ၊ ပွားစောတောင်ရွာ

မာတိကာ



- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်စုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



ဖွားစောအုပ်စုကျေးရွာမြေပုံ

တည်နေရာ



പുരാതന ഗുഹകളുടെ പട്ടികയോടുകൂടി

൧. അട്ടിപുരാതന

൨. അഴിമുഖപുരാതന

൩. അട്ടിപുരാതന

൪. അട്ടിപുരാതന

൫. അഴിമുഖപുരാതന

ဖွားစောသခိုင်

10.3.2016

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ခန့်က မိဖုရားဖွားစောကို စက်ထိန်း ကန်ပျံ၊ ရွာရွာ
 ဖွေးဖွေးခဲသည်။ ယူဖလင်လင် ဖခင်နဲ့ ယာ ထဲကိုက်သွား စဉ် ဖြေကြီးက ပတ်ထားစဉ်
 ဖခင်ကမြင်တွေ့ ပြီ ဝတ်စားနဲ့ ခဲသည်။ စဉ် ကောင် နားသည် ထက်ကြွမ်းလာ ဆရာတော်ကို
 မေးခဲ့ရာ ဆရာတော်က မင်းသမီးက ဝတ်ချိန်မှာ ထူးချွန်ဝတ်မြတ်ဝတ်သူဖြစ်လိမ့်မည်ကို
 ဟောခဲ့သည်။ မိဖုရား ဖွားစော သူ့အဖေမှာ ဖြားဖား မင်းပင်စိုက်ခဲ့ရာ မြင်းသစ်၊ စကား၊ ချား၊
 မင်းသုံး မြို့၊ ထပ်ပင်တည်း မွင့်ခဲ့သည်။ ထိုသောင်းစကားကို မှန်မိမြတ်တော် ဥရုမင်း
 ကြားရာ ကိုယ်တော်တိုင် ကန်ပျံရွာကို သွားပြီး ဖွားစောကို မိဖုရား အဖြစ်တင်
 မြှောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစပြီး မင်း(ရှာ)ဘက်တွင် မိဖုရား အဖြစ် အကဲခတ်တင်မြှောက်ခြင်း
 ခံခဲ့ရသည်။ စာသူမသည် မိဖုရားအဖြစ် မင်း၏ အထိုင်ထိုင်ခံ အမတ်အဖြစ် ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။
 သူ့ရှင်က မိဖုရား ဖွားစောကို ဆွမ်းစားအဖြစ် ရွာစိုက် (အနောက်ဖွားစော) ကို မေးခဲ့သည်။
 ထိုရွာတွင် မိဖုရားသည် အထက်ရှစ်ထပ်နေထိုင်ခဲ့ သည့်အတွက် သူ့မကို အစွဲပြုပြီး
 အဖွားစောရွာ (ဖွားစောရွာ)ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။

ဖွားစောရွာသည် မှန်-ငှောင်ဦး ကားလမ်း အပျံ့ထက် ၂ ဘက်ခွဲ အကွာတွင်
 တည်ရှိပါသည်။

ဖွဲ့စည်းခဲ့

လူတူပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် စာကံဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်း
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးဇူးဇယား၊ ကျေးဇူးဇယား အထောက်အကူ (social map Resource map)	11.3.2016	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၂၀	၁၀	၃၀	ကျေးဇူးပုလဲဖိတ် အတွင်းရှိ အိမ်ခြံမြေ၊ လယ် စေ့စိုက်သီးနှံ၊ ဘေးအန္တရာယ် ပုလဲများ စသောကျေးဇူး ၏ စာအုပ်အဖြစ် အဖွဲ့အစည်း ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် အဖွဲ့အစည်း များကိုအဖွဲ့အစည်းဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂။	ရာသီဥတု ဇယား (Seasonal Calendar)	11.3.2016	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၂၀	၁၀	၃၀	ရာသီဥတု စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပျားလုပ်ငန်းလုပ်ငန်း များ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ထိခိုက်မှုများနှင့် မွေးမြူရေး
၃။	ကျေးဇူးစာ စာရင်း အစီအစဉ် ဇယား (Metric Ranking)	11.3.2016	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စု	၅၅	၃၅	၉၀	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသား များ၏ ကျေးဇူးအတွက် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဝေဖန် တိုင်ပင်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့အစည်း
၄။	ပြဿနာ ပုံစံ (Problem Tree)	11.3.2016	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသား များ ကော်မတီ ဝင်များ	၅၅	၃၅	၉၀	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသား များ၏ ကျေးဇူးအတွက် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျောင်းဆရာဝန်များကို ပြဿနာပုံစံဖြင့်ဖော်ပြ သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် စာအုပ်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

(CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပျံ (Venn Diagram)	11.3. 2016	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၊ ကော်လံဘီယံများ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၏ အဖွဲ့အစည်းများ	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ၂ ခု၊ ကျေးရွာ လူထုအဖွဲ့၊ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ထိခံစားခြင်းကာလရှိစဉ် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၆	လူမှုစီးပွား အဆင့်ဆန်းစစ်ခြင်း (Health Ranking)	11.3. 2016	ချမ်းသာ၊ အဆင်အတင်၊ နွမ်းပါး	၅၅	၃၅	၉၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများ ကျန်းမာရေးနှင့် ပစ္စည်းပစ္စာ၊ ဆေးကုသမှုပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ မြေဩဇာ၊ ရေအရင်းအမြစ်၊ ကျန်းမာရေး အဆင့်၊ လိုအပ်မှုနှင့်ပေးရန် ကျေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်တို့ကို စာအုပ်ဖြတ်ခြင်း။
၇	ဖိစီးမှုနှင့် ကွန်သက် (Spider Web)	11.3. 2016	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ၊ ကျေးသားအုပ်စု၊ ကျေးသမီးအုပ်စု	၅၅	၃၅	၉၀	ကျေးရွာသား ၂ ခု၊ ကျေးသမီးများအား ကလေးတို့၏ ကွန်သက်၊ အဖွဲ့၊ တိုင်းထူ ကွန်သက်၊ အဖွဲ့၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်ဆံခြင်း။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း ဌာန၊ အကဲဖြတ်ခြင်း ယူနစ်မှ
 (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိက အတွေ့အကြုံ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၈။	ကျား + မ အကျဉ်းအခြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု	၁၁. ၃. ၂၀၁၆	အမျိုးသား ခုတ်စု အမျိုးသမီး ခုတ်စု	၅၅	၃၅	၉၀	ပိုင်ဆိုင်မှု ဝတ္တရားများကို ကျွေးမွေးမှု အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် ကျား ပိုင်ဆိုင်သည်။ မ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု မခွဲခြားဘဲ တစ်ဖက်၊ ဆုံးဖြတ်မှုနှင့် ဤသည်ကို သိရှိရပါသည်။
၉။	ကျေးရွာ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၁. ၃. ၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအသားများ၊ အိမ်ထောင်စုများ	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာအုပ်စုအား များစွာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

10.3.2016

သုံးသပ်ချက်

ဖွားစောင့်အရွှေ့ကျေးရွာခေါ် လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုကိုကြည့်
 ခြင်းအားဖြင့် ရွာသည် သောင်ဦးနှင့် ပုဂံမြို့သစ်ကားလမ်းဆေးတွင်
 ရှိသည်ကို သိရှိရသည်။ မြေပုံတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ စေတီများ၊ ဓမ္မာရုံ
 များ ရှိသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကား နယ်မြေဟု
 သတ်မှတ်လိုရပါသည်။ ရွာတွင် စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ စာကြည့်
 တိုက်နှင့် သစ်အဆောက်အဦများရှိသည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အတော်အသင့်
 ဖွံ့ဖြိုးလာကျေးရွာဟု သတ်မှတ်ရပါသည်။ ရွာသည် ကားလမ်းဆေး
 တွင် တည်ရှိသောကြောင့် လမ်းယိုဆက်သွယ်ရေးလည်း အတော်အသင့်
 ကောင်းမွန်သည်ဟု မြေပုံအရ သိရှိရပါသည်။ ရွာခေါ်အဓိကမီးဖွားရေးဗွား
 စိုက်ပျိုးရေးပင်ဖြစ်ကြောင်းလည်းတွေ့ရပါသည်။ ရွာတွင် မြေသားစေ့ကန်(၂)
 ကန်နှင့် စက်ရေတွင်း ၂ခုတွင်ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ သို့သော်လည်း
 စက်ရေတွင်းနှင့် လူနေအိမ်များ ဆေးကွာလွန်းသည့်အတွက် ကျေးရွာလူထု
 သည် ရေအတွက်အချို့ပေးပေးရသည့်အတွက်ကြောင့် မီးဖွားရေး၊ လူမှုရေး
 အစီအစဉ်အရာရာထိခိုက်သည်ဟု မြေပုံကိုအရင်းအမြစ်ဆွဲပြီးချိန် သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

10.3.2016

“ ဇနဗင်ဒကား အထင်သက်မွတ်ခြင်း ”

အရှေ့ဗဟိုဦးစီးဌာန

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပြုစုမှုအမျိုးအမည်များ	အိမ်ထောင်စု	အနိုင်နှုန်း
၁	မြေလည်သောအုပ်စု	ကား ၁ ယာဖြေကြေး (၂၀) သွင်းပေးခြင်း	၁၀	၈%
၂	အထင်အတွက်မြေလည်သော အုပ်စု	ယာဖြေ (၁၀) ယာစီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV ၁ ခု ပေးအပ်ခြင်း	၂၀	၁၆%
၃	နှစ်သက်သောအုပ်စု	ဆိုင်ကယ်၊ T.V. ဖုန်း၊ ထိန်းသိမ်းရေးကိရိယာ	၂၀	၂၆%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသန်းဝင်း

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခင်မာမာ

နေအိမ်အား အဆင့်သတ်ဖြတ်ခြင်း

10.3.2016

သုံးထပ်ချက်

နေအိမ်အား အဆင့်သတ်ဖြတ်ခြင်းတွင် အဆင့်(၃)ဆင့် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

မြေလည်သောအုပ်စု

မြေလည်သောအုပ်စုတွင် ယာမြေ (၁၀) အထက် ၊ ကား ၊ ဝတ္ထုမိုးနံကပ်
များ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အဆင့်အတင့်မြေလည်သောအုပ်စု

အဆင့်အတင့်မြေလည်သောအုပ်စုတွင် ယာမြေ (၁၀) အောက် ၊
ဆိုင်ကယ်၊ ဂီ.၇ ၊ ဝတ္ထုမိုးထရုံကားအိမ်များ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ခွမ်းပါးသောအုပ်စု

ခွမ်းပါးသောအုပ်စုတွင် ဆိုင်ကယ်၊ ဂီ.၇၊ မုန်း ၊ ထိုးရွက်မိုးထိုးရွက်ကာ
နှင့် လက်လုပ်လက်စား များသာဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။

မြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀) ၊ အဆင့်အတင့်မြေလည်သော
အုပ်စုတွင် (၂၀) ၊ ခွမ်းပါးသော အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀) ရှိကြောင်း
တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းတိုက်ရန်နှင့် လူနေမှုအဆင့်
အတန်း ဖြစ်စားလာစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ထိတွေ့ပေါ်များစွာ
ရရှိရန် လိုအပ်နေပါသည်။

ရာသီခွင်မြဲ ဗြဟ္မဒိန်

10.3.2016

သုံးသပ်ချက်

- * ဇွေရာသီတွင် ရေရှားပါးကြပြီး ရေအတွက်အချိန်ပေးနေရသည်ကိုတွေ့ရပါသည် ၊
စက်ရေတွင်းနှင့် လူနေအိမ်များ ဝေးကွာ၍ ဖြစ်ပါသည် ၊
- * မိုက်ပျိုးရေလျှပ်ငန်းကို လျှပ်ကိုင် ဩဇာခံလျှင် လအနည်းငယ်တွင်သာ
မိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အများဆုံး မိုက်ပျိုးသည် လမှာ ဝါဆိုဖြစ်ပါသည်။ မိုးရေ
ကိုသာ အဓိကထားမိုက်ပျိုးရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ၊
- * ရိုက်သိမ်းချိန်မှာလည်း သီတင်းကျွတ် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့နှင့် နတ်တော်မတို့တွင်
သာရှိပါသည်။ မိုက်ပျိုးသည် ရာသီနည်း၍ ဖြစ်ပါသည် ၊
- * ဝင်ငွေပြိုမှုမှာ လတိုင်းတွင်ရှိပါသည် ၊ အများဆုံးလမှာ ရိုက်သိမ်းပြီး နောက်လ
ဖြစ်သည် သီတင်းကျွတ်လဖြစ်ပါသည် ၊
- * လမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးတွင် (၁၂)ရာသီလုံးတွင် အဆင်ပြေသည်ကိုတွေ့ရပါသည် ၊
- * အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိနိုင် မှုမှာလည်း (၁၂)ရာသီလုံးတွင် ရရှိနိုင်
သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် ၊
- * ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အခက်အခဲအရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် ၊
- * မွေးတော်များကိုလည်း သတ်ဖြတ်ထားသည်လများတွင် တစ္ဆာလုံး စည်းလုံးညီညွတ်
စွာကျင်းပသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် ၊

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင်လည်း အမျိုးသားများ သည် အမျိုးသမီးများထက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ပို၍ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများကို ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် ၃ ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီး များသည် အိမ်မှုကိစ္စအားလုံးကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အမျိုးသား အနည်းငယ် သာလျှင် အိမ်မှုကိစ္စအချို့အား လုပ်ဆောင်ပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများ သည် အမျိုးသမီးများကို အိမ်တွင်းမှလုပ်ငန်း များကို များစွာ တူညီပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

မွေးမြူရေး

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို လုပ်ဆောင် ရင်းဖြင့် ခွားဆက်တက် အခွင့်အလမ်း တစ်ခုတည်းပိုင် မီးဖွားရေး အဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြ သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ထင်ကူစိမ်း ဆွဲခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှုများ အားကောင်းခြင်း၊ အားနည်းခြင်းများ၊ တူညီရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို သုံးသပ်ပြီး တစ်ထပ်တည်း ကျန် လုပ်ဆောင်သင့် ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

10.3.2016

ပုံနှိပ်ဆိုင်ကြည့်ရန်

အမျိုးမျိုးစားသောက်ခြင်း

အမျိုးမျိုးစားသောက်ခြင်း	- အမျိုးမျိုးစားသောက်ခြင်း	အမျိုးမျိုးစားသောက်ခြင်း
<p>ယာဇာ</p> <p>ကာ:</p> <p>ချိတ်ကယ်</p> <p>ဖုန်း:</p>	<p>ခါးထွေးစားသောက်ခြင်း</p> <p>ချိတ်ကယ်</p> <p>T.V</p> <p>ခါးထွေး</p>	<p>အမျိုးမျိုးစားသောက်ခြင်း</p> <p>အမျိုးမျိုးစားသောက်ခြင်း</p> <p>အထက်အစား</p>

ဦးဆောင်ရေး: ဇွဲ၊ သူ - ဦးထိန်း၊ ဦးစိုင်း၊
 ဝါဝါရေး: ဇွဲ၊ သူ - ဦးထွေး၊ ဦးစိုင်း၊

ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြပုံစံ

၁၀.၃.၂၀၁၆

သုံးသပ်ချက်


ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြပုံစံကို အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များ/အမျိုးသမီးများ နှင့် (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) ဟူသော အချက် (သို့) အချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ယာဇမြေ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း စသည်တို့မှာ ၎င်းတို့အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များဟု ဖြောင့်မတ်ခဲ့ပါသည်။ ရွှေတည်ပစ္စည်း၊ အပ်ချုပ်စက် နှင့် အထက်အစား များမှာ ၎င်းတို့အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များဟု အမျိုးသမီးများက ဖြောင့်မတ်ခဲ့ပါသည်။ ပါးစိုးလင်းမှာ အိမ်တွင်းပစ္စည်း၊ ဆီစက်၊ T.V နှင့် အိမ်တို့ဟု ဖြောင့်မတ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းပစ္စည်းများအားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ~~အ~~ အမျိုးသား/သမီးများပါ စုံဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်ဟု ဖြောင့်မတ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြပုံစံကို အကောင်းဆုံး သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

အထွေထွေအကျဉ်းချုပ် / မ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ရောက်

အမျိုးသား အဖွဲ့ —
 အမျိုးသမီး အဖွဲ့ —

၁၀.၁.၂၀၁၆

အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်



ဆုံးသတ်ချက် - အမျိုးသမီးများသည် စိတ်ဓါတ်နှင့် အားရမ်းများသည် အထွေထွေအကျဉ်းချုပ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ရောက်

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတိုးဝင်းအောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ပြာသာဒ်အောင်များ

ကျား၊မ အဆုံးကဏ္ဍပြု ပတ်ကူစီမံပုံစံ

၂၀၁၆.၁၀.၁၀

သုံးသပ်ချက်

အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အလမ်း :

အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အလမ်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အလမ်းမှာ အဆင့် (၃) ထိသာရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

လူမှုရေး :

လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဗြိတိသျှရေး :

ဗြိတိသျှရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို လုပ်ကိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ လမ်းထွက်ခြင်း၊ မြွားကိုင်ခြင်းများသည် အမျိုးသားများအားဖြင့် အမျိုးသားများက ပိုမိုကျွမ်းကျင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ :

ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ရရှိနိုင် ရှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။


ထိတွေ့ရရှိမှု :

ထိတွေ့ရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်များစွာပိုမိုရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် လုပ်ဆောင်နေရခြင်းကြောင့် ထိတွေ့အားဖြင့် နည်းပါးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာရေးရာ အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့

ပုံစံကုန်သည် ... ဦးတန်းစွမ်းဆောင်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ... ရှာဖွေရှာဖွေသူများ

၂၀၂၄.၀၁.၂၀



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပုံစံ

၂၀.၃.၂၀၁၆

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် စွမ်းဆောင်မှု ကောင်းမွန်ပြီး အချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုနှင့် စည်းလုံးမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပုံစံအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များလည်း ပါဝင်သောကြောင့် ဖွားစော (အရွှေ)ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အသင့်အတင့်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပုံစံအား ရေးဆွဲခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ လုပ်ဆောင်မှုကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်း၏ ဆောင်ရွက်မှုများကို ကျေးရွာလူထုမှ သိရှိနားလည်ခဲ့ပါသည်။

ထို့ကြောင့် အစိုးရနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား အပြုဆောင်ဆောင်သော ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်

၂.3.2016

ခရီးသစ်ချက်

ဖွားစော(အရှေ့)ကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲမှာ ရေအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။ ရေခက်ခဲခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများမှာ သစ်ပင်ဖျိခြင်းကြောင့် မိုးခေါင်ခြင်း ၊ ရေကြော့ရှည်မနေခြင်း ၊ ရေတွင်းတစ်ဝိုက်ခြင်းနှင့် ရေသယ်ယူပြီးနောက် ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြဿနာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော အကျိုးဆက်များမှာ အချိန်ကုန်ငွေကုန်ခြင်း ၊ ဝိုက်ပျိုးရေးခက်ခဲခြင်း ၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း ၊ မွေးမြူရေးအဆင်မပြေခြင်း ၊ စီးပွားရေးကျဆင်းခြင်း ၊ သောက်ဆုံးရေးခက်ခဲခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးခေါ်ဆိုက်ခြင်း စသည် အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖြစ်တွေ့ရပါသည်။ ထိုအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်လျှင် ထိုပြဿနာသစ်ပင်သည် သစ်ပင်များ ဝန်ပိုင်ဘက် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြင့် ကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများ သဘောပေါက်သွားကြပါသည်။

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း




နိဂမ္မိကဗျာတို့၏ အကျဉ်းချုပ်

11.3.2016

အကျဉ်းချုပ်

နိဂမ္မိကဗျာတို့၏ အကျဉ်းချုပ်
 ၅ နိဂမ္မိကဗျာ



အကျဉ်းချုပ်
 နိဂမ္မိကဗျာတို့၏ အကျဉ်းချုပ်

အကျဉ်းချုပ်
 နိဂမ္မိကဗျာတို့၏ အကျဉ်းချုပ်

အကျဉ်းချုပ်
 နိဂမ္မိကဗျာတို့၏ အကျဉ်းချုပ်



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောငါးဗြိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏လိပ်စာ ၀၉-၄၃၁၅၇၇၈၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးလှိုင်စိုးမင်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဇန့်ဇနား	မြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာအမည်၊ ကျေးရွာ အမှတ်၊ ဖွဲ့စည်းထားသည့်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၂၁	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၂၁
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
၄၇၇	၂၃၅	၂၄၂
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၂၁	၁၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မှိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				စန္ဒာ	<input checked="" type="checkbox"/>



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မှလတန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်/လ/ရက် / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓနိမိုင်မည်မှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သိရှိသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်စွမ်းခြင်းရှိပါသလား?
 ဖြစ်ပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

(၈) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ.စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲ.စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးအောင်ဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတိုးစိုးဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၆





လူထုထုတ်ပြန်တိုက်ရိုက်

၆. ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ အစားအသောက်၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ	၇. ၆.၂.၂၀၁၆	၈. ၆.၂.၂၀၁၆	၉. ၆.၂.၂၀၁၆	၁၀. ၆.၂.၂၀၁၆	၁၁. ၆.၂.၂၀၁၆
၆.၂.၂၀၁၆/၂၀၁၆ အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၈. အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၉. အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၁၀. အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၁၁. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၁၂. လူထုထုတ်ပြန်အစည်းအဝေး					

၇.၆.၂၀၁၆

၈.၆.၂၀၁၆

၉.၆.၂၀၁၆

၁၀.၆.၂၀၁၆

၁၁.၆.၂၀၁၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်အခြေအနေအထားအရ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဟိန်းစိုးမင်း

နေ့စွဲ 11.3.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်/မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေအထား(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နေရာချိတ်၊ နေရာချိတ်၊ နေရာချိတ်၊ နေရာချိတ်	၁ လောကီသုံးစရိတ်မြင့် (မြေအကျယ်အဝန်း)
၂ လမ်း၊ မကောင်းသဖြင့် သွားလာမှုခက်ခဲခြင်း	၂ စတုတ္ထတန်းဖွဲ့ထားသည့်အတွက် လေ့ကျင့်မှု အားလုံး မရရှိရခြင်း
၃ မြို့တွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်	၃ မြို့ထောက်များတွင် မီး၊ ဖျား၊ လျှို့ဝှက်ခြင်း
၄ မြို့တွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်	၄ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရခြင်း
၅ မြို့အတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်	၅ မြို့အတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။
၆ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မြို့အတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်	၁ လောကီသုံးစရိတ်မြင့် (မြေအကျယ်အဝန်း)
၂ မြို့အတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်	၂ စတုတ္ထတန်းဖွဲ့ထားသည့်အတွက် လေ့ကျင့်မှု အားလုံး မရရှိရခြင်း
၃ မြို့အတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်	၃ မြို့ထောက်များတွင် မီး၊ ဖျား၊ လျှို့ဝှက်ခြင်း
၄ မြို့အတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်	၄ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရခြင်း
၅ မြို့အတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်	၅ မြို့အတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပတ်ဝန်းကျင်
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အစီအစဉ်အောက်အခြေအနေအထား အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ မြို့အတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၀၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀
၂ မြို့အတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်	"		၇၀၀၀၀၀	"
၃ မြို့အတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လောကီစရိတ် မြင့်	"		၅၅၀၀၀၀	"

တိုင်ကြားသူ (၆၅၆၀၀၀)
မိ:သိ: (၈၀၀၀၀)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၄	ရွာကလေးကမ်း၊ ပြင်ဇေယျာ (၁၅ x ၃၀ စတုဂံ) (၁၅ x ၃၀ စတုဂံ)	အမျိုးသား - ၃ အမျိုးသမီး - ၁	၁၃ နေရာ	စာမေးပွဲ အမျိုးသမီး - ၁
၅	ရွာကလေးကမ်း၊ ပြင်ဇေယျာ (၁၅ x ၃၀ စတုဂံ) (၁၅ x ၃၀ စတုဂံ)	၂	၈ နေရာ	၂
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးချစ်ညိုဦး လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၁၁-၃-၂၀၁၆



အမည်	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်
ဦးချစ်ညိုဦး	ဦးကျော်စွာ	ဦးကျော်စွာ	ဦးကျော်စွာ	ဦးကျော်စွာ

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်



လူထုထုတ်ပြန်ကိန်း

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လယ်ထွက်ကိန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုဝင်ရောက်ရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများရှိ၍ အကူအညီပြုနိုင်မှုရှိရာ မြေညီညွတ်မှု၊ တိုက်ရိုက်စွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ တိုက်ရိုက်စွာရွေးချယ်နိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို အကူအညီပြုနိုင်မှုရှိရာ မြေညီညွတ်မှု၊ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေး/ဝန်ထမ်းအဖွဲ့သည် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ခုနစ် ၂၅.၅.၂၀၂၆

မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မြေပုံစံ

စီမံကိန်းအား အမှတ်ကြိုက်ပေးပါ (✓) စီမံကိန်း (၁) စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေး ခံစားနိုင်ရန် သို့မဟုတ်	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (စေ/ပြုပါ)	
မာရွှေမြို့၊ မော	ရွေးချယ်ရန်	၃၅၀၀'	၄၂၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀ သိန်း			
မာရွှေမြို့၊ မော	ရွေးချယ်ရန်		၅၂၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀ သိန်း			
သွေးကူး	ရွေးချယ်ရန်	၂၂-၆' x ၂၃'	၈၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅ သိန်း			
မာရွှေမြို့၊ မော	ရွေးချယ်ရန်	၈၀၀'	၃၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၈ သိန်း	၅ သိန်း		
မာရွှေမြို့၊ မော	ရွေးချယ်ရန်	၈၀၀'	၅၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၈ သိန်း	၅ သိန်း		

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ၂၀၂၅

အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ



လူထုဝေဖန်ပြစ်ခတ်ခြင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုးနှိပ် စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝေဖန်မှုအစောပိုင်းက ကျော့ကွဲသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံကိန်းဆက်လက်အချိန်ပေးသည့် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအားလုံးကို ခြုံငုံသွင်းရန် စဉ်ဆက်မပြတ်အစဉ် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ခြုံငုံခြင်း၊ ဝေးလံစွာ စစ်ဆေးခြင်း

စက်ကိရိယာများ 10.3.2016 စီမံကိန်းဆက်လက်အစဉ်အဆက်ဖြစ်ပါသည်။ စက်ကိရိယာ (၁) စက်ကိရိယာ (၂) စက်ကိရိယာ (၃) စက်ကိရိယာ (၄) စက်ကိရိယာ (၅) စက်ကိရိယာ (၆) စက်ကိရိယာ (၇) စက်ကိရိယာ (၈) စက်ကိရိယာ (၉) စက်ကိရိယာ (၁၀)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြန့်ဖြူးမှု ဖွဲ့စည်းပုံ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိရိယာ (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စော၊ အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၂	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၃	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၄	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၅	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၆	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၇	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၈	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၉	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆

(၁) အိမ်ထောင်စုကိရိယာများကို အချိန်ပေး/အချိန်ပေး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။



လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ခံချက်ပုံစံ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးထောက်ခံချက်တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာက ဘေးအန္တရာယ် တွင်းဆင်းစဉ် ဝင်ရောက်မှု ပုံစံ ၊ စီမံကိန်းထက်ပိုအချိန်ပေးပါ။ အစည်းအဝေးထောက်ခံချက် ချမှတ်ထားရာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်

စည်းမျဉ်းရေးရာအမည်: ဦးဟိန်းစိုးမင်း၊ ဦးသန်းစင်

ရက်စွဲ: 10.3.2016 စီမံကိန်းထက်ပိုအချိန်ပြင်ပ (✓) စီမံကိန်း () စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး မြို့နယ်: မုဒုံ မြို့နယ်အုပ်စု: ဟူးတော ကျေးရွာအုပ်စု: ဟူးတော

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုဝင် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဘောင်ကြိုင်	✓		✓	မဟာ	
၂။	ဦးမောင်စွယ်	✓		✓	မ	
၃။	ဦးသင်း	✓		✓	မ	
၄။	ဦးကျော်စွယ်	✓		✓	မ	
၅။	ဦးတင်စွယ်	✓		✓	မ	
၆။	ဦးမင်းစွယ်	✓		✓	မ	
၇။	ဦးတင်စွယ်	✓		✓	မ	
၈။	ဦးခင်စွယ်	✓		✓	မ	
၉။	ဦးလှစွယ်	✓		✓	မ	
၁၀။	ဦးထွန်းစွယ်	✓		✓	မ	
၁၁။	ဦးစွယ်စွယ်	✓		✓	မ	
၁၂။	ဦးစွယ်စွယ်	✓		✓	မ	
၁၃။	ဦးစွယ်စွယ်	✓		✓	မ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဟုဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စိမ့်ကိန်း အစည်းအဝေးအောက်တွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းစိမ်ရေးကော်မရှင်များက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စိမ့်ကိန်းစာရင်းအဖွဲ့၏ပေးပို့ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့အစည်းကို ပြည်သူ့စာရင်း စည်းစိမ်ရေးအဖွဲ့မှ ဦးတန်းစွာ ရင်းစင်းစစ်ဆေးခြင်း

စိမ့်ကိန်းစာရင်းအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်(၇) ဦးစား (၂) ဦးစား (၃) ဦးစား (၄) ဦးစား (၅) ဦးစား (၆) ဦးစား (၇) ဦးစား

စိမ့်ကိန်းစာရင်းအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်(၇) ဦးစား (၂) ဦးစား (၃) ဦးစား (၄) ဦးစား (၅) ဦးစား (၆) ဦးစား (၇) ဦးစား

စိမ့်ကိန်းစာရင်းအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်(၇) ဦးစား (၂) ဦးစား (၃) ဦးစား (၄) ဦးစား (၅) ဦးစား (၆) ဦးစား (၇) ဦးစား

စိမ့်ကိန်းစာရင်းအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်(၇) ဦးစား (၂) ဦးစား (၃) ဦးစား (၄) ဦးစား (၅) ဦးစား (၆) ဦးစား (၇) ဦးစား

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင် ဖွဲ့စည်းထား လှည့် (၇) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၂။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၃။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၄။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၅။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၆။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၇။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၈။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၉။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၁၀။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၁၁။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၁၂။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်
၁၃။	အောင်စိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စိန်

(၁) အိမ်ထောင်ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ရာ တစ်ရာကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမည် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်ရောက်သူများတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝတ်ပြုရေးအတွက် ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ချိန်အချိန်အထိ အစဉ်အဆက်ရောက်
 သွားလာရင်းကို ခြုံငုံသွင်းရန်
 စဉ်နှာရေများအမည် ဦးအိန်စိုးမင်း၊ ဦးလှနုမင်း

ရက်စွဲ 11. 3. 2016 စီမံကိန်းစတင်ချိန်အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စတင်ချိန် (၂) စတင်ချိန် (၃) စတင်ချိန် (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ပြို့နယ် ရွှေဘို ဌာန ဌာန

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုင်းစား လှည့် (✓) (၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိ
၈/	ဦးလှနုမင်း	✓		✓	မြန်မာ	သဒ္ဓါ
၉/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	ဇ
၁၀/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	က
၁၁/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	ခ
၁၂/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၁၃/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၁၄/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၁၅/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၁၆/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၁၇/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၁၈/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၁၉/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၂၀/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၂၁/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၂၂/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၂၃/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၂၄/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၂၅/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၂၆/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၂၇/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၂၈/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၂၉/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၃၀/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၃၁/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၃၂/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၃၃/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၃၄/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၃၅/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၃၆/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၃၇/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၃၈/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၃၉/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း
၄၀/	ဦးအိန်စိုးမင်း	✓		✓	မြန်မာ	အိန်စိုးမင်း

(၀) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရာတွင် သူမကို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အတော်ထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိန်း စီမံကိန်း အစဉ်အတော်ထောက်ရောက်မှုတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစဉ်အတော်ထောက်ရောက်မှုတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစဉ်အတော်ထောက်ရောက်မှုတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစဉ်အတော်ထောက်ရောက်မှုတွင် အသုံးပြုရန်

စည်းရုံးစုစုပေါင်းမည် ဦးအိန်-စိုးမင်း-၂၉-၂၀၁၆

ရက်စွဲ 11.3.2016 စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ဝင်(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် ရွာ အစဉ်အတော်ထောက်ရောက်မှု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှအဖွဲ့ဝင်(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇၀	ဒေါ်ခင်စင်	✓	✓	✓	ဗမာ	ခင်
၁၇၁	ဒေါ်တင်တင်	✓	✓	✓	✓	တင်
၁၇၂	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၇၃	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၇၄	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၇၅	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၇၆	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၇၇	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၇၈	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၇၉	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၈၀	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၈၁	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၈၂	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၈၃	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၈၄	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၈၅	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၈၆	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၈၇	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၈၈	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၈၉	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်
၁၉၀	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	✓	စိန်

(၁) အိမ်ထောင်စုမှအဖွဲ့ဝင်(၁)၊ အဖွဲ့ဝင်(၂)၊ အဖွဲ့ဝင်(၃)၊ အဖွဲ့ဝင်(၄)၊ အဖွဲ့ဝင်(၅)၊ အဖွဲ့ဝင်(၆)၊ အဖွဲ့ဝင်(၇)၊ အဖွဲ့ဝင်(၈)၊ အဖွဲ့ဝင်(၉)၊ အဖွဲ့ဝင်(၁၀)

အငွေ ဖွားစေ ကျေးဇူး ပထမ အကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေရာ ရွာလယ် ဓမ္မာရုံ

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် နေ့ရက် ၁၀.၃.၂၀၁၆

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် ဘဏ္ဍာ ၁၂:၀၀ နာရီ

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သူ ဦးတိုးစိုးမင်း (CF) . ဦးသန်းစင် (CF) . ဒေါ်စန္ဒာထွန်း (TF)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ


- (၁) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
- (၂) ကျေးဇူးစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

- (၀) အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်
- (၂) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း
- (၃) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ၏ ရည်ရွယ်ချက်
- (၄) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ၏ အောက်ခံ ဘမိုင်းကြောင်း
- (၅) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အကြောင်း
- (၆) စီမံကိန်း စက်ဝန်း
- (၇) ကျား / ဓ တန်းတူ ဦးမြူ မျှ နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း
- (၈) VPSG / စေတနာ့ ဝန်ထမ်း / အကြံပြုတိုင်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ရသည့် အကြောင်းအရင်း
- (၉) ကော်မတီဝင်များ ဆောင်ရွက် / ပြောင်းရွှေ့
- (၁၀) ကျေးဇူးအုပ်စုတစ်ခုစီ အတွက် ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ခြင်း အကြောင်း
- (၁၁) ပထမနှစ်တွင် အကျိုးစင်ဘောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးစင်ဘော လုပ်ငန်းများ
- (၁၂) လူမှုအကာအကွယ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်များ အကြောင်း
- (၁၃) ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်း နည်းလမ်းများ / ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြား နည်း ပုံစံများ အကြောင်း
- (၁၄) စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များ

အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- (၁) လူထုမဟိုဖြူ စီမံကိန်း အကြောင်း ကျေးရွာ လူထုမှ သိရှိ နားလည်ခဲ့ပါသည်။
- (၂) စေတနာ့ ဝန်ထမ်း (၂) ဦးကို ကျေးရွာ လူထု၏ သဘော ဆန္ဒဖြင့် မဲခိုက်၍ မဲအများဆုံး ရရှိသူ ဦးစိုးမင်းဦး နှင့် ဒေါ်အေးမိလှိုင် အား ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခဲ့ပါသည်။
- (၃) ကျေးရွာ လူထု၏ သဘော ဆန္ဒဖြင့် ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေးကို (၁၁.၃.၂၀၁၆) နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီ တွင် စတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဇွတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဟိန်းစိုးမင်း
ထက်ဝတ် - 
ရက်စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၆

အငွေဖွားစော စုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး

- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေ့ရာ . . . ရွာလယ် စခွာရုံ
- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် နေ့ရက် . . . ၁၁.၂-၂၀၁၆
- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် အချိန် . . . ၁၂:၀၀ နာရီ (PM)
- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သူ . . . ဦးတိုးစိုးမင်း (CF) ဦးသိန်းစင် (CF) ဒေါ်စန္ဒာဝင်း (TF)
- အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ . . .

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ

- (၁) လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်
- (၂) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
- (၃) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုပေးမည့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရန်

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

- (၁) လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ
 - က) ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
 - (၁) လူမှုရေးအဖွဲ့အဖြစ်ပြုမေ့ပျံ့
 - (၂) နှစ်သက်အထိခွဲခြားခြင်း
 - က) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းကဏ္ဍမှ ပဋိပက္ခမိမ့်
 - ခ) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းမှ အဖွဲ့အဖြစ်ပြုမေ့ပျံ့
 - ဆ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာများ
 - ဇ) ပြဿနာသစ်ပင်များ ရေးဆွဲခြင်း
 - ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
 - (၃) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုပေးမည့်အဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဝှမ်းမင်းတင်ဖြူစွာ ရွေးချယ်ခြင်း

အစဉ်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) လူ့မျှတစွာ စစ်ကြမ်းများ ပြုလုပ်ရကြောင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျေးရွာလူထုမှ သိရှိနားလည်ခဲ့ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်အရ ပထမနှစ် ... ကော်ပိုရေးရှင်းမှ နေထိုင်မှုဆိုင်ရာ သွယ်တန်းပေးရန်

ခုတ်ယူခြင်း ... ရွာလယ်တွင် အုတ်ကန်တည်ဆောက်ရန်

တတိယနှစ် ... ရွာအချွန်များတွင် လမ်းဖိတ်တိုင်များ ထူထောင်ရန်

စတုတ္ထနှစ် ... ရွာလယ်လမ်း မြှင့်တင်ရန်

ဖြေသာရေးကန် မြှင့်တင်ရန်

ကျေးရွာလူထု အားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၃) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ

ဥက္ကဋ္ဌ ... (ဦးညွှန်လှိုင်) (ဒေါ်မာရီယာ)

ဝန်ထုပ်ထွေးဆောင်ရွက်ရေး ... (ဦးသန်းထွန်း) (ဒေါ်အိမ်အေး)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်ရေး ... (ဦးအောင်ကျော်) (ဒေါ်အေးအေး)

လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်ရေး ...

(ဦးဇွဲအောင်) (ဒေါ်အေးအိလှိုင်)

ကျေးရွာ ငွေစာရင်း ... (ဦးတင်ထင်အောင်)

ဝေဖန်အကြံပြုကိုင်စားရေး ... (ဦးစိုးမင်း) (ဒေါ်အေးအေး)

တို့အား ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် မဲဆွဲကာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၄) ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောင်ရွက် ကော်မတီ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်

၁၃.၃.၂၀၁၆ နံနက် ၈:၃၀ အချိန်တွင် သူဌေးကန်ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့

ကျေးရွာစီ/ဆောင်ရွက်ဥက္ကဋ္ဌ ပါဠိစိုး၊ ကျေးရွာဌေးစာရင်းကိုင်နှင့် အကြံပြုကိုင်စားရေး

ပါဠိစိုးအား ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။

(၅) ဆရာ (၄:၃၀) မိနစ်တွင် အစဉ်းအဝေး ကောင်းမြင်စွာ ပြီးဆုံးစွဲပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ... ဦးဟိန်းစိုးမင်း (CF)

လက်မှတ်... 

ရက်စွဲ... ၁၁-၃-၂၀၁၆

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၀	မြေသားရေတန်ပြုပြင်ရေး	ကျား/မ	၅	ကျေးရွာသူလူ	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀	ရေပိုက်ပျက်ပျက်ပြင်ရေး	ကျား/မ	၁	ကျေးရွာသူလူ	
	၂	ရေပျောက် ကျန်တည်ဆောက်ရေး	"	၂	"	
	၃	ရွာတွင်းလမ်းမ၊ မီးတိုက်ပျက်ပြင်ရေး	"	၃	"	
	၄	ရွာလမ်းပြုပြင်ရေး	"	၄	"	



VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ဒေါ်တင်လှိုင်စိန် ရက်စွဲ ၊

ကျေးရွာ ၊ အရှေ့ဗဟို VDP ရက်စွဲ 11.3.2016

ကျေးရွာ အုပ်စု - ဗွာ၊ ဧရာ

မြို့နယ် - ညောင်ဦး မြို့နယ်

(ဝ) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ ။ (OM အရ)

- ❖ မျက်နှာပိုး (အပုံး)
- ❖ မာတိကာ
- ❖ ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်
- ❖ PSA အကျဉ်းချုပ် နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ ၊ အသက်မွေးမှု ၊ ပညာရေး)

နောက်ဆက်တွဲများ

- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည် ။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ၊ Venn ပုံ)
- ❖ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ❖ ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC - 1 ပုံစံ)
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ ။

- ❖ VDP တွင် ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး)
- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေး နှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း -
- ❖ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ❖ ပါဝင်သောလူဦးရေ နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစု နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - ✓ အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ✓ ညံ့
- ❖ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြား ပေးထားသလား ?
 - ✓ ရှိ
 - ✓ မရှိ
- ❖ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- ❖ PRA သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)