

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ဦးစီးဌာန၊ မြေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗဟိုဌာန



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ရာပေရားကျေးရွာအုပ်စု၊ ယဉ်စုပရားကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ
၆	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
၇	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း
၈	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
၁၂	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ရာဇပရားကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ




၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁. ရာဇပရားကျေးရွာ
၂. ခေါဘာကျေးရွာ
၃. ခရီးခူကျေးရွာ
၄. ယိုစပရားကျေးရွာ
၅. ဇေဇေးကျေးရွာ

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ယင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
ကျေးရွာမြေပုံ (Social Map)



လူမှုရေးပြမြေပုံ (သုံးသပ်ချက်များ)
ရည်ရွယ်ချက်

ယိုစပရားကျေးရွာ၏ လူမှုရေးပြမြေပုံ သုံးသပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ အနေအထားနှင့်ဘာသာရေး ကိုးကွယ်မှုပုံစံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေးအခြေနေနှင့် ရေရရှိမှု စသည့် အခြေနေများကို သိရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။

ယိုစပရား ကျေးရွာသည် ဖရူဆိုမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ယိုစပရား ကျေးရွာ သည် ကယားပြည်နယ်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ရာဇပရားကျေးရွာအုပ်စု တွင်တည်ရှိပါသည်။ ရွာတွင် နေထိုင်ကြသော လူမျိုးစုများသည် ကယောလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန် (RC) ဘာသာကိုးကွယ်သူ များ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာဖြစ်ပြီး အဓိကစိုက်ပျိုး သီးနှံမှာ စပါးဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရွာသစ်နှင့်ရွာဟောင်းဟူပြီး (၂)ရွာရှိပါသည်။ ရွာဟောင်းတွင် ဘိုးဘွား မိဘများ သက်ကြီးများ နေထိုင်မှုများပြီး ရွာသစ်တွင် လူငယ်ပိုများပါသည်။ စာသင်ကျောင်းသည် ရွာဟောင်းတွင် (၁)ကျောင်း၊ ရွာသစ်တွင် (၁)ကျောင်းရှိပါသည်။ ရွာဟောင်းတွင်ရှိနေသော စာသင်ကျောင်း အဆောက်အဦးသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ရွာသစ်ရှိ စာသင်ကျောင်းအဆောက်အဦးသည် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး ရွာချင်းဆက်လမ်းများသည် နွေနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် ကားဆိုင်ကယ်သွားလာနိုင်သော်လည်း မိုးရာသီတွင် ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုမှု အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း ခြေလျင်အသုံးပြုမှု ပိုများပါသည်။

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)

ရာသီ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
၁	ထင်းရွှေ											
၂	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး
၃	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
၄	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
၅	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
၆	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
၇	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
၈	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
၉	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
၁၀	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
၁၁	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
၁၂	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်
ရည်ရွယ်ချက်

ယိုစပရားကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေရရှိမှုအခြေအနေများ နှင့် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ လအလိုက်ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေများအပြင် ရိုးရာပွဲတော်များကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရာသီဥတု။ ။ယိုစပရားကျေးရွာတွင် နွေမိုး၊ဆောင်း ဟူပြီး ရာသီဥတု (၃)မျိုးရှိပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလအထိသည် နွေရာသီဖြစ်ပြီး၊ မေလမှ စက်တင်ဘာလအထိသည် မိုးရာသီ နှင့် အောက်တိုဘာလမှ ဇွန်လအထိသည် ဆောင်းရာသီဖြစ်ပါသည်။

ထင်းခုတ်ခြင်း။ ။ကျေးရွာတွင် ရွာသူ/သားများသည် အထူးသဖြင့် မိုးတွင်း(မိုးရာသီ)အသုံးပြုရန်အတွက် ထင်းခုတ်ခြင်း/ထင်းခွေခြင်းတို့ကို နွေရာသီဖြစ်သော ဇွန်လနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ထင်းခုတ်ခြင်း/ထင်းခွေခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး။ ။ယိုစပရားကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပြီး အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံမှာ စပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဇွန်လနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်ယာခုတ်ခြင်း၊မတ်နှင့် ဧပြီလတွင် တောမီးရှို့ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါသည်။မေလတွင် စပါးနှင့် ပြောင်းကောက်များ စတင်စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဇွန်လမှ စက်တင်ဘာလအထိသည် တောင်ယာခင်းများတွင် ပုံမှန်ပေါင်းသင်ခြင်း/ ပေါင်းရှင်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါသည်။ နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာသည် စိုက်ပျိုးသီးနှံပေါ်သော အချိန်ရာသီများ ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု။ ။ယိုစပရားကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပြီး သီးနှံပေါ်ချိန်ဖြစ်သော ဒီဇင်ဘာလတွင် ဝင်ငွေ အသင့်တင်ရရှိပါသည်။ ဇွန်လနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်လည်း ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ ကျန်သော လများတွင် ဝင်ငွေမရှိပါ။

ရေရရှိမှု။ ။ရေရရှိမှုအနေဖြင့် ယိုစပရားကျေးရွာတွင် မေနှင့် ဇွန်လများတွင် ရေမလုံလောက်ခြင်း မျိုးရှိပါသည်။ သို့သော်ကျန်လများတွင်မူ ရေပုံမှန်ရရှိပြီး မိုးတွင်းကာလဖြစ်သော ဇူလိုင်မှ စက်တင်ဘာလ အထိသည် ရေအများဆုံးရရှိသော လများဖြစ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။ ။ယိုစပရားကျေးရွာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင် ရွာတွင်း လမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး ရွာချင်းဆက်လမ်းများအတွက် ဇွန်လမှ အောက်တိုဘာလ အထိ သည် မိုးတွင်းကာလများဖြစ်ပြီး ခြေလျင်ခရီးကိုသာ အများဆုံးအသုံးပြုရပါသည်။ ကျန်ရှိသော လများ တွင်မူ ကား၊ဆိုင်ကယ်များ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှု။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ဇန္နဝါရီ နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတို့တွင် နှာစေး၊ချောင်းဆိုး နှင့် မတ်နှင့် ဧပြီလများတွင် ဝမ်းပျက်/လျှောရောဂါ များဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး၊ ဇွန်လမှ အောက်တိုဘာလအထိသည် ငှက်ဖျားနှင့် တုပ်ကွေးရောဂါများ အဖြစ်များပါသည်။

ပွဲတော်များ။ ။ပွဲတော်များအနေဖြင့် ဇန္နဝါရီလတွင် နှစ်ကူးပွဲ၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မင်္ဂလာပွဲ၊ မတ်နှင့် ဧပြီလများတွင် အိမ်သစ်တက်ပွဲများရှိပြီး၊ဇူလိုင်လတွင် မိခင်/ဖခင် ပွဲများရှိပါသည်။ နိုဝင်ဘာတွင် သချိုင်း ပွဲနှင့် ဒီဇင်ဘာတွင် ခရစ္စမတ်ပွဲတော်တို့ ရှိပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

ယိုစပရားကျေးရွာ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ၇၈၈၃ - 13.3.2016							
စဉ်	အုပ်စု	ဆွင့်ဖြူ လကွဏာ	အိမ်ထောင်	၄နှစ်အတွင်း အုပ်စုသွားလာမှု	အထွားရင်း	၄နှစ်အတွင်း ဆင်ရဲသော အုပ်စု	အထွားရင်း
၁-	ချမ်းသာသော အုပ်စု	အိမ် ၃၀၀၊ ဆွဲ လယ်၊ ခွား (၈)ကောင် လယ် ၂၀၅၀	၃၀	၂၅	၆၂၀၄ အိမ် ၆ ခွား ၁၀		
၂-	ဖြေလည်သော အုပ်စု	ပျဉ်းစောင်အိမ် ၃၀၊ ၂၅၀ကောင် လယ် ၆၅၀၀	၄၀	၂၀	ပျဉ်းစောင် အိမ် ၆		
၃-	မဖြေလည်သော အုပ်စု	ပျဉ်းစောင် အိမ် ၂၀၀၊ ခွား ၅၀၀၊ လယ် ၅၀၀	၆၇	-		၅	ခွား ၂၀၀၊ လယ် ၅၀၀၊ ခွား ၅၀၀၊ လယ် ၅၀၀


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (သုံးသပ်ချက်)

ရည်ရွယ်ချက်

ယိုစပရားကျေးရွာတွင်ရှိသော ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများနှင့် ထိခိုက်လွယ်ရသော အကြောင်း ရင်းများကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ယိုစပရားကျေးရွာသည် ဥစ္စာနေအဆင့်ကို အဆင့်(၃)ဆင့် ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ထိုအုပ်စု (၃)စုကို ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ ဖြေလည်သောအုပ်စု၊ မဖြေလည်သော အုပ်စုဟူပြီး (၃)စုခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများသည် တိုက်အိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊ နွား(၈)ကောင်နှင့် လယ်(၁၀)ကွက် တို့ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ထိုကဲ့သို့ အိမ်ထောင်စု(၂၀)ရှိပြီး လွန်ခဲ့သော(၅) နှစ်အတွင်းက ချမ်းသာလာသူ(၁၅)စုရှိပြီး ထိုသူတို့သည် ဖာလံစိုက်ရာတွင် အောင်မြင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြား

သို့သွား ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၄၀) စုရှိပြီး ထိုအိမ်ထောင်စုများသည် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ နွား(၅)ကောင်နှင့် လယ်(၅)ကွက်တို့ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်အတွင်းက ပြေလည်လာသော အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုရှိပါသည်။ မပြေလည်သော အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၆၇)စုရှိပြီး ထိုသူတို့သည် ပျဉ်/ထရံကာအိမ်နှင့် လယ်ကွက်အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်းက ဆင်းရဲသွားသော အိမ်ထောင်စု(၅)စုရှိပြီး ထိုအိမ်ထောင်စု များသည် အသိပညာနည်းခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိသောကြောင့် ကြုံရာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာအခမဲ့သတ်မှတ်မှုအခြေနေကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာတွင် လူတန်းစား ကွာဟမှုသည် များပြားမှုမရှိသည်ကို သိရှိသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျား မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)



ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ (သုံးသပ်ချက်) ရည်ရွယ်ချက်

ခေါ်ဘာကျေးရွာ၏ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ သုံးသပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ကျေးရွာ တွင် ရှိသော အမျိုးသား /သမီးများ၏ ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ပါဝင်မှုအနေအထားနှင့် အကယ်၍ ပါဝင်မှု အနေအထားကွာဟမှုရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဆိုသည်ကို သိရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်းမာရေး။ ။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်ရသည် အခြေနေတွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀%)ဖြစ်ပြီး ၊ အမျိုးသမီးများသည် (၂၀%)ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်တွင်းမှု။ ။အိမ်တွင်းမှုနှင့် ပတ်သတ်သော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ထမင်းဟင်းချက်ခြင်း၊ အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေခပ်ယူခြင်း၊ ကလေးထိန်းခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများသည် (၁၀၀%) ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှာ(၈၀%)ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေး။ ။ပညာရေးဟူပြီး သုံးသပ်ချက်ပြုလုပ်ရာတွင် ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီး /သားများ၏ စာတတ်မြောက်မှု အခြေအနေနှင့် ကျောင်းတက်မှု အခြေအနေပေါ်တွင် သုံးသပ်ချက် ပြုလုပ်သည် ဖြစ်ရာ အမျိုးသမီးများသည် (၁၀၀%) ဖြစ်ပြီး ၊အမျိုးသားများသည် (၆၀%) ဖြစ်ပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်မှု။ ။ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကဏ္ဍတွင် ရပ်ရွာ၏ လူမှုရေးကိစ္စများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် (၆၀%) နှင့် အမျိုးသားများသည် (၁၀၀%) ခန့်ရှိပါ သည်။

မိဘလွှမ်းမိုးမှု။ ။မိဘလွှမ်းမိုးမှုကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးရာတွင် သားသမီးများ၏ ပညာရေး၊ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကဏ္ဍသည် (၁၀၀%)တွင် ရှိပြီး၊ အမျိုးသားများသည် (၅၀%) ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု။ ။ယိုစပရားကျေးရွာတွင် အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်သော တောင်ယာလုပ်ငန်းတွင် ဦးစီးလုပ်ကိုင်မှုနှင့် အိမ်၏ ဝင်ငွေရှာဖွေမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် (၁၀၀%) တန်းတူပင်ရှိပါသည်။

စွမ်းအားအသုံးချမှု။ ။ကျေးရွာ၏ စွမ်းအားအသုံးချမှုအပိုင်းတွင် ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာ သန်စွမ်းမှုနှင့်ခံနိုင်ရည် အင်အားရှိမှုပေါ် မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးသုံးသပ်သည်ဖြစ်ရာ အမျိုးသား များသည် (၁၀၀%) နှင့် အမျိုးသမီးများ သည်(၉၀%)ရှိပါသည်။

ဦးဆောင်မှု။ ။ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများသည် (၅၀%)နှင့် အမျိုးသားများသည် (၁၀၀%)ရှိပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မှုကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးရာတွင် ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုအပိုင်းကို မူတည်ပြီး သုံးသပ်ဆွေးနွေးကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)

စဉ်	အသုံးပြုမှုအရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား
၁	၀၂	၂	၆	၂ ၆
၂	သစ်စေ့	၂	၆	၂ ၆
၃	ကျောက်ဆောင်	၂	၆	၂ ၆
၄	စေ့အိမ်	၂	၆	၂ ၆
၅				
၆	ပုခက်	၂	၆	၂ ၆
၇				

ကျေးရွာအရင်းအမြစ် အသုံးချမှုမြေပုံ (သုံးသပ်ချက်များ)


ရည်ရွယ်ချက်

ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော လူများ၊ အုပ်စုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသား/သမီး ပါဝင်မှု အခြေအနေ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ၊ ဘေးဖယ်ခံထားရသော အုပ်စုများ၏ ပါဝင်ခွင့်အခြေအနေ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များ၏ အသုံးချမှုအခြေအနေနှင့် ထိန်းချုပ်မှု များကို သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ယိုစပရားကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြုခြင်းကို သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအပေါ်တွင် အကျိုးပြုမှုကိုမူတည်ပြီး စက်ဝိုင်းအနီးအဝေးဖြင့် သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နှင့် ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့တို့ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိနေသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ လ.ဝ.ကရုံးစိုက်ပျိုးရေးရုံး၊ ရဲစခန်း၊ ဂရုကာအဖွဲ့ စသည်တို့အပြင် ပညာရေးမှူးရုံး၊ ကျေးလက်ရုံး၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံ စသည်တို့ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် အဖွဲ့အစည်းအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုခြင်းကို သုံးသပ်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ အဓိက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပြီး ကျန်ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပတ်သတ်မှုရှိနေသည်ကို သိရှိသုံးသပ်ရပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)



ပြဿနာသစ်ပင် မြေပုံ(သုံးသပ်ချက်)

ယိုစပရားကျေးရွာ၏ ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာတွင် ရှိသော ပြဿနာအခက်ခဲများ၊ ထိုပြဿနာအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ၊ ထို အခက်အခဲ များ၏ ကျေးရွာအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ပြဿနာအခက်အခဲအချင်းချင်း ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မှု များကို ဖော်ထုတ်သိရှိပြီး ဖြေရှင်းရေးမည့် နည်းလမ်းများကို သိရှိအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။

ယိုစပရားကျေးရွာတွင် ရှိနေသော ပြဿနာအခက်ခဲများတွင် အရေးကြီးဆုံးသော အခက်အခဲမှာ မူလတန်းကျောင်းမကောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။မူလတန်းကျောင်းမကောင်းမွန်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်း များမှာ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ထောက်ပံ့ကူညီမှုမရှိခြင်း၊ ကျေးရွာသူ/သားများမှလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ မိဘများအနေဖြင့်လည်း ပညာရေးအပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမူလတန်းကျောင်းမကောင်းမွန်သည့် အတွက် လက်ရှိခံစားနေရ သောအကျိုးဆက်များမှာ ပညာရေးအပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း၊ စီးပွားရေး/လူမှုရေး များထိခိုက် စေခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

ထိုပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်းကြောင့် ခေါ်ဘာကျေးရွာတွင် ယခုဖြစ်ပေါ်နေသော စာသင်ကျောင်း မကောင်းမွန်သည့် အခက်အခဲသည် ကျေးရွာအတွက် အရေးကြီးသော နေရာတွင် ရှိနေပြီး ရွာသူ/သား အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပြင် ပြင်ပအကူညီများဖြစ်သော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအပြင် အခြားသော အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းမှသာ ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဆိုသည်ကို ရေးဆွဲသုံး သပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇။ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား / မ		ရာထူး / တာဝန်
၁	ဦးမိကေးလယ်	ကျား		ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ရှားမူ		မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအန်တော့ညို	ကျား		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ထားအု		မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးသင်းအိ	ကျား		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးဆားအိ	ကျား		ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးကျိုးဇက်	ကျား		ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ဆာဇီအု		မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးဘောအိ	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ပေါလာ		မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးခူးအိ	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်ပေးပေ		မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီ
၁၃	ဦးသားအိ	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးဖိုးဇော်	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခလိုးအု		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်မာရီးယာ		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၇	ဦးဒေးပစ်	ကျား		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
	ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း	၁၀-ဦး	၇-ဦး	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းအစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဇီကေးလယ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး ဇီကေးလယ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား	မြို့နယ် မင်္ဂလာ	ကျေးရွာအုပ်စု ရာပေရာ
		ကျေးရွာ ယဉ်စေ့ရာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယား	၂၃	ဘာသာ(၁) R.C (ကယား)	၂၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၈၁ + ၃၄	၁၅၆ + ၄၆	၆၆၇ + ၂၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၅ + ၂၂	၂၈ + ၁၃	၁၀၃ + ၂၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

၅၀-ချက် - ၁၃၈၆
၂၅/၈/၂၀

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ခပ်ဇီယာ-ဖြူ မုတ်ချက် ဖွင့်၊ ပျစ် ဘား ၂၁-၂၃		မှတ်ချက် မ ခွဲ		မှတ်ချက်	
ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာဝန်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၀)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် စာရာ (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှင့် မူကြံဆရာမ ပါဝင်ပါ။			မှတ်ချက် ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးလုပ်သား လက်ထောက် ၁ ဦး ရှိပါသည်။			မှတ်ချက်		
ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုကိုးပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၇ ကီ.မီ. / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်လမ်းပတ်တွင်ကြားဖြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား အခြားအလယ် (၂၅ မိနစ်)

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
မရှိပါ မရှိပါ ရှိပါသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူများတွက်
မိုးရာသီတွင် ရေကြီးခြင်း (၄၂ ခု၊ ၅၂)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----
- (၃)-----

- (၄)-----
- (၅)-----
- (၆)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး မြစ်ကောင်းလတ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးစိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၂.၂၀၁၆

နောက်ဆက်တွဲ ကောက်ယူထားရန်စာရင်း (တစ်ရွာလုံး လူဦးရေအားလုံး) (ကလေး၊ လူကြီးအပါအဝင်)

လူမျိုးစုအမည်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
လူမျိုးစု (၁).....ကလေး.....	၂၂၅	၂၃၂	၄၅၇

၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)						
လမ်းညွှန်မူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်ရာလူထုဆန္ဒပြုချက်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပျံ့နှံ့ရေး		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြုစီမံကိန်းရေးရာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု	
အချိန်ဇယား/စီမံကိန်းအချိန်ဇယား						
စီမံကိန်းရေးရာ/အချိန်ဇယား အမည် ၂၀၂၀						
စနစ် ၂၀ - ၉ - ၂၀၁၆		စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ - ဝါစက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)				
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ယိုစပရား	
စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ခုနှစ်	ပြီးဆုံးသည့်ခုနှစ်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စိမ်းထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီတံဆက်အစည်းအဝေး	13. 2. 2016	13. 2. 2016	34	5	76	87 ကလေး
၂. ကျေးရွာမှ မြို့ရေ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	13. 2. 2016	19. 2. 2016	26	36	55	62 ကလေး
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	17. 2. 2016	17. 2. 2016	4	2	6	30 ကလေး
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	19. 3. 2016	29. 3. 2016	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျေးရွာမှ လူ့အားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လယ်ဥယျာဉ် ရွက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး နွဲ့အိ

နေ့စွဲ 13.12.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) 1 စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် မုလားတီ ကျေးရွာအုပ်စု ကယား ကျေးရွာ - ယုမာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပို့	၁	ဒီး
၂	လမ်း	၂	လမ်း
၃	ကျွန်း/မာကျွန်း	၃	ကျွန်း/မာကျွန်း
၄	မညာရွာ	၄	ကျွန်းရိပ်သာ
၅	ကျွန်း	၅	ကျွန်းကျွန်းနှင့်ဝှမ်း
၆	ကျွန်း/မာကျွန်း	၆	မညာရွာ-စတားကပ်-ကျွန်း
၇	ကျွန်းကျွန်း	၇	ကျွန်းကျွန်း
၈	ကျွန်းကျွန်း	၈	ကျွန်းကျွန်း
၉	ကျွန်းကျွန်း	၉	ကျွန်းကျွန်း
၁၀	ကျွန်းကျွန်း	၁၀	ကျွန်းကျွန်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်းကျွန်း	၁	ကျွန်းကျွန်း
၂	ကျွန်းကျွန်း	၂	ကျွန်းကျွန်း
၃	ကျွန်းကျွန်း	၃	ကျွန်းကျွန်း
၄	ကျွန်းကျွန်း	၄	ကျွန်းကျွန်း
၅	ကျွန်းကျွန်း	၅	ကျွန်းကျွန်း
၆	ကျွန်းကျွန်း	၆	ကျွန်းကျွန်း
၇	ကျွန်းကျွန်း	၇	ကျွန်းကျွန်း
၈	ကျွန်းကျွန်း	၈	ကျွန်းကျွန်း
၉	ကျွန်းကျွန်း	၉	ကျွန်းကျွန်း
၁၀	ကျွန်းကျွန်း	၁၀	ကျွန်းကျွန်း

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှ အထောက်အကူပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးစီးစား စွန့်ခွဲမှုခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၁၅၀-၅၅	192 ဦးထက်
၂ ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၁၅၀-၁၇၀	446 ဦးထက်
၃ ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်း + မ	ကျွန်းကျွန်း	၁၅၀-၂၅	446 ဦးထက်
၄ ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်း + မ	ကျွန်းကျွန်း	၁၅၀-၂၅	446 ဦးထက်
၅ ကျွန်းကျွန်း	မ + ကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၁၅၀-၂၀၀	446 ဦးထက်
၆ ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်း + မ	ကျွန်းကျွန်း	၁၅၀-၁၈၄	446 ဦးထက်
၇				
၈				
၉				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦး နွဲ့အိ လက်မှတ် ဦး နွဲ့အိ နေ့စွဲ 13.12.2016

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှုလျှော့ချရေး
အစီအစဉ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆
ပုံစံ ၁-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစဉ်အတော်တွင် ဤပုံစံအားလူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှုလျှော့ချရေး / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြုစုရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းစာတမ်းရေးဆွဲရာတွင်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ် **ပုံစံ ၁-၄**

နေ့စွဲ- ၁၇.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ကာယကား မြို့နယ် ရေဒီယို

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ် (V) စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄) □ စက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ၅၃၀၅၃၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အထိန်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြှါ)	စုစုပေါင်း
၅၃၀၅၃၀	၅၃၀၅၃၀	၂ ဖက်	၂၁၆ ဦးထက်	□ ကျား □ မ	၅၅၀၅၀	၂၀၅၀		၅၇၀၅၀
ဝေါတာ	အများဆုံး ဝေါတာ (၅၃၀၅၃၀)	၁၂၄' x ၇'	၁၆၆ ဦးထက်	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၅၅၀၅၀			၅၅၀၅၀
ယုတ်ပရာ	အထူးအထူး ချွေတော့ (၅၃၀၅၃၀)	၁၀' x ၁၅' x ၁၂'	၁၅၆ ဦးထက်	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၅၅၀၅၀	၁၀၅၀		၅၆၀၅၀
အရေက	အထူးအထူး ချွေတော့ (၅၃၀၅၃၀)	၁၀' x ၁၅' x ၇'	၁၆၆ ဦးထက်	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၅၅၀၅၀			၅၅၀၅၀
ခေါ်ချ	အထူးအထူး ချွေတော့ (၅၃၀၅၃၀)	၂၅' x ၁၅' x ၁၂'	၁၇၃ ဦးထက်	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၅၅၀၅၀			၅၅၀၅၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာတမ်းပုံစံ ၂၀၁၅

အမည် ဦး ဖြစ်ကားလယ် လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၆

၁၇၈၀ - ၁၇၈၀

စီမံကိန်းအမှတ် = ၁၇၈၀၀ - ၁၇၈၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု = ၅၃၀၅၃၀

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (-၁၂)



လူထုပပုဂ္ဂိုလ်စီစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ
အစဉ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပါက တစ်ဆင့်၌ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်အလျာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး ဖြိုး ဂေါ (CF)

ရက်စွဲ။ ၁၃.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) မြတ်ဝမ်း (၀) စတင်ဝန်း (၂) စတင်ဝန်း (၃) စတင်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား မြို့နယ် မဂ္ဂ ဆို ကျေးရွာအုပ်စု ၅၁၆ ပေလှာ ၆ ကျေးရွာ ယိုပပေ ရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ် (✓)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးပရာ၊ ဗမာ့အစိုးရ	✓		✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၂	ဦးသာအိ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၃	ဦးမေကေးလယ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၄	ဦးဒဂုဇ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၅	ဦးသာအိ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၆	ဦးစိုးအိ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၇	ဦးပရာအိ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၈	ဦးအန်းကျေး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၉	ဦးကျေးအိ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၀	ဦးကျေးအိ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၁	ဦးသာအိ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၂	ဦးစိုးအိ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၃	ဦးတော်လှိုင်အိ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုရမည့်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

[Handwritten notes in blue ink]



လူထုပပိုက်ပြန်လှမ်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်/ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပညာရေးရေးရာဌာန တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဦးဇော် (၂၀၁၅)

ရက်စွဲ။ ၁၇.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စတင်ဝန်း(၁) စတင်ဝန်း(၂) စတင်ဝန်း(၃) စတင်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယားပြည်နယ် မြို့နယ် ဗဟိုဌာန

ကျေးရွာအုပ်စု ဟင်္သာတမြို့နယ်

ကျေးရွာ ယိုစပါး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုန်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦးဆိုဖိုးခင်	✓		✓	ကယား	[Signature]
၁၅	ဦးကျော်ဇော်	✓		✓	"	[Signature]
၁၆	ဦးသိန်းခင်	✓		✓	"	[Signature]
၁၇	ဦးဇော်ဦးခင်	✓		✓	"	[Signature]
၁၈	ဦးလယ်ကျော်ခင် *	✓		✓	"	[Signature]
၁၉	ဦးကာခင်	✓		✓	"	[Signature]
၂၀	ဦးကျော်ခင်	✓		✓	"	[Signature]
၂၁	ဦးမာမာခင်	✓		✓	"	[Signature]
၂၂	ဦးမာမာခင်	✓		✓	"	[Signature]
၂၃	ဦးကျော်ခင်	✓		✓	"	[Signature]
၂၄	ဦးကျော်ခင်	✓		✓	"	[Signature]
၂၅	ဦးကျော်ခင်	✓		✓	"	[Signature]
၂၆	ဦးကျော်ခင်	✓		✓	"	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က တောင်းချက်ပေး တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ရေးအချိန် ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် - ချွေးဇွဲ၊ ဇွဲ (၄၄)

ရက်စွဲ၊ ၃၃.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစတင်ရေးအဖွဲ့အမည် (✓) မြေစတင်ရေး(၁) စတင်ရေး(၂) စတင်ရေး(၃) စတင်ရေး(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နယ်များ

မြို့နယ် မရမည်

တောရွာအုပ်စု ၂၀၆ ဟော

တောရွာ မဟိုဝဟော

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုစုံပမာဏ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ချွေးဇွဲ၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	ကဏ္ဍ	ဇွဲ
၂၈	အောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	✓
၂၉	မောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	✓
၃၀	မောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	မောင်စင်
၃၁	အောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	✓
၃၂	အောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	✓
၃၃	မောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	✓
၃၄	မောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	✓
၃၅	မောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	မောင်စင်
၃၆	အောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	✓
၃၇	အောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	✓
၃၈	အောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	✓
၃၉	အောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	✓
၄၀	အောင်စင်၊ ဇွဲ	✓	✓	✓	မ	✓

(၁) အိမ်ထောင်စုံစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံကို ကိုယ်စားပြုလုပ်သည့်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က တောင်းချပေးသည့် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ရေးအချိန် ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် - ချွေးဇွဲ၊ ဇွဲ (၄၄)

ရက်စွဲ၊ ၃၃.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစတင်ရေးအဖွဲ့အမည် (၂) စတင်ရေး(၁) စတင်ရေး(၂) စတင်ရေး(၃) စတင်ရေး(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် မူရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၆ ဟောလင်း

ကျေးရွာ မဟိုဝ်ဟောလင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စုစုံပမာဏ (၂)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၄	ဦးဝေက နီဇွဲ	✓	✓	✓	ကတယာ	<i>Day</i>
၂၅	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၂၆	မမာတလေးနီ	✓	✓	✓	"	✓
၂၇	မမာဇွဲယာ	✓	✓	✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၂၈	မမာဇွဲယာ	✓	✓	✓	"	✓
၂၉	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၃၀	မမာဇွဲယာ	✓	✓	✓	"	✓
၃၁	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	မမာဇွဲ
၃၂	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	မမာဇွဲ
၃၃	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	မမာဇွဲ
၃၄	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	မမာဇွဲ
၃၅	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	မမာဇွဲ
၃၆	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	မမာဇွဲ
၃၇	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	မမာဇွဲ
၃၈	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	မမာဇွဲ
၃၉	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	မမာဇွဲ
၄၀	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓	✓	✓	"	မမာဇွဲ

(၁) အိမ်ထောင်စုံစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံကို ကိုယ်စားပြုလျှင်လည်း အမှတ်ပြုပါ။



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပါက စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်စွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဦးဦး (C/F) .

ရက်စွဲ။ ၁၃.၂.၀၁၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် မေဇူဆီ၊ တေးရွာအုပ်စု ဂါဇယား၊ တေးရွာ ယဒီဝေဟောင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ယထာဏာကြိမ် ရှေ့ ၅၀၀ အစည်း အဝေး ကျင်းပခြင်း -

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၂	ဒေါ်ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓	ကယား	✓
၅၃	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	မိုးဒီ
၅၄	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	အောင်
၅၅	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	အိမ်ထောင်စု
၅၆	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	✓
၅၇	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	✓
၅၈	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	✓
၅၉	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအိမ်
၆၀	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	✓
၆၁	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	✓
၆၂	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအိမ်
၆၃	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအိမ်
၆၄	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအိမ်
၆၅	ဒေါ်အေးအိမ်		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအိမ်
စုစုပေါင်း		၂	၁၁	၁၂		အိမ်ထောင်စု

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာရင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ကိုင်သူအမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးစာတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းက တွေးခေါ်ရာတွင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတင်စာရင်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးစာတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စိန် (C F)

ရက်စွဲ၊ ၁၅ - ၂ - ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစာတင်စာရင်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်းအသားကြီး ကယား မြို့နယ် ဖရူဆို တောရွာအုပ်စု ရာဇမာရ တောရွာ ယိုစလျာ ယိုစလျာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ လထမ နဂါးကြိတ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုစာရင်း (V/၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၆	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကယား	<input checked="" type="checkbox"/>
၆၇	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၆၈	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၆၉	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၇၀	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၇၁	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၇၂	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၇၃	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၇၄	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၇၅	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၇၆	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၇၇	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၇၈	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၇၉	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>
၈၀	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	<input checked="" type="checkbox"/>

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းစီမံကိန်းစာရင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို ကိုယ်တိုင်ဖြည့်သွင်းရန် အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်
အပိုင်း-၃ 1၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက တွေးခေါ်ချက်ကို တွင်ဆောင်ရာတွင် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ရေးအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးများအမည် ဦးကျွန်းဝင်း - CT

ရက်စွဲ၊ ၁၃.၁၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစတင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ (✓) စတင်နေ့(၁) စတင်နေ့(၂) စတင်နေ့(၃) စတင်နေ့(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား မြို့နယ် မေဂျီဆီ ကျေးရွာအုပ်စု ရှာငွေမာ စတင်နေ့(၅) စတင်နေ့(၆) စတင်နေ့(၇)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ရက်စွဲ၊ ၁၃.၁၂.၂၀၁၆ ကျင်းပခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် (✓)	ကျား	လက်မှတ်
၁	ဦးသက်ခင်	✓		✓	ကယား	<i>NS</i>
၂	ဦးမောင်ကျော်	✓		✓	မ	<i>NS</i>
၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>NS</i>
၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>NS</i>
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>NS</i>
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>NS</i>
၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>NS</i>
၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>NS</i>
၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>NS</i>
၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>NS</i>
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>NS</i>
၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>NS</i>
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>NS</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် ရွေးချယ်အပ်ကြပါ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အရင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထုတ်ဖော်ချက်ပုံစံ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက တော့ရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထုတ်ဖော်ချက်ပုံစံများအပေါ် ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးများအမည် - ဦးလှိုင်စိုး (C F) စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(၇) စတင်ပန်း(၁) စတင်ပန်း(၂) စတင်ပန်း(၃) စတင်ပန်း(၄) စတင်ပန်း(၅)

ရက်စွဲ။ _____

မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် မလ္လာဘို တော့ရွာအုပ်စု လာပေလေး တော့ရွာ ယိုဝပရား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယ အကြိမ် ကျင်းပ ရွာကစည်းအစည်းအဝေး ဇူလိုင်လ ၆ ရက်

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စုအရပ်စား (၇)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ကယား	✓
၄၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၅၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၅၁	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၅၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၅၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၅၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၅၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၅၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၅၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၅၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၅၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
၆၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	✓
စုစုပေါင်း		၅	၅	၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဇယားပါ အချိန်ဇယား/အချိန်စာတမ်း အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုရမည်။ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

မိုးမခကုန်
ကျေးရွာ

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ပေးအပ်ရန် ယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

ဦးဇော် (င F)

ရက်စွဲ၊ ၁၃.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစတင်ပေးအပ်ခြင်း (✓) စတင်ပေး (၁) စတင်ပေး (၂) စတင်ပေး (၃) စတင်ပေး (၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဂယာ ချေး နယ် ဗဟိုဌာန

ကျေးရွာအုပ်စု ၅၃၀၂၀၁ ချေး

ကျေးရွာ ယဇ်ဝေဇာ

အစည်းအဝေးစာရင်းစာရင်း၊ ဒီဂရီယာ အကြိမ် အမျိုးမျိုး ရှာ နေစဉ်း စေတနာ့အဖွဲ့ ဝင်ရောက်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုစဉ်း (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၂	ဦးဇော်	✓		✓	ကယား	[Signature]
၅၃	ဦးဇော်	✓		✓	"	[Signature]
၅၄	ဦးဇော်	✓		✓	"	[Signature]
၅၅	ဦးဇော်	✓		✓	"	[Signature]
၅၆	ဦးဇော်	✓		✓	"	[Signature]
၅၇	ဦးဇော်	✓		✓	"	[Signature]
၅၈	ဦးဇော်	✓		✓	"	[Signature]
၅၉	ဦးဇော်	✓		✓	"	[Signature]
၆၀	ဦးဇော်	✓		✓	"	[Signature]
၆၁	ဦးဇော်	✓		✓	"	[Signature]
၆၂	ဦးဇော်	✓		✓	"	[Signature]
စုစုပေါင်း		၄	၁	၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုစဉ်းစာရင်းစာရင်း၊ အမျိုးမျိုး/အမျိုးမျိုး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်ပေးသည့်သူအပေါ် အမှတ်ပြုပါ။

၁၃။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၇.၃.၂၀၂၄

မြို့နယ် - ဖရူဆို

အုပ်ချုပ်ရေး - ကုလေးကုန်း

ကျေးရွာ - ယိုးဒယား

အစည်းအဝေးများ - မူကြို လမ်း

ဝန်ထမ်းများ - ဦးမောင်ထွေး၊ ဦးစွန်းလှ၊ ဦးကြည်

မှတ်တမ်း - ဦးစွန်းလှ

အကြောင်းကရာ -

- ပထမဆုံးဆန်းစစ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးပေးခြင်း
- PL ၁၂ ဖော်ပြချက်နှင့် CF/TF များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- စီမံကိန်း ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စီမံကိန်း ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း။

- ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း။


- ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း - PRA Tools ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း

- နေရာအခြေ

အကြောင်းကရာ -

- ဒုတိယဆင့်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးပေးခြင်း
- PL ၁၂ ဖော်ပြချက်နှင့် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း
- ကျေးရွာ ခြုံငုံဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ကျေးရွာ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း
- အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)



အနှစ်ချုပ်

ခြားနားသော လုပ်ငန်းအပိုင်းများအတွက် ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS တွင်ဖြည့်ရန်မလိုပါ။

ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ် မြို့နယ်၊ ဇရူဆိုမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု၊ **ရာဇပရာ** ကျေးရွာ၊ **ယိုဖပတော**

လုပ်ငန်း	အဆင့်	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လုပ်ဆောင်မည့်အချိန် လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ(သို့) အုပ်စု	ငြိမ်းပု မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၁	မူကြံ၊ ကျေးဇူး	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၆	VPSC	VPSC
	၂	ရေပေးစနစ်နှင့် ပိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSC	
	၃	စား၊ လေး၊ ဆေး	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSC	
	၄	ကျေး၊ ရွာ၊ ရိက္ခာ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	VPSC	
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကွင်းကျင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြားလုပ်ငန်း	၁	ကျောက်ချောပစ်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	VPSC	
	၂	ဆွဲဟုတ်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	VPSC	
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

မှတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာ၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအားအမျိုးသား+အမျိုးသမီးများမှ ရုံးဖြတ်ချက်ချဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဖယ်ပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု | ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတို့ရှေးရှု

လူထုဖယ်ပြုစီမံကိန်း၊ အမှတ် (ထ-၄၁) ပြည်တော်သာလမ်း၊ ထီးတရဲရပ်ကွက်၊ ဗဟိုဦးစီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ်
ရုံးပိုဒ်-၀၉၄၅၂၈၀၄၉၄

www.cdd.drdmyanmar.org