

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ဦးစီးဌာန၊ မြေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗဟိုဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ဟိုဗာရွာအုပ်စု၊ ဟိုဗာကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ
၆	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
၇	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း
၈	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
၁၂	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
၁၃	ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၁။ ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)



လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (သုံးသပ်ချက်များ)
ရည်ရွယ်ချက်

ဟိုယာကျေးရွာ၏ လူမှုရေးပြမြေပုံ သုံးသပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ အနေအထားနှင့် ဘာသာရေး ကိုးကွယ်မှုပုံစံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေးအခြေနေ နှင့် ရေရရှိမှု စသည့် အခြေနေများကို သိရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဟိုယာကျေးရွာသည် ဖရူဆိုမြို့၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဖရူဆို-ကေကာလမ်းမကြီးဘေးတွင်တည်ရှိသည်။ ကယောလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပြီး တောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အဓိက ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဖရူဆိုမှ ဟိုယာကိုဖြတ်သွားသော ကားလမ်းမကြီးမှာ ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်ပြီး ရွာကိုဖြတ်သန်းသွားပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းသည် ကျောက်ကြမ်းလမ်းအနည်းငယ်နှင့် ကျန်လမ်းအများစုမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်ကြ ပါသည်။ မိဆိုကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်း တို့ ရှိပါသည်။ ရေတွင်းနှင့် မိုးရေလှောင်ကန်လည်း ရှိပါ သည်။ ရွာ၏ ဘေးပတ်လည်တွင် တောင်ယာစိုက်ခင်းများ၊ သစ်တောကြီးပိုင်းများနှင့် လယ်ကွင်းများ ဝန်းရံနေပါသည်။ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးပြမြေပုံကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေနှင့် ရွာသူ/သားများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို သိရှိသုံးသပ်လေ့လာရပါသည်။

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: **ကျေးရွာ-ဟိုယာ** ရက်စွဲ: **၂၇.၂.၂၀၁၆**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
ဇွန်လမျိုးရေ		ယာချုတ်	ယာချုတ်	ယာချုတ်	ယာချုတ်	ယာချုတ်	ယာချုတ်	ယာချုတ်	ယာချုတ်	ယာချုတ်	ယာချုတ်	ယာချုတ်	ယာချုတ်
ရှာအိပုစု		ပုစု	ပုစု	ပုစု	ပုစု	ပုစု	ပုစု	ပုစု	ပုစု	ပုစု	ပုစု	ပုစု	ပုစု
ကျန်းမာရေး													
လမ်းပတ်ဆက်သွယ်မှု													
မြီးပွားစေ													
ဆောက်လုပ်ရေး													
ဆောက်လုပ်ရေး													
ပြုလုပ်သော													

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်
ရည်ရွယ်ချက်

ဟိုယာကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေရရှိမှုအခြေအနေများ နှင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၏ လအလိုက်ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေများအပြင် ရိုးရာပွဲတော်များကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဟိုယာကျေးရွာတွင် နွေ၊မိုး၊ဆောင်း ရာသီဥတုသုံးမျိုးရှိပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလမှ မေလအထိ အလွန်ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောနေ့ဥတုဖြစ်ပြီး ဇွန်လမှအောက်တိုဘာလအထိ မိုးဥတု ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တိုဘာလမှ ဇူလိုင်လကုန်အထိ ခြောက်သွေ့ပြီး အလွန်အေးသော ဆောင်းရာသီဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ တောင်ယာလုပ်ငန်းကို ဧပြီလမှ စတင်ပြီး ထယ်ထွန်ခြင်း၊ မြေပြုပြင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ မေလတွင်စတင်စိုက်ပျိုး၍ ဇွန်လနှင့်ဇူလိုင်လများတွင်စပါး၊မြေပဲစသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဩဂုတ်လမှစတင်ပြီး အောက်တိုဘာလကုန်သည်အထိ ပေါင်းရှင်းခြင်း၊မြေဆွပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ အောက်တိုဘာလသည်နှုတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်ပါသည်။ နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလများတွင် စပါး၊ပြောင်းကောက်များ ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ သီးနှံများထွက်ရှိသောနှစ်ကုန်အချိန်ဖြစ်သည့် ဒီဇင်ဘာလကုန်နှင့် နှစ်ဦးပိုင်းဖြစ်သည့် ဇူလိုင်လများတွင် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ ရိုးရာပွဲတော်များမှာ နှစ်သစ်ကူးပွဲ၊ မယ်တော်ပွဲ၊ ဘာသာရေးပွဲ၊

ခရစ်စမတ်ပွဲတော်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတွင်ရွာတွင်း တွင်မြေသားလမ်းအများစု ဖြစ်သော်လည်း ကား၊ဆိုင်ကယ်များ သွားလာနိုင်ပါသည်။ ဟိုယာကျေးရွာသည် ရေရှားပါးသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်၍ ဇွန်လမှ အောက်တိုဘာလအထိသာ ရေလုံ လောက်မှုရှိပါသည်။ နိုဝင်ဘာလမှ ဇွန်လအထိ အထိ ရေအသင့်တင့်ရရှိပါသည်။ ကျန်သောလများတွင် ရေရှားပါးသည့်အပြင် အချို့သော နှစ်များတွင် ရေပြက်လတ်မှုများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ နှစ်အစပိုင်း များဖြစ်သည့် ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ များတွင် ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ နှာစေးချောင်းဆိုး ရောဂါများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မိုးရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီများတွင် တုတ်ကွေးနှင့် နှာစေးရောဂါများ အဖြစ်များပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

ဟိုယာ		ကျေးရွာဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း			ရက်စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၆	
စဉ်	အုပ်စု	မွန်ပြင် လက္ခဏာ	အိမ်အရွယ်	အိမ်အရပ်အဝန်း	အကြောင်းကို	အခြားအချက်
၁	ချမ်းသာရွာ အုပ်စု	အိမ်-ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်-ကျွဲ-ဇား၊ ယာ၊ ခြင်္သေ့	၁၅ ခေ့	၅-၈ ခေ့	ကျေးရွာ	
၂	ပြေလည်ရွာ အုပ်စု	ကျွဲ၊ ချား၊ လယ် ၁၆ ဧက၊ အိမ် ၁၀	၂၀	၂၅	ကျေးရွာ မြေတစ်ဧက၊ လယ် ၂၀ ဧက၊ အိမ် ၁၀ ဧက၊ ခြင်္သေ့၊ ကျွဲ၊ ချား	
၃	ပြေလည်ရွာ အုပ်စု	ဝါး၊ ထုံ၊ အိမ် ၁၀ ဧက	၅၆		ပိတ်ဆွေးခြင်း	အိမ် ၁၀ ဧက၊ ယာ ၁၆ ဧက၊ ကျွဲ၊ ချား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ ချား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ ချား

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း မြေပုံ(သုံးသပ်ချက်များ) ရည်ရွယ်ချက်

ဟိုယာကျေးရွာတွင်ရှိသော ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အကြောင်းရင်းများကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဟိုယာကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အဆင့်(၃) မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။ အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု၊ ပြေလည်သောအုပ်စုနှင့် မပြေလည်သော အုပ်စုဟူ၍ ခွဲခြားထားပါသည်။ အပြေလည်ဆုံးအုပ်စုဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသော အုပ်စု၏ လက္ခဏာရပ်များမှာ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်နှင့်တိုက်အိမ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ထိုသို့ ပိုင်ဆိုင်သော မိသားစုများမှာကျေးရွာတွင် (၅) အိမ်ရှိပါ

ဟိုယာကျေးရွာ၏ အမျိုးသား/သမီး ပင့်ကူအိမ်မြေပုံသုံးသပ်ချက်ပြုလုပ်ရာတွင်ကျန်းမာရေး၊ ဦးဆောင်မှု၊ စွမ်းအင်အသုံးချမှု၊ ပင်ပွဲကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများကဆုံးဖြတ်ချက်ချဆောင်ရွက်ကြသည်။ အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မိဘလွှမ်းမိုးမှုခံရခြင်းကို အမျိုးသမီးများမှ ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ ပညာရေးနှင့်လူမှုရေးဆောင်ရွက်ရရှိမှုမှာ တန်းတူအခွင့်အရေးရကြသည်။ ဤသို့ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံသုံးသပ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် နည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)

စဉ်	အသုံးပြုသည်အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ	ဆုံးဖြတ်သူ
၁။	၆၇	ကျား + မ	ကျား
၂။	ကျောက်၊ သဲ	ကျား + မ	ကျား
၃။	သစ် - စား	ကျား + မ	ကျား
၄။	အဆောက်အအုံ၊ အိမ်၊ စာသင်ကျောင်း	ကျား + မ	ကျား + မ
၅။	ဝဠ + ယဇ်	ကျား + မ	ကျား + မ
၆။	ခြေတံ	ကျား + မ	မ + ကျား
၇။	လက်သမား	ကျား	ကျား
၈။	ပုလဲ၊ များ၊ စကေ	ကျား + မ	ကျား
၉။	ပန်းချီ	ကျား + မ	ကျား
၁၀။	ဆရာ၊ မ	ကျား + မ	ကျား + မ

ကျေးရွာအရင်းအမြစ် အသုံးချမှုမြေပုံ (သုံးသပ်ချက်များ)

ရည်ရွယ်ချက်

ဟိုယာကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုမြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်းသည် ထိုအရင်းအမြစ်များကို မည်သူက အသုံးပြုပြီး ထိုအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရန် မည်သူကဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို သိရှိရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မိဆိုကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကအသုံးပြုနေကြသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှာ တောင်ယာ၊ သစ်တော၊ ကျောက်တောင်၊ သဲတောင်နှင့် စိမ့်စမ်းရေတို့ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လူ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်များ ဖြစ်ကြသော ပန်းရုံ၊ လက်သမားတို့လည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ထိုအရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှုတွင် အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အသုံးပြုခွင့်ရှိသောလည်း ထိုအသုံးပြုမှုအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ကြပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများကို ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် အခွင့်အရေး မပေးခြင်း၊ ရှေးရိုးဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများအရ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်မြေပုံ သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးနည်းပါးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသား၏ လွှမ်းမိုးမှုရှိ နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြေပုံ (Veen diagram)




အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြေပုံ (သုံးသပ်ချက်များ) ရည်ရွယ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော လူများ၊ အုပ်စုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသား/သမီး ပါဝင်မှုအခြေအနေ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ၊ ဘေးဖယ်ခံထားရသော အုပ်စုများ၏ ပါဝင်ခွင့်အခြေအနေ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များ၏ အသုံးပြုမှုအခြေအနေနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဟိုယာကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း (၈)ဖွဲ့ရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေးကော်မတီ၊ အာနာအသင်း၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ C.A နှင့် မယ်တော်သမီးအဖွဲ့တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဘာသာရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး မိမိတို့၏ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထူးအရေးပါသော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ကော်မတီ အဖွဲ့များမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တဆင့်ခံချိတ်ဆက်နေပြီး ရပ်ရွာ၏ လိုအပ်သော ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ပါဝင်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဟိုယာကျေးရွာ၏ ပြင်ပမှာလာရောက်ကူညီသော အဖွဲ့များမှာ ယခုအခါ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့သာရှိပြီးကျန်သည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာယခုပြေပုံသုံးသပ်ချက်များ ပြုလုပ်ချိန်တွင် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ချိတ်ဆက်မှု မရှိတော့ပါ။

ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)



ပြဿနာသစ်ပင် (သုံးသပ်ချက်)
ရည်ရွယ်ချက်

ဟိုယာကျေးရွာ၏ ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာတွင် ရှိသော ပြဿနာ အခက်ခဲများ၊ ထိုပြဿနာအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ၊ ထိုအခက်အခဲများ၏ ကျေးရွာအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ပြဿနာအခက်အခဲအချင်းချင်း ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မှုများကို ဖော်ထုတ်သိရှိပြီး ဖြေရှင်းရေးမည့် နည်းလမ်းများကို သိရှိအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။

ဟိုယာကျေးရွာ၏ ယခုနှစ်အတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ရေရှားပါးသည့် ပြဿနာကို မူတည်ပြီး သစ်ပင်နှင့်ခိုင်းနှိုင်းပြီး ပြဿနာ၏ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း၊ ထိုအကြောင်းရင်းပေါ် အခြေခံပြီး ဖြစ်ပေါ် လာမည့်အကျိုးဆက်များနှင့် ထိုရရှိလာသော ပြဿနာအကြောင်းရင်းကို မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေး

ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ရေရှားပါးမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများမှာ သစ်ပင်ခုတ်ပြီး သစ်ပင်များ ပြန်လည်မစိုက်ပျိုးခြင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း၊ ရေပိုက်မရှိခြင်း၊ ရေထွက်ပင်ရင်းနည်းခြင်း၊ ကာကွယ်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ရေရှားပါးမှု အခက်အခဲကြောင့် အကျိုးရလဒ်များမှာ ရေလှယူခပ်နေရသကဲ့သို့ အခြေနေမျိုးဖြစ်နေခြင်းကြောင့် လူမှုရေးပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ မသန့်ရှင်းသော ရေများကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု အားနည်းလာခြင်း၊ စီးပွားရေး၊ စားဝတ်နေရေးများ ထိခိုက်လာခြင်းစသော အကျိုးရလဒ်များ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြဿနာ ဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်တာဆီးနိုင်ရန်အတွက် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ပင်စည်ဖြစ်သည့် ရေပြဿနာ၏ အကြောင်းရင်းများကို ဖယ်ရှားသုတ်သင်နိုင်မှသာလျှင် ဤဆိုးကျိုးရလဒ်များနှင့် ကင်းဝေးနိုင်ပြီး လူနေမှုဘဝများ ပိုပြီး အဆင်ပြေနေနိုင်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း တင်ပြဆွေးနွေး ပေးခဲ့ပါသည်။

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇။ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

ဟိုယာကျေးရွာအုပ်စု၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီကိုလည်း ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါသည်။ ပထမဦးစွာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(၂)ဦးကိုကျား (၁)ဦး၊ မ(၁)ဦးဖြင့် ကျား/မအချိုး ညီမျှစွာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ပြီး မဲအများဆုံးရသူကို ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နေရာပေးပြီး ကျန်သော ဆပ်ကော်မတီခွဲများကိုလည်း မဲအနည်းအများအလိုက် ကျေးရွာလူထုများ၏ ဆန္ဒနှင့် အညီဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါ သည်။ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ၏ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်ကျင့်ဝတ်များနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေး ကြပါသည်။

ဟိုယာကျေးရွာ၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ

စဉ်	အမည်	ကျား / မ		ရာထူး /တာဝန်
၁	ဦးမိုးကျော်	ကျား		ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဝိတိုးရီယာ		မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးပေဌာ	ကျား		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်စိစိလျာ		မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးလော်ရင်းရီ	ကျား		ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်နာတားလျာ		မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးအိညားရီ	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးဘဲတို	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးမာရီတီးနီ	ကျား		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်အားနာ		မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီ
၁၁	ဦးစတဲဖာနီ	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂	ဒေါ်ပလောညာ		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဦးမာနွေးလယ်		မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
	ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း	၇-ဦး	၆-ဦး	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုတစ်ပြိုင်တည်းကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဟိစက္ကား ဗမာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဇွန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား	မြို့နယ် မရူဆို	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုယာ
		ကျေးရွာ ဟိုယာ

က. လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)- ဣန္ဒြေ	၁၀၅	ဘာသာ(၁)- R.C	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၂၇	၂၃၇	၁၀၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၈	၁၇	၁၀၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် စာသင်ကျောင်း ကျောင်းခွဲ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ယေးပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ	

(၈)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ (၁)စာသင်ကျောင်း (၂)ကျန်းမာရေး (၃)လက်မှုပညာရှင်								
(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဌား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
တ်ချက်			တ်ချက်			တ်ချက်		
ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မိမိတို့ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ရှိပါသည် ပိုင်းပါ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ/ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----


မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည်။
 ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည်။
 ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မိမိတို့ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့----- (၄)-----စာသင်ကျောင်းဖွဲ့စည်းမှုအဖွဲ့-----
 (၂)-----ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း----- (၅)-----
 (၃)-----ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း----- (၆)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝါစာကျာ - လယ်
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ကျော်
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၆

နောက်ဆက်တွဲ ကောက်ယူထားရန်စာရင်း (တစ်ရွာလုံး လူဦးရေအားလုံး) (ကလေး၊ လူကြီးအပါအဝင်)

လူမျိုးစုအမည်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
လူမျိုးစု (၁).....	၂၂၇	၂၃၄	၄၆၁

Form PC 1

ကျေးရွာအုပ်စု (Form PC 1) အတွက် အချက်အလက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု (Form PC 1) အတွက် အချက်အလက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု (Form PC 1) အတွက် အချက်အလက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု (Form PC 1) အတွက် အချက်အလက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု (Form PC 1) အတွက် အချက်အလက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု (Form PC 1) အတွက် အချက်အလက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု (Form PC 1) အတွက် အချက်အလက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ
ကျေးရွာ (၁) - ...	14
ကျေးရွာ (၂) - ...			
ကျေးရွာ (၃) - ...			
စုစုပေါင်း	34	49	18
ကျေးရွာအုပ်စု	13	1	14

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အချက်အလက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအုပ်စု (၁)
ကျေးရွာအုပ်စု (၂)
ကျေးရွာအုပ်စု (၃)
ကျေးရွာအုပ်စု (၄)
ကျေးရွာအုပ်စု (၅)
ကျေးရွာအုပ်စု (၆)
ကျေးရွာအုပ်စု (၇)
ကျေးရွာအုပ်စု (၈)
ကျေးရွာအုပ်စု (၉)
ကျေးရွာအုပ်စု (၁၀)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက် ၆၀၇၈ ဝေအုတ်လှိုင်ရွာခံ (၃) ဦး အခြား ရွာမူလက			မှတ်စွက်			မှတ်စွက် ၁၀၈၄၊ ၁၀၈၅၊ ၁၀၈၆		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝဲကို ဝိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လှသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ဝင်စီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသလား? ဖြည့်ခဲ့ပါသည် / မဖြည့်ခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေခံအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်ဝင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိ အထိရောက်မှုပိုမိုကောင်းသနည်း? ဝိုင် ၁-၃ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအထိ အထိရောက်မှုပိုမိုကောင်းသနည်း? မရှိပါ / မရှိပါ / မသိပါ

ခြောက်မေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ထော်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလွှင့်) လား / မော်တော်တုတ် / အခြား _____

ဝေးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ထော်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလွှင့်) လား / မော်တော်တုတ် / အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေလှမ်းကြမ်းကုတ်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ဝင်စီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မာ သိန်း ဘိ

လက်မှတ် CS ၀၄.၈.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ဇေဇေ

လက်မှတ် ကျ ၀၄.၈.၂၀၁၆

ပေးပို့သူ ကျေး (ဦး ဆူ) မ (ဦး ဆူ) ၄-၈-၂၀၁၆

ကလေး ၄၄ ၀၇ ၈၁

မသိရင်း ဦး ဆူ

၀၇

၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ဒေသန္တရစီမံကိန်းဦးစီးဌာန/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်းတို့မှ ဖွဲ့စည်းရမည်။

စီမံကိန်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒ်.ကည်
မိန့် ၂၇-၂-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂-၄-၀၆(၀) စက်ဝန်း(၂) အစီမံ(၃) စက်ဝန်း (၄)

မြေညွှန်ဖော်/တိုင်း၊ ကယား၊ မြို့နယ် မူဆိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဟာ၊ ကျေးရွာ ဟိုဟာ၊ ရပ်ကွက် ၂

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ခန့်မှန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၆	၂၇.၂.၂၀၁၆	၄၅	၆၀	၁၀၅	၁၀၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၂၀၁၆	၂၈.၂.၂၀၁၆	၄၀	၂၂	၆၂	၆၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၉.၃.၂၀၁၆	၂၉.၃.၂၀၁၆	-	၂	၂	၃၂
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးမဟာမိတ် စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၇.၃.၂၀၁၆	၂၉.၃.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးမဟာမိတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲစိတ်ချက် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲစိတ်ချက် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးလှည့်

နေ့စွဲ - ၂၈.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား၊ ဖရူဆို မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဟာ၊ ကျေးရွာ ဟိုဟာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျွမ်းမာရေးခက်ခဲ	၁ ရော့ခက်ခဲ နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
၂ ကလေးကလေးကလေးကလေး	၂ နေရာမရဘဲ နှင့် ပစ္စည်းအားလုံးမရဘဲ
၃ ပစ္စည်းအားလုံးမရဘဲ	၃ ကျွမ်းမာရေးခက်ခဲ
၄ ရော့ခက်ခဲ နှင့် မူကြံကောင်း	၄ အားထက်ရှေ့ ရော့ခက်ခဲ
၅ လမ်းခက်ခဲ နှင့် ချိတ်ပျိုးရေးခက်ခဲ	၅ ကလေးကလေးကလေးကလေး

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ချိတ်ပျိုးရေး နှင့် စတင်ပေးဆောင်ရေး	၁ စတင်ပေးဆောင်ရေး နှင့် ချိတ်ပျိုးရေး
၂ စတင်ပေးဆောင်ရေး နှင့် ကလေးကလေးကလေး	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၃ စတင်ပေးဆောင်ရေး နှင့် ချိတ်ပျိုးရေး	၃ နေရာမရဘဲ နှင့် ပစ္စည်းအားလုံးမရဘဲ
၄ ရော့ခက်ခဲ နှင့် မူကြံကောင်း	၄ မူကြံကောင်း နှင့် ကျွမ်းမာရေး နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၅	၅ ကလေးကလေးကလေးကလေး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ
၄ အများစု ဝင်ရောက်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အများစု ဝင်ရောက်	၂၃၀၀၀၀	၅၂၃၆၈
၅				
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦးအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၆

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဇော်

နေ့စွဲ - 28.2.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား၊ ဖရူဆို ဖြန့်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုယာ ကျေးရွာ ဂိုဒေါ် ၃

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေခက်ခဲ	၁ ရေအားလုံး ရေခက်ခဲ
၂ ဆရာ/မ ဝန်ထမ်း ရှားပါးခြင်း	၂ ကလေးများရရှိရန် ရှားပါးခြင်း
၃ မူကြိုကျောင်းခက်ခဲ	၃ ဗိုလ်သား ခက်ခဲ
၄ ကလေးစား နှုတ်ချခံရခြင်း	၄ ဆရာ/မ ရှားပါးခြင်း
၅	၅

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေအားလုံး ရေ ချိတ်ယူမှု ဖြစ်လာရန်	၁ ရေ ဖျော့ရွက် ဖြစ်လာရန်
၂ ဆရာ/မ ဝန်ထမ်း ရှားပါးခြင်း	၂ မူကြိုကျောင်း ဖြစ်လာရန်
၃ မူကြိုကျောင်း ဆောင် ရန် ဖြစ်	၃ စားနပ်ရိက္ခာ သုံးစွဲမှု ဖြစ်လာရန်
၄ ကလေးစား ဗိုလ်သား ဖြစ်လာရန်	၄ ဆရာ/မ ရှားပါးခြင်း
၅	၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ရေ ဖျော့ရွက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ရေ ဖျော့ရွက်	5000000	81 ဦး 3 နှစ် နှစ်
၂ ဆရာ/မ ရှားပါးခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ဆရာ/မ ၆၂ ဦး	7,200,000	81 ဦး 3 နှစ် နှစ်
၃ မူကြိုကျောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	မူကြို ကျောင်း	10,800,000	30 ဦး နှစ်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ဗမာ့သုံး နီဝါ	ဗမာ့သားများ	၁၆၆၆၆၆	၅၀ သိန်း	၂၂၇ ဦးထက်
၂ ရေပျက်ကန်ဖန်တီးမှု နှင့် ပိုက်	ဗမာ့သား + ဗမာ့သမီး	ရေပျက်ကန်ဖန်တီးမှု နှင့် ပိုက်	၂၃ သိန်း	၂၂၇ ဦးထက်
၃ မူကြိုကျောင်း	ဗမာ့သား + ဗမာ့သမီး	မူကြိုကျောင်း	၇၀ သိန်း	၆၀၂ ဦးထက်
၄ ခင်းမဆောင်	ဗမာ့သား + ဗမာ့သမီး	မူလတန်းကျောင်း	၂၁၀ သိန်း	၁၂၀ ဦးထက်
၅ မူလတန်းကျောင်း	ဗမာ့သားများ	မူလတန်းကျောင်း	၇ သိန်း	၂၂၇ ဦးထက်
၆ ဆိုလာဖွဲ့၊ အက်လ်၊ စာချို စက် နှင့် ဘက်စတီ	ဗမာ့သားများ	ဗမာ့သုံး နီဝါ	၂၅ သိန်း	၂၂၇ ဦးထက်
၇				
၈				
၉				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦးမောင်အို လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၀၂.၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်များ ။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အပညွှန်းအစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုထည့်သွင်းရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ပြင်ဆင်ရမည့်။
 ကြိုပုံစံအားပြင်ဆင်ရာပြင်ဆင်ပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုရွှေ့ပြောင်းတက်ရောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင်အောက်ဖော်ပြပါအခြေခံအချက်အလက်များကို မိမိ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင် (CF)
 နေ့စွဲ 4.3.2016
 ပြင်ဆင်/တိုင်း ကာယကား မြန်မာ ဝန်ထုပ် မရဆို
 တက်ဝန်အားအမှတ်ကြိမ်ပေးပါ (၂) / တက်ဝန်(၁) တက်ဝန်(၂) တက်ဝန်(၃) တက်ဝန်(၄)

ကျေးရွာအမည်	အောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကုစီး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အပတ်/အခွဲ	
ပခုက္ကူ	ကနဦးပါး၊ ရေပိုမိုမည် ရေပေးကန်၊ ရေစက်၊ ရေခဲအိတ်	6' x 6' x 4' 9 ကန့်	218 ဦးအထိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ	46 သိန်း	2 သိန်း		48 သိန်း
ဒွါရှော (တောင်)	ပျက်စီးကျဆုံးသွားသည့် အိမ်အောက်ရေကန်	45' x 18' x 10	60 ဦးအထိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ	57 သိန်း	1 သိန်း		58 သိန်း
ဒွါရှော (အောက်)	အိမ်အောက်ရေကန်၊ အိမ်အောက်ရေကန်	30' x 15' x 10	119 ဦးအထိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ	57 သိန်း	2 သိန်း		59 သိန်း
ပခုက္ကူ	အိမ်အောက်ရေကန် (အိမ်အောက်ရေကန်)	30' x 15' x 8'	166 ဦးအထိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ	32 သိန်း	1 သိန်း		33 သိန်း

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာတမ်းစာရင်း 2885 အမည် ဦးမောင်လတ် လက်မှတ် မောင် ရက်စွဲ 4.3.2016/ 198 သိန်း စုစုပေါင်း

အိမ်အောက်ရေကန် - 19200000 - NNNK-
 အိမ်အောက်ရေကန် - 600000 - NNNK

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အစဉ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို တပ်ဆင်၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဖြူခင်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၅.၉.၂၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဖရူဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုယာ၊ ကျေးရွာ ဟိုယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ် ကျွေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ဦးစတင်အောင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကယား	စတင်အောင်
2	ဦးအောင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
3	ဦးစတင်အောင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
4	ဦးအိမ်စား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
5	ဦးဖရူဆိုစစ်စစ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
6	ဦးအောင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
7	ဒေါ်မောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
8	ဒေါ်အယ်လ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
9	ဒေါ်မောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
10	ဒေါ်ဖရူဆိုစစ်စစ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
11	ဒေါ်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
12	ဒေါ်အိမ်စား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
13	ဒေါ်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
စုစုပေါင်း		6	7	12		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား - ၄၆

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အစဉ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို တပ်ဆင်၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဖြူခင်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၅.၉.၂၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဖရူဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုယာ၊ ကျေးရွာ ဟိုယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ် ကျွေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
14	ဒေါ်ကလေး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကယား	စတင်အောင်
15	ဒေါ်ကလေး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
16	ဒေါ်ကလေး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
17	ဒေါ်အိမ်စား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
18	ဒေါ်ဖရူဆိုစစ်စစ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
19	ဒေါ်မောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
20	ဒေါ်အိမ်စား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
21	ဒေါ်အိမ်စား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
22	ဒေါ်အိမ်စား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
23	ဦးဖရူဆိုစစ်စစ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
24	ဒေါ်အိမ်စား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
25	ဒေါ်အိမ်စား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
26	ဒေါ်ဖရူဆိုစစ်စစ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	စတင်အောင်
စုစုပေါင်း		7	12	12		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဇော်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆.၀၂.၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဖရူဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုယာ၊ ကျေးရွာ ဟိုယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဖထမအကြိမ် အရေအတွက်၊ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်အောင်အေး		✓	✓	ကယား	✓
၂၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	✓
၂၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	✓
၃၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၃၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၃၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၃၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၃၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၃၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၃၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၃၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၃၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
စုစုပေါင်း		၇	၁၁	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးစီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း-၃ ၂၀၁၆.၀၂.၂၆

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဇော်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆.၀၂.၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဖရူဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုယာ၊ ကျေးရွာ ဟိုယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဖထမအကြိမ် အရေအတွက်၊ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ကယား	✓
၄၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၄၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၄၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	✓
၄၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၄၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၄၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၄၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၄၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၄၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၅၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	✓
၅၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	✓
၅၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	✓
စုစုပေါင်း		၄	၉	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အလားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဖြူညင်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၅.၉.၂၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဗလူဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဗလူယာ၊ ကျေးရွာ ဗလူယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် - ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	ဒေါ်မေမေ		✓	✓	ကလေး	
၅၄	ဒေါ်မေမေ		✓	✓	"	
၅၅	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၅၆	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၅၇	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၅၈	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၅၉	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၆၀	ဒေါ်မေမေ		✓	✓	"	
၆၁	ဒေါ်မေမေ		✓	✓	"	
၆၂	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၆၃	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၆၄	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၆၅	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၆၆	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		၈	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အလားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဖြူညင်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၅.၉.၂၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဗလူဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဗလူယာ၊ ကျေးရွာ ဗလူယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် - ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၇	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	ကလေး	
၆၈	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၆၉	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၇၀	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၇၁	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၇၂	ဒေါ်မေမေ		✓	✓	"	
၇၃	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၇၄	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၇၅	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၇၆	ဒေါ်မေမေ		✓	✓	"	
၇၇	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၇၈	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
၇၉	ဒေါ်မေမေ	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		၇	၆	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကြည်

ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၀၉.၀၁

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) မဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် မဂူဆုံ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုယာ၊ ကျေးရွာ ဟိုယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ် ကျေးဇူးရှာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၈၀	ဒေါ်စိစိဦး		✓		ကယော	✓
၈၁	ဒေါ်အင်းအင်း		✓	✓	"	✓
၈၂	ဒေါ်အင်းအင်း		✓	✓	"	✓
၈၃	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၈၄	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၈၅	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၈၆	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၈၇	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၈၈	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၈၉	ဒေါ်အင်းအင်း		✓	✓	"	✓
၉၀	ဒေါ်အင်းအင်း		✓	✓	"	✓
၉၁	ဒေါ်အင်းအင်း		✓	✓	"	✓
၉၂	ဒေါ်အင်းအင်း		✓	✓	"	✓
စုစုပေါင်း		၆	၇	၇		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကြည်

ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၀၉.၀၁

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) မဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် မဂူဆုံ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုယာ၊ ကျေးရွာ ဟိုယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ် ကျေးဇူးရှာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၉၃	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	ကယော	✓
၉၄	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၉၅	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၉၆	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၉၇	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၉၈	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၉၉	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၁၀၀	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၁၀၁	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၁၀၂	ဒေါ်အင်းအင်း		✓	✓	"	✓
၁၀၃	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
၁၀၄	ဒေါ်အင်းအင်း		✓	✓	"	✓
၁၀၅	ဒေါ်အင်းအင်း	✓		✓	"	✓
စုစုပေါင်း		၇	၃	၇		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်

ရက်စွဲ 21.2.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၇) (၇)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဗရူဆိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ဗညိုသာ ကျေးရွာ ဗရူဆိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမဇယားကြိုက်ကျေးရွာ ဇယားအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(၇) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1.	စိုးဝင်းလှ	✓		✓	ကယား	
2.	မာမာမာ	✓		✓		
3.	မောင်မောင်	✓		✓		
4.	မောင်မောင်	✓		✓		
5.	မောင်မောင်	✓		✓		
6.	မောင်မောင်	✓		✓		
7.	မောင်မောင်	✓		✓		
8.	မောင်မောင်	✓		✓		
9.	မောင်မောင်	✓		✓		
10.	မောင်မောင်	✓		✓		
11.	မောင်မောင်	✓		✓		
12.	မောင်မောင်	✓		✓		
13.	မောင်မောင်	✓		✓		
စုစုပေါင်း		13		13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းရန်အတွက်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်

ရက်စွဲ 21.2.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၇) (၇)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဗရူဆိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ဗညိုသာ ကျေးရွာ ဗရူဆိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမဇယားကြိုက်ကျေးရွာ ဇယားအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(၇) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
14.	မောင်မောင်		✓	✓	ကယား	
15.	မောင်မောင်		✓	✓		
16.	မောင်မောင်		✓	✓		
17.	မောင်မောင်		✓	✓		
18.	မောင်မောင်		✓	✓		
19.	မောင်မောင်		✓	✓		
20.	မောင်မောင်		✓	✓		
21.	မောင်မောင်		✓	✓		
22.	မောင်မောင်		✓	✓		
23.	မောင်မောင်		✓	✓		
24.	မောင်မောင်		✓	✓		
25.	မောင်မောင်		✓	✓		
26.	မောင်မောင်		✓	✓		
စုစုပေါင်း			13	11		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းရန်အတွက်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဇော်

ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက် စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမျိုးအစား စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မရူသိ ကျေးရွာအုပ်စု မရူသိ ကျေးရွာ မရူသိ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမ အကြိမ်ကျင်းပ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၂၇.	၆၃၂ ဖျာစိုယာ		✓	✓	၈၆၅၂	✓
၂၈.	၆၃၂ ဒွန်ဒွန်		✓	✓	✓	✓
၂၉.	၆၃၂ မိုးရေဒွန်		✓	✓	✓	✓
၃၀.	၆၃၂ မက်ကွ		✓	✓	✓	✓
၃၁.	၆၃၂ စာယံဂါတက်		✓	✓	✓	✓
၃၂.	၆၃၂ မာဂါယာ		✓	✓	✓	✓
၃၃.	၆၃၂ ကျေးဇူး ①		✓	✓	✓	✓
၃၄.	၆၃၂ ကျေးဇူး ②		✓	✓	✓	✓
၃၅.	၆၃၂ ဆူးဇူး		✓	✓	✓	✓
၃၆.	၆၃၂ ဒွန်ဒွန်		✓	✓	✓	✓
၃၇.	၆၃၂ မိုးရေဒွန်		✓	✓	✓	✓
၃၈.	၆၃၂ မာဂါယာ		✓	✓	✓	✓
၃၉.	၆၃၂ ကံစွန်		✓	✓	✓	✓
စုစုပေါင်း			13	11		✓

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်တံဆိပ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဇော်

ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက် စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမျိုးအစား စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မရူသိ ကျေးရွာအုပ်စု မရူသိ ကျေးရွာ မရူသိ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမ အကြိမ်ကျင်းပ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၃၀.	၆၃၂ မိုးရေဒွန်	✓		✓	၈၆၅၂	မိုးရေဒွန်
၃၁.	၆၃၂ စာယံဂါတက်	✓		✓	✓	စာယံဂါတက်
၃၂.	၆၃၂ မာဂါယာ	✓		✓	✓	မာဂါယာ
၃၃.	၆၃၂ ဖျာစိုယာ	✓		✓	✓	ဖျာစိုယာ
၃၄.	၆၃၂ ကျေးဇူး	✓		✓	✓	ကျေးဇူး
စုစုပေါင်း		5		5		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်တံဆိပ်ပါ။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ခြားနားသော လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်
 ပြင်ဆင်မှု၊ VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီတား TPIC သို့ရှိရပါမည်။ MIS တွင်ဖြည့်ရန်မလိုပါ
 သတ်မှတ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ မြို့နယ်၊ ဖရူဆိုမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ယိုးဒယာ၊ ကျေးရွာ၊ ယိုးဒယာ

လုပ်ငန်းအဆင့်	အဆင့်	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လုပ်ဆောင်မည့်အချိန်လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ ထာဝန်ခံသူ(သူ့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၀	ရေပေးစနစ် ၅ ဧက	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	ကျေးရွာကော်မတီ	VTPSC
	၂	ရေပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၃	ရေပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အထက်ပေးပေးခြင်း/ကျေးရွာအုပ်စု	၀		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျေးရွာအုပ်စု အဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြားလုပ်ငန်း	၀	အခြားလုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၂	အခြားလုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

မှတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာအစုအဝေးအလိုက်ဦးစားပေးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား အမျိုးသား + အမျိုးသမီးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပေးပါမည်။

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု ၊ ဗွဲ့ဖြူးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ အမှတ် (ထ-၄၁) ပြည်တော်သာလမ်း၊ ထီးတရဲရပ်ကွက်၊ ဗဟိုဦးစီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ်
ရုံးပန်း-၀၉၄၅၂၈၀၄၉၄