

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ဦးစီးဌာန၊ မြေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗဟိုဌာန



လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဒို့လခေကျေးရွာအုပ်စု၊ ကိုကွေကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်


အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ
- ၆ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၈ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၃ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၁။ ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ဒိုးလာစောကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ




၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. ဒိုးလာစောကျေးရွာ
- ၂. ကိုကွေကျေးရွာ
- ၃. ဒီးကူလယ်ကျေးရွာ
- ၄. ဟာစောခိုကျေးရွာ
- ၅. ထိုခိုဆိုပူကျေးရွာ
- ၆. ကော်သောကျေးရွာ
- ၇. တလောဇာကျေးရွာ
- ၈. ယာပါခိုကျေးရွာ
- ၉. ယိုးပရာ

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနို (Seasonal Gender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား မ ယင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Venn diagram)
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ  
ကျေးရွာမြေပုံ (Social Map)



လူမှုရေးပြမြေပုံ (သုံးသပ်ချက်များ)  
ရည်ရွယ်ချက်

ကိုက္ကွကျေးရွာ၏ လူမှုရေးပြမြေပုံ သုံးသပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ အနေအထားနှင့်ဘာသာရေး ကိုးကွယ်မှုပုံစံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေးအခြေနေ နှင့် ရေရရှိမှု စသည့် အခြေနေများကို သိရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကိုက္ကွကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၂၂)အိမ်ရှိပြီး အဓိက အဆောက်အဦးများဖြစ်သော မူလတန်းကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်းနှင့် ရေတွင်းများပါရှိပါသည်။ ကျေးရွာမြေပုံအရ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရေပိုက်လိုင်းများ သွယ်ယူထားရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတန်အသင့် ကောင်းမွန်အဆင်ပြေ ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆိုင်ကယ်လမ်းပေါက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းသည် ကျောင်းသား/သူများအတွက် လုံလောက်အဆင်ပြေမှု မရှိပါဟု ရွာသူ/သားတို့မှ ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။ ရေပေးဝေရေးတွင်လည်း ရေစုကန်များ မရှိသဖြင့် ရေများမကြာခဏ ပြတ်လတ်လေ့ရှိပါသည်။ သစ်တော အရင်းအမြစ် အတန်အသင့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ မိရိုးဖလာ တောင်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတို့တွင် ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပေ သည်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)

ကျေးရွာ ကိုကျေး

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ - ၁၅.၂.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
ပွဲသော်	လက်ခတ်ပွဲ			လက်ခတ်ပွဲ၊ လာပွဲ				ပွဲကျသော်				အိတ်ပွဲ
ခိုက်ပျက်ရေး	တောင်ယာပျက်		မိုးရွာ	ချောင်း		မျက်စိပျက်			တောင်ယာပျက်	ပျက်ပျက်လာသော	လက်ခတ်ပွဲ	ခိုက်ပျက်ပွဲ
ရာသီဥတု	ခဲခဲ		မိုးသည်			မိုးရွာသည်					ခဲခဲသည်	
ရေ	ရေခဲ		ရေခဲ		ရေခဲ							
လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေး	ဆင်ကယ်				ရေခဲ						ဆင်ကယ်	
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းချောင်း		မျက်နှာ		ချောင်း			ဗွတ်				
ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ		မရှိ							ဝင်ငွေ		
ကုန်သွယ်ရေး	ကုန်သွယ်ရေး			ကုန်သွယ်ရေး								

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်  
ရည်ရွယ်ချက်

ကိုကျေးကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေရရှိမှုအခြေအနေများ နှင့် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ လအလိုက်ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေများအပြင် ရိုးရာပွဲတော်များကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကိုကျေးကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယားတွင်ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများမှာ -ပွဲတော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအားလပ်သည်။ ဟူသော အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ပွဲတော်ကာလမှာဇနွှာဝါရီတွင်ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့များ ဥပုတ်စောင့်တည်ခြင်းနှင့် ဖေဖော်ဝါရီတွင် လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲတို့ကို ကျင်းပလေ့ရှိပါ သည်။ဇွန်လတွင်မိဘပွဲ၊ဩဂုတ်လတွင် ရိုးရာဒီးကူးပွဲတော်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် သင်္ချိုင်းပွဲ ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်စမတ်ပွဲ၊ နှစ်သစ်ကူးပွဲကို ကျင်းပပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကာလတွင် ဇနွှာဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီတွင် တောင်ယာ ခုတ်ခြင်း၊ မတ် လတွင် တောင်ယာများ မီးရှို့ခြင်း နှင့် ဧပြီတွင် စူးထိုးပြီး စပါးစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဇွန်နှင့် ဇူလိုင်တွင် ဖာလာပင် များစိုက်ပျိုးကြသည်။ စက်တင်ဘာတွင် ဖာလာသီးများ ခူးဆွတ်ရောင်းချကြပါ သည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွင် ဇနွှာဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီတွင် နှာစေးခြင်းများဖြစ်ပြီး ဧပြီတွင် ဝမ်းပျက်/လျှော့အဖြစ်များပြီး ဒီဇင်ဘာတွင် ချောင်းဆိုးခြင်း အဖြစ်များပါသည်။ ပညာရေးတွင် ဇွန်လမှ စတင်ကာ ကျောင်းများတက်ရပြီး ဖေဖော်ဝါရီတွင် ကျောင်းပိတ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍတွင် သွားလာရန် လွယ်ကူသောလများမှာ နိုဝင်ဘာမှ မေလတို့တွင် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားလာနိုင်ပါသည်။ လမ်းပြုပြင်မှုအတွက် ဇူလိုင်နှင့် ဩဂုတ်တွင် ကျေးရွာလမ်းများ ပြုပြင်ကြပါသည်။ ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းတွင် စက်တင်ဘာမှ

ဇွန်လအထိတို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများအတွက် ပြင်ဆင်ပြုလုပ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဆောက်လုပ်ခြင်း အပိုင်းတွင် ဒီဇင်ဘာနှင့် ဇန်နဝါရီတွင် စပါးကျီများ တည်ဆောက်ပြီး မတ်လမှ ဇွန်လအထိသည် အိမ်များဆောက်လုပ် ကြသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)


**ဥစ္စာနေ အင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	သွင်းပြင် ပက္ခဏာ	အိမ်ထောင် စု ဦးရေ	၅ နှစ်အတွင်း ချမ်းသာမှု အုပ်စု	အကြောင်း အရင်း	၅ နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲသော အုပ်စု	အကြောင်း အရင်း
၁။	အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု	အိုင်ကယ် ချိုင်းစော စံပါး ၂၀၀ ဧက ၁၀၀၀၆	၂	<del>၂</del> <del>၂</del>	အပြေလည်ဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ (သာယာစိ)		
၂။	ပြေလည်သောအုပ်စု	စံပါး ၂၀၀ ဧက ၄၀၀၆	၆				
၃။	မပြေလည်သောအုပ်စု	စံပါး ၅၀ ဧက ၆၅၅	၁၄		<del>အပြေလည်ဆုံး</del> <del>ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ</del> <del>(သာယာစိ)</del>		

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (သုံးသပ်ချက်)  
ရည်ရွယ်ချက်

ကိုကွေ့ကျေးရွာတွင်ရှိသော ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများနှင့် ထိခိုက်လွယ်ရသော အကြောင်း အရင်းများကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများအား အခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်ဆွေးနွေးကြရာ အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု၊ ပြေလည်သောအုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စုဟူ၍ သုံးစုခွဲပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါသည်။ အပြေလည်ဆုံးအုပ်စုများ၏ အိမ်ထောင်စုဦးရေ(၂)စု ရှိပြီး သွင်းပြင်လက္ခဏာများမှာ ဆိုင်ကယ်၊ ချိုင်းစော၊ စပါး ၂၀၀ နှင့် ကျွဲ (၁၀) တို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ပြေလည်သောအုပ်စုတွင် (၆)အိမ်ရှိပြီး စပါး ၂၀၀ ကျွဲ (၄) ကောင်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ထို့နောက် မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၄)စုရှိပြီး ထိုသူတို့သည် စပါး ၅၀ခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆင်ရဲချမ်းသာ ကွာခြာလျက်ရှိသည်။

ကျား မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)



**ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ (သုံးသပ်ချက်) ရည်ရွယ်ချက်**

ကိုကွေကျေးရွာ၏ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ သုံးသပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ကျေးရွာတွင် ရှိသော အမျိုးသား /သမီးများ၏ ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ပါဝင်မှုအနေအထားနှင့် အကယ်၍ ပါဝင်မှုအနေအထားကွာဟမှုရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဆိုသည်ကို သိရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကိုကွေကျေးရွာရှိ ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ရာတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း သုံးသပ်ပါသည်။ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ အိမ်တွင်းမှုကြိစ္စနှင့် စားဝတ်နေရေးတို့တွင် အမျိုးသမီးတို့သည် အမျိုးသားများထက်သာလွန်ပါသည်။ သို့သော် လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးတို့တွင် အမျိုးသားများက အမှတ်သာလွန်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယာပါခိုကျေးရွာတွင် ကျား/မတို့သည် ကဏ္ဍအသီးသီးတို့တွင် မတူသာလွန်ကြပါသည်။ ထိုအခြေနေ များတွင် အမျိုးသမီး များနှင့် အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်မှုကဏ္ဍအသီးသီးတွင် တူညီမှုရှိစေရန်နှင့် အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပါသည်။



အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)


<p>အရင်းအမြစ်အသုံးပြုပုံအခြေပြုဇယား</p>			
စဉ်	အကြောင်းအရာ	အသုံးပြုသူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ
၁။	ဆင်းရဲ	ကျား + မ	ကျား
၂။	ချောင်း	ကျား + မ	ကျား
၃။	စတေး	ကျား + မ	မ
၄။	တစ်ခေတ္တ	ကျား +	ကျား
၅။	တီး	ကျား + မ	ကျား
၆။	ဆင်၊ ဆိပ်၊ သေရဲ၊ စာရိတ်	ကျား + မ	ကျား
၇။	ရေတွင်း	ကျား + မ	မ
၈။	ဒုက္ခရုံပင်	ကျား + မ	ကျား
၉။	ရေကန်	ကျား + မ	မ
၁၀။	အိမ်ပေးစာရိတ်	ကျား +	မ

ကျေးရွာအရင်းအမြစ် အသုံးချမှုမြေပုံ (သုံးသပ်ချက်များ) ရည်ရွယ်ချက်

ကိုကွေကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုမြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်းသည် ထိုအရင်းအမြစ်များကို မည်သို့က အသုံးပြုပြီး ထိုအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရန် မည်သို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို သိရှိရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကိုကွေကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် ထင်းရှူး၊ ချောင်း၊ စပါး၊ ဝါး၊ ရေတွင်း၊ နှစ်ရှည်ပင်၊ ဖာလာပင်များဖြစ်ကြသည်။ အသုံးပြုမှုများတွင်ကျား/မတန်းတူ အသုံးပြုပြီး အရင်း အမြစ်များအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အများအားဖြင့် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြပြီး စပါးစိုက်ခြင်းနှင့် ဖာလာစိုက်ခြင်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ချက်ခွင့်ရကြရသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုကွေကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးများ ရရှိမှုနည်းလျက်ရှိသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Veen diagram)



**အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (သုံးသပ်ချက်များ) ရည်ရွယ်ချက်**

ကိုကွေကျေးရွာတွင် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော လူများ၊ အုပ်စုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသား/သမီး ပါဝင်မှုအခြေအနေ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ၊ ဘေးဖယ်ခံထားရသော အုပ်စုများ၏ ပါဝင်ခွင့်အခြေအနေ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များ၏ အသုံးချမှု အခြေအနေနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကိုကွေကျေးရွာရှိ ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းဟူပြီး (၂)မျိုးခွဲခြား နိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ဆယ်အိမ်မှူး၊ CA ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ လမ်းကော်မတီ၊ ရေကော်မတီ၊ လူငယ်အသင်း၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ လူငယ်များ၊ မယ်တော်သမီးအသင်း၊ သံနာအားနာမိခင်ဟူသော အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။ ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းတွင် ကျေးလက်အဖွဲ့၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ KNPP ပညာရေး၊ IRC၊ UNDP ၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ငြိမ်းဖောင်းအေးရှင်း၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့၊ MAM အဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများသော်လည်းကောင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ သည်လည်းကောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ကြောင်း သိရပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)



ပြဿနာသစ်ပင် မြေပုံ(သုံးသပ်ချက်)

ကိုကွေးကျေးရွာ၏ ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာတွင် ရှိသော ပြဿနာအခက်ခဲများ၊ ထိုပြဿနာအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ၊ ထို အခက်အခဲများ၏ ကျေးရွာအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ပြဿနာအခက်အခဲအချင်းချင်း ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မှုများကို ဖော်ထုတ်သိရှိပြီး ဖြေရှင်းရေးမည့် နည်းလမ်းများကို သိရှိအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။

ကိုကွေးကျေးရွာတွင် ရှိနေသော ပြဿနာအခက်ခဲများတွင် အရေးကြီးဆုံးသော လက်တလော လိုအပ်ချက်မှာလမ်းမကောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြဿနာဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများမှာ နယ်မြေ မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း၊ လူအင်အားနည်းပါးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းရင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော အကျိုးဆက်များမှာ ကလေးများ ပညာရေးထိခိုက်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေခြင်း၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊ အသိပညာမရှိခြင်း၊ ကလေးများစာမတတ်ခြင်း၊ လူမှုရေးပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်းစသော အကျိုးဆက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇။ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား / မ	ရာထူး / တာဝန်
၁	ဦးကျော်ကေးလယ်	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်လစ်လင်ဖေါ	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဘရူးနိုး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ဒိုမဲနီကာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးအန်ဒြေးယန်	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ရှာဘီးနာ	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးမောင်ရွှေ	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ရောဇာ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးရွှန်ပေါလ်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်စတယ်လာ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီ
၁၁	ဦးဂျိုးနာ	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂	ဒေါ်မာရီယာ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်ဘီဘျားနာ	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
	ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း	၆ -ဦး	၇-ဦး

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်( ပုံစံ-၁ )

**ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)**

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ရှိ၊ ဇော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် 09-451172064	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ကယ်စော့က
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇေယျသိ	ကျေးရွာအုပ်စု ဒွဲ၊ ဟောစော
		ကျေးရွာ ကျိကျေ

လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကော့ကွယ် ဇေယျ	၂၂	ဘာသာ(၁) R.C	၂၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၉	၅၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁	၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာဝန်ကောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:  ကတ္တရာလမ်း:  ကွန်ကရစ်လမ်း:  မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:

ကျောက်ခင်းလမ်း:  မြေသားလမ်း:  လူသွားလမ်း:  အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ဝိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  နှစ် 1922 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?  မိုင် 1.5 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 2 နာရီ / ဆိုင်းကယ် ၁ နာရီ

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျှင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: \_\_\_\_\_

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 4 နာရီ

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျှင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ဆိုင်းကယ် ၂ နာရီ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျောင်းဆက်သက် ----- (၄) နယ်အစည်း


(၂) အ.အ.န.အစည်း ----- (၅) C.A အစည်း

(၃) မယ်ဆက်သမီး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် | အမည် - ဦး ရှိန်း ဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး | အမည် - ဒေါ်ကယ်ရေဒီက

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၆

၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ဇယားအောက်တွင် သက်ဆိုင်ရာလူထုအစည်းအရုံး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်စာတမ်း		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်စာတမ်း	ပြုစီမံကိန်းစက်ဝန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	
စီမံကိန်းအမျိုးအစား/ပုံစံ - <b>ခေတ်မီကျေးရွာ</b>		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြပ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)			
စီမံကိန်းအမျိုးအစား/ပုံစံ	စက်ဝန်း(၄)				
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ကယား	မြို့နယ်	ဖရူဆို	ကျေးရွာအုပ်စု	ဒီးလာရွာ	ကျေးရွာ - လှိုင်ရွာ

စီမံကိန်းအစဉ်စာတမ်းအမျိုးအစား	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ခုနှစ်	ပြီးဆုံးသည့်ခုနှစ်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
စီမံကိန်းစက်ဝန်း (၁)						
၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၂၃	၁၆	၂၂	၂၆ စက်ဝန်းမိတ်ဆက်
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၂	၁၅	၂၂	၃၆ စက်ဝန်းမိတ်ဆက်
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၆	၂၇.၂.၂၀၁၆	၅	-	၁	၄၀ စက်ဝန်းမိတ်ဆက်
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၆	၂၇.၃.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း မိတ်ဆက်/ဖြတ်ချက်ချမှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသိသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်ဆင်/ထိန်းသိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ကျက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် : ဒေါ်အယ်ရော့ဒိုကာ

နေ့စွဲ ၀၆ - ၂ - ၂၀၁၆      ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)      ဧကဝက်ဝန်း(၀)  
 □ ဝက်ဝန်း(၂)      □ ဝက်ဝန်း(၃)      □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား      ခြံနယ် ဖရူဆို      ကျေးရွာအုပ်စု ဒွါလာအေး      ကျေးရွာ ကျိုကျေ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၀။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၂။ လျှပ်စစ်ဇာတ် အခက်အခဲ	၂။ စားဝတ်ဆွဲရေး ခက်ခဲခြင်း
၃။ ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ	၃။ ရေမလုံလောက်ခြင်း အခက်အခဲ
၄။ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၄။ လျှပ်စစ်ဇာတ် အခက်အခဲ
၅။ ရေအရင်းအမြစ် မလုံလောက်ခြင်း အခက်အခဲ	၅။ ငယ်ရွယ်ကလေးများ အခက်အခဲ (ဆန်စက်မရှိ)
၆။ မူကြိုပြင်ဆင်ရေး ဝန်ထမ်း အခက်အခဲ	၆။ မူကြို ပညာရေး အခက်အခဲ
၇။ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ အခက်အခဲ	၇။ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၈။ ဆန်စက်မရှိခြင်း အခက်အခဲ	၈။ ခြောက်ဖျက်ဆီးမှု ခြောက်စိတ် ဆန်စက်
၉။ ဆန်းမဆောင် အခက်အခဲ	၉။ ဘဝင်း စကား ခြိမ်းခြောက်မှု မြေကြောင့်
၁၀။ ဆိုက်ပရီးစ်ရေး အခက်အခဲ	၁၀။ စားဝတ်ဆွဲရေး ခက်ခဲခြင်း
၁၁။ ဝင်ရောက်ရေး ဝါး ခြင်း အခက်အခဲ	

ခ. ဖွံ့ဖြိုးမှုခြင်း နောင်လမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀။ ကားလမ်း ဝိုင်းဆွဲခြင်း (၅) မိုင်	၀။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ ဖြေရှင်းရေး
၂။ လျှပ်စစ်ဇာတ် (၈၀၀ ဂါ/ဒီဂရီစက်ဆက်သွယ်)	၂။ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ ဖြေရှင်းရေး ဂျီဂျီ
၃။ စားဝတ်ဆွဲရေး အခက်အခဲ ဖြေရှင်းခြင်း	၃။ လျှပ်စစ်ဇာတ် ဂျီဂျီ (ကျေးရွာ၊ လျှပ်စစ်)
၄။ ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ (ဆန်စက်)	၄။ မူကြို ပညာရေး နည်းပညာ
၅။ ရေအရင်းအမြစ် မလုံလောက်ခြင်း / ဖြစ်စေရေး စားနပ်ရိက္ခာ	၅။ ကျေးရွာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ
၆။ မူကြိုပြင်ဆင်ရေး ဝန်ထမ်း	၆။ စားဝတ်ဆွဲရေး အခက်အခဲ ဖြေရှင်းရေး
၇။ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ ဂျီဂျီ	၇။ မူကြို ပညာရေး နည်းပညာ (ကျေးရွာ)
၈။ ဆန်စက်မရှိခြင်း	၈။ ဆန်းမဆောင် ဂျီဂျီ (အခက်အခဲ)
၉။ ဆန်းမဆောင် (ဆန်စက် ၃၀ x ၃၅)	၉။ ဆန်စက်မရှိခြင်း
၁၀။ ဆန်စက် ၂ ခု ဖြင့် ဆန်စက် ၃ ခု ဖြစ်စေရေး	၁၀။ မူကြို ပညာရေး နည်းပညာ ဂျီဂျီ
၁၁။ ဝက်မြူလက်မြူ ပညာရေး ဖြစ်စေရေး	၁၁။ စာကြည့်တိုက် ဂျီဂျီ
	၁၂။ စာကြည့်တိုက် ပန်တီ

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြု သည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရက်	အကျိုးစီးပွား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရ အထွက်
၀။ လမ်း	ကျား ၂ ယောက်	၁။ လမ်း (ကျေးရွာ-ကျေးရွာ)	ခန့်မှန်း ၁၂၀	
၂။ ရေ	ကျား ၂ ယောက်	၂။ ဆန်စက်	ခန့်မှန်း ၃၀	
၃။ လျှပ်စစ်ဇာတ်	ကျား ၂ ယောက်	၃။ လျှပ်စစ်ဇာတ် (ကျေးရွာ)	ခန့်မှန်း ၃၅	
၄။ မူကြို	ကျား ၂ ယောက်	၄။ စားနပ်ရိက္ခာ (၃၀ x ၃၀)	ခန့်မှန်း ၄၀	
၅။ ဆေးဝါးဆန်း	ကျား ၂ ယောက်	၅။ စားနပ်ရိက္ခာ (၄၅ x ၃၀)	ခန့်မှန်း ၁၅၀	
၆။ ဆန်းမဆောင်	ကျား ၂ ယောက်	၆။ ရေ (၅၀ မီတာ)	ခန့်မှန်း ၅၀	
၇။ ဆန်စက်	ကျား ၂ ယောက်	၇။ မူကြို (၃၀ x ၃၀)	ခန့်မှန်း ၄၀	
၈။ စားနပ်ရိက္ခာ	ကျား ၂ ယောက်	၈။ မူကြို (၃၀ x ၃၀)	ခန့်မှန်း ၅၀	
၉။ ဆန်စက်ဆောင်ရွက်ရေး	ကျား ၂ ယောက်	၉။ ဆန်းမဆောင် (၃၅ x ၃၀)	ခန့်မှန်း ၅၀	
၁၀။ ဝက်မြူလက်မြူ ပညာရေး	ကျား ၂ ယောက်	၁၀။ စာကြည့်တိုက် (၆၆ x ၁၆)	ခန့်မှန်း ၆၀	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။  
 အမည် ဒေါ်အယ်ရော့ဒိုကာ လက်မှတ် ဒေါ်အယ်ရော့ဒိုကာ နေ့စွဲ ၀၆ - ၂ - ၂၀၁၆  
 အမည် ဒေါ်အယ်ရော့ဒိုကာ လက်မှတ် ဒေါ်အယ်ရော့ဒိုကာ နေ့စွဲ ၀၆ - ၂ - ၂၀၁၆





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး  
အစဉ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ ၀-၄ စော့စော့ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းခွင်ရေးရာယုံကြည်စုံစမ်း

လမ်းညွှန်ချက် ။ စော့စော့ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစဉ်အဆက် တိုးတက်မှုအတွက် ဤစံနှုန်းများကို အကူအညီပြုနိုင်စေရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
ဤစံနှုန်းများသည် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ရှိ စော့စော့ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အကူအညီပြုနိုင်စေရန်အတွက် အကူအညီပြုနိုင်စေရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
စော့စော့ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစဉ်အဆက် တိုးတက်မှုအတွက် အကူအညီပြုနိုင်စေရန်အတွက် အကူအညီပြုနိုင်စေရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
၁၅. ၂. ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

စော့စော့ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်	အစဉ်အဆက်	စီမံကိန်းအတွက်	အဆိုပြုပေးသည့်	စီမံကိန်းအတွက်			စုစုပေါင်း
				စီမံကိန်းအတွက်	စော့စော့ဆောင်ရွက်ရန်	အခြားထည့်သွင်းမှု	
ယာယီ	၁၅ x ၁၅ (၅၆၆)	၂၅၀	၂၅၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	
တစ်နှစ်အတွက်	၅၆၆	၅၆၆	၅၆၆၀၀၀	၅၆၆	၅၆၆	၅၆၆	
အစဉ်အဆက်	၅၆၆	၅၆၆	၅၆၆၀၀၀	၅၆၆	၅၆၆	၅၆၆	

အစဉ်အဆက် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစဉ်အဆက် တိုးတက်မှုအတွက် အကူအညီပြုနိုင်စေရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

စော့စော့ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစဉ်အဆက် တိုးတက်မှုအတွက် အကူအညီပြုနိုင်စေရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (-၁၂)



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက တော့ရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	၁၄.၂.၂၀၁၄		
ရက်စွဲ	၁၄.၂.၂၀၁၄	စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (၂)	၂
ဖြည့်နှယ်/ ထိုင်ခေသည့်ကြီး	ကျေးရွာ	မြို့နယ်	မင်းတူး
		ကျေးရွာအုပ်စု	ဒိုးယော တော
		ကျေးရွာ	ဟာပတ်

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စုအမှတ် (၂)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးစိုးဦး	✓	✓	✓	ကျေးရွာ	✓
၂။	ဒေါ်လှအိမ်ယာ		✓	✓	"	✓
၃။	ဒေါ်စိုစို		✓	✓	"	✓
၄။	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	✓
၅။	ဒေါ်စိုစို		✓	✓	"	✓
၆။	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	✓
၇။	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	✓
၈။	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	✓
၉။	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	✓
၁၀။	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	✓
၁၁။	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	✓
၁၂။	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	✓
၁၃။	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	✓

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းရန်လုပ်ပါ။ အချိုးသား/အချိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုရမည်။



လူထုပပုဂ္ဂိုလ်စီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့်အချက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန် ငယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်  
 သည့်အချက်များအပေါ်တွင်  
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ရက်စွဲ၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	ကော့ကွတ်	✓
၂။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၃။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၄။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၅။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၆။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၇။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၈။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၉။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၁၀။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၁၁။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၁၂။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၁၃။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၁၄။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၁၅။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၁၆။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၁၇။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၁၈။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၁၉။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓
၂၀။	ဒေါ်အေးမြင့်	✓		✓	"	✓

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားဖြစ်ရန် လုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားပြုရာတွင် သူမတို့ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ၊ ခေါ်အမည် (ရက်စွဲ) ၂၀၁၅.၁၂.၂၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဂယား? မြို့နယ် - ဖရူဆို ကျေးရွာအုပ်စု ဒွါးလှတော ကျေးရွာ - ဟင်ဆော်ရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (N)	မ (N)	အိမ်ထောင်စု (N)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး ကျော်သိန်း	/	/	/	ကရင်	/
၂။	ဒေါ် မာမိ	/	/	/	"	/
၃။	ဦး ရှင်ကျော်	/	/	/	"	/
၄။	ဒေါ် မာမိ	/	/	/	"	/
၅။	ဒေါ် မာမိ	/	/	/	"	/
၆။	ဒေါ် မာမိ	/	/	/	"	/
၇။	ဒေါ် မာမိ	/	/	/	"	/
၈။	ဒေါ် မာမိ	/	/	/	"	/
၉။	ဒေါ် မာမိ	/	/	/	"	/
၁၀။	ဒေါ် မာမိ	/	/	/	"	/
၁၁။	ဒေါ် မာမိ	/	/	/	"	/
၁၂။	ဒေါ် မာမိ	/	/	/	"	/
၁၃။	ဒေါ် မာမိ	/	/	/	"	/

(၁) အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းအရပ်များ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိသူများ အပတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အယ်ရေနီကာ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  မတ်ဝန်း(၁)  မတ်ဝန်း(၂)  မတ်ဝန်း(၃)  မတ်ဝန်း(၄)  မတ်ဝန်း(၅)  မတ်ဝန်း(၆)  မတ်ဝန်း(၇)  မတ်ဝန်း(၈)  မတ်ဝန်း(၉)

ရက်စွဲ။ \_\_\_\_\_ နေ့ရက် \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/ မြို့နယ်အမည်။ ကယား မြို့နယ် - မေအိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုးဟဟော ကျေးရွာ ဟဟော

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုပိတ်စာရင်း (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	<u>ဒေါ်အယ်ရေနီကာ</u>	✓		✓	<u>အေအေအေ</u>	<u>အေအေအေ</u>
၂။	<u>ဒေါ်အယ်ရေနီကာ</u>	✓		✓	<u>အေအေအေ</u>	<u>အေအေအေ</u>
၃။	<u>ဒေါ်အယ်ရေနီကာ</u>	✓		✓	<u>အေအေအေ</u>	<u>အေအေအေ</u>
၄။	<u>ဒေါ်အယ်ရေနီကာ</u>	✓		✓	<u>အေအေအေ</u>	<u>အေအေအေ</u>
၅။	<u>ဒေါ်အယ်ရေနီကာ</u>	✓		✓	<u>အေအေအေ</u>	<u>အေအေအေ</u>
၆။	<u>ဒေါ်အယ်ရေနီကာ</u>	✓		✓	<u>အေအေအေ</u>	<u>အေအေအေ</u>
၇။	<u>ဒေါ်အယ်ရေနီကာ</u>	✓		✓	<u>အေအေအေ</u>	<u>အေအေအေ</u>
၈။	<u>ဒေါ်အယ်ရေနီကာ</u>	✓		✓	<u>အေအေအေ</u>	<u>အေအေအေ</u>
၉။	<u>ဒေါ်အယ်ရေနီကာ</u>	✓		✓	<u>အေအေအေ</u>	<u>အေအေအေ</u>
၁၀။	<u>ဒေါ်အယ်ရေနီကာ</u>	✓		✓	<u>အေအေအေ</u>	<u>အေအေအေ</u>
စုစုပေါင်း		၅	၁	၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုပိတ်စာရင်းဖြစ်ပါ။ အချို့သော/အချို့သမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရမည်။ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


မြို့နယ် - ဖရူဆို  
 နယ်စု - ဒီးလာတော  
 ကျေးရွာ - ကိုကျွေ  
 စာရင်းစာရင်းကုန်ပစ္စည်းနှင့်နေရာ - စာရင်းစာရင်းကုန်ပစ္စည်း  
 စာရင်းစာရင်းကုန်ပစ္စည်း - ကျား ၂၆  
 ရက်စွဲ - ၀၅.၂.၂၀၁၆  
 စာရင်းစာရင်းချိန် - ၆:၀၀ P.M To 7:15 P.M  
 ဗွတ်တမ်းပေးသူ - ဆရာ ဦးကျော်စိန်  
 ဦးဆောင်သူ - ဧည့်သည်အဖြစ်၊ ဆရာ ဦးစိန်မတ်  
 ရက်စွဲနှင့်နေရာ - ယထာဓိအကြိမ်ကျေးရွာစာရင်းစာရင်း

၁. PC, ဒီဇီ PC ကောက်ယူခြင်း
၂. CF, TF များ ဖိတ်ဆက်ခြင်း
၃. ပုထိုးပုထိုး ဖြစ်ပေါ်ကိန်း ဖိတ်ဆက်ခြင်း၊ လမ်းခြင်း
  - ရည်ရွယ်ချက်
  - ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ထောက်အဖွဲ့
  - စီမံကိန်း၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်
  - ကျား ၂၆ ရွာ
၄. လမ်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြား ရှေးစတင်ခြင်း
၅. စီမံကိန်း ထပ်မံခြင်း
၆. စီမံကိန်း၏ အကျိုးလေး သောလုပ်ငန်း နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်
၇. အကာအကွယ် (၂) မျိုး
  - သဘာဝ ဖယ်လျှော့ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကာအကွယ်
  - ဖွဲ့စည်း အကာအကွယ်
၈. ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း

ကိုတွေ့ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ မဖြစ်စေရန် ဦးစီးဌာန နှင့်  
 ၂) ဒေါ်အေးအေး  
 ဦးအေးကျေးရွာလူထု ဝန်ထောက် ဦးမြင့်ဖြူ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)



အနှစ်ချုပ်

ပြေးနားသော လုပ်ငန်းအပိုင်းများအတွက် ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

မှိုင်းအား Vpsc တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS တွင်ဖြည့်ရန်မလိုပါ

ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်      မြို့နယ်၊ ဇရဲဆိုမြို့      ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒိုးတာစော      ကျေးရွာ၊ တိုကွေ

လုပ်ငန်း	အစဉ်	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လုပ်ဆောင်မည့်အချိန် လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၁	လမ်း	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂	ဇာ	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၆	Vpsc	
	၃	အိုးမဆောင်	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄	မူလ/ကျေးလက်အိမ်	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြော်ငြာမှု ပိုင်ပိုင်ချိန်	၁	စက်မှု/လက်မှုလုပ်ငန်းများ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂	စားဝတ်ဆင်ဆေးစင်ရေးလုပ်ငန်း	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃	ရွာတွင် အိုးခွက်ဖန်ဆင်းမှုများ	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးပေးစဉ်	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂	မူလ	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြားလုပ်ငန်း	၁	စာပိုဒ်	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂	ဆိုင်ကမ်း	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃	ဖျံ	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄	ဘတ်စကားပတ်လေ့ကျင့်	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

မှတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာ၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအားအမျိုးသား+အမျိုးသမီးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ထုတ်ခွင့်ပါသည်။

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗဟိုကတ်
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



## လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်း

ကျေးလက်လူထုအဖွဲ့အစည်း | ဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်း

လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ် (ထ-၄၁) ပြည်တော်သာလမ်း၊ ထီးတရဲရပ်ကွက်၊ ဗဟုသုတပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကယားပြည်နယ်  
ရုံးစိုက်-၀၉၄၅၂၈၈၀၄၉၄

[www.cdd.drdmyanmar.org](http://www.cdd.drdmyanmar.org)