

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)

မကြားအိမ်နူးအုပ်စု၊ မဒါသာကျေးရွာ

၁၈၊ဇန္နဝါရီလ ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

ကန်ပက်လက်မြို့။



မာတိကာ


၁။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်မြေပုံ	စာမျက်နှာ(၁ )
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ	စာမျက်နှာ(၂ )
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	စာမျက်နှာ(၂ )
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	စာမျက်နှာ(၃ )
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	စာမျက်နှာ(၄ )
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများတစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	စာမျက်နှာ(၅ )
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	စာမျက်နှာ(၆ )
၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	စာမျက်နှာ(၆ )
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	စာမျက်နှာ(၇ )
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	စာမျက်နှာ(၈ )
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၈၃)	စာမျက်နှာ(၉ )
၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈၄)	စာမျက်နှာ(၁၀)
၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဇယား(ပုံစံ-၈၁၂)	စာမျက်နှာ(၁၁ )
၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	စာမျက်နှာ(၁၂ )
၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ(၁၃ )
၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	စာမျက်နှာ(၁၄ )





၂။ မကြားအိမ်နားအုပ်စုမြေပုံ

မကြားအိမ်နားကျေးရွာအုပ်စုအနီးရှိ မြေမြေပုံ  
 ကန်၊ မက်လက်၊ မြို့၊ ဒုယပ်  
 မင်း၊ ဟင်္သာ၊ ရိုင်  
 ချင်း၊ မြေပုံ၊ ဒုယပ်  
 စကေး = ၁ လက်မ = ၂ - မိုင်



၃။ အုပ်စုအုပ်စု

- မြို့၊ ဒုယပ် မြေ၊ ဒုယပ်	-----
- ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	-----
- ကျေးရွာမြေပုံ	-----
- ကျေးရွာအုပ်စု	○
- ကျေးရွာ	○
- လက်ရှိ မြေပုံ	■
- မြေပုံအိမ်နားအုပ်စု	■
- မြေပုံအိမ်နား	■
- လက်:	.....

၃။ အုပ်စုအုပ်စုပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မကြားအိမ်နား	မကြားအိမ်နား	၆၈	၁၉၃	၂၂၇	၄၂၀
၂	မကြားအိမ်နား	မဒါသာ	၃၀	၈၇	၈၅	၁၇၂
၃	မကြားအိမ်နား	နုံးထား	၁၁	၄၁	၃၁	၇၂







၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) A ကျဉ်းချုပ် (မဒါသာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			A ဝိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၈.၁၂.၂၀၁၆	ရှေ့မှီနောက်မှီအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂	၂	၄	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	၁၈.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၃	၁၉	၄၂	ကျေးရွာရှိ အိမ်၊ မျိုး၊ စားများ၊ လမ်းများ၊ ပ ညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလက် လှမ်းမှီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ မသန်စွမ်း၊ ပုံစုများ။
၃။	ကျေးရွာသဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၈.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီးများ	၂၃	၁၉	၄၂	ကျေးရွာ၏ A ဝိက A သက်မွေးဝမ်း ကျောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝသယံဇာတလက်လှမ်းမှီမှု။
၄။	တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန် ယား	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီးများ၊ အစည်း ဝေးတက်ရောက်သူအမျိုးသမီး လူထုများ	၀	၁၈	၁၈	A မျိုးသမီးများ၏ တနေ့တာ A ချိန် A သုံးပြုပုံနှင့် တစ်နေ့တာတွင်း A ဘေးလပ်ချိန်။
၅။	တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန် ယား	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသားများ၊ အစည်း ဝေးတက်ရောက်သူအမျိုးသား လူထုများ	၁၆	၀	၁၆	A မျိုးသားများ၏ တနေ့တာ A ချိန် A သုံးပြုပုံနှင့် တစ်နေ့တာတွင်း A ဘေးလပ် ချိန်။
၆။	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၈	၃၄	ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတု၊ လုပ်ငန်း၊ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ၊ စားဝတ်နေရေး၊ လုပ်ငန်း A ဘေး လပ်ချိန်၊ ကျန်းမာရေး A မြေ A နေများကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။
၇။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၃	၁၉	၄၂	ကျေးရွာတွင်းရှိ A ဖွဲ့ A စည်းများနှင့် ပြင်ပ A ဖွဲ့ A စည်းများ ပညာသို့ ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈။	ပင်၊ ကုအိမ် ကွန်ယက်	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၈	၃၄	A မျိုးသမီး၊ A မျိုးသားများ၏ A ခွင့် A လမ်း များကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၉။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်စံနှုန်း	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသားများ ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၈	၃၄	လူမှုစီးပွား A ဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင် မှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၁၀။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၈	၃၄	ကျေးရွာတွင်းရှိ မိသားစုများ A ဘေး ကျေးရွာလူထု A ဘေးလုံးသဘောတူ A ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၁၁။	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၉	၁၉	၃၈	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိ ကြုံတွေ့နေရသော A ခက် A ခဲများ၊ ဖြစ်ပေါ်စေသော A ကြော င်း A ရာများနှင့် A ကျိုးသက် ရောက်မှုများ ဖော်ထုတ်ခြင်း။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များသည် PRA Tools များနှင့်တစ်ဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ

(က)ကျေးရွာသမိုင်း(Village History)

ကျေးရွာသမိုင်း

၁၈.၁၂.၀၁၆

မဒါဒါကျေးရွာ

၁၇၀၀-ခုနှစ်တွင် မဒါဒါအိမ်နီးနား ကီးထန်းနှင့် လွန်းထန်တို့သည် ယခင်ကိရိယာခေါ်သော နေရာတွင် စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ လွန်းထန်း၏သား ထန်းလွန်းနှင့် စူးလွန်းဖြစ်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

၁၉၀၅-တွင် ၎င်းတို့၏သားများသည် စုစည်းကာ ပန်းလောင်းရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ရွာတည်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းရွာသည်မဒါဒါအိမ်နီးနားမှ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ထွက်လာသောကြောင့် မဒါဒါဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၉၁၅-တွင် လူမျိုးစု (၂)စုပူးပေါင်းပြီးကိရိယာခေါ်နေထိုင်ခဲ့ကြဖူးသည်။ ထိုနေရာမှတစ်ဆင့် ထိုင်ရွာကို တည်ထောင်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၂၀-ခုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း သူပုန်များနယ်မြေချဲ့ထွင်ရာတွင် (mdim mdam) ခေါ်သော တောနက်ကြီးတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။အိမ်ခြေ(၄၀)ဖြင့် စုပေါင်းနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထိုအချိန်တွင်ကပ်ဘေးကျောက်ရောဂါကျရောက်ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် တစ်ရွာလုံးနီးပါး တံခါးပိတ်ရလောက်အောင် သေဆုံးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနေရာသည်မကောင်းဟုယူဆကာ ကျန်ရစ်သူများမှ စုပေါင်းပြီး "လောက်ကိုင်" အိမ်နီးခေါ်သောနေရာတွင် ထပ်မံပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်။

၎င်းလောက်ကိုင်အိမ်နီးခေါ်တွင်လည်း တစ်ရွာလုံးနီးပါး မီးဘေးကျရောက်သဖြင့်ရှုံးဆုံးခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းမှတစ်ဆင့် "တတ်တိုး"ဟုခေါ်သောနေရာတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပြန်သည်။

၁၉၃၅-ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နယ်မြေအေးချမ်းလာသဖြင့် တတ်တိုးနေရာတွင်ဆက်လက်၍ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်လာသောကြောင့်ပညာသင်ကြားရေးစနစ်များလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ချင်းရေးရာဝန်ကြီးဦးရှိန်းထန်းထံ လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။

၁၉၇၅-တွင်အစိုးရမှလက်ခံကျောင်းရရှိခဲ့သည်။ကျောင်းကိုဝါးထန်ဖြင့်စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။

၁၉၉၃-တွင်ထိုနေရာသည်မြေပြို၍ ယခုလက်ရှိနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၉၈-တွင် (UGO)မှကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်သွပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ UGO မှ အ သုံးလုံးပညာသင်ကြားပေးခဲ့သည်။

၂၀၀၀-တွင် UNICEF မှသွပ်ပံ့ပိုးခဲ့ပြီး အခင်းအကာလူထုမှ စီစဉ်၍ကျောင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။





၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က)ကျေးရွာသမိုင်း(Village History)

၂၀၀၃-တွင် မူလကျေးရွာအဖြစ်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

၂၀၀၇-တွင် UNDP ဝင်ရောက်၍ မူလတန်းကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။


၂၀၁၄-တွင်မူလမှတစ်ဆင့် အလယ်တန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်ပွင့်ပြုခဲ့သည်။

၂၀၁၃-တွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပထမနှစ်အတွက် ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ဒုတိယနှစ်တွင် ရေသွယ်ယူခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ကျေးရွာလူမှုအခြေပြမြေပုံ ( Social Map )




သုံးသပ်ချက်။ ။ကျေးရွာတွင်းတွင် ကားလမ်း၊ဆိုင်ကယ်လမ်းများဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပြီးရေကန်များ၊ ရေတိုင်များ၊စာသင်ကျောင်း၊ဆရာနေအိမ်များ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ လူနေအိမ်များမှာလည်းစီတန်းလျက်ရှိနေသည့်အပြင်ရွာမြောက်ဘက်တွင် ဆုတောင်းတောင် နေရာတစ်ခုသတ်မှတ်ထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရသဖြင့် ဤကျေးရွာလေးတွင်စည်းလုံးစေချမ်းစွာနေထိုင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွက်သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈)ကျေးရွာသဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ( Resource Map )



သုံးသပ်ချက်။ ။ ဤကျေးရွာလေး၏သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှာ စမ်းချောင်းများ၊ သစ်တောများ၊ အသေးစားရေအားလှုပ်စစ်၊ ကျောက်ပြားများစသည်ဖြင့်တည်ရှိနေသည်။ အများစုလုပ်ငန်းမှာရွှေပြောင်းတောင်ယာလုပ်ဖြစ်နေသဖြင့် နောင်တွင်သစ်တောပြုန်းတီးမှုများကြုံလာရနိုင်သည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ စီမံကိန်းအတွက် PRA Tools များနှင့်တစ်ဆင့်စီမံကိန်းသုံးသပ်ချက်များ  
(ဃ)အမျိုးသမီးများတစ်နေ့တာချိန်းအသုံးပြုပုံစံ(Daily Calender)

မဒါသာ တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား ၁၉.၁.၂၀၀၆

အမျိုးသမီး

အိပ်ယာထ	၄: ၀၀ နာရီ
မုက်ဒွာသစ်၊ ဝတ်စုံချွန်	၅: ၀၀ နာရီ
ရေခဲချို	၆: ၀၀ နာရီ
အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေး	
ရေ	၇: ၀၀ နာရီ
ဝတ်စုံစား	
ကြက်စား၊ ဝတ်စုံစား	၈: ၀၀ နာရီ
အလုပ်ချိန်	၉: ၀၀ နာရီ
	၁၀: ၀၀ နာရီ
	၁၁: ၀၀ နာရီ
ဝတ်စုံစားနားချိန်	၁၂: ၀၀ နာရီ
	၁၃: ၀၀ နာရီ
အလုပ်လုပ်ချိန်	၁၄: ၀၀ နာရီ
	၁၅: ၀၀ နာရီ
အလုပ်သိမ်းချိန်	၁၆: ၀၀ နာရီ
အိမ်ထဲသို့ဝတ်စုံချွန်	၁၇: ၀၀ နာရီ
ရေချိုး၊ ဝတ်စုံစား	၁၈: ၀၀ နာရီ
ကြက်၊ ဝတ်စုံစားချိန်	၁၉: ၀၀ နာရီ
ဗိုင်းလေချိန်	၂၀: ၀၀ နာရီ
ည အိပ်ယာဝင်	၂၁: ၀၀ နာရီ
	၂၂: ၀၀ နာရီ
	၂၃: ၀၀ နာရီ

သုံးသပ်ချက်။ ။ အမျိုးသမီးများ၏တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းချိန်းအသုံးပြုပုံစံတွင် အဖွဲ့အစည်းအတွက် ထုတ်လုပ်ကိုင်ရသော တောင်ယာလုပ်ငန်းများအပြင် ဝင်ငွေမရရှိနိုင်သော အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများတွင် အချိန်ပြည့် ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ တွက်ချက်မှုများနှင့် တွက်သုံးသပ်ချက်များ  
 (c) မျိုးသားများတစ်နေ့တာချိန်စာရင်း (Daily Calendar)

၁၉.၁.၂၀၁၆

မဒါသာ ၅

အမျိုးသား

အိပ်ယာဝ	၄: ၀၀ နာရီ
မုက်နှာသစ်	၅: ၀၀ နာရီ
ဝေဖန်စား၊ ကလောင် သွား	၇: ၀၀ နာရီ
အလုပ်ချိန်	၈: ၀၀ နာရီ
အလုပ်လုပ်ချိန်	၉: ၀၀ နာရီ
	၁၀: ၀၀ နာရီ
ဝေဖန်စား	၁၁: ၀၀ နာရီ
အနားယူချိန်	၁၂: ၀၀ နာရီ
အလုပ်ပြုစီမံချိန်	၁၃: ၀၀ နာရီ
အလုပ်လုပ်ချိန်	၁၄: ၀၀ နာရီ
	၁၅: ၀၀ နာရီ
အိမ်ပြန်ချိန်	၁၇: ၀၀ နာရီ
စာချိန်	၁၈: ၀၀ နာရီ
ညစာစားချိန်	၁၉: ၀၀ နာရီ
အနားယူချိန်	၂၀: ၀၀ နာရီ
အိပ်ယာဝ	၂၁: ၀၀ နာရီ
	၂၂: ၀၀ နာရီ
	၂၃: ၀၀ နာရီ

သုံးသပ်ချက်။ ။ A မျိုးသားများ၏တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းချိန်စာရင်းတွင် တောင်ယာလုပ်ငန်းခွင်၊ လူမှုရေး၊ ရေးကြီးကိစ္စများ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိသောလုပ်ငန်းများတွင်သာ ပြည့်ဝလုပ်ကိုင်ကြပြီး A မျိုးသမီးများ၏ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်လုပ်ကိုင်ကူညီပေးခြင်းမရှိသောကြောင့် ကျား-မ ရေးရာ မြင်ဖွင့်သင်တန်းများ ပို့ချပေးသင့်ပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် A စဉ် A တွက် A သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ A တွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်(Seasonal Calender)

ရာသီခွင်ပြဇယား မြို့ပေါ်ကျေးရွာ	မတ်လ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	ဧပြီလ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	မေလ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	ဇွန်လ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	ဇူလိုင်လ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	ဇူလိုင်လ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	စက်တင်ဘာလ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	အောက်တိုဘာလ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	နိုဝင်ဘာလ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	ဒီဇင်ဘာလ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	ဇန်နဝါရီလ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	ဖေဖော်ဝါရီလ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း
	မတ်လ			-	အိမ်ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	ရွာလှည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း

သုံးသပ်ချက်။ ။နေသာချိန်များပြီးမိုးရွာချိန်များမှာလူလိုင်၊ ဩဂုတ်၊ စက်တင်ဘာလများ ဖြစ်ပြီးဖွန်လတွင် မှန်တိုင်း A နှုတ်ရယ်ကျရောက်တတ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ မိုးရာသီလများမှလွဲ၍ကျန်သောလများတွင် ဝမ်းစာ ဖူလုံမှုရှိပြီးမတ်၊ ဧပြီ၊ မေလများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။တစ်နှစ်ပတ်လုံးတောင်သာ လုပ်ငန်းကိုသာ A ဝိကလုပ်ကိုင်နေကြသဖြင့် တစ်ခြား A သက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင် လာစေရန် နည်းလမ်းများပံ့ပိုးပေးသင့်ပါသည်။






၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ တွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈)ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (CobWeb)

ကျား၊မရေးရာ ကန္တာခြုံငုံ ဗျာဉ်ခြေ

၁၉. ၁. ၂၀၁၆

မင်္ဂလာ



သုံးသပ်ချက်။ ။ A မျိုးသားနှင့် A မျိုးသမီးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှု(၈)ချက်ကိုသုံးသပ်ရာတွင် A မျိုးသမီးများ၏လုပ်ငန်းများမှာ အိမ်ထောင်စုစိုက်/မွေးလုပ်ငန်းများတွင် A ပြည့် A ဝပါဝင်နေပြီး A မျိုးသားများ၏လုပ်ငန်းများမှာ ဝင်ငွေရရှိသောလုပ်ငန်းများ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစသည့်လုပ်ငန်းများတွင် A မြင့်ဆုံးပါဝင်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ကျား/မရေးရာ A မြင်ဖွင့်သင်တန်းများပို့ချပေးသင့်သည်။ A မျိုးသမီးများ၏ A ခန်းကဏ္ဍ A ပေါ် A မျိုးသားများမှလွှမ်းမိုးမှုများရှိနေကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်ကျား-မရေးရာ A မြင်ဖွင့်သင်တန်းများ ပို့ချပေးသင့်ပါသည်။





၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ စီမံကိန်းတွင် သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ တွက်သုံးသပ်ချက်များ (ဈ)လူမှုစီးပွားအဆင့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking Criteria)

၂၀၁၁.၁၂.၂၀

စဉ်	အစားအသွယ်	A	B	C	D
၁	အိမ်အောက်အိမ်အောက်	၁၀ - ၁၀၀၀	၁၀ - ၁၀၀၀	၁၀ - ၁၀၀၀	-
၂	ရေအိမ်	၁၀ - ၁၀၀၀	၁၀ - ၁၀၀၀	၁၀ - ၁၀၀၀	-
၃	ရေအိမ်	၁၀ - ၁၀၀၀	၁၀ - ၁၀၀၀	၁၀ - ၁၀၀၀	-
၄	အိမ်အောက်အိမ်အောက်	၁၀ - ၁၀၀၀	၁၀ - ၁၀၀၀	၁၀ - ၁၀၀၀	-
၅	အိမ်အောက်အိမ်အောက်	၁၀ - ၁၀၀၀	၁၀ - ၁၀၀၀	၁၀ - ၁၀၀၀	-

၂၀၁၁.၁၂.၂၀

စဉ်	အစားအသွယ်	A	B	C	D	မှတ်ချက်
၁	အိမ်အောက်အိမ်အောက်	✓				A
၂	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၃	အိမ်အောက်အိမ်အောက်	✓				A
၄	အိမ်အောက်အိမ်အောက်			✓		C
၅	အိမ်အောက်အိမ်အောက်	✓				A
၆	အိမ်အောက်အိမ်အောက်	✓				A
၇	အိမ်အောက်အိမ်အောက်			✓		C
၈	အိမ်အောက်အိမ်အောက်			✓		C
၉	အိမ်အောက်အိမ်အောက်			✓		C
၁၀	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၁၁	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၁၂	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၁၃	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၁၄	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၁၅	အိမ်အောက်အိမ်အောက်	✓				A
၁၆	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၁၇	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၁၈	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၁၉	အိမ်အောက်အိမ်အောက်	✓				A
၂၀	အိမ်အောက်အိမ်အောက်				✓	D
၂၁	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၂၂	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B


စဉ်	အစားအသွယ်	A	B	C	D	မှတ်ချက်
၂၃	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၂၄	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၂၅	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၂၆	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၂၇	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၂၈	အိမ်အောက်အိမ်အောက်		✓			B
၂၉	အိမ်အောက်အိမ်အောက်	✓				A
၃၀	အိမ်အောက်အိမ်အောက်				✓	D

သုံးသပ်ချက်။ ။လူမှုစီးပွားသတ်မှတ်မှုစံနှုန်းသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရာတွင်ကျေးရွာလူထုမှ A<sup>o</sup> မှ A မျိုးစား၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ တောင်ယာမြေကွက်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ နွားနောက်ပိုင်ဆိုင်မှုစသည့် A ချက်(၅)ခုဖြင့်သတ်မှတ်ကြပြီး A, B, C, D A ဆင့်(၄)ခုခွဲကာ နောက်ဆုံးဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက် A ရ A-A ဆင့် (၇) A<sup>o</sup> မှ B A ဆင့်(၁၁) A<sup>o</sup> မှ C A ဆင့် (၁၁) A<sup>o</sup> မှ D A ဆင့် (၂) A<sup>o</sup> မှ စသည်ဖြင့်သတ်မှတ်ကြကြောင်းတွေ့ရသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများသည် PRA Tools များနှင့်တစ်ဆင့်လမ်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ

(ည)ပြဿနာသစ်ပင်(Problem Tree Analysis)



သုံးသပ်ချက်။ ။ ကျေးရွာရှိ ပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေရှားပါးမှု၊ မီး၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး(ဝမ်းစာဖူလုံရေး)၊ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း၊ မွေးမြူရေး၊ ခက်ခဲ (တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု)၊ စသည့်ခေါင်းစဉ်(၇)ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေသောကြောင်းတရားများနှင့် ကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ကျေးရွာလူထု၊ မိမိတို့၏ ခက်ခဲလိုအပ်ချက်ပြဿနာများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး A စီမံ ဝင်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	A မည်	ကျား/မ	A သက်	လူမျိုးစု	တာဝန်	ပညာ A ရည် A ချင်း
၁	ဦးနိုင်ထန်း	က	၂၅	ဒိုင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၈တန်း
၂	ဒေါ်နိုင်းမနား	မ	၂၃	ဒိုင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၇တန်း
၃	ဦးထန်းမနားနိုင်	က	၂၇	ဒိုင်	ဝယ်ယူရေး	၉တန်း
၄	ဒေါ်ပိုင်းလိန်း	မ	၂၅	ဒိုင်	ဝယ်ယူရေး	၆တန်း
၅	ဦးမနားထန်းနိုင်	က	၃၇	ဒိုင်	ဝယ်ယူရေး	၃တန်း
၆	ဦးထန်းကီး	က	၅၂	ဒိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၉တန်း
၇	ဒေါ်လင်းနိုင်(၁)	မ	၄၂	ဒိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၄တန်း
၈	ဒေါ်လင်းနိုင်(၂)	မ	၁၉	ဒိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၄တန်း
၉	ဦးမနားဖွေ	က	၆၀	ဒိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	မရှိ
၁၀	ဒေါ်လင်းကွီး	မ	၄၀	ဒိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	မရှိ

စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	A မည်	ကျား/မ	A သက်	လူမျိုးစု	တာဝန်	ပညာ A ရည် A ချင်း
	ဒေါ်ပိုင်းလိန်း	မ	၄၆	ဒိုင်	A ကြံပြုတိုင်ကြားရေး	၄တန်း
	ဦးပိုင်းလှေ	က	၅၀	ဒိုင်	A ကြံပြုတိုင်ကြားရေး	၄တန်း
	ဒေါ်ရွှိထန်း	မ	၄၀	ဒိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၆တန်း
	ဦးဖွေနိုင်	က	၄၅	ဒိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇တန်း
	ဦးမနားထန်း A မ်	က	၃၅	ဒိုင်	A ပုံစံကိုယ်စားလှယ်	၆တန်း
	ဒေါ်လင်းဟုန်း	မ	၂၈	ဒိုင်	A ပုံစံကိုယ်စားလှယ်	၄တန်း
	ဦးထန်းမနား	က	၄၅	ဒိုင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	၄တန်း



၉။ကျေးရွာ A ချက် A လက်(ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မြို့မအုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၇၁၇၀၃၅၂၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအိန်းမာန၊ ၀၅-၉၅၅၆၅၁၅၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး၊ မြို့နယ် ကန်ပက်လက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မင်းမာ၊ မြို့ကျေးရွာ မင်းမာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မြို့မအုန်း</u>	<u>၃၁</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဘုရားမဲ့</u>	<u>၃၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၈၂</u>	<u>၈၅</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၄</u>	<u>၇</u>

( ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <u>အလက(ခွဲ)</u>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် <u>မက် ၅၁၆၂၊ ပို့အပ်ကိုယ် ဖျက်ခံဘက်မှ နေရာ</u>	<u>၂၃အကျောင်း</u>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးထိမ်းကျေးမှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည်	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု မအူဝ၊ ရှိ၊ မရှိ၊ ကျေးရွာ မရှိဘဲ

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၂၀၁၆	၁၉.၁.၂၀၁၆	၂၂	၂၀	၂၆	၂၆   ၂၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁.၂၀၁၆	၂၈.၁.၂၀၁၆	၁၇	၁၉	၂၆	၂၆   ၂၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၂၀၁၆	၂၇.၁.၂၀၁၆	၅	၅	၁၀	၅   ၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း A ချိန်ဖလား (ပုံစံ-၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန-အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀.၂၀၂၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန-အစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမဟုတ်ဘဲ အစီအစဉ်အား အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခါ အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်အား ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖြည့်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဦးစိုးမင်း၊ ဒေါ်ဒေါ်ခင်မာလာ

နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၂၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း ဗြိတိန်ကျွန်းကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာဒုံ ကျေးရွာ မင်္ဂလာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားအရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖြည့်ပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၁	လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
၂	ကျောင်းခြံစည်းခိုင်း	၂	ကျောင်းခြံစည်းခိုင်း
၃	မူကြံကျောင်းဆောင်	၃	မူကြံကျောင်းဆောင်
၄	ကျေးရွာခြံစည်းခိုင်း	၄	ကျေးရွာခြံစည်းခိုင်း
၅	ကျောင်းခြံစည်းခိုင်း	၅	ကျောင်းခြံစည်းခိုင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အား ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စုကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၂	ကျောင်းခြံစည်းခိုင်း	၂	ကျောင်းခြံစည်းခိုင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စုကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စုကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စုကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စုကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စုကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။ (လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစီးဌာန အဆင့်အလိုက်ဖြင့် ကျန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန အလိုက် ဖော်ပြပါ	ခန့်မှန်း ကုန်စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအတွက်
လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၇၅ + ၆	ဦးစီးဌာန (၂၁)	၁၁၇၀၀၀	၁၇၅

(ဦးစီးဌာန၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ မင်္ဂလာဒုံ)





၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၉




လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂	ကျောင်းခြံဆင်း ရွှိ	၈ + ၁၂	ဒီ.စ.ပေး (၂၁)	၂၅၀၀၀၀	၆၈
၃	မူကြိုကျောင်းဆောင်	၈ + ၁၂	ဒီ.စ.ပေး (၂၃)	၅၅၀၀၀၀	၁၅၂
၄	ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်ရေး	၈ + ၁၂	ဒီ.စ.ပေး (၂၄)	၅၅၀၀၀၀	၁၅၂
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	၈ + ၁၂	ဒီ.စ.ပေး (၂၅)	၅၅၀၀၀၀	၁၅၂
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၂၁



၁၂။ကျေးရွာ A ၊ ပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



လုပ်ထွက်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် တွဲဖက်အားလုပ်ထွက်ချက်များကို / လက်ထောက်နည်းပညာများထံရှိ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ တွဲဖက်အားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမီစီမံချက်စီမံချက်တွင်နောက်ထက်တွဲဖက်အဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစုစီမံချက်/စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေးတွင် မှတ်တမ်းရေးသားရမည်။

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၁၆ နေရာ ၂၀၂၁.၁၀.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း နိုင်ငံစံ ပြန်လည် ဖန်တီးရေး ဖွဲ့စည်းမှု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုပေးခြင်း	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
မာသိသာ	မေဂါစက်- ၁၂-ခုနှင့် အခြားကိရိယာများဖြင့် စေ့စပ်လုပ်ကိုင်	၅-ခုနှင့်	မာသိသာ- ၅၂-ဦး၊ အခြား- ၇၂-ဦး စုစုပေါင်း- ၁၂၄-ဦး	အမိန့်အတိုင်း အချိုးသီးသီး အချိုးသီးသီး	၁၁၇၀၀၀၀ ၂၀၂၁/၂၀၂၂	-	-	၂၂၆၇၀၀၀
ရှုံးထား	စာအုပ်များဖြင့်	၁-၅-ခုနှင့်	၇၂-ဦး	အမိန့်အတိုင်း အချိုးသီးသီး အချိုးသီးသီး	၇၅၀၀၀၀ ၂၀၂၁/၂၀၂၂	-	-	၉၂၅၀၀၀



၁၂။ကျေးရွာ A ပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု/ပို့ဆောင်ရေးဌာန/ဌာနအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ      အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ် (လက်မှတ်)      ရက်စွဲ ၁၄.၀.၂၀၁၆









- ကျေးဇူး - မဒါသာ
- မိမိ - မိမိအား မိမိအား
- ကျေးဇူး - ကျေးဇူးတင်စာ
- မိမိ - ၆ : ၀၀

ကျေးဇူးတင်စာ

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အတွက် ကျေးဇူးတင်စာ

ကျေးဇူးတင်စာ (၁) ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အတွက် ကျေးဇူးတင်စာ

ကျေးဇူးတင်စာ (၂) ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အတွက် ကျေးဇူးတင်စာ

ကျေးဇူးတင်စာ (၃) ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အတွက် ကျေးဇူးတင်စာ

ကျေးဇူးတင်စာ (၄) ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အတွက် ကျေးဇူးတင်စာ

ကျေးဇူးတင်စာ (၅) ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အတွက် ကျေးဇူးတင်စာ

ကျေးဇူးတင်စာ (၆) ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အတွက် ကျေးဇူးတင်စာ

ကျေးဇူးတင်စာ (၇) ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အတွက် ကျေးဇူးတင်စာ









၁၅။ ကဏ္ဍ A လိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၉) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ပေးပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	Rank	Activity	Priority of	Month / Year	Focal person or group in the village	External support from
Infrastructure	1	ဖိနပ် + မဒါဒါ လမ်းကျပ် - မော်ဒါ	<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men	2016		
	2	ကျောင်းခြံခင်းဖို့	<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3	မုဒြိကျောင်း	<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4	ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်ရေး	<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5	ကျေးဇူး ချီးမွမ်းမှု	<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Livelihood / Agriculture	1	ခွက်ပျက်ကျေး (၂၃)	<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Health and Nutrition	1		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Education	1		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Other	1		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် A ရည် A သွေးထိန်းချုပ်မှု

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- မင်္ဂလာ

VDP ရက်စွဲ- ၂၀၁၁.၁၀.၂၀

မြို့နယ်- ကလေးကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု- မင်းဆွေ

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၄၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- o မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- o မာတိကာ
- o ကျေးရွာအခြေခံ Data
- o PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- o အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- o ကျေးရွာမူှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- o အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- o ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- o ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- o ကျေးရွာမူှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- o ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- o လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- o စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- o PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

