

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ချောင်းဆုံမြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

## မာတိကာ


| စဉ် | အကြောင်းအရာ  | စာမျက်နှာ |
|-----|--|-----------|
| ၁။  | မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ   | ၅         |
| ၂။  | ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ  | ၆         |
| ၃။  | ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း   | ၆         |
| ၄။  | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ   | ၇         |
| ၅။  | လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား                 | ၈         |
| ၆။  | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ           | ၁၀        |
| ၇။  | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ | ၁၇        |
| ၈။  | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း  | ၁၉        |
| ၉။  | ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)   | ၂၀        |
| ၁၀။ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)   | ၂၂        |
| ၁၁။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)   | ၂၃        |
| ၁၂။ | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)   | ၂၄        |
| ၁၃။ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)   | ၂၅        |
| ၁၄။ | အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ  | ၂၈        |
| ၁၅။ | ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ  | ၂၉        |
| ၁၆။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)  | ၂၉        |

၁။ ရောင်းဆိုင်နယ်ပြမြေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
 (ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို.ကျေးရွာ)

၂။ ကုလားတို့ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



၃။ ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

| ကျေးရွာအုပ်စုအမည်      | ကျေးရွာအမည်          |
|------------------------|----------------------|
| ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု | ကုလားတို့ကျေးရွာ     |
|                        | ခလော့ခနိုင်း ကျေးရွာ |

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့ကျေးရွာ)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအမည် - ကုလားတို့ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ - ကျား - 808၊ မ 1159၊ စုစုပေါင်း (1967) ဦး

အိမ်ထောင်စု - 319 စု

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန် (313)၊ကရင်(6)

အခြား -အစ္စလာမ် (14)

ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.က (ကုလားတို့)

လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း (2) ကျောင်းနှင့် စေတီ (2) ဆူ၊တရုတ်ဘုံ  
ကျောင်း(၁)ကျောင်း

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်၊

ကျေးရွာ၏ထူးခြားသည့် ဝိသေသ - သုံးထပ်တောင်ခြေတွင် တည်ရှိသောလည်း မြေပြန့်

ကျေးရွာဖြစ်သည်။

ကျေးရွာထွက်ကုန်များ - ဆန်/စပါး၊ လယ်ယာထွက်ကုန်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ   | ရက်စွဲ   | ဦးတည်အုပ်စု     | တက်ရောက်သူ |    |    | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ  |
|-----|---|----------|-----------------|------------|----|----|---|
|     |   |          |                 | က          | မ  | ပ  |   |
| ၁   | ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊<br>သယံဇာတပြမြေပုံ၊<br>(Social Map,<br>Resources Map) | 6.2.2016 | ကျေးရွာလူ<br>ထု | 18         | 12 | 30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း</li> <li>- ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)</li> </ul>  |
| ၂   | လူမှုစီးပွားအဆင့်<br>သတ်မှတ်ခြင်း။<br>(Wealth Ranking)                  | 6.2.2016 | ကျေးရွာလူ<br>ထု | 14         | 15 | 29 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။</li> <li>- ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။</li> <li>- အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> </ul> |
| ၃   | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်<br>(Seasonal<br>Calendar)                           | 6.2.2016 | ကျေးရွာလူ<br>ထု | 21         | 13 | 34 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>        |


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့.ကျေးရွာ)

| စဉ် | အကြောင်းအရာ  | ရက်စွဲ   | ဦးတည်အုပ်စု                        | တက်ရောက်သူ |    |    | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ  |
|-----|--|----------|------------------------------------|------------|----|----|---|
|     |  |          |                                    | က          | မ  | ပ  |   |
| ၄   | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)                       | 8.2.2016 | ကျေးရွာလူထု                        | 15         | 12 | 27 | - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။   |
| ၅   | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)                        | 8.2.2016 | အမျိုးသား/<br>အမျိုးသမီး<br>အုပ်စု | 16         | 20 | 37 | - ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။  |
| ၆   | ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)                                 | 8.2.2016 | အမျိုးသား/<br>အမျိုးသမီး<br>အုပ်စု | 22         | 19 | 41 | - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။  |
| ၇   | ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking) | 8.2.2016 | ကျေးရွာလူထု                        | 20         | 18 | 38 | - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရ သည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာ စေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချ ရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရူပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။ |

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့ကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




ကုလားတို့ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကုလားတို့အများပြည်သူသုံးစွဲနေသောအခြေခံအဆောက်အဦအဖြစ်စာသင်ကျောင်းအဖြစ်မူလ တန်း (၁)ကျောင်းရှိပါသည်။ ကုလားတို့ရွာတွင် မြန်မာ့လှုပ်စစ်ခါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးမှ လှုပ်စစ်ဖြန့်ဖြူး ပေးလျက်ရှိသည် ။သို့သော်ခါတ်ကြီးများ ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးနေပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုတွင် သားဖွားဆရာမတစ်ဦးသာရှိပြီး မြို့နယ်ဆေးရုံကိုသာအားကိုးရပါသည်။ ကျေးရွာပြည်သူများ သည်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မွေးမြူရေးကြက် မွေးမြူရေးခြံ တစ်ခြံသာရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ဆန်စပါးကြိတ်ခွဲသည့် ဟာလာစက် (၃) လုံး ထွန်စက်ကြီး (၂)စီး၊ လက်တွန်းထွန်စက် ( ၃) စီးရှိပါသည် ။ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေအ တွက် နွေရာသီတွင် ရပ်ကွက် (၂)နှင့် (၆) အခက်အခဲရှိပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့ကျေးရွာ)



၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်းကားချပ်



ကုလားတို့ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပြီး ဩဇာသက်ရောက်မှုလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်းအဖွဲ့သည်လည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပြီး ဩဇာသက်ရောက်မှုလည်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် NGO မရှိပါ။ အမျိုးသမီးရေးရာ မိခင်နှင့်ကလေး အရန်မီးသတ် စသောအဖွဲ့အစည်းများလည်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့ကျေးရွာ)

**၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

- ဗွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သတ်မှတ်ခြင်း -

| လျှော့ဖွဲ့ - လူ့ဘေးတို  | လျှော့ဖွဲ့ - လူ့ဘေးတို  | ရက်စွဲ                               |
|---|---|--------------------------------------|
| ၁။ အခြေခံဥပဒေ<br>၂။ အခြေခံဥပဒေ<br>၃။ အခြေခံဥပဒေ<br>၄။ အခြေခံဥပဒေ<br>၅။ အခြေခံဥပဒေ<br>၆။ အခြေခံဥပဒေ<br>၇။ အခြေခံဥပဒေ<br>၈။ အခြေခံဥပဒေ<br>၉။ အခြေခံဥပဒေ<br>၁၀။ အခြေခံဥပဒေ | ၁။ အခြေခံဥပဒေ<br>၂။ အခြေခံဥပဒေ<br>၃။ အခြေခံဥပဒေ<br>၄။ အခြေခံဥပဒေ<br>၅။ အခြေခံဥပဒေ<br>၆။ အခြေခံဥပဒေ<br>၇။ အခြေခံဥပဒေ<br>၈။ အခြေခံဥပဒေ<br>၉။ အခြေခံဥပဒေ<br>၁၀။ အခြေခံဥပဒေ | ၆. ၃. ၂၀၁၆<br>၂၀<br>၁၄၅<br>၁၀၀<br>၅၆ |

**ကုလားတို့ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်**


ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု (၃၂၁) ရှိသည့်အနက် အဆောက်အဦးအခြေအနေ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

- (က) တိုက် (၂၀) လုံး
- (ခ) ပျဉ်ထောင် သွပ်မိုး ( ၁၄၅) လုံး
- (ဂ) ပျဉ်ခင်း ထရံကာ ( ၁၀၀ )လုံး
- (ဃ) ဝါးအိမ် ( ၅၆ ) လုံး
- စုစုပေါင်း ( ၃၂၁) လုံး

ကျေးရွာတွင် တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လယ် (၁၀) ဧကအောက် နှင့် ရာဘာ မြီ (၃) ဧက ပိုင်ဆိုင်သောသူများကို နေအင်အားအဆင့် (က) သတ်မှတ်ထားပြီး အိမ်ထောင်စု (၂၀) အိမ်ခန့်သာ ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် ပျဉ်ထောင်အိမ်ဆိုင်ကယ် စက်ဘီးပိုင်ဆိုင်ပြီး လယ်ဧက ( ၅ ) ဧက ပိုင်ဆိုင်သူများကိုအဆင့် (ခ) ဟုသတ်မှတ်ထားပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၄၅) ခန့်သာ ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပျဉ်ခင်း၊ ထရံကာပြီး၊ စက်ဘီး၊ ဈေးဆိုင်တည်ထားသော အိမ်ထောင်စုများကို အဆင့် (ဂ) ဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၀၀) ခန့်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကျန်သောအိမ်ထောင်စု (၅၆) အိမ်ကျော် ခန့်သာ ဝါးအိမ် ခနိမိုး ဖက်ကာ တဲအိမ် တွင်နေထိုင်ကြပြီး ကျားအလုပ်လုပ်ကိုင်သူများကို နေအင်အားအဆင့် (ဃ) ဟုသတ်မှတ်ထားပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့ကျေးရွာ)

### ၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



### ကုလားတို့ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


ဝင်ငွေကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများက အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးအများစုက အိမ်မှုကိစ္စကို အဓိကရှာဖွေနေရသောကြောင့် အားနည်းနေပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်နေပြီး အမျိုးသားများအားနည်းကျနေခြင်းမှာ ကျားမ ကဏ္ဍခွဲခြားထားမှု အမျိုးသမီးအလုပ်ဟုသာ ကျေးရွာလူထုမှ ခံယူထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ပေးရသောကြောင့် အခြားကဏ္ဍများတွင် အားနည်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့ကျေးရွာ)



### ၆.၆ ပြဿနာသစ်ပင်



#### ကုလားတို့ကျေးရွာမှ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကြီးမားသောပြဿနာတစ်ခုမှာ လျှပ်စစ်မီးကြီးများမကောင်းသဖြင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သောပြဿနာကို ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ မီးကြီးများမကောင်းသဖြင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ခြင်း မီးကြီးများပြတ်ကျနိုင်ပြီး အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ခြင်း မီးကြီးများမကောင်းသောကြောင့် လျှပ်အားအပြည့်အဝ မရသဖြင့် ကျောင်းသားများစာကျက် ရာတွင် အခက်ခဲရှိခြင်း စသောပြဿနာများ ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ မီးကြီးကိုအသစ်လဲလှယ်ရန်အတွက် ငွေကြေးများစွာကုန်ကျမည်ဖြစ်သောကြောင့် ရွာသားများအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့ကျေးရွာ)

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

| ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်ဖြေရှင်းပုံ |      |                       |
|-------------------------------|------|-----------------------|
| ကျေးရွာ - လူထုအစည်း           |      | ရက်စွဲ . ၆ . ၇ . ၂၀၁၆ |
| ကျား                          | မ    | ကျား + မ              |
| လတ်                           | အိမ် | ဥယျာဉ်ခြံ             |
| လူအားခြံ                      |      | စာအုပ်ကျောင်း         |
| လတ်ထွက်စက်                    |      |                       |
| ချောင်း                       |      |                       |

| ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်ဖြေရှင်းပုံ |               |                       |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| ကျေးရွာ - လူထုအစည်း           |               | ရက်စွဲ . ၆ . ၇ . ၂၀၁၆ |
| ကျား                          | မ             | ကျား + မ              |
| လတ်                           | လတ်           | လတ်                   |
| ဥယျာဉ်ခြံ                     | ဥယျာဉ်ခြံ     | ဥယျာဉ်ခြံ             |
| အိမ်                          | အိမ်          | အိမ်                  |
| စာအုပ်ကျောင်း                 | စာအုပ်ကျောင်း | စာအုပ်ကျောင်း         |
| လူအားခြံ                      | လူအားခြံ      | လူအားခြံ              |
| ချောင်း                       | ချောင်း       | ချောင်း               |
| လတ်ထွက်စက်                    | လတ်ထွက်စက်    | လတ်ထွက်စက်            |

ကုလားတို့ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကုလားတို့ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်အများစုကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦး လုံးက ညီတူညီမျှ ပိုင်ဆိုင်ကြသော်လည်း ထိန်းချုပ်အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပို၍ထိန်းချုပ် ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမူကား အမျိုးသမီးအများစုသည် အချိန်ပြည့်အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် လုံးပန်းနေရပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေရသော အမျိုးသားများကသာ အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စများတွင်မူ အမျိုးသမီးကောအမျိုးသားများပါ အတူတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို.ကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို.ကျေးရွာ)



၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

| စဉ် | စီ/ထောက်ကော်မတီ                                    | ရာထူး            | အမည်              | မှတ်ချက် |
|-----|--|------------------|-------------------|----------|
| ၁   | စီ/ထောက်ကော်မတီ                                    | ဥက္ကဋ္ဌ          | ဦးသိန်းဟန်        |          |
|     |  |                  | ဒေါ်ထွေးထွေးဝင်း  |          |
| ၂   | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ                                 | အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် | ဦးသိန်းအောင်      |          |
|     |  | အဖွဲ့ဝင်         | ဦးသောင်းကျော်     |          |
|     |  | အဖွဲ့ဝင်         | ဒေါ်သန်းညွန့်     |          |
| ၃   | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ | အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် | ဦးအောင်ထွန်း      |          |
|     |  | အဖွဲ့ဝင်         | ဦးဝင်းရွှေ        |          |
|     |  | အဖွဲ့ဝင်         | ဒေါ်နင်းနင်းလွင်  |          |
| ၄   | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ                      | အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် | ဦးသန်းဝင်း        |          |
|     |  | အဖွဲ့ဝင်         | ဦးကျော်စွာလင်း    |          |
|     |  | အဖွဲ့ဝင်         | ဒေါ်နွေးသန္တာထွေး |          |
| ၅   | အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ                         | အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် | ဦးလှရှိန်         |          |
|     |  | အဖွဲ့ဝင်         | ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း    |          |
| ၆   | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်                              | စာရင်းကိုင်      | ဒေါ်တင်အေးစံ      |          |
| ၇   | စေတနာ့ဝန်ထမ်း                                      |                  | ဦးလှသန်း          |          |
|     | စေတနာ့ဝန်ထမ်း                                      |                  | ဒေါ်စန်းစန်းအေး   |          |
| ၈   | အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ                               | အဖွဲ့ဝင်         | ဒေါ်မိစိန်လှ      |          |

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့ကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ပုံစံ-၁) ကျေးရွာအချက်အလက်အောက်ဖျား (Form PC 1)

လက်ညှိုးရက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးသူကလေးအား လူထုစဉ်းစားမှုများသည် ကျေးရွာမိခင်အဖွဲ့အစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်အောက်ဖျားကို ပေးအပ်ရန်အတွက် တောင်းဆိုရမည်။ ကျေးရွာအချက်အလက်အောက်ဖျားကို နှစ်စဉ် မိတ်ဆက်ပေးရမည်။ ဝေဖန်ပေးရမည့် အချက်အလက်အောက်ဖျားကို မိတ်ဆက်ပေးရမည်။ လူထုစဉ်းစားမှုများသည် ကျေးရွာအချက်အလက်အောက်ဖျားအား စစ်ဆေးပြီးမှ တန်ဖိုးထားရမည်။ မြို့နယ်အောက်တွင် လူထုစဉ်းစားမှုများမှ သတင်းအချက်အလက်အောက်ဖျား၊ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|  |   |   |
|--|---|---|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့<br><b>ဦးကျော်ရှင်ဇော်</b> | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့<br>စီစဉ်မှုနံပါတ်<br><b>၀၅ ၂၅၅၄၆၆၆၁၆</b> | လူထုစဉ်းစားမှု<br>ဖျက်စီးအမည်<br><b>ဦးကျော်ရှင်ဇော်</b> |
| ဖြည့်နှယ်တိုင်အထက်ဦး<br><b>၀၆</b>                  | မြို့နယ်<br><b>ကျေးရွာ</b>  | ကျေးရွာအုပ်စု<br><b>ကျေးရွာ</b>                         |

| စာ. လူဦးရေ<br>လူဦးရေ    | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ         | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| လူဦးရေ (၁) <b>၅၆</b>    | <b>၃၁၉</b>          | ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b> | <b>၃၁၉</b>          |
| လူဦးရေ (၂) <b>၅၅၆၅၆</b> | <b>၂</b>            | ဘာသာ(၂) <b>အခြားဘာသာ</b> | <b>၂</b>            |
| လူဦးရေစုစု              |                     | ဘာသာစု                   |                     |

|                | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) |
|----------------|---------------------|----------------------|
| လူဦးရေ         | <b>၅၀၆၅</b>         | <b>၅၅၅၆</b>          |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | <b>၃၀၀</b>          | <b>၁၉</b>            |

(၁) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံအမျိုးအစား

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ဖြစ်ပါ                     | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်<br>ဖြစ်ပါ          | ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ  | အမှတ်<br>ဖြစ်ပါ                     |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/> | ဝေတီ               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/>            |
| ပုဂံကျောင်း     | <input type="checkbox"/>            | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း    | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား           | <input type="checkbox"/>            | အခြား            | <input type="checkbox"/> | ဗလီ                | <input type="checkbox"/>            |
|                 |                                     |                  |                          | အခြား              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်        |                                     | မှတ်ချက်         |                          | မှတ်ချက်           | <b>၀၇၆၆ အိုင်ကျောင်း</b>            |


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့.ကျေးရွာ)




(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပျက်စီးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုင်တိုင်(သို့)  
 စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) *မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း*  
 (၂) *မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း*

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် *အမည် မသိ*  
 လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး *အမည် ဦးဝေကျော်*  
 လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်စက် ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
 အတွက်ပုံစံကျဖြည့်သွင်းရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်စက်  
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် *ဦးဝေကျော်*  
 ဇန.စွဲ *၆.၂.၂၀၁၆* စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း *ဗွဲ့* မြို့နယ် *ကျောက်တိုင်* ကျေးရွာအုပ်စု - *ဂူဝေး* ကျေးရွာ *ဂူဝေး*

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ   | ဇန.စွဲ      |                 | အစဉ်အစေတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                    |                     |   |
|---|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---|
|   | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက်             | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး  | ၆.၂.၂၀၁၆    | ၆.၂.၂၀၁၆        | ၈၀                            | ၈၅                 | ၁၆၅                 | ဗွဲ့ ၁၅၉/၆                                      |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး   | ၈.၂.၂၀၁၆    | ၈.၂.၂၀၁၆        | ၈၁                            | ၈၈                 | ၁၆၉                 | ဗွဲ့ ၁၆၉/၆                                      |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး  | ၁၈.၂.၂၀၁၆   | ၁၈.၂.၂၀၁၆       | ၁၉                            | ၁၅                 | ၃၄                  | ဗွဲ့ ၁၉/၃၄                                      |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး                    |             |                 | မလို                          | မလို               | မလို                | မလို  |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | ၈.၅.၂၀၁၆    | ၈.၅.၂၀၁၆        | ၆၅                            | ၉၁                 | ၁၆၅                 | <br> <br>                                       |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး   | မလို        | မလို            | မလို                          | မလို               | မလို                | မလို  |
| ၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း   |             |                 |                               |                    |                     |   |
| ၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း   |             |                 |                               |                    |                     |   |

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို.ကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဖော်လော်ရှီ

နေ့စွဲ 6. ၃. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗွင် ဖြန့်နယ် ဗျာဓိဘုံ ကျေးရွာအုပ်စု လှသာ တို့ ကျေးရွာ လှသာ တို့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--|---|
| ၁ ချေးငွေ ချွေးစားရန်                        | ၁ မြေယာမရှိခြင်း                              |
| ၂ မြေယာမရှိခြင်း                             | ၂ မြေယာမရှိခြင်း                              |
| ၃ မြေယာမရှိခြင်း                             | ၃ မြေယာမရှိခြင်း                              |
| ၄ မြေယာမရှိခြင်း                             | ၄ မြေယာမရှိခြင်း                              |
| ၅ မြေယာမရှိခြင်း                             | ၅ မြေယာမရှိခြင်း                              |

ခ. မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ |
|--|---|
| ၁ ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက                        | ၁ ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက                         |
| ၂ ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက                        | ၂ ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက                         |
| ၃ ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက                        | ၃ ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက                         |
| ၄ ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက                        | ၄ ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက                         |
| ၅ ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက                        | ၅ ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက                         |

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး<br>တိုးတက်မှု<br>လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ<br>(အမျိုးသားများ/<br>အမျိုးသမီးများ/<br>အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု<br>သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်<br>ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း<br>ကုန်ကျ<br>စရိတ် | အကျိုးခံစား<br>ခွင့်ရှိသူခန့်<br>မှန်းခြေ<br>အရေ<br>အတွက် |
|--|--|--|------------------------------|---|
| ၁ မြေယာမရှိခြင်း   | ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက  | မြေယာမရှိခြင်း   | ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက            | ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက   |
| ၂ မြေယာမရှိခြင်း   | ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက  | မြေယာမရှိခြင်း   | ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက            | ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက   |
| ၃ မြေယာမရှိခြင်း   | ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက  | မြေယာမရှိခြင်း   | ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက            | ၂၄၇၇ နှစ် ဖြစ်ပါက   |

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့.ကျေးရွာ)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

|   |                    |           |                |           |      |
|---|--------------------|-----------|----------------|-----------|------|
| ၄ | လက်ခံစာတိုးပျံ့ရေး | အားပေးရေး | စတင်ပေးပို့ရန် | ၁၂၀ သိန်း | ၁၄၆၇ |
| ၅ | စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး | အားပေးရေး | စတင်ပေးပို့ရန် | ၃၀ သိန်း  | ၅၀၀  |
| ၆ |                    |           | စတင်ပေးပို့ရန် | ၃၆ သိန်း  | ၈၀၀  |

စာပေါင်းစုံ

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် ၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ရက်စွဲ ၈.၂.၂၀၂၁

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။  
ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးကော်မတီ၏အမိန့်ချက်နှင့်အညီအခြေခံအချက်အလက်များကို CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး/လုပ်ငန်းစဉ်အမည် - ၂၀၂၀-၂၀၂၁

နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၃.၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)  
ပြည်နယ်/တိုင်း - ဗွယ် ငြိမ်းချမ်း - ဗွယ် ရွာ - အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု လူလားတို့

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့်<br>လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း<br>တိုးတက်ရေးအကျိုး<br>ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ   | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်      |                         |  | စုစုပေါင်း |
|-------------|-------------------------------|------------|--|--|---------------------------|-------------------------|--|------------|
|             |                               |            |  |  | စီမံကိန်းမှ<br>ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ<br>ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု<br>(ပေါ်ပြပါ)<br>ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့ |            |
| ကုလားတို့   | လွယ်စစ်<br>ပွဲစားတင်ပြခြင်း   | ၂၅၅'       | ၁၉၀၀   | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၁၆ lakh                  | -                       | -  | ၁၁၆ lakh   |
| အလှူကုန်    | ပျဉ်းမား<br>ရွေးချယ်ရေး       | ၁၉၃၄'      | ၁၀၄၀   | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား+မ | ၇၆ lakh                   | -                       | -  | ၇၆ lakh    |
|             |                               |            |  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား+မ |                           |                         |  |            |
|             |                               |            |  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား+မ |                           |                         |  |            |

စာမျက်နှာ ၈/ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် ၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ရက်စွဲ ၈.၂.၂၀၂၁

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့.ကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉာဏ်ပိုင်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဗဟိုပြုရေးရာ ဘဏ္ဍာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစီရင်ခံစာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ခြုံငုံတင်ပြရန်

အစည်းအဝေးအမည် ၂.၀၀၀ မေရီရှင်

ခုနှစ် ၈. ၅. ၇၀၁၆

ပြည်နယ်၊ ဟိုဒေသအလိုက်

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း (✓) အစီအစဉ်(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်၊ ဟိုဒေသအလိုက်

| စဉ် | အမည်          | အဖွဲ့ (✓) | ဖ (✓) | အစီအစဉ် ဖုတ်ခံစား လျာ (✓) (✓) | လူစဉ် | လက်မှတ်     |
|-----|---------------|-----------|-------|-------------------------------|-------|-------------|
| ၀၁  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၀၂  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၀၃  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၀၄  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၀၅  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၀၆  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၀၇  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၀၈  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၀၉  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၁၀  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၁၁  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၁၂  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၁၃  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |

(၁) အစီအစဉ်/အဖွဲ့အစည်း/ဖုတ်ခံစား လျာ (✓) (✓) အစီအစဉ် ဖုတ်ခံစား လျာ (✓) (✓) အစီအစဉ် ဖုတ်ခံစား လျာ (✓) (✓)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉာဏ်ပိုင်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဗဟိုပြုရေးရာ ဘဏ္ဍာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစီရင်ခံစာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ခြုံငုံတင်ပြရန်

အစည်းအဝေးအမည် ၂.၀၀၀ မေရီရှင်

ခုနှစ် ၈. ၅. ၇၀၁၆

ပြည်နယ်၊ ဟိုဒေသအလိုက်

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း (✓) အစီအစဉ်(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်၊ ဟိုဒေသအလိုက်

| စဉ် | အမည်          | အဖွဲ့ (✓) | ဖ (✓) | အစီအစဉ် ဖုတ်ခံစား လျာ (✓) (✓) | လူစဉ် | လက်မှတ်     |
|-----|---------------|-----------|-------|-------------------------------|-------|-------------|
| ၁   | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၂   | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၃   | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၄   | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၅   | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၆   | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၇   | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၈   | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၉   | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၁၀  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၁၁  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၁၂  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |
| ၁၃  | ဖန်အောင်ကျော် | ✓         | ✓     |                               |       | [Signature] |

(၁) အစီအစဉ်/အဖွဲ့အစည်း/ဖုတ်ခံစား လျာ (✓) (✓) အစီအစဉ် ဖုတ်ခံစား လျာ (✓) (✓) အစီအစဉ် ဖုတ်ခံစား လျာ (✓) (✓)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့.ကျေးရွာ)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဥ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက်သုများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်ရုံးစုစုမျှသာ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဝမ်းဆေးပုံ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည် အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက် သုများအရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ရုံးစုစုအမည် ၂၊ ၀၆၈၊ ၉၆၆ နှင့်

ရက်စွဲ ၈. ၅. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည် (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မြန်မာပြည်နယ်၊ ဇနယ် - ဇွာင်၊ ဘုံ ကျေးရွာအုပ်စု - လူလား၊ ဇွဲ၊ ကျေးရွာ - လူလား၊ ဇွဲ၊

အစဉ်အဆက်ခေါင်းစဉ်၊ စာရင်းစာရွက်အရင်းအမြစ်၊

| စဉ် | အမည်       | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုအုပ်စုအရင်းအမြစ် (✓) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|------------|----------|-------|---------------------------------|---------|---------|
| ၁   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၂   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၃   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၄   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၅   | ဇနယ်၊ ဇနယ် | ✓        |       |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၆   | ဇနယ်၊ ဇနယ် | ✓        |       |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၇   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၈   | ဇနယ်၊ ဇနယ် | ✓        |       |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၉   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၁၀  | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၁၁  | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၁၂  | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     |                                 |         | ဇနယ်    |
| ၁၃  | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     |                                 |         | ဇနယ်    |
|     | စုစုပေါင်း | ၃        | ၁၀    |                                 |         |         |

(၁) အိမ်ထောင်စုအုပ်စုအရင်းအမြစ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု အရင်းအမြစ်ကို ကိုယ်စားပြုသူသည် သူမတို့ အမှတ်ပြုရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဥ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက်သုများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်ရုံးစုစုမျှသာ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဝမ်းဆေးပုံ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည် အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက် သုများအရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ရုံးစုစုအမည် ၂၊ ၀၆၈၊ ၉၆၆ နှင့်

ရက်စွဲ ၈. ၅. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည် (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မြန်မာပြည်နယ်၊ ဇနယ် - ဇွာင်၊ ဘုံ ကျေးရွာအုပ်စု - လူလား၊ ဇွဲ၊ ကျေးရွာ - လူလား၊ ဇွဲ၊

အစဉ်အဆက်ခေါင်းစဉ်၊ စာရင်းစာရွက်အရင်းအမြစ်၊

| စဉ် | အမည်       | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုအုပ်စုအရင်းအမြစ် (✓) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|------------|----------|-------|---------------------------------|---------|---------|
| ၁   | ဇနယ်၊ ဇနယ် | ✓        |       | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၂   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၃   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၄   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၅   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၆   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၇   | ဇနယ်၊ ဇနယ် | ✓        |       | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၈   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၉   | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၁၀  | ဇနယ်၊ ဇနယ် | ✓        |       | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၁၁  | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၁၂  | ဇနယ်၊ ဇနယ် |          | ✓     | ✓                               |         | ဇနယ်    |
| ၁၃  | ဇနယ်၊ ဇနယ် | ✓        |       | ✓                               |         | ဇနယ်    |
|     | စုစုပေါင်း | ၄        | ၉     |                                 |         |         |

(၁) အိမ်ထောင်စုအုပ်စုအရင်းအမြစ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု အရင်းအမြစ်ကို ကိုယ်စားပြုသူသည် သူမတို့ အမှတ်ပြုရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို့.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို့.ကျေးရွာ)







၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

| စဉ် | ကျေးရွာအမည် | ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ   |
|-----|-------------|-------------------------------|
| 1   | ကုလားတို.   | လျှပ်စစ်မီးကြိုးသွယ်တန်းခြင်း |

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် Venn ပုံပါရမည် ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားတို.ကျေးရွာ)

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

