

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၅
၂။	ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ	၆
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၁၀
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၉
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၁
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၄
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၅
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၇
၁၃။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၂၇
၁၄။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉
၁၅။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၀
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	၃၁

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အရောင်းအဝယ်အဖွဲ့အစည်း (ကုလားတို့ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခရိုင်ကျေးရွာ)

၂။ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



၃။ ကုလားတို ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကုလားတို ကျေးရွာအုပ်စု	ကုလားတို ကျေးရွာ
ကုလားတို ကျေးရွာအုပ်စု	ခလော့ခနိုင်း ကျေးရွာ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်း ကျေးရွာ)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအမည် - ခလော့ကနိုင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကုလားတိုကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ - ကျား - ၅၁၃၊ မ ၅၂၇၊ စုစုပေါင်း (၁၀၄၀) ဦး

အိမ်ထောင်စု - ၁၅၃ စု

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန်

လူမျိုးစုရော -

ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.က

လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း (၃) ကျောင်းနှင့် စေတီ(၂) ဆူ

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - ဆန်စပါး၊ ရာသီပေါ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်

ကျေးရွာ၏ထူးခြားသည့် ဝိသေသ - သုံးထပ်တောင်ခြေတွင်တည်ရှိသော်လည်း မြေပြန့်၊
လွင်ပြင်ပေါများခြင်း၊ သွားလာရလွယ်ကူခြင်း

ကျေးရွာထွက်ကုန်များ - ဆန်/စပါး၊ လယ်ယာထွက်ကုန်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	6.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	18	12	30	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	6.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	14	15	29	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြုံတွေ့ နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	6.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	21	13	34	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	8.2.2016	ကျေးရွာလူထု	15	12	27	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	8.2.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	16	20	37	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	8.2.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	19	41	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	8.2.2016	ကျေးရွာလူထု	20	18	38	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရ သည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာ စေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချ ရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရူပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိကျေးရွာအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိစေပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံတည်နေရာ သိရှိစေခြင်း အိမ်ခြေအလိုက်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို သတိထားမိစေခြင်း ရွာတွင်းရှိ ရပ်ကွက်လိုအပ်ချက်များကို သိရှိစေခြင်း ရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သောအချက်များကို သိရှိစေခြင်း ရွာတွင်းရွာပြင် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို သိရှိရခြင်း ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍအလိုက်များကို သိရှိစေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာတွင် အများပြည်သူသုံးစွဲနေသောအဆောက်အဦးအဖြစ် စာကြည့်တိုက် နှင့် မူလတန်းကျောင်းတို့သာရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော လျှပ်စစ်မီး ၊ ဆေးပေးခန်း စသည်တို့ မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆန်စပါး ကြိုတ်ခွဲသည့် ဟာလာစက် တစ်လုံး ၊ လက်တွန်း ထွန်စက် (၃) စီးရှိပါသည်။

ကျေးရွာလူဦးရေအများစုမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်ပြီး ရာသီပေါ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ချောင်းဆုံမြို့နှင့်နီးသဖြင့် သွားရလာရ လွယ်ကူပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလာရောက်ရောင်းချသူများသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်းကားချပ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလေးခနိုင်းကျေးရွာ)

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်း ရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်းကော်မတီ
- ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်
- သာရေးနာရေးအဖွဲ့
- အရံမီးသတ်
- ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီ
- လူငယ်အဖွဲ့
- အမျိုးသမီးရေးရာ
- မိခင်နှင့် ကလေး
- ကြက်ခြေနီ

အထက်တွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများသည် စက်ဝိုင်းအတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီး အရေးကြီးမှု ရှိပါသည်။အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် သြဇာအာဏာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရသော အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြစိမ်းရောင်သည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့ကဏ္ဍအလိုက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လုပ်ဆောင်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၃ ဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ခန္ဓာဓာတ်ပြုစုမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

လျှော့စား - ခလော့မရှိပါ		လျှော့စား - ခလော့မရှိပါ		လျှော့စား - ခလော့မရှိပါ		လျှော့စား - ခလော့မရှိပါ		လျှော့စား - ခလော့မရှိပါ	
သားဖွား	ဖြေယာပိုင်	အဖွားအားဖြေယာပိုင်	အဖွားအားဖြေယာပိုင်	အဖွားအားဖြေယာပိုင်	အဖွားအားဖြေယာပိုင်	အဖွားအားဖြေယာပိုင်	အဖွားအားဖြေယာပိုင်	အဖွားအားဖြေယာပိုင်	အဖွားအားဖြေယာပိုင်
၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀

ခလော့ခန့်င်းကျေးရွာ၏ ဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ခလော့ခန့်င်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀၁) အိမ်ရှိပြီး ဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အဆင့် (၄)ဆင့်ခွဲခြားထားပါသည်။

(က) အဆင့်တွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု (၁၀ ဇက) နှင့်အထက်ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်အနေအထားမှာ အုပ်ညှပ်သစ်အိမ် မျိုးဖြစ်သည်။ လယ်ထွန်စက် ဟာလာစက် ဆိုင်ကယ်နှင့် အခြားဖိမ်ခံပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရှိသည်။ပညာရေးအနေဖြင့်ကလေးများကိုတက္ကသိုလ် သို့ပို့နိုင်သည်။ ထိုအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀) ခန့်ရှိသည်။


(ခ) အဆင့်တွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု (၁၀ ဇက နှင့် ၅ ဇက ကြား) ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်အနေအထားမှာ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး အများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဆိုင်ကယ်နှင့် အခြားဖိမ်ခံပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ပညာရေးပိုင်းတွင် တချို့မှာ အဖေးသင်တက္ကသိုလ် ထားနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ စီးပွားရေးအနေဖြင့် ဈေးဆိုင်များ စိုက်ခင်းများပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ထိုအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၃၀) ခန့်ရှိသည်။

(ဂ) အဆင့်တွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းငယ်ရှိပြီး သစ်ခင်းထရံကာအိမ်မျိုးပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ စီးပွားရေးအနေဖြင့် လခစား ၊ ဈေးရောင်း စသည်တို့လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဆိုင်ကယ် စက်ဘီး ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ထိုအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၈၁) စုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

(ဃ) အဆင့်တွင် လက်လုပ်လက်စားများပြီး ဝါးအိမ်ဖြင့် အများစုနေထိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု (၇၀) ခန့်ရှိသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခန့်င်းကျေးရွာ)

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်တွင် အိမ်မှုကိစ္စများမှအပ ကျန်သော အခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု ပိုင်ဆိုင်မှု ဦးဆောင်မှု ပညာရေး လုံခြုံမှုနှင့် ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်စသော ကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ကျေးရွာလူထုကလက်ခံထားသော ခလော့တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျားမ ကဏ္ဍကို ပုံသွင်းထားသော အလေ့အထပင်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် ပါဝင်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရ ခြင်း ပါဝင်ရမုန်းမသိခြင်း အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့် အချိန်ကုန်ပြီး အမျိုးသားအပေါ် မှီခိုနေရသဖြင့် ကျန်သော အခန်းကဏ္ဍများတွင် လျော့နည်းရခြင်းဖြစ်သည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - ခလော့ကမ္ဘာ		ရာသီခွင်ပြဇယား										ရက်စွဲ ၈. ၂. ၂၀၁၆		
အလေ့အထ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀			
အပူ														
အပူ														
အပူ														
အပူ														
အပူ														
အပူ														
အပူ														
အပူ														
အပူ														

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ ကောင်းမွန်ပြီး ဝါဆိုလတွင်သာ တောင်ကျရေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ် ခြင်းရှိပါသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် စတင်၍ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီး သီတင်းကျွတ် ၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့်နတ်တော်လ ၊ ပြာသိုလများတွင် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ကြပါသည်။


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

ကျန်သောလများတွင် ရာသီပေါ် သီးနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးကြသည်။ ပွဲတော်ကာလမှာ ပြာသိုလတွင် ဘုရားပွဲတော်ရှိပါသည်။

ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့် ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ရောဂါဖြစ်တတ်သည်။ ရေတွင်း နှင့် ရေကန်များကို ဆေးရည်ခတ်ခြင်း ၊ ပညာပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း ၊ ဟောပြောခြင်းများကို မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လူတစ်ဦးတစ်နှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ (၁၀၀၀၀၀၀) ခန့်ရှိပါသည်။

၆.၆ ပြဿနာသစ်ပင်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာမှ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကြီးမားသောပြဿနာတစ်ခုမှာ လျှပ်စစ်မီးကြိုးများမကောင်းသဖြင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နိုင်သောပြဿနာကို ကြုံတွေ့နေရသည်။ မီးကြိုးများမကောင်းသဖြင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နိုင်ခြင်း မီးကြိုးများပြတ်ကျနိုင်ပြီး အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ခြင်း မီးကြိုးများမကောင်းသောကြောင့် လျှပ်အားအပြည့်အဝ မရသဖြင့် ကျောင်းသားများစာကျက် ရာတွင် အခက်ခဲရှိခြင်း စသောပြဿနာများ ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ မီးကြိုးကိုအသစ်လဲလှယ်ရန်အတွက် ငွေကြေးများစွာကုန်ကျမည်ဖြစ်သောကြောင့် ရွာသားများအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု (၂၀၁၁)

ကျေးရွာ - ခလော့ခနိုင်း	၁	ကျေးရွာ + ၂
လျှပ်စစ်	လျှပ်စစ်	လျှပ်စစ်
ရေအား	ရေအား	ရေအား
အိမ်	အိမ်	အိမ်
စာကြည့်တိုက်	စာကြည့်တိုက်	စာကြည့်တိုက်
ကျောင်း	ကျောင်း	ကျောင်း
စာသင်ကျောင်း	စာသင်ကျောင်း	စာသင်ကျောင်း
ကော်လံ မြေ		

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

ထိန်းချုပ်မှုစာအုပ်

ကျေးရွာ - ခလော့ မာရိုင်

ရက်စွဲ. 6. ၇. ၂၀၁၆

ကျေးရွာ	၂၁	ကျေးရွာ + ၁၀
လယ်	အိမ်	စာဖြူစိုက်
ကျွန်း		စာအုပ်
စာအုပ်ကျွန်း		
စာအုပ်ပွင့်		

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်အများစုကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားများက ရပ်ရေးရွာရေးနှင့် အိမ်ထောင်စုတွင် ဦးဆောင်နေသူများဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်များအား ပြုပြင်ခြင်း ၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းများအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက အဓိကတာဝန်ယူပြီး သုံးစွဲမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးတူညီစွာ အခွင့်ရရှိပါသည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများ
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမျိုးဝင်း	
			ဒေါ်မျိုးမြတ်မြတ်လှ	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ဇင်လတ်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ရွှေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရီရီဝင်း	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမိုးဝင်းထွန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းဝေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ယုဝေ	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမြသန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသောင်းရွှေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြသွင်	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးငွေဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကြင်ရွှေ	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်နန်းကြည်အောင်	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးဆန်းကိုနိုင်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ငြိမ်းခင်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွာ/ကျေးရွာသစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရန်အတွက်ရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်အတွက်စီစဉ်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းသီတောင်းခံရမည့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးနောက်အောင်မြင်ရမည်။ ဤနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ယူပြီး မှတ်တမ်းပြုစုရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးနိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၈၈၇၀၇၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစောမင်းနိုင်
ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ၄၄	မြို့နယ် ချောင်းဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ခလေးကန်
		ကျေးရွာ ခလေးကန်

လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	153	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	153
လူမျိုးစု (၂) အိန္ဒိယ	41	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	41
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	9	ဘာသာ(၃) -----	9

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	513	597
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	190	19

(ခ) လက်လှမ်းမီအထုပ်အထွေအစာအိတ်များ

စာအိတ်အမျိုးအစား	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမိ
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗေဒ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလေးကန်ကျေးရွာ)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
() ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ပိုင်းပါ
() နှစ်/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
() ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? 22.19.6၁
ပိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၄၆ ၃၀

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်
 ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်
 ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
 (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်မျိုးစိမ်း
 လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မိမိ
 လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ငြိမ်းတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စု
 နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြိုင်နယ်/တိုင်း ပြင် မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၅၆	၆၄	၁၂၀	၂၃၆ ၁၂၀
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၆	၈.၂.၂၀၁၆	၄၅	၅၉	၁၀၄	၂၅၆ ၉၉၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၆	၇.၂.၂၀၁၆	၅၉	၁၅	၇၄	၂၅၆ ၇၄
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၀၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)


 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	စက်ရုံတွင်းစုစုအိမ်ရာ	အကျိုးသား ၁၁၆			
၅	မိုးရိမ်စက်ရုံ (အတတ်)	အကျိုးသား ၁၁၆			
၆	စာသင်ကျောင်းစက်ရုံ၊ စွေးဖော်ချ	အကျိုးသား			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
 အတည် ၁၅/၉/၂၀၁၆ ရက်မှတ် ၁၅/၉/၂၀၁၆ ဝန်.ရ. ၈.၇.၇၀၁၆

(၁) ရေမြောင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ နှင့် ဒုတိယစီခြင်း။
 $(2' \times 2' \times 650')$ \Rightarrow 80 Lakh.

(၂) စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန်။
 မျက်နှာပြင် = $(1276 \text{ sqft}) \Rightarrow$ ၂၂ အ Lakh.
 အခွေကိုင်ခြင်း = $(1260 \text{ sqft}) \Rightarrow$ 4.5 Lakh.

(၃) ~~တံတားတူးချခြင်း~~
~~ထွန်းကုန်ခြင်း~~

(၄) ဣန်ဂျင်စင်တာတူးချခြင်း။ (ရေကန်လွှတ် ၉)
 $(12' \times 12' \times 8'') \rightarrow (15' \times 12' \times 8'') \Rightarrow$ 7 Lakh.

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (ကုလားတို.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကြိုပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုရွှေ့ပြောင်းတက်ရောက်စီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးစော်မင်းပိုင်

နေ့စွဲ - ၂၀၂၀.၃.၂၀၂၀
ပြည်နယ်/တိုင်း - မွန် | မြို့နယ် - ရွှေဘို | ကျေးရွာအုပ်စု - ကုလားတို

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုခြင်းပြသ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်စေ့	စုစုပေါင်း အမည်/အရွဲ
ကုလားတို	လျှပ်စစ်ဖွဲ့ သွယ်တန်းခြင်း	၂၅၄၂'	၁၉၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၆ lakh	-	-	၁၁၆ lakh
ခလော့က ဝိုင်း	လျှပ်စစ်ဖွဲ့ သွယ်တန်းခြင်း	၁၉၅၄'	၁၀၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၆ lakh	-	-	၇၆ lakh
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရက်စွဲ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံချက်ရေးဦးစီးဌာန အမည် ပေါ်စေ့စေ့ဝင် လက်မှတ် ဖြည့်စွဲရန် ၂၀၂၀.၃.၂၀၂၀

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အဆိုပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးဦးစီးဌာနသို့ တွင်ဆောင် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူကာ အစည်းအဝေးတက်ရောက်
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်အမည် - ဦးစော်မင်းပိုင်
ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၃.၂၀၂၀
ပြည်နယ်/တိုင်းအသင်း - မွန် | မြို့နယ် - ရွှေဘို | ကျေးရွာအုပ်စု - ကုလားတို

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုတိုက်စား လှယ်(V) ^(၁)	လက်မှတ်
၁	ဦးစော်မင်းပိုင်	✓		✓	
၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၃	ဒေါ်စန္ဒာစာ		✓	✓	
၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၁၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၁၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၁၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၁၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၁၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၂၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၂၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၂၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၂၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၂၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၂၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၂၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၂၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၂၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	
၃၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ် အမျိုးအစား အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားပြုလုပ်သူမဆို အမှတ်ပြုရမည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးဦးစီးဌာနအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ် - ၀၀၇.

အစည်းအဝေးလှုပ်မသောနေ့ - ခမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးနေ့ရက်စဉ် - ၈.၇.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးစတင်ချိန်၊ ဖြီးစဉ်ချိန် - ၉:၀၀ AM , ၄:၀၀ PM

တက်ရောက်သူဦးရေ - ၅၅ (၄၅) ဦး (၅၅) ဦး

စုစုပေါင်း - ၁၀၄ ဦး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် - ခမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ဦးစီးဌာန - ခမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးရက်စဉ် - ၈.၇.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးအချိန် - ၉:၀၀ AM , ၄:၀၀ PM

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ -

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ -

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ -

ဦးစီးဌာန
(ခမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)
အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
1	ခလော့ခနိုင်း	မီးကြိုးသွယ်တန်းခြင်း
2	ခလော့ခနိုင်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်
3	ခလော့ခနိုင်း	တံတားတိုးချဲ့ရန်
4	ခလော့ခနိုင်း	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်အုတ်စီခြင်း
5	ကုလားတို့	မီးကြိုးသွယ်တန်းခြင်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် Venn ပုံပါရမည်
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (ကုလားတို့၊ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလေးခနိုင်းကျေးရွာ)

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)