

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ဦးစီးဌာန၊ မြေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဖရူဆိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ကေလျားကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါတနောကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ
၆	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
၇	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း
၈	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
၁၂	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၁။ ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကေးလျားကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ




၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ၁. ကေးလျားကျေးရွာ | ၇။ ဒေါ်ဗျာကူးကျေးရွာ |
| ၂. ထီးဘျားညောင်ကျေးရွာ | ၈။ လောလျာရူကျေးရွာ |
| ၃. ဒေါ်တကလဲ ကျေးရွာ | ၉။ ထီးသဲကူးကျေးရွာ |
| ၄. ဒေါ်တကလဲ (ဆိုဒူ) ကျေးရွာ | ၁၀။ ဒေါ်ရူလီကျေးရွာ |
| ၅. ဒေါ်တကလဲ (ဒေါ်တနော) ကျေးရွာ | ၁၁။ လောပလျားလဲကျေးရွာ |
| ၆. ဒေါ်တကလဲ (ငှက်ဝွဲလဲ) ကျေးရွာ | ၁၂။ ဒေါ်ပိုရှေ့ကျေးရွာ |

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနို (Seasonal Gender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား မ ယင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Venn diagram)
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ကျေးရွာမြေပုံ

ကျေးရွာမြေပုံ ယူရီရာ၊ နွဲဒေအေး၊ ကျေးရွာအတွင်း ဖြို၊ ဝေးကျီ၊ ကလဝါဂီတောင်၊ မိုးရေလျှောင်ကန်၊ ထရပ်ဖေး၊ မူဇီကျောင်း၊ ဆုရှားကျောင်း၊ ဟိပ်တု၊

ရိုးကျေးရွာ ပတ်လည်တွင် ဆစ်တော၊ တောင်သာခင်း၊ ဝါးဂုံတော၊ စိမ်းစမ်းရေအွက်ပေါက်၊ ဆဲချိုးကျင်းထု၊ ရှိပါသည်။ ဒေါ်တနောကျေးရွာအဝင်လမ်း ၃၆၊ ကွဲလမ်းလမ်း၊ များသည် မြေထားလမ်း၊ ခက်သည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ရာသီခွင်ပြပြနွဲ့ခိန် (Seasonal Gender)

ကြ.စွ.	ရာသီခွင်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
၁	အကောင်အား	ဆေး	ဆေး	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ
၂	စိုက်ပျိုးရေး	ဆေး	ဆေး	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ
၃	မွဲဝက်များ	ဆေး	ဆေး	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ
၄	ကျန်းမာရေး	ဆေး	ဆေး	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ
၅	လမ်းပန်းဆက်ဆံရေး	ဆေး	ဆေး	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ
၆	ရေပြိအ	ဆေး	ဆေး	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ
၇	ဝင်ငွေပြိအ	ဆေး	ဆေး	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ
၈	ဝမ်းစာဖူလုံမှု	ဆေး	ဆေး	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ	ခွေ

ရာသီခွင် နှင့် ပြ နွဲ့ ခိန်

ရာသီ ၃ တွင် မိုးတွင် (၁, ၂, ၃, ၄, ၅) လတွင် ဆောင်း ရာသီ၊ (၆, ၇, ၈) လတွင် နွေရာသီ

(၆, ၇, ၈) လတွင် မိုးရာသီ တွင် ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး မိုးတွင် (၁, ၂) လတွင် တောင်ယာ ခုတ်၊ ဝါးခုတ် (၃) လတွင် ဖြစ်ခြင်း၊ (၄) လတွင် တောင်ယာ မီးခိုး၊ (၅) လတွင် တောင်ယာ ထွက်၊ အောင်းရိုက် ဖြစ်ကာ (၆) လတွင် စပါးရိုက်၊ အောင်းရိုက် (၇) လတွင် ဖြေခဲရိုက်၊ ကန်ခြင်းရိုက်၊ (၈) လတွင် ပေါင်းခြင်း (၉) လတွင် ငါးငါးခြင်း၊ (၁၀) လတွင် ပေါင်းခြင်း၊ အောင်းရိုက်၊ (၁၁) လတွင် ဖြေခဲရိုက် စပါးရိုက် (၁၂) လတွင် စပါးရိုက်၊ အောင်းရိုက် တို့ဖြစ်ပါသည်။ မွဲဝက်ပျိုး တွင် (၁) လတွင် ခွဲဆစ်များ (၂, ၃) လတွင် အားယာ၊ အားယာ (၄) လတွင် ဝါးစကဲ (၅) လတွင် မိဘာ (၆) လတွင် ဒီးကျစ် (၇) လတွင် ဆေးပျိုးကုတ် (၈) လတွင် ချော့ဆစ် မွဲတို့ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေး မိုးတွင် (၁) လတွင် အေးအေးအေးအေး၊ (၂) လတွင် အေးအေးအေးအေး၊ (၃) လတွင် အေးအေးအေးအေး၊ (၄) လတွင် အေးအေးအေးအေး၊ (၅) လတွင် အေးအေးအေးအေး၊ (၆) လတွင် အေးအေးအေးအေး၊ (၇) လတွင် အေးအေးအေးအေး၊ (၈) လတွင် အေးအေးအေးအေး၊ (၉) လတွင် အေးအေးအေးအေး၊ (၁၀) လတွင် အေးအေးအေးအေး၊ (၁၁) လတွင် အေးအေးအေးအေး၊ (၁၂) လတွင် အေးအေးအေးအေး

(၆, ၇, ၈) လတွင် ဖြေလျှင်ဖြေ အား ဝါးခြင်း (၁၀, ၁၁, ၁၂) လတွင် ဆိုင်ကပ်၊ ကား၊ စက် ဖြေ အား ဝါးခြင်း ရေပြိ မိုးတွင် (၁, ၂) လတွင် ရေအား အား ဖြိပါသည်။ (၃, ၄, ၅, ၆) လတွင် ရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း (၆, ၇, ၈, ၉, ၁၀, ၁၁) လတွင် ရေလုံလောက်မှု မရှိပါသည်။ ဝင်ငွေပြိ တွင် (၁) လတွင် ဝင်ငွေပြိပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှု မိုးတွင် (၁, ၂, ၃, ၄, ၅) လတွင် ဖူလုံမှု မရှိပါသည်။ (၆, ၇) လတွင် အား ဝါးခြင်း (၈, ၉, ၁၀, ၁၁) လတွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှု မရှိပါသည်။

ညွှန်းကြယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

၃၅၁၈၆၈၇၆၅၄၃၂၁

အေ.စေ. သူဦးရေ = ၁၀
ကျား = ၄
မ = ၆


ရက်စွဲ: - ၈. ၃. ၂၀၁၆

စဉ်	အုပ်စု	အွင်မြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု	၅နှစ်အတွင်း ဥပဒေအာဏာ အာဇာနည်	အကြောင်းရင်း	၅နှစ်အတွင်း သင်ရသည့် သော့အုပ်စု	အကြောင်းရင်း
၁။	အပြေလည် ဆုံးအုပ်စု	- ဓားဝတ်ချေရေး ဖုလုံမှု - ဓား၊ ဆိုင်ကယ်၊ - တောင်ယာ	၃ အိမ်	-	-	-	-
၂။	ပြေလည် သော အုပ်စု	- အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဖိုချော - ဓားဝတ်ချေရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ - တောင်ယာ၊ ဆိုင်ကယ်	၇ အိမ်	-	-	၃ အိမ်	ကျွန်းမာရား၊ ချို၊ တံ၊ မူကြွေသို
၃။	မပြေလည် သော အုပ်စု	- နွား၊ ဝက်၊ ငြက်၊ နှင်း၊ ငါး၊ - တောင်ယာ စားနပ်ရိက္ခာ	၁၄ အိမ်	၄ အိမ်	- သားသစ်ကုတ်စားရန် အလုပ်လုပ်လျှင်	၂ အိမ်	- ဓားဝတ်ချေရေး၊ ကျွန်းမာရား၊ ချို၊ တံ၊ - အလုပ်လုပ်နိုင် - အဖွဲ့ခိုကင်း၊ မဲ

၃၅၁၈၆၈၇၆၅၄၃၂၁ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အပြေလည် ဆုံး အုပ်စု (၁) အိမ်ရှိပြီး အွင်မြင်လက္ခဏာမှာ ဓားဝတ်ချေရေး၊ ဖုလုံမှု၊ ဓား၊ ဆိုင်ကယ်၊ တောင်ယာ တို့ဖြစ်ပါသည်။ ပြေလည်သော အုပ်စုမှာ အိမ်ထောင်စု (၇) အိမ်ရှိပြီး အွင်မြင်လက္ခဏာမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဖိုချော၊ ဓားဝတ်ချေရေး၊ အစားအသောက်၊ တောင်ယာ၊ ဆိုင်ကယ် တို့ဖြစ်ပါသည်။ (၂) နှစ်အတွင်း မြေလည်ကာတာ အုပ်စု (၃) အိမ်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်းမာရား၊ ချို၊ တံ၊ မူကြွေသို ဖြစ်ပါသည်။ မပြေလည်သော အုပ်စု (၃) အိမ်ရှိပြီး အွင်မြင်လက္ခဏာမှာ နွား၊ ဝက်၊ ငြက်၊ တောင်ယာ အနည်းငယ် ရှိပါသည်။ (၅) နှစ်အတွင်း မြေလည်ကာတာ အုပ်စု (၄) အိမ်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ သားသစ်ကုတ်စားရန်၊ အလုပ်လုပ်လျှင် ဖြစ်ပါသည်။ (၆) နှစ်အတွင်း မြေလည်ကာတာ အုပ်စု (၂) အိမ်ရှိပြီး အကြောင်းမှာ အစားအသောက်၊ ဖိုချော၊ ကျွန်းမာရား၊ ချို၊ တံ၊ မူကြွေသို၊ အဖွဲ့ခိုကင်း၊ မဲ ဖြစ်ပါသည်။

ကျား မ ယုံကုဒ်ခိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)



ကျား မ ယုံကုဒ်ခိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား မ ယုံကုဒ်ခိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဝယ်ယူခြင်း ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်မှု၊ ပိုင်းတွင် ကျား မ ယုံကုဒ်ခိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဝယ်ယူခြင်းပါသည်။ စွမ်းအား အားနည်းမှု၊ စီးပွားရေး-ဒုက္ခ၊ ကျန်းမာရေး-ပိုင်းတွင် ကျား မ ယုံကုဒ်ခိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဝယ်ယူခြင်းပါသည်။ စားနပ်ရိက္ခာ ဝယ်ယူခြင်း၊ အိမ်တွင်း-ပိုင်းတွင် ကျား မ ယုံကုဒ်ခိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဝယ်ယူခြင်းပါသည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးရှုမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)

ရက်စွဲ - 8.3.2016
 ဘေးလမ်း နံပါတ် - 11
 ကျား - 3
 မ - 8

ကျေးရွာ အရင်းအမြစ် အသုံး ရှုမှု


ဒေါ်တကမ (ဒေါ်တကျော)

စဉ်	အရင်းအမြစ်အမျိုးအစား	အသုံးပြုသူ ကျား: ၆	ကျား: + ၅	ဆုံးဖြတ်ချက် ချသူ
၁။	သဘာဝသစ်တော		ကျား: + ၆	ကျား:
၂။	ကျောက်		ကျား: + ၆	ကျား:
၃။	သဲ		ကျား: + ၆	ကျား: + ၆
၄။	ဝါး		ကျား: + ၆	ကျား: + ၆
၅။	ရေ (စေ့စမ်းရေ)		ကျား: + ၆	ကျား: + ၆
၆။	သစ်ခွပန်း		ကျား: + ၆	ကျား: + ၆
၇။	သစ်ခွ/ဖု		ကျား: + ၆	ကျား: + ၆
၈။	အင်္ဂုဏ်း		ကျား: + ၆	မ
၉။	လက်ဝါး		ကျား: + ၆	ကျား:
၁၀။	ယာဇာနည်ခြင် (ပလိပ်၊ ဖျော၊ ငြက်၊ ငွေ)		ကျား: + ၆	ကျား:
၁၁။	ဓမ္မစာ		ကျား: + ၆	မ
၁၂။	မူကြိုစေတနာ့စာ		ကျား: + ၆	ကျား:
၁၃။	သစ်ဆွဲ		ကျား: + ၆	ကျား:

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးရှုမှု

သဘာဝအရင်းအမြစ်မှာ သဘာဝသစ်တော၊ ကျောက်၊ သဲ၊ ဝါး၊ စိမ်းစမ်းရေ၊ သစ်ခွပန်း၊
 သစ်ခွ၊ ဖျော၊ ငွေ၊ အင်္ဂုဏ်း၊ အသုံးပြုသူမှာ ကျား ၆ ယောက်၊ ကျား ၆ ယောက်၊ ဝါး၊ စိမ်းစမ်းရေ ချိတ်ဆွဲဆွဲ
 ဖြစ်နေပြီး ကျား ၆ ယောက်၊ ကျား ၆ ယောက်၊ သဘာဝသစ်တော နှင့် ကျောက်သစ် ကျား ၆ ယောက် ဆွဲဆွဲ
 အရင်းအမြစ် ခြင်ထွက် အင်္ဂုဏ်း၊ လက်ဝါး၊ လက်ဖျော့၊ လက်ဖျော့၊ ပလိပ်၊ ဖျော၊ ငြက်၊ ငွေ၊ ယာဇာနည်
 ၁၂။ ဓမ္မစာ၊ မူကြိုစေတနာ့စာ၊ သစ်ဆွဲ နှင့် သစ်ဆွဲ ကျား ၆ ယောက် အသုံးပြုပါသည်။
 ဖြစ်နေပြီး အင်္ဂုဏ်း နှင့် မူကြိုစေတနာ့စာ သစ်ဆွဲ (၆) ယောက် ဆွဲဆွဲ ဖြစ်နေပြီး လက်ဝါး၊
 ပလိပ်၊ ဖျော၊ ငွေ၊ ယာဇာနည် နှင့် သစ်ဆွဲ သစ်ဆွဲ (၆) ယောက် ဆွဲဆွဲ ဖြစ်နေပြီး ကျား ၆ ယောက်


အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

ကျေးဇူးအဖွဲ့နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့၊ လူငယ်၊ အာသာရေးအဖွဲ့၊ ဆို.သစ် ကျေးဇူးလူထု အဖွဲ့အစည်း
 ပထမအဆင့်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျေးဇူးလူထု နှင့် လည်း ချိတ်ဆက်နေပါသည်။ သစ်ကော
 ကော်မတီ၊ အားနာသင်း၊ မယ်တော်သမီး၊ မူကြံကော်မတီ ဆို.သစ်ကျေးဇူးလူထု အဖွဲ့အစည်း ဥတိပာ
 အဆင့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်လာပြီး မယ်တော်သမီး သစ် ကျေးဇူးလူထု နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှိပြီး
 သစ်ကောကော်မတီ၊ အားနာသင်း နှင့် မူကြံကော်မတီဆိုသည် ကျေးဇူးလူထု နှင့် အဖွဲ့အစည်း ပတ်
 အလှမ်းဝေးနေပါသည်။ CA သစ် သစ် ကျေးဇူးလူထု အဖွဲ့အစည်း စာတမ်း အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်
 ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးလူထု နှင့် လည်း အလှမ်းဝေးနေပါ သည်။ ဖြစ်ပေါ်လာသော အဖွဲ့အစည်း နှင့် နှစ်
 ဂရုဏာ၊ ACP ဆို.သစ် ကျေးဇူးလူထု အဖွဲ့အစည်း ပထမအဆင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း နှင့် ဖြစ်
 ပြီး ကျေးဇူးလူထု နှင့် လည်း ချိတ်ဆက်နေပါ သည်။ ကမ္ဘာ.ဖွံ့.ဖြိုး၊ LNU၊ IRC ဆို.သစ်ကျေးဇူး
 လူထု အဖွဲ့အစည်း ဥတိပာအဆင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးလူထု နှင့် ချိတ်ဆက်နေ
 ပါသည်။ EPC သစ် ကျေးဇူးလူထု အဖွဲ့အစည်း ဥတိပာ အဆင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးလူ
 ထု နှင့် လည်း အလှမ်းဝေးနေပါသည်။ အိန္ဒိယ နှင့် ခယ်လန်ဒစ်.ဖျား.အဖွဲ့ အဖွဲ့ သစ် စာတမ်း အဆင့် အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကျေးဇူးလူထု နှင့် လည်း ချိတ်ဆက်နေ သည်ကိုတွေ့ရှိပါ သည်။
 - ဆက်လက်၍ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံကို သိရှိရန် အလှမ်းဝေးနေပါသည်။
 - အောင်ကို ဖြစ်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)



၁။ အခဲ၊ ဝန်ခံ၊ ခွဲလှဲ (ကျား၊ တစ်စုံ) အမျိုးသား၊ / ဘဏ်၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

(၂) ခုခံ အထွေးထွေး ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ချက်ချင်း ကို အရေးကြီး ဖော်ထုတ်ခံ၊ ပါသည်။ သက်လက် မြို့ ကျား၊ မ

ဖော်ထုတ်ခံ၊ ခံ၊ အခက်အခဲများ ထပ်မံ တူညီသော အချက်များကို ပြေး ထုတ်ခံ၊ မြို့ ဦးစားလေး၊ အ

ခက်အခဲကို ပြေး ထုတ်ခံ၊ ပါသည်။ ကို ဖောက် (TF) ခွင့်၊ ဖျော့ ဖြစ် ထုတ်ခံ၊ က အတိုင်း အစာအိတ်

ခံ၊ ပြန် ကျန် ကျန် ကို ထွက်ခွာ ခံ၊ ပါသည်။

- ပြဿနာသစ်ပင် ကို 'လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း' ခေါ်၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ခံ၊ သည်။

- ပြဿနာသစ်ပင်ကို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဖျော့ ဖြစ် / ဘဏ်၊ ထပ်မံထွက်ခွာ ထုတ်ခံ၊ ပြေး ထုတ်ခံ၊ ပါသည်။

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
 ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း



၇။ ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီ./ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးကျော်စိုးလေး	ကျေးရွာ စီ./ဆောင်ရွက်ရေး	
၂	ဒေါ်ဖွားမာ	ကျေးရွာ စီ./ဆောင်ရွက်ရေး	
၃	ဦးလှိုင်မာ	ဝယ်ယူရေး	
၄	ဒေါ်အိုမာ	ဝယ်ယူရေး	၀၇ - ၇၈၆၄၉၈၂၈၅
၅	ဦးကလေးကျော်	လျှပ်စစ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၆	ဒေါ်ဝါမာ	လျှပ်စစ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၇ - ၇၈၃၂၃၈၃၄၈
၇	ဦးဆော်လှိုင်	ဆေးကုရေး	
၈	ဒေါ်မိုးမိုး	ဆေးကုရေး	
၉	ဦးလှိုင်မာ	အထွေထွေရေး	
၁၀	ဒေါ်အုန်းမိုး	အထွေထွေရေး	
၁၁	ဒေါ်ပင်လှိုင်ကျော်	အထွေထွေရေး	
	ဦးကျော်မာ	ဆေးကုရေး	
	ဒေါ်မိုးမိုး	ဆေးကုရေး	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဝါဂျယ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး ထွေ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား	မြို့နယ် မူဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၈ : ၈၂၇
		ကျေးရွာ ဒေါက်ကလံ (၆၅)၈၂၈

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မူဆလင်	၂၄	ဘာသာ(၁) - အစ္စလာမ် A.C	၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၂	၇၈	၂၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁	၃	၂၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အိ. ဝါဂျယ် ၃၆		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မိလင်း					
ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) ငွေကြေး/အခြား		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		မှတ်တမ်းရရှိသူ	မှတ်တမ်းမရသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာ၊ ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်အဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		
ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ			ဇယားပါထူးခြားအချက်အလက်များအား မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြပါ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကျောက်ခင်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မိမိတို့ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် စီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၁ / မသိပါ

(၃) စီမံချက်ကို မြှင့်တင်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကွာအဝေးသနည်း? မိုင် ၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား? ရှိပါသည် ၂၀၀၈

အိမ် (၄) လုံးပျက် ခိုး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုမဟုတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)----- ၈၇၈၈ -----
 (၂)----- ၂၈၆ -----
 (၃)----- ၈၆၆ -----

(၄)----- ကပတား ဖို' -----
 (၅)----- L.D.N -----
 (၆)----- -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်မင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆

နောက်ဆက်တွဲ ကောက်ယူထားရန်စာရင်း (တစ်ရွာလုံး လူဦးရေအားလုံး) (ကလေး လူကြီးအပါအဝင်)

လူမျိုးစုအမည်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
လူမျိုးစု (၁)..... <u>၈၇၈၈</u>	<u>၆၂</u>	<u>၅၈</u>	<u>၁၂၀</u>
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
လူမျိုးစု			

၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်/သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ချုပ်ချယ်မှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/မှ		စီမံချက်စက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်/ပုံစံပုံကြီးခြင်း/ရမည်။					
စည်းစဉ်း/စည်းစဉ်း/ဝန်ထမ်း အမည်		ဦးကျော်			
စနစ် 18.3.2016		စက်ဝန်းအားအမှတ်(ဖြစ်ပါ) ၂၄ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)			
ပြင်ဆင်/တိုင်၊ က.ဘ.ဘ.:	ပြန်လည် စီမံခန့်ခွဲမှု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကေး.လ.ဂ.:	ကျေးရွာ	ဒေါ်အေးအေး (၆၆၈၇၇)

စီမံချက်စက်ဝန်းအစဉ်အဆင့်များ	စနစ်		အစဉ်အဆင့်တက်ခရောက်သူအရေအတွက်			
	တက်သည့်စနစ်	ပြီးဆုံးသည့်စနစ်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ခရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစီမံချက်စက်ဝန်း စီမံဆက်ဆံခြင်းအစဉ်အဆင့်	8-3-2016	8-3-2016	၉	၁၆	၂၂	၂၅ ကယား
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ခရီးဆွဲခြင်း အစဉ်အဆင့်	8-3-2016	8-3-2016	၆	၁၃	၁၉	၁၉ ကယား
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစဉ်အဆင့်	15-3-2016	15-3-2016	၃	၂	၅	၅ ကယား
၄. ပြန်လည်အစဉ်စီမံချက်စက်ဝန်းဆွဲချက်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံချက် သုံးသပ်မှုအစဉ်အဆင့်	17-3-2016	29-3-2016	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ပြန်လည် စီမံချက်စက်ဝန်းဆွဲချက်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစဉ်အဆင့်						
၆. စီမံချက်စက်ဝန်းဖွဲ့စည်းချက်ခရီးဆွဲခြင်း အစဉ်အဆင့်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၆.၁။ စီမံချက်စက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ်အဆင့် ခရီးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစဉ်အဆင့် ခရီးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအစဉ်အဆင့် ခရီးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်ဆင်/တိုင်ချက်အစဉ်အဆင့် ခရီးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံချက်စက်ဝန်းဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အဆင့်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		မလို
၇.၁။ အစဉ်အဆင့် ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစဉ်အဆင့် ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစဉ်အဆင့် တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံချက်စက်ဝန်းဖွဲ့စည်း အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အဆင့်							
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အဆင့်							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် / အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်

နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာမေးပွဲ အခက်အခဲ အခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂ မိုးရေလျှောက် ကန်မရသော အခက်အခဲ	၂ မိုးရေလျှောက် ကန်မရသော အခက်အခဲ
၃ အားလုံး အခက်အခဲ (အ.မ. က.ကျောင်း)	၃ အားလုံး အခက်အခဲ (အ.မ. က.ကျောင်း)
၄ ဆေးခန်း မရှိခြင်း	၄ ဆေးခန်း မရှိခြင်း
၅ ရိပ်သာ မရှိခြင်း	၅ ရိပ်သာ မရှိခြင်း
၆ အားလုံး အခက်အခဲ (အ.မ. က.ကျောင်း)	၆ အားလုံး အခက်အခဲ (အ.မ. က.ကျောင်း)
၇ မိုးရေလျှောက် ကန်မရသော အခက်အခဲ	၇ မိုးရေလျှောက် ကန်မရသော အခက်အခဲ
၈ အားလုံး အခက်အခဲ	၈ အားလုံး အခက်အခဲ
	၉ အားလုံး အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အားလုံး အခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (အ.မ. က.ကျောင်း)
၂ မိုးရေလျှောက် ကန်မရသော အခက်အခဲ	၂ ဆေးခန်း မရှိခြင်း
၃ အ.မ. က.ကျောင်း မရှိခြင်း	၃ အ.မ. က.ကျောင်း မရှိခြင်း
၄ ဆေးခန်း မရှိခြင်း	၄ ဆေးခန်း မရှိခြင်း
၅ ရိပ်သာ မရှိခြင်း	၅ ရိပ်သာ မရှိခြင်း
၆ အားလုံး အခက်အခဲ (အ.မ. က.ကျောင်း)	၆ အားလုံး အခက်အခဲ (အ.မ. က.ကျောင်း)
၇ မိုးရေလျှောက် ကန်မရသော အခက်အခဲ	၇ မိုးရေလျှောက် ကန်မရသော အခက်အခဲ
၈ အားလုံး အခက်အခဲ	၈ အားလုံး အခက်အခဲ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀.၂၀၁၅

၈. ဤကျေးရွာအစုအဝေး (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယထာဝကသည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁. စေးပေးခန်း	ဒါယိန်းသား + ဒါယိန်းသမီး	မူကြိုကျောင်း ပရိဘောဂ အခန်း ၂ အကျယ်	710000	
၂. ရွာအုပ်စု ဆက်လက်	ဒါယိန်းသား + ဒါယိန်းသမီး	ရွာအုပ်စု ဆက်လက် (ထီး မိုးစက်ခို)	120000	
၃. စာစုစုစု	ဒါယိန်းသမီး	ရိပ်သာ	58250	
၄. ရိပ်သာ	ဒါယိန်းသား + ဒါယိန်းသမီး	စေးပေးခန်း	44250	
၅. အ.မ. ကျောင်း	ဒါယိန်းသား + ဒါယိန်းသမီး	မိုးရေလျှောက်ကန်	266250	
၆. မူကြိုကျောင်း အခန်း ၂ အကျယ်	ဒါယိန်းသား + ဒါယိန်းသမီး	စာစုစုစု	40250	
၇. မိုးရေလျှောက်ကန်	ဒါယိန်းသား + ဒါယိန်းသမီး	အ.မ. ကျောင်း	87250	
၈.				
၉.				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
အမည် ဦးကျော်စွာ ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် *Re: [Signature]* နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်း (ပုံစံ-၄)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ပြင်ဆင်

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထည့်ဝင်ရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှန်ရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ဤပုံစံအားဖြည့်သွင်းရာတွင် ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့အားစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံအချက်အလက်အဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာဝယ်ယူရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စော

နေ့စွဲ ၂၀၁၆-၀၃-၂၅

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် မေရအို ကက်ဝန်းအားအုပ်စု (✓) ငါးစက်ဝန်း(၁) ငါးစက်ဝန်း(၂) ငါးစက်ဝန်း(၃) ငါးစက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု ကော့လျား

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဟောလျား	ဖိုးရေလျှော့ ကန်ဖြေငြေ	၁ - ၁၅'	၁၆၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၄၀၀၀			၁၄၀၀၀
ထီးသဲကင်း	ဖိုးရေ လျှော့ကန်	၁၅' x ၁၅' x ၈'	၄၆၂ ဦး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅၀၀၀			၃၅၀၀၀
အောက်ကျား	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့	၁၈' x ၁၈' x ၁၂'	၉၇ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀			၃၀၀၀၀
ထီးကျားရွာ	မိန့်မင်းရေ တပ် + အဖွဲ့ဖြေ	၈' x ၈' x ၄' ၄၀.၅ x ၃၂'	၄၆၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀			၆၅၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်စော လက်မှတ် ၂၀၁၆-၀၃-၂၅

လက်မှတ် ၂၀၁၆-၀၃-၂၅

ရက်စွဲ ၂၀၁၆-၀၃-၂၅



လူထုပပုဂ္ဂိုလ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
 အစဉ်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်များ။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုပပုဂ္ဂိုလ်စီမံကိန်းရေးဆွဲမှု / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာတွင် ဤပုံစံအားဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ တက်ရောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ကျော်၊ ဝန်ထမ်းအမည် ၁၄၂၇ ၁၄၂၇
 နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၆၊ ကာလအား ၂၅ ရက်၊ နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း ကာလအား မြန်မာ၊ နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၆
 တက်ရောက်အားပေးပေးသည့်အဖွဲ့ (၂)၊ အဖွဲ့ဝင် (၁)၊ အဖွဲ့ဝင် (၂)၊ အဖွဲ့ဝင် (၃)၊ အဖွဲ့ဝင် (၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုပေးသည့်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၄၂ နွဲ့လဲ (၄၂၀၀၀၀)	ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့	၂၀၀၀၀၀	၁၁၇ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀ သိန်း				၂၀၀၀၀၀
စောပုရွာလဲ	၂၄ နွဲ့လဲ	၁၈၄၂၈၄၂၈	၁၁၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၈ သိန်း				၁၈၄၂၈
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ၂၀၁၆
 အမည် ကျော်ကျော်၊ လက်မှတ် RSK
 ရက်စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၆၊ စာမျက်နှာ ၁၅/၂၀၀၀၀၀/

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးထွန်း

ရက်စွဲ၊ ၈- ၃ - ၂၀၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) / စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ

မြို့နယ် ဖရူဆို

ကျေးရွာအုပ်စု ဂေးလျာ

ကျေးရွာ ဒေါ်တကလဲ (ဒေါ်တဖော)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စိုးစိုး	✓		✓	ကယား	
၂	ဦးလှိုင်	✓		✓	ကယား	
၃	မအုန်းမာ		✓	✓	ကယား	
၄	ဦးစိုးစိန်	✓		✓	ကယား	✓
၅	ဒေါ်မောင်စိန်		✓	✓	ကယား	
၆	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ကယား	Proy
၇	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ကယား	အေးမာ
၈	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	ကယား	
၉	မအုန်းမာ		✓	✓	ကယား	မအုန်းမာ
၁၀	မအုန်းမာ		✓	✓	ကယား	မအုန်းမာ
၁၁	မအုန်းမာ		✓	✓	ကယား	မအုန်းမာ
၁၂	ဦးစိုးစိန်	✓		✓	ကယား	ဦးစိုးစိန်
၁၃	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	ကယား	ကျော်စိန်
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံပြန်မလုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးထွန်း

ရက်စွဲ၊ ၈- ၃ - ၂၀၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) / စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ

မြို့နယ် ဖရူဆို

ကျေးရွာအုပ်စု ဂေးလျာ

ကျေးရွာ ဒေါ်တကလဲ (ဒေါ်တဖော)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦးစိုးစိန်	✓		✓	ကယား	ဦးစိုးစိန်
၁၅	ဦးစိုးစိန်	✓	✓	✓	ကယား	ဦးစိုးစိန်
၁၆	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ကယား	ဒေါ်အေးမာ
၁၇	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ကယား	ဒေါ်အေးမာ
၁၈	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ကယား	ဒေါ်အေးမာ
၁၉	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ကယား	ဒေါ်အေးမာ
၂၀	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ကယား	ဒေါ်အေးမာ
၂၁	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ကယား	ဒေါ်အေးမာ
၂၂	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ကယား	ဒေါ်အေးမာ
၂၃	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ကယား	ဒေါ်အေးမာ
၂၄	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ကယား	ဒေါ်အေးမာ
၂၅	ဦးစိုးစိန်	✓		✓	ကယား	ဦးစိုးစိန်
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံပြန်မလုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အလားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒ်. ဖျာလှ

ရက်စွဲ၊ ၈. 3. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယား မြို့နယ် မဂူဆို ကျေးရွာအုပ်စု ကေးလျား ကျေးရွာ ဒေါတာကလဲ (ဒေါတာဒော)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒို့တိယာအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဖေဇွဲ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၂	ဒေါ်အုန်းမာ		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၃	ဒေါ်ကျွန်းမိုး		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၄	မမေမေ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၅	မ မေမေ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၆	မ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၇	မ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၈	ဒေါ်စောမိုး		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၉	ဒေါ်စောမိုး		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၁၀	မ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၁၁	မ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၁၂	မ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၁၃	မ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အလားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒ်. ဖျာလှ

ရက်စွဲ၊ ၈. 3. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယား မြို့နယ် မဂူဆို ကျေးရွာအုပ်စု ကေးလျား ကျေးရွာ ဒေါတာကလဲ (ဒေါတာဒော)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒို့တိယာအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၂	မ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၃	မ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၄	မ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၅	မ မြို့		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

မြို့နယ် - ၀၇၉
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကေးကျား အုပ်စု
 ကျေးရွာ - ဒေါ်တော
 ရက်စွဲ - ၈.၃.၂၀၁၆
 အစည်းအဝေး ကျင်းပရာခေရာ - ကျေးရွာ ၃ ကျား ၃ အုပ်စု
 အစည်းအဝေး စတင်ချိန် - ၇:၀၀ AM
 ဝန်ထမ်း များ - ဦးအောင်ကိုကို (TTA) ဒေါ်ဂျေစီစိန်စိန် (TY) ဒေါ်သူ.မာ (CF)
 ဦးဆောင်သူ - ဦးအောင်ကိုကို (TTA)
 ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့ - ဒေါ်သူ.မာ
 အကြောင်းအရာ - ၁၀ + ၉ ဇွန် အစည်းအဝေး
 - ဝန်ထမ်းမိတ်ဆက်
 - စီမံကိန်း မှီဆက်စဉ်
 - စီမံကိန်း အဖွဲ့ နှင့် အထောက်အပံ့ပေး သည့် အဖွဲ့ (အဖွဲ့) ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော် သည့်
 ရာ၃ အကြောင်းပြောပြ သည်။
 - စီမံကိန်း မှီ ချုပ်ကိုင်မှု (၃) ခု ကို နှင့် အာဆင်စု: မြောင်း: ရေး လာကွာလာ (၃) ခု ပြန်လည်အကြောင်း
 ပြောထား သည်။
 - ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း စက်ဝန်း ၊ ကျား ၊ ၁၄ ရှေးက နှင့် စတင်ပုံ ရှိ မှု အကြောင်း
 ပြောခဲ့ သည်။
 - ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာ အုပ်စု/ သား များ ထဲမှ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း နှင့် ဦး ဦး များ ချုပ်ကိုင် အကြောင်း
 ခဲ့ပါသည်။
 - ဆိုရှယ် အဖွဲ့ နှင့် ဗီ. ဝဲ. ဂျ. PRA tool ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ခဲ့ သည်။
 ကျေးရွာအဖွဲ့
 ကျေးရွာအဖွဲ့ ကို ကျေးရွာ အဖွဲ့ ကျေးရွာ အဖွဲ့ ဦး ဦး ကျေးရွာ အဖွဲ့ ကျေးရွာ အဖွဲ့
 မိုးလေအောင်ကန် ၊ စတုရန်း ၊ မြို့နယ် ၊ မူကြမ်း ၊ အုန်းကျောင်း ၊ နှစ်တို

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

အနက်ချုပ်
 မှုရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS တွင်ဖြည့်ရန်မလိုပါ
 ပြည်နယ်။ ကယားပြည်နယ် မြို့နယ်။ ဖရူဆိုမြို့။ ကျေးရွာအုပ်စု။ ဧကား လှား၊ ကျေးရွာ။ ဧဒါတကလဲ (ဧဒါတစော)

လုပ်ငန်းအဆင့်	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လုပ်ဆောင်မည့်အချိန် လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၁ မြို့ကြီးကျောင်း ပရိဘောဂဇာတိ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSC	
	၂ ရိပ်သာ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSC	
	၃ စားပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	VPSC	
	၄ အကြွေစိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	VPSC	
	၅ အ.မ.က ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	VPSC	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျွမ်းကျင်မှု စိုက်ပျိုးရေး	၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး	၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြားလုပ်ငန်း	၁ ဥချင်းအက်လမ်း (တီးဖိုတံဆိပ်)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	VPSC	
	၂ မိုးရေပျောင့်ကန်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	VPSC	
	၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

မှတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာ၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအားအမျိုးသား+အမျိုးသမီးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ထုတ်နုပါသည်။

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဖာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု | ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးတက်ရေး

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ အမှတ် (ထ-၄၁) ပြည်တော်သာလမ်း၊ ထီးတရဲရပ်ကွက်၊ ပုဂံမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်
ရုံးဖုန်း-၀၉၄၅၂၈၀၄၉၄
www.cdd.drdmyanmar.org