

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ချောင်းဆုံမြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

### မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၃
၂။	ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ	၄
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၆
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၁၉
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၁
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၂
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၃
၁၃။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၂၄
၁၄။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၆
၁၅။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၈
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	၂၉

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



၂။ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ တည်နေရာပြ မြေပုံ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကျေးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးကန်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု	ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	စုစုပေါင်းလူဦးရေ
၁	220	227	1321

၄.၁ လူမျိုးစုများ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ  
 (က) မွန် / ဗမာ / အခြား- 1321 ဗုဒ္ဓဘာသာ - 1321

၄.၂ လက်လှမ်းမှီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	မှတ်ချက်
၁	မူလတန်းကျောင်း	
၂	မူကြိုကျောင်း	
၃	စက်ရေတွင်း	
၄	စေတီ	
၅	ဘုန်းကြီးကျောင်း	
၆	ရေကန်	

၄.၃ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ  
မရှိပါ။

၄.၄ ကျေးရွာအတွင်းဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ  
 (၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ  
 (၂) ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
 (ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	21.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	30	25	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း</li> <li>- ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)</li> </ul>
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	21.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	22	28	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။</li> <li>- ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။</li> <li>- အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> </ul>
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	21.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	31	28	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	22.2.2016	ကျေးရွာလူထု	20	21	41	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	22.2.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	18	40	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	22.2.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	21	43	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက် များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာ များအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	22.2.2016	အမျိုးသမီး အဖွဲ့/ အမျိုးသား အဖွဲ့	28	21	49	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား များ၏အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုပေးမှုအစီအစဉ်  
(ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး)




### ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များသည် ကျေးရွာလူထုအတွက် ပြည့်စုံမှုမရှိပေ။ (ဥပမာ- စာကြည့်တိုက်၊ဆေးပေးခန်း)။ ကျေးရွာ၏လမ်းသည် မြေနီလမ်းများဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး ခက်ခဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်၍ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို ထိခိုက်စေသည်။ (ဥပမာ-လယ်ယာထွက်ကုန်များ)။ ကျေးရွာလူထုအများစု၏ အသက်မွေးလုပ်ငန်းသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိုးရာသီ တွင် ချောင်း၊မြောင်းများ ကောနေ၍ရေမဆွဲသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးတွင်ကြီးနှစ်မြုပ်မှုခံစားရ၍စိုက်ပျိုးရေး အကျိုးများ ရရှိမှုနည်းပါးနေကြရသည်။

ပြုပြင်တူးဖော်ရာတွင် ငွေကြေးအကုန်ကျများ၍ ပြည်သူများ လုပ်ဆောင်ရန် မတတ်နိုင်ပေ။ ကျေးရွာတွင် မူကြိုကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာသားဖွားဆရာမမှ ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆေးခန်းတစ်ခုရှိသည်။ ရော်ဘာလုပ်ငန်းအနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ သောက်သုံးရေ ခက်ခဲမှုရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ရေထွက်ပင်ရင်း မရှိခြင်း၊ ရှိသည် ရေထွက်ပင်ရင်းတွင် ရေငံဝင်ရောက်မှုကြောင့် သောက်သုံး၍ မရရှိပေ။

ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကူညီမှုတွင် အသင့်အနေအထားသာ ရှိသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာတဖက်နိုင်ငံတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ သည် အိမ်မှုကိစ္စများ၊ ကလေးများနှင့်သာ အချိန်ကုန်နေရသည်။ ကျေးရွာလူနည်းစု၊ အမျိုးသမီးများ၊ နွမ်းပါးအုပ်စုများ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာနိုင်အောင် အလေ့အကျင့်များ ဖန်တီးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

### ၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

**ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ဗန်ကားချုပ် သုံးသပ်ချက်**

ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့သည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များကို တခြားအဖွဲ့အစည်းများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ချေးငွေများကို မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ကူညီပေးသည်။

သောက်သုံးရေအတွက် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၊ လွှတ်တော်ဘတ်ဂျက်၊ စည်ပင်အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ လက်အောက်ရှိ ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီက ချိတ်ဆက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖများသည် သီးခြားစီဖြစ်သော်လည်း၊ ကျေးရွာတွင်းရှိ ကော်မတီဝင်များသည် အဖွဲ့အစည်းတိုင်းပါဝင်နေကြသည်။ ပြင်ပကူညီပေးသော NGO အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု မရှိ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရသည်

**၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

အမျိုးအစား	အစဉ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ကိန်းဂဏန်း
ချွန်စား	လယ်(၁၀)ဧကအထက်ရှည်ကျယ်(၂၅၀)၊ အထက်ကား၊ လိုင်းကား၊ ခေတ္တိကား၊ ကျန်ဆွဲ၍ ငါးကုန်(၁၅)၊ သွပ်မိုး	၃၀	
အသင့်အတင့်	လယ်(၆)ဧက အထက်၊ ချွန်စား၊ ငွေ(၂)စုံ၊ ကား၊ ချို ငါးကုန်၊ ချွန်စား (၁၅)မိုး	၁၀၀	
ခွန်ပါ	ခင်းကုန်၊ ငါးခါး၊ မိုးမိုး(၅)ချွန်စား (၁၅)မိုး	၈၇	
အဖျားပျက်ပါ	တံအိမ်ချို၊ မိုး၊ စက်ဘီး၊ မြေစေ့ကုန်	၁၅	
<p>* ချွန်ကုန်အဆင့်မြှင့်တင်မှု</p> <p>* ကျေးစား၊ စားစား၊ ကျား၊ လယ်လုပ်မှု၊ အိမ်ထောင်စုလှည့်ကျ၊ မိခင်၊ ချွန်စား၊ ချွန်စားစားအစဉ် ၁၀ ဖြစ်သည်။</p>			

**ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်**


ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု (၂၂၇) စုရှိသည့်အနက် လယ်ဧက (၂၀) အထက်၊ ရော်ဘာပင် (၅၀၀)နှင့် အထက်၊ လိုင်းကား၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ တိုက်အိမ် ပိုင်ဆိုင်သော (D) အဆင့်အိမ်ထောင်စု (၃၀) ခန့် ရှိပါသည်။ (၁၀၀) သော အိမ်ထောင်စုမှာ လယ် (၆) ဧက အထက်၊ လှည်းနွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင် သွပ်မိုး၊ ပိုင်ဆိုင်သော (B) အဆင့်၊ အသင့်အတင့်အတန်းအစားတွင် ပါဝင်ပါသည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

(C) အဆင့်တွင် ဆိုင်ကယ်၊ ဝါးအိမ်၊ ပျဉ်ထောင် ဓနိမိုး သာပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၈၇) စု ရှိသည်။ အလွန်နွမ်းပါးသော (D) အဆင့်တွင် တဲအိမ်၊ ဓနိမိုး၊ စက်ဘီးသာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး နေစရာ မြေမရှိဘဲ သူတစ်ပါးမြေတွင် တောင်းပြီးနေထိုင်ကြသည်။

၎င်းအိမ်ထောင်စုသည် လွန်ခဲ့သော (၁၀) နှစ်မှ အခုထိ ပုံမှန်အတိုင်း မတိုးတက်ဘဲ ရှိနေ ကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတနည်းပြီး ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း၊ အရင်းအနှီး မရှိခြင်း၊ ကျားလုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ မိသားစုဝင်များပြီး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေခြင်းများကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်အပြင် ပညာဗဟုသုတ နည်းပါး၍ ဘဝခံယူချက် စိတ်ဓါတ်များ နိမ့်ကျခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲမှုသံသရာကို ရှည်ကြာစေပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)



### ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်တွင် မိမိကိုယ်ကာကွယ်မှု၊ ဦးဆောင်မှုအပိုင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု အချက်(၄)သည့် အမျိုးသားများ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု မြှင့်မားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှကိစ္စ၊ အရှက်အကြောက်ကြီးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းများ စသည့် အချက်များသည် အမျိုးသားများထက် စွမ်းဆောင်မှုများကြောင်း တွေ့ရသည်။ ရိုးရာဓလေ့ အယူအဆကြောင့် ကျား/မ ခွဲခြားမှု ခံစားနေရသည်။ အမျိုးသားများအပေါ် အားကိုးယုံကြည်ခြင်း၊ အိမ်မှကိစ္စ၊ ကလေးများ၏ ထိန်းကြောင်းမရှိသည် အမျိုးသမီးများအလုပ်ဟု ခံယူသည့် စိတ်ဓါတ်များ ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

### ၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
အပူချိန်	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
လေအေး	🌬️	🌬️	🌬️	🌬️	🌬️	🌬️	🌬️	🌬️	🌬️	🌬️	🌬️	🌬️
ရေအပူချိန်	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️
ရေအေး	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️
ရေအပူချိန်	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️
ရေအေး	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️	🌡️

### ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာသည် မိုးများသည့် ဒေသဖြစ်၍ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများသည် မိုးများသော လများဖြစ်သည်။ လမ်းများသည် မြေသားလမ်းဖြစ်၍ မိုးကြီးလျှင် ပျက်စီးကြောင်း တွေ့ရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင်လည်း ချောင်း၊ မြောင်း ကောနေသည့်အတွက် ရေဆွဲအား မကောင်း၍ စိုက်ပျိုးမြေများနစ်မြုပ်၍အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုကို ထိခိုက်စေသည်။ လယ်ယာကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှု အပိုင်းအားနည်းပြီး စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် အများစုပါဝင်နေသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၏ အဓိကပြဿနာမှာ မြေဆီလွှာပျက်စီးခြင်း၊ ရေကြီးနစ်မြုပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး စရိတ်ကြီးမားခြင်းနှင့်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)




ကြံ့တွေ့နေရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေကို နှစ်ရှည်အတိုးနှုန်း သက်သာစွာချေးပေးရန် ဆွေးနွေးကြသည်။

ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ၏ ရော်ဘာလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်သမားများ ဈေးကြီးခြင်း၊ ဈေးနှုန်းမရှိခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည် ။

မိုးဦးကျဖြစ်သော နယုန်၊ ဝါဆို လများတွင် ခြင်ကြောင့်ဖြစ်သော တုပ်ကွေးရောဂါများ ခံစားနေရသည်။ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် ရေရှာပါးမှုကြောင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါများ ဖြစ်ပွားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

တန်ခူးလသည် ကျေးရွာ၏ ဘုရားပွဲ လဖြစ်သည်။ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ နတ်တော်လများသည် တရားစခန်းလများဖြစ်၍ လူကြီး၊ အမျိုးသမီးများ စုပေါင်း၍ လုပ်ကိုင်ပေးရသောကြောင့် ထိုလများတွင် မအားလပ်နိုင်ကြပေ။

### ၆.၆ ပြဿနာသစ်ပင်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

### ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးရှာမှ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်တွင် မိမိကိုယ်ကာကွယ်မှု၊ ဦးဆောင်မှုအပိုင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်မှု၊ ပင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ အချက်(၄)သည့် အမျိုးသားများ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု မြှင့်မားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှကိစ္စ၊ အရှက်အကြောက်ကြီးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းများ စသည့် အချက်များသည် အမျိုးသားများထက် စွမ်းဆောင်မှုများကြောင်း တွေ့ရသည်။ ရိုးရာဓလေ့ အယူအဆကြောင့် ကျား/မ ခွဲခြားမှု ခံစားနေရသည်။ အမျိုးသားများအပေါ် အားကိုးယုံကြည်ခြင်း၊ အိမ်မှကိစ္စ၊ ကလေးများ၏ ထိန်းကြောင်းမရှိသည် အမျိုးသမီးများအလုပ်ဟု ခံယူသည့် စိတ်ဓါတ်များ ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

### ၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ကျား	ထိန်းချုပ်မှု	ရက်စွဲ ၃၂.၇.၂၀၂၆
	၂၁	ကျား + ၂၁
စားသုံးမှု		စားသုံးမှု
လက်		မူလ
		ကျွမ်းကျင်
		ကျွမ်းကျင်
		ကျွမ်းကျင်
		ကျွမ်းကျင်

ကျား	ဒားခိုး-လဲဖူး	မ	ကျား+မ
ဘေးခိုးကွပ်			ဓာသဒ်လေးကွပ် မျက်စိ လက် ရေကွပ် စင်ရေကွပ်၊ ရေလှေ လက် ဂုဏ်အင် ဆေး ဘုရားအိမ်ကွပ်

**ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များသည် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ နှစ်ဦးစလုံးပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများအများစုပါဝင် ဆောင်ရွက်ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးအနည်းငယ်ပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထိုသို့အမျိုးသမီးပါဝင် အားနည်းနေခြင်းအကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် ပညာရေးအားနည်းမှုကြောင့် မိမိနှင့်မသက်ဆိုင်ဟု ခံယူနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအုပ်စု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး)





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်ဆန်း	
			ဒေါ်ခင်မြင့်မွန်	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးနေအောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းထွန်းနိုင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝါဝါဝင်း	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မေသက်မွန်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဇေယျာထွန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးပိုင်	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်နီနီသက်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းနိုင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်မင်းထွန်း	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ပပဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်နိုင်	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်အေးနွယ်ဝင်း	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစံအောင်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ထွေးရီ	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ပုံစံ - ၁) ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁) အကျဉ်းချုပ် မြို့နယ်အမည်: ..... ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ ..... ဝယ်ယူမှုအမျိုးအမည်: ..... ဝယ်ယူမှုအမျိုးအမည်: ..... ဝယ်ယူမှုအမျိုးအမည်: .....			
ဝယ်ယူမှုအမျိုးအမည် .....	နံပါတ် .....	ဝယ်ယူမှုအမျိုးအမည် .....	ဝယ်ယူမှုအမျိုးအမည် .....

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်အရေအတွက်	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	အခြားအချက်အလက်
လူဦးရေ (၁) - ၂၅၇	၂၂၇	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း (၁) - ၇.၆၅	၂၂၇
လူဦးရေ (၂) - .....	.....	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း (၂) - .....	.....
လူဦးရေစုစုပေါင်း - .....	.....	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်းစုစုပေါင်း - .....	.....

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်အရေအတွက်	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း
လူဦးရေ	၅၇၀	၆၅၀
အိမ်ထောင်အရေအတွက်	၂၀၀	၂၇

(ခ) လူဦးရေနှင့်အိမ်ထောင်အရေအတွက်

အိမ်ထောင်အမျိုးအမည်	အရက်	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	အရက်	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	အခြားအချက်အလက်
အိမ်ထောင်အမျိုးအမည်	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	အခြားအချက်အလက်
အိမ်ထောင်အမျိုးအမည်	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	အခြားအချက်အလက်
အိမ်ထောင်အမျိုးအမည်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	အခြားအချက်အလက်
အိမ်ထောင်အမျိုးအမည်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	အခြားအချက်အလက်
အိမ်ထောင်အမျိုးအမည်	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	အခြားအချက်အလက်
အိမ်ထောင်အမျိုးအမည်	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	အခြားအချက်အလက်
အိမ်ထောင်အမျိုးအမည်	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း	အခြားအချက်အလက်

လူထုစာတမ်းပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
 (ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)



Table with multiple columns and rows, containing text in Burmese script. The table is rotated 90 degrees clockwise. The text is mostly illegible due to the rotation and low resolution.


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
 (ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)




(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -  
 ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဖြစ်နိုင်ပါသလား။  
 ဝန်ရှိပါ  ဝန်မရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) - ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၅ - ၂၆ - ၂၇ - ၂၈ - ၂၉ - ၃၀ - ၃၁ - ၃၂ - ၃၃ - ၃၄ - ၃၅ - ၃၆ - ၃၇ - ၃၈ - ၃၉ - ၄၀ - ၄၁ - ၄၂ - ၄၃ - ၄၄ - ၄၅ - ၄၆ - ၄၇ - ၄၈ - ၄၉ - ၅၀

(၈) ကျေးရွာခေါင်းဆောင်  
 အမည် ဦး စော့ ခိုင်  
 လက်မှတ်  ခန.ရ ၂၁-၇-၂၀၁၆

လူထုပဟိုပြုရေးမှူး  
 အမည် ဦး သာဓကထွန်း  
 လက်မှတ်  ခန.ရ ၂၁-၇-၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၁၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှုကတ်သက်ဆိုင်ရာလူထုပဟိုပြုရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦး စော့ ခိုင်		
ခန.ရ	၂၁-၇-၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗွဲ့	မြို့နယ်	စတုရန်း
		ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအဆင့်များ	ခန.ရ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁-၇-၂၀၁၆	၂၁-၇-၂၀၁၆	၃၆	၈၇	၁၁၇	ဗွဲ့ ၇   ၁၁၇
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂-၇-၂၀၁၆	၂၂-၇-၂၀၁၆	၃၁	၇၆	၁၀၇	ဗဟို ၁၀၇   ၄, ၁၀၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၂-၇-၂၀၁၆	၂၂-၇-၂၀၁၆	၃၁	၇၆	၁၀၇	ဗဟို ၁၀၇   ၄, ၁၀၃
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၈-၇-၂၀၁၆	၂၉-၇-၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇-၈-၂၀၁၆	၇-၈-၂၀၁၆	၄၅	၇၀	၁၁၅	ဗဟို ၁၁၅   ၁၃
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
 (ကျေးကုန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးကုန်ကျေးရွာ)





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၃	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးကုန်ပေးခြင်း	ကျား + မ	မူတိုက်ကျောင်းကြမ်းခင်းနှင့် မျက်နှာကျက်ပေးခြင်း	၃၂၅၀၀၀	၆၂
၄	စာသင်ကျောင်း / မူတိုက်ပေးခြင်း	ကျား + မ			
၅	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ			
၆	စာတည်းတိုက်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။  
အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ်  ၀၃.၉.၂၀၁၅


၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဗဟိုပြုရွေးချယ်ခြင်း / လက်ထောက်နည်းပညာပေးချက် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ဤပုံစံအား  
ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့မှ အတည်ပြုချက်အရ အတည်ပြုထားသည့် CF မှ အချက်အလက်များကို MIS မှ တွင်ချွန်ချယ်ရမည်။  
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး/လုပ်ငန်းအမည် ဦး ၀၃.၉.၂၀၁၅

နေ့စွဲ ၂၂.၇.၂၀၁၆ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ (✓) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)  
ပြည်နယ်/တိုင်း ၂၄၇ ဖြန့်ဖြူးရေး ဦး ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကရိတ်

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	မိန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့်ရိက္ခာများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	မိန့်မှန်းကျန်းကျပ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မရှိပါက) ထည့်သွင်းခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
ကော့ကရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု လမ်းပေးခြင်း (ကျေးရွာအုပ်စု)	၃၀၀၀' (၂"φ)	၁၀၀၀	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၇၆၀၀၀၀၀	✓		၇၆၀၀၀၀၀
	မူတိုက်ပေးခြင်း လမ်းပေးခြင်း (ကျေးရွာအုပ်စု)	၃၀ x ၇၀'	၃၀	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၇၄၀၀၀၀၀ ၅၀.၅	✓		၇၄၀၀၀၀၀
	လမ်းပေးခြင်း မူတိုက်ပေးခြင်း (ကျေးရွာအုပ်စု)	၄၄၅' x ၂၀၅'	၃၀၀၀	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၁၁၀၀၀၀၀၀	✓		၁၁၀၀၀၀၀၀
	ကျေးရွာအုပ်စု လမ်းပေးခြင်း	၂၇၀၀' x ၆၂၀' x ၁၅၀'	၃၀၀၀	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀၀	✓		၂၅၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ်  ၀၃.၉.၂၀၁၅

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကော့ကရိတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကရိတ်ကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဉာဏ်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အသုံးပြုရန်၊ လူထုပဟိုပြုရေးရာ ကော်မရှင်တို့ ကိုယ်စားပြု စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းလက်ဉာဏ်အမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်  
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး သက် နောင် ခွင့်  
ရက်စွဲ ၂၇-၇-၂၀၁၆  
မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး  
ဦး

စီမံကိန်းလက်ဉာဏ်ပြုစီမံ(၂)  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)

အမျိုးအမည်  
ကျေးရွာ  
ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဦးစီးဌာန နှင့် အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းစားလွယ်(✓/၀)	လူဦး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်(က)နဆန်း		✓	✓	ဦး	ကျေးရွာ
၂	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၃	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၄	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၅	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၆	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၇	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၈	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၉	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၁၀	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၁၁	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၁၂	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၁၃	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
စုစုပေါင်း		၆	၇			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဉာဏ်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အသုံးပြုရန်၊ လူထုပဟိုပြုရေးရာ ကော်မရှင်တို့ ကိုယ်စားပြု စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းလက်ဉာဏ်အမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်  
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး သက် နောင် ခွင့်  
ရက်စွဲ ၂၇-၇-၂၀၁၆  
မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး  
ဦး

စီမံကိန်းလက်ဉာဏ်ပြုစီမံ(၂)  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)

အမျိုးအမည်  
ကျေးရွာ  
ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဦးစီးဌာန နှင့် အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းစားလွယ်(✓/၀)	လူဦး	လက်မှတ်
၁၃	ဒေါ်(က)နဆန်း		✓	✓	ဦး	ကျေးရွာ
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၁၅	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၁၆	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၁၇	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၁၈	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၁၉	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၂၀	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၂၁	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၂၂	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၂၃	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၂၄	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
၂၅	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၂၆	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	မ	ကျေးရွာ
စုစုပေါင်း		၇	၉			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကျေးကုန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးကုန်ကျေးရွာ)











၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
1	ကော့ကဒိုက်	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း ရေပိုက်လိုင်းများသွယ်တန်းခြင်း
2	ကော့ကဒိုက်	ကျား/မ	မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (ကြမ်းခင်း၊ မျက်နှာကျက်)
3	ကော့ကဒိုက်	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း မြေသားလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
4	ကော့ကဒိုက်	ကျား/မ	ရေမြောင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
5	ကော့ကဒိုက်	ကျား/မ	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် Venn ပုံပါရမည် ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(ကျေးကုန်ကုန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးကုန်ကုန်ကျေးရွာ)