

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၅
၂။	ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ	၆
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၁၀
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၈
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၀
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၁
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၄
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၅
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၆
၁၃။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၂၇
၁၄။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉
၁၅။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၀
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	၃၁

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အရောင်းအဝယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
 (မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကသိုလ်ကျေးရွာ)

၂။ တကူဟအိွးကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



၃။ မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု	တကူဟအိွးကျေးရွာ
	မုရစ်ကလေးကျေးရွာ
	ရွာသစ်
	ကုန်းကလေး
	ကျော့ကဒဲ
	တကူတာ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအိွးကျေးရွာ)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအမည် - တကူဟအိွေးကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ - ကျား - 237၊ မ 263၊ စုစုပေါင်း (500) ဦး

အိမ်ထောင်စု - 102 စု

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန်အိမ်ထောင်စု (102) စု၊ (500) ဦး

ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ

ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.က ကျောင်း

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်

အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်၊ မြေ

အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - ရှိပါသည်။

(အုပ်စုအတွင်းကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှု)

လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်းနှင့် စေတီ (၁) ဆူရှိပါသည်။



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	25.2.2016	ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	12	18	30	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	25.2.2016	ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ များ၊ ကော်မတီဝင် များ	22	13	35	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	25.2.2016	ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ များ၊ ကော်မတီဝင် များ	30	25	55	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)


လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟဒွီးကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	29.2.2016	အမျိုးသား ကော်မတီဝင် များ	10	13	23	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက် များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာ များအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာ သစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	29.2.2016	အမျိုးသမီး ကော်မတီဝင် များ	15	18	33	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက် များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာ များအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာ သစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	29.2.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	23	31	54	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရ သည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာ စေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချ ရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ် အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရူပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	29.2.2016	အမျိုးသမီး အဖွဲ့/ အမျိုးသား အဖွဲ့	20	22	42	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေး ခြင်း။
၈	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)	29.2.2016	အမျိုးသမီး အဖွဲ့/ အမျိုးသား အဖွဲ့	18	11	29	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများ ကိုသိရှိနားလည်စေရန်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟဒွီးကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



တကူဟအိွီးကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်


မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (102) စုရှိပြီး မွန်လူမျိုးစုများသာ နေထိုင်ကြပါသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ နှင့်နေ့စားကျဘမ်းအလုပ်များဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ ပြုကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ စေတီတစ်ဆူ နှင့် အ.မ.ကကျောင်း (၁) ကျောင်းမှလွဲ၍ မည်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံမျှမတွေ့ရှိရပါ။

ကျေးရွာလူထုများနှင့် အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များအရ တကူဟအိွီးကျေးရွာ၏အဓိက လိုအပ်ချက်များမှာ ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများအား မြေသားလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင် ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ၎င်းလမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည့် ပေါင်းကူးတံတားအား ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ အ.မ.က စာသင်ကျောင်းအား ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံလိုခြင်းစသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များအရ သိရှိရပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအိွီးကျေးရွာ)

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယားချုပ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုက်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကသိုလ်ကျေးရွာ)

တကူဟအွီးကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

- ကျေးရွာကိုယ်ထူကိုယ်ထကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ။ ၎င်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျန်းမာရေးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ကာကွယ်ဆေးတိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးနေသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအတွင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှနေ၍ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
- မွေစကူးအဖွဲ့ ။ ၎င်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကလေးသူငယ်များအား ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက ယဉ်ကျေးလိမ္မာလာစေရန်၊ စိတ်ဓါတ်ကောင်းများ၊ အကျင့်စာရိတ္တမဏ္ဍိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အဓိကထောက်ပံ့ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- နာရေးကူညီမှုအသင်း ။ ၎င်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်း နာရေးကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်လာပါက အခကြေးငွေမယူဘဲ အယုတ်၊ အလတ်၊ အမြတ်မရွေး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- ကွက်လပ်ဖြည့်လှူငွေအဖွဲ့ ။ ၎င်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူငယ်များနှင့်အဓိကဖွဲ့စည်းထားပြီး အကယ်၍ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရံပုံငွေအရသော်လည်းကောင်း၊ လုပ်အားဒါနအရသော်လည်းကောင်းလိုအပ်လာပါက ပြည်ပတွင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့် ကျေးရွာအတွင်းမှ လူ/ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ရံပုံငွေများပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ လုပ်အားဒါန ပံ့ပိုးပေးခြင်း စသည့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းအတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- မီးလင်းရေးကော်မတီ ။ ၎င်းကော်မတီသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများနှင့်ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖွဲ့စည်းထားပြီး ရပ်ရွာ မီးလင်းရေးအတွက် ရံပုံငွေရှာဖွေခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ

- ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော လမ်းများအား ကတ္တရာခင်းပေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းသောက်သုံးရေဖူလုံစေရေးအတွက် စက်ရေတွင်းတစ်တွင်းတူးပေးခြင်း စသည့် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာပြင်ပမှ နေ၍ကူညီပံ့ပိုးပေးနေသည့် ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- ပညာရေးဦးစီးဌာန ။ ၎င်းဌာနသည် ကျေးရွာအတွင်းတွင်လိုအပ်လျက်ရှိသည့် အ.မ.က ကျောင်းအားကလေးသူငယ်များ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတက်စေရေးအတွက် ပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ကဏ္ဍရပ်များတွင် ပံ့ပိုးကူညီပေးနေသည့်ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအွီးကျေးရွာ)

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ် ဝန်ထမ်းစာရင်း (CF)		ပုံစံအရ ကြည့်ရှုရန် အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း		
ရက်	အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စုစုရ	ဖွဲ့စည်းမှု
၁။	ချမ်းသာ	ဒီဂရီဆိုင်ရာ၊ ဝန်ထမ်း၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ	၂၅၂၅	
၂။	အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ခင်၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ	၂၅၅၅	
၃။	ဆင်းရဲ	စိုက်ပျိုးရေး၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ	၂၅၀၅	
၄။	အလွန်ဆင်းရဲ	စိုက်ပျိုးရေး၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ၊ အထောက်အကူ	၂၅၂၅	
			၂၀၂၅	

တက္ကဟအဖွဲ့ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်


မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကဟအဖွဲ့ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (102) စုရှိပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကျွဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။

အိမ်ထောင်စု (5) စုမှာ ချမ်းသာအဆင့်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (35) စုမှာ အလယ်အလတ်ဆင့်ရှိပါသည်။ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု၏ (50) စုမှာ မပြေလည်သည့်အခြေအနေတွင်တည်ရှိနေပြီး (12) စုသော အိမ်ထောင်စုမှာမူ အလွန်မပြေလည်သည့်အခြေအနေတွင်တည်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာတွင်မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများနေခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှားပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် နည်းပညာအားနည်းခြင်း၊ ငွေကြေးအင်အား နည်းပါးခြင်းတို့အပြင် သမားရိုးကျနည်းလမ်းတို့မှ ဖောက်ထွက်ရန်ကန်လိုစိတ်မရှိခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် လည်း ပညာရေးနိမ့်ကျခြင်းကြောင့် လူငယ်များ ပညာရေးဗဟုသုတရှာမှီးရန် အခွင့်အလမ်းများ အားနည်းခဲ့ကြသည်။ ပညာရေးနိမ့်ကျပြီး လုပ်ငန်းအသစ်များကို အစပြုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရဲသော သတ္တိမရှိ ခြင်းတို့သည် ဆင်းရဲမှုသံသရာကို ပိုရှည်စေသော အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကဟအဖွဲ့ကျေးရွာ)

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



တကူဟအိမ်ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအိမ်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အကြောင်းအရာ (၆) ခု၊ အဆင့် (၁၀) အဆင့်ဖြင့် အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုအနေဖြင့် သီးသန့်ခွဲခြားစဉ်းစား စေပြီး နှစ်ခုလုံးအားပြန်လည်ပေါင်းစပ်ကာ အမျိုးသား/သမီးများအား ပြန်လည်ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအိမ်ကျေးရွာ)

၎င်းကဲ့သို့ စဉ်းစားချက်များအရ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍတို့တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ကြားကွာဟချက် ကြီးကြီးမားမားမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စတွင်မူ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပိုမိုဦးဆောင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များသည် အမျိုးသမီးများ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍသာဖြစ်ကြောင်းကို အစဉ်အဆက်ကတည်းက လက်ခံကျင့်သုံးလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေမှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက်လျော့နည်းနေခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအတွက် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိနေပါကလည်း လုပ်အားခအနေဖြင့် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူမရှိခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်နိမ့်ကျနေခြင်းအကြောင်းမှာ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးမွေးဖွားရာတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

Hand-drawn weather forecast chart for 2016. The chart is titled 'ရာသီခွင်ပြဇယား' and includes a date '2016'. It features a grid with columns for months and rows for weather conditions. A legend on the right side explains the symbols used: sun for 'နေမှု', cloud for 'မိုးရွာ', rain for 'ဒုဏ်းကျ', mountain for 'တရားမဲ့တက်', water drop for 'ရေအေးအေးအေးအေး', bowl for 'ဆွမ်းငြိမ်းလောင်', pencil for 'တောင်ကွဲပြားမှု', lightning for 'မျိုးဇွန်', tree for 'စပါးခိုက်', leaf for 'စပါးခိုက်', and brick for 'စပါးပုံ'.

တကုဟအိန္ဒိယ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ရာသီအစုစု	အခြားအချက်
ရာသီဥတု	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☀
ပွဲတော်	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠
ရေအေးအေးအေးအေး (၁၇၅၈၅)	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧
ကလယ်ပင်	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾
ကျားအုပ် (၁၅၆၅)	🐗	🐗	🐗	🐗	🐗	🐗	🐗	🐗	🐗	🐗	🐗	🐗	🐗	🐗
ရေကန်အိ	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊

တကုဟအိန္ဒိယကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကုဟအိန္ဒိယကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလတွင် အလွန်ပူပြင်းခြင်း၊ ကဆုန်လလယ်ခန့်မှ တော်သလင်းလအထိမှာမိုးရာသီဖြစ်ပြီး နယုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိ မိုးများကြောင်းသိရှိရပါသည်။


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကုဟအိန္ဒိယကျေးရွာ)

ပွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လနှင့် တပို့တွဲလများတွင်ရှိပြီး တန်ခူးလရှိဘုရားပွဲတော်နှင့် တပို့တွဲလရှိ ဆွမ်းကြီးလောင်းလှူပွဲမှာ ရွာလုံးကျွတ်နီးပါးပါဝင်ဆင်နွှဲကြသည့် ပွဲတော်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။

မိုးဦးကျနှင့်မိုးများသည့် ကဆုန်လနှင့် နယုန်လများတွင် တုပ်ကွေးဖျားနာခြင်းနှင့် သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါများဖြစ်ပွားကြောင်း သိရပါသည်။

လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည့်ကျေးရွာဖြစ်ခြင်းကြောင့် တန်ခူးလကုန်ခန့်မှစပြီး လုပ်ငန်းခွင်စတင်ဝင်ရောက်ကြပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ရိတ်သိမ်းပြီး နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် ငွေပေါ်သဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် အဆင်ပြေသည့်လများဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ကျပန်း၊ ပန်းရံ အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုပ်များရှိနေသဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါး အထိုက်အလျောက်အဆင်ပြေမှုများရှိကြောင်း သိရပါသည်။

၆.၆ ပြဿနာသစ်ပင်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအိကျေးရွာ)

တကူဟအွီးကျေးရွာမှ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာ၊ အခက်အခဲများမှာ တံတားပျက်စီးနေသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိလူများ ဗဟုသုတရှာမှီးရန်အတွက် ခက်ခဲခြင်း၊ ရေအရင်းမြစ်နည်းပါးလာခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေရှားပါး လာခြင်း စသည့်အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။

ဖော်ပြပါအခက်အခဲများထဲမှ တံတားပျက်စီးခြင်းမှာ တည်ဆောက်ထားသည့်အချိန် အလွန်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သောကြောင့် သစ်သားများဆွေးမြေ့လာခြင်း၊ ဒီရေချောင်းအတက်အကျရေတိုက်စားခြင်းအပြင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ပျက်စီးရခြင်းဖြစ်သည်။

၎င်းတံတားပျက်စီးနေသဖြင့် တံတားကိုအသုံးပြုပြီး သွားလာနေရသူများအတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ အချိန်နှောင့်နှေးခြင်း၊ သွားလာရာတွင် လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအွီးကျေးရွာ)

မူဆလင်စုကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မျှတမှုရှိပြီးအမျိုးသမီး၊ အမျိုး သားညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှု၊ အကြံဉာဏ်ရယူမှု၊ အချင်းချင်းနားလည်မှုနှင့် ကိစ္စရပ်များတွင် အသိပေးပြီး မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း အမျိုးသမီးများကို အသိမှတ်ပြုမှု၊ ဖေးမကူညီမှု၊ အခွင့်အရေးပေးမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟဒွီးကျေးရွာ)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအိွေးကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်အောင်	
			ဒေါ်ချိုချိုသက်	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမြင့်ထွန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နှင်းနွယ်စိုး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ယမင်းသီရိအောင်	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စန်းစန်းသိန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးပန်းမောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးပန်းရွှေ	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးညွန့်လှိုင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝေ	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဇော်မင်းလတ်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစန်းဌေး	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးဆန်းဝင်း	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစိုးဝင်းသန်း	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ဖြူနှင်းဖွေး	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟဒွီးကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သဘာဝအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး တစ်ထွန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၅၃၄၁၃၉၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မုန်	မြို့နယ် ရွှေစံ	ကျေးရွာအုပ်စု မုန်တပ်
		ကျေးရွာ တက္ကမိ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၁၂၆	၁၀၂	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၂
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူဦးရေ -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
	၅၃	၅၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၄	၁၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ


စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုန်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကမိကျေးရွာ)

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သို့၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါသလား။
 ဧရိယာ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဟုတ်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) ...လွတ်လပ်ဖြူညိုလျှောက်ဖွဲ့ (အဝေးကျောက်လျှောက်ဖွဲ့ ၆ တက်ပုံ၊ စာသင်ပြတိုက်၊ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းများကို
 (၂) (အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ စာသင်ပြတိုက်၊ စာသင်ပြတိုက်၊ စာသင်ပြတိုက်)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦး ညွန့် ဗိုလ်
	လက်မှတ် ဦး ညွန့် ဗိုလ် နေ့စွဲ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဦး စည်သူဇော်
	လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစဉ်သူရှောင် ဝေအောင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်နယ် - ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - မုံရွာမြို့နယ်၊ ကျေးရွာ - တာရှင်ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ခုနှစ်	ပြီးဆုံးသည့်ခုနှစ်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၇.၂၅	၂၀၁၆.၇.၂၅	၁၈	၅၀	၆၇	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၇.၂၅	၂၀၁၆.၇.၂၅	၇၆	၄၉	၆၈	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တာရှင်ကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုထုတ်ပြန်ရေးဦးစီးဌာန
အမှတ်-၃ ၉၉၂၀၁၅
ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုးနှိုး စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်ရေးဦးစီးဌာနက ကျေးဇူးပြု တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝင်အမျိုးအမည် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး စည်သူဇော်
ရက်စွဲ - ၂၅.၉.၂၀၁၆

စီမံကိန်းတက်ဝင်အမျိုးအမည် (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ဗွဲ့မှို ညွှန်မှူး - ရွှေကျော် စည်

ကျေးရွာအုပ်စု - မုရှစ်ကလေး၊ ကျေးရွာ - တက္ကသိုလ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် (၂၀+၂၁) ကြည့်ရှု စာစုစာစောင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ကျော်စွာ		✓	✓	ဗွဲ့မှို	ကျော်စွာ
၂	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၃	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၄	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၅	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၆	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၇	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၈	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၉	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၁၀	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၁၁	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၂	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၃	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုကုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည် သူမတို့ အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုထုတ်ပြန်ရေးဦးစီးဌာန
အမှတ်-၃ ၉၉၂၀၁၅
ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုးနှိုး စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်ရေးဦးစီးဌာနက ကျေးဇူးပြု တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝင်အမျိုးအမည် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး စည်သူဇော်
ရက်စွဲ - ၂၅.၉.၂၀၁၆

စီမံကိန်းတက်ဝင်အမျိုးအမည် (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ဗွဲ့မှို ညွှန်မှူး - ရွှေကျော် စည်


ကျေးရွာအုပ်စု - မုရှစ်ကလေး၊ ကျေးရွာ - တက္ကသိုလ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် (၂၀+၂၁) ကြည့်ရှု စာစုစာစောင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ကျော်စွာ		✓	✓	ဗွဲ့မှို	ကျော်စွာ
၁၁	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၂	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၃	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၁၄	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၁၅	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၁၆	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၁၇	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၁၈	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၁၉	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၂၀	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၂၁	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၂၂	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုကုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည် သူမတို့ အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုထုတ်ပြန်ရေးဦးစီးဌာနအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရှစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကသိုလ်ကျေးရွာ)



 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉာဏ်ပေးရေးအဖွဲ့

 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုထည့်သွင်းရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဖွဲ့ခေါင်းစဉ်အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်တက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးစည်ဝဋ္ဋဘောင်


ရက်စွဲ: ၉.၉.၂၀၁၆
 စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်(၆) (V) မှတ်တမ်း(၁) မှတ်တမ်း(၂) မှတ်တမ်း(၃) မှတ်တမ်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မွန် ပြနယ် - ချောင်း၊ ခင် ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်စာရောင်း ကျေးရွာ - တာပူဟုဒီး

အစည်းအဝေးအမိန့်စဉ် (၂၀+၉၁) အကြိမ် ၈၁ စည်း: ၈၈၀၁

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိန်းစာရင်း (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ကြည်မြစ်		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၂	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၃	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၄	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၅	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၆	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၇	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၈	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၉	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၁၀	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၁၁	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၁၂	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၁၃	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာရင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉာဏ်ပေးရေးအဖွဲ့

 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုထည့်သွင်းရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဖွဲ့ခေါင်းစဉ်အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်တက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးစည်ဝဋ္ဋဘောင်

ရက်စွဲ: ၉.၉.၂၀၁၆
 စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်(၆) (V) မှတ်တမ်း(၁) မှတ်တမ်း(၂) မှတ်တမ်း(၃) မှတ်တမ်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မွန် ပြနယ် - ချောင်း၊ ခင် ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်စာရောင်း ကျေးရွာ - တာပူဟုဒီး

အစည်းအဝေးအမိန့်စဉ် (၂၀+၉၁) အကြိမ် ၈၁ စည်း: ၈၈၀၁

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိန်းစာရင်း (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၂	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၃	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၄	ဒေါ်ခင်မိုး	✓		✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၅	ဒေါ်ခင်မိုး	✓		✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၆	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၇	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၈	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၉	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၁၀	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၁၁	ဒေါ်ခင်မိုး	✓		✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၁၂	ဒေါ်ခင်မိုး	✓		✓	၆	ဦးစည်မြစ်
၁၃	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၆	ဦးစည်မြစ်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာရင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တာပူဟုဒီးကျေးရွာ)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်း အဝေး မှတ်တမ်း

လွှဲ: ရွာ အမည် - တရုဟအိုး လွှဲ: ရွာ

လွှဲ: ရွာ အုပ်စု - မျှော်လမ်း

စက်ဝိုင်း - ၇၆.၂. ၂၀၁၆. / ၂၉.၂. ၂၀၁၆ .

အကြောင်းအရာ - လူ့ထုထုပ်ပွဲ နိမ့်ကိုး ပထမရေ ဒုတိယရေ အစည်း အဝေး

တက်ရောက်သူ	- လျား	၁	၈၆၆	
ပထမရေ	- ၁၈	၃၅	= ၅၃	
ဒုတိယရေ	- ၇၆	၄၇	= ၆၈	

ရက်စွဲ " - တရုဟအိုး လွှဲ: ရွာ အုပ်စု: ရွှေဘို

၇၆.၂.၂၀၁၆ ရက်၊ နံနက် (၁၀:၀၀) တွင် အစည်းအဝေး လှိုင်းပွင့် ဖြစ်ပြီး

လွှဲ: ရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ထွဋ် နှင့် အဖွဲ့ အမှုဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ပြီး နိမ့်ကိုး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လွှဲ: ရွာ အဖွဲ့အစည်းကို လှိုင်းပွင့် ဖြစ်ပြီး ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ လှိုင်းပွင့်အောင်မြင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး လှိုင်းပွင့်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ စာတင်ကြေညာချက်ကို ချစ်မြတ်နိုး ရည်ရွယ်ပြီး ဖတ်ဆင်၍ ဖတ်ကြား ရှိပြီး လှိုင်းပွင့်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း အကျိုးပြုပေးပေးရန်နှင့် လှိုင်းပွင့်အဖွဲ့အစည်း ထံမှ လှိုင်းပွင့်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း စေတနာအတိုင်း လျား (၁)၊ (၂) နှင့် ဦးစိုးချယ် တို့ကို ခန့်အပ်ပေးပါသည်။

လှိုင်းပွင့်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ

မြတ်တမ်း တင်သူ

(Signature)

ရေကြည်စိန်စွန်း

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
1	တကူဟဒွီးကျေးရွာ	ကျေးရွာတောင်ဖက်ရှိတံတားပြုပြင်ခြင်း
2	တကူဟဒွီးကျေးရွာ	ကျောင်းအဝင်လမ်းအား ကွန်ကရစ်ခင်း ခြင်း
3	တကူဟဒွီးကျေးရွာ	အ.မ.က စာသင်ကျောင်းအားပြန်လည် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း
4	ကုန်းကလေးကျေးရွာ	ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
5	ရွာသစ်	အ.မ.က တကူဟဒွီးကျောင်းမျက်နှာကျက်ပြုပြင်ခြင်း
6	ရွာသစ်	အ.မ.က စာသင်ကျောင်းနားနေဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း
7	ကျော့ကဒွဲ	မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
8	တကူတာ	အ.မ.က စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်ပြုပြင်ခြင်း
9	တကူတာ	အ.မ.က စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း
10	မုရစ်ကလေး	မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟဒွီးကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် Venn ပုံပါရမည်
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအစိုးကျေးရွာ)

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟဒွီးကျေးရွာ)