

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၅
၂။	ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ	၆
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၁၀
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၉
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၁
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၄
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၅
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၆
၁၃။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၂၇
၁၄။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉
၁၅။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၀
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	၃၁

၁။ ရောင်းဆိုင်နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (ဖိကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၂။ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



၃။ ဖိစကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ဖိစကျေးရွာအုပ်စု	ဖိစကျေးရွာ
	ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖိစကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအမည် - ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ဖံဖကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ - ကျား - 237၊ မ 263၊ စုစုပေါင်း (500) ဦး

အိမ်ထောင်စု - 102 စု

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန်အိမ်ထောင်စု (102) စု၊ (500) ဦး

ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ

ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.က ကျောင်း

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်

အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်၊ မြေ

အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - ရှိပါသည်။

(အုပ်စုအတွင်းကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှု)

လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်းနှင့် စေတီ (၁) ဆူရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	19.2.2016	ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	12	18	30	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြုံတွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	19.2.2016	ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ များ၊ ကော်မတီဝင် များ	22	13	35	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	19.2.2016	ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ များ၊ ကော်မတီဝင် များ	30	25	55	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖိဖကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	21.2.2016	အမျိုးသား ကော်မတီဝင် များ	10	13	23	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက် များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာ များအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာ သစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	21.2.2016	အမျိုးသမီး ကော်မတီဝင် များ	15	18	33	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက် များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာ များအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာ သစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	21.2.2016	အမျိုးသမီး အဖွဲ့/ အမျိုးသား အဖွဲ့	20	22	42	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေး ခြင်း။
၇	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)	21.2.2016	အမျိုးသမီး အဖွဲ့/ အမျိုးသား အဖွဲ့	18	11	29	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖံ့ဖွံ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်



ဖွဲ့စည်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအတွင်း၌ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဘုရားစေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၏ အကျိုးဆောင် ဥပသကာအဖွဲ့သည် ရွာလူထုနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် လွှမ်းမိုးမှုအား ကောင်းကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ပညာရေးအဖွဲ့သည်လည်း ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပမှ ကျေးရွာသို့ချိတ်ဆက်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ သမဝေ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဟာနာအသေးစားချေးငွေအဖွဲ့၊ IMA အသေးစားချေးငွေအဖွဲ့ နှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များ ဖြစ်သည်။ယင်းအဖွဲ့များသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လူထုနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပံ့ပိုးမှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် အသေးစားချေးငွေအဖွဲ့သည် အရေးပါမှုအားနည်းပြီး ပြည့်စုံသော အတိုင်း အတာတစ်ခုထိ ကူညီပံ့ပိုးမှု မပြုနိုင်ပါ။ထို့ကြောင့် ကျေးရွာလူထုသည် ၎င်းတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ထပ်မံလိုအပ်နေသေးကြောင်းတွေ့ရှိသုံးသပ်ရပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖွဲ့စည်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

<p style="text-align: center;"><u>ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ</u> 19.2.2016</p>		
အမျိုးအစား	စံသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု
က	လယ် ၁၀ ဧကအထက် ၊ တိုက်ခံအိမ် ၊ ဆိုင်ကယ် ၁စီး၊ အထက် ၊ နွား ၄ ကောင်အထက် ၊ အထက်တန်းပညာသင်စေနိုင် "	၁၅
ခ	လယ် ၅-၁၀ ၊ ပျဉ်ထောင် ပျဉ်ခင်း သွပ်မိုး ၊ နွား ၂ ကောင် ဆိုင်ကယ် ၁စီး ၊ အထက်တန်း ထိသင်နိုင် "	၁၃
ဂ	လယ် ၅ ဧက အောက် ၊ သစ်သား အိမ် ၊ သွပ်/ခေ့မိုး၊ နွား ၂ ကောင်အောက် ၊ စက်ဘီး ၁စီး "	၁၀
ဃ	လယ် ၅၅ ၊ ဝါး အိမ် .	၃၀

ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ထန်းပင်ကုန်း ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၆၄) စုရှိပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကျဘမ်းလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။

လယ်ပိုင်များအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအမာဏများသော လယ်ပိုင်ရှင်များသည်စီးပွားရေး အသင့်အတင့်ပြေလည်ကြပြီး၊ လယ်မြေပမာဏနည်းသောပိုင်ဆိုင်မှုနည်းသော လယ်ပိုင်ရှင်များမှာမူ ချေးငွေများအားပြန်လည်ဆပ်ကြရသဖြင့် ဝင်ငွေအနှုတ်ပြသောနှစ်များလည်းရှိကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးကြပါသည်။ လယ်ပိုင်ရှိသူ အိမ်ထောင်စု(၃၀%)ခန့်ရှိပြီး ကျန်(၇၀%)မှာ အငှားအလုပ်ဖြင့်အသက်မွေးသူများဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားများမှာ အခြားအရပ်ဒေသသို့ အလုပ်အကိုင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရန် အဆင်ပြေသော်လည်း အမျိုးသမီးအများစုမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားနေကြောင်း တွေ့ရှိသုံးသပ်ရပါသည်။

မွေးမြူရေးကဏ္ဍတွင် စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေးမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဟင်းစားအဖြစ် မွေးမြူရေးပုံစံကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ပါ၍ အဆင့်(က)တွင် ဖြစ်လင့်ကစား စီးပွားပြေလည်မှု အတိုင်းအတာမှာ ရာသီဥတုနှင့် စပါးဈေးပေါ်တွင် အမှီပြုနေသဖြင့် မရေရာသော နေကြွယ်ဝမှုအဆင့်ဖြစ်နေပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖံ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

ဝင်ငွေရှာဖွေမှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက်လျော့နည်းနေခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအတွက် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိနေပါကလည်း လုပ်အားခအနေဖြင့် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူမရှိခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်နိမ့်ကျနေခြင်းအကြောင်းမှာ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးမွေးဖွားရာတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ		ရာသီခွင်ပြဇယား										19.2.2016				
အမျိုးအစား	တန်ခိုး	ကအို	အပူ	မိုး	မိုးခေါင်	တောင်လင်း	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
လယ်	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾
တန်ခိုးဖြူရေ	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔
လမ်းအခြေအနေ (ရှာတွင်း)	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️	🛣️
ကျလုံလောက်မှု	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️	✖️
ခရီး	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶	🚶
ကျန်းမာရေး	💉	💉	💉	💉	💉	💉	💉	💉	💉	💉	💉	💉	💉	💉	💉	💉
အငှား (ကျတမ်း)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤

ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ဖံဖကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ မိုးဦးကာလ ကဆုန်လမှစ၍ ရွာလမ်းများ စတင်ပျက်စီး လာကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အကြောင်းမှာ လယ်မြေကွင်းမြေပျော့များကြောင့်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ရွာလူထုမှာ ဆက်သွယ်သွားလာခြင်းအတွက် အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းဖြစ်နေကြပါသည်။မိုးလယ်ကာလတွင် ကုန်းလမ်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေသဖြင့် ချောင်းငယ်မှတစ်ဆင့် ရေလမ်းဖြင့်ဝေးကွာစွာ ကွေ့ပတ်၍ သွားရောက်ရသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖံဖကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

ကျေးရွာအုပ်စုရွာဖြစ်သော ဖံဖသို့သွားရာ ရွာချင်းဆက်လမ်းအား ကျေးလက်ဦးစီးမှ ကောင်းမွန်စွာ ခင်းကျင်းပြုပြင်ပေးထားသော်လည်း အောက်ခံရွံ့မြေပျော့များဖြစ်နေပါသဖြင့် မိုးကာလတစ်ခု ကျော် လွန်သည်နှင့် တဖန်ပြန်၍ ပျက်စီးသွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။မြေရှင်းရန်မှာ မာကျောသော ဂဝံကျောက်နှင့် အခြားကျောက်တုံးကြီးများ ကိုအောက်ခံခင်းကျင်းနိုင်မှသာ အဆင်ပြေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ကုန်းလမ်းခရီး နီးသော်လည်း လမ်းများပျက်စီးသဖြင့် ရွာလူထုသည် မိုးကာလတွင် ကျန်းမာ ရေးကိစ္စနှင့် အခြားအရေးကြီးကိစ္စများအတွက် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေ ကြရပါသည်။ မိုးရာသီ ကာလတွင် ရေကြီးခြင်းရေမြုပ်ခြင်းနှင့် လယ်ကွင်းများရေမြုပ်ပျက်စီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။

လယ်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး လယ်မရှိသူများက အငှားလုပ်သား များအဖြစ် လုပ်ကိုင်အသက်မွေးကြသည်။တနိုင်မွေးမြူရေးနှင့် အသက်မွေးသူများမှာ စီးပွားဖြစ်မ ဟုတ်ဘဲ ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရရှိသာ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။အခြားအရပ်ဒေသသို့ သွား ရောက်လုပ်ကိုင်၍ အသက်မွေးသူများလည်း ရှိပါသည်။

သို့ဖြစ်၍ လယ်မြေများစွာပိုင်ဆိုင်သူမှာ ဝင်ငွေပိုလှမှုရှိပြီး ကျန်သူများမှာ ငွေချေးယူမှုအတွက် အကြွေးဆပ်ရခြင်းနှင့် စပါးများရေမြုပ်ပျက်စီးသောကာလတွင် ဝင်ငွေအနှုတ်ပြုမှုများရှိကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ဝင်ငွေအနှုတ်ပြုကာလမှာ တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်လများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အငှားအလုပ်သမားများ၏ ဝင်ငွေသည်ပုံမှန်မရှိပေ။မိုးဦးကာလ စပါးစိုက်ပျိုးချိန် လယ်အတွက် ပြင်ဆင်ချိန်များတွင် နေ့စားလုပ်အားခများရရှိပြီး လယ်ရှင်များဘက်မှာ အနှုတ်ပြုဝင်ငွေဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ထို့ပြင် စပါးပေါ်ကာလ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို လများတွင် လယ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများပါ ဝင်ငွေရရှိကြပါသည်။ကျန်ကာလ တော်သလင်း၊ ဝါခေါင်တွင် အလုပ်ပါးကြပြီး ပွင်းလင်းရာသီ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် အလုပ်ပါးကြပါသည်။

နွေကာလတွင် ကန်ရေများအလွန်နည်းပါးလာပြီး ဗွက်ထနောက်ကျီလာသဖြင့် ရေလုံလောက်မှု မရှိပေ။သောက်သုံးရေအတွက် အုပ်စုကျေးရွာ ဖံဖသို့ (၂)မိုင်ခန့်သွား၍ ခပ်ယူကြသူများလည်းရှိပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းရေလှောင်ကန်မှ မသန့်ရှင်းသော ရေကိုခပ်ယူ သောက်သုံးကြရသည်။ ၎င်းတို့ကျေး ရွာအဖို့ ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသော ကန်လည်းဖြစ်သည်။သို့သော်ကန်ရေသည် လုံလောက် သော သန့်ရှင်းမှုမရှိနိုင်ပါ။လူအများ ကန်ထဲဆင်းဂေခပ်ခြင်းများ ရှိသည်။ထို့ကြောင့်ရေရှားပါးသော နွေ ကာလတပို့တွဲလ၊ တပေါင်း၊တန်ခူးကဆုန်လများတွင် အခက်ကြုံကြရကြောင်းတွေ့ရှိသုံးသပ်ရပါသည်။


ရေမသန့်ရှင်းမှုကြောင့် အသာဝါရောဂါဖြစ်ပွားမှု အနည်းငယ်ရှိပြီး အခြားရောဂါ များလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေရှိပါသည်။မိုးဦးကာလ အအေးမိတုတ်ကွေးဖျားနာမှုများကို နယုန်၊ဝါဆိုလများတွင် တွေ့ရှိ ရပြီး ဆောင်းအကူးကာလ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရာသီကူး အအေးမိ နှာစေးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။သို့ပါ၍ ၎င်းတို့ ရွာရှိအများသုံးစွဲလျက်ရှိသာ စာသင်ကျောင်း အနီး ရေကန်အား ပိုမိုသန့်ရှင်းသွားရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လိုကြသည်။ကြက်၊ဘဲ၊နွား၊ဝက်များမဝင်နိုင်ရန် ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်းနှင့် ရေသန့်ရေထက်ရေကြည်ရန်ပင် မျှော်လင့်ကြသဖြင့် ကန်အောက်ခင်းပြင်အား

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖံဖကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

ကွန်ကရစ်ခင်းလိုကြသည်။သို့သော် အောက်ခံမြေသားပျော့သော ရွံ့မြေဖြစ်သဖြင့် နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာများနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရန် သင့်တော်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာအနေဖြင့် ပွင်းလင်းကာလ တပို့တွဲ၊တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် အလုပ်ပါး အားလပ်မှုရှိသဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ကူး တန်ခူးလ ၏ သင်္ကြန်ရက်နှင့် ပွဲတော်ရက်များကို ရှောင်ရှား၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများအား ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

၆.၆ ပြဿနာသစ်ပင်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖွံ့ဖြိုးရေးအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)


ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာမှ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ကုန်းလမ်းခရီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသော အခက်အခဲရှိသည်။ ရေလမ်းခရီးကို မိုးကာလတွင် အလွယ်တကူသွားလာနိုင်သော်လည်း မိုးကြီး၍ ရေကြီးခြင်း၊ အချိန်မရွေး မသွားလာနိုင်ခြင်း၊ ချောင်းကွေ့များအတိုင်းကွေ့ပတ်သွားရခြင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်ခြင်း စသည်ဖြင့် အခက်အခဲများစွာရှိသည်။ ကုန်းလမ်းခရီးမှာ နီးသော်လည်း မိုးကာလလမ်းများပျက်စီးသဖြင့် သွားလာခက်ခြင်း၊ အချိန်ကုန်ခြင်းများရှိသည်။ ယင်းရွာချင်းဆက်လမ်းအား ပြုပြင်သော်လည်း မကောင်းမွန် သေးပေ။ ထပ်မံပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်မှာ ရွာလယ်သဲလမ်းဖြစ်သည်။ ချောမွတ်သော သဲနန်းမြေသားလမ်းဖြစ်၍ မိုးကာလတွင် သွားလာခက်ခဲခြင်း၊ နှစ်ဝင်ကျဆင်းခြင်းများဖြင့် ပြဿနာရှိသည်။ အကြောင်းမှာ လမ်းရေမြုပ်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပြီး လမ်းအားမြေသားဖို့၍ မှှင့်တင်နိုင်ပါက လမ်းရေမြုပ်ခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

ထို့ပြင် ကျေးရွာတစ်ခုလုံးအသုံးပြုသော စာသင်ကျောင်းအနီးရေကန်မှာ ခြံစည်းရိုး မရှိခြင်းကြောင့် ကြက်၊ ဘဲ၊ နွားနှင့် အခြားသတ္တဝါများဝင်ရောက်ဖြင့် သန့်ရှင်းမှုမရှိဘဲ ညစ်ညမ်းနေခြင်း ပြဿနာရှိသည်။ ထို့ပြင် ရေကန်တွင်းရေသည် နောက်ကျိဗွတ်ထနေသဖြင့် ရေမကြည်ဘဲ သုံးစွဲခြင်းတွင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုရှိကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးကြပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ကန်အတွင်းနန်းမြေများ အနည်ထိုင်နေခြင်းနှင့် ထပ်မံတူးဖော်၍ မရခြင်းအခက်အခဲများရှိသည်။ ထပ်မံတူးဖော်ပါက ရေငန်ပေါက်၍ မြေနံရံများထပ်မံပြိုဆင်းကျနိုင်ပါသဖြင့် ကွန်ကရစ်ခင်း၊ ကာခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ဖြေရှင်းလိုပါသည်။ ရေကန်မသန့်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးတို့ထိခိုက်ခြင်း အကျိုးဆက်အား ဖြေရှင်းလိုကြသည်။ သို့ပါ၍ ရေကန်အားအဆင့်မြှင့်ပြုပြင်ရန် တောင်းဆိုလာကြသည်။

ထို့ပြင် ကျေးရွာမူကြိုကျောင်းတွင် အကာပျက်စီးနေသဖြင့် ကလေးငယ်များ မိုးဒဏ် လေဒဏ်ထိခိုက်မှုများ ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အကျိုးဆက်များ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ရွာလူထုသည် မူကြိုကျောင်းအကာပြုပြင်လိုကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးလာသည်ကို သုံးသပ်ရပါသည်။

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု



ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ကျား၊မတန်းတူသုံးစွဲမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများရှိကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြကြပါသည်။အမျိုးသားအများစုမှာ ဝင်ငွေရှာရန် အလုပ်အကိုင်အရ အခြားအရပ် ဒေသ များသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများအား ထည့်သွင်း စဉ်းစားစေခြင်းများရှိသည်။ဥပမာအားဖြင့် စာသင်ကျောင်းရန်ပုံငွေ ရှာဖွေ ခြင်းကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များ တွင် အမျိုးသားများမအားလပ်ခြင်း၊ မရှိခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများပါဝင်ရန် အခွင့်အရေး များရှိ လာ သည်။သို့သော် အများအကျိုးပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရပ်ရွာကိစ္စရပ်များအတွက် ဦးဆောင်ခြင်း၊ စီမံ ခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများသည် တက်ကြွစွာ အကြံပေးဆွေးနွေးမှုများကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (ဖိဖကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖိဖကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖိစကေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးထွန်းအောင်	
			ဒေါ်ခင်သီတာလှိုင်	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးတင်ရှိန်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နနစိန်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ချောစု	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးထွန်းထွန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးငွေသိန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းအေး	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အေးမြ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်မောင်အေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစန်းအေး	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးတင်ထွန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိအိမောင်	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးမောင်သောင်း	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးအေးမောင်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ဖြိုးသဇင်ထွန်း	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖဲဖကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1))

လမ်းညွှန်မှတ်/ ကျေးရွာတပ်ရွာသို့ ပထမရပ်၊ ဝိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်ပေးသောအခါ လူထုစုစည်းမှုများသည် ကျေးရွာခေါင်းစောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမညွှန်ပေးဘဲ တစ်တောင်ခံရသည်ကိုကြိုဆိုရန်အလက်များကိုမိမိတို့ဆက်ဆံပေးပေးနိုင်စေရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် လူထုစုစည်းမှုများသည် ကျေးရွာအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစုစည်းမှုများမှ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ယူ၊ Tablets မှတစ်ဆင့် ခြွင်းထုတ်ရမည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဗန်းစွာ				ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၃၅၅၇၅၅၆၈၇	လူထုစုစည်းမှုရေး မှူးစီအမည် ဖေအေးအေးဗွတ်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗွဲ့	မြို့နယ် ရွှေသီပေါ	ကျေးရွာအုပ်စု မံမ	ကျေးရွာ ထန်းပင်ကျင်း			

က. လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၅၈	သာယာ(၁) မိမိ	၆၄
လူမျိုးစု (၂) ဗွဲ့	၆	သာယာ(၂) -----	
လူမျိုးစုစုစု ပေါင်း	၆၄	သာယာစုစု ပေါင်း	၆၄

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၇	၂၄၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	၁၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမီ	သာယာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမီ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဟီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (ဖိဖကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကျင်းကျေးရွာ)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ထိုကျေးရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာကျွမ်းကျင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လေရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပ်ဘက်မှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာထစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံနှုန်းကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတိုးမြှင့်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
(ရှိပါသည်) မ/မရှိပါ/မလိမ္မော်

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ် ၂၀၂၄/၂၅ မ/မလိမ္မော်

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသလား? ပြန်ပါသည်/မပြန်ပါ/မလိမ္မော်

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူရင်း ကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူရင်းအထိ မြေမီ မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မီတာ - ၂၀၀၀ မ/မလိမ္မော်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူရင်း လာရာတွင် ကြားဖြတ် သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၂၅ မိနစ်

ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

ခိုရာသီတွင် ကြာချိန် -----

ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။
 ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----
 (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလွင်စွာ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.2-2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စန္ဒာစွာ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.2-2016

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	၆၈၁၊ ၆၈၂၊ ၆၈၃		
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗဟို	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု	မင်္ဂလာ
		ကျေးရွာ	ထန်းပင်ကုန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တက်သည် နံ.	ပြီးဆုံးသည် နေ့စွဲ	အမျိုးသားအ ရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	19.2.2016	19.2.2016	24	27	51	2 ၇၄
၂. ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	21.2.2016	21.2.2016	22	25		4 ၆၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေးအစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ထပ်မံရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး						

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာန် မှတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေးငြိမ်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေးစိန်

နေ့စွဲ 21-2-16 ဝက်ပန်းအား အပုတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ပန်း(၂)၊ ဝက်ပန်း(၃)၊ ဝက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗွဲ့ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မိမိ ကျေးရွာ ထားပင်ကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစွဲမြဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ရွာချင်း ဆက်လမ်း မကောင်း	၀	ရွာချင်း ဆက်လမ်း မကောင်း
၂	ရွာလယ်သစ်လမ်း မကောင်း	၂	ကလေးကုန်ကြေး
၃	ပျက်စီးကျောင်း အကာအကွယ်	၃	ရွာရွာ ကျားပါး (သောက်/ဆုံး)
၄	ရွာရွာပါးပါး	၄	ရွာရွာ ကောင်းကောင်း
၅	ဆေးပေးခန်းမရှိ	၅	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း (၆၀:၆၀)

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ရွာချင်း ဆက်လမ်း ကောင်းကောင်း	၀	ရွာချင်း ဆက်လမ်း ကောင်းကောင်း
၂	ရွာလယ်သစ်လမ်း ကောင်းကောင်း	၂	ရွာလယ်သစ်လမ်း ကောင်းကောင်း
၃	သစ်သစ်လမ်း ကောင်းကောင်း	၃	ရွာရွာ ကျားပါး (သောက်/ဆုံး)
၄	ရွာရွာပါးပါး ကောင်းကောင်း	၄	ရွာရွာ ကောင်းကောင်း
၅	ဆေးပေးခန်းမရှိ	၅	ဆေးပေးခန်းမရှိ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ။	ရန်ပုံငွေ ကျန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွား ခွင့်ရှိသူစေ့ မှန်းခြေ အရ အတွက်
၀ ရွာချင်း ဆက်လမ်း ပြုပြင်	က + မ	ရွာချင်း ဆက်လမ်း ပြုပြင်	320 သိန်း	100%
၂ ထားပင်ကုန်း - မိမိ တံတား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း	က + မ	ထားပင်ကုန်း - မိမိ တံတား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း	240 သိန်း	100%

၆၀ လုပ်ငန်း။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၃	လူထုပဟိုပရိုဂရမ်	က+၁	၅၅၀၀၀၀၀၀	၁၀၀%
၄	မူကြိုကျေးဇူးအကူပြုရေး	က+၁	၅၅၀၀၀၀၀	၅၀%
၅	ကျေးဇူးအကူပြုရေး	က+၁	၃၀၀၀၀၀၀	၁၀၀%
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဦးစိုးမိုးစိန်

အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးမိုးစိန် လက်မှတ် ၂၀၁၆.၂.၂၁

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ရွေးစင်ရက်စွဲ : ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြန်လည်ရွေးချယ်ရန်အတွက် / လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ပြုစုရာ ခြင်းအတွက် ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအမည် **အင်္ဂါဒေသ၊ ဝဇာ၊ မြို့**

စတင်ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၂.၂၁

ရွေးချယ်ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၂.၂၁

ရွေးချယ်ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၂.၂၁

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်များ တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့်အရပ်များ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	စနစ်များကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
ပဲခူး	ပွဲစားအောက်လယ် ရေကြွေးအား ဖြည့်ဆည်းပေးရန်	၇၈၀' x ၄ x ၆'	၆၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ	၁၆,၂၀၀,၀၀၀			၁၆,၂၀၀,၀၀၀
ထွန်းတင်ကျေး	စာသင်ကျောင်း အား ရေကြွေးအား ဖြည့်ဆည်းပေးရန်	၁၀၀' x ၁၀၀' x ၆'	၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိုးမိုးစိန် လက်မှတ် ၂၀၁၆.၂.၂၁

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖွဲ့စည်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အရင်းခံ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာသို့ တက်ရောက်စဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်ပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးအေးမွန်
ရက်စွဲ 19.2.2016
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာပြည်
မြို့နယ် ချောင်းဆီ
ကျေးရွာအုပ်စု ၆၆
ကျေးရွာ ထန်းပင်ကုန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူငယ်	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်အိအိမွန်		✓		ကုရင်	အိအိ
၁၅	ဒေါ်မယ်အေး		✓		ကုရင်	မယ်အေး
၁၆	ဒေါ်မိမိ		✓		ကုရင်	မိမိ
၁၇	ဒေါ်ခင်ခင်အေး		✓		ကုရင်	ခင်ခင်
၁၈	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		ကုရင်	ခင်ခင်
၁၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		ကုရင်	အေးအေး
၂၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		ကုရင်	အေးအေး
၂၁	ဒေါ်အေးအေး		✓		ကုရင်	အေးအေး
၂၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		ကုရင်	အေးအေး
၂၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		ကုရင်	အေးအေး
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓		ကုရင်	အေးအေး
၂၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		ကုရင်	အေးအေး
၂၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		ကုရင်	အေးအေး
စုစုပေါင်း		3	10	13	၅၄	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အရင်းခံ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာသို့ တက်ရောက်စဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်ပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးအေးမွန်
ရက်စွဲ 19.2.2016
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာပြည်
မြို့နယ် ချောင်းဆီ
ကျေးရွာအုပ်စု ၆၆
ကျေးရွာ ထန်းပင်ကုန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူငယ်	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		ကုရင်	ခင်ခင်
၂၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၂၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၃၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၃၁	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၃၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၃၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၃၄	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၃၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၃၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၃၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၃၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၃၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၄၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
စုစုပေါင်း		5	8	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖိစက်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ကော်ဝန်း - ၁) ၂၀၁၆

ထန်းပင်ကုန်းရွာ ဗြာသာနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်များ

ကုန်းလမ်းခရီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသော အခက်အခဲရှိသည်။ ရေလမ်းခရီး ကိုမျိုးကာလတွင် ဆလွယ်ကူသွားလာ နိုင်သော်လည်း မိုးပြင်းရွာ ရေကြီးခြင်း၊ စာချိန်မရွေး မသွားလာ နိုင်ခြင်း၊ ချောင်းကွေ့များအတိုင်း ကွေ့ပတ်သွားရခြင်း၊ စာချိန်ကြာကြာခြင်း၊ ရွာသို့တိုက်ရိုက် မရောက်ရှိပါ။ ရွာနီး နာစစ်မှ ရွာတွင်းသို့ ထပ်မံ လမ်းလျှောက်သွားရခြင်း စသည်ဖြင့် အခက်အခဲ များစွာ ရှိသည်။ ကုန်းလမ်းခရီး မှာ နီးသော်လည်း အထိုးကာလ လမ်းများ ပျက်စီးသဖြင့် သွားလာခက်ခဲခြင်း၊ အချိန်ကုန်ခြင်းများ ရှိသည်။ ယင်းရွာစုအဖွဲ့အစည်းအား ပြုပြင်ဆင်နွှဲပြီး မကောင်းမွန်သေးသော ထပ်မံပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည်မှာ ရွာလယ် ၁၁ လမ်း ဖြစ်သည်။ ချော ဖွတ်သော သဲနုနုမြေပင်လမ်း ဖြစ်၍ မျိုးကာလတွင် သွားလာခက်ခဲခြင်း၊ နှစ်ဝင် ကျွံဆင်းခြင်း များ ဖြစ်လာသောကြောင့် အခက်အခဲများ ရှိသည်။ အလောင်းမှာ လမ်းရေဖျပ် ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပြီး လမ်းအား ဖြေသား ဖို့ရှုမြှင့်တင် နိုင်ပါက လမ်းရေဖျပ်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

ထိုပြင် ကျေးရွာတစ်ခုလုံး အသုံးပြုသော စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ရေကန်များ ဖြစ်သည်။ ရှေးမရှိခြင်းကြောင့် ကြက်၊ ဘဲ၊ ငွှား နှင့် အခြား သတ္တဝါများ ဝင်ရောက်သဖြင့် ထွန်းပျံ့မှု မရှိပါ။ ဥပမာ နေခြင်း၊ အလောင်း အရင်း ဖြစ်သောကြောင့် ထိုပြင် ရေကန် တွင်းရေသည် နောက်ကျ ဗွတ်ထနေသဖြင့် ရေ မကြည်သဲ၊ သဲစွဲခြင်း တွင် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု မရှိပါ။ အလောင်း တင်ပြအေးအေး ဖြစ်ပါသည်။ အလောင်းမှာ ကန်အတွင်း၊ နှင်းမြေများ အနည်ထိုင်နေခြင်း နှင့် ထပ်မံတူးဖော်၍ မရခြင်း၊ အခက်အခဲများ ရှိသည်။ ထပ်မံ တူးဖော်ပါက ရေငန် ပေါက်၍ အေးချမ်းမှုများ ထပ်မံဖြိုဆင်းကျ နိုင်ပါသဖြင့် ကွန်ကရစ် ခင်း၊ ကာဗင်များ ပြုလုပ်ပြီး ဖြေရှင်းလိုပါသည်။ ရေကန်ယာန် ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း၊ အကျိုးဆက် အား မြေရှင်း လိုက်သည်။ သို့ပါ၍ ရေကန်အား အဆင့်မြှင့်မြှင့် ရန် တောင်းဆို လာကြ သည်။

ထိုပြင် ကျေးရွာမူကြံကျောင်း တွင် အကယ်ပျက်စီး နေသဖြင့် ကလေးငယ်များ မျိုးအစားပေး အစားထိုးခြင်း မရှိပြီး ကျန်းမာ ရေးထိ ခိုက်မှု များ ရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအေးအေး ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အကျိုးဆက်များ မြေရှင်း နိုင်ရန် ရွာလူထုသည် မူကြံကျောင်း အကယ်ပျက်စီးခြင်းကြောင့် တင်ပြအေးအေး ဖြစ်လာကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (ဖိစီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
1	ဖံဖကျေးရွာ	ကျေးရွာအောက်ဖက်လမ်းအား မြေသားလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
2	ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ	စာသင်ကျောင်းအနီးရေလှောင်ကန်ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖံဖကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် Venn ပုံပါရမည်
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖွံ့ဖြိုးရေးအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ)

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

