

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၅
၂။	ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ	၆
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၁၀
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၇
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၀
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၂
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၃
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၄
၁၃။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၂၅
၁၄။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၈
၁၅။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၉
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	၃၀


လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုဒနီးကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆိုင်နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခန်းကျေးရွာ)

၂။ မုခနီးကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



၃။ ဇော်ကဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ဇော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု	မုခနီးကျေးရွာ
	ဇော်ကဲကျေးရွာ
	ပိုင်ကဒီးကျေးရွာ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဇော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခနီးကျေးရွာ)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအမည် - မုခနီးကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ဇော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ - ကျား - ၃၇၀၊ မ ၄၀၀၊ စုစုပေါင်း (၇၇၀) ဦး

အိမ်ထောင်စု - ၁၄၈ စု

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - ဗမာ (၁၃၈)၊ မွန် (၅)

လူမျိုးစုရော - မွန်/ဗမာ (၅)

ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.က (ဇော်ကဲ)၊ မူကြို

လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်း

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်၊ ယာ၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ရော်ဘာခြံ၊ ဆန်စက်၊ သစ်စက်

ကျေးရွာ၏ထူးခြားသည့် ဝိသေသ -

ကျေးရွာထွက်ကုန်များ - ဆန်/စပါး၊ လယ်ယာထွက်ကုန်များ၊ သစ်၊ ရော်ဘာ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	25.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	18	12	30	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	25.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	14	15	29	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	25.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	21	13	34	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခန်းကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	26.2.2016	ကျေးရွာလူထု	15	12	27	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	26.2.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	16	20	37	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	26.2.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	19	41	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	26.2.2016	ကျေးရွာလူထု	20	18	38	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရ သည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာ စေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချ ရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရူပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခနီးကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




မုခဦးကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ စောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခဦးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၄၈) စုရှိပြီး ဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု (၈၀) ခန့်မှာအမျိုးသားများ ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုဖြစ်ပြီး ကျန် (၆၀) ခန့်မှာ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုဖြစ်သည်။ မုခဦးကျေးရွာတွင်ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် မှာ စနေနေ့တစ်ရက်သာဖွင့်ပြီးကျန်ရက်များတွင် ပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အ.မ.က (စော်ကဲ) နှင့် မူကြိုကျောင်းရှိသည်။ ရွာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတစ်ခုရှိသည်။ ရွာရှိချောင်းမှာ တိမ်ကောနေပြီး မိုးရာသီတွင် လမ်းပေါ်ရေလျှံခြင်း၊ လွယ်ကွင်းများရေလျှံကာလယ်ပျက်စီးခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ မုခဦးကျေးရွာတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ရော်ဘာခြံစိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီးအခြားသော သစ်ခွဲစက် လုပ်ငန်းနှင့်ဆန်စက်လုပ်ငန်းကို အနည်းအကျဉ်းလုပ်ကိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(စောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခဦးကျေးရွာ)

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်



မုခနီးကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ပြပုံသုံးသပ်ချက်

မုခနီးကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြပြီး ကျေးရွာတွင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အခြားသော မီးကော်မတီ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းတို့သည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ သာရေးနာရေး အစရှိသော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ကြပြီး ကျေးရွာအတွက် အရေးပါသူများဖြစ်ကြသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ဂါလံ (၁၅၀၀) ဆံ့ရေစုကန်ကြီးနှင့် စိမ့်စမ်းရေသွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ Save the Children၊ အစရှိသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများရှိသော်လည်း လွှမ်းမိုးမှုအားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစား	စံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု
(က)	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၁၀)ဧကအထက်၊ ရော်ဘာ(၅)ဧကအထက်၊ ကြက်မွေးမြူရေး၊ ဈေး၊ ဆိုင်ကြီး၊ သစ်စက်၊ ဆန်စက်	၃၅
(ခ)	သစ်သားစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၅)ဧက အထက်၊ ရော်ဘာ(၅)ဧကအထက်၊ ဈေးရောင်း၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်	၃၈
(ဂ)	ကျွဲပု၊ ကုန်စိမ်းရောင်း၊ ကောက်ခိုက်၊ ရော်ဘာခြံ	၇၅
စုစုပေါင်း		၁၄၈

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆.၂.၂၀၁၆
 ကျေးရွာအုပ်စု - စော်ကဲ
 ကျေးရွာ - ဗဟို
 ဒုတိယအဆင့် ရေးမှူး - မေတ္တာသီရိ


မုခနီးကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

မုခနီးကျေးရွာတွင် တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် (၁၀) ဧကအထက်၊ ရော်ဘာ (၅) ဧက အထက်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကြက်မွေးမြူရေး၊ ဈေးဆိုင်၊ သစ်စက်၊ ဆန်စက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသူများ ကိုနေအင်အားအဆင့် (က) ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး အိမ်ထောင်စု (၃၀) ခန့် ရှိသည်။

နေအင်အားအဆင့် (ခ) တွင် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သစ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် (၅) ဧကအထက်၊ ရော်ဘာ (၅) ဧကအောက်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ဈေးရောင်းခြင်းအစရှိသောလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု (၃၈) အိမ်ခန့်ပါဝင်သည်။ ကျန်အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျား၊ ကုန်စိမ်းရောင်းခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ရော်ဘာအငှားခြစ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပြီး နေအင်အား အဆင့် (ဂ) တွင် ပါဝင်ကြ သည်။ ထိုသူများမှာ လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ခက်ခဲစွာ ရှမ်းကန်နေရသောကြောင့် ပညာသင်ကြားခွင့်များဆုံးရှုံး၍ ပညာရေးနိမ့်ကျခြင်း အရင်းအနှီးမရှိခြင်း တို့ကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (စော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခနီးကျေးရွာ)

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်ပြဿနာ



မုခန်းကျေးရွာ၏ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဝင်ငွေထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ဦးဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေများကိုထိန်းသိမ်းရသည် မှန်သော်လည်း ဝင်ငွေကိုသုံးစွဲမှုတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါ အမျိုးသားများကဆုံးဖြတ်သည်ကို နှာခံရနေရသည်မှာလည်း အစဉ်အဆက်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် နေရာဒေသမရွေးမသွားလာနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အမျိုးအစားအားလုံးအားလည်း မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အချိန်မရွေးမသွားလာနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေးအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပို၍အလေးထားကြောင်း တွေ့ရသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခန်းကျေးရွာ)

ရှေးရိုးအယူအဆတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ရှေးရိုးအယူအဆကို ယုံကြည်ကြကြောင်းတွေ့ရသည်။

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပို၍ဦးဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးမှန်လျှင် အိမ်မှုကိစ္စနိုင်နင်းရမည်ဟူသော မြန်မာလေ့ရှေးရိုးအယူအဆများကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများက ပညာတတ်ပိုများပြီးဦးဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသားများသည် အရွယ်ရောက်လျှင် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီဥတု	ပူပြင်း	အေး	ပူပြင်း	အေး	ပူပြင်း	အေး	ပူပြင်း	အေး	ပူပြင်း	အေး	အိမ်ထောင်စု	ကျား/မ	အမျိုးသမီး/မိခင်
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀			
ကျန်းမာရေး	🦠	🦠	🦠										
ပွဲတော်ကဏ္ဍ	🎉	🎉											
ကမ္ဘာပညာရပ်	📖	📖	📖	📖	📖	📖	📖	📖	📖	📖	46	8၁%	7၀%
ဥပမာပုံစံ											40	5၁%	5၀%
ပန်းချီကား	🎨	🎨									41	1၀၁%	8၀%
စိုက်ပျိုးခင်း											20		7၀%

အဓိပ္ပာယ်

☀ = ရေသာသော	🦠 = ပွဲတော်	🎨 = ပန်းချီ/ကား
☀ = ရေပူ/ခင်း	📖 = ပျိုးကြဲ	🌱 = စိုက်ပျိုးခင်း
☀ = ရေ/ခင်း	📖 = ကောက်ခိုက်	
🦠 = ကျန်းမာရေး	📖 = ကောက်ခိုက်	
	🌱 = ဖြဲခိုက်	

25. ၇. 2016

ကျေးရွာအုပ်စု - ဇော်လဲ
ကျေးရွာ - မုစို
လူတစ်ဦးချင်းရေပျိုး - မေပျိုးခင်း


မုခန်းရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

မုခန်းကျေးရွာတွင် ရာသီဥတုမှာ သင့်တင့်တော်မှုရှိပြီး တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလတွင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် မြန်မာ့ရိုးရာလေ့အရ ပွဲတော်များကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် ကျေးရွာပွဲတော်ကို စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပကြသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဇော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခန်းကျေးရွာ)

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွင် ပျိုးကြခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး နယုန်လနှင့် ဝါဆိုလတွင် ကောက်စိုက်ကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်းနှင့် နတ်တော်လတွင် စပါးများမှည့်ပြီး ရိတ်သိမ်းခြင်းများလုပ်ကြပါသည်။ ရော်ဘာခြစ်ခြင်းကို သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပန်းရုံ၊ လက်သမား စသောကျွမ်းကျင်မှုများကို တနှစ်ပတ်လုံးနီးပါးလုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တော်သလင်းလနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးခြင်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၆.၆ ပြဿနာသစ်ပင်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခန်းကျေးရွာ)

မုခ်နီးကျေးရွာမှ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

မုခ်နီးကျေးရွာသည် နှစ်စဉ်မိုးရွာသီတွင် ချောင်းရေလျှံသော အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ရွာချောင်းမှာတိမ်ကောနေပြီး ရေစီးရေလာမကောင်းဘဲ အမှိုက်များပိတ် ဆို့နေသောကြောင့် ချောင်းရေလျှံကာ လမ်းရေမြုပ်ခြင်း၊ လမ်းပျက်စီးခြင်း၊ လယ်ထဲ ရေဝင်သောကြောင့် လယ်များပျက်စီးခြင်း၊ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း စီးပွားရေး အနည်းငယ်ထိခိုက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းချောင်းကို ပြန်လည်တူးဖော်ပါက ရေကြီးရေလျှံခြင်း လျော့နည်းသွားသည်ကို သိသော်လည်း၎င်းချောင်းအား ပြန်လည်တူးဖော်မည့် ကုန်ကျစရိတ်အား မတတ်နိုင်သောကြောင့် အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု		ထိန်းချုပ်မှု			
ကျား	မ	ကျား + မ	ကျား	မ	ကျား + မ
		ရေကန်	ချောင်း		ရေကန်
		အမှိုက်	တံတား		အမှိုက်
		ချောင်း	ရေတံတား		အေးအေးခန်း
		တံတား	လယ်		ရေတွင်း
		အေးအေးခန်း	လမ်း		မာကြည်တိုက်
		ရေတွင်း			
		မာကြည်တိုက်			
		ရေတံတား			
		လယ်			
		လမ်း			

မုခ်နီးထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးများ သည် ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းနည်းပါးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း စသည်တို့အပြင် အမျိုးသမီး များသည် အိမ်မှုကိစ္စနိုင်နင်းရမည်ဟူသော ရှေးအယူအဆများကြောင့် ကိစ္စရပ်အများစုကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် မိမိနှင့်မသက်ဆိုင်ဟု ယူဆနေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်မှုကို အားပေးအားမြှောက်မပြုခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခ်နီးကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခနီးကျေးရွာ)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခနီးကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးထွန်းဌေး	
			ဒေါ်စန်းရှင်း	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်ဆန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စုနန္ဒာ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်မြင့်	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးသောင်းရွှေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ဇွေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မေစန္ဒာလွင်	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မြမြ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးပိုင်စိုး	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်သွင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးမွန်	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်လေးရီ	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးငွေစိုး	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ခင်မြင့်ကြည်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(စော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခန်းကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး သိန်းဝင်းကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၃၈၆၆၅၂၅၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မောင်သူနိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်စက်ကဲ	ကျေးရွာ မူဆိုင်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၅	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၁၄၈
လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ---	၁၃၈	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော---ဗမာ---	၅	ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇၀	၃၀၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၅	၆၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘုရားရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(စော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခန်းကျေးရွာ)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	၂၁	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂၁	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	၂၂	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၂၁	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	၂၃	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၂၄	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	၂၅	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	၂၆	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	၂၇	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂၈	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၂၉	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူဥသွားလမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်-၁
 ရှိပါသည်/မရှိပါ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ဝရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် -----
 ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----
 ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်

ပိုးရာသီတွင် ကြာချိန် -----
 ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----
 ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခန်းကျေးရွာ)

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- (၂၀၁၅) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးဆန်းစောကျော်
	လက်မှတ် နေ့စွဲ 29. 2. 2016
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် မေသူသူခိုင်
	လက်မှတ် နေ့စွဲ 29. 2. 2016

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။				
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		မေသူသူခိုင်		
နေ့စွဲ		၂၀၁၅ ခုနှစ်		
		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	စက်ဝန်း	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ကျောက်ဆည်	ကျေးရွာအုပ်စု	စက်ဝန်း	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	25. 2. 16	25. 2. 16	15	55	70	၄၆ ၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	26. 2. 16	26. 2. 16	14	58	72	၄၆ ၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	1. 3. 16	1. 3. 16	22	17	39	၄၆ ၄
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခ်နီးကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုပဟ်ဂ်ြစ်မံက်နီးစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရှုတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုရန်အတွက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုပဟ်ဂ်ြစ်မံက်နီးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အစီအစဉ်
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟ်ဂ်ြစ်မံက်နီး၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟ်ဂ်ြစ်မံက်နီး/ဝန်ထမ်း အမည် ၈၈၀၃၂၂၂၂

နေ့စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) မှစက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဇန့် ချောင်းစုံ ဗြိနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဝေလ်ကဲ ကျေးရွာ မုသိုဦး

က. အစီအစဉ်အတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအစီအစဉ်အတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစီအစဉ်အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၁ သောကီဘုံ့ ရေအခက်အခဲ	၁ ချောင်းတူးဖော်ရန် အခက်အခဲ
၂ ဈေးမရှိသော အခက်အခဲ	၂ စွာကမ်းမကြီး ဘေးရေတိုက်ခြင်း တူးဖော်ရန် အခက်အခဲ
၃ စွာကမ်းမကြီး ရရှိရန် အခက်အခဲ	၃ ဈေးမရှိသော အခက်အခဲ
၄ စွာကမ်းမကြီး ဘေးရေတိုက်ခြင်း တူးဖော်ရန် အခက်အခဲ	၄ သောကီဘုံ့ ရေအခက်အခဲ
၅ ဖော်ရန် အခက်အခဲ	၅ မီးဘုံ့ကြိုက်ခက်အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအတွင်း အစားအသုံး ဖြစ်သော စွာကမ်းမကြီး	၁ ကောင်းမွန်သော ဈေး ဂွဉ်သော စွာကမ်းမကြီး
၂ စွာကမ်းမကြီး အစားအသုံး ကုန်ကျစရိတ်	၂ လမ်းဖမ်း ဆက်လက်ရေး ကောင်းမွန်သော စွာကမ်းမကြီး
၃ ကောင်းမွန်သော စွာကမ်းမကြီး	၃ စွာကမ်းမကြီး အစားအသုံး ဖြစ်သော စွာကမ်းမကြီး
၄ ဈေးမရှိသော စွာကမ်းမကြီး	၄ စွာကမ်းမကြီး သာယာဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စွာကမ်းမကြီး
၅	၅ ကျေးရွာအတွင်း စောင့်ရှောက်မှု ကောင်းမွန်သော စွာကမ်းမကြီး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟ်ဂ်ြစ်မံက်နီး ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟ်ဂ်ြစ်မံက်နီး
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟ်ဂ်ြစ်မံက်နီးအတွက်အဆိုပြု သည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ရန်ပုံငွေ ကျန်ကျ ရိတ်	အကျိုးခံစား ရရှိသူရန် ပုံစံအရ အထွက်
၁ လမ်းဘေး ရေတိုက်ခြင်း (ဖွံ့ဖြိုးရေး)	ကျား +၆	ရေပေးစေရေး လုပ်ငန်း တိုးချဲ့ခြင်း	50 lakh	3000
၂ သောကီဘုံ့ ရေရရှိရန် (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး + တူးဖော်)	ကျား +၆	စမ်းချောင်း တူးဖော်ခြင်း	80 lakh	8000
၃ ဈေးအခက်အခဲ	ကျား +၆			

၄၄

လူထုပဟ်ဂ်ြစ်မံက်နီးလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(စော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခန်းကျေးရွာ)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	ဇီဝဖြူလှေကားတင်ဆောင်ချိန် (၁၀)			
၅	အားလုံးအားလုံးအားလုံးချိန် (၁၀)			
၆	စာကြည့်တိုက်အားလုံးချိန် (၁၀)			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်နု လက်မှတ် နု ရက်စွဲ ၂၀၂၀-၂၀၁၆

(၁) ရေပေးစနစ်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အရ ရေပေးစနစ်အမျိုးအစားအရ ချဲ့ခြင်း

ရေတွင်းတိုးချဲ့ခြင်း :
(6" dia , 6') => 25 lakh.

ရေပို့ကန်သွယ်တန်းခြင်း :
(1800' x 2" ϕ PVC) => 25 lakh.

(၂) ဓမ္မိ: ရေကန်တူးဖော်ခြင်း :
(ဝေဇ် မ ငြှိုး မှ အစောက်အဖော် တက် လယ် ကွင်း ရေကန်ကြီးထိ)
(2000' x 4' x 5') => 80 lakh.

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုပေးဆွဲရန် / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ကရေစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်မေဝေဝေဝေ

နေ့စွဲ - ၂၀. 3. 2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပေးပါ(၇)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မွန် ဗြူနယ် - ရွှေဘို ကျေးရွာအုပ်စု - စော်ကဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မူခဗို	ရေပေးစနစ်ရေးလုပ်ငန်း အစောင့်အရှောက်၊ ရေတွင်းတိုးချဲ့ခြင်း၊ ပို့ကန်အစဉ်	6' စ , 6' . H 1800' x 2" ϕ PVC	1800	□ ကျား □ မ ■ ကျား+ မ	50 lakh	-	-	-	50 lakh
ပိုင်ကဝါ	ဓမ္မိ: ပြုပြင်ခြင်း (စွမ်းရည် တက်) မြေခွဲ -> ကွန်ကရစ်	330' x 9' x 8"	2000	□ ကျား □ မ ■ ကျား+ မ	65 lakh	-	-	-	65 lakh
စော်ကဲ	စီမံကိန်း အစီအစဉ် အရ ရေပေးစနစ် ဖြည့်စွက်ခြင်း	15' x 24' x 10' 4 25' x 24' x 10'	2500 2000	□ ကျား □ မ ■ ကျား+ မ	45 lakh	-	-	-	45 lakh
စော်ကဲ	စီမံကိန်း အစီအစဉ် အရ ရေပေးစနစ် ဖြည့်စွက်ခြင်း	190' x 4 1/2' x 7'	500	□ ကျား □ မ ■ ကျား+ မ	30 lakh	-	-	-	30 lakh

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်နု လက်မှတ် နု ရက်စွဲ ၂၀၂၀-၂၀၁၆

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(စော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခနီးကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

ပုံစံ - ၁-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်မေဝေဝေ ဦး

ရက်စွဲ - ၂၆. ၂. ၂၀၁၆.

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ဗွဲ့

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၂) (၂) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

မြို့နယ် ရွှေပြည်သာ ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေပြည်သာ ကျေးရွာ မူဝါဒ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ဝိတာ		✓	✓	ဗမာ	
၂။	ဒေါ်မြင့်မြင့် (မြင့်ခင်)		✓	✓	ဗမာ	မြင့် (မြင့်ခင်)
၃။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွန်း
၄။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွန်း
၅။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွန်း
၆။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၇။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၈။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၉။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၁၀။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၁၂။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
စုစုပေါင်း		၅	၉	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၁-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မေခင်အေး ဦး

ရက်စွဲ - ၂၆. ၂. ၂၀၁၆.

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ဗွဲ့

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၂) (၂) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

မြို့နယ် ရွှေပြည်သာ ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေပြည်သာ ကျေးရွာ မူဝါဒ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွန်း
၂။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွန်း
၃။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၄။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၅။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၆။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၇။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၈။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၉။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၁၀။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၁၂။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အေး
စုစုပေါင်း		၅	၁၀	၁၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ကကျေးရွာအုပ်စု၊ မုဒန်းကျေးရွာ)

လူထုပဟ်ဂ်ပရိမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ၆၈၀၃၀၃၃၆
ရက်စွဲ၊ ၂၆. ၂. ၁၆

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဗွင်၊ ပြို့နယ် ချောင်းဆည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဝော်လဲ၊ ကျေးရွာ မုဒိုး

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	ဒေါ်ခင်လေးဝင်း		✓	✓	ဗမာ	ဝင်း
	ဒေါ်တင်တင်မော်		✓	✓	ဗမာ	တင်
	ဒေါ်အေးအေးမူ		✓	✓	ဗမာ	မူ
	ဒေါ်အေးအေးမူ		✓	✓	ဗမာ	မူ
	ဒေါ်ခင်ကြည်		✓	✓	ဗမာ	ခင်
	ဒေါ်ဝါဝါခွီ		✓	✓	ဗမာ	ခွီ
	ဒေါ်ခင်မြင့်ကြည်		✓	✓	ဗမာ	မြင့်
	ဒေါ်ခင်လေးစို		✓	✓	ဗမာ	စို
	ဒေါ်အေးစို		✓	✓	ဗမာ	စို
	ဒေါ်အေးစို		✓	✓	ဗမာ	စို
	ဒေါ်လှကြည်		✓	✓	ဗမာ	လှ
	ဒေါ်စာတင်အေး		✓	✓	ဗမာ	စာ
	ဦးစောစို	✓		✓	ဗမာ	စို
စုစုပေါင်း		၁	၁၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအချိန်ဇယား၊ အချိန်ဇယား/အချိန်ဇယား၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိ အမှတ်ဖြစ်ပါ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ၆၈၀၃၀၃၃၆
ရက်စွဲ၊ ၂၆. ၂. ၁၆

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဗွင်၊ ပြို့နယ် ချောင်းဆည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဝော်လဲ၊ ကျေးရွာ မုဒိုး

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	ဒေါ်တင်တင်မော်		✓	✓	ဗမာ	တင်
	ဒေါ်အေးအေးမူ		✓	✓	ဗမာ	မူ
	ဒေါ်ခင်လေးဝင်း		✓	✓	ဗမာ	ခင်
	ဒေါ်အေးအေးမူ		✓	✓	ဗမာ	မူ
	ဒေါ်ခင်ကြည်		✓	✓	ဗမာ	ခင်
	ဒေါ်ဝါဝါခွီ		✓	✓	ဗမာ	ခွီ
	ဒေါ်ခင်မြင့်ကြည်		✓	✓	ဗမာ	မြင့်
	ဒေါ်ခင်လေးစို		✓	✓	ဗမာ	စို
	ဒေါ်အေးစို		✓	✓	ဗမာ	စို
	ဒေါ်လှကြည်		✓	✓	ဗမာ	လှ
	ဒေါ်စာတင်အေး		✓	✓	ဗမာ	စာ
	ဦးစောစို	✓		✓	ဗမာ	စို
စုစုပေါင်း		၁	၁၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအချိန်ဇယား၊ အချိန်ဇယား/အချိန်ဇယား၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိ အမှတ်ဖြစ်ပါ

လူထုပဟ်ဂ်ပရိမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုဒိုးကျေးရွာ)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သောနေ့ရက် - ခန္ဓာဂုံ (မုခ်နီးကျေးရွာ)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သောရက် - ၂၅.၂.၂၀၂၁ မှ ၂၆.၂.၂၀၂၁

အစည်းအဝေးစတင်ချိန်/ပြီးဆုံးချိန် - နံနက် (၉:၀၀) နာရီ မှ ၂၀ နေ့ (၄:၀၀) ထိ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - (ယနေ့ - ၇၀ ၊ (ခေါက်နေ့ - ၇၂

ရည်ရွယ်ချက် " " ကျေးရွာလူထုမှ လူထု ဗဟို ပြုစီမံကိန်း ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိရှိ လာစေရန် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိ ချိန် ၊ စာပေးလုပ်ငန်း ၊ အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ တတ်စေရန် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း ခိုင်စေရန် "

အစီအစဉ် " " ကျေးရွာ ဗဟိုချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း ပြောကြားခြင်း ၊ ထို့နောက် စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက် ပြောကြား ပြီး စီမံကိန်း စက်ဝန်း ဖြင့် ပါဝင်သူများ အခန်းကဏ္ဍ ကို ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ၊ ထို့နောက် မဲဆန္ဒ ဖြင့် ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။ ၊ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်မှုကို အုပ်စု ညွှန်ကြားရေး ဝန်ထမ်းများ ခွဲကာ PRA Tools များ အသုံးပြု၍ ကျေးရွာ ၏ အုပ်စုကို ပြဿနာကို ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ၊ PRA Tools အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး ထား သည့် မှားယွင်း နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ပြဿနာ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေး ခြင်း ၊ နောင် ၂၀၂၁ ခု အတွင်း ကျေးရွာ မျှော်မှန်း ချက်များ ချမှတ် ခြင်း ၊ ဖွဲ့ဖြို ရေးလုပ်ငန်း များ ဆွေးနွေး ခြင်း ၊ ပြဿနာ သစ် ဖင် များ ရေးဆွဲ ခြင်း ၊ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အုပ်စု ခွဲ၍ ဆွေးနွေး ထား သော ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များကို လူထု သဘောတူညီမှု ဖြင့် မဲပေး ရွေးချယ် ခြင်း များ ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ၊ ထို့နောက် ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ အား မဲဆန္ဒ ဖြင့် ရွေးချယ် ခြင်း ၊ ရွေးချယ် ခံရ သော ကော်မတီဝင်များ အား ၂၀၂၁ ခု HR ၂ တွင် လက်မှတ် ရေးထိုး စေ ဖြစ်၍ အစည်းအဝေးကို ဖိတ်ခေါ် ခဲ့ပါသည်။ "

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခ်နီးကျေးရွာ)

ပြုတ်ချက်များ။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးကူညီရေး များ ဖော်ထုတ်ချွေးချွယ်နိုင်ခဲ့ခြင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း စာတမ်းကုန်ကျစရိတ်၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလျာ၊ ၆၁၂၄ ၆၁၂ ကိုလည်း အောင်မြင်စွာ ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ခဲ့ခြင်း။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ခင်မြင့်ကြည်
(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
1	မုခနီး	ရေပေးဝေရေးအသေးစားတိုးချဲ့ခြင်း၊ ရေတွင်းတိုးချဲ့ခြင်း၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။
2	ပိုင်ကဒါး	ပိုင်ကဒါးမှ ရှမ်းစုဘက်သို့ မြေနီလမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။
3	စော်ကဲ	ရွာထိပ် အများပြည်သူသုံးဇရပ်၊ နားနေဆောင်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း။
4	စော်ကဲ	စာသင်ကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(စော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခနီးကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် Venn ပုံပါရမည်
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (ဖော်ကဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မုခနီးကျေးရွာ)

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

