

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီရင်ခံစာ



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်မိုးဖြူဝင်း

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးယဉ်အေး၊ ဦးမြင့်နိုင်ထွန်း

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၃
၂။	ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ	၄
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၉
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၁
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၄
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၅
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၆
၁၃။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၂၇
၁၄။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉
၁၅။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၀
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	၃၁

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၂။ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ တည်နေရာပြမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု	ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအမည် - ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာသက်တမ်း -နှစ်ကျော်

လူဦးရေ - ကျား - ၉၂၆၊ မ ၉၅၂၊ စုစုပေါင်း ၁၈၇၈ ဦး

အိမ်ထောင်စု - ၃၂၉၇

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - ကရင် ၂၄၊ ဗမာ ၇၇၊ မွန် ၂၂၈ ဦး

ထိခိုက်လွယ်သော အိမ်ထောင်စု - သက်ကြီး ဦး

- မြေယာမဲ့ ဦး

- မသန်စွမ်း ဦး

ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ

ပညာရေးအဆောက်အဦး - မူလတန်းကျောင်း (၁) ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း (၁) ကျောင်း

လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ ဗလီ

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရော်ဘာလုပ်ငန်း၊ ပန်းရံ/လက်သမား၊
ကျဘမ်း၊

အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊ ချောင်း၊ ရော်ဘာခြံ၊

အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	29.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	37	45	82	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	29.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	37	46	83	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	29.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	37	45	82	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	29.2.2016	ကျေးရွာလူထု	37	46	83	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ခြင်း (Spider Web)	1.3.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	-	85	85	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	1.3.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	79	85	164	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက် များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာ များအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ခြင်း (Cob Web)	1.3.2016	အမျိုးသမီး အဖွဲ့/ အမျိုးသား အဖွဲ့	79	-	79	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား များ၏အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုဦးရေ (၃၂၉) ရှိပါသည်။ ဗမာလူမျိုး အများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး မွန်အိမ်ထောင်စု (၇)စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရော်ဘာခြံ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် လယ်ယာခြံမရှိသော မိသားစုများမှာ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ကြသည်။

အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း(၁)ကျောင်းရှိပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းနှင့် တွဲဖက်၍ မူကြိုကျောင်း(၁)ကျောင်းရှိပါသည်။ ရွာသူရွာသားများ ကိုးကွယ်သော ဘုန်းကြီးကျောင်း(၈)ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက် အဆောက်အဦးရှိသောလည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးဖွင့်လှစ်ထားသောကြောင့် စာကြည့်တိုက်သီးသန့်မဖွင့်နိုင်ပါ။ ရေရှားပါးမှု မရှိပါ။ ကျေးရွာတွင် စက်ရေတွင်း(၂)လုံး ၊ လက်ရေတွင်း(၁)တွင်းရှိပြီး လူထုကို ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိပါသည်။


ကျေးရွာလမ်းများသည် လမ်းမကြီးထက် အမြင့်တွင် ရှိနေသောကြောင့် ကျေးရွာထဲရှိ လမ်းမှာ အနိမ့်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိုးရေတိုက်စားမှုကြောင့် လမ်းများမှာ ပျက်စီး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

နေပါသည်။ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေပါသည်။ လမ်းမကောင်း၍ သွားလာရခက်ခဲသောကြောင့် လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးတွင်လည်း အဖိုးအဖွားများ ဘုရားကျောင်းကန် သွားရာတွင် အခက်အခဲရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာတွင် လူထုအား အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်တက်ကြရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလေ့အကျင့်များ ရရှိရန်အတွက် ဖန်တီး ဖော်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

၂။ ပရဟိတအဖွဲ့

၃။ ယဉ်ကျေးလိမ္မာအဖွဲ့

၄။ သွေးအလှူရှင်အဖွဲ့

၅။ နာရေးကူညီမှုအသင်း

၆။ အမျိုးသမီးရေးရာ

၇။ မိခင်နှင့်ကလေး

၈။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး

၉။ ကျေးလက်မီးလင်းရေး

၁၀။ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာပါတီ၊ NLD ၊ တစည ၊ မွန်အမျိုးသားပါတီ ၊ သမဂ္ဂဗဟိုအသင်း

အထက်တွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများသည် စက်ဝိုင်းအတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီး အရေးကြီးမှုရှိပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဩဇာအာဏာ နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ၊ ရပ်ရွာကိစ္စရပ်များကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ ကျေးရွာပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ ကျေးရွာ၏ ရေရရှိမှုအတွက် အင်အားစု တူးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ ။ ၎င်းအဖွဲ့များ သည် ကျေးရွာအတွင်းဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် အခြားသောဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။
- မိခင်/ကလေးနှင့် အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ ။ မိခင်၊ ကလေးများ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဦးဆောင်ပေးခြင်း။
- သာရေး/နာရေးအဖွဲ့ ။ ကျေးရွာသာရေး/နာရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်း သာရေး/နာရေး လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကဦးဆောင်လုပ်ပေးသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

- **ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့** ။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့သည်လည်း ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်ချက်များရှိလာပါက ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆရာ/မများနှင့်ပူးပေါင်းလျက် ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
- **လယ်ယာမြေအဖွဲ့** ။ လယ်ယာမြေအဖွဲ့သည် လယ်သမားများ၏အခွင့်အရေး၊ ရပိုင်ခွင့်များအား အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
- **ကြက်ခြေနီအဖွဲ့** ။ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့သည် ရှေးဦးသူနာပြုစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိပညာပေးခြင်း စသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည့် အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။
- **ကျေးရွာမီးသတ်တပ်ဖွဲ့** ။ ကျေးရွာ၏လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်ပေးခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်သော အသိပညာပေးခြင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- **ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့** ။ ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့ ကျေးရွာအတွင်းရေရရှိရေးတွင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်လိုအပ်လျက်ရှိသည့် လမ်း၊ တံတားများ ပြုပြင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- **ကျန်းမာရေးအဖွဲ့** ။ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ ကလေးငယ်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအား ပြုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်း၊ မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများအား အဓိကဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- **ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့** ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိပြုပြင်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်သော လမ်း၊ တံတားများအား နိုင်ငံတော်စီမံချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- **သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့** ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ မိုးလေဝသဆိုင်ရာများအား ကျေးရွာလူထုသို့ အသိပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်း။
- **Save the Children** ။ ကျေးရွာလူထုများအား လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊ ကလေးအခွင့်အရေးများအသိပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဧည့်ရှု - ခရိုင်သစ်
ဧည့်ရှုအုပ်စု - ခရိုင်သစ်

ဥစ္စာဓာတ်ပြင်ပမူအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
ရက်စွဲ - ၁၇.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	မှတ်ချက်
၁.	ချမ်းသာ	ထိုက်အိမ် (၂)ထပ် (အောက်ထပ်၊ အစိမ်းက၊ လယ်ယာ (၅)ဧကအထက်၊ ဈေးဆိုင်ကြီး၊ ဆိုင်ကမ်း	(၁၅၂)စု	
၂.	အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကမ်း လယ်ကေ (၃)ဧက ဈေးဆိုင်လေး	(၁၅၀)စု	
၃.	ဆင်းရဲ	ကျတမ်းသာ၊ ဘေးရွက်အုပ်စု၊ ချိမ့်ထုံက အိမ် ၁၀ကတီး	(၁၀၀)စု	
၄.	အဆင်းရဲဆုံး	တစ်ယောက်တည်းနေထိုင်သူ၊ မြေယာမရှိ စိုက်ခင်း၊ ကေအိ	(၆၄)စု	
			၇၂၉	

ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုင်သစ်ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု (၃၂၉) စု ရှိသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။


ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု (၃၂၉) စုရှိသည့်အနက် အိမ်ထောင်စု (၁၅) စုသာ တိုက်အိမ်၊ သွပ်မိုးအိမ်စီးကား၊ လယ်ယာ (၅) ဧကအထက်၊ ဈေးဆိုင်ကြီး၊ ဆိုင်ကယ်ရှိပြီး နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (A) တွင် ရှိသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများသည် မိဘအစဉ်အဆက်မှ ချမ်းသာလာသော အိမ်ထောင်စုများမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပြီး ချမ်းသာလာသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်သည်။

ပျဉ်ထောင်အိမ်သွပ်မိုး၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် (၃) ဧက၊ ဈေးဆိုင်လေးများ ပိုင်ဆိုင်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (B) တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅၀) ခန့်ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကြပြီး ရရှိလာသော ငွေကြေးဖြင့် ရပ်တည်ကြသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)

ကျဘမ်းသမားအဖြစ် လုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီး နေအင်အားသတ်မှတ်ချက်(C) အဆင့်တွင်ရှိသော မပြေလည်သည့်အိမ်ထောင်စု (၁၀၀) ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရသည့် အိမ်ထောင်စု(၆၄)စုခန့်ရှိပြီး (D)အဆင့်တွင်ရှိသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများ၏ တစ်နေ့တာဝင်ငွေမှာ (၃၅၀၀)လောက်သာရှိပြီး မိသားစုမှာများပြားနေသောကြောင့် ဝင်ငွေနှင့် လုံလောက်မှု မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းကို အဆင့် (၁၀) ဆင့်ဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်မှု

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုပိုင်းတွင် ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး အိမ်တွင်းရေး၊ ရပ်ရွာရေးနှင့် အရေးကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အမျိုးသားများ၏ ဦးဆောင်မှုပိုင်းသည် အဆင့်(၇)တွင် ရှိပြီး အမျိုးသားများ၏ ဦးဆောင်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတို့ကို လက်ခံကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အဆင့်(၆)တွင်သာ ရှိပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် မရဲပုံခြင်း၊ ယုံကြည်မှု နည်းပါးခြင်း အမျိုးသားများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ဦးဆောင်လျှင် ပိုမိုအဆင်ပြေသည်ဟု ခံယူထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပညာရေး

ပညာရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားထက် ပညာသင်ကြားရာတွင် အခွင့်အရေး ပိုမိုရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း အဆင့်(၁၀)တွင်ရှိပြီး အမျိုးသားများသည် အဆင့်(၅)တွင် ရှိသည်။ ထိုသို့ ကွာဟခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စအလုပ်သည် အမျိုးသမီးနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားခြင်း ရှေ့ရိုးအစဉ်အလာများကြောင့် လူမှုအသိုင်းအဝန်းတစ်ခုလုံးက လက်ခံထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေ

အမျိုးသားများသည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (၁၀)တွင် ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် အဆင့်(၇) တွင်ရှိသည်။ အမျိုးသားများနေဖြင့် ဝင်ငွေကို အဓိကထား ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ရပြီး အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များကိုသာ လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုအပိုင်းတွင် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝယ်ကူးကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အကြောင်းအရာ (၆) ခု၊ အဆင့် (၁၀) အဆင့်ဖြင့် အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။

၁။ ဘဝလုံခြုံမှု

ဝယ်ကူးကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းမှာ ကွာဟချက် အလွန်ကြီးမားကြောင်း တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် သဘာဝခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံအရလည်းကောင်း၊ ခွန်အားအရလည်းကောင်း အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေ သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

၂။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်လည်း အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို၍အခွင့် အလမ်း ရရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် လုပ်ငန်း အမျိုးစားအားလုံးနီးပါးအားလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊ အချိန်အခါမရွေး၊ နေရာမရွေးလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း အပြင် လုပ်အားစိုက်ထုတ်နိုင်စွမ်းတွင်လည်း အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၃။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများ၏အခန်းကဏ္ဍမှာ အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍထက် ပိုမို မြင့်မားနေသည်။ အကြောင်းမှာ ရှေးယခင်အစဉ်အဆက်ကတည်းက ကျင့်သုံးခဲ့သဖြင့် ယခုအချိန်အနေ တွင်လည်း တန်းတူဆွေးနွေးကြသော်လည်း များသောအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အပိုင်းတွင် အမျိုး သားများမှ ပိုနေခြင်းဖြစ်သည်။

၄။ ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပိုမိုကြောင်း တွေ့ရှိရ သည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားများမှာအရွယ်ရောက်လာပါက စီးပွားရေးအခြေအနေအရ အလုပ်လုပ် ကြရသောကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် ပိုမိုနေခြင်းဖြစ်သည်။

၅။ မိသားစုဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း

မိသားစုဝင်ငွေရှာဖွေခြင်းအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို၍အခွင့်အလမ်း ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်နေကြပြီး ပြင်ပစီးပွားရှာဖွေခြင်းတွင် အမျိုးသားများကသာ လုပ်ကိုင်နေကြသည်မှာ အစဉ် အဆက်ကတည်းဖြစ်သဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေရှာဖွေခြင်းသည် အမျိုးသားများနှင့်သာလျှင် သက်ဆိုင်သလို ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၆။ အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း အဆင့် (၁၀) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသားများသည် အဆင့် (၃) တွင်သာရှိသည်။ ထိုသို့ကွာဟခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စအလုပ်သည် အမျိုးသမီးအလုပ်၊ အမျိုးသမီးနှင့် သာသက်ဆိုင်သည်ဟု လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးက အစဉ်အဆက်ကတည်းက လက်ခံထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - သရိုက်သစ်	ကျေးရွာအုပ်စု - သရိုက်သစ်	ရာသီခွင်ပုံစံ	ရက်စွဲ - ၀၃/၀၂/၂၀၁၆
၀၆	အလကင်းခက်	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်
၀၈	ရာသီဥတု	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်
၂၀	ကျွန်းမာတူး	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်
၃၀	လယ်စား	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်
၄၀	တော်တော်ရပ်ရပ်	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်
၅၀	ဖွဲ့တော်က	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်
၆၀	ရေရရှိပြန်သေး	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်	မိုး၊ ခရီး၊ ပု၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်၊ ဝှက်

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုမှာ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် အလွန်ပူပြင်းပြီး ကဆုန်၊ နယုန်၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးအနည်းငယ်သာရွာပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းများတွင် မိုးများသည်။ တန်ဆောင်းမုန်း ၊ နတ်တော်လများတွင် နင်းကျသည်။


လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်ရော်ဘာလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို နယုန်၊ ဝါဆိုလများတွင်စိုက်ပျိုး၍ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်းမုန်းလများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပြီး ပြာသိုလတွင် စပါးပေါ်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူ အိမ်ထောင်စု(၅၀)စု လုပ်ကိုင်ကြပြီး

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

အလုပ်သမားအခက်အခဲရှိပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် စပါးအထွက်နှုန်း နည်းလာပြီး ပျက်စီးမှုများလာကြောင့် လုပ်ကိုင်သူနည်းပါးပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ရှော်ဘာခြံလုပ်ငန်းကို တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်းမုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် လုပ်ကိုင်ကြပြီး တန်ဆောင်းမုန်းများတွင် ရှော်ဘာစေးပိုထွက်ပါသည်။ ရာသီဥတု အကူးအပြောင်း ကာလဖြစ်သောကြောင့် ကလေးများ ကျန်းမာရေးချူချာကြပြီး တန်ဆောင်းမုန်း၊ နတ်တော်လများ တွင် တုပ်ကွေးရောဂါအဖြစ်များ ပါသည်။ နတ်တော်လတွင် ကျေးရွာဘုရားပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ကြသည်။ ရေရရှိမှုအခြေအနေတွင် တပို့တွဲလ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် ရေနည်းပါးပြီး ကျန်သောလများတွင် ရေရရှိမှုအခြေအနေကောင်းမွန်ပါသည်။

၆.၆ ပြဿနာသစ်ပင်



ခရိုက်သစ်ကျေးရွာမှ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာတွင် ရေမြုပ်သောကြောင့် လမ်းများပျက်စီးသွားလာရခက်ခဲနေပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ကျေးရွာလမ်းများတွင် ရေမြောင်းမရှိခြင်း၊ ချောင်းတိမ်ကောခြင်း၊ ရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ လမ်းမကောင်း၍ သွားလာရ ခက်ခဲသောကြောင့် ကလေးများ၏ ပညာရေး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာပြီး နှောင့်နှေးမှုများ ဖြစ်လာပါသည်။ ဘုန်းကြီးများဆွမ်းခံကြွရာတွင်လည်း ရေမြုပ်နေသောကြောင့် ဆွမ်းခံရာတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ဒေသထွက်ကုန်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် ခက်ခဲပြီး အချိန်မီ ရောင်းဝယ်မှုမပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ဝင်ငွေနည်းပါးလာပြီး စီးပွားရေးထိခိုက်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာလမ်းများ ကောင်းမွန်မှု သည်လည်း အရေးကြီးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာ - စိုက်သစ်
ကျေးရွာအုပ်စု - စိုက်သစ်

ပိုင်ဆိုင်ဖြူ / ထိန်းချုပ်ဖြူ

ရက်စွဲ - ၂၇.၂.၂၀၁၆

ဒဂုန်-ဖြူဖြူ			ထိန်းချုပ်ဖြူ		
ကျား	မ	ကျား + မ	ကျား	မ	ကျား + မ
ရော်ဘာခြံ		လမ်း	ဘောလုံးအင်း		ရော်ဘာခြံ
ဘောလုံးအင်း		တံတား	လမ်း		
		လမ်းယာ	တံတား		
		ရေတွင်း	ရေတွင်း		
		စာသင်ကျောင်း	စာသင်ကျောင်း		

လူထုစဉ်းစစ်ရေးဖြူ - မိုးဖြူ

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များသည် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ နှစ်ဦးစလုံး ပိုင်ဆိုင် အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများ အများစုပါဝင် ဆောင်ရွက်ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးအနည်းငယ်ပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထိုသို့ အမျိုးသမီးပါဝင် အားနည်းနေခြင်း အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် ပညာရေးအားနည်းမှုကြောင့် မိမိနှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ခံယူနေသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။

လူထုစဉ်းစစ်ပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးလှထွေး	
			ဒေါ်အေးသန်း	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမြင့်ဦး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖေသန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နီနီဝင်း	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမြင့်ဌေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးရဲရဲလင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မီးမီး	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးစိုးအောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကိုကိုအောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်ရီ	
၅	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးစိုးသိန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသက်လွင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စုစုထွေး	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးဘညိမ်း	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးလှမြင့်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်စုထွေးလတ်	

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ခင်မောင်မြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၅၇၀၅၇၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဖုန်းနံပါတ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မြန်မာ	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ခရိုင်သာစည်
		ကျေးရွာ ခရိုင်သာစည်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၇	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၇
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၂၂၈	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ	၂၂၈
လူမျိုးစု(၃) - ၈၇၆	၇၇	ဘာသာ(၃) - ခရစ်ယာန်	၇၇
	၁၇၇	ဗုဒ္ဓ	၁၇၇

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
	၉၂၆	၉၅၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၄၈	၈၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)


(ခ) ယက်သန်းလုပ်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကော့ရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးစက်မှုခြင်းရှိပါသလား။
 ဥပမာ - ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____

(ဂ) ကော့ရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဤကော့ရွာတွင် ကော့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကော်မတီတိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဃ) ဒီဂရီဆောင်ဆရာမတို့
 (၂) မြန်မာ့အလင်းတိုင်း
 (၃) အခြားအဖွဲ့အစည်း
 (၄) စီမံကိန်းအဖွဲ့
 ကော့ရွာအစိုးရအဖွဲ့

လူထုလုပ်ငန်းရေးမှူး

အမည် ခင် မောင်မောင်
 လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၁-၃-၂၀၁၆

အမည် ဖိုး မြင့်ဝင်း
 လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၁-၃-၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည့် အတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ငြိမ်းတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကော့ရွာအုပ်စု စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဖိုး မြင့် ဇူလိုင်

ဇူလိုင် ၁-၃-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	ဇူလိုင် ၁-၃-၂၀၁၆		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူ အရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသီးသီးအရေအတွက်	အချိုးသီးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကော့ရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၇. ၁. ၂၀၁၆	၂၇. ၁. ၂၀၁၆	၇၄	၉၁	၁၆၅	ဖိုး/မမာ ၁၁/၁၆၄
၂. ကော့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁. ၃. ၂၀၁၆	၁. ၃. ၂၀၁၆	၇၉	၈၅	၁၆၄	ဖိုး/မမာ ၁၄/၁၄၀
၃. ကော့ရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁. ၃. ၂၀၁၆	၁. ၃. ၂၀၁၆	၇၉	၈၅	၁၆၄	ဖိုး/မမာ ၁၄/၁၄၀
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၂-၂၀၂၃
ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC. 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် မိုးဖြူဝင်း
ရက်စွဲ 29.7.2016
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၄၄

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ဥပဒေစက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် ချောင်းဘုံ ကျေးရွာအုပ်စု ၁ ရှိ ကံသစ် ကျေးရွာ ၁ ရှိ ကံသစ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ၂၀၀၀ ငြိမ် အစည်း ၆၀ :

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်မေအောင်စိုး		✓	✓	ဗမာ	
၂.	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၃.	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၄.	ဒေါ်လှဝင်း		✓	✓	"	
၅.	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	
၆.	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၇.	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၈.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၉.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၁၀.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၁၁.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၁၂.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၁၃.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၁၄.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၁၅.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၁၆.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၁၇.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၁၈.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၁၉.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၂၀.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၂၁.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၂၂.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၂၃.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၂၄.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၂၅.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၂၆.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၂၇.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၂၈.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၂၉.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၃၀.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၂-၂၀၂၃
ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC. 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် မိုးဖြူဝင်း
ရက်စွဲ 29.2.2016
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၄၄

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ဥပဒေစက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် ချောင်းဘုံ ကျေးရွာအုပ်စု ၁ ရှိ ကံသစ် ကျေးရွာ ၁ ရှိ ကံသစ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄.	ဦးသက်လွင်	✓		✓	ဗမာ	
၁၅.	မအေးအေး	✓		✓	"	
၁၆.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၁၇.	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	
၁၈.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၁၉.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၀.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၁.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၂.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၃.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၄.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၅.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၆.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၇.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၈.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၉.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၃၀.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အကြောင်းအရာ	"	" ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
နေ့စွဲ	"	" ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ၊ နေပြည်တော်၊ ဧရာဝတီတိုင်း
ကျေးရွာ	"	" ၇၄-၇-၇၀၁၆
ကျေးရွာအုပ်စု	"	" ခရိုင်သစ်
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ	"	" ဒေါ်နီမြဖြူ (ဒေါ်နီနီမြဖြူ၊ ဒေါ်နီနီမြဖြူ၊ ဒေါ်နီနီမြဖြူ)
စာကောက်သူ	"	" ဦးမာဇ်မာဇ် (ဦးထွန်းထွန်း)
အစည်းဝေးခေတ်ဦးစီးသူ	"	" ကျေး- ၇၇၊ မ- ၄၁၊ ပေါင်း - (၁၆၅)
ခရီးစဉ်အကြောင်းအရာ	"	" ၇၈၀၃၀၂

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များ ပါဝင်၍ အစည်းအဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံအစည်များကို ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များက ချီးမွမ်းခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးအတွင်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံအစည်များကို ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များက ချီးမွမ်းခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးအတွင်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံအစည်များကို ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များက ချီးမွမ်းခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးအတွင်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံအစည်များကို ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များက ချီးမွမ်းခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးအတွင်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံအစည်များကို ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များက ချီးမွမ်းခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးအတွင်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံအစည်များကို ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များက ချီးမွမ်းခဲ့သည်။

P
 ဒေါ်နီမြဖြူ (CF)
 ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
1	ခရိုက်သစ်	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း မြေသားလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ (လမ်းသွယ် -၁)
2	ခရိုက်သစ်	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း မြေသားလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ (လမ်းသွယ် -၂)
3	ခရိုက်သစ်	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း မြေသားလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ (လမ်းသွယ် -၃)
4	ခရိုက်သစ်	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း မြေသားလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ (လမ်းသွယ် -၄)
5	ခရိုက်သစ်	ကျား/မ	လျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း/ မီးကြိုးဟောင်းများလဲလှယ်ခြင်း

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် Venn ပုံပါရမည်
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)