

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၃
၂။	ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ	၄
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၆
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၁၉
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၁
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၂
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၄
၁၃။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၂၅
၁၄။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၈
၁၅။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၉
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	၃၀

၁။ ရောင်းဆိုမြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ)

၂။ ကမာမိကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



၃။ ကမာမိကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကမာမိကျေးရွာအုပ်စု	ကမာမိကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိကျေးရွာ)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအမည် - ကမာမိုကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကမာမို ကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ - ကျား - ၃၉၉၁၊ မ ၃၉၂၇၊ စုစုပေါင်း (၇၉၁၈) ဦး

အိမ်ထောင်စု - ၁၁၈၈ စု

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန်အိမ်ထောင်စု (၁၁၈၈) စု၊ (500) ဦး

ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ၊အခမဲ့ဆေးပေးခန်း

ပညာရေးအဆောက်အဦး - အလယ်တန်းကျောင်း၊မူလတန်းကျောင်း၊မူကြိုကျောင်း

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်

အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်၊ မြေ

အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - ရှိပါသည်။

(အုပ်စုအတွင်းကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှု)

လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း ကျောင်းနှင့် စေတီရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	5.3.2016	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	12	18	30	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	5.3.2016	ရပ်မိ၊ ရပ်ဖများ၊ ကော်မတီဝင်များ	22	13	35	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	5.3.2016	ရပ်မိ၊ ရပ်ဖများ၊ ကော်မတီဝင်များ	30	25	55	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)


လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	6.3.2016	အမျိုးသား ကော်မတီဝင် များ	10	13	23	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက် များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာ များအား အကြောင်း၊ အကျိုး ဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာ သစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံး ပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	6.3.2016	အမျိုးသမီး ကော်မတီဝင် များ	15	18	33	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက် များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာ များအား အကြောင်း၊ အကျိုး ဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာ သစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံး ပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	6.3.2016	အမျိုးသမီး အဖွဲ့/ အမျိုးသား အဖွဲ့	20	22	42	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအ ဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေး ခြင်း။
၇	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း (Cobweb)	29.2.2016	အမျိုးသမီး အဖွဲ့/ အမျိုးသား အဖွဲ့	18	11	29	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ် တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ် ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများ ကိုသိရှိနားလည်စေရန်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကမာမိကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်


မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကမာမိကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိကျေးရွာသည်အရှေ့ဘက်ခြမ်း တစ်လျှောက်လုံးတောင်ကုန်း၊ ဆင်ခြေလျှောက်ဖြစ်ပြီး ရွာ၏အနောက်ဘက်တစ်ခြမ်းလုံးမှာ လယ်ကွင်း များဖြင့်ပြည့်နေသည်။ ဒေါင်းဥ၊ ညောင်လမ်း၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာများနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း ဖောက်လုပ် ထားပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာရှိလူထုများသည် လမ်းမကြီး၏ဝဲယာနှစ်ဖက်တွင်နေထိုင်ကြပါသည်။ တောင်နှင့်မြောက်တန်းနေသော လမ်းမကြီးဖြစ်ပြီး ကမာမိရွာလယ်ပိုင်းကို ဖြတ်သန်းသွားပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် ရော်ဘာခြံများ၊ စေတီပုထိုးများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများရှိပြီး လူနေအိမ်ကျဲ သည်။မြေအမြင့်ပိုင်းဖြစ်၍ ရေကူးသောအပိုင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့ရပ်တွင်လယ်ကွင်းများရှိပါသည်။ မွန်လူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအများဆုံးကိုးကွယ်ကြပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ရာဘာလုပ်ငန်းကိုဒုတိယအများဆုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အဓိက အားထားရသောလုပ်ငန်း (၂) ခုစလုံးသည်ယခုအခါ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးသော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်နေသည့်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာရှိလူငယ်အများစုမှာ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရ သည်။ မူကြိုတစ်ကျောင်း၊ မူလတန်းတစ်ကျောင်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းနှင့် အခမဲ့ပရဟိတဆေးခန်းရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အတော်အတန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအထိုက် အလျောက်လုပ်ကိုင်နိုင်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိကျေးရွာ)

သော်လည်းပါတီခွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲအမြင်များကြောင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအား နည်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနစ်ကျောင်း၊ စေတီနစ်ဆူ နှင့် မူလတန်းကျောင်း (၂) ကျောင်း၊မူကြိုကျောင်း(၂)ကျောင်း၊စာကြည့်တိုက်နှင့်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ(၁)ခုရှိပါသည်။ ကျေးရွာလူထုများနှင့် အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များအရ ကုလားဘီကျေးရွာစာသင်ကျောင်း (၂)ကျောင်းတွင် အမိုးမျက်နှာကျက် နှင့်နံရံမျက်နှာပြင်များ အချောကိုင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ဆေးပေးခန်း(၁)ခုတည်းရှိရာတွင်၎င်းဆေးပေးခန်း၌ဆေးမလုံလောက်ခြင်း၊ဆရာဝန်၊ကျန်းမာရေးမှူးမရှိခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။စာကြည့်တိုက်မှာလည်း မျက်နှာကျက်၊ဝင်း၊ အကာအရံများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။မူကြိုကျောင်းမျက်နှာကျက်မရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များ အပူဒဏ်ကို ခံစားရပါသည်။မူကြိုကျောင်းတွင် ယင်လုံအိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းများအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးသည် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ လမ်းမကြီးပေါ်တွင်တံတားငယ်(၅)ခုရှိပါသည်။ရွာ၏တောင်ဘက်ခြမ်းပိုင်းတွင် မိုးရေစီးအားကြောင့် လမ်းပျက်ခြင်း ခလေးသူငယ်များ စာသင်ကျောင်းသို့ သွားရာတွင် ခက်ခဲရှိနေပါသည်။ တောင်ကျရေများ စီးဆင်းလျက်လမ်းကို ရေကျော်ရေမြှုပ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်၍ မြေသားလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ၎င်းလမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည့် ပေါင်းကူးတံတားအား ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ အ.မ.က စာသင်ကျောင်းအား ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံလိုခြင်း စသည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးချက်များအရ သိရှိရပါသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ)

ကမာဏိကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား

ကမာဏိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများစာရင်း တွင်အများစုမှာ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများသာဖြစ်ပြီး ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် UNDP တစ်ဖွဲ့တည်းနှင့် သာဆက်သွယ်နိုင်သေးသည်။ UNDP သည်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကိုထောက်ပံ့ ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမာဏိကျေးရွာတွင်လာရောက်ထောက်ပံ့ပေးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်မှာ စပါးဘက်ဖြစ်ပါသည်။ ပံ့ပိုးမှုအားနည်းနေသေးပြီး အကြီးခံစားခွင့်မှာလည်း လူနည်းစုကလေးသာရှိနေ ကြပါသည်။ ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပရဟိတအသင်းနှင့် ကျေးရွာပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့်စနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်တက်မှုများ စွာလိုအပ်နေပါသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

“ ကမာဏိကျေးရွာ၏ ဥစ္စာစနစ် အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ”

5-3-2016

အညွှန်း	မြေယာ ပိုင်ဆိုင်မှု	အရွယ် အစား	မွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်း	အပြား၊ ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ် အခြေအနေ	ဝတ်စုံ ပစ္စည်း	ပစ္စည်း အခြေအနေ	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း	လူမှု၊ အခြေ အနေ	အိမ်ထောင် ဥပဒေ
အဖွဲ့အစည်း	မရှိ		မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ဆင်းရဲ	မရှိ	(၂) ဧက	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အသက်မွေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အခြေအနေ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာဏိကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာဏိကျေးရွာ)

ကမာမိုကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရှိမရှိအခြေအနေကိုပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်သင်ခန်းစာတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုမိသားစုအတွက်ဝင်ငွေရှာဖွေမှုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှု၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုအနေဖြင့် သီးသန့်ခွဲခြားစဉ်းစား စေပြီး နှစ်ခုလုံးအားပြန်လည်ပေါင်းစပ်ကာ အမျိုးသား/သမီးများအား ပြန်လည်ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ စဉ်းစားချက်များအရ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍတို့တွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ကြားကွာဟချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးတိုင်းကရှောင်လွှဲ၍မရသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်သက်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာလူထုအကြားကျားမ တန်းတူရေးအမြင်တိုးပွားလာရန်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား
ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု - ကမာမိုကျေးရွာ၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်

လများ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	စုစုပေါင်း	အခြား
ရာသီဥတု													-	-
လယ်ယာပင်စို													၄၅၀	ကျပ်(၁၅) သိန်းခန့်
ရာဘာလုပ်ငန်း													၃၀၀	ကျပ် သိန်း(၂၀) ခန့်
သံပန်းသံတံခါးလုပ်ငန်း													၃၀	ကျပ်သိန်း(၃၀) ခန့်
ကျွန်းသစ်													(၂၀၀) ခန့်	၅၀%
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး														
ပွဲစဉ်													(၆၀၀) ခန့်	၅၀%
ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုး													(၂၀၀)	ကျပ်(၁၅) သိန်း

အဓိပ္ပာယ်များ

- = စနေ
- = မိုး
- = ရွက်
- = ရာဘာပင်
- = သံပန်းသံတံခါး
- = ဆေးဝါး
- = ကျေးရွာ
- = ရိုက်သံ
- = ပွဲစဉ်
- = လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
- = ဟင်းသီးဟင်းရွက်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ)

ကမာမိ ကျေးရွာမှ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာ၊ အခက်အခဲများအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ၎င်းအနက်မှ အမှိုက်ပြဿနာသည်လည်း တစ်စတစ်စနှင့်ကြီးထွားလာသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာသည်။ ဤပြဿနာကိုဖြစ်ပွားစေသော အဓိကအကြောင်းအရင်းသည် တစ်ခုမကရှိနိုင်ပါသည်။ အမှိုက်စွန့်ပြစ်မှုနှင့် ဆိုင်သောလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းဥပဒေ မူဝါဒချမှတ်ထားနိုင်ခြင်း၊ အမှိုက်ကိစ္စကို အသေးအဖွဲ့ဟုသာယူဆပြီး အလေးအနက်မထားခြင်းစသည့် အကြောင်းတရားများရှိနေသည်။ အမှိုက်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ပတ်ခြင်း၊ ကြွက်၊ ခြင်၊ ယင်များပေါ်ခြင်း၊ အနံ့ဆိုးများပုပ်သိုးနံ့စေခြင်း၊ ရောဂါထူပြောစေခြင်းစသည့်အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့နည်းတူစွာပြဿနာ၏ အကျိုးဆက်များသည်လည်း ပြဿနာတည်းဟူသော ပင်စည်ကိုအထပ်ထပ် အုပ်မိုးထားလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမှိုက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ပတ်ခြင်း၊ ရောဂါထူပြောစေခြင်းစသည့် အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ကမာမိကျေးရွာ အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား ရက်စွဲ ၆-၃-၂၀၁၆

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
၁။ စတီးဝါဂီလှိုင်	၁။ လယ်မြေ	၁။ လယ်မြေ
၂။ လယ်မြေ	၂။ ရော်ဘာခြံ	၂။ ရာဘာခြံ
၃။ ရော်ဘာခြံ	၃။ ကုန်စုံဆိုင်	၃။ ကုန်စုံဆိုင်
၄။ ကုန်စုံဆိုင်	၄။ ဂျွဲ၊ နွား	၄။ ဂျွဲ၊ နွား
၅။ ဂျွဲ၊ နွား	၅။ ယာဉ်များ	၅။ ယာဉ်များ
၆။ ဆီဆိုင်	၆။ ဆီဆိုင်	၆။ ဆီဆိုင်
၇။ ကုန်စာဆိုင်	၇။ ကုန်စာဆိုင်	၇။ ကုန်စာဆိုင်
၈။ ယာဉ်များ	၈။ စက်ဝါဂီ	၈။ စက်ဝါဂီ
၉။ ဟာလာစက်	၉။ ဟာလာစက်	၉။ ဟာလာစက်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိကျေးရွာ)

ဒဂုဠိ၊ ဒဂုဠိမြို့နယ်၊ ထိန်းချုပ်မှု/ဆုံးဖြတ်မှု - ကမာဠိကျေးရွာ - ရက်စွဲ- ၉.၃-၂၀၁၆

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
၁။ လယ်မြေ	၁။ ကုန်စုံဆိုင်	၁။ လယ်မြေ
၂။ ကျက်ဘာခြံ	၂။ လယ်မြေ	၂။ ကုန်စုံ
၃။ ကျွဲ၊ နွား	၃။ ကျက်ဘာခြံ	၃။ ကျွဲ၊ နွား
၄။ ဟာဠိများ	၄။ ဟာဠိများ	၄။ ဟာဠိများ
၅။ စတိုးဝန်၊ လုပ်ငန်း	၅။ ကုန်စုံဆိုင်	၅။ ဆီဆိုင်
၆။ ဆီဆိုင်	၆။ ကျွဲ၊ နွား	၆။ ကုန်စုံဆိုင်
၇။ ကုန်စုံဆိုင်	၇။ ဆီဆိုင်	
၈။ ဟာဠိများ		

ကမာဠိကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မျှတမှုရှိပြီးအမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများမှာ အရင်းအမြစ်ကိုအတူတကွသုံးစွဲကြသည်။ ထူးခြားမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ တန်းတူရင်ဘောင်တန်းလျက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုသော ဆန္ဒများပြင်းပြလျက်ရှိပါသည်။ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှု၊ အကြံဉာဏ်ရယူမှု၊ အချင်းချင်းနားလည်မှုနှင့် ကိစ္စရပ်များတွင် အသိပေးပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း အမျိုးသမီးများကို အသိမှတ်ပြုမှု၊ ဖေးမကူညီမှု၊ အခွင့်အရေးပေးမှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာဠိကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာဠိကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးငွေထွန်း	
			ဒေါ်လင်းဝင်းလတ်	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်ဖြိုး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ထွေးငယ်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်နု	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးလှဖေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးချစ်သန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	မိနီနီဝင်း	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ရီရီဆန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးနိုင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းခိုင်	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးစံညွန့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်မြ	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်သန်းဌေး	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးမင်းအောင်ဆန်းဝင်း	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးသန်း	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစည်းရုံးမှုဦးစီးဌာန၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး မင်းကျော်သန့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၂၅၂၈၇၅၃၆	လူထုစည်းရုံးရေး မှူး၏အမည် ဦးညွှန်ဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗီယက်နမ်	မြို့နယ် ချောင်းဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကားခါးမို့
		ကျေးရွာ ကားခါးမို့

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်	၁၁၈၈	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၁၈၈
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု(ရော)		ဘာသာ(ရော)	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၉၉၁	၃၉၂၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား ၁၁၁၂၃၄၅၆၇၈၉	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝင်္ဇာ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ)

(ဆ) ယင်းဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မ.ပ.က. (မ.ပ.က. ၅၂၅)
 (၂) ကျေးရွာအုပ်စု မ.ပ.က. ၅၂၅

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစင်၊ ကျော်သိန်း
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅-၃-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဇော်စင်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅-၃-၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွဲစိတ်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ မြို့စီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု

အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ မြို့စီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်စင်
 နေ့စွဲ ၅-၃-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခွင့် မြို့နယ် ကျောက်ခဲ ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ခဲ ကျေးရွာ ကျောက်ခဲ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၅-၃-၂၀၁၆	၅-၃-၂၀၁၆	၂၉၁	၃၀၀	၆၉၀	မုန် ၆၉၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆-၃-၂၀၁၆	၆-၃-၂၀၁၆	၂၉၀	၃၃၇	၆၂၇	မုန် ၆၂၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆-၃-၂၀၁၆	၆-၃-၂၀၁၆	၂၉၀	၃၃၇	၆၂၇	မုန် ၆၂၇
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၀၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ)

	အပျိုးသား+အပျိုးလမ်း)		အရ အတွက်	
၁	၁၂၂၂-၀၂ ဗဟိုဌာနချုပ်လုပ်၊ ကော်မတီအဖွဲ့အစည်းများ + ဖောင်ပေါက် + အပျိုး)	အပျိုးသမီး	၁။ ဒီ.လ.က.ကျေးဇူးတော် (၁၂) မြေပင်ခြင်း (အပျိုးအမျှအတိုင်း + ပြောင်းပေါက် + ကောက်ကြေးခင်း ကောင် + ဗဟိုဌာနချုပ်)	၁၄၇ သိန်း ၇၉၁၈
၂	မြေပိုလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း			
၃	ကမာရီ ဆောင်လမ်း၊ ရွာချင်းဆား ဆေးဆေးဆေးခြင်း (၃၅ x ၅ x ၄)			
၄	အချိန်ကုန် (၄) ကုန်ပစ္စည်းခြင်း	ကုန် + စ	၂။ မြေပိုလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ၇ ပေ ကွန်(၈) ၇ ပေ ကွန်(၁၁) ၇ ပေ ကွန်(၁၂)	၂၆၀ သိန်း ၆၀၀၀
၅	ဆာကပ် ဓမ္မပစ္စည်းခြင်း ၁၀၀၀ ခြင်းခြင်း			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အထူးအဖွဲ့အစည်း ဦးစိုးထွန်း လက်မှတ် _____ ၀၄.၆/၆/၂၀၁၆.

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာရီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာရီကျေးရွာ)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအရည်အသွေးအထောက်အထားတွင် ဤပုံစံအားလူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းအရမူ / လက်ထောက်နည်းပညာမှတစ်ဆင့် အကူအညီဖြည့်ဆည်းရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်ဆည်းရာတွင် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအရည်အသွေးစံနှုန်းနှင့်အညီ အခြေခံအဆင့်အရမူ၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ တင်ပြရမည်။
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအရည်အသွေး ဝိ. ညာကတ်ဝတ်

စနေ ၆. ၃. ၂၀၁၆ ဝက်လံအားအမှတ်ကြိုစံထပ်(၂) / ဝက်လံ(၁) ဝက်လံ(၂) ဝက်လံ(၃) ဝက်လံ(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မြန် ချောင်းဆည် ကျေးရွာအုပ်စု ကမာရွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အထား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဓာတ်ပေးနိုင်စွမ်းများ	အဆိုပြုထားပြည့်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			ရက်ပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ကြံ) ထည့်သွင်းမှု / အမည်/အဖွဲ့	
ကမာရွတ်	ကမာရွတ်လမ်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	(၂၅' x ၅' ၂')	၇၉၁၈	၂၈ ကျား ၀ ဝ ၀ ကျား + ဝ	ကျပ် ၆၀ သိန်း			ကျပ် ၆၀ သိန်း
X ကမာရွတ်	ကျွန်းကန်(၃) ကျယ်ပျော်စိုပြည်	(၁၀' x ၁၀' x ၆') x ၃	၇၉၁၈	၂၈ ၀ ကျား + ဝ	ကျပ် ၉ သိန်း			ကျပ် ၉ သိန်း
ကမာရွတ်	အနောက်ရပ်ကွက် မြေ ၆၀၀ ခန့်	၅၀၀' x ၅'	၄၀၀၀	၀ ကျား ၀ ဝ ၂၈ ကျား + ဝ	ကျပ် ၂၅ သိန်း			ကျပ် ၂၅ သိန်း
ကမာရွတ်	စက်တိုက် (စက် ၆ ခု၊ အကူအညီ) တွင်း (၅ ခု၊ အကူအညီ) တွင်း (၅ ခု၊ အကူအညီ) တွင်း	၆' x ၆' x ၈' (စက် ၆ ခု၊ အကူအညီ) တွင်း	၂၄၀၀	၀ ကျား ၀ ဝ ၀ ကျား + ဝ	ကျပ် ၂၅ သိန်း			ကျပ် ၂၅ သိန်း
ကမာရွတ်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအရည်အသွေးစံနှုန်းနှင့်အညီ အခြေခံအဆင့်အရမူ၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ တင်ပြရမည်။	(၃၀' x ၁၅') x ၁၆	၇၉၁၈	၀ ကျား ၀ ဝ ၀ ကျား + ဝ	ကျပ် ၂၀.၆ သိန်း			ကျပ် ၂၀.၆ သိန်း

စနေ ၆. ၃. ၂၀၁၆ ဝက်လံအားအမှတ်ကြိုစံထပ်(၂) / ဝက်လံ(၁) ဝက်လံ(၂) ဝက်လံ(၃) ဝက်လံ(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မြန် ချောင်းဆည် ကျေးရွာအုပ်စု ကမာရွတ်

အမည် ဦး မင်းဇွန် ဦး လက်မှတ်

လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအရည်အသွေးအထောက်အထားတွင် ဤပုံစံအားလူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းအရမူ / လက်ထောက်နည်းပညာမှတစ်ဆင့် အကူအညီဖြည့်ဆည်းရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်ဆည်းရာတွင် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအရည်အသွေးစံနှုန်းနှင့်အညီ အခြေခံအဆင့်အရမူ၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ တင်ပြရမည်။
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအရည်အသွေး ဝိ. ညာကတ်ဝတ်

စနေ ၆. ၃. ၂၀၁၆ ဝက်လံအားအမှတ်ကြိုစံထပ်(၂) / ဝက်လံ(၁) ဝက်လံ(၂) ဝက်လံ(၃) ဝက်လံ(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မြန် ချောင်းဆည် ကျေးရွာအုပ်စု ကမာရွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အထား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဓာတ်ပေးနိုင်စွမ်းများ	အဆိုပြုထားပြည့်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			ရက်ပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ကြံ) ထည့်သွင်းမှု / အမည်/အဖွဲ့	
ကမာရွတ်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအရည်အသွေးစံနှုန်းနှင့်အညီ အခြေခံအဆင့်အရမူ၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ တင်ပြရမည်။	၂၅၀' x ၆' (၂၅၀' x ၁၁') (၂၅၀' x ၆')	၇၉၁၈	၀ ကျား ၀ ဝ ၂၈ ကျား + ဝ	ကျပ် ၂၄.၇ သိန်း			ကျပ် ၂၄.၇ သိန်း
		ကျွန်းကန်လမ်း (၃၀' x ၁၅') (၃၀' x ၁၅') (၃၀' x ၁၅')		၀ ကျား ၀ ဝ ၀ ကျား + ဝ				
		ကျွန်းကန်လမ်း (၃၀' x ၁၅') (၃၀' x ၁၅') (၃၀' x ၁၅')		၀ ကျား ၀ ဝ ၀ ကျား + ဝ				
		ကျွန်းကန်လမ်း (၃၀' x ၁၅') (၃၀' x ၁၅') (၃၀' x ၁၅')		၀ ကျား ၀ ဝ ၀ ကျား + ဝ				
ကမာရွတ်	ကျွန်းကန်လမ်း (၃၀' x ၁၅') x ၁၆	(၂၅၀' x ၆') x ၁၆	၆၀၀၀	၀ ကျား ၀ ဝ ၂၈ ကျား + ဝ	ကျပ် ၂၆.၆ သိန်း			ကျပ် ၂၆.၆ သိန်း

စနေ ၆. ၃. ၂၀၁၆ ဝက်လံအားအမှတ်ကြိုစံထပ်(၂) / ဝက်လံ(၁) ဝက်လံ(၂) ဝက်လံ(၃) ဝက်လံ(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မြန် ချောင်းဆည် ကျေးရွာအုပ်စု ကမာရွတ်

အမည် ဦး မင်းဇွန် ဦး လက်မှတ်

လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာရွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာရွတ်ကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉာဏ်
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဟက်ဝင်း

ရက်စွဲ 5.3.2016 စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်(၁) (✓) (၀) (၂) (၃) (၄) (၅)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မွန် ပြည်နယ် ချောင်းခဲ ကျေးရွာအုပ်စု ကမာရီ ကျေးရွာ ကမာရီ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ၈၅ - ၂၅၁ - ၁၀၈၅၅၅၅၅၅၅၅

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ် (✓) (၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ်လှမာ		✓		မွန်	လှမာ
၂၀	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း		✓		"	စိုင်းစိုင်း
၃၀	ဒေါ်ဂျွန်ဂျွန်		✓		"	ဂျွန်ဂျွန်
၄၀	ဒေါ်မာမာ		✓		"	မာမာ
၅၀	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း		✓		"	စိုင်းစိုင်း
၆၀	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း		✓		"	စိုင်းစိုင်း
၇၀	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း		✓		"	စိုင်းစိုင်း
၈၀	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း		✓		"	စိုင်းစိုင်း
၉၀	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း		✓		"	စိုင်းစိုင်း
၁၀၀	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း		✓		"	စိုင်းစိုင်း
၁၁၀	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း		✓		"	စိုင်းစိုင်း
၁၂၀	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း		✓		"	စိုင်းစိုင်း
၁၃၀	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း		✓		"	စိုင်းစိုင်း
စုစုပေါင်း			13			

(၀) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉာဏ်
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဟက်ဝင်း

ရက်စွဲ 5.3.2016 စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်(၁) (✓) (၀) (၂) (၃) (၄) (၅)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မွန် ပြည်နယ် ချောင်းခဲ ကျေးရွာအုပ်စု ကမာရီ ကျေးရွာ ကမာရီ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ၈၅ - ၂၅၁ - ၁၀၈၅၅၅၅၅၅

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ် (✓) (၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	မိမိအောင်		✓		မွန်	မိမိအောင်
၂၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
၃၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
၄၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
၅၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
၆၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
၇၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
၈၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
၉၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
၁၀၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
၁၁၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
၁၂၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
၁၃၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိအောင်
စုစုပေါင်း			13			

(၀) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာရီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာရီကျေးရွာ)

လူထုပဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉ္စ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်စရက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ဉ္စကိန်း စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပဟ်ပြုစီမံကိန်းအရယူကာ ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစရက်အချိန်ယာယီ အစဉ်အဆက်စရက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ရုံးအရယူအမည်: ဦး ဥက္ကဋ္ဌ

ရက်စွဲ: ၅-၃-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစရက်အမှတ်(၆) (၂) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ဧပြည်နယ် မြို့နယ်: ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ရွာအုပ်စု: ကမာဒို ကျေးရွာ: ကမာဒို

အစဉ်အဆက်စရင်းစဉ်: ပထမဦး ကြိုက်ကျေးရွာသည် အစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(၂) (၁)	လူစဉ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိမ်		✓		၂၅	အိမ်
၂	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၃	ဒေါ်အိမ်		✓		၂	အိမ်
၄	ဒေါ်အိမ်		✓		၂	အိမ်
၅	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၆	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၇	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၈	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၉	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၁၀	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၁၁	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၁၂	ဒေါ်အိမ်		✓		၂	အိမ်
၁၃	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
စုစုပေါင်း:		၇	၄			

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းပုံစံ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမလို အမှတ်ခြင်းပေးပါ။

လူထုပဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉ္စ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်စရက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ဉ္စကိန်း စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပဟ်ပြုစီမံကိန်းအရယူကာ ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစရက်အချိန်ယာယီ အစဉ်အဆက်စရက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ရုံးအရယူအမည်: ဦး ဥက္ကဋ္ဌ

ရက်စွဲ: ၅-၃-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစရက်အမှတ်(၆) (၂) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ဧပြည်နယ် မြို့နယ်: ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ရွာအုပ်စု: ကမာဒို ကျေးရွာ: ကမာဒို

အစဉ်အဆက်စရင်းစဉ်: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(၂) (၁)	လူစဉ်	လက်မှတ်
၁၂	ဒေါ်အိမ်		✓		၂၅	အိမ်
၂၂	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၃၂	ဒေါ်အိမ်		✓		၂	အိမ်
၄၂	ဒေါ်အိမ်		✓		၂	အိမ်
၅၂	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၆၂	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၇၂	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၈၂	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၉၂	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၁၀၂	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၁၁၂	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
၁၂၂	ဒေါ်အိမ်		✓		၂	အိမ်
၁၃၂	ဒေါ်အိမ်	✓			၂	အိမ်
စုစုပေါင်း:		၇	၅			

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းပုံစံ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမလို အမှတ်ခြင်းပေးပါ။

လူထုပဟ်ပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာဒိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာဒိုကျေးရွာ)

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
1	ကမာမိုကျေးရွာ	အလက ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
2	ကမာမိုကျေးရွာ	ကျေးရွာအတွင်းမြေသားလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
3	ကမာမိုကျေးရွာ	ကမာမို ညောင်လမ်း ရွာချင်းဆက်လမ်းအား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း
4	ကမာမိုကျေးရွာ	အမှိုက်ကန်အားပြုပြင်ခြင်း
5	ကမာမိုကျေးရွာ	ပန်းခြံဝင်းခတ်ခြင်း
6	ကမာမိုကျေးရွာ	အဝီစိတွင်းတူးဖော်ခြင်း
7	ကမာမိုကျေးရွာ	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနပြုပြင်ခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် Venn ပုံပါရမည်
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (ကမာမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာမိုကျေးရွာ)

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

