

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မာတိကာ


| စဉ် | အကြောင်းအရာ | စာမျက်နှာ |
|-----|--|-----------|
| ၁။ | မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ | ၅ |
| ၂။ | ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ | ၆ |
| ၃။ | ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း | ၆ |
| ၄။ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ | ၇ |
| ၅။ | လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား | ၈ |
| ၆။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ | ၁၀ |
| ၇။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ | ၁၉ |
| ၈။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း | ၂၁ |
| ၉။ | ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) | ၂၂ |
| ၁၀။ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) | ၂၄ |
| ၁၁။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) | ၂၅ |
| ၁၂။ | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) | ၂၆ |
| ၁၃။ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂) | ၂၇ |
| ၁၄။ | အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | ၃၀ |
| ၁၅။ | ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | ၃၁ |
| ၁၆။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP) | ၃၂ |

၁။ ရောင်းဆိုင်နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
(မရမ်းကေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကေးရွာ)

၂။ မရမ်းကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



၃။ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

| ကျေးရွာအုပ်စုအမည် | ကျေးရွာအမည် |
|--------------------|--------------|
| မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု | မရမ်းကျေးရွာ |

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအမည် - မရမ်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ - ကျား - ၁၃၉၂ ၊ မ ၁၄၈၃ ၊ စုစုပေါင်း (၂၈၇၅) ဦး

အိမ်ထောင်စု - ၅၈၀ စု

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - ဗမာ (၃၅၄)၊ ကရင် (၄၀)၊ မွန် (၁၈၀)၊ အခြား (၆)

လူမျိုးစုရော - မွန်/ဗမာ

ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.က (မရမ်း) ၊ မူကြို

လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း (၃) ကျောင်းနှင့် စေတီ (၁) ဆူ

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်၊ ယာ၊ ဥယျာဉ်ခြံ နှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ကျေးရွာ၏ထူးခြားသည့် ဝိသေသ -

ကျေးရွာထွက်ကုန်များ - ဆန်/စပါး၊ လယ်ယာထွက်ကုန်များ နှင့် ငါး ၊ ငါးပိ နှင့် ငါးခြောက်
ပုစွန်ခြောက်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---|----------|-----------------|------------|----|----|---|
| | | | | က | မ | ပ | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map) | 6.3.2016 | ကျေးရွာလူ ထု | 18 | 12 | 30 | <ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း) |
| ၂ | လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking) | 6.3.2016 | ကျေးရွာလူ ထု | 14 | 15 | 29 | <ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြုံတွေ့ နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။ |
| ၃ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar) | 6.3.2016 | ကျေးရွာလူ ထု | 21 | 13 | 34 | <ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ |

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|--|-----------|------------------------------------|------------|----|----|---|
| | | | | က | မ | ပ | |
| ၄ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram) | 11.3.2016 | ကျေးရွာလူထု | 15 | 12 | 27 | - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web) | 11.3.2016 | အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု | 16 | 20 | 37 | - ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။ |
| ၆ | ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree) | 11.3.2016 | အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု | 22 | 19 | 41 | - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက် များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာ များအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာ သစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။ |
| ၇ | ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking) | 11.3.2016 | ကျေးရွာလူထု | 20 | 18 | 38 | - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရ သည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာ စေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချ ရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရူပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။ |

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

မရမ်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြုပြင်ပုံ သုံးသပ်ချက်

မရမ်းကျေးရွာသည် ကွမ်သဲနှင့် ကုလားဘီကျေးရွာအကြားတွင်တည်ရှိပြီး သံလွင်မြစ်ဝကမ်းနားဘေးတွင်တည်ရှိသည်။ ကတ္တရာလမ်းမကြီး၏အတွင်းပိုင်း ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူဦးရေ (၂၈၇၅) ဦးစာရင်းရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စုမှာ (580) စုရှိပြီး၊ အိမ်ခြေ (570) ရှိသည်။ မွန်၊ ဗမာ လူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။ ပင်လယ်ကမ်းနံဘေး ကျေးရွာဖြစ်သောကြောင့် သောက်သုံးရေရှားပါးသည်။ ပင်လယ်ရေစီးကြောင်းတိုက်စားမှုကြောင့် ကမ်းပြို၍အချို့မှာမြေယာမဲများ ဖြစ်လာကြသည်။ မူလတည်ခွဲသာကျေးရွာအဟောင်းမှာ ၃ ပုံ ၁ ပုံမျှသာကျန်ရှိသည်။ ယခုအခါတွင် အပေါ်ခြံတန်းကွက်သစ်ဟူ၍ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြသည်။ ကွက်သစ်ကျေးရွာကို ပတ်၍ချောင်းအသေးတစ်ခုရှိသည်။ ပင်လယ်မြစ်ဝ ကမ်းနားဘေးတွင်နေထိုင်ပြီး တံငါးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အချို့မှာမူ လယ်ယာနှင့် ဓနိခြံလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းသွယ်များမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက် ၃ နှင့် ရပ်ကွက် ၈ တွင်မြေသားလမ်းဖြစ်နေသေးသောကြောင့် ကွန်ကရစ်လမ်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ မူလတန်းစာသင်ကျောင်းတစ်ခုရှိသည်။ ထိုစာသင်ကျောင်းမှာ မြေနေရာကျဉ်းမြောင်းပြီး ကျောင်းမှာဟောင်းနွမ်းပျက်စီး လျက်ရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်း၏မြေနေရာကို လွန်ခဲ့သောအနှစ် (၄၀) ခန့်က အလှူရှင်များက မိမိတို့၏မြေယာများကို လှူဒါန်းပြီး စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ စာသင်ကျောင်းနှင့်တွဲလျက် မူကြိုကျောင်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၃ ကျောင်းရှိ၍ ရွာလယ်ဓမ္မာရုံတစ်ခုရှိပါသည်။ ဓမ္မာရုံဘေးတွင် စေတီငယ်တစ်ဆူရှိပါသည်။

ရာဘာ၊ ဝါးနှင့်အခြားသစ်ပင်များရှိသလို သီးပင်စားပင်များရှိပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတစ်ခုရှိပြီး ဆေးပေးခန်းတစ်ခု လိုအပ်သည်ဟုဆွေးနွေးကြသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြန်ကားချပ်



မရမ်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မရမ်းကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် (၁၀) ဖွဲ့ ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျေးရွာအရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ၊ ဓမ္မစကားသင်ကြားရေး၊ ဝတ်ရွတ်အသင်း၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီ၊ လမ်းပြုပြင်ရေး အဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ လူငယ်အဖွဲ့နှင့် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြသည်။

လမ်းအဖွဲ့နှင့် မီးလင်းရေးကော်မတီသည် အင်အားအကြီးဆုံးနှင့် ကျေးရွာအားအထောက်အကူ အပြုဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ လူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ နာရေးကူညီမှုနှင့် ဝတ်ရွတ်အသင်းတို့သည် လည်း ရွာလူထုနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အရန်မီးသတ်၊ ဓမ္မစကားနှင့် ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့များသည် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်တည်ရှိသော်လည်း လူထုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

| နေအင်အား သတ်မှတ်ခြင်း | | | |
|------------------------|-------------|---|-------------|
| ရက်စွဲ - ၇.၉.၂၀၁၆ | | | |
| ကျေးရွာ - မရမ်းကျေးရွာ | | | |
| စဉ် | အမည်အတိုင်း | ပိုင်ဆိုင်မှု | အိမ်ထောင်စု |
| ၁ | က. ချမ်းသာ | လယ်ဧက ၃၀ အထက်၊ ထော်လာဂျီ၊ Sky Net၊ နွား၊ ကျွဲ၊ TV၊ ဆိုင်ကယ် ၂ စီး၊ တက္ကသိုလ်ထားရှိပြီး တိုက်အိမ်၊ သစ်အိမ်ကောင်းကောင်း | ၁၂၀ |
| ၂ | ခ. အလယ်အလတ် | လယ် ၁၀ ဧက အထက်၊ နွား၊ ကျွဲ၊ TV၊ ဆိုင်ကယ် ၁ စီး၊ အဝေးသင်ပို့၊ ထစ်အိမ် | ၃၀၀ |
| ၃ | ဂ. စာပေရီ | ငါးဖမ်း၊ TV၊ ဝါးအိမ်၊ ခက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ် | ၁၄၅ |
| စုစုပေါင်း | | | ၅၆၅ |

အစဉ်အရံအရေများ - မြို့စာအောင်ပိုင်လင်း၊
အစဉ်အရံများ - မြေမြေစိုက်

မရမ်းကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

မရမ်းကျေးရွာအနေဖြင့် နေအင်အားသတ်မှတ်ချက်တွင် သုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားထားသည်။ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်နှင့် ဆင်းရဲဟူ၍ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ကြသည်။

(က) ချမ်းသာ

ချမ်းသာအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၂၀) ခန့်ရှိကြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် လယ်ဧက (၃၀) ရှိပြီး ထော်လာဂျီ၊ စကိုင်းနက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ တီဗွီ၊ ဆိုင်ကယ် ၂ စီးရှိပြီး တက္ကသိုလ်ထားနိုင်၊ တိုက်အိမ်/ သစ်အိမ် ကောင်းကောင်းများကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ကြပါသည်။

(ခ) အလယ်အလတ်


အလယ်အလတ်ပိုင်ဆိုင်သူများမှာ အိမ်ထောင်စု (၃၀၀) ခန့်ရှိပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ လယ် (၁၀) ဧကအထက်၊ နွား၊ ကျွဲ၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး အဝေးသင်ကျောင်းထားနိုင်ပြီး သစ်အိမ်မျိုးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြသည်။ မရမ်းကျေးရွာတွင် အလယ်အလတ်ပိုင်ဆိုင်သူများ အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်ဟု တွေ့ရှိရသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

(ဂ) ဆင်းရဲ

ထိုအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၄၅) စုရှိပြီး တံငါလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသူများသည်။ တီဗွီ၊ စက်ဘီးပိုင်ဆိုင်ပြီး ဝါးအိမ်ဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



မရမ်းကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အကြောင်းအရာ (၈) ခု၊ အဆင့် (10) အဆင့်ဖြင့် အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခဲ့ ပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသမီး/သားများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိသည်။ အခွင့်အရေး ချင်းတူသော်လည်း ကြိုးစားမှုအပေါ်တွင်မူတည်၍ ရလဒ်များကွဲပြားသည်ဟု ဆွေးနွေးကြသည်။

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများသည် ကွာဟမှုရှိပါသည်။ ရှေးအစဉ်အဆက်ကပင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်မှုနိုင်နင်းပြီး အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သောကြောင့် စီးပွားရေးကိုသာဦးဆောင်ရမည်ဟုခံယူထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အချို့သောအမျိုးသား များသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို အမျိုးသမီးများနှင့်အတူ ဝိုင်းဝန်းကူညီသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ အနည်းအကျဉ်း သာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် တန်းတူအခွင့်အရေးမရကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပြည်ပနိုင်ငံတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပါကလည်း မိမိတို့ အမျိုးသမီးများဘဝမှာ လုံခြုံမှုမရှိဘဲ လုပ်အားခတွင်လည်းတန်းတူမရှိကြောင်း ဆွေးနွေး ကြသည်။ မရမ်းတွင် အမျိုးသမီးများအတွက်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးပြီး ဝင်ငွေနည်း ပါးသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအရေးပါပြီးဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများကို ဦးစားပေးနေသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ရပ်ရွာတွင်းကိစ္စများတွင်လည်း အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများ၊ သားရေးသမီးရေးကိစ္စများ လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အမျိုးသား များက ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များတွင် ၎င်းတို့အမျိုးသမီးများကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မပါဝင်စေလိုကြပေ။

လုပ်အားခရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်လျော့နည်းသည်ကို တွေ့ရှိရ သည်။ အမျိုးသမီးများတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားများနှင့် ခွန်အားမတူညီခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များမှ ၎င်းတို့အလုပ်ပိုမို ပြီးမြောက်စေရန် အမျိုးသားများကို ဦးစားပေးခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း အမျိုးသမီးများမှာ လုပ်အားခ ရရှိမှု နည်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် တန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြပြီးသုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသားများကအခွင့်အရေး ပိုရကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။

အကြမ်းဖက်ခံရမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှာ အများဆုံးအကြမ်းဖက်မှု ခံစားကြရသည်။ လူမှုရေး နယ်ပယ်တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှမရှိခြင်းကြောင့် အခွင့်အလမ်းပိုင်းတွင် လည်းကောင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရမှုများ ရှိနေသည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါသည်။ အမျိုးသားများကိုယ်တိုင်ကလည်း အမျိုးသမီးများကို ဦးစားမပေးလိုကြပေ။ ပြည်တွင်းတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်သောအခါတွင် ရောင်းစားခံရခြင်းနှင့် မတရားခေါင်းပုံဖြတ်ရခြင်းများ ရှိသည်ဟုကြားရခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့်လည်း မသွားရဲကြပေ။ အမျိုးသမီးများမှာ အလိုလိုနေရင်းအားငယ်၍ ရှေ့တန်းသို့ မဝင်ဆန် နိုင်ခြင်း လူအများနှင့်ကြားထဲတွင် စကားမပြောဆိုရဲခြင်းများဖြစ်ကြသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြ ဖြေကွဲဒီဂီ

| ရက် | အကြောင်းအရာ | ၀၅/၀၅ | ၀၆/၀၅ | ၀၇/၀၅ | ၀၈/၀၅ | ၀၉/၀၅ | ၀၁၀/၀၅ | ၀၁၁/၀၅ | ၀၁၂/၀၅ | ၀၁၃/၀၅ | ၀၁၄/၀၅ | ၀၁၅/၀၅ | မိုးတောင်ရ | အပူချိန် | အစိတ်အပိုင်း | ဇွန်လ |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|--------------|-----------|
| ၁ | ရာသီဥတု | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | | | | |
| ၂ | အပူချိန် | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | | | | |
| ၃ | ပွဲတော်ကာလကလေးပျော် | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | | | | |
| ၄ | လယ်ယာလုပ်ငန်း | | | | | | | | | | | | ၁၈၅ ခု | ၄၀% | | ၂၅ ဘီဂိုး |
| ၅ | ရေဆိုင်လုပ်ငန်း (ငါးဖမ်း) | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | ၇၅ ခု | ၅ ဘီဂိုး | | ၁၂ ဘီဂိုး |
| ၆ | ရေတံတိုင်း | 🌊 | | | | | | | | | | | ၂၅ ခု | ၅၀ ဘီဂိုး | | ၅ ဘီဂိုး |
| ၇ | ကျား | | | | | | | | | | | | ၃၀၀ ခု | ၅၀ ဘီဂိုး | | ၇၀ ဘီဂိုး |

☀ - ပွဲတော်
 🐟 - ရေဆိုင်လုပ်ငန်း
 🌊 - ရေတံတိုင်း
 😊 - ပျော်ရွှင်စရာ
 ? - စာမေးပွဲ

ရေဆိုင်လုပ်ငန်း - ငါးဖမ်း
 အပူချိန် - ငါးဖမ်း
 အစိတ်အပိုင်း - ငါးဖမ်း
 ဇွန်လ - ငါးဖမ်း

မရမ်းကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မရမ်းကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုမှာ တန်ခူးနှင့် ကဆုန်လတွင် နေသာပြီး နယုန်လတွင် မိုးအနည်းငယ်ရွာသွန်းစပြုလာသည်။ ဝါဆိုနှင့်ဝါခေါင်လတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ရေကြီးပါသည်။ တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးနည်းသွားပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် နတ်တော်လများတွင် ရာသီဥတုသာယာပါသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲတွင် နှင်းများကျဆင်း၍ ဆောင်းတွင်းကာလဖြစ်ပါသည်။

တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လနှင့် နယုန်လများတွင် ဝမ်းရောဂါများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ကလေးငယ်များသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုများသည်။ တော်သလင်းနှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဖျားနာရောဂါများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

ပွဲတော်ကာလများမှာ တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းနှင့် ပြာသိုလတို့ဖြစ်ကြပါသည်။


လယ်ယာလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်တွင် ကောက်စိုက်ပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၈၅) စုဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပါဝင်လုပ်ကိုင် ကြသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ တနှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေမှာ ၂၅ သိန်းခန့်ရှိသည်ဟုသိရှိပါသည်။ ရေလုပ်ငန်း (ငါးဖမ်း) ကို

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိရာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်တွင် ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စုဦး ရေမှာ ၇၅ စုရှိပြီး အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ တနှစ်ဝင်ငွေ ၁၂ သိန်းခန့်ရှိပါသည်။ ဓနိဖက်လုပ်ငန်းကို တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုနှင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် လုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု ၂၅ စုခန့်လုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးအများဆုံးပါဝင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တနှစ်ဝင်ငွေမှာ ၅ သိန်းခန့်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ကျဘမ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စု ၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု နည်းပါးသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ ၇ သိန်းခန့်ရှိသည်။

ပင်လယ်သဲစုပ်၍ ကမ်းပြိုခြင်း၊ ပိုး၊ ခရု၊ ဂဏန်းများကြောင့် စပါးအပျက်အဆီးဆုံးရှုံးမှု များခြင်း၊ အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းနှင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း စသည့် အခက်ခဲများကို ကြုံတွေ့နေကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။

၆.၆ ပြဿနာသစ်ပင်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

မရမ်းကျေးရွာမှ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

မရမ်းကျေးရွာတွင် ပင်လယ်ကမ်းနားနှင့် နီးသောကြောင့်ရေငံသည်။ သောက်သုံးရေရှားပါးသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့်ရေပိုက်လိုင်းမှ ရေပေးဝေထားသော်လည်း ပိုက်လိုင်းများမပြည့်စုံမှုကြောင့် ရေမရရှိသောအပိုင်းများရှိသည်။ ရေကိုအချိန်ပေး၍ သွားရောက်ခပ်ယူရသောကြောင့် ကျန်သောလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာများတွင် လစ်ဟင်းမှုများရှိလာသည်။ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ရေခပ်ရခြင်းကို အလုပ်တစ်ခုလိုလုပ်နေရသည်ဟုဆွေးနွေးကြပါသည်။

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

| ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (သုံးစွဲသူ) | | |
|--|--------|--------------------------------------|
| အမည် | အမည် | ရက်စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆ ကျေးရွာ - မရမ်း |
| ရေကန် | အမည် | အမည်သာ + အမည်သာမီ |
| | | လမ်းမီ |
| | | လယ် |
| | | ရေတွင်း/ရေကန် |
| | | ဒါနံဖြူဖြူ |
| | | မယ် |
| | | မူကြီး |
| | | စာသင်ကျောင်း |
| ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (ထိန်းချုပ်သူ) | | |
| အမည် | အမည် | အမည်သာ + အမည်သာမီ |
| လယ် | မူကြီး | ဒါနံဖြူဖြူ |
| ရေကန် | | ရေတွင်း/ရေကန် |
| | | လမ်းမီ |
| | | စာသင်ကျောင်း |
| | | လယ် |

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်း
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

မရမ်းကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

မရမ်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်အများစုကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦး လုံးကသာတူညီမျှလှူဒါန်းပါး ပိုင်ဆိုင်ကြသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင်မျိုးသားများကပို၍ ထိန်းချုပ် ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် အချိန်ပြည့်လုံးပန်းနေရပြီး အမျိုးသားများက စားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရှာနေရသော အိမ်ထောင် ဦးစီးများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်စုအများစုတွင် အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ် ချက်ကို အဓိကထားသောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်တူညီလှူဒါန်းပါးဖြစ်နေသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

| စဉ် | စီ/ထောက်ကော်မတီ | ရာထူး | အမည် | မှတ်ချက် |
|-----|--|------------------|-------------------|----------|
| ၁ | စီ/ထောက်ကော်မတီ | ဥက္ကဋ္ဌ | ဦးညွန့်ဝင်း | |
| | | | ဒေါ်ခင်ဌေးဝင်း | |
| ၂ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ | အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် | ဦးနေလင်းထွန်း | |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်သန်းသန်းလှ | |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်စိုးစိုးမော် | |
| ၃ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ | အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် | ဒေါ်ဝင်းဝင်းဖြိုး | |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်စန်းစန်းသွင် | |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဦးဆန်းညွန့် | |
| ၄ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ | အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် | ဒေါ်ဝင်းဝင်းသန်း | |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဦးငွေထွန်း | |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်ဂါဂါခိုင် | |
| ၅ | အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ | အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် | ဦးမျိုးသန်း | |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်လှရီ | |
| | | | ဦးစောထွန်း | |
| | | | ဒေါ်ဝင်းမြင့် | |
| | | | ဦးထိန်လင်း | |
| ၆ | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် | စာရင်းကိုင် | ဦးဇော်မျိုးကျော် | |
| ၇ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | | ဦးမျိုးနိုင် | |
| | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | | ဒေါ်တင်မာအေး | |
| ၈ | ဘဏ္ဍာရေး | ခေါင်းဆောင် | ဒေါ်လွင်လွင်မော် | |
| | | | ဦးစိုးစိုး | |
| | | | ဦးတင့်ဝေ | |

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအချက်အလက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်နှုန်း၊ ကျေးရွာအချက်အလက်များ၊ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာအချက်အလက်များအချက်အလက်များကို မရွေးချယ်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဤအချက်အလက်များသည် ကျေးရွာအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊

| | | |
|----------------------|---|--|
| ကျေးရွာအချက်အလက်များ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၇ ၁၆၈ ၂၆၃၃ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၉၅၆၀၆၇၇၇၇၇ |
| ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး | မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ မရမ်း |

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်အရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ | ၃၅၄ | ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ | ၃၅၄ |
| လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ | ၁၈၀ | ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ | ၁၈၀ |
| လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ | ၄၀ | ဘာသာ(၃) - ဗုဒ္ဓ | ၄၀ |
| လူမျိုးစု (၄) - မြန်မာ | ၆ | ဘာသာ(၄) - ဗုဒ္ဓ | ၆ |

| | | |
|-------------|---------------------|----------------------|
| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) |
| လူဦးရေ | ၁၃၂၂ | ၁၄၈၇ |
| အိမ်ထောင်စု | ၅၂ | ၆၈ |

(ခ) လက်လှမ်းမီအချက်အလက်အချက်အလက်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံမိ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံမိ | ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ | အမှတ် ခြံမိ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| ပွဲကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဇာတိ | <input type="checkbox"/> |
| မုတ်ချက် | | မုတ်ချက် | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| | | | | မုတ်ချက် | |

လူထုစည်းရုံးမှုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

(၇) ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။

| | (၁) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | | (၂) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | | (၃) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် |
| မူလတန်းပြဆရာဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းပြဆရာဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | |

(၈) ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။

(၉) ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။

(၁) လူထုအကျိုးပြုစီမံကိန်းပေးစောင့်ဆိုင်းရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ပါသည်။ မဖြစ်ပါ။

(၂) နိုင်ငံလုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ပါသည်။ မဖြစ်ပါ။

(၃) ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ပါသည်။ မဖြစ်ပါ။

(၁၀) နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း

(၁) ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ပါသည်။ မဖြစ်ပါ။

(၂) ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ပါသည်။ မဖြစ်ပါ။

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် _____ ဖြစ်ပါသည်။

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် _____ ဖြစ်ပါသည်။

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် _____ ဖြစ်ပါသည်။

လူထုအကျိုးပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ... ဝယ်ယူမှုဖြင့်...
 (ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
 (ဇ) ၁။ ၂၀၁၆.၁.၂၀.၂၀၁၆.၂၀၁၆.၂၀၁၆
 (ဇ) ၂။ ၂၀၁၆.၁.၂၀.၂၀၁၆.၂၀၁၆.၂၀၁၆

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ကျော်စွာ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅. ၂. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်အေး
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅. ၂. ၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
 တွင် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဖန်တီး အမည် ဒေါ်ခင်အေး နေ့စွဲ ၂၅. ၀၂. ၂၀၁၆
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗီယက် ပြနယ် မေတ္တာ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၅၆ ကျေးရွာ ၂၀၅၆

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၀. ၂. ၂၀၁၆ | ၂၀. ၂. ၂၀၁၆ | ၂၂၆ | ၂၂၃ | ၂၄၅ | - - |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၀၅. ၃. ၂၀၁၆ | ၀၅. ၃. ၂၀၁၆ | ၈၇ | ၂၂၁ | ၂၀၈ | - - |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၀၅. ၃. ၂၀၁၆ | ၀၅. ၃. ၂၀၁၆ | ၈၇ | ၂၂၁ | ၂၀၈ | - - |
| ၄. ပြနယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ |
| ၅. ပြနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | ၀၅. ၅. ၂၀၁၆ | ၀၅. ၅. ၂၀၁၆ | ၂၂၆ | ၂၂၃ | ၂၄၅ | - - |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | - - |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆောင်ခြင်း | ၂၄. ၅. ၂၀၁၆ | ၂၄. ၅. ၂၀၁၆ | ၂၂ | ၂၀ | ၂၂ | - - |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဆောင်ခြင်း | ၃၁. ၅. ၂၀၁၆ | ၃၁. ၅. ၂၀၁၆ | ၂၂ | ၂၀ | ၂၂ | - - |

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွာဘုံ / အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေါ်ပြုစုသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အသက်သာဖြင့် ဝန်ထမ်းများသည် လူထုထုတ်ဖော်ရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အစိတ်အပိုင်း အသေးအပါများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုထုတ်ဖော်ပုံစံကိန်းအီ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မောက်ဆိုင်းသည့် ပုံစံကိန်းများ အားလုံးကိုစိစစ်ရမည်။

လူထုထုတ်ဖော်ရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောစောကျင်းလင်း

နေ့စွဲ ၁. ၉. ၂၀၂၀

ဝန်ပန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) / ဝန်ပန်း(၁)
 ဝန်ပန်း(၂) ဝန်ပန်း(၃) ဝန်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်း၊ ကျေးရွာ မရမ်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြည့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အပ်ကရေအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီစိစစ်ပြပါ)

| အမျိုးသား အခြေမတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အခြေမတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|---|--|
| ၁ ရေစီးခြင်း၊ မကောင်းလို့၊ လမ်းမရ၊ ဖွင့်ခြင်း | ၁ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး သောက်သုံးရေ မရ၊ မကောင်း၊ မရနိုင်သော ကားကား |
| ၂ ရေထိုက်ခင်း၊ လို့ ဝေဖြို ဖြစ်ခြင်း | ၂ ကျေးရွာလုံး ဆိပ် သာမရှိ ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာက ရေခြင်း |
| ၃ ရေထိုက်/ကျ ကျဆုံး ကျဆုံး မရွေးဘူးဟောပြောခြင်း | ၃ ကမ်း ကားကားလုံး ရရှိမရှိသောအခက်အခဲ |
| ၄ သောက်သုံးရေ မ ကိုလောက်တဲ့ ကားကား | ၄ ကမ်း ပရားမရှိ ကမ်းကွင်း သောက်စားရာ |
| ၅ ကျား မာရေး ကားကား | ၅ မီးကြိုစွင့် ဆိပ်ဖွင့်မရှိ သောကားကား |
| ၆ ကျားမာရေး ကားကား | |

ခ. ဖျော်မှန်ခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖျော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအခြေမတင်ပြသောဖျော်မှန်ချက်များ | အမျိုးသမီးအခြေမတင်ပြသောဖျော်မှန်ချက်များ |
|--|--|
| ၁ ကမ်းကား ကမ်း ၃ ခု ဆိပ်ခံတံတား ၇ ခု ဖြင့် | ၁ ရေပိုက် ကျင်းဖြင့် မိမိအကျောဖြင့် ချိတ်ဖြင့် မကောင်း |
| ၂ ခေတ်မှီတဲ့ စာကြည့်တိုက်၊ စားနပ်ရိက္ခာ နေရာ | ၂ ခေတ်မှီတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ နေရာ ဖြင့် ပြုပြင်ခြင်း |
| ၃ ခေတ်မှီတဲ့ စက်ရုံများ တည်ဆောက် ရမည် | ၃ ဦးလုံး ကမ္ဘာကျ ဖြင့် ဝန်ထမ်းကမ်း ဖြစ်ရမည် |
| ၄ ကျား ကျင်း ကမ်း ၇ ခု ဖြင့် | ၄ ကျား ကျင်း ကမ်း ၇ ခု ဖြင့် |
| ၅ ဆိပ်ဖွင့် ဝားဖွင့် မီးကန် ကမ်းဖြင့် | ၅ ကျား မာရေး စားနပ်ရိက္ခာ ဖြင့် |

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားစိစစ်ပြပါ။ (လူထုထုတ်ဖော်ပုံစံကိန်း နှင့်အညီ အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက်စိစစ်ခြင်း ကျန်လှထုတ်ဖော် ပုံစံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းစိစစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။)

| ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) | လူထုထုတ်ဖော်ပုံစံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း တန်ဖိုး ဝန်ထမ်း | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ နေရာ အတွက် |
|---|---|--|---------------------------|-----------------------------------|
| ၁ သောက်သုံးရေပိုက်ကြေး | ကျေးရွာသား / သမီး | သောက်သုံးရေ (ပိုက်ကြေး) | ကမ်းကား | ၁၀၀ |
| ၂ လမ်းဖွင့်တာ များကို ကျွန်ုပ်တို့ | ၄ | လမ်းဖွင့်ခြင်း (၆၀၀ ကမ်း) | ၄၈ သိန်း | ၁၀၀ |

ကျား ကျွန်ုပ်တို့ (၁)၊ ကျား ကျွန်ုပ်တို့ (၂)၊ ကျား ကျွန်ုပ်တို့ (၃)၊ ကျား ကျွန်ုပ်တို့ (၄)၊ ကျား ကျွန်ုပ်တို့ (၅)

လူထုထုတ်ဖော်ပုံစံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

အပိုင်း-၄ ၂၉.၂၀၁၅

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---|------|
| ၃ | တံကားတို့အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ | စာမျက်နှာစာအုပ် / ဘဏ် | တံကားတို့အဖွဲ့ (လမ်းမစဉ်) | - | ၁၀၀% |
| ၄ | အထူးအဖွဲ့အစည်း | စာမျက်နှာစာအုပ် | အထူးအဖွဲ့အစည်း (၆) ဖွဲ့ | - | ၁၀၀% |
| ၅ | စာကြည့်တိုက် (စာအုပ်) | စာမျက်နှာစာအုပ် | စာကြည့်တိုက် (စာအုပ်) | - | ၅၀% |
| ၆ | အစားအသုံး (စာအုပ်) | " | အစားအသုံး (စာအုပ်) | - | ၁၀၀% |
| ၇ | အိတ်ဒီတံကား (စာအုပ်) | " | အိတ်ဒီတံကား (စာအုပ်) | - | ၁၀၀% |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
 အမည်: ဦးဥက္ကဋ္ဌ လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: ၁၁.၃.၂၀၁၆

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း
 အပိုင်း-၄ ၂၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ ၄-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည် အထွေထွေအားဖြင့် ဤစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း / လက်ထောက်နည်းပညာများကို အကူအညီဖြင့် ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ ရွေးချယ်ရမည်။
 ဤစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းသည် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံပြုချက်များအပေါ် မူတည်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ဦးစားပေးခြင်း (၀၆)

| | |
|---------------------|---|
| ရက်စွဲ ၁၁. ၃. ၂၀၁၆ | လက်မှတ်အထောက်အကူပြုပေးပါ (၂) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄) |
| ပြင်ဆင်သူ ဦးဥက္ကဋ္ဌ | ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုဌာန |

| ကျေးရွာအုပ်စု | အထောက်အကူပြုပေးသူ | အပိုင်အထောက်အကူပြုပေးသူ | ခန့်မှန်း တိုက်ခိုက်အထိန်း စီမံကိန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း | အဆိုပြုထပ်ပြန်သူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|---------------|-------------------|-------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|------------|
| | | | | | စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့ | |
| မရမ်း | လမ်းမဖွဲ့ခြင်း | ၁၂၀' x ၈' x ၆' | ကျား = ၁၂၀၀ မ = ၁၆၇၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | ၄၆၀၀၀၀/- | | | ၄၆၀၀၀၀/- |
| | လမ်းမဖွဲ့ခြင်း | ၆၀' x ၈' x ၆' | ကျား = ၁၂၀၀ မ = ၁၆၇၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၃၀၀၀၀/- | | | ၁၃၀၀၀၀/- |
| | တံကားဖွဲ့ခြင်း | ၈' x ၈' x ၆' | ကျား = ၁၂၀၀ မ = ၁၆၇၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၅၀၀၀၀/- | | | ၁၅၀၀၀၀/- |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဦးဥက္ကဋ္ဌ လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ ၁၁. ၃. ၂၀၁၆

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုတပ်ပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူး: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူး: ...

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူး: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူး: ...

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုတိုက်ရောက်မှု (✓) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|------------|------|----------|-------|------------------------------|---------|---------|
| ၁ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | ဗမာ | ... |
| ၂ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၃ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၄ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၅ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၆ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၇ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၈ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၉ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၀ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၁ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၂ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၃ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၄ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၅ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၆ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၇ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၈ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၉ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၂၀ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| စုစုပေါင်း | | ၉ | ၆ | ၁၃ | " | ... |

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်ရောက်မှု၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုင်ကြားပြုစုပိုင်သူမဟုတ် ဆောင်ရွက်ပါ။

လူထုတပ်ပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူး: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူး: ...

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူး: ...
 ညွှန်ကြားရေးမှူး: ...

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုတိုက်ရောက်မှု (✓) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|------------|------|----------|-------|------------------------------|---------|---------|
| ၁ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | ဗမာ | ... |
| ၂ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၃ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၄ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၅ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၆ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၇ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၈ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၉ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၀ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၁ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၂ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၃ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၄ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၅ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၆ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၇ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၈ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၁၉ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| ၂၀ | ... | ✓ | ✓ | ✓ | " | ... |
| စုစုပေါင်း | | ၅ | ၈ | ၁၃ | " | ... |

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်ရောက်မှု၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုင်ကြားပြုစုပိုင်သူမဟုတ် ဆောင်ရွက်ပါ။

လူထုတပ်ပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

လူထုပဟ်ဂြုဗ်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်စွဲများ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ အသုံးပြုရန် လူထုပဟ်ဂြုဗ်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်အရ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ကန်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဦးစောစောဝေဝေ
ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၇.၂၉
မြိုင်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ချောင်းဆုံ ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်း ကျေးရွာ

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ ပထမဒင်္ဂါနေ့ ဘာစည်း ဒါဝေဝေ

| စဉ် | အမည် | ကျား (V) | မ (V) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|------------|-------------------------|----------|-------|--|---------|-------------|
| ၁။ | ဦးဝင်းဦး | ✓ | | ✓ | ဗမာ | [Signature] |
| ၂။ | ဦးဝင်းဦး | ✓ | | ✓ | မ | [Signature] |
| ၃။ | ဦးဝင်းဦး (ဦးစောစောဝေဝေ) | ✓ | | ✓ | မ | [Signature] |
| ၄။ | ဦးဝင်းဦး | ✓ | | ✓ | မ | [Signature] |
| ၅။ | ဦးဝင်းဦး | ✓ | | ✓ | မ | [Signature] |
| ၆။ | ဦးဝင်းဦး | ✓ | | ✓ | မ | [Signature] |
| ၇။ | ဦးဝင်းဦး | ✓ | | ✓ | မ | [Signature] |
| ၈။ | ဦးဝင်းဦး | ✓ | | ✓ | မ | [Signature] |
| ၉။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၁၀။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၁၁။ | ဦးဝင်းဦး | ✓ | | ✓ | မ | [Signature] |
| ၁၂။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၁၃။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၁၄။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| စုစုပေါင်း | | ၉ | ၄ | ၁၃ | | |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်းစာရင်းဖြည့်သွင်းသူပမာ အမှတ်ပြုပါ။

လူထုပဟ်ဂြုဗ်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်စွဲများ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ အသုံးပြုရန် လူထုပဟ်ဂြုဗ်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်အရ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ကန်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဦးစောစောဝေဝေ
ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၇.၂၉
မြိုင်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ချောင်းဆုံ ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်း ကျေးရွာ

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ ဒုတိယဒင်္ဂါနေ့ ဘာစည်း ဒါဝေဝေ

| စဉ် | အမည် | ကျား (V) | မ (V) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|------------|----------|----------|-------|--|---------|-------------|
| ၁။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | ဗမာ | [Signature] |
| ၂။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၃။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၄။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၅။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၆။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၇။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၈။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၉။ | ဦးဝင်းဦး | ✓ | | ✓ | မ | [Signature] |
| ၁၀။ | ဦးဝင်းဦး | ✓ | | ✓ | မ | [Signature] |
| ၁၁။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၁၂။ | ဦးဝင်းဦး | | ✓ | ✓ | မ | [Signature] |
| ၁၃။ | ဦးဝင်းဦး | ✓ | | ✓ | မ | [Signature] |
| စုစုပေါင်း | | ၃ | ၁၀ | ၁၃ | | |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်းစာရင်းဖြည့်သွင်းသူပမာ အမှတ်ပြုပါ။

လူထုပဟ်ဂြုဗ်စံကိန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

လူထုပဟ်ဂ်ပရိဝံက်နီးပီဝံက်နီးလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုးပီးပီဝံက်နီး အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း လူထုပဟ်ဂ်ပရိဝံက်နီးလက်စွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးခွဲ ပုံစံ ၂ ပီဝံက်နီးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အစည်း ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ 1.3.2016

ပီဝံက်နီးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ(✓) ပတ်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ၁၅၀၈:၁၇ ကျေးရွာအုပ်စု မဂုမ်း ကျေးရွာ မဂုမ်း

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ ဥပမာအားဖြင့် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုတိုက်ဆားလှည့်(✓) | လူစီး | လက်မှတ် |
|------------|----------------|----------|-------|-----------------------------|--------|----------|
| ၁။ | ဦးကျော်စိုး | ✓ | | ✓ | မဂုမ်း | |
| ၂။ | ဒေါ်သန်းတန်းလှ | | ✓ | ✓ | မ | |
| ၃။ | ဒေါ်ဝင်းဝင်း | | ✓ | ✓ | မ | ဝင်းဝင်း |
| ၄။ | ဒေါ်မြမြ | | ✓ | ✓ | မ | မြမြ |
| ၅။ | ဒေါ်မြသန်း | | ✓ | ✓ | မ | |
| ၆။ | ဒေါ်မာမာ | | ✓ | ✓ | မ | မာမာ |
| ၇။ | ဒေါ်အိအိ | | ✓ | ✓ | မဂုမ်း | အိအိ |
| ၈။ | ဒေါ်အေးအေး | | ✓ | ✓ | မ | |
| ၉။ | ဒေါ်ဝင်းဝင်း | | ✓ | ✓ | မ | ဝင်းဝင်း |
| ၁၀။ | ဒေါ်အိအိ | | ✓ | ✓ | မ | အိအိ |
| ၁၁။ | ဒေါ်အိအိ | ✓ | | ✓ | မ | အိအိ |
| ၁၂။ | ဒေါ်အိအိ | | ✓ | ✓ | မ | အိအိ |
| ၁၃။ | ဒေါ်အိအိ | | ✓ | ✓ | မ | အိအိ |
| စုစုပေါင်း | ၁၃ ဦး | ၂ | ၁၁ | ၁၃ | မ | အိအိ |

(၀) အိမ်ထောင်စုတိုက်ဆားလှည့်(✓)ပုံစံ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်ဆားလှည့်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုပဟ်ဂ်ပရိဝံက်နီးပီဝံက်နီးလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုးပီးပီဝံက်နီး အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း လူထုပဟ်ဂ်ပရိဝံက်နီးလက်စွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးခွဲ ပုံစံ ၂ ပီဝံက်နီးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အစည်း ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ 1.3.2016

ပီဝံက်နီးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ(✓) ပတ်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ၁၅၀၈:၁၇ ကျေးရွာအုပ်စု မဂုမ်း ကျေးရွာ မဂုမ်း

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ ဥပမာအားဖြင့် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုတိုက်ဆားလှည့်(✓) | လူစီး | လက်မှတ် |
|------------|----------|----------|-------|-----------------------------|--------|---------|
| ၁။ | ဦးအိအိ | ✓ | | ✓ | မဂုမ်း | |
| ၂။ | ဒေါ်အိအိ | ✓ | | ✓ | မ | |
| ၃။ | ဒေါ်အိအိ | ✓ | | ✓ | မ | |
| ၄။ | ဒေါ်အိအိ | | ✓ | ✓ | မ | အိအိ |
| ၅။ | ဒေါ်အိအိ | | ✓ | ✓ | မဂုမ်း | အိအိ |
| ၆။ | ဒေါ်အိအိ | ✓ | | ✓ | မ | |
| ၇။ | ဒေါ်အိအိ | ✓ | | ✓ | မ | |
| ၈။ | ဒေါ်အိအိ | ✓ | | ✓ | မ | အိအိ |
| ၉။ | ဒေါ်အိအိ | | ✓ | ✓ | မ | အိအိ |
| ၁၀။ | ဒေါ်အိအိ | ✓ | | ✓ | မ | |
| ၁၁။ | ဒေါ်အိအိ | ✓ | | ✓ | မ | |
| ၁၂။ | ဒေါ်အိအိ | ✓ | | ✓ | မ | |
| ၁၃။ | ဒေါ်အိအိ | ✓ | | ✓ | မ | |
| စုစုပေါင်း | ၁၃ ဦး | ၁၀ | ၃ | ၁၃ | မဂုမ်း | |

(၀) အိမ်ထောင်စုတိုက်ဆားလှည့်(✓)ပုံစံ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်ဆားလှည့်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုပဟ်ဂ်ပရိဝံက်နီးလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

— အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း —

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ကျေးဇူးတင်အပ် | မရမိ |
| ကျေးဇူးတင်အပ် | မရမိ |
| ရက်စွဲ | ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၁၆ (ပထမအကြိမ်) |
| အချိန် | ၀၇:၀၀ မှ ၀၇:၀၀ အထိ |
| နေရာ | ရွာလယ် ဓမ္မာဂူ |
| အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ | ကျား: + ၈ = ၁၂၆ + ၁၂၅ = ၂၅၁ |

မရမိ-လျှောက်ထားသူများ၏အမည်များ: မှူးမိုးဦး၊ ကျော်စိုး၊ မိုးမိုး၊ အမွန်အမွန်၊
 စကားပြောကြားခြင်း - ကျေးဇူးတင်အပ်ခြင်းဖြင့်သာ ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့၏ စုံစုံလင်လင်
 ညီညီညာညာဖြင့် တက်ရောက်လာပေးသည် အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့
 ကျေးဇူးတင်အပ်မှုကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ - ဒီဂရီကနေ့အိမ်
 ၂၀၀ စေတနာ့ ပုံစံဖြင့် ရရှိတယ်။ ဒီဂရီရဲ့လူစိုးရဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ချီတက်
 တယ် ဒီဂရီရဲ့လူစိုးရဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ၃၀၀၀ကျော်နေပါတယ်။
 စကားပြောရင်းပေါက်နေပါက ၂၆၀၀ကျော်ပဲစာရင်းပေါက်နေတယ်။ ဒီအတွက်
 ဒီအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များမှာ သွားပါတယ်။ မျောက်စွပ်ဒီလီမိတ်အောင်စွမ်းလူစိုး
 ရှေ့မှတ်မှတ် ကျန်ကျန် တိကျစေစေ စောင့်ရှောက်သွားပါမယ်။ ဒီဂရီလူစွမ်းလူစွမ်း
 တက်ညီလက်ညီဖြင့် စုစုပေါင်းပေးပေးပါရန်၊ အချိန်ကို တိကျစွာ
 သိုက်နာပေးရန် မှတ်တမ်း ပြီးရောက် ပထမဆုံး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
 ကိုကျေးဇူးတင်အပ်ခြင်း ခံယူပါ။ စိမ်းလန်း၊ မိစာအက်၊ စိမ်းလန်း၊ စက်ဝန်း၊ အဖွဲ့အစည်း
 စုစုပေါင်း စောင့်ရှောက်ပေးရန် မှတ်တမ်း ပြီးရောက် ပထမဆုံး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မှူးမိုးဦး
 မှတ်တမ်းဆွဲသူ
 (မှူးမိုးဦး) ရွာသား

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

| စဉ် | ကျေးရွာအမည် | ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ |
|-----|-------------|---|
| 1 | မရမ်း | တရွာလုံးသောက်သုံးရေပိုက်လိုင်း |
| 2 | မရမ်း | ရပ်ကွက် ၃ မြေနီလမ်းမှ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း |
| 3 | မရမ်း | ရပ်ကွက် ၈ မြေနီလမ်းမှ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း |
| 4 | မရမ်း | တံတားတိုးချဲ့ခြင်း |
| 5 | မရမ်း | စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း |
| 6 | မရမ်း | စာကြည့်တိုက်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း |
| 7 | မရမ်း | ဆေးပေးခန်းအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း |
| 8 | မရမ်း | ဆိပ်ခံတံတားအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း |
| 9 | မရမ်း | အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအသစ် တည်ဆောက်ခြင်း |

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် Venn ပုံပါရမည်
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ)

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

