

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပြေသန့်တောင်ကျေးရွာ၊ ကြာအိုအုပ်စု

၂၀၁၆-ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း



16.3.2016



အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် မြေပုံ



ဣန္ဒြေပိုင်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ဒေသစုအမည်	လူဦးရေ	ဒီဂရီစတုရန်း
၁၊	ဣန္ဒြေ	ဣန္ဒြေ	၁၂၈၅	၃၀၂
၂၊	ဣန္ဒြေကျွန်း	"	၁၂၃၅	၃၃၀
၃၊	မအူပင်	"	၅၇၅	၁၄၇
၄၊	မြေသန့်ကောင်	"	၆၂၃	၁၃၃
၅၊	ဥယျာဉ်	"	၁၉၄	၄၄
၆၊	ကွသစ်	"	၂၄၈	၅၂
၇၊	မြောင်	"	၂၅၄၆	၄၂၀
၈၊	ကန်သာ	"	၃၂၆	၇၄
			၇၂၃၂	၁၅၁၂

ကြေးမုံ: ရွာရွာပုံစံ



မြေဆီ့တောင်ကျေးရွာ ဖြစ်လာကာပဲ့ သမိုင်းကျဉ်း

ရှေးယခင်က ကလောင်းစည်သူမင်းကြီး ဆိုင်းခန်းလှည့်လည်စဉ်
တောင်စိုက်ချောင်းရွာအထဲတွင် ဖောင်တော်ဦးစေတီ တည်ရွာရှိသည်။ တစ်နေ့
ဘောကဒါ သင်္ဃာကြီးတော်()ဟု နာမည်တွင်သည် ကျမ်းဂေးဖမ် တောင်
အောက်တွင် ကလောင်းစည်သူမင်းဖမ် ဖောင်တော် ဆိုက်ချောင်းလာရာ
ဖောင်တော်ဦးစေတီ တည်ရှိကတည်းက ဖြစ်ဆင်ရောသည်။ ဖောင်တော်ကတည်းက
သဲလှိုင်ရာ သန့်စင်စောမြေမှ သဲကို လိုစောကြောင့် လိုက်လံရှာဖွေ
ရာ မြေဆီ့တော် ကျမ်းကြေကို ယခုရွာမှ တောင်၊ သူ့ခါးသည်။
စို.ကြောင့် မြေဆီ့တောင် ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ရာမှ ဒွင်ကာလ ရွှေလျား
လာစောကဒါ မြေဆီ့တောင် ဟူ၍ ဖြစ်လာသည်။

လူတူပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် စာကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(CPA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	ထက်ရှက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်း
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးဇူးလူမှု ဇယား (social map Resource map)	-	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးတင်သူများ ကော်မတီဝင်များ	၅၀	၅၀	၁၀၀	ကျေးဇူးလူမှုဖိတ် အဖွဲ့၏ အိမ်ခြေပမာဏ ခွဲခြားခြင်း၊ အကျိုး ပေးမှုများ စတင်ကျေးဇူး ပေး ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်း ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် အခြေအနေ များကို အရေးဆုံး ဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂။	ရာသီခွင် ဇယား (Seasonal Calendar)		ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးတင်သူများ ကော်မတီဝင်များ	၅၀	၅၀	၁၀၀	ရာသီခွင်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပျား လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း များ ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ ၊ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပွဲတော်များ
၃။	ကျေးဇူးစာ စာရင်းစာရင်း ဇယား (Metric Ranking)		အမျိုးသားအဖ အမျိုးသမီးအဖ	၅၂	၅၂	၁၀၄	ကျေးဇူးသူကျေးဇူးတင်သူ များ၏ ကျေးဇူးတင်မှု အဓိကအပိုင်းအား စိမ်းကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြည့်ဆည်း တိုင်ပင်ရေးအဖွဲ့၏ အားထုတ်
၄။	ပြဿနာ ပင်စင် (Problem Tree)		ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးတင်သူ များ ကော်မတီ ဝင်များ	၅၂	၅၂	၁၀၄	ကျေးဇူးသူကျေးဇူးတင်သူ များ၏ အကျိုးပေးမှုများ စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ကြောင်း ဆက်သွယ်မှုများကို ပြဿနာအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ် သွားသည့် အကြောင်း

လူတုတ်ငြင်းဆုံပါင်တော လူမျှတန်းစစ်ခြင်းနွှင်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

CPA / PRA အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်နှုတ်ချွဲ	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅။	အဖွဲ့အစည်း ဝိုင်းသက်ပျံ (Venn Diagram)	-	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၊ ခေတ်ပိုင်းများ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့များ	၅၂	၃၉	၉၁	ကျေးရွာအစည်းအရုံး၊ ကျေးရွာအဖွဲ့များ၊ နယ်စပ်အဖွဲ့များ၊ ဝိုင်းသက်ပျံတို့ တစ်ဝက်ဖြစ်ကာ ပြန်လည်စုဖက်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
၆။	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Health Ranking)	-	မျှမ်းသား၊ အဖတ်အဖတ်၊ နွှမ်းပါး	၅၂	၃၉	၉၁	ကျေးရွာအစည်း၊ နယ်စပ်အဖွဲ့များ၊ အစည်းအရုံးများ၊ နယ်စပ်အဖွဲ့များ၊ ဝိုင်းသက်ပျံတို့ တစ်ဝက်ဖြစ်ကာ ပြန်လည်စုဖက်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
၇။	ပစ်ကူခိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	-	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နယ်စပ်အဖွဲ့များ	၅၂	၃၉	၉၁	ကျေးရွာအစည်း၊ နယ်စပ်အဖွဲ့များ၊ အစည်းအရုံးများ၊ နယ်စပ်အဖွဲ့များ၊ ဝိုင်းသက်ပျံတို့ တစ်ဝက်ဖြစ်ကာ ပြန်လည်စုဖက်ဆောင်ရွက်ပါမည်။

လူမှုပေါင်းစုံပါဝင်စေကာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဒီ. အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဂုဏ်	ဦးစည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်း
				စုစုပေါင်း	မ	ပေါင်း	
၈၈	ကျား + မ အခြားအဖြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု		အမျိုးသား အုပ်စု အမျိုးသမီး အုပ်စု	၅၂	၃၉	၉၁	ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ ကို ကျေးဇူးရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များသည် ကျား ပိုင်ဆိုင်သည်။ မ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု မခွဲခြားဘဲ တစ်ဖက်၊ ဆုံး ဖြတ်ထိန်းမှုရှိ သည်ကို သိရှိ ရပါသည်။
၉၁	ကျေးဇူး ပေးခြင်းအကြောင်း		ကျေးဇူးပြု ကျေးဇူးတင် များ ဆက်မတိုင် များ	၅၂	၃၉	၉၁	ကျေးဇူးရှိ ကျေးဇူး တူ့အား များစွာ လုံးဝရှိစေရန် အဖွဲ့အစည်း သည်။

မြေသန့်စောင့် ကျေးရွာ

လူမှုရေး အခြေပြုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြု မြေညှိ ဆုံးသတ်ချက်

မြေသန့်စောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး လူမှုရေးအခြေပြုနှင့် သဘာဝအရင်း
အမြစ်ပြု မြေညှိ ရေးဆွဲခြင်းသည် လူမှုရေးအခြေပြု (PRA Tools) တွင်
တစ်ခုတည်းသော လူမှုရေးအခြေပြုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြု မြေညှိ ရေးဆွဲ
ခြင်းအားဖြင့် လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ပထဝီ အခြေအနေကို သိမြင်ခြင်း၊
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး လိုအပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်တွေ့နိုင်ခြင်း၊
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်
ရွာရွာ အဆောက်အအုံပြု စေခြင်းအားဖြင့် ဆုံးသတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ => ဒေါ်စုစုဝင်း

ပူးပေါင်းပါဝင်သူ => ကျေးရွာလူထု

မြေတပ်တော်

ရာထီဖြင့်မြေကွက်နှင့်

၀၆.၃.၂၀၁၆

ရာထီအရောက်ရာထီ ရာထီများ	မိ	ဖခင်	ဘိုး	ဘွဲ့အရ	ရာထီ	ဖွဲ့စည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	
ခွဲကွဲပျိုးချိန်			*			*								*					
အထူးတပ်များချိန်		*				*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ထိတွေ့များချိန်		*		*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
အထူးတပ်များချိန်		*		*		*								*					
ဆီကတည်းချိန်		*	*	*		*								*					
များအားချိန်									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
လမ်းညွှန်အောက်ဖွဲ့စည်းရေး ခက်ခဲချိန်										*				*					

ဦးဆောင်ရွေးသူ - ဒေါ်ခင်မြ၊ မြေအောင်

ပါဝင်ရွေးဖွဲ့သူ - ရွာသူ၊ ရွာဘေးများ

မြေဆင့်ထောက်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ဖြူ ဗြဟ္မဒိန် သုံးထပ်ချက်

မြေဆင့်ထောက် ကျေးရွာတွင် ဤလူငယ်များအဖို့သည် ရာသီခွင်ဖြူ ဗြဟ္မဒိန်
ဇာတ်ဆွဲခြင်းသည် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (HSA Index) တွင် တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။
ရာသီခွင်ဖြူ ဗြဟ္မဒိန် ဇာတ်ဆွဲခြင်းသည် မြေဆင့်ထောက်ကျေးရွာ၏ အပတ်အဝန်း
ရာသီခွင် ကျေးရွာလူလူ၏ လူငယ်များထက်ပို၍ ပေးတတ်ရုံ
ကျေးရွာလူလူ၏ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးမှုများကို သစ်စာစဉ်စာလျက်
ဇာတ်ဆွဲပြီး ရာသီခွင်ဖြူ ဗြဟ္မဒိန်ကို ဇာတ်ဆွဲပေးတတ်ခဲ့ပါသည်။ ဝိသိကိန်း
လူငယ်၏ အထောက်အထားပေးရာတွင်လည်း ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ဖြူ
ဗြဟ္မဒိန်ကို ဦးစဉ်ဆုံး လူငယ်ဆောင်ရွက်ရန် သုံးထပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ => ခေါ်စုစုဝင်း

လူငယ်ပါဝင်သူ => ကျေးရွာလူလူ

ကြွေးသုံးစကားပြော

ကျား၊မ ပိုင်ဆိုင်ချက်ပြုရတာ

17.3.2016

ကျား: ငါ

- ပိုင်ဆိုင်
- ကား
- ယာဇာနည်
- ဗွား
- ပုစွန်

ကျား: +မ

- ဒိပ်ခဲ
- T.V
- ရေပူပေးစက်
- ဖီးစက်
- ရေခဲ
- သေတ္တာ
- အိမ်
- ထောင်စိုက်
- တော

မ:

- အိမ်ထိုင်
- ပစ္စည်း
- အထက်
- အစား

ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြ မှီခိုသတ်ချက်

ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြ မှီခိုသတ်ချက်အပေါ်တွင် ကျား/မ၏အခြေ

(PRA Tools) တွင် တစ်ခု ဝါတ်ပါသည်။ မြေသန့်တောင့် ကျေးရွာ

(ကျား) ပိုင်ဆိုင်မှု၊ (မ) ပိုင်ဆိုင်မှု၊ (ကျား/မ) ပိုင်ဆိုင်မှုများကို

ကျေးရွာအတွင်း၊ ဖော်ထုတ် ရှာဖွေစေခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်

- 'ကျား' ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

- 'မ' ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

- 'ကျား/မ' ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်းကို မြေသန့်တောင့် ကျေးရွာရှိ အထူး

ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာအတွင်း ပိုင်ဆိုင်မှုများ ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ ကျား/မ တစ်ဦးစီ

ဖြစ်ခြင်း စာတမ်းအတိုင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာတွင် အထူးအထူးပုံစံမျိုး များစွာရှိသည့် အထူးအထူး ခွဲခြားခြင်း

စနစ်များ (ကျား/မ) ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိခြင်း၊ တစ်ဦးစီ ဖွဲ့စည်းပုံ

အထူးအထူးပုံစံမျိုး ကျေးရွာအတွင်းတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ => ဒေါ်စုစု

ဖူးပေါင်းပါဝင်သူ => ကျေးရွာအတွင်း

မြေသုံးစက်ကပ်ကျေးရွာ

နေပြည်တော်မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်မြို့နယ်

17.3.2016

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်သူ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
1.	မြေပိုင်ဆိုင်သူအုပ်စု	ယောကျွန်း (၂၀) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂၀) ဦး၊ အစုအဝေး (၂) ဦး၊ အစုအဝေး (၂) ဦး၊ အစုအဝေး (၂) ဦး	25	19%
2.	အသက်အထက်မြေပိုင်ဆိုင်သူအုပ်စု	ယောကျွန်း (၅-၁၀) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၅-၁၀) ဦး၊ အစုအဝေး (၂) ဦး၊ အစုအဝေး (၂) ဦး	30	38%
3.	အသက်အောက်မြေပိုင်ဆိုင်သူအုပ်စု	ယောကျွန်း (၅-၁၀) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၅-၁၀) ဦး၊ အစုအဝေး (၂) ဦး၊ အစုအဝေး (၂) ဦး	58	43%

မြို့နယ်အကျုံးပြုသူ -

မြို့နယ်အကျုံးပြုသူ -

မြေဆင့်တောင် ကျေးရွာ

ဥစ္စာရေး အင်အား အဆင့် ထက်မြက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးမဟိချက်

မြေဆင့်တောင် ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာရေး အဆင့် ထက်မြက်ခြင်းသည်


ကုမ္ပဏီတစ်ခု (IRA Tools) ကွန် ကစ်ရ ပါဝင်ပါသည်။ ဥစ္စာရေး အဆင့် နှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

* ကုမ္ပဏီ၏ မြေပုံတွင် ဆိပ်ကမ်း ကစ်ရ ချင်း စီကို ထက်မြက်ပြီး ဆိပ်
ကမ်းကစ်ရ ချင်း စီကို ဥစ္စာရေး ပြုပြင်မှု အဆင့်အတန်း ထက်မြက်ခြင်း

* ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဆိပ်ကမ်းကစ်ရ ချင်း စီကို ဆိပ်ကမ်းကစ်ရ ချင်း စီကို မေးမြန်းခြင်း
အတွင်း ဆိပ်ကမ်းကစ်ရ ချင်း စီကို ဆိပ်ကမ်းကစ်ရ ချင်း စီကို မေးမြန်းခြင်း

* ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီအား အားပေးသည် စိမ်းကမ်းကစ်ရ ချင်း စီကို
ကျေးရွာအတွင်း ဆိပ်ကမ်းကစ်ရ ချင်း စီကို မေးမြန်းခြင်း ဆုံးမဟိချက်

မြေဆင့်တောင်ကျေးရွာ => အိမ်ရာ
ပူးပေါင်းပါဝင်မှု => ကျေးရွာကုမ္ပဏီ



ဦးတောင်ဆွေးမွေးသူ - ဒေါ်ခင်ဖြူဖြူအောင်
 ငါထံဆွေးနွေးသူ - ဦးစိုးဖြူ၊ ဦးတင်အောင်၊
 ဦးဆန်းလင်းဦး၊ ဒေါ်ထိုင်းမော်
 ဒေါ်ဖြူခိုင်၊ ဒေါ်စန်းရှင်

မြေသန့်ဆောင်ကျေးရွာ

တန်းကားချပ်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖြင့် သုံးသပ်ချက်

မြေသန့်ဆောင်ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖြင့် မြေညှိရေးဆွဲ
ခြင်းသည် လူမှုသန့်စင်ခြင်း (PRA Tools) တွင် ဓာတ်ပုံပါဝင်သည်။
အဖွဲ့အစည်း အချိတ်ဆက်ဖြင့် ရေးဆွဲရာတွင် -

* ကျေးရွာအတွင်းနှင့် အပြင်ရှိ မကူ ကွဲပြားသော အဖွဲ့အစည်းများအား
မေးမြန်းခြင်း


* ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား
မေးမြန်းခြင်း

* ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများအား ထိစပ်လျက် ချိတ်ဆက်မှု မရှိ
သော အဖွဲ့များအား စွဲကြားခြင်း

* ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဖွဲ့အစည်း
များ၏ ချိတ်ဆက်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိရန် လွယ်ကူစွာ
လုပ်ဆောင်စေရန် ရည်ရွယ်ကြောင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အောက်ဖော်ပြပါ ဝိသေသအင်္ဂါများကို ကောက်ချက်ဆွဲပါ။

- အချိုးထားအဖွဲ့
- အချိုးသမီးအဖွဲ့



- ဝိသေသအင်္ဂါ - ဝိသေသအင်္ဂါ
- ဝိသေသအင်္ဂါ - ဝိသေသအင်္ဂါ

- သုံးသပ်ချက် - ဝိသေသအင်္ဂါများတွင် အချိုးထားများ၏ ပါဝင်မှုအား
- နည်းဦးစီး အလုပ်ဆောင်အဖွဲ့အစည်းများရှိပိုင်ရှင်
- အချိုးသမီးများအတွက် အားနည်းပါသည်။

မြေဆန်စောင့် ကျေးရွာ

အမျိုးသား/သမီး ပစ်ကူစိမ်းဖြာ သုံးဆယ်ချက်

မြေဆန်စောင့် ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား/သမီး အခန်းကဏ္ဍ

မင်းကူစိမ်း များစွာဖြင့်သည် ဗဟိုအဖွဲ့စစ်ဖြင့်မူ CIPA Tools တွင်

လက်ခံ ပါဝင်ပါသည်။ အမျိုးသား/သမီး အခန်းကဏ္ဍ မင်းကူစိမ်း

ကျေးရွာဖြင့်အားဖြင့် မြေဆန်စောင့် အတွင်း၌ အမျိုးသား/သမီးများ

ဆေးသေချက်၊ ဆေးခုတ်ချက်များကို - ဆွေ့ ပါဝင်သည်။ ကျေးရွာ ဗဟို

ဗဟိုပေး၍ အမျိုးသား/သမီးများ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်

ဗဟိုဗဟိုဖြူ စိမ်းကိန်း ဗဟိုဗဟိုများ ဗဟိုဗဟိုကွဲကွဲလည်း အမျိုးသား၊

သမီး မွေးမြူခြင်း ကျား/မ ကိန်းကူ ဗဟိုပေး၍ စိမ်းကိန်း

ဗဟိုဗဟို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ကျေးရွာ


ဗဟိုဗဟိုအား ဗဟိုပေး၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှု => ရေခဲရေခဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုများ => ကျေးရွာဗဟို

ပြောဆို, စကားပြော, ရေးရာ မှီ: စဉ်း စဉ်း: ဆွဲ, ဂုဏ် အခက် အခဲပြ

ပြောဆို အင်္ဂါ




ပြာသာဒ်

စုတ် - ကျွန်ုပ်

ကျေးဇူးတင် - ခြေထောက်

ရက်စွဲ 17.3.2016



မြေဆီလောင်း ကျေးရွာ

ပြဿနာသစ် ဘုံတပ်ဖြင့်

မြေဆီလောင်းကျေးရွာအတွင်းရှိ ပြဿနာသစ် ရေးဆွဲခြင်း၊
လူမှုလုံခြုံရေးအဖွဲ့ (PRA Tools) အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် လူမှု
အဖွဲ့အစည်းတို့ တစ်ဖက်တစ်ဖက် ပြဿနာသစ် ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့်
ကျေးရွာအဖွဲ့ လူမှုလုံခြုံရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ အသက်အဘယ်များ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး ကျေးရွာအဖွဲ့နှင့်
အဖွဲ့ မူဝါဒရေးရာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့ အကြောင်းကို
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ပြဿနာသစ် တစ်ဖက်နှင့်
ဖော်ထုတ်ရာ ကျေးရွာအဖွဲ့နှင့် မူဝါဒရေးရာ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆွေးနွေး
ခဲ့ပါသည်။

ပြဿနာသစ်ဆွေးနွေးမှု => ခေါ်ဝေါ်ခြင်း

မူဝါဒရေးရာ => ကျေးရွာအဖွဲ့

ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
မြေသန့်တောင်ကျေးရွာ၊ ကြအိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်။



17.8.2016

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

5 සැසඳීම

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

සමස්ත පාලන ක්‍රමලේඛන

မြေဆင့်စာရင်း ➔ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁၇-၃ ၀	ဦးစိုးမြင့် ၆၉	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	မြေဆင့်စာရင်း	၀၉-၄၄၀၂၂၅၃၂၈
၂	ဒေါ်ခင်မာညို	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၂၅၆၂၈၃၃၇၂
၃	ဦးဝင်းဗြာညစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၂၅၆၁၈၅၆၂၉
၄	ဒေါ်မိုးခံ	မှတ်တမ်းထိန်း	"	၀၉-၄၀၂၅၀၀၃၉၅
၅		အဖွဲ့ဝင်		
၆	ဦးစာဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၃၂၆၁၈၄၆၃
၇	ဒေါ်ရွှေစာ	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-၃၃၈၆၀၆၀၉
၈		အဖွဲ့ဝင်		
၉	ဦးဆန်းမင်းဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၃၃၈၆၀၆၀၉
၁၀	ဒေါ်ဝင်းမော်	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-၂၅၄၉၃၂၉၇၈
၁၁		အဖွဲ့ဝင်		
၁၂	ဦးစာဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉ -
၁၃	ဒေါ်မြင့်မြင့်စွမ်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉-၂၅၆၁၀၈၇၂၉
၁၄-၃ ၀၄	ဦးမြတ်ဦး ၃၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၉-၇၈၁၅၆၇၈၀၁
၁၅-၃ ၀၅	ဒေါ်ဇော် ၃၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၉-၄၀၂၅၀၀၃၉၅
၁၆ ၀၆	ဦးသိန်းထိုက်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	"	၀၉-၃၃၂၅၉၃၂၇



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဖိုးအိ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၃၅၈၆၀၀၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ် ချောက်ခွေ	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၈၇၊ ကျေးရွာ မြောက်ဘက်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	133	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
အိမ်ထောင်ဦးစီး	303	370
	၈	3၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	၂၇
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂၇
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
ဘ.က.ကျောင်း	✓			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ခမ္ဘာ့	၇




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁).....ပုသိမ်မြို့နယ်၊ (ကျေးရွာ).....
- (၂).....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်


လက်မှတ်  ဇန.ဖွဲ့ 16-3-2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

ဇန.ဖွဲ့



လူထုဝေဟင်္ဂါစီမံကိန်း

ပုံစံ စ.၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာသား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာ-သက်ဆိုင်ရာလူထုဝေဟင်္ဂါစီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများပံ့ပိုးကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးကိုင်ကျေးရာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ညွှန်းတမ်းပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့

စတင်ရက်စွဲ/ရက်စွဲအစားအမှတ်ဖြစ်ပါ၍ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း မန္တလေး: မြို့နယ် ပျော့ခွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု (၅) နံပါတ်: ကျေးရွာ (၆) သို့မဟုတ် (၇)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာသား	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးစီးရက်စွဲ	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၆.၃.၂၀၁၆	၅၀	၄၁	၄၁	၄၁
၂. ကျေးရွာအုပ်စု ပြီးစီး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၅၂	၃၇	၄၁	၄၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀	၂၀	၄၁	၄၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၆	၂၅.၅.၂၀၁၆	၅၀	၆၀	၂၀၅	၂၀၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၆	၂၅.၅.၂၀၁၆	၅၀	၆၀	၂၀၅	၂၀၅
၆.၂ ကယ်လွှဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၆.၂၀၁၆	၂၀.၆.၂၀၁၆	၇	၆	၂၇	၂၇



လူထုဝေဟင်္ဂါစီမံကိန်း

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း	၁၅.၆.၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃	
၆.၁ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း	၁၅.၆.၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစဉ်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်						
၇.၂ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား						
၉. လူထုဝေဟင်္ဂါအစဉ်အစား						



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စုတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းလွင်

ဇနီး စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ပြင်သစ်ကောင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာစာရွက်ပိုက်ကွက်မီးဖိုခန်းအားလျှော့ချခြင်း	၁ ရွာ၏အခြေအနေအထားနှင့်အညီအခြေအနေအထားအရအဆင်ပြေစေရန်
၂ ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအောက်အောက်အောက်	၂ ရွာ၏အခြေအနေအထားနှင့်အညီအခြေအနေအထားအရအဆင်ပြေစေရန်
၃ လူမှုဝန်ထမ်းများ အသုံးအဆောင် မသင့်လျော်ခြင်း	၃ ရွာလယ်လမ်းများ မပြည့်စုံခြင်း
၄ ရွာလယ်လမ်း မပြည့်စုံခြင်း၊ ရေအောက်အောက်အောက်	၄ ရွာ၌ လူမှုဝန်ထမ်းများ မရှိခြင်း
၅ မီးဘေးကာကွယ်ရေး မြေအောက်အောက်အောက်	၅ မီးဘေးကာကွယ်ရေး မြေအောက်အောက်အောက်

၆ ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအောက်အောက်အောက်
၇ ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအောက်အောက်အောက်
၈. မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအောက်အောက်အောက်	၁ ရွာ၏အခြေအနေအထားနှင့်အညီအခြေအနေအထားအရအဆင်ပြေစေရန်
၂ ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအောက်အောက်အောက်	၂ ရွာ၏အခြေအနေအထားနှင့်အညီအခြေအနေအထားအရအဆင်ပြေစေရန်
၃ ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအောက်အောက်အောက်	၃ ရွာ၏အခြေအနေအထားနှင့်အညီအခြေအနေအထားအရအဆင်ပြေစေရန်
၄ ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအောက်အောက်အောက်	၄ ရွာ၏အခြေအနေအထားနှင့်အညီအခြေအနေအထားအရအဆင်ပြေစေရန်
၅ ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအောက်အောက်အောက်	၅ ရွာ၏အခြေအနေအထားနှင့်အညီအခြေအနေအထားအရအဆင်ပြေစေရန်

၆. လူမှုဝန်ထမ်းများ အသုံးအဆောင် မသင့်လျော်ခြင်း
၇. ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအောက်အောက်အောက်
၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၅)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁ ကျေးရွာစာရွက်ပိုက်ကွက်မီးဖိုခန်းအားလျှော့ချခြင်း	အမျိုးသား		၁၀၀၀၀	၁၀၀၀၀
၂ ရွာ၏အခြေအနေအထားနှင့်အညီအခြေအနေအထားအရအဆင်ပြေစေရန်	အမျိုးသမီး		၅၀၀၀၀	၅၀၀၀၀
၃ ရွာလယ်လမ်း မပြည့်စုံခြင်း၊ ရေအောက်အောက်အောက်			၄၅၀၀၀	၄၅၀၀၀

၂၆




လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း

၄	ကျေးရွာအုပ်စု		၁၀၀၀၀၀
၅	မို့. ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့		၅၀၀၀၀
၆			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးစိုးမင်း လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၁၇-၃-၂၀၁၆



အမျိုးအမည်	အရည်အသွေး	အရက်အရည်	အခြားအရည်အသွေး	အခြားအရည်အသွေး
၂၀၀၀	၂၀၀၀			

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုလီမိတက်လုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ပြင်ပပုံစံ

လက်ညွှန်းချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုလီမိတက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလျာထားရန်လိုအပ်ပြီး / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြင်ဆင်ရာတွင် ပုံစံအား ကျေးရွာအုပ်စုလီမိတက်ရေးဆွဲရာတွင် နောက်ထက်တွင်အခြေခံထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုလီမိတက်အစည်းအဝေးသည်

နေ့စွဲ - ၂၀၂၀ ခု၊ ၂၀၂၀ ခု၊ ၂၀၂၀ ခု
 မြို့နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်းပြည်နယ် - မုံရွာမြို့နယ် - (၈) နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့်ရိသွယ်များ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ငြိမ်း) ထည့်သွင်းမှု	
ရွာစာရ	ရွာစာရစာရင်း၊ စာရင်းစာရင်း	(၂၄၅၀)	၂၄၅	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်သွင်းမှု	၂၄,၀၀,၀၀၀/-	-	၂၄,၀၀,၀၀၀/-	၂၄,၀၀,၀၀၀/-
ရွာစာရ	ရွာစာရစာရင်း၊ စာရင်းစာရင်း		၂၄၅၀	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်သွင်းမှု	၂၄,၀၀,၀၀၀/-	-	၂၄,၀၀,၀၀၀/-	၂၄,၀၀,၀၀၀/-
ရွာစာရ	ရွာစာရစာရင်း၊ စာရင်းစာရင်း		၂၄၅	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်သွင်းမှု	၂၄,၀၀,၀၀၀/-	-	၂၄,၀၀,၀၀၀/-	၂၄,၀၀,၀၀၀/-

ပုံစံ ၈-၅ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (Form PC 5)

လမ်းညွှန်ရွက်ဖျား - ဤပိုင်ကို ကျေးရွာ/ထောက် ကော်မတီမှ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ခြည့်သွင်းရန် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအဆိုပြုလွှာအားကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှပြုစုပြီး လက်မှတ် ရေးထိုး ပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့်မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာတို့မှအတည်ပြုရမည်။ လက်ထောက် နည်းပညာမှူးမှ MIS ထံသို့ ထည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ	ကော်ဂန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပုံစံ <input checked="" type="checkbox"/> ကော်ဂန်း ၁ <input type="checkbox"/> ကော်ဂန်း ၂ <input type="checkbox"/> ကော်ဂန်း ၃ <input type="checkbox"/> ကော်ဂန်း ၄
ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း - ပုသိမ်	မြို့နယ်/ရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု - ၈၈၄ ကျေးရွာ - ၆၉၂၅၅, ၆၈၈၆

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကြောင်းဖော်ပြချက်
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအဓိကအမျိုးအစား၊ အမျိုးအစားကွဲစုံ
ရွေးချယ်ပါ။

ဥပမာ -

- ကွန်ကရစ်
- ဝါယာ
- ကျောက်ခင်းလမ်း

တံတား -

- ကွန်ကရစ်တံတား < ၁၀ မီတာ
- သစ်သားတံတား < ၁၀ မီတာ
- ကြိုးတံတား > ၁၀ မီတာ (EMP လို)
- ဝါယာ
- အခြား တံတားများ > ၁၀ မီတာ (EMP လို) (၁၀ မီတာ = ၃၂.၈ ပေ)

ဆိပ်ခံတံတား -

- သစ်သားဆိပ်ကမ်း
- ကွန်ကရစ်ဆိပ်ကမ်း

ကျောင်းအဆောက်အအုံ -

- ဝါယာ
- မူလတန်းကျောင်း
- ကျောင်းခန်းမ
- ကျောင်းကားကွင်း

ရေရရှိရေး -

- ဝါယာယူခြင်း (ကန် + ပိုက်)
- ဝါယာ (တွင်းတံခါး)
- တွင်းနက် (> ၂၀၀ ပေ ကျော်လျှင် EMP လို)

ဝန်ဆောင်မှု -

- အိမ်သာ + ရေကန်
- အများသုံးအိမ်သာ (EMP လို)
- ဝါယာစွန့်ထုတ်သည် စနစ် (Solid Water Management) EMP လို

ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သည့်အဆောက်အအုံ

ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာန
ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးရာ
ဥပမာ - (ဆိုလာပြား နှင့် အားသွင်းရုံ)
ဥပမာ - လမ်းမီး
ဥပမာ - စက်
ဥပမာ - လျှပ်စစ်
ဥပမာ - အားသွင်းရုံ
 ဝါယာအားစနစ် (National Grid)
ဆည်မြောင်း -
ဥပမာ - သားတားဆည်မြောင်းစနစ်
အခြားအဆောက်အအုံများ -
ကျေးရွာအစည်းအဝေးခန်းမ
ကျေးရွာ အပန်းဖြေနေရာ
ဥပမာ - ကြည့်တိုက်
ဥပမာ -
ဥပမာ - ကားကွင်း
ဥပမာ - ကန်
ဥပမာ - မြောင်း
ဥပမာ - ဆိပ်ခံတံတား/ဆိပ်ကမ်းနားနေဆောင်
မြေစည်းရိုး -
ကျောင်းမြေစည်းရိုး
ရေလှောင်ကန် မြေစည်းရိုး (Water Supply Fencing)
အခြားအဆောက်အအုံမြေစည်းရိုး

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမျိုးအစားကဏ္ဍ

- လမ်းမီးဆက်သွယ်ရေး (လမ်း/တံတား/ဆိပ်ခံတံတား) ဥပမာ -
- ရေ နှင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်း
- ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ကျေးလက်စီးလင်းရေး
- ဆည်မြောင်း
- အခြား (အမည်ဖော်ပြပါ)

ဧည့်သည်များအားစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်အတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ လူမျိုး/ဝတ်စုံနှင့် ခွဲခြားမိတ်ပြုပါ)

လူမျိုး
 ၁။ ဗမာ ကျား ၃၀၉ မိ ၂၂၀
 ၂။ _____
 ၃။ _____

ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ် (မြန်မာကျပ်ငွေ) စုစုပေါင်း ၅၅,၀၀၀.၀၀ -
 ပစ္စည်းကိစ္စရိယာ ၄၄,၉၅၀.၀၀ - အလုပ်သမား ၉၅၅.၀၀ -
 နည်းပညာအကူအညီ _____ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ် _____
 ဧည့်သည်စရိတ် _____ အခြားကုန်ကျစရိတ် ၂၀၀၀၀.၀၀ -

ပယ်လှူရေးအစီအစဉ်
 လူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဧည့်သည်စရိတ်ဖြင့်ပယ်လှူခြင်း
 အကြံပေး မဟုတ်သော အခြားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ တိုက်ရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း/ဌာနရုံးခြင်း

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

လုပ်ငန်းတင်စာရင်းစာအုပ်တွက်ခန့်မှန်းခြေစာရင်းနှင့်မညီရန်နှင့်ပြားထုတ်နိုင်မည့်ရက်

လုပ်ငန်းစဉ်	လုပ်ငန်းစာရင်းစာအုပ်တွက်	ပြားထုတ်ရက်
စာရေးစာတမ်းစီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	<u>၂၅.၁၂.၂၀၁၆</u>	<u>၂၅.၁၂.၂၅.၂၀၁၆</u>
စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	<u>၂၆.၁၂.၂၀၁၆</u>	<u>၂၆.၁၂.၂၀၁၆</u>
ပယ်လှူရေး	<u>၃၀.၁၂.၂၀၁၆</u>	<u>၃၀.၁၂.၂၀၁၆</u>
ဆောက်လုပ်ရေး	_____	_____
လစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်/တက်မှုအစည်းအဝေး	_____	_____
အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း	_____	_____
စီမံကိန်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း	_____	_____

လုပ်သားဌာနရုံးမှ အစီအစဉ်
 ခန့်မှန်း လူထုလုပ်အားဌာနရုံးမှ (လူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှင်) ကျား _____၊ မိ _____

ကန်ထရိုက်တာအားပေးရမည့်အစီအစဉ်များ (ကန်ထရိုက်တာရုံးရုံးခွဲလျှင်)

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပြိုင်ညီနိုးသိမ်းမှုအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ

ကျေးဇူးတော်ကြည်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကော်မတီဝင်အဖွဲ့ဝင်များ
<p>အကာအကွယ်</p> <p>ဤစီမံကိန်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဝန်ခံသည် <input type="checkbox"/> မလိုအပ်ပါ။</p> <p>စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် မြေယာသိမ်းဆည်းမှု ရှိပါသလား။ ဝန်ခံသည် <input checked="" type="checkbox"/> မရှိပါ။</p> <p>စီမံကိန်းသို့ ဆန္ဒအလျောက် လျှောက်ဆိုမှုများရှိပါသလား။ ဝန်ခံသည် <input checked="" type="checkbox"/> မရှိပါ။</p>

အတည်ပြုသူအမည် -----

လက်မှတ် -----

ထောက်ခံသူအမည် -----

လက်မှတ် -----

ရာထူး ဥက္ကဋ္ဌ
 ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
 ကော်မတီ

နေ့စွဲ -----

ရာထူး ခြုံနယ်အင်ဂျင်နီယာ

နေ့စွဲ -----



လူထုလက်ပြန်ကိန်း

1st day

91

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစေတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အစေတက်ရောက်မှုတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တက္ကသိုလ်မှ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့၏ဇယားပေါ် အစဉ်အစေတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြေညှိရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ: 2023. 11. 16

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: _____

အဖွဲ့အစည်း: _____

မြို့နယ်	စီမံကိန်းကော်မရှင်အမှတ်ကြီး(✓) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(ခ) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၂) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၃) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ _____
ရေအခြေ ဖြန့်ချိ	ကျေးရွာအုပ်စု _____
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ _____
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ _____

အစဉ်အစေစစ်ဆေးရန်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရက်စွဲ (✓)	လက်မှတ်
၁	ဦးစောသံ	✓			လက်မှတ်
၂	ဦးအုန်းအောင်	✓			လက်မှတ်
၃	ဦးစောသံ	✓			လက်မှတ်
၄	ဦးအုန်းအောင်	✓			လက်မှတ်
၅	ဦးစောသံ	✓			လက်မှတ်
၆	ဦးအုန်းအောင်	✓			လက်မှတ်
၇	ဦးစောသံ	✓			လက်မှတ်
၈	ဦးအုန်းအောင်	✓			လက်မှတ်
၉	ဦးစောသံ	✓			လက်မှတ်
၁၀	ဦးအုန်းအောင်	✓			လက်မှတ်
၁၁	ဦးစောသံ	✓			လက်မှတ်
၁၂	ဦးအုန်းအောင်	✓			လက်မှတ်
၁၃	ဦးစောသံ	✓			လက်မှတ်
၁၄	ဦးအုန်းအောင်	✓			လက်မှတ်

(၁) အိမ်ထောင်စုစစ်ဆေးရန်လုပ်ငန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ကြီးပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစဉ်အစေတောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အစေတောက်ရောက်သူများတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မရှာဖွေရေးကော်မရှာဖွေရေးမှတစ်ဆင့် စစ်ဆေးဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံကိန်းတော်ဝင်အချိန်ဇယားပါ အစဉ်အစေတောက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်ရုံးစရေးအစဉ်

စက်မှု	မြို့နယ်	စီမံကိန်းတော်ဝင်အမှတ်ကြိုက်(✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၅)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး		ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စိုးစိန်					
၂	ဒေါ်စိုးစိန်					
၃	ဒေါ်စိုးစိန်					
၄	ဒေါ်စိုးစိန်					
၅	ဒေါ်စိုးစိန်					
၆	ဒေါ်စိုးစိန်					
၇	ဒေါ်စိုးစိန်					
၈	ဒေါ်စိုးစိန်					
၉	ဒေါ်စိုးစိန်					
၁၀	ဒေါ်စိုးစိန်					
၁၁	ဒေါ်စိုးစိန်					
၁၂	ဒေါ်စိုးစိန်					
၁၃	ဒေါ်စိုးစိန်					

(၁) အိမ်ထောင်စုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစား/အမျိုးအစား အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ရန်



လူထုဝယ်မြဲစီမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်တက်ရောက်မှုတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝယ်မြဲရေးရာအဖွဲ့က ကျားရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖွဲ့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ပန်းအစီရင်ခံစာပါ အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စဉ်ရုံးစာရင်းအစည်းအဝေး

ရက်စွဲ: 16.3.2016

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေးတိုင်း

မြို့နယ်: ချောင်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းတက်ပန်းအစည်းအဝေး(၂) တက်ပန်း(၁) တက်ပန်း(၂) တက်ပန်း(၃) တက်ပန်း(၄) တက်ပန်း(၅) တက်ပန်း(၆) တက်ပန်း(၇) တက်ပန်း(၈) တက်ပန်း(၉) တက်ပန်း(၁၀)

ကျေးရွာအုပ်စု: ဖြူချောင်းကျေးရွာ

အစဉ်အဆက်တက်ရောက်မှု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရက်စွဲ (၂၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး ခြင်္သေ့	✓				
၂	ဦး သိန်းလွင်	✓				
၃	ဦး ခြင်္သေ့	✓				
၄	ဦး သိန်းလွင်	✓				
၅	ဦး သိန်းလွင်	✓				
၆	ဦး သိန်းလွင်	✓				
၇	ဦး သိန်းလွင်	✓				
၈	ဦး သိန်းလွင်	✓				
၉	ဦး သိန်းလွင်	✓				
၁၀	ဦး သိန်းလွင်	✓				
၁၁	ဦး သိန်းလွင်	✓				
၁၂	ဦး သိန်းလွင်	✓				
၁၃	ဦး သိန်းလွင်	✓				

(၁) အိမ်ထောင်စုစီစဉ်ရန်လိုပီး၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ဖော်ပြရမည်။



လူထုဝေဟနပြင်ပံ့ကိန်း

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစဉ်အဆက်စောင့်ရှောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥ္ဇာန်း၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်စောင့်ရှောက်သူအဖွဲ့များအတွက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝေဟနပြင်ပံ့ရေးအဖွဲ့များက ကျေးဇူးတင်၍ အစဉ်အဆက်စောင့်ရှောက်သူများ၏ စောင့်ရှောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် စဉ်းစားရန်

စဉ်းစားရေးအဖွဲ့အမည် _____

ရက်စွဲ: _____

မြို့နယ်/ ကိုယ်စားပြုရန် မြို့နယ် _____

စီမံကိန်းစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အမည် (✓) စီမံကိန်း(ခ) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅)

ကျေးဇူးတင်စာ _____

ကျေးဇူးတင်စာ _____

ကျေးဇူးတင်စာ _____

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ရုပ်ပုံ (✓/✗)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၃	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၄	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၅	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၆	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၇	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၈	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၉	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၁၀	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၁၁	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၁၂	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၁၃	ဒေါ်အေးနီ၊ သိန်း၊ နွယ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်ရှိသူများ၏ ဖခင်/မိဘ/အဘိုးအဘွား၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်သူကို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝယ်ကြိုပုံစံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စိမ့်ကိန်း၊ အစဉ်အဆက်အောက်တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝယ်ကြိုရေးရာက ဘဏ္ဍာရေးဌာနသို့ တောင်းဆိုရန် စီမံကိန်းတင်ပြရန်အတွက် အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ၏ အစဉ်အဆက်အောက်တွင် ဝယ်ယူမှုအစဉ်အဆက်ကို ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်ဆက်တိုက်အစဉ်အဆက်

ရှာဖွေမှု ၂၆၃၈၂၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ၊ တိုင်း

စီမံကိန်းတင်ပြခြင်း (✓) စတင်ပန်း(၁) စတင်ပန်း(၂) စတင်ပန်း(၃) စတင်ပန်း(၄)

မျိုးနွယ် ချောစဉ်၊ ဖြိုးရှာ စတင်ပန်း(၅) စတင်ပန်း(၆) စတင်ပန်း(၇) စတင်ပန်း(၈) စတင်ပန်း(၉)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်း (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၄	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၀၅	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၀၆	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၀၇	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၀၈	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၀၉	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၁၀	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၁၁	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၁၂	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၁၃	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၁၄	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၁၅	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း
၁၆	ဒေါ်အေး၊ ဝင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး၊ ဝင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းဖြည့်သွင်းရန်အတွက်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် ဝယ်ယူမှုအစဉ်အဆက်



လူထုထုတ်ပြန်စာတမ်း

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစဉ်အတော်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစဉ်အတော်ရောက်သူတွင် အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်စာတမ်းက တွေ့ရာသို့ တွင်ယောင် စစ်ဆေးပြီး စီမံကိန်းစက်ယန္တရားအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အတော်ရောက်သူများအား ထုတ်ပြန်ပေးရန် မြေညွှန်စီမံကိန်းအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ပေးထားသည်။

စတင်ရောက်ရှိနေသည့်

ရက်စွဲ: _____ မြို့နယ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး _____

စီမံကိန်းစက်ယန္တရားအဖွဲ့ကြမ်း(✓) စက်ယန္တရား(၀) စက်ယန္တရား(၂) စက်ယန္တရား(၃) စက်ယန္တရား(၄) စက်ယန္တရား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ရက်စွဲ(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဖေစင်စင်		✓	✓		စင်စင်
၂၈	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်
၂၉	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်
၃၀	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်
၃၁	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်
၃၂	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်
၃၃	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်
၃၄	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်
၃၅	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်
၃၆	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်
၃၇	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်
၃၈	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်
၃၉	ဖေအောင်		✓	✓		အောင်

(၀) အိမ်ထောင်မရှိသူများကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင် ရက်စွဲကို ကိုယ်စားပြုရန် ထည့်သွင်းရန် ဖော်ပြပါသည်။



လူထုဝန်ထမ်းစာတမ်း

Wednesday

၅၁

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စိတ်ကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းစာတမ်းက နေရာမှထွက်ခွာ တွင်းထင်းစွာ စိတ်ကိန်းစာတမ်းအစီအစဉ်အရ လက်ညွှန်းစိတ်ကိန်းစာတမ်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းစိမ်စာတမ်းအစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းအတွက်

ရက်စွဲ: 17.3.2016

စိတ်ကိန်းစာတမ်းအစည်းအဝေး(✓) စာတမ်း(၂) စာတမ်း(၃) စာတမ်း(၄) စာတမ်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး မြို့နယ်: ပုသိမ် ဌာန: ရွာကြီး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုသ(✓)(၁)	လူစား	လက်မှတ်
၁။	ဦးမောင်	✓		✓		မောင်
၂။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၃။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၄။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၅။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၆။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၇။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၈။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၉။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၁၀။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၁၁။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၁၂။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၁၃။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၁၄။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၁၅။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၁၆။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၁၇။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၁၈။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၁၉။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်
၂၀။	ဦးမောင်ကျွန်း	✓		✓		မောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုကုသခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမကို အမှတ်ခြင်းပါ။



လူထုဝတ်ပြုစံနှုန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝတ်ပြုရန်၊ လူထုဝတ်ပြုရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားထိ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်ဖြူအောင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁.၀၃.၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ကြိုက်(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ အဖွဲ့အစည်း: မြို့နယ် လွှာအဖွဲ့ ကော့ရှား မြေသုံးကောင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)။	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်နီနီ			✓		
၂	ဒေါ်နီနီ			✓		
၃	ဒေါ်နီနီ			✓		
၄	ဒေါ်နီနီ			✓		
၅	ဒေါ်နီနီ			✓		
၆	ဒေါ်နီနီ			✓		
၇	ဒေါ်နီနီ			✓		
၈	ဒေါ်နီနီ			✓		
၉	ဒေါ်နီနီ			✓		
၁၀	ဒေါ်နီနီ			✓		
၁၁	ဒေါ်နီနီ			✓		
၁၂	ဒေါ်နီနီ			✓		
၁၃	ဒေါ်နီနီ			✓		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အမျိုးအစား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ကြိုက်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၀၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ရောက်သူတွင် အသုံးပြုရန်၊ ဂျပာစည်းကမ်းများက ကျေရာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်လဟားပါ အစဉ်အဆက်ရောက်သူများအတွက် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်

စတင်ရက်စွဲ 17.3.2016

စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်ပြင်ပ (✓) စတင်ရန် (၀) စတင်ရန် (၂) စတင်ရန် (၃) စတင်ရန် (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်: မြို့နယ် ၄၂၀၀၀၀ ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေး ကျေးရွာ ကြွေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရက် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၂	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၃	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၄	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၅	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၆	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၇	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၈	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၉	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၁၀	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၁၁	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၁၂	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	
၁၃	ဦးအောင်စိန်			✓	မဟာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအချိန်အတိုင်း အချိန်အတိုင်း အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူထည့်သွင်းရန် အမှတ်ကြိုပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစေတောက်စရက်သုခများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစဉ်အစေအောက်စရက်တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖွဲ့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတင်ပြရန်အစီရင်ခံစာပါ အစဉ်အစေတောက်စရက် သုခများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှတစ်ဆင့် ခေါ်အပ်ခြင်းဖြစ်အောင်

ရက်စွဲ၊ 17.3.2016

စီမံကိန်းတင်ပြခြင်းအမှတ်(၇) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅) စီမံကိန်း(၆) စီမံကိန်း(၇) စီမံကိန်း(၈) စီမံကိန်း(၉) စီမံကိန်း(၁၀) စီမံကိန်း(၁၁) စီမံကိန်း(၁၂) စီမံကိန်း(၁၃) စီမံကိန်း(၁၄) စီမံကိန်း(၁၅) စီမံကိန်း(၁၆) စီမံကိန်း(၁၇) စီမံကိန်း(၁၈) စီမံကိန်း(၁၉) စီမံကိန်း(၂၀)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဖွဲ့စည်းရေးဌာန

မြို့နယ် ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအုပ်စု (ကြေးမုံ)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် (၁၀၀)

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရက်စွဲ (၇)	လူစွဲ	လက်မှတ်
၁	ဖိုးအောင်အောင်အောင်				၁၀၀	၇၇
၂	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇
၃	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇
၄	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇
၅	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇
၆	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇
၇	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇
၈	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇
၉	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇
၁၀	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇
၁၁	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇
၁၂	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇
၁၃	အောင်အောင်အောင်				၇၇	၇၇

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအမှတ်(၇)၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်(၇) ဖြစ်ပါသည်။



လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စိမ်းကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာက ဝါကျအသုံး ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စိမ်းကိန်းထောက်ခံအစီရင်ခံစာပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်

စည်းရုံးရေးရာအစည်း စီမံအဖွဲ့ဖြူဖြူ အောင်

ရက်စွဲ၊ 17.3.2016

စိမ်းကိန်းထောက်ခံအစီရင်ခံစာ (✓) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး: မြို့နယ် ဧညာဉ်စို: ကျေးရွာ ဧညာဉ်စို

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဖော်အောင်အောင်အောင်				ဗမာ	
၂	ဖော်စွန်း				"	
၃	ဖော်စွန်းစံ				"	
၄	ဖော်စွန်းမေ				"	
၅	ဖော်စွန်းစံ				"	
၆	ဖော်စွန်းစံ				"	
၇	ဖော်စွန်းစံ				"	
၈	ဖော်စွန်းစံ				"	
၉	ဖော်စွန်းစံ				"	
၁၀	ဖော်စွန်းစံ				"	
၁၁	ဖော်စွန်းစံ				"	
၁၂	ဖော်စွန်းစံ				"	
၁၃	ဖော်စွန်းစံ				"	
	စုစုပေါင်း					

(၀) အိမ်ထောင်စီမံကိန်းဌာနမှ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ထပ်စုကို တိုင်းစားပြည်ထောင်စုမှ အမှတ်ပြုပါ။

မြေသန့်တောင်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းအစာအာဟာရအလှူအပေး

အလှူအပေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - စတုတ္ထကြီးကျောင်း (မြေသန့်တောင်)

အလှူအပေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - 16-3-2016

အလှူအပေးကျင်းပသည့်အချိန် - 1.00pm

အလှူအပေးပြုလုပ်သူ - ဒေါ်အိမ်ဖြူဖြူအောင် (CF)၊ ဒေါ်စန္ဒာထွန်း (TF)

အလှူအပေးတက်ရောက်သူ -

အလှူအပေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

၁) လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း

၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

အလှူအပေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

၁) အလှူအပေးပြုလုပ်ရမည့် ဂရုစိုက်မှုများ

၂) လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း

၃) လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ဂရုစိုက်မှုများ

၄) လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

၅) လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်အကြောင်း

၆) စီမံကိန်း စကားပြော

၇) ကျား၊မတန်းတူညီမျှဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း

၈) VAC (စေတနာ့ဝန်ထမ်း) အဖြစ်ပြုလုပ်ရမည့်လူများရွေးချယ်မှုအကြောင်းအရာ

၉) ကော်မတီဝင်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၀) ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုစီအတွက် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်းအကြောင်း

၁၁) ပထမအကြိမ်တွင် အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများ

၁၂) လူမှုအာဟာရအတွက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးအတွက် အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများအကြောင်း

၂၁၃) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများ၊ ဝေဖန်အကြံပြု
တိုင်ကြားနည်းပုံစံများအကြောင်း

၂၁၄) စောနာဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

၂၁) လှည့်ပတ်ပြုစီမံကိန်းအကြောင်း ကျေးရွာလူထုနှင့် သိရှိနားလည်ခဲ့ပါသည်။

၂၂) စောနာဝန်ထမ်း ၂၂ ဦးကို ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတရားဖြင့်

ဦးဖြတ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တို့အားရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၃) ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတရားဖြင့် ဥပဒေရေးအစည်းအဝေးကို ၂၇-၃-၂၀၁၆

နေ့လည်း ထပ်မံစတင်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေးအကြောင်း

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆

ရက်စွဲ - ၁၆-၃-၂၀၁၆

မြေသန့်တောင်ကျေးရွာ ဥတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရာ - ဘဏ္ဍိကြီးကျောင်း (မြေသန့်တောင်)

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - 17.3.2016

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - 1:00 PM

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သူ - ဒေါ်အိဖြူဖြူအောင် (CF)၊ ဒေါ်စန္ဒာဝင်း (TF)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ -

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

- <၁> လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်ရန်
- <၂> ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲရန်
- <၃> ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရန်

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများ

- <၁> လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ
 - (က) ကျေးရွာသစ်ကြောင်းကြောင်း
 - (ခ) လူမှုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 - (ဂ) ချမ်းသာအောင်ဆွဲခြင်း
 - (ဃ) ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု
 - (င) ကျား၊မ အစီအစဉ်နှင့် အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု
 - (စ) ကျား၊မ အစိုးရကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်
 - (ဇ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ဖြန့်ဖြူးမှု
 - (ဈ) ပြဿနာသစ်ပင်များရေးဆွဲခြင်း

<၂> ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

<၃> ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ရှင်းလင်းတင်ပြရွေးချယ်ခြင်း

အရည်အဝေးဆုံး ဖြတ်ချက်များ

<၁> လူမှု့ဆင်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျေးရွာလူထုမှ သိရှိအားလည်ခဲ့ပါသည်။

<၂> ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်အရ

ထာဝရစွာ တွင် - စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်၊ တိုးချဲ့ရန်

ဥတ်ယာဇွန်တွင် - ရွာ၏မီးဖိုချောသောနေရာများတွင် မီးတိုင်များနှင့် ကြိုးများသွယ်တန်းရန်

ဇူလိုင်တွင် - ကျေးရွာသုံးပစ္စည်းများထားရန် အထောက်အပံ့

စတုတ္ထတွင် - လူနာတင်ယာဉ်

မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆိုအပ်သော မီးသတ်ပစ္စည်းများ

ကျေးရွာလူထုအားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

<၃> ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးစိုးမြင့်

- ဒေါ်ခင်မာညို

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးတိုးကြည်

- ဒေါ်မိုးစ

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးတင်ဝမ်း

- ဒေါ်ရွှေစာ

လှည့်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးဆန်းလင်းဦး
- ဒေါ်ဝင်းမော်

ငွေစာရင်းကိုင် - ဦးသိန်းတိုက်

အကြံပြုကူညီစားလှယ် - ဦးတင်အေး
- ဒေါ်မြင့်မြင့်စင်

တို့အား ကျေးဇူးတူတူ၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

<၄> ကျေးဇူးအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီအရင်းအမြစ်များ ၂၀.၃.၂၀၁၆
နေ့စဉ် ၁၂:၃၀ တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်
ကျေးဇူးငွေစာရင်းကိုင် နှင့် အကြံပြုကူညီစားလှယ် ၂၂ ဦးအား ချီးဆိုခဲ့ပါသည်။

<၅> ငွေလက်စွဲတွင် အရင်းအမြစ်အောင်မြင်စွာဖြီးစားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စန္ဒာဝင်း

လက်မှတ် - Janelar

နေ့စွဲ - ၁၇.၃.၂၀၁၆

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	လှုပ်ခတ်ဒါးတိုင်၊ မီးကြိုး	ကျား + မ		ကျေးရွာလူထု	
	၂	ကျေးရွာအကြားတို့ ကံမြေ	ကျား + မ		"	
	၃	ကျေးရွာခင်းမဆောင်	ကျား + မ		"	
	၄					
	၅	မီးအေးကာကွပ်ရန် လိုက်သော ပစ္စည်းများ	ကျား + မ		"	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀					
	၂					
	၃					
	၄	ရေစိုက်ရေး	ကျား + မ		ကျေးရွာလူထု	
	၅					
ပညာရေး	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀					
	၂					
	၃					



VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ရက်စွဲ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ အုပ်စု - VDP ရက်စွဲ
 မြို့နယ် - ညောင်ဦး မြို့နယ်

(ဝ) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ❖ မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- ❖ ဗဟိုကတ်
- ❖ ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်
- ❖ PSA အကျဉ်းချုပ် နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး)

နောက်ဆက်တွဲများ

- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ခိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ)
- ❖ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ❖ ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC - 1 ပုံစံ)
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- ❖ VDP တွင် ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး)
- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေး နှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း -
- ❖ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ❖ ပါဝင်သောလူဦးရေ နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစု နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - ✓ အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ✓ ညံ့
- ❖ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြား ပေးထားသလား ?
 - ✓ ရှိ
 - ✓ မရှိ
- ❖ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- ❖ PRA သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)