

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွာအိုကျေးရွာ၊ လက်ပန်ခြေပေါ်အုပ်စု၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်  
၂၀၁၆-ခုနှစ်



မာတိကာ

- ၁။ ငြိနယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုအသိအမြင်အရ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကျိုးပြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

# ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



മൃഗങ്ങളുടെ സ്ഥലം - മൃഗങ്ങളുടെ സ്ഥലം  
 മൃഗങ്ങളുടെ സ്ഥലം - മൃഗങ്ങളുടെ സ്ഥലം



ကျေးဇူး - စွာအို

ရေ.စို. " ၂၁. ၃. ၂၀၁၆

အုပ်စု - လက်ပံဖြူပေါ်အုပ်စု

လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဘာသာရေး အဖြစ်ပြု ဖြေပုံ

ဆုံးသတ်ချက်

စွာအို လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဘာသာရေး အဖြစ်ပြု ဖြေပုံရေးဆွဲခြင်း  
လူမှုဆက်ဆံခြင်း (PRA Tools) တွင်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။

လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဘာသာရေး အဖြစ်ပြု ဖြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း အားဖြင့်

△ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်များ ယူဆယုံကြည်မှုများကို သိမြင် နိုင်ခြင်း

△ ကျေးဇူး၏ လိုအပ်ချက်များကို ခွင်းလင်းစွာ ဖြစ်တွေ့နိုင်ခြင်း

△ ကျေးဇူး၏ ဗုံဖြူခြင်းတို့ ရေးလုပ်ပုံများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း

စသည်ဖြင့် ကျေးဇူး၏ ဗုံဖြူမှုကို များစွာ အထောက်အကူပြု

နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးသတ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။



လက်ပံခြေပေါ်စိုက်မှုတွင်ပါဝင်သောကျွေးမွေးဆေးများစာရင်း

- (၅) လက်ပံခြေပေါ်ကျွေးမွေး
- (၆) မြေအောက်တန်းကျွေးမွေး
- (၇) မောင်းအောက်တန်းကျွေးမွေး
- (၈) သူ့ကိုကျွေးကျွေးမွေး
- (၉) ကွယ်ကျွေးကျွေးမွေး
- (၁၀) လှည့်ကျွေးကျွေးမွေး
- (၁၁) အင်္ဂလိပ်ကျွေး (မ) ကျွေးမွေး
- (၁၂) ဧည့်သည်ကျွေးမွေး
- (၁၃) နို့ချောင်းကျွေးမွေး
- (၁၄) ကန်တောကျွေးမွေး
- (၁၅) နို့ချောင်းကျွေးကျွေးမွေး
- (၁၆) ကျွေးကျွေး






ဆုံးသတ်ချက်

- \* ရှာ နှိုကျေး: ရှာ၏ ရာသီခွင်ဖြင့် ကွဲပြားမှုကို တွေ့ရှိခြင်း၊ အားများ၊ ရင်းကျေး၊ ရှာ၏ အလုပ် ခွင် ချိန်၊ အလုပ်ပါး ချိန်နှင့် ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ချိန်များကို သိရှိခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာ၏ အလုပ် ခွင် သောလများ၊ သည် နယ်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တင်ဆောင်၊ နန်းလများတွင် အလုပ်များခြင်း၊ မြို့များခြင်း၊ နှစ်၊ ရောင်း ရေတက်ချိန် မို့ ဖြစ်သည်။
- \* ကျွန်ုပ်တို့: မြစ်၊ ရေကန်၊ တစ်ကျေး: ) ဖြစ်တတ်သောလများသည် နယ်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် လများတွင် ဖြစ်ပွား ရေရှိသည်။
- \* ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ချိန်သည် တင် ချုပ်အချိန် ဖြစ်သည်။
- \* သူများနှင့် နားလည်မှုများ၊ ဖြစ်သောလများသည် တင်ချုပ်၊ နယ်လများ ဖြစ်သည်။
- \* အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရသော် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာ တွင် ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အလုပ်ပါးသော အချိန် နှစ်မိလိန်၊ လယ်ငှက်၊ ဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ် အလုပ်ဖြင့်၊ အောက်ခြင်း၊ ကျေးရွာ လူထုသည် ဝင်ရောက်မှု၊ ရှိကားကျေး ရှာဖွံ့ ဖြစ်သို့ တက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်မည် ဟု ဆုံး သတ်မိပါသည်။

ප්‍රධාන වාර්තාව

භෞත - ආදි  
අර්ථ - ලක්ෂණයන්

වර්ෂ 2000-2005



ပြဿနာသစ်ပင် ရက်စွဲ " ၂၀.၃.၂၀၁၆

သုံးသပ်ချက်

ရွာအိုဇျေးရွာ၏ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ရာတွင်  
 ပြဿနာသစ်ပင်ကို အသုံးပြု၍ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာအိုဇျေးရွာတွင်  
 ဆွား၊ လာအေး၊ ခက်ခဲ ဗူးကိုဇွေ့ ခြုံရပါသည်။ လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့်  
 သွားလာရအဆင်မပြေ ခြင်း၊ မြို့တွင်းတွင် ရေတိုက်ခါ၊ မြင်း၊  
 လမ်းအင်္ဂါရပ်၌ မပြီခြင်း၊ လမ်းကျဉ်းအောင်၊ မြင်း၊ ချိုင့်ခွက်များ  
 ရှိခြင်း၊ စသည် အချက်များကြောင့် မြစ်ပေါ်ရှိစသော အခက်အခဲများ၊  
 အချိန်လျှင်လျှင်ပင် ပြုစုခြင်း၊ အိမ်များ၊ အောင်ဇွေ့ခြင်း၊ လျှင်၊ အစား  
 ထိခိုက်ခြင်း၊ ပညာရေး၊ တွင်အောင်ဇွေ့ခြင်း၊ လျှင်၊ အချိန်သွားလာရေး  
 အဆင်မပြေခြင်းများ ဖြစ်ပွားရပါသည်။ ထိုအခက်အခဲများဖြေလှန်  
 ရှိစေရန် လမ်းပြုခြင်း၊ လျှင်လျှင်ကို ပထမဦးစွာ ဖြေ  
 ဇွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။


အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက် မြူဖြုံ ဗင်းကားချပ်

ကျေးဇူး - ရှုအိကျေးဇူး

ရက်စွဲ: ၂၀-၃-၂၀၁၆

အုပ်စု - လက်ပံခြေပေါ်စုစု

ရဲ့စာပို:



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးဇူးအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် မင်းကားချုပ်

ရက်စွဲ " ၂၁-၃-၂၀၁၆

ဆုံးသပ်ချက်


ရွာစဉ်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် မင်းကားချုပ် ကိုကြည့်ခြင်း၊  
အားဖြင့် ၎င်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိရသည်။ ၎င်း အဖွဲ့အစည်း  
များ ကျေးရွာ၏ နှံ့ခြံ၊ ရေးလုပ်ငန်း၊ တက္ကသိုလ်၊ စိုက်ပျိုးရေး  
ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာအတွင်း၌ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊  
ထိုကောက်လုပ်ကိုင်ပါက ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီး ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်  
ရမည်ကိုလည်း ဆွေးနွေးသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်  
ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာ၏ နှံ့ခြံ၊ ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း အားထက်  
သကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ကြရန် ဆွေးနွေးပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများရှိ ခြိမ်းခြောက်  
အခက်အခဲတစ်ခုတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်က ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

ကျား၊မ ပင့်လူနိပ်ပြခြေပုံ

ကျားစွာအမည် - ရှာဒို

ရက်စွဲ - ၂၀.၃.၂၀၁၆

အမည်စွာအမည် - ဇက်ပံခြေပေါ်



— ကျား  
— မ

သုံးထပ်ခွက်

ရွာအိုကျေးရွာ၏ ကျား +မ ပဋိကုဒ်ဝိမ မြစ်မြစ်ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့်  
ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ ခွမ်းခောင်းရှည်ကို သိရှိရ  
သည်။ ကျား +မ ပဋိကုဒ်ဝိမ မြစ်မြစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကား၊ စီးပွားရေး၊

ပျဉ်းရေး၊ ဝေငွေ၊ ဦးဆောင်နိုင်ဖွယ်၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ကူးသန်းသွားလာရေး၊  
စည်းရုံးနိုင်ဖွယ်သည် ဖြစ်ရေး ဆွဲရာ အမျိုးသမီး များသည် အိမ်ခြံမြေ၊

ကျွမ်းကျင်သွားလာရေး၊ စည်းရုံးနိုင်ဖွယ်၊ လုပ်ငန်း များ တွင်သာ အမျိုးသားများ  
ထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ အခြား ကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများ ထက်

ကျောက်ရည်သည်။ အမျိုးသားများ ဝေငွေရှာဖွေရန်တွင် အမျိုးသမီးများသည်  
အိမ်ခြံမြေနှင့် အလုပ်ရှင်စားသည်။ ကျွမ်းကျင်ရေး၊ လက်လှမ်းမီဖွယ် ဦးဆောင်

နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီး များထက်ပို၍ ရှိပြီး၊ ဖွဲ့စည်း  
နေကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ အမျိုးသား၊ နှင့် အမျိုးသမီး၊ ဘုန်းဘုန်း

ရန် အမျိုးသမီး များ၏ ခွမ်းခောင်းရှည်ဖြင့်သာပင် ရန် ဖြစ်သည်။

လူတူပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆက်သွယ်ရေးနှင့် စာတတ်မြောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(CPA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား ဖြစ်သည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်း
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးဇူးတင်မှု၊ ရေးကြားသံ၊ အသံပြပုံရိပ်၊ (social map Resource map)	၂၀၁၇.၆.၂၆	ကျေးဇူးတင်မှု ကျေးဇူးတင်မှုများ စာတတ်မြောက်မှုများ	၁၅	၁၄	၃၉	ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံ အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ် စေ့၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အထူး ပုလင်းများ စသော ကျေးဇူး ၏ စာတတ်မြောက်မှု အစရှိသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အခြားအ ချက်ကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂။	ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း (Seasonal Calendar)	၂၀၁၇.၆.၂၆	ကျေးဇူးတင်မှု ကျေးဇူးတင်မှုများ စာတတ်မြောက်မှုများ	၁၄	၁၅	၃၉	ရာသီဥတု ပိုက်ဆံ၊ အိမ်၊ များ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း များ၊ မြေပုံများ၊ ပျက်စီးမှုများ၊ ဝမ်းစာ များနှင့် ပင် ပျက်စီးမှုများ
၃။	ကျေးဇူးတင် စာတတ်မြောက်မှု အဆင့် ဇယား (Metric Ranking)	၂၀၁၇.၆.၂၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့	၂၇	၄၂	၆၉	ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်မှု များ၏ ကျေးဇူးတင်မှု အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်း စာတတ် လုပ်ငန်းနှင့် များကို ဖြည့် တိုင်ပင်ရေးနှင့် ကြားသူ
၄။	ပြဿနာ သစ် (Problem Tree)	၂၀၁၇.၆.၂၆	ကျေးဇူးတင်မှု ကျေးဇူးတင်မှု များ စာတတ် ထင်များ	၂၇	၄၂	၆၉	ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်မှု များ၏ ကျေးဇူးတင်မှု အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်း စာတတ် လုပ်ငန်းနှင့် များကို ဖြည့် တိုင်ပင်ရေးနှင့် ကြားသူ သုံးသပ် စာတတ်သည်။



လူထုပေါင်းဆုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် စာအုပ်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်စု ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၁၃	၂၂	၃၅	ကျေးရွာအစုတွင် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ ၂၆ ကျေးရွာ ပျံ့နှံ့အဖွဲ့ ချိတ်ဆက် ရန်အတွက် တစ်ဘက်ခြင်ဘာ ရှိအောင် စတင်ဆောင် ရွက်ခဲ့သည်။
၆	လူမှုစီးပွား အဆင့်အမှတ် ဖြစ် (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၁၀.၀၇	ခွဲခြားသော၊ အလယ်အပတ်၊ ခွဲခြားပါး	၂၇	၄၂	၆၉	ကျေးရွာအစု၊ မြို့လူများ အကြားဖြေစရာ ပစ္စည်း ပစ္စည်း၊ ဇယားအားဖြင့်ဆိုင် မှု အဆင့် ခွဲခြားပြသခြင်း ဖြစ်။ ကျေးရွာ အစု လူအုပ်စုတစ်စု ရရှိ ကျ အစီအစဉ် များကို တွေ့ ထွန်းထွေးစားနိုင်ရန်တိုင် ပေးကြသည်။
၇	ဖိစီးမှုအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၁၀.၀၇	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသား ဈေး၊ အမျိုးသား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု	၂၇	၄၂	၆၉	အမျိုးသား ၂၆၊ အမျိုး သမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း တိုင်းထူ အဖွဲ့စည်း၊ အရေး ယူသည့်အကြောင်း ဖြစ်မှု၊ ဘာလဲဖြစ်မှု စသည်အဖွဲ့ အစု အကျယ်လုပ် ကိုဆွေး နွေးကြသည်။

လူတို့ပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် စာကံမြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၈.	ကျား/မပိုင်ဆိုင်မှုမြေပေစာ	- ၅.၁၀.၂၀၂၃	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသား ကျေးမထိုင်သူ	၂၇	၄၂	၆၉	ကျေးရွာပူဇော် ဥယျာဉ်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် အောင်ပံ့မှုအဖွဲ့အစည်း



• ဥက္ကဋ္ဌရေး ဝိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ရက်စွဲ " ၂၅.၁၂.၀၁၆

ဆုံးဆုံးချက်

ဤအကျိုးရှာဖွေ ဥက္ကဋ္ဌရေး ဝိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်းပုံစံကို  
 ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အပ်ပြီး ဖွဲ့စည်းတပ်ဖွဲ့မှုကို  
 ထိခိုက်ပါသည်။ ဤအကျိုးရှာဖွေ ဥက္ကဋ္ဌရေး ဝိုင်ဆိုင်မှုကို အဆင့်ဆင့် ဆင့်  
 ခွဲခြားခဲ့ပါသည်။ အခြေရည်ဆိုင်ရာ အုပ်စု၊ အရည်အသွေးအရည်  
 စာနည်းပါဆုံး အုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်။ ဤသို့ ခွဲခြားရာတွင် အခြေရည်  
 ဆိုင်ရာ အုပ်စုများကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ ဖြစ်ပြီး မြေရည်သာ  
 အုပ်စုနှင့် အနည်းပါးဆုံး အုပ်စုများကို ဤသို့ ခွဲခြားသည်။  
 အချုပ်အနှောင်ဆိုင်ရာသော် ဤအကျိုးရှာဖွေ ဖွဲ့စည်းတပ်ဖွဲ့မှု  
 ပုံစံပါးရသေးခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ပါသည်။ ဤသို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။  
 ဝင်ရောက်လာရာတွင် ကျေးဇူးတင်အပ်ပြီး ဖွဲ့စည်းတပ်ဖွဲ့မှုကို  
 မည်သို့ ဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။



ရက်စွဲ " \* ၂၀၂၃.၂.၂၀၁၆

ကျေးဇူး

-

ရွာအို

အုပ်စု

-

သက်ပံခြံစိပ်

ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှုပြု ဇယား

ခွဲသပ်ချက်

ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှုပြု ပုံစံရေးဆွဲခြင်းသည် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ (PRA Tools) တွင် တည်ရှိပြီး နှစ်စဉ် ကျေးဇူး နှင့် ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု မပိုင်ဆိုင်မှု ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု များကို ကျေးဇူးလူထု နားမော်တော်ရေး ဝှံ့စေခြင်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း မပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု များကို နားမော်တော်ရေး ဝှံ့စေခြင်းသည်

ကျေးဇူးလူထုမှ ကျား/မ ထုတ်ပေးပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခွဲခြားခြင်းသည်

ကျေးဇူးတွင် အကောင်အထည် ပေါ်ဆောင်ရွက်မည့် လူထု မပိုင်ဆိုင်မှု စီမံကိန်းတွင် ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု မပိုင်ဆိုင်မှု တို့ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျေးဇူးလူထု နားမော်တော်ရေး ဝှံ့စေခြင်းသည်

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ  
ရွာအိုရွာ၊ လက်ပန်ခြေပေါ်အုပ်စု၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဗျ ခိုင်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ရွာ ခိုင်	၀၉-၉၇၀၆၁၁၃၀၈
၂	ဒေါ် နှစ်၊ နှင်း၊ ဖြိုင်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၄၄၀၁၅၇၅၀၉
၃	ဦး၊ ဇော်၊ ဇော်၊ သန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၇၈၉၆ ၃၃၅၆၉
၄	ဒေါ် မာမာ ငွေ	မှတ်တမ်းထိန်း	"	၀၉-၂၅၉၁၁၂၃၄၀
၅	ဦး၊ မြင့်၊ ဇော်	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-၃၀၈၈၃၃၇၇၇
၆	ဦး၊ ငွေ၊ ဇော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၄၄၂၃၁၀၇၅၂
၇	ဒေါ်လှ၊ လှိုင်	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-၂၅၇၂၉၅၈၃၇
၈		အဖွဲ့ဝင်	"	
၉	ဦး၊ သိန်း၊ ဇော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၇၈၉၆၁၀၆၉၀
၁၀	ဦး၊ နှင်း၊ သန်း	အဖွဲ့ဝင်	"	
၁၁	ဒေါ်အေးမာဝင်း	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-၇၇၇၇၅၈၀၂၉
၁၂	ဦး၊ ညွှန်၊ ဇော်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉-၄၄၂၃၁၀၇၅၂
၁၃	ဦး၊ ငွေ၊ ဇော်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉-၄၄၂၃၁၀၇၅၂
၁၄	ဒေါ်သိန်းမာမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၉-၇၇၇၇၅၈၀၅၃
၁၅	ဦး၊ ထိန်၊ လှိုင်၊ ဇော်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၉-၂၅၆၁၀၈၀၀၁
၁၆	ဦး၊ မြင့်၊ ခိုင်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	"	၀၉-၃၃၅၂၇၄၂၅







လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြင့်စော	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိမ်နီးနယ် ၁၉-၃၃၀ကျေးရွာ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ညို
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု/လက်နံ့ရွာ ကျေးရွာ ရွာအိုင်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၆	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၈၆
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၅	၁၈၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၇	၉

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗေဒီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စေ့ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားရွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ဝီင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ *Pact Myanmar.*
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  ၂၀၀၈ နှစ် \_\_\_\_\_/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိခရီးဆိုင်မည်မူကွာဝေးသနည်း? မိုင်  ၂ \_\_\_\_\_/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် \_\_\_\_\_ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် \_\_\_\_\_ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_ *ရေပြင်းလှေခင်းကျောက်စွဲ ဖူးပါသွား*



လူထုဝဟ်ပြိမ်ကိန်း

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြိမ် ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Past Myanmar ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှု၊  
(၂) လူငယ်အင်းဆောင်ရွက်ဖွဲ့၊ စာမျိုးသဖိုးကျေးဇူး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဖြူစေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျော်စို

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၆



လူထုတော်ပြစ်ခံကိန်း



ပုံစံ ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာအုပ် (PC 2)

လက်ညှိုးနှုတ်သက်တော်လူထုတော်ပြစ်ခံရမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်စုံစီ ပြီးစီးတိုင်မကျေရာနှင့် ကျေးဇူးတင်စွာ အတွက်ကိစ္စပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။  
 စည်းရုံးရေးမှု/ရန်ကင်း အမည် စန္ဒာစိန် - ၅.၀၆.၇၅၆ (၂၇) စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအားပေးပုံစံဖြင့်  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မန္တလေး  ပြို့နယ် ညောင်ဦး  ကျေးရွာ ရွာ ၅၇

စီမံကိန်းစာအုပ်အမျိုးအစား	ဖေ့.ရီ		အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင် အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် ဖေ့.ရီ	ပြီးစုံသည့် ဖေ့.ရီ				
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၃၉	၃၉	၇၈	၇၈ ၁၆၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၁.၃.၂၀၁၆	၂၇	၄၂	၆၉	၆၉ ၁၆၈
၃. ကျေးရွာတစ်ခုခု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာလည်အစည်းအဝေး	၂၁.၃.၂၀၁၆	၂၁.၃.၂၀၁၆	၃၅	၂၅	၆၀	၆၀ ၁၆၈
၄. ပြို့နယ်အစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာထု အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး						
၆.၂။ ဂယ်လီရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး						



လူထုပညာပြန့်ပွားရေး

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆. ဘာသာရေးကျမ်းကျမ်းများ လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးထုတ်ဝေရေးခြင်း အစဉ်အစား							
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား							



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန် စွက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ညို - ဦးစိုးကျော် (TF)

နေ့စွဲ ၂၁.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဦးစားပေးဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွာ ၃၅

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ ဦးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျွန်မာရေး	၀ ကျွန်မာရေး
၂ မီးလင်းရေး	၂ ပညာရေး (ခရာ၊ မ)
၃ လမ်းပြုပြင်ရန်	၃ မီးလင်းရေး
၄ ပညာရေး	၄ ကျခပ် စာချိန်
၅ ချောင်းရေစောင့်	၅ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ လမ်းများကောင်းမွန်ရမည်။	၀ စားပေး ချိန် ရရှိရမည်။
၂ စားပေး ချိန် ရရှိရမည်။	၂ ခရာ၊ မ လုံလောက်ရမည်။
၃ ၂၄ နာရီ မီးလင်းရမည်။	၃ မီးလင်းရမည်။
၄ ကျောင်းပတ်ကားပွင့် ပြင်ဆင်ရမည်။	၄ ရေပိုက် လမ်းနှင့် ကျောင်း ကျေးရွာကောင်းမွန်ရမည်။
၅ ချောင်းရေစောင့် လုပ်ကိုင်ရမည်။	၅ စားပေး စောင့် ချိန် ရရှိရမည်။

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀ လမ်းပြုပြင်ရန်	က + မ			၃၅၃ ဦး
၂ ကျောင်းပြုပြင်ရန်	"			"
၃ မီးလင်းရန်(လျှပ်စီးမီး)	"			"




လူထုတိုးမြှင့်ပံ့ကူရေး

၄	ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၈၀ + ၁၀		
၅	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့	"		
၆	ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံ့ကူရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့အစည်းသည်။

အမည် ဦးလှမြင့် လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀၁၇.၂.၂၅.၁၆

ခေါ်ဝေါ်ရေး ဦးလှမြင့်



အမည်	အဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း



အမျိုးသားများ၏အခက်အခဲ		အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ	
၆-	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	၆-	လမ်းပို့ရွာပျံ့နှံ့မှု၊ အကုတ်ကန်-
၇-	စာကြည့်တိုက်	၇-	စာသင်ကျောင်း၊ ရေဒီယိုနှင့်
၈-	ရေကန်ဖြည့်	၈-	ကျွေးမွေးရေး၊ ကတ္တရာပျံ
၉-	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာဖြည့်	၉-	စာကြည့်တိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်
၁၀-	ကျောင်းရေတွင်းဖြည့်	၁၀-	ကျွမ်းကျင်ရေးအခက်အခဲ

အမျိုးသားများ၏ကျွမ်းကျင်မှုများ		အမျိုးသမီးများ၏ကျွမ်းကျင်မှုများ	
၆-	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဖြည့်တိုးရေး	၆-	ကျွမ်းကျင်ရေး၊ အကျိုးမပြုသည့်ဝန်ထမ်းအိမ်
၇-	စာကြည့်တိုက်ရှိရမည်	၇-	ရွာတွင်းလမ်း၊ ကတ္တရာပျံဖြည့်
၈-	အကျိုးမပြုသည့်ကျွမ်းကျင်မှုများ	၈-	ပညာရေးဆောင်ရွက်မှုနှင့်
၉-	အကျိုးမပြုသည့်ကျွမ်းကျင်မှုများ	၉-	ကျွမ်းကျင်ရေးဆောင်ရွက်မှုနှင့်
၁၀-	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာဖြည့်မှုများ	၁၀-	ကျွမ်းကျင်ရေးအခက်အခဲဖြည့်တိုးရေး
၁၁-	ကျွမ်းကျင်ရေးဆောင်ရွက်မှုများ	၁၁-	စာသင်ကျောင်း၊ အိတ်ထုပ်ထုပ်နှင့်



လူထုဝန်ကြီးရုံး

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတန်းစုံစေမှု / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်မှု ပြုနိုင်သည်။  
 ဤပုံစံအားပြင်ဆင်မှုပြုပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်ရွာစေမှု/ဝန်ထမ်းအမည် မော်ဝင်းစုစုအောင် ၊ ဦး ဟန်စွဲအောင် ၊ ဦး အောင်မင်းဦး

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၂၀.၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်(၂)စက်ဝန်း(၀) ဥပဒေဝန်း(၂) ဥပဒေဝန်း(၃) ဥပဒေဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ခရိုင် ကျေးရွာအုပ်စု လက်ခံရွေးချယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်သူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	စနစ်နှင့်ကျေးရွာစီမံ	
							အခြားထည့်ဝင်မှု (မော်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု	အမည်/အဖွဲ့
လက်ခံရွေးချယ်	၇၆ လင်းခင်း ခြင်း	၁၀၀၀' x ၁၂' x ၆"	၆၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား + ၈	၄၅၀၀၀၀			
အုန်းချောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ခြေစင်းခြင်း	၆၀၀' x ၁၂' x ၆"	၂၀၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား + ၈	၄၅၀၀၀၀			
သရက်ကုန်း	စာသင်တန်း အတွက်	၆၁၀' x ၄၅'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား + ၈	၇၀၀၅၀၀၀			
မြောက်ပင်ကုန်း	၇၆ လင်းခင်း ခြင်း	၁၀၀၀' x ၁၂' x ၆"	၃၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား + ၈	၅၀၀၀၀၀၀			
ရွာသစ်ကုန်း	မြေသားကန် ပြုပြင်ခြင်း	၆၅' x ၅၀' x ၆'	၄၉၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား + ၈	၇၀၀၀၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး အမည် ဦးစိုး လက်မှတ် ရက်စွဲ



လူထုဝင်္ဂါပြင်ပကိန်း

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးရာမိတ္တူသည်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝင်္ဂါရွေးချယ်မှု / လက်ထောက်နည်းပညာများကို၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ပြည်သူ့ဝင်ရောက်မှု ပြုလုပ်ထားပြီးနောက်ပြည်သူ့ဝင်္ဂါစီမံကိန်းကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်ရွာရေးရာမိတ္တူ/ဝန်ထမ်းအမည် ဇော်အောင်၊ ဦး ဘန်စိန်အောင် ၊ ဦး အောင်မောင် ၊ ဦး

စနစ် ၂၀၅၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ညောင်ဦး၊ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပဲခွေ၊ လက်ဝန်း(၁)၊ လက်ဝန်း(၂)၊ လက်ဝန်း(၃)၊ လက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်၊ တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	စနစ်မှ ကျန်ကျစရိတ်	
							အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
ကန်တော	ရေကြိုကောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း	၄' x ၁၆' x ၈'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄,၂၅၀၀,၀၀၀			
ကုတ်ကျွန်း	ကောက်စိုက်ရေး၊ လက်ခံခြင်း + ပြောစကား	၄၂၀' x ၁၂၀' x ၆' x ၇.၅'	၈၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၅,၂၅၀၀,၀၀၀			
ရွှေမြစ်သာ	ကောက်စိုက်ရေး၊ တိုက်ရိုက်	၂၀' x ၁၀' x ၁၀' x ၁၀'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၈၅၀၀,၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

စာမျက်နှာ: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ လက်ပဲခွေ



လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစေတော်စာရင်းစာရွက် (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အစေတော်စာရင်းတွင် အညွှန်းပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာတွင် အသုံးပြုရန် ဝန်ထမ်းစာရင်း စာရွက်ပုံစံ (၂) စီမံကိန်းစာရင်းအဖွဲ့အစည်း၊ အစဉ်အစေတော်စာရင်းစာရွက်ပုံစံ (၂) စီမံကိန်းစာရင်းအဖွဲ့အစည်း

စာရွက်အမျိုးအစား: စာရွက်အဖွဲ့အစည်း (TF)

ရက်စွဲ: ၂၀.၃.၂၀၂၆      စီမံကိန်းစာရင်းအဖွဲ့အစည်း(✓)     စာရင်းအဖွဲ့(၂)     စာရင်းအဖွဲ့(၃)     စာရင်းအဖွဲ့(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး      မြို့နယ်: လှိုင်      စာရင်းအဖွဲ့အစည်း: စာရင်းအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ဘဝ (✓)	အိမ်ထောင်ဖွဲ့ပါ (✓)	အိမ်ထောင်ဖွဲ့ရန် လိုအပ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၇။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၈။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၉။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၀။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၁။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၂။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုံစုံဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး: အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံတစ်ရာကို တပ်မတော်ပြုစုရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။









လူထုပတ်ဝန်းကျင်

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူထုပတ်ဝန်းကျင်အစည်းအဝေးအားလုံး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်းကို ဖြည့်စွက်ရန်

စည်းစဉ်အရပ်အရပ် ၀၆/၂၃

ရက်စွဲ ၂၀၁၂.၂.၁၆

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး

မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ

စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်(၇)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၇)  စီမံကိန်း(၇)

စာရင်းအုပ်စု ၅၇၈၅

စာရင်းအုပ်စု ၅၇၈၅

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုဝင်အဖွဲ့ဝင် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခင်မာရီ		/	/	ဗမာ	ခင်မာရီ
၂။	ဒေါ်ခင်မာရီ		/	/	ဗမာ	ဒေါ်ခင်မာရီ
၃။	ဒေါ်ခင်မာရီ		/	/	ဗမာ	ဒေါ်ခင်မာရီ
၄။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၅။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၆။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၇။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၈။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၉။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၁၀။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၁၁။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၁၂။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၁၃။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၁၄။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၁၅။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၁၆။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၁၇။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၁၈။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၁၉။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
၂၀။	မာရီမာရီ		/	/	ဗမာ	မာရီမာရီ
စုစုပေါင်း			၂၃	၂၃		

(၀) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်းတာခြင်းအတွက် အမှတ်ပြုပါ။





လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်ခံရမှုကော စာအုပ်အုပ်စု ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအဖွဲ့၏ ဝေယျာဉ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ဝယ်ယူစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်ညို - ဦးစ. ဂျီ. ဇီ. (F)

ရက်စွဲ: ၂၀၁၃.၂.၁၄ စီမံကိန်းတက်ရောက်ခြင်းမိ(✓)  တက်ရောက်မှု(၂)  တက်ရောက်မှု(၃)  တက်ရောက်မှု(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းအသေကြီး: မန္တလေး မြို့နယ်: ဓမ္မစေတီ စာအုပ်အုပ်စု: လက်ပံအထွေ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုင်းစာရင်း (✓)	လူစွဲ	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်အိ	✓		✓	၈၅၈	၅၆
၂။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၈၅၈
၃။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၅၆
၄။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၅၆
၅။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၅၆
၆။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၅၆
၇။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၅၆
၈။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၅၆
၉။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၅၆
၁၀။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၅၆
၁၁။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၅၆
၁၂။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၅၆
၁၃။	ဒေါ်အိ	✓		✓		၅၆
စုစုပေါင်း		၂၃		၂၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဇယား၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် ထည့်သွင်းရန်





လူထုဝတ်ပြုစံနှုန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စံနှုန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ ဂျပန်စည်းစဉ်းရေးရာက တွေ့ရာသို့ တွင်းဆင်းတွင် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စံနှုန်းတော်များအချို့မဟုတ်ဘဲ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအတွက် ပြင်ဆင်ရေးရာ

စာမျက်နှာ: ၁၀ - ၃ - ၂၀၁၆

ရက်စွဲ: ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

မြို့နယ်: ဓမ္မစာရ

စီမံကိန်းတော်စီမံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၉)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးဇူးပြု ရေးသားပါ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မိန်းမ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုင်းရင်းစွာ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
14	ဒိုး.ဖိုး.အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဖိုး.အောင်
15	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
16	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
17	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
18	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
19	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
20	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
21	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
22	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
23	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
24	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
25	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
စုစုပေါင်း: ၂၅						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဟုဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။















လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး)

ကျေးရွာအမည်.....ရွာခို.....	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်.....လက်ခံခြံရွာ.....
မြို့နယ်.....ညောင်ဦး.....	နေ့စွဲ.....၂၀၁၈.၃.၂၅.....
တက်ရောက်သူစုစုပေါင်း.....၁၆.....(အမျိုးသား ၂၇ ၊ အမျိုးသမီး) ၄၂	
အစီအစဉ်များ	၇၈                      ၃၉                      ၄၉

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း
- ၂။ မိတ်ဆက်ချင်း နှင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၄။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ နောက်ခံသမိုင်းအားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၅။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏မူဝါဒများနှင့် ရံပုံငွေများအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၇။ စေတနာ့အကျိုးဆောင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
- ၈။ ပထမနေ့မှဆောင်ရွက်ချက်များကို အနှစ်ချုပ်တင်ပြခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း
  - (က) ချမ်းသာမှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
  - (ခ) ကျေးရွာမြေပုံ ( ပထဝီအခြေအနေနှင့် သယ်စာတမြေပုံ)
  - (ဂ) ရာသီခွင်ပြဇယား
  - (ဃ) ဝင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအားလေ့လာခြင်း
  - (င) ပြသာနာသစ်ပင်
  - (စ) ကျားမ အခန်းကဏ္ဍပြပင့်ကူအိမ်ပုံ
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း
- ၁၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
- ၁၂။ ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပုံစံများဖြည့်သွင်းခြင်း

- ❖ ဆွေးနွေးချက်များ
  - စေတနာ့အကျိုးဆောင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
  - ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း
  - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း

- ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
- ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပုံစံများဖြည့်သွင်းခြင်း

❖ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- စေတနာ့အကျိုးဆောင်များမှာ
  - (၁) ဦး...  
(၂) ဒေါ်...  
(၃) ဒေါ်...  
(၄) ဒေါ်...  
(၅) ဒေါ်...  
(၆) ဒေါ်...  
(၇) ဒေါ်...  
(၈) ဒေါ်...  
(၉) ဒေါ်...  
(၁၀) ဒေါ်...  
(၁၁) ဒေါ်...  
(၁၂) ဒေါ်...  
(၁၃) ဒေါ်...  
(၁၄) ဒေါ်...  
(၁၅) ဒေါ်...
- ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း  
(နောက်ဆက်တွဲများဖြင့်ပူးတွဲတင်ပြပါမည်)
- ပုံစံ ၈(၃) ဖြင့်ပူးတွဲတင်ပြမည်
- ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများမှာ

စဉ်	အမည်	တာဝန်
(၁)	ဦး... .....	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
(၂)	ဒေါ်... .....	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
(၃)	ဦး... .....	ငွေအရမ်းကိုင်
(၄)	ဦး... .....	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ
(၅)	ဦး... .....	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ
(၆)	ဒေါ်... .....	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ
(၇)	ဒေါ်... .....	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ
(၈)	ဦး... .....	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ
(၉)	ဦး... .....	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ
(၁၀)	ဒေါ်... .....	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ
(၁၁)	ဒေါ်... .....	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ
(၁၂)	ဦး... .....	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ
(၁၃)	ဦး... .....	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ
(၁၄)	.....	.....
(၁၅)	.....	.....

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 လက်မှတ်.....  
 အမည်...  
 ရာထူး...  
 ရက်စွဲ...  
 ခရိုင်...

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဣန္ဒာစလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ဣဉာ+၄	၃/၂၀၁၆	ဧည့်သည်	
	၂	ဧည့်သည်အားပြုပြင်ခြင်း	ဣဉာ+၆	၃/၂၀၁၆	ဧည့်သည်	
	၃					
	၄					
	၅	ဧည့်သည်ရပ်ကွက် ပြုပြင်ရေး	ဣဉာ+၆	၃/၂၀၁၆	ဧည့်သည်	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄	ဧည့်သည်အားစားနပ်ရိက္ခာ	ဣဉာ+၆	၃/၂၀၁၆	ဧည့်သည်	
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃	ဧည့်သည်ရပ်ကွက်	ဣဉာ+၆	၃/၂၀၁၆	ဧည့်သည်	



### VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ရက်စွဲ ၊ ကျေးရွာ ၊ VDP ရက်စွဲ  
 ကျေးရွာ အုပ်စု - မြို့နယ် - ညောင်ဦး မြို့နယ်

( ဝ ) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ ။ ( OM အရ )

- ❖ မျက်နှာဖုံး ( အဖုံး )
- ❖ မာတိကာ
- ❖ ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်
- ❖ PSA အကျဉ်းချုပ် နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက် ( ဆွေးနွေးချက် ရလဒ် )
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစား ပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံအဆောက်အအုံ ၊ အသက်မွေးမှု ၊ ပညာရေး ..... )

နောက်ဆက်တွဲများ

- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ( ဖြစ်နိုင်လျှင် ) မြေပုံများပါရမည် ။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ၊ Venn ပုံ ..... )
- ❖ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ❖ ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC - 1 ပုံစံ )
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်

( ၂ ) လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ ။

- ❖ VDP တွင် ပါဝင်သော လူဦးရေ ( အမျိုးသား / အမျိုးသမီး )
- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေး နှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း -
- ❖ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ❖ ပါဝင်သောလူဦးရေ နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစု နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ )
  - ✓ အလွန်ကောင်း
  - ✓ ကောင်း
  - ✓ ညံ့
- ❖ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြား ပေးထားသလား ?
  - ✓ ရှိ
  - ✓ မရှိ
- ❖ စီမံကိန်းအရေအတွက် ( အမျိုးသား / အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက် )
- ❖ PRA သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်း အရေအတွက် ( အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက် )