

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
မွေးမြူရေး ရေလုပ်ငန်း နှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ညောင်ဦး မြို့နယ်



လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သပွတ်စု ကျေးရွာ ၊ တက်မ အုပ်စု


၂၀၁၆ ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)


ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း



ကျေးရွာ - ဆယ့်တစ်ခု

လူများလေး အရှင်အရှင်ကလေးမြို့

မေလွင် - ၆.၄.၂၀၁၆



မြေပုံအညွှန်း

..... ရွာလမ်း

..... လူနေအိမ်

..... ဘုန်းကြီးကျောင်း

..... စေတီ

..... စက်တိုက်

..... ချိုင့်

..... အစင်

..... မြေအောက်





ကျေးဇူး ဖြေပုံ ဘုံ့ဘဝ ချမ်းသာ

ကျေးဇူး - သတ္တဝါ

- * လူ့မူလရဲ့ ကျင့်ကြံမှု ဖြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့ ကျေးဇူး၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို သိမြင်ခြင်း။
- * ကျေးဇူး၏ လိုအပ်ချက်ကို စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ဖြေပေးနိုင်ခြင်း။
- * ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုခြင်း။
- * ကျေးဇူးဖြေပုံကို ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးအတွင်းရှိ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ အေးအသာအပါအဝင် သိမြင်ရခြင်း။
- * လူ့မူလ၏ များစွာ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၏ စေးအေးမှု အခြေအနေများကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဘုံ့ဘဝ ချမ်းသာ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။

တက်မကျေးရွာ အုပ်စုမြေ မြေပုံ



တက်မကျေးဇူး နှစ်ခုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ

- (၁) တက်မကျေးဇူး
- (၂) နှစ်လျှောက် ကျေးဇူး
- (၃) သတ္တဝါကျေးဇူး
- (၄) မုန့်တိုင်ကျေးဇူး
- (၅) လှော်ထား ကျေးဇူး

စောအောင်ဦးခင်
စောအောင်ဦးမြင့်
တက်မရည်စွာ၊ သပွန်စွာ -

ကစားစားကစား ~ ~ သပွန်စွာ၊ စတင်စာဆိုထားပုံ

သပွန်စွာသည်၊ <၁၁၀၇> ခုနှစ်တွင်၊ တက်မရည်၊ မှန်တိုင်စွာ၊
ရောင်စွာ ဟို. ဗု. နိဗ္ဗာန် (၁၅) နိဗ္ဗာန်လောကီ လာရောက်၍ စောအောင်ဦးမြင့်သည်
တိုင်ခန္ဓာစားစား ကျင့်စွာတည်နေထိုင်ပါသည်။ စွာအံ့စွာဆို၍ သပွန်စွာ
ဗျားကို ကမ္ဘာ့ ဗု. စွာ သပွန်စွာ ဟု နာမည်ပေးခေါ်ကြပါသည်။

<၁၁၂၇> ခုနှစ် ဗျား မြင့်သည်ကို စွာအံ့စွာ ပြောကတည်းက - ပုဂံပြည်
စွာ စွာအံ့စွာ ကျွမ်း. တက်မရည်စွာ တိုင်ပါဝင်ပါသည်။

စွာအံ့စွာ နေရာသည်၊ နေရာ. တက်မရည်၊ စောအောင်ဦးမြင့်စွာ၊
နာရောင်. မှန်တိုင်စွာ၊ အား <၂၅၆၆> ပတ်လည်အား တည်ရှိ. ဇီ. အောက်
တက်မရည်စွာ အား ပေးပါသည်။

စွာ အောင်ဦးစောအောင် ဇီ. ကျောင်းကို <၁၁၆၇> ခုနှစ်တွင်စောအောင်
ဦးအောင် ဦးစောအောင်ကို စောအောင် <၁၅၀၆> ပါဝင်လေ့ရှိတတ်သေး
တိုးတွယ် ပါသည်။

စောအောင်ဦး. အောက်ကိုစောအောင် စွာတည် နှစ်လောက်ကစပြီး ဟု
ဝေဖန်ပြီး ဦးစောအောင်. မြင့်ထပ်မံတိုးတော်မူ၍ ဖြစ်ပါသည်။

<၁၁၁၀၆၇၆> ခုနှစ်တွင်စွာအံ့စွာ မူလတန်းကျောင်း. ဗျား. ဗျား. ဗျား
၇ မူလတန်းကျောင်း နှစ်စီ ဖွင့်ပေးပါသည်။

ယူနိုက်တက်သပွန်စွာ ဗျား. နိဗ္ဗာန်ပေါင်း <၁၁၁၇> နိဗ္ဗာန်
မူလတန်း <၅၀၀> ကျော် ဖြစ်ပါသည်။

အောင်ဦး

စောအောင်
သပွန်စွာ

လူတူပေါင်းနဲ့ပါဝင်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် စာကတ်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

(PSA / PRA) အကူအညီပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်

စဉ်	အခြေအနေအထား	ရက်စွဲ	ဦးတည်နှစ်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်း
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁။	ကျေးဇူးရှင်များ၏ အခြေအနေအထား (social map Resource map)	၆.၃.၂၀၁၆	ကျေးဇူးရှင်များ၊ ကျေးဇူးရှင်များ၏ ဘဝသို့မဟုတ် အခြား	၁၁ဦး	၉ဦး	၂၀ဦး	ကျေးဇူးရှင်များ၏ အခြေအနေအထားကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဘဝသို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေအထားကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဘဝသို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေအထားကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဘဝသို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေအထားကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း။
၂။	ရက်စွဲပြင်ဆင်ခြင်း (Seasonal Calendar)	၆.၃.၂၀၁၆	ကျေးဇူးရှင်များ၊ ကျေးဇူးရှင်များ၏ ဘဝသို့မဟုတ် အခြား	၁၁ဦး	၉ဦး	၂၀ဦး	ကျေးဇူးရှင်များ၏ ဘဝသို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေအထားကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဘဝသို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေအထားကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း။
၃။	ကျေးဇူးရှင်များ၏ အခြေအနေအထား (Metric Ranking)	၆.၃.၂၀၁၆	ကျေးဇူးရှင်များ၊ ကျေးဇူးရှင်များ၏ ဘဝသို့မဟုတ် အခြား	၂၃ဦး	၆၁ဦး	၈၄ဦး	ကျေးဇူးရှင်များ၏ ဘဝသို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေအထားကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဘဝသို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေအထားကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း။
၄။	ပြဿနာပင် (Problem Tree)	၆.၃.၂၀၁၆	ကျေးဇူးရှင်များ၊ ကျေးဇူးရှင်များ၏ ဘဝသို့မဟုတ် အခြား	၁၇ဦး	၂၀ဦး	၃၇ဦး	ကျေးဇူးရှင်များ၏ ဘဝသို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေအထားကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဘဝသို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေအထားကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း။

လူထုပေါင်းမို့ပါလိမ္မော် လူမှုဘက်စုံခွဲခြားခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့ခွဲများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	အဖွဲ့အစည်း၊ ပျက်ဆုံးမှု (Venn Diagram)	၆.၃. ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကျေးရွာထဲသို့ ကျေးရွာအပြင် ကျေးရွာထဲမှ	၁၅	၈	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ ၂၆ ကျား လူမှု အဖွဲ့၊ ပျက်ဆုံး နေမှုကို ထိခံသဖြင့်သာ ရှိတော့ စေတီအောင် နိုင်ပါသည်။
၆	လူမှုစီးပွား အဆင့်အတန်း ခြင်း (Wealth Ranking)	၇.၃. ၂၀၁၆	ရွယ်သား၊ အသက်အဟက်၊ ခွဲခြားခြင်း	၁၅	၂၁	၃၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုစီးပွား အကြောင်းစုံစုံစမ်းစမ်း စုံစမ်း၊ ဓနအဆင့်အတန်း မျိုးစုံစုံစမ်းခြင်း ဖြင့်၊ ကျေးရွာ အတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် အတန်းအတန်း များကို ထည့် ထွင်းဖြည့်စွဲဖြည့်ဖြည့် စုံစမ်းခြင်း
၇	အိန္ဒိယ ကွန်ရက် Spider Web	၆.၃. ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား များ၊ အမျိုးသား ကလေး၊ အမျိုးသမီး ကလေး	၁၅	၉	၂၄	အမျိုးသား ၂၆၊ အမျိုး သမီးများအား အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း တိုင်းထု အဖွဲ့အစည်း ယူဆသင့်ကြောင်း ခိုင်မာ အထောက်အထား ပေးခြင်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ စုံစမ်းခြင်း

ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ပါဝင်သော လူမှုရေးဝန်ထမ်းနှင့် အကျိုးအမြတ်များကို
 (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ။

ရက်	အခြေအနေအထား	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်း
				၁၀	၁၅	၂၀	
၁။	ကျား + မ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု	၆. ၃ - ၂၀၁၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်	၁၀	၁၅	၂၀	ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

ရက်စွဲ-၆.၃.၂၀၁၆

ယိုးဒယားနိုင်ငံ - ဝိယား

ရက်စွဲ	အချက်အလက်	ရက်စွဲ	အချက်အလက်	ရက်စွဲ
၁	အချက်အလက်	၁၉	၂၃%	
၂	အချက်အလက်	၂၁	၂၅%	
၃	အချက်အလက်	၂၀	၂၅%	

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

ဝိယား - ဝိယား

ဝိယား - ဝိယား

ခန့်ညှာပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေပြရယော:

ကျေးရွာ - သတ္တဝါ

သတ္တဝါ ကျေးရွာတွင် စိမ်းထောင်စု (၁၁၃) စုရှိသည်။ စုရပ်စုရပ် ရွာတွင်းမှာ မေထိုင်ပြီး ကျန်စုမှာ ရွာအပြင်တွင်မေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေလှည့်သော စုရပ်စုတွင်း ၅ ခု စိမ်းထောင်စု (၁၉) စိမ်း ၁၆.၅၅ ဖြစ်ပြီး၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၂၃%၊ ပိုင်ဆိုင်မှု များမှာ၊ ဇေယကော - သင်းရပ်၊ ကား၊ များ၊ သစ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဘား၊ ဆိတ် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အထက်တွင် မြေလှည့်သော စုရပ်စုတွင် စိမ်းထောင်စု (၄၂) စိမ်း ၁၆.၅၅ ဖြစ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၅၂)%၊ ပိုင်ဆိုင်မှု များမှာ ဗုဒ္ဓ၊ ဘား၊ ဆိတ် ဆိုင်ကယ်၊ များ၊ စသဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ မမြေလှည့်သော စုရပ်စုတွင် စိမ်းထောင်စု (၂၀) စိမ်း ၁၆.၅၅ ဖြစ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၂၅%၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အားဖြင့် လက်လှည့်လက်စား၊ လက်သား သာမန်ဖြစ်ပါသည်။ မမြေလှည့်သော စုရပ်စု များမှာ အတွက် စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများတွင် အပူပေးကိတ်၊ အပူပေးကိတ်၊ ဝင်ငွေများရရှိစေရန် ဦးစားပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကုသိဒ္ဓင်မြပြက္ခဒိန် ဘုံ့သတ်မှတ်

ကျေးဇူး - ဆန္ဒတရ

ကုသိဒ္ဓင်မြပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူး၏ သတ်မှတ်လ
ကုသိဒ္ဓေမှာ ကလုဗ်များ၏ စာချိန်၊ ကလုဗ်ညည်းတဲစာချိန်၊ ထံရွေဂြိုဟ်နည်းချိန်၊
ထံရွေ များချိန်၊ ဘုရားခြံတော်ကျင်းပချိန်၊ ကဗျဒိဒ္ဓိန် များကို ကျေးဇူးကုထု
ကိုယ်တိုင် လက်ရှိ ခန္ဓာဗေဒများကို ဖြစ်လာထင်သာရှိအောင် ရေးဆွဲခြင်း၊
ဖြစ်ပါသည်။ ဗုံ့ဖြင့် အားဖြင့် ကျေးဇူးကုထုများသည် မိမိတို့ လက်ရှိ ခန္ဓာဗေဒ
များကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် မသိရှိကြပါ။ ထို့ကြောင့် ကုသိဒ္ဓင်မြပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း၊
အားဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လက်ရှိ ခန္ဓာဗေဒများကို သိစာပေါ်သည်။
ဒီမံကိန်းကုဗ်များအရ ဆွဲရာတွင်သည်၊ ထိရောက်သော ရေမြေ အားစေ့စေ့
... မြီး ကျေးဇူးကုထု စုံ အားလပ်ချိန်များကို သိရပြီ၊ ကျေးဇူးဖြင့် ရေး
ကုဗ်များ လျစ်အောင် ရာတွင် ရှေးမေဂ်းပါဝင်၍ ကရောင်ပါသောလျစ်
အရဖြစ်ပါသည်။

ကျား၊မ အခန်းကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုပြုရယာ: ဘုံးသယံဇာတ

- ကျေးဇူး - သမ္မတစု

ကျေးဇူး၏ ကျား၊မ ပိုင်ဆိုင်မှုပြုရယာ: ရေးဆွဲခြင်းဖြင့်


ကျေးဇူးလူထု ကိုယ်တိုင် မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဆိခြင်လာပေးပါသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ
ကိုလည်း ကျေးဇူး၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ ကိုယ်တိုင် မိမိတို့၏
ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတွင် ပါဝင်မှု ရှိသည်ကို သိသာစွာပေးပါသည်
စီမံကိန်းလုပ်ငန်း များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကတွင်လည်း
အရေးပါသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
တစ်ခု ဖြစ်သော ကျား၊မတန်းတူ အဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းက
တွင် အထောက်အကူ ဖြစ်ပေးပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်
ရှိသည်ကို မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် နားလည် သိရှိ စားသည်ကို ဘုံးသယံ
တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

ကျား/မအသုံး ကာကွယ်ပေး ကုန်စင်

အုပ်စု - တက်မ

ရက်စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆

ကျေးရွာအမည် - သပွတ်စု



ကျား - - - - -

မ - - - - -

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးရဲအောင် ၊ ဒေါ်ဩဇာဦး

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာအုပ်စု

ကျား၊ မ အစားကလေးပြ ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ ခုံ့းသတ်ချက်

ကျေးဇူး- သတ္တဝါ

ကျား၊ မ အစားကလေးပြ ပင့်ကူအိမ် ပုံစံအရ သတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်များ


အမျိုးစားနှင့် အမျိုးသမီး များ၏ အိမ်တွင်း၌၊ ယုတ်ဆင်းရဲ၊ ဝင်ငွေရရှိ၍၊
ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ပူးပေါင်းပါဝင်၍၊ စိုက်ပျိုး၍၊ ဆုံးဖြတ်၍ စသည် အချက်များ
ကို ဒီဒီးယွန် ရေစာဆုံးသတ် ဖြစ်ရာ အမျိုးသမီးများအပေါ် အိမ်ခြံမြေကိစ္စများ
လုပ်ကိုင်ပေးသောကြောင့် ကျန်ဆုံးပျားတွင် အာမခံပေးကြောင်း၊
အမျိုးသားများက ဆွမ်းစားပေးကြောင်း ခုံ့းသတ် ကြွေပြီ ဟုပါသည်။
အမျိုးသမီးများကို ချစ်မစားဘဲ လက်ထဲ ခေါ်ယူပစ်ကြောင်း၊ တစ်ဖက်
ပါဝင်ခွင့်ရရှိ လျှင် စိုက်ပျိုးမှု ပြုလုပ်ပေးကြောင်း ခုံ့းသတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စာစဉ်များ ရိုက်သက်ပြခြေပုံ

ကုန်စုံ - တက်မ

ကျေးဇူးတင်စာစဉ် - သမ္မတစု ကျေးဇူး

၅.၅



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမင်းမင်း၊ ဒေါ်ဟောစာစောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးဇူးလူတို့

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပြု ကားချပ် ဆုံးသတ်ချက်

ကျေးဇူး - သတ္တဝါ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပြု ကားချပ် လေ့လာဆုံးသတ်ချက်အရ သတ္တဝါ ကျေးဇူးတွင် စုတ်ချပ်ရေးဖွဲ့အဖွဲ့မှာ အခြေအဆက် ရောက်ဖွဲ့အကြီးစွဲ ဖြစ်ပြီး စုတ်တော်ကြီး ဇွာလည်း အခြေအကြီးမားကြောင်း၊ ရုပ်ရွာလိမ္မာများတွင်လဲ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြောင်း၊ ပရဟိတအသင်း၊ စက်ရေတွင်းကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီ များမှာ နှုတ်ထုတ်အခြေအဆက်ရောက်ဖွဲ့ပြီး စုတ်ချပ်ရေးအဖွဲ့မှ ချိတ်ဆက်ဖွဲ့၍ ဖော်ပြပါသည်။ ဗက် ဖြစ်စေ ငွေစု ငွေဗွေ၊ လုပ်ငန်း များလည်း စုတ်ချပ်ရေးဖွဲ့နှင့် စာညည်းပတ် ဆက်စပ်၍ လုပ်ဆောင် ဖော်ပြပါသည်။


အဖွဲ့အစည်း များ အားလုံးသည် တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးဖွဲ့ မြို့တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း ညှိညွှတ်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဆုံးသတ်ချက်အရ စီမံကိန်း လုပ်ဆောင်ဖွဲ့များကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင် ပိုင်စေရန် စုတ်ချပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း မြို့တိုးရပါသည်။

ပြဿနာသစ်

ကိုးကွယ် - တက်မ

ရက်စွဲ - ၇.၆.၂၀၁၆

ကျေးဇူးတင်သည် - သပိတ်စု



ဦးစောင့်အေးမွန် - ဦးအေးမောင် ၊ ဒေါ်စိန်မာရီ

ပြဿနာသစ်ပင် ဆုံးသတ်ချက်

ကျေးဇူး - သတ္တန်စု

သတ္တန်စု ကျေးဇူးသည် အပူပိုင်းဒေသတွင် တည်ရှိသောကြောင့်
စိုးဒေါင်ခြင်း၊ မြေအောက်ရေနှင့် စားကျွတ်ခြင်း၊ စက်တွင်းနှင့် စားကျွတ်ခြင်း၊
မြေအောက်ရေကန် ရေမပေးခြင်း၊ အပူပိုင်းနှင့် မားခြင်း၊ တို့ကြောင့် ရေအောက်အခြေ
ရပါသည်။ ရေသစ်ပင်ပင်များမှာ စေ့စပ်ပြီး အချိန်ပေး၍ အကုန်အကျွတ်
ဖျက်ခြင်း၊ မီးဖွားရိုး အဆင်မပြေခြင်း၊ လူပင်ပန်းခြင်း၊ အဖတ် ရေထုံ
ရေအောက်တွင် ရေသောက်ကြောင့် ကျန်းမာရေးပင် အပျက်ပြင်းကြောင့် ဆုံးသတ်ကျွတ်ရပါ
သည်။ စက်တွင်းမှ ရေများသည် ရေငံ့များထွက် သဖြင့်... သောက်ဆုံး၍
မရသောကြောင့် မြေအောက်မှ ရေကို အဖို့ပြုသောက်ဆုံး မရပါသည်။
မြေအောက်မှ မှာ တစ်မျိုးမျိုးသော ကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရေမပေးသောကြောင့်
သောက်ဆုံးရေ အဆင်မပြေရေရန် မြေအောက်မှ ရွှံ့ရွှံ့ များကိုပေးထားခြင်း
များဖြင့်လုပ်ရန် ပထမဦးစားပေးအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။


ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ



မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသိပညာ

ရက်စွဲ - ၂၀၂၃ - ၂၀၂၄

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသိပညာ



အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသိပညာ

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသိပညာ

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသိပညာ

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသိပညာ

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသိပညာ

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသိပညာ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပွဲတွင်မိတ်ဆက်ခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပွဲတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောအောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၆၅၇၇၆၀၅/၀၇-၇၈၇၀၁၂၄၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်စုဖြူမြင့်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးကား	မြို့နယ် လှောင်ခို	ကျေးရွာအုပ်စု စက်ကစ
		ကျေးရွာ သတ္တကု

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၁၃ စု	ဘာသာ(၁) -----	၁၁၃ စု
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၆၇ ဦး	၂၆၇ ဦး
	၈၇ ဦး	၂၆၇ ဦး

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မျက်နှာကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(ဝ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းမြဲ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၁	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၁	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြဲ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြဲ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဦး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (ဝ)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် 15 မိနစ် အိုင်ကယ် ၅၆၅၁

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- 15 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- 15 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ဗဟိုကျွမ်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ-----




လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) နေထောင်မကီ
- (၂) ကျောင်းမကီ


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးအေးလှ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မြဖြူဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၆.၃.၂၀၁၆





လူထုဝန်ကြီးရုံး

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့နည်း (PC 2)

လမ်းညွှန်အောက်ခံကုမ္ပဏီ/လက်ထောက်နှင့်ပညာရေး/လက်ထောက်နှင့်ပညာရေးမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအရုံး ဦးစီးဌာနနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်နှိုင်းယှဉ်ချက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်/ဝန်ထမ်း အမည် ဖော်ပြခြင်းဖြင့်

ဇယား ၆.၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် (၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာ အုပ်စု

မြို့နယ်/လက်ထောက် ဖြစ်ပေါ်စေရန်

စီမံကိန်းအောက်ခံကုမ္ပဏီများ	ဇယား ၆.၂.၂၀၁၆		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် ဇယား	ပြီးဆုံးသည့် ဇယား	အဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်	အဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်	အဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်	အဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်	အဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်
၁. ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၅၁	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၂. ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၃၃	၅၁	၅၅	၅၅	၅၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း စုံစုံလင်လင်အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆	၁၃	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂
၄. မြို့နယ်အစည်းအဝေးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၆.၅.၁၆	၆.၅.၁၆	၃၀	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၆.၅.၁၆	၆.၅.၁၆	၃၀	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂
၆.၂ ယယ်ယုရေးအစည်းအဝေး	၅.၆.၁၆	၅.၆.၁၆	၁၀	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆



လူထုဝဟ်ပြီဝ်မံက်နဲး

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ခြံရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စွက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မုန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြီဝ်မံက်နဲး၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်

နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ။ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ်လော့ဇီ ကျေးရွာအုပ်စု ဇာန် ကျေးရွာ အုတ်ခဲ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ၊ ခြံတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂေ့အခက်အခဲ	၁ ဆိုလာဗီးအခက်အခဲ
၂ မြို့ကင်းရေး အခက်အခဲ	၂ ဂေ့အခက်အခဲ
၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၃ ကျွန်းစာရေး အခက်အခဲ
၄ ကျွန်းစာရေး အခက်အခဲ	၄ လမ်းအခက်အခဲ
၅ ပညာရေး အခက်အခဲ	၅ ဖုတ်ရေး အခက်အခဲ

ခ. မှော်မုန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ခြံရေး မှော်မုန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မုန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မုန်းချက်များ
၁ အိမ်စိုင့်ရာချောက်ရေခိုက်လှိုင်း ချိတ်ခြင်း	၁ တံခွာလုံး ဆွဲပစ်ခံစား ဆွတ်တန်းခြင်း
၂ လျှပ်စစ်ဗီးကင်းရေး	၂ ကျေးရွာဆေးဝေးချိတ်ချိတ်ခြင်း
၃ ကမ္ဘာ့လမ်းခင်းခြင်း	၃ ကျောက်ချောကမ်းခင်းခြင်း
၄ ကျေးထက်ဆေးဝေး ချိတ်ဆောက်ရာပါခြင်း	၄ အိမ်စိုင့်ရာချောက်ရေခိုက်လှိုင်း ဆွတ်တန်းခြင်း
၅ အလယ်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၅ အလယ်တန်းကျောင်း တိုးမြှင့်ခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝဟ်ပြီဝ်မံက်နဲး ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြီ ဝ်မံက်နဲး ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြီဝ်မံက်နဲးအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ မြေလှုပ်သွားလာမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး	(ကျား + မ)	(၁)	၆၄ သိန်း	၅၂၆၆ ဦး
၂ လူ့ဘာဗိကား	(ကျား + မ)	(၂)		၄
၃ ကျောက်ခင်းကမ်း	(ကျား + မ)	(၃)		၅၈




လူထုဝတ်ပြုစံကိန်း

၄	ရေခဲကုန်ပစ္စည်းခွယ်တန်းကြိုင်	(၈+၆)	(၄)		၇-၈ နံရံ
၅	နားဝယ်တန်း ကျောင်းတန်းကြိုင်	(၈+၆)	(၅)		၇-၈ နံရံ
၆	အပျို-အမီး-အကျွယ်တန်း	(၆)	(၆)		၅-၆ နံရံ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမောင်မောင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၅. ၃. ၂၀၁၆



အမျိုးအမည်	အရက်	အမျိုးအမည်	အရက်
အမျိုးအမည်	အရက်	အမျိုးအမည်	အရက်
အမျိုးအမည်	အရက်	အမျိုးအမည်	အရက်
အမျိုးအမည်	အရက်	အမျိုးအမည်	အရက်

ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး / ကျား + မ)	ဦးစားပေးအဆင့်	အ.ဖျ.ကု.လုပ်ငန်းစဉ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူအ.ဖျ.ကု.၏ အရေအတွက်
၇၆ ကျေးလက်ဆေးပေးအဖွဲ့ အသေးစား နဲ့ အရာမ ပြုလုပ်	(ကျား + မ)	(၇)		၅၃၆ ဦး
၈၈ မာပိုင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ ကုန်ကြမ်း	(ကျား + မ)	(၈)		၈



လူထုဝယ်မြှုပ်ကိန်း
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝယ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ပြင်ဆင်ပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုဝယ်ကိန်းချက်ရေးဆွဲသည့်အခါတွင် အကျိုးအမြတ်အရ လူထုဝယ်မြှုပ်ကိန်းအမျိုးအစားများ / လက်ထောက်နည်းပညာများကို အကောင်အထည်ဖော်ပြင်ဆင်ရာ မြေညီညွတ်မှု၊
ဤပုံစံအားပြင်ဆင်ရာတွင် မြို့ပေါ်ကကျေးရွာအုပ်စုရှိ အကျိုးအမြတ်အရ လူထုဝယ်မြှုပ်ကိန်းအမျိုးအစားများ၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာအုပ်စုရေးရာ/လုပ်ငန်းအမည် ရေးဆွဲပုံ (၅) -
စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၂၈
မြို့နယ်/တိုင်း၊ နယ်လေး၊ မြို့နယ် ချောဘူတိုင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဝက် ၅၅၇၂၄

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (စေပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ဝက် ၅၅၇၂၄	ရေစင် ၅၆ ရေပိုက်လှည့် အမှတ်ကိုင်ခြင်း	၃၃၉၅၅၆၀	၂၅၇၀၅	၀ ကျား ၀ မ ဧကများ+မ	၁၅၂၆၆		၅၅၂၆၆
မုန်တိုင်းကျေးရွာ	ရေစင် ၅၆ ရေပိုက်လှည့် အမှတ်ကိုင်ခြင်း	၂၅၂၀၆၀	၁၀၄၆၅	၀ ကျား ၀ မ ဧကများ+မ	၅၆၈၆၆		
လက်ထောက်ကျေးရွာ	ရေစင် ၅၆ ရေပိုက်လှည့် အမှတ်ကိုင်ခြင်း	၂၅၂၀၆၀	၂၂၃၃၅	၀ ကျား ၀ မ ဧကများ+မ	၆၀၅၆၆		
ခက်လှေကားကျေးရွာ	ရေစင် ၅၆ ရေပိုက်လှည့် အမှတ်ကိုင်ခြင်း	၂၅၂၀၆၀	၃၀၅၆၆	၀ ကျား ၀ မ ဧကများ+မ	၅၅၆၆၆		
သံလွင်ကျေးရွာ	ရေစင် ၅၆ ရေပိုက်လှည့် အမှတ်ကိုင်ခြင်း	၂၅၂၀၆၀	၅၅၆၆၆	၀ ကျား ၀ မ ဧကများ+မ	၆၆၆၆၆		

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၁၂.၂၈
ရေးဆွဲသူ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အမည် ဦး: ဖြည့်စွတ်
လက်မှတ်
ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၂၈

လူ့ထုလုပ်မှုဦးစီးဌာန

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဦးကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားပေးပံ့ပိုးပေးမှုရှိရန်၊ လူ့ထုလုပ်မှုဦးစီးဌာနမှ အစည်းအဝေးအား ထောက်ခံပေးရန် ဦးစီးဌာနမှ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများကို ဖော်ပြရန်

စည်းစိမ်းရေးရာဌာနမှ ပေးအပ်ထားသည့် ဖော်ပြချက်ပါရှိပါသည်။

ရက်စွဲ: ၉. ၃. ၂၀၁၆

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

ဦးစီးဌာနမှ အစည်းအဝေးအား ထောက်ခံပေးရန်

ဦးစီးဌာနမှ အစည်းအဝေးအား ထောက်ခံပေးရန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်	ဦးစီးဌာန	အဖွဲ့/အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
စဉ်	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
၁၀၂	အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
၁၀၃	အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
၁၀၄	အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
၁၀၅	အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
၁၀၆	အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း

(၁) အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း၊ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း၊ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း



လူထုသတိပြုစံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက် (FORM PC 12)

လက်ညှိုးစွဲ၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင်၍ အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက်ကို အသုံးပြုရန် အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်စာရင်းစာရွက်အမျိုးအမည်အတိုင်း အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက်

အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက် အသုံးပြုရန် အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်စာရင်းစာရွက်အမျိုးအမည်အတိုင်း အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက်

ရက်စွဲ: ၂၀၂၁ ခု ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်: မြန်မာ့နိုင်ငံတော် အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက်

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်: မြန်မာ့နိုင်ငံတော် အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက်

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (W)	အိမ်ထောင်စု (H)	စီမံကိန်းတက်စာရင်းစာရွက် (၁)	စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄)	စာရင်းစာရွက်	လက်မှတ်
၀၁	ဦးကျော်စွာ							
၀၂	ဦးကျော်စွာ							
၀၃	ဦးကျော်စွာ							
၀၄	ဦးကျော်စွာ							
၀၅	ဦးကျော်စွာ							
၀၆	ဦးကျော်စွာ							
၀၇	ဦးကျော်စွာ							
၀၈	ဦးကျော်စွာ							
၀၉	ဦးကျော်စွာ							
စုစုပေါင်း		၁၂	၁	၁၃				

(၁) အိမ်ထောင်စု စီမံကိန်းပုံစံ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက် တစ်စုံတစ်ရာ အစည်းအဝေးတက်စာရင်းစာရွက် အသုံးပြုရန်



လူထုဝေဟင်္ဂါဦးစီးဌာန

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဦးစီးဌာန၊ အစဉ်အဆက်အသေးစားလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝေဟင်္ဂါများကို ကြည့်ရှုရန်၊ လူထုဝေဟင်္ဂါများမှတစ်ဆင့် အသုံးပြုရန်၊ အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ၏ အစဉ်အဆက်ရောက်မှုကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် အစဉ်အဆက်ရောက်မှုကို စောင့်ကြည့်ရန်

ရက်စွဲ	၆. ၃. ၂၀၁၆	ဦးစီးဌာန	စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း အစဉ်အဆက်ရောက်မှု (၈)	စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း အစဉ်အဆက်ရောက်မှု (၉)	စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း အစဉ်အဆက်ရောက်မှု (၁၀)	စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း အစဉ်အဆက်ရောက်မှု (၁၁)	စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း အစဉ်အဆက်ရောက်မှု (၁၂)	စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း အစဉ်အဆက်ရောက်မှု (၁၃)	စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း အစဉ်အဆက်ရောက်မှု (၁၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မန္တလေး	မြို့နယ်	ရေတွင်း	ရေတွင်း	ရေတွင်း	ရေတွင်း	ရေတွင်း	ရေတွင်း	ရေတွင်း

အစဉ်အဆက်အမျိုးအမည်	အမည်	အသက် (၇)	အမျိုးအမည် (၈)	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း (၉)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၂၀	မဟာမာရ်	၂၅	မ	မ	လုပ်ငန်း	မဟာမာရ်
၁၂၁	မဟာမာရ်	၂၅	မ	မ	လုပ်ငန်း	မဟာမာရ်
၁၂၂	မဟာမာရ်	၂၅	မ	မ	လုပ်ငန်း	မဟာမာရ်
၁၂၃	မဟာမာရ်	၂၅	မ	မ	လုပ်ငန်း	မဟာမာရ်
၁၂၄	မဟာမာရ်	၂၅	မ	မ	လုပ်ငန်း	မဟာမာရ်
၁၂၅	မဟာမာရ်	၂၅	မ	မ	လုပ်ငန်း	မဟာမာရ်
၁၂၆	မဟာမာရ်	၂၅	မ	မ	လုပ်ငန်း	မဟာမာရ်
၁၂၇	မဟာမာရ်	၂၅	မ	မ	လုပ်ငန်း	မဟာမာရ်
၁၂၈	မဟာမာရ်	၂၅	မ	မ	လုပ်ငန်း	မဟာမာရ်
၁၂၉	မဟာမာရ်	၂၅	မ	မ	လုပ်ငန်း	မဟာမာရ်
၁၃၀	မဟာမာရ်	၂၅	မ	မ	လုပ်ငန်း	မဟာမာရ်

(၁) အိမ်ထောင်စုဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် အစဉ်အဆက်ရောက်မှု၊ အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအမည်၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်လူထု ဝေဟင်္ဂါဖြင့်

လူထုဝန်ထမ်းစာရွက်

ပုံစံ - ၈-၁-၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးစာရွက် (FORM PC 12)

လက်ထောက်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့ဝင်၊ လူထုဝန်ထမ်းစာရွက်၊ လူထုဝန်ထမ်းစာရွက်၊ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးစာရွက်၊ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးစာရွက်

အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့ဝင်၊ လူထုဝန်ထမ်းစာရွက်၊ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးစာရွက်

ရက်စွဲ: ၂၀၂၁ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

အဖွဲ့အစည်း: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	အသက် (N)	အိမ်ထောင် ရှိ/မရှိ (Y/N)	အိမ်ထောင် လုပ်ငန်း (Y/N)	လက်ထောက်
၄၀	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၄၁	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၄၂	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၄၃	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၄၄	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၄၅	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၄၆	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၄၇	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၄၈	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၄၉	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၅၀	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၅၁	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်
၅၂	မောင်မောင်	၂၈	မရှိ	မရှိ	မောင်မောင်

(၁) အိမ်ထောင်စီးစီးခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်ပင်ပြောဆိုရန်အတွက် အမှတ်ရရှိပါ။

လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်မှတ်ခံ ဝိသိကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်ရန်အတွက် ကျေးဇူးတင် အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများအားလုံးကို ခြိတ်ခွင့်ရရှိရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အင်စိုင်းမြင့်
 ရက်စွဲ ၉. ၃. ၂၀၁၆ ဝိသိကိန်း(၁) ဝိသိကိန်း(၂) ဝိသိကိန်း(၃) ဝိသိကိန်း(၄)
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး/ မန္တလေး မန္တလေး ဝိသိကိန်း(၁) ဝိသိကိန်း(၂) ဝိသိကိန်း(၃) ဝိသိကိန်း(၄) ဝိသိကိန်း(၅)

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မိန်းမ (F)	အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် (Y/N)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၀	ဒေါ်အေးအောင်				မာမာ	မာမာ
၂၁	ဒေါ်အေးအောင်				မ	မ
၂၂	ဒေါ်အေးအောင်				မ	မ
၂၃	ဒေါ်အေးအောင်				မ	မ
၂၄	ဒေါ်အေးအောင်				မ	မ
၂၅	ဒေါ်အေးအောင်				မ	မ
၂၆	ဒေါ်အေးအောင်				မ	မ
၂၇	ဒေါ်အေးအောင်				မ	မ
၂၈	ဒေါ်အေးအောင်				မ	မ
၂၉	ဒေါ်အေးအောင်				မ	မ
၃၀	ဒေါ်အေးအောင်				မ	မ

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် (Y)၊ အထူးသား/အထူးမိန်းမ (M)၊ အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် (F)၊ အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် (M)၊ အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် (F)



လူထုဝန်ထမ်း

ပုံစံ - ၈-၁-၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ လက်ခုပ်၊ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းများက ဝေးရာသို့ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်

အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ဒေါ်အိန်အိန်

ရက်စွဲ ၆. ၇. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး

မြို့နယ် ရတနာ

စီမံကိန်းစဉ်အင်အား ၁၀ နေရာ (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅) စက်ဝန်း (၆) စက်ဝန်း (၇) စက်ဝန်း (၈) စက်ဝန်း (၉) စက်ဝန်း (၁၀)

စဉ်	အမည်	အား (V)	စက်ဝန်း (N)	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း (N)	လူစွဲ	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၁၅	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၁၆	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၁၇	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၁၈	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၁၉	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၂၀	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၂၁	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၂၂	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၂၃	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၂၄	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၂၅	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
၂၆	ဒေါ်အိန်အိန်	✓	✓	✓	မန္တလေး	
စုစုပေါင်း				၁၀		

(၁) အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဟုဆို ဆိုက်ခြင်း။

လူထုထုတ်ပြန်ကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး (FORM PC.12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ ဘဏ္ဍာရေး ဌာနထံသို့ တောင်းခံရန် ပြင်ဆင်ရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအမျိုးအမည် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ ဘဏ္ဍာရေး ဌာနထံသို့ တောင်းခံရန် ပြင်ဆင်ရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအမျိုးအမည် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး


ရက်စွဲ၊ ၆. ၃. ၂၀၁၆
 ဖြည့်နယ်/ တိုင်ပင်ထုတ်ပြန်မှု အဖွဲ့ဝင်၊
 ဦးစွန်းလှိုင်

စီမံကိန်းစာတမ်းအမျိုးအမည်၊ ဘဏ္ဍာရေး ဌာနထံသို့ တောင်းခံရန် ပြင်ဆင်ရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအမျိုးအမည် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး


စဉ်	အမည်	အမျိုးအမည် (၈)	အမျိုးအမည် (၈)	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ ဘဏ္ဍာရေး ဌာနထံသို့ တောင်းခံရန် ပြင်ဆင်ရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအမျိုးအမည် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး	လူစွဲ	စာတမ်း အမျိုးအမည် (၉) <input type="checkbox"/> စာတမ်း (၁) <input type="checkbox"/> စာတမ်း (၂) <input type="checkbox"/> စာတမ်း (၃) <input type="checkbox"/> စာတမ်း (၄) <input type="checkbox"/> စာတမ်း (၅) <input type="checkbox"/> စာတမ်း (၆) <input type="checkbox"/> စာတမ်း (၇) <input type="checkbox"/> စာတမ်း (၈) <input type="checkbox"/> စာတမ်း (၉) <input type="checkbox"/>	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်	✓	✓		၈/၁၅		၃၆.၆.၂၀၁၆
၂	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆
၃	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆
၄	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆
၅	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆
၆	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆
၇	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆
၈	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆
၉	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆
၁၀	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆
၁၁	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆
၁၂	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆
၁၃	ဦးအောင်	✓	✓		"		၃၆.၆.၂၀၁၆

(၁) အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ ဘဏ္ဍာရေး ဌာနထံသို့ တောင်းခံရန် ပြင်ဆင်ရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအမျိုးအမည် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း




ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း




ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း




ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း




ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း



ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း



(10) : 1000000

1000000 - 1000000

1000000 - 1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

Sl. No.	Particulars	Debit	Credit	Balance
1	1000000		1000000	1000000
2	1000000	1000000		0
3	1000000		1000000	1000000
4	1000000	1000000		0
5	1000000		1000000	1000000
6	1000000	1000000		0
7	1000000		1000000	1000000
8	1000000	1000000		0
9	1000000		1000000	1000000
10	1000000	1000000		0
11	1000000		1000000	1000000
12	1000000	1000000		0
13	1000000		1000000	1000000
14	1000000	1000000		0
15	1000000		1000000	1000000
16	1000000	1000000		0
17	1000000		1000000	1000000
18	1000000	1000000		0
19	1000000		1000000	1000000
20	1000000	1000000		0
21	1000000		1000000	1000000
22	1000000	1000000		0
23	1000000		1000000	1000000
24	1000000	1000000		0
25	1000000		1000000	1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

လူထုမဟုတ်ပြင်ပကိန်း

ပုံစံ - ၈-၈၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကတ်စံပုံစံ (FORM PC 12)

လယ်ထွက်ကိစ္စကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုမဟုတ်သူများအား အစည်းအဝေးအား တွင်သာမက အစည်းအဝေးအတွင်း၌ စီမံကိန်းစီမံရေးအဖွဲ့၏လုပ်ငန်းကို အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရန်

သယံဇာတအရင်းအမြစ် ပြင်ပလုပ်ငန်း

စာချုပ်ရေးရေးအမည် နေအိမ်: နေပြည်တော်

ရက်စွဲ: ၇. ၃. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

စီမံကိန်းကော်မတီ: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စီမံကိန်း(၈)

စီမံကိန်း(၂)

စီမံကိန်း(၁)

စော့ဖွဲ့ရေး အဖွဲ့ထု

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့	အိမ်ထောင်	ရက်စွဲ	လက်မှတ်
၄၈	ကျေးဇူးတင်	မ	မ	မ	မ
၄၉	ကျေးဇူးတင်	မ	မ	မ	မ
၅၀	ကျေးဇူးတင်	မ	မ	မ	မ
၅၁	ကျေးဇူးတင်	မ	မ	မ	မ
၅၂	ကျေးဇူးတင်	မ	မ	မ	မ
၅၃	ကျေးဇူးတင်	မ	မ	မ	မ
၅၄	ကျေးဇူးတင်	မ	မ	မ	မ
၅၅	ကျေးဇူးတင်	မ	မ	မ	မ
၅၆	ကျေးဇူးတင်	မ	မ	မ	မ
၅၇	ကျေးဇူးတင်	မ	မ	မ	မ
၅၈	ကျေးဇူးတင်	မ	မ	မ	မ

(၁) အိမ်ထောင်စီမံကိန်းကော်မတီ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အဖွဲ့ကော်မတီ၏ တာဝန်ကို ကိုယ်စားပြုသူမဟုတ်သူမဟုတ်ခြင်း

കോടൻ പ്ലിംഗ്സ് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി എ.എ.എ.എ.

കോടൻ പ്ലിംഗ്സ് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി എ.എ.എ.എ.
 കോടൻ പ്ലിംഗ്സ് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി എ.എ.എ.എ.
 കോടൻ പ്ലിംഗ്സ് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി എ.എ.എ.എ.

ക്രമ നമ്പർ	നാമം	ജനന തീയതി	ജാതി	വിവാഹിതനാ	സംസ്ഥാനം	സംസ്ഥാനം
1	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
2	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
3	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
4	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
5	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
6	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
7	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
8	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
9	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
10	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
11	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
12	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
13	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
14	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
15	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
16	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
17	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
18	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
19	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ
20	കോടൻ പ്ലിംഗ്സ്	✓	✓	✓	കോ	കോ

တစ်စုံတစ်ရာမှတစ်ဆင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အမှတ် (၁) အစည်းအဝေး

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

အစည်းအဝေးအတွက် အကျဉ်းချုပ် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

အမှတ်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ	အချိန်	အကြောင်းအရာ	အကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်
၁	အစည်းအဝေး	✓	✓	✓	၂၀၂၀	အစည်းအဝေး
၂	အစည်းအဝေး	✓	✓	✓	၂၀၂၀	အစည်းအဝေး
၃	အစည်းအဝေး	✓	✓	✓	၂၀၂၀	အစည်းအဝေး
၄	အစည်းအဝေး	✓	✓	✓	၂၀၂၀	အစည်းအဝေး
၅	အစည်းအဝေး	✓	✓	✓	၂၀၂၀	အစည်းအဝေး
၆	အစည်းအဝေး	✓	✓	✓	၂၀၂၀	အစည်းအဝေး
၇	အစည်းအဝေး	✓	✓	✓	၂၀၂၀	အစည်းအဝေး
၈	အစည်းအဝေး	✓	✓	✓	၂၀၂၀	အစည်းအဝေး
၉	အစည်းအဝေး	✓	✓	✓	၂၀၂၀	အစည်းအဝေး
၁၀	အစည်းအဝေး	✓	✓	✓	၂၀၂၀	အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

သပွတ်စုကျေးဇွာ ယထာစုအဖြစ် စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - သပွတ်စုကျေးဇွာ (စုဝင်တန်းကျောင်း)
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၆. ၃. ၂၀၁၆
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀:၀၀ / ၂၀:၇:၃၀
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သူ - ဦးအောင်နိုင် ၊ ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား ၅၁ဦး ၊ မ-၄၄ဦး (၉၅)ဦး
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့် အကြောင်းအရာ

(၁) ဂုဏ်ထူးဆောင်များ စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း

(၂) စောကုဝန်ထမ်းများ ခွဲယှက်ခြင်း

အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

- (၁) အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရမည့် ရည်ရွယ်ချက်
- (၂) ဂုဏ်ထူးဆောင်များ စီမံကိန်း အကြောင်း
- (၃) ဂုဏ်ထူးဆောင်များ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
- (၄) ဂုဏ်ထူးဆောင်များ စီမံကိန်း၏ အကျိုးအမြတ်အမြင်အကြောင်း
- (၅) ဂုဏ်ထူးဆောင်များ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အကြောင်း
- (၆) စီမံကိန်းအကျိုး
- (၇) ကျား၊ မတန်းတူညီမျှခြင်း ဖွင့် နှစ်၊ သမီးများ၏ နှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတင်ပေးခြင်း
- (၈) MPSC ၊ စောကုဝန်ထမ်း ၊ အကြံပြုလုပ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့များ ခွဲယှက်ရမည့် အကြောင်း အရင်း
- (၉) ဆောင်ရွက် ၊ ရောင်းချ
- (၁၀) ကျေးဇွာအုပ်စု တစ်ခုစီအတွက် ရန်ပုံငွေအကြောင်း
- (၁၁) အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း ဖွင့် အကျိုးမဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကြောင်း
- (၁၂) ဗျူဟာ အကာအကွယ် ဖွင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ် အကြောင်း
- (၁၃) ဝေဖန်အကြံပြုပေးခြင်း၊ ဖြေရှင်းရေး ဖွင့် နှစ်၊ လမ်းညွှန်၊ ဝေဖန်အကြံပြုပေးခြင်း၊ နှစ်၊ လမ်းညွှန်၊ အကြောင်း
- (၁၄) စောကုဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ကနဦးအရေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- (၁) ကုတုဗဟိုမြို့ စီမံကိန်းအကြောင်း ကျေးဇူးကုတုမှ သိရှိရန်အတွက် ဆိုလိုပါသည်။
- (၂) တေကုတု ဝန်ထမ်းများကို ကျေးဇူးကုတု အားလုံးပေါ် သဘောဆန္ဒဖြင့် ဦးစောဦးဆုံး ဖြင့် ဒေါ်စိန်စိန် (တို့အား) ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- (၃) ကျေးဇူးကုတုပေါ် သဘော ဆန္ဒဖြင့် ဥတိပဒေ ကနဦးအရေးကို ၇. ၃. ၂၀၁၆ ရက် ရက်နေ့ရက် ၁:၀၀ တွင်ခေတ်ပြန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်စွမ်းဖြင့်
 လက်မှတ် - ကျေး
 ရက်စွဲ - ၆. ၃. ၂၀၁၆

သတ္တဝါစု ကျေးဇူး ဥတိယာဇန၊ အရည်အဝေး ဖြတ်တမ်း

- အရည်အဝေးကျင့်ပသည့် ငှက် - သတ္တဝါစုကျေးဇူး (မူလတန်းကျောင်း)
- အရည်အဝေးကျင့်ပသည့်ဂုဏ် - ကျေးဇူး ၂၀၁၆
- အရည်အဝေးကျင့်ပသည့်အဖွဲ့ - ဇနီးမောင်နှံ - ၁၀၀
- အရည်အဝေးမြေလုပ်သူ - ဦးအောင်နိုင် ၊ ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်
- အရည်အဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား ၂၃ ဦး ၊ မ - ၄၁ ဦး ၊ (၇၄) ဦး

အရည်အဝေးမြေလုပ်ဆောင် အကြောင်းအရာ

- (၁) ကျေးဇူးဆင်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ မြေလုပ်၍
- (၂) ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ၍
- (၃) ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်း၍

အရည်အဝေး ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

- (၁) ကျေးဇူး ဆင်းစစ်ခြင်း များ
 - (က) ကျေးဇူး သမိုင်းကြောင်း
 - (ခ) ကျေးဇူးများ အရင်းအမြစ်ဖြ မြေပုံ
 - (ဂ) ဇနီးမောင်နှံ ဖိုင်ဆိုင်ဖြ မြေပုံ
 - (ဃ) ဂုဏ်ထူးဆောင်ဖြ မြေပုံ
 - (င) ကျား ၂၃ ဦး ဖိုင်ဆိုင်ဖြ အရင်းအမြစ်ဖြ မြေပုံ
 - (စ) ကျား ၂၃ ဦး အစိုးရကဏ္ဍဖြ ဝင်ကုန်
 - (ဆ) အဖွဲ့အရည်အဝေး ချိတ်ဆက်ဖြ ကားဥပဒေ
 - (ဇ) ပြဿနာအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
- (၂) ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
- (၃) ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ
 - အဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြ၍
 - အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း

နရည်အဖေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ မြှုပ်နှံရခြင်းမရှိ ရှည်ကြာချက်ကို ကျေးဇူးတင်စွာ
ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၂) ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်အရ

ထာဝမဦးစားပေး -

နှုတ်ယူဦးစားပေး -

တက်သွင်းဦးစားပေး -

ဆုတောင်းဦးစားပေး -

(၃) ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များမှာ -

ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးစောဇော်

- ဒေါ်ခင်မာမာ

ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့အစည်း ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးမြင့်မြိုင်

မှတ်တမ်းထိန်း - ဦးကျော်စင်

အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်ရီမာလင်း

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးကျော်စင်

အဖွဲ့ဝင် (၁) - ဦးမြင့်အောင်

အဖွဲ့ဝင် (၂) - ဒေါ်ခင်မာမာ

လုပ်ထုတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့အစည်း ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးစင်စင်

အဖွဲ့ဝင် (၁) - ဦးကျော်စင်

အဖွဲ့ဝင် (၂) - ဒေါ်အိတ်မာလင်း

ငွေစာရင်းကိုင် - ဦးအောင်ကိုဝင်း

ဝေဖန် အကြံပြုကုန်စားကွပ်ကဲရေး - ဦးကျော်စင်

- ဒေါ်ရီမာလင်း

တို့အား ကျေးဇူးတင်စွာ မှီခိုရန် အထောက်အကူပြု ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

(၄) ကျေးဇူးတင်စွာ နှစ်စဉ် စီမံကိန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ၁၇.၃.၂၀၁၆
မတက် ၁၀.၀၀ တွင် တက်စကျေးဇူးတင်စွာ သွင်းတော်ကြီးကျောင်းသို့
ကျေးဇူးတင်စွာ စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဦး၊ ကျေးဇူးတင်စွာ စာရင်းကိုင်ရှင်
အကြံပြု လိုက် စာအုပ် (၂) ဦးအား ချီးမြှင့်ပေးပါသည်။

(၅) ဥပမာ ၄.၃၀ အချိန်တွင် အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ - ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်

လက်မှတ် - ကျေးဇူး

ရက်စွဲ - ၇.၃.၂၀၁၆

ကက်မကျေးရွာ ဧကပင် စာစဉ် : အဝေး ဖြစ်တမ်း

စာစဉ် : အဝေး ကျင်းပသည့် ဝါးရာ - တက်မကျေးရွာ (ဆွမ်းစား ကျောင်းဆောင်)

စာစဉ် : အဝေး ကျင်းပသည့် ဝါးရာ - ၁၇ - ၃ - ၂၀၁၆

စာစဉ် : အဝေး ကျင်းပသည့် ဝါးရာ - ၁၀ : ၃၀

စာစဉ် : အဝေး ပြုလုပ်သူ - ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့် ၊ ဒေါ်မာမာခိုင်

စာစဉ် : အဝေး တက်ရောက်သူ - ကျား ၁၃ ဦး ၊ ၁၀ - ၆ ဦး (၂၂) ဦး

စာစဉ် : အဝေး ပြုလုပ်မည့် အကြောင်းအရာ

(၁) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

(၂) ကျေးရွာ ဧကပင် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

စာစဉ် : အဝေး ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

(၁) ကျေးရွာ ဧကပင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

(၂) ကျေးရွာ ဧကပင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့ဝင် စီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုလုပ်မည့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြ၍ အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း

စာစဉ် : အဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာ ဧကပင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်အရ

ပထမဦးစားပေး - ရေခဲနှင့် ရေပိုက်လှိုင်းဆွယ်တန်းခြင်း (တက်မကျေးရွာ)

ပထမဦးစားပေး - ရေခဲနှင့် ရေပိုက်လှိုင်းဆွယ်တန်းခြင်း (မုန်တိုင်းကျေးရွာ)

ပထမဦးစားပေး - စက်ရေတွင်းမြင်မြင်ခြင်း (ဂုဏ်တောကျေးရွာ)

ပထမဦးစားပေး - ရေခဲနှင့် ရေပိုက်လှိုင်းဆွယ်တန်းခြင်း (အုတ်ဆွေးကားကျေးရွာ)

ပထမဦးစားပေး - မြေသားကန်မြင်မြင်ခြင်း (သွယ်တံကျေးရွာ)

(၂) ကျေးရွာ ဧကပင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုလုပ်မည့် အဖွဲ့ဝင်

ဗွားဗွား ဧကပင် အဖွဲ့ - ဦးဗြဲဇော်ဝင်း

- ဒေါ်ဗွားဗွား

အဖွဲ့ဝင်များ - ဦးဝင်းငွေ

- ဦးမောင်လေး

ကမ္ဘာဝင် ချက်များ - ဒေါ်ရီရီ ဝင်း

- ဒေါ်ခွီ၊ ခွီဝင်း၊
- ဒေါ်ခင်မာမြင့်

ဘဏ္ဍာရေး - ဘယ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ - ဒေါ်မြင့်မြင့်ခွီ၊

စာရင်းကိုင် - ဦးယင်းဝင်း

- ကမ္ဘာဝင်များ - ဦးဦးကံတင်
- ဦးဦးတင်
- ဦးအောင်ကိုဝင်း
- ဦးကျော်စွေ
- ဦးအောင်ဝင်း

ဝေဖန်အကြံပြုပေးခြင်းဖြင့် - ဒေါ်ခွီ၊ ခွီဝင်း

ကမ္ဘာဝင်များ - ဦးကျော်စွေ

- ကမ္ဘာဝင်များ - ဦးကျော်စွေ
- ဦးအောင်မြင်
- ဦးယင်းဝင်း
- ဦးအောင်ကျော်စွေ
- ဒေါ်သန်းလှ
- ဒေါ်ရီရီ ဝင်း
- ဒေါ်အောင်မြင်မော်
- ဒေါ်မြင့်မြင့်

တို့အား ကျေးဇူးလှူဆောင်ရာတွင် ဦးကျော်စွေ ဦးစွာပါဝင်သည်။

(၃) ကျေးဇူးလှူဆောင်ရာတွင် ကမ္ဘာဝင်အဖွဲ့ဝင်များ - ဒေါ်ခွီ၊ ခွီဝင်း

ကမ္ဘာဝင်အဖွဲ့ဝင်များ ဦးစွာပါဝင်သည်။

ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ - ဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်

ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ - mye-

ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ - ၁၇.၃.၂၀၁၆

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြေအားကန်မြင့် နှင့် ရွာဖယ်ထုတ်ခြင်း	ကျား/မ	၃/၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ	
	၂	ကျောက်ဆင်းလမ်း	ကျား/မ	၃/၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ	
	၃	ရေပိုက်လှိုင်းဆွယ်တန်းခြင်း	ကျား/မ	၃/၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ	
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	ကျွဲယဇ်မီးခက်ပြင်ထိန်း	ကျား/မ	၃/၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ရေအိုင်တူး	ကျား/မ	၃/၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ	
	၂	ရွာထဲတန်းကျောင်းတိုးမြှင့်ခြင်း	ကျား/မ	၃/၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ	
	၃	ကျေးထက်အေးစေးခန်းအဆောက်				
	၄	၃၆ ဆရာဝန်ပြေးခြင်း	ကျား/မ	၃/၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ	
	၅	ထပ်လှံစိုက်ပျိုးရေးအောက်လှံခြင်း	ကျား/မ	၃/၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ	
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					



VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ဒေါ်အင်စွန်းမြင့် ရက်စွဲ ၊ ၇.၃.၂၀၁၆ ကျေးရွာ၊ သွက်စု VDP ရက်စွဲ ၇.၃.၂၀၁၆

ကျေးရွာ အုပ်စု - တက်စ

မြို့နယ် - ညောင်ဦး မြို့နယ်

(ဝ) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ❖ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ❖ မာတိကာ
- ❖ ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်
- ❖ PSA အကျဉ်းချုပ် နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး ၊ အသက်မွေးမှု ၊ ပညာရေး)

နောက်ဆက်တွဲများ

- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရှိမည် ။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ၊ Venn ပုံ)
- ❖ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ❖ ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC - 1 ပုံစံ)
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- ❖ VDP တွင် ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး)
- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေး နှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း -
- ❖ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ❖ ပါဝင်သောလူဦးရေ နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစု နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - ✓ အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ✓ ညံ့
- ❖ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြား ပေးထားသလား ?
 - ✓ ရှိ
 - ✓ မရှိ
- ❖ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- ❖ PRA သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)