

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အကလောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိန္နဲဆိပ်ကျေးရွာ (၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဖြေရှင်းရေးပုံ

၂။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ဂေဟစနစ်များ၊ စာရင်း

၃။ ဂေဟစနစ်တွင် အခြေခံ အချက်အလက်များ

၄။ လျှော့ပုံပေါင်း ပါဝင်သော လျှော့ပုံဆိုင်ရာ ဆက် ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်မှု (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်များ

၅။ ဂေဟစနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အတွက် အသုံးပြုသော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သို့သော်လည်းကောင်း

၆။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဂေဟစနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်မှု တမ်း

၇။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

၈။ ဂေဟစနစ် အချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်း၊ စစ်ဆေးမှု၊ အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ဂေဟစနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ဂေဟစနစ် အုပ်စု စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းစဉ် ရွေးချယ်ခြင်း ဇယား (ပုံစံ - ၄)


၁၂။ အစဉ်အဆင့် တက်ကြွမှုများ၊ အတက်ကြွမှုများ စာရင်း (ပုံစံ - ၅)

၁၃။ အစဉ်အဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံများ

၁၄။ ကမ္ဘာ့အလင်း ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ

၁၅။ ဂေဟစနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- ~~~~~ မီးရထားလမ်း
- သတ္တုတွင်း
- ✕ တံတား
- ▲ ဝေတီ

၂။ စာကလေး စာပိုဒ်တွင် ပါဝင်သောကျေးဇူးများစာရင်း

(၁) စာကလေးကျေးဇူး

(၂) ပိန္နဲ ဆိပ်ကျေးဇူး

၃။ ကျေးဇူးစာပိုဒ်ခံစားရက်စွာများ

(က) ပိန္နဲ ဆိပ်ကျေးဇူးသမိုင်းကဏ္ဍ

ပိန္နဲဆိပ်ကျေးဇူးသည် အာရပ်ဆိပ်မြစ်မှ (၁၈) မိုင်ကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ပိန္နဲ ဆိပ်ကျေးဇူးတွင် ယှဉ်း ၁၄၄၃) ရေထိုင်မြေ ဖြစ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ထားသည်။ ယင်းကျေးဇူးတွင် ရေထိုင်မြေများသည် ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်စာယာလို့ ကွပ်ကြသူများဖြစ်သည်။ ယင်းကျေးဇူးသည် ယခင်က ကမ်းနားစွာ ပိန္နဲပင်တစ်ပင်ရှိပြီး ယခင်များက ယင်းပိန္နဲပင်မှ ဆိုက်ကြ၍ ပိန္နဲဆိပ်ကျေးဇူးဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ယခင် ဆိပ်ကျေးဇူး၏ သက်တမ်းမှာ (၁၁၈) ခုနှစ်ခန့် အကြာရှိပြီး ယင်းကမ်းစိုက် ပျိုးရေအဖြစ် စပါးနှင့် ရေကန်များကို ယူဆိုင်ကြသည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစောသူအုပ်စု	စာကလေးကောက်ယူ			နိဒါန်းကလေးအဖွဲ့အစည်းများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာ ဂူဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ပုံစံ စာပြင်ပုံ (Social Map/ Resource Map)	25.2.2016	မြေညာသော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မမြေညာသော အုပ်စု	14	40	54	နိဒါန်းများ၊ နေထိုင်ပုံစံအစား အစဉ်များ၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေ များ၊ မြစ်ချောင်းများဖြင့် စောစောကလေးများ
၂။	ဂူဖွဲ့ပုံစံများ အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	25.2.2016	မြေညာသော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မမြေညာသော အုပ်စု	14	40	54	ကျေးရွာ ဂူဖွဲ့ပုံစံ၊ အုပ်စု များ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း ကောက် နေထိုင်ပုံစံများ သတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာ များဖြင့် နေထိုင်ပုံစံ သတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ရာသီခွင် ဇယား (seasonal calendar)	25.2.2016	မြေညာသော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မမြေညာသော အုပ်စု	14	40	54	ရာသီခွင်၊ ချိတ်ဖျား၊ ချိတ် စင်၊ ရွှေ၊ ပြောင်း၊ အလယ် အလတ်၊ ယာဇာပေး၊ မေ မြေ၊ လုပ်ငန်းများဖြင့် ပွဲစောများ
၄။	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider web)	25.2.2016	မြေညာသော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မမြေညာသော အုပ်စု	14	40	54	နိဒါန်းများဖြင့် နိဒါန်း များစာအုပ်နှင့်အစား ပုံစံဖြင့် ကျေးရွာအစား ကလေးများ












၅	ကွဲပြားမှု (ကွဲပြားမှု) ဆွဲယူခြင်း	25.2.2016	ပြေလည်သော နည်း ကနယ် ကနယ် နည်း မပြေလည်သော နည်း	14	40	54	ကန့်သတ်ထားသော၊ ယင်းတို့၏ အ ကွဲပြားမှု ကွဲပြားမှု ကွဲပြားမှု ပြုလုပ် နည်းပြုလုပ်သော ကို ဖော်ပြခြင်း။
၆	ကန့်သတ်မှု ဒီဂရမ် Cvenn Diagram	25.2.2016	ပြေလည်သော နည်း ကနယ် ကနယ် နည်း မပြေလည်သော နည်း	14	40	54	ကျေးဇူးတင်ပြီး ကန့်သတ်မှု များ ဆွဲယူသော နည်း များ ကန့်သတ်မှု ဆွဲယူမှု များ ဒီဂရမ် နည်း ကို ဖော်ပြခြင်း။
၇	ပြဿနာ ပင် (problem Tree)	25.2.2016	ကန့်သတ်မှု + ကန့်သတ်မှု	14	40	54	ကျေးဇူးတင်သော ကန့်သတ် ကန့်သတ်မှု ကန့်သတ်မှု သက် မွေး ဝမ်းကျောင်း နည်းများ၊ ယခုကျေး ဒီဂရမ် ပြုလုပ်မှု၊ ကျေးဇူးတင် နည်းများ ပြုလုပ်မှု
၈	ကျေးဇူးတင်ပြီး နည်းများ ပေးကမ်းမှု ပြုလုပ်ခြင်း (Matrix Ranking)	25.2.2016	ပြေလည်သော နည်း ကနယ် ကနယ် နည်း မပြေလည်သော နည်း	14	40	54	ကန့်သတ်မှု ပြုလုပ်မှု၊ ကန့်သတ်မှု စား နည်း နည်း ကန့်သတ်မှု နည်းများ ပြုလုပ်မှု၊ ကန့်သတ်မှု ဆွဲယူခြင်း


ကျေးရွာ - ပဒုန္နကမ
 မုခ် - နာကစော
 မြို့နယ် - စကော့မိ
 ယဉ်နယ် - ကရင်

ကရင်
 မြို့နယ်
 စကော့မိ

မြို့နယ် - ဒီးပေဒုဂ်
 မြို့နယ် - စကော့မိ

နက္ခတ်:

-  - ကမ္ဘာကြီး
-  → သစ်တော
-  → စပါးပင်
-  → ကပင်
-  → ရွာကပင်
-  → ကော်လုံးကွင်း
-  → ကျေးရွာစက်
ခန်း
-  → ကျေးရွာစက်
ခန်း
-  → ကျေးရွာစက်
ခန်း
-  - မြေအောက်
-  → ကျေးရွာစက်



ကမ္ဘာကြီး
 မြို့နယ်

25.2.2016

ပိန္နဲဆိပ်ကျေးရွာ

သုံးသပ်ချက် နှစ်ရလဒ်များ

လူနေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေး ဓာတ်ကြွေ၊ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပိန္နဲဆိပ်ကျေးရွာတွင် စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသာလမ်းများဖြစ်ပြီး လမ်းတောရေမြောင်းများ မရှိပါ။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများမှာ ဆိုင်းကယ် စီး၍ မရနိုင်သော်လည်းကောင်း ပျက်စီးလေ့ရှိသည်။ ကမ္ဘာကျေးရွာသို့ သွားလမ်းများမှာ မြေသာလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရ နာလွန်ခက်ခဲပါသည်။

ကျွန်းမာရေး - နာမကျန်ဖြစ်ပါက ကျေးရွာစားများတွင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း မရှိပါ။ မြေမြေဖြင့် ရွာတွင် ဤသော နိမ့်ဆိုင်လေ့ မှ ဆေးဝယ်သောက်ရပါသည်။ သောက်သာပါက ရွာ နှင့် ငါးစာ မိုင်ကပ်ကပ်တွင် ဤသော ကြေးဆိပ်ကြီးဖြင့် ဆေးရုံသို့ သွားကြရပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်း၊ ကတောက် ကရပ်လက်သည်များ ဖြစ်မွေးကြရပါသည်။ မွေးဖို့ ခက်ခဲ နှင့် ဤပါက ကြေးဆိပ်ကြီးဖြင့် ဆေးရုံသို့ ပြေးကြရပါသည်။

ဘေလ်သုံးရေ - ကျေးရွာတွင် ရေယက်ကန်များတွင် ရေယက်ရပါသည်။ ယက်ကန်များတွင် ကန်စီ နှင့် ဝေ၍ လူနှင့် ဆန်ဖြင့် ဝယ်ရပါသည်။ ထို့နောက် ရေတွင် ကမိုး နှင့် ကက များ မရှိသော ကြောင့် ကမိုး များ၊ မျက်မှားများ ကလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။

ကမ္ဘာ - ရွာ နဂါးစင်ရော်ကန်များရှိပြီး ရွာလယ်လမ်းတစ်လျှောက်တွင် စာသစ်ကျွန်း စသည် ရှိသည်။ ရွာလယ်ကန်တွင် ကုန်း၊ နှစ်သုံးကျေး ရှိသည်။ ကျေးရွာ မြေပုံဆွဲခြင်း၊ ကန် ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ရွာ အနိမ့်ကန်များ ဆွဲရှိမည်။

ආයතන - පිණිසියේ ආයතන

අයදුම් - නාම පෙළපිටිය

අයදුම් පිටුවේ අංකය : 01/01/2016

අයදුම්	දායක ප්‍රවේශය	එක්වීමේ සංඛ්‍යාව
වැඩසටහන් අයදුම්	වැඩසටහන් කාලය කාලය කාලය කාලය කාලය කාලය කාලය කාලය	30
ප්‍රවේශය අයදුම්	වැඩසටහන් කාලය කාලය කාලය කාලය කාලය	20
ප්‍රවේශය කාලය	කාලය කාලය කාලය කාලය කාලය කාලය කාලය	17
අදාළ		67

25.2.2016

ပိန္နဲဆိပ်ကျေးရွာ

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏လူမှုဖူစီးပွားစနစ်သည် မှတ်တိုင်၏ အကျိုးပြုပိန္နဲဆိပ်ကျေးရွာ
စနစ်ဖြင့် ယောကိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု၊ စားစနစ်
ယောကိမ်ထောင်စု များကို အိမ်ရှင်ပါသည်။

ကျေးရွာရှိ လူထု များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုများကို လည်း အိမ်ရှင်ပါသည်။
ထိုကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသို့/သား များ၏ စီးပွားရေး စနစ်များကို လည်း သုံးသပ်
နိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေစနစ်များ၊ အလယ်အလတ် စနစ်များနှင့် အိမ်စားသုံး သဘောအရင်းအမြစ်များ
ကို လည်း အိမ်ရှင်ပါသည်။

പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്
പേര്	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓
പേര്	-	-	✓✓✓	✓✓✓	-	-	-	-	-	-	-	-
പേര്	-	✓	✓✓	✓✓✓	-	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	-
പേര്	-	-	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓
പേര്	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓
പേര്	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
പേര്	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓✓	-	-

၂၅.၂.၂၀၁၆

ပဋိပညာ

ဆုံးသတ်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းများ

ကျင့်ကြံရေး - တစ်ခွဲ၊ အပည့်နှင့်ဝါဆိုတွင် ကျေးဇူးပြု၍ ဆွေးနွေးသောများသည်။

ရာဇီရကျေးဇူးအောင်ကြောင်းပေးပေးပေးပေးပေးရောင်းကုန်လုပ်ငန်းအောင်ကြောင်း

ပြီးနောက်နှင့်ဝါဆိုလတွင်တစ်ကွေ့ကွေ့ကွေ့ကွေ့အောင်မြင်စွာသည်။

စပါးထိုက်ပါးရောင် - အညိုလှည့်စတင်လုပ်နိုင်ပြီး တပို့တွဲလတွင်ပိုက်

ပြီးဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေ - အပည့်လ မှတစ်ပါးလထိစပါးနှင့်ရှေ့ကများကောင်းကောင်းအောင်


ဝင်ငွေကများဆုံးလများဖြစ်လာသည်။

ဦးကုပုံတော် - ရက်တော်၊ ပြာသို့နှင့်တစ်ပါးလများတွင်အစစ်စစ်ပွဲများ

ကောင်းသောပွဲများပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။

ရှေ့ကကစားခြင်း - သီတင်းကျွတ်လ၊ တစ်ဆောင်မျှချလ၊ ရက်တော်လနှင့်ပြာသိုလ

တွင်ကများဆုံးရှေ့ကကစားခြင်းဖြစ်သည်။



* ကျား
 * မိန်းမ

၂၅.၂.၂၀၁၆

ပိန္နဲဆိပ်ကျေးရွာ

သုံးသပ် ဆက် နှင့် ဂုဏ်ကျေး

စာမျိုးသမီးများ နှင့် စာမျိုးသားများ တရားတူစွာ နှင့် စာရေး များ ဂုဏ်ကျေး
စာဆိုင် (၈၀) ဆင့် သတ်မှတ် ဤလေ့လာ များဖြင့် လုပ်ခဲ့ပါသည်။

အရင်း စာဖြစ် စာပေါ်လက်လှမ်းမီ စာသုံးမျိုး

စာမျိုးသမီးများ နှင့် စာမျိုးသားများသည် လက်လှမ်းမီ စာရင်း စာဖြစ် များကို တွေ့
တရားတူစွာ စာသုံး မြင်သည်။

စိုဆောင်နိုင်မှု

စိမ့်ခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်း များတွင် စာမျိုးသားများသည် စာမျိုးသမီးများထက် ပိုမို
လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု




စာမျိုးသားများ နှင့် စာမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေ လိုအပ်ချက် ရှာဖွေ နိုင်ကြပါသည်။

စိမ်းမှု လိမ္မော်လုပ်ဆောင်မှု

စာမျိုးသားများ စာရေးဖြစ် စာမျိုးသမီးများ စာရေးစိမ်းမှုတွင် ပိုမို တွေ့ရှိရသည်။
ပေးကြရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ဆုံးဖြတ် ဆက် ဆက်

မိဘတစ်ဦးတွင် စာမျိုးသား၏ ဆုံးဖြတ် ဆက် နှင့် စာမျိုးသမီး၏ ဆုံးဖြတ် ဆက်
များ တူညီစွာ ဆုံးဖြတ်သည် ခုတွေ့ရသည်။

မာမျိုးသား	မာမျိုးသား/သမီး	မာမျိုးသမီး
		
<ul style="list-style-type: none"> • စေတနာပာဇီ • နွား 	<ul style="list-style-type: none"> • မိဖ • ကား • ခိုဇကယ် • ရာဘာဇွံ • လယ် 	<ul style="list-style-type: none"> • ရွေးချိန် (ခိန်) • စက်

သုံးသပ်ချက် ၅၆၇ နံပါတ်


25.2.2015.

ပိန္နဲဆိပ်ကျေးရွာ

ဧကအကျယ်အဝန်းကို ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ဧကပြင် စာမျက်နှာ၊ သော့ဖျက်စာမျက်နှာ၊ စာသုံးပြုခွင့် မှု / ပိုမိုစာသုံးခွင့်
 မှုနှင့် စာမျက်နှာ၊ သော့ဖျက်စာမျက်နှာ၊ စာသုံးပြုခွင့် မှု / ပိုမိုစာသုံးပြုခွင့် မှု တို့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

စာမျက်နှာ၊ သော့ဖျက်စာမျက်နှာ ပိုင်ဆိုင်မှု မှု၊ စာမျက်နှာ၊ သော့ဖျက်စာမျက်နှာ ပိုင်ဆိုင်မှု မှု မှုကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
 သိရှိနိုင်ပါသည်။

KNU



သုံးဆယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်း

25.2.2016

ပို့ဆောင်ရေးဌာန

ကျေးဇူးတင်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူးတင်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့အစည်း KNU အဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးတင်
ပြသရာမှာ အခက်အခဲများ၊ မူယစ်ဆေးဝါး၊ ပပျောက်ရေးစသည်၊ လုပ်ငန်းများ
ကို ကျေးဇူးလူအဖွဲ့ ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

KWGC အဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးတင်သော / စာရေးလိစာရပ်များကို ကျေးဇူးတင်
ထောက်ခံပေးရန် အဖွဲ့အစည်းတို့ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျောင်းတော်မတီအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးလူအဖွဲ့ ပူးပေါင်း၍
ပညာရေး၊ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတို့ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပြည်သူ့သတိပဋ္ဌာန်

ကမ္ဘာ့သား + ကမ္ဘာ့သမီး
u

25.2.2016

ဝိပဿနာပညာရေး



ပြေငြိမ်းရေးအဖွဲ့

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

၂၀.၂.၂၀၁၆

ပိဋကတ်စာ

စဉ်	စာအုပ်အမျိုးအစား	စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	ပြေငြိမ်းရေးအဖွဲ့	၁	အချိန်ကုန်လုပ်ငန်း
၂	စိပ်ရေများ/တွင်းတူးရေးအဖွဲ့	၂	အချိန်ကုန်လုပ်ငန်း
၃	ရေခဲအဖွဲ့	၃	
၄	ရွာတွင်းရေတူးရေးအဖွဲ့	၄	
၅	ကျောက်မြောင်းအဖွဲ့	၅	

ပြေငြိမ်းရေးအဖွဲ့

- ပြေငြိမ်းရေးအဖွဲ့
- ရေတူးရေးအဖွဲ့/စိပ်ရေတူးရေးအဖွဲ့
- ရေပျော်စေရန်အဖွဲ့
- ရေတွင်း၊ မြေပိုက်သွယ်ရေးအဖွဲ့
- ဆေးပေးရေးအဖွဲ့

အမျိုးသမီး အခက်အခဲ

- ၁) ရေအခက်အခဲ (ရေမလုံလောက်)
- ၂) မီးအခက်အခဲ (မီးဖို)
- ၃) လမ်းအခက်အခဲ (လမ်းမကောင်း)
- ၄) စာသင်ကျောင်းအခက်အခဲ (ကျောင်းသေးလို့)
- ၅) အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ (အလုပ်ရှားပါးခြင်း)
- ၆) ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ (ဆေးပေးခန်း)
- ၇) ပညာရေးအခက်အခဲ (ဆရာမလုံလောက်မှုမရှိ)

အမျိုးသား အခက်အခဲ

- ၁) ရေရှားမှု (ရေလုံလောက်မှုမရှိ)
- ၂) မီးအခက်အခဲ (မီးဖိုမီး)
- ၃) လမ်းအခက်အခဲ (လမ်းမကောင်း)
- ၄) ကျောင်း (စာသင်ကျောင်း)
- ၅) ကျန်းမာရေး (ဆေးပေးခန်း)
- ၆) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (အလုပ်ရှားပါးမှု)
- ၇) ပညာရေး (ကျောင်း၊ ဝန်ထမ်း၊ ဖွဲ့စည်းမှုမရှိ)

မျှော်မှန်းချက်

- ၁) အိမ်တိုင်း ရေပူပန်မှု
- ၂) ထပ်ရွာလုံး မီးလင်းမှု
- ၃) ကျောက်ခင်းလမ်း ဖြစ်မှု
- ၄) ကျောင်းဆောင် သစ်ဖြစ်မှု
- ၅) အလုပ်အကိုင်ကောင်း မြီး ဝင်ငွေရှိတဲ့အလုပ် ရှိမှု
- ၆) ဆေးပေးခန်း နှင့် ကျန်းမာရေး ယုံကြည်မှု ရှိမှု
- ၇) ကျောင်း နှင့် ဆရာ/ဆရာမ ဖွဲ့စည်းမှု

မျှော်မှန်းချက်

- ၁) အိမ်တိုင်း ရေပူပန်မှု ရှိမှု
- ၂) အိမ်တိုင်း မီးလင်းမှု
- ၃) ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်မှု
- ၄) ကျောင်းဆောင် အသစ် ဖြစ်မှု
- ၅) ဆေးပေးခန်း / ဆေးဝန်ထမ်း / ဆေးဝါး ဖွဲ့စည်းမှု
- ၆) ထိတွေ့ကောင်းတဲ့ အလုပ် ဖြစ်မှု
- ၇) ပညာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု၊ မူပိုင်ခွင့်ကျောင်း၊ ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း ရှိမှု

သို့သော်လည်းကောင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၅

ပိန္နဲဆိပ်ကျေးရွာ

ပိန္နဲဆိပ်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စားနပ်ရိက္ခာ ဖြစ်စေရန်နှင့် လိုအပ်ချက်များ
ရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဆိုဗီယက် ဗဟိုအဖွဲ့များ၊ ပိန္နဲဆိပ်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
များ၏ တစ်ပြေးညှစ်မှုများဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါများဖြင့် လျော့နည်းစေရန်နှင့် ကျေးရွာ
ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ၊ ရာထူးများကို ဖွဲ့စည်းကာ ဖြစ်စေရန်၊ နေရာထိုင်
ရာများ၊ အဖွဲ့များနှင့် ဆိုင်များကို ဖွဲ့စည်းရန်ပါ။

ပိန္နဲဆိပ်ကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုပေးမည့်အဖွဲ့များအရပ်

25.2.2016

မြို့ပိုင်စီမံကိန်းဌာန

(က) ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုပေးမည့် (၃၃၆၅)

ကျား - ဦးစောတာတာ

မ - ဒေါ်အောင်မိမိအောင်

(ခ) ကျေးဇူးစောတာမှာဝန်ထမ်း

ကျား - ဦးစောအောင်

မ - ဒေါ်အောင်စောစောအောင်

(ဂ) ဝယ်ယူရေးဆွဲပေးမည့်

ကျား - ဦးစောအောင်

မ - အောင်အောင်

(ဃ) အောင်အောင်အောင်အောင်ဆွဲပေးမည့်

ကျား - ဦးစောအောင်

မ - အောင်အောင်

(င) လည်ပတ်ဆိုင်ကိုင်ပေးရေးဆွဲပေးမည့်

ကျား - ဦးစောအောင်

မ - ဒေါ်အောင်အောင်

(စ) အထူးအထူး

မ - အောင်အောင်အောင်

(ဆ) အထူးအထူးအထူး

ကျား - ဦးစောအောင်

မ - ဒေါ်အောင်အောင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၂၅၅၇၄၁၄၆၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးခင်ဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ဩစာရ	ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်တောင်
		ကျေးရွာ ပိန္နဲခင်း

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်(စက)	၆၈	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၆၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၃၂	၂၀၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၃	၅

၄၄၃
၆၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် အစုအဝေး		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၁။ အခြားကျွမ်းကျင်သူ ၂ ယောက် ၆-၇ ခု၊ ၅။ ၅-၆ ယောက် (၁-၂)			မှတ်ချက် ၁။ အခြားကျွမ်းကျင်သူ ၂ ယောက် ၁ ခု၊ ၅။ ၅-၆ ယောက် (၁-၂)			မှတ်ချက် ၁။ လက်သမား ကျိယ်ရာကျိယ်ရာ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁.၅ မိုင် / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 min ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 min ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ၂၀၁၃ ခု ဇူလိုင်လ (၅) ရက်နေ့ (၅) နာရီ (၅) မိနစ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Christian Social Service Development Department

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် စောဦးလေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 25.2.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး မျိုးစောကြာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 25.2.2016





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်မောင် / ဒေါ်မယ်တင် / ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ဇွဲလေး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဒေါ်ခင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၆	၂၅.၂.၂၀၁၆	၁၄	၄၀	၆၃	၅၄	၈၈၈၈၈၉
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၆	၂၅.၂.၂၀၁၆	၁၄	၄၀		၅၄	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၆.၂.၂၀၁၆	၉	၅		၁၄	ကရင်၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ၃(၃) ၂(၁) ၂(၁) ၂(၁)
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဧရာဝတီ-စား + ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆** (စောမောင်ကျော်)
 နေ့စွဲ - **၂၀.၁၂.၂၀၁၆**
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု - **ကျေးရွာအုပ်စု - ဘကလော** ကျေးရွာ - **ဖိန့်ဆိပ်**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သုံးစရိတ်အလုံလောက်မရှိ	၁	ကျေးမလုံလောက်မှု
၂	မီးမရှိ (လျှပ်စစ်မီး)	၂	မီးမရှိ (လျှပ်စစ်မီး)
၃	လမ်းမကောင်း (ရွာတွင်း)	၃	လမ်းမကောင်း (ရွာတွင်း)
၄	စာသင်ကျောင်းမကောင်း	၄	စာသင်ကျောင်းမကောင်း
၅	ကျွန်းပေးအေးအေးအေးအေး	၅	အလုပ်အကိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုမကောင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အိမ်ထိုင်ကျေးဇူးရှိရမည်	၁	အိမ်ထိုင်ကျေးဇူးရှိရမည်
၂	အိမ်ထိုင်မီးလင်းရမည်	၂	စက်မှုလုပ်ငန်းမီးလင်းရမည်
၃	ကမ္ဘာ့လမ်းဖြစ်ရမည်	၃	ကျောက်ခင်းလမ်းဖြစ်ရမည်
၄	ကျောင်းဆောင်သစ်ဖြစ်ရမည်	၄	ကျောင်းဆောင်သစ်ဖြစ်ရမည်
၅	အေးအေး/အေးအေး/အေးအေး/အေးအေး	၅	အလုပ်အကိုင်ကောင်း/စီမံခန့်ခွဲမှု/အလုပ်ရှိရမည်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးဇူးရှိရမည်	ကျေးဇူးရှိရမည် (အလုပ်အကိုင်)	100,000,000	443
၂	မီးမရှိ (လျှပ်စစ်မီး)	မီးမရှိ (လျှပ်စစ်မီး)	130,000,000	၂
၃	လမ်းမကောင်း (ရွာတွင်း)	လမ်းမကောင်း (ရွာတွင်း)	108,000,000	၂



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃


(၃၀'x၄')

၄	အခွင့်အလမ်းကြေး (၇/၁)	(၇/၁)	အခွင့်အလမ်းကြေး: တိုးချဲ့ (၇/၁)	4,000,000	၂
၅	အလုပ်အကိုင်	(၇/၁)	စားလှေခန်း (၇'x၇')	80,000,000	၂
၆	လျှော့စားစရိတ်	(၇/၁)			၂

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စောတင် လက်မှတ် စာ နေ့စွဲ ၂၅.၃.၂၀၁၆

အမည် စောတင် လက်မှတ် စာ နေ့စွဲ ၂၅.၃.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်အိမ်မာမိုးစန်**

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကရင်** မြို့နယ် **ကြာအင်းခိပ်ကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒကာရွာ**

၉၅ ၁၂၂
၉၆ ၁၂၃

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဒကာရွာ	မီးခက်+မီးကြိုး + ဖိစက်မိတ်	ပေ ၄၅၀၀ (10' x 2' x 8')	၆၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	100,000,000			100,000,000
ပိန္နဲခိပ်	ရေစိုပြုရေးစနစ် (12 hp + 2' ဖွံ့ pump) + အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ ရေစိုက်ရန် ကျောက်အောက်	(10' x 10' x ၆') (7' x 5' x ၈') (10' x 8' x 5')	၄၄၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	100,000,000			100,000,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး စောမြ လက်မှတ် ရက်စွဲ စုစုပေါင်း = 200,000,000

ဒေါ်ခန်းမြ [Signature]



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒုဦးမျိုးစောကြာ

ရက်စွဲ။ ၂၅.၁၁.၂၀၁၆.

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ညစ်ကပ်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး
ကချင်

မြို့နယ်
အောင်မြင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု
နာကဗော

ကျေးရွာ
ဥက္ကံဆိပ်ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	စောစောစော	✓		✓	စကောကချင်	
၂	စောသာမင်း	✓		✓	"	
၃	စောစောဒါ	✓		✓	"	
၄	နော်အောင်စောဝင်း		✓	✓	"	
၅	နော်အောင်အောင်မောင်		✓	✓	"	
၆	နော်အောင်အောင်မောင်		✓	✓	"	
၇	နော်အောင်အောင်မောင်		✓	✓	"	
၈	နော်အောင်အောင်မောင်		✓	✓	"	
၉	နော်အောင်အောင်မောင်		✓	✓	"	
၁၀	နော်အောင်အောင်မောင်		✓	✓	"	
၁၁	နော်အောင်အောင်မောင်		✓	✓	"	
၁၂	နော်အောင်အောင်မောင်		✓	✓	"	
၁၃	နော်အောင်အောင်မောင်		✓	✓	"	
၁၄	နော်အောင်အောင်မောင်		✓	✓	"	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဇော်စိုးအေး

ရက်စွဲ။ - ၂၆.၇.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် - ကြာအင်းဆိပ်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု - အာကလေး ကျေးရွာ - ပိန္နဲစိပ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	နော်ဖေါမူအား		✓	✓	ခဏကကရင်	
၁၅	ခေလျက်ဒါး	✓		✓	ခဏကကရင်	✓
၁၆	ခေဗယ်	✓		✓	ခဏကကရင်	✓
၁၇	နော်လားမူဖေါ		✓	✓	ခဏကကရင်	၈၃၀
၁၈	နော်ဆီဆီဆုံး		✓	✓	ခဏကကရင်	
၁၉	ဒိုးဖိ	✓		✓	ခဏကကရင်	
၂၀	ဒိုးဖွေး ခေအုဂိုး	✓		✓	ခဏကကရင်	
၂၁	နော်ဟာ		✓	✓	ခဏကကရင်	
၂၂	ဒေါ်မိုးဇွဲ		✓	✓	ခဏကကရင်	
၂၃	နော်ဝါဝါ		✓	✓	ခဏကကရင်	
၂၄	နော်ဆာ		✓	✓	ခဏကကရင်	
၂၅	နော်အုဆိန်		✓	✓	ခဏကကရင်	၃၁
၂၆	နော်ဖမ		✓	✓	ခဏကကရင်	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်းစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ရုံးမှူးစောကြာ

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၃.၉.၂၀၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကျွန်ုပ်တို့

မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်ဖေါ်နာ		✓	✓	u	န
၂၈	ဒေါ်စားစားစောစော		✓	✓	u	စ
၂၉	စာမောင်စွန်	✓			u	စ
၃၀	ကာကျွန်းကျွန်း	✓				စ
၃၁	နော်လမု		✓	✓	u	လ
၃၂	နော်မမေဖေါ		✓	✓	u	မ
၃၃	နော်စောကပေါ		✓	✓	u	စ
၃၄	နော်ပယ်နော်		✓	✓	u	ပ
၃၅	စောလစော	✓		✓	u	စ
၃၆	ဇွဲနောင်ဆန်း	✓		✓	u	စ
၃၇	နော်စားသူ		✓	✓	u	စ
၃၈	စောဂန္တီ	✓				စ
၃၉	စောမယ်စိုးလှ		✓	✓	u	စ

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - **ရွှေအေးအေး**

ရက်စွဲ။ **၂၅.၃.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ကရင်** မြို့နယ် **ကားကင်းဆိပ်ကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု **အကလေး** ကျေးရွာ **ပိန်ဆိပ်**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	နော်မူ		✓	✓	ခက်ကရင်	
၄၁	နော်ပွဲတလေး		✓	✓	ခက်ကရင်	
၄၂	နော်ခွီးယဟ		✓	✓	၂	
၄၃	နော်မူလားဆွ		✓	✓	၂	ဆာ
၄၄	နော်လေးဝါးဂိုး		✓	✓	၂	လေး
၄၅	နော်ဒီလေး		✓	✓	၂	လေး
၄၆	နော်ဟ		✓	✓	၂	ခို
၄၇	နော်အဲခလော်		✓	✓	၂	လေး
၄၈	နော်အဲခိန်		✓	✓	၂	ခိန်
၄၉	နော်အဲခင်းစေဂျီ		✓	✓	၂	ဂျီ
၅၀	နော်ဖော်အာငွေ		✓	✓	၂	ဖော်
၅၁	နော်ဖော်အဲ		✓	✓	၂	အဲ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်းစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

အပို	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အခည်းအဝေးစာကိစ္စများကို ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများကို တွင်ကမ်းဆွေးနွေးပွဲ ပါယာလား	✓		
၂။	အိမ်ထောင်ရေး ပါဝင်သော ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေးနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပေးရန် ဝန်ထမ်းများ (၅) ဦးကို တွင်ကမ်းပွဲ ပါယာလား	✓		
၃။	အခည်းအဝေးစာကိစ္စများတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိန်ညီညွတ်စွာ စာကိစ္စများနှင့် ရောက်ရှိရန် အထောက်အကူပြုပေးရန် တွင်ကမ်းဆွေးနွေးပွဲ ပါယာလား	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားပြောပုံစံ၊ ဖြောင့်မတ်မှုနှင့် ပိုမိုထွက်ပေါ်လာရန်နှင့် ဖော်ပြပေးပွဲ ပါယာလား	✓		
၅။	အထောက်အကူပေးမှုများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ မူဝါဒများ ပါဝင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် အထောက်အကူပြုပေးပွဲ ပါယာလား	✓		
၆။	အခည်းအဝေးစာကိစ္စ အမျိုးသား/သမီးများ အကွယ်စာကိစ္စ ပါဝင်စာကိစ္စများ ပြုလုပ်ရန် အချိန်နှင့်အမျှ များစွာ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိစွာ စစ်ဆေးပေးရန်နှင့် တွင်ကမ်းဆွေးနွေးပွဲ ပါယာလား	✓		
၇။	အခည်းအဝေးစာကိစ္စ၊ အခင်းအကျင်း၊ အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများတွင် အထောက်အကူပြုပေးရန် အချိန်နှင့်အမျှ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိစွာ စစ်ဆေးပေးပွဲ ပါယာလား	✓		
၈။	အခည်းအဝေးစာကိစ္စ၊ အခင်းအကျင်း၊ အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများတွင် အထောက်အကူပြုပေးရန် အချိန်နှင့်အမျှ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိစွာ စစ်ဆေးပေးပွဲ ပါယာလား	✓		

၉	<p>ကုဋေသုံးစွဲ၊ ဆင်းရဲ၊ နှစ်ဖင်းပါး၊ ဆိတ်ကပ်ကွပ်ယောနမ္ပိုး သား၊ နမ္ပိုးသမီး များစွာဖြင့် ငြိမ်းစေရန် ယောနဆန် နာမိ များကို သင်ဆွေးနွေးဖမ်းဖြင့် ခဲ့စာမျိုးရှိ ပါသကား</p>	✓		
၁၀	<p>နမ္ပိုးသမီးများ ပြောဆိုစာပြိုင်ကောင် နာမိပေးရန် ငြိမ်းစေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် မှု မျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့စာ များ ရှိ ပါသကား</p>	✓		
၁၁	<p>ဒီပဲကင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ဤနေ့နေထိုင်မှုတွင် နမ္ပိုး သား၊ သမီး များ သီးခြား ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင် ရွက် ခဲ့စာမျိုး ရှိ ပါသကား</p>	✓		
၁၂	<p>ကျေးဇူးဒီပဲကင်း နာထောက်အားဖြင့် ကော်မတီဖွဲ့ခဲ့ပြီး စာတွင် နမ္ပိုးသမီး၊ နမ္ပိုးသား၊ နမ္ပိုးမိဖွဲ့စား (၅၀:၅၀) ဖွဲ့ ချဉ်းခြင်း ခဲ့ပါသကား မဖွဲ့ ချဉ်းခြင်းပါက မြတ်ချက်တွင် ဂွင်းလင်းပါ။</p>	✓		
၁၃	<p>ဆယ်ကော်မတီများတွင် ကုဋေသုံးစွဲ နမ္ပိုးသမီး၊ နမ္ပိုး စင်စင်ခြင်း စီမံဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့ ချဉ်းခြင်းပါသကား မဖွဲ့ ချဉ်းခြင်းပါက မြတ်ချက်တွင် ဂွင်းလင်းပါ။</p>	✓		
၁၄	<p>ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူးလုပ်စု ဖွဲ့ဖြိုးရေးဒီပဲကင်း များတွင် န မ္ပိုးသမီး များ ရွေးချယ်ကိုင်ကပ်သည့် လုပ်ငန်း ဒီပဲကင်း အား ဆုံးပါဝင်ခြင်းရေး နာထောက် ချဉ်းနိုး ဆွေးနွေး မှုများဖြင့် လုပ်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသကား။</p>	✓		

၁၅	<p>စာက်ရှောက်လာသူများအား နမူနာယူဖို့ မှားလဲ နှိပ်စက် ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် နမူနာယူဖို့ ရွေး ချယ်ရိုက်သော ဦးစားပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပံ့ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပါသကား။</p>	✓		
၁၆	<p>ရွေးချယ်ရိုက်သော ဦးစားပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး စွမ်းအားရှိသော နည်းစနစ်များဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးပေး ကွယ်သော နည်းစနစ်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပေးပေးပေး ဖြည့်ဆည်းပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး စာပေပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပါသကား။</p>	✓		
၁၇	<p>ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် စာပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး နည်းစနစ်/စာပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ရှာဖွေရန်အတွက် စာပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပါသကား။</p>	✓		
၁၈	<p>ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် စာပေးပေးပေးပေးပေးပေး နည်းစနစ်/စာပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ရှာဖွေရန်အတွက် စာပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပါသကား။ ပထမကျေးဇူးတင်ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပါသကား။</p>	✓		

ပုထိုးပုထိုးပြုစီမံကိန်း

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအသွယ် - ပိန္နဲဆိပ်

အုပ်စုအသွယ် - အကလေး

မြို့နယ်အသွယ် - ကြာအင်းဆိပ်ကြီး

ပြည်နယ်အသွယ် - ကရင်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၀. ၂. ၂၀၁၆ မှ - - - -

အစည်းအဝေးစတင်ချိန်မှာ - ကျား ၂၄၀ ဦး၊ မ ၂၄၀ ဦး = ၄၈၀ ဦး

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ " ၂၁ ပုထိုးပုထိုးပြုစီမံကိန်း အကြောင်း ဖိတ်စာကို

ခြေငှားရန် ရည်ရွယ်ချက်များကို ဂြင်းလင်းပြောကြားခြင်း -

၁) ကျေးရွာလူထုအား အုပ်စု (၂) ခု ခွဲပြီး ကျေးရွာမြေပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာစစ်ချစ်ယာကြွယ်ဝမှု အဆင့်၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကုန်စုံပိုင်ကုန်၊ မင်းပိုင်များကို အုပ်စု အလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း -

(၂) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပျော်ဖွယ်ချက်နှင့် အခက်အခဲများကို အုပ်စုအလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း -

(၃) ကျေးရွာလူထု၏ ဦးစားလေး အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖြေရှင်းပေးရန် ဆွေးနွေးခြင်း -

၄) ကျေးရွာလူထု၏ စိတ်ဓာတ်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုလုပ်ပေးရန် ဆွေးနွေးခြင်း -

ဆုံးဖြတ်ချက်များ - ၂၁ ပုထိုးပုထိုးပြုစီမံကိန်း ဖိတ်စာကို ဖိတ်စာဖြင့် အစည်းအဝေး

ရည်ရွယ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုကို ဂြင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

၂) ကျေးရွာလူထုအား အဖွဲ့ ၂ ခု ခွဲပြီး ကျေးရွာမြေပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာစစ်ချစ်ယာကြွယ်ဝမှု အဆင့်၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကုန်စုံပိုင်ကုန်၊ မင်းပိုင်များကို အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်၍ ပူးတွဲပါ မှတ်တမ်းများဖြင့် အတူ စောင့်ရှောက်

ခံယူရမည်။

၂၃) ကျေးရွာ၌ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ရွက်မှိုင်းချက်တွင် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲပါသည်။

၂၄) ကျေးရွာလူထု၏ ရွက်မှိုင်းချက်တွင် ဒို့အားလေးအခက်အခဲများကို ရွေးချယ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပင် များကို ရေးဆွဲပါသည်။

၂၅) ကျေးရွာအစားအစာ၊ ဝန်ထမ်း၊ ရွေးချယ်ရာ

၁- အေဂရီ . အသက် (၂၇)

၂- ရှေ့အားအေးအောင် အသက် (၃၈)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် စာရေးကိုင် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကို

၁- ရှေ့ဟောဟောစေ . အသက် (၆၁)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ စီမံခန့်ခွဲရေးအောင် ပြုစုခြင်းကို

၁- အေတာတာ . အသက် (၂၃)

၂- ရှေ့ပေါ်မျှသာ . အသက် (၃၂)

ဝယ်ယူရေးဆွဲကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင်

၁- အေဇိုးကြီးကြီး . အသက် (၂၇)

၂- ရှေ့ဆဲမျှသာ . အသက် (၃၈)

အောင်ကြည်ကြီး ကြပ်ရေးဆွဲကော်မတီ

၁- အေတာဇီး . အသက် (၅၇)

၂- ရှေ့သဲပေါ် . အသက် (၃၄)

လုပ်ငန်းလုပ် ပတ်ကျော့နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆွဲကော်မတီ

၁- အေအီးဦးဦး . အသက် (၄၅)

၂- ရှေ့ဆဲအဲဒါ . အသက် (၂၅)

အခြေပြုဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်

၅. စောဝေဒေထူး အသက် ၂၄၃)

၂. နော်ဇာပီလေး အသက် ၂၄၀) များကို ဖြေရှင်းပေးရမည်

၇.၃.၂၀၁၆ နေ့တွင် အားလုံး သဘောတူ ဖြေရှင်းချက်ကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။

ဖြေရှင်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ

ဗိုလ်တစ်တင် သူ

၁. အမည် - စောတတ / တာ

အမည် - စောပန်းစော

တာဝန် - ဖြေရှင်းမှုကိုယ်စားလှယ်

တာဝန် - လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး

၂. အမည် - နော်ပေါမူတာ / ဇော်

တာဝန် - ဖြေရှင်းမှုကိုယ်စားလှယ်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	သုံးရွာမပုံစံကော်မတီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/16	ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထု	ယူဆမည်ဖြစ်ပါက
	၂	ဖိနပ်မတီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/17	u	u
	၃	လမ်းပေးကော်မတီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/18	u	u
	၄	စာသင်ကျောင်းပေးကော်မတီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/19	u	u
	၅	ဆေးဝါးပေးကော်မတီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
အထက်ဖွဲ့စည်းကျောင်းပိုင်ပိုင်ရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -	ရက်စွဲ -	ရွာ -	VDP ရက်စွဲ -
		မြို့နယ် -	ကျေးရွာအုပ်စု -

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်ခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်း၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)