

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
တနင်္သာရီမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
တားပလတ် ကျေးရွာ၊ သိန်ခွန်း ကျေးရွာ အုပ်စု


၂၀၁၆ ခုနှစ်

တနင်္သာရီမြို့


မာတိကာ

၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ (တည်နေရာ)	၄
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၇
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈
၇။	ကော်မတီဝင်များလှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံများ	၁၈
၈။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၀
၉။	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၂၁
၁၀။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၃
၁၁။	စီမံကိန်းစက်ဝန်း (ပုံစံ-၂)	၂၄
၁၂။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၆
၁၃။	ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၈
၁၄။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၃၅
၁၅။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၃၆
၁၆။	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၃၇

၁။မြို့နယ်ပြမြေပုံ



၂။ကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

“ တနင်္သာရီမြို့နယ် ၊ သိန်ခွန်းကျေးရွာအုပ်စုစာရင်း ”

စဉ်	သိန်ခွန်းကျေးရွာအုပ်စု
၀	သိန်ခွန်းကျေးရွာ
၁	ရွှေစင်စင်ပေါက် ကျေးရွာ
၂	လုံအိမ်ကျေးရွာ
၃	ကျေးလွင်ကျေးရွာ
၄	တားပလတ် ကျေးရွာ
၅	ရွှေစင်စင်ပေါက်ကျေးရွာ
၆	ကျေးလွင်ကျေးရွာ
၇	ကျေးလွင်ကျေးရွာ
၈	ကျေးလွင်ကျေးရွာ
၉	ကျေးလွင်ကျေးရွာ
၁၀	ကျေးလွင်ကျေးရွာ
၁၁	ကျေးလွင် (၁) ကျေးရွာ
၁၂	ကျေးလွင် (၂) ကျေးရွာ
၁၃	ကျေးလွင် (၃) ကျေးရွာ
၁၄	ကျေးလွင် (၄) ကျေးရွာ
၁၅	ကျေးလွင် (၅) ကျေးရွာ
၁၆	ကျေးလွင် (၆) ကျေးရွာ
၁၇	ကျေးလွင် (၇) ကျေးရွာ
၁၈	ကျေးလွင် (၈) ကျေးရွာ
၁၉	ကျေးလွင် (၉) ကျေးရွာ

တားပယ်ရေးနှင့် စစ်အခြေခံအချက်အလက်များ

တားပယ်ရေးနှင့် ဆန့်ကျင်ရေးအုပ်စု စု  
ရွာထဲမှ အပါဝင် ရွာထဲမှာဖြစ်ပေသည်။ တားပယ်ရေးနှင့် အုပ်စု  
ရေးနှင့် တွဲဖက်နေသော စစ်ရေး၊ ပြောဆိုရေး၊ စစ်ရေး၊  
ရေးနှင့် တွဲဖက်နေသည်။ ရွာထဲမှာ ရှိနေသော အုပ်စု (၃၀) မှိန် အုပ်စု  
မှတစ်ဆင့် ရွာထဲမှာ ရှိနေသော အုပ်စု (၆၀) မှိန် အုပ်စု  
ထဲမှာ ရှိနေသော အုပ်စု (၇၂) စီမံခြင်း (၇၂)  
ရေးနှင့် တွဲဖက်နေသည်။ ရွာထဲမှာ ရှိနေသော အုပ်စု (၄) စီမံခြင်း  
ရေးနှင့် တွဲဖက်နေသည်။ ရွာထဲမှာ ရှိနေသော အုပ်စု (၅) စီမံခြင်း  
ရေးနှင့် တွဲဖက်နေသည်။ ရွာထဲမှာ ရှိနေသော အုပ်စု (၉) စီမံခြင်း  
ရေးနှင့် တွဲဖက်နေသည်။ ရွာထဲမှာ ရှိနေသော အုပ်စု (၁၅) စီမံခြင်း  
ရေးနှင့် တွဲဖက်နေသည်။ ရွာထဲမှာ ရှိနေသော အုပ်စု (၂၈) စီမံခြင်း  
ရေးနှင့် တွဲဖက်နေသည်။ ရွာထဲမှာ ရှိနေသော အုပ်စု (၄၅) စီမံခြင်း  
ရေးနှင့် တွဲဖက်နေသည်။ ရွာထဲမှာ ရှိနေသော အုပ်စု (၁၃၈) စီမံခြင်း  
ရေးနှင့် တွဲဖက်နေသည်။

ရွာအတွင်းရှိ အထက်ပိုင်းများမှာ ပူးတွဲပြီး ဖြစ်သည်။  
ပူးတွဲပြီး ဖြစ်သည်။ ရွာအတွင်းရှိ အထက်ပိုင်းများမှာ ပူးတွဲပြီး ဖြစ်သည်။  
ရွာအတွင်းရှိ အထက်ပိုင်းများမှာ ပူးတွဲပြီး ဖြစ်သည်။ ရွာအတွင်းရှိ အထက်ပိုင်းများမှာ ပူးတွဲပြီး ဖြစ်သည်။  
ရွာအတွင်းရှိ အထက်ပိုင်းများမှာ ပူးတွဲပြီး ဖြစ်သည်။ ရွာအတွင်းရှိ အထက်ပိုင်းများမှာ ပူးတွဲပြီး ဖြစ်သည်။  
ရွာအတွင်းရှိ အထက်ပိုင်းများမှာ ပူးတွဲပြီး ဖြစ်သည်။ ရွာအတွင်းရှိ အထက်ပိုင်းများမှာ ပူးတွဲပြီး ဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အကျဉ်းချုပ်

PRA Tools အကျဉ်းချုပ်ဖြေခမား ၁ မျက်နှာ

ရက်	အကျဉ်းချုပ်	ရက်	ပို့တင်ရက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအတွေ့အကြုံချက်
				လူ	မ	စုစုပေါင်း	
၁	ဝတ္ထုပုံပြင် (Storytelling)	၇/၀၃/၂၀	၇/၀၃/၂၀	၂၀	၂၄	၄၄	ဝတ္ထုပုံပြင်ဖြင့် ပြောဆိုရာတွင် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုနိုင်ပြီး အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုရန် အားလုံးက ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရသည်။
၂	ရက်စွဲစာရွက် (Seasonal Calendar)	၇/၀၃/၂၀	၇/၀၃/၂၀	၂၀	၂၄	၄၄	ရက်စွဲစာရွက်ဖြင့် ပြောဆိုရာတွင် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုနိုင်ပြီး အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုရန် အားလုံးက ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရသည်။
၃	အချုပ်အခြာပုံ (Social Map)	၇/၀၃/၂၀	၇/၀၃/၂၀	၂၀	၂၄	၄၄	အချုပ်အခြာပုံဖြင့် ပြောဆိုရာတွင် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုနိုင်ပြီး အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုရန် အားလုံးက ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရသည်။
၄	ပြဿနာပုံစံ (Problem Tree)	၇/၀၃/၂၀	၇/၀၃/၂၀	၂၀	၂၄	၄၄	ပြဿနာပုံစံဖြင့် ပြောဆိုရာတွင် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုနိုင်ပြီး အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုရန် အားလုံးက ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရသည်။
၅	ဝတ္ထုပုံပြင် (Storytelling)	၇/၀၃/၂၀	၇/၀၃/၂၀	၂၀	၂၄	၄၄	ဝတ္ထုပုံပြင်ဖြင့် ပြောဆိုရာတွင် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုနိုင်ပြီး အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုရန် အားလုံးက ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရသည်။
၆	အချုပ်အခြာပုံ (Social Map)	၇/၀၃/၂၀	၇/၀၃/၂၀	၂၀	၂၄	၄၄	အချုပ်အခြာပုံဖြင့် ပြောဆိုရာတွင် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုနိုင်ပြီး အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုရန် အားလုံးက ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရသည်။

PRA အကျဉ်းချုပ်ဖြေခမား ၂ မျက်နှာ

ရက်	အကျဉ်းချုပ်	ရက်	ပို့တင်ရက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအတွေ့အကြုံချက်များ
				လူ	မ	စုစုပေါင်း	
၇	ပင်လယ်ကန် (Spider web)	၇/၀၃/၂၀	၇/၀၃/၂၀	၂၀	၂၄	၄၄	ပင်လယ်ကန်ဖြင့် ပြောဆိုရာတွင် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုနိုင်ပြီး အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုရန် အားလုံးက ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရသည်။
၈	ပြဿနာပုံစံ (Problem Tree)	၇/၀၃/၂၀	၇/၀၃/၂၀	၂၀	၂၄	၄၄	ပြဿနာပုံစံဖြင့် ပြောဆိုရာတွင် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုနိုင်ပြီး အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုရန် အားလုံးက ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရသည်။
၉	ဝတ္ထုပုံပြင် (Storytelling)	၇/၀၃/၂၀	၇/၀၃/၂၀	၂၀	၂၄	၄၄	ဝတ္ထုပုံပြင်ဖြင့် ပြောဆိုရာတွင် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုနိုင်ပြီး အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ပြောဆိုရန် အားလုံးက ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရသည်။





၆.၂။ပြဿနာသစ်ပင်



တားပယ်ရေးဌာန၊ ပြဿနာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းရေး

တားပယ်ရေးဌာန ဖြစ်ပျက်နေသော ပြဿနာများမှာ ပျား  
အရက် ယက်ပြိုဖြိုကျနေသော အိမ်က အခက်အခဲတို့မှာ စာတင်လျှောက်  
စွဲ အကာမရှိခြင်း ၊ ပျက်စီးချက်မရှိခြင်း စသည့် ပြဿနာအစဉ်အ  
စီကလေးအချို့ရှိနေသော ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပေသည်။

ထိုသို့ ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း အကြောင်းများမှာ စာတင်လျှောက်  
စာများ အိမ်ထဲသို့ ပြန်ခြင်း ၊ အကာမရှိခြင်း ၊ ပျက်စီးချက်မရှိခြင်း  
လျှောက်စာထုတ်ပေးခြင်း ၊ စသည့် အကြောင်းအရာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်  
သည်။

ထို့ကြောင့် အောက်ပါ ထိုလျှောက်စာများ ၊ ဖြိုကျနေသော စာတင်  
စာများ လျှောက်စာမရှိခြင်းကြောင့် လျှောက်စာမထုတ်ပေးခြင်း ၊ လျှောက်  
စာများ ပျက်စီးနေသောအတွက် အိမ်ကအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း ၊ မျိုးပက်  
ခြင်း ၊ ကလေးငယ်များအတွက် ငွေကြေးအတွက် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခြင်း ၊ ခေါင်း  
ခေါင်းဝေခြင်း ၊ အခေါင်းဆွေးညှပ်ခြင်း စသည့် ထိုလျှောက်စာများ ၊ ဖြိုကျ  
နေသော စာတင်လျှောက်စာများ စွဲအစဉ်အစီ။

ထို့အပြင် လျှောက်စာများ ချို့ယွင်းလျှော့ချသည့်အတွက် စာတင်လျှောက်  
စာမရှိခြင်း ၊ K & လျှောက်စာအတွက် အထူးပြုဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ထိုအပ်  
ချက်ရှိနေကြောင်း တို့ကြောင့် စာတင်လျှောက်စာ မထုတ်ပေးခြင်း လျှောက်စာ  
အစဉ်အစီ တို့ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အတွက် အလုပ်ပြုသည့် အဖွဲ့အစည်း  
ရောက်သည်။ တစ်ဆင့်လျှောက် အကောင်အထည်ဖော်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

၆.၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

**တားပယ်ရန် ရာသီ ခွင် ဖြစ်ပေါ်ပေါက်မှုများ**

အမျိုးအစား	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး													
ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး													
ကျွန်းစိုက်ပျိုးရေး (ခွေး)													
ကျွန်းစိုက်ပျိုးရေး (မြင်း)													
တောစိုက်ပျိုးရေး													
စပါးစိုက်ပျိုးရေး													
စပါးစိုက်ပျိုးရေး													







၆.၆။ ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ



တားပလတ်ကျေးရွာအရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ ပြုလုပ်ပုံ

ဝင်္ဂသတ်ချက်

တားပလတ်ကျေးရွာတွင် စိမ်းခြေ ၇၀ ဧကရှိပြီး ၊ စာအိမ် ၈၀၀ ဧက၊ အဆောက်အအုံအရေအတွက် ၁၀၀၀ ဧက၊ ပျံ့လှောင်ကျောင်း ၅၀၀ ဧက၊ ငှက်မြေ ၅၀၀ ဧက၊ ရွာစင်စားပတ်လည်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ ရွာအထက်ပိုင်း နယ်လမ်းများ ၊ ကုမ္ပဏီဆီအုတ်မြေများ ၊ အသား ငှက်အိမ်များ၊ အသားဗူးများ၊ အမြောက်အမြား ၊ ငှက်မြေ၊ အိမ်များ စတော်တော်၊ လယ်ကွင်း၊ နယ်လမ်းများမှာ ရွာရဲ့ အရှေ့ဘက် ၊ အနောက်ဘက်တွင်ရှိနေပါသည်။ တားပလတ်ကျေးရွာမှ ၁၀ မိုင်ခန့်အကွာတွင် ရေစီးစက်၊ အစားအသောက် စိမ်းခြေ၊ ရေအရင်းအမြစ်ရှိပါသည်။ ရေကူးကန်လှုပ်ငန်းများ ရွာအထက်ပိုင်း (၃) မိုင်ခန့်တွင်ဖြူးလှုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး တားပလတ်ရွာတွင် ရေကူးကန်၊ အထက်ပိုင်း အထက် ရေလှိုင်းလှုပ်လှောက်အောက် ၄ မိုင်ခန့်တွင် ရေကူးကန်လှုပ် ခဲ့ပါသည်။

၆.၇။ အသုံးပြုသူနှင့် ထိန်းချုပ်သူပြဇယား

တားပယ်ရေး ဆုံးဖြတ်ပုံစံ	
(ကျား)	(မ)
အိမ် ဥယျာဉ်	အိမ်၊ ဥယျာဉ်
	ဥယျာဉ်၊ နွား၊ နွားခင်း၊ လယ် ဝန်၊ ဆေး ကြက် ဆိုင်ကယ်

တားပယ်ရေးရှာဖွေ အသုံးပြုသူနှင့် ထိန်းချုပ်သူပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

တားပယ်ရေးရှာဖွေတွင် အမျိုးအား ၅၃ အမျိုး သမီး များလျှင်  
သင့် စိတ်နှစ်ခြင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံ များလျှင် အသုံးပြု ခြားနားမှုကို  
ကြားရန်။

ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးမှုကို ရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့  
ဝယ်ယူခြင်းအခါ ၊ ငွေကြေးသုံးစွဲခြင်းအခါ အငြင်းပွားမှုနှင့် နှစ်နှစ်  
သီးခြားဝင်ငွေများကို ထိန်းသိမ်းမှု၊ နေရာ ဖြိုဖျက်မှု၊ အသုံးပြုမှု  
အခါသင့်လျော်အောင်လုပ်ဆောင်မှုများကို ကြားသိရန် ဆိုလိုခြင်း။

ထို့ကြောင့် ထိုကဲ့သို့ လူထုပညာဖြန့်ဝေမှုကို အားပေးခြင်း၊  
အကူအညီ ပေးအပ်ခြင်း၊ ရှေးဦးစွာ ဖြေဆိုပေးမှုများကို ဆက်လက်  
ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရန် ၊ နှစ်နှစ်သုံးစွဲမှု ထက်မြက်စေရန်  
ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သုံးသပ်မိပါသည်။



၇။ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

တားပယ်ရေးဌာနကော်မတီဝင်များ				
စဉ်	အမည်	ရာထူး	ကော်မတီအဖွဲ့ အမည်	မဲ အရေအတွက်
၁.	ဦး မြင့် နိုင်	ဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာအထောက်အကူပြုဌာနကော်မတီ	၃၆
၂.	ဒေါ်ခင်စု၊ အေး	ဥက္ကဋ္ဌ	"	
၁.	ဦးခင်စွန်း	ဧကန်	ကျေးရွာအထောက်အကူပြုဌာန	
၂.	ဒေါ်ဝင်း	ဧကန်	"	
၁	ဦးထွန်းစွန်း	ခေါင်းဆောင်	အခြေပြုလုပ်ရေး၊ အခြေခံရေး	
၂	ဒေါ်ခင်မာစု	အဖွဲ့ဝင်	"	
၁	ဦးမင်းနိုင်	ခေါင်းဆောင်	မြို့ပြစီမံခန့်ခွဲရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	
၂	ဦးအောင်အောင်	အဖွဲ့ဝင်	"	
၃	ဒေါ်မြဝင်း	အဖွဲ့ဝင်	"	
၁	ဦးပျိုမင်း	ခေါင်းဆောင်	ကော်မတီအဖွဲ့၊ အခြေခံရေး	ဆယ်ကော်မတီ
၂	ဒေါ်အောင် (ဒေါ်အိမ်)	အဖွဲ့ဝင်		
၃	ဒေါ်စိန်စိန်စိန်	အဖွဲ့ဝင်		
၁	ဦးစိုးမင်းစွန်း	ဥက္ကဋ္ဌ	ဝယ်ယူရေး၊ ဆယ်ကော်မတီ	
၂	ဦးထွန်းဝင်း	အဖွဲ့ဝင်		
၃	ဒေါ်စိုင်းယုမော်	အဖွဲ့ဝင်		
၁	ဦးပျိုမင်း	ဧကန်	ကျေးရွာစံတူရေး လုပ်ငန်း	၃၀

၉။ ဣ အလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

တက္ကသိုလ်အလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ				
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	စာသင်ကျမ်း၊ မျက်နှာကျက်ဖြုတ်ခြင်း	ကျမ်း	၆၅	၉၅၅
၂	စာသင်ကျမ်း၊ အကဖြုတ်ခြင်း	ကျမ်း	၆၆	၉၅၅
၃	ဆရာ / ဆရာမ တွင် ခွဲခြားစိတ်ဖြာစာအုပ်	ကျမ်း	၇	၉၅၅
၄	ကျမ်းလက်စာအုပ်များ	ကျမ်း	၇၈၈	၉၅၅
၅	စာအုပ်သုံးစွဲမှု စာတွက် စာအုပ်များ၊ စာအုပ်များ	ကျမ်း	၇၈၈	၉၅၅
၆	ကျမ်းမာရပေ / စာအုပ်များ၊ သားကြီးထိုးကား	ကျမ်း	၇၈၈	-

၁၀။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ-၁

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃  
ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဧွန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်ဆောင်ရာကတည်းက လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကိုပေးအားပေးကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် အခြေခံအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းပေးရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးနောက် အောင်မြင်ရမည်။ မြို့နယ်အတွင်း လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် <b>မို့. အ. နိုင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးအဖွဲ့ (၄၉)
မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ကယားပြည်နယ်</b>	မြို့နယ် <b>ကယားပြည်နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မို့. အ. နိုင်</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>		ဘာသာ(၁) <b>ဒဿန</b>	<b>၇၃</b>
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ(၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ <b>၂၈၃</b>	<b>၁၄၅</b>	<b>၁၃၈</b>	
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၂၂</b>	<b>၁</b>	

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အောက်အစဉ်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမီ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံမီ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါဒ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



၁၁။ စီမံကိန်း စက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား ပုံစံ-၂

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး/သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်တပ်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းစိမ်းရေးရာ/လမ်းထမ်း အမည် ၅၊ ၁၃၅ (၆၆) (CF) ၊ ၅၊ ၁၃၆ (၆၆) (CF) ၊ ၅၊ ၁၃၇ (၆၆) (CF)			
ခန့်မှန်း	၃၆. ၃. ၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအပတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၈) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီပြည်	မြို့နယ်	ဧရာဝတီမြို့နယ်
		ကျေးရွာအုပ်စု	၁၅၄၅၊ ကျေးရွာ
			စာ၊ ပထမ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ခန့်မှန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူဦးရေအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	AM ၃၆. ၃. ၂၀၁၆	၃၆. ၃. ၂၀၁၆	၃၆	၃၃	၄၅	၀၃၇   ၄၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	PM ၃၆. ၅. ၂၀၁၆	၃၆. ၅. ၂၀၁၆	၁၈	၃၃	၄၁	၀၂၇၅   ၄၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀/၃/၂၀၁၆	၃၀/၃/၂၀၁၆	၁၆/A	၁၆	၃၃/၄	၀၇၉-၁ ၀၅၅-၃၅ ၀၅၆-၂ ၀၇၉ ၄ ၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						









၁၄။အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပုံစံ-၁၂

လှိုင်လှိုင်မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအတွက်အတွက် အသုံးပြုရန်၊ လှိုင်လှိုင်မြို့နယ်အတွက် ကျေးရွာသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစည်းအဝေး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအဖြစ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ဖြည့်သွင်းရန်

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား  ဦးစီးဌာန (C.F.)  ဦးစီးဌာန (C.F.)  ဦးစီးဌာန (C.F.)

စက်ဝိုက် ၂၅.၅ ဝေဒနာ  စီမံကိန်းအစည်းအဝေး(၁)  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး  ဦးစီးဌာန  ကျေးရွာအုပ်စု  မြို့နယ်  ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(M/F)	လူစဉ်	လက်မှတ်
၁-	ခေါ်ဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်း
၂-	ခေါ်ဝင်းအောင်		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းအောင်
၃-	ခေါ်ဝင်းအောင်		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းအောင်
၄-	ခေါ်ဝင်းမာမာ		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းမာမာ
၅-	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း
၆-	ခေါ်ဝင်းမာမာ		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းမာမာ
၇-	ခေါ်ဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်း
၈-	ခေါ်ဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်း
၉-	ခေါ်ဝင်းသိန်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းသိန်း
၁၀-	ခေါ်ဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်း
၁၁-	ခေါ်ဝင်းမာမာ		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းမာမာ
၁၂-	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း
၁၃-	ခေါ်ဝင်းမာမာ		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းမာမာ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ဖြည့်ပါ။

လှိုင်လှိုင်မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန  
အပိုင်း-၃

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအတွက်အတွက် အသုံးပြုရန်၊ လှိုင်လှိုင်မြို့နယ်အတွက် ကျေးရွာသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစည်းအဝေး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအဖြစ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ဖြည့်သွင်းရန်

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား  ဦးစီးဌာန (C.F.)  ဦးစီးဌာန (C.F.)  ဦးစီးဌာန (C.F.)

စက်ဝိုက်  စီမံကိန်းအစည်းအဝေး(၁)  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး  ဦးစီးဌာန  ကျေးရွာအုပ်စု  မြို့နယ်  ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(M/F)	လူစဉ်	လက်မှတ်
၁၄-	ခေါ်ဝင်းအောင်		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းအောင်
၁၅-	ခေါ်ဝင်းအောင်		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းအောင်
၁၆-	ခေါ်ဝင်းအောင်		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းအောင်
၁၇-	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း
၁၈-	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း
၁၉-	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း
၂၀-	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း
၂၁-	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း
၂၂-	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း
၂၃-	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း
၂၄-	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း		✓	✓	၂၅ မှာ	ခေါ်ဝင်းစိုးဝင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ဖြည့်ပါ။







လူထုသော့မြို့စီမံကိန်းဦးစီးဌာန  
 အမှတ်-၃၊ ၉၉၊ ၂၀၀၅

၆၆-၈-၁၂- အထွေထွေအသေးစားရောဂါများ (FORM PC 12)

လက်တွေ့စီမံကိန်း အထွေထွေအသေးစားရောဂါများ အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရန်၊ စီမံကိန်းကော်မတီ၏အမိန့်အရ အထွေထွေအသေးစားရောဂါများ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်

ရက်စွဲ: \_\_\_\_\_  
 စီမံကိန်းကော်မတီဝင်(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉)၊ (၁၀)  
 နေရာအမျိုးအစား: ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ မြို့တော်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်

အမှတ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	စီမံကိန်းကော်မတီဝင်(၁) ဝင်(၂) ဝင်(၃) ဝင်(၄) ဝင်(၅) ဝင်(၆) ဝင်(၇) ဝင်(၈) ဝင်(၉) ဝင်(၁၀)	ရက်စွဲ	လက်မှတ်
၁၆	ဦးအောင်	✓		✓	၁၆/၀၁	
၁၇	ဦးအောင်	✓		✓	၁၇/၀၁	
၁၈	ဦးအောင်	✓		✓	၁၈/၀၁	
၁၉	ဦးအောင်	✓		✓	၁၉/၀၁	
၂၀	ဦးအောင်	✓		✓	၂၀/၀၁	
၂၁	ဦးအောင်	✓		✓	၂၁/၀၁	
၂၂	ဦးအောင်	✓		✓	၂၂/၀၁	
၂၃	ဦးအောင်	✓		✓	၂၃/၀၁	
၂၄	ဦးအောင်	✓		✓	၂၄/၀၁	
၂၅	ဦးအောင်	✓		✓	၂၅/၀၁	
၂၆	ဦးအောင်	✓		✓	၂၆/၀၁	
၂၇	ဦးအောင်	✓		✓	၂၇/၀၁	
၂၈	ဦးအောင်	✓		✓	၂၈/၀၁	
၂၉	ဦးအောင်	✓		✓	၂၉/၀၁	
၃၀	ဦးအောင်	✓		✓	၃၀/၀၁	

မှတ်ချက်: (၁) စီမံကိန်းကော်မတီဝင်(၁) ဝင်(၂) ဝင်(၃) ဝင်(၄) ဝင်(၅) ဝင်(၆) ဝင်(၇) ဝင်(၈) ဝင်(၉) ဝင်(၁၀)



၁၆။ VDP အရည်သွေးထိန်းချုပ်မှုမှတ်တမ်း

VDP အရည်သွေးထိန်းချုပ်မှု ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ဧည့်သည်	VDP ရက်စွဲ- ကျေးဇူးတင်စာ
(၁) VDP တွင်ထောက်ပံ့ပြီးဆုံးရှုံးစေသော (DM အရ)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- မျက်နှာပြင် (အစုံ)</li> <li>- မာတ်ကာ</li> <li>- PSA အကွင်းထွက်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်</li> <li>- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ</li> <li>- ကျေးဇူးတင်မှုစာရွက် ( ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)</li> <li>- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောက်လေ့ကျင့်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရွက် (အခြေအခေအောက်အညီအညွတ်မှုများ၊ ဗဟိုအဖွဲ့ လှူဒါန်းထိန်းသိမ်းမှု...)</li> </ul>			
နောက်ဆက်တွဲများ-			
လှူဒါန်းအကူပြုပေးမှုစာရွက်စာတမ်းခေါက်စုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)အခြေအနေအထား			
လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာအဆင့် Venn ပုံ-			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးဇူးတင်မှုစာရွက်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု</li> <li>- ကျေးဇူးတင်မှုစာရွက်အလက် (PC -1)</li> <li>- ကျေးဇူးတင်မှုစာရွက်</li> </ul>			
(၂) လှူဒါန်းအကူပြုပေးမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးမှု			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- VDP တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)</li> <li>- လှူဒါန်းအကူပြုပေးမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP ရက်စွဲပေး</li> <li>- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အခေအကွက်</li> <li>- ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်နှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့ခေါက်စုံ၊ တိုင်ဆိုင်သောအရည်အသွေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ) (ကောင်း)</li> <li>- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုစာရွက်ပြားပေးထားသောစာရွက်(ရှိ)</li> <li>- စီမံကိန်းအခေအကွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအခေအကွက်)</li> <li>- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြေခံစီမံကိန်းအခေအကွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအခေအကွက်)</li> </ul>			
VDP အရည်သွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)			