

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၊ လက်ပန်ခြေပေါ်အုပ်စု၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်
၂၀၁၆-ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁။ ခြုံငုံချုပ်ချယ်ခြင်း
- ၂။ ကျေးရွာခြုံငုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



ဆုံးသပ်ချက်

ရွာသစ်ကျွန်းကျေးရွာ၏ မြေပုံကို ဩဇာ ဖြစ်စားဖြင့် ရွာ၏ စာရင်းစာရင်းစာရင်းများ နှင့် အခြေခံရည်ရွယ်ချက်များကို သိရှိ ရပါသည်။ ရွာသစ်ကျွန်းကျေးရွာ၏ ယူဆချက် သည် မူလတန်းစားထိ သာ ရှိသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ ရွာ၏ စားယာနှင့် များကို ဩဇာ ဖြစ်စားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ကိုသာ ဝတ်ကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို ဆွေးနွေး ရပါသည်။ ရွာဦးတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း နှင့် ဆေးပုထိုးကို ဆွေးနွေး ရပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း စားတွင် ဖြေဖြေ ရှိ လိုက်စား မြေယား ရှေ့ ပျောင်း ကျကို ဆွေးနွေး ရပါသည်။ ရွာ၏ စတင် ဖက်တွင် ဆောင်ဦး - ဖြေဖြေ ကားလမ်းမကြီး ကို ဆွေးနွေး ရသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက် ညွှန်ချက် ကောင်းမွန်ကြောင်း ဆွေးနွေး ရပါသည်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးမှာ အစားအသုံး လိုက်ကြောင်း ဆွေးနွေး ရပါသည်။

ယက်ပံၤခွဲပေါ်ဒုင်ပုၤတူပိၤဝဲတောၤကျွေးဂွၢ်နွံးတၢ်ဂၢၢ်

- (၁) ယက်ပံၤခွဲပေါ် ကျွေးဂွၢ်
- (၂) ဖြေၤအက်အက်တၢ်နွံး ကျွေးဂွၢ်
- (၃) တောၤဖက်တၢ်နွံးကျွေးဂွၢ်
- (၄) တၢ်ဂၢၢ်တၢ်နွံး ကျွေးဂွၢ်
- (၅) တၢ်သၢ်တၢ်နွံး ကျွေးဂွၢ်
- (၆) တၢ်ဂၢၢ်တၢ်နွံး ကျွေးဂွၢ်
- (၇) အက်တၢ်နွံး က် (မ) ကျွေးဂွၢ်
- (၈) တၢ်ဂၢၢ်တၢ်နွံးကျွေးဂွၢ်
- (၉) ဒုင်ပုၤတူပိၤ ကျွေးဂွၢ်
- (၁၀) က်တောၤကျွေးဂွၢ်
- (၁၁) ဒုင်ပုၤတူပိၤ ကျွေးဂွၢ်
- (၁၂) တၢ်ဂၢၢ်ကျွေးဂွၢ်

သောင်ဦးမြို့နယ် လက်ပံခြေပေါ်ရပ်စု ရွာသစ်ကျုံးကျေးရွာ၊ကျေးရွာသမိုင်း

လက်ပံခြေပေါ်ရပ်စု တွင် ကျေးရွာပေါင်း ၁၁၂၁ရွာ ပါဝင်၍ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
၎င်းကျေးရွာ ၁၁၂၁ရွာ ထဲတွင် ရွာသစ်ကျုံးကျေးရွာ လည်း ပါဝင်ပါသည်။
၁၉၂၀ - ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဝန်းကျင် ခန့်က ကျေးရွာကို စတင် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ခဲ့
ပါသည်။ ၁၉၄၀ ဝန်းကျင်ခန့်က စက်လိပ်စစ်တပ်များ တပ်ဆုတ် ၍ မြေ
စဉ် ဂျပန်တပ်များ လည်း ဝင်ရောက်လာခဲ့ ဖြစ်သည်။ ၎င်း ဂျပန် စစ်တပ်များ
က ခုတ်ပေးစား ဖြေဖျင်းများ၊ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများက ရှင်ဖြူရှင်ဖြူ
ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ သည်။ ထိုစဉ်က ကျေးရွာကို ရွာသစ်ကျုံး ကျေးရွာသား
တစ်ဦးဖြစ်သည် ဦးစိက စားဖြင့် ခုတ် သတ်ခဲ့ ပါသည်။ ပဋိပက္ခ များ စတင်
ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီး စားခုတ်ခံရသည်ကို မကျေမနပ် ဖြစ်ကာ ရွာကို မီးရှို့
ခဲ့ပါသည်။ မီးရှို့ခံရပြီး ကျန်ရှိသော မိမိတို့တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။
ကျေးရွာလူထုကိုလည်း ငြိမ်စက်ညှဉ်းပန်း သတ်ဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
နောက်ပိုင်း တွင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်၍ လွတ်မြောက်သူများ မှ ဖိမိတို့၏
ထိခိုက်ခြင်းများကို ဖြန်လည် ရောက်ရှိ လာကြပြီး ကျေးရွာ တည်ဆောက်ကာ
ပြန်လည် နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရာစုနှစ် များစွာ ရှိသားကြီးစားစွာ နေထိုင်
စားသောက် လာခဲ့ ကြပြီး တောင်လုပ်၊ တောလုပ်၊ လယ်စိုက်၊ ယာစိုက်
စားတက်ရင်း နေထိုင်လာခဲ့ ကြပြီး ကျေးရွာ တွင် စခြေခံ စဆောက်စဉ်များ
ဖွဲ့ ဖြဲ့ ချ လည်း နည်းပါး ပါသည်။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှု့ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(CPBA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ထက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀၁၉ - ၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စုများ	၄၃	၄၁	၈၄	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရှိနေသော လူမှု့အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာ လူထုအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် ရန်အတွက် ထိခံစားရသော ရှိအောင် စစ်ဆေးဆောင် နိုင်ပါသည်။
၆	လူမှု့စီးပွား အဆင့်ဆက်မျက် ဖြစ် (Wealth Ranking)	၂၀၁၉ - ၂၀၁၉	ချမ်းသာ၊ အားပေးအားပေး၊ နွမ်းပါး	၄၃	၄၁	၈၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှု့စီးပွား အဆင့်ဆက်မျက် ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ အတွင်း လိုအပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရရှိရန် အခက်အခဲများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၇	ပစ်စူနစ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၉ - ၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၄၃	၄၁	၈၄	အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများအား ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွန်ယက် အားဖြည့်စွမ်းရည်ကို တိုင်းထု ကွန်ယက် အားဖြည့်စွမ်းရည်နှင့် ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းဖြင့် အားဖြည့်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်


- * ဂူသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင် ဖြူဖြူကွဲကွဲ တွင် တန်ခူးလ မှ ဒုတိယလ အထိ ကိုင်းလုပ်ငန်း နှင့် ကုန်းယာမြေလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- * ကိုင်းနှင့် ကုန်းယာမြေ ရိတ်သိမ်း ချိန် ဖြာ ဝါဒေါင်း ၊ တန်ဆောင်မုန်း ၊ ဒုတိယလ ၊ ဖြာဆို ၊ တပို့.တို့ ၊ တပေါင်း တို့ဖြစ်သည်။
- * ဒုတိယလ ၊ ဖြာဆို လ တွင် အပူပွဲ များ ပျံ့နှံ့ကြသည်။
- * ဖြာဆို လ တွင် ခွာတွင်း ဘုရား ဖွဲ့ ကျင်းပသည်။
- * ဝေဠု ရ. ဖြူ မှာ တန်ဆောင် မုန်း နှင့် ဖြာဆို လတွင် အများဆုံးဝေ ဖြီး ကျော် လ များမှာ အဆင်အတင် ဖြစ်သည်။
- * ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားမှု နှင့် ယာယီ ဖြီး တန်ခူးလ ၊ ဒီတင်းကျွတ် ၊ တန်ဆောင်မု တပေါင်း လ တို့တွင် အဖြစ်များလေ ဖြူကြောင်း တွေ့ရ သည်။
- * ရာသီခွင်ဖြူဖြူကွဲကွဲ အရ စိုက်ပျိုးချိန် အနည်း ယာ နှင့် ဝေဠု အနည်းဆုံး ဆာ တန်ခူးလ တွင် စိုက်ပျိုး လုပ်ငန်း စတင် အကောင်အထည် ဖော်စေရန် စွက်ဆင် ကြောင်း ခြုံငုံ သုံးသပ် ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာ တစ်ခု

ကျေးဇူးတင်စွာ - လက်ပန်ခြေပေါ်

ကျေးဇူး - ရွာသစ်ကုန်း

ရက်စွဲ... ၂၀၂၁.၇.၂၀၁၆



ပြဿနာ သစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး - ရွာထစ်ကုန်း

ကျေးဇူးအုပ်စု - လက်ပံဖြူပေါ်

- ဗြာဟ္မဗျူဟာသစ်ပင်ကို ဖြည့်ခြင်း၊ အား ဖြည့် ကျေးဇူးတွင် သောက်သုံး ရေ စက်ခဲ ပြုခြင်းကြောင့်၊
တွေ့ရှိရသည်။

မိုးခေါင်ခြင်း

လက်ရှိ ကျေးဇူးတွင် သာမက အပူပိုင်း ဒေသများတွင် မိုးဥှာအား ပြုအား မှာ တစ်နှစ်ထက်
တစ်နှစ်ကျ ဆင်းလျက်ရှိသည်။ "ဥတုရာသီ ကောက်ဖိုဒါ" ဆိုသော ဆိုဒုံး စကေးရှိသည်။
ထို့ကြောင့် မိုးခေါင်မှုမှ ကျေးဇူးရှင်ရန် သစ်ပင် ခိုက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးသည့် အပြင်
ခုတ်လှဲ ဖြုတ်ချက်၊ ပါးဂုန် ထိမ်းချုပ် စသည် ဖြစ်သည်။

မြေအား ကျောက် မရသည့်ခြင်း

ကျေးဇူးတွင် လက်ရှိ ရေသိုကျွတ်စေကာ မြေအား ကျောက်သည် တာစောင် ပျက်ဆီး၍ ရေ
မရသောကြောင့် သောက်သုံး ရေစက်ခဲနေသည်။ ထို့အပြင် အဝေးပြေး ကားလမ်းနှင့် ခိုးရန်
၍ အန္တရာယ်များ၊ ဖုန်ဖျပ်များ အလွယ်တကူ ကျကျက်ကျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း မြေ
အား ကျောက် တာစောင် ဖြည့်ခြင်း၊ ခွင်း အမျိုးမျိုး ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။

သောက်သုံးရေ စက်ခဲကြောင့် ဖြူဆေးရသော ပြဿနာ ဆိုးကျိုးများ


- သောက်သုံးရေ စက်ခဲကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်
စိမ်းလန်းမှု မရှိခြင်း၊ သောက်သုံးရေ အတွက် အချိန်ပိုပေးရခြင်း၊ စီးပွားရေး
နှောင့်ယှက်မှုများ ဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်ပွားရခြင်းကြောင့် တွေ့ရှိရသည်။

ကျေးဇူး အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ ပုံစံ

ကျေးဇူး အုပ်စု - လက်ပန် စွဲပေါ်

ကျေးဇူး - ဣသစ်ကုန်

ရက်စွဲ... ၂၁.၃.၂၀၁၆



ကျေးဇူးကမ္ဘာ့ကစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံစံ သုံးထပ်ချက်

ကျေးဇူး- ရွာသစ်ကျေး:

ကျေးဇူးရပ်စု- လက်ပန်ခြေစိမ်း

- ကမ္ဘာ့ကစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ဩဇာဖြင့်၊ အားဖြင့်၊ ကျေးဇူးတွင် မည်သည်၊ ကမ္ဘာ့ကစည်းများ၊ ဖြစ်သည်ကို ဆွေ့ရှင်သည်။ မည်သည် လုပ်ငန်းများ၊ ကတွက်သည် သို့သော် ကမ္ဘာ့ကစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ရာ မည်ကိုလည်း၊ ဆွေ့၊ ဖြစ်နိုင်သည်။ ပုံတွင်ဆွေ့ရှင်သော စကားစဉ်များ၊ ခံ၊ ကဗျာကစား၊ ကဏ္ဍိ၊ ကသေ၊ ဗြာ အဖွဲ့ကစည်း၊ ကမ္ဘာ့ဖြင့် ကျေးဇူး ကပေါ် မည်မျှ ဩဇာလွှမ်းမိုး၊ ကြောင်းကို ဖော်ပြချေခြင်းဖြစ်သည်။ ကဗျာကစား၊ ကဏ္ဍိ၊ ဆုံး၊ ကဗျာကဏ္ဍိ၊ ဆုံး၊ ဟု ယူဆခြင်းဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်ပုံကို ဩဇာဖြင့်၊ အားဖြင့်၊ လည်း၊ ကမ္ဘာ့ကစည်း၊ ခံ၊ ရပ်ရွာ ကပေါ် ကဏ္ဍိ၊ ပါမှု၊ တုန့်ဖြန်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဖော်ပြချေခြင်းဖြစ်သည်။

- အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကမ္ဘာ့ကစည်း၊ ကမ္ဘာ့ဖြင့် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ ကဏ္ဍိ၊ အားဆုံး ဖြစ်သည်။ အလျောက် အကြောင်း၊ ကိစ္စတိုင်း၊ ဖြစ်သောတိုင်း တွင် ကမ္ဘာ့ကစည်း၊ တိုင်း၊ နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးဇူး ပွဲဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကတွက်ကျောင်း၊ ကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ စီးကော်မတီ၊ သမ နှင့် ပက်သက်သော ကမ္ဘာ့ကစည်းများ၊ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရာသည်ကို ဆွေ့ရှင်သည်။ ကျေးဇူးတွင် လူငယ်ကမ္ဘာ့ကစည်း၊ ဟူ၍ သီးသန့်၊ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်ကို ဆွေ့ရှင်သည်။ လူငယ်ကမ္ဘာ့ကစည်း၊ သီးသန့်၊ ဖွဲ့စည်းထားလျှင် ကျေးဇူး ပွဲဖြိုးရေး ကတွက်လုပ်ကိုင်ရာ ပိုမိုလွယ်ကူမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျောင်းကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေး၊ ကမ္ဘာ့ စသည်များလည်း ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်သည်။

၂.၂၂	၀၅	ဗဟို၊ ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်အုပ်စု၊ ရပ်ကွက်အုပ်စုအောက်	စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	၂၂
၂.၂၃	၅၅	ဗဟို၊ ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်အုပ်စု၊ ရပ်ကွက်အုပ်စုအောက်	စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	၂၂
၂.၂၄	၅၅	ဗဟို၊ ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်အုပ်စု၊ ရပ်ကွက်အုပ်စုအောက်	စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	၂၂

၂.၂၅ -

၂.၂၅ - စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး

၂.၂၅ - စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး

၂.၂၅ - စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး

သုံးသပ်ချက်


- * ရှုထင်ကုန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာရေး ဝိုင်ဆိုင်းမှု ဖြစ်ရယား ကိုကြည့်ခြင်း အားဖြင့် မြေလည်ဆုံး ချုပ်စုမှာ တိုက်အိမ်၊ သွပ်ဗိုင်း၊ စပါးစက်၊ ဆိုင်းကယ်၊ ယာမြေဇက (၂၀၀) ဒင်္ဂါထက်၊ ဖုန်း၊ ဖုန်း၊ နွား၊ ဂွဉ်းများ ဝိုင်ဆိုင်းဆောင်ယူ ဆတ်မှတ်ကြောင်း သိရသည်။
- * အလယ်အလတ် ချုပ်စုမှာ ထရပ်အိမ်၊ သွပ်ဗိုင်း၊ ဖုန်း၊ နွား၊ ဂွဉ်း၊ ဆိုင်းကယ်၊ ဖုန်း၊ ယာမြေဇက (၂၀၀) ကောက် ဝိုင်ဆိုင်းသူ များဖြစ်သည်။
- * မြေလည်ဆုံး ချုပ်စုမှာ အသေးစား မွေးမြူရေး ဒင်္ဂါ လက်လုပ်လက်စား သမားများ ဖြစ်သည်။
- * ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ အလယ်အလတ် မြေလည်ဆုံး ချုပ်စု ဒင်္ဂါ မြေလည်ဆုံးဆုံး ချုပ်စုမှာ မြေလည်ဆုံး ချုပ်စုထက် အလွန်များစွာ ရောနှောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်များ စင်စစ်အောင်မြင် ဖြစ် ဝေဖွဲ့ များ ရရှိကာ အစားအစား ဖြစ်ရန် သုံးသပ် ဖိတ်သည်။

ကျား + မ ဝင်္ကန်းပုံဖြေဖြေ

အုပ်စုစာအုပ် - လက်ပံခြေစာ

ရက်စွဲ - ၂၀ - ၃ - ၂၀၁၆

ကျေးဇူးအခွင့် - ရွာသစ်ကျွန်း



— ကျား
— မ

ဆုံးသပ်ချက်

* ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ ကျား/မ ဝင်ကူ၏ ဖြစ်ပုံကို ဖြစ်ပုံအတိုင်း အားဖြင့်
ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများကို သိရှိ
ရသည်။

* အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ ပိုမိုလက်ကိုင်
နေပြီး အခြားကဏ္ဍများတွင် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

* အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများကို အခြားကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်
လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပေးရန် အကြံပြုပေးရမည်။

ပုံစံပြုစာအုပ်ရေးဆွဲရေးအားဖြင့် အားပေးပါ

၂၀၁၇.၁၂.၁၇ - နေ့စဉ် ၂၀၁၇.၁၂.၁၇ - နေ့စဉ် ၂၀၁၇.၁၂.၁၇ - နေ့စဉ်

အားပေးသူ	အားပေးသူ	အားပေးသူ
<p>အားပေးသူ</p> <p>အားပေးသူ</p> <p>အားပေးသူ</p>	<p>အားပေးသူ</p> <p>အားပေးသူ</p> <p>အားပေးသူ</p> <p>အားပေးသူ</p>	<p>အားပေးသူ</p> <p>အားပေးသူ</p> <p>အားပေးသူ</p> <p>အားပေးသူ</p> <p>အားပေးသူ</p>

အားပေးသူ




ဆုံးသတ်ချက်

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ ကျား / ဝ ဝိုင်းဆိုင် ဗွ ဝရင်း နာမည်ဖြ ဖြေ ပုံကိုဖြည့်
 ခြင်းအားဖြင့် လယ်ယာဆုံး ပစ္စည်း များနှင့် စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ များဖြင့်ထက်ထက်
 အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသည့်ဟု ဆက်မှတ်ထားကြောင်း သိရှိ
 ရပါသည်။ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး၊ ခြင်္သေ့၊ လှော်၏ ဝိုင်းဆိုင် ဗွကို ယာဖြေ
 ခိမ် ၊ TV ၊ ဆိုး၊ စုတ် ဟု ဆက်မှတ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။
 အမျိုးသမီး များ၏ ဝိုင်းဆိုင် ဗွကို ခိမ်တွင်း ပစ္စည်း များ ဟူ၍ ဆက်မှတ်
 သည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။

සමස්ත ප්‍රකාශන ප්‍රකාශන ප්‍රකාශන

ආයතන - ආයතන
 - ආයතන - ආයතන

ආයතන - ආයතන



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
ရွာသစ်ကုန်းရွာ၊ လက်ပန်ခြေပေါ်အုပ်စု၊ ဧညာင်ဦးမြို့နယ်





လူထုဝေဖန်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိန်ကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး စီစဉ်ရေးဆွဲသည့်နေ့- ၇/၅/၂၀၂၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ကင်လေး ခွယ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် နောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပန်မြို့ ကျေးရွာ ၅၅၁၆၇၃

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၃၈	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၉	၂၆၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၄	၃၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် အုတ်စု ကျေးရွာ၊ ဘာသာ မ လာအုတ်စု		မှတ်ချက် ရွာ ရှိ	



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းမြင် ဆရာဆရာမ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းမြင် ဆရာဆရာမ	□	□	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းမြင် ဆရာဆရာမ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	□	□	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	□	□
မူကြိုဆရာ ဆရာမ	□	□	အရံသားဖွား	□	✓	ဧည့်သည်	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: ခြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မရှိပါ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ ပတ်ဝန်းကျင်အထိ ခရီးခရီးမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိ ကွာဝေးသည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၆ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၇ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကူးရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ✓ ရှိပါသည် □ မရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----



လူထုပဟိုပြုစံကိန်း

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


- (၁) ဖို.ကော်မတီ
- (၂) ကျေးရွာ.ကော်မတီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်ကျော်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ (18. 3. 2016)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကင်္ဂလေး
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ (18. 3. 2016)





လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း (PC 2)

လက်တွေ့ကျက်သက်သိင်ရာလူထုပတ်ပြုရေးရာ/လက်ထောက်နိုင်သည့်ပညာရေးများ/စက်ဝန်းအဆင့်ထက်ပိုမို ပြီးစီးထိုင်ကြေးနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေး အတွက်ကျင့်စားကြည့်ခွင့်ရမည်။
 စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ကြွေးလေးအောင်
 ဇနီး ဝေ၊ ဇ - ၂၀၁၆
 မြည်နှယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် အောင်မြင် | ကျေးရွာအုပ်စု လက်တော်မြစ် | ကျေးရွာ ရွာအစ်ကျါ
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှတ်တမ်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်ကက်စရာကုသရေးရာတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးစုံသည့် ဇနီး	အမျိုးသား အရေးရာတွက်	အမျိုးသမီး အရေးရာတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေးရာတွက်	လူမျိုးစုကက်စရာ အရေးရာတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၆	၁၈.၃.၁၆	၅၄	၄၉	၁၀၃	၁၀၃ ၁၀၃ ၁၀၃
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၈.၁၆	၉.၃.၁၆	၄၃	၄၁	၈၄	၈၄ ၈၄ ၈၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၂-၃-၁၆	၂၂-၃-၁၆	၃၅	၂၅	၆၀	၆၀ ၆၀ ၆၀
၄. မြို့နယ်အစောင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသူ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၆.၁၆	၂၆.၆.၁၆	၃၀	၂၁	၅၁	၅၁ ၅၁ ၅၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၆.၁၆	၂၆.၆.၁၆	၃၀	၂၁	၅၁	၅၁ ၅၁ ၅၁
၆.၂။ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၆.၁၆	၅.၆.၁၆	၂၄	၃၉	၆၃	၆၃ ၆၃ ၆၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဖော်ပြစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ရွှေစင်စင်
 နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) / စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဖြန့်ဖြူးရေးဦးစားပေးဦးစီးဌာန/ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပန်မြို့နယ် ကျေးရွာ ရွာသစ်ကျေးရွာ
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. <u>သောက်သုံးရေ ကခက်ကခဲ</u>	၁. <u>မီးလင်း ရှေး ကခက်ကခဲ</u>
၂. <u>လမ်း သွား ကာကွယ်ရေးကခဲ</u>	၂. <u>ကမ်း သွား ကာကွယ်ရေးကခဲ</u>
၃. <u>မီးလင်း စူး ကခက်ကခဲ</u>	၃. <u>ရွာပတ်လည်ခြံ ဧည့်ပို့စနစ်</u>
၄. <u>မူလတန်း ကျောင်း ပျက်စီးနေ</u>	၄. <u>ဗဟုသုတရှာရန် ကခက်ကခဲ</u>
၅. <u>ဗဟုသုတရှာရန် ကခက်ကခဲ</u>	၅. <u>သောက်သုံးရေ ကခက်ကခဲ</u>

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁. <u>ခြေသား ကန် ဖြစ်လာမည်</u>	၁. <u>မြေသား စုတ်ပြုပြင်မည်</u>
၂. <u>၂၄ - နာရီ မီးလင်းချင်</u>	၂. <u>အစားအသွယ် ယာဉ်လုပ်ချင်</u>
၃. <u>ရွာလမ်း များ သွားလာရလွယ်ကူချင်</u>	၃. <u>ရွာလမ်း များ ကောင်းမွန်ချင်</u>
၄. <u>ဗဟုသုတ ရှာရန် စေ့စပ် တိုက်စား ပြီးချင်</u>	၄. <u>၂၄ - နာရီ မီးလင်း ချင်</u>
၅. <u>မူလတန်း ကျောင်း ဖြစ်စေချင်</u>	၅. <u>ကလေးငယ်များ ပညာတတ်မြောက်စေချင်</u>

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဖော်ပြ စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/)	လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ

	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		အရေအတွက်
၀ မြေသား၊ ကျောက်ပြင်၊ မြေခြံ၊ အိမ်	၈၇၁ + ၈	ဦးစားပေး (၁)	၆၀၁၂၇
၂ ရွာကမ်း၊ များ၊ ကျောက်ကမ်း၊ စင်	"	" (၂)	၁၃၀၁၆
၃ စာကြတ်၊ ဝါးကုတ်၊ ကျောက်ပြင်	"	" (၃)	၇၂၁၆
၄ ရွာခြံ၊ စည်း၊ ရိုး၊ ဆင်ခြံ	"	" (၄)	၈၀၁၆
၅ လူနာစင်ယာဉ်	"	" (၅)	
၆ မူလတန်းကျောင်းပြင်	"		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်မင်း လက်မှတ် ကျော်မင်း ရက်စွဲ ၂၀၁၃.၂၀၁၆

၁	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဦးကျော်မင်း
၂	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဦးကျော်မင်း
၃	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဦးကျော်မင်း
၄	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဦးကျော်မင်း
၅	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဦးကျော်မင်း
၆	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဦးကျော်မင်း
၇	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဦးကျော်မင်း
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဦးကျော်မင်း
၉	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဦးကျော်မင်း
၁၀	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဦးကျော်မင်း

အမျိုးအမည်	အရေအတွက်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	၈၇၉	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	၈၇၉



လူထုဝယ်မြှုပ်ကမ်း

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချုပ်ချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတည်ဆဲရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ မြည့်သွင်းရမည်။
 ကိုဗစ်အားပြည်ပကုသခြင်းဖြင့်သွင်းပြိုက်ကာကျေးရွာအုပ်စုရှိအိမ်နီးချင်းတက်ရောက်ရရှိသည့်အခြေခံအဆောက်အအုံများကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာတည်ဆဲရေးရာ/လုပ်ငန်းအစည်း မော်ဒင်စုစုအောင် ၊ ဦးမာနိဇွဲအောင် ၊ ဦးအောင်မင်း ဦး

နေ့စွဲ ၂၀၂၅.၂၀.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ(၂)စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခန္တီးကလေး မြို့နယ် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကန်စီမံကိန်းကော်မရှင်ရုံး

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျေးရွာစီမံ			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
လက်ပံချွေပေါ်	ကျင်းလင်းဆင်း ခြင်း	၁၀၀၀' x ၁၂' x ၆"	၆၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂၈ကျား+၈	၄၆၀၀၀၀	-	-	
အံ့ခွဲချောင်း	ကျွန်းစု '၁၆'ခင်းခြင်း	၆၀၀' x ၁၂' x ၆"	၂၀၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂၈ကျား+၈	၄၅၀၀၀၀	-	-	
သာဓက ကျွန်း	စာသင်ကျောင်း အုတ်ထုတ်ခြင်း	၆၁၀' x ၄၅'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂၈ကျား+၈	၇၀၀၀၀၀	-	-	
မြောက်ပက်ကျွန်း	ကျင်းလင်းဆင်း ခြင်း	၁၀၀၀' x ၁၂' x ၆"	၃၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂၈ကျား+၈	၅၀၀၀၀၀	-	-	
ရွာသစ်ကျွန်း	မြေထားကန် မြေပြင်ခြင်း	၆၅' x ၅၀' x ၆'	၄၉၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂၈ကျား+၈	၇၀၀၀၀၀	-	-	

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအားလက်ထောက်ကော်မတီ ၉၅၅၅ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



လူထုဖော်ပြစာတမ်း

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာဆိုင်ခွန်လုပ်ငန်းခွဲစွဲချေပေးခြင်းပုံစံ

လယ်ထွန်ချက်၊ ကျေးရွာဆိုင်ခွန်ခရီးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုရည်ရှုံးပေးမှု / လက်ထောက်နည်းပညာများရှိစွာ အကူအညီပြန်ပြန်နံ့ရှာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဤပုံစံအားပြန်နံ့ရှာခြင်းဦးစီးဌာနကကျေးရွာဆိုင်ခွန်စနစ်တိုက်တွင်ပေးအပ်ရန်အတွက်အကြံပေးထားရမည်။ CF ဟု အချက်အလက်များကို MIS သို့ တည်ဆွဲပေးရမည်။

ကျေးရွာဆိုင်ခွန်ခရီးဆွဲပေးရန်အတွက် အခွန်ပေးပေးရန်အတွက် ဤ ဘက်စုံအစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ရမည်။

နေ့စွဲ ၂၀၂၅.၂၀.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဓမ္မတောင်မြို့နယ်

ကျေးရွာဆိုင်ခွန်အုပ်စု အစည်းအဝေး

ကျေးရွာဆိုင်ခွန်အစည်းအဝေး (၁) ပါဝင်ရန်(၂) ပါဝင်ရန်(၃) ပါဝင်ရန်(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဝင်ရောက်မှုများ	အခွန်ပြန်လည်ပြုရာ	စီမံခန့်ခွဲမှု ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်စေ့ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကန်တော	မြေကြေးဖြင့် ပြုပြင်ခြင်း	၄' x ၁၆' x ၈'		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၄၂၅,၀၀၀,၀၀၀			
ကုက္ကိုကြွန်း	ကျောက်ဖြင့် လက်ခင်းခြင်း + မြေကြေးဖြင့်	၆၂' x ၁၀' x ၁၂'၊ ၈' x ၇' x ၅'	၈၂၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၅၂၅,၀၀၀,၀၀၀			
ရွှေပြည်သာ	ကျောက်ဖြင့် ပြုပြင်ခြင်း	၁၀' x ၁၀' x ၁၀'		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၈၅,၀၀၀,၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ				

ရာထူး ကျေးရွာဆိုင်ခွန် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်မင်း

အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အရည်အဝေးထောက်ပံ့ရက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥျန်း၊ စီမံကိန်း အရည်အဝေးအောက်တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အရည်အဝေးထောက်ပံ့ရက်သူများကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖော်ပြထားသည့်

ရက်စွဲ: ၁၀.၃.၂၀၁၆

မြို့နယ်: မန္တလေး

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း: မန္တလေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း

စီမံကိန်းအုပ်စု: မြောက်ပိုင်း

စီမံကိန်း(၂)၊ စီမံကိန်း(၃)၊ စီမံကိန်း(၄)၊ စီမံကိန်း(၅)

စီမံကိန်း(၅)၊ စီမံကိန်း(၆)၊ စီမံကိန်း(၇)၊ စီမံကိန်း(၈)၊ စီမံကိန်း(၉)

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုရက်စွဲ (၂၀၁၆)	လက်မှတ်	လက်မှတ်
၁	ဦးစိန်စော					
၂	ဒေါ်အောင်စု					
၃	ဦးစိန်စော					
၄	ဒေါ်အောင်စု					
၅	ဦးစိန်စော					
၆	ဒေါ်အောင်စု					
၇	ဦးစိန်စော					
၈	ဒေါ်အောင်စု					
၉	ဦးစိန်စော					
၁၀	ဒေါ်အောင်စု					
၁၁	ဦးစိန်စော					
၁၂	ဒေါ်အောင်စု					
၁၃	ဦးစိန်စော					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း၊ အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝတ်ကြီးစံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစဉ်အတော်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစဉ်အတော်ရောက်သူများ အသုံးပြုရန် လူထုဝတ်ကြီးရေးရာဌာနက တော့ရှာသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ကိန်းအချိန်ယာယီ အစဉ်အတော်ရောက် သူများထုတ်ဖော် ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်နှစ်ရေးရာအမည် ၆၅၁၀၀၀၀၀၀ နေရာစာအရင်းအမြစ် (၆) စီမံကိန်းတော်ကိန်းအချိန် (၆) စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄)

ရက်စွဲ ၁၈.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတော်ကိန်းအချိန် (၆) စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ဝေဟစဉ် လက်ဝန် ဖွဲ့စည်း

အစဉ်အတော်စီမံကိန်းအမျိုးအစား နာမည် ရွာ စီမံကိန်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေး

စဉ်	အမည်	ဘဝ (၇)	အိမ်ထောင် နှုတ်သင်္ဘော လှည့် (၇ ^{၀၀})	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဦး ကလေးအောင်အောင်	✓	✓	၁၃၀	၁၃၀
၂	ဦး ဝေဟစဉ်	✓	✓	၂၅	၂၅
၃	ဦး အောင်အောင်	✓	✓	၂၅	၂၅
၄	ဦး အောင်အောင်	✓	✓	၂၅	၂၅
၅	ဦး အောင်အောင်	✓	✓	၂၅	၂၅
၆	ဦး အောင်အောင်	✓	✓	၂၅	၂၅
၇	ဦး အောင်အောင်	✓	✓	၂၅	၂၅
၈	ဦး အောင်အောင်	✓	✓	၂၅	၂၅
၉	ဦး အောင်အောင်	✓	✓	၂၅	၂၅
၁၀	ဦး အောင်အောင်	✓	✓	၂၅	၂၅

(၀) အိမ်ထောင်စီမံကိန်းစံကိန်းအမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား၊ အိမ်ထောင်စဉ် တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပည့်သူမဆို ထုတ်ဖော်ရမည်။



လူထုဝဟ်ပြိမ်တံးနး

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစေတတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အစေတတက်ရောက်သူများတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးတာ စော့ဖွဲ့ရာသို့ တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အချိန်စာယာယီ အစဉ်အစေတတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်တင်ဇော်၊ ခွဲပေးရက်စွဲ: ၁၈.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး၊ မြို့နယ်: ဇောင့်ဦး

စီမံကိန်းတက်ရောက်ခြင်းမိ(✓)၊ ဖြစ်ကိန်း(၁)၊ တက်ရောက်မှု(၂)၊ တက်ရောက်မှု(၃)၊ တက်ရောက်မှု(၄)

စော့ဖွဲ့သူ: ရွှာဘက်လှန်း

စဉ်	အမည်	ဘွဲ့ (✓)	အိမ်ထောင်စု (✓)	အိမ်ထောင်စု (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	ဗမာ	[Signature]
၂	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၃	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၄	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၅	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၆	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၇	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၈	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၉	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၁၆	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၁၇	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၁၈	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၁၉	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]
၂၀	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	-	"	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းရန်လုပ်ငန်း အမျိုးအစား/အမျိုးအစား၊ အိမ်ထောင်စု တက်ရောက်မှုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်သူမို့ အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြိမ်ကိမ်း

ပုံစံ - ၈-၀-၂ - အစဉ်အဆင့်အတတ်စတာရံလူပုဂံး (FORM PC 12)

လယ်ညွန်း၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆင့်အတတ်စတာရံတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးမှုအရောက် စာအုပ္ပာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအဖွဲ့၏အမည်ပါ အစဉ်အဆင့်အတတ်စတာရံ ကွမ်းလှည့်ကိတ်ကို ပြန်လည်ရန်

စည်းရုံးမှုအရောက်အစဉ် ၁၈.၂.၂၀၁၆ နေ့ရက် ၁၈.၂.၂၀၁၆ နေ့ရက်

စီမံကိန်းစာတမ်းအဖွဲ့အစည်း(၇) စာတမ်း(၃) စာတမ်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် နေရာအုပ်စု နေရာအုပ်စု

ဦးနုပန် ရေဓာတ်ဦး လက်မှုဓနိဇီဝပညာ

မန္တလေး: ၅၂၁၆၇၇

အစဉ်အဆင့်အတတ်စတာရံလူပုဂံး စာအုပ္ပာ: ပျက်စီးကိန်း: မိတ်ဆက်ကိတ်: ၁၈၈၈

စဉ်	အမည်	ဘွဲ့အောင် (၇)	အိမ်ထောင်စုကိန်း (၇)	အိမ်ထောင်စုကိန်း (၇)	လူပုဂံး	လက်မှတ်
	ဦးမိုးမင်းမိုး				မ	မ
	ဦးကျော်စွာ				ပ	မ
	ဦးကျော်စွာ				ပ	မ
	ဦးကျော်စွာ				ပ	မ
	ဦးကျော်စွာ				ပ	မ
	ဦးကျော်စွာ				ပ	မ
	ဦးကျော်စွာ				ပ	မ
	ဦးကျော်စွာ				ပ	မ
	ဦးကျော်စွာ				ပ	မ
	ဦးကျော်စွာ				ပ	မ
	ဦးကျော်စွာ				ပ	မ
	ဦးကျော်စွာ				ပ	မ

(၇) အိမ်ထောင်စုကိန်းဖြစ်ရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ထပ်ထုတ် ကိုယ်စားပြုလူထုစည်းရုံးမှု အရာရှိပြင်ပပါ



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းမတ်ရန်

ပုံစံ - ၈-၀-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် ဇယားစီစဉ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အကျဉ်းချုပ်ရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းမတ်ရန် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခေါ်ယူရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြည့်စွက်ရန်

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခေါ်ယူရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြည့်စွက်ရန်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခေါ်ယူရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြည့်စွက်ရန်

ရက်စွဲ: ၁၈. ၂. ၂၀၁၆

မြို့နယ်: ပုသိမ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး: ပုသိမ်

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခေါ်ယူရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြည့်စွက်ရန်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခေါ်ယူရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြည့်စွက်ရန်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုန်သွယ်ရေး (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	<u>ဒေါ်စုစု</u>	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၂	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၃	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၄	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၅	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၆	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၇	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၈	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၉	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၁၀	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၁၁	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၁၂	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၁၃	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၁၄	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၁၅	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၁၆	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၁၇	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၁၈	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၁၉	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]
၂၀	<u>ဒေါ်အိမ်စုံ</u>	✓		✓	"	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်စုကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခေါ်ယူရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြည့်စွက်ရန် အဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခေါ်ယူရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြည့်စွက်ရန်



လူထုဝဟ်ပြိမ်တိုန်း

ပုံစံ - ၈-၀-၂ - အစည်အဝေးတဝက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥျာန်၊ စိပ်တိုန်း၊ အစည်အဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟ်ပြိမ်တိုန်းမှ ရွေးချယ်ခံရသူများကို ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂၊ စိပ်တိုန်းတက်တိုန်းအဖွဲ့၏အယာယ၊ အစည်အဝေးတဝက်ရောက်
သူများထုတ်ဖော် ပြောဆိုရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မန်(ကင်)လေး ဦးပတ်

စိပ်တိုန်းတက်တိုန်းအမှတ်ပြိုင်မိ(၇)	တက်တိုန်း(၁)	တက်တိုန်း(၂)	တက်တိုန်း(၃)	တက်တိုန်း(၄)
မြို့နယ်/ ဝိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ရွာအမည်	ကျေးရွာ	ရွာအမည်
မန္တလေး	မြို့နယ်	ရွှေဘို	ကျေးရွာ	ရွှေဘို

စဉ်	အမည်	အသက် (၇)	အိမ်ထောင် စုတိုက်အား လှည့်(၇) ^(၁)	လူဦး ရေ	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၂	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၃	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၄	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၅	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၆	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၇	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၈	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၉	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၁၆	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၁၇	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၁၈	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၁၉	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂
၂၀	ဒေါ်ခင်အေး	-	-	၁၈	၁၂

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်ပြိုင်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလှည့်သူမဆို အမှတ်ပြိုင်ပါ။



လူထုထုတ်ပြန်ခွဲစိတ်ရုံး

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအစားလှဲတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကွင်းဆင်းတွင် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထက်စွဲအချိန်လယာယ၊ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများထုတ်ပြန်ရန်

ရက်စွဲ: ၁၈.၃.၂၀၁၉

မြို့နယ်: မြန်မာပြည်

စီမံကိန်းထက်စွဲအမှတ်ဖြင့်(၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

စော့ဖွဲ့သူ: ဦးကျော်စွာ

စာရင်းအုပ်စု: ၅၁၈၈၇၈၇၈

အစည်းအဝေးဝေခံရသူများ: ဦးစွာ စီမံကိန်း၊ မြန်မာ့သစ်တောရေးရာဌာန

စဉ်	အမည်	လူမှု (၇)	အိမ်ထောင်စု (၇)	စီမံကိန်းထက်စွဲအမှတ်ဖြင့်(၇)	လူမှု	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ	၇	၇	၇	၇	၇
၂	ဦးကျော်စွာ	၇	၇	၇	၇	၇
၃	ဦးကျော်စွာ	၇	၇	၇	၇	၇
၄	ဦးကျော်စွာ	၇	၇	၇	၇	၇
၅	ဦးကျော်စွာ	၇	၇	၇	၇	၇
၆	ဦးကျော်စွာ	၇	၇	၇	၇	၇
၇	ဦးကျော်စွာ	၇	၇	၇	၇	၇
၈	ဦးကျော်စွာ	၇	၇	၇	၇	၇
၉	ဦးကျော်စွာ	၇	၇	၇	၇	၇
၁၀	ဦးကျော်စွာ	၇	၇	၇	၇	၇

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းရရှိသူများ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် ထုတ်ပြန်ရန်



လူထုဝဟိုပြိပိကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ထောက်ပံ့ရေး (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ထောက်ပံ့ရေး အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟိုပြိပိကိန်း၊ လူထုဝဟိုပြိပိကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်း

စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း

စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း

စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့ (၇)	အဖွဲ့ (၈)	အဖွဲ့ (၉)	လက်မှတ်	လက်မှတ်
၁	စီမံကိန်း					
၂	စီမံကိန်း					
၃	စီမံကိန်း					
၄	စီမံကိန်း					
၅	စီမံကိန်း					
၆	စီမံကိန်း					
၇	စီမံကိန်း					
၈	စီမံကိန်း					
၉	စီမံကိန်း					
၁၀	စီမံကိန်း					

(၁) အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း

လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်

ကျား (437)
မ (417)

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အချက်အလက်၊ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်၊ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်

စီမံကိန်း/စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် (၇)၊ စီမံကိန်း/စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် (၈)၊ စီမံကိန်း/စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် (၉)

ရက်စွဲ ၂၀-၇-၂၀၁၆

အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်: မန္တလေး

အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်: မန္တလေး

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စု (၇)	ရက်စွဲ	လက်မှတ်
၁	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	-	-	-	၂၀	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်
၂	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	-	-	-	၂၀	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်
၃	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	-	-	-	၂၀	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်
၄	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	-	-	-	၂၀	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်

(၁) အိမ်ထောင်စု၊ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်၊ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်၊ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်၊ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်၊ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ခံရက်စွဲများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးထောက်ခံရက်စွဲများ အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်း အစည်းအဝေးထောက်ခံရက်စွဲများ အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်း အစည်းအဝေးထောက်ခံရက်စွဲများ အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်း အစည်းအဝေးထောက်ခံရက်စွဲများ အသုံးပြုရန်

ရက်စွဲ: ၂၀၁၃.၂.၁၀

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: အန္တ ဝေး၊ ပြည်နယ် ချောင်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းထောက်ခံရက်စွဲခြင်း(✓)၊ ဘဏ္ဍာရေး(၀)၊ ဝန်ထမ်း(၂)၊ ဝန်ထမ်း(၃)၊ ဝန်ထမ်း(၄)

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့ (✓)	အိမ်ထောင်စုကော်မတီဝင် (✓)	အိမ်ထောင်စုကော်မတီဝင် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးမြတ်စွာ	✓	✓	✓	ဗမာ	[Signature]
၂	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]
၃	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]
၄	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]
၅	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]
၆	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]
၇	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]
၈	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]
၉	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]
၁၀	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]
၁၁	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]
၁၂	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]
၁၃	"အောင်ကျော်"	✓	✓	✓	"	[Signature]

(၀) အိမ်ထောင်စုကော်မတီဝင်များကို အချိန်အကန့်အသတ်ခံရပြီး အိမ်ထောင်စုကော်မတီဝင်များကို အချိန်အကန့်အသတ်ခံရပြီး အချိန်အကန့်အသတ်ခံရပြီး



လူထုဝယ်မြဲပုံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၅ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝယ်မြဲပုံများကို ကျင့်သုံးရန်အတွက် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအား အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန် ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ၆၅၁ တ်.၈၀၊ ခွဲ.၂၂

ရက်စွဲ: ၂၀၁၇.၁၀.၁၆

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့(၇) ဦးစီးဌာန(၁) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)

မြို့နယ် အဖွဲ့အစည်း: မြို့နယ် အဖွဲ့အစည်း

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန်

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့ (၇)	အဖွဲ့ (၇)	အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန်	လက်မှတ်	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၂	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၃	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၄	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၅	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၆	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၇	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၈	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၉	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၁၀	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၁၁	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၁၂	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်
၁၃	ဦးအောင်စွယ်	✓	✓	✓	ဦးအောင်စွယ်	ဦးအောင်စွယ်

(၁) အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန်



လူထုထောက်ပြီစံပုံတန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှန်း၊ စံပုံတန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေရာသို့ တွင်မည်မည် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စံပုံတန်းထက်ပိုအချိန်ကတည်းက အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများထောက်ပြီစံပုံတန်းကို ဖြည့်စွက်ရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်တင်စု၊ ဦးမယ်
 ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂.၀၁.၁၆ စံပုံတန်းထက်ပိုအချိန်အထက်ဖြည့်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ဖြည့်နည်း/ တိုင်ကြားသည့်အခါ အစည်းအဝေးနေ့စွဲ၊ ဦးမယ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အစည်းအဝေးစာစစ်ပုံစံ ကျေးဇူးပြု ပွင့်ဖြူးခြင်း၊ စီမံကိန်းအား ခွင့်ပြုပါ။ စာစစ်: စာစစ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ဒေါ်စု	✓		✓	မ	၂၀၂၂.၀၁.၁၆
၂။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"
၃။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"
၄။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"
၅။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"
၆။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"
၇။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"
၈။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"
၉။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"
၁၀။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"
၁၁။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"
၁၂။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"
၁၃။	ဒေါ်အေးအေးစု	✓		✓	"	"

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ်အဖြစ်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလျက်ထည့်သွင်းရန် အမှတ်ဖြည့်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM FC 12)

လက်ညွှန်း စံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကျွန်ုပ်တို့ တွင်ဆင်းတင် စစ်ဆေးပြီး ဝတ်စားရန်အချိန်လာသောအခါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအားလုံးကို ဖြည့်စွက်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စံတော်စာပေ

ရက်စွဲ ၂၀၁၃.၂.၀၁ စံကိန်းတက်ခံအမှတ်ပြုခံ(✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ဖြည့်နှက်/ ဝိမ်းသေကြီး အဖွဲ့ ဇယား : မြို့နယ် ဝဏ္ဏဗိုလ် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀) စက်ဝန်း(၁၁) စက်ဝန်း(၁၂) စက်ဝန်း(၁၃) စက်ဝန်း(၁၄) စက်ဝန်း(၁၅) စက်ဝန်း(၁၆) စက်ဝန်း(၁၇) စက်ဝန်း(၁၈) စက်ဝန်း(၁၉) စက်ဝန်း(၂၀) စက်ဝန်း(၂၁) စက်ဝန်း(၂၂) စက်ဝန်း(၂၃) စက်ဝန်း(၂၄) စက်ဝန်း(၂၅) စက်ဝန်း(၂၆) စက်ဝန်း(၂၇) စက်ဝန်း(၂၈) စက်ဝန်း(၂၉) စက်ဝန်း(၃၀) စက်ဝန်း(၃၁) စက်ဝန်း(၃၂) စက်ဝန်း(၃၃) စက်ဝန်း(၃၄) စက်ဝန်း(၃၅) စက်ဝန်း(၃၆) စက်ဝန်း(၃၇) စက်ဝန်း(၃၈) စက်ဝန်း(၃၉) စက်ဝန်း(၄၀) စက်ဝန်း(၄၁) စက်ဝန်း(၄၂) စက်ဝန်း(၄၃) စက်ဝန်း(၄၄) စက်ဝန်း(၄၅) စက်ဝန်း(၄၆) စက်ဝန်း(၄၇) စက်ဝန်း(၄၈) စက်ဝန်း(၄၉) စက်ဝန်း(၅၀) စက်ဝန်း(၅၁) စက်ဝန်း(၅၂) စက်ဝန်း(၅၃) စက်ဝန်း(၅၄) စက်ဝန်း(၅၅) စက်ဝန်း(၅၆) စက်ဝန်း(၅၇) စက်ဝန်း(၅၈) စက်ဝန်း(၅၉) စက်ဝန်း(၆၀) စက်ဝန်း(၆၁) စက်ဝန်း(၆၂) စက်ဝန်း(၆၃) စက်ဝန်း(၆၄) စက်ဝန်း(၆၅) စက်ဝန်း(၆၆) စက်ဝန်း(၆၇) စက်ဝန်း(၆၈) စက်ဝန်း(၆၉) စက်ဝန်း(၇၀) စက်ဝန်း(၇၁) စက်ဝန်း(၇၂) စက်ဝန်း(၇၃) စက်ဝန်း(၇၄) စက်ဝန်း(၇၅) စက်ဝန်း(၇၆) စက်ဝန်း(၇၇) စက်ဝန်း(၇၈) စက်ဝန်း(၇၉) စက်ဝန်း(၈၀) စက်ဝန်း(၈၁) စက်ဝန်း(၈၂) စက်ဝန်း(၈၃) စက်ဝန်း(၈၄) စက်ဝန်း(၈၅) စက်ဝန်း(၈၆) စက်ဝန်း(၈၇) စက်ဝန်း(၈၈) စက်ဝန်း(၈၉) စက်ဝန်း(၉၀) စက်ဝန်း(၉၁) စက်ဝန်း(၉၂) စက်ဝန်း(၉၃) စက်ဝန်း(၉၄) စက်ဝန်း(၉၅) စက်ဝန်း(၉၆) စက်ဝန်း(၉၇) စက်ဝန်း(၉၈) စက်ဝန်း(၉၉) စက်ဝန်း(၁၀၀)

အစည်းအဝေးအစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ် ဖြန့်ဖြူးရေး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်း (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၆	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၁၇	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၁၈	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၁၉	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၂၀	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၂၁	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၂၂	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၂၃	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၂၄	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၂၅	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၂၆	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၂၇	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၂၈	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၂၉	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၃၀	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၃၁	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၃၂	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၃၃	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၃၄	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၃၅	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၃၆	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၃၇	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၃၈	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၃၉	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၄၀	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၄၁	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၄၂	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၄၃	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၄၄	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၄၅	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၄၆	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၄၇	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၄၈	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၄၉	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်
၅၀	မောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိန်

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းဖြည့်စွက်ရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူတစ်ဦးထုတ် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး)

ကျေးရွာအမည်.....လှသစ်ကုန်း.....

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်.....လက်ပံမြေခေါ်.....

မြို့နယ်.....ရေဘင်္ဂါ.....

နေ့စွဲ.....(၂၀၁၆.၁၂.၂၀).....

တက်ရောက်သူစုစုပေါင်း.....၁၇.....(အမျိုးသား ၅၄၊ အမျိုးသမီး ၄၉)

အစီအစဉ်များ

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း
- ၂။ မိတ်ဆက်ချင်း နှင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၄။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ နောက်ခံသမိုင်းအားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၅။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ပူးပေါင်းမှုများနှင့် ရံပုံငွေများအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၇။ စေတနာ့အကျိုးဆောင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
- ၈။ ပထမနေ့မှဆောင်ရွက်ချက်များကို အနှစ်ချုပ်တင်ပြခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း
 - (က) ချမ်းသာမှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
 - (ခ) ကျေးရွာမြေပုံ (ပထဝီအခြေအနေနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြေပုံ)
 - (ဂ) ရာသီခွင်ပြဇယား
 - (ဃ) ဝင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအားလေ့လာခြင်း
 - (င) ပြဿနာသစ်ပင်
 - (စ) ကျားမ အခန်းကဏ္ဍပြပင့်ကူအိမ်ပုံ
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း
- ၁၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
- ၁၂။ ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပုံစံများဖြည့်သွင်းခြင်း

❖ ဆွေးနွေးချက်များ

- စေတနာ့အကျိုးဆောင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
- ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း

- ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
- ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပုံစံများဖြည့်သွင်းခြင်း

❖ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- စေတနာ့အကျိုးဆောင်များမှာ
 - (၁) ဦး...ကျော်စိုး.....
 - (၂) ဒေါ်...မိမိ...အောင်.....
- ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲများဖြင့်ပူးတွဲတင်ပြပါမည်)
- ပုံစံ ၈(၃) ဖြင့်ပူးတွဲတင်ပြမည်
- ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများမှာ

စဉ်	အမည်	တာဝန်
(၁)	ဦးကျော်ကျော်စိုး.....	ဂို/အထောက်အကူပြု.....
(၂)	ဒေါ်...မိမိ...အောင်.....	ဂို/အထောက်အကူပြု.....
(၃)	ဦး...အောင်.....	...လက်ထူရေး.....
(၄)	ဦး...အောင်.....	...လက်ထူရေး.....
(၅)	ဒေါ်...အောင်.....	...အကူအညီဖြန့်ဖြူးရေး.....
(၆)	ဦး...အောင်.....	...အကူအညီဖြန့်ဖြူးရေး.....
(၇)	ဒေါ်...အောင်.....	...အကူအညီဖြန့်ဖြူးရေး.....
(၈)	ဦး...အောင်.....	...အကူအညီဖြန့်ဖြူးရေး.....
(၉)	ဒေါ်...အောင်.....	...အကူအညီဖြန့်ဖြူးရေး.....
(၁၀)	ဦး...အောင်.....	...အကူအညီဖြန့်ဖြူးရေး.....
(၁၁)	ဒေါ်...အောင်.....	...အကူအညီဖြန့်ဖြူးရေး.....
(၁၂)	ဦး...အောင်.....	...အကူအညီဖြန့်ဖြူးရေး.....
(၁၃)
(၁၄)
(၁၅)

မှတ်တမ်းတင်သူ
 လက်မှတ်.....
 အမည်.....
 ရာထူး.....

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မိမိဘား၊ ဓနုတန်၊ ပြင်ခြင်း	လှည့်မ	၃/၂၀၁၆	ဧည့်သည်	
	၂	ရွာတွင်း ကျောက်ချောင်းအောက်ခြင်း	လှည့်မ	၃/၂၀၁၆	ဧည့်သည်	
	၃	ကျောက်တိုင်အောက်လုပ်ငန်း	လှည့်မ	၃/၂၀၁၆	ဧည့်သည်	
	၄					
	၅	မူလတန်း ကျောက်ချောင်းခြင်း	လှည့်မ	၃/၂၀၁၆	ဧည့်သည်	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄	လျှောက်ပေးရန်	လှည့်မ	၃/၂၀၁၆	ဧည့်သည်	
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					



VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - တစ်လေးဒွတ်ရက်စွဲ၊ ၁၈.၃.၂၀၁၆ ကျေးရွာ၊ ရွာအစ်ကုန် VDP ရက်စွဲ ၁၄ . ၇ . ၂၀၁၆

ကျေးရွာ အုပ်စု - လက်ပံဖြူပေါ် မြို့နယ် - ညောင်ဦး မြို့နယ်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ❖ မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- ❖ ဖာတီကာ
- ❖ ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်
- ❖ PSA အကျဉ်းချုပ် နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး)

နောက်ဆက်တွဲများ

- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရှိမည် ။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ၊ Venn ပုံ)
- ❖ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ❖ ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC - 1 ပုံစံ)
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- ❖ VDP တွင် ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး)
- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေး နှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း -
- ❖ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ❖ ပါဝင်သောလူဦးရေ နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစု နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - ✓ အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ✓ ညံ့
- ❖ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြား ပေးထားသလား ?
 - ✓ ရှိ
 - ✓ မရှိ
- ❖ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- ❖ PRA သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)