

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ကံသာကျေးရွာ၊ဗိုလ်းအင်းကျေးရွာအုပ်စု

(၁၁-၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၄
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ

ဗျိုင်းအင်းကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ အညွှန်းပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စုခြား: -----
- ကားလမ်း: —————
- မီးရထားလမ်း: —+—+—+—+—
- လှည်းလမ်း: - - - - -
- မြစ်ချောင်း: ~~~~~
- ရေသောက်မြောင်း: ————
- ထင်ရှားသည့်စေတီပုထိုး:
- ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန: +
- စာသင်ကျောင်း: ●

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ဗိုင်းအင်း	ဗိုင်းအင်း	
၂	ဗိုင်းအင်း	ကံသာ	
၃	ဗိုင်းအင်း	ညောင်ပင်ဝင်း	
၄	ဗိုင်းအင်း	အောင်ချမ်းသာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၃၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၅၀	၃၆၂
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၁၀	၂၀

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း	(ရှိ)	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား	(ရှိ)	အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-မူလဌာနကျောင်း		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	ဆရာဝန်	လက်သမား	(ရှိ)
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	ပန်းရံ	(ရှိ)
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား	(ရှိ)	ရေပိုက်သွယ်သူ
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)	(ရှိ)	စက်ပြင်ဆရာ
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း (✓)
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း (✓)
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် () ၊ မရှိပါ (✓) ၊ မသိပါ () ။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်..... ၊ မသိပါ (✓)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် () ၊ မပြုခဲ့ပါ () ၊ မသိပါ (✓)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၂ မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်(

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ (၀၀း၁၅) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၁၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်

- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ (၀၀:၃၀) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၃၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ (✓)၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

(၁) ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့.....

(၂) သာရေးနာရေးအဖွဲ့.....

(၃) အရံမီးသတ်ဖွဲ့.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၃.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု	၁၁.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၅	၁၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၁.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၅	၁၅	၂၀	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၅	၁၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၁.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၀	၁၅	၃၅	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအ ကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၁၀	၁၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအ တွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက် သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ် ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၃	၂၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၃.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၂၀	၁၅	၃၅	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှ က်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ် ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်း ချက်	၁၃.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၇၀	၈၀	၁၅၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသောအကြောင်းရင်းများအ ားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းမျ ားအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၃.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၀	၈၀	၁၅၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း	
ကျေးရွာ - ကန်သာ	ဧပြီလ - တစ်ကုန်း
ကပ်စု - ဗျိုင်အေ	နေ့စွဲ - 13.1.2016
ခုနှစ်	ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အကြောင်းအရာ
၁၈၆၆	မတိုင်ခင် နှစ်ပေါင်းများစွာပင် ရွာစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဘုန်းဇွှန်ကျောင်း၊ ဆေးကုသရုံများ တည်ထားကိုယ်ကျွမ်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၂	ဗျိုင်အေ ကသာ တွဲဘက် မူလတန်းကျောင်းကို ကိုယ်ထူကုန်ထဲ ဆက်တိုက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၀	နိုင်းတော်မှ ကသာ မူလတန်းကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းနယ်စပ်မှာ (၁၂၁) ခုတင်ပါသည်။
၂၀၁၀	ဘုန်းဇွှန်ကျောင်းပင်ပယ်ရာ ကံထူးကသာအကျိယာ လက်ကားကျ ကျောင်းပိုက်ကို ဆောက်လုပ်ဆဲ နှစ်၌ ငိုမိစွမ်းရှိသေးပါ။
၂၀၁၅	ကလေးတန်းကျောင်းကို ဖွင့်လှစ် ကျောင်း အဆင့်တိုးခဲ့ပြီး (မေ. ၃၀. ၇) ကျောင်းဆောင်အင်အား နိုင်းတော်မှ ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၆	ကွန်မာကျ မောမေဆံ ကို ဆောက်လုပ်ချွန်ကိုပါသည်။ ဂျမ်းဗွ ဂျာနယ် ဆောက်လုပ်သည်နှစ်၌ မေမောက်ကို ရွာမှ ကျားစုဆောင် ဂျာနယ် ဖြစ်သည်။ မြေကုန် (ကျား မီးကန် ၁၀) မေ
<p>ပါစင်သူ - ကျား (၇) ၊ (၉) ငါးဆောင်သူ - ငိုမေတင်</p> <p>ခုနှစ်ပေါင်း - (၁၂) ငါး - ရွာတစ်တင်သူ - ငိုကန်ခိုင်</p>	

ကံသာကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

_____ ကျေးရွာသည် ၁၈၆၆ ခုနှစ်မတိုင်ခင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဘုရားစေတီများလည်းတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင်

တွဲဖက်မူလတန်းကျောင်းကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် အစိုးရဌာနမှကံသာစာသင်ကျောင်းကို မူလတန်းကျောင်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကံထူးကံသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆောင်ကို တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မူလတန်းကျောင်းမှ အလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ပြီး ကျောင်းဆောင်သစ်တစ်ဆောင်လည်း အစိုးရ ဌာနမှ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်

ကံသာကျေးရွာသည်မြို့နှင့်နီးကပ်ဆုံးရွာဟုပြောနိုင်ပါသည်။ကျေးရွာသို့စတင်သွားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အေးမြလွမ်းဆွတ်မှုရှိသောတံတားကလေးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပါသည်။မြို့နှင့်နီးကပ်စွာရှိသည့်အတွက်သွားလ

၁ ရေးအလွန်ကောင်းသောကြောင့်နေချင်စရာကောင်းလှပါသည်။ ကျေးရွာထဲတွင်လူဦးရေနည်းပါးသဖြင့်လူတန်းစာမျိုးစုံလည်းအသီးသီးရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်ကွင်းများနှင့်စိမ်းစိုလျက်ရှိပါသည်။ အေးမြသာယာမှုကိုပေးစေသော ထုံးစေတီများ၏ဆဲလည်းသံကလည်း ထိုကျေးရွာကို လွမ်းမောစေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးလည်း တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ကလည်း ကလေးသူငယ်များဖက်ရှုနိုင်ရန်စာအုပ်များစုံလျင်စွာရှိပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကလည်း တရားဘာဝနာများဖြင့်စီကားလှပါသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းကလေးကလည်း မြို့နှင့်နီးကပ်ပေမဲ့ လူနာများကိုစေတနာများဖြင့်ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းကလေးကလည်းတူညီဝတ်စုံကလေးများဖြင့်၊ သာယာလှပါသည့်အပြင် ဆရာ/ဆရာမများကလည်းစေတနာအနှစ်နာဝါသနာများဖြင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်းနှင့် အဓိကအချက်များ		ကျေးရွာ - ဇန့်သာ အုပ်စု - မျိုင်ကလေး မြို့နယ် - တစ်လှိုင် ရက်စွဲ - 11.1.2016	
အမျိုးအစား	အဆင့်	အချက်များ	အရေအတွက်
မြေလည်ထားအုပ်စု	လက်အောက် (၁၀) နှင့် အောက် (၉) ဝါး	စိုက်ပျိုးရေး အဓိက	၁၀
ကလေးအုပ်စု	လက်အောက် (၅) နှင့် အောက် (၄) ဝါး	စိုက်ပျိုးရေး အဓိက	၅၀
မမြေလည်အုပ်စု	အိုင်အိုင်အိုင် (၅) ဝါး၊ (၄) ဝါး၊ (၃) ဝါး၊ (၂) ဝါး၊ (၁) ဝါး	စိုက်ပျိုးရေး အဓိက	၅၀
ပါစင်ရေး ဆွဲသူ ကျား (၅) ၊ မ (၁၅) စုစုပေါင်း (၂၀) ဦး		ဦးဆောင်သူ - မောင်မြိုင် မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ရွှေ	

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်မပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုသုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ဒယောက်ကူးကျေးရွာရှိမပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများမှာ(၁၀)ရှိပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာတောင်သူလုပ်ငန်း၊အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း၊ဈေးဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကားအငှားလိုက်ခြင်းတို့လုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်လယ်(၇)ဧကနှင့်အထက်၊ကား၊ဆိုင်ကယ်၊လက်တွန်းထွန်စက်၊တီဗွီ၊နွားနှင့်ဈေးဆိုင်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီးပျဉ်ထောင်အိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု(၅၀)ရှိပြီးတောင်သူလုပ်ငန်းနှင့်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်လယ်(၃)ဧကနှင့်အထက်၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊တီဗွီ၊နွားတို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီးပျဉ်ခင်းထရံကာသွပ်မိုးအိမ်တို့ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု(၇၀)အိမ်ရှိပြီးလက်လုပ်လက်စားနှင့်နေ့စားအငှားလိုက်ခြင်းစသည့်အလုပ်များကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်ကြက်၊ဝက်အနည်းငယ်သာပိုင်ဆိုင်ကြပြီးထရံကာသွပ်မိုးအိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်ဟုသုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။အများစုမှ လက်လုပ်လက်စားဘဝများပြားလှပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၁၂%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၅၀	၃၅%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၇၀	၅၂%
	စုစုပေါင်း	၁၃၀	၁၀၀%

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျား-

ကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများကအမျိုးသားများထက်ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။အိမ်မှုကိစ္စများတွင်လည်းအမျိုးသားများထက်ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရသည်။မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင်လည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများတန်းတူရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။မိသားစုအတွင်းဦးဆောင်နိုင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုမိသားစုအားလုံခြုံစေမှုပိုင်ဆိုင်မှုတို့တွင်အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများကပိုမိုသာလွန်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား



ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းကိုဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတို့တွင်စိုက်ပျိုးပြီးတန်ဆောင်မုန်းလနှင့်နတ်တော်လတို့တွင်ရိတ်သိမ်းကြသည်။ပဲ နှင့် နှမ်းစိုက်ပျိုးချိန်သည် ပြာသိုလနှင့်တပို့တွဲလတို့တွင်စိုက်ပျိုးပြီးတန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လတို့တွင်ရိတ်သိမ်းသည်။ပဲတီစိမ်းကို ကဆုန်လနှင့် နယုန်လတို့တွင်စိုက်ပျိုးပြီးဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတို့တွင်ရိတ်သိမ်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။

မွေးမြူရေးအနေဖြင့် (ကျွဲ၊နွား၊ဝက်)တို့မွေးမြူကြပြီး ခွါနာလျာနာအဖြစ်များဆုံးလများမှာတပေါင်းလနှင့်တခူးလများတွင်အဖြစ်များပြီးကျန်လများတွင်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပေ။ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် နတ်တော်လနှင့်ပြာသိုလတွင်ဝမ်းရောဂါအဖြစ်များပြီးကျန်လများတွင်သာမန်ဖျားနာခြင်းလောက်သာရှိသည်။

ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသောလများမှာတန်ခူးလ၊ကဆုန်လ၊တန်ဆောင်းမုန်းလ နှင့်နတ်တော်လတို့တွင်အများဆုံးရရှိပြီးကျန်လများတွင်ပုံမှန်သာရရှိသည်။ကံကြီးကျေးရွာအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့်သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်(၂)မျိုးသာကျင်းပလေ့ရှိသည်ကိုထူးခြားစွာတွေ့ရှိရသည်။နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်၍ သူများလည်း ဂိုကြောင်းတွေ့ရပါသည်။တန်ခူးလ၊ကဆုန်လ၊နယုန်လ၊တပို့တွဲလနှင့်တပေါင်းလတို့တွင်ပူပြင်းပြီးဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတို့တွင်မိုးအသင့်အတင့်ရွာသွန်းပြီး၊တော်သလင်းလနှင့်သီတင်းကျွတ်လတို့တွင်မိုးများသည်။တန်ဆောင်းမုန်းလ၊နတ်တော်လနှင့်ပြာသိုလတို့တွင်အနည်းငယ်ချမ်းအေးကြောင်းသုံးသပ်ရသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း


ကံသာကျေးရွာအတွင်းရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ သမကော်မတီ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မီးသတ် အစရှိသောအဖွဲ့များရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့နှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့သည်ကျေးရွာလူထုနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ကျေးရွာလူထုမှသွားရောက်ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရမည်။ ပညာရေးနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးသည်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများပြဿနာများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲအတာအခါများ	
ကျေးရွာ - ကံသာ အုပ်စု - ဗျင်းစင်	မြို့နယ် - တစ်ကုန်း နေ့စွဲ - 11.1.2016
မာမိုင်းသာအဖွဲ့မှ ကဗျာလာသောအခက်အခဲ	မာမိုင်းသာအဖွဲ့မှ ကဗျာလာသောအခက်အခဲ
၁။ ရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂။ အရပ်အကွေ့၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	၂။ အရပ်အကွေ့၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း
၃။ ကျောင်းသောင် မလုံလောက်ခြင်း	၃။ ကျောင်းသောင် မလုံလောက်ခြင်း
၄။ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း	၄။ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း
၅။ စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	၅။ စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း
၆။ ကျောင်းရေခဲများရှိ မလုံခြင်း	၆။ ကျောင်းရေခဲများရှိ မလုံခြင်း
	၇။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ပြုပြင်ချိန်
၇။ ဝင်သူ - ကျား (၅)၊ မ (၁၃)	ဦးဆောင်သူ - ဦးကျော်စွာ
၈။ စုစုပေါင်း - (၂၀) ဦး	မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်သူ

၆။ (ဇ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ကံသာကျေးရွာ၏အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင်ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကိုပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်

အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကိုကျား၊ မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက် လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင်ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းဟူသောအဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရသည်။

အဓိကပြဿနာကိုလေ့လာသုံးသပ်ရာတွင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးလုပ်ကိုင်ပေးမည့်သူကျေးရွာတွင်မရှိခြင်း၊ကျေးရွာပိုင်ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းခြင်းစသည့်အခက်အခဲအကြောင်းများရှိနေသည်။

ထို့ကြောင့်ဆိုးကျိုးများအနေဖြင့်ကျောင်းသူ/သားများပညာသင်ကြားရေးတွင်နှောင့်နှေးခြင်း၊အလုပ်အကိုင်ပျက်ခြင်း၊စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်းစသည့်ဆိုးကျိုးများခံစားနေရကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဦးစားပေးအစီအစဉ်လုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	ကဏ္ဍကဏ္ဍအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	ရမှတ်	အဆင့်
၁	လမ်းဆော်	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၆	၁
၂	လျှပ်စစ်မီး		X	၂	၂	၂	၂	၂	၅	၂
၃	ကျောင်းဆောင်			X	၃	၃	၃	၃	၄	၃
၄	သောက်သုံးရေ				X	၅	၄	၄	၂	၄
၅	စာကြည့်တိုက်					X	၆	၇	၁	၇
၆	အကစားကွင်း ကျောင်းခြံရံ						X	၇	၁	၆
၇	ဘုန်းကြီးကျောင်း							X	၂	၅

ပါဝင်သူ - ကျား (၁၆)၊ မ (၂၅)
စုစုပေါင်း - (၄၅) ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးကျော်စိုးစိုး
မှတ်တမ်းတင်သူ - မိဒီယုခင်

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလုပ်ရေးအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာ တင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းများအား အားလုံး သဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်း တင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲ (၁) ရွာတွင်းလမ်း (၂) ကျောင်းဆောင်သစ် ၊ (၃) သောက်သုံးရေ (၄) ဘုန်းကြီးကျောင်း (၅) စာကြည့်တိုက် (၆) ကျောင်းခြံစည်းရိုး (၇) အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီး စသည့် တို့တူညီစွာ တင်ပြလာသည်။

ကျေးရွာအခက်အခဲများကို စိစစ်ရာတွင် ကျေးရွာအဝင်လမ်းမှာ ရမှတ် ၆ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁) လျှပ်စစ်မီးမှာ ရမှတ် ၅ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၂)၊ ကျောင်းဆောင်သစ်မှာ ရမှတ် ၄ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၃)၊ သောက်သုံးရေမှာ ရမှတ် ၂ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၄)၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ရမှတ် ၂ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၅)၊ စာကြည့်တိုက်မှာ ရမှတ် ၁ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၆)၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမှာ ရမှတ် ၁ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၇) ဟူ၍ အသီးသီး ရရှိပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးစိုးလွင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မိုးမိုးထက်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျော်ဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးမျိုးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်သင်းသင်းလှ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးဇော်ဝင်းအောင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးထွန်းမြင့်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်စိုးယုမွန်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးအောင်စိုးခိုင်မင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်ဝေဝေလွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ခင်အုန်းမြိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးစည်သူလွင်နိုင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးထွန်းသက်ဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဇင်မာဝေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးခင်မောင်မြင့်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အဖွဲ့ဝင်

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးသိန်းဦး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် - ၀၅ - ၂၅၅၀၅၃၄၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - ဒေါ်နှင်းနီမြင့်

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မေတ္တာတော် မြို့နယ် တပကုရ် ကျေးရွာအုပ်စု မြင်းတန်း ကျေးရွာ ကန်သာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မူလ</u>	၁၃၀	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၅၀	၃၆၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၀	၂၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား <u>မူကြို</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
တ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရရှိပါသည်/မရရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀:၁၅ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ၀:၁၅ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀:၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ၀:၃၀ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးဇူးတော်အဖွဲ့
သားရေးအဖွဲ့
အစိုးရအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် -ဦးဘိုဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၇.၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၁ ၂၀၂၄-၂၀၂၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းလက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပူးပေါင်းမှု အတွက်စီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းမှု အမည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်				
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	
မန္တလေး	ကျောက်တော်	ကျောက်တော်	ကျောက်တော်	

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုံတက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုံအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11-1-2016	11-1-2016	15	69	80	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	13-1-2016	13-1-2016	23	60	80	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	22-1-2016	22-1-2016	8	4	12	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	24-3-2016	24-3-2016	38	33	67	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24-3-2016	24-3-2016	38	33	67	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24-3-2016	24-3-2016	38	33	67	

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၆-၂၀၁၇

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.3.2016	31.3.2016	8	4	12	
၆.၇။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.2016	24.3.2016	38	53	67	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	9.4.16	9.4.16	7	4	11	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	6.5.16	6.5.16	6	4	10	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	21.5.16	21.5.16	8	5	13	
၉. လူထုဝတ်ပြုအစည်းအဝေး	6.7.2016	6.7.2016	31	58	89	

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ 13.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတော် မြို့နယ် တပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗျာဠာ ကျေးရွာ ရွာရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာချင်းဆက်သွယ် မကောင်းခြင်း	၁	လမ်းဆုံ ခြင်း၊ မကောင်းခြင်း
၂	ကျွန်းကျွန်း ခြားပါခြင်း	၂	ကျွန်းကျွန်း ခြားပါခြင်း၊ မလုံခြုံခြင်း
၃	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် မကောင်းခြင်း	၃	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် မကောင်းခြင်း
၄	ကျွန်းကျွန်း ခြားပါခြင်း	၄	ကျွန်းကျွန်း ခြားပါခြင်း
၅	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် မကောင်းခြင်း	၅	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် မကောင်းခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အတွက်ဝန်ထမ်းများ မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာချင်းဆက်သွယ် ကောင်းမွန်စေခြင်း	၁	ရွာချင်းဆက်သွယ် ကောင်းမွန်စေခြင်း
၂	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် ရှိရေး	၂	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် ရှိရေး
၃	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် ရှိရေး	၃	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် ရှိရေး
၄	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် ရှိရေး	၄	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် ရှိရေး
၅	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် ရှိရေး	၅	ကျွန်းကျွန်း ဆက်သွယ် ရှိရေး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာချင်းဆက်သွယ် (ကျွန်းကျွန်း) ဆက်သွယ်	၁		၅၀၂




လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	လျှပ်စစ်ဇီး	ကျား: ၁၆	၂	၅၀၂
၃	ကျောင်းဆောင်သစ်	ကျား: ၁၆	၃	၉၇
၄	ဆောက်သုံး: ဇူ	ကျား: ၁၆	၄	၅၀၂
၅	ဘုန်းကြီးကျောင်း	မ	၅	၅၀၂
၆	ကျောင်းခြံစည်း: ဂြို	ကျား: ၁၆	၆	၉၇

၇။ စာစောင်တိုက် ကျား: ၁၆ ၇ ၅၀၂
 ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးလွင် လက်မှတ် Soe နေ့ရက် 13.1.2016



၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုတုံ့ပြန်ပုံစံ၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ဖြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့၏ တက်ရောက်မှုစာရင်းနှင့်အညီ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲဖက်တင်ပြရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မြင့်ညွန့်ဖြူ
နေ့စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁)၊ ဝက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် တစ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဗျိုင်းအင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ခြယ်) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဗျိုင်းအင်း	ရွာစင်စောင့်	50'x26'x12'	240	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ	1,070,000		500,000	1,120,000
ကောင်းချမ်းသာ	စိုက်ပျိုးရေး	1500'x14'x1' 1500'x9'x6'	310	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ	705,000		450,000	750,000
ကသာ	စိုက်ပျိုးရေး	3100'x15'x8'	712	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ	959,304		576,958	1,017,000
ရွှေဘို	စိုက်ပျိုးရေး	3200'x15'x8'	647	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ	900,000		500,000	950,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး အမည် မြင့်ညွန့်ဖြူ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၆

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အောင်နီမြင့်

ရက်စွဲ - 17.1.2016

ဦးစီးဌာန/တိုင်းဒေသကြီး - မြန်မာနိုင်ငံတော်

မြို့နယ် - တောင်ငူ

ကျေးရွာအုပ်စု - ဗျိုင်းစာလေး

ကျေးရွာ - ဂနိုသာ

ဦးစီးဌာန/တိုင်းဒေသကြီး (✓) ဝန်ထမ်း(၁) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	စာအုပ်		✓		မ(၁)	စာ
၂	အောင်		✓		မ	အ
၃	အောင်		✓		မ	အ
၄	အောင်		✓		မ	အ
၅	အောင်		✓		မ	အ
၆	အောင်		✓		မ	အ
၇	အောင်		✓		မ	အ
၈	အောင်		✓		မ	အ
၉	အောင်		✓		မ	အ
၁၀	အောင်		✓		မ	အ
၁၁	အောင်		✓		မ	အ
၁၂	အောင်		✓		မ	အ
၁၃	အောင်		✓		မ	အ
၁၄	အောင်		✓		မ	အ
၁၅	အောင်		✓		မ	အ
၁၆	အောင်		✓		မ	အ
၁၇	အောင်		✓		မ	အ
၁၈	အောင်		✓		မ	အ
၁၉	အောင်		✓		မ	အ
၂၀	အောင်		✓		မ	အ
စုစုပေါင်း		၁	၁၂			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုတစ်ပြုံစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ် ဒွယ်စိုဇော်

ရက်စွဲ - ၁၁-၀၁-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဝဗန်းစုစိုး ကျေးရွာအုပ်စု မျှော်လင့် ကျေးရွာ မာပိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၈	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	မ	မ
၉	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	မ	မ
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၁၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၁၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၁၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၁၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
၂၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓		မ	မ
စုစုပေါင်း		၃	၁၀			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝဟ်ဂြိုဟ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်နွယ်နီမေ၊
ရက်စွဲ - ၁၁.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မြို့နယ် - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ

မေ့မည်တော် - တလဲလဲ - မျိုင်စား - ကန်သာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	" ခေမာ "		✓		မ(၁)	ခေမာ
	" ခင်စိုင်း "		✓		မ	ခင်စိုင်း
	" ခင်အောင်စိုင်း "	✓		✓	မ	ခင်အောင်စိုင်း
	" ခင်အောင် "		✓		မ	ခင်အောင်
	" ကိုကျော်စွာစိုင်းစိုင်း "	✓		✓	မ	ကိုကျော်စွာစိုင်းစိုင်း
	" ခင်အောင် "		✓		မ	ခင်အောင်
	" ခင်အောင် "		✓		မ	ခင်အောင်
	" ခင်အောင် "		✓		မ	ခင်အောင်
	" ခင်အောင် "		✓		မ	ခင်အောင်
	" ခင်အောင် "		✓		မ	ခင်အောင်
	" ခင်အောင် "		✓		မ	ခင်အောင်
	" ကိုကျော်စိုင်းအောင် "	✓		✓	မ	ကိုကျော်စိုင်းအောင်
	" ခင်အောင် "		✓		မ	ခင်အောင်
	စုစုပေါင်း	၃	၂၀			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံပြန်လှမ်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလှူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အောင်မြင်

ရက်စွဲ - ၁၁.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဦးနယ် - တပလူတို့ ကျေးရွာအုပ်စု - မျိုးဇာဇာ ကျေးရွာ - ကျိသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် - ပဟာဒါစည်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	၁။ ဦးစိုးစိန်	✓			ဗမာ	ဦးစိုးစိန်
	၂။ ဦးစိုးဝင်း	✓			"	ဦးစိုးဝင်း
	၃။ ဒေါ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အောင်
	၄။ ဦးစိုးမိုး	✓			"	ဦးစိုးမိုး
	၅။ ဒေါ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အောင်
	၆။ ဦးစိုးမိုး	✓			"	ဦးစိုးမိုး
	၇။ ဒေါ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အောင်
	၈။ ဒေါ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အောင်
	၉။ ဒေါ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အောင်
	၁၀။ ဒေါ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အောင်
	၁၁။ ဒေါ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အောင်
	၁၂။ ဒေါ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အောင်
	၁၃။ ဒေါ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အောင်
	၁၄။ ဒေါ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အောင်
	၁၅။ ဒေါ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အောင်
	စုစုပေါင်း	၅	၅			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်နှယ်နီမြင့်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၅.၀၉.၂၉

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မှောင်တော်

မြို့နယ် - ဟင်္သာတ

ကျေးရွာအုပ်စု - ဤင်းဆင်း

ကျေးရွာ - ကိုသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒေါ်ယုအေးအေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	မကိုသာ		✓		မ	က
	မခင်အိန်မြင့်		✓		မ	မြင့်
	စာအိုးကျ		✓		မ	ကျ
	စိန်မြင့်		✓		မ	မြင့်
	မလှစိုးမြင့်		✓		မ	စိုး
	။ရင်မာစိုး		✓		မ	ရင်
	မဝင်း		✓		မ	ဝင်း
	ကိုဦး	✓			မ	ဦး
	စိန်မြင့်		✓		မ	မြင့်
	။ခင်မာအေး		✓		မ	မာ
	။မိုးဝင်း		✓		မ	ဝင်း
	။ခင်အိန်		✓		မ	အိန်
	ကိုဦးထက်စိန်ကင်	✓			မ	စိန်
	စုစုပေါင်း	၂	၁၁			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ခင်နီ (၉၉) =

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆.၁၀.၁၃

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မြောက်ဧရာဝတီ

မြို့နယ် - ဓမ္မာပူ

ကျေးရွာအုပ်စု - နေပြည်တော်

ကျေးရွာ - ကန်သာ

အစည်းအဝေးစခန်းစဉ် - ဒုတိယ စည်းဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်ကျော်		✓	✓	ဇာတိ	X
၂	မောင်ကျော်	✓		✓	"	၀၉
၃	မအောင်	✓		✓	"	၁၀
၄	အောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၅
၅	မအောင်	✓		✓	"	၁၆
၆	အောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၇
၇	မအောင်	✓		✓	"	၁၈
၈	အောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၉
၉	မအောင်	✓		✓	"	၂၀
၁၀	အောင်ကျော်	✓		✓	"	၂၁
၁၁	မအောင်	✓		✓	"	၂၂
၁၂	အောင်ကျော်	✓		✓	"	၂၃
၁၃	မအောင်	✓		✓	"	၂၄
	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလှူပည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၄။ အစဉ်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ပျဉ်းမာလ ----- ကျေးရွာ ----- မာန်သာ -----
 ရက်စွဲ ----- 11.1.2016 ----- နေရာ ----- စာသင်ကျောင်း -----
 အချိန် ----- 12:30 မှ ----- 4:15 ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် -----
- ၂။ စီမံကိန်း အကြောင်းများ ရှင်းလင်း -----
- ၃။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ဖြစ် လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် တာဝန် ဝတ္တရားများ ရှင်းပြ -----
- ၄။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ထွေးချွတ် -----
- ၅။ PRA Tools များ ရေးဆွဲ -----
- ၆။ အနှစ်ချုပ် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေး -----
- ၇။ အစည်းအဝေး ပြီးဆုံး -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေး တွင် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ စာရင်းများ ကောက်ခဲ့သည်။ ပြီးနောက် စီမံကိန်း အကြောင်းများ မိတ်ဆက်ပြောကြားသည်။ စီမံကိန်း အကြောင်းများ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး သိချင်တာများ ကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ နှစ် စာတန်ဝတ္တရားများ ရှင်းပြသည်။ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများ ကို အများသဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

ပြီးနောက် PRA / Tools များ ကို အဖွဲ့ခွဲ ၍ ရေးဆွဲ မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။ အနှစ်ချုပ် ရှင်းလင်း ပြောကြား ဆွေးနွေး မေးမြန်းပြီး အစည်းအဝေး အား ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်မာမာ Nue

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးကျော်စွာ

လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- မျိုးစေ့ရွာ ----- ကျေးရွာ ----- ကုန်းသာ -----
 ရက်စွဲ ----- 13.1.2016 ----- နေရာ ----- ကျေးရွာအုပ်စု -----
 အချိန် ----- 12:30 မှ ----- 4:30 ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယ အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ မထင်မတင် စည်းဝေး၍ ကုန်ကြမ်းများကို ဖန်လုပ်သုံးစား
- ၂။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်
- ၃။ ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်း
- ၄။ ဗဟိုကော်မတီ
- ၅။ ကုန်ကြမ်း ဝေးမြန်း ဆွေးနွေး
- ၆။ ကရင်ကော်မတီဖွဲ့စည်း
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----



လူထုထုတ်ပြန်ချက်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျေးရွာတွင် ဆက်လက် ဆည်းပူး ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

ကျေးရွာတွင် ဆက်လက် ဆည်းပူး ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ပေါ်ခွင်မင်းမြင့် Nue

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခွင်မင်းမြင့်

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလိ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (ရွာတွင်း)	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	တံတား	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅		မ () ကျား ()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁		မ (✓) ကျား ()			
	၂		မ () ကျား (✓)			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			

			ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကျောင်းအိမ်သာ	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း

- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလာ

း

- ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)