

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကောက်တောင်းကျေးရွာ၊ ပင်းမောင်အုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ2

၂။ကောက်တောင်းအုပ်စုမြေပုံ3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်5

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ...7

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....29

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း.....34

၉။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်35

၁၀။ပုံစံစ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား.....37

၁၁။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်39

၁၂။ပုံစံစ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ43

၁၃။ပုံစံစ-၅။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း.....46

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....50

၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း54


၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....55



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်

ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ကောက်တောင်း အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ပင်းမောင်၊ မကျီးကုန်း၊ သစ္စေးကုန်း၊ ကွမ်းရွာ၊ တောင်ဘို့လှ၊ နောင်ကပ္ပယ်၊ ကောက်တောင်း
ကျေးရွာများဖြစ်ကြပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကောက်တောင်းကျေးရွာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်မှ စတင်တည်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ ၁၅ အိမ်ရှိပါသည်။
တောင်ယာခုတ် စပါးစိုက် ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ကြပါသည်။ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ပြီး
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုကိုယ်ကွယ်ကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ခြေလျှင်ခရီးဖြင့် ခတ်ခဲစွာသွားလာရပါသည်
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၈၀ တွင် အိမ်ခြေ ၄၀ ရှိလာပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားရပါသည်။ ၁၉၇၉
ခုနှစ်တွင် အစိုးရကျောင်း ဖွင့်ခွင့်ရပြီး ရွာရှိကလေးသူငယ်များ ပညာရေးတွင် လက်လှမ်းမှီလာပါသည်။
ယခုလက်ရှိ တွင် အိမ်ခြေ ၅၈ အိမ်ရှိလာပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရန် ယခင်ကလောက် မခက်ခဲပါ။ စိုက်ပျိုးရေး
မွေးမြူရေးကို တွဲဖက်လုပ်ကိုင်လာကြသောကြောင့် စီးပွားရေးမှာလည်း အနိမ့်ဖွံ့ဖြိုးလာပါသည်။ရွာသူရွာ
သားများမှာလည်း တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကိုင်ကွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်မှီ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၄	၇	၁၃	၂၀
မြေယာမဲ့	၇	၃	၄	၇
မသန်စွမ်း	၃		၃	၃

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခြင်း	



မြေပဲ	နွား		
-	ဝက်		
နှမ်း	ကြက်		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၂၅ဧက	၇၉ဧက	မရှိ	ရှိ	၃/၁	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၀	၀	၀	၀	၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၇	၅	၄၀	၆၅	၈၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၄၇	၂၁	မရှိ	၃၂	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	မရှိ	၃၂	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆ ၉ ၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၃	၂၈	၅၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း



၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၉-၁-၀၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသ ားများ	၇	၈	၁၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၉-၁-၀၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၁၀	၁၈	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅-၁-၁၀	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၈	-	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေးပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၀-၁-၀၆	အမျိုးသမီးများ	-	၈	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၅-၁-၀၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၅-၁-၀၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၅-၁-၀၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ



၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၂၀၀၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၂	၁၅	၂၇	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၀၀၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၇	၁၉	၃၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- သွမ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၅ ဧက၊ ယာ ၃ဧက အထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် နွား- ၁၀ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV ၊ စပါးကျိုတ်စက်၊	၁၅	၂၆%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၃ ဧက၊ ယာ ၂ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃+၅ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊	၂၈	၄၈%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ဧက ကျွဲ၊ နွား- +၃ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-	၈	၁၄%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၇	၁၂%
စုစုပေါင်း		၅၈	၁၀၀



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ ကဆုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်းလအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး-ဝါဆိုလတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီးဝါခေါင်လတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၆၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇၂၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး-မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ကျွဲနွားကြက်ဝက်များကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးမွေးမြူပြီး တနေ့ဝင်ငွေ ၁၀၀၀ တစ်လဝင်ငွေ ၃၀၀၀၀ တနှစ်ဝင်ငွေ ၃၅၀၀၀၀ ရရှိပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-စပါးစိုက်ပျိုးချိန် နှင့် ရိတ်သိမ်းချိတ်တွင်သာ အနည်းငယ်သာရှိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်။မရှိ

ဝမ်းစာဖူလုံမှု-ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု-စပါးစိုက်ပျိုးချိန် နှင့် ရိတ်သိမ်းချိတ်တွင်သာ အနည်းငယ်သာရှိ

ပွဲတော်များ- တန်ခူး၊ကဆုန်၊ ဝါဆို၊သတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရာသီပွဲတော်များရှိပြီး၊ တန်ပေါင်းလတွင် ရှင်ပြုပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်ရွာ

အညွှန်း -

- ဘုန်းကြီးကျောင်း
- လူဦးရေ
- စာသင်ကျောင်း
- သစ်တော
- ကျေးရွာအုပ်စု
- လမ်းခြေ
- စားနပ်ရိက္ခာ
- ကျေးရွာ
- တံတား
- ဆွမ်းဇာတိ
- သမ္ဗုဒ္ဓဘုရား
- ကျေးရွာအုပ်စု



သုံးသပ်ချက်


လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ အနှွမ်းပါးဆုံးအိမ်ခြေ လူဦးရေ (၇)% ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသာလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့်အတွက် ရွာရှိ ဆေးမှီးတိုများဖြင့် ကုသရပါသည်။ အပြင်းဖျားသည့်အခါ ပင်လည်ဘူး သို့မဟုတ်ဆောင်ကုသရပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲပါသည်။

သောက်သုံးရေး- တစ်နှစ်ပတ်လုံး သောက်သုံးရေကို လုံလောက်မှုရှိပါသည်။

အခြား- ရွာဦးတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ဇရပ်၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။





၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

- အုတ်လမ်း
 - ဒဂုန်လမ်း
 - လူဦးရေ
 - အိမ်အုံ
 - သစ်တော
 - ရေအရင်းအမြစ်
 - လူဦးရေ
 - အုတ်လမ်း
 - ဒဂုန်လမ်း
 - လူဦးရေ




သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်း၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူ သုံးဆွဲနိုင်၊

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-ရွာမြောက်ဘက်ရှိ ကောက်တောင်းချောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး ရရှိနိုင် နှမ်းမြေပဲ စိုက်ပျိုးနိုင်၊ရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်မြေ စားကျက်မြေများရှိပြီး စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကို တစ် ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူနိုင်သည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ-မိုးခေါင်ရေရှားသည့်နှစ်များတွင် သီးနှံဖြစ်ထွန်းမှုအားနည်းပြီး စီးပွားရေး အဆင်မပြေပါ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး နိမ့် ကျမှုရှိပါသည်။





အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	မိုးရာသီတွင် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	၂	ကလေးများလုံခြုံမှု မရှိခြင်း	၃	လူငယ်လူရွယ်များ အသိပညာ ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း	၅	ဝင်ငွေရရှိသည့် အလုပ်အကိုင်များမရှိခြင်း	၆	

အကျိုးဆက်များ

- ၁ လမ်းတံတားများမကောင်မွန်၍ သွားလာတွင် အချိန်ပေးရခြင်း
- ၂ ကျောင်းဝင်းအတွင်း ကျွဲနွားများဝင်ရောက်၍ ကလေးများကောင်းစွာ ပညာမသင်ယူနိုင်ခြင်း
- ၃ ကျေးရွာသားများ ပြင်ပ ဗဟုသုတမရှိကြခြင်းကြောင့် လူငယ်လူရွယ်များ လမ်းမှာရောက်ခြင်း
- ၄ စိုက်ပျိုးနည်းပညာမရှိခြင်းကြောင့် စပါးအထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်း
- ၅ စီးပွားရေးပညာရေးနောက်ကျခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ တံတားဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၂ စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံ အသစ်ပြုပြင်ပေးခြင်း
- ၃ စာကြည့်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၄ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များထောက်ပံ့ ပေးခြင်း
- ၅ လက်မှုနည်းပညာသင်တန်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
- ၆



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်ပယ်တိုင်း၊ ပင်းမော်မြို့နယ်၊ ပင်းမော်မြို့နယ်၊ ပင်းမော်မြို့နယ်၊ ပင်းမော်မြို့နယ်

ပြဿနာသစ်ပင် ဆန်းစစ်ချက် (အမျိုးသမီး)

အကြောင်းရင်း

- ၁။ အပင်အရွယ်အစား မညီညွတ်ခြင်း
- ၂။ မြေအခြေအနေအထား မညီညွတ်ခြင်း
- ၃။ အပင်အရွယ်အစား မညီညွတ်ခြင်း
- ၄။ မြေအခြေအနေအထား မညီညွတ်ခြင်း

အကြောင်းရင်း

- ၁။ မြေအခြေအနေအထား မညီညွတ်ခြင်း
- ၂။ မြေအခြေအနေအထား မညီညွတ်ခြင်း
- ၃။ မြေအခြေအနေအထား မညီညွတ်ခြင်း
- ၄။ မြေအခြေအနေအထား မညီညွတ်ခြင်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	တံတားမကောင်း၍ မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၂	ကျောင်းခြံအတွင်းကျွဲ၊ နွားများဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် ကမလေးများကောင်းစွာ ပညာမသင်ယူနိုင်ခြင်း	၃	ပြင်ပဗဟုသုတအားနည်းခြင်း
၄	မွေးမြူရေး အသိပညာအားနည်းခြင်း	၅	ကလေးများအတွက် အချိန်ပေးရခြင်း	၆	

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

- ၁။ ကလေးသက်ကြီးရွယ်များ အန္တရာယ်ရှိခြင်း
- ၂။ စာသင်ကျောင်းလိုခြံမှုမရှိခြင်း
- ၃။ လူငယ်လူရွယ်များ မှား/မှန်ခွဲခြားနိုင်မှု အားနည်းခြင်း
- ၄။ လူနေမှု နိမ့်ကျခြင်း ၊ အပိုဝင်ငွေမရှိခြင်း
- ၅။ အလုပ်လုပ်ချိန် နည်းပါးခြင်း၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ ၊ တံတားဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၂ စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံပြုပြင်ပေးခြင်း
- ၃ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၄ မူကြိုကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၅ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ပေးခြင်း (ကျောက်ချောလမ်း)
- ၆ မွေးမြူရေး နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း
- ၇ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဥပဒေ (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဥပဒေ : မဟာမိတ်

စဉ်	အစီအစဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	အစီအစဉ်
၁	အစီအစဉ်	X	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၁
၂	အစီအစဉ်	X	X	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၃	အစီအစဉ်			X	၄	၃	၃	၃	၄
၄	အစီအစဉ်				X	၄	၄	၄	၄
၅	အစီအစဉ်					X	၅	၅	၅
၆	အစီအစဉ်							X	၆



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ပေ ၁၂၀ ရှည်သော လူကူသစ်သားတံတားကို စီမံကိန်းရံပုံငွေ ၂၇သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး သွားလာရေးတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ပါသည်။


စီမံကိန်း ဒုတိယ နှစ်တွင်စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုတောင်းဆိုထားပြီး ပင်းမောင်ကျေး ရွာအုပ်စုအတွက် ကျပ်၂၀၀သိန်း ရရှိပြီး လိုအပ်ချက်အရ ကောက်တောင်းကျေးရွာ အနေဖြင့် ရံပုံငွေ ၆၇သိန်းခွဲ ဖြင့် စာသင်ကျောင်းဝန်ခြံပြင်ဆင်ရန် အုပ်စုကော်မတီမှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ထိုလုပ်ငန်း ကိုဆောင်ရွက်ပါက ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံးအကျိုးခံစားရပြီး လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့စေရန် လုပ်ငန်း လည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက်လည်း အစီအစဉ်များလည်း ရေးဆွဲထားပါသည်။





၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးအဖွဲ့ စာသင်ကျောင်းကော်မတီ ဂေါပက ရပ်မရပ်ဖအဖွဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မွေစကြာအဖွဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ စသည်တို့ရှိကြပြီ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ကျေးလက်ဦးစီးဌာန သမဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာန တိ/ကုဦးစီးဌာန မီးသတ်ဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန မြေစာရင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လ.ဝ.က စိုက်ဘက် စသည့်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၉.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်	✓		



	ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- ဝင်ငွေရရှိမှုတွက်လည်း တစ်ခြားနယ်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ ဝင်ငွေ ပိုရရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

- အတန်းပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ သာလွန်သောလည်း အမျိုးသမီး/သား တန်းတူပညာသင်ယူခွင့်ရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော်လည်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများမှ ပို၍လက်လှမ်းမီစေပါသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

- အမျိုးသမီးများ ပြောရဲဆိုရဲ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်စေရန် စီမံကိန်းမှ ပို၍တွန်းအားပေးရပါမည်။

၁။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	ကလေးသက်ကြီးရွယ်အိုများသွားလာရခက်ခဲခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရံပုံငွေလက်ခံရရှိခြင်း	မိုးရာသီတွင်လယ်ကြားလမ်း ဖြစ်သည့်အတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	အရည်အသွေးမီသော တံတားဆောက်လုပ်ပြီးစီး
၂	ကလေးများလုံခြုံမှုမရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်းဝန်းခြုံပြုပင်ရန် ကျေးရွာသူ/သားများသဘောတူညီမှုရရှိခြင်း	ဝန်းခြံမလုံခြုံခြင်းကြောင့် ကလေးများ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း ကျွဲနွားများ ဝင်ခြင်း	၉၈၀ ပေရှည်သော စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံ ပြီးစီးခြင်း
၃	ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခြင်းကေ	စံချိန်စံညွှန်းမီသည့် သန့်ရှင်းသက်ရပ်သော	မူကြိုကျောင်းမရှိ ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှု	မူကြိုကျောင်းပြီးစီးခြင်း



	လမ်းများအတွက် အချိန်ပေးခြင်း	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်	နောက်ကျ	
၄	အသိပညာဗဟုသုတ အားနည်းခြင်း	ဗဟုသုတရရှိစေမည့် စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်	မြေနေရာရှိပြီး စာကြည့်တိုက်မရှိ	ရွာသားများ အသိပညာ ဗဟုသုတ လေ့လာနိုင်ခြင်း
၅	မိုးရာသီတွင် လမ်းများပျက်ဆီးခြင်း သွားလာရခက်ခဲခြင်း	အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်	လမ်းပြုပြင်ရန် မိုးရာသီတွင် ကျွဲနွားများ သွားလာခြင်းကြောင့် နှစ်စဉ်ပြုပြင်နေရ	ရွာတွင်းလမ်းအား ကျောက်ချောလမ်းခင်းပြီး လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်ခြင်း





၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်ကောင်းမွန်ရမည်။ စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ရုံပုံငွေဖြင့် စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံပြင်ဆင်ခြင်း မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်၍ ကလေးများ အသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြင့်မားပြီး ကျေးရာအတွက် အားထားရသော လူတော်လူကောင်းများ ဖြစ်ရန်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ မူကြိုကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျေးရွာအမျိုးသမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးချ၍ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာအောင်ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းအ ဆင့်ဖြစ်ချင်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိလူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့ မရောက်စေရေးအ တွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ် ခုတည်ရှိချင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ပြီး လျှပ်စစ်ဖြင့်ရေတင်ကာ တစ်ရွာလုံးသို့သန့်ရှင်း သောသောက်သုံးရေ ရရှိစေရန် ရေပိုက်လိုင်းဖြင့်ဖျန်ပေးမည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေး ရွာအတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခေါက်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးထွန်းရီ	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မိပေ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအောင်မြင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ချစ်ပြုံး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးကျော်ထွန်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးပြုံးအောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဦးစံပေါ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ချိုအေး		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးချမ်းမောင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်စန်းဝင်း	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်အေးသီတာ		လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်မိုးအိ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးထွန်းကြည်	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ချမ်းရင်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးကျော်လင်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ကြည်အေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးထွန်းရီ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်မိပေ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးကျော်ဆန်း
 ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 ရက်စွဲ။/...../.....



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းစောင်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဗီဒီယိုဖတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ ဗီဒီယိုဖတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသည့် Tablets မှတစ်ဆင့် ပြုသိသွင်းရမည်။				
ရာအိမ်မှူးအမည်	ဦး လှစောင့်	ပုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	
ရစ်ကိုင်	ပင်လည်ဘူ	ပင်းမော်	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ		ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	
တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မဃာ	၅၇	၁။ ဗုဒ္ဓ	၅၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၃	၁၆၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၂၁

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝန်သန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားမွေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
- (၃) ပြုနယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/မာလုံ ၄.၅၆ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားရန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /ပြည်/ လှေ/ အခြား _____ (၃၀: ၀၀) နာရီ မြို့မန်
မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ပြည်/လှေ/အခြား _____ (၄၀:) နာရီ မြို့မန်

(ဆ) သဘာဝဘေး ကြုံကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ရာအိမ်ပျား အမည် ဦးဗုဒ္ဓမောင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၉.၁.၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးပျား အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၉.၁.၂၀၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သစ်ဖိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ဆင့် ဖြစ်တိုးပေးရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ ပြင်ဆင်ရမည်၊ ရှင်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စိန်စန်းစိန်စိန်

နေ့စွဲ စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၄ | ကော်မရှင်(၁) စိန်စန်းစိန်စိန် | ကော်မရှင်(၂) စိန်စန်းစိန်စိန် | ကော်မရှင်(၄) စိန်စန်းစိန်စိန်

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ပင်မမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ပင်မကျေးရွာ | ရက်စွဲ ၂၀၂၄.၀၉.၁၀

စီမံကိန်းအသေးစားအစဉ်အလာ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူချိန်စာရင်းအရ အစည်းအဝေးအတွက် လူချိန်အရေအတွက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမားအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၀၉.၁၀	၂၀၂၄.၀၉.၁၀	၂၃	၂၂	၂၁	၂၁၁
၂. ကျေးရွာအစည်းအဝေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၀၉.၁၀	၂၀၂၄.၀၉.၁၀	၂၄	၂၃	၂၃	၂၃၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လှုပ်လှော် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၀၉.၂၀၂၄	၂၄.၀၉.၂၀၂၄	၂၁	၂၀	၂၀	၂၀၀
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးဆွဲခြင်း						
၆.၀၂ လယ်ယာရေးရာအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၀၉.၂၀၂၄	၂၄.၀၉.၂၀၂၄	၂၂	၂၀	၂၀	၂၀၀



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစီအစဉ်အရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးအမည်
	တောင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၆. ဥပမာအားဖြင့် ရေကန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆. ၄. ၂၀၁၈	၆. ၄. ၂၀၁၈	၂၂	၂၈	၅၀	၁၂၈ ၅၀
၆.၄၂ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လာရောက်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုဝတ်ဆောင်မှုအစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးကျော်စွာ</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၀-၁-၂၀၁၆</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မင်္ဂလာဒုံ</u>	မြို့နယ် <u>ပင်လည်ဘူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပန်းဖောင်</u>	ကျေးရွာ <u>ကော့ကော့</u>
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ) အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ:			
၁	<u>ဝါဒက၊ ၁၂၅၆</u>	၁	<u>ဝါဒက၊ ၁၂၅၆</u>
၂	<u>စာသင်ကျောင်း စင်းခြံ</u>	၂	<u>စာသင်ကျောင်း စင်းခြံ</u>
၃	<u>ဖူဖွါကျောင်း</u>	၃	<u>ဖူဖွါကျောင်း</u>
၄	<u>စာကြည့်တိုက်</u>	၄	<u>စာကြည့်တိုက်</u>
၅	<u>ရွာကျင်းလမ်း (ကျောက်ကျောက်)</u>	၅	<u>ရွာကျင်းလမ်း (ကျောက်ကျောက်)</u>

ခ. မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ စောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	
၁	<u>ဝါဒက၊ ၁၂၅၆</u>	၁	<u>ဝါဒက၊ ၁၂၅၆</u>
၂	<u>စင်းခြံ အင်္ဂါ</u>	၂	<u>စာသင်ကျောင်း စင်းခြံအင်္ဂါ</u>
၃	<u>ဖူဖွါကျောင်း အောက်ဖွဲ့</u>	၃	<u>ဖူဖွါကျောင်း အောက်ဖွဲ့</u>
၄	<u>စာကြည့်တိုက် အောက်ဖွဲ့</u>	၄	<u>စာကြည့်တိုက်အောက်ဖွဲ့</u>
၅	<u>ရွာကျင်းလမ်းခြင်ဖို့</u>	၅	<u>ရွာကျင်းလမ်းခြင်ဖို့</u>



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စော

နေ့စွဲ ၁၀.၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပင်လည်ကူ	ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းမောင်	ကျေးရွာ ကျေးရွာ
-----------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စက်မှုပြောင်းလဲမှု	၁	စက်မှုပြောင်းလဲမှု
၂	ငါးမွေးမြူရေး	၂	ငါးမွေးမြူရေး
၃	ရွာပြင်သစ်တော	၃	ရွာပြင်သစ်တော
၄	ဒုက္ခသည်ပင်မိကျေးရွာ (အမ)၊	၄	ဒုက္ခသည်ပင်မိကျေးရွာ (အမ)
၅	သစ်ရွာစွမ်းအား၊ ဆိုင်ရာသစ်ရွာ	၅	(အမျိုးသမီး)

ခ. မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- ဤကျေးရွာခွဲငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	
၁	ရွာပြင်သစ်တော တည်ဆောက်ခြင်း	၁	ရွာပြင်သစ်တော လူ့ဆောင်ရွက်ခြင်း
၂	စင်္ကြံခင်း၊ တံတား	၂	မည်သည့်ပညာစာရင်းအလင်များ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း
၃	မည်သည့်ပညာစာရင်းအလင်များ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း	၃	
၄		၄	
၅		၅	



၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းဖွဲ့ခြင်း	၈ + ၂	၂	၃၀၀၀၀၀၀၀	၃၁၅
၂	ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း	၈ + ၂	၄	၁၅၀၀၀၀၀၀	၃၁၅
၃			၆		
၄	ရွာပျံ့နှံ့ရေး	၈ + ၂	၃	၃၅၀၀၀၀၀	၃၁၅
၅	သစ်ရွေးဝင်းကျင်း (အမျိုးသမီး)	၈ + ၂	၅	၈၀၀၀၀၀၀	၃၁၅
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	၈ + ၁၂	၁	၅၀၀၀၀၀	၃၁၅

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိုး လက်မှတ်  ရက်စွဲ- ၁၅- ၁၁- ၂၀၁၆



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရွေးချယ်ရာတွင် အလေးပေးဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။
 ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ခြင်းသည် မြို့ပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆုံးအကြံပြုထားရမည်။ CF ဖု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့/လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့
 နေရာ ၂၄-၁-၂၀၁၉
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၈၂၆
 မြို့နယ် ၀၀၀၀၀၀
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ၂၆-၆၈၃

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်ပေး လုပ်ငန်းများ	အစားအသွယ် အခွင့်အလမ်း	ခရီးနှင် တိုက်ရိုက်အကူ ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်း ကျေးရွာ			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
အောင်လှိုင်	၂၆-၆၈၃	၇၈၆	၂၀ ၈-၁၀ ၈-၁၁	အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ+သမီး	၆၇၅၀၀၀			
အောင်လှိုင်	၂၆-၆၈၃	၇၈၆	၂၀ ၈-၁၀ ၈-၁၁	အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ+သမီး	၄၀၀၀၀၀			
အောင်လှိုင်	၂၆-၆၈၃	၇၈၆	၂၀ ၈-၁၀ ၈-၁၁	အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ+သမီး	၅၀၀၀၀၀	၁၇၅၅၀၀		၇၀၅၅၀၀
အောင်လှိုင်	၂၆-၆၈၃	၇၈၆	၂၀ ၈-၁၀ ၈-၁၁	အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ+သမီး	၂၇၅၀၀၀			

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း/စီမံကိန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
 လက်မှတ်: _____
 အမည်: _____
 ရက်စွဲ: _____



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်စည်းစဉ်းအပေးတွင် ဤပုံစံအားလုံးထုတ်ဖော်ရန်အတွက် လက်ထောက်နည်းပညာများကို အကူအညီဖြင့် ပြင်ဆင်ရွေးချယ်ခြင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုအတွက် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောလွင် ဆင့်

ကျေးရွာအမည်	ဘောင်ရွာမည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခရီးမန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
စောလင်းရွာ	အိတ်ကုတ်၊ ပန်းချီ၊ အိတ်ကုတ်	၇.၁၀၊ ၈.၁၂၊ ၉.၁၃	၃၇၆	အကျိုးသား အကျိုးသမီး ✓ အကျိုးသား+သမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	-	-	
ကျွန်းရွာ	အိတ်ကုတ်၊ ပန်းချီ၊ အိတ်ကုတ်	၇.၁၀၊ ၈.၁၂၊ ၉.၁၃	၄၀	အကျိုးသား အကျိုးသမီး အကျိုးသား+သမီး ✓	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	-	-	
				အကျိုးသား အကျိုးသမီး အကျိုးသား+သမီး		-	-	
				အကျိုးသား အကျိုးသမီး အကျိုးသား+သမီး		-	-	
				အကျိုးသား အကျိုးသမီး အကျိုးသား+သမီး		-	-	
				အကျိုးသား အကျိုးသမီး အကျိုးသား+သမီး		-	-	

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု/စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဦးစောလွင် အမည် ဦးစောလွင်
 လက်မှတ် ဦးစောလွင် ရက်စွဲ ၂၀၂၄.၁၂.၀၆



ပုံစံ ၀-၄ ကော့ရှာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးချက်ပြင်ပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကော့ရှာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဆိုင်ရာရေးရာမှ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်၊ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကော့ရှာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ထက်တွင်အခြေခံတွဲထားရမည်၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်၊ ကော့ရှာစည်ရွဲရေးရာ/လုပ်ငန်းအမည် ဦးစောကျော်စော ဦးစောကျော်စော

နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၆ ခြေဖယပ် ပရယ်ပူကူ၊

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဝန်ထမ်း၊ နေရာအုပ်စု ဟင်း၊ ၀၂၁-၀၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကော့ရှာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖိစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးဇူးတူ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းစေ အမည်/အဖွဲ့	
သဏ္ဍားကွင်း	မူကြမ်းရေးရာ	L-40' B-30' H-12'	၁၃၀	<input checked="" type="checkbox"/> အဆိုပြုသား <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အဆိုပြုသား+သမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀			
ပင်းစောပြ	ဝါးစားမြေဖြေ (၃)စင်း	L:10' B:12' H:9'	၃၀၃	<input type="checkbox"/> အဆိုပြုသား <input checked="" type="checkbox"/> အဆိုပြုသမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသား+သမီး	၁၅၀၀၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> အဆိုပြုသား <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အဆိုပြုသား <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အဆိုပြုသား <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသား+သမီး				

ရာထူး ကော့ရှာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစောကျော်စော

လက်မှတ် ဦးစောကျော်စော ရက်စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၆



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ပယ်ပျက်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပုံစံတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးဌာန၊ ကျေးရွာနှင့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်းစံနှုန်းအရပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အစည်းအဝေးစာရင်းကို ပြုစုပေးရန် စည်းရုံးရေးဌာနသည်

ရက်စွဲ: ၉-၁-၂၀၁၄
 စီမံကိန်းကော်မရှင်းစံနှုန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၄)
 စက်ဝန်း(၁)
 ပြုစုသူ/ စစ်ဆေးသူကြီး: စစ်ကိုင်း
 ပြုစုရက်: ၀၆/၀၁/၂၀၁၄
 ကျေးရွာအုပ်စု: ပင်း၊ ဝေးမင်
 ကျေးရွာ: ကျေးရွာတော်

အစည်းအဝေးစာရင်းစဉ်၊ ဖြစ်ပျက်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်ဖြူ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်ဖြူ
၂	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၃	ဦးကျော်စော	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စော
၄	ဦးကျော်လင်းစော	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်လင်းစော
၅	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၆	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၇	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၈	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၉	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၁၀	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၁၁	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၁၂	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၁၃	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၁၄	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၁၅	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၁၆	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၁၇	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၁၈	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၁၉	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၂၀	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၂၁	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၂၂	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၂၃	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၂၄	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၂၅	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၂၆	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး
၂၇	ဦးကျော်စိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စိုး

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်စဉ်များအား အစည်းအဝေးစာရင်းအရ စစ်ဆေးရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်းစံနှုန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅) အရ စစ်ဆေးရန်



ပုံစံ - ၈၁၂ - အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ (FORM PC 12)

လက်တွေ့စစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ

ပုံစံ ၂ စိမ့်ကိန်းဆက်ပန်းဆန်စာအုပ် အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ

ပညာရေးဌာနအမည် **ဦးကျော်စွာ** စိမ့်ကိန်းဆက်ပန်းဆန်စာအုပ်(✓) စက်ပန်း(၁)

ရက်စွဲ **၉.၁၂.၁၁** စက်ပန်း(၂) စက်ပန်း(၃) စက်ပန်း(၄)

ပြည်ထောင်စုအမည် **စစ်ကိုင်း** ပြည်ထောင်စုအမည် **ပဲခူး** ပြည်ထောင်စုအမည် **ပင်မ** ပြည်ထောင်စုအမည် **မန္တလေး**

အစဉ်းစာစစ်ဆေးရက်စွဲများ **ဥပမာပုံစံ စိမ့်ကိန်းဆက်ပန်းဆန်စာအုပ်**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှလွတ်လျှင် (✓)	လူနံ	လက်မှတ်
၂၈	အောင်စွာ		✓	✓	၁၀၀	မြင့်သန်း
၂၉	အောင်စွာ		✓	✓	"	စိမ့်ကိန်း
၃၀	အောင်စွာ		✓	✓	"	စိမ့်ကိန်း
၃၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးကျော်စွာ
၃၂	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၃၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးကျော်စွာ
၃၄	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၃၅	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၃၆	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၃၇	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၃၈	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၃၉	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၄၀	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၄၁	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၄၂	အောင်စွာ	✓		✓	"	အောင်စွာ
၄၃	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၄၄	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၄၅	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၄၆	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၄၇	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၄၈	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၄၉	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၅၀	အောင်စွာ		✓	✓	"	အောင်စွာ
၅၁	အောင်စွာ	✓		✓	"	အောင်စွာ

၈.၂၃. ၈.၂၈. = ၅၂



ပုံစံ ၈၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လေ့လာရေး စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားသူများက တောင်းဆို ကျင့်သင်ဆောင်ရွက်ရမည့် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများအစည်းအရုံး (ပုံစံ) ပြင်ဆင်ရန်
 ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း **ဒေါ်ကျော်စန်း**
 ရက်စွဲ: **၁၀.၁၂.၀၁၆** စီမံကိန်းတက်ရောက်ခြင်းပုံစံ(V) (စက်ဝန်း၁)
 လက်ဝန်း(၂)၊ လက်ဝန်း(၃)၊ လက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်၊ ဝဏ်းပင်လယ်ကြီး၊ မြို့နယ် **ပင်လယ်ကူး**၊ စောဌာန **ပင်းခေါင်**၊ ကျေးရွာ **ကော့ကတောင်**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: **ဒွယ်ပဒုဋ္ဌ စီမံကိန်း ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်း**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုထိုင်ထား လှယ်(V) ^(၁)	လူစဉ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ကျော်စန်း		✓	✓	၀၁၁	ဒေါ်စန်း
၂	မင်္ဂလာစော		✓	✓	"	မင်္ဂလာစော
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၂၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၂၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၂၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၂၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၂၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၂၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၂၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုထိုင်ထားခြင်းကို အစည်းအဝေးအစည်းအရုံး စီမံကိန်းတက်ရောက်သူများမှ အတည်ပြုရမည်။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အလာပေးစာရွက်စာတမ်း (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အလာပေးစာရွက်စာတမ်း အသုံးပြုရန်၊ လူ့အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် တွင်းပေါင်းစဉ် စစ်ဆေးဖြည့်
 ပြင်မှု၊ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု၊ အစဉ်အလာပေးစာရွက်စာတမ်း အသုံးပြုရန်၊ လူ့အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် တွင်းပေါင်းစဉ် စစ်ဆေးဖြည့်
 ပြင်မှုအရည်အသွေးအရည် ဖြည့်ကျောက်

ရက်စွဲ: ၁၀-၁-၂၀၁၇
 စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအမျိုးအစား (✓)
 စီမံကိန်း(၂)၊ စီမံကိန်း(၃)၊ စီမံကိန်း(၄) : စီမံကိန်း(၁)
 မြို့နယ်/ ဝင်း/ ရွာ/ ဝါး: စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်: ပင်လည်ဘူ၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ပင်းပေါက်၊ ကျေးရွာ: ကော့ကရိတ်တန်း

အစဉ်အလာပေးစာရွက်စာတမ်း: ခွဲယူခြင်း၊ မြေပုံကူး၊ စီမံကိန်းအသုံးပြုခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စု နေထိုင်မှု (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဒေါ်တော့စိန်စည်		✓	✓	မာမာ	သောင်းမာမာ
၂၉	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	မြင့်စုစု
၃၀	ဒေါ်လှကျော်	✓		✓	မ	လှကျော်
၃၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၃၂	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၃၃	ဒေါ်နီနီ		✓	✓	မ	နီနီ
၃၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၅	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၃၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၇	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၃၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၉	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၄၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၄၁	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၄၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၄၃	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၄၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၄၅	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၄၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၄၇	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၄၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၄၉	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၅၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၅၁	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၅၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၅၃	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၅၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၅၅	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၅၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၅၇	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၅၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၅၉	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	ခင်စုစု
၆၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး

မှတ်ချက်: (၁) အိမ်ထောင်စု နေထိုင်မှု (V) သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုမည့် အပူပေးစာရွက်စာတမ်း

၈-၂၄-၈-၂၉ = ၅၃



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ.....ကောကိစောင်း.....

ကျေးရွာအုပ်စု.....ပင်လည်ဘူး.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်.....မိ. ၁၅. ၂၀၁၆.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်.....၉. ၁၂. ၂၀၁၆.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ.....၁။ ငါးဖမ်းစီမံကိန်း၊ ၂။ ကောကိစောင်းရွာ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၃) ဦး၊ မ (၂၇) ဦး = (၅၀) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ။ ကောကိစောင်းကျေးရွာ - လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဥယ်ဒန် စီမံ
 ကိန်းဖိုင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ၉.၁၂.၂၀၁၆ နေ့တွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေး
 ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက် နေ့စဉ် နေ့စဉ် စီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ အစည်းအဝေး
 က ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်
 သမားများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ
 သည် ထိုနေ့က စတင်အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ အစည်းအဝေး
 တက်ရောက်သူများထံမှ အဖွဲ့ဝင်များ သက်ဆိုင်လက်ခံမှု၊ ခြံမြေ အကျိုး
 သူများကို စတင်အစည်းအဝေး (ကျား - ၁၊ မ - ၁) အဖြစ် အစည်းအဝေး တက်ရောက်
 လာသူများမှ ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း သာမန်ရှိစွာ မိန့်ခွင့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပါသည်။
 ကျေးရွာအ. လူထု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ သက်ဆိုင် ခြံမြေ အကျိုး
 များ သက်ဆိုင်သူ အဖွဲ့ဝင်များ



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ဆွမ်းသာ၊ အသက်အလတ်၊ နှစ်၊ ပါး၊ အဖွဲ့ နှစ်ပါး၊ အဆင့် များ၊ ကို
ခွဲခြားသတ်ဖြတ်ခံစားသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများမှ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကျင့်ကြံမှု၊ အခြေခံများ၊
အခြေခံအောက်ကျင့်များ။ မြစ်ချောင်း၊ များ၊ သစ်တော၊ လယ်စိုက်၊ စားကျက်စေ
မျှတမှုအခြေခံ ကျင့်၊ အခြေခံအောက် ရေးဆွဲခြင်း၊ ဆင်းရဲ၊ ဆွမ်းသာ၊ ကျား၊ မိမိ
ထောင်စွဲ၊ စီး၊ အခြေအနေများကို သုံးသပ်၍ ရှေ့ကျင့်ခြင်း၊ အောက်ရေးဆွဲခြင်း၊ ကိုကို
အုပ်စုများ ခွဲကာ ပမာဏ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ စေရန် ချိတ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း
ပြုပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ အုပ်စုများ ခွဲကာ၊ အမျိုးသမီး၊ အခြေအနေ
ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ခြင်း၊ ပင်မ အခြေအနေ ရေးဆွဲ၍ အကယ်အတွင်း အားပေးပါသည်။
ကိုယ်စားလှယ်အောင် မည်သို့၊ ပါဝင်အောင်မည် စသည်ဖြင့် ရှိပြီး ပွင့်လင်းစွာ
ဆွေးနွေးနိုင်ပေမည်ဖြစ်သည်။ ဆောင်ရွက်ရာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှ
ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်းထားစေရန် မည်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်မှုပုံ၊ မြို့နယ်ရှိ ပွားချိတ်
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြေအနေများကို ခိုင်မြဲစေရန် အခြေယူမှုများကို
ရရှိမိရသော အမျိုးသမီးများ၊ လူငယ်များ စသည်ဖြင့် အုပ်စုများ ခွဲကာ၊ ဆွေး
နွေး ဆွေးနွေးရာ ပထမဆုံးအစည်းအဝေးကို ညနေ ၄:၀၀ နာရီ (မှတ်တမ်းတင်)
အချိန်တွင် ပြုစုပါသည်။


ကျေးရွာ၊
အစည်းအဝေး



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်၍ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 မူရင်းအား ကျေးဇူးတင်၍ အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိလိုမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	တံတား: ၉၂၊ ၉၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၀၂၁၂၅	ကော်မတီ ၂၅၀၀	
	၂	ခရိုင်ကျောင်း: ၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၀၂၁၆	ကော်မတီ ၂၅၀၀	
	၃	မူကြံကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၀၂၁၇	ကော်မတီ ၂၅၀၀	
	၄	စာပေဌာန	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၀၂၁၇	ကော်မတီ ၂၅၀၀	
	၅	ကွဲတွင်း: ၈၆၊ (ကျေးဇူးကျော်)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၀၂၁၈	ကော်မတီ ၂၅၀၀	
အထက်ပိုင်းကျောင်း/ပိုက်လိုဏ်	၀	ကျေးဇူးတင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၀၂၁၆	ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်	
	၂	ကျေးဇူးတင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၀၂၁၈	၂၅၀၀	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျေးဇူးတင်နှင့် အဟောင်း	၀	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀	ငါးမွေးမြူရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၀၂၁၇	၂၅၀၀	
	၂	ကွဲတွင်းစတင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၀၂၁၆	၂၅၀၀	
	၃	ပုဒ်မူရင်း/ပုဒ်မူရင်း (၂၅၀၀)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၀၂၁၇	၂၅၀၀	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |