

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တောင်ဘို့လှ ကျေးရွာ၊ ပင်းမောင်အုပ်စု



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ2

၂။ပင်းမောင်အုပ်စုမြေပုံ3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်6

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ...8

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ16

..... **Error! Bookmark not defined.**

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ29

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း.....34

၉။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်35

၁၀။ပုံစံစ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား.....37

၁၁။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်39

၁၂။ပုံစံစ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ43

၁၃။ပုံစံစ-၅။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း.....46

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....52

၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း56


၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....57



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်

ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ပင်းမောင်အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ပင်းမောင်၊ မကျီးကုန်း၊ သစ္စေးကုန်း၊ ကွမ်းရွာ၊ တောင်ဘို့လှ၊ နောင်ကမ္ဘာယ်၊
ကောက်တောင်းကျေးရွာများဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

တောင်ဘို့လှကျေးရွာသည်ထမံမောက်လပ် ဒေသရှိ ပင်းမောင်အုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး ပင်လည်ဘူးမြို့မှ ၃၂ မိုင် ကွာဝေးပါသည်။ ရှမ်းလူမျိုးများနေထိုင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ပါသည်။ အိမ်ခြေ ၇၀ရှိပြီး လူဦးရေ ကျား(၁၆၉)ဦး၊ မ(၂၀၇)ဦး ပေါင်း(၃၇၆)ဦးရှိပြီးစပါးစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး ကျွဲ၊ နွား၊ကြက်၊ ဝက်တို့ကို တစ်ပိုင် တစ်နိုင်မွေးမြူကြသည်။မြေသာလမ်းဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာ ရေးခက်ခဲသည့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်မာလျက်ရှိပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသည့်အတွက် ပညာရေးကျန်းမာရေး ၊ စီးပွားရေးများ နောက်ကျလျက်ရှိပါသည်။ယခုအခါ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းခွဲ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိပြီး ရွာရှိ ကလေးငယ်များ အနေဖြင့် ပညာသင်ယူခွင့် ရရှိသည့် အတွက် ကျေးရွာမှလည်း အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာနေရပါသည်။ ယခုအခါ ရွာသူ/သားများအနေဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၃	၁၃	၂၂	၃၅
မြေယာမဲ့	၈	၄	၄	၈
မသန်စွမ်း	၄	၂	၂	၄



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခြင်း	
မြေပဲ	နွား		
-	ဝက်		
နှမ်း	ကြက်		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၇၅ဧက	၁၂၀ဧက	မရှိ	ရှိ	၃	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၀	၀	၀	၀	၀	၄

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၂၀	၇၀	၈၅	၁၃၄
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၇၅	၆၂	မရှိ	၃၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	မရှိ	၃၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅-၁-၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၉	၃၅	၆၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၅-၁-၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၃	၁၅	၂၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၁၅-၁-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၁၁	၁၈	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၆-၁-၁၆	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၁၄	-	၁၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၆-၁-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၁၇	၁၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၆-၁-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၃၁	၃၅	၆၆	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၅၄-၄၅	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၇	၁၂	၁၉	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၅၄-၄၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၈	၈	၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၅၄-၄၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၁	၁၃	၂၄	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၅၄-၄၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၉	၁၁	၂၀	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်ဖိနပ်ခုံ သွမ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ပျဉ်ခင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၅ ဧက၊ယာ ၄ဧက အထက် ကျွဲ၊ နွား- ၁၀ ကောင် နွား- ၁၀ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ရေစုပ်စက်၊TV ၊စပါးကျိုတ်စက်၊	၉	၁၃%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၃ ဧက၊ ယာ ၂ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၇+၅ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊	၂၆	၃၇%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၂+၂ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-	၁၆	၂၃%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၁၉	၂၇%
စုစုပေါင်း		၇၀	၁၀၀



ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ ကဆုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်းလအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး-ပါဆိုလတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီးဝါခေါင်လတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၆၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး-မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ကျွဲနွားကြက်ဝက်များကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးမွေးမြူပြီး တနေ့ဝင်ငွေ ၁၀၀၀ တစ်လဝင်ငွေ ၃၀၀၀၀ တနှစ်ဝင်ငွေ ၃၅၀၀၀၀ ရရှိပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-စပါးစိုက်ပျိုးချိန် နှင့် ရိတ်သိမ်းချိတ်တွင်သာ အနည်းငယ်သာရှိ

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်။မရှိ

ဝမ်းစာဖူလုံမှု-ဝါခေါင်တော်သလင်းလများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု-စပါးစိုက်ပျိုးချိန် နှင့် ရိတ်သိမ်းချိတ်တွင်သာ အနည်းငယ်သာရှိ

ပွဲတော်များ- တန်ခူး၊ကဆုန်၊ ပါဆို၊သတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရာသီပွဲတော်များရှိပြီး၊ တန်ပေါင်းလတွင် ရှင်ပြပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြင်ပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်


လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် ပြန်ကျစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ နွမ်းပါးသူအိမ်ထောင်စုမှာ ကျေးရွာ၏ (၁၉%) ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသာလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး-ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့်အတွက် ရွာရှိ ဆေးမှီးတိုများဖြင့် ကုသသည့်အတွက် အပြင်းဖျားသည့်အခါ ပင်လည်ဘူးသို့ပို့ဆောင်ကုသရပါသည်။

သောက်သုံးရေ-သောက်သုံးရေကို လုံလောက်စွာ သုံးဆွဲနိုင်

အခြား-ရွာ၏အနောက်မြောက် ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အမကခွဲကျောင်းရှိ






သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်း၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူ သုံးဆွဲနိုင်၊

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-ရွာမြောက်ဘက်ရှိ ချောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး ရရှိနိုင် နှမ်းမြေပဲ စိုက်ပျိုးနိုင်၊ရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်မြေ စားကျက်မြေများရှိပြီး စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကို တစ် ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူနိုင်သည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ-မိုးခေါင်ရေရှားသည့်နှစ်များတွင် သီးနှံဖြစ်ထွန်းမှုအားနည်းပြီး စီးပွားရေး အဆင်မပြေပါ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး နိမ့် ကျမှုရှိပါသည်။





၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပေါင်လှိုင်မြို့နယ်၊ ယင်းမောင်မောင်တောတော့အဖွဲ့အစည်း (အမျိုးသား)

ပြဿနာသစ်ပင် ဆုံးရှုံးစေခြင်း

အကြောင်းရင်း

- ၁။ မြေအောက်ရေအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
- ၂။ မြေအောက်ရေအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
- ၃။ မြေအောက်ရေအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
- ၄။ မြေအောက်ရေအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
- ၅။ မြေအောက်ရေအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁။ မြေအောက်ရေအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
- ၂။ မြေအောက်ရေအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
- ၃။ မြေအောက်ရေအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
- ၄။ မြေအောက်ရေအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
- ၅။ မြေအောက်ရေအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	လမ်းတံတားမကောင်း၍ရွာသူ/ သားများသွားလာရခက်ခဲခြင်း	၂	ကျောင်းဝင်းခြံမရှိ၍ ကလေးများလုံခြုံမှု မရှိခြင်း	၃	ကျောင်းအိမ်သာ မကောင်း၍ ကလေးငယ်များ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း
၄	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	၅	စိုက်ပျိုးမြေ နည်းပါးခြင်း	၆	ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတခြင်း

အကျိုးဆက်များ

- ၁ အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း
- ၂ ကျောင်းဝင်းခြံမရှိ၍ သန့်ရှင်းမှုလုံခြုံမှုမရှိခြင်း
- ၃ ကျောင်းအိမ်သာ မလုံလောက်၍ ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်ရခြင်း
- ၄ ပြင်ပဗဟုသုတ အားနည်း၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း
- ၅ ဝမ်းစာမလုံလောက်ခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ တံတားဆောက်လုပ်ပေးရန်
- ၂ ကလေးများ လုံခြုံမှုရှိစေရန် ကျောင်းဝင်းခြံ ပြုလုပ်ပေးရန်
- ၃ စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ပေးရန်
- ၄ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၅ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ လက်မှုပညာများပေးခြင်း
- ၆ အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများ သင်တန်းပေးရန်



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လှိုင်ဘူမိကြီးနယ် ယင်းမောင်အုပ်စု တောင်ဘို့ဂျာရွာ (အမျိုးသမီး)

ပြဿနာသစ်ပင် ဆန်းစစ်ချက်

အကြောင်းရင်း

- ၁။ အားလပ်ရက်ပိတ်ခြင်း
- ၂။ ကလေးငယ်များ ပုံပြုမှု မရှိခြင်း၊ ကွဲဖွား ဖွားထောင်မှု မရှိခြင်း
- ၃။ ၀၆၀၅ ဝါသည့် အပြစ်ကောင်း နည်းပါးခြင်း
- ၄။ အသိပညာ မဟုတ်သူ အားနည်း
- ၅။ နည်းယူမှု အားနည်း၊ ဝေါင်းအဖွဲ့မရှိခြင်း

အကျိုးဆက်

- ၁။ အချိန်မီမကောက်ခံခြင်း၊ အနာရီမရှိခြင်း၊ လူနာများ ပျက်စီးခြင်း
- ၂။ ကလေးများ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ အပင်များ စိုက်ပျိုးမှု
- ၃။ စီးပွားရေး အဆင်မပြေခြင်း၊ အကျိုးရှိမှုမရှိခြင်း၊ အကျိုးရှိမှုမရှိခြင်း
- ၄။ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းမှုမရှိခြင်း
- ၅။ မိမိတို့ များအားလုံး အကျိုးမရှိခြင်း၊ အကျိုးမရှိခြင်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	လမ်းတံတားမကောင်း၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၂	ကလေးငယ်များ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	၃	ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း
၄	အသိပညာဗဟုသုတအားနည်းခြင်း	၅	စပါးအထွက်လျော့ခြင်း၊ နည်ပညာအားနည်းခြင်း	၆	

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

- ၁။ အချိန်မှီ မရောက်နိုင်ခြင်း ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း
- ၂။ ကျောင်းဝင်းခြံလုံခြုံမှုမရှိသောကြောင့် ကျွဲနွားများဝင်ရောက်ခြင်း၊
- ၃။ ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးကောင်းမရခြင်း ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရခြင်း
- ၄။ ကျေးရွာသားများ ဘဝ အသိပညာများတိုးတက်မှုရှိရန်လို
- ၅။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိခြင်းကြောင့် အချိန်ကုန် ငွေကုန် လုပ်အားများ ဆုံးရှုံးခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်
တံတားဆောက်လုပ်ပေးရန်
- ၂ စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံပြုလုပ်ပေးရန်
- ၃ လက်မှု သင်တန်းများ
ပို့ချပေးရန်
- ၄ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ပေးရန်
- ၅ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့်
မျိုးကောင်းများ
ဖြန့်ဝေပေးရန်
- ၆




၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း: ဆွေးနွေးချက်များ - စောစောကုန်ပစ္စည်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
၁	တံဆိပ်: ပြင်ဆင်ခြင်း	X	၁	၁	၁	၁	၆	၁
၂	စာသင်ကျမ်း: ဝင်းခြံ		X	၃	၂	၂	၂	၃
၃	တံဆိပ်: ပြင်ဆင်ခြင်း			X	၃	၃	၃	၂
၄	စာကြည့်တိုက်				X	၆	၆	၆
၅	စာသင်ကျမ်း: အိမ်သား R.C. J. ခရီးစဉ်					X	၀	၅



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် တံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ ၂၇သိန်းကျပ်ဖြင့် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနှစ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှ အရေးကြီးသည့် ကျေးရွာများကို ဦးစားပေးခဲ့ပြီး စီမံကိန်း တတိယနှစ်တွင် ရံပုံငွေ သိန်း၁၀၀ကျပ်ဖြင့် တံတားပြုပြင်ခြင်းရန် အုပ်စုကော်မတီမှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုတံတားသည် ထမံမောက်လပ်ဒေသရှိ ပြည်သူအားလုံးကို အကျိုးပြုသည့်အတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော တံတားဖြစ်ပါသည်။





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးအဖွဲ့ စာသင်ကျောင်းကော်မတီ ဂေါပက ရပ်မရပ်ဖအဖွဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မွေစကြိုအဖွဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ စသည်တို့ရှိကြပြီ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ကျေးလက်ဦးစီးဌာန သမဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာန တိ/ကုဦးစီးဌာန မီးသတ်ဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန မြေစာရင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လ.ဝ.က စိုက်ဘက် စသည့်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၅.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်	✓		



	ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- ဝင်ငွေရရှိမှုတွက်လည်း တစ်ခြားနယ်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ ဝင်ငွေ ပိုရရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

- အတန်းပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ သာလွန်သောလည်း အမျိုးသမီး/သား တန်းတူပညာသင်ယူခွင့်ရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော်လည်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများမှ ပို၍လက်လှမ်းမီစေပါသည်။

ရပ်ရေးရာတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

- အမျိုးသမီးများ ပြောရဲဆိုရဲ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်စေရန် စီမံကိန်းမှ ပို၍တွန်းအားပေးရပါမည်။

၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခတ်ခဲခြင်း	ရုံပုံငွေ ရရှိခြင်း	သွားလာရခတ်ခဲခြင်း	စံချိန်မီသော တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း
၂	ဆက်သွယ်ရေး စနစ် မကောင်းမွန်ခြင်း	တံတားဆောက်လုပ်ရန် ရွာသူ/သားများ သဘောတူခြင်း	သွားလာရခတ်ခဲခြင်း	စံချိန်မီသော တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း
၃	လူငယ်လူရွယ်များ အသိပညာ အားနည်းခြင်း	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခွင့်	လူငယ်လူရွယ်များလမ်း မှာသို့ရောက်ရှိခြင်း	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
၄	ကလေးငယ်များ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်းဝန်းခြုံ ပြုပြင်ရန်	စာသင်ကျောင်းဝန်းခြုံ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်းဝန်းခြုံ ပြုလုပ်ပေးရန်
၅	ကလေးငယ်များ ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ခြင်း	အိမ်သာဆောက်လုပ်ရန်	အိမ်သာမရှိခြင်း	ယင်လုံအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ရန်



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်



လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်ကောင်းမွန်ရမည်။ စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ရုံပုံငွေဖြင့် စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံပြင်ဆင်ခြင်း မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်၍ ကလေးများ အသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြင့်မားပြီး ကျေးရာအတွက် အားထားရသော လူတော်လူကောင်းများ ဖြစ်ရန်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ မူကြိုကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျေးရွာအမျိုး သမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးချ၍ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာအောင်ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းအဆင့်ဖြစ်ချင်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိလူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့ မရောက်စေရေးအတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုခု ခုတည်ရှိချင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ပြီးလျှင်စစ်ဖြင့်ရေတင် ကာ တစ်ရွာလုံးသို့သန့်ရှင်း သောသောက်သုံးရေ ရရှိစေရန် ရေပိုက်လိုင်းဖြင့်ဖျန့်ပေးမည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးကျောက်မြင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သန်းမေ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမြို့ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးကျော်နိုင်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးချစ်နောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ဝင်းဌေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်မထူ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးညိုဦး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ရောင်းတင်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်စန်းဦး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးစိုင်းကို	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးအောင်ကျော်ဦး	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ဝင်းကြည်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးမောင်ပို	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ပြုံးချို	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးကျောက်မြင် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ငွေစာရင်းကိုင်

ဒေါ်သန်းမေ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးကျော်ဆန်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။/...../.....



၉။ ပုံစံ စ-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရန်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရုပ်ခွဲခြင်းစံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေးတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ့်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြုစုသွင်းရမည်။				
ရာအိမ်မှူးအမည်	ဦး သန်း နှင့်	ရန်:	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ကျော်စန်း
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	
	မကွေး	ပင်မ		ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဤ	၇၀	၁။ ဗုဒ္ဓ	၇၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၉	၂၀၇
အိမ်ထောင်စုစီး	၄၈	၂၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျွမ်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်စိုင်းရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အုပ်ချုပ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေဘားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) ဖြိုးနယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/မာလုံ ၃. ၂၆၂ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၂၀ မိနစ် နာရီ)
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၃၀ မိနစ် နာရီ)

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု


မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦးသန်းဇွဲ

လက်မှတ် 

ရက်စွဲ ၁၅. ၁. ၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ကျော်စာဖိုး

လက်မှတ် 

ရက်စွဲ ၁၅. ၁. ၂၀၁၆



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည်နေ့၊ ပြီးဆုံးသည်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃ အစည်းအဝေးများ လျာထားဆောင်ရွက်ခြင်း					
၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းခြင်း					
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး					
၉. လူထုဝင်ဆေးမှုအစည်းအဝေး					



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၁၉ ၁-၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်နယ် ဦးနုယ် ပင်လယ်ကူး ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းဖောင့် ကျေးရွာ တောင်ကို.၂

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခံဝေး ၅၀၆၊ ၆၅၆	၁ ခံဝေး ၅၀၆၊ ၆၅၆
၂ စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံ	၂ ခံဝေး ၅၀၆၊ ၆၅၆
၃ စာကြည့်တိုက်	၃ စာကြည့်တိုက်
၄ စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ (R.C) ၂-အုပ်စု	၄ စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံ
၅	၅ စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ (R.C) ၂-အုပ်စု

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ထောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

မျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ခံဝေး ၅၀၆၊ ၆၅၆	၁ ခံဝေး ၅၀၆၊ ၆၅၆
၂ စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံ ကာဗြီး	၂ စာကြည့်တိုက်စောကဗြီး
၃ အိမ်သာစောကဗြီး	၃ အိမ်သာစောကဗြီး
၄ စာကြည့်တိုက်စောကဗြီး	၄ စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံ ကာဗြီး
၅	၅



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တံတား၊ ဖြစ်စဉ်၊ မြင်	မ	၂	၁၀၀၀၀၀၀၀	၃၇၆
၂	စာသင်ကျောင်း၊ စင်းဖြဲ	မ + မ	၄	၁၅၀၀၀၀၀၀	၃၄
၃			၆		
၄	စာကြည့်တိုက်	မ + မ	၃	၁၅၀၀၀၀၀၀	၃၇၆
၅	စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ (၃၀)	မ + မ	၅	၉၅၀၀၀၀၀	၃၄
၆	တံတား၊ ဖြစ်စဉ်၊ မြင်	မ + မ	၁ (အကျွမ်းအရေးကိစ္စ)	၂၅၀၀၀၀၀	၃၇၆

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ ဝန်ထမ်း  နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၆



ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝေဟံပြုပီပီကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်သန့်

နေ့စွဲ ၁၉-၁-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပင်မည်ကျေး	ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းမောင်	ကျေးရွာ ခေတ်ကျို-၂
-----------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဝက်မွေးမြူခြင်း	၁ ဝက်မွေးမြူခြင်း
၂ စိုက်ပျိုးရေးမော်ဒယ်ခြင်း	၂ စိုက်ပျိုးရေးမော်ဒယ်ခြင်း
၃ လက်မှုပညာသင်တန်း (ကတိုး၊ ဝါးတိုး)	၃ လက်မှုပညာသင်တန်း
၄ စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းပစ္စာ (စပါး)	၄ စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းပစ္စာ
၅ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာပေး (ခေတ်)	၅ သက်မွေးမှုပညာ (လူကြီး၊ ဖွားတိုး)

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

မျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁	၁ ဝင်ငွေတိုးဝင်လာခြင်း
၂ ခက်ခက်ခက်၊ ယူမြဲခြင်း	၂ အပျက်အကျင့် အဖွင့်အပိတ် ပေါများခြင်း
၃ ဝင်ငွေတိုးဝင်လာခြင်း	၃ စပါးများ ပို၍လာခြင်း
၄ အပျက်အကျင့် အဖွင့်အပိတ် ပေါများခြင်း	၄
၅	၅



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စိုက်ပျိုးရေးအောင်မြင်စွာ	၈+၈	၂	၃၀၀၀၀၀၀	၃၇၆
၂	ရေထိန်းသိမ်းရေး	၈+၈	၄		၃၇၆
၃			၆		
၄	ပေါင်းစိုက်ပျိုးရေးအောင်မြင်စွာ	၈+၈	၃		၃၇၆
၅	သစ်ရွက်ပျက်စီးမှုကုသရေးအဖွဲ့ (အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	၈+	၅		၃၇၆
၆	ဝက်ရံမွေးမြူရေး	၈+၈	၀		၃၇၆

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးကျော်မြင့် လက်မှတ်  ၀၃.၆.၂၀၂၁



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် မိမိကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် မှောက်ထက်အပြင်တွဲထားရမည်၊ CF ဖု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်၊
 ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်ရေးမှူး/လုပ်ထမ်းအမည် ဦးမောင်စန်း
 ဇနီး ၂၄.၁.၂၀၁၄
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၈၂၆

စီမံကိန်းမှတ်တမ်းအမှတ်(၁) စတင်(၂) စတင်(၃) စတင်(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ပ.၆.၈၈၄

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်ပေး လုပ်ငန်းများ	အစားအသွယ် အခွင့်အလမ်း	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှတ်တမ်းအမှတ်(၁) စတင်(၂) စတင်(၃) စတင်(၄)		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့
အောင်လှတောင်	၂၃၆၈၀၀၀	၇၈၆	၂၀ ၈.၁၀ ၈.၁၁	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၇၅၀၀၀		
အောင်လှတောင်	၂၃၆၈၀၀၀	၇၈၆	၂၀ ၇.၁၅ ၈.၁၅	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၀၀၀၀၀		
အောင်လှတောင်	၂၃၆၈၀၀၀	၇၈၆	၂၀ ၈.၁၅ ၈.၁၅	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၀၀၀၀၀	၁၇၅၅၀၀	၇၀၅၅၀၀
အောင်လှတောင်	၂၃၆၈၀၀၀	၇၈၆	၂၀ ၈.၁၅ ၈.၁၅	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၀၀၀၀၀		

ရက်စွဲ: ၂၀၂၄.၁၀.၂၅
 လက်မှတ်: ဦးမောင်စန်း



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ပေါင်းစုံနှင့် ဝိသေသနည်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အသုံးပြုရန် ပူးတွဲပြင်ဆင်ရေးများကို ကျင့်သုံးရန် တွင်ဆောင်ရွက် ဝတ်စားပြု
ပုံစံ ၂ ဝိသေသနည်းတက်ရောက်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာရရှိ
စည်းရုံးရေးများအပေါ် ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ: ၁၅.၁၂.၁၆
ဝိသေသနည်းအဖွဲ့အစည်း(၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) (၁၉) (၂၀) (၂၁) (၂၂) (၂၃) (၂၄) (၂၅) (၂၆) (၂၇) (၂၈) (၂၉) (၃၀) (၃၁) (၃၂) (၃၃) (၃၄) (၃၅) (၃၆) (၃၇) (၃၈) (၃၉) (၄၀) (၄၁) (၄၂) (၄၃) (၄၄) (၄၅) (၄၆) (၄၇) (၄၈) (၄၉) (၅၀) (၅၁) (၅၂) (၅၃) (၅၄) (၅၅) (၅၆) (၅၇) (၅၈) (၅၉) (၆၀) (၆၁) (၆၂) (၆၃) (၆၄) (၆၅) (၆၆) (၆၇) (၆၈) (၆၉) (၇၀) (၇၁) (၇၂) (၇၃) (၇၄) (၇၅) (၇၆) (၇၇) (၇၈) (၇၉) (၈၀) (၈၁) (၈၂) (၈၃) (၈၄) (၈၅) (၈၆) (၈၇) (၈၈) (၈၉) (၉၀) (၉၁) (၉၂) (၉၃) (၉၄) (၉၅) (၉၆) (၉၇) (၉၈) (၉၉) (၁၀၀)
အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: စစ်တိုင်၊ ပြည်သူ့၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ပင်းစာန်၊ အခြား
အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: စစ်တိုင်၊ ပြည်သူ့၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ပင်းစာန်၊ အခြား

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် ပုဂ္ဂိုလ်စား ယူဆီ (V) ^(၁)	လူမျိုး	အလုပ်အကိုင်
၁	ဦးစောသိန်း	✓		✓	၅၆	အမှုထမ်း
၂	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၃	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၄	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၅	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၆	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၇	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၈	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၉	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၁၀	ဦးစောသိန်း	✓	✓	✓	"	အမှုထမ်း
၁၁	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၁၂	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၁၃	ဦးစောသိန်း	✓	✓	✓	"	အမှုထမ်း
၁၄	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၁၅	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၁၆	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၁၇	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၁၈	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၁၉	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၂၀	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၂၁	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၂၂	ဦးစောသိန်း	✓	✓	✓	"	အမှုထမ်း
၂၃	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၂၄	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၂၅	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၂၆	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၂၇	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၂၈	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၂၉	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၃၀	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၃၁	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၃၂	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၃၃	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၃၄	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၃၅	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၃၆	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၃၇	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၃၈	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၃၉	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၄၀	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၄၁	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၄၂	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၄၃	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၄၄	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၄၅	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၄၆	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၄၇	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၄၈	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၄၉	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း
၅၀	ဦးစောသိန်း	✓		✓	"	အမှုထမ်း

(၁) အိမ်ထောင် ဦးစားရရှိရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အိမ်ထောင်မှ တစ်ဦးကို တိုက်ရိုက်ပြုချုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုရပါမည်။



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ နိမိတ်ခန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အသုံးပြုရန် လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ရန်အတွက် တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေးရန် ပုံစံ ၂ နိမိတ်ခန်းတက်ရောက်မှုစာရင်းအား အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ: ၁၅.၇.၂၀၁၆
 နိမိတ်ခန်းအမှတ်(၁) (V)
 စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
 နိမိတ်ခန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်: ဝင်္ဂလင်္ကာ၊ မြို့နယ်အမှတ်: ၂၆၊ စက်ဝန်း: ၃၊ မြို့နယ်: ကော့ကရိတ်

အစည်းအဝေးအမည်: ၁၅.၇.၂၀၁၆ ဝင်္ဂလင်္ကာ နိမိတ်ခန်း အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုမှ လူသား (V)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁၅	ဦးကျော်ကျော်	L		L	၅၆	ကျော်ကျော်
၁၆	ဦးဖိုးစိန်	L		L	"	ဖိုးစိန်
၁၇	ဦးစောစော	L		L	"	စောစော
၁၈	ဦးအောင်	L	L	L	"	အောင်
၁၉	ဦးအောင်	L		L	"	အောင်
၂၀	ဦးကျော်ကျော်	L		L	"	ကျော်ကျော်
၂၁	ဦးအောင်	L		L	"	အောင်
၂၂	ဦးကျော်ကျော်	L		L	"	ကျော်ကျော်
၂၃	ဦးအောင်	L	L	L	"	အောင်

မှတ်ချက်: (၁) အိမ်ထောင်စုမှ လူသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုခု ကိုယ်တိုင်ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန်

၈ - ၂၉ / ၁၂ - ၁၅ = ၆၄



ပုံစံ - ၈၀၂ - အစဉ်အလာပေးစာတမ်းစာရင်းစာရွက် (FORM PC-12)

လက်ညှိုး၊ စိတ်နှိုး၊ အစဉ်အလာပေးစာတမ်းစာရင်းစာရွက် အသုံးပြုရန် လုပ်ကိုင်ရန်/အစဉ်အလာပေးစာရွက်အသုံးပြုရန် တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေးပြီး
 ပုံစံ ၂ စိတ်နှိုးပေးစာတမ်းစာရင်းစာရွက် အစဉ်အလာပေးစာတမ်းစာရွက် လုပ်ကိုင်ရန်ကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့ ဦးစီးအဖွဲ့

ရက်စွဲ: ၁၆.၁၂.၁၆
 စိတ်နှိုးပေးစာတမ်းစာရင်းစာရွက် (✓)
 စိတ်နှိုး(၂), စိတ်နှိုး(၃), စိတ်နှိုး(၄)
 ဦးစီးအဖွဲ့: စစ်ဗိုလ်
 မြို့နယ်: ပုသိမ်၊ မြို့နယ်: ပုသိမ်၊ မြို့နယ်: ပုသိမ်
 မြို့နယ်: ပုသိမ်၊ မြို့နယ်: ပုသိမ်၊ မြို့နယ်: ပုသိမ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ပုဂ္ဂိုလ်စား လူသိ (✓/x)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈.	ဒေါ်စုစု		✓	✓	ဥရိန်	၂၅
၂၉.	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၂၆
၃၀.	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၂၇
၃၁.	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၂၈
၃၂.	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၂၉
၃၃.	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၃၀
၃၄.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၃၁
၃၅.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၃၂
၃၆.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၃၃
၃၇.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၃၄
၃၈.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၃၅
၃၉.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၃၆
၄၀.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၃၇
၄၁.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၃၈
၄၂.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၃၉
၄၃.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၄၀
၄၄.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၄၁
၄၅.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၄၂
၄၆.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၄၃
၄၇.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၄၄
၄၈.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၄၅
၄၉.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၄၆
၅၀.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၄၇
၅၁.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၄၈
၅၂.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၄၉
၅၃.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၅၀
၅၄.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၅၁
၅၅.	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	၅၂

(၁) အိမ်ထောင် ပုဂ္ဂိုလ်စား လူသိ ဖြစ်ပါက အိမ်ထောင် ပုဂ္ဂိုလ်စား လူသိ ဖြစ်ပါသည်။



ပုံစံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးအောက်ဖျောက်သည့်ပုံစံ (FORM PG 12)

လက်ညှိုး၊ ဇိတ်ခန်း၊ အစည်းအဝေးအားပေးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးမှုများသာ မကျေရာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ ဇိတ်ခန်းစက်ပန်းစာပို့ရန်လေးပါ။ အစည်းအဝေးအောက်ဖျောက် သုံးနှုန်းစရိတ်ကို ပြင်ဆင်ရန် စည်းရုံးရေးများအပေါ် ဦးစွာဆောင်ရွက်ရန်

ရက်စွဲ ၁၆.၁၂.၀၁၆
 ဇိတ်ခန်းစက်ပန်းစာပို့ခြင်း(V)
 စက်ပန်း(၁)
 စက်ပန်း(၂)၊ စက်ပန်း(၃)၊ စက်ပန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ဆိုင်ရုံး၊ ပြည်နယ် ပင်မဌာနများ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပင်မရုံး၊ ကျေးရွာ ကောင်စီဌာန

အစည်းအဝေးအောက်ဖျောက် ဥပမာအားဖြင့် ဇယား

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်းလူ (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၅	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	၅၆	ခင်စိန်
၅၆	မောင်စိန်		✓	✓	"	မောင်စိန်
၅၇	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	မောင်စိန်
၅၈	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်စိန်
၅၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်မာမာ
၆၀	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်စိန်
၆၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်မာမာ
၆၂	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်စိန်
၆၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်မာမာ
၆၄	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်စိန်
၆၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်မာမာ
၆၆	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်စိန်

စုစုပေါင်း
 (၁) အိမ်ထောင်စုစုစုပေါင်း အမျိုးကား/အမျိုးမကား အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ပြုစုပေးရန် အမှတ်ပြုရန်
 ၈.၇၉-၈.၇၅ = ၆၆



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ဝေဖန်ရုံလှ. ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 မူရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	တံတား: ၅ စင်း၊ ၅၂၆ င်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅	ကော်မတီ လှိုင်	
	၂	တံတား: ၅ စင်း၊ ၅၂၆ င်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅	ကော်မတီ လှိုင်	
	၃	ဓာတ်ခွဲခန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅	ကော်မတီ လှိုင်	
	၄	ဓာတ်ခွဲခန်း စင်းခြံ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅	ကော်မတီ လှိုင်	
	၅	ဓာတ်ခွဲခန်း ခန်းသား (၃၃)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅	ကော်မတီ လှိုင်	
အထောက်အပံ့ပေးရေးလုပ်ငန်း/ရိုက်ကူးရေး	၁	ဝန်ဆောင်မှု: ၅၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅	ကော်မတီ လှိုင်	
	၂	ရိုက်ကူးရေး: ဓမ္မစေတီလမ်း ၅၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅	လှိုင်	
	၃	စပါး: ရိုက်ကူးရေး: ၃ နည်း ပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅	လှိုင်	
	၄	အထူး: ပုဂံ/အိုး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့	
	၅	ဆိုင်ကော်မတီ: စက် ၅၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့	
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ဆေးဝါးကြွေးမြီကျပ်သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၁	ဆရာ ၂၀၂၄	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၁	သင်တန်းပေးပို့ရေး: ကျပ်စံပြုသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၂၁.၁၅		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |