

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဟံဖဲကျေးရွာ ၊ ကပ္ပန္နာကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ2

၂။ကပ္ပန္နာအုပ်စုမြေပုံ3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်6

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ...8
 **Error! Bookmark not defined.**

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....30

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 35

၉။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 36

၁၀။ပုံစံစ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား..... 38

၁၁။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 40

၁၂။ပုံစံစ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 44

၁၃။ပုံစံစ-၅။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း..... 47

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 49


၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း 55

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 56




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ကပ္ပန္နာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ။

ပန္နက်ကျေးရွာ၊ ဟံဖဲကျေးရွာ၊ အင်ကြင်းသာကျေးရွာ၊ စည်ကြီးပိုင်းကျေးရွာ၊ ခတက်ကွေ့ကျေးရွာတို့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဟံဖဲကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၇၀)ခန့်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရွာဟောင်းမှရွာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ရွာဟောင်းကိုအလွန်သာယာသောကြောင့် ဟန်သာယာရွာဟုတွင်ခဲ့ပါပြီး၁၉၂၇-၁၉၂၈ခုနှစ်ခန့်ကနယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးကိုပြုလုပ်ပြီးပြန်အလာတွင်မောပန်းပြီးနေရပ်သို့ မရောက်နိုင်ရာမှရွာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟောင်းဖြစ်သည့်အကျိုးအပွဲများနှင့် စေတီပျက်များ တည်ရှိနေသေးပါသည်အိမ်ခြေ(၂၀)ခန့်နှင့်ကိုးကွယ်စရာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမရှိလက်တူးတွင်းဖြင့်သော ကံသုံးရေကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။"ဇွေမှာဆူး၊မိုးတွင်းမှာခူး"ဆိုသည့်အတိုင်းဇွေရာသီတွင်ဆူးအလွန်ပေါသောကြောင့်သွားလာရေးခက်ခဲသလို၊မိုးရာသီတွင်လည်းရွံ့အလွန်ထူထပ်သောကြောင့် သွားလာရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအလွန်ခက်ခဲသောရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ရွာ၏တောင်၊မြောက်တွင် သဘာဝသစ်တောရှိသောကြောင့်မြန်မာတို့၏မိရိုးဖလာတစ်ခုဖြစ်သောတစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူရေးကိုလုပ်ကိုင်ရန်နှင့်ရွာ၏အရှေ့နှင့်အနောက်ဘက်တွင်ချောင်းရှိသောကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ရန်အဆင်ပြေသောကြောင့်ရွာကိုပြောင်းလာခဲ့ပါသည်။အိမ်ခြေ(၃၄)အိမ်သာရှိပြီး ကျေးရွာလူမှုရေး၊ဘာသာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသည်။

ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ

၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၃၄	၉၇	၁၀၀	၁၉၇



၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၆	၆	၁၄	၂၀
မြေယာမဲ့	၂	၂	-	၂
မသန်စွမ်း	၅	၁	၄	၅

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	၀ ဥတူး
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	မန်လာဥတူး
-မုန်ညှင်း	ဝက်		ငှက်ခေါက်ခွာ
ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး	ကြက်		
-သခွား			
ချဉ်ပေါင်			

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၃၅ဧက	၁၃၀ဧက	၂၀၀-ဧက	ရှိ	၁၂/ -	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	၄	၁

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၇	၄၃	၄၃	၅၄	၂၆၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၄၇	၂၇	၂	၅	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁။-	-	၁၀	၅၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃-၁၂-၀၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၃	၁၅	၂၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၃-၁၂-၀၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ	၁၃	၁၅	၂၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၃-၁၂-၀၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၈	၁၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၄-၁၂-၀၆	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၁၃	-	၁၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၄-၁၂-၀၆	အမျိုးသမီးများ	-	၁၅	၁၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၄-၁၂-၀၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၃	၁၅	၂၈	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၄-၁၂-၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၃	၁၅	၂၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၅-၁၂-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်း	၅-၁၂-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၃	၁၅	၂၈	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၅-၁၂-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၈	၁၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-သွပ်မိုး၊ ယဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၈ ကောင်နှင့်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV။ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စလောင်း၊ မီးစက်	၉	၂၆%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ ထရံကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၆ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၆ ကောင် နှင့်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်းစက်	၇	၂၁%
နှမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၄ ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-	၁၃	၃၈%
အလွန်နှမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၅	၁၅%
စုစုပေါင်း		၃၄	၁၀၀%



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး-ကဆုန်၊နယုန်လတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရန်ပျိုးထောင်ကြပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင်ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ သခွား၊ပြောင်း၊နမ်း၊မြေပဲ၊အာလူး၊ကြက်သွန်အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၉၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၅၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး-မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူပြီး အိမ်ခြေထက်ဝက်ခန့်မှာ ကြက်၊ဝက်များမွေးမြူကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ၁၅၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၁၅၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊မိုးရာသီတွင်မိုးသည်းထန်ခြင်းရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်းကျ ရောက် တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု-ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိပါ။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- တန်ခူး၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်အလုပ်သမားရှားပါးမှုမရှိပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားသွားလာမှုရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ-တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီးပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ အနှမ်းပါးဆုံးအိမ်ထောင်စု (၅)အိမ်ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ ၁၅% ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ဟံဖဲကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူး-ဗန်းမောက် လမ်းမကြီးနှင့် ၄မိုင်ခန့်ကွာဝေး၍ တယောချောင်းခြားထားပြီး ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး-ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို ကပ္ပန္န ၁ကျေးရွာရှိကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။

သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းပိုင်းရှိပြီး သောက်သုံးရေလုံမှုရှိပါသည်။

အခြား-ရွာ၏အရှေ့ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မွှာရုံ၊ စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင်သုဿန်ဇရပ်ရှိပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-

ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ဝါးများခုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင်ချောင်းငယ်လေးရှိသော်လည်းစိုက်ပျိုးရေး အတွက်ဖူလုံမှုမရှိပါ။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍ စပါး၊ပဲအမျိုးမျိုး၊နေကြာ၊နှမ်း စသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။စားကျက်မြေများတွင်ကျွဲ၊နွားများမွေးမြူနိုင်ပါသည်။မြေလွတ်မြေရိုင်းများ ပေါများသော်လည်း နှစ်ရှည်ပင်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။






၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ဟိမကျေးရွာ၊ ကပ္ပဒိန္နာကျေးရွာဒုဗျာ

ဒားပျိုးသားများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်း နည်းလမ်း

ဒားပျိုးသက်

- သွားလရေ့ဘက်ခြင်
- ကမေးပျား ညကကတွင် စာမျှား မပြုခင် နိုင်ခြင်း
- ဒားပျိုး ခြေကုန် ဒားထွက် TV / စကေး များ မပြုခင် ခွင့်ရခြင်း
- ရေသွား ခပ်ကုတွင် စေ့ကျွတ်ခြင်း
- ကျောင်း သားများ ကျွန်တလေး မိခင် မသွေခြင်း
- ဒားထွက် နှုန်း ကျဆင်းခြင်း
- ကိုယ်ထံနေ နည်းပါးခြင်း
- မွေးမြူရေလုပ်ငန်း ကို ထွက် ကျယ်စွာ မလုပ်ကိုင် နိုင်ခြင်း



ဒားကြောင်း ဒားရင်း

- တံတား မရှိခြင်း
- ရွာတွင်း / မြင် လမ်း မကောက်ခြင်း
- မီး မရရှိခြင်း
- စက်ရေတွင်း မှ ရေပိုင်းလျှင် မသွယ်နိုင်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း ဒါပိမ်သာ မရှိခြင်း
- မိုက်ပျိုး မရ နည်းပညာ မရှိခြင်း
- ရေခြေ ဒားရင်း ဒားပျိုး မရှိခြင်း
- မွေးမြူရေ နည်းပညာ မရှိခြင်း
- စက်မှု / လက်မှု ပညာ မရှိခြင်း

ဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်း

- ရွာပျိုး ဘက်တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ရွာတွင်း / မြင် လမ်း မြှုပ်ခြင်း
- ၂၄ ဘီစီ ဥပဒေခြင်း
- စက်ရေတွင်း မှ ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တိုင်းခြင်း
- စာသင်ကျောင်း ဒါပိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း
- မိုက်ပျိုး ရေ နည်းပညာ ဆင်တန်းပေးခြင်း
- ဒားပျိုး နည်းပျိုး ရေ ထောက်ပံ့ခြင်း
- မွေးမြူရေ နည်းပညာ ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း
- စက်မှု / လက်မှု ဆိုင်တိုင်း ဖွင့်ပေးခြင်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်း (စီမံကိန်းပထမနှစ်)	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတားမကောင်းခြင်း	၃	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း
၄	၂၄ နာရီမီးလင်းရေး	၅	စက်ရေတွင်းမှရေပိုက်လိုက်သွယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း	၆	စာသင်ကျောင်းယင်လုံအိမ်သာမကောင်းခြင်း
၇	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းမရှိခြင်း	၈	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိခြင်း	၉	အတိုးနည်းချေးငွေမရရှိခြင်း
၁ ၀	စက်မှုလက်မှုနည်းပညာမတတ်ခြင်း				

အကျိုးဆက်များ

- ၁ ပညာရေးအားနည်းခြင်း
- ၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားနည်းခြင်းသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုများ ပြတ်တောက်ခြင်း
- ၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်ခြင်း၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၅ ညရေးညတာသွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
- ၆ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသဖြင့် ဝင်ငွေမရှိခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
(စီမံကိန်းပထမနှစ်)
- ၂ ကျေးရွာ ချင်းဆက်လမ်း
တံတားပြုပြင်ခြင်း
- ၃ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၄ စီမံစမ်းရေသွယ်ပြုပြင်ခြင်း
- ၅ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ၆ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများရရှိရန် အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများပံ့ပိုးခြင်း



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အကျိုးဆက်


- သွားလာရေး ဘက်ခွဲခြားခြင်း
- ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးအား နည်းခြင်း
- အသိပညာအား ညည်းခြင်း
- သောက်ရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း
- သိန္နဲစေ့ ကောင်း မရှိခြင်း
- ကလေးများ လူရွယ် မရှိခြင်း
- ဝင်ငွေစားပါးလာခြင်း
- ကျပ်စာရေး အတွက် မိုး ရိုသ်ခြင်း

အကြောင်းရင်း

- ရွာချင်း ဆက်တိုက် ယှက်မိခြင်း
- မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
- စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- မိမိစားရေအသုံး မရှိခြင်း နှင့် ခြင်း
- ရွာတွင်း လမ်း မကောင်းခြင်း
- ရွာချင်း ဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း မရှိခြင်း
- မွက်ပျိုး ရေး ဘက်ခွဲခြားခြင်း

ဖြေရှင်း သည့် နည်းလမ်း

- ရွာချင်း ဆက်တိုက် ပြုပြင်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း
- မိမိစားရေအသုံး ပြုပြင်ခြင်း
- ရွာအတွင်း / အပြင် ခြံပျက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- ဒဂိုပ်တွင်း မူ နည်း ပညာ သင်တန်း
- ကျပ်စာရေး နှင့် ဆိုင်ရာ သင်တန်း





အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	ကျေးရွာရွာတွင်းလမ်း တံတားမကောင်းခြင်း	၂	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း	၃	တယောချောင်းကူးတံတားမရှိခြင်း
၄	မူးချောင်းတံတားမရှိခြင်း	၅	ဆိုလာလမ်းမီးမရှိခြင်း	၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

- ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်း
- ၂ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ သယ်ယူစရိတ်များပြားခြင်း
- ၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက်ခြင်း
- ၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်း
- ၅ ညဘက်တွင်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ၆ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသဖြင့် ဝင်ငွေရရှိမှုမရှိခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- ၂ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း
မကောင်းခြင်း
- ၃ မူးချောင်းတံတားပြုလုပ်ခြင်း
- ၄ ဆိုလာလမ်းမီးတပ်ဆင်ခြင်း
- ၅ သောက်သုံးရေတွင်းများ
တူးဖော်ခြင်း
- ၆ စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ
ပြုပြင်ခြင်း
- ၇ အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းသင်တန်း
- ၈ မွေးမြူရေးနည်းပညာ
သင်တန်းပေးခြင်း
- ၉ ကျေး/လက် ဦးစီးဌာန
စီမံကိန်းများနှင့်
ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလောင်း (Matrix Ranking)

တည်နေရာ: ... ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွင်: ...

အမှတ်	အမျိုးအမည်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၁	အထူးအရေးကြီး	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၂	အရေးကြီး	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁
၃	အရေးကြီး	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁	၂
၄	အရေးကြီး	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁	၂	၃
၅	အရေးကြီး	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁	၂	၃	၄
၆	အရေးကြီး	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅
၇	အရေးကြီး	၇	၈	၉	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆
၈	အရေးကြီး	၈	၉	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
၉	အရေးကြီး	၉	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
၁၀	အရေးကြီး	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉




စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်-ကပ္ပန္နာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရွာပေါင်း ၅ ရွာရှိသဖြင့် ကျေးရွာများ၏လိုအပ်ချက်

အရ ဟံဖဲ အင်ကြင်းသာနှစ်ရွာပေါင်း၍ ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း၊တံတားပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ (၁၉၂၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

မံကိန်းတတိယနှစ်တွင်-စည်ကြီးပိုင်းကျေးရွာမှ စက်ရေတွင်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ (၉၆၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့်၊ ကပ္ပန္နာကျေးရွာမှ စက်ရေတွင်းနှင့် ရေပိုက်လိုင်းသွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင်-ခတက်ကွေ့ကျေးရွာမှ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ(၁၂၀၀၀၀၀)ဖြင့်၊ဟံဖဲ-အင်ကြင်းသာ ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြရန် အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြပါသည်။





၈။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဂေါပက၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုအနေအထားမှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ပညာရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကု၊သစ်တော၊သမ၊စိုက်ပျိုးရေး၊မြေစာရင်းဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီးကျေးရွာသားများအ နေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သောအကူအညီတောင်းခံမှုမှာမရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။



ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၃.၁၂.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေဆွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွင် အမျိုးသားများနှင့်မျိုးသမီးများတန်းတူပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အဆင့်တိုးရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ဝင်ငွေရရှိ

အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများအောက် အဆင့်(၃)အထိ ရောက်ရှိနေပြီး အမျိုးသားများသာဝင်ငွေပိုရရှိနေသည့်အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက အပြင်ထွက်စီးပွားရှာနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

- ကပူန္နာကျေးရွာအနေဖြင့်ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့်ပညာတတ်မြောက်မှုတွင်တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။ကျေးရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းရှိပြီးအခြေခံပညာရေးကိုလက်လှမ်းမှီသည့်အနေအထားရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှီမှု

- အရင်းအမြစ်အပေါ်အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာကွာဟချက်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ တောတောင်များအမှီပြု၍ လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းများက အမျိုးသမီးထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုကိုင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

- ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင်အရေးပါမှုနှင့် ဆုံဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် များစွာကွာဟမှုရှိနေပြီးတန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူတတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။



၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းနှင့် အနှစ်ချုပ်

ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း					
စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	အနှစ်ချုပ်
၁။	ပစ္စည်းလမ်းဖို့ မရှိခြင်း	လမ်းဖို့များလမ်းခြင်းများ	လမ်းဖို့များ မရှိခြင်း	ပစ္စည်းလမ်းဖို့ မရှိခြင်း	ပစ္စည်းလမ်းဖို့ မရှိခြင်း
၂။	သောက်ဆိုင်များ ပျက်စီးခြင်း	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ
၃။	ကုသရေးများ ပျက်စီးခြင်း	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ
၄။	ကုသရေးများ ပျက်စီးခြင်း	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ
၅။	ကုသရေးများ ပျက်စီးခြင်း	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ	အစားအသောက်များ



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများကို ပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများ ပါဝင်မည်။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင် ထားခြင်းကြောင့် ကလေးများပညာကောင်းစွာသင်ယူနိုင်မည်။ သောက်ရေတွင်း တူးဖော်ထားခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိခြင်း။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည်စုံခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာသောကြောင့်လူနေထိုင်မှုစနစ်များတိုးတက်လာမည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ ကျေးရွာအမျိုးသမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများကောင်းမွန်လာအောင်ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းအဆင့်ဖြစ်ချင်ပါ သည်။ စီမံကိန်းမှအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန ဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။ သောက်ရေတွင်းတူးဖော်ပြီး စက်ဖြင့်ရေတင်ကာ တစ်ရွာလုံးသို့သန့်ရှင်း သောသောက်သုံးရေ ရရှိစေရန် ရေပိုက်လိုင်းဖြင့်ဖြန့်ဝေပေးရန်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဝေဖန်ရှင်းလင်းတောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင် တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြုစုပေးရမည်။

ရာအိမ်မှူးအမည်: ဦးစွန်းစွန်း ဖုန်း: စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦးကျော်လွင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>မင်္ဂလာတောင်ညွန့်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျွန်းကျွန်း</u>	ကျေးရွာ <u> </u>
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ <u>ဗမာ</u>	<u>၃၄</u>	၁။ <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၄</u>
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၃၇</u>	<u>၁၀၀</u>
	<u>၂၀</u>	<u>၁၄</u>

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားမွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



အချက်အလက်များ	အရပ်ရပ်					အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အချို့သော အချက်အလက်များ	အချို့သော အချက်အလက်များ	အချို့သော အချက်အလက်များ	အချို့သော အချက်အလက်များ
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချို့သော အချက်အလက်များ	အချို့သော အချက်အလက်များ	အချို့သော အချက်အလက်များ					
၆. နာမည်ရရှိသည့် ကျား၊ မိန်းမများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၇။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြံစွာ လေ့လာဆည်းပူးခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို					မလို
၇.၈။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၉။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၁၀။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး										



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမွှေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောဇော်မင်း

နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပရိသတ် ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ဟံဖီ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နိုင်ငံပျိုးစား နည်းပညာ (စပါး၊ ပဲ၊ ပြောင်းပျိုး/ဖြူ)	၁ စက်ယူရောင်းချရေး
၂ ဓွေးဖြူစား နည်းပညာ (ဇွေး၊ ဝေက်၊ အိမ်ခြံမြေ)	၂ အဆင့် ပျိုးစားရောင်းချရေး
၃ ခြံကန်ဝယ်ယူမှု အခက်	၃ ဓွေးဖြူစား နည်းပညာ (ဝေက်၊ ပဲ)
၄ ရွှေစား ကျေးဇူး	၄ ရွှေစား ကျေးဇူး
၅ ကားပေး အခက်	၅ နိုင်ငံပျိုးစား နည်းပညာ (စပါး၊ ပဲ၊ ပြောင်းပျိုး/ဖြူ၊ ပျိုးစား)

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အိုး ခွဲများ ကမ္ဘာ့အိုးပြား	၁ အိမ်ခြံမြေများ ကျေးဇူး နှင့် နည်းပညာများ
၂ ဓွေးဖြူစား နည်းပညာများ ကျေးဇူး နှင့် ပြောင်းပျိုးစား	၂ ဓွေးဖြူစား နှင့် ကျေးဇူးဝေက် ကျေးဇူး ပြောင်းပျိုးစား
၃ ပြောင်းပျိုးစား အားလုံးပါမည်	၃ အိုး ခွဲများ ကမ္ဘာ့အိုးပြား
၄ ဝေက် ကျေးဇူး နည်းပညာ	၄ နိုင်ငံပျိုးစား နည်းပညာများ ကျေးဇူး ကမ္ဘာ့အိုးပြား
၅	၅



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း ရုပ်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ရွှင်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေအေးစိုက်ရေး ပုံနှိပ်ပေးခြင်း	က	၂	၃၀၀၀၀၀၀	၂၉၂
၂	ပစ္စည်းများ ချွေးချွေး	က+မ	၄		၂၉၂
၃	စက်ယူ / လက်ယူ သစ်တော	က	၆		၂၉၂
၄	စက်ယူသည့် သစ်တော (စေ့စိုက်ရေး)	မ	၃		၂၉၂
၅	စက်ယူရေး သစ်တော (ကူး/ချိတ်မယ်)	က	၅		၂၉၂
၆	ပစ္စည်းများ (လှေ/ရွာ/စက်ယူရေး ပုံနှိပ်ပေးခြင်း)	က+မ	၁		၂၉၂

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွန်း လက်မှတ် စံစွန်း ခရ.ရ. ၄.၁.၂၀၂၄



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွန်း

နေ့စွဲ 4.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>	ဦးနယ် ပင်လယ်ရိုး	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျွန်း</u>	ကျေးရွာ <u>ဟံ</u>
--------------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. စားနပ်ရိက္ခာ: ဆက်လက် (ဟံ) ကျွန်း	၁. စားနပ်ရိက္ခာ: ဆက်လက် (ကျွန်း) ဆင်ခြင်
၂. စားနပ်ရိက္ခာ: လမ်း	၂. စားနပ်ရိက္ခာ: လမ်း
၃. ရေ: ဖြစ်ကြီးရဲကား	၃. စားနပ်ရိက္ခာ: မီးရောင် (ဖွဲ့က)
၄. စက်မှုပစ္စည်း: ကျွန်း ဖွဲ့ကရိက္ခာ	၄. ရေ: ရှိရင်း ရဲကား
၅. ဖွဲ့ကရိက္ခာ ဖွဲ့ကရိက္ခာ (စက်မှုပစ္စည်း)	၅. စာကြည့်တိုက်
၆. စားနပ်ရိက္ခာ: ဆက်လက်ကျွန်း	၆. အသံကျွန်း: RC ဆင်ခြင်
၇. ၂၄ နာရီ မီးရောင်: စား	၇. ရေ: ဖြစ်ကြီး
၈. အသံကျွန်း: ပင်လယ်: ဆင်ခြင်	၈. စားနပ်ရိက္ခာ: ကျွန်းကရိက္ခာ
	၉. စက်မှုပစ္စည်း: ကျွန်းကရိက္ခာ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားစည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁. လမ်း: ကောင်း ဖွဲ့ကြီး	၁. ရွာစွန်း/ရွာပြင် ကောင်း ဖွဲ့ကြီး
၂. ဝဲကား: ကောင်း ဖွဲ့ကြီး	၂. ဝဲကား: ကောင်း ဖွဲ့ကြီး
၃. ကျွန်းကောင်း: ကျွန်း ၇ ဖွဲ့ကြီး	၃. စားနပ်ရိက္ခာ: ကောင်း ဖွဲ့ကြီး
၄. မီးရောင်/စက်မှုပစ္စည်း	၄. စက်မှုပစ္စည်း/စက်မှုပစ္စည်း ကောင်း ဖွဲ့ကြီး
၅. အသံကျွန်း: ကောင်း ဖွဲ့ကြီး	၅. စက်မှုပစ္စည်း (အ) ဖွဲ့ကြီး ကျွန်းကရိက္ခာ



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ဝါးပြင်အက်လမ်းပြုပြင်	m + w	၂ ၁	၃၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၇
၂ ဝါးပြင်လမ်းပြုပြင်	m + w	၄ ၂	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၉၇
၃ မူးချောင်းတံတား	m + w	၆ ၃	၅၀၀၀၀၀၀	၁၉၇
၄ ဝါးပြင်အက်လမ်းပြုပြင်	m	၃ ၄	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၉၇
၅ စက်လျှော့စက်မိုက်လှေ	w	၅ ၅	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၇
၆ စာပေလျှော့စက်မိုက်လှေ	m	၁ ၆	၅၀၀၀၀၀၀	၁၉၇

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦးခဲခဲ လက်မှတ် ခဲခဲ ရက်စွဲ ၇.၁.၂၀၂၄



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာထုပ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ခွက်၊ ။ ကျေးရွာထုပ်စီမံကိန်းရေခဲသေတ္တာအစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတင်ပြရန်အတွက် / လက်ထောက်နည်းပညာများနှင့် အကူအညီဖြင့် မြည့်စုံစွာပြင်ဆင်ရမည်။
ဤပုံစံအားပြင်ဆင်ရာတွင် ပြီးပါက ကျေးရွာထုပ်စီမံကိန်းတိုက်ရောက်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ တင်ပြရမည့် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာထုပ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေးသည် ဤကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအဖြစ် အသုံးပြုရမည်။

ကျေးရွာအမည်	အောက်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခရီးစဉ် တိုက်ရိုက်အတိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ဟင်္သာ + ကင်္ကျား ၁၅၇	ဟင်္သာ + ကင်္ကျား ၅၀၀၀ x ၂၄ x ၂၄ ၅၀၀၀ x ၂၄ x ၂၄ ၅၀၀၀ x ၂၄ x ၂၄	၅၀၀၀ x ၂၄ x ၂၄	၅၀၇	အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ	၂၄၀၀၀၀	၁၈၅၅၂၆၀		၂၀၉၅၂၆၀
				အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ				
				အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ				
				အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ				
				အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ				
				အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ				

ရာထူး ကျေးရွာထုပ်စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အမည် ဦးဖြူကင်မာင်
လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၂-၁-၂၀၁၆



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝိသေ့စုံလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးရပ်ငြိမ်းပုံစံ

လက်ညှိုးချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုဝိသေ့စုံလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးရပ်ငြိမ်းပုံစံတွင် ဤပုံစံထားလုပ်ထုတ်ရန်အတွက် / လက်ထောက်နည်းပညာများကို အကျအညစ်ဖြင့် မြှင့်တင်ပေးခြင်းရမည်။
 ဤပုံစံထားမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာဝဌာနမှ ရန်ကင်းအမည် ဦးကျော်ဦး နေ။
 ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့၊ ဝက်ဂန်းအားအုပ်စုမြို့နယ်(၇) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)
 နေရာအုပ်စု ဝက်ဂန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကပ္ပဒါ	စက်ရုံအဖွဲ့မှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရေး	၆၀၀၀'	၈၃၇	<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသား + သမီး	၂၄၀၀၀၀			၄၄၀၀၀၀
စတုရန်းပွင့်	စက်ရုံအဖွဲ့မှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရေး	၇' သို့မဟုတ် ၈၀၀'	၅၇၆	<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသား + သမီး	၄၄၀၀၀၀			၄၄၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသား + သမီး				
				<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသား + သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်ဦး
 လက်မှတ် ရက်စွဲ 22. 11. 2021



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ဦးစော ရက်စွဲ ၃.၁၅.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ ဝိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပင်စေတီဘူး ကျေးရွာအုပ်စု ကပ္ပန္နံ ကျေးရွာ ဟံ ဟံ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်ဦး	✓		✓	ဗမာ	Time
၂	ဦးကျော်ဦး	✓		✓	"	"
၃	ဦးကျော်ဦး	✓		✓	"	"
၄	ဒေါ်သန်းစိန်		✓	✓	"	"
၅	ဒေါ်အိမ်		✓	✓	"	"
၆	ဒေါ်ခင်ဦး		✓	✓	"	"
၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၁၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၁၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၁၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၁၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၂၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၂၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၂၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၂၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၂၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၂၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၂၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၂၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၂၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၂၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"
၃၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	"

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၈ ၂၀ ၀ ၄၄ ၃၆၆၈၈၈၈၈ ၃၁

၈ ၂၂



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ နှိပ်ကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ နှိပ်ကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ဇော်ဇော်**
 ရက်စွဲ **၃-၁၂-၂၀၁၅**

စိပ်ကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်ပါ)(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ ဝိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **ဝင်းလှိုင်အောင်** ကျေးဇူးအပ်စု **ကမ္ဘာ့** ကျေးဇူး **ကံထဲ**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဒေါ်ဝင်းစိန်		✓	✓		ဝင်းစိန်
၂၉	ဒေါ်ဝင်းနု		✓	✓		ဝင်းနု
၃၀	ဒေါ်တင်မာဝင်း		✓	✓		တင်မာဝင်း
၃၁	မာရီအေး		✓	✓		မာရီအေး
၃၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ခင်အေး
၃၃	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		ခင်အေး
၃၄	ဒေါ်မတူ		✓	✓		မတူ
၃၅	ဒေါ်ခင်မာဝင်း		✓	✓		ခင်မာဝင်း
၃၆	ဒေါ်ခင်မာဝင်း		✓	✓		ခင်မာဝင်း
၃၇	ဒေါ်မာရီ		✓	✓		မာရီ
၃၈	ဒေါ်မာရီ		✓	✓		မာရီ
၃၉	ဒေါ်မာရီ		✓	✓		မာရီ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာ ရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးကျော်ဇော်**

ရက်စွဲ: **၄.၅.၂၀၁၆** စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □စက်ဝန်း(၁)

□စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ်: **မောင်ဇူး** ကျေးရွာအုပ်စု: **ကပ္ပနာ** ကျေးရွာ: **ဟင်္သာ**

အစည်းအဝေးမိန့်တမ်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်ဇော်	✓		✓	ဗမာ	Stu(၀)
၂	ဦးတင်ထွန်း	✓		✓	"	စစ်
၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	လူအိမ်
၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၁၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၁၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၁၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၁၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၁၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၁၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၂၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၂၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၂၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၂၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၂၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၂၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၂၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်
၂၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	အိမ်

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရန်ပုံငွေ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ အမှတ်ဖြစ်ပါသည်။



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဇီဝတိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုသည့် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ ဇီဝတိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးကျော်ဦး**

ရက်စွဲ၊ **၄. ၁၂. ၀၁၆** ဇီဝတိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) (✓) ()စက်ဝန်း(၂) ()စက်ဝန်း(၃) ()စက်ဝန်း(၄) ()စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ **မင်းဦး** မြို့နယ်၊ **မင်းဦး** ကျေးရွာအုပ်စု၊ **ကျေးရွာ** **ဟံထဲ**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဦး ဝါးထွန်း	✓		✓		
၂၉	ဒေါ်မြအေး		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်စန္ဒာ
၃၀	ဒေါ်မြအေး		✓	✓	"	မြအေး
၃၁	ဒေါ်ဝင်းဦး		✓	✓	"	ဝင်းဦး
၃၂	ဒေါ်ဝင်းဦး		✓	✓	"	ဝင်းဦး
၃၃	ဦးစောစော	✓			"	စောစော
၃၄	ဦးအောင်ဦး	✓		✓	"	အောင်ဦး
၃၅	ဦးဝင်းမေ	✓		✓	"	ဝင်းမေ
၃၆	ဒေါ်တင်အေး		✓	✓	"	တင်အေး
၃၇	ဒေါ်မြဝင်း		✓	✓	"	မြဝင်း
၃၈	ဒေါ်မေ		✓	✓	"	မေ
၃၉	ဒေါ်မေ		✓	✓	"	မေ
၄၀	ဦးအောင်ကျော်	✓			"	အောင်ကျော်
၄၁	ဒေါ်မိုးမြစု		✓	✓	"	မိုးမြစု
၄၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ခင်အေး
၄၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ခင်အေး
၄၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	အေးအေး
၄၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	အေးအေး
၄၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	အေးအေး
၄၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	အေးအေး
၄၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	အေးအေး
၄၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	အေးအေး
၅၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	အေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်(၁)ဖြစ်ပါ။

၂၀
၄၄



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဟံပဲ
ကျေးရွာအုပ်စု	ကမ္ဘာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ကျေးရွာအုပ်စုရုံး၊ ကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၇-၂၂-၂၀၁၄
အစည်းအဝေးပြုလုပ်အသည့်အကြောင်းအရာ	ခြံမိန့်၊ မိန့်တမ်းအစည်းဝေး (ဒုတိယအကြိမ်)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ \approx ကျား (၂၀) ဦး၊ မ (၂၄) ဦး = (၄၄) ဦး
 ရည်ရွယ်ချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူပါပင်ရမည်။

ဆွေးနွေးပွဲမှာ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန၊ မြို့မရုံး၊ မလှမတူရပ်ကွက်၊ အစည်းဝေးစာရင်းမှတ်တမ်းဖြင့်
 ယာယီရက်စွဲ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဖြင့် ရောက်ခပ်ရွေးချယ်ရန် အတွက် ကျေးရွာစာရင်း/ထောက်ခံချက်
 ချိတ်ဆွဲပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဖြင့် ရောက်ခပ်ရွေးချယ်ရန် အတွက်
 ကျေးရွာစာရင်း/ထောက်ခံချက် ဦးစီးဌာန၊ မြို့မရုံး၊ မလှမတူရပ်ကွက်၊ မလှမတူရပ်ကွက်
 စာရင်းမူဝါဒချက်ကို အသိပေးဆွေးနွေးပွဲပါသည်။
 ကျေးရွာစာရင်း ခြံမိန့်၊ အထောက်အကူပြုစာရင်းမူဝါဒဖြင့် ကျေးရွာစာရင်း/ထောက်ခံချက်
 မှတ်တမ်းဖြင့် မြို့မရုံးနှင့် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဖြင့် ဦးစီးဌာန၊ မလှမတူရပ်ကွက်
 မြို့မရုံးနှင့် (၁) နယ်ချုပ်ရုံး၊ ကျေးရွာစာရင်း (၂) ရွာမှူး၊ မလှမတူရပ်ကွက် (၃) ရွာမှူး၊ မလှမတူရပ်ကွက်
 (မပဲ) = အင်ကြေးသာ (၄) မူကြိုကျောင်းစာရင်း (၅) မူကြိုကျောင်းစာရင်း ချိတ်ဆွဲပေးရမည်။



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုပတ်ပတ်တွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အဆိုပြုခံအထောက်အပံ့	၁ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၂ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၃ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၄ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၅ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက်/ရိုက်နှိုင်းရေး	၁ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း) ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၂ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း) ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၃ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၄ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၅ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အထောက်အပံ့	၁ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၂ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၃ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၄ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၅ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
ပညာရေး	၁ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၂ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၃ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၄ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၅ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
အခြား	၁ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၂ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၃ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၄ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		
	၅ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကရာဇ်/...../.....		



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |