

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အင်ကြင်းသာကျေးရွာ၊ ကပ္ပန္နက်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ2

၂။ကပ္ပန္နာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်6

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ...8
 Error! Bookmark not defined.

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....30

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 35

၉။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 36

၁၀။ပုံစံစ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား..... 38

၁၁။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 40

၁၂။ပုံစံစ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 44

၁၃။ပုံစံစ-၅။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း..... 47

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 50


၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း 56

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 57




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ကပ္ပန္နာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ။

ကပ္ပန္နာကျေးရွာ၊ ဟံဖဲကျေးရွာ၊ အင်ကြင်းသာကျေးရွာ၊စည်ကြီးပိုင်းကျေးရွာ၊ ခတက်ကွေကျေးရွာတို့ဖြစ်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အင်ကြင်းသာကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၁၃၁၈ခုနှစ်ခန့်က ကိုင်းကြီးကျေးရွာ ကိုင်းကြီးအင်ကြင်းသာကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကိုယ်ခဲ့ကြသည်။ လယ်ယာစပါးကို အဓိက စိုက်ပျိုးပြီး ပင်လည်မြို့နှင့် မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး မိုင်၁၆ခန့်ကွာဝေးပြီး ပင်လည်ဘူး-ဗန်းမောက်လမ်းမကြီးနှင့် အနောက်ဘက်၁မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၅၄)အိမ်သာရှိပြီး ကျေးရွာ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသည်။

ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ

၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၅၄	၁၆၂	၁၅၉	၃၂၁

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၄	၁၀	၁၇	၂၇
မြေယာမဲ့	၃	၃	-	၃
မသန်စွမ်း	-	-	-	-

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	ငှက်ခေါက်ခွာ
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	
-မုန်ညှင်း	ဝက်		
မြေပဲ	ကြက်		



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၆၆.၅ဧက	၁၁၇.၅ဧက	၅၀-ဧက	ရှိ	- / -	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	၁

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၉	၆	၅၁	၁၅	၂၄၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၆	၂၇	၂	၇၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁-	-	-	-	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅၀-၁၀၀	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၃	၁၅	၂၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၅၀-၁၀၀	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ	၁၃	၁၅	၂၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၅၀-၁၀၀	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၈	၁၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅၀-၁၀၀	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၁၃	-	၁၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅၀-၁၀၀	အမျိုးသမီးများ	-	၁၅	၁၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၅၀-၁၀၀	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၃	၁၅	၂၈	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၉-၁၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၃	၁၅	၂၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၉-၁၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်း	၉-၁၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၃	၁၅	၂၈	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၉-၁၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၈	၁၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV။ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စလောင်း	၁၆	၃၀%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃ ဧကနှင့်အထက် ကျွဲ၊ နွား- ၂ကောင်နှင့်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊ ဟာလာခုံ	၂၃	၄၃%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၁၃	၂၄%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၂	၃%
စုစုပေါင်း		၅၄	၁၀၀%



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီ	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်
အောက်တိုဘာ	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
နိုဝင်ဘာ	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
သီတင်းပတ်	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
ဖေဖော်ဝါရီ	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
မတ်	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
ဧပြီ	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
မေ	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
ဇွန်	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
ဇူလိုင်	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
အဂတ်	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
စက်တင်ဘာ	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
အောက်တိုဘာ	၂၅	၂၂	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး-ကဆုန်၊နယုန်လတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရန်ပျိုးထောင်ကြပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင်ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ သခွား၊ပြောင်း၊နမ်း၊မြေပဲ၊အာလူး၊ကြက်သွန်အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၉၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၅၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး-မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူပြီး အိမ်ခြေထက်ဝက်ခန့်မှာ ကြက်၊ဝက်များမွေးမြူကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ၁၅၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၁၅၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊မိုးရာသီတွင်မိုးသည်းထန်ခြင်းရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်းကျရောက် တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု-ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိပါ။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- တန်ခူး၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်အလုပ်သမားရှားပါးမှုမရှိပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားသွားလာမှုရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ-တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-အင်ကြင်းသာကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူး-ဗန်းမောက်လမ်းမကြီးနှင့် ဘမိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီးကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများ၊ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာမြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး-ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို ကပ္ပန္နာကျေးရွာရှိကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။

သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းဝိုင်း ၂ဝိုက်တွင်း အနည်းငယ်သာရှိပြီး သောက်သုံးရေလုံမှုရှိပါသည်။

အခြား-ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်စာသင်ကျောင်း အနောက်ဘက်တွင်သုဿန်ဇရပ်ရှိပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ဝါးများခုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်တယောချောင်းရှိသော်လည်းစိုက်ပျိုးရေး
အတွက်ဖူလုံမှုမရှိပါ။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍ စပါး၊ပဲအမျိုးမျိုး၊နေကြာ၊နှမ်း
စသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။စားကျက်မြေများတွင်ကျွဲ၊နွားများမွေးမြူနိုင်ပါသည်။မြေလွတ်မြေရိုင်းများ
ပေါများသော်လည်း နှစ်ရှည်ပင်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။





၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- အကြွင်းသားကျေးဇူး၊ ကပညာကျေးဇူးအားဖြင့်

အမျိုးသားများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အကျိုးဆက်


- သွားလားရေး အားပေးခြင်း
- ကလေးများ၏ အတိအကျ ပညာရေး ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
- ဤသို့ပညာရေးကိစ္စများ
- မိုးတိုင်းတွင် သွားလားရေး အားပေး ခြင်း
- မီးဖွားရေးကိစ္စများ
- ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ဝင်ရောက် ထည့်သွင်းခြင်း
- ပုံစံအသစ် အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ် ပညာပေးခြင်း

အကြောင်းအရာ

- ဤသို့ ဆက်တိုက် မရှိခြင်း
- မျက်စိကျွေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
- စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- ဤသို့ သက်လမ်းများ မကောင်း ခြင်း
- မွေးမြူရေး နည်းပညာ မရှိခြင်း
- မွေးမြူရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း

ဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်း

- ဤသို့ ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
- မျက်စိကျွေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
- ဤသို့ သက်လမ်းများ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
- မွေးမြူရေး နည်းပညာ
- အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် ပြုစုခြင်း
- အိမ်ထောင်ရေး၊ နှိုင်းယှဉ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ မရှိခြင်း





အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	ကျေးရွာချင်းဆက်တံတားမရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၂	ကျေးရွာ မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးမိခင်များ အလုပ်မလုပ်ရခြင်း	၃	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့် အသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းခြင်း
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းခြင်းကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမရှိခြင်း	၅	မွေးမြူရေးနည်းပညာမရှိခြင်းကြောင့် မိသားစုဝင်ငွေနည်းခြင်း	၆	ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း

အကျိုးဆက်များ

- ၁ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးခြင်း၊
- ၂ ကလေးများ၏အခြေခံပညာရေးစိတ်မချရခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်း
- ၃ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် မရှိခြင်းကြောင့် အသိပညာဗဟုသုများနည်းပါးခြင်း
- ၄ လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်ခြင်း၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၅ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခြင်း
- ၆ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၂ ရွာချင်းဆက်တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၃ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၄ စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ခြင်း
- ၅ ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၆ မွေးမြူရေးသင်တန်း ကျေး/လက် ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်

အကျိုးခံစား

- ၁။ ပစ္စည်း သယ်ယူရန်ခက်ခဲပြီး ဝန်ဆောင်မှုများ
- ၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝိသုဒ္ဓိများ ကျဆုံးပါသည်။
- ၃။ နေရာ အားလုံးလျှင် အခက်ခဲခြင်း
- ၄။ အသက်ရှင်ရန်များ မတင်ပုံ နှင့်
- ၅။ ပစ္စည်းများ ကျုံးနည်းမှု မဟုတ်ပါ။
- ၆။ အပူချိန်မြင့်မားပြီး ဝေဠာပျက်
- ၇။ မီးကင်းရှင်းလင်းမှုများ ခြင်း

အဖြေရှင်းရှင်း

- ၁။ အပူချိန်အား ချော့ချော့ပေးခြင်း
- ၂။ အသက်ရှင်ရန် လိုအပ်ပါက ပြုပြင်ခြင်း
- ၃။ အပူချိန်အား ချော့ချော့ပေးခြင်း
- ၄။ အပူချိန်အား ချော့ချော့ပေးခြင်း
- ၅။ အပူချိန်အား ချော့ချော့ပေးခြင်း
- ၆။ အပူချိန်အား ချော့ချော့ပေးခြင်း
- ၇။ အပူချိန်အား ချော့ချော့ပေးခြင်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	တံတားများပျက်ဆီးနေခြင်း	၂	သောက်သုံးရေတွင်းမရှိခြင်း	၃	ရွာတွင်းလမ်းမီးများမရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း	၅	စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်း	၆	မွေးမြူရေးနည်းစနစ်များမရှိခြင်း

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

- ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်း
- ၂ ရေကောင်းရေသန့်များမရရှိခြင်း
- ၃ ညဘက်တွင်သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၄ သွားရေးလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ သယ်ယူစရိတ်များပြားခြင်း
- ၅ ပညာရေးအားနည်းခြင်း
- ၆ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသဖြင့် ဝင်ငွေရရှိမှုမရှိခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ တံတားများပြုပြင်ခြင်း
- ၂ သောက်သုံးရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း
- ၃ ဆိုလာလမ်းမီးတပ်ဆင်ခြင်း
- ၄ ရွာတွင်းလမ်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများပြုပြင်ခြင်း
- ၅ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
- ၆ အိမ်တွင်းမှ လုပ်ငန်းသင်တန်းကျေး/လက် ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

အချက်အလက်များ: အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

အချက်အလက်	အချက်အလက် ၁	အချက်အလက် ၂	အချက်အလက် ၃	အချက်အလက် ၄	အချက်အလက် ၅	အချက်အလက် ၆	အချက်အလက် ၇
၁။ အချက်အလက်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
၂။ အချက်အလက်	၂	၁	၃	၄	၅	၆	၇
၃။ အချက်အလက်	၃	၂	၁	၄	၅	၆	၇
၄။ အချက်အလက်	၄	၃	၂	၁	၅	၆	၇
၅။ အချက်အလက်	၅	၄	၃	၂	၁	၆	၇
၆။ အချက်အလက်	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၇
၇။ အချက်အလက်	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် (စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း) ကို ရံပုံငွေ(၄၂၀၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်-ကပ္ပန္နာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရွာပေါင်း ၅ ရွာရှိသဖြင့် ကျေးရွာများ၏လိုအပ်ချက် အရ ဟံဖဲ အင်ကြင်းသာနစ်ရွာပေါင်း၍ ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း၊တံတားပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ (၁၉၂၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

မံကိန်းတတိယနှစ်တွင်-စည်ကြီးပိုင်းကျေးရွာမှ စက်ရေတွင်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ (၉၆၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့်၊ ကပ္ပန္နာကျေးရွာမှ စက်ရေတွင်းနှင့် ရေပိုက်လိုင်းသွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင်- ခတက်ကွေ့ကျေးရွာမှ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ(၁၂၀၀၀၀၀)ဖြင့်၊ဟံဖဲ-အင်ကြင်းသာ ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြရန် အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြပါသည်။



၈။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဂေါပက၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုအနေအထားမှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ပညာရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကု၊သစ်တော၊သမ၊စိုက်ပျိုးရေး၊မြေစာရင်းဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီးကျေးရွာသားများအ နေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သောအကူအညီတောင်းခံမှုမှာမရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။



ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၉.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေနှေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွင် အမျိုးသားများနှင့်မျိုးသမီးများတန်းတူပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အဆင့်တိုးရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ဝင်ငွေရရှိ

အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများအောက် အဆင့်(၃)အထိ ရောက်ရှိနေပြီး အမျိုးသားများသာဝင်ငွေပိုရရှိနေသည့်အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက အပြင်ထွက် စီးပွားရှာနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေ ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။**အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း**

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပ သို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

- အင်ကြင်းသာကျေးရွာအနေဖြင့်ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့်ပညာတတ်မြောက်မှုတွင်တန်းတူအခွင့်အရေးရ ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။ကျေးရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းရှိပြီးအခြေခံပညာရေးကို လက်လှမ်းမီသည့်အနေအထားရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- အရင်းအမြစ်အပေါ်အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာကွာဟချက်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ တောတောင်များအမှီပြု၍ လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းများက အမျိုးသမီးထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုကိုင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

- ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင်အရေးပါမှုနှင့် ဆုံဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် များစွာကွာဟမှုရှိနေပြီးတန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူတတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။



၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းနှင့် အနှစ်ချုပ်

ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း					
စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	အနှစ်ချုပ်
၁။	ပျော်ရွှင်လန်းလန်း ပြိုင်ပွဲ	လမ်းပိုင်းများလမ်းပိုင်းများ	လမ်းပိုင်းများလမ်းပိုင်းများ	လမ်းပိုင်းများလမ်းပိုင်းများ	လမ်းပိုင်းများလမ်းပိုင်းများ
၂။	သောတညိုရွာ	ရွာပေါ်တွင်	ရွာပေါ်တွင်	ရွာပေါ်တွင်	ရွာပေါ်တွင်
၃။	တရားများ	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း
၄။	ရွာချင်းဆက်	လမ်းမကောင်း	လမ်းမကောင်း	လမ်းမကောင်း	လမ်းမကောင်း
၅။	စာသင်တန်း	မပေးနိုင်ခြင်း	မပေးနိုင်ခြင်း	မပေးနိုင်ခြင်း	မပေးနိုင်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများကို ပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများ ပါဝင်မည်။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင် ထားခြင်းကြောင့် ကလေးများပညာကောင်းစွာသင်ယူနိုင်မည်။ သောက်ရေတွင်း တူးဖော်ထားခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေလုံလုံရှိခြင်း။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည်စုံခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာသောကြောင့် လူနေထိုင်မှုစနစ်များတိုးတက်လာမည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာမည်။ ကျေးရွာအမျိုးသမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများကောင်းမွန်လာအောင်ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းအဆင့်ဖြစ်ချင်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန ဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။ သောက်ရေတွင်းတူးဖော်ပြီး စက်ဖြင့်ရေတင်ကာ တစ်ရွာလုံးသို့သန့်ရှင်း သောသောက်သုံးရေ ရရှိစေရန် ရေပိုက်လိုင်းဖြင့်ဖြန့်ဝေပေးရန်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးစံထွန်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ညိုညိုစန်း	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးခင်မောင်ဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးကျော်စိုး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဒေါ်ညွန့်အေး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးအောင်သေး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ဌေးကြည်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်အေးဆန်းဦး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးစိန်ဝင်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးမြို့လွင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်သန်းနွဲ့	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးအောင်ဆန်းဝင်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၃	ဒေါ်မြလွင်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဦးမင်းထွန်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်မြို့ဆွေ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ခေမာသိန်း	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးစံထွန်း အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်ညိုညိုစန်းအုပ်စုစီ/ထောက်စာရင်းကိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးကျော်နိုင်လင်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။၁၀../ ၁.../၂၀၁၆.....



ဉာ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ထွက်မှု/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင် တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရာအိမ်များအပေါ် ၉ ဝေ ၆၅၈ နန်း စည်းရုံးရေးများအပေါ် ၉ ကျွန်ုပ်တို့။

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် မလည်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု ကမ္ဘော	ကျေးရွာ ကင် (ကင်) သာ
-------------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၅၅	၁။ ဗုဒ္ဓ	၅၅
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၄၀	၁၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုက်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုက်	ဘာသာရေး	ခြံစိုက်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလိယကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တရားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလိယဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အနုပညာပညာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနပိုင်ကိရိယာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း) အခြား _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) (လှသွားလမ်း)

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

- (၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား
- (၂) ရှိလျှင် ယည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ
- (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/မရှိ/ မသိ
 _____ နှစ်/ မသိပါ
 ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/မာလု ၂၀၀၀ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လေ့/ အခြား ၅ မိနစ် () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လေ့/ အခြား ၁၀ မိနစ် () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရှေ့နှစ်ခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ရာအိမ်များ အမည်

ဦးဝေဦး

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဦးကျော်လေး

လက်မှတ်

k

ရက်စွဲ



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မတ်သက်သည်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ပါးပင် ဆက်လုပ်	ကျား + ၄	၂	၃၀၀၀၀၀၀	၃၂၁
၂ စာကြည့်တိုက်	ကျား	၄	၅၀၀၀၀၀၀	၃၂၁
၃ ပါးပင် ဆက်လုပ်; ၂ စခန်း	ကျား	၆	၁၀၀၀၀၀၀	၃၂၁
၄ ရေပြိုကျောင်း	မ	၃	၅၀၀၀၀၀၀	၃၂၁
၅ ရေဆွမ်း (၄) တွင်း	မ	၅	၆၀၀၀၀၀၀	၃၂၁
၆ ပါးပင်ကျောင်းဆောက်	ကျား + ၄	၁	၁၅၀၀၀၀၀	၃၂၁

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစော လက်မှတ် ခဲဇုန် ရက်စွဲ ၇.၁.၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမွှေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျားအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပေါ်ပြူးစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျား/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ဦးလင်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၂.၁၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>ပင်လည်ဘူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>	ကျေးရွာ <u>အထွန်းသာ</u>
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စီးပွားဖြစ်မှု	၁ ကပ်မွတ်ဖြူရောင်
၂ နားပေးဖြူရောင်	၂ ရွာမွတ်ဖြူရောင်
၃ ဝါးမွတ်ဖြူရောင်	၃ အိမ်မွတ်ဖျက်ပျက်
၄ နှိုင်းကပ်ပေချော	၄ နဂါးဖောက်ခြင်း
၅ ချစ်ကပ်	၅ လိမ္မော်
၆ ဇွန်ကပ်	၆ ကျေးရွာ
၇ မြေအေး (အစိုးရ/ပိုင်ဆိုင်မှု)	၇ သစ်မွတ်
၈ မြေအေးသစ်အစိုးရ/ပိုင်ဆိုင်မှုအစိုးရ/ပိုင်ဆိုင်မှု	၈ ကျွမ်းဝင်
	၉ နံရိုး၊ နံရိုး
	၁၀ လက်မကပ် လိမ္မော်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ နှိုင်းပါးသူများမှ အလယ်အလတ်အားခံယူခြင်း	၁ နှိုင်းပါးသူများမှ အလယ်အလတ်အားခံယူခြင်း
၂ လက်ဖျားလက်ယာမှ အလယ်အလတ်အားခံယူခြင်း	၂ မွတ်ဖြူရောင်၊ မွတ်ဖြူ
၃ မြေအေးသစ်အစိုးရ/ပိုင်ဆိုင်မှု	၃ နှိုင်းပါးသူနှင့် နှိုင်းပါးသူ
၄	၄
၅	၅



၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုထပ်ဖြည့်ပံ့ပိုးမှု ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုအသာ အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထပ်ဖြည့် ပံ့ပိုးမှု ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသားများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထပ်ဖြည့်ပံ့ပိုးမှုအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ ရွေးမြေရွေး (၆၀၀၀ကျွန်း၊ နှစ်စဉ်)	၈+၆	၂	၃၀၀၀၀၀၀	၃၂၁
၂ ခြံလက်အကျိုးရှိမြေရွေး	၈	၄		၃၂၁
၃ ဆိုဗီယက်ဝန်ရွေး	၈	၆		၃၂၁
၄ ရွေးရွာအိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးရေး	၈+၆	၃		၃၂၁
၅ ရွေးရွာ (အခြားရွေး နှစ်စဉ်)	၈+၆	၅		၃၂၁
၆ ခြံရွေးဖွံ့ဖြိုးရေး	၈+၆	၀		၃၂၁

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစံစွန် လက်မှတ် စံစွန် ရက်စွဲ 7.1.2016



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝိသေ့စုံလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးရပ်ငြိမ်းပုံစံ

လက်ညှိုးချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုဝိသေ့စုံလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးရပ်ငြိမ်းပုံစံတွင် ဤပုံစံထားလုပ်ထုတ်ရန်အတွက် / လက်ထောက်နည်းပညာများကို အကျအညစ်ဖြင့် မြှုပ်နှံဖွဲ့စည်းရမည်။
 ဤပုံစံထားမြှုပ်နှံဖွဲ့စည်းခြင်းပါက ကျေးရွာအုပ်စုပုံစံဖြိုဖျက်တက်ရောက်စေရန်အတွက် အခြားအစီအစဉ်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစုစည်းရေးများ/ရန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ဦးမင်း
 ဇနီး ၇၇. ၁. ၁၈၁၆
 မြှုပ်နှံမှု/တိုင်း စက်ကိရိယာ ဖြန့်ဖြူးပေးသူ ဝန်ထမ်း ဦးကျော်ဦးမင်း (၃) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၃)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာ	စက်ကိရိယာ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း	၆၀၀၀'	၈၃၇	<input type="checkbox"/> အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသူမီး <input checked="" type="checkbox"/> အဆိုပြုသူမီး + သမီး	၂၄၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀၀
စတုရန်းပွင့်	စက်ကိရိယာ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း	၇' သို့ ၈၀၀'	၅၇၆	<input type="checkbox"/> အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသူမီး <input checked="" type="checkbox"/> အဆိုပြုသူမီး + သမီး	၂၄၀၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသူမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသူမီး + သမီး				
				<input type="checkbox"/> အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသူမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသူမီး + သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်ဦးမင်း
 လက်မှတ် ဦးကျော်ဦးမင်း ရက်စွဲ 22. 11. 2016



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC. 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စော၊

ရက်စွဲ၊ ၂.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်ပါ)(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမ္ဘာ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်းစိန်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးလွင်	✓		✓		လွင်
၂	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၃	ဦးမောင်ကျော်	✓		✓		မောင်ကျော်
၄	ဦးဝင်းစိုက်	✓		✓		ဝင်းစိုက်
၅	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၆	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၇	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၈	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၉	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၁၀	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၁၁	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၁၂	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၁၃	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၁၄	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၁၅	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၁၆	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၁၇	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၁၈	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၁၉	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၂၀	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၂၁	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၂၂	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၂၃	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၂၄	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၂၅	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၂၆	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၂၇	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၂၈	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၂၉	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၃၀	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၃၁	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၃၂	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၃၃	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၃၄	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၃၅	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၃၆	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၃၇	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၃၈	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၃၉	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၄၀	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၄၁	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၄၂	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၄၃	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၄၄	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၄၅	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၄၆	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၄၇	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၄၈	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၄၉	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၅၀	ဦးကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ: ၈.၁၂.၂၀၁၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) [] စက်ဝန်း(၁)
 [] စက်ဝန်း(၂) [] စက်ဝန်း(၃) [] စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး မြို့နယ်: ယန်ပုတ် ကျေးရွာအုပ်စု: ကမ္ပာ ကျေးရွာ: အင်းကြီး-၁

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အောင်အောင်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အောင်
၂	ဒေါ်စိန်စိန်	/			"	ဒေါ်စိန်စိန်
၃	ဒေါ်ကျော်အောင်	/			"	ကျော်အောင်
၄	ဒေါ်ကျော်အောင်	/		/	"	ကျော်အောင်
၅	ဒေါ်အောင်အောင်	/			"	အောင်အောင်
၆	ဒေါ်အောင်အောင်	/	/		"	အောင်အောင်
၇	ဒေါ်အောင်အောင်	/	/		"	အောင်အောင်
၈	ဒေါ်အောင်အောင်	/			"	အောင်အောင်
၉	ဒေါ်အောင်အောင်	/			"	အောင်အောင်
၁၀	ဒေါ်အောင်အောင်	/			"	အောင်အောင်
၁၁	ဒေါ်အောင်အောင်	/		/	"	အောင်အောင်
၁၂	ဒေါ်အောင်အောင်	/		/	"	အောင်အောင်
၁၃	ဒေါ်အောင်အောင်	/			"	အောင်အောင်
၁၄	ဒေါ်အောင်အောင်	/	/		"	အောင်အောင်
၁၅	ဒေါ်အောင်အောင်	/	/		"	အောင်အောင်
၁၆	ဒေါ်အောင်အောင်	/	/		"	အောင်အောင်
၁၇	ဒေါ်အောင်အောင်	/	/		"	အောင်အောင်
၁၈	ဒေါ်အောင်အောင်	/	/		"	အောင်အောင်
၁၉	ဒေါ်အောင်အောင်	/	/		"	အောင်အောင်
၂၀	ဒေါ်အောင်အောင်	/	/		"	အောင်အောင်
၂၁	ဒေါ်အောင်အောင်	/			"	အောင်အောင်
၂၂	ဒေါ်အောင်အောင်	/			"	အောင်အောင်
၂၃	ဒေါ်အောင်အောင်	/		/	"	အောင်အောင်
၂၄	ဒေါ်အောင်အောင်	/	/		"	အောင်အောင်
၂၅	ဒေါ်အောင်အောင်	/	/		"	အောင်အောင်
၂၆	ဒေါ်အောင်အောင်	/		/	"	အောင်အောင်
၂၇	ဒေါ်အောင်အောင်	/			"	အောင်အောင်
၂၈	ဒေါ်အောင်အောင်	/			"	အောင်အောင်
၂၉	ဒေါ်အောင်အောင်	/			"	အောင်အောင်
၃၀	ဒေါ်အောင်အောင်	/			"	အောင်အောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



နောက်ဆုံး စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့် ဤစာအုပ်ကို ရေးသားခြင်းဖြင့်
 (၂) စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့် (၂) စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့်
 (၃) စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့် (၃) စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့်
 အကျဉ်းချုပ်သည်-

- စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့် စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့်
 စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့် စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့်

- စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့် စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့်
 စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့် စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့်
 စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့် စာအုပ်များကို ရေးသားခြင်းဖြင့်

မြန်မာနိုင်ငံ
 k
 ဦးကျော်စန်း
 C.R



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

၃၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၇ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးဇူးတင်ပြီးရေးအထောက်အကူပြုတော်မူထိတွင် သာရှိလျှင်မည်၊ အခြားဌာနမှူးနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိတ္တုဘား

အစဉ်	အစဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်ရက်	ပြင်ပမှ တောက်ပုံပေးသူ
အထွေထွေအထောက်အကူ	၁	ပြန်လည်ထူထောင်ရေး	မ.ကျား		
	၂	ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (ဟံသာဝတီ)	မ.ကျား		
	၃	ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ၂ မှတ်	မ.ကျား		
	၄	ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (ဆေးကုရေးဌာန) မှတ်	မ.ကျား		
	၅	အခြားအထောက်အကူ	မ.ကျား		
အထောက်အကူအကူအညီအထောက်အကူ	၁	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၂	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၃	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၄	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၅	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
အထောက်အကူအကူအညီ	၁	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၂	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၃	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၄	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၅	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
အထောက်အကူအကူအညီ	၁	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၂	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၃	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၄	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၅	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
အခြား	၁	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၂	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၃	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၄	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		
	၅	အထောက်အကူအကူအညီ	မ.ကျား		



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |