

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်အသံ့ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လယ်ဝေးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပြည်ဝင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ် ကော်မရှင်များကုန်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၁၂.၃.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာကော်မတီများ	၉	၅	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ ဆွေးနွေးခြင်း
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၃.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၆	လူမှုအရင်းအမြစ်နှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များ တည်ရှိနေပုံ ဆွေးနွေးခြင်း
၃	ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၂.၃.၂၀၁၆	အဆင်ပြေ၊ အလယ်အလတ်၊ သာမန်အုပ်စုများ	၉	၁၆	အဆင့် ၃ ဆင့်တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ သုံးသပ် ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု	၁၂.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၆	ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အသုံးပြုမှုများ သုံးသပ်ခြင်း
၅	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ဝင်္ဂကုအိမ်	၁၂.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၆	တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု ဦးဆောင်မှုများ သုံးသပ် ဆွေးနွေးခြင်း
၆	ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၁၂.၃.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၆	ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေရရှိရေး ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ အခြေအနေ
၇	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု အခြေပြဇယား	၁၂.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၆	ကျေးရွာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်း၊ ရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
၈	အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ	၁၂.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၆	ကျေးရွာလူထုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ နေရသောအခက်အခဲများအား ဆွေးနွေးခြင်း
၉	ပြဿနာသစ်ပင် ဆန်းစစ်ခြင်း	၁၂.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၆	အဓိကပြဿနာကို အကြောင်းအရင်းမှ အကျိုးရလဒ်သို့ ရောက်ရှိသွားပုံ ဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်	၁၂.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၆	ကျေးရွာလူထုမှ နောင် ၅ ချစ်အတွက် ဘာတွေ ဖြစ်ချင်သည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း


ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ် (ဖောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ)

နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ပြည်ဝင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာသည် အရှေ့ဘက်တွင် ချားယားကုန်းကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ပြည်ဝင်ကျေးရွာ၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ဝတ္တမူကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ရွှေပြည်တော်ဝင်လမ်းတို့၏ အလယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဖောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ၃၀ ရှိပြီး လူဦးရေ ကျား/မ စုစုပေါင်း ၁၃၄ ဦး ရှိသည်။

စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူ ၃ ဦးရှိပြီး စီးပွားရေးအသင့်အတင့်ရှိသူ ၆ ဦးနှင့် ကျန်နေသော အိမ်ထောင်စုများမှာ သာမန်ကျပ်ပန်း နွေစားလုပ်ကိုင်စားသောက်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းတွင် စတုတ္ထတန်းအထိသာ ကျောင်းသား/သူများ ပညာသင်ကြားပြီး အလယ်တန်းပညာရေးကို ဝတ္တမူကျေးရွာ အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)သို့ သွားရောက်သင်ကြားရပါသည်။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရွာသူ/သားများသည် အတော်အသင့် ရောဂါများကို ဝတ္တမူကျေးရွာ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ အရေးပေါ် ဆိုးဝါးသောကျန်းမာရေး ဖြစ်ပေါ်လာပါက ပျဉ်းမနား ကုတင်(၂၀၀)ဆေးရုံ (သို့မဟုတ်) နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံများသို့ တက်ရောက်ကုသရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ သောက်သုံးရေကို လက်နှိပ်တုံကင်တွင်းများမှ အသင်အတင့် ရယူသုံးစွဲရပါသည်။ ဘာသာရေးအနေဖြင့် ရွာတောင်ဘက်တွင် ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ ၊ ဇောင်ချမ်းကုန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပြည်ဝင်
 နေ့စွဲ ၊ ၁၁-၃-၂၀၁၆

အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
အဆင်ပြေ	လက်တွန်းထွန်စက်၊ ခြွေလှေ့စက်၊ လယ်ယာမြေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား	၃
အလယ်အလတ်	ဆိုင်ကယ်၊ မီးစက်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွား	၂
သာမန်	လက်လုပ်လက်စား	၂၂

ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ

ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၂၇ အိမ်ရှိပြီး PRA ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၃ အိမ်ထောင်စုသာရှိပြီး အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု ၂ အိမ်ထောင်စုရှိသည်။ ကျန်ရှိနေသော အိမ်ထောင်စု ၂၂ အိမ်မှာ လက်လုပ်လက်စား အလုပ်သမားများဖြစ်သည်။ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသော အိမ်ထောင်စုများမှာ လုပ်ငန်းပေါများသော အချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေသော်လည်း လုပ်ငန်းရှားပါးချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့လျက်ရှိပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက် (ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ)

11.3.2016 Friday		ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယား											Phys Day
လ	ရက်စွဲ	နံနက်	နံနက်	နံနက်	နံနက်	နံနက်	နံနက်	နံနက်	နံနက်	နံနက်	နံနက်	နံနက်	နံနက်
ရာသီဥတု		၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀
အလုပ်အကိုင်		၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀
ရေရရှိမှု		၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀
စိုက်ပျိုးရေး		၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀
ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ		၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀
ပွဲလမ်းသဘင်		၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး		၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀
ကျန်းမာရေး		၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀	၂၅.၀

ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယားအား သုံးသပ်ရလျှင် ၁၂ လ ရာသီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေသော ရာသီဥတု၊ အလုပ်အကိုင်၊ ရေရရှိမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ၊ ပွဲလမ်းသဘင်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးတို့အား လေ့လာသိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။


အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေ (ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ)

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေကို သိရှိရန် PRA ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်ကို အသုံးပြု၍ စည်းရုံးရေးမှူး အကူအညီဖြင့် အောက်ပါအချက်များအား ဆွေးနွေးကြပါသည် -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမျိုးသား ရမှတ်	အမျိုးသမီး ရမှတ်
၁	လုံခြုံမှု	၁၀၀	၁၀၀
၂	လူမှုရေး	၁၀၀	၁၀၀
၃	ဘာသာရေး	၁၀၀	၁၀၀
၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	၆၀	၅၀
၅	ဝင်ငွေရရှိမှု	၅၀	၅၀
၆	ကျန်းမာရေး	၈၀	၁၀၀
၇	အိမ်မှုကိစ္စ	၅၀	၁၀၀
၈	စိုက်ပျိုးရေး	၁၀၀	၁၀၀

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတွင် အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ကျန်းမာရေး များတွင် သိသိသာသာ ကွာခြားနေပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည့် ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လုပ်ငန်းများ
(ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ)

လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား ကျေးရွာပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒမဲပေးမှုအရ အောက်ပါအတိုင်း ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည် -

- (၁) လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက်ရန်
- (၂) ကျေးရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ရန်
- (၃) စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ရန်
- (၄) အစည်းအဝေးခန်းမ ဆောက်လုပ်ရန်
- (၅) စက်ရေတွင်း တူးဖော်ရန်

ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဝင်းဦး	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်ဝါဝါထွေး	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးဇော်လင်းဦး	ဗုဒ္ဓ	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ခင်ပု	ဗုဒ္ဓ		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း	
၅	ဦးသိန်းတန်	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	
၆	ဦးမြင့်သိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	ဗုဒ္ဓ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဦးမင်းအောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်ညို	ဗုဒ္ဓ		✓	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဦးတင်အောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်	
၁၁	ဒေါ်ဌေးဌေး	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်	
၁၂	ဦးအေးကို	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်သိသိ	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	

ပြည်ဝင်ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးရဲမြင့်	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်ထက်ထက်စန္ဒာ	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးနိုင်ဝင်းထွန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်အေးအေးအောင်	ဗုဒ္ဓ		✓	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေစာရင်းကိုင်	
၅	ဦးကျော်မိုး	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေကိုင်	
၆	ဦးနန်းဌေးအောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်အေးသိန်း	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးဝင်းဦး	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်ဝါဝါထွေး	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဒေါ်အေးအေးစိုး	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးဝင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးအောင်မင်းကြည်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၁၃	ဦးအောင်ကျော်ဆန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၁၄	ဦးသိန်းတန်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၁၅	ဦးသိန်းကျော်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၁၆	ဦးဝင်းအောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၇	ဦးတင်အောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး	
၁၈	ဦးကျော်သိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၁၉	ဦးမြိုးမင်းသူ	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၂၀	ဦးဝင်းနိုင်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၂၁	ဒေါ်မြင့်သန်း	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၂၂	ဒေါ်မြအုန်း	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၂၃	ဒေါ်ခင်ပု	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၂၄	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၂၅	ဒေါ်ဌေးဌေး	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ အက္ခိဏဒရိုင်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ
ပထမအကြိမ်၊ ပထမနေ့ ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက်၊ ၁၁-၃-၂၀၁၆
အချိန် ၊ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီ
နေရာ ၊ ဦးသိန်းတန်၏နေအိမ်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- ၁။ ကျေးရွာရာအိမ်မှူးနှင့် ကျေးရွာပြည်သူလူထု
- ၂။ ဦးဖြိုးသူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၃။ ဒေါ်ဇာရတနာထွန်း (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

ပထမအကြိမ်၊ ပထမနေ့ ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးမှ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာပြည်သူလူထုကို မိမိတို့ကျေးရွာမှာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်နေ့ရက်တိုင်းတွင် ကျား/မ အချိုးညီစွာ လက်ရှိအိမ်ခြေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တက်ရောက်ပေးကြရန်အတွက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။

ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဖြိုးသူမှ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များ၊ ထောက်ပံ့ငွေ စီးဆင်းပုံများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း(၁၁)ချက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတို့အား တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထု နားလည်သဘောပေါက်အောင် ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီးနောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက် နည်းပညာမှူး၊ ကျေးရွာလူထု၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များ၊ VPSC ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီ၊ အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်၊ ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်၊ မြို့နယ်ကျေးလက်အသံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့တို့၏ အဓိက တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆက်လက်ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရာတွင် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသော အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ၃ ဦး၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ၃ ဦး တို့ကို အဆိုပြုတင်သွင်းစေပြီး မဲပေးရွေးချယ်ကြရာ ထောက်ခံမဲအများဆုံးရရှိသူ အမျိုးသား ၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁ ဦးတို့ကို ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ရွေးချယ်ပြီး ပထမအကြိမ်၊ ပထမနေ့ ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ ၄:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဦးထွန်းထွန်းလင်း(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
မှတ်တမ်းရေးသူ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ
ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယနေ့ ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက်၊ ၁၂-၃-၂၀၁၆
အချိန် ၊ မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီ
နေရာ ၊ ဦးသိန်းတန်၏နေအိမ်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- ၁။ ကျေးရွာရာအိမ်မှူးနှင့် ကျေးရွာပြည်သူလူထု
- ၂။ ဦးမြိုးသူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၃။ ဒေါ်ဇာရတနာထွန်း (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယနေ့ ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမှ တက်ရောက်လာကြသော ပြည်သူလူထုအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးမြိုးသူမှ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အသေးစိတ် နားလည်အောင် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအား အစုအဖွဲ့လိုက် ခွဲပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတွင် ပါဝင်သော လူမှုရေးအခြေပြနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍပင်ကူအိမ် ရေးဆွဲခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု အခြေပြဇယား ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာမှ အမျိုးသားများအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်တင်ပြလာသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို အခြေခံအကြောင်းရင်းနှင့် အကျိုးရလဒ်များကို သိရှိနားလည်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်များ ရေးဆွဲဆန်းစစ်ခြင်းများကို ကျေးရွာလူထုများ၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ဇာရတနာထွန်းနှင့်အတူ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာမှ တင်ပြလာသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုအားလုံး မဲပေးရွေးချယ်ကြပြီး ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယနေ့ ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ ၆:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဦးထွန်းထွန်းလင်း(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
မှတ်တမ်းရေးသူ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဒက္ခိဏစရိုင်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ
ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက်၊ ၁၃-၃-၂၀၁၆
အချိန် ၊ မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီ
နေရာ ၊ ဦးသိန်းတန်၏နေအိမ်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- ၁။ ကျေးရွာရာအိမ်မှူးနှင့် ကျေးရွာပြည်သူလူထု
- ၂။ ဦးပြီးသူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၃။ ဒေါ်ဇာရတနာထွန်း (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စောင့်ကြည့်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်တို့၏ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ၊ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးပြီးသူမှ အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုမှ အထက်ပါ ကော်မတီဆပ်ကော်မတီတို့တွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အချိုးတူညီစွာ အဆိုပြု၍ လျှို့ဝှက်မဲပေးနည်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီအသိသီးတွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာရန် သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီး အစည်းအဝေးကို ညနေ ၀၅:၃၀ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဦးထွန်းထွန်းလင်း(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
မှတ်တမ်းရေးသူ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦး ဖြစ်သိန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် - ၀၇-၇၇၂၇၇၀၇၇၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - ဒေါ်အေးတနာထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ဧရာဝတီ	မြို့နယ် - ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ဖြူဝင်း
	ကျေးရွာ - အောင်ချမ်းကုန်း	

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	30	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	30
လူမျိုးစု (၂) -	-	ဘာသာ(၂) -	-
လူမျိုးစုရော -	-	ဘာသာရော -	-

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	60	65
အိမ်ထောင်ဦးစီး	24	6

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၁၅	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၁၅	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၁၅	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input type="checkbox"/>	၁၅	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၁၅	၁၅
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: _____
 မြေသားလမ်း: _____
 တွန့်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- 2 -----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 15 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 20 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~အဖွဲ့အစည်း~~ / ~~အဖွဲ့အစည်း~~ / ~~အဖွဲ့အစည်း~~ / ~~အဖွဲ့အစည်း~~ :

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးမြင့်ထိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 4.3.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကရုဇာထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 4.3.2016





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးဖြူသူ</u>	
နေ့စွဲ <u>၁၂.၃.၂၀၁၆</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>နေပြည်တော်</u> မြို့နယ် <u>လယ်ဝေး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပြည်ဝင်</u> ကျေးရွာ <u>စောင့်ချမ်းကုန်း</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
<u>၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး</u>	<u>၁၀.၃.၂၀၁၆</u>	<u>၁၁.၃.၂၀၁၆</u>	<u>၁၄</u>	<u>၁၅</u>	<u>၂၉</u>	
<u>၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</u>	<u>၁၂.၃.၂၀၁၆</u>	<u>၁၂.၃.၂၀၁၆</u>	<u>၉</u>	<u>၁၆</u>	<u>၂၅</u>	
<u>၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး</u>	<u>၁၈.၃.၂၀၁၆</u>	<u>၁၈.၃.၂၀၁၆</u>	<u>၁၇</u>	<u>၁၁</u>	<u>၂၈</u>	
<u>၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး</u>			<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>
<u>၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး</u>	<u>၁.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၁.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၁၂</u>	<u>၁၁</u>	<u>၂၃</u>	
<u>၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>
<u>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</u>	<u>၆.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၆.၆.၂၀၁၆</u>	<u>၁၃</u>	<u>၁၃</u>	<u>၂၆</u>	
<u>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</u>						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **U Phyo Thu**

နေ့စွဲ **12.3.2016** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **နေပြည်တော်** | မြို့နယ် **လယ်ဝေ** | ကျေးရွာအုပ်စု **ပြည်ဝင်း** | ကျေးရွာ **ဆောင်ရွာရွာ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးအစား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးအစား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖြိုကွဲကန်အစွဲပြင်နေ	၁ လျှပ်စစ်လိုက်ရန် ရန်
၂ သွားလာရန် လမ်းခက်ခဲ	၂ လမ်းပြင်ဆင်မှု ပြင်နေ
၃ စောင့်စောင့်၊ မရွံ့၊ ကန်အစွဲပြင်နေ	၃ အစားအလှူပေးခြင်း ပြင်ဆင်ရန်
၄ သာသနာ့ကျောင်းဆောက်လုပ်မှု	၄ ကျောင်းအဆောက်အအုံ
၅ ရေကန်အစွဲပြင်နေ	၅ ကန်အစွဲပြင် မြေပြင်၊ ကန်အစွဲပြင်
၆ ကန်အစွဲပြင်၊ အစွဲပြင်၊ မရွံ့	၆ လျှပ်စစ်လိုက်ရန် သွားလာရန်
၇ ကန်အစွဲပြင်၊ အစွဲပြင်၊ ကန်အစွဲပြင်	၇
၈	၈

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်လိုက်ရန် ဖြေရှင်းမှု	၁ လျှပ်စစ်လိုက်ရန် အစားအလှူ
၂ လမ်းပြင်ဆင်မှု ပြင်နေ	၂ လမ်းပြင်ဆင်မှု ပြင်နေ
၃ စောင့်စောင့်၊ မရွံ့၊ ကန်အစွဲပြင်နေ	၃ အစားအလှူပေးခြင်း ပြင်ဆင်ရန်
၄ သာသနာ့ကျောင်းဆောက်လုပ်မှု	၄ ကျောင်းအဆောက်အအုံ
၅ ရေကန်အစွဲပြင်နေ	၅ ကန်အစွဲပြင် မြေပြင်၊ ကန်အစွဲပြင်
၆ ကန်အစွဲပြင်၊ အစွဲပြင်၊ မရွံ့	၆ လျှပ်စစ်လိုက်ရန် သွားလာရန်
၇ ကန်အစွဲပြင်၊ အစွဲပြင်၊ ကန်အစွဲပြင်	၇
၈	၈



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ လျှပ်စစ်ဖို.၇၇၄	အုန်းကျား၊ နှစ်သီး	လျှပ်စစ်ဖို.၇၇၄ (၁)	၇၀၀၀၀၀	၁၂၅
၂ လမ်းပြုပြင်ရေး	"	လမ်းပြုပြင်ရေး (၂)	၆၀၀၀၀၀	၁၂၅
၃ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း	"	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း (၃)	၆၅၀၀၀၀	၁၀၄
၄ အညစ်အကြေးရေစနစ်	"	အညစ်အကြေးရေစနစ် (၄)	၅၀၀၀၀၀	၁၂၅
၅ အညစ်အကြေးရေစနစ်	"	ရေတွင်းတူးဖော် (၅)	၄၀၀၀၀၀	၁၀၀
၆ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း	"			
၇ အညစ်အကြေးရေစနစ်	"			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၆



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ဆွေလီထွန်း
 ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
 ဝက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း - ၆၃ ဗြဟ္မစက် ဖြန့်နယ် - ၁၁၁၀၀ ကျေးရွာအုပ်စု - ဗြဟ္မစက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဗြဟ္မစက်	ရွာတွင်းလမ်း၊ ဂါဇာလမ်း	2500' x 12' x 9"	1000	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	7,900,000			7,900,000
	စားခန်းကျောင်း၊ ငျက်ဇာကျက်			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,070,000			1,070,000
ကောင်းချမ်းကုန်း	ရွာတွင်း လမ်း၊ (ဂါဇာလမ်း)	2454' x 12' x 9"	125	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	5,746,000			5,746,000
ချားဝားကုန်း	ရွာတွင်းလမ်း၊ (ဂါဇာလမ်း)	2600' x 12' x 9"	775	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	8,200,000			8,200,000
စက်တိုက်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်း၊ (ဂါဇာလမ်း)	2950' x 12' x 6"	875	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	5,800,000			5,800,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဒေါ်စန်းစန်းစန်း လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ - 22.3.2016



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ဆွေလှိုင်

နေ့စွဲ - ၂၂-၃-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူးပြည်နယ် မြို့နယ် - လှိုင်စာ ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၂၀၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျောက်ခွဲ	စာသင်ကျောင်း၊ မျက်နှာကျက်၊ မြေ တံခါး၊ ဆေးသုတ်	34'6" x 21'6"	765	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	9,000,000			9,000,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် - ဒေါ်ထက်ထက်ရွှေ လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ - ၂၂-၃-၂၀၁၆

37,716,000



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးမြတ်ဝင်း

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် လယ်ပေါ ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူဝင်း ကျေးရွာ ဖောင်ချွန်၊ ကုန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး (PRA)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးတင်စောင့်	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်တင်ညွန့်		✓	✓	"	
၃	ဦးစိုးလွင်	✓		✓	"	
၄	" သိန်းစန်း	✓		✓	"	
၅	" စွန်းစောင့်စောင့်	✓		✓	"	
၆	" အောင်သိန်း	✓		✓	"	
၇	ဒေါ်ပု		✓	✓	"	
၈	" ဇော်ဝင်း		✓	✓	"	
၉	" စေးစေးချိုင်း		✓	✓	"	
၁၀	" သီစုစွန်		✓	✓	"	
၁၁	" ဝါဝါ		✓	✓	"	
၁၂	" သီသီ		✓	✓	"	
၁၃	ဦးညွန့်ဝင်း	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		၆	၃	၁၃	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ဥပမာ၊ တက်ရောက်သူ ကျား (၁၀) ဦး
မ (၁၅) ဦး > ၂၅ ဦး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဖြူသူ

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>မေတ္တာတော်</u>	မြို့နယ် <u>လယ်၀၊</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဇွဲတိုင်</u>	ကျေးရွာ <u>ဇောင်ချစ်၊ လှိုင်</u>
---	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး (PRA)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၄	ဒေါ်ဝင်းစိန်	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၀၅	မိန်းမောင်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၀၆	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၀၇	မိန်းမောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၀၈	မိန်းမောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၀၉	မိန်းမောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၀	ဒေါ်မောင်မောင်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၁	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၂	ဒေါ်မောင်မောင်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၃	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၄	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၅	မိန်းမောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၆						
စုစုပေါင်း		၄	၇	၁၂	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။