

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
 မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 တနင်္သာရီမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
 National Community Driven Development Project
 (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
 Village Development Plan (VDP)
 ဗောဓိကမ်းကျေးရွာ၊ ဆင်ခြေဖုံးကျေးရွာအုပ်စု။


၂၀၁၆ ခုနှစ်

တနင်္သာရီမြို့

မာတိကာ

၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ(တည်နေရာ)	၄
၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅
၄။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈
၆။	ကျေးရွာမြေပုံ	၁၂
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၂
၈။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၃
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၄
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၇
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၈
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၀
၁၃။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၃၃
၁၄။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)	၃၄
၁၅။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	-
၁၆။	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၃၆


၁။ တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ဆင်ခြေဖုံးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများမှာ မရင်းကြီးကျေးရွာ၊ အောက်ကင်းအရှေ့ကျေးရွာ၊ အောက်ကင်းအနောက်ကျေးရွာ၊ အောက်ကင်းကျွန်းကျေးရွာ၊ လယ်တောင်ယာကျေးရွာ၊ ဘန်းသဲကျေးရွာ၊ ဗောဓိကမ်းကျေးရွာ၊ ဥယျာဉ်ကမ်းကျေးရွာ၊ စတိန်သောင်ကျေးရွာ၊ မမသောင်အရှေ့ကျေးရွာနှင့် မမသောင်အနောက်ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ



၅။ လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကျဉ်းချုပ်	ရက်စွဲ	အချိန်ပိုင်း	အရက်အရေအတွက်			အဓိကအဖွဲ့/အဖွဲ့အစည်းများ
				စာ	၀	ပေါ်	
1	အကျဉ်းချုပ် ပူးပေါင်းပါဝင် သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်း အကဲဖြတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၂.၂၀	ရက်စွဲပိုင်း အချိန်ပိုင်း	၀၀	၂၀	၃၀	အဓိကအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းများ
2	လူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း အကဲဖြတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၂.၂၀	ရက်စွဲပိုင်း အချိန်ပိုင်း	၀၀	၂၀	၃၀	အကျဉ်းချုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
3	လူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၂.၂၀	ရက်စွဲပိုင်း အချိန်ပိုင်း	၀၀	၂၀	၃၀	အကျဉ်းချုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
4	အကျဉ်းချုပ် အကဲဖြတ်ခြင်း (Venn)	၂၀၀၇.၂.၂၀	ရက်စွဲပိုင်း အချိန်ပိုင်း	၀၀	၂၀	၃၀	အကျဉ်းချုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
5	လူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၂.၂၀	ရက်စွဲပိုင်း အချိန်ပိုင်း	၀၀	၂၀	၃၀	အကျဉ်းချုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
6	လူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၂.၂၀	ရက်စွဲပိုင်း အချိန်ပိုင်း	၀၀	၂၀	၃၀	အကျဉ်းချုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
7	လူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၂.၂၀	ရက်စွဲပိုင်း အချိန်ပိုင်း	၀၀	၂၀	၃၀	အကျဉ်းချုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
8	လူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၂.၂၀	ရက်စွဲပိုင်း အချိန်ပိုင်း	၀၀	၂၀	၃၀	အကျဉ်းချုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာ			
အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား	အရက်အရေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ ကျောင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကျွန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝယ်၊ ခရီးစဉ်၊ လယ်ထွက်	6	7.31%
အလယ်အလတ်	ဆိုင်ကယ်၊ ဥယျာဉ်၊ အိမ်ယာမဲ့ခိုင်	4	4.87%
အင်းရဲ	ကျွန်း၊ ကလေးလုပ်၊ အိမ်ယာမဲ့ခိုင်	72	87.80%
စုစုပေါင်း		82	100%

2016-09-31 18:21

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းအပေါ်သုံးသပ်ချက်များ



ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်

ရာသီ ချိန်ဖြ ၆ ကွဲချိန်


ဆင်ခြေပုံအုပ်စု
ဇာဓိကမ်းကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	၁/၁/၁၅	
၁	မွေရာသီ	၂၅	၂၅	၂၅														၂၅	၂၅
၂	မိုးရာသီ				၂၅	၂၅	၂၅											၂၅	၂၅
၃	ဆောင်းရာသီ																	၂၅	၂၅
၄	ဥယျာဉ်	၂၅	၂၅															၂၅	၂၅
၅	ရေဖျင်ခန့်	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၆	ထီးစိုက်ကလ																	၂၅	၂၅
၇	ထီးစိုက်ကလ	၂၅	၂၅															၂၅	၂၅
၈	ရေဖြိုးသောက်ကလ																	၂၅	၂၅
၉	အပျိုအမီးကလ		၂၅	၂၅														၂၅	၂၅
၁၀	အပျိုအမီးကလ		၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅


ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

<p>- စီးပွားရေး</p>	<p>- ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကွမ်းသီး ဖြစ်ပါသည်။ ရွာသူ/သားများသည် ကဆုန်လမှ နယုန်လအထိ ဝင်ငွေနည်းသောလဖြစ်ပြီးသီတင်းကျွတ်လ နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလအချိန်သည် ကွမ်းသီးကောက်ရသည့် လများ ဖြစ်သောကြောင့်ဝင်ငွေကောင်းသောလဖြစ်ပါသည်။</p> <p>- ဝင်ငွေနည်းသည့် ထိုကာလများတွင် စပါးစိုက်ခြင်း၊ စပါးရိတ်ခြင်း၊ တောင်ယာခုတ်ခြင်း၊ ရာသီသီးနှံများစိုက်ပျိုးခြင်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။</p> <p>-</p>
<p>- ရေကြီးခြင်းကာလ</p>	<p>- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်ကာလတွင် မြစ်ရေကြီးခြင်းများရှိပါသည်။</p>
<p>- ရာဘာချက်/စိုက် ကာလများ</p>	<p>- တပေါင်းမှ ကဆုန်လများနှင့် တော်သလင်းနှင့် နတ်တော်လများသည် ရာဘာချက်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ ကဆုန်လနှင့် နယုန်လများမှာရာဘာစိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။</p>
<p>- တောင်ယာစိုက်ကာလ</p>	<p>- တောင်ယာခုတ်/စိုက်ကာလသည် တန်ဆောင်မုန်းလမှ ပြာသိုလအထိဖြစ်ပြီးတပိုင်းတွဲလမှ တပေါင်းလများတွင် ရိတ်သိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။</p>


ကျေးရွာလူမှုရေးပြဿယံဇာတပြမြေပုံ




ကျေးရွာလူမှုရေးပြဿယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်




ပြဿနာသစ်ပင်




ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်




ပင့်ကူဇိတ်ပြ မြေပုံ



ပင့်ကူအိမ်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်




Venn သို့မဟုတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ



Venn ချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ဗောဓိကမ်းကျေးရွာ Venn ချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်များအရ ကျေးရွာလူထုတို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အဓိကထား ချိတ်ဆက်ကြပြီး အခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်၊ဆရာတော်၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အိမ်ထောင်ငယ်၊ မိန်းမကြီး၊ ကာလသား၊ ကာလသမီး၊ မီးသတ်၊ အရံသားဖွားနှင့် NLD အဖွဲ့အစည်းတို့သည် ကျေးရွာလူထုတို့နှင့် အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုရှိကြသည်။ ဗောဓိကမ်း ကျေးရွာသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကျေးရွာသည် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသုံး သပ်မိပါသည်။

ဟေဓိကမ်းကျေးရွာအခက်အခဲပြဇယား



ဗောဓိကမ်းကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာများသုံးသပ်ချက်

ဗောဓိကမ်းကျေးရွာမှ အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများမှာ စာသင်ကျောင်းမရှိခြင်း၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများမရှိခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း၊ မီးသတ်ဌာန၊ ရေတွင်း/ရေကန်၊ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်းမြစ်ရေကြီးခြင်း၊ အိမ်သာအခက်အခဲ၊ မိုးရာသီအချိန်တွင်နှစ်စဉ်ရေနက်မြုပ်ခြင်း၊ စာဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးတင်ပြလာခြင်းအပေါ် ဗောဓိကမ်းကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ရန် မှာအမှန်တကယ်လိုအပ်ကြောင်းလေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးကြခြင်း



CF/TF များမှရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

အောက်ကမ်းအနောက်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရွေးကောက်ပေးပေးရန်အတွက်			မောင်မြင့်ကျေးရွာအုပ်စု
အမှတ်	အမည်	ကော်မတီအမည်	ရာထူး / တာဝန်
1.	ဦးကျော်နိုင်	စွဲပုံကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ - ရာထူး
2.	ဒေါ်အိမ်စိမ်း		ဥက္ကဋ္ဌ - မ
1.	ဦးနိုင်လင်းဦး	ဝယ်ယူရေး	ဒေါင်းဆောင်
2.	ဒေါ်မုန်		ပွဲကစားဆိုင်
3.	ဦးတင်တင်		အဖွဲ့ဝင်
1.	ဦးကျော်သန်း	စောင့်ကြည့်ရေးဦးစီးဌာန	ဒေါင်းဆောင်
2.	ဦးကျော်အောင်		အဖွဲ့ဝင်
3.	ဒေါ်အောင်အောင်		အဖွဲ့ဝင်
1.	ဦးကျော်နိုင်	ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေး	ဒေါင်းဆောင်
2.	ဦးမျိုးစိန်		အဖွဲ့ဝင်
3.	မအိမ်စိမ်း		အဖွဲ့ဝင်
1.	ဦးကျော်စိန်	အကြံပြုရေးဦးစီးဌာန	တာဝန်ခံ
2.	ဒေါ်အိမ်စိမ်း		
1.	ဦးနိုင်စိန်	စောင့်ကြည့်ရေး	တာဝန်ခံ
2.	ဒေါ်မုန်အိမ်စိမ်း		
1.	ဦးအိမ်စိမ်း	ရွေးကောက်ပေးပေးရန်အဖွဲ့	

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၁၅
ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွတ်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ဦးစီးချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းစေတင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များမှတစ်ဆင့်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး မင်္ဂလာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိမ်နီးနီး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည်
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီ	မြို့နယ်၊ တနင်္သာရီ	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ ဇယားကိန်း

က. လူဦးရေ အရေရင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၆၇	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၁၇၅၈
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၁၆	ဘာသာ(၂) မြန်မာ	၅၆
လူမျိုးစု(၃)		ဘာသာ(၃)	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၇	၁၆၇
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၅၈၃	၅၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မီးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်း
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၁

(၁) ဤအဖွဲ့အစည်းသည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဆိုပါက အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်။

	(၁) အသက်အရွယ်		(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး		(၃) လက်မှုပညာအရပ်			
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စေ့စပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အသက်အရွယ်အရပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အသက်အရွယ်အရပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိန်သင်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်များ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြားအဖွဲ့ဝင်များ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံအဖွဲ့ဝင်များ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မရရှိသည့်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စု			မှတ်စု			မှတ်စု		

(၁) အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်။

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်	(က) ရွာတွင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်	အခြားရွာ	လူထုလမ်း	အခြား

(၂) အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်။

(၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်းကို ဤအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းမှ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသလား? ဝိုင်/မိုင်

(၂) ဤအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်? နှစ်/မိုင်

(၃) ဤအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်? မြို့နယ်/မိုင်/မိုင်

(၄) ဤအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်? ဝိုင်/မိုင်

(၅) ဤအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်? ဝိုင်/မိုင်


(၆) ဤအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်? ဝိုင်/မိုင်

(၇) ဤအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်? ဝိုင်/မိုင်


(၈) ဤအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်? ဝိုင်/မိုင်

(၉) ဤအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်? ဝိုင်/မိုင်

(၁၀) ဤအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်? ဝိုင်/မိုင်




၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


 ကုသရေးပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန
 အပိုင်း-၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၅
 ပုံစံ ၀-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ခွဲစိတ်ချက်ပိုင်ကုသရေးပြုစီမံကိန်းဌာန/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့	ကော်မရှင်အဖွဲ့
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်း(၁)	စီမံကိန်း(၂)
၄.၅	၂၂.၂.၂၀၁၆	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်း(၁)	စီမံကိန်း(၂)
ပြင်ဆင်/ထုတ်	၀၇.၁၀.၁၅	ပြင်ဆင်	၀၇.၁၀.၁၅	ကော်မရှင်အဖွဲ့	ကော်မရှင်အဖွဲ့

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၄.၅		အချိန်ဇယားအတွက်ဖောက်ဖျက်မှုအချိန်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားလုံး	အချိန်အားလုံး	အိမ်ထောင်စုအရ	လူမှုစုထက်ပိုမို
၁. ကော်မရှင်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၂၂.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆	၂၀	၂၀	၄၀	၆၀ ၈၂၇
၂. ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၂၇.၂.၂၀၁၆	၂၇.၂.၂၀၁၆	၁၉	၂၂	၄၁	၄၁ ၈၂၇
၃. ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်အချိန်ဇယား	၅၀.၃.၂၀၁၆	၅၀.၃.၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂ ၈၂၇
၄. ပြင်ဆင်ရေးစီမံကိန်းအချိန်ဇယား အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း အချိန်ဇယား			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. ပြင်ဆင်ရေး စီမံကိန်းအချိန်ဇယားအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း အချိန်ဇယား						
၆. စီမံကိန်းအချိန်ဇယားအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း အချိန်ဇယား						
၇. စီမံကိန်းအချိန်ဇယားအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း အချိန်ဇယား						
၈. စီမံကိန်းအချိန်ဇယားအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း အချိန်ဇယား						


 မြန်မာနိုင်ငံတော်
 သို့မဟုတ်
 ၂၀၁၅ ခုနှစ်

၄	အထွေထွေအချက်အလက်	•	၄	၂၅ နေ့	၂၅ နေ့
၅	အခြေခံအချက်အလက်	•	၅	၂၅ နေ့	၂၅ နေ့
၆	အခြေခံအချက်အလက်	•	၆	၂၅ နေ့	၂၅ နေ့

ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကဲဖြတ်ခြင်း
 အကျိုးအမြတ်များကို အကဲဖြတ်ခြင်း



ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုတက်ကြွစီမံကိန်း
(ပုံစံ ၈-၄) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်စုကိန်း	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအရည်အသွေးအရောင်း	ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ဝင်များ	လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအရည်အသွေးအရောင်း	ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ဝင်များ	လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအရည်အသွေး	၄.၂၆၆.၁၅၀.၀၀၀		
ခုနှစ်	၃၀.၃.၂၀၁၆	လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်(၁)	လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်(၂) / လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်(၃)
ပြင်ဆင်/တိုင်	တနင်္သာရီ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	ဆတိုင်းအတာ	ပုံနှုန်း တိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော် ဖော်ပြချက်များ	ဆတိုင်းပုံစံ	ပုံနှုန်းကျင့်ကျင့်ခြင်း			စုစုပေါင်း
					ပုံနှုန်း ထုတ်ဖော်မှု	ကျေးရွာအုပ်စု ထုတ်ဖော်မှု	အခြားထုတ်ဖော်မှု (ခေါ်ခြယ်) ထုတ်ဖော်မှု အမည်/အဖွဲ့	
အောက်ကင်း(၇) + အောက်ကင်း(၈)	ကျောင်းများ ၅၀ကျော်	၆၀', ၃၀'	၄၀	ကျေးရွာ ပုံစံ				၄၀ နေရာ
အောက်ကင်း(၉)	ကျောင်း ၈၀ နေရာ	၁၂' - ၁၈ နေရာ ၁' - ၈ နေရာ	၆၁	ကျေးရွာ ပုံစံ				၆၀ နေရာ
အောက်ကင်း(၁၀)	အိမ်စစ်ရေး	၃၀၀'	၁၆	ကျေးရွာ ပုံစံ				၅၀ နေရာ
ဥက္ကဋ္ဌကမ်း	ရေအားလျှော့	၁၅၀', ၁၂'	၁၂၆	ကျေးရွာ ပုံစံ				၄၀ နေရာ
စတီဗ်ဘောင်	စာအုပ်ကျောင်း	၄၀', ၂၀'	၃၇	ကျေးရွာ ပုံစံ				၆၀ နေရာ

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်များ လက်မှတ်
 ဦးကျော်နိုင်(အာဇီကမ်း) - ၆၅၄
 ဒေါ်စင်စင်မျိုး(အောက်ကင်း) - ၄

ခုနှစ် ၃၀.၃.၂၀၁၆

လှထုတ်ပြန်စာရွက်

(ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခွင့်ရရှိသူများအတွက်)

လမ်းညွှန်ချက်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလှထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး	/ လက်ထောက်နည်းဥပဒေအရ
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်	အတည်ပြုခဲ့ပြီး
အချက်အလက်များကို	MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်	၄
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအမည်	၅. ဝိ. ဝိ. ၁၃၀၆	
နေ့စွဲ	၃၁. ၈. ၂၀၁၆	
ပြင်ဆင်/တိုင်	တရားဝင်	တရားဝင်
	ပြန်	ပြန်
		တရားဝင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မျက်နှာပြင် တိုက်မှိုက်ထုတ်ပေးရမည့် ဧရိယာ	အဆိုပြုထားသည့် ဝန်ထမ်း	မျက်နှာပြင်ကျယ်ပြန့်ရေး			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြန်) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
မခမောင်(၇)	ရွာထိပ် တံတား	L- ၃၀' b- ၁၂' h- ၁'	၂၂၀	တရား ဇာ အခြား + ဝ				ကျေးရွာ
မခမောင်(၃)	ကျောက်ခဲ လမ်း	L- ၁၃၀' b- ၁၂' h- ၆'	၁၆၀	တရား ဇာ အခြား + ဝ				၃၀ နေရာ
လယ်တောင်သာ	စိမ်းစပ်ရေး		၁၆၀၀	တရား ဇာ အခြား + ဝ				၁၀၀ နေရာ
ဘုန်းဆုံ	တံတား	L- ၄၀' b- ၁၂' h- ၃၀'	၄၄၃	တရား ဇာ အခြား + ဝ				၅၅ နေရာ
အောင်ကမ်း	ရွာထွင်းလမ်း	L- ၃၅၀' b- ၁၀' h- ၆'	၃၅၇	တရား ဇာ အခြား + ဝ				၃၀ နေရာ

ဤကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် လက်မှတ်

ဦးကျော်စွာ (အောင်ကမ်း) - ၁၅၃

ဒေါ်ခင်ခင်ချို (အောင်မောင်) - ၃၆

နေ့စွဲ 30.3.2016

လူထုတိုးမြှင့်ရေး

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ချုပ်

လမ်းညွှန်ချက်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်	ဤပုံစံအားလူထုတိုးမြှင့်ရေးအဖွဲ့ချုပ် / လက်ထောက်အဖွဲ့ချုပ်က	၀၆ ၄
အကူအညီပြုပေးခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏အသိအမြင်ရရှိစေရန်အတွက် အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/လမ်းအမှတ်	၄၆၆-၂၃၀၉		
မရရှိ ၃၀.၅.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအမှတ်(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉)၊ (၁၀)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ဆိုင်ရာ
တနင်္သာရီ	မြို့နယ်	တနင်္သာရီ	ဆိုင်ရာ

ကျေးရွာအမှတ်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အထား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့်အရေအတွက်	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုး	ဆုံးဖြတ်ချက်			မှတ်ချက်
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ယူမှု) ထည့်သွင်းမှု / အမည်/အရည်	
မရရှိ.ကြီး	မိမိ၏အရ		1493	တကား ၀၁ တကား+ ၀				၅၅ နှစ်
				တကား ၀၁ တကား+ ၀				
				တကား ၀၁ တကား+ ၀				
				တကား ၀၁ တကား+ ၀				
				တကား ၀၁ တကား+ ၀				


ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/ဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် လက်မှတ်

မရရှိ.ကြီး (ဆောင်ရွက်) -

မရရှိ.ကြီး (ဆောင်ရွက်) -

မတ် ၃၀. ၅. ၂၀၁၆

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းစိမ်အမျိုးအစား စီမံကိန်းစက်ဝန်း ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း

ရက်စွဲ ၈.၉.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပတ်ပြင်မိ (✓) မိစက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်သွင်း/ တိုင်းအသားဦး ကျေးရွာ ဦးစီးဌာန ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးအမိန့်စဉ် ဒုတိယတန်းကျင့်ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်မူမူဒေဝါ		✓	✓	ဗမာ	မူမူဒေဝါ
၂။	ဒေါ်မိုးမိုး	✓		✓	"	မိုးမိုး
၃။	ဒေါ်ခင်မြ	✓		✓	"	ခင်မြ
၄။	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	"	ခင်စန်း
၅။	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၆။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	ခင်စု
၇။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	ခင်စု
၈။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	ခင်စု
၉။	မောင်စု	✓		✓	"	မောင်စု
၁၀။	မောင်စု	✓		✓	"	မောင်စု
၁၁။	မောင်စု	✓		✓	"	မောင်စု
၁၂။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	ခင်စု
၁၃။	ကျေးရွာအုပ်စု	✓		✓	"	ကျေးရွာအုပ်စု
	စုစုပေါင်း	၅	၈			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်ပြုပါမိ

လှူထုတ်ပြန်ပံ့ပိုးပေးခြင်းလက်ခွဲ
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးဆက်ဆံရေး (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လှူထုတ်ပြန်ပေးရန် ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုရန် စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ အစည်းအဝေးဆက်ဆံရေး သုတေသနအဖွဲ့ကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ဒေါ်ခင်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်ခင်ခင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆.၃.၂၀

စီမံကိန်းဦးစီးဌာန(✓) ဝန်ကြီးဌာန စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီ	ဦးနယ် တနင်္သာရီ	ကျေးရွာအုပ်စု အ.ပ.၁.၂.၃	ကျေးရွာ ကျေးရွာ
--------------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------

အစည်းအဝေးမိန့်တမ်း ခုတိယကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုင်း လှည့်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀	ဒေါ်ခင်ခင်စု	✓		✓	ဗမာ	
၁	ဒေါ်ခင်ခင်စု	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်ခင်ခင်စု		✓	✓	မ	
၃	ဒေါ်ခင်ခင်စု		✓	✓	မ	
၄	ဒေါ်ခင်ခင်စု	✓		✓	မ	
၅	ဒေါ်ခင်ခင်စု		✓	✓	မ	
၆	ဒေါ်ခင်ခင်စု		✓	✓	မ	
၇	ဒေါ်ခင်ခင်စု		✓	✓	မ	
၈	ဒေါ်ခင်ခင်စု		✓	✓	မ	
၉	ဒေါ်ခင်ခင်စု	✓		✓	မ	
၁၀	ဒေါ်ခင်ခင်စု		✓	✓	မ	
၁၁	ဒေါ်ခင်ခင်စု		✓	✓	မ	
၁၂	ဒေါ်ခင်ခင်စု		✓	✓	မ	
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်စု	✓		✓	မ	
	စုစုပေါင်း	၄	၅			

(၀) အိမ်ထောင်စုတိုင်းလှည့်ပေးရန် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရန်အတွက် အမှတ်ပြုပါ။

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နှောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု---)

နောက်ဆက်တွဲများ-

-လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် Venn ပုံ--

- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC -1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)- (ကောင်း)
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား။(ရှိ)
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

VDP အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းမှု (Checklist For VDP)

#####

