

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


လုံးကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ချင်းကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၇
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၉
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၀
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၁
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၃
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၅
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၆
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၇
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၈
၁၆။ အမျိုးသမီးများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယား	၁၉
၁၇။ အမျိုးသမီးများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၀
၁၈။ အမျိုးသားများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယား	၂၁
၁၉။ အမျိုးသားများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၂
၂၀။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၂၃
၂၁။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၄
၂၂။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၅
၂၃။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၆

၂၄။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆
၂၅။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၇
၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၉
၂၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၁
၂၈။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၄
၂၉။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၃၅
၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၈
၃၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၆
၃၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List)	၄၈

၁။ အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ လုံးကောက်အုပ်စုမြေပုံ



၃။ လုံးကောက်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	လုံးကောက်	ပြောင်းချောင်း
		ခရမ်းကျွန်း
		ငလက်ကျ
		ညောင်ချောင်း
		သံပုရာ
		ပျဉ်းချောင်းဝ
		လုံး
		ပြောင်သေ
		လောင်းစပ်
		ချင်းကုန်း
		ထန်းချောင်း
		ဆလံတာ
		ငှက်ကျော်
		စခန်း
		လင်းခုံ
ရေအေး		

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ချင်းကုန်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော သက္ကရာဇ် ၁၀၀၂ခုနှစ်ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း ရှေးလူကြီးများက ပြောကြားခဲ့သည်။ချင်းကုန်းအမည်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ် ၃၇၅ နှစ်ခန့်က ချင်းအမျိုးသားများနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ထိုအချိန်က အိမ်ခြေ

(၆)အိမ်သာရှိသည်။ကျေးရွာသည်တောင်ကုန်းပေါ်တွင် တည်ထားပါသည်။ ဘေးပတ်ကျင်ကျေးရွာများ သွားလာကြသောအခါ ဘယ်သို့ သွားသနည်း၊ဘယ်ကပြန်လာသနည်း ဟု မေးသောအခါ ချင်းများနေထိုင် သောကုန်းကို အစွဲပြု၍ ချင်းကုန်းက ပြန်လာသည်ဟု ပြောကြားရင်း ချင်းကုန်းကျေးရွာဟု အမည်ဖြစ်လာခဲ့ ပါသည်။ယခင်ကချင်းကုန်းတွင် ချင်းလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပြီး ယခုအချိန်တွင် ချင်းလူမျိုးမှာ မရှိတော့ပေ။ ရခိုင်လူမျိုးနှင့် ဗမာလူမျိုးသာ နေထိုင်ကြပါသည်။ယခုအချိန်တွင် ချင်းကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၈၀)ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ညောင်ပင်ကင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ မဟာဗောဓိပင်ကြီးနှင့် စေတီပုထိုးများ၊ သာသနာထွန်းကားစွာ ရှိပါသည်။ဗောဓိပင်၏သမိုင်းကြောင်းမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၈၀)ကျော်ခန့်က အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ဆရာတော်သွားခွင့်ရပြီးပြန်လာချိန်တွင် ပင့်ဆောင်လာသော ဗောဓိပင်ဖြစ်ပါသည်။အနောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။တောင်ဘက်တွင် အမ်းချောင်းကြီးရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် အမ်း-တပ်တောင် ကားလမ်းမကြီးရှိပြီး စစ်တပ်များ ရှိပါသည်။ရွာတည်ရှိပုံမှာ တောင်နှင့်မြောက်တွင် အိမ်ခြေများရှိ၍ လမ်းမကြီးမှာဖြောင့်တန်းနေပါသည်။

(၂)ထူးခြားဖြစ်စဉ်

၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာပတ်လည်တွင် နေမြှုပ်ခြင်း။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ				

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၈	၁၃	၁၁	၂၄

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ဈေးရောင်း	ကျပ်စား
ကိုင်း	ဝက်		
	ကြက်		

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	ထောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း/စိမ့်စမ်းရေသွယ်	ချောင်းရေသောက်သုံးမှု
အရေအတွက်	ရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	ဆိုင်ကယ်	စက်လှေ	ကြိတ်စက်	ဈေးဆိုင်	မီးစက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ	၈	၂		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အရေအတွက်	ရှိ	မရှိ	မရှိ	၁၆	၁၅၆	၄၃	၁၃	ရှိ	ရှိ

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	အ.မ.က/အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်	မြေသယ်ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ

၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၁.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၄	၁၁	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်ခြေ၊ စိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၁.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၆	၄	၁၀	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၆	၃၅	၇၁	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၁.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊	၃၆	၃၅	၇၁	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ် မှုများကို ပြဿနာ သစ် ပင်ဖြင့် စိစစ်သုံးသပ် ခဲ့ကြ သည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၁.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၄	၁	၅	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၆	အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာအချိန်ဇယား (Women Timeline)	၁၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂	၇	၉	ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီး၏တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်ကိုသိရှိပြီး အားလပ်ချိန်ကိုသိရှိရန်ရေးဆွဲခဲ့သည်။

၇	အမျိုးသားတစ်နေ့တာ အချိန် ဇယား (Men Timeline)	၁၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊	၆	၁	၇	ကျေးရွာရှိယောက်ျားများ၏တစ် နေ့တာအလုပ်ချိန်ကိုသိရှိပြီး အားလပ်ချိန်ကိုသိရှိရန်ရေးဆွဲခဲ့ သည်။
၈	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၁.၁.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၁၁	၀	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများ အကြား၊ငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေ အင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြား ပသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ အ တွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိ ရေး အစီအစဉ် များကို ထည့် သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစား ခဲ့ကြသည်။
၉	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၁.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃	၅	၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအ ကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၊ တန်းတူ အခွင့် အရေး၊ ပညာ သင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၇။ လုံးကောက်အုပ်စု၊ပြောင်းချောင်းကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ဒီဂရီ ၀၂၅ မိနစ်	လက်တီတွဒ်- ၁၉ဒီဂရီ ၇၂မိနစ်
----------	--------------------------------	----------------------------

ချင်းကုန်းကျေးရွာသည် အမ်းမြို့မှ (၈)မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။အမ်း-တပ်တောင် ကားလမ်း မကြီးပေါ်တွင်တည်ရှိသောကြောင့် ကုန်းလမ်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အလွန်ကောင်းပါသည်။ ရေလမ်း ခရီးဖြင့်လည်းသွားရောက်နိုင်ပါသည်။အမ်းမြို့နှင့် မနီးမဝေးတွင်တည်ရှိသောကြောင့် ကျေးရွာမှာ အလွန် ပင် စည်ကားပါသည်။

ချင်းကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ကုန်ရောင်းဝယ်ရေးဖြစ်ပြီး ကျပန်း အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ချင်းကုန်းကျေးရွာတွင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်ကြ ပါသည်။ ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင်စစ်တပ်များပိုင်းရံထားပြီး အနောက်ဘက်တွင် လုံးကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ တောင်ဘက်တွင် အမ်းချောင်းကြီးရှိပြီး ငလက်ကျကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ ရွာသူ၊ရွာသားများသည် သောက်သုံးရေကို ရေတွင်းများမှရရှိပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	မရှိ
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	ရှိ
ကြိုတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	ရှိမရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၄၆)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	ရှိ
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြိုတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	ရေကြီးခြင်းကြောင့် ရွာလမ်းများပျက်စီးခြင်း၊ အိမ်ခြေများရေမြုပ်ခြင်း။

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီ အလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း

ကျေးရွာအမည်... ခွီးလှိုင်... နေ့စွဲ... ၁၁.၁.၂၀၁၆...

အကြောင်းအရာ	တပေါင်း	တန်ခူး	တဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ
မိုးများသောလ												
ရေကြီး/မုန်တိုင်း												
ရာသီပွဲတော်များ	ပတ်ကုန်းပွဲ		ပွဲများစွာ		ဝါဆိုပွဲ		မိုးတိုင်းပွဲ	ကထိန်ပွဲ				
အလုပ်များသောလ	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	များ	သင့်	များ	များ	သင့်	သင့်	သင့်
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လယ်မြေ)	သင့်	သင့်	သင့်	ဒုတိယ	ဒုတိယ	သင့်	ဒုတိယ	သင့်	ကောင်း	သင့်	သင့်	ကောင်း
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လက်လုပ်လက်စား)	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်
သောက်သုံးရေ ရရှိမှု	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ရေးဆွဲသူများ: ဦးဦးဦး၊ ယ် နှင့် အဖေ

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ချင်းကုန်းကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် တန်ခူးလနှင့် ၊ကဆုန်လများတွင် အနည်းငယ် အလုပ်များသောလများဖြစ်သည်။ ကြက်၊ဝက်၊နွားစ သည်တို့သည်လည်း ရောင်းချခြင်းမရှိသော အချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေမှာ အသင့်သင့်သာသာဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ညောင် ရေသွန်း ပွဲတော် ရှိသည်။

ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ များတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ပြီး ပျိုးထောင်၊ပျိုးစိုက်၊ လယ်ထွန်းခြင်း၊ ပေါင်းနှတ်ခြင်းများကို လုပ်ကြရသည်။ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုပွဲတော်ကိုကျင်းပကြသည်။ တော်သလင်းလတွင် ဆောင်သီးနှံများ ဖြစ်သော ဘူး၊ခရမ်း၊သခွား၊ပြောင်း၊ပဲအမျိုးမျိုးများ စသည့် ဆောင်းသီးနှံများကိုစုံလင်စွာ ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ၊ပြာသိုလများသည် စပါးရိတ်သိမ်းချိန်၊ စပါးပေါ်ချိန်၊ ဆောင်သီးနှံထွက်ကုန်များ ရောင်းချရသောကြောင့် ကျေးရွာသူ၊ သားများမှာ ဝင်ငွေ ကောင်းသော ကာလဖြစ်သည်။ ကျဘမ်း အဖွဲ့များသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံး အလုပ်များသော ကာလ ဖြစ်သည်။ပွဲတော်အနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် မီးထွန်းပွဲ တော်၊ဆရာ ကန်တော့ပွဲနှင့် ကထိန်ပွဲများကိုလည်း ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ကြက်၊ဝက်၊နွားများကို ၁၂ ရာသီအလိုက် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူကြသည်။ အများစုမှာ နွားများကို မွေးမြူကြပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

ချင်းကျွန်းကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

ရက်စွဲ။ ၁၁.၁.၂၀၁၉

ကျွန်းကရစ်လမ်း	စာသင်ကျောင်း	အားကစားကွင်း	ရေတွင်း	ဆေးပေးခန်း	စာကြည့်တိုက်အားကစားကွင်း
ကျွန်းကရစ်လမ်း ၁။ ၃	လမ်း ၅ မ	လမ်း	လမ်း	လမ်း	လမ်း
စာသင်ကျောင်း ၂။ ၈	၃။ ၆	၄။ ၉	၅။ ၁၂	၆။ ၁၅	၇။ ၁၈
အားကစားကွင်း ၃။ ၉		၃။ အားကစား	၃။ အားကစား	၃။ အားကစား	
ရေတွင်း ၄။			၃။	၃။	၃။
ဆေးပေးခန်း ၄။ ၁။ ၃။ ၆။ ၉။				၃။	
စာကြည့်တိုက် ၅။					၃။


၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

ချင်းကုန်းကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများ အပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာနှင့်လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုး သားများအဖွဲ့မှ သူတို့ရွာရှိ လိုအပ်ချက်များကို စာရင်းပြုစုကာ ထိုလိုအပ်ချက်ကို မည် သည့်နည်း လမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့် လုပ် ငန်း အမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက် အခဲကို ဖြေရှင်း မည်၊ မည်သူက တာဝန် ယူဖြေရှင်း မည်စသည်ဖြင့် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာ သူကျေးရွာ သားများကြားတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ချင်းကုန်းကျေးရွာအတွက် အဓိကလို အပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ရွာလမ်းကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲဖြစ် သည်။

၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ချင်းကုန်းကျေးရွာသည် အမ်း-တပ်တောင် ကားလမ်းမကြီးဘေးတွင်ရှိပါသည်။ကျေးရွာ၏ လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမှာ ကောင်းမွန်သော်လည်း ရွာအတွင်းရှိ လမ်းများမှာ ရေကြီး ရေကျော်ခြင်းများကြောင့် နှစ်တိုင်းပျက်စီးနေခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကားများသွားလာမှုကြောင့် လမ်းပျက်ခြင်းများကို ကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။ ကျေးရွာသူ၊သားများမှာ ၎င်းရွာအဝင်လမ်းကို အားကိုး၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်ကြရသည်။ ၎င်းရွာအဝင်လမ်းမကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပြုပြင်သော်လည်း နည်းပညာအားနည်းမှု၊ ငွေကြေးမလုံ လောက်မှု၊ရေလွှမ်းမိုးမှု၊ကား၊ဆိုင်ကယ်များသွားလာခြင်းကြောင့် လမ်းမမှာ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပါ သည်။ထို့ကြောင့် ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများမှာ အလုပ်သွားရခက်ခဲခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ဈေးရောင်းရခက်ခဲခြင်း၊ ကလေးများ ကျောင်းတက်ရခက်ခဲခြင်း၊ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူရခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုညံ့ဖျင်းခြင်း စသည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်နေးခြင်း၊လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ထို့ကြောင့် ကျေးရွာ၏ အဓိက ကြုံတွေ့နေရသော လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် ရွာဝင်လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဦးစားပေးလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ချင်းကုန်းကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊လူပျိုအပျိုအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့များရှိပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ယခင်က ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များက မြို့နယ် အဆင်နှင့် ချိတ်ဆက် ကာလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွက် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။

လူပျိုအပျိုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲလမ်းသဘင်များနှင့် ဘာသာရေး၊လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝတို့အတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာ၏ပညာရေး ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် မြို့နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနှင့် ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ဆောင်ကြသည်။

၁၆။ အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုပုံစံ


အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာ အချိန်အသုံးပြုမှုပုံစံ

နေ့စွဲ " ၁၁.၁.၂၀၁၆ "

ကျေးရွာ " သွင်းလှိုင် "

ရွာထဲမှာ များ

အားထုတ်သူ မိန်းမကလေး



၁၂ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၁၁ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၁၀ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၉ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၈ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၇ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၆ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၅ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၄ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၃ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၂ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၁ နေ့စဉ်အလုပ်များ


၁၂ နေ့စဉ်အလုပ်များ

၁၇။ အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက်

ချင်းကုန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ်နံနက် (၅း၀၀)မှစတင်ကာ (၇း၀၀)ထိ သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ ထမင်းချက်၊ မနက်စာပြင်ဆင်ပြီး အိမ်မှုကိစ္စများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ထိုအချိန်နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်ခွင်သို့ဝင်ကြသည်။ နေ့လယ် (၁၂း၀၀)နာရီတွင် လုပ်ငန်းခွင်သိမ်းပြီး ထမင်းစားကြသည်။ ခဏနားသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရေခပ်ကြပြီး အဝတ်များကို လျော်ဖွတ်ကြသည်။

နေ့လယ် (၁း၀၀)ခန့်တွင် အလုပ်ခွင်သို့ တစ်ဖန်သွားကြသည်။ ညနေ (၅း၀၀)နာရီတွင် အလုပ်ခွင် ပြန်လာကြပြီး (၇း၀၀)ထိ ရေခပ်၊ ရေချိုး၊ အလှပြင်၊ ထင်းခွဲ၊ ထမင်းချက် စသောအလုပ်များကို လုပ်ကိုင် ကြရသည်။ (၇း၀၀)နာရီတွင် ညနေစာ စားကြပြီး (၉း၀၀)နာရီထိ အနားယူကြသည်။ (၉း၀၀) နောက်ပိုင်းတွင် အိပ်ယာဝင်ကြသည်။

၁၈။ အမျိုးသားများ တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုပုံစံ



၁၉။ အမျိုးသားများ တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများသည်လည်း နံနက် (၅:၀၀) မှ (၇:၀၀) ထိ အိပ်ရာထ၊ နံနက်စာစားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကာ လုပ်ငန်းခွင် သို့သွားကြသည်။ (၁၂:၀၀) နာရီခန့်တွင် နေ့လည်စာစားရန်ရွာကိုပြန်လာသည်။ (၁:၀၀) နာရီအထိခဏတာနားသည်။ (၂:၀၀) နာရီနောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်ခွင် စတင်သည်။ ညနေ (၅:၀၀) နာရီခန့်လောက်တွင် အလုပ်မှပြန်လာပြီးခဏတာနားကာ ညနေ (၆:၃၀)နာရီလောက်တွင် ရေမိုးချိုးပြီး ညနေ(၇:၀၀)နာရီ လောက်တွင် ညနေစာ စားသောက်ကြသည်။ ညနေ(၇)နာရီမှ (၉) နာရီအထိနားကြပြီး ညနေ(၉:၀၀)နာရီနောက်ပိုင်းတွင် အိပ်ရာ ဝင်ကြသည်။

ချင်းကုန်းကျေးရွာမှ ယောက်ျား၊ မိန်းမအများစုတို့၏ တစ်နေ့တာ အားလပ်ချိန်သည် နေ့လည် (၁၂:၀၀) နှင့် (၁:၀၀) နာရီကြားတွင် အချိန်တိုအားလပ်ကြပြီး ညနေ ပိုင်း (၅:၀၀) နာရီ နောက်ပိုင်းအချိန်များတွင် အားလပ် နိုင် ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

၂၀။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများအား ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှုအလွှာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း
 ကျေးရွာအမည်- ချင်းကျင်း ရက်စွဲ- ၁၁.၁.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	ချမ်းသာ/ပြေလည်	သင့်	ဆင်းရဲ/မပြေလည်	မသန်စွမ်း
အမည်	ဦး/ခေါ်ဘူဖြူ	ဦး/ခေါ်ဖြူပျ.	ဦး/ခေါ် တင်ဝင်း	
နေအိမ်အခြေနေ	ပျဉ်း / ပျဉ်းစောင် ပွတ်ဖို့	ပျဉ်းခင်း၊ ဝါးထူက ပွတ်ဖို့	ဝါးခင်း၊ ဝါးက ခန့်ဖို့	
လယ်ယာခြံမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု	လွိုင် (၂) ဧက ခွယ် (၁) ဧက လယ်	-	-	
ကျွဲ-နွားတိရိစ္ဆာန် ပိုင်ဆိုင်မှု	နွား (၆) ကောင် ဝက် ဝက်	ဝက်	-	
စက်ဝှေ့စည်း ကိရိယာ ပိုင်ဆိုင်မှု	ဆွဲစက်	ဆွဲစက်	-	
နှစ်ပတ်လည် ခန့်မှန်း ဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	၃,၀၀၀,၀၀၀/-	၂,၀၀၀,၀၀၀/-	၁,၀၀၀,၀၀၀/-	
ဝမ်းစာဖူလုံမှု အခြေနေ	ဖိုလှုံ	ဖိုလှုံ	မဖိုလှုံ	
အခြားပိုင်ဆိုင် မှုများ	ရွေးဆိုင် (၂၈၆)	-	-	

(၂၀) (၄၀) (၂၂)

ကျေးရွာအမည်များ

ကျေးရွာအမည်များ: မစဖို့

၂၁။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ချင်းကုန်းကျေးရွာတွင် ပြည့်စုံအိမ်ထောင်စု(၂၀) စုရှိပြီး ၊ အလယ်အလတ် တန်းစားမိသားစု (၄၀) စုရှိကာ အနှမ်းပါးဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၂၂) စုရှိပါသည်။

ချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုသည် ပျဉ်စီ၊ ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုးအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ ကိုင်းဇက(၃) ဇကနှင့် ဥယျဉ် (၁)ဇကခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆိုင်ကယ် နှင့် ဈေးဆိုင်များကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ကြကာ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ် (၃၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ ပိုလှုံကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးထရံကာကြမ်းခင်း၊သွပ်မိုးအိမ်ရှိကြသည်။ စက်ပစ္စည်း နေဖြင့် ဆိုင်ကယ်ကိုသာပိုင်ဆိုင် ကြသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ် (၂၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ မပိုလှုံပေ။


နှမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးကာ၊သက်ကယ်မိုးအိမ်ရှိကြသည်။ ဥယျဉ်မရှိ၊ တောင်ယာလယ်မြေ မရှိ၊အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများအနည်းငယ်သာပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ် (၁၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုမရှိသည်။ လက်လုပ် လက်စား ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။

ချင်းကုန်းကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့်မပြေလည်သောအဆင့်ရှိသော ကျဘမ်းသမားများသည့် ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှု နည်းပါးကြသည်။

ကျား၊ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်ပြုစာ:

ဇာပွား၊ ချင်းကျင်း

ရက်စွဲ။ ၁၁.၁.၂၀၁၉.



၂၃။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား၊မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ ချင်းကုန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီမှု၊အိမ်မှု ကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှု၊ စသည့် အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှု၊အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု စသည့် အချက်များတွင် အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ တို့တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်ပါသည်။ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများတွင်အခွင့်အရေး ပြည့်ပြည့်ဝဝ တန်းတူရှိကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိသည်။

၂၄။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၂၅။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဒေါ်ခင်မာမာ</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉၃၆၂၅၂၁၅</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဒေါ်စိုးမေ</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <u>ကချင်</u>	မြို့နယ် <u>အင်းစိန်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကချင်</u>	<u>၈၂</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၈၂</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	<u>၁၆၅</u>	<u>၁၇၃</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၇၃</u>	<u>၄</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၇။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၂၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာရှေ့မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝင်းမောင်

နေ့စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် ဖြန့်နယ် ကမ်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကောက် ကျေးရွာ ဆွန်းလှိုင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	၁ ကလေးများ စားသောက်ရေးကိစ္စ ဖန်တီးပေးခြင်း။
၂ ကလေးများ စားသောက်ရေးကိစ္စ ဖန်တီးပေးခြင်း။	၂ ကျွမ်းမာရေး၊ ဆေး၊ ရောဂါကုစေမှု ဖန်တီးခြင်း။
၃ ကလေးများကို စောင့်ရှောက်ခြင်း။	၃ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
၄ ကျွမ်းမာရေး၊ ဆေး၊ ရောဂါကုစေမှု ဖန်တီးခြင်း။	၄ ကားကစားလျက်ရှိ နိုင်ငံသား ကလေးများကို ပစ္စည်းများ ပေးခြင်း။
၅ ကားကစားလျက်ရှိ နိုင်ငံသား ကလေးများကို ပစ္စည်းများ ပေးခြင်း။	၅ ကလေးများကို စောင့်ရှောက်ခြင်း။

- ၆။ ကလေးများ စားသောက်ရေးကိစ္စ ဖန်တီးခြင်း။
- ၇။ ကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေးကိစ္စ ဖန်တီးခြင်း။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	၁ ကလေးများ စားသောက်ရေးကိစ္စ ဖန်တီးပေးခြင်း။
၂ ကလေးများ စားသောက်ရေးကိစ္စ ဖန်တီးပေးခြင်း။	၂ ကျွမ်းမာရေး၊ ဆေး၊ ရောဂါကုစေမှု ဖန်တီးခြင်း။
၃ ကလေးများကို စောင့်ရှောက်ခြင်း။	၃ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
၄ ကျွမ်းမာရေး၊ ဆေး၊ ရောဂါကုစေမှု ဖန်တီးခြင်း။	၄ ကားကစားလျက်ရှိ နိုင်ငံသား ကလေးများကို ပစ္စည်းများ ပေးခြင်း။
၅ ကားကစားလျက်ရှိ နိုင်ငံသား ကလေးများကို ပစ္စည်းများ ပေးခြင်း။	၅ ကလေးများကို စောင့်ရှောက်ခြင်း။

- ၆။ ကလေးများ စားသောက်ရေးကိစ္စ ဖန်တီးခြင်း။
- ၇။ ကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေးကိစ္စ ဖန်တီးခြင်း။

၂၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ရွာထဲကမ်းလှေရန် "	အမျိုးသား ၁၁၁၅	၁	၁၅,၀၀၀	၃၄၂
၂ စာသင်ရောင်စွန်းညှိပြုပြင်ရန်	"	၂		
၃ အားကစားကွင်းပြုပြင်ရန် "	"	၃		
၄ ရေတွင်းတူးဖော်ရန် "	အမျိုးသား	၄		
၅ ဓာတ်လျှပ်စက်ဆက်ရန် "	"	၅		
၆ ဆေးခန်းဆောက်ရန် "	အမျိုးသမီး	၆		

၇။ ရက်စွဲ ပညာရေးဦးစားပေးဦးစီးဌာန " " ၇
 ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၁၁-၁-၂၀၁၆

၂၉။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဇီဝကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်အပေါ် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ၅.၀၆.၀၈

ရက်စွဲ 11.1.2016 ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၇၇ မြို့နယ် ၇၇ ကျေးရွာအုပ်စု ၇၇ ကျေးရွာ ၇၇

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၂၇	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			၇၇	၇၇
၂၈	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၂၉	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		၇၇	၇၇
၃၀	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓	၇၇	၇၇
၃၁	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓	၇၇	၇၇
၃၂	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓	၇၇	၇၇
၃၃	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		၇၇	၇၇
၃၄	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၃၅	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓	၇၇	၇၇
၃၆	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		၇၇	၇၇
၃၇	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၃၈	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓	၇၇	၇၇
၃၉	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၄၀	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓	၇၇	၇၇
၄၁	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၄၂	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓	၇၇	၇၇
၄၃	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၄၄	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၄၅	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၄၆	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၄၇	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၄၈	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	၇၇	၇၇
၄၉	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓	၇၇	၇၇
၅၀	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓	✓	✓	၇၇	၇၇
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်သည်အပေါ် အမှတ်ရစ်ပါ။

၃၀။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးအဖွဲ့အစည်း : ကျေးရွာအစည်း နှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးရွာအစည်း

ပုဂ္ဂလိက ဝယ်ယူမှု အစည်းအဝေး

ပထမ အကြိမ် မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း


ကျေးရွာ အစည်း နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး နေ့စဉ် " ၁၁-၂-၂၀၁၆ "

အစည်းအဝေးခရီးစဉ် = ၂၀၀၀၀ ကျပ်

အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ = ဦးစိုးဝင်း (ပုဂ္ဂလိက ဝယ်ယူမှု အစည်းအဝေး)၊
 = ဦးစိုးဝင်း (ကျေးရွာအစည်း)၊
 = ဦးစိုးဝင်း (ကျေးရွာအစည်း)

ကျေးရွာအစည်း	အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ
ဦးစိုးဝင်း	ကျေးရွာအစည်းအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေး နှင့် ကျေးရွာအစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
ဦးစိုးဝင်း	အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ကျေးရွာအစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ပုဂ္ဂလိက ဝယ်ယူမှု အစည်းအဝေး နှင့် ကျေးရွာအစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ပုဂ္ဂလိက ဝယ်ယူမှု အစည်းအဝေး နှင့် ကျေးရွာအစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ပုဂ္ဂလိက ဝယ်ယူမှု အစည်းအဝေး နှင့် ကျေးရွာအစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ပုဂ္ဂလိက ဝယ်ယူမှု အစည်းအဝေး နှင့် ကျေးရွာအစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။

အဖွဲ့အစည်း	အကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ်များ
ဦးထီးတော်	<p><u>အစောအစောပင်</u>။ မိမိနိဂါးတို့ ချီလ်းရင်းသာလျှင် နည်းပျား ၊ ပျားပျားပျားပျားပျားပျား ပါဝင်ရန် ၊ သဘာဝတော ၊ သဘာဝတော များ မဖြူး ခြီးရန် ၊ နည်းပျား များ အကြောင်း ချီ ခွင်း ခင်းခြင်း ၊ လူတို့ ခွင်းတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ၊ မက ၊ မရတော့ချိန် ပစ်ရန် ၊ အစောအစောပင် ၊ ညှိပျား လူများ အစောအစောပင် နှင့် သဘာဝတော ပတ်ပတ် ကျင့် များ ၊ ချီ ခွင်း ခင်းခြင်း ၊ ခြောက်ခြင်း ၊</p>
ကျေးရွာသာ	<p>သဘာဝတောများ ပြုစုပေးပို့ခြင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ ရေအားဖြည့်ရသော ရာသီဥတုအကြောင်း ၊ ချီ ခွင်းခြင်း ၊</p>
ဦးထီးတော်	<p><u>မိမိနိဂါး</u> ၊ အစောအစောပင် ၊ အစောအစောပင် ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ ကျေးရွာ မိမိနိဂါး ၊ အစောအစောပင် ၊ အစောအစောပင် ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ စွမ်းအား ၊ အစောအစောပင် ၊ စွမ်းအား ၊ အစောအစောပင် ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ အစောအစောပင် ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ လူများ ကျင့် ၊ စွမ်းအား ၊ အစောအစောပင် ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ ဦး ကျေးရွာ မိမိနိဂါး ၊ အစောအစောပင် ၊ အစောအစောပင် ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ နှင့် ၊ မိမိနိဂါး ၊ အစောအစောပင် ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊</p>
အစောအစောပင်များ	<p>အစောအစောပင်များ ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ အစောအစောပင် ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ အစောအစောပင် ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ အစောအစောပင် ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊</p>
ဦးထီးတော်	<p>လူတို့ မှုးကောင်း ၊ မိမိနိဂါး တွင် ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မိမိနိဂါး ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊ မှုးကောင်း ၊</p>

အဖွဲ့အစည်း	အကြောင်းအရာနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
<p>ဦးဝင်းအောင် နှင့် ကျေးဇူးဇော်</p>	<p>စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများ၊ ဖော်ထုတ်ရေး အတွက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ယုတ် ယမ်း (၂) ခု ဖြစ် ကျေးဇူးအတွက် ဝမ်းကျောင်းရသော အားလုံး၊ ဝိသေသများနှင့်၊ ဖေ့စ်ဝက် ရန် နည်းလမ်း များကို အဖွဲ့အစည်းနှင့် အတွက် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲ ဝိသေသနှင့်၊ ဖေ့စ်ဝက် ရန် နည်းလမ်း၊ ဇယား၊ ကား ဝိုင်းကြွင်း။ ကျေးဇူးဇော်၊ ကျေးဇူးဇော်၊ များ ဖွဲ့အဖွဲ့ထားသော အခက်အခဲ၊ ဖော်ထုတ်ရေး၊ လုပ်ငန်းခွဲများကို အားလုံးအဖွဲ့အစည်း၊ နည်းလမ်း၊ ဘေးဦး၊ အားလုံးလုပ်ငန်း များကို မဲလဲ၊ ရေစိုက်ခြင်း၊ မဲလဲ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း။ ဝိုင်းကျောင်း- အဖွဲ့အစည်း အမျိုးသား၊ ကော်မတီဝင် ဘာ စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွဲ (၇) ခု နှင့်၊ အမျိုးသမီး၊ ကော်မတီဝင် စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွဲ (၅) ခု တို့တွင် ဦးအားလုံး၊ လုပ်ငန်း အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းကို ဦးအားလုံး၊ အားလုံးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်။</p>
<p>ဦးဝင်းအောင်</p>	<p>အချုပ်အစားဖြင့် စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝိသေသ အဖွဲ့အစည်း နည်းလမ်း၊ ဝိုင်းကျောင်း ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝိုင်းကျောင်း ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝိုင်းကျောင်း ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း။</p>
	<p>ဗဟိုတန်းတစ်ခု ဦးအုံးအုံး - ၂၀၁၄ (၄) ဝိသေသကို</p> <p style="text-align: right;">  ဦးဝင်းအောင် လူထုစည်းရုံးရေးဗဟို NCDDP </p>

၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အဖွဲ့အစည်း	အကြောင်းအရာ၊ ဆွေးနွေးချက်များ
ဦးဝင်းဇော်	<p>အခုအခါ ဒီဂျစ်တယ်နယ်စပ်များ အတည်ပြုချက်များအား ဖယ်ဖျက်ဆွဲချိတ် ဖြစ်လွန်းခြင်း =</p> <p>= <u>အခုအခါ ဒီဂျစ်တယ်နယ်စပ်</u> - ဦးဖြူသန်း - အောင်မင်း</p> <p>= <u>အခုအခါ ကမ္ဘာ့ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့</u> - ဦးစိတ် (ကမ္ဘာ့ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့) - အောင်ကျော် (အထူးအဖွဲ့) - အောင်မင်း (အထူးအဖွဲ့)</p> <p>= <u>အဖွဲ့ဝင်များ</u> (၃၁) ဦး၊ ကျေးဇူးတင်အားပေးမှုနှင့် အကျိုးရှိမှုများ</p>
ဦးဝင်းဇော်	<p>အခုအခါ အဖွဲ့အစည်းများ ဆက်သွယ်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တာဝန်ပေးချက်များနှင့် အားသာချက်များ ဖြစ်လွန်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးရှိမှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ၏ အကျိုးရှိမှုများ</p> <p>ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ၂ နှစ် = ဦးဖြူသန်း အဖွဲ့အစည်းများ = အောင်မင်း အဖွဲ့ဝင်များ = (၃၁) ဦး</p>
ဦးပုဂံထွန်း	<p>လုံးစုံဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်း ဆောင်ရွက်ပုံနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ၏ အကျိုးရှိမှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ၏ အကျိုးရှိမှုများ</p> <p>ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးရှိမှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ၏ အကျိုးရှိမှုများ</p> <p>ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးရှိမှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ၏ အကျိုးရှိမှုများ</p> <p>ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးရှိမှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ၏ အကျိုးရှိမှုများ</p>

အဖွဲ့အစည်း	အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေး ယူဆ မှား
တိုးတက်ရေးအဖွဲ့	ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း၊ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားစေရန် အတွက် အကြောင်းအရာများ ဖော်ပြခြင်း၊ စေတနာ့အခင်းများ၊ လမ်းညွှန်မှုများ၊ အားပေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်မှုများ စေတနာ့အခင်း။
ဒီဂရီအဖွဲ့ (ပညာရေးအဖွဲ့)	ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဦးစားပေး ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း။
(လက်ထပ် အဖွဲ့အစည်း)	ဦးစားပေး အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း။
ပျော်ရွှင်စရာ (အဖွဲ့အစည်း)	အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း။
တောင်းဆိုခြင်း (အဖွဲ့အစည်း)	အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း။
အဖွဲ့အစည်း	ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း။
ဒီဂရီအဖွဲ့	ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးခြင်း။

၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အဖွဲ့အစည်း	အကြောင်းအရာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ
<p>ဦးကျော်ကျော်</p> <p>ကျော်မတ်တင်များ</p>	<p>လူထုမဟုတ်ဘဲ စိတ်ကိန်းသည် ဓမ္မ၊ လက်ခံသော ဖွဲ့ဖွဲ့၊ တို့တော် ချီးဇီး၊ ဌာနဌာန နှစ်ဦးအရ အရည်အသွေး ကို ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်သောကြောင့် အချို့ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဂျပေအရ လိုအပ်သော ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ လုပ်ဆောင်ကြရန် အကြံပေး တောင်းဆိုခြင်း။</p> <p>ယခုအခါတွင် ပညာရေး နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း များကို ဦးဆောင်ပေး လုပ်ဆောင်ကြရန် နှင့် ဂျပေအရသော ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးကို ပြင်ဆင် ဆွေးနွေးကြပြီး အဖွဲ့ဝင် အရ</p> <ul style="list-style-type: none"> = တောင်းဆိုခြင်း (ဓမ္မ၊ လက်ခံသော ဖွဲ့ဖွဲ့) = သံဃာ (ဓမ္မ၊ လက်ခံသော ဖွဲ့ဖွဲ့) = ဖွဲ့ဖွဲ့ (ဓမ္မ၊ လက်ခံသော ဖွဲ့ဖွဲ့) = လက်ခံ (ဓမ္မ၊ လက်ခံသော ဖွဲ့ဖွဲ့) = အဖွဲ့အစည်း (ဓမ္မ၊ လက်ခံသော ဖွဲ့ဖွဲ့) = ဆောင်ရွက် (ဓမ္မ၊ လက်ခံသော ဖွဲ့ဖွဲ့) <p>လုပ်ငန်း များ၏ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ (၆) နှစ်ကို နှစ်ယခုလူထုမဟုတ် ဖြစ်ကြောင်း လိုအပ်သော အရည်အသွေး နှင့် ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊</p>
<p>ဦးဝင်းဇော်</p>	<p>အဖွဲ့ဝင်များ လုပ်ငန်း အရည်အသွေး အရောင်းအဝယ် ဖြစ်စွာ ဦးဇီး၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊ ဓမ္မ၊</p> <p>ဦးဝင်းဇော် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး</p>

၃၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာပြင်လမ်းပြုပြင်ရန်	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၆	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာထဲလမ်းပြုပြင်ရန်	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> မ		ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ဆေးခန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ		ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်တိုးချဲ့ရန်	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ		ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၂	စာကြည့်တိုက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ		ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	အိမ်ယာဧမြတိုးချဲ့ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ		ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၂	ရေတွင်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ		ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-