

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လယ်တောကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ မိထဝန်းရွာသစ်ကျေးရွာ (၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအကျဉ်းချုပ်များ

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ကြေးဖြင့် အကဲဖြတ်ခြင်း (PSA/PRA) အကျဉ်း

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီသုံးသပ်ချက်

၆။ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် ပြုစုစာရင်းစာတမ်းများ

၇။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

၈။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစာတမ်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲစဉ်အကျဉ်းချုပ် (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေး စာတမ်းများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)


၁၃။ အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်းများ

၁၄။ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

(Checklist For VDP) .

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- - - - - မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- ≡≡≡≡≡ မီးရထားလမ်း
- သတ္တုတွင်း
- ✕ တံတား
- ▲ စေတီ

ယော်တောကြီး နှစ်စုတွင် ယော် စာစာကျေးဇူးများကျင်း

- ၁။ ယော်တောကြီး ကျေးဇူး
- ၂။ ယော်တောကြီး နှာသစ်
- ၃။ နှာထက်ထ ကျေးဇူး
- ၄။ မိစာဝမ်း နှာသစ်
- ၅။ နှာယုံ့တောင်
- ၆။ ပိုင်လျှင်ညှင်း
- ၇။ နှာဖတ် (မိစာဝမ်း)
- ၈။ ဝါးဗျင်ညှင်း (ဝေဟယာကျင်း)
- ၉။ စားဖိုးကျေးဇူး
- ၁၀။ ဦးခရီး စားကျေးဇူး

ကျေးဇူးတင်အပ်နှံသောလက် မြား

(က) ကျေးဇူး သိရှိခြင်း အကျဉ်း

မိစာဝမ်း နှာသစ် ကျေးဇူး သည် ယော်တောကြီး ကျေးဇူးတင်မှု တွင်ပါဝင် စော
 ကျေးဇူးတင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စဖြစ်ပေါ်နေသည့် (၃) နှစ်အတွက် ဤ စား ပါဝင်
 မှင်း ကျေးဇူး တွင် ဤ လူများသည် စောင့်ဆို ယော် စားများ ဖြစ်ကြပြီး ယော်
 စုန်ကတည်းက မြေးဝမ်းစောင်း ဖြစ်ကြပါသည်။

၄။ ရေပူပူပေးပေးခြင်း၊ ပါဝင်သော ရေပူပူ ဆိုးစစ်ဖြင့် နှစ်စဉ် အကျိုးရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အကျိုးရှိစေရန်



(CPSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစဉ်အဖွဲ့	တက်ရောက်သူ			အဓိက ရွေးချယ်မှုများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးဇူးတင်မှုများဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (social map / Resource map)	13-3-2016	ဦးစဉ်အဖွဲ့ အထောက်အပံ့အကူအညီ အဖွဲ့အစည်း	၈	၂၄	၃၂	အိမ်များ၊ အထွေထွေအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ
၂။	ရေပူပူပေးခြင်း၊ အထောက်အပံ့အကူအညီ Wealth Ranking	13-3-2016	ဦးစဉ်အဖွဲ့ အထောက်အပံ့အကူအညီ အဖွဲ့အစည်း	၈	၂၄	၃၂	ကျေးဇူးတင်မှုများဖြင့် အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ
၃။	ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း (Seasonal- calendar)	13-3-2016	ဦးစဉ်အဖွဲ့ အထောက်အပံ့အကူအညီ အဖွဲ့အစည်း	၈	၂၄	၃၂	ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ
၄။	ပရိတ်ကွန်ပက်စ် (Spider web)	13-3-2016	ဦးစဉ်အဖွဲ့ အထောက်အပံ့အကူအညီ အဖွဲ့အစည်း	၈	၂၄	၃၂	အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့များ








၉	ဈာန် ၁၆ ကမ္ဘာ ဆုံးသတ်ခြင်း	၂၀၁၆.၃.၁၃	မြောက်အာရှ အထက်အာရှ အရှေ့အာရှ	၅	၂၄	၃၂	ကျေးဇူးတင် ၁၀၀၀ နေရာ၊ အထက် အထက် အထက်အထက် အထက်အထက် အထက်အထက် အထက်အထက်
၁၀	အဖွဲ့ အဖွဲ့ ချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀၁၆.၃.၁၃	မြောက်အာရှ အထက်အာရှ အရှေ့အာရှ	၅	၂၄	၃၂	ကျေးဇူးတင် ၁၀၀၀ နေရာ၊ အထက် အထက် အထက်အထက် အထက်အထက် အထက်အထက် အထက်အထက်
၁၁	ပြဿနာပင် (Problem Tree)	၂၀၁၆.၃.၁၃	ကျေးဇူးတင်	၅	၂၄	၃၂	ကျေးဇူးတင် ၁၀၀၀ နေရာ၊ အထက် အထက် အထက်အထက် အထက်အထက် အထက်အထက် အထက်အထက်
၁၂	ပြဿနာပင် (Problem Tree)	၂၀၁၆.၃.၁၃	ကျေးဇူးတင်	၅	၂၄	၃၂	ကျေးဇူးတင် ၁၀၀၀ နေရာ၊ အထက် အထက် အထက်အထက် အထက်အထက် အထက်အထက် အထက်အထက်
၁၃	ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် (Matrix Ranking)	၂၀၁၆.၃.၁၃	မြောက်အာရှ အထက်အာရှ အရှေ့အာရှ	၅	၂၄	၃၂	ကျေးဇူးတင် ၁၀၀၀ နေရာ၊ အထက် အထက် အထက်အထက် အထက်အထက် အထက်အထက် အထက်အထက်

විෂය: ආසන්නතාවය: ඉහල ඉවහර: ඉහල කැල: ප්‍රභව ප්‍රභව.

20. 2. 2016



ලේඛන සලකුණු:

-  - ඉහල කැල:
-  - ඉහල ඉවහර:
-  - ඉහල කැල:
-  - ඉහල කැල:
-  - ප්‍රභව:
-  - කිසි:
-  - ගෙයක්

သို့သော်လည်းကောင်း ရလဒ်များ

မူရင်းပိုင်ဆိုင်မှု - စီးပွားရေး အစဉ်မှာ များပြား ဖြစ်နေသည့် မိမိတို့အဖို့


ကျေးဇူးတင်စွာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။

လက်ထပ်အဖွဲ့များ - ကျေးဇူးတင်စွာ လက်ထပ်မှုများမှာ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပါ
သည်။ လက်ထပ်ရေး အခက်အခဲများကို အားလုံး စိုးရိမ်စွာ ရှောင်ကြားရန်
အားလုံး အားပေးအားပေးပါသည်။

စာအုပ်များ - ကျေးဇူးတင်စွာ ရရှိခဲ့သော စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုပါ။

ကျန်းမာရေး - ကျန်းမာရေး အားလုံးကို မှီခိုပါ။ အားလုံးကို ဖြစ်ပါက
အားလုံးကို အားပေးအားပေးပါ။ အားလုံးကို အားပေးအားပေးပါ။
ကျန်းမာရေး အားလုံးကို အားပေးအားပေးပါ။

အခြား - ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးအားပေးပါ။ အားလုံးကို အားပေးအားပေးပါ။
အားလုံးကို အားပေးအားပေးပါ။



ဆုံးသတ်ချက်

စဉ်	အကြောင်းအရင်း ပြောင်းလဲခြင်း	စဉ်	အကြောင်းမရှိ အကြောင်းမရှိ
၁။	ဝင်စွဲ ဗျာဒိတ်ခြင်း	၁။	ဖွဲ့ဖြိုးဆဲးဝန်းချာဗျာဒိတ်ခြင်း
၂။	ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း	၂။	ကလေးသွယ်များ မကောင်းမှုပေးရာ
၃။	အသံပညာဆိုင်ရာ ဖြစ်ခြင်း	၃။	စေ့စပ်မှု မရှိမှုကြောင့်ဖြစ်ခြင်း
၄။	ဦးစားပေးသည့် ဗျာဒိတ်ခြင်း	၄။	လူ ဗ ဖ ဖြစ်ခြင်း


ဖြေရှင်းချက်

- ၁။ သက်ဆိုင်ရာနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း
- ၂။ လွယ်ကူစွာ သွယ်တန်းခြင်း

စဉ်	အုပ်စု	သွင်းပြင်လက္ခဏာ	စိမ်ထောင်စု စာရင်းအတွက်
၁။	အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု	ထော်လာဂျီ၊ ဆေးဗွက်ခင်း၊ TV, လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဆိုင်ကယ် ↓ (၄)စက	၄
၂။	အလယ်အလတ်ပြေ လည်သောအုပ်စု	နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၂) စက	၃
၃။	မပြေလည်သော အုပ်စု	စက်ဘီး၊ ဝါးဒင်္ဂါ၊ ကျဘမ်း	၃၈
		စုစုပေါင်း	၄၅

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ဥစ္စာအနည်းအခြေအလွယ်တူ အတိုင်း အားဖြင့် ကျေးရွာတွင် အပြေ
လည်ဆုံးအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု နှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု အုပ်စု
ခြားဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိုရှယ်လစ်ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်စုအုပ်စုနှင့် အုပ်စုအုပ်စု အုပ်စုအုပ်စု
ပြုစုလို ဆန္ဒရှိပါသည်။



သုံးဆယ်ချက်နှင့် ဂုဏ်များ (အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပြုပေး)

ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါ်ပဏအဖွဲ့၊ ကျောင်း၊ ကော်ဖီအဖွဲ့၊
ပုံနှိပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖို့အဖွဲ့တစ်စု၊ ကျေးဇူးအဖွဲ့၊ တို့သည် ကျေးဇူးတင်
ဖွဲ့ အိန္ဒိယများကို ကျေးဇူးလှူငွေ၊ အတူ ဝိုင်းဝန်းကျွတ် ပြောကြားကြပါ
သည်။

ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ နှင့် KNV အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး
ဖွဲ့အဖွဲ့နှင့် တစ်ခါတစ်ရံ ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပြုပါသည်။

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းညွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	ခုတ်တော်	ပြာသို	တပို့	တပေါင်း
လယ်လုပ်ချိန်	-	✓	၂၂	၂၂	၂၂	-	-	-	-	-	-	-
နှမ်းကြဲချိန်	-	-	-	-	-	၂၂၂	၂	-	-	-	-	-
ကောက်စိုက်၊ နှမ်းစိုက်	-	-	-	-	-	-	၂	၂၂၂	၂၂	၂	-	-
ဆေးရွက်ကြီးစိုက်ချိန်	-	-	-	-	-	-	-	၂၂၂	၂	-	-	-
ဝင်ငွေစိုက်ချိန်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	၂	၂၂	-
တူပဲကွေး၊ ငှက်ဖျား၊ ဖြစ်ချိန်	-	-	၂	၂	၂	-	-	-	-	-	-	-
ရှေ့ကြီးချိန်	-	-	-	၂၂	၂၂၂	-	-	-	-	-	-	-

သုံးသပ်ချက်နှင့် ဥပမာများ (ရာစီခွင်ဝတ္ထု)

လယ်ကွက်ချိန် - ကဆုန် နယုန် ဝါဆို ဝါခေါင်လယ် ဝဋ်တွင် ဆွန်ယကာ ခိုနေဖို့

ဖြစ်ပါသည်။

နှင်းကြွချိန် - တော်သလင်းလ နှင့် သီတင်းကျွတ်လ ဝဋ်တွင် နှင်းကြွစေ

ဖို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကောက်ခိုက်၊ နှင်းခိုက် - သီတင်းကျွတ်၊ တန့်ဆောင်မုန်း၊ နှစ်ကော်၊ ဖြာဆိုလဝဋ်တွင် ကောက်ခိုက်၊ နှင်းခိုက် ဖေ့ဖို့ ဖြစ်ပါသည်။


ဆေးပွားကြီးချိန် - တန့်ဆောင်မုန်း၊ ဗျဒင်၊ နဝကောလ ဝဋ်တွင် ဆေးပွားကြီး ခိုက်ဖို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေဖို့ချိန် - ဖြာဆိုလနှင့် ဝဋ်တွင် ဝဋ် ဆုချိန်ကာလတွင် ဝင်ငွေဖို့ ဖြစ်ပါသည်။

တူကော၊ ဒုကာယျာ - နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လယ်သည် တူကော၊ ဒုကာယျာ ဖြစ်ချိန်

ဖြစ် ဖေ့ဖို့ ဖြစ်ပါသည်။

ရေကြီးချိန် - ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လယ်တွင် ရေကြီး ဖေ့ဖို့ ဖြစ်ပါသည်။



သုံးသပ်ချက်နှင့် ငြုလဒ်များ (ပင်.ကူ ဒိမ် ဖြေဖမ်း)

ပင်.ကူ ဒိမ် ပုံစံ ဖြေဖမ်း : အား : အောင်. ခြင်း. အား : ဖြေ. ဆို. ကျေး. နှစ်. အမျိုး. သား.
နှင့်. အမျိုး. သား. များ. အား. နှစ်. တူ. အောင်. အောင်. ဖြေ. မြေ. မြေ. မြေ. ဆွေ. နှစ်. နှစ်. နှစ်.

ကုဋေ ဖြန့်ဖြူးပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ မြို့နယ် အဖွဲ့ကြီး

ဖိစပ်ရေးဌာန

အဖွဲ့ကြီးအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ပါရအောင် အခက်အခဲ

၈.၈ - ၁၇.၇.၂၀၁၆

- ခေတ်သစ် လမ်းပန်းဖွဲ့စည်းရေး
- ဆိုက်ဘာဖွဲ့စည်းရေး
- စာသင်ကျောင်းဖွဲ့စည်းရေး
- ဆေးရုံဆောက်လုပ်ရေး
- ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရေး

အဖွဲ့ကြီးအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ပါရအောင် အခက်အခဲ

- ကုန်သွယ်ရေး
- ၂၄ နာရီ ဖိတ်ရယူခြင်း
- စေတနာ့စွန့်ထုတ်မှု အခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲ
- အချိန်မရွေး ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း

အမျိုးသမီး၊ အဖွဲ့များမှ တစ်ပြုလာသော အခက်အခဲ

၈.၈ - ၁၇.၇.၂၀၁၆

- ဂျပန်စစ်ဦးစီးဌာန
- လက်ပျက်စီး၊ ချို့တဲ့ ခွက် ဖြစ်
- ဆေး၊ လေ့ကျင့်မှု ဖြစ်
- စာကြည့်တိုက် ဖြစ်
- စာသင်ကျောင်း ဖြစ်

အမျိုးသမီး၊ အဖွဲ့များမှ တစ်ပြုလာသော အခက်အခဲများ

- ၂၄ နာရီ ဂရုစိုက်ထား ဖြစ်
- ကျောက် ကျောက်
- ဆေး၊ ဝါး၊ ဝတ်စုံ၊ ခုံ၊ ဆေး၊ ဆေး
- အနည်းငယ် ခုံ ရှိသော စာကြည့်တိုက်
- မူပိုင်ခွင့်၊ ကျောင်း ဂရုစိုက်

ထိခံစားရသူ သစ် ကျေးဇူး သည် ဗုံ၊ ဇိုး၊ ဗျာဒိန်များဖြင့် ဆေး၊ သောကျေးဇူးတစ်ခု
 ဖြစ်ကြောင်း မှတ် ကျေးဇူး သူများ တစ်ပြုလာသော အခက်အခဲ အခက်၊ အခက်၊
 ကျေးဇူး၊ သူများကို ဖြစ်၊ ခွဲ၊ အားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ပြုလာ သော အခက်
 အခက်အခဲ၊ အခက်၊ သူများကို ဖြစ်၊ ခွဲ၊ အားဖြင့် ဖြစ်၊ ကျေးဇူး သူများ
 နှင့် စိမ်းကပ်၊ သူများ အပေါ် ယုံကြည်မှု ဖြစ်၊ သိရှိနိုင် ပါသည်။

ဈေးနှုန်းအတွက် ခွဲခြားခြင်း၊ စားပေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်း၊ ခွင့်ပြုချက်

- လျှော့စနစ် ($m^2 + ၆$)
- ဝယ်ယူခြင်း ($m^2 + ၆$)
- စားပေးခြင်း ($m^2 + ၆$)
- စာသင်ကျောင်း ($m^2 + ၆$)
- စာကြည့်တိုက် (၆)
- ဖုန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး (m^2)

မိထဝမ်းရွာသစ်ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ထွန်း ဗျိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်ထွန်း ဗျိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် လှိုင်ကဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မိတ်ဆက် (၅၅ သစ်)

မဲ.က.၆၀၁

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်	၄၅	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၄၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၄	၁၁၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ရွာထဲထဲမှာ ကျောင်း ၀၅ ကျောင်း ၅၅ ကျောင်း ၂၁၅		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(,)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ / ၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၂၀၁၃ - (၈၆ ဇူလိုင် ၁၉၆၂)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ~~

(၂) BAJ စီမံကိန်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဒိုးကျော်ဝင်း ဗျိုင်

လက်မှတ် ဝင်းကျော်ဝင်း နေ့စွဲ ၁၃.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စောစိုးအောင်

လက်မှတ် စောစိုးအောင် နေ့စွဲ ၁၃.၇.၂၀၁၆



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - အောင်ကျော်စွာ အောင်ကျော်စွာ

နေ့စွဲ - ၁၃.၇.၂၀၁၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မကွေး မြို့နယ် ကျောက်တိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ပယ်တောကြီး ကျေးရွာ မိမိတို့ကျေးရွာ / မ.က.ဝေါ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၇.၂၀၁၄	၁၃.၇.၂၀၁၄	၈	၂၄	၃၂	၃၂ မကွေး
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃.၇.၂၀၁၄	၁၃.၇.၂၀၁၄	၈	၂၄	၃၂	၃၂ မကွေး
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၇.၂၀၁၄	၁၄.၇.၂၀၁၄	၂၄	၁၉	၄၃	၄၃ မကွေး
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် *သေဦးစာအောင်*

နေ့စွဲ *၁၃.၃.၂၀၁၆* စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <i>ကရင်</i>	မြို့နယ် <i>ကျိုက်ခွံ</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>လယ်တောကြီး</i>	ကျေးရွာ <i>ဒိတမင်းရွာခါ</i>
-------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	<i>မြေသားလားခါ ချက်ခါ</i>	၁	<i>လျှပ်မီးခါ မရှိ</i>
၂	<i>ဆိလ္လာခါ မရှိ</i>	၂	<i>လမ်း ချက်ခါ ချိန်ခါ မရှိ</i>
၃	<i>စာသင်ကျောင်း မရှိ</i>	၃	<i>ဆေးပေးခန်း မရှိ</i>
၄	<i>ဆေးပေးခန်း မရှိ</i>	၄	<i>စာအုပ်စာတိုက် မရှိ</i>
၅	<i>ယဉ်းဆက်သွယ်ရေး မရှိ</i>	၅	<i>စာသင်ကျောင်း မရှိ</i>

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	<i>ကမ္ဘာ့လူသားဖြစ်လာမည်</i>	၁	<i>ပြန်လည်လုပ်သားခါ</i>
၂	<i>ပြန်လည်လုပ်သားခါ</i>	၂	<i>ကျောက်ခဲလားခါ</i>
၃	<i>ဒေသခံအဖွဲ့ ယဉ်းဆက်သွယ်ရေး</i>	၃	<i>ဆေးဝါးဖြည့်ခံသောဆေးခန်း</i>
၄	<i>ကျန်မားယဉ်းဆက်သွယ်ရေး</i>	၄	<i>စာအုပ်စာတိုက် ချိန်ခါ</i>
၅	<i>ဒေသခံအဖွဲ့ ယဉ်းဆက်သွယ်ရေး</i>	၅	<i>လူသားကျောင်းရှိရမည်</i>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျွဲပိခခါခြေ	ဒဂါးချိုးသား+ ဒဂါးချိုးသမီး	၁ (ဆိုလာခြေ)	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၂၄
၂	ကမ်းမြစ်စဉ်းချ	h	ကမ်းမြစ်စဉ်းချ	၂၁၃၈၄၀၀၀	၂၂၄
၃	ဆေးစေးခန်း	h			
၄	စာသင်ကျောင်း	h			
၅	စက်ယိုဝိုက်	ဒဂါးချိုးသမီး			
၆	မြင်းတက်ခွယ်ပေး	ဒဂါးချိုးသား			
၇					
၈					
၉					
၁၀					
၁၁					
၁၂					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။


အမည် သောင်းဇွေးအောင် လက်မှတ် ဇွေး နေ့စွဲ ၁၃.၃.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦး စောဘူမ္မာဝယ် ၂၅. ၈၈၁၅၅၂၈၈၆၃၅
နေ့စွဲ - ၁၄. ၃. ၂၀၁၆
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင်၊ မြို့နယ် - ကျိုက်ဒုံ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - လယ်တောင်ကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရွာထုလဲထ	၆၇၀၀ (၆၇၀၀) ၆၇၀၀ ၆၇၀၀ ၆၇၀၀	8'x8'6' 16 28'(3'6"+2'6") 7'x5'x7'	၁၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကျား+ မ	၄,၈၅၀,၀၀၀			
ပေးဇွဲ	၆၇၀၀ ပြုပြင် ၆၇၀၀ ၆၇၀၀	19' x 19' x 11' 6 9 44'(3'6"+2'6") 7'x5'x7'	၁၆၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကျား+ မ	၆,၄၅၀,၀၀၀			
ရွာသစ် (လယ်တောင်ကြီး)	ကျောင်းဆောက်ပြု ပြင် (စားနပ်ရိက္ခာ + မျက်နှာထွက်)	54'6" x 28'x11'	125	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကျား+ မ	၅,၉၀၀,၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကျား+ မ				၁၂,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး စောဘူမ္မာဝယ် လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၄. ၃. ၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်.စာမာဒေါ်

ရက်စွဲ။ ၁၇.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မရ၌ မြို့နယ် ကျိုက်ခွဲ ကျေးရွာအုပ်စု လယ်တောကြီး ကျေးရွာ ဒီပဲခေါင်၊ ၅၅၁၀၁

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	မိမိအေး		✓	✓	မရ၌	✓
၂။	ဒေါ်စုမာ		✓	✓	မရ၌	✓
၃။	ဒေါ်စော		✓	✓	မရ၌	✓
၄။	ဒေါ်ညွန့်စိန်		✓	✓	မရ၌	✓
၅။	မိမိအေး		✓	✓	မရ၌	✓
၆။	ဒေါ်အေးအေးစိန်		✓	✓	မရ၌	✓
၇။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မရ၌	✓
၈။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မရ၌	✓
၉။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မရ၌	✓
၁၀။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မရ၌	✓
၁၁။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မရ၌	✓
၁၂။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မရ၌	✓
၁၃။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မရ၌	✓

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စောဦး ၈၈၈၈၃

ရက်စွဲ။ ၁၃.၇.၂၀၁၄ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မရဋ္ဌ မြို့နယ် ကျိုက်ဒုံ ကျေးရွာအုပ်စု နယ်တော်ကြီး ကျေးရွာ မိမိဝမ်း ၅ သစ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမအကြိမ်ကျင်းပအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူရိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦးအောင်စိန်	✓		✓	မရဋ္ဌ	
၁၅	ဒေါ်ခင်လှ		✓	✓	✓	
၁၆	ဒေါ်လင်းကြည်		✓	✓	✓	-
၁၇	ဒေါ်အယ်		✓	✓	✓	
၁၈	ဒေါ်စောင့်မလွန်		✓	✓	✓	
၁၉	ဒေါ်ကြည်ဒေါ်		✓	✓	✓	ဒေါ်
၂၀	ဦးစောင့်မလီ	✓		✓	✓	No
၂၁	ဒေါ်လင်းကြည်		✓	✓	✓	ကြည်
၂၂	ဦးလှစေ	✓		✓	✓	စေ
၂၃	ဒေါ်မာစိန်		✓	✓	✓	မာစိန်
၂၄	ဒေါ်အနော		✓	✓	✓	အနော
၂၅	ဦးအကြ	✓		✓	✓	အကြ
၂၆	ဖိုးအိမ်စုစုပေါင်း	✓		✓	✓	ဖိုးအိမ်စု

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဝန်ထမ်းဆောင်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဝန်ထမ်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဝန်ထမ်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်ဦးကမ္ဘောဇ
ရက်စွဲ။ ၁၃.၃.၂၀၁၇ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ကျီကန်ဒဲ ကျေးရွာအုပ်စု လှောင်ကျေးရွာ ကျေးရွာ မိမိစု။ ဦးအောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမအကြိမ်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇	ဒေါ်ကြည်ဇော်		✓	✓	ကရင်	
၁၈	ဒေါ်စုဝါလေး		✓	✓	မ	
၁၉	မငယ်		✓	✓	မ	
၂၀	အောင်လေး		✓	✓	မ	
၂၁	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၂၂	ဒေါ်စုဝါလေး		✓	✓	မ	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - မိထဝမ်းရွာသစ်

အုပ်စုအမည် - လယ်တောကြီး

မြို့နယ်အမည် - ကျိုက်ခွံ

ပြည်နယ်အမည် - ကရင်ပြည်နယ်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့စွဲ - ၁၃.၃.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ - ကျား (၈) ဦး + မ (၂၄) ဦး = (၃၂) ဦး

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ " (၁) လူထုပညာပြုစီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်

ရည်ရွယ်ချက်များ ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

" (၂) ကျေးရွာလူထုအား အုပ်စု(၂)ခု ခွဲဖြို ကျေးရွာပြေပုံ၊

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာခံချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြု၊ ပင်ကူစိုက်၊

မင်းပုံစံများကို အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း။

" (၃) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ဖော်ပြ

ဖွယ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေး စခက်စခဲများကို အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း။

" (၄) ကျေးရွာလူထု ဖော်ပြ ဦးစားပေး စခက်စခဲများကို ဖော်

ထုတ်ပြော ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း။

" (၅) ဝေဖန်ကြံပြုဆောင်ရွက်ရေးစနစ် အကြောင်းကို

ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

" (၆) ကျား-မရေးရာ စခန်းကဏ္ဍကို ရှင်းလင်းပြော

ကြားခြင်း။

" (၇) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအ

ထောက်အကူပြု ကော်မတီနှင့် ဆက်ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

" (၈) လူထုပညာပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း

စက်ဝန်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

" (၉) ကျေးရွာလူထုအား စဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ ခွဲဖြို ကျေးရွာပြေပုံ၊

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာခံချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြု၊ ပင်ကူစိုက်၊

မင်းပုံစံများကို စားလုံးပေါင်း ပါဝင်၍ ပူးတွဲပါမှတ်တမ်းများနှင့် အတူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ

သည်။

" (၁၀) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ဖော်

ပြောဖွယ်ချက်နှင့် စခက်စခဲများကို ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

" (၁၁) ကျေးရွာလူထု ဖော်ပြ ဦးစားပေး စခက်စခဲများကို ရွေးချယ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

စခက်စခဲများကို ရွေးချယ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

" (၅) ဝေဖန်စာကြဲဖြုတ်ကြားရေးစာအုပ်ဝေဖန်စာကြဲဖြုတ်ကြားရေး
နိုင်သည်။ စာအုပ်နှင့် ဝေဖန်စာကြဲဖြုတ်ကြားရေး နိုင်သည်။ နည်းလမ်းများကို ကျေးဇူးပြု
အားရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ "

" (၆) ကျား-မစား၊ တူညီမျှရေးနှင့် ကျား-မရေးရာဆက်ဆံရေး
နည်းလမ်းများကို ကျေးဇူးပြုအားရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ "

" (၇) ကျေးဇူးတော်အဖွဲ့အစည်းများ

- ၁။ ဦးအယ် အသက် (၅၄)
- ၂။ ဒေါ်ဗုဒ္ဓိ အသက် (၅၆)

" ကျေးဇူးစိမ်းကိန်းစာအုပ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဆုငွေကို ပံ့ပိုးပေးပါမည့်အားဖြင့်

- ၁။ ဦးဗုဒ္ဓိ (အသက် ၄၂) ပညာအရည်အချင်း
(ဇွေးတော်၊ ဖော်တော်)

ကျေးဇူးစိမ်းကိန်းစာအုပ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဆိုင်ရာ

- ၁။ ဦးစောဌေးအောင် အသက် (၂၄)
- ၂။ ဒေါ်ကြည်အေး အသက် (၅၂)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီများ

- ၁။ ဦးစွန်းနိုင် အသက် (၃၆)
- ၂။ ဒေါ်ချစ်ဗျ အသက် (၃၂)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ဖြန့်ချိရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးမင်းလက် အသက် (၄၈)
- ၂။ ဒေါ်ကျော်စွမ်း အသက် (၄၆)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့များ

- ၁။ ဦးအားမိန် အသက် (၆၂)
- ၂။ ဒေါ်ကတိန် အသက် (၅၀)

၁။ ဦးသန်းထိုက် အသက် (၇၂)

၂။ ဒေါ်ခင်သန်း အသက် (၇၆) များကို ကျေးဇူးတင်စွာ

မှ (၁၃.၂.၂၀၁၆) ရေတွင်စားလုံး သဘောတူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ နှစ်ရက်ပတ်များ

မှတ်တမ်းတင်သူ

၁) နမည် - ဦးစောဌေးအောင်

နမည် - သိမ်စွေလွန်း

တာဝန် - ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်

တာဝန် - လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဦး

၂) နမည် - ဒေါ်ကြည်အေး

တာဝန် - ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်

စီမံကိန်းဌာနဝန်ထမ်း၊ ကျား - မလေးရာဇာဦး၊ လက်စွဲအုပ်၊ လက်ကမ်းစာစောင်နှင့်
ပန်းပင်များကို ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသို့ ပေးအပ်ခဲ့ပါ
သည်။

လက်ခံသူ

ဌေး

ကျေးဇူးတင်ဆက်အစဉ်၊ အခေါ်တွင် အမျိုးသမီး၊ ရှာအတွက် အော့ဠာ၊ နှစ်ဆေး၊ ရမည့် အချက်များ

ကျေးဇူး / ကျေးဇူးအစဉ်အဆက် / အမျိုးသမီး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ကျေးဇူးချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစဉ်၊ အခေါ်တက်ရောက်လာသူများ အား ကမ်း၊ မေ၊ ရှေးရာအ ခြေခံသဘောတရားများကို ရွှေ့လင်းဆွေးနွေး ခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စိမ့်ကိန်း၊ ပါဝင်သော ကမ်း၊ မေ၊ ရှေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ် ချက် (၅) ချက်ကို ရွှေ့လင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစဉ်၊ အခေါ်ခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား၊ သမီးများ အချိုးညှိစွာ တက်ရောက် ခဲ့ရေး အတွက် အာဇီပေါတိုက်ကွင်း၊ စဉ်၊ ခုံး၊ ခါးက မျိုးစုံ ခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၊ ကမ်းသံများ၊ ပြောဆိုခွင့် ခွင့်များ ပိုမိုထွက် ပေါ်လာအောင် ဖက်တီးပေး ခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့ပါဝင်ဖွဲ့ စဉ်၊ ရေး၊ မှု၊ ပေါင်းပါဝင်ရေး ခွင့်ဆောင် ခဲ့ရေးအတွက် ကွင်း အားပေး ကူညီ ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစဉ်၊ အခေါ်ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင်တက်ရောက် ခဲ့သော အချိန် ခွင့်ဆောင်ရွက်ရေး ချက်ဖြင့်၊ ထုတ်ဖော်ရေး၊ ဆောင်ရွက် ခြင်းများကို လှုပ်ဆောင် ခဲ့ ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အစဉ်၊ အခေါ်မစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခဲ့ကာ မျိုးစုံ ခဲ့ပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား၊ သမီးများ ထံမှ အချိန်ကို အစဉ်၊ အခေါ်တက်ရောက် ခွင့် အောင် ဖတ်ကြားဆောင်ရွက် မှုများ ခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား၊ သမီး များ ခွင့်ပြုရေး၊ နေရာသော အခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး ပေးခြင်း ခဲ့ကာမျိုး စုံပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုစဉ် ပြုခွင့် အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင် စီစဉ် ဆောင်ရွက် နှု၊ မျိုးစုံ၊ ဆောင်ရွက် ခဲ့ကာမျိုး စုံပါသလား။	✓		
၁၁။	စိမ့်ကိန်း၊ လုပ်ငန်း ခွဲများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား၊ သမီး များ သီးခြား ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကာမျိုး စုံပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရာတွင်			

	<p>အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးမျိုးမျှ (၅၀၊ ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ခွင့်လင့်ပါ။</p>	✓		
၁၃၈	<p>ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနှုတ်ဆုံး၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ခွင့်လင့်ပါ။</p>	✓		
၁၃၉	<p>ကျေးဇူး/ကျေးဇူးအုပ်စု ဖွဲ့ဖြိုရေး စီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် အမျိုးသ မီးများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအနှုတ်ဆုံး တစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးကိစ္စတွင် ခွင့်လင့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ဆောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသလား။</p>	✓		
၁၄၀	<p>တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များ ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး ဆွေးနွေးလိုက်သော စွဲစာပေးပေးမှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ် ရှိကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။</p>	✓		
၁၄၁	<p>ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသအတွင်း မြို့နယ်အတွင်း လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ခွင့်လင့်ပြောကြား ခဲ့ပါသလား။ မှတ်ချက်တွင် ခွင့်လင့်ခဲ့ပါသလား။</p>	✓		
၁၄၂	<p>ကျေးဇူးအုပ်စုအဆင့် အခွင့်အရေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျေးဇူးပြုလုပ်ဆောင်မှုများ အကြောင်း ကို ခွင့်လင့်ပြောကြားခဲ့ပါသလား။</p>	✓		
၁၄၃	<p>ကျေးဇူးအုပ်စုအဆင့် အခွင့်အရေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ / ထောက်ကော်မတီများအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု စွဲစာ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ပါက မှတ်ချက်တွင် ခွင့်လင့်ပါ။</p>	✓		

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အညှိ	၀	လမ်းခြေစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....	ဒီ/ထောက် ကော်မတီဝင် ကျေးရွာမူထု	မူထု မဟုတ်ပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထောက်အပံ့ပေးရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၀	ဆေးစားခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....	ဒီ/ထောက် ကော်မတီဝင် ကျေးရွာမူထု	မူထု မဟုတ်ပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀	စာသင်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....	ဒီ/ထောက် ကော်မတီဝင် ကျေးရွာမူထု	မူထု မဟုတ်ပါ
	၂	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....	။	။
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀	ပျက်စီးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....	ဒီ/ထောက် ကော်မတီဝင် ကျေးရွာမူထု	မူထု မဟုတ်ပါ
	၂	မုန့်ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....	။	။
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ -

ရွာ - မိဆင်စံရွာသစ် VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် စားနပ်ရိက္ခာရေးရာဌာန ကျေးရွာအုပ်စု - ပုသိမ်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်ခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်း၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)