

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

တောင်ပို.သာ ကျေးရွာ၊ အုန်းပင် ကျေးရွာအုပ်စု


(၃၀-၁၂-၂၀၁၅) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	အုန်းပင်	အုန်းပင်(ရှေ့)	
၂	အုန်းပင်	အုန်းပင်(နောက်)	
၃	အုန်းပင်	သကြားဟင်းအိုး	
၄	အုန်းပင်	တောင်ပို့သာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၂၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၂၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၅၉	၈၀၉
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၃၈၁	၄၄

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်း ကျောင်း	(ရိ)	ဆေးရုံ		စေတီ	(ရိ)
အလယ်တန်း ကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန	(ရိ)	ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရိ)

မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၇/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး		(ရှိ)	ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ		(ရှိ)	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	(ရှိ)	
မူကြိုဆရာ/ဆရာ မ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)	(ရှိ)		စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()

- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (✓)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ (✓)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ (✓)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?(၄ဖာလုံ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၁၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၀:၂၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် () နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၀:၁၅) နာရီမိနစ်

- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

(မသိပါ)

.....
.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၁၀	၁၉	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၇	၉	၁၆	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ခွဲခြားတွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၁၂	၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအရ ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၅	၂၄	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအ ကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၁၀	၁၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာ အတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကာ ချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင် ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀၇	၁၁၄	၂၂၁	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေစဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၉	၇	၁၆	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံ လျက်အကြောင်းအကျိုးဆက် စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ	၉	၇	၁၆	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံ လျက်အကြောင်းအကျိုးဆက် စပ်ပုံဖော်ခြင်း
၁၀	နောင်ရွှန်စာမျှော်မှန်း ချက်	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀၇	၁၁၄	၂၂၁	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသောအကြောင်းရင်းများ အားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်း များအားဖော်ထုတ်ခြင်း □
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀၇	၁၁၄	၂၂၁	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း


တောင်ပို့သာကျေးရွာ ၊ ဒဂုန်-ပင်ဒဂုန်စု ၊ တာဝ်ကုန်းမြို့ ကျေးရွာသမိုင်း		၇က်စွဲ - 30.12.2015
သက္ကရာဇ်	အကြောင်းအရာ	
၁၉၂၃	တောင်ပို့သာ ကျေးရွာ ကို မကမ ဌ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး	
၁၉၂၆	တောင်ပို့သာ ကျေးရွာ စတင် တည်ထောင်	
၁၉၅၇	မျှ ဝ တန်းကျောင်း စတင် ဖွင့် ဖြစ်	
၁၉၆၀	ကျေး လက်ဆေးပေး ခန်း စတင် ဖွင့် ဖြစ်	
၁၉၆၄	မြန် မာ ခိုင် ငံ ရဲ့ စခန်း စတင် ဖွင့် ဖြစ်	
၁၉၉၈	အလယ် တန်း ကျောင်း ဖွင့် ဖြစ်	
၂၀၁၀	အထက် တန်း ကျောင်း ခွဲ ဖွင့်	
၂၀၁၅	အထက် တန်း ကျောင်း ဖွင့်	
၂၀၀၃	ဘုန်း ကော် ငြီး ကျောင်း အသစ်	
	မြန် လည် တာပီ စတင်	
	တောင် ပို့သာ ကျေးရွာ သည် မြန် မာ ထဲ ကျေး	
	အမည် ပေါက် ကျေးရွာ ဖြစ် ပါ သည်	
ပါစင် သူ စုစုပေါင်း	ကား (၈) မ (၆) - 14 ဦး	ဒီး-အောင်အောင် - ဒီး-အောင်အောင် ဒုတိယ-အောင်အောင် - ဒီး-အောင်အောင်

ကြို့ပင်သာကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

လွန်ခဲ့သော နှစ် ၁၀၀ ကတည်းက တောင်ပို.သာကျေးရွာသည် ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် တောင်ပိုသာကျေးရွာကလေးသည် ဝမ်းနည်းမှုများနှင့် အတူ ဗကပ အဖွဲ့အစည်း၏ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ကို ခံခဲ့ရပါသည်။ အခက်အခဲများကြားက ရုန်းကန်ရင်း သက္ကရာဇ် ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် တောင်ပိုသာကျေးရွာကလေးကို စတင်၍ ပြန်လည်ထူထောင်လာခဲ့ကြပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကို အခြေပြု၍ ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းကလေး အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သက္ကရာဇ် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းကို စတင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲစခန်း အဖြစ် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသေးသည်။

သက္ကရာဇ် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာတော့ မူလတန်းကျောင်းကလေးမှ တစ်ဆင့်တိုးမြှင့်၍ အလယ်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ သက္ကရာဇ် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် အလယ်တန်းကျောင်းမှတစ်ဆင့် အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ) ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ နောက် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ) မှ အထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ရန် ၁၄၄ သိန်း ရရှိပြီး ပြုပြင်ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့

အုန်းပင်ကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ပွဲစားဆည်ရှိပါသည်။ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ပွဲစားဆည်မှ လယ်မြေများကို ခွဲဝေပေးသော ပွဲစားမြောင်းလည်းရှိပါသည်။ ရွာ၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် စေတီ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ အုန်းပင်အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးလည်း တည်ရှိပါသေးသည်။ ရွာလယ်လမ်း၏ လက်ဝဲ ၊ လက်ယာဘက်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ပြုလုပ်ထားသော ရေကန်များလည်း ရှိပါသည်။ ရွာမြောက်ဘက် အပြင်ဘက်တွင် ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဆုတောင်းပြည့် သားခိုတောင် လည်း တည်ရှိပါသည်။ ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသောလမ်းမှာ မြေသားလမ်းကျယ်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး လယ်မြေများဖြင့်လည်း စိမ်းလန်းစိုပြေစွာ တည်ရှိနေပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း
၌ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
လုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ - တောင်ပိုသ	အုပ်စု - အုန်းပင်	ရက်စွဲ	တက်ရောက်ရက်
အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေး လုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု	
မြေယူသော အုပ်စု	လယ်(၅)ဧကထက်၊ ဧွေ(၂)ခု၊ လယ်ယာသုံး ဧက၊ ဧွေ(၆)၊ ရေ	ခိုက်ပျိုးရေး၊ ဧွေ(၆)၊ ရေ		၁၀၀
အလယ်အလတ် အုပ်စု	လယ်(၃)ဧကအောက်၊ ဧွေ(၁)ခု၊ အိမ်ဆိုင်	ခိုက်ပျိုးရေး၊ ဧွေ(၆)၊ ရေ၊ ချေးကုတ်		၁၅၀
မြေယူသော အုပ်စု	လက်ယူလက်စား၊ တစ်ဧကခန့် ဧွေ(၆)၊ ရေ	ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဧွေ(၆)၊ ရေ		၁၇၅
ပါစာရင်း - အုပ်စု ၇ + ၁၀ =		ဦးစောသော - CF -		
စုစုပေါင်း - ၁၆ ဦး		ဦးရန်နိုင်ခြင်း		
		မြန်မာနိုင်ငံ - ဦးတင်နိုင်		

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကို သုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ အုန်းပင်ကျေးရွာအတွင်းရှိသော ပြေလည်သည့်အုပ်စုမှ အိမ်ထောင်စု (၁၀၀) ခန့်ရှိပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ် အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၅၀) ခန့် ပါဝင်ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း ၊ အိမ်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု လယ် ၅ဧက နှင့် ကျွဲ ၊ နွား ၊ လှည်းတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိနေသော သူများလည်းဖြစ်သည်။

မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၃၅) ခန့်ရှိပြီး နေ့စား အလုပ်များကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ သုံးပင် လေးပင် အိမ်ငယ်များ (သွပ်ညှပ်၊ ထရံကာ၊ ကြမ်းခင်း) ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ လယ်နှင့်နွားများ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသဖြင့် နေ့စားအလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြရပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀၀	၂၁%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၁၅၀	၃၁%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၃၅	၄၈%
	စုစုပေါင်း	၄၈၅	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများကသာ လုပ်ကိုင်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ညီတူညီမျှ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင်လည်း

အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမို၍ လက်လှမ်းမှီမှုရှိနေသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှု နှင့် အလုပ်အကိုင်များတွင်လည်း အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အခွင့်အလမ်းပိုရနေသည် ကို တွေ့ရသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်းကောင်း ၊ အရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲရာတွင်လည်းကောင်း အမျိုးသားများက ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီချိန်ပြဇယား ၊ အုန်းပင်ကျေးရွာ ၊ တောင်ငူသာကျေးရွာ ရက်စွဲ- ၃၀-၁၂-၂၀၁၅													
စဉ်	အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	တနင်္လာ	အင်္ဂါ	တနင်္လာ	အင်္ဂါ	တနင်္လာ	အင်္ဂါ
၁။	အမိက စပါး				ခွက်ပျိုး	ခွက်ပျိုး			ခွက်ပျိုး	ခွက်ပျိုး			
	ခွက်ပျိုး		ခွက်ပျိုး	ခွက်ပျိုး	ခွက်ပျိုး	ခွက်ပျိုး			ခွက်ပျိုး	ခွက်ပျိုး			
	သိန်				ခွက်ပျိုး				ခွက်ပျိုး	ခွက်ပျိုး			
	မြေပဲ		ခွက်ပျိုး	ခွက်ပျိုး					ခွက်ပျိုး	ခွက်ပျိုး			
၂။	တိရစ္ဆာန်												
	ကျွဲ၊ ခွေး												
	အိတ်၊ ဝတ်စုံ												
၃။	စိုက်ပျိုးရေး		**	**	***	***	**			*	*		
၄။	ဘာသာရေး	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်									
၅။	ကျန်းမာရေး												
၆။	ဝင်ငွေရရှိမှု	**	**	***	***	***	***	***	***	***			
၇။	ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်										✓	✓	
၈။	ရာသီဥတု	☀	☀	☁☀	☁☀	☁☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

အုန်းပင်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ဇယားအား သုံးသပ်ရာတွင် အမိက စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါ ကျရောက်မှု ၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု ၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် လုပ်ကိုင်မှု အခြေအနေများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။

စပါးစိုက်ပျိုးမှု အခြေအနေဖြင့် နယုန်၊ ဝါဆိုလများတွင် စိုက်ပျိုးပြီး တော်သလင်းလနှင့် တန်ဆောင် မုန်းလများတွင် များသောအားဖြင့် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် ကဆုန်လတွင် စိုက်ပျိုး၍ ဝါဆိုလတွင် ရိတ်သိမ်းကာ ဒုတိယအကြိမ် တော်သလင်းလတွင် ပြန်လည်စိုက်ပျိုးပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။ မြေပဲစိုက်ပျိုးမှု ကို ကဆုန်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဝါခေါင်လတွင် ရိတ်သိမ်းကာ ဒုတိယအကြိမ် စိုက်ပျိုးမှုအခြေအနေကို နတ်တော်လတွင် စိုက်ပျိုး၍ တန်ခူးလတွင်

ရိတ်သိမ်းကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် နွားများ ခွာနာ လျှာနာ ရောဂါ ကျရောက်မှုများကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဝက်များ နားရွက်ပြာရောဂါကြ ရောက်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ရရှိမှု မှာ ကဆုန်နှင့် တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် မှ ပြာသိုလများထိ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုနည်းပါးခြင်းကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။ နယုန်လနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် အနည်းငယ်ပိုမိုရရှိပြီး ဝါဆိုလတွင် စိုက်ပျိုးရေး အလုံအလောက်ရရှိသည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ လ အလိုက် ဘာသာရေးပွဲတော်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ နှင့် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန် ကပ်ပွဲ ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်များ ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်းကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျန်းမာရေး အနေဖြင့် တန်ခူး ၊ ကဆုန်လတွင် အရိုးပျော့ ရောဂါ ၊ နယုန်လတွင် ငှက်ဖျားရောဂါ နှင့် ဝါခေါင်လတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါများ အဖြစ်များကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှု အနေဖြင့် ဝါဆိုလတွင် ကောင်းပြီး ဝါခေါင်လနှင့် နတ်တော်လတွင် အသင့်အတင့် ဝင်ပါသည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုအနေဖြင့် ပြာသိုမှ တပေါင်းထိ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြောင်း အထက်ပါ ရာသီခွင်ဇယား အရ လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောပင်းကားချပ်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရပ်ရွာလူထုနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသော ရပ်ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့များမှာ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ၊ ကြက်ခြေနီ ၊ မီးဘေး အန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်ရန် အရံမီးသတ်များ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်သော ဂေါပက အဖွဲ့ ၊ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီများ ၊ တစ်ရွာလုံးတွင် ပါဝင်မှုအားကောင်းသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ စသော အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရပ်ရွာလူထုကို အားအပြည့်ပေးသော လူငယ်လူရွယ် မောင်မယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ ကို ထပ်မံဖွဲ့စည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်များနှင့်လည်း တိုးတက်နိုင်ဖို့အတွက် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်း ခဲ့ပြီး ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ လည်း ယခုအချိန်တွင် ပိုမိုထိတွေ့ခဲ့ရသည်။ မိခင် နှင့် ကလေး ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ၊ ကြက်ခြေနီ စသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်မှုသာလျှင် ဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလိုလျှင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာများ ဖြင့် ထပ်မံချိတ်ဆက်ရန် လိုသေးကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအမြန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီမှတစ်ဆင့် မြို့နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးဇူးတင်ပွင့်၊ ဖြိုးနေ့ကတိုက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျေးဇူး - စောင့်ပို့သာ
 ဖြိုးနေ့ - တာဝန်ခံရန်
 နှစ်စဉ် - အချိန်ပင်
 ရက်စွဲ - 30.12.2015

အချို့သားအဖွဲ့ တာဝန်ပေးအခက်အခဲ		အချို့သားအဖွဲ့ တာဝန်ပေး အခက်အခဲ	
၁.	ကျောင်းစောင့်သစ် ခန့်ခြင်း	၁.	ကျောင်းစောင့်သစ် ခန့်ခြင်း
၂.	လျှပ်ခံခါး ခန့်ခြင်း	၂.	လျှပ်ခံခါး ခန့်ခြင်း
၃.	ရွာတွင်းလမ်း၊ တံတား ခန့်ခြင်း	၃.	ရွာတွင်းလမ်း၊ တံတား၊ အကောင်ခြင်း
၄.	ရွာဗွေဆောင်ပျံဆက်ကတ္တရာလမ်း၊ ခန့်ခြင်း	၄.	ရွာဗွေဆောင်ပျံဆက်ကတ္တရာ ခန့်ခြင်း
၅.	တိုက်နယ်ဆေးရုံ ခန့်ခြင်း	၅.	တိုက်နယ်ဆေးရုံ ခန့်ခြင်း
၆.	သောက်သုံးရေ ခန့်လောက်ခြင်း	၆.	သောက်သုံးရေ ခန့်လောက်ခြင်း
၇.	ဆင်းရဲမှု၊ ချားငှား ချေခြင်း	၇.	ဆင်းရဲမှု၊ ချားငှား ချေခြင်း
၈.	ချွေးငွေ့များ ချေခြင်း	၈.	ချွေးငွေ့များ ချေခြင်း
၉.	စာသင်ကျောင်းရှေ့လမ်း၊ ခန့်လောက်ခြင်း	၉.	စာသင်ကျောင်းရှေ့လမ်း၊ ခန့်လောက်ခြင်း

ဝါဝင်သူ - ကျား 107 + 10 114
 ဦးဆောင်သူ - CF - ဦးဂျန်နိုဇ်ဖြိုး
 ခုစုပေါင်း 221 ဦး
 ဒုတိယတန်းတင်သူ - ဦးဂေါ်မင်းမွေ

တောင်ပိုသကျေးရွာ၏ အဓိက အခက်အခဲများကို လေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အမှန် တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အချက်များကို ကျား-မ အုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကို တွေ့ရ သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ အဓိက ပြဿနာများကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်း ဆောင်မလုံလောက်ခြင်းဟူသော အဓိက ပြဿနာကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အကြောင်းရင်းအနေဖြင့်အလှူရှင်မရှိခြင်း၊ကျေးရွာရန်ပုံငွေမရှိခြင်းနှင့်ငွေကြေး/စီးပွားရေးအခက်အ ခဲကြောင့်ဖြစ်ပြီးအကျိုးဆက်အနေဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားငယ်စိတ် ဖြစ်ခြင်း၊လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်သဖြင့်အပြင်ထွက်သင်ရခြင်း၊ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း တို့ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။

၆။ (ဇ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက် (၂)



ဒုတိယပြဿနာအနေဖြင့်လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်းကိုဆွေးနွေးကြပါသည်။အကြောင်းအရင်းများအနေဖြင့် ငွေကြေးအခက်အခဲရှိခြင်း၊နည်းပညာအကူအညီမရခြင်း၊ဦးဆောင်မည့်သူမရှိခြင်း၊အလှူရှင်မရှိခြင်း၊မြို့နှင့် အလှမ်းဝေးခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း၊ ကျေးရွာရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ တို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးကြပါ သည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

“ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့”			
ကျေးရွာ - တောင်ဖို့သာ		ရေ့နယ် - တောင်ကုန်း	
ကုန်စု - ၁၃၆၀၆		နေ့စွဲ - ၃၀.၁၂.၂၀၁၅	
၀၆	အမျိုးသား ၈၅ နှင့် ၅ တစ်ပြားတစ်ယောက် မျှော်မှန်းချက်များ	၀၆	အမျိုးသမီး ၈၅ နှင့် ၅ တစ်ပြားတစ်ယောက် မျှော်မှန်းချက်များ
၁	ကျောင်းဆောင်ယာ	၁	ကျောင်းဆောင်ယာ
၂	လျှပ်စစ်မီး	၂	လျှပ်စစ်မီး
၃	ရွာတွင်းလမ်း တံတား	၃	ရွာတွင်း လမ်း တံတား
၄	ကတ္တူကုလမ်း ရွာမှ သောင်ချွန်	၄	ကတ္တူကု လမ်း ရွာမှသောင်ချွန်
၅	တိုက်နယ် ဆေးဂုံ	၅	တိုက်နယ်ဆေးဂုံ
၆	သောက်သုံးရေ	၆	သောက်သုံးရေ
၇	ဆင်းရဲသား ဝပျောက်ရေး	၇	ဆင်းရဲသား ဝပျောက်ရေး
၈	ချေးငွေ	၈	ချေးငွေ
၉	စာသင်ကျောင်း မှုလမ်း လှူငွေ	၉	စာသင်ကျောင်း မှု လမ်း
ပါဝင်သူ ကျား ၁၀၇ ဝ ၁၁၄ စုစုပေါင်း ၂၂၁ ဦး		ဦးဆောင်သူ - ဦးကျော်စွာဖြူ မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်မာနီယာနော်	

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အဝန်း		ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယား										
စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အဝန်း	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	ရမှတ်	အဆင့်
၁	ကျောင်းဆောင်သစ် (၆၀, ၃၀, ၂၂')	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၈	၁
၂	လှိုင်စံမီး		X	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၇	၂
၃	ရွာတွင်းလမ်း တံတား			X	၃	၅	၃	၇	၈	၉	၂	၇
၄	ရွာမှညောင်လွန်အထိကတ္တရာလမ်း တံတား				X	၅	၄	၇	၈	၉	၁	၈
၅	တိုက်နယ်ဆေးရုံ					X	၅	၅	၅	၅	၆	၃
၆	သောက်သုံးရေ						X	၇	၈	၉	-	၉
၇	ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေး							X	၈	၉	၃	၆
၈	ချေးငွေရရှိရေး								X	၉	၄	၅
၉	စာသင်ကျောင်းရှေ့လမ်းမပြင်ခြင်း									X	၅	၄

ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာ တင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းများအား အားလုံး၏သဘောတူညီမှုဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာ အခက်အခဲများမှာ ၁။ကျောင်းဆောင်သစ်၊ ၂။ လှိုင်စံမီး၊ ၃။ ရွာတွင်းလမ်းတံတား၊ ၄။ ရွာမှညောင်လွန် အထိကတ္တရာ လမ်းနှင့်တံတား၊ ၅။ တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ ၆။ သောက်သုံးရေ၊ ၇။ ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေး၊ ၈။ ချေးငွေရရှိရေး၊ ၉။ စာသင်ကျောင်းရှေ့လမ်းမပြင်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

အမှန်လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင် ကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းကို ၈ မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၁)၊ လှိုင်စံမီးကို ၇ မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၂)၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံကို ၆ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၃)၊စာသင်ကျောင်းရှေ့လမ်းမပြင်ခြင်းကို ၅ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၄)၊ ချေးငွေရရှိရေးကို ၄ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၅)၊ ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေးကို ၃ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၆)၊ ရွာတွင်းလမ်းတံတား ကို ၂ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၇)၊ ရွာမှညောင်လွန်အထိကတ္တရာလမ်းနှင့်တံတားကို ၁ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၈)၊ သောက်သုံးရေရရှိရေးမှာ ရမှတ် မရှိသဖြင့် အဆင့် (၉) အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးလှမြင့်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးတိုးတိုးနိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်လှလှ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးမြင့်အောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးခင်မောင်ထွန်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးဝင်းလွင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ယဉ်နွယ်စိုး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးမောင်အေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးသန်းမင်းဇော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်စိုးကြည်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးစန်းဝေ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်သင်းကြိုင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးတင်မြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်လှစိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးသန်းမြတ်စိုး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၇၇၄၁၅၅၇၇၅	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မကွေး	တောင်ကြီး	ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)	၄၂၅	ဘာသာ(၁)	၄၂၅
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၅၉	၈၉၉
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၈၁	၄၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ရက်စွဲ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: လှသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခရီးမည်မျှကွာလေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြားဖြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား:----- စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြားဖြင့်သည့်အချိန် အခြား:----- စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြားဖြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစား

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁.၁.၂၀၁၆

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သတ်မှတ်ရန်လူထုတောင်းဆိုရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်တိုက်ပုံစံပြုစီမံကိန်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဦးကျော်စွာ			
စနစ်	၁၀.၂၀.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ်	တယ်ကွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ပုသိမ်
			ကျေးရွာ	မကွေး	မကွေး

စီမံကိန်းအစဉ်စွက်မှုအဆင့်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်စနစ်	ပြီးဆုံးသည့်စနစ်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၆	၁၀.၂.၂၀၁၆	၁၅	၁၁၄	၂၃၁	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၂.၂၀၁၆	၂.၂.၂၀၁၆	၁၆	၁၈၇	၃၁၇	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၂၀၁၆	၂၆.၅.၂၀၁၆	၈	၅	၁၅	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၃.၂၀၁၆	၂၁.၃.၂၀၁၆	၁၁၀	၁၅၁	၂၆၁	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၃.၂၀၁၆	၂၁.၃.၂၀၁၆	၁၁၀	၁၅၁	၂၆၁	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၃.၂၀၁၆	၂၁.၃.၂၀၁၆	၁၁၀	၁၅၁	၂၆၁	

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	25.3.2016	25.3.2016	15	6	21	
၆. ငှါမြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.3.2016	21.3.2016	110	151	261	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	28.4.2016	28.4.2016	5	4	10	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	26.5.2016	26.5.2016	6	4	10	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	30.6.16	30.6.16	8	3	11	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	30.6.16	30.6.16	8	3	11	
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	8.7.16	8.7.16	135	138	273	

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက်နှာချင်း/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်ကျော်
နေ့စွဲ 1.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးတိုင်း၊ ဇနီး/ကျား မြန်မာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျောက်ဆောင်၊ မရမ်းကန် (ခရီး)	၁	ကျောက်ဆောင်၊ မရမ်းကန် (ခရီး)
၂	ကျွန်းစစ်၊ ခြံ	၂	ကျွန်းစစ်၊ ခြံ
၃	တိုက်ဖုယ်ဆေးခန်း	၃	တိုက်ဖုယ်ဆေးခန်း
၄	ဆေးဆေး၊ ဆေးဆေး	၄	ဆေးဆေး၊ ဆေးဆေး
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု

ခ. မှိုင်းခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	
၁	တိုက်ဖုယ်ဆေးခန်း	၁	တိုက်ဖုယ်ဆေးခန်း
၂	ကျွန်းစစ်၊ ခြံ	၂	ကျွန်းစစ်၊ ခြံ
၃	ကျွန်းစစ်၊ ဆေးဆေး	၃	ဆေးဆေး၊ ဆေးဆေး
၄	ကျွန်းစစ်၊ ဆေးဆေး	၄	ကျွန်းစစ်၊ ဆေးဆေး
၅	ကျွန်းစစ်၊ ဆေးဆေး	၅	ကျွန်းစစ်၊ ဆေးဆေး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစီးဌာန အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစီးဌာနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစီးဌာနအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှိုင်းခြင်းအရ အတွက်
၁ ကျောက်ဆောင် သစ်	ကျား + မ	၁။ ကျောက်ဆောင်	၂၀၀၀၀	၄၆၀

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးဖူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်စွက်ရေးမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ၆၅၇၇၆ ဖျိုး ၆၈၅
နေ့စွဲ ၂၅.၈.၂၀၁၆
ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၅(ပြည်စတင်) မြို့နယ် တာလ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု အုန်း ၁၆

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုဘင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဒဂုန်း ယင် (အရှေ့)	ဆေးကုရေး	၈၂၀ ၂၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀	၁၅၆၆	၁၅၀၀၀၀၀			၁၅၀၀၀၀၀
စကေပို့သာ	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၀'x၂၆'x၁၂'	၄၅၀	၄၅၀	၂၅၀၀၀၀၀	၄၄၁၈၇၀	၁၀၀၀၀၀၀	၂၅၄၁၈၇၀
သကြားဟင်းအိုး	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၀'x၂၆'x၁၂'	၁၀၀	၁၀၀	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်ပတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး ၆၅၇၇၆ ဖျိုး လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၆

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကန: - ၁၀၇ ၁၇၅၀၀
မ - ၁၁၄ ၇၂၁

ပုံစံ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: အောင်စိန်

ရက်စွဲ: ၁၁.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: နေပြည်တော် ပြို့နယ်: ကန်တော် ကျေးရွာအုပ်စု: အုန်းတော ကျေးရွာ: စောင်းတောင်

အစည်းအဝေးမိန့်တမ်း ပထမအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	
၂	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၄	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၅	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၆	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၇	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၈	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၉	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၀	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၁	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၂	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၃	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
	စုစုပေါင်း		13	-	13	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်

ရက်စွဲ ၁၀. ၁၇. ၂၀၁၅ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စတင်ဝန်း(၁) စတင်ဝန်း(၂) စတင်ဝန်း(၃) စတင်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့နယ် ပြို့နယ် တင်တောင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံ ဝမ်း ကျေးရွာ တောင်ပိုင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် မတား ခုတ်-၆၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁-	ဦး သွန်းသင်း	✓		✓	၁၈	ခင်း
၂-	ဒေါ် ငှက်		✓	✓	၂	၂
၃-	ဒေါ်အေးလှ		✓	✓	၃	၃
၄-	ဒေါ်အေးလှ		✓	✓	၄	၄
၅-	ဒေါ်အေးလှ		✓	✓	၅	၅
၆-	ဒေါ်အေးလှ	✓		✓	၆	၆
၇-	ဒေါ်အေးလှ	✓		✓	၇	၇
၈-	ဒေါ်အေးလှ		✓	✓	၈	၈
၉-	ဒေါ်အေးလှ		✓	✓	၉	၉
၁၀-	ဒေါ်အေးလှ		✓	✓	၁၀	၁၀
၁၁-	ဒေါ်အေးလှ	✓		✓	၁၁	၁၁
၁၂-	ဒေါ်အေးလှ		✓	✓	၁၂	၁၂
၁၃-	ဒေါ်အေးလှ		✓	✓	၁၃	၁၃
စုစုပေါင်း		၅	၈	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မ.အောင်

ရက်စွဲ ၃၀.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မေမြောက် ပြို့နယ် တစ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံမင် ကျေးရွာ တောင်ပူသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မထမဝတ်၊ မေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ခေါ်အေးမင်စိုး		✓	✓	ဗမာ	စိုး
၂	မ.အောင်		✓	✓	မ	မ.အောင်
၃	မ.အောင်		✓	✓	မ	မ.အောင်
၄	မ.အောင်		✓	✓	မ	မ.အောင်
၅	မ.အောင်		✓	✓	မ	မ.အောင်
၆	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ.အောင်
၇	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ.အောင်
၈	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ.အောင်
၉	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ.အောင်
၁၀	မ.အောင်		✓	✓	မ	မ.အောင်
၁၁	မ.အောင်		✓	✓	မ	မ.အောင်
၁၂	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ.အောင်
၁၃	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ.အောင်
	စုစုပေါင်း	၆	၇	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ လက်မှု
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀.၁၁.၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိရေး ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဦးစီးဌာန၊ လက်မှုဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကျွန်းမင်းဇော်

ရက်စွဲ ၅.၀.၂၀.၂၀၂၀ ဦးစီးဌာန၊ လက်မှုဦးစီးဌာန (✓) ဝန်ထမ်း (၁) ဝန်ထမ်း (၂) ဝန်ထမ်း (၃) ဝန်ထမ်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် ထွန်းတပွင့် ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းပင် ကျေးရွာ တောင်ဗိုလ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ပထမဆုံးအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁-	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဇာ	၂၀
၂-	မိမိ		✓	✓	မ	၂၀
၃-	မိမိ		✓	✓	မ	၂၀
၄-	မိမိ	✓		✓	မ	၂၀
၅-	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	၂၀
၆-	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	၂၀
၇-	မိမိ	✓		✓	မ	၂၀
၈-	မိမိ	✓		✓	မ	၂၀
၉-	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၂၀
၁၀-	မိမိ	✓		✓	မ	၂၀
၁၁-	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၂၀
၁၂-	မိမိ		✓	✓	မ	၂၀
၁၃-	မိမိ		✓	✓	မ	၂၀
စုစုပေါင်း		၅	၈	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဝန်ထမ်း/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကျော်စွာ

ရက်စွဲ ၃၀. ၁၂. ၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မေလွင်စက် မြို့နယ် တယ်လျှင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုန် ကျေးရွာ တောင်ဖိုသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမအစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂။	စိန်စိန်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃။	ဝင်းဝင်း		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၄။	ဒေါ်ခင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၅။	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၆။	မာမာ	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၇။	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၈။	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၉။	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၀။	ဦးစိုးစိုး	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၁။	မာမာ	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၂။	မာမာ	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၃။	ဒေါ်ကျော်စွာ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
	စုစုပေါင်း	၆	၇	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကျွန်းမြင့်ကျွန်း

ရက်စွဲ 23.12.2015 စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စတင်ဝန်း(၁) ဗဟိုစတင်ဝန်း(၂) စတင်ဝန်း(၃) စတင်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် တပ်တော် ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းမြင့် ကျေးရွာ တောင်တိုတာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမစတင်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မင်းမင်းမင်း		✓	✓	ဒိုင်ဖွဲ့မာ	ဒိုင်
၂	မိမိ		✓	✓	မာ	မာ
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မာ	မာ
၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မာ	မာ
၅	မိမိ		✓	✓	မာ	မာ
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မာ	မာ
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မာ	မာ
၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မာ	မာ
၉	မိမိ		✓	✓	မာ	မာ
၁၀	မိမိ		✓	✓	မာ	မာ
၁၁	မိမိ		✓	✓	မာ	မာ
၁၂	မိမိ	✓		✓	မာ	မာ
၁၃	မိမိ	✓		✓	မာ	မာ
စုစုပေါင်း		၅	၈	၁၃	မာ	မာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြှင့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကျွန်းမြင့်ဖြူ

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၂၇.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ဖြစ်စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း ပြို့နယ် တပ်လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဋ်နွဲ့ ကျေးရွာ တောင်ပူသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမ-ခရီးသွား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အင်းဖြူ		✓	✓	ဗမာ	ဖြူ
၂	မအိမ်မိမိ		✓	✓	"	မိမိ
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေး
၄	မအိမ်မိမိ	✓		✓	"	မိမိ
၅	ဒေါ်အိမ်မိမိ		✓	✓	"	အိမ်
၆	မအိမ်မိမိ		✓	✓	"	မိမိ
၇	မအိမ်မိမိ		✓	✓	"	အိမ်
၈	ဒေါ်အိမ်မိမိ	✓		✓	"	အိမ်
၉	ဒေါ်အိမ်မိမိ		✓	✓	"	အိမ်
၁၀	မအိမ်မိမိ		✓	✓	"	အိမ်
၁၁	မအိမ်မိမိ		✓	✓	"	အိမ်
၁၂	ဒေါ်အိမ်မိမိ		✓	✓	"	အိမ်
၁၃	ဒေါ်အိမ်မိမိ	✓		✓	"	အိမ်
စုစုပေါင်း		၄	၇	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးနိုင်ဖွဲ့

ရက်စွဲ ၃၀.၅.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း ပြို့နယ် တောင်ငူ ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဉ်းပင် ကျေးရွာ ဆာင်ပျံသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ပထမ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးအယ်	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်မိုးစုဝင်း		✓	✓	မ	
၃	ဦးတင်ဖွဲ့ (ခွေး)	✓		✓	မ	
၄	ဒေါ်စုအယ်		✓	✓	အိန္ဒိယ	
၅	ဦးသန်းစောင့်	✓		✓	မ	
၆	မ "သန်းတွန်း"	✓		✓	မ	
၇	ဒေါ်ခီ		✓	✓	မ	ခီ
၈	မ "ဖုဝင်း"		✓	✓	မ	
၉	မ "မျိုးမာ"		✓	✓	မ	
၁၀	ဦးဝင်းစောင့်	✓		✓	မ	
၁၁	မ "အောင်"	✓		✓	မ	
၁၂	မ "ဝင်းစောင့်"	✓		✓	မ	
၁၃	ဒေါ်စုစု (ကွေး)		✓	✓	မ	
	စုစုပေါင်း	၇	၆	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉ်း
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအမျိုးအယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည်တွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဂန္ထပင်ထွန်း
ရက်စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စတင်ဝန်း(၁) စတင်ဝန်း(၂) စတင်ဝန်း(၃) စတင်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မေပူလက်တော် ပြို့နယ် တယ်ကင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါက်ပင် ကျေးရွာ စောင်းပျံသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ယဝကလွတ်၊ ၆၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဦး ဖိုး ဝိ	✓		✓	၁၆၈	✓
၂	မ ဖိုး ဝဏ်	✓		✓	"	၁၆၉
၃	မ ဒေါ်အောင် စောင်း	✓		✓	"	၁၇၀
၄	ဒေါ် ဒေါ်		✓	✓	"	၁၇၁
၅	မ အောင်အောင်		✓	✓	"	၁၇၂
၆	ဦး ဦး စွယ်	✓		✓	"	၁၇၃
၇	ဒေါ် ဒေါ် ဒီယ		✓	✓	"	၁၇၄
၈	မ ဖိုး ဖိုး		✓	✓	"	၁၇၅
၉	ဦး လွင်	✓		✓	"	၁၇၆
၁၀	မ ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	"	၁၇၇
၁၁	မ ဒေါ်အောင်	✓		✓	"	၁၇၈
၁၂	မ ဝင်းလွင်	✓		✓	"	၁၇၉
၁၃	ဒေါ် ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	၁၈၀
စုစုပေါင်း		၈	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဗွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မ.ပ.ဝေလှိုင်

ရက်စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မ.ပ.ဝေလှိုင် ပြို့နယ် တင်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ဒွန်ဒွယ် ကျေးရွာ တောင်ပူသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဗဟိုအစည်းဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ညွန့်ဇော်		✓	✓	ဗ	ဇော်
၂	မ.စိုးစိုး		✓	✓	ဗ	
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗ	အေးအေး
၄	မ.အေးအေး	✓		✓	ဗ	အေးအေး
၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗ	အေးအေး
၆	မ.အေးအေး		✓	✓	ဗ	အေးအေး
၇	မ.အေးအေး		✓	✓	ဗ	အေးအေး
၈	မ.အေးအေး		✓	✓	ဗ	အေးအေး
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗ	အေးအေး
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗ	အေးအေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗ	အေးအေး
၁၂	မ.အေးအေး		✓	✓	ဗ	အေးအေး
၁၃	မ.အေးအေး		✓	✓	ဗ	အေးအေး
စုစုပေါင်း		4	9	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးနိုင်ထွန်း

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မူလတန်း ပြို့နယ် တင်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ၃၉၊ ပင် ကျေးရွာ တောင်ပူသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မတမတ်-၆၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်နှင်းဝင်းအုန်း		✓	✓	မမာ	စွဲ
၂	"ခင်စန်းစိန်		✓	"	"	ခင်
၃	"တင်တင်ညို		✓	"	"	ညို
၄	"ဒွေးမင်း		✓	"	"	မင်း
၅	"ခင်စန္ဒာ		✓	"	"	စန္ဒာ
၆	ဦးမင်းနိုင်	✓		"	"	စွဲ
၇	"ခင်မောင်သိန်း	✓		"	"	သိန်း
၈	"ကျော်ကျော်	✓		"	"	ကျော်
၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	"	"	အေး
၁၀	"ခင်သန်းစိန်		✓	"	"	စိန်
၁၁	ဦးခင်မောင်စွယ်	✓		"	"	စွယ်
၁၂	"တိုးနိုင်	✓		"	"	နိုင်
၁၃	"မောင်စေတီ	✓		"	"	စေတီ
စုစုပေါင်း		၆	၇	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား - ၆
မ - ၇



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ကျော်မင်းထွန်း

ရက်စွဲ: ၁၅. ၁၂. ၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေးတိုင်း ပြို့နယ်: တပင်တန်း ကျေးရွာအုပ်စု: ဒုဉ်းပင် ကျေးရွာ: တောင်ပူရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်စိုင်း		✓	✓	၈၆၈	<i>[Signature]</i>
၂	ဦးကျော်လှိုင်	✓		✓	၈	<i>[Signature]</i>
၃	မ.စန္ဒာ	✓		✓	၅	<i>[Signature]</i>
၄	ဒေါ်နီ.အောင်		✓	✓	၁	<i>[Signature]</i>
၅	ဦးအောင်စင်	✓		✓	၈	<i>[Signature]</i>
၆	ဒေါ်ပု		✓	✓	၈	<i>[Signature]</i>
၇	ဦးတင်စို	✓		✓	၈	<i>[Signature]</i>
၈	မ.ဖြူနု	✓		✓	၅	<i>[Signature]</i>
၉	ဒေါ်အောင်စင်		✓	✓	၅	<i>[Signature]</i>
၁၀	မ.နီ.နီ.စင်		✓	✓	၅	<i>[Signature]</i>
၁၁	ဦးအောင်စင်	✓		✓	၅	<i>[Signature]</i>
၁၂	မ.သန်းလွင်	✓		✓	၅	<i>[Signature]</i>
၁၃	မ.ကျော်စော	✓		✓	၅	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း:		၈	၅	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား - ၈
မ - ၅



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်စရက်သွေး (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်စရက်
သွေးစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မ.ပ.ဝေ

ရက်စွဲ ၃၀. ၁၂. ၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မ.ပ.ဝေ ပြို့နယ် တပ.ကွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံ၊ ပင် ကျေးရွာ တောင်ပူသာ

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ်၊ ယာယီ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဦးမိုး	✓		✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၂	မ.ပ.ဝေ	✓		✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၃	မ.ပ.ဝေ	✓		✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၄	စောမိုး		✓	✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၆	ဒေါ်အေး		✓	✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၇	ဦးလှမင်း	✓		✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၈	မ.ပ.ဝေ	✓		✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၉	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၁၀	မ.ပ.ဝေ		✓	✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၁၁	မ.ပ.ဝေ		✓	✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၁၂	မ.ပ.ဝေ		✓	✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
၁၃	မ.ပ.ဝေ		✓	✓	၆၄၈	မ.ပ.ဝေ
စုစုပေါင်း		၆	၇	၇		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံပြင်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။

ကျား - ၆
မ - ၇



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်
ရက်စွဲ ၃၀.၇.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မုသလုံတော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု အုန်း ၂ ကျေးရွာ တောင်ပြင်သာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမ ဆင့်-၆၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ် ယုန်အေး		✓	✓	မ	မ
၂	ဦးအုန်းစွေ	✓		✓	မ	မ
၃	မ.စော	✓		✓	မ	မ
၄	ဒေါ်အိမ်မာ		✓	✓	မ	မ
၅	မ.တင်စာင်စု		✓	✓	မ	မ
၆	မ.အောင်မာဦး		✓	✓	မ	မ
၇	မ.အေးအိမ်		✓	✓	မ	မ
၈	ဦးစောဦး	✓		✓	မ	မ
၉	ဒေါ်မျိုးအိမ်		✓	✓	မ	မ
၁၀	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၁	မ.အောင်အေး	✓		✓	မ	မ
၁၂	မ.မျိုးအိမ်	✓		✓	မ	မ
၁၃	မ.အိမ်မာ	✓		✓	မ	မ
စုစုပေါင်း		၇	၆	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား - ၇
မ - ၆



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်စာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်စာရင်းကို သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကျွန်းထွန်း

ရက်စွဲ 30.12.2016 စီမံကိန်းစတင်ရန်အမှတ်ပြင်ပါ(V) စတင်ရန်(၁) စတင်ရန်(၂) စတင်ရန်(၃) စတင်ရန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း ပြို့နယ် စာလဲမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုတိယ ကျေးရွာ စောဇော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် မဟာမိတ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(V) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	၁၂၃	ကျော်စွာ
၂	မ.စာလဲ	✓		✓	၂	မ.စာလဲ
၃	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	၃	ကျော်စွာ
၄	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	၄	ကျော်စွာ
၅	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	၅	ကျော်စွာ
၆	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	၆	ကျော်စွာ
၇	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	၇	ကျော်စွာ
၈	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	၈	ကျော်စွာ
၉	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	၉	ကျော်စွာ
၁၀	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	၁၀	ကျော်စွာ
၁၁	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	၁၁	ကျော်စွာ
၁၂	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	၁၂	ကျော်စွာ
၁၃	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	၁၃	ကျော်စွာ
စုစုပေါင်း		၉	၄	၁၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အစဉ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ခြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကျော်စွာ

ရက်စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်း မြို့နယ် တပ်ဇွန် ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုန်ပင် ကျေးရွာ တောင်ပို့သာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မတေ့ အုပ်စု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ပိုင်စောဦး	✓		✓	ဗမာ	စောဦး
၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၃	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၄	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၅	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၆	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၇	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၈	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၉	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၁၀	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၁၁	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၁၂	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၁၃	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
	စုစုပေါင်း	၄	၇	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝင်္ဂဖြူစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝင်္ဂရုံးမှက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးမြင့်စိန်

ရက်စွဲ ၂၀. ၁၇. ၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မေဇာပြည်နယ် မြို့နယ် တက်တောင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုန်းပင် ကျေးရွာ စောဇော်ဖိုသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမဆုံးအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁-	ဦးစောဇော်	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂-	ဒေါ်အေးမြ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃-	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၄-	အောင်အောင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၅-	အောင်အောင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၆-	အောင်အောင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၇-	အောင်အောင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၈-	အောင်အောင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၉-	အောင်အောင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၀-	အောင်အောင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၁-	အောင်အောင်	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၂-	အောင်အောင်	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၃-	အောင်အောင်	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း		4	9	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကန - ၂၈၀
မ - ၂၈၇
31 ၃၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးရှင်အောင်ဖြိုး

ရက်စွဲ - ၇.၇.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မြေပြင်တော်

မြို့နယ် - ဘင်္ဂလူရ

ကျေးရွာအုပ်စု - အုန်းပင်

ကျေးရွာ - တောင်ဖိုသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပုံစံ ၈၀ အစည်း - ၆၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဦးတင်စွန်း + ဝင်း	✓		✓	ဗမာ	စွန်း
၂.	မိမိစွန်း	✓		✓	မ	မိမိ
၃.	မိမိအောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
၄.	ကျော်စွန်း	✓		✓	မ	ကျော်
၅.	မိမိအောင်အောင်	✓	✓	✓	မ	အောင်
၆.	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
၇.	မိမိစွန်း	✓		✓	မ	မိမိ
၈.	မိမိအောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
၉.	မိမိအောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
၁၀.	ကျော်စွန်း	✓		✓	မ	ကျော်
၁၁.	မိမိစွန်း	✓		✓	မ	မိမိ
၁၂.	ကျော်စွန်း	✓		✓	မ	ကျော်
၁၃.	မိမိအောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
စုစုပေါင်း		12	1	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ
ရက်စွဲ - ၇.၇.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မြန်မာနိုင်ငံတော်
မြို့နယ် - ရွှေဘိုမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု - ဒဂုံ၊ ပင်
ကျေးရွာ - ကော့ဇွန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ နာဂါယ စာစဉ်: ဆ:

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးကျော်	✓		✓	ဗမာ	စိုးကျော်
၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	စု
၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၄	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
၅	ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓	မ	အိမ်
၆	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	မ	အေး
၇	ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓	မ	အိမ်
၈	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	မ	အေး
၉	ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓	မ	အိမ်
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	မ	အေး
၁၁	ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓	မ	အိမ်
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	မ	အေး
၁၃	ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓	မ	အိမ်
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	မ	အေး
၁၅	ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓	မ	အိမ်
စုစုပေါင်း		၇	၆	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဇော်မိုးမိုး ဖြစ်သည်။

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေးတိုင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် - ဦးကျော်စွာ၊ အုပ်စု - ဒဂုံ၊ ပဒေ၊ ကျေးရွာ - ကော့စွယ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယ ဓာတ်ပုံ ဝေ့

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူရုံး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	၆၆၈	မာ
၂	" ဒေါ်မိုးမိုးမိုး		✓	✓	"	မိုး
၃	" ဒေါ်မိုးမိုးမိုး		✓	✓	"	မိုး
၄	" ဒေါ်မိုးမိုးမိုး		✓	✓	"	မိုး
၅	ဒေါ်မာမာမာ	✓		✓	"	မာ
၆	" ဒေါ်မိုးမိုးမိုး	✓		✓	"	မိုး
၇	ဒေါ်မာမာမာ		✓	✓	"	မာ
၈	" ဒေါ်မိုးမိုးမိုး		✓	✓	"	မိုး
၉	" ဒေါ်မိုးမိုးမိုး		✓	✓	"	မိုး
၁၀	" ဒေါ်မိုးမိုးမိုး		✓	✓	"	မိုး
၁၁	" ဒေါ်မိုးမိုးမိုး		✓	✓	"	မိုး
၁၂	" ဒေါ်မိုးမိုးမိုး		✓	✓	"	မိုး
၁၃	ဒေါ်မာမာမာ	✓		✓	"	မာ
စုစုပေါင်း		၅	၁၀	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ ဖြစ်ပြီး

ရက်စွဲ - ၇.၇.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - နေပြည်တော် ပြို့နယ် - တပ်တော် ကျေးရွာအုပ်စု - ခွန်းပင် ကျေးရွာ - ကော့စိုသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	၁၂၁၇	<i>[Signature]</i>
၂	ဒေါ်တင်တင်စို		✓	✓	၂	<i>[Signature]</i>
၃	မ.အိမ်မာမာ		✓	✓	၄	<i>[Signature]</i>
၄	မ.အိမ်မာမာ		✓	✓	၅	<i>[Signature]</i>
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၆	ဒေါ်အိမ်မာမာ		✓	✓	၇	<i>[Signature]</i>
၇	မ.အိမ်မာမာ		✓	✓	၈	<i>[Signature]</i>
၈	မ.အိမ်မာမာ		✓	✓	၉	<i>[Signature]</i>
၉	မ.အိမ်မာမာ		✓	✓	၁၀	<i>[Signature]</i>
၁၀	မ.အိမ်မာမာ		✓	✓	၁၁	<i>[Signature]</i>
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	၁၂	<i>[Signature]</i>
၁၂	မ.အိမ်မာမာ		✓	✓	၁၃	<i>[Signature]</i>
၁၃	ဒေါ်အိမ်မာမာ		✓	✓	၁၄	<i>[Signature]</i>
	စုစုပေါင်း	၅	၈	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဂျွန်ဇွဲဖြိုး

ရက်စွဲ - 7.1.2016

စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စတင်ဝန်း(၁) အစက်ဝန်း(၂) စတင်ဝန်း(၃) စတင်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ရမည်းတော် မြို့နယ် - တင်တောင် ကျေးရွာအုပ်စု - ဒဂုံ.၄၆ ကျေးရွာ - ဆေးမိုသါ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: နတ်ပာ အဆင်းပေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>[Signature]</u>
၀၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၀၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၀၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	<u>[Signature]</u>
၀၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၀၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၀၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၀၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	<u>[Signature]</u>
၀၉	ဦးကျော်စွာ		✓	✓	မ	<u>[Signature]</u>
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	<u>[Signature]</u>
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	<u>[Signature]</u>
၁၃	ဦးကျော်စွာ		✓	✓	မ	<u>[Signature]</u>
စုစုပေါင်း		7	6	13		

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းပုံစံပါ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်နုနုဦး

ရက်စွဲ - ၇.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စတင်ဝန်း(၁) အစက်ဝန်း(၂) စတင်ဝန်း(၃) စတင်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မေဂျင်စက် ပြို့နယ် - တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ဒွန်းပင် ကျေးရွာ - စတောင်မြို့သာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စောစောဇွဲ	✓		✓	၁၆၁	<i>[Signature]</i>
၂	မ. ဇွဲစောဇွဲ	✓		✓	✓	<i>[Signature]</i>
၃	မ. ဇွဲမင်း	✓		✓	✓	<i>[Signature]</i>
၄	ဒေါ်ခင်ဇွဲ		✓	✓	✓	<i>[Signature]</i>
၅	မ. ဇွဲ		✓	✓	✓	<i>[Signature]</i>
၆	မ. ဇွဲကို		✓	✓	✓	<i>[Signature]</i>
၇	မ. တိန်ယု		✓	✓	✓	<i>[Signature]</i>
၈	ဒေါ်စိန်လှ	✓		✓	✓	<i>[Signature]</i>
၉	မ. ဇွဲစိန်	✓		✓	✓	<i>[Signature]</i>
၁၀	ဒေါ်ဇွဲစော		✓	✓	✓	<i>[Signature]</i>
၁၁	မ. ဇွဲစော		✓	✓	✓	<i>[Signature]</i>
၁၂	မ. ဇွဲမ		✓	✓	✓	<i>[Signature]</i>
၁၃	မ. ဇွဲမ		✓	✓	✓	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း		5	8	13		<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းပုဂ္ဂိုလ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြှင့်တင်ရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ - ၇.၇.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မေပြည်နယ် မြို့နယ် - တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - အင်းယု ကျေးရွာ - တောင်ပိုဒါ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ အင်္ဂါစာ စာစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	ခင်
၂	မိမိလတ်		✓	✓	မ	လတ်
၃	ဦးအောင်တင်	✓		✓	မ	အောင်
၄	ဒေါ်အေး		✓	✓	မ	အေး
၅	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၆	ဦးအောင်ထွန်း	✓		✓	မ	အောင်
၇	မိမိထွန်း	✓		✓	မ	ထွန်း
၈	မိမိလှိုင်	✓		✓	မ	လှိုင်
၉	မိမိအောင်ထွန်း	✓		✓	မ	အောင်
၁၀	မိမိလှိုင် + ဆီဟော်	✓		✓	မ	လှိုင်
၁၁	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၁၃	မိမိကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
	စုစုပေါင်း	၅	၅	၁၀		ကျော်စွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဉာ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးရှုန်းဦးဖြိုး

ရက်စွဲ - ၇-၇-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ဗဟိုစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မကွေးပြည်တော် ပြို့နယ် - တင်တူး မြို့နယ်အုပ်စု - အုန်းပင် ကျေးရွာ - ကောဇိပျံသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် - ဒုတိယ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကြည်ဝင်း	✓		✓	ဗမာ	<u>ဦး</u>
၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<u>ကျော်စွာ</u>
	စုစုပေါင်း	၅	၀	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုလုပ်ငန်းစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဉာဏ်
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်မိုးအိမ်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆.၁၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မေမြောက် ပြို့နယ် တယ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းပင် ကျေးရွာ တောင်ပိုဘေ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ဒုတိယ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(V) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခွန်း		✓	✓	၁၆၁	ဦးကျော်မိုးအိမ်
၂	ဦးတင်ကျော်စိန်	✓		✓		ဦးကျော်မိုးအိမ်
၃	မ ဒေါ်ခင်အောင်	✓		✓		မ ဒေါ်ခင်အောင်
၄	ဒေါ်စိုဖြူ		✓	✓		မ ဒေါ်စိုဖြူ
၅	မ ဒေါ်ခင်စွာ		✓	✓		မ ဒေါ်ခင်စွာ
၆	မ ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓		မ ဒေါ်ခင်အိမ်
၇	မ ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓		မ ဒေါ်ခင်အိမ်
၈	မ ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓		မ ဒေါ်ခင်အိမ်
၉	မ ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓		မ ဒေါ်ခင်အိမ်
၁၀	မ ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓		မ ဒေါ်ခင်အိမ်
၁၁	မ ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓		မ ဒေါ်ခင်အိမ်
၁၂	မ ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓		မ ဒေါ်ခင်အိမ်
၁၃	မ ဒေါ်ခင်အိမ်		✓	✓		မ ဒေါ်ခင်အိမ်
စုစုပေါင်း		၂	၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ - ၁.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဇေယျာစက် ပြို့နယ် တင်လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းပင် ကျေးရွာ အောင်ဗို.၁၈

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်အိမ်		✓	✓	၁၀၁	အိမ်
၂။	ဒေါ်အိမ် (ဝန်)		✓	✓	၂	မ
၃။	မ ဒေါ်အိမ်		✓	✓	၃	မ
၄။	မ ဒေါ်အိမ်		✓	✓	၄	မ
၅။	မ ဒေါ်အိမ်		✓	✓	၅	မ
၆။	မ ဒေါ်အိမ်		✓	✓	၆	မ
၇။	မ ဒေါ်အိမ်		✓	✓	၇	မ
၈။	မ ဒေါ်အိမ်		✓	✓	၈	မ
၉။	မ ဒေါ်အိမ်		✓	✓	၉	မ
၁၀။	မ ဒေါ်အိမ်		✓	✓	၁၀	မ
၁၁။	မ ဒေါ်အိမ်		✓	✓	၁၁	မ
၁၂။	မ ဒေါ်အိမ်	✓		✓	၁၂	မ
၁၃။	မ ဒေါ်အိမ်		✓	✓	၁၃	မ
စုစုပေါင်း		၁	၁၂	၁၃	၁၃	မ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ - ၇.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မေပွင့်တော် မြို့နယ် တယ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းပင် ကျေးရွာ ကောင်ဗိုသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဥတိယ အဆင်းမေ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	၁။ ဦးအောင်		✓	✓	ဗမာ	ဦးအောင်
၂	၂။ ဦးစင်တင်	✓		✓	မ	ဦးစင်တင်
၃	၃။ ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၄	၄။ ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၅	၅။ ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၆	၆။ ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၇	၇။ ဦးကျော်စွာ		✓	✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၈	၈။ ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၉	၉။ ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၁၀	၁၀။ ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၁၁	၁၁။ ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၁၂	၁၂။ ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၁၃	၁၃။ ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
	စုစုပေါင်း	၈	၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိသူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝယ်မြဲစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝယ်မြဲရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆-၀၇-၁၇ စီမံကိန်းတော်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တော်ဝန်း(၁) တော်ဝန်း(၂) တော်ဝန်း(၃) တော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် တင်တင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံ၊ ပင် ကျေးရွာ တောင်ငူမြို့နယ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယ နှစ်စဉ်ဆေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ	✓	-	✓	ဗမာ	ကျော်စွာ
၂	မ. နေအိမ်	✓	-	✓	မ	ကျော်စွာ
၃	မ. မျိုးအောင်	✓	-	✓	မ	ကျော်စွာ
၄	ဦးကျော်စွာ	-	✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၅	ဦးကျော်စွာ	✓	-	✓	မ	ကျော်စွာ
၆	ဦးကျော်စွာ	-	✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၇	မ. ဒေါ်စို	-	✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၈	မ. အောင်	-	✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၉	မ. ဒေါ်စို	-	✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၀	မ. ဒေါ်စို	-	✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၁	မ. ဒေါ်စို	-	✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၂	မ. ဒေါ်စို	-	✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၃	မ. ဒေါ်စို	-	✓	✓	မ	ကျော်စွာ
စုစုပေါင်း		4	9	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ဗဟိုစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မကွေး ပြို့နယ် - တက်ကျော် ကျေးရွာအုပ်စု - အုန်းငါး ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပုဂံဝေ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး နွဲ့နွဲ့ဝင်း	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂	ဒေါ် မိမိ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃	ဒေါ် မိမိ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၄	ဒေါ် မိမိ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၅	ဒေါ် မိမိ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၆	ဒေါ် မိမိ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၇	ဒေါ် မိမိ	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၈	ဒေါ် မိမိ	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၉	ဒေါ် မိမိ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၀	ဒေါ် မိမိ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၁	ဒေါ် မိမိ		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၂	ဒေါ် မိမိ	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၃	ဒေါ် မိမိ	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း		5	8	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုစာနိမ့်ပုံစံစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အယာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးစုနုနုဇော်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆.၇.၇ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းဖင် ကျေးရွာ လောဇ်ဖို့သာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဒုတိယ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ဖိုးဖိုးဝင်း		✓	✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂	" ခင်သာရီဝင်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၃	" ခင်သာရီထွန်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၄	" ဗျူအင်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၅	" မြင့်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၆	" ခင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၇	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၈	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၉	ဒေါ်ခင်ခင် + ဒေါ်ခင်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၀	ဒေါ်မြင့်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၁	" ကွေးတင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၂	" တော		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၃	" ကျွတ်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
	စုစုပေါင်း	၂	၁၁	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးရှန်းမြင့်ဖြူ

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆.၁၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မုန်ဒုံ ပြို့နယ် - တက်ကျာ ကျေးရွာအုပ်စု - အုန်းဖင် ကျေးရွာ - ဆောင်မြို့သာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဒုတိယ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူအရေ	လက်မှတ်
၁	ဦးအုန်းမောင် + ဒုဂါ	✓		✓	၁၈	အုန်းမောင်
၂	မ ဒေါ်လင်း	✓		✓	၂	
၃	မ ဒေါ်မင်း	✓		✓	၂	
၄	မ တင်တင်	✓		✓	၂	
၅	မ လှစိန်		✓	✓	၂	
၆	မ တင်ဖြူ		✓	✓	၂	
၇	မ ဒေါ်ဖြူစင်		✓	✓	၂	
၈	မ ဒေါ်စိန်စင်		✓	✓	၂	
၉	မ ဒေါ်ဖြူ		✓	✓	၂	
၁၀	မ မာအုန်း		✓	✓	၂	
၁၁	မ ဒေါ်အိမ်စင်		✓	✓	၂	
၁၂	မ ဒေါ်အိမ်စင်		✓	✓	၂	
၁၃	မ ဒေါ်အိမ်စင်		✓	✓	၂	
စုစုပေါင်း		4	9	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်ဦး

ရက်စွဲ - ၇.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မေပြည်တော် မြို့နယ် - တပ်တော် ကျေးရွာအုပ်စု - ဒဂုံမင်း ကျေးရွာ - တောမုလိခာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဒုတိယ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးတင် + အေး	✓		✓	၆၈၈	<i>[Signature]</i>
၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	၆	<i>[Signature]</i>
၃	ဦးကျော်ဦး		✓	✓	၆	<i>[Signature]</i>
၄	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၅	ဦးကျော်ဦး	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၆	ဒေါ်ခင်အေး + ကျော်	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၇	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	၆	<i>[Signature]</i>
၉	ဦးကျော်ဦး	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	၆	<i>[Signature]</i>
၁၁	ဦးကျော်ဦး	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	၆	<i>[Signature]</i>
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း		၇	၄	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဉာဏ်
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ - ၇.၁.၂၀၂၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ဇနားတော် ပြို့နယ် - တင်လှိုင် မြို့နယ်အုပ်စု - အုန်းငါး ကျေးရွာ - ဆောင်မြို့သာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဒုတိယ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးစွာ
၂	မစိုးစိန်	✓		✓	မ	မစိုးစိန်
၃	မစိန်စိန်	✓		✓	မ	မစိန်စိန်
၄	မစိန်စိန်	✓		✓	မ	မစိန်စိန်
၅	မစိန်စိန်	✓		✓	မ	မစိန်စိန်
၆	မစိန်စိန်		✓	✓	မ	မစိန်စိန်
၇	မစိန်စိန်		✓	✓	မ	မစိန်စိန်
၈	မစိန်စိန်		✓	✓	မ	မစိန်စိန်
၉	မစိန်စိန်		✓	✓	မ	မစိန်စိန်
၁၀	မစိန်စိန်		✓	✓	မ	မစိန်စိန်
၁၁	မစိန်စိန်		✓	✓	မ	မစိန်စိန်
၁၂	မစိန်စိန်		✓	✓	မ	မစိန်စိန်
၁၃	မစိန်စိန်		✓	✓	မ	မစိန်စိန်
စုစုပေါင်း		၅	၈	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဗွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်ဦးမြင့်

ရက်စွဲ - ၇.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ပြို့နယ် တယ်လုဂျီ မြို့နယ်အုပ်စု အရှင်မင်း ကျေးရွာ ဆောင်ဗိုလ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပုဂံယာ ဆရာတော်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ် ဝင်းလှိုင်		✓	✓	၆၅	<u>မိ</u>
၂	“ ဝင်းအောင်		✓	✓	၆၆	<u>မိ</u>
၃	“ သန်းစိန်		✓	✓	၆၇	<u>မိ</u>
၄	“ မောင်မောင်		✓	✓	၆၈	<u>မိ</u>
၅	“ ဝင်းစိန်		✓	✓	၆၉	<u>မိ</u>
၆	“ မောင်မောင်		✓	✓	၇၀	<u>မိ</u>
၇	“ မောင်မောင်		✓	✓	၇၁	<u>မိ</u>
၈	“ မောင်မောင်	✓		✓	၇၂	<u>မိ</u>
၉	“ မောင်မောင်	✓		✓	၇၃	<u>မိ</u>
၁၀	“ မောင်မောင်	✓		✓	၇၄	<u>မိ</u>
၁၁	“ မောင်မောင်	✓		✓	၇၅	<u>မိ</u>
၁၂	“ မောင်မောင်	✓		✓	၇၆	<u>မိ</u>
၁၃	ဒေါ် မိုးစိန်		✓	✓	၇၇	<u>မိ</u>
စုစုပေါင်း		၅	၈	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးရှန်းမိုးဇော်

ရက်စွဲ - ၇.၇.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) ဩစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - နေပြည်တော် ပြို့နယ် - တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ဒုဂ်၊ ဇာ ကျေးရွာ - စောက်ပေါင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: နတ်ပေ အစည်း အဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးဒန်းဖြူတိန်	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂	ဦးဒန်းကြည်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃	ဦးလှိုင်စွန်း	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၄	ဦးစွန်း		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၅	ဦးစွန်း		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၆	ဦးဖြူအောင်	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၇	ဦးအောင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၈	ဦးအောင်	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၉	ဦးအောင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၀	ဦးအောင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၁	ဦးအောင်	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၂	ဦးအောင်	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၁၃	ဦးအောင်		✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
	စုစုပေါင်း	၆	၇	၁၃		<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဗွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မြ.ရှုမိုဦး

ရက်စွဲ - ၇.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - မေမြစ်ဝကျွန်းပတ် ပြို့နယ် - တင်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - အုန်းငါး ကျေးရွာ - ကောဇီပိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိမ်မိုး		✓	✓	၈၈	
၂	မ.စိုးမိုး		✓	✓	၄	
၃	မ.စိုးမိုး		✓	✓	၄	
၄	မ.စိုးမိုး		✓	✓	၄	
၅	ဒေါ်တင်စွယ်		✓	✓	၄	
၆	မ.ပု		✓	✓	၄	
၇	မ.အိမ်မိုး		✓	✓	၄	
၈	မ.အုန်းငါး		✓	✓	၄	
၉	မ.ပု		✓	✓	၄	
၁၀	မ.အိမ်မိုး		✓	✓	၄	
၁၁	မ.အိမ်မိုး		✓	✓	၄	
၁၂	ဒေါ်အိမ်မိုး		✓	✓	၄	
၁၃	ဒေါ်အိမ်မိုး		✓	✓	၄	
စုစုပေါင်း		၁	၁၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီစဉ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဂျွန်ဦးဇော်

ရက်စွဲ - 1.1.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ရန်ကင်းတော် ပြို့နယ် - ကပ်ကူရုံး ကျေးရွာအုပ်စု - အုန်းပင် ကျေးရွာ - ကောဇ်ပို့ဒါ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဥတိယာ အထူးပေးပေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူအိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မာကင်		✓	✓	၆၆	စာ
၂	မေမေဦးဦး		✓	✓	၆	ZIR
၃	ဒေါ်ကျွန်းကျွန်း		✓	✓	၆	ကျွန်း
၄	မေမေကြီး		✓	✓	၆	မေ
၅	မေမေ		✓	✓	၆	မေ
၆	ဒေါ်မာဇော်(မိ)	✓		✓	၆	မေ
၇	ဒေါ်ကျွန်းကျွန်း		✓	✓	၆	မ
၈	ကျွန်းမိုးမိုး		✓	✓	၆	မ
၉	ကျွန်းမိုးမိုး		✓	✓	၆	မ
၁၀	ဒေါ်သန်းကျော်စို	✓		✓	၆	ကျော်
၁၁	ဒေါ်ဂုဏ်စွန်ခိုင်		✓	✓	၆	မ
၁၂	ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်		✓	✓	၆	မ
၁၃	ဒေါ်ကင်ကင်ကျွန်း		✓	✓	၆	မ
စုစုပေါင်း		၉	၁၁	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြှင့်တင်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးရှင်မိုးဇော်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆.၁၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး ပြို့နယ် - တပင်လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု - အုန်းယင် ကျေးရွာ - တောင်ပူသာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပုထိုးပင် ဆည်းခင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်ခင်ဆုန် နွယ်		✓	✓	၁/၈	<i>[Signature]</i>
၂.	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	၂	<i>[Signature]</i>
၃.	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	၃	<i>[Signature]</i>
၄.	မသိမိစော		✓	✓	၄	<i>[Signature]</i>
၅.	မအေးဝင်း		✓	✓	၅	<i>[Signature]</i>
၆.	မအေးစု		✓	✓	၆	<i>[Signature]</i>
၇.	မအေးဝင်း		✓	✓	၇	<i>[Signature]</i>
၈.	မအေးနွယ်		✓	✓	၈	<i>[Signature]</i>
၉.	မအေးအေးအေး		✓	✓	၉	<i>[Signature]</i>
၁၀.	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	၁၀	<i>[Signature]</i>
၁၁.	မအေးအေး	✓		✓	၁၁	<i>[Signature]</i>
၁၂.	မအေးအေး	✓		✓	၁၂	<i>[Signature]</i>
၁၃.	မအေးအေး	✓		✓	၁၃	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း		၅	၈	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် : ဦးအောင်မြင်

ရက်စွဲ - ၇. 1. 2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး : မေပြည်နယ် ပြို့နယ် : တင်လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု : ဒဂုန်၊ ပင် ကျေးရွာ : တောင်မြို့သာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် : ဒဂုန်၊ ပင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁.	ဦးအောင်မြင်	✓		✓	၆၈	<i>[Signature]</i>
၂.	မအောင်ဝင်း	✓		✓	၂	<i>[Signature]</i>
၃.	မအောင်အောင်	✓		✓	၅	<i>[Signature]</i>
၄.	မအောင်အောင်	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၅.	ဒေါ်မြနင်း		✓	✓	၆	<i>[Signature]</i>
၆.	မအောင်အောင်	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၇.	မအောင်အောင်	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၈.	မအောင်အောင်	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၉.	မအောင်အောင်	✓		✓	၆	<i>[Signature]</i>
၁၀.	မအောင်အောင်		✓	✓	၆	<i>[Signature]</i>
၁၁.	မအောင်အောင်		✓	✓	၆	<i>[Signature]</i>
၁၂.	မအောင်အောင်		✓	✓	၆	<i>[Signature]</i>
၁၃.	မအောင်အောင်		✓	✓	၆	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း		၇	၆	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ညွှန်းမင်း ----- ကျေးရွာ ----- ကျောက်မီးသီး -----
 ရက်စွဲ ----- ၁၁. ၁၂. ၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- စာသင်ကျောင်း -----
 အချိန် ----- ၁:၀၀ မှ ----- ၅:၀၀ ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်
- ၂။ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်မှုများ စစ်ဆေးခြင်း
- ၃။ ဆောင်ရွက်ရမည့် အရာများ၊ စီမံကိန်းများ၊ စီမံကိန်းများ၊ စီမံကိန်းများ
- ၄။ ဆောင်ရွက်ရမည့် အရာများ
- ၅။ PAAs tools များ စီမံဆောင်ရွက်
- ၆။ အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေး
- ၇။ အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားခြင်း
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းဖင် ကျေးရွာ တောင်ဖို့ဘာ
 ရက်စွဲ 1.1.2016 နေရာ စာအိမ်ကျောင်း
 အချိန် 1:00 မှ 5:00 ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယကြိမ် ၁၃၄.၆၀

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ဗဟိုကြိမ် ၁၃၄.၆၀ မှ ၇ ကဒ်များ ဖြန့်ချိပေးသွင်း
- ၂။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဖွဲ့စည်း
- ၃။ ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်း
- ၄။ မှတ်တမ်းတင်
- ၅။ ကဏ္ဍကွန်မေးဇင်းဖွဲ့စည်း
- ၆။ ကစားစား စားစား ပြင်ဆင်
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPS တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (ရွာတွင်း)	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လမ်း (သုသာန်သွားလမ်း)	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံကိရိယာရေး	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ (✓) ကျား()		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	စက်ပြင်သင်တန်း	မ () ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ရေသန့်စက်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)