

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

နတ်မာကျေးရွာ၊သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

(၂-၈-၂၀၁၆) ရက်နေ့


မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ

### သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ အညွှန်းပြမြေပုံ



#### ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စုခြား:
- ကားလမ်း:
- လှည်းလမ်း:
- မြစ်ချောင်း:
- ထင်ရှားသည့်စေတီပုထိုး:
- ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန:
- စာသင်ကျောင်း:

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု	ကွမ်းတောကျေးရွာ	
၂	သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု	နတ်မာကျေးရွာ	
၃	သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု	သပြေကုန်းကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၄၂	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၂
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၈၀	၂၆၉
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၂၈	၁၄

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)

ကျောင်း					
အလယ်တန်း ကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၁/ဆရာမ		(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား		
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ		
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာ မ			အရံသားဖွား	(ရှိ)		ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)	(ရှိ)		စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

○ ကျောက်ကြမ်းလမ်း ( )

- ကတ္တရာလမ်း ( )
- ကွန်ကရစ်လမ်း ( )
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ( ✓ )
- ကျောက်ခင်းလမ်း ( )
- မြေသားလမ်း ( ✓ )
- လူသွားလမ်း ( ✓ )
- အခြား ( )

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ( )၊ မရှိပါ ( ✓ )၊ မသိပါ ( )။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ ( ✓ )

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ( )၊ မပြုခဲ့ပါ ( )၊ မသိပါ ( ✓ )

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?(၄မိုင်၄ဖာလုံ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၁၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် ( ) နာရီမိနစ်
- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား ----- ( ) နာရီမိနစ်

**မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်**

- ထော်လာဂျီ ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၁၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် ( ) နာရီမိနစ်
- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- ( ) နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ( √ )၊ ရှိပါသည် ( )၊ မသိပါ ( )။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

အရံမီးသတ်၊ပြည်သူ့စစ်၊မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး

.....

.....



(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၃	၃၇	၈၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၃၈	၄၉	၈၇	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်စနစ်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၅	၃၀	၆၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၇	၄၃	၈၀	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၄၃	၃၇	၈၀ လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၃	၃၇	၈၀ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသား	၄၃	၃၇	၈၀ အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၄၃	၃၇	၈၀ အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း □
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၃	၃၇	၈၀ ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ။

(က) ကျေးရွာသမိုင်း

သက္ကရာဇ်	အကြောင်းအရာ
<p>၁၃၂၁-၃</p> <p>၁၃၂၂-၃</p> <p>၁၃၂၃-၃</p> <p>၁၃၆၇-၃</p> <p>၁၃၆၀-၃</p> <p><del>၁၃၁၄-၃</del></p> <p>၁၃၇၇</p>	<p>နတ်မာကျေးရွာ - စတင်တည်ဆောက်ခြင်း</p> <p>တွင် ဘုန်းတော်ကြီးရှေ့ပေါင်း - ဝါ - ကျေးရွာနှင့် စတင်ဆောက်လုပ်ခြင်း</p> <p>ဒစ်တွင် - အမက - ကျောင်း နိုင်ငံတော်ဗဟိုဥပဒေ</p> <p>ဒစ်တွင် - က.က.ကျေးရွာ - ဗဟိုတည်ဆောက်ခြင်း</p> <p>ဒစ်တွင် - မြေပေါက်စေ့စိုက်မှု တည်ဆောက်ရေး ကွပ်ကဲရေး</p> <p>တွင် - တံတား - စက်ရေကွင်း ဂွေယက်မင်း များ</p> <p>ရိက္ခာခင်း၊ အခြေခင်း များနှင့် ဆိုက်ဖြား နိုင်ငံတော်ဗဟိုဥပဒေ</p>
<p>၁၃၇၇</p>	<p>ဝက်သက်၊ ကျောက် ကျောက်ခြင်၍ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။</p>
<p>၁၃၇၁</p>	<p>မိုးဒေါင်သော ကြောင့် တောင်ပေါ်တက်၍ သစ်ခုတ်ရောင်း တားခဲ့ကြရပါသည်။ စီးပွားရေး လဲ အခက်ခဲဖြစ်ခဲ့ပါသည်။</p>
<p>ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - နတ်မာရွာအ / သားများ</p>	

နတ်မာကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

နတ်မာကျေးရွာကိုမြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၂၁ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၃၂၂ ခုနှစ်တွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ဝါးဖြင့်စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၃၄၁ ခုနှစ်တွင် မိုးခေါင်သောကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအခက်အခဲဖြစ်၍ တောင်ပေါ်တက်သစ်ခုတ်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ရသည်။စီးပွားရေးလည်းအခက်အခဲအကြပ်အတည်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၁၃၄၃ ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းကိုနိုင်ငံတော်မှချပေးခဲ့သည်။ ၁၃၆၀ခုနှစ်တွင်မြေပေါက်စေတီတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ၁၃၃၇ ခုနှစ်တွင် ဝက်သက်ရောဂါနှင့်ကျောက်ရောဂါဖြစ်၍ကျေးရွာလူဦးရေ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ၁၃၆၇ ခုနှစ်တွင် ဘက ကျောင်းအသစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၃၇၇ ခုနှစ်တွင် ရိစာမြေခင်းခြင်းနှင့် ဆိုလာပြားများကို နိုင်ငံတော်မှထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပုံသုံးသပ်ချက်

နတ်မာကျေးရွာ အဝင်ဝတွင်ကျေးရွာသုံးရေတွင်း(၂)တွင်းရှိပြီး တောင်ဘက်တွင်စေတီနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိသည်။ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်မူလတန်းကျောင်းရှိပြီးရေကန်တစ်ကန်လည်းတည်ရှိသည်။နတ်မာကျေးရွာသည်နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများပြီးကျေးရွာသည်စီးပွားရေးမပြေလည်သောအနေအထားရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။နတ်မာကျေးရွာ၏အရှေ့တောင်ဘက်တွင် မွေးမြူရေးဇုန်(၁)တည်ရှိပြီးအနောက်တောင်ဘက်တွင်သပြေကုန်းကျေးရွာ၊ကွမ်းတောကျေးရွာတို့တည်ရှိသည်။နတ်မာကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ကပစ(၁)စစ်ပစ္စည်းလက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံရှိသည်ကိုသုံးသပ်မိသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

**ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်း နှင့် အဆင့်က  
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ**

ကျေးဇူး - နတ်မာ  
အုပ်စု - သပြေကုန်း

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း  
ရက်စွဲ - ၂၄.၁၂.၁၅

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်
ပြေလည်သော အုပ်စု	လယ်/ယာ(၃၁)ဧကနှင့် အထက်၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခွာ ၁၅၂၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုလာမီး၊	လယ်စိုက်ခြင်း၊ ယာစိုက်ခြင်း၊	၉
အလယ်အ လတ်အုပ်စု	လယ်/ယာ(၁၁)ဧက နှင့်အထက်၊ ဆိုင်ကယ် ခွာ၊ ဆိုလာမီး၊ ထရက်ကားဆွပ်မိုက်အိမ်၊	ထွန်အင်းလှိုက် ခြင်း၊ အိမ်ဈေး ဆိုင်၊ တောင်သူ	၅၀
မပြေလည် သောအုပ်စု	ထရက်ကားဆွပ်မိုက်အိမ်၊ ဆိုလာမီး၊ စက်ဘီး ဝက်၊ ကြက်၊	နေ့စားအင်းလှိုက် ခြင်း	၈၇
			၁၄၂

ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုအရ ကျား - ၃၇  
မ - ၄၉  
စုစုပေါင်း - ၈၇

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်အိသက္ကရာဇ်  
ဒုတိယတန်း - တင်အု - ဒေါ်အိရွှေစင်

**ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။နတ်မာကျေးရွာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု(၅) စုရှိပြီး အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုများအ နေဖြင့် လယ် (၃)ဧကအထက် ပိုင်ဆိုင်ကြပြီးဆိုင်ကယ်၊နွားတစ်ရှဉ်း၊ဆိုလာမီး၊လယ်ထွန်စက်တို့ရှိသည်။ပျဉ် ထောင်အိမ်ဖြင့်နေထိုင် ကြသည်။

အလယ်အလတ်ပြေလည်သောအုပ်စု (၅၀)စုရှိပြီး၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာ ထွန်အငှားလိုက်ခြင်း၊ဈေးဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်တောင်သူလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုများအနေဖြင့် လယ်ယာ(၁)ဧကနှင့်အထက်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ဆိုင်ကယ်၊နွား၊ဆိုလာမီးတို့ရှိသည်။ထရုံကာသွပ်မိုးအိမ်တို့ဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။

မပြေလည်သောအုပ်စု (၈၇)စုရှိပြီး၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာ နေ့စားအငှား လိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုများအနေဖြင့်ဆိုလာမီး၊စက်ဘီး နှင့် ကြက်၊ဝက် အနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ထရုံကာသွပ်မိုးအိမ်တို့ဖြင့်နေထိုင်ကြသည်။


စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၅	၄%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၅၀	၃၅%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၈၇	၆၁%
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၁၄၂</b>	<b>၁၀၀%</b>

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

### ကျား/မ အခန်း ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း

ကျားစု - ဒုတိယ  
အုပ်စု - သပြေကုန်း

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း  
ရက်စွဲ - ၂၄. ၁၂. ၁၅



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၃၅  
မ - ၃၀  
စုစုပေါင်း - ၆၅

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်အိသက္ကမာ  
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်ဝင်း  
ဒေါ်အိသွယ်ခိုင်



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပုံကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများကရပ်ရွာ အရေးတွင်ပူပေါင်းပါဝင်မှုမိသာစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှုတို့တွင်ပိုမိုအားကောင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူရှိနေသည်။ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုမိသားစုအတွင်းဦးဆောင်နိုင်မှုမိသားစုအားလုံးခြုံစေမှုဝင်ငွေရရှိမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုအရင်းအမြစ်များပေါ်အသုံးချနိုင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့တွင်အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများကပိုမိုသာလွန်ကြောင်းထင်မြင်သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား

သပြေလူနဲ့အုပ်စု နတ်မရွာ "ရာသီခွင်ပြဇယား" ၂၄.၁၂.၁၅

စဉ်	အရောင်: အရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဝင်္ဂါနဂါး	ဥရောဂါ	အင်္ဂါသင်္ဂါ	အင်္ဂါသင်္ဂါ	အင်္ဂါသင်္ဂါ	အင်္ဂါသင်္ဂါ	အင်္ဂါသင်္ဂါ	အင်္ဂါသင်္ဂါ	အင်္ဂါသင်္ဂါ
၁	စိုက်ပျိုးရေး: - ဝတ်စုံစုံ		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး
	၁" ပြောစီ				စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး
	၂" ဝါး				စိုက်ပျိုး	စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး	
	၃" နှစ်		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး		စိုက်ပျိုး
၂	ကျန်းမာရေး: (တိရစ္ဆာန်)				ဇရာ ဂျာ	ဇရာ ဂျာ							
၃	စိုက်ပျိုးရေးအိမ်												
၄	ဝင်ငွေရရှိမှု				ဝင်ငွေရ	ဝင်ငွေရ		ဝင်ငွေရ		ဝင်ငွေရ		ဝင်ငွေရ	
၅	အလုပ်အကိုင်		အလုပ်		အလုပ်	အလုပ်		အလုပ်		အလုပ်		အလုပ်	
၆	ပွဲတော်									အာကစီ			
၇	ရာသီဥတု												

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံမွေးမြူရေး၊ကျန်းမာရေးစိုက်ပျိုးရေး ရရှိမှုဝင်ငွေရရှိမှုအလုပ်အကိုင်၊ပွဲတော်၊ရာသီဥတုတို့ဖြင့်ခွဲခြမ်းလေ့လာကြည့်ရာတွင် -

ပဲတီစိမ်းနှင့်နမ်းစိုက်ပျိုးချိန်သည်ကဆုန်လနှင့်တော်သလင်းလတို့တွင်စိုက်ပျိုးပြီး၊ဝါဆိုလနှင့်တန်ဆောင်မုန်းလတို့တွင်ရိတ်သိမ်းသည်။ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်းကိုဝါဆိုလတွင်စိုက်ပျိုးပြီးတော်သလင်းလတွင်ရိတ်သိမ်းသည်။

တ်သိမ်းသည်။စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းကိုဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတွင်စိုက်ပျိုးပြီးတန်ဆောင်မုန်းလတွင်ရိတ်သိမ်းသည်။

တိရိစ္ဆာန်ရောဂါဖြစ်ပွားသောလများမှာဝါခေါင်လနှင့်တော်သလင်းလများဖြစ်ပြီး ခွါနာလျာနာရောဂါများဖြစ်ပွားကြသည်။အလုပ်အကိုင်နှင့်ဝင်ငွေရရှိသောလများမှာ ဝါဆိုလ၊တော်သလင်းလ နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတို့တွင်ရရှိပြီးကျန်လများတွင်ပုံမှန်ဝင်ငွေလောက်သာရရှိသည်။ပွဲတော်များအနေဖြင့်တန်ဆောင်မုန်းလ(၁)လတည်းသာရွာကထိန်ပွဲရှိသည်။ရာသီဥတုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလတို့တွင်ပူပြင်းသည်။ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းနှင့်သီတင်းကျွတ်လများတွင်မိုးရွာသွန်းပြီး၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်နှင့်ပြာသိုလများတွင်ချမ်းအေးသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

နတ်မာကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊လူထုအကောက်အကူပြုအဖွဲ့၊ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊သားရေးနာရေးအဖွဲ့၊ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊မီးသတ်၊ကြက်ခြေ၊ပြည်သူ့စစ်နှင့်လူထုဗဟိုပြုကော်မတီအဖွဲ့တို့

ဖြစ်ကြသည်။ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ဖြစ်ကြသည်။ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတစ်ခုတည်းသာကျေးရွာတွင်းကော်မတီအဖွဲ့များနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုသုံးသပ်မိသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)


**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခက်အခဲအတာဝါအဆိုးများ**

ကျေးရွာ - ၄၀၈၁ အုပ်စု - သပြေကုန်း	မြို့နယ် - တပ်ကုန်း ရက်စွဲ - ၂.၁.၁၆
<b>အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ</b>	
၁ ထင်းခက်ခဲခြင်း	၁ ကျောင်းသူ/သားများညာဘက်စာပြည့်ရန်ခက်ခဲခြင်း
၂ သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	၂ သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း
၃ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း	၃ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း
၄ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းနည်းပါးခြင်း	၄ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း
၅ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း	၅ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၄၃  
မ - ၃၇  
စုစုပေါင်း - ၈၀

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်အိသက္ကဏ္ဍာ  
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇော်ဝင်းနိုင်၊  
ဒေါ်အိရွှေစင်

၆။ (ဇ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

နတ်မာကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊ မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်းဟူ သော အဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်းအဓိကအခက်အခဲများမှာ ကျေးရွာပိုင်ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ကျေးရွာအနေဖြင့်ကိုယ် ထူကိုယ်ထမလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊မူလတန်းပညာရေးမှအထက်တန်း ပညာရေးအဆင့်သို့ လက်လှမ်းမမီခြင်းစသည်အကြောင်းရင်းများကိုလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။လျှပ်စစ်မီးမရရှိ ခြင်းကြောင့် အချိန်ပိုကုန်ခြင်း၊ထင်းသုံးစွဲခြင်းကြောင့်သစ်တောများပြိုးတီးလာခြင်း၊ပညာရေးတွင်နှောင့်နှေး လာမှုရှိခြင်း၊လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဝင်ငွေရအသေးစားလုပ်ငန်းများမလုပ်ကိုင် နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ် နေသည်ကိုသုံးသပ်မိသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်	
ကျေးရွာ - ၃တံမာ	မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
အုပ်စု - သပြေကုန်း	ရက်စွဲ - ၂.၁.၁၆
အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်
၁ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	၁ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်
၂ ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ရန်	၂ ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ရန်
၃ စက်ရေတွင်းတူးရန်	၃ စက်ရေတွင်းတူးရန်
၄ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရရှိရန်	၄ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရရှိရန်
၅ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာရရှိရန်	၅ ဆေးပေးခန်းရရှိရန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၄၃  
မ - ၃၇  
စုစုပေါင်း - ၈၀

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်အိသိအိအိ  
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇော်ဝင်း၊ ဦးဒေါ်အိအိ

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

**ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း**

ကျေးရွာ - ရက်မာ  
အုပ်စု - သပြေလှိုင်

မြို့နယ် - ဝက်ကုန်း  
ရက်စွဲ - ၂. 1. 16

စဉ်	အမျိုးအမည်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	ရမှတ်အဆင့်
၁။	ရွာချင်းဆက်လမ်း	X	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၂
၂။	စာကြည့်တိုက်		X	၃	၄	၅	၆	၇	၇
၃။	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း			X	၄	၅	၆	၇	၆
၄။	စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း				X	၅	၆	၇	၅
၅။	ဆေးပေးခန်း					X	၆	၇	၄
၆။	ရေလှောင်ကန်						X	၇	၃
၇။	လျှပ်စစ်မီး							X	၆

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲ (၁) ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း၊ (၂) စာကြည့်တိုက်၊ (၃) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း၊ (၄) စက်မှုလက်မှုသင်တန်း၊ (၅) ဆေးပေးခန်း၊ (၆) မိုးရေလှောင်ကန်၊ (၇) ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီး တို့တင်ပြလာသည်။

နတ်မာကျေးရွာ၏အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ ကျေးရွာ၏အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်ချက်မှာ (၁) ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီး၊ (၂) ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း၊ (၃) မိုးရေလှောင်ကန်၊ (၄) ဆေးပေးခန်း၊ (၅) စက်မှုလက်မှုသင်တန်း တို့အားအများသဘောတူရွေးချင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ




၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဇော်ဝင်းနိုင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ကြည်သန်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးအေးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ဟေမာနေဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်သက်သက်မွန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးနိုင်ဦး	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးအေးလွင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ခင်မျိုးနွယ်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးရှိုင်းအောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်အိသွယ်ခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်နီလာဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးဇင်မင်းထွေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်အိချော	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးကြည်စိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်အိရွှေစင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးအောင်ဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်



၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဝင်းနု၊ နိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၀၀၇၆၂၅၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိသိန္နာမျိုး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် တပ်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၄ တံစာ

သင်္ဃာတန်း

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၁၄၂	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၁၄၂
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၈၀	၂၆၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၈	၁၄

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁)စာသင်ကျောင်း		(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည် /မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်      မိနစ်-----/မသိပါ  
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၅      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၅      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 ရှိပါသည်       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မိ:သတ်  
-----  
ပြုစုသူ စစ်  
-----  
ပိဗ်နှင့်ကလေး အောင်ကျွန်းကလေး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည် ဦးဝင်းလွင်  
လက်မှတ် [Signature]      နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      အမည် ဒေါ်စိသန္တာမျိုး  
လက်မှတ် [Signature]      နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုပဟိုပြီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာလူထုပဟို/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီ ပြီးစီးပုံစံကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်သိန်းစွယ် ချီး

နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ဇွန် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၆၅၃၇ ကျေးရွာ ၃၀၄၈၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	၃၈	၄၉	၇၇	၅၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁.၁၆	၂၁.၁.၁၆	၄၇	၇၇	၇၇	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၁.၁၆	၁၂.၁.၁၆	၇	၇	၈	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၆	၁၅.၃.၁၆	၃၄	၅၁	၈၀	၆၀
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၁၆	၁၅.၃.၁၆	၃၄	၅၁	၈၀	၆၀
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၁၆	၁၅.၃.၁၆	၃၄	၅၁	၈၀	၆၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၆.၃.၁၆	၃၆.၃.၁၆	၆	၅	၁၁	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၁၆	၁၅.၃.၁၆	၃၄	၅၁	၈၀	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂.၅.၁၆	၂.၅.၁၆	၅	၃	၈	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၄.၇.၁၆	၁၄.၇.၁၆	၅၅	၃၃	၇၈	

### ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ  
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
 ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူရင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်သန္တာ**

နေ့စွဲ ၇. 1. 16

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 ဗ/စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မျသြတောင်**၊ တစ်ကုန်း ဗြိနယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု **သပြေကုန်း**၊ ကျေးရွာ **ဒုတ်မာ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများ(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	တစ်စက်ခဲခြင်	၁	ကျောင်းအခက်များ
၂	သွား လာရန်ခက်ခဲခြင်	၂	ညက်စာကြည့်ရန်ခက်ခဲခြင်
၃	ဘောက် သုံး ရေ ရှားပါးခြင်	၃	ဘောက် သုံး ရေ ရှား ပါးခြင်
၄	အလုပ် လုပ် ခွင့် လမ်း ချိ ခြင်	၄	စီး ဖွား ရေ ဖွေး ဖြေး ဖြင်
၅	စီး ဖွား ရေ ဖွေး ဖြေး ဖြင်	၅	ဆေး ကု သရန် ခက် ခဲခြင်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အားလည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လျှပ်စစ်ဓါတ် ရရှိရန်	၁	လျှပ်စစ်ဓါတ် လမ်းရန်
၂	ရွာချင်း ဆက်သွယ် ဖြေပြင်ရန်	၂	ရွာချင်း ဆက်သွယ် ဖြေပြင်ရန်
၃	စက်ရေတွင်း တူး ရန်	၃	စက်ရေတွင်း တူး ရန်
၄	အသက်မွေး ဝမ်း ကြောင် လုပ်ငန်း လုပ်ရန်	၄	အသက်မွေး ဝမ်း ကြောင် လုပ်ငန်း များ ရရှိရန်
၅	စက်ကိရိယာများ ရရှိရန်	၅	ဆေး ဝေး ခန်း ရရှိရန်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦး စားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဓါတ်	၁		၅၇၉

လူထုဗဟုပြုစမကန်းစမကန်းလကစ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ရွာချင်းဆက်လက်	က + မ	၂		
၃	ရေလျှောင့်ကန်	က + မ	၃		
၄	ဆေးပေးခန်း	က + မ	၄		
၅	တုတ်ညှပ်တိုက်	က + မ	၅		
၆	စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း	က + မ	၆		

၇ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း က + မ ၇  
ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်ကြည်သန်း လက်မှတ်- သန်း နေ့စွဲ- ၉. 1. 16



Handwritten Burmese text, possibly a signature or official stamp, located below the watermark.

အမျိုးအမည်	အသက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်
မောင်	၃၀			
မိန်းမ	၂၅			
မောင်	၂၀			
မိန်းမ	၁၈			
စုစုပေါင်း	၁၀			

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတည်ရုံးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်မှု ပြုသင့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြင်ဆင်ရာတွင် မြို့ပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုဖြင့် ပြင်ဆင်မှု ပြုမိမိကျေးရွာအုပ်စုဖြင့် ပြင်ဆင်မှု ပြုမိမိတို့အား အကူအညီပေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လုပ်ငန်းအမည် ဒေါ်ဒက်ဝင်းအိန်  
 နေရပ် ၂၅-၂-၂၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း အပြည်အောက် မြို့နယ် တပ်ကုန်း  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၆၉ ကုန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျငွေရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
လှမ်း-တော	လျှပ်စစ်ဓာတ်		၄၉၄	ကျား မ	၂၃၄၅၄၃၀၅	၂၀၆၂၂၅၂	၂၄၅၂၆၈၂
ဒုတိယ	စာအုပ်တိုက်	၃၀ x ၃၀ x ၂၀	၅၄၉	ကျား မ	၅၀၈၀၄၆၀၀	၆၅၅၄၀၀	၅၇၃၅၉၀၀
				ကျား မ			
				ကျား မ			
				ကျား မ			
				ကျား မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး/စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး ဒေါ်ဒက်ဝင်းအိန် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၅

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၈-၃၆  
၉-၄၉  
၂၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုရန်အချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ခေါ်အိလအဖွဲ့ချုပ်

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး  
နေပြည်တော်

မြို့နယ်

ခေါ်လျက်

စီမံကိန်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း(✓) □

တော်ဝင်အဖွဲ့အစည်း(၂) □

တော်ဝင်အဖွဲ့အစည်း(၃) □

တော်ဝင်အဖွဲ့အစည်း(၄) □

ကျေးဇူး  
နဝ-၈၈

အစည်းအဝေးစစ်ဆေးခြင်း၊ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ အစည်းအဝေး PRA ရေးဆွဲခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်မှ ကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀	ဦးစောစောဝင်း	✓			မအူ	အစိုး
၁	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၂	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၃	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၄	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၅	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၆	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၇	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၈	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၉	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၁၀	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၁၁	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၁၂	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း
၁၃	မအူဝင်း	✓			"	မအူဝင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုံစုံဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။





လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကိရိယာများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထက်ဝန်းအချိန်လေးပါး အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကိရိယာများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အသုံးပြုရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းထက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၁၅	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	မအိမ်
၁၆	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	အောင်ကျော်စွာ
၁၇	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	မအိမ်
၁၈	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	မအိမ်
၁၉	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	အောင်ကျော်စွာ
၂၀	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	မအိမ်
၂၁	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	အောင်ကျော်စွာ
၂၂	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	မအိမ်
၂၃	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	အောင်ကျော်စွာ
၂၄	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	မအိမ်
၂၅	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	အောင်ကျော်စွာ
၂၆	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	မအိမ်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ်အဖြစ် အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် စည်းရုံးရေးများအပေါ် မြဲညွှန်ရန်

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)  စီမံကိန်း(၅)  စီမံကိန်း(၆)  စီမံကိန်း(၇)  စီမံကိန်း(၈)  စီမံကိန်း(၉)  စီမံကိန်း(၁၀)  စီမံကိန်း(၁၁)  စီမံကိန်း(၁၂)  စီမံကိန်း(၁၃)  စီမံကိန်း(၁၄)  စီမံကိန်း(၁၅)  စီမံကိန်း(၁၆)  စီမံကိန်း(၁၇)  စီမံကိန်း(၁၈)  စီမံကိန်း(၁၉)  စီမံကိန်း(၂၀)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး  
ရှမ်းပြည်နယ်

မြို့နယ်  
တောင်ကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု  
သစ်ကုန်း

ကျေးရွာ  
၃၀၆၈

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ရရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၂၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၂၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၃၁	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၃၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၃၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၃၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၃၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၃၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၃၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၃၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၃၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး
၄၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗမာအမျိုးသမီး

(၁) အိမ်ထောင်စုံစားဖြစ်နေပါက၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စုံ စာထုတ်ဖော် တိုင်ကြားပြောဆိုရန်အတွက် အမှတ်ပြန်ပါ။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေနိုင်မှုဆိုင်ရာ  
အစီအစဉ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးစာရွက် (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ လက်ခုပ်၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအတွက် ကျေးဇူးတင်စွာ ကျွေးမွေးခံယူရန်နှင့် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးစာရွက်  
 စည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး ပုံစံ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ နှစ်အတွက် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးစာရွက်

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၁၂.၁၅  
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြန်မာနိုင်ငံတော်  
 မြို့နယ်: တောင်ဗန်း  
 ကျေးရွာအုပ်စု: ၃၀၄၈

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ် (✓) (၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၀၂	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၀၃	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၀၄	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၀၅	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၀၆	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၀၇	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၀၈	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၀၉	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၁၀	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၁၁	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၁၂	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၁၃	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၁၄	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၁၅	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၁၆	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၁၇	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၁၈	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၁၉	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၂၀	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၂၁	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၂၂	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၂၃	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၂၄	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၂၅	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၂၆	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၂၇	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၂၈	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၂၉	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၃၀	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၃၁	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၃၂	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၃၃	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၃၄	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၃၅	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၃၆	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၃၇	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၃၈	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၃၉	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်
၄၀	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မက	အောင်ကျော်

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းစာရင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်သူတို့ အမှတ်တံဆိပ်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်ရန်အချိန်ယာယါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်  
သူများစာရင်းကို မြေညှိသွင်းရန်  
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ၊

ရက်စွဲ၊	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	စီမံကိန်းတက်ရောက်ရက်စွဲ(✓) <input type="checkbox"/> စတင်ရက်စွဲ(၂) <input type="checkbox"/> စတင်ရက်စွဲ(၃) <input type="checkbox"/> စတင်ရက်စွဲ(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဇာမိတ်တောင်	၁၁၁၆၇၇

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၃	ဦးစွဲဦး	✓			ဗမာ	ဦးစွဲစွဲစွဲ
၁၄	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
၁၅	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
၁၆	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
၁၇	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
၁၈	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
၁၉	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
၂၀	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
၂၁	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
၂၂	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
၂၃	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
၂၄	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
၂၅	ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ

(၁) အိမ်ထောင်စွဲ၊ မြေညှိရန်မလိုပါ။ အချိုးသား/အချိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလှည့်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အစည်းအဝေးအစီအစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများအစည်းအဝေးကို ပြည့်စုံစွာ တက်ရောက်ရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၂.၀၁

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

နေပြည်တော်

မြို့နယ်

ခရိုင်

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း(✓)  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)

ကျေးဇူးတင်ပုဂ္ဂိုလ်

၁၀၆ ယောက်

ကျေးဇူး

၂၀၁၅

အစည်းအဝေးစာရင်းစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၉	ဦးစိန်လင်း	✓			ဗမာ	စာရင်း
၈၀	ဦးစိန်စိန်		✓	✓	"	စာရင်း
၈၁	မအိန်စိန်		✓	✓	"	စာရင်း
၈၂	မအိန်စိန်		✓	✓	"	စာရင်း
၈၃	မအိန်စိန်		✓	✓	"	စာရင်း
၈၄	မအိန်စိန်		✓	✓	"	စာရင်း
၈၅	ဦးစိန်စိန်		✓	✓	"	စာရင်း
၈၆	ဦးစိန်စိန်	✓			"	စာရင်း
၈၇	ဦးစိန်စိန်	✓			"	စာရင်း
၈၈	ဦးစိန်စိန်	✓			"	စာရင်း
၈၉	ဦးစိန်စိန်	✓			"	စာရင်း
၉၀	ဦးစိန်စိန်	✓			"	စာရင်း
၉၁	ဦးစိန်စိန်	✓			"	စာရင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်တင်ပါ။



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်တွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၈-၃၈  
၈-၄၉  
၈၇-

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးအစည်းအဝေး (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးအတွက် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးအစည်းအဝေးအားလုံးကို ပြုစုပေးရန်

စည်းရုံးရေးအစည်း အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၀.၁.၂၀၁၅

မြို့နယ်  စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)  စီမံကိန်း(၅)  စီမံကိန်း(၆)  စီမံကိန်း(၇)  စီမံကိန်း(၈)  စီမံကိန်း(၉)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး  ကျေးရွာအုပ်စု  ကျေးရွာ  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)  စီမံကိန်း(၅)  စီမံကိန်း(၆)  စီမံကိန်း(၇)  စီမံကိန်း(၈)  စီမံကိန်း(၉)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း ဖတ်သက်ခြင်း အစည်းအဝေး PIRA ရေးဆွဲခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုက်စား လှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစံအောင်ဝင်း	✓			မကွေး	၄၆
၂	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆
၃	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆
၄	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆
၅	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆
၆	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆
၇	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆
၈	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆
၉	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆
၁၀	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆
၁၁	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆
၁၂	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆
၁၃	ဦးစံအောင်	✓			မကွေး	၈၆.၅၆

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်ရာမှ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအောက်ဖွဲ့တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထက်ဝန်းအချိန်လေးပါး အစည်းအဝေးထောက်ရောက်  
သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအမည် ၃၀၈၈

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းထက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  ထက်ဝန်း(၁)  ထက်ဝန်း(၂)  ထက်ဝန်း(၃)  ထက်ဝန်း(၄)  ထက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာပြည်ထောင်စု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ဦးစု
၁၅	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဦးစု
၁၆	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဦးစု
၁၇	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဦးစု
၁၈	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဦးစု
၁၉	ဒေါ်ဦးစု	✓		✓	"	ဒေါ်ဦးစု
၂၀	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဦးစု
၂၁	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဦးစု
၂၂	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဦးစု
၂၃	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဦးစု
၂၄	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဦးစု
၂၅	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဦးစု
၂၆	ဒေါ်ဦးစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဦးစု

(၁) အိမ်ထောင်စီမံကိန်းလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ်အမှတ်ရရှိရန်အတွက် အမှတ်ရရှိပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆေးကုသရေးဌာန  
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်အသွယ်တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆိုထားသည့် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ  
အစဉ်အဆက်ရောက်သူများအစဉ် စစ်ဆေးမှု ဇယား

ရက်စွဲ: ၂၄.၁၂.၂၀၁၅  
 မြို့နယ်: နေပြည်တော်  
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု: ၁၁၆၅၀၇၇  
 ကျေးရွာ: ၃၀၆၈

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	ဗ စကော့
၂၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ
၂၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ
၃၁	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ
၃၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ
၃၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ
၃၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ
၃၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ
၃၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ
၃၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ
၃၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ
၃၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓		ဗမာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုပလိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း ၃ ၂၉.၆.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအောက်ဖွဲ့တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးပြု၍ လူထုစည်းရုံးစေရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်  
သဘောတရားကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ: ၂၄.၁၂.၂၀၁၅  
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ်  
 စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း(✓)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)  
 ကျေးဇူးအပ်ရ  ကျေးဇူး  စာရင်းအုပ်စု ၁၁၀၆၀၇၄  
 ရန်ကင်းစက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ရက်စွဲ(✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ကြည်စိန်	✓	✓	✓	ဗမာ	မကြည်စိန်
၄၁	မိမိအိန်	✓	✓	✓		မိမိအိန်
၄၂	မေမေအိန်	✓	✓	✓		မေမေအိန်
၄၃	ကြည်စိန်	✓	✓	✓		ကြည်စိန်
၄၄	မိမိအိန်	✓	✓	✓		မိမိအိန်
၄၅	မေမေအိန်	✓	✓	✓		မေမေအိန်
၄၆	မိမိအိန်	✓	✓	✓		မိမိအိန်
၄၇	မေမေအိန်	✓	✓	✓		မေမေအိန်
၄၈	မိမိအိန်	✓	✓	✓		မိမိအိန်
၄၉	မေမေအိန်	✓	✓	✓		မေမေအိန်
၅၀	မိမိအိန်	✓	✓	✓		မိမိအိန်
၅၁	မေမေအိန်	✓	✓	✓		မေမေအိန်

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းပုံစံ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ကြပ်ပါ။

လူထုလက်မှတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး  
ဘုရားစာရင်းကို ပြည့်စွမ်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်မာမာ၊  
ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅  
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊  
မြို့နယ် ဝေလွင်၊  
ကျေးရွာအုပ်စု ဝေလွင်၊  
ကျေးရွာ ပုဂံ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုက်ကား လှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၃	ဦးစိန်ညွန့်	✓			ဗမာ	၂၅.၀၉.၁၉.၈၆
၁၄	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆
၁၅	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆
၁၆	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆
၁၇	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆
၁၈	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆
၁၉	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆
၂၀	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆
၂၁	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆
၂၂	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆
၂၃	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆
၂၄	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆
၂၅	မိမိစိန်စိန်	✓			မ	၁၂.၀၉.၁၉.၈၆

(၁) အိမ်ထောင်စုံစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အချိုးသား/အချိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလှည့်လည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသည့် ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် ခေါ်အိသက္ကသို

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)  စက်ဝန်း(၁၀)

၄၄ မြို့နယ် တယ်ကွန် ကျေးရွာအုပ်စု သေဇကွန် ကျေးရွာ ၃၀၄၈၁

အစည်းအဝေးစခန်းစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၆	ဦး ဖြူလွင်	✓			ဗမာ	ဦး ဖြူလွင်
၆၇	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၆၈	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၆၉	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၇၀	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၇၁	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၇၂	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၇၃	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၇၄	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၇၅	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၇၆	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၇၇	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၇၈	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၇၉	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ
၈၀	မိန်းမာ	✓			"	မိန်းမာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆိုပါက ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆိုပါက အစည်းအဝေးထောက်ရောက်  
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ၀၁၂၁၁၂၀၁၁  
ရက်စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၁  
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး  
နေပြည်တော်

မြို့နယ် ဓာတ်ကုန်

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)  စီမံကိန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၁၈

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၉	ဦးစိန်လင်း	✓	✓	✓	ဗမာ	စက်မှု
၈၀	ဦးစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား
၈၁	မစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား
၈၂	မစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား
၈၃	မစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား
၈၄	မစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား
၈၅	မစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား
၈၆	မစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား
၈၇	မစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား
၈၈	မစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား
၈၉	မစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား
၉၀	မစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား
၉၁	မစိန်စိန်		✓	✓	"	အခြား

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ်ရရှိ ဆုံးမရန်

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁ပြေကုန်း ကျေးရွာ ဒုတိယ  
 ရက်စွဲ ၂၄.၁၃.၁၅ နေရာ နက်ဘရွာကုန်းကြီးကျောင်း  
 အချိန် ၁၃:၀၀ မှ ၄:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ် အစည်းဝေး စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး ဝေသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း အားဖြင့် ဝေသည် မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက် အား ရှင်းပြခြင်း
- ၃။ ထောက်ပံ့ငွေများ အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း
- ၄။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း
- ၅။ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု များ အား ဆွေးနွေးခြင်း
- ၆။ ကျား၊ မ၊ ရှေး၊ လူ အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
- ၇။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ခေါ်တာဝန်နှင့် ဝတ္တရား များ အား ပြောကြားခြင်း
- ၈။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်များ ရေးဆွဲခြင်း
- ၁၀။ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်တစ်ခုခု ချင်း စီစဉ် ပြန်ရှင်းပြခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

သပြေကျော် အုပ်စု ဒုတိယကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ခြင်း အစည်းဝေးကို ဒုတိယကျေးရွာအုပ်စုကြီး ကျောင်းတွင်ကျင်းပပါသည်။ စီမံကိန်းအား ဖြန့်လှည့်မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် များ အား ဖြင့်ပြပါသည်။

ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိသည် အကြောင်း စုစည်း ကိုလည်း သေချာဖွဲ့စည်းပြပါသည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်း၏ စတင်ရွက် သွားမည့် လုပ်ဆောင် ပုံစံအဆင့်ဆင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအား ဖြင့် ပြပါသည်။ တာဝန်ယူမှု ၊ တာဝန်ခံမှု များ ကိုလည်း ရွာသူအဖွဲ့အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး ကြပါသည်။ ကျား/မ ရေးရာ တန်းအဖွဲ့ ရေး များ ၊ ကျား/မ ရေးရာ ညီမျှမှု ရှိရေး တို့အား ဆွေးနွေးကြပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များကို ဝေခွဲချာ သဘောပေါက် နားလည်အောင် ဖြင့် ဖြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ပါသည်။

ထို့အပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်များ ရေးဆွဲပါသည်။ ရွာသူအဖွဲ့အစည်းများ ခွဲ၍ စီမံချက်များ ရေးဆွဲ ကြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် တစ်ခုချင်းစီအား ရွာသူအဖွဲ့အစည်း ကို ပါဝင်ဆွေးနွေး ကြသည်အဖွဲ့ များ ထဲမှ တစ်ဦး ကဦးဆောင်၍ ဖြန့်လှည့်ပေး ပြပါသည်။ ထို့အပြင် အစည်းဝေး ဖြီး ဆုံးကြောင်း ကြေငြာ လိုက်ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) စက်သန္တာမျိုး (CF) Mye

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစင်မောင်စို (CF) Mye

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု သပြေကုန်း ကျေးရွာ နတ်မာ

ရက်စွဲ ၇. ၇. ၂၀၂၆ နေရာ နတ်မာရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

အချိန် ၇:၀၀ မှ ၄:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ရွာသူထုနှင့်ဝန်ထမ်းများမိတ်ဆက်ခြင်း
- ၂။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံအား ဖြည့်ပြခြင်း
- ၃။ ကော်မတီတစ်ဖွဲ့ချင်း စီမံကိန်းဝတ္တရားများ အားဖြည့်ပြခြင်း
- ၄။ ကော်မတီဝင်များ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အားဖြည့်ပြခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာစီ/ဝေတက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၆။ ကော်မတီဝင်များ ကျင့်စဉ်များ အားလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
- ၇။ အစည်းဝေးပြီးဆုံးကြောင်းကြေငြာခြင်း
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျေးရွာလူထုနှင့် စီမံကိန်းတိုးတက်မှုများ ဖိတ်ဆက်ပါသည်။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမည် အကြောင်း ပြောကြား၍ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံအား ဖွင့်ပြပါသည်။ ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီ၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရားများ ကို ဖွင့်ပြပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ လိုက်နာရမည့် လျှင်ဝတ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဂြောဇ်များ ကို လိုလဲသော ချာစာဖွင့်ပြပါသည်။ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ ကို ရွာလူထု၏သဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်၊ အဖွဲ့အစည်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖွင့်ပြ၍ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲ၍ အဆိုပြုကြပါသည်။ ထို့အပြင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဆယ်စုံရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ပြဿနာသစ်ပင် ကိုလဲရေး ခွဲကြပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီ ဖြစ်လျှင် ကော်မတီဝင် တစ်ဦးချင်းစီအား လက်မှတ်ရေးထိုးပေးပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမည့် အကြောင်းများကို လည်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အစည်းဝေးဖြိုခွဲကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) မအိသနာမျိုး (C.F.) Myo  
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးခင်မောင်စွမ်း (C.F.)



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPS တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လှုပ်စစ်မီး	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	မိုးရေလျှောင့်ကန်	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျှဝှက်ပျိုးရေး	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

ပညာရေး	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	မ (√ ) ကျား(√ )		ကျေးရွာကော်မတီ	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)  
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား  
  - ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)